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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 

LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los departamentos de 

Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y Santanderes, a partir de 

mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, mediante la celebración de 

contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y contratistas idóneos que cumplen los 

requisitos y parámetros establecidos en sus documentos de condiciones definitivos de la entidad,  

generando beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos 

de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, 

con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para 

la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato de 

obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 

CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER 

Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR 

Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, está 

designado como supervisor del contrato al ingeniero OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE y como 

gestor técnico del proyecto al ingeniero ANDRES JULIAN IDARRAGA RODRIGUEZ. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°38 del 

periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, elaborado por el CONSORCIO SAIN, en 

cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una presentación general de las actividades ejecutadas por el contratista 

y que dan cuenta del avance del proyecto y las labores de vigilancia, control y seguimiento 

desarrolladas por la Interventoría durante el período en cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo durante la 

ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado entre el Instituto 

Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está el descrito en los estudios previos 

que describe como actividad primordial el  mejoramiento a través del desarrollo de actividades 

constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran a nivel de afirmado, incluyendo las obras 

necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual 

capa de rodadura en los sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando 

el inicio de los trabajos en el sector sin pavimentar localizado en el “Paramo del Almorzadero" en el 

departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la necesidad de 

ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar las condiciones de la 

actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en regular y/o mal 

estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, 

para mejorar las condiciones de transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. 

No se adelantarán actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las 

metas físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las alternativas 

de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del contratista 

estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 del Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se encuentran en el Anexo 

Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

La carretera nacional ruta 55 denominada Troncal Central del Norte inicia en Bogotá y va hasta la 

frontera con el país vecino Venezuela en la ciudad de Cúcuta y traviesa los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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              Ilustración 1. Localización del proyecto 

 
                       Fuente: Consorcio SAIN 

 

Y para el contrato de obra pública No.1684 de 2020 se adjudica el mejoramiento y mantenimiento 

de las rutas 5503, 5504 y 5505, iniciando en el municipio de Duitama en el departamento de Boyacá 

y terminando en Pamplona en el departamento de Norte de Santander. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

 Cuadro 1. Municipios de la zona de influencia. 

 
       Fuente: Consorcio SAIN 
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La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros distribuidos 

en los municipios descritos en el cuadro 1 para lo cual se plantea lo siguiente para este importante 

corredor vial: 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  kilómetros, en 

tramos discontinuos, en sectores en los que se presente un mayor deterioro y porlo tanto, se ve 

comprometida la transitabilidad. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, Santander y 

Norte de Santander, en longitud aproximada de 134,193, 102.21 y 68.5 kilómetros 

respectivamente, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 

 

Sin duda la ejecución del presente contrato de obra mejorará las condiciones de transitabilidad, 

seguridad vial y reducirá los tiempos de viaje lo que al final se traduce en menores costos de 

operación para los vehículos de carga y menores costos de viaje para los vehículos particulares.       

   

En cuanto al desarrollo economico de las poblaciones aledañas o del área de influencia del proyecto, 

estos van a tener un corredor seguro para la comercialización de sus cosechas, así como para la 

traida de insumos para cultivos, a la vez que se les garantiza el flujo continuo vehicular al garantizar 

una infraestructura vial optima para la operatividad de los vehículos de carga y pasajeros.                                                                                                                                                                                        

 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

• Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que la ruta presenta 

unos puntos críticos a intervenir por perdida de banca y mal estado del pavimento; anotando que 

algunos tramos viales requieren rehabilitación de pavimentos flexibles, así como la intervención 

de puntos críticos en la que se deben construir muros y también realizar demarcación vial a lo 

largo de la ruta. A continuación, se relacionan los PR: 
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       Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,193 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 

        Fuente: Consorcio SAIN 

 

A continuación, se presenta un breve registro fotografico donde se pueden apreciar algunos puntos 

de esta ruta que inicialmente presentan perdida de banca, otros tramos en afirmado por fallas 

geológicas y pavimento en mal estado. 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503: PR 000+000 - PR 134+193) 

 

             Ilustración 2. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 
               Fuente: Consorcio SAIN 

 

• La Palmera - Presidente (5504) Departamentos de Santander se identificó que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir, así como una longitud de aproximadamente 22 Km 

en afirmado en el sector del páramo de El Almorzadero el cual presenta unas condiciones muy 

desfavorables para la transitabilidad debido a su ecosistema propio de páramo y altura sobre los 

3650 msnm con presencia de agua permanente en la vía. A continuación, se relaciona un 

inventario del estado inicial de esta ruta por PR: 
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         Tabla 2. Sectores críticos de la ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5504 

PR 
000+0000 

    

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 
(Intervención por 
proponer de parte del 
Contratista)  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 
004+0000 

  CAPITANEJO 

PR 
008+0000 

  CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 

PR 
018+0970 

    

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 
022+0610 

    

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 
041+0260 

    

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 
065+0570 

    

      

PR 
091+0640 

  CERRITO 

PR 
026+0540 

    

PR 
027+0910 

  CONCEPCIÓN 
 

           Fuente: Consorcio SAIN 
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Esta ruta será la de mayor intervención, teniendo en cuenta que el objeto principal del contrato de obra pública 

suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el consorcio Isla Santander es la pavimentación del 

páramo del Almorzadero el cual se encuentra en la ruta 5504 entre el PR 76 y el PR99, cuya longitud es de 

aproximadamente 23 Km y se encuentra en afirmado. 

 

 

 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504: PR 00+000 – PR 102+210) 

 
     Ilustración 3. Estado inicial de la Ruta 5504. 

 
     Fuente: Consorcio SAIN 

 

Adicionalmente en esta ruta se tienen algunas ventanas pendientes por pavimentación entre los 

PR´s 05 y PR13, en los cuales se prevé su pavimentación en el marco del contrato de obra 1684 de 

2020 con una estructura de pavimento rígido tipo MR de 4.3 MPa. 

 

 

• Presidente - Pamplona (5505) departamento de Norte de Santander. Se identifica que en el 

tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las intervenciones solo se 

definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños adelantados por el Contratista. 

A continuación, se relacionan los PR: 
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   Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 68.5 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     
REPARACIÓN PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   CÁCOTA - PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0500 PAMPLONA 

    Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

Esta ruta es la más corta pero a su vez requiere una gran intervención si se tienen en cuenta los 

puentes metálicos provisionales (militares) que tiene, en total cinco (5) y que deben ser 

reemplazados por estructuras definitivas y adicionalmente presenta varios puntos críticos por 

perdida de banca o taludes inestables, para lo cual en el presente contrato no hay los recursos para 

realizar dichas intervenciones, por lo tanto se planea ejecutar obras menores pero que impacten en 

la serviciabilidad de la vía como lo es el mantenimiento de pavimentos flexibles.  
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SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

(SECTOR 5505: PR 00+000 – PR 68+500) 

 

            Ilustración 4. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 

 
                Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial existente en cada 

uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial del proyecto, para cual en 

algunos tramos se generarán cambios en las especificaciones de la carretera, lo cual tendrá 

importantes impactos positivos en cuanto a lo social, económico y un mínimo en cuanto a lo 

ambiental ya que no se cambiará el trazado de la vía sino que se conservará su alineamiento con 

el fin de proteger el ecosistema de páramo, ya que se trata de actividades de pavimentación, 

rehabilitación y /o mantenimiento con el fin de mejorar, conservar y recuperar la capacidad funcional 

y estructural del corredor vial, para posteriormente garantizar mejores condiciones de transitabilidad 

y seguridad vial del usuarios y mercancías, además contribuir al desarrollo social de las 

comunidades del área de influencia directa. 
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Las principales actividades para ejecutar son: 

 

• Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

• Demolición de Estructuras. 

• Remoción de alcantarillas. 

• Excavación sin clasificar de préstamos.  

• Excavación en roca de la explanación y canales. 

• Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

• Remoción de Derrumbes. 

• Terraplenes. 

• Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

• Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

• Conformación de la calzada existente. 

• Afirmado. 

• Subbase granular clase A. 

• Base granular clase A. 

• Base granular para bacheo clase A. 

• Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

• Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

• Fresado de pavimento asfaltico. 

• Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 

de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

• Pavimento de concreto Hidráulico. 

• Excavaciones varias sin clasificar. 

• Excavaciones varias en roca en seco. 

• Rellenos para estructuras con suelo. 

• Relleno para estructuras con recebo. 

• Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase F’c=28 MPa de diámetro 1.3 m, 

(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

• Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,4 m (incluye excavación y no incluye acero de 

refuerzo). 

• Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

• Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

• Concreto clase 28 MPa. 

• Concreto clase 21 MPa. 

• Concreto lanzado para pantallas ancladas (F’c = 21 MPa). 

• Concreto clase 14 MPa. 

• Concreta clase 14 MPa Ciclópeo. 
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• Acero de refuerzo Fy=420 MPa. 

• Malla de refuerzo Fy = 459,2 MPa. 

• Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

• Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

• Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

• Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

• Geotextil Tipo II no tejido. 

• Material granular drenante. 

• Geodren. 

• Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

• Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos. 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 

frío. 

• Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

• Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva. 

• Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

• Poste de referencia. 

• Defensa metálica. 

• Sección final. 

• Captafaros. 

• Cerca de alambre de púas con postes de madera. 

• Cerca de alambre de púas con postes de concreto. 

• Protección de taludes con bloques de césped. 

• Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 

para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m). 

• Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m). 

• Señalización y seguridad vial. 

• Gestión social. 

• Gestión ambiental. 

• Gestión predial. 
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Con el conjunto de actividades mencionadas anteriormente se prevé la pavimentación de tramos de 
la ruta 5504 en pavimento rígido, y en el sector del páramo del Almorzadero la pavimentación de 22 
Km aproximadamente  en una estructura de pavimento flexible no convencional con el uso de 
geodren y geocelda por  el gran reto que representa  este ecosistema de páramo con la presencia 
de aguas sub superficiales  en tramos continuos del mismo, en algunos puntos se  harán cortes de 
talud así como la conformación de terraplenes para garantizar el ancho de vía mínimo de 7.3 metros 
y en aquellos  que se requiera se construirán muros en concreto reforzado para garantizar la 
durabilidad y estabilidad de la banca. 
 

En cuanto a la rehabilitación de pavimentos flexibles previsto para tramos de vía de alto deterioro 

del pavimento a lo largo del corredor vial, se ejecutará el reciclado de pavimento flexible en frio en 

el lugar, posteriormente se colocará una capa de base granular y finalmente la capa de rodadura en 

mezcla densa en caliente tipo MDC-19 y se construirán las obras de drenaje de tipo filtro francés y 

cunetas necesarias para garantizar la durabilidad de la estructura de pavimento. De otra parte, en 

cuanto al mantenimiento de pavimentos flexibles se realizará el fresado de pavimento asfaltico 

deteriorado y reemplazo de la carpeta asfáltica con el fin de ofrecer una superficie de rodadura de 

mayor confort y seguridad para los usuarios viales.
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

El contrato 1684 de 2020 se adjudicó a través de licitación pública por parte del Instituto 

Nacional de Vías, en el cual resultó ganador el consorcio Isla Santander y la información 

general del contrato de obra se presenta a continuación: 

 

Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona 
en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de 
Santander, en marco del Programa de Obra Pública 
"Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial  $    153.011.879.099,00 

Adiciones  $     71.367.525.121,00    

Valor acumulado del contrato  $     224.379.404.220,00 

Modificaciones  03 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  46 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Según prórroga No. 7) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 

Fuente: Consorcio SAIN 
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De otra parte, según el anexo técnico del contrato de obra, se le exige al contratista las 

siguientes pólizas, las cuales se encuentran vigentes por prórroga del contrato No.07 hasta 

el 31 de diciembre de 2024. 

 

Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 30/06/2025 $ 64,025,449,330.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 31/12/2029 $ 67,313,821,266.00 

Cumplimiento 17/03/2021 30/06/2025 $ 22,437,940,422.00 

Prestaciones sociales  17/03/2021 31/12/2027 $ 44,875,880,844.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 31/12/2029 $ 860,370,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 31/12/2024 $ 11,218,970,211.00 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista con el acompañamiento y supervisión 

de Interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024, fueron 

las siguientes: 

 

• En la ruta 5503 (Boyacá) comprende Duitama – La Palmera: orden y aseo del frente 

de obra, mantenimiento y señalización de los sitios críticos. 

 

• En la ruta 5504 (Santander) comprende Capitanejo – presidente, se adelantaron las 

siguientes actividades de obra: 

 

• Consorcio contratista ejecuta actividades de construcción de terraplén entre PR  5+0340 

a 5+0520 carril derecho 

 

• Se ejecutan actividades de construcción de la estructura de pavimento flexible entre el 

PR 5+0340 al PR 5+0610 con instalación de Sub base y base granular, instalación de 

MDC – 25 en primera capa y MDC-19 en segunda capa. 

 

• Instalación de tubería de plástico Novafort de 38’’ para prolongación de obra de drenaje 

transversal. 

 

• Contratista avanza con la construcción de la estructura de pavimento, con actividades 

de instalación de base granular, MDC-25 y MDC-19 entre PR 5+0880 A PR 6+0000. 
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• Se prosigue con las intervenciones en el sitio Critico PR 7+0500 con la construcción de 

alcantarilla. Adicionalmente se ejecutan actividades de instalación de base granular, 

MDC-25 y MDC-19 entre PR 7+0485 A PR 7+0600. 

 

• Consorcio isla Santander ejecuta actividades de instalación de MDC-19 en segunda 

capa entre PR 7+0600 A 8+0190 carril derecho. 

 

• Se ejecutan actividades de instalación de fresado con el fin de mejorar la transitabilidad 

y comodidad de los usuarios del corredor en los siguientes tramos: PR 54+0027 a PR 

54+0179 y PR 54+0293 a PR 54+0708. 

 

• Contratista avanza con la construcción de obras de mitigación en el páramo del 

almorzadero con la construcción de muro en gaviones en PR 85+0670 CI y PR 88+0900 

CD. 

 

• Se prosigue con la construcción de obras de drenaje longitudinales, cunetas, en los 

siguientes tramos PR 89+0440 a PR 88+0490 costado derecho y PR 91+0370 a 

mayores costado derecho. 

 

• Para la ruta 5505 (Norte de Santander) comprende presidente – Pamplona: Se 

adelantaron las siguientes actividades en los frentes de obra de construcción de los 

puentes vehiculares:  

 

• Se prosigue con la construcción de la estructura de pavimento en los accesos al puente 

vehicular del PR 20+0254, con la ejecución de las siguientes actividades: instalación de 

MDC - 25 en primera capa en el primer acceso e instalación de MDC-19 en segunda 

capa en ambos accesos. Se ejecuta instalación de MDC -19 en el tablero del puente 

vehicular como capa de rodadura. 

 

• Se ejecuta construcción de berma - cuneta en los siguientes tramos: PR 20+0120 a PR 

20+0230 margen derecho y PR 20+0260 a PR 20+0400 MD. 

 

• Contratista avanza con los trabajos en el puente vehicular del PR 20+0980 con la 

ejecución de las siguientes actividades: instalación de MDC – 25 en primera capa en 

ambos accesos e instalación de MDC-19 en segunda capa finalizando la construcción 

de la estructura de pavimento en los aproches. Se ejecuta instalación de MDC-19 como 

capa de rodadura en el tablero del puente vehicular. 

 

• Construcción de cunetas en los accesos al puente vehicular del PR 20+0980. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024 no se reporta seguimiento 

para esta actividad. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de algunos 

tramos del corredor, ejecución de actividades de rehabilitación, mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular y pavimentación de 

algunas ventanas en pavimento rígido en ruta 5504. Se finaliza la pavimentación del páramo 

del almorzadero y en ruta 5505 se ha ejecutado rehabilitación de pavimentos flexibles, 

mantenimiento rutinario de pavimento flexible con intervención de parcheo, remoción de 

derrumbes y avance en la construcción de dos puentes vehiculares de 35 y 60 m 

respectivamente para lo cual a la fecha se tiene un avance del 95 %. 

 

Durante este periodo la interventoría ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras, Manuales y Normas de la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

Durante el periodo se realizaron cuatro informes por parte de interventoría los cuales se 

presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL anexo 

02. 

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se requirió maquinaria amarilla 

pesada para la ejecución de las obras adelantadas en el periodo, esta se presenta en el 

documento anexo 03. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, anexo 04. 

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el documento anexo 05 formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.  

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

En ANEXO MINFRA-MN-IN-15-FR10 ESTADO DEL TIEMPO se presenta el resumen del 

estado de tiempo durante el periodo de obra entre el 01 al 30 de abril de 2024, ver anexo 

06. 

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-11, ver anexo 07.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MINFRA-MN-IN-15-FR-12, ver anexo 08. 
 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-1IN-15-FR-14, ver anexo 09. 
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4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2, ver anexo 10.  

  

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER se observa: 

 
Tabla 6.  PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020. 

MES PROGRAMA INVERSIONES 
($) 

ACUMULADO 
PROGRAMADO 

FACTURADO OBRA 
($) 

ACUMULADO FACTURADO 
($) 

mar-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

abr-21 $ 158,994,626.00 $ 158,994,626.00 $ 115,461,914.00 $ 115,461,914.00 

may-
21 

$ 633,165,432.00 $ 792,160,058.00 $ 262,093,677.00 $ 377,555,591.00 

jun-21 $ 1,489,762,744.00 $ 2,281,922,802.00 $ 1,226,838,001.00 $ 1,604,393,592.00 

jul-21 $ 2,709,210,193.84 $ 4,991,132,995.84 $ 1,327,780,057.00 $ 2,932,173,649.00 

ago-21 $ 2,886,226,557.00 $ 7,877,359,552.84 $ 1,275,762,847.00 $ 4,207,936,496.00 

sep-21 $ 3,103,962,713.00 $ 10,981,322,265.84 $ 2,978,974,171.00 $ 7,186,910,667.00 

oct-21 $ 7,848,760,601.00 $ 18,830,082,866.84 $ 3,540,139,263.00 $ 10,727,049,930.00 

nov-21 $ 7,830,484,710.00 $ 26,660,567,576.84 $ 4,770,499,890.00 $ 15,497,549,820.00 

dic-21 $ 24,274,749,134.00 $ 50,935,316,710.84 $ 6,126,474,689.00 $ 21,624,024,509.00 

ene-22 $ 2,373,428,797.00 $ 53,308,745,507.84 $ 3,645,252,576.00 $ 25,269,277,085.00 

feb-22 $ 3,726,124,129.00 $ 57,034,869,636.84 $ 3,693,173,110.00 $ 28,962,450,195.00 

mar-22 $ 1,833,194,618.20 $ 58,868,064,255.04 $ 7,945,398,372.00 $ 36,907,848,567.00 

abr-22 $ 2,073,162,326.19 $ 60,941,226,581.23 $ 10,550,911,254.00 $ 47,458,759,821.00 

may-
22 

$ 2,459,947,229.29 $ 63,401,173,810.52 $ 10,706,288,605.80 $ 58,165,048,426.80 

jun-22 $ 5,610,428,038.64 $ 69,011,601,849.15 $ 8,807,989,136.00 $ 66,973,037,562.80 

jul-22 $ 7,127,522,170.50 $ 76,139,124,019.66 $ 10,587,521,743.00 $ 77,560,559,305.80 

ago-22 $ 8,528,166,625.15 $ 84,667,290,644.81 $ 10,518,113,994.00 $ 88,078,673,299.80 

sep-22 $ 9,857,166,625.15 $ 94,524,457,269.97 $ 9,402,485,550.00 $ 97,481,158,849.80 

oct-22 $ 11,984,866,000.00 $ 106,509,323,269.97 $ 9,720,291,185.00 $ 107,201,450,034.80 

nov-22 $ 10,013,026,000.00 $ 116,522,349,269.97 $ 8,106,936,145.00 $ 115,308,386,179.80 

dic-22 $ 4,655,231,000.00 $ 121,177,580,269.97 $ 5,362,751,074.00 $ 120,671,137,253.80 

ene-23 $ 5,070,937,000.00 $ 126,248,517,269.97 $ 3,521,354,892.00 $ 124,192,492,145.80 

feb-23 $ 7,162,559,000.00 $ 133,411,076,269.97 $ 4,018,713,450.00 $ 128,211,205,595.80 

mar-23 $ 4,982,634,000.00 $ 138,393,710,269.97 $ 5,432,111,151.00 $ 133,643,316,746.80 

abr-23 $ 6,308,603,000.00 $ 144,702,313,269.97 $ 2,602,505,217.00 $ 136,245,821,963.80 

may-
23 

$ 5,295,445,000.00 $ 149,997,758,269.97 $ 14,664,687,050.00 $ 150,910,509,013.80 

jun-23 $ 5,440,587,000.00 $ 155,438,345,269.97 $ 4,897,758,785.00 $ 155,808,267,798.80 
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jul-23 $ 6,603,780,000.00 $ 162,042,125,269.97 $ 7,859,231,265.00 $ 163,667,499,063.80 

ago-23 $ 3,626,375,000.00 $ 165,668,500,269.97 $ 3,019,263,663.00 $ 166,686,762,726.80 

sep-23 $ 4,441,232,000.00 $ 170,109,732,269.97 $ 5,500,369,820.00 $ 172,187,132,546.80 

oct-23 $ 3,769,281,000.00 $ 173,879,013,269.97 $ 5,729,645,333.00 $ 177,916,777,879.80 

nov-23 $ 4,146,208,000.00 $ 178,025,224,000.00 $ 4,553,308,657.00 $ 182,470,086,536.80 

dic-23 $ 5,294,872,000.00 $ 183,320,093,269.97 $ 1,321,793,000.00 $ 183,791,879,536.80 

ene-24 $ 1,512,821,000.00 $ 184,832,916,000.00 $ 1,017,586,449.00 $ 184,809,465,985.80 

feb-24 $ 378,205,000.00 $ 185,211,121,000.00 $ 527,170,000.00 $ 185,336,635,985.80 

mar-24 $ 378,205,000.00 $ 185,589,327,000.00 $ 386,079,000.00 $ 185,722,714,985.80 

abr-24 $ 1,634,898,000.00 $ 187,224,225,000.00 $ 1,313,867,000.00 $ 187,036,582,000.00 

 

Fuente: Consorcio Sain.  

 

Imagen 1. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio SAIN. 

187,224 Millones 

187,036 Millones 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 38 
PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2024 

Página 27 de 110 
 

 

 

4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se anexa plan de inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de 
inversión MINFRA-MN-IN-6-FR-2, ver anexo 11. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de abril de 2024 se realizaron tres (3) comités técnicos de 

obra los días: 

• Viernes 05 de abril de 2024, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 12 de abril de 2024, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

• Viernes 23 de abril de 2024, reunión que se llevó a cabo de manera presencial. 

 

Se presentan como ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE 

COMITÉ DE OBRA. 

 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 no se realizaron actas de 
reunión. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

El contrato de interventoría 1912 de 2020 se adjudicó a través de concurso de méritos 

abierto por parte del Instituto Nacional de Vías, en el cual resultó ganador el consorcio SAIN 

y la información general del contrato se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Número de proceso de selección CMA-DT-173-2020 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y 
NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 
MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN 
S.A. con NIT. 800.097.991-2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. 
SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación del 40%, 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. con NIT. 810.002.747-0 con una 
participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $       7.199.841.492,00 

Adiciones $       3.650.453.614,00 

Valor acumulado del contrato $     10.850.295.106,00  

Modificaciones 1 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  46 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual del 
contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Según Prórroga No. 7) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  

Fuente: Consorcio SAIN 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes: 

 

5.2.1 TÉCNICAS 

 

• Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 
de las obras según especificaciones técnicas. 
 

• Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 

campo. 

 

• Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de obra 

y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el caso. 

 

• Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 

 

• Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
que el plazo de terminación es muy preciso. 

 

• Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

• Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

• Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

• Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander.  
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• Interventoría realizo acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el contratista en el mes de marzo del presente año, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

1. En la ruta 5504 el consorcio contratista inicia con la ejecución de actividades en 

el sitio critico ubicado en el PR 5+0300 a mayores, abarcando actividades de 

conformación de terraplén y construcción de la nueva estructura de pavimento. 

2. Se prosigue con actividades en el sitio crítico PR 7+0500 con instalación de 

tubería en concreto reforzado para construcción de alcantarilla. Se avanza con 

la construcción de estructura de pavimento flexible. 

3. Mejoramiento de la transitabilidad, mediante instalación de fresado en el PR 54 

de la ruta nacional 5504.  

4. Se avanza con la construcción de obras de prevención y mitigación en el sector 

del páramo del almorzadero con la ejecución de construcción de muro en 

gaviones y cunetas. 

5. En la ruta 5505 el contratista finaliza con la construcción de la estructura de 

pavimento en los accesos a los puentes vehiculares ubicados en el PR 20+0250 

y PR 20+0980 y la instalación de MDC -19 como capa de rodadura en los 

tableros. 

6. Se ejecuta construcción de cunetas en los accesos a los puentes vehiculares, 

con el fin de dar manejo al agua de escorrentía y proteger la estructura de 

pavimento. 

 

• Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

• Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

• Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   
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5.2.2 SOCIAL 

 

Durante el mes de abril de 2024 se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas por 

el Consorcio Isla Santander, durante el periodo 1 al 30 de abril de 2024, según las 

siguientes acciones: 

 

• Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

❖ Atención a la comunidad 

❖ Información y divulgación 

❖ Infraestructura de predios y de servicios públicos 

❖ Recuperación del derecho de vía  

❖ Cultura vial y participación comunitaria  

❖ Contratación de mano de obra 

❖ Obras con participación comunitaria  

❖ Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

❖ Gestión socio predial  

❖ Otros programas y aplicativos 

• Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

• Actividades desarrolladas en la gestión social 

• Otros programas y aplicativos 

• Correspondencia enviada 

• Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

• Conclusiones y recomendaciones  

 

Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA  
 

Se realizará seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades 

contempladas en el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla 

Santander, las cuales constan:  

 

Proyecto Atención a la Comunidad: Instalación y adecuación de una oficina de información y 

atención a la comunidad SAU. El contratista continúa con la atención en el punto físico de 

la Ruta 5504, ubicado en la calle 11 # 10-42 barrio Ricaute Málaga (Santander), horario de 

atención lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m; además de la atención a través 

del correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea de celular 320-6909364, 

los cuales están en funcionamiento para las tres rutas intervenidas. 

 

. 
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            Tabla 8. Relación Oficinas de Atención al Usuario 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

RUTA DIRECCIÓN MUNICIPIO/DEPARTAMENTO 
DIAS DE 

ATENCIÓN 

HORARIO 
DE 

ATENCIÓN  

5504 
Calle 11 No10-42 

Barrio Ricaurte 
Málaga/Santander 

Lunes, 
miércoles y 

viernes  

08:00 am a 
12:00 m 

 Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN  

 

 

Instalación de Puntos Satélites de información: En el periodo se encuentran ubicados en 

total cuatro (4) puntos de atención satélites, en los cuales hay instalados buzones de 

sugerencia y carteleras informativas en los municipios donde se desarrollan las actividades 

de obra 

 

Tabla 9. Relación Puntos Satélite de Información 

Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN. 

  

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: No se realizó la apertura de ningún buzón durante 
el perdido del presente informe. 

 

Tabla 10. Apertura en el periodo de Puntos Satélite de Información. 

RUTA  UBICACIÓN 
DE BUZÓN  

FECHA DE 
APERTURA  

CARACTERÍSTICA 

DEL TESTIGO 

NOMBRE PQRS 
ENCONTRADAS 

5504 Capitanejo 23/04/2024 Comunidad Zulay 
Manrique  

0 

5504 Cerrito 23/04/2024 Comunidad  Jeison 
Lozano  

0 

5503 Covarachía 23/04/2024 Comunidad  Martha 
Corzo  

0 

Fuente: Elaboración del Consorcio Isla Santander  

 

PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

5503 Covarachía Restaurante El Edén 

Susacón Alcaldía Municipal 

5504 Capitanejo Alcaldía Municipal 

Cerrito Personería Municipal 
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Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: A la fecha de presentación de 

este informe el Consorcio Isla Santander cuenta con doscientas noveintaicuatro (294) 

manifestaciones ciudadanas, en el periodo se registró la apertura de ocho (8) solicitudes 

por parte de la comunidad. 

 

En cuanto a cierre de manifestaciones ciudadanas a la fecha de entrega de este informe se 

cerraron tres (3) PQRS, correspondiente a periodos anteriores. A la fecha se ha realizado 

cierre de 244 PQRS cerradas, es decir el 83%.  

 
En cuanto a cierre de manifestaciones ciudadanas a la fecha de entrega de este informe se 

cerraron siete (7) de las cuales cuatro (4) corresponden a periodos anteriores y tres (3) al 

periodo actual.  A la fecha se ha hecho cierre de 241 PQRS, con un porcentaje de ejecución 

del 83%.  

A la fecha de presentación de este informe la interventoría ha recepcionado doscientas 
sesenta y seis (266). Actualmente la interventoría ha dado cierre a 181 manifestaciones, 
quedando abiertas ochenta y cinco (85) peticiones. 
 
En seguida se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  

 

Tabla 11. Indicadores proyecto de atención a la comunidad. 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de oficina SAU en funcionamiento / N° de oficina SAU 
programadas x 100 

 
1/1 x 100= 100% 

N° de buzones satélites instalados / N° de buzones 

satélites programados x 100 

 
4/4 x 100= 100% 

N° de aperturas de los buzones instalados / N° de aperturas a 
los buzones programadas 

 
3/3 x 100= 100% 

Número de PQRS cerradas en el periodo / número de PQRS abiertas 
en el periodo x 100 

 
3/8 x 100= 37 % 

Número de PQRS cerradas en el contrato / número de PQRS del 

contrato x 100 

  244/294 x 100= 83% 

 

Fuente: Elaboración del Consorcio Isla Santander. 

  

- Proyecto Información y Divulgación 
 

Reuniones de avance: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizó reuniones 

de avance 
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Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones 

extraordinarias 

.   

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia 

Directa: Durante el periodo, la estrategia de divulgación implementada fue la difusión de 

dos cuñas radiales las cuales transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo 

de Soatá (Boyacá) Emisora Andes Stereo de Málaga (Santander) y Emisora Andes Stereo 

de Cácota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitagá, estas dos en el departamento 

de Norte de Santander.  La información difundida fue la siguiente: 

 

- Recomendaciones para el tránsito de la vía Troncal Central del Norte en los 
frentes de trabajo  

 

 

A continuación, se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  

 

Tabla 12. Indicadores proyecto información y divulgación. 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de reuniones realizadas en el periodo/ 
Número de reuniones programadas en el 

periodo x 100 
N/A 

N° de reuniones extraordinarias realizadas/N° de 
reuniones extraordinarias solicitadas x 100 

N/A 

N° de piezas de divulgación entregadas 
implementadas/ N° de piezas de divulgación 

propuestas x 100 

 
1/1 x 100= 100% 

N° de vallas informativas instaladas / N° de 

vallas informativas programadas x 100 N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 

- Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos  
  

El proyecto se desarrolló de la siguiente manera:  

 

Levantamiento de actas de vecindad de inicio: A la fecha de presentación del informe, en 

total se cuenta con seiscientas setenta (670) actas de vecindad donde se describen las 

condiciones estructurales de las mejoras y las franjas de terreno aledaños a la vía Troncal 

Central del Norte y se soporta con un registro fotográfico y fílmico. Durante el periodo se 

realizó el cierre de tres (3) actas de vecindad, contando con 609 actas de vecindad 

cerradas.  
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En la siguiente tabla se presentan la situación actual del proyecto de infraestructura de 

predios y servicios públicos. 

 

Actas de compromiso: Para el presente informe no se reportan aperturas o cierres de zonas 

de depósito o predios para uso de la obra. 

 

Tabla 13. Indicadores infraestructura de predios y servicios públicos 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de actas de vecindad de inicio levantadas 

/Número de infraestructuras que requiere el levantamiento 

de actas de vecindad x 100 

670/670 x 100= 100% 

N° de actas de vecindad de cierre levantadas / N° de 
actas de vecindad de inicio levantadas x 100 

609/670 x 100= 91% 

N° de actas de restitución y/o reubicación de redes de 

servicios públicos realizadas/ N° de redes de 

servicios públicos identificadas x 100 

N/A 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

- Proyecto de Recuperación del derecho de vía  
 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al proyecto de 

recuperación del derecho de vía.  

 

- Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria:  
 

Comité de participación comunitaria: Durante el periodo se realizó reunión con los 

integrantes del Comité de participación Comunitaria (COPACO), cuyo objeto es informar el 

avance del Contrato en las áreas ambiental, técnica, social y predial.   

 

Se informa que, de acuerdo a lo manifestado en la reunión de enero, el Contrato fue 

adicionado a partir del 1 de abril, con obras hasta el mes de julio y hasta el mes de diciembre 

se dejará un personal para atender emergencias que se puedan presentar en el corredor.  

Con el presupuesto adicionado se   ejecutarán los trabajos para finalizar las obras en el PR 

5 y el PR 7 de la ruta 5504 municipio de Capitanejo, además de la señalización y la 

mitigación en los taludes bajos en el Páramo del almorzadero. 

 

De igual manera, se responden las inquietudes de la comunidad relacionadas con la 

demora en los pagos prediales, donde se informa que se han presentado demoras en los 

pagos de facturas desde el año 2023, las cuales expiraron teniendo en cuenta que son 

vigencias pasadas por lo que el Instituto debe hacer la gestión ante el Ministerio de 
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Hacienda para la asignación de estos recursos; sin embargo, el contratista está adelantado 

gestiones para que en las próximas semanas se puedan normalizar con recursos propios 

los compromisos de pagos pendientes. 

 

 

Metodología de Cultura Vial:  A la fecha de presentación del presente informe, la actividad 

ya fue finalizada según el PAGA, razón por la que no se realizaran actividades en el periodo. 

 

Tabla 14. Indicadores de reuniones del comité de participación ciudadana 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de reuniones del comité de participación 
ciudadana realizadas en el periodo / N° de 

reuniones del comité de participación 
ciudadana programadas en el periodo x100 

1/1 x 100 = 100 % 

Número de estrategia implementadas / No 
de estrategias programadas x 100 

                         N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 

Proyecto de Contratación de mano de obra   

El proyecto se desarrolló de la siguiente manera:  
 
Divulgación de vacantes, recepción y selección de hojas de vida: Durante las reuniones de 
socialización y con el boletín de prensa como estrategia de socialización de inicio del 
contrato, se informó a la comunidad el proceso de vinculación de personal, el cual se realiza 
a través del Servicio Público de Empleo del SENA y la Agencia de Empleo de Comfenalco 
Santander. 

 
Contratación de personal:  
 
A corte del presente informe, el contratista cuenta con ciento tres (103) personas vinculadas 

al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores de mano de obra 

no calificada, es decir, aquellos que no requieren algún tipo de estudio o certificado para 

ejercer su labor, se han contratado treinta y cinco (35) personas, dentro de esta cifra, el 

94% de estos trabajadores, hacen parte de los municipios del Área de Influencia Directa del 

Proyecto. 

 

Cabe resaltar que ha sido considerable el número de empleos indirectos que se promedia 

en 227 empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, 

dueños de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.  

 

Actualmente la interventoría cuenta con: diecinueve (19) personas activas en el contrato, 

de los cuales trece (13) son del AID del proyecto.    
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Tabla 15. Indicadores contratación mano de obra. 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de trabajadores de mano de obra no 
calificada del área de influencia directa / N° 

de trabajadores de mano de obra no calificada 
vinculados al proyecto x 100 

33/35 x 100= 94% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   
  

Durante el periodo no se realizaron actividades relacionadas al proyecto teniendo presente 

que ya se finalizó con la ejecución y entrega de las obras de participación a la comunidad. 

 

Tabla 16. Indicadores Obras con participación comunitaria. 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de obras con participación comunitaria apoyados / N° de obras 

con participación comunitaria aprobados x 100 
N/A 

N° de talleres de capacitación desarrollados / N° de talleres de 

capacitación programados x 100 
N/A 

N° de obras con participación comunitaria entregados a la 

comunidad / N° de obras con participación comunitaria apoyados 

x 100 

N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 
 
Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural  

Una vez aprobada la adición y prórroga del contrato, se activa la contratación de 

personal. En el periodo, se realiza dentro de las inducciones al personal nuevo, 

capacitación a treinta y dos (32) trabajadores, donde se informó a cerca de las 

recomendaciones que se deben seguir, según lo establecido en el protocolo de 

manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades 

de obra. 
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Tabla 17. Indicadores protección al patrimonio arqueológico. 
INDICADOR PORCENTAJE 

N° de hallazgos fortuitos presentados/ N° de 

protocolos de hallazgos fortuitos implementados x 

100 

                      N/A 

No. de personas capacitadas en el protocolo de 

hallazgos fortuitos en el periodo / No. de personas 

contratadas en el periodo x 100 

32/32 x 100= 100% 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 

 
 1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior  

  

Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 37, remitido por el 

consorcio constructor. 

 

2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social   

  

Durante el periodo la interventoría continuó con el seguimiento a la atención en la oficina 

SAU ubicada en el Municipio de Málaga. 

Durante el periodo la interventoría continuó con el seguimiento a la atención en la oficina 

SAU ubicada en el Municipio de Málaga 

 

El día 02 de abril de 2024 se remite comunicado a la subdirección de sostenibilidad con el 

informe trimestral social No 12. 

 

El día 12 de abril se remitió la solicitud de la comunidad del municipio del cerrito, referente 

al mantenimiento de las bases del puente Olaya Herrera, con el fin de programar visita 

técnica para dar atención a esta solicitud. 

 

Se realiza la Invitación a dieciseisava reunión de la veeduría -Ruta 55 de García Rovira. 

 

Para el contrato de obra No 1684 de 2020, reunión que se llevó a cabo el día 10 de abril de 

2024. 

 

Mediante el comunicado 2024-447-IDP-0836 se dio atención y cierre a la solicitud 

ciudadana presentada por la personería municipal de Capitanejo, solicitud referente a la 

limpieza de zanjón PR 4+ 801 Ruta 5504. 

 

Se remite Derecho de petición del señor Seudiel Jaimes al consorcio Isla, donde se solicita 

elaborar y presentar presupuesto y el diseño hidráulico y de obras de canalización, para 

lograr dar atención a dicha solicitud. 
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El día 23 de abril d e2024 se remite la preacta social No 38 correspondiente al mes de abril 

de 2024 para su posterior visto de No Objeción. 

 

Mediante el comunicado 2024-447-IDP-0962, se informa al contratista que la interventoría 

reviso y aprobó tres (3)   actas de vecindad de inicio y catorce (14) actas de vecindad de 

cierre.   

 

 El día 25 de abril de 2024 se remite comunicado 2024-447-IDP-0980, dando respuesta a 

las observaciones al informe trimestral social No 11, donde se remite cronograma de cierre 

de PQRS y actas de vecindad, remitido por el Contratista., y se informa que en cuanto al 

programa de arqueología preventiva tal como se evidencia en el plan de adaptación de 

manejo ambiental PAGA estas capacitaciones se están realizando en los procesos de 

inducción del personal que ingresa al contrato. 

 

Mediante el comunicado 2024-447-IDP- 1024, se remite al contratista el Concepto de no 

objeción por parte de la subdirección de sostenibilidad INVIAS, frente a la Preacta Social 

No 38. 

 

Durante el periodo, la interventoría atendió peticiones radicadas ante la misma, dio trámite 

según solicitud de cada peticionario. 

 

 

 

4. Otros programas y aplicativos   

  

 
La interventoría continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el 

anexo técnico de interventoría y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante 

el periodo por lo tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:  

 

Programa rodando por la vía: Interventoría continua con la realización del registro fílmico 

del avance de las obras del mes de abril de 2024, de acuerdo con el cronograma de 

ejecución del proyecto, los cuales fueron publicados en la página de YouTube en el link que 

se relaciona a continuación: 

 

Video mes de abril de 2024: https://youtu.be/qvzOa7lCDpw 

 

Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 

 

Durante el mes de abril de 2024, se realizaron 10 encuestas de satisfacción del cliente y  

https://youtu.be/qvzOa7lCDpw
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Durante el mes de abril de 2024, se realizaron 20 encuestas de satisfacción del cliente y 

percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados personas 

habitantes de las rutas 5504 100% usuarios de la vía y trabajadores del proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a mujeres que representan el 55% y hombres con el 45%; los 

encuestados tienen como ocupación como conductores 15%, independientes 15%, 

ingenieros 15% entre otras. Las edades de los encuestados corresponden a: 40% 30 o 

menores, 40% tienen entre 31 a 40, 15% entre 41 a 50 y el 5% entre 51 a 60 años; 

igualmente los encuestados tienen estudios así: bachillerato 30%, universitarios 30%, 

técnicos 20% y con el 10% primaria y tecnológicos cada uno.  

 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está construyendo 

en la Región, quienes se enteraron del proyecto a través de:  volantes 20%, vecinos 30%, 

vallas y carteleras 25%, entre otras. Durante la ejecución del proyecto los beneficios que se 

destacan son: empleo, calidad de vida y movilidad 60%, empleo y desarrollo 10 % entre 

otras.  Dentro de las dificultades encontradas están: mal tiempo 80% y ninguna 20%. 

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación destacadas: 

presencia del SAU 30%, internet 45%, correo institucional 15%, entre otras.    Igualmente 

se evidencia que los servicios consultados fueron: radicación documentos 20%, solicitud de 

información 20%, quejas y reclamos 15% y 45% no han utilizado ningún servicio.  Los 

consultados califican la atención en el SAU como excelente 45%, bueno 50% y regular 5%. 

Finalmente, los encuestados se sienten muy satisfechos 25%, satisfechos 75% y la 

totalidad consideran que situación actual de la Región mejoró con la ejecución del proyecto. 

 

 

 5.Formatos requeridos por el Manual de Interventoría  

 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos 

describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del proyecto, 

los cuales fueron se encuentran en revisión por parte de la interventoría. (Anexos sociales 

9, 10, 11 y 12. Formatos requeridos por el Manual de Interventoría.  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales  

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de inversión social – Seguimiento final a 

la inversión social del proyecto. 
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6. Correspondencia enviada  

 

Dando avance al cumplimiento de la gestión social, la interventoría realizó los siguientes 
comunicados durante el periodo, las cuales fueron dirigidas al Consorcio Isla Santander e 
INVIAS. 
 
Tabla 18. Correspondencia enviada gestión social 
 

FECHA  NÚMERO DE RADICADO  ASUNTO 

02/04/2024 2024-447-IDP-0753 Remisión de informe trimestral social de interventoría No. 
12, del 1 de diciembre al 29 de febrero de 2024 

09/04/2024 2024-447-IDP-0819 Invitación a dieciseisava veeduría Ruta 5505 en el contrato 
de obra 1684. 

11/04/2024 2024-447-IDP-0836 Respuesta al oficio P.M.C.00036-03042024 Solicitud 
colaboración armónica limpieza de zanjones PR 4+ 801 
Ruta 5504 vereda montecillo Capitanejo Santander 

12/04/2024 2024-447-IDP-0859 Remisión solicitud mantenimiento de las bases del puente 
Olaya Herrera y construcción de paso para transeúntes. 
 

15/04/2024 2024-447-IDP-0879 Remisión solicitud interpuesta por el señor Ramiro 
Manosalva Basto Municipio de Cerrito Santander 

16/04/2024 2024-447-IDP-0880 Respuesta a solicitud de mantenimiento para el ramal 
ubicado en la Vereda Juncalito de Enciso PR 14 +160 entre 
la vía de san José de Miranda y Capitanejo. 
 

15/04/2024 2024-447-IDP-0881 Remisión Solicitud de Respuesta al derecho de Petición del 
Señor Seudiel Jaimes 

15/04/2024 2024-447-IDP-0885 Respuesta al radicado 2024S-VBOG-017509-referente al 
derecho de petición de la personería del municipio de 
Concepción. 

17/04/2024 2024-447-IDP-0889 Respuesta a solicitudes presentadas-requerimientos PR 
28. 

23/04/2024 2024-447-IDP-0953 Remisión pre acta social No.38 correspondiente al mes de 
abril de 2024. 
 

24/04/2024 2024-447-IDP-0962 Remisión y aprobación Actas de vecindad de Incio y cierre. 
 

25/04/2024 2024-447-IDP-0980 Respuesta al comunicado 2024S-VBOG-014927-
Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-042363 -
INFORME TRIMESTRAL NO 11 DE LA GESTIÓN SOCIAL 

30/04/2024 2024-447-IDP-1024 Concepto de no objeción por parte de la subdirección de 
sostenibilidad INVIAS, frente a la Preacta Social No 38. 

 
Fuente: Consorcio SAIN. 
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Conclusiones y recomendaciones gestión social para el periodo de abril – 2024 

 

• Se cuenta con una oficina de atención al usuario, para las tres rutas que abarcan el 

Proyecto, la cual ofrece herramientas para la atención a la comunidad.  

• A la fecha, se ha logrado vincular el 94% de personal de mano de obra no calificada 

del área de influencia directa del proyecto. De esta forma, el proyecto contribuye a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad del área de influencia, al tener una 

vinculación directa con el proyecto, les permite recibir beneficios económicos, 

estabilidad laboral con todas las prestaciones y beneficios de ley, experiencia 

laboral, crecimiento personal y laboral. 

• Se destaca la activación económica con fuentes de empleo indirecto, en la zona 

donde se desarrolla el proyecto, lo que favorece la generación de empleo y el 

aumento de los ingresos en las unidades sociales del sector.  

• Se han generado redes de apoyo con entidades municipales alcaldías, personerías, 

SENA Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes en Málaga, que facilitan el 

cruce de información y el direccionamiento de estrategias para la atención de las 

comunidades tanto del área directa como indirecta del proyecto.   

• Se brinda información a los colaboradores de la obra acerca del protocolo de manejo 

de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico durante las actividades de obra. 

• Apoyar el desarrollo de las comunidades, a través del mejoramiento de 

infraestructura comunitaria en el marco del programa obras con participación 

comunitaria.  

• Favorecer la transferencia de conocimiento, a fin de brindar herramientas de 

competitividad a las comunidades beneficiadas del programa obras con 

participación comunitaria.  
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5.2.3. AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

 

A continuación, se relaciones las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 30 de 

abril de 2024. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoría y 

la subdirección de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-IDP-937 de junio 26 de 2023. 

 

Tabla 19. Programas y fichas ambientales 
 

PROGRAMAS PROYECTO
S 

NOMBRE CÓDIGO APLICA 

SI NO 

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE 

LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

Proyecto 1. Conformación del grupo de 
gestión social y ambiental 

(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. Capacitación y concientización 
para el personal de obra 

(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos 
legales 

(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 Manejo integral de materiales de 
construcción 

(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. Explotación de fuentes de 
materiales 

(PAC-2.2-05). 
 

X 

Proyecto 3. Señalización frentes de obras y 
sitios temporales 

(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. Manejo y disposición final de 
escombros y lodos. 

(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 Manejo y disposición final de 
residuos sólidos convencionales y 

especiales. 

(PAC-2.5-08). X  
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PROGRAMAS PROYECTO
S 

NOMBRE CÓDIGO APLICA 

SI NO 

GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos 
domésticos e industriales 

(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA
D Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICO

S. 

Proyecto 1. Manejo del descapote y cobertura 
vegetal. 

(PBSE-4.1-11).  X 

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas. (PBSE-4.2-12).  X 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13).  X 

Proyecto 4. Protección de ecosistemas 
sensibles. 

(PBSE-4.4-14).  X 

MANEJO DE 
INSTALACIONE
S TEMPORALES 

Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 
temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. Manejo de maquinaria – equipos y 
vehículos 

(PMIT-5.3-17). X  

 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el buen seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría 

realiza la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo 

comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, teniendo en cuenta el desempeño en cada 

uno de los programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento e 

informes semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 
A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, en el corredor Duitama – Pamplona, 
RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y RUTA 5505 
(Presidente – Pamplona): 
 
Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la 
revisión de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y 
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Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen 
en la siguiente tabla (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido). 
 
Tabla 20. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 
 

N° acta 
de 

comité 

Compromisos 
ambientales 

Cumplimiento Fecha de 
cumplimiento 

Evidencias 

Si No 

143 Atender observaciones al 
informe mensual de 
febrero 

X  09/04/2024 Informe ajustado 

144 No quedan pendientes 
por parte de la gestión 
ambiental 

N/A N/A N/A N/A 

145 No quedan pendientes 
por parte de la gestión 
ambiental  

N/A N/A N/A N/A 

 
Fuente: Consorcio SAIN. 

 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL 

PROGRAMA PROYECTOS ESTABLECIDO EN EL PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socioambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

 

- Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 
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Tabla 21. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST 
y predial del proyecto. 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

FREDDY GALVIS 
MAHECHA 

Director del Proyecto Ingeniero Civil 
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH 
AMAYA CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria 
y Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social 
Especialista Salud 

Ocupacional 
CONSORCIO ISLA 

SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la tabla 

anterior fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos 

y lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan un a dedicación 

del 100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  
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Tabla 22. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – 
SST y predial del proyecto. 
 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL 
SARMIENTO MUÑOZ 

Director del 
Proyecto 

Ingeniero Civil 
CONSORCIO 

SAÍN 

IRMA MILENA GARCÍA 
PASTOR  

   Esp. 
Ambient
al 

Ingeniera 
Forestal Esp. 

Ing. Ambiental 

CONSORCIO 
SAÍN 

LUZ AMANDA LAVERDE 
PLAZAS 

Residente 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental 

CONSORCIO 
SAÍN 

LUIS ARMANDO 
MALDONADO 

Residente 
técnico 

Ingeniero Civil 
CONSORCIO 

SAÍN 

CAROLINA GOMEZ 
Residente 

Social Comunicadora 
Social 

CONSORCIO 
SAÍN 

LEYDI YAZMIN 
CORDERO 

Inspector 
SST Tecnóloga 

HSEQ 
CONSORCIO 

SAIN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

- Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, se 

realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto. En el 

informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y cantidad de 

personal con estas inducciones. 

 

Por otro lado, reporta que para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, se 

realizaron 5 charlas en temas ambientales a 126 personas, tanto de obra como 

administrativo, los temas tratados fueron:   

 

- Medio ambiente  

- Evitemos comprar y usar 

- Política de gestión integral SGI y los objetivos de calidad, ambiental y SST 

- Dia Internacional de la tierra 

- Guía simple de sustentabilidad 
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Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de 

estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 2. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental) 

 

 

- Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

 

El objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales 

legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 de 2020. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 

siguientes resoluciones: 

 

Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 

Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 

"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 

señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 

con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 

identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 

El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base 

de reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, 

diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 

materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 

las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 

m.s.n.m. 

 

Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, 

para beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 

comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 

señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 

con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 

identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). 

El agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base 

de reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 

(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 

materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 
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las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. 

m.s.n.m. 

 

Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  

 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 

S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 

señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 

expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del 

caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 

Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte 

en el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  

 

Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  

 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del 
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, 
ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, 
jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental. Copia actos administrativos). 
 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 
 

• Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021: 
 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para 
que cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud 
del permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de 
asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS la suma de 
$3´430.132,oo M/CTE. El pago se realizó el día 20 de octubre de 2021. 
 

• Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 

Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de 
las plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural 
Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, 
formulada por la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. 
Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia deberá ser publicado 
en un periódico de amplia circulación regional dentro de los diez (10) días siguientes 
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a la fecha de ejecutoria de la misma y la constancia de la publicación y un ejemplar 
en original del diario deberá ser allegada a la Subdirección de la Administración de la 
Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, 
para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 
 
 

• Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de 

emisiones atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 

representada legalmente por la señora Mariana Mesa Pérez identificada con cédula 

de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín - Antioquia, o quien haga 

sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 14+700, en el 

predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-

13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes 

coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el 

cumplimiento del artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de 

diciembre de 2021, anexando el informe de monitoreo de la planta de asfaltos 

ubicada en la planta vega seca, PR14+700. Así mismo, se remite a la interventoría 

mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 2023. 

 

 

Ocupación de Cauces: 

 

Ruta 5503:  

 

Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2022, CORPOBOYACÁ otorga permiso 

Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la 

margen del Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  

 

Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la 

reiteración al recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la 

Resolución No. 2008 del 05 de octubre de 2022. 

 

Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la 

implementación de medidas de compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, 

Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el 
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municipio de Covarachía que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos 

de la resolución No.2008-22. 

 

Concepto técnico 001-FGP-27  

 

en el cual se detalla “ Basado en lo anterior, por la oferta de bienes y servicios ambientales 

que provee, por ser parte de la recarga hídrica del acueducto verdal “el Carmen” y de la 

Quebrada Palo Gordo, por contener especies de fauna y flora propia de ecosistemas de 

Bosque Seco, por su alta fragilidad, por ubicarse en área de influencia del Distrito Regional 

de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha, por clasificarse en grado ALTO de 

importancia para la conversación del recurso hídrico, el predio “El Cascajal” ubicado en la 

vereda de Sotaba Debajo del municipio de Covarachia, puede ser considerado como área 

estratégica para proveer bienes y servicios ambientales que ameritan su conservación y 

adquisición por parte del Consorcio Isla Santander, …” 

 

Resolución 02962 de 8 de noviembre de 2023, por medio de la cual se aprueba una 

medida alternativa de compensación y se toman otras determinaciones   

 

“En consecuencia de lo anterior, modificar el artículo décimo sexto de la Resolución 2008 

del 05 de octubre de 2022, el cual quedara de la siguiente manera:  

 

" Como medida de compensación o preservación del recurso hídrico de la fuente a 

intervenir, el Consorcio Isla Santander, identificado con NIT 901.441.547-7 ejecutara el 

"proyecto compra y cerramiento perimetral del predio Cascajal, en el marco de la 

Resolución 2405 de junio de 2017- CORPOBOYACA" bajo los criterios dispuesto en el 

radicado No. 21032 del 14 de agosto de 2023, concepto técnico CA-001/2023 del 17 de 

julio de 2023, concepto técnico EE-006-2023 del 5 de octubre de 2023 y la Resolución 2405 

del 29 de junio de 2017”.   

 

Ruta 5504:  

 
AUTO SAO NO.00780-21 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021. La CAS emite el Auto SAO 
No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone requerir al Consorcio Isla 
Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación ambiental a la solicitud 
de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones sobre la quebrada 
Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a la CAS mediante 
comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero de 2021.  
 
AUTO SAO NO.076-22 DEL 17 DE FEBRERO DE 2022. La CAS emite el Auto SAO 
No.076-22 del 17 de febrero de 2022, el cual dispone, admitir la solicitud del permiso de 
OCUPACION DE CAUCE para la construcción de pontones sobre la Quebrada Romeritos 
y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 Duitama – Pamplona, Vereda Boyagá 
municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER y el permiso de OCUPACION DE 
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CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Coulvert, y pontón sobre las quebradas 
Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 96 vereda Boyagá municipio 
del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue presentada por CONSORCIO ISLA 
SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado Legalmente por el señor SERGIO 
HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía 71.714.292 
expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico regional Chicamocha News el 
18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 22516 del 22 de febrero de 2022. 
 
CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio 

Isla Santander, Según Memorando Técnico – Obras de Mitigación PR 14+000, presentado 

por El consorcio Isla Santander- Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigación 

ante socavación y erosión lateral en la margen izquierda del rio Servita - PR14+000, para 

la intervención del rio Servita. 

 

RESOLUCION DGL No. 000577 del 27 de julio de 2023 "Por la cual se otorga un permiso 

de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones" OTORGAR a la empresa 

CONSORCIO ISLA SANTANDER, identificada con Nit. 901.441.547, a través de su 

Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 71.714.292 de Medellín o quien haga sus veces, PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE CAUCE PERMANENTE, conforme a la información técnica allegada para 

la construcción de cuatro alcantarillas de drenaje transversal, ubicado sobre los cuerpos 

hídricos Quebrada cascajal y drenajes afluentes de la quebrada pescaditos ubicada en la 

vereda Boyaga y Platera del municipio de Cerrito Santander. 

 

RESOLUCION DGL No. 000182 del 03 de abril de 2024: por la cual la CAS, resuelve un recurso de 

reposición y se dictan otras disposiciones (Ocupación de cauces alcantarillas y box culvert paramo). 

 

 

Ruta 5505 

 

De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 

CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR 26+0800, municipio de Chitagá, la 

Autoridad Ambiental no emitió concepto técnico. 

 

Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de ocupación 

de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se dictan otras 

disposiciones  

 

Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA 

MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del 

retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa 

por las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano 
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Grande Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la 

intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 

 
Fuentes de materiales:  
 
Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 
Tabla 23. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  RUCOM a 
nombre de 
Edgar Chaparro 
Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA 
DE MATERIALES 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a 
nombre de Luis 

Alfonso 
Lizarazo 
Medina  

PREDIO LA 
ISLA DE SAN 

MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, 
MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS 
PAZ DE RÍO 
S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 
2008  

EXP. 1270-15 
(L-685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL RÍO, 
BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 
de Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 
2021 Permiso 
Emisiones 
Atmosféricas 

NA PLANTA PR 
14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
3951 del 13/12/2021 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

• Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 

Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, 

representado legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 

2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en 

el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, 

departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  

 

• Concepto técnico 00AF/CT230516  
 

“una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Isla Santander, se 

establece que la medida de compensación propuesta se encuentra alineada técnicamente 

con lo establecido en el Manual de Compensaciones del componente biótico, en lo que 

respecta a la conservación de áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, 

cumplimento con los criterios de la ubicación Con el radicado 36235 del 04 de marzo, el 

Consorcio Isla Santander entrega a la interventoría comunicado 150-3131, con el cual 

Corpoboyacá da viabilidad a la implementación del Plan de compensación ambiental 

establecida en la resolución No.2893 del 27 de diciembre de 2022 – Expediente OOAF-

00004-21.  

en la misma subzona hidrográfica dentro de las cuales se desarrolla el proyecto, el mismo 

ecosistema. Así mismo el aislamiento proyectado permitirá promover procesos de 

restauración ecológica pasiva…” 

 

RUTA 5505: 

 

• Resolución 0028 de 14 de marzo de 2024 

 

Otorgar Permiso Forestal de Arboles Aislados a el CONSORCIO ISLA SANTANDER 

identificado con Nit. 901441547 representado legalmente por el señor SERGIO 

HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con la cédula de ciudadanía No 

71.714.292 expedida en Medellín quien presento solicitud de Permiso Forestal de Arboles 

Aislados mediante Radicado No 2023-01015-010595-2 y Neptuno 33579 para la tala de 

seis (6) árboles sobre el Corredor vial Duitama - Pamplona, ubicados en servidumbre vial 

Troncal del Norte PR20+900, sobre la Vereda Centro del Municipio de Chitagá en el predio 

Villanueva, identificado con Número de Matrícula 272-45284 Departamento Norte de 

Santander. 
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Actividades enmarcadas en el cumplimiento legal del mes de abril de 2024  
 
Ruta 5503  

 

A través del comunicado con registro 36869 del 22 de abril de 2024, el Consorcio Isla 
Santander solicito a Corponor; ampliación de plazo de la resolución 02962 de 8 de 
noviembre de 2023, indico que se viene adelantando trámite de avaluó comercial parte de 
una lonja, el cual también requiere ser aprobado por el INVIAS, para posterior compra 
formal del predio El Cascajal.  
 
Ruta 5504  
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, a través de la resolución DGL 
N°000182 del 03 de abril de 2024, resuelve el recurso de reposición interpuesto a la 
Resolución GDL 000577 de 2023, de manera favorable a nombre del Consorcio Isla 
Santander en el cual se modifican las especificaciones técnicas las obras de ocupación a 
construir. 
 
El Consorcio Isla Santander en cumplimiento a lo establecido en el artículo vigésimo 
segundo de la resolución 00577 del 27 de julio de 2023 emitida por la Corporación 
Autónoma Regional de Santander CAS, a través del registro 36861 del 22 de abril se 
permite allegar a la Alcaldía Municipal del Cerrito, resoluciones mediante las cuales se 
otorga el permiso de ocupación de cauce de manera permanente para la construcción de 
cuatro (4) obras hidráulicas en la ruta 5504 de la troncal central del Norte. 
 
Ruta 5505 
 
El Consorcio Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el artículo quinto de la 
resolución 0028 del 14 de marzo de 2024, en la cual se establece “Como medida de 
restauración y/o compensación el usuario por cuenta propia para la reposición o retribución 
ambiental destinará sesenta (60) árboles que deberán ser entregados a la Corporación 
Territorial Pamplona, para el desarrollo de los programas y proyectos propios de la región 
en jurisdicción municipal donde se desarrolle el proyecto los cuales deberán adquirir en un 
vivero local y hacer a la territorial la factura correspondiente para realizar el retiro y uso de 
árboles de acuerdo a las recomendaciones descritas en la visita de seguimiento”, a través 
del registro 36756 del 12 de abril, se permite adjuntar la factura y soporte de pago de los 
(60) individuos arbóreos adquiridos en el Vivero Cariongo ubicado en el municipio de 
Pamplona, Norte de Santander. 
 

Tabla 24. Indicadores permisos ambientales autorizados. 

INDICADOR  PORCENTAJE 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 y/o 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 y/o 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 
× 100 12

12
× 100 = 100% 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 

construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 

temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, se instalaron materiales 
provenientes de la reutilización de los RCD de diferentes puntos ubicados en el área de 
influencia directa por parte del Consorcio Isla Santander en una cantidad total de 2222.7 
m3, como se describe a continuación: (Ver. Anexo Ambiental 3. Balances de masas de 
explotación o adquisición fuentes de material) 
 
          Tabla 25. Materiales de obra utilizados en el periodo 

INFORME CANTIDADES ACTA 38 AGREGADOS  

MATERIA 
CANTIDAD 

(M3) 

Subbase Granular clase A 483.2 

Base granular clase A 719.5 

Material granular drenante 8 

Material de mejoramiento de subrasante 1012 

TOTAL, PERIODO  2222.7 

          Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

En el periodo de 01 al 30 de abril de 2024 por parte del proveedor Latinoamericana de 

construcciones LATINCO S.A, se suministran los asfaltos y los concretos, amparados en la 

Resolución 000670-21, cuyo objeto es otorgar, Permiso de Emisiones Atmosféricas a la 

sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A para las 

plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 14+700, en el predio denominado Vega 

Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdicción del Municipio de 

Enciso – Santander en las siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio así:  

 

Tabla 26. Informe de cantidades acta 38 concreto hidráulico. 

INFORME CANTIDADES ACTA 38 CONCRETO HIDRÁULICO 

TRAMO 
  

MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

PR 89+440.00 PR 89+490.00 Concreto Clase 28 MPA 5504 10.80 
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INFORME CANTIDADES ACTA 38 CONCRETO HIDRÁULICO 

TRAMO 
  

MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

PR 91+368.00 PR 91+418.00 Concreto Clase 28 MPA 5504 10.13 

PR 89+440.00 PR 89+490.00 Concreto Clase 28 MPA 5504 10.80 

PR 91+368.00 PR 91+418.00 Concreto Clase 28 MPA 5504 10.13 

PR 05+470.00 PR 05+470.00 Concreto Clase 14 MPA 5504 0.42 

PR 07+540.00 PR 07+540.00 Concreto Clase 14 MPA 5504 2.44 

PR 05+470.00 PR 05+470.00 Concreto Clase 14 MPA 5504 0.12 

PR 20+132.00 PR 20+271.50 Concreto Clase 28 MPA 5505 89.00 

TOTAL, PERIODO  134 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

En el mes de abril se instalaron 134 m3 de concreto hidráulico para la construcción de 

alcantarillas, cunetas dentro del corredor vial objeto del contrato. 

 

Tabla 27. Informe de cantidades mezcla asfáltica acta 38. 

INFORME CANTIDADES ACTA 38 MEZCLA ASFALTICA 

TRAMO   MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

PR 07+485.00 PR 07+540.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19 

5504 24.09 

PR 07+540.00 PR 07+600.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19 

5504 13.14 

PR 07+600.00 PR 07+705.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19 

5504 45.99 

PR 07+705.00 PR 07+819.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19 

5504 24.97 

PR 05+340.00 PR 05+598.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
25 

5504 75.34 

PR 05+340.00 PR 05+612.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
25 

5504 79.42 

PR 05+880.00 PR 06+000.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
25 

5504 70.08 

PR 07+485.00 PR 07+550.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
25 

5504 37.96 

PR 07+540.00 PR 07+600.00 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
25 

5504 17.52 

PR 20+120.00 PR 20+410.20 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19 

5505 162.6 

PR 20+740.22 PR 21+046.41 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19 

5505 174.6 

PR 20+120.00 PR 20+228.90 Mezcla Densa en Caliente MDC-25 5505 88.24 

PR 20+740.22 PR 20+882.32 Mezcla Densa en Caliente MDC-25 5505 102.32 

PR 20+943.36 PR 21+046.41 Mezcla Densa en Caliente MDC-25 5505 83.12 

TOTAL, PERIODO  999.4 

Fuente: Consorcio SAIN. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 38 
PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2024 

Página 58 de 110 
 

 

 

Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

 

Para el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, se instaló toda la señalización requerida. 

 

Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

La disposición de materiales sobrantes continúa en los Zodmes ubicados en el PR83+730, 

PR98+800 Ruta 5504 y PR20+500 Ruta 5505. 

 

Igualmente, continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales como 

descapote de cobertura vegetal, señalización, conformación del material, clasificación de 

residuos sólidos y de excavación, entre otras medidas ambientales. 

 

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30 

de abril de 2024, se dispusieron materiales de excavación y derrumbes en Zodmes, zonas 

de abandono y sitios de acopio temporal autorizados por la Interventoría, provenientes de 

las actividades constructivas, de la siguiente manera:  

 

Tabla 28. Discriminación de volúmenes de RCD dispuestos en ZODMES 

UBICACIÓN ZODME  RUTA VOLUMEN (M3)  

PR 0+900 (variante concepción)  5504 308 

Pr 83+600  5504 0 

Pr 20+500 5505 0 

TOTAL 308 

Fuente: Consorcio SAIN. 
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Con el fin de disminuir la cantidad de excedentes a llevar a las Zodmes de la obra, se 

reutilizan también en la conformación de espaldares de cunetas. 

 

La disposición de material sobrante de excavación continuará en predios de terceros, 

debidamente autorizados por la Interventoría, por los propietarios de los predios y con 

certificado de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación municipal de su 

jurisdicción según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se 

dispondrán los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS 

según su jurisdicción y acopios temporales autorizados por la Interventoría. 

 

A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas 

de abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de INVÍAS Santander, 

que se utilizan para la disposición de materiales sobrantes: 

 
Tabla 29. Zona de disposición materiales sobrantes 
 

N° ZODME 
y/o SITIO 

DE 
ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 
(PR) 

RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZ Y 
SALVO 

1 PR 0+000 5503 N.A. Centro urbano Duitama 
 

2 PR 10+800 N.A. Centro urbano Santa Rosa 
de Viterbo 

SI 

3 PR 22+450 N.A. Centro urbano Cerinza SI 

4 PR 25+600 N.A. Centro urbano Belén  SI 

5 PR 28+300 Urbanización 
de la Alameda 

Centro urbano Belén  SI 

6 PR 85+050 Lote de 
terreno 

Casco urbano Susacón SI  

7 PR 98+480 Lote de 
terreno 

La Chorrera Soatá 
 

8 PR 131+100 San Martin  Peñaliza Covarachía En Uso  

9 PR 132+800 Isla de San 
Martin 

Peñaliza Covarachía En uso  
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N° ZODME 
y/o SITIO 

DE 
ACOPIO 

FRESADO 

UBICACIÓN 
(PR) 

RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZ Y 
SALVO 

10 0+950 5504 La Belleza Centro Apure Concepción En uso  

11 PR 2+300 La Esmeralda Montecillo Capitanejo SI  

12 PR 8+100 El Hornito Quebrada de 
Vera 

Capitanejo 
 

13 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso  En uso  

14 21+800 La Primavera Espinal San José de 
Miranda 

SI 

15 56+400 Lote Dos Urbanización 
La Aldea 

Cerrito No se 
utilizo  

16 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito En uso  

17 PR 83+750 Cucharita Platera Cerrito En uso  

18 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito En uso  

19 PR 5+650 5505 Lote 2 La 
Floresta 

Presidente Chitagá SI 

20 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá En uso  

21 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá SI 

22 PR 20+300 Nirgua Palmera o 
Carbón 

Chitagá SI 

23 PR 20+500 El Recuerdo  El Centro  Chitaga  En uso  

24 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá SI 

25 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá SI 

26 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota SI 

27 Casco Urbano La Cuadra Casco urbano Cácota No se 
utilizo  

28 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota SI 

29 PR 57+700 Lagunitas Santa Matilde Cácota SI 

 
 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Interventoría solicita al Consorcio Constructor adelantar la entrega de los puntos de acopio 

temporal y Zodmes que ya no se requieren dentro de la ejecución del contrato y de igual 

forma diligenciar la documentación necesaria para realizar el respectivo cierre. 
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Tabla 30. Relación entrega material de fresado 
 

ACOPIOS DE 
FRESADO 

VOLUMEN 
ACOPIADO 

MUNICIPIO/ENTIDAD VOLUMEN 
M3 

VOLUMEN 
M3 

VOLUMEN 
M3 POR 

RETIRAR 
DONADO RETIRADO 

DUITAMA 4.230 TOPAGA 500 452 2.967 

DUITAMA 700 700 

BATALLON DE OPERACIONES 
SOGAMOSO 

360 111 

SANTA ROSA 2.540 SANTA ROSA 600 1500 431 

GAMEZA 300 300 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 0 249 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL 
REYES 

75 60 

BELEN 1.100 BELEN 1.100 960 140 

SUSACON 3.500 SUSACON 2.600 950 1.090 

ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 200 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 300 

SOATA 1200 SOATÁ 0 500 350 

ADMINISTRACIÓN VIAL BOYACA  0 150 

CONSORCIO ISLA SANTANDER  0 200 

CERINZA 1.020 CERINZA 400 400 620 

ADMINISTRACIÓN 
VIAL BOYACA 

1.050 LLEVADO VÍA ONZAGA 1.050 1.050 0 

CÁCOTA 2.590 CÁCOTA 1.000 0 2.397 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193 

CHITAGÁ 1.725 CHITAGÁ 4.000 1.000 532 

CONSORCIO ISLA SANTANDER 193 193 

TOTAL, DISPONIBLE 18.955   13.071 9.468 8.527 

Fuente: Consorcio SAIN 
 

El consorcio constructor radica ante las territoriales de Boyacá y Norte de Santander la 

entrega de los volúmenes de material de fresado acopiado, a la fecha no se ha tenido 

ninguna respuesta. 
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Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

• Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo se generaron 658 Kg de residuos sólidos convencionales, los cuales fueron 

entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, 

E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, 

a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la 

planta vega seca y en los frentes de obra activos existen puntos ecológicos para la 

recolección y separación de residuos. 

 

En la Ruta 5505 continúan las actividades en los puentes ubicados entre los Pr 20+300 al 

20+900, por tanto, se instalaron los puntos ecológicos en los dos sectores, estos residuos 

generados al igual fueron manejados a través de las Empresas Públicas Municipales de 

Málaga, E.P.M.M, teniendo en cuenta que son trabajos realizados por el Consorcio Isla 

Santander.   

 

Existen los puntos ecológicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes 

cumpliendo con el código y bolsas de colores según Resolución N°2184 del 26 de 

diciembre de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sólidos generados son dispuestos en los 

campamentos el Vakan, manejados por las Empresas Públicas del Municipio de Málaga – 

EPMM. Los residuos sólidos generados en la Ruta 5503 son llevados por el Consorcio Isla 

Santander a la planta vega seca PR 14+700 y manejados en el relleno sanitario de Málaga.  

 

En el periodo se recolectaron en total 658 kg de residuos sólidos convencionales como se 

describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 4. Seguimiento y control generación 

de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) 
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Tabla 31. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra. 
 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES ABRIL 

FECHA RUTA NO 
APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 
(blanca) 

ORGANICOS 
(verde) 

TOTAL 
(kg) 

9/04/2024 5504 61.6 17.6 8.8 88 

29/09/2024  5504 399 114 57 570 

Total (Kg) 460.6 131.6 65.8 658 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

 

Durante el mes de abril de 2024 no se realizó entrega de residuos peligrosos, se continúa 

con el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y especiales (Filtros, EPP 

contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en la planta Vega Seca PR 14+700, para 

ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

 

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá 

en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 

Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2024, se realizó la captación de aguas en las 

mencionadas fuentes hídricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada 

para actividades constructivas de obra, humectación y lavado de la vía, principalmente en 

el sector del Páramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.  

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 
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entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 492 m3 de agua como se describe a 

continuación. (Ver Anexo Ambiental 5. control volumen de agua) 

 

Tabla 32. Captación de aguas. 
 

CAPTACIÓN DE AGUAS ABRIL 

Sitio de captación Registro mensual (m³) 

PR 14+700 492 

TOTAL (m³) 492 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 

existente. Se dispone de siete unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó cuatro (4) unidades 

sanitarias portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades 

de mantenimiento y limpieza una vez por semana. 

 

 

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

 

En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna área del proyecto. 
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Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, 

solo se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de 

abandono o nivelación y en orillos de la vía.  

 

Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa 

del proyecto. Durante el mes re portado, no se registró rescate de fauna silvestre. 

 

Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades construcción de otras obras 

para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo del almorzadero, en las cuales 

se tiene especial cuidado para la no afectación de la vegetación del ecosistema.  

 

 

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos; así mismo sigue en funcionamiento la planta ubicada 

en el Predio el Vakkan en el municipio de chitaga de Norte de Santander.  

 

En el mes de marzo de 2024 no aplica la presente fecha ya que se tienen activos los 

campamentos de Vega Seca y el Vakkan. 
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Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 

 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

Durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta dosificadora de concretos, la 

planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta Vega Seca PR14+700, 

vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y las Planta trituradora móvil y planta de 

concretos ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505.  

 

Para la producción de concretos se emplearán los siguientes materiales: Triturado de 

diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos 

contará con áreas para el acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 

 

Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo con las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  
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Ilustración 5. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a 
través de dosificadoras de concreto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO 

S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

Ilustración 6. Flujograma del proceso, incluido el transporte 
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Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal 

que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

- En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

- En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura de este. 

 

- El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 
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Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 30 de abril de 2024, se ejecutaron las actividades que requirieron 

del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y 

vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 
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Actividades adicionales realizadas por interventoría 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

• Mediante el comunicado 2024-447-IDP-0763 del 03 de abril de 2024, el Consorcio 

interventor envió al contratista solicitud estado actual de los tramites ambientales 

del contrato de obra pública No. 1684 de 2020. 

 

• A través del oficio 2024-447-IDP-0867 del 15 de abril, la interventoría envió al 

contratista, aprobación informes mensuales Nº35 y 36, componente ambiental. 

 

• Mediante comunicado 2024-447-IDP-0924 del 18 de abril, el consorcio interventor 

solicito al contratista, estado actual de los requerimientos realizados por Corponor 

en la resolución N°0028 del 14 de marzo de 2024. 

 

• Con el propósito de revisar información relacionada con el balance del contrato, el 

29 de abril de 2024 se llevó a cabo mesa de trabajo entre contratista e interventoría.  

 

• A través del comunicado 2024-447-IDP-0998 del 27 de abril, la interventoría envió 

a la Subdirección de Sostenibilidad del Invias; informe trimestral ambiental No. 12. 

 

• El 29 de abril, con el comunicado 2024-447-IDP-0999, la interventoría envía al 

Consorcio Isla Santander, aprobación al informe mensual Nº37 del componente 

ambiental, correspondiente al mes de marzo 2024. 

 

• Se realizan informes de seguimiento ambiental semana a semana en el cual se 

verifican actividades y lineamientos ambientales que se llevan día a día en obra, 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría y subsanadas por 

el Contratista por lo que este documento contiene fotos de antes y después de cada 

hallazgo presentado. 

 

• Se lleva a cabo el seguimiento a las actividades planteadas por el Contratista en el 

informe semanal verificando el cumplimiento adecuado y efectivo de las mismas, así 

como los compromisos establecidos en las actas de reuniones y comités 

ambientales y SST.  

 

• Día a día se efectúa la evaluación de la lista de chequeo para los componentes 

Ambiental y PMT mediante visitas al frente de obra y se registra en bitácora de 

campo. 
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• Se proyectan oficios de respuesta a las solicitudes, aprobaciones, comunicados 

entre otros presentados tanto por el contratista como la supervisión Relacionados 

con los componentes Ambiental que surgen durante el periodo evaluado. 

 

• Se realiza el seguimiento al traslado y manejo adecuado del material de 

construcción y demolición cantidad que se verifica semanalmente en conjunto con 

el inspector de interventoría y se confirma con las certificaciones presentadas por el 

contratista en el informe mensual. 

 

• Se realiza seguimiento a los trámites pendientes ante las autoridades ambientales 

para la ejecución del contrato. 
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Tabla 33. Fichas prediales. 

5.2.4 PREDIAL 

 

El presente informe pretende evidenciar lo referente a las actividades prediales ejecutadas 

desde el inicio del contrato hasta el 30 de abril de 2024, durante la vigencia del contrato de 

obra 1684 de 2020, donde se avanza en el proceso de adquisición predial de áreas 

requeridas, construcciones de mejoras y cultivos, necesarias para la ejecución del proyecto. 

 

SITUACION ACTUAL 

 
El avance predial se encuentra en un 91 % de avance, que corresponde a los predios a 

intervenir dentro de los tramos de rehabilitación y construcción, entre los PR 79+458,8 al 

PR 97+038,27. Actualmente se adelanta la gestión predial, ejecutándose paralelamente al 

desarrollo de las actividades constructivas , de acuerdo a permisos de intervención 

voluntaria por parte de los propietarios y/o representantes, donde se cuenta con 39 

permisos de intervención voluntaria dentro de los 40 predios a requerir. Dentro de los cuales 

se encuentra los pertenecientes a los siguientes lugares PR 133 ruta 5503, Ruta 5505 entre 

PR5 a PR98  

 

 

 

No FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

1 01IDT1MCDP FLOR ANGELA CASTRO PRIETO 132+952,1 133+606,81 

2 CA 034 -F1 BALLESTEROS CENTENO GRACIELA Y OTROS 5+226,19 5+379,77 

3 CA 035 - F1 SOCIEDAD-PINTO-BALLESTEROS-E-HIJO 
BALLESTEROS CENTENO GRACIELA 
MARCOLINO ORJUELA GODOY 

5+379,77 5+472,62 

4 001IT2MCDP GUALDRON ALMEIDA JACOBO 5+409,83 5+476,36 

5 CA 008 - F2 BALLESTEROS CENTENO GRACIELA Y OTROS 5+472,62 6+000,67 

6 002IT2MCDP GARRIDO CORREDOR MARÍA-JOSEFINA 
CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES 

5+547.78 5+763.89 

7 003IT2MCDP PRADA BONILLA ARCADIO y OTRA 
CHAPARRO ESTUPIÑÁN BLANCA MYRIAM 

5+763.89 5+931.35 

8 004IT2MCDP BASTO CHAPARRO MARTHA CECILIA 5+782.56 5+929.89 

9 005IT2MCDP CARMEN ALICIA BOHÓRQUEZ RUBIANO 
GENNY ROCIÓ BOHÓRQUEZ RUBIANO 
BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 

58+023.3 58+065.02 

10 006DT2MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 58+003.1 58+066.59 

11 007IT2MCDP RODRIGO GALVIS CACERES  58+065.02 58+081.65 

12 008DT2MCDP HUMBERTO NIÑO VILLAMIZAR 58+066.59 58+084.45 

13 009DT2MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA y OTROS 
CASTELLANOS CARDENAS PAULINA  

58+115.07 58+157.39 

14 010DT2MCDP NIÑO CARVAJAL EDRAS 
ORDUZ VARGAS EDILIA 

58+157.39 58+199.88 
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No FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

15 011DT2MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 58+399.66 58+515.16 

16 012DT2MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 58+515.16 58+579.28 

17 013DT2MCDP BAUTISTA PEREZ FIDELINA 61+065.7 61+090.66 

18 013AIDT2MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 62+568.21 62+716.77 

19 014DT2MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 78+159.79 78+405.84 

20 015DT2MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y ROMERO GALVIS MARÍA DEL 
ROSARIO  

78+405.84 78+645.08 

21 016IT2MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 78+527.2 78+652.57 

22 017IDT2MCDP SALINAS RANGEL JORGE 78+656.2 78+835.4 

23 018IT2MCDP ANA ISABEL BASTO TORRES Y JOSE DE LOS SANTOS 
TORRES BASTO 

79+237.46 79+458.87 

24 019IDT2MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 79+458.87 79+597.62 

25 020DT2MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA 
SALINAS CALDERÓN ÁNGEL MARÍA  

79+597.62 79+765.42 

26 021DT2MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 80+044.68 80+417.33 

27 022IT2MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 80+148.64 80+174.96 

28 023DT2MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 80+571.59 80+811.84 

29 024DT2MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 83+212.03 83+502.87 

30 025IDT2MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 84+519.49 86+304.18 

31 025AIT2MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 85+541.74 86+017.78 

32 026IT2MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 86+019.86 86+290.65 

33 026AIDT2MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 86+292.79 86+372.72 

34 026BIDT2MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ  86+372.16 86+452.52 

35 026CIDT2MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO  86+452.37 86+532.46 

36 027DT2MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS y OTROS 87+993.94 90+272.04 

37 028IDT2MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO 
YESIDT JACINTO VEGA SILVA 

86+532.32 86+613.62 

38 029IDT2MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO 
YESIDT JACINTO VEGA SILVA 

86+612.53 86+693.03 

39 030IT2MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES 
MARGARITA ANTOLINEZ BASTO 
YOLANDA ANTOLINEZ BASTO 

86+692.67 86+774.12 

40 031IT2MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 86+773.93 86+853.68 

41 032IT2MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 86+853.68 86+955.11 

42 033IT2MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO y OTRO 86+955.11 87+127.33 

43 034IT2MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 87+127.33 87+296.61 

44 035IT2MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 87+296.61 89+200. 

45 036IT2MCDP CORREA MORENO MARGARITA 89+200. 89+697. 

46 037IDT2MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO  Y OTROS 89+697. 97+024.76 

47 038DT2MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 90+272.04 91+472.69 

48 051DT2MCDP ANA DE JESUS VERA RIVERA 20+136.7 20+254.45 
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No FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

49 052DT2MCDP LUDDY YURLEY FLOREZ VERA 20+245.96 20+362.76 

50 053DT2MCDP MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA 20+744.58 20+864.62 

51 054IT2MCDP MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS 20+855.59 20+906.2 

52 055IT2MCDP CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL 20+900.56 20+967.48 

53 056IT2MCDP MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS 20+967.48 21+062.83 

54 057AMBMCDP OLIVERIO ROJAS VARGAS   

Fuente: Consorcio Isla Santander / Consorcio SAIN 

 

Con base en la información suministrada anteriormente se tiene una disposición de 97.5% 

para intervención de obra en cuanto a afectación predial, mientras se desarrolla de manera 

paralela la gestión de estos predios. 

 

A la fecha de presentación de este informe se cuenta con 39 permisos de intervención 

voluntaria y se está desarrollando la gestión con los propietarios del predio restante. 

 

• IDENTIFICACIÓN PREDIAL 

 

El consorcio contratista continúa con el proceso de investigación física, catastral y jurídica 

mediante el cual se identifican las áreas requeridas para la ejecución de la obra pública y 

sus respectivos propietarios. Inicialmente se estableció la ubicación de tres (3) predios 

prioritarios a afectar, de acuerdo con la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), encargado del mapa oficial y la cartografía básica de Colombia. 

 

Se identificó en el PR 5 + 200, un área requerida que hace parte del predio de mayor 

extensión denominado GIBRALTAR SANTA MARÍA, ubicado en la vereda Montecillo del 

municipio de Capitanejo; departamento de Santander, e identificado con el código catastral 

00-00-0001-0048 000 y la matrícula inmobiliaria 312-2736 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos públicos de Málaga, dicho predio fue objeto de requerimiento por el Proyecto 

vial Troncal Central del Norte Fase 1, donde el consorcio San José de Miranda elaboró la 

ficha predial 035 D, sector Capitanejo con un área de terreno de MIL CIENTO CINCUENTA 

Y DOS PUNTO VEINTIÚN METROS CUADRADOS (1.152,21 M2) junto con las mejoras 

allí existentes comprendida entre las abscisas inicial K8+367 y final K8+460, el predio 

cuenta con declaración de construcción de mejoras en suelo ajeno y medidas cautelares 

consistentes en inscripción de la oferta formal de compra, hipoteca, demanda en proceso 

de pertenencia, servidumbre de agua y actualmente se encuentra en proceso Judicial de 

expropiación. Del anterior predio se solicitó a la Sub-Dirección de Medio Ambiente y Gestión 

Social del Invias la información del proceso de expropiación mediante oficio 17636 del 27 

de abril del 2021, dado que en el Folio de Matricula Inmobiliaria no se hace referencia a 
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nada, pero en la página web de la rama judicial figura un auto del proceso 2015-00274 

donde se indica que el proceso de expropiación se encontraba activo a septiembre de 2020. 

 

De igual manera se señala, que por parte del Juzgado promiscuo de Málaga se generó el 

auto que comisiona al juez de capitanejo, quien a su vez comisiona al inspector municipal 

de Capitanejo, donde se está a la espera de la oficialización de la fecha para la realización 

de la diligencia de entrega de la franja de terreno. 

 

Igualmente se identificó el predio denominado LA MINA, de los mismos propietarios 

identificado con folio matrícula inmobiliaria 312-6921 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos públicos de Málaga y cedula catastral 681470000000000010050000000000, 

Ficha predial 34 D, del precitado proyecto. 

 

• PREDIOS CON AFECTACIÓN  

 

Se efectuaron visitas a las diferentes oficinas de planeación y tesorerías de los municipios 

de Capitanejo, Cerrito, Soata, Tipacoque Covarachia, a fin de solicitar los insumos 

requeridos y se continuo con visitas de campo al tramo del páramo a fin de ver las 

afectaciones prediales. 

 

Se identificaron por la parte predial los siguientes predios relacionados sobre los posibles 

puntos objeto de afectación: 
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Tabla 34. Predios con afectación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 
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Tabla 35. Predios con afectación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 38 
PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2024 

Página 78 de 110 
 

 

 

El parte técnico predial actual cuenta con la sabana predial, la cual se actualiza 

semanalmente de acuerdo con las modificaciones que se van presentando en los diferentes 

ítems concernientes a la información de cada predio, y que se adjunta con el respaldo del 

archivo gráfico digital .dwg “tira predial” plasmando la información existente. 

 

Se identificaron los predios del pr 44 donde hubo una afectación por derrumbe y se está a 

la espera del diseño para calcular la afectación predial, dado que en dicho predio se realizó 

una compra predial por parte del instituto nacional de vías INVIAS dentro de la fase 1 en el 

año 2014, por lo tanto, aun no se generará un nuevo requerimiento predial. 

 

• RELACIÓN DE PREDIOS EN EXPROPIACIÓN 

 

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones existentes de 

procesos anteriores en donde se cuenta con la siguiente información: 
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              Tabla 36. Relación de predios en expropiación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 
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Proceso 2015- 202 

 

Se profirió auto que ordena notificación de herederos indeterminados mediante edicto, se 

efectuaron las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al despacho, se 

encuentra pendiente constituir el depósito judicial sobre el pago del Avaluó a órdenes del 

juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha para audiencia. 

 

Proceso 2015-274 

 

Se llevó a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la Inspección de 

policía de Capitanejo y demás intervinientes, su desarrollo fue benefactor y se garantizaron 

los derechos de las personas. (se adjunta acta de diligencia de entrega por orden judicial). 

 

Proceso 2015-262 

 

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirió auto del 24 de junio del 2021 donde se ordena 

librar mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce personería al Dr. Nino 

Bravo. Mediante memorial se solicitó al Despacho Judicial la entrega por orden judicial, a 

la espera que el Juzgado se pronuncie. 

 

• ESTADO FINANCIERO DE LA GESTIÓN PREDIAL 

 

Dentro de la ejecución del proyecto se tiene el siguiente estado financiero. 

 

Tabla 37. Estado financiero de la gestión predial. 

NO. CONCEPTO VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

VALOR 
GESTIÓN 
PREDIAL 

VALOR TOTAL 
PREACTA 

1 Preacta predial No.1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

2 Preacta Predial No. 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

3 Preacta Predial No. 3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

4 Preacta Predial No. 4 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

5 Preacta Predial No. 5 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

6 Preacta Predial No. 6 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

7 Preacta Predial No. 7 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

8 Preacta Predial No. 8 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

9 Preacta Predial No. 9 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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NO. CONCEPTO VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

VALOR 
GESTIÓN 
PREDIAL 

VALOR TOTAL 
PREACTA 

10 Preacta Predial No. 10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

11 Preacta Predial No. 11 $ 49,262,649.00 $ 274,890.00 $ 49,537,539.00 

12 Preacta Predial No. 12 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

13 Preacta Predial No. 13 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

14 Preacta Predial No. 14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

15 Preacta Predial No. 15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

16 Preacta Predial No. 16 $ 0.00 $ 219,732,905.00 $ 219,732,905.00 

17 Preacta Predial No. 17 $ 0.00 $ 46,179,140.00 $ 46,179,140.00 

18 Preacta Predial No. 18 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

19 Preacta Predial No. 19 $ 0.00 $ 39,696,020.00 $ 39,696,020.00 

20 Preacta Predial No. 20 $ 0.00 $ 22,021,545.00 $ 22,021,545.00 

21 Preacta Predial No. 21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

22 Preacta Predial No. 22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

23 Preacta Predial No. 23 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

24 Preacta Predial No. 24 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

25 Preacta Predial No. 25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

26 Preacta Predial No. 21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

27 Preacta Predial No. 27 $ 0.00 $ 14,404,950.00 $ 14,404,950.00 

28 Preacta Predial No. 28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

29 Preacta Predial No. 29 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

30 Preacta Predial No. 30 $ 0.00 $ 3,958,905.00 $ 3,958,905.00 

31 Preacta Predial No. 31 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

32 Preacta Predial No. 32 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

33 Preacta Predial No. 33 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

34 Preacta Predial No. 34 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

35 Preacta Predial No. 35 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

36 Preacta Predial No. 36 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

37 Preacta Predial No. 37 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

38 Preacta Predial No. 38 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

  TOTAL $ 49,262,649.00 $ 346,295,355.00 $ 395,558,004.00 

 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 
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• AVANCE TÉCNICO: 

 

De acuerdo con los diseños establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas 

prediales y estudios de títulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la 

Interventoría y no objeciones de la SS del INVIAS. 

 

Se cuentan con 39 permisos de intervención de predios de los municipios de Covarachía, 

Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervención del PR 133 en la ruta 5503 y 

PR58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios a nombre del instituto nacional 

de vías, adquiridos en fases anteriores al proyecto 1684 de 2020. 

 

Una vez adelantada la identificación de afectación predial de acuerdo con el diseño 

referenciado dentro del diagnóstico predial, se cuenta con 44 predios, los cuales encuentran 

discriminados según su estado dentro del proceso predial de la siguiente manera. 

 

40 fichas y estudio de títulos aprobadas por interventoría y SS de INVIAS 

04 fichas desafectadas por diseño. 

 

Por lo tanto, al avance de la gestión predial referente a los 40 predios que requieren proceso 

predial, actualmente se presenta: 40 avalúos aprobados INVIAS, 4 fichas desafectadas por 

diseño, 36 ofertas formales de compra, 9 notificaciones de ofertas de compra. Información 

que se presenta en la siguiente tabla 

 
Tabla 38. Estado de la gestión predial del contrato. 

ESTADO GESTIÓN PREDIAL CONTRATO No. 1684 DE 2020 

CANTIDAD DE FICHAS PREDIALES 

Condición Jurídica del Predio Cantidad Porcentaje 

Baldío 0 0% 

Titulado / Privados 47 100% 

Mejoratario  0 0% 

SUBTOTAL 47 100% 

Procesos Judiciales Fases Anteriores  3 6% 

Predios Desafectados de Fases Anteriores  4 7% 

TOTAL 54 100% 

Fuente:  Consorcio ISLA SANTANDER. 
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Tabla 39.Insumos realizados por el contratista. 

INSUMOS REALIZADOS 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Inventarios prediales firmados por titular  47 100% 

Fichas Prediales (Fichas y Planos Prediales) 47 100% 

Estudio de Títulos  47 100% 

Diagnóstico Jurídico 0 0% 

Permisos de Intervención Voluntaria 39 83% 

Informes Valuatorios 40 85% 

Insumos Jurídicos de Enajenaciones 1 2% 

Contratos de Compraventa 4 0% 

Informes de Desafectación 5 125% 

Expropiaciones  0 0% 

 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 

 

 

Tabla 40. Insumos radicados ante la subdirección de sostenibilidad. 

INSUMOS RADICADOS A INTERVENTORÍA 
PORCENTAJE DE 

AVANCE PARA CADA 
PUNTO  

Ítem 
Cantidad Porcentaje 

Porcentaje 
Asignado 

Porcentaje 
de Avance 

Inventario, Plano, Ficha  46 98% 25% 24.5% 

Estudio de Títulos / Diagnóstico 
Jurídico 

46 98% 
25% 24.5% 

Informes Valuatorios 40 85% 25% 21.3% 

Insumos Jurídicos de Enajenaciones 13 28% 25% 6.9% 

  100% 77.13% 

      

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

A la fecha de hoy Interventoría ha revisado 40 expedientes prediales en cuanto fichas 
prediales y estudios de títulos, de los cuales 40 fichas prediales y estudios de títulos se 
encuentran aprobados por interventoría con visto de no objeción por parte del INVIAS  
En cuanto avalúos, se cuentan con 40 aprobados con no objeción por parte del invias. 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 
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• DESAFECTACIONES 

 

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de los 

ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la 

interventoría, la cual señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las zonas 

adquiridas por el invias en fases anteriores además de disminuir la construcción de cierta 

cantidad de muros, se realiza el cambio de diseño geométrico inicial aprobada de cada 

tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 

 

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los siguientes 

predios: 

 

- 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARÍA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 
 

- 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967-Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 

PR5+200 al PR6+600 

 
- 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 PR 

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D 

 
- 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000 
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PR57+900 al PR58+700 

 
Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse 

para el desarrollo del proyecto: 

 
Dirección: “EL NARANJITO” 

Municipio Enciso. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 
 

Dirección: “VERSALLES” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

  Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 
 

Dirección: “EL TALÓN”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

 
Dirección: “VEGA  DE  SANTAMARÍA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 
 

Dirección: “EL TALÓN” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
Dirección: “LA ESPERANZA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 
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DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades 

entre las que se encuentran las siguientes: 

 

• Demora de aprobación de diseños definitivos, la gestión predial genero inicialmente 
retraso en su ejecución, dado que no se podía contar con la afectación predial 
definitiva, en donde el área de afectación de cada predio y el número de predios a 
requerir ha variado, lo que género en parte incertidumbre y reprocesos. 
 

• Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios en 
especial con el predio Gibraltar Santa María.  

 

• También queda es importante tener en cuenta dentro del corredor vial, la comunidad 
tiene la experiencia de anteriores procesos con el Invias, quedando pasivos 
prediales, donde se realizó adquisición predial, dándole a los propietarios una base 
para el proceso predial.  
 

• Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana predial 
del proyecto de fases anteriores, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la 
información.  

• Se observa que dentro de los predios identificados gran parte están en Falsa 

Tradición y que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se 

sanearon mediante la figura de saneamiento Automático, pero si actualmente no se 

permite sanear la falsa tradición se tendrán que enviar a expropiación. 

 

• Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación, en 

los cuales requieren la autorización para efectuar pagos al juzgado, con dineros de 

la bolsa predial de este contrato, para su posterior entrega y avance procesal 

pertinente 

 

• Se genero el diagnóstico predial, de acuerdo como se han venido aprobando los 

diseños geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con los definitivos de todo el 

proyecto, no se podrá contar con el balance acertado de la afectación y el 

presupuesto predial definitivo. 

 

• La ubicación de varios propietarios, debido a que en el pr 84+400 al pr 97+000, no 

se cuenta con viviendas dentro de los predios, investigación predial de cada uno de 

los propietarios ha sido muy extensa y complicada. 

 

• En gran parte los predios que se ubican después del pr 86 hacia mayores, contienen 

titularidades de varios propietarios y derivados de sucesiones, lo que ha generado 

gran dificultad en la recolección de documentación. 
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• Dado a la no existencia de linderos físicos definidos en los predios, y a que dichas 

adquisiciones se realizaron hace varios años atrás, se cuenta con muy poca certeza en 

cuanto a los linderos exactos de cada predio, dado a que no están definidos claramente 

dentro de los títulos y los propietarios tampoco tiene la suficiente claridad de estos. 

• La recolección documental se hace algo tediosa, dado que los propietarios y la gente de la 

zona en general es muy precavida y desconfiada a la hora de compartir la información 

personal. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 

 
La interventoría continúa ejecutando trabajos de revisión y aprobación de los insumos 
prediales presentados por el contratista de obra, al igual que el debido seguimiento a los 
procesos mencionados en el apéndice f referentes a la gestión predial. 
 
CONCLUSIONES 

 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto. 

• Se avanzó con los procesos de expropiación vigentes. 

• Se adelantaron las labores de escrituración y registro de inmuebles 

requeridos para el proyecto. 

• La interventoría avanza con el proceso de gestión predial con la radicación de 

insumos ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS. 
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5.2.5 GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de abril de 2024, se realizan actividades de 

instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en los 

siguientes frentes de obra de la Ruta 5503 – 5504 – 5505 y puntos críticos de la Troncal 

Central del Norte, entre otros. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

 

Tabla 41. Registro fotográfico señalización frentes de obra. 

RUTA 5503- PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

PR94+200 

RUTA 5504 -PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN 
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PR5+500 PR5+500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PR7+500 

 
PR50+010 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR 7+500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR85+00 

 

RUTA 5505-PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN 
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Ilustración 7. Esquema, dispositivos para la regulación del tránsito en las carreteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR20+300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR 20+0300 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Esquema del Manual Sobre Dispositivos para la regulación del tránsito en calles y 

carreteras 2015. 

 

Se presenta un esquema de las señales usadas en los frentes de obra acorde a los 

dispuesto por el manual de señalización y el PMT presentado y aprobado para su 

implementación en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio ISLA Santander. 
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

- Análisis de trabajo seguro 

- Permisos de trabajo  

- Charlas de seguridad  

- Inspecciones 

 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 

 

 

 

 

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Todo el personal que ingresa con la organización al Consorcio Isla Santander se debe 

realizar el examen médico ocupacional de acuerdo con el profesiograma establecido por la 

organización para cada cargo. Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de abril del 

2024 se realizaron 37 exámenes ocupacionales de ingreso. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

A continuación, se describe el número de trabajadores contratados para el periodo 

comprendido desde 1 al 30 de abril 2024, se relaciona lo mencionado en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 42. Contratación de personal 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

 

PERSONAL CONTRATADO NUMERO DE TRABAJADORES MES DE 
ENERO 

ADMINISTRATIVOS 0 

OPERATIVOS  37 

TERCEROS 0 

TOTAL 37 
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INDUCCIONES SST 

 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

SST: 

 

- Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, importancia y 

sanciones disciplinarias. 

- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

- Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. 

- Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

- Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

- Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

- Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

- Matriz de peligros. 

- Análisis de seguro de trabajo. 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

- Presentación de la empresa. 

- Formas de pago (Compensación flexible).  

- Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

- Seguridad social. 

- Derechos y deberes empleados.  

- Dotación/Uniformes. 

- Horarios de trabajo.  

- Permisos. 

- Manual de convivencia. 

- Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

- Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

- Objetivos de Gestión. 

- Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  
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- Normas de Seguridad. 

- Matriz de Peligros. 

- Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

- Accidente e Incidente. 

- Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

- Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

- Matriz de Aspectos Ambientales. 

- Orden y Aseo.  

- Disposición de Residuos. 

- Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

- Planillas de seguridad social. 

 

Adicionalmente, se aplica la evaluación a la inducción, mediante el examen de 

conocimientos. 

 

Adicionalmente, se aplica la Evaluación a la Inducción, Mediante el Examen de 

Conocimientos. Para el periodo Comprendido desde 1 al 30 de abril de 2024, ingresaron 37 

trabajadores al proyecto. 

 

La interventoría da revisión a las fichas de inducción y evaluación de inducción presentadas 

por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobación.  

 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de abril del 2024, se realizó la entrega de elementos de 

protección personal a todo el personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo con el cargo, que básicamente consiste en: 

 

 

- Camisa de dril y pantalón jeans. 

- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad. 

- Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad). 

- Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o 

cartuchos). 
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- Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP.  

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 1. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 

 

Tabla 43. Entrega de EPP. 

Registro fotográfico entrega de epp y dotación. 
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Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron veinte (20) charlas de seguridad 

como se muestra en la Tabla, se presenta el consolidado de charlas de seguridad realizadas 

a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 30 de abril de 2024. Ver 
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Anexo SST  2 – Charlas de seguridad. 

 

Tabla 44. Consolidadas charlas de seguridad 

Fuente: consorcio isla Santander. 

 

Tabla 45. Registro fotográfico charlas de seguridad y pausas activas 

Registro fotográfico charlas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA 

 
TEMA 

 
NUMERO DE 
PERSONAS 

DURACION EN 
MINUTOS 

01/04/2024 Inicio de actividades 22 10 minutos 

02/04/2024 Socialización ATS y matriz de peligros 24 10 minutos 

03/04/2024 Política sobre el uso de teléfonos móviles  28 10 minutos 

04/04/2024 Higiene y limpieza corporal 30 10 minutos 

05/04/2024 Procedimiento seguro de excavación 28 10 minutos 

06/03/2024 Seguridad para los ciclistas 29 10 minutos 

09/03/2024 Cuidado de la piel de los rayos solares 28 10 minutos 

10/03/2024 Arnés de seguridad 16 10 minutos 

11/03/2024 Concepto de accidente, incidente, acto y 
condición insegura   

30 10 minutos 

12/04/2024 Regalas básicos de un pasajero 18 10 minutos 

13/04/2024 Calistenia 15 10 minutos 

16/04/2024 Señales preventivas 25 10 minutos 

17/04/2024 El dengue 27 10 minutos 

18-04-2024 Si tomas no manejes. Si tomó NO lo dejes 
conducir  

15 10 minutos 

19-04-2024 Protección de las vías respiratorias 30 10 minutos 

20-04-2024 Movimiento en masa 17 10 minutos 

23-04-2024 Uso adecuado de extintores 42 10 minutos  

24-04-2024 Funciones y responsabilidades del 
COPASST 

19 10 minutos 

25-04-2024 Superficies de tránsito, pisos mojados 19 10 minutos 

26-04-2024 Manipulación segura del machete 24 10 minutos 
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 2. Charlas de Seguridad) 

 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo no se realizaron capacitaciones. 
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Tabla 46. Consolidado capacitaciones 
 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE NUMERO DE 
CHARLAS/CAPACITACION

ES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADA
S 

1 Capacitaciones Residentes, 
Asistente y 

Auxiliar SST 

0 0 

2 Inducciones Residente y 
Auxiliar SST 

0 0 

3 Re inducción Residente y 
Auxiliar SST 

0 0 

TOTAL, DEL MES 0 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende este informe se realizaron inspecciones de seguridad 

tal y como se relaciona a continuación: 

 

Tabla 47. Consolidado inspecciones de seguridad 
 
 

 

Fuente: consorcio isla Santander 

 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la tabla anterior y de igual forma 

coinciden con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 

1 al 30 de abril del 2024. (Ver Anexo SST 3. Inspecciones de seguridad). 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 01 al 30 de abril 2024 Inspección Pulidora 2 

2 01 al 30 de abril 2024 Inspección actividades con soldadura 2 

3 01 al 30 de abril 2024 Inspección de oxicorte 3 

4 01 al 30 de abril 2024 Inspección equipos de Soldadura 3 

5 01 al 30 de abril 2024 Inpsección botiquin 1 

6 01 al 30 de abril 2024 Inspección de camilla 1 

7 01 al 30 de abril 2024 Inspección moto soldador 2 
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REPORTE DE AUSENTISMO 

 

Durante la ejecución de la obra se han presentado ausentismo por enfermedad general, 

accidentes de trabajo, licencias de maternidad y paternidad, donde se diligencia el formato 

CÓDIGO: FO-S-62-1 y se anexa resumen de los registros. Ver Anexo SST 4. Reporte de 

ausentismo). 

 

Tabla 48. Reporte de ausentismo por accidentes o enfermedad. 

EVENTO CANTIDAD DIAS DE INCAPACIDAD 

Accidente de trabajo 55 981 

Enfermedad general ------------- 2922 

TOTAL 3903 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Tabla 49. Reporte de ausentismo por licencia. 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024 no ingresaron equipos. 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

En la fecha del 1 al 30 abril de 2024 se realizan 0 pruebas de alcoholimetría. 

 

 

EVENTO DÍAS DE INCAPACIDAD 

Licencia de paternidad 372 

Licencia de maternidad 252 

TOTAL 624 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 38 
PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2024 

Página 100 de 110 
 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

 
Tabla 50. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

 1 al 30 abril de 2024 Trabajos en caliente 

Fuente: Consorcio isla Santander. 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla anterior, además del personal y el encargado 

de la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 5. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 

                   
                           Tabla 51. Permisos de trabajo especiales. 

ITEM PERMISO FECHA 

1 Alturas  1 al 30 de abril de 2024 

2 Caliente  1 al 30 de abril de 2024 

     Fuente: consorcio isla Santander 

 

Durante el periodo del 1 al 30 de abril del 2024 se adelantó permiso de trabajo especial en 

alturas, caliente, espacios confinados e izaje de cargas. (Ver Anexo SST 5. Permisos de 

trabajos especiales). 

 

 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, solicitando al 

contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto, con el fin de evitar atrasos en la ejecución del contrato y posibles 

accidentes en el mismo. (Ver Anexo SST 6. Inspecciones Preoperacionales.) 
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  Tabla 52. Inspecciones preoperacionales. 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 01/03/2024 al 31/03/2024 Inspección de maquinaria  Diariamente 

2 01/03/2024 al 31/03/2024 Inspección vehículos Diariamente 

  Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el mes de abril de 2024 el COPASST se reunió, tratando los siguientes temas: 

 

• Socialización de seguimiento casos médicos presentados 

• Comité de formación y capacitación 

• Proposiciones y varios 
 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de 

datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre 

resultados financieros, de producción o de servicios, sobre inventarios, materiales, 

desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse 

en información valiosa para la toma de decisiones.  

 

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito de los 

sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar 

cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestión. 
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Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de 

indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona 

información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones permiten lograr un 

conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación con los responsables de 

los mismos. 

 

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementación de indicadores en las 

organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como 

herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de productos y servicios.  

 

Se debe tener en cuenta que el análisis y los datos consignados en las estadísticas e 

indicadores correspondientes son a corte del 30 de abril de 2024. Durante el periodo del 01 

al 30 de abril 2024 no se presentan accidentes de trabajo en el Consorcio Isla Santander. 

 
Ilustración 8. Estadísticas de accidentalidad anual accidentes laborales 
 

 
 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

 

Ilustración 9. Severidad de la accidentalidad. 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander. 
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INCIDENTES DE TRABAJO 

 

En el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2024, no se reportaron incidentes de 

trabajo por parte de los colaboradores. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del del 01 al 30 de abril de 2024, no se presentan accidentes 

de tránsito que hayan sido reportados. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de abril de 2024 se presenta la seguridad social del 

personal vinculado al proyecto, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. (Ver 

Anexo SST 7. Seguridad Social). 

 

CONCLUSIONES 

 

Para este periodo la interventoría del proyecto puede concluir que la gestión del contratista 

es acorde con las acciones implementadas para la mitigación de los riesgos y la disminución 

de la tasa de accidentalidad, de tal modo que para el periodo de 01 al 30 de abril de 2024 

no se presentó ningún accidente laboral dentro de la ejecución de las actividades del 

proyecto. 

 

Se recomienda al contratista continuar con las gestiones adelantadas con el fin de 

salvaguardar la salud y la seguridad de todos sus colaboradores. 
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5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 

 

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024 la interventoría según Plan 
de Cargas vigente para el mes contó con los siguientes profesionales y especialistas: 
 

- Director de Interventoría (1). 
- Residente de Interventoría (1). 
- Profesional Social (0.5). 
- Profesional ambiental (1) 
- Ingeniero auxiliar de interventoría (1). 

 
De acuerdo con los profesionales y especialistas utilizados en el presente mes, se 
presenta el anexo 16 con los respectivos informes.  
 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

A continuación, se adjunta tabla con la relación de las actas de costos, la facturación 

acumulada y el saldo presupuestal del contrato de interventoría 1912 de 2020. 

 

Tabla 53. Programa Anual de Caja- PAC. 
 

Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

           $ 8.699.841.492  

1 
 DEL 17 AL 31 DE 
MARZO DE 2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2021  

 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2021  

 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2021  

 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2021  

 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

7 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2021  
 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 
 DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 

2021  
 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2021  
 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 
 DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2021  
 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1 AL 31 DE 
ENERO DE 2022  

 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 
 DEL 1 AL 28 DE 
FEBRERO DE 

2022  
 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1 AL31 DE 
MARZO DE 2022  

 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2022  

 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2022  

 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2022  

 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  

19 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2022  
 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

20 
 DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 

2022  
 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2022  
 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 
DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2022 
 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 

ENERO DE 2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 

FEBRERO DE 
2023 

 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 

MARZO DE 2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00  $ 337.975.134,00  $ 2.392.762.375,00 

26 
DEL 1 AL 30 

ABRIL DE 2023 
 $285.871.911,00   $54.315.663,00  $340.187.574,00 $ 2.052.574.801,00 

27 
DEL 1 AL 31 

MAYO DE 2023 
 $323.614.342,00   $61.486.725,00  $385.101.067,00 $ 1.667.473.734,00 

28 
DEL 1 AL 30 

JUNIO DE 2023 
 $322.734.577,00   $61.319.570,00  $384.054.147,00 $ 1.283.419.587,00 

29 
DEL 1 AL 31 

JULIO DE 2023 
 $319.173.308,00   $60.642.929,00  $379.816.237,00 $ 903.603.350,00 

30 
DEL 1 AL 31 

AGOSTO DE 2023 
 $ 275.321.271,00   $ 52.311.041,00  $ 327.632.312,00 $ 575.971.038,00 

31 
DEL 1 AL 30 DE 

SEP 2023 
$ 276.102.840,00 $ 52.459.540,00 $ 328.562.380,00 $ 247.408.658,00 

32 
DEL 1 AL 31 DE 

OCT 2023 
$ 100.426.220,00 $ 19.080.962,00 $ 119.507.202,00 $ 127.901.456,00 

33 
DEL 1 AL 30 DE 

NOV 2023 
$ 261.752.868,00 $ 49.733.045,00 $ 311.845.913,00 $ 366.415.543,00 

34 
DEL 1 AL 31 DE 

DIC 2023 
$ 164.308.630,00 $ 31.218.640,00 $ 195.527.270,00 $ 170.888.273,00 
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

35 
DEL 1 AL 31 DE 

ENE 2024 
$ 70.469.876,00 $ 13.389.276,00 $ 83.859.152,00 $ 87,029,123.00 

36 
DEL 1 AL 29 DE 
FEBRERO DE 

2024 
$ 36,488,000.00 $ 6,932,720.00 $ 43,420,720.00 $ 43,608,403.00 

37 
DEL 1 AL 31 DE 
MARZO DE 2024 

$ 36,645,718.00 $ 6,962,687.00 $ 43,608,405.00 

$ 1,397,467,381.00 

$ 175,618,680.00 $ 33,367,549.00 $ 208,986,229.00 

38 
DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL 2024 

$ 163,803,800.00 $ 31,122,722.00 $ 194,926,522.00 $ 1,196,540,859.00  

TOTALES $ 8,112,398,527 $ 1,551,355,720.00 $ 9,653,754,247.00 $ 1,196,540,859.00 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 

Se anexa matriz de riesgos para el proyecto de obra No.1684 de 2020, con el seguimiento 

realizado por la interventoría, ver anexo 17. 

 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE 

INTERVENTORIA se encuentra diligenciado la información correspondiente a los equipos 

y vehículos activos, que se encuentran al servicio del proyecto, ver anexo 19. 

 

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE 

INTERVENTORÍA se encuentra diligenciada toda la información concerniente al grupo de 

trabajo compuesto para le ejecución de la Interventoría para el contrato de obra No.1684 

de 2020, ver anexo 20. 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 38 
PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2024 

Página 108 de 110 
 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, anexo 21. 

 

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, anexo 22. 

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, ver anexo 23.  

 

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formatos diligenciados MEPI-MN-IN-3-FR-1 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN 
MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 38 
PERIODO: ABRIL 01 A 30 DE 2024 

Página 109 de 110 
 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los 

diferentes apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los 

lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a 

acuerdos procedimentales que faciliten la recopilación y compilación de datos para 

llevar a feliz término las respectivas gestiones. 

 

• El Contratista para el presente periodo, presenta un corto atraso con la inversión del 

programa de obra, presentando un avance en la inversión equivalente al 0,98%. Con lo 

cual se tiene un acumulado ejecutado de obra del del 139,79%. 

 

• El consorcio Contratista prosigue con actividades de señalización con actividades de 
suministro e instalación de defensas metálicas y actividades de suministro de instalación 
de señales verticales en el sector del páramo del almorzadero en la ruta 5504 y en la 
variante de concepción ruta 55STA. 

 

• Se prosigue con la intervención de los sitios críticos PR 5+0500 y PR 7+0500 de la ruta 
nacional 5504. 

 

• Contratista finaliza con la construcción de barreras de tráfico tipo New Jersey en el 
margen izquierdo de los accesos al puente vehicular del PR 20+0980. 

 

• Se prosigue con la construcción de obras de drenaje en los accesos a los puentes 
vehiculares del PR 20+0250 y el PR 20+0980 

 

• Interventoría realiza acompañamiento y seguimiento a los procesos constructivos tanto 
para la construcción de pavimento rígido como de las actividades de mantenimiento 
para lo cual presenta las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento 
de Carreteras. 

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 
cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a 
los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, 
capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos. 

 

• La ejecución del proyecto a beneficiado a un gran número de habitantes de Boyacá, 
Santander y Norte de Santander, disminuyendo tiempos de recorrido y costos de 
operación. 
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8. ANEXOS 

 

 


