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1. INTRODUCCION

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE
LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los departamentos de
Boyaca, Santander y Norte de Santander - Region Central y Santanderes, a partir de
mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservacion de vias, mediante la celebracion de
contratos entre el Instituto Nacional de Vias “INVIAS” y contratistas idéneos que cumplen los
requisitos y parametros establecidos en sus documentos de condiciones definitivos de la entidad,
generando beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos
de operacion vehicular y tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia,
con un enfoque de rentabilidad social, que se convertira también en elemento fundamental para
la recuperacioén ante la crisis provocada por el COVID-19.

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecucién de los trabajos objeto del contrato de
obra, el INVIAS celebr6 el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER
Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR
Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN.

Para el acompafamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoria y obra, esti
designado como supervisor del contrato al ingeniero OSCAR PATINO BUSTAMANTE y como
gestor técnico del proyecto al ingeniero ANDRES JULIAN IDARRAGA RODRIGUEZ.

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°40 del
periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, elaborado por el CONSORCIO SAIN,
en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoria del Instituto Nacional de Vias.

En este informe se hace una presentacion general de las actividades ejecutadas por el contratista
y que dan cuenta del avance del proyecto y las labores de vigilancia, control y seguimiento
desarrolladas por la Interventoria durante el periodo en cuestion.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este contrato de Interventoria tiene como objetivo realizar un acompafiamiento continuo durante la
ejecucion de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado entre el Instituto
Nacional de Vias y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los departamentos de Boyaca,
Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial esté el descrito en los estudios previos
qgue describe como actividad primordial el mejoramiento a través del desarrollo de actividades
constructivas de 26.7 kilometros que se encuentran a nivel de afirmado, incluyendo las obras
necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la via y mejore las condiciones de la actual
capa de rodadura en los sectores a intervenir. Las intervenciones deberan acometerse priorizando
el inicio de los trabajos en el sector sin pavimentar localizado en el “Paramo del Almorzadero" en el
departamento de Santander.

Asi mismo, teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, se ha identificado la necesidad de
ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar las condiciones de la
actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en regular y/o mal
estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a mantenimiento y/o rehabilitacion,
para mejorar las condiciones de transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial.
No se adelantaran actividades extensivas de rehabilitacion, ni las que afecten la financiacién de las
metas fisicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construccion del alcance del
contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitacion se priorizaran las alternativas
de parcheo técnicos?.

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del contratista
estaran sujetas a las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras 2013 del Instituto
Nacional de Vias (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se encuentran en el Anexo
Técnico del proceso de licitacién publica Numero LP-DT-048-2020.

2.1 LOCALIZACION GENERAL

La carretera nacional ruta 55 denominada Troncal Central del Norte inicia en Bogota y va hasta la
frontera con el pais vecino Venezuela en la ciudad de Cucuta y traviesa los departamentos de
Cundinamarca, Boyaca, Santander y Norte de Santander.

1 Estudios Previos y Analisis del Sector. Instituto nacional de Vias 2020.



CONSORCIO

SAIN

Interventoria ..?.;

llustracion 1. Localizacién del proyecto

Duitama - Pamplona

LOCALIZACION DEL PROYECTO

|

¢ s TRONCAL CENTRAL DEL NORTE

c..u.-n& Pty
{ea)ifecd La Ruta Nacional 55 es una ruta troncal nacional que
inicia en Bogota y finaliza en el Puente Internacional
Pedro de Hevia sobre el Ric Guanumito en |a frentera
con Venezuela, Se conoce como |a Troncal Central del

Far Norte segiin Decreto 1735 de 2001

El proyecto corresponde a la ruta 55, en los tramos

Duitama — Covarachiz [Palmera) 124,193 km
itanejo (Palmerz) — Chitaga (Presidente) 102,210 km
68,520 km

Ppmvias

Fuente: Consorcio SAIN
Y para el contrato de obra publica No0.1684 de 2020 se adjudica el mejoramiento y mantenimiento

de las rutas 5503, 5504 y 5505, iniciando en el municipio de Duitama en el departamento de Boyaca
y terminando en Pamplona en el departamento de Norte de Santander.

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR.

Cuadro 1. Municipios de la zona de influencia.

El proyecto Troncal Central del Norte comprende Duitama — Pamplona cuya longitud es 305 Km, que a su vez
atraviesa tres departamentos en los siguientes municipios:

1. DEPARTAMENTO DE BOYACA. 2. DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

3. DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER.

Duitama: PRO0+000 al PROS+000.
Santa Rosa de Viterbo: PR0O8+000 al
PR18+000.

Cerinza: PR18+000 al PR24-+000.
Belén: PR24+000 al P41+000.

Tutaza: PR41+000 al PR57+000.
Sativa Norte: PR57+000 al PR65+500.
Susacon: PRE5+500 al PR83+000.
Soata: PRE3+000 al PR110+500.
Tipacoque: PR110+500 al PR128+200.

Covarachia: PR128+200 al PR134+200.

Capitanejo: PRO0+000 al PR10+600.
Encigo: PR10+600 al PR20+000.

San José de Miranda: PR20+000 al
PR32+500.

Malaga: PR32+500 al P43+000.
Concepcion: PR43+000 al PR52+000.
Cerrito: PR52+000 al PR102+210.

Chitaga: PR0O0+000 al PR33+000.
Cacota: PR33+000 al PR59+000.
Pamplona: PR59+000 al PR&8+500.

Fuente: Consorcio SAIN
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La longitud de via a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilémetros distribuidos
en los municipios descritos en el cuadro 1 para lo cual se plantea lo siguiente para este importante
corredor vial:

e Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305 kilobmetros, en
tramos discontinuos, en sectores en los que se presente un mayor deterioro y porlo tanto, se ve
comprometida la transitabilidad.

¢ Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyaca, Santander y
Norte de Santander, en longitud aproximada de 134.2, 102.21 y 68.5 kilometros
respectivamente, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra.

Sin duda la ejecucion del presente contrato de obra mejorara las condiciones de transitabilidad,
seguridad vial y reducird los tiempos de viaje lo que al final se traduce en menores costos de
operacién para los vehiculos de carga y menores costos de viaje para los vehiculos particulares.

En cuanto al desarrollo economico de las poblaciones aledafias o del area de influencia del proyecto,
estos van a tener un corredor seguro para la comercializacion de sus cosechas, asi como para la
traida de insumos para cultivos, a la vez que se les garantiza el flujo continuo vehicular al garantizar
una infraestructura vial optima para la operatividad de los vehiculos de carga y pasajeros.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIiA

e Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyaca. Se identifica que la ruta presenta
unos puntos criticos a intervenir por perdida de banca y mal estado del pavimento; anotando que
algunos tramos viales requieren rehabilitacion de pavimentos flexibles, asi como la intervencién
de puntos criticos en la que se deben construir muros y también realizar demarcacion vial a lo
largo de la ruta. A continuacion, se relacionan los PR:
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Tabla 1. Sectores criticos de la Ruta 5503.

SECTORES CRITICOS RUTA 5503

DEPARTAMENTO DE BOYACA

DUITAMA - LA PALMERA 134,193 Km

RUTA PR shE0 SEBANO MUNICIPIO ASFIECPSA%RES
PR 000+0000 | PR 000+0000
PR 004+0000 DUITAMA
PR 008+0000
PR 010+0000
SANTA ROSA DE
PR 012+0170 VITERBO
PR 018+0970
PR 021+0460
PR 022+0610 CERINZA
PR 023+0800
PR 026+0540
PR 027+0910 BELEN REPARACION
PR 041+0260 BELEN - TUTAZA |PAVIMENTO
5503 | PR 041+0310 BELEN - TUTAZA | 50NAS INESTABLES
TUTAZA -
PR 056+0480 SATIVANORTE | SERALIZACION
PR 065+0570 SATIVANORTE
PR 091+0640 SUSACON
PR 102+0940
PR 104+0350 SOATA
PR 110+0920
PR117+0530
PR118+0000 TIPACOQUE
PR129+0260 COVARACHIA
TIPACOQUE -
PR 129+0440 COVAR AQCHI A
PR 134+0193 COVARACHIA

Fuente: Consorcio SAIN

A continuacion, se presenta un breve registro fotografico donde se pueden apreciar algunos puntos
de esta ruta que inicialmente presentan perdida de banca, otros tramos en afirmado por fallas
geologicas y pavimento en mal estado.
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SECTOR DUITAMA - LA PALMERA
(RUTA 5503: PR 000+000 - PR 134+193)

llustracion 2. Estado inicial de la Ruta 5503.

’um_as Mapa de Carreteras 2 Dutams - La Pamera

il &
{ e .

0 X

4 T |
W $ Red Vial: 5503
- ¢ X 2 -.""-v:' Orden
1 &&n

Nl

5
|‘1’h . 0

A

Fuente: Consorcio SAIN

La Palmera - Presidente (5504) Departamentos de Santander se identificé que el tramo
presenta unos puntos criticos a intervenir, asi como una longitud de aproximadamente 22 Km
en afirmado en el sector del paramo de El Almorzadero el cual presenta unas condiciones muy
desfavorables para la transitabilidad debido a su ecosistema propio de paramo y altura sobre los
3650 msnm con presencia de agua permanente en la via. A continuacién, se relaciona un
inventario del estado inicial de esta ruta por PR:
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Tabla 2. Sectores criticos de la ruta 5504.

SECTORES CRITICOS RUTA 5504

DEPARTAMENTO SANTANDER

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km

ACTIVIDADES
RUTA PR PR MUNICIPIO e Py
PR
000+0000
PR INICIO
PR FIN
PR ESTRUCTURA
004+0000 CAPITANEJO PAVIMENTO RIGIDO
PR SECTOR PARAMO
008+0000 CAPITANEJO ALMORZADERO
PR 010+0000 | CAPITANEJO
PR 012+0170 ENCISO ESTRUCTURA
PR PAVIMENTO
018+0970 ippverahidigl
PR 018+0970 ENCISO ALMORZADERO
PR 021+0460 SAN JOSE DE (Intervencion por
MIRANDA proponer de parte del
PR Contratista)
SAN JOSE DE
PR 023+0800 MUROS DE
SANIlI”jgg[E)AIE) = CONTENCION EN
PR 026+0540 CONCRETO, PARA
— MIRANDA PUNTOS CRITICOS
041+0260 _ ESTRUCTURAS DE
PR 041+0310 MALAGA DRENAJE SECTOR
PR 056+0480 CERRITO PARAMO
PR ALMORZADERO
065+0570 3
SENALIZACION
5R VERTICAL Y
091+0640 CERRITO HORIZONTAL
PR
026+0540
PR CONCEPCION
027+0910

Fuente: Consorcio SAIN
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Esta ruta sera la de mayor intervencion, teniendo en cuenta que el objeto principal del contrato de obra publica
suscrito entre el Instituto Nacional de Vias — INVIAS y el consorcio Isla Santander es la pavimentacién del
paramo del Almorzadero el cual se encuentra en la ruta 5504 entre el PR 76 y el PR99, cuya longitud es de
aproximadamente 23 Km y se encuentra en afirmado.

SECTOR LA PALMERA - PRESIDENTE
(SECTOR 5504: PR 00+000 - PR 102+210)

llustracion 3. Estado inicial de la Ruta 5504.

Fuente: Consorcio SAIN

Adicionalmente en esta ruta se tienen algunas ventanas pendientes por pavimentacion entre los
PR’s 05y PR13, en los cuales se prevé su pavimentacion en el marco del contrato de obra 1684 de
2020 con una estructura de pavimento rigido tipo MR de 4.3 MPa.

o Presidente - Pamplona (5505) departamento de Norte de Santander. Se identifica que en el
tramo presenta unos puntos criticos a intervenir. Reiteramos que las intervenciones solo se
definirdn luego de revisar los resultados de los estudios y disefios adelantados por el Contratista.
A continuacion, se relacionan los PR:
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Tabla 3. Sectores criticos de la Ruta 5505.

SECTORES CRITICOS RUTA 5505

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Presidente — Pamplona 68.5 Km

PR
RUTA PR PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS
PR 000+0000 ,
PR 02240000 CHITAGA REPARACION PAVIMENTO
, ATENCION DE ZONAS
PR 023+0000 CHITAGA INESTABLES
5505 PR 033+0000 CACOTA )
) SENALIZACION VERTICAL Y
PR 058+0580 CACOTA - PAMPLONA | HORIZONTAL
PR 068+0500 PAMPLONA

Fuente: Consorcio SAIN

Esta ruta es la mas corta pero a su vez requiere una gran intervencion si se tienen en cuenta los
puentes metdlicos provisionales (militares) que tiene, en total cinco (5) y que deben ser
reemplazados por estructuras definitivas y adicionalmente presenta varios puntos criticos por
perdida de banca o taludes inestables, para lo cual en el presente contrato no hay los recursos para
realizar dichas intervenciones, por lo tanto se planea ejecutar obras menores pero que impacten en

la serviciabilidad de la via como lo es el mantenimiento de pavimentos flexibles.
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SECTOR PRESIDENTE - PAMPLONA
(SECTOR 5505: PR 00+000 — PR 68+500)

llustracion 4. Estado inicial de la via Ruta 5505.
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Fuente: Consorcio SAIN

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial existente en cada
uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial del proyecto, para cual en
algunos tramos se generaran cambios en las especificaciones de la carretera, lo cual tendra
importantes impactos positivos en cuanto a lo social, econémico y un minimo en cuanto a lo
ambiental ya que no se cambiara el trazado de la via sino que se conservara su alineamiento con
el fin de proteger el ecosistema de paramo, ya que se trata de actividades de pavimentacion,
rehabilitaciéon y /o mantenimiento con el fin de mejorar, conservar y recuperar la capacidad funcional
y estructural del corredor vial, para posteriormente garantizar mejores condiciones de transitabilidad
y seguridad vial del usuarios y mercancias, ademas contribuir al desarrollo social de las
comunidades del area de influencia directa.
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Las principales actividades para ejecutar son:

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

Demolicion de Estructuras.

Remocion de alcantarillas.

Excavacion sin clasificar de préstamos.

Excavacion en roca de la explanaciéon y canales.

Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales.
Remocion de Derrumbes.

Terraplenes.

Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales.

Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares.
Conformacion de la calzada existente.

Afirmado.

Subbase granular clase A.

Base granular clase A.

Base granular para bacheo clase A.

Riego de imprimacion con emulsion asféltica CRL-1.

Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos.

Fresado de pavimento asfaltico.

Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remocién
de las capas asfélticas y de las subyacentes.

Pavimento de concreto Hidraulico.

Excavaciones varias sin clasificar.

Excavaciones varias en roca en seco.

Rellenos para estructuras con suelo.

Relleno para estructuras con recebo.

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase F’c=28 MPa de diametro 1.3 m,
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo).

Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1,4 m (incluye excavacion y no incluye acero de
refuerzo).

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable).

Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable).

Concreto clase 28 MPa.

Concreto clase 21 MPa.

Concreto lanzado para pantallas ancladas (F'c = 21 MPa).

Concreto clase 14 MPa.

Concreta clase 14 MPa Ciclopeo.
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Acero de refuerzo Fy=420 MPa.

Malla de refuerzo Fy = 459,2 MPa.

Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1, de 900mm de diametro interior.

Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm.

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo.
Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo.

Geotextil Tipo Il no tejido.

Material granular drenante.

Geodren.

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado).

Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion de
pavimentos.

Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en
frio.

Suministro e instalacion de tachas reflectivas bidireccionales.

Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina acero
galvanizado retroreflectiva.

Suministro e instalacibn de Sefal delineador horizontal con lamina acero galvanizado
retroreflectiva 60x 75 cm.

Poste de referencia.

Defensa metélica.

Seccion final.

Captafaros.

Cerca de alambre de puas con postes de madera.

Cerca de alambre de puas con postes de concreto.

Proteccion de taludes con bloques de césped.

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m).
Sefializacion y seguridad vial.

Gestion social.

Gestion ambiental.

Gestion predial.
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Con el conjunto de actividades mencionadas anteriormente se prevé la pavimentacion de tramos de
la ruta 5504 en pavimento rigido, y en el sector del paramo del Almorzadero la pavimentacion de 22
Km aproximadamente en una estructura de pavimento flexible no convencional con el uso de
geodren y geocelda por el gran reto que representa este ecosistema de paramo con la presencia
de aguas sub superficiales en tramos continuos del mismo, en algunos puntos se haran cortes de
talud asi como la conformacién de terraplenes para garantizar el ancho de via minimo de 7.3 metros
y en aquellos que se requiera se construirdn muros en concreto reforzado para garantizar la
durabilidad y estabilidad de la banca.

En cuanto a la rehabilitacion de pavimentos flexibles previsto para tramos de via de alto deterioro
del pavimento a lo largo del corredor vial, se ejecutara el reciclado de pavimento flexible en frio en
el lugar, posteriormente se colocard una capa de base granular y finalmente la capa de rodadura en
mezcla densa en caliente tipo MDC-19 y se construiran las obras de drenaje de tipo filtro francés y
cunetas necesarias para garantizar la durabilidad de la estructura de pavimento. De otra parte, en
cuanto al mantenimiento de pavimentos flexibles se realizara el fresado de pavimento asfaltico
deteriorado y reemplazo de la carpeta asfaltica con el fin de ofrecer una superficie de rodadura de
mayor confort y seguridad para los usuarios viales.
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL

El contrato 1684 de 2020 se adjudicé a través de licitacion publica por parte del Instituto
Nacional de Vias, en el cual resulté ganador el consorcio Isla Santander y la informacion
general del contrato de obra se presenta a continuacion:

Tabla 4. Informacién Contrato de Obra.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

Numero de proceso de
seleccidn

LP-DT-048-2020

Namero del contrato

1684- 2020

Fecha de suscripcion

17 DE DICIEMBRE DE 2020

Objeto

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestién Predial, Social y
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona
en los departamentos de Boyaca, Santander y Norte de
Santander, en marco del Programa de Obra Publica
"Concluir y Concluir para la reactivacion de las regiones"

Contratista

CONSORCIO ISLA SANTANDER

NIT 901.441.547-7

Valor Total Inicial $ 153.011.879.099,00
Adiciones $ 71.367.525.121,00

Valor acumulado del contrato | $ 224.379.404.220,00
Modificaciones 03

Aclaraciones N/A

Suspensiones N/A

Cesiones de participacion

contractual N/A

Plazo 46 MESES

Fecha de Inicio

17 DE MARZO DEL 2021

Fecha de Terminaciéon Actual
del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Segun prérroga No. 7)

Direccién

CALLE 127 A #5 32-45 CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003

NUmero de Teléfono

+57 (1) 4926970

Fuente: Consorcio SAIN
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De otra parte, segun el anexo técnico del contrato de obra, se le exige al contratista las

siguientes poélizas, las cuales se encuentran vigentes por prorroga del contrato No.07 hasta
el 31 de diciembre de 2024.

Tabla 5. Poliza Unica y de Responsabilidad Civil del Contrato.

DESDE HASTA VALOR
AMPAROS

(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) ASEGURADO
Buen manejo del anticipo 17/03/2021 30/06/2025 $ 64,025,449,330.00
Estabilidad de la obra 15/09/2022 31/12/2029 $67,313,821,266.00
Cumplimiento 17/03/2021 30/06/2025 $22,437,940,422.00
Prestaciones sociales 17/03/2021 31/12/2027 $ 44,875,880,844.00
Calidad del servicio 15/09/2022 31/12/2029 $ 860,370,000.00
Responsabilidad civil 17/03/2021 31/12/2024 $11,218,970,211.00

Fuente: Consorcio SAIN

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas por parte del Contratista con el acompafiamiento y supervision

de Interventoria durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2024, fueron

las siguientes:

En la ruta 5503 (Boyac4) comprende Duitama — La Palmera: orden y aseo del frente
de obra, mantenimiento y sefializacién de los sitios criticos.

Se reanuda con actividades de construccion de berma -cuneta en los siguientes tramos:
PR 36+0000 a menores, costado izquierdo y PR 37+0200 a mayores, costado derecho.

En la ruta 5504 (Santander) comprende Capitanejo — presidente, se adelantaron las
siguientes actividades de obra:

El contratista ejecuta actividades de construccién de obras de drenaje longitudinales,
cunetas, en el costado derecho de la calzada entre el PR 5+0392 a PR 5+0438 y entre
PR 5+0470 a PR 5+0610.

Construccion de estructura de encole para la obra transversal ubicada en el PR 5+0480.

Se inicia con las actividades de construccidn del muro de suelo mecanicamente
estabilizado entre el PR 5+0630 al PR 5+0740 carril izquierdo.



CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘f;

e Contratista finaliza con las actividades de perforacion del talud en roca, para
construccién de anclajes activos de 30 ton en el sitio critico PR 7+0500.

e Se prosigue con la construccion de las estructuras de contencion en el sitio critico PR
7+0500, con actividades de figurado, amarre e instalacién de acero de refuerzo.

e Vaciado de concreto de 28 Mpa para la construccion de las zarpas de los médulos 2,3,4
y 5, vastagos de los médulos 2,3,4,5,6 y 7 y concreto ciclépeo para los médulos 1,2,3y
4 correspondientes a las estructuras de contencion y estabilizacion en el sitio critico
PR 7+0500.

e Consorcio contratista da inicio a la ejecucion de actividades de instalacion de geocelda
para el control de la erosién en los taludes inferiores en el sector del paramo del
almorzadero en los siguientes tramos: 91+0810 a PR 91+0874, PR 91+0913 a PR
91+0970 y PR 91+0997 a PR 92+0072.

e Intervencion del sitio critico PR 92+0900 con actividades de perforacion del talud
superior para la instalacion de drenes horizontales.

e Para la ruta 5505 (Norte de Santander) comprende presidente — Pamplona: Se
adelantaron las siguientes actividades en los frentes de obra de construccion de los
puentes vehiculares:

e Se ejecuta la construccion de bermas y cunetas en los accesos a los puentes
vehiculares construidos en el PR 20+0250 y PR 20+0980.

e Construcciéon de obras de drenaje complementarias en los accesos a los puentes
vehiculares con el fin de dar manejo a las aguas de escorrentia y evitar futuros
problemas de socavacion.

e Se prosigue con la construccion de barreras de trafico en los pasos peatonales de los
puentes vehiculares de los puentes vehiculares.

e Vaciado de concreto para nivelacion de los pasos peatonales en los puentes vehiculares
del PR 20+0250 y PR 20+0980.
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3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio, del 2024 se desarrollaron las
siguientes actividades:

e EIl 21 de junio de la anualidad el contratista presenta la respuesta al comunicado 2024-
447-IDP-1243, revision al acta de fijacion de precios no previstos nimero 5.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el contratista ha realizado entregas de
informes de disefio geométrico, de disefio de pavimentos y de obras de drenaje de algunos
tramos del corredor, ejecucion de actividades de rehabilitacion, mantenimiento rutinario de
pavimentos flexibles con intervencion de parcheo y bacheo en ruta 5503, conformacion y
mejoramiento de calzada, construccion de terraplén, construccion de filtros tipo francés,
remocién de derrumbes, instalacion de base y sub base granular y pavimentacion de
algunas ventanas en pavimento rigido en ruta 5504. Se prosigue con la ejecucion de
actividades en los sitios criticos PR 5 y PR 7 con un avance del 40 %.Contratista ejecuta
la pavimentacion del paramo del almorzadero y en ruta 5505 se ha ejecutado rehabilitacion
de pavimentos flexibles, mantenimiento rutinario de pavimento flexible con intervencién de
parcheo, remocién de derrumbes y se concluye con la construccién de dos puentes
vehiculares de 35y 60 m respectivamente.

Durante este periodo la interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento,
acompafamiento y control diario a las actividades que el contratista ejecuta, con el fin de
evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y
transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, segun el proceso constructivo
empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las
particulares segun correspondan.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoria tiene previsto para los siguientes meses de
ejecucion del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades
previstas dentro del proyecto seguin programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego
de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras, Manuales y Normas de la Entidad y normatividad vigente.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘f;

4, REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMES SEMANALES
Durante el periodo se realizaron cuatro informes por parte de interventoria los cuales se

presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL anexo
02.

4.2 MAQUINARIA' Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se requiri6 maquinaria amarilla
pesada para la ejecucion de las obras adelantadas en el periodo, esta se presenta en el
documento anexo 03. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTRATO DE OBRA.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, anexo 04.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el documento anexo 05 formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
En ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO se presenta el

resumen del estado de tiempo durante el periodo de obra entre el 01 al 31 de junio de 2024,
ver anexo 06.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11, ver anexo 07.
4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12, ver anexo 08.
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-1IN-15-FR-14, ver anexo 09.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2, ver anexo 10.

410 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Teniendo como base el Programa y flujo de inversién presentado por la firma Contratista
ISLA SANTANDER se observa:

Tabla 6. PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020.

MES | PROGRAMA ACUMULADO FACTURADO ACUMULADO
INVERSIONES ($) PROGRAMADO OBRA ($) FACTURADO ($)
mar- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21
abr- $ 158,994,626.00 $158,994,626.00 | $115,461,914.00 $ 115,461,914.00
21
may- $ 633,165,432.00 $792,160,058.00 | $262,093,677.00 $377,555,591.00
21
jun- $1,489,762,744.00 $2,281,922,802.00 $ $ 1,604,393,592.00
21 1,226,838,001.00
jul-21 $2,709,210,193.84 $4,991,132,995.84 $ $2,932,173,649.00
1,327,780,057.00
ago- $ 2,886,226,557.00 $7,877,359,552.84 $ $ 4,207,936,496.00
21 1,275,762,847.00
sep- $3,103,962,713.00 $10,981,322,265.84 $ $7,186,910,667.00
21 2,978,974,171.00
oct- $7,848,760,601.00 $ 18,830,082,866.84 $ $ 10,727,049,930.00
21 3,540,139,263.00
nov- $7,830,484,710.00 $ 26,660,567,576.84 $ $ 15,497,549,820.00
21 4,770,499,890.00
dic- $ 24,274,749,134.00 $50,935,316,710.84 $ $ 21,624,024,509.00
21 6,126,474,689.00
ene- $2,373,428,797.00 $ 53,308,745,507.84 $ $ 25,269,277,085.00
22 3,645,252 576.00
feb- $3,726,124,129.00 $57,034,869,636.84 $ $ 28,962,450,195.00
22 3,693,173,110.00
mar- $1,833,194,618.20 $ 58,868,064,255.04 $ $ 36,907,848,567.00
22 7,945,398,372.00
abr- $2,073,162,326.19 $60,941,226,581.23 $ $ 47,458,759,821.00
22 10,550,911,254.0
0
may- $ 2,459,947,229.29 $63,401,173,810.52 $ $ 58,165,048,426.80
22 10,706,288,605.8
0
jun- $5,610,428,038.64 $69,011,601,849.15 $ $ 66,973,037,562.80
22 8,807,989,136.00
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MES | PROGRAMA ACUMULADO FACTURADO ACUMULADO
INVERSIONES ($) PROGRAMADO OBRA (3) FACTURADO ($)
jul-22 $7,127,522,170.50 $76,139,124,019.66 $ $ 77,560,559,305.80
10,587,521,743.0
0
ago- $8,528,166,625.15 $84,667,290,644.81 $ $ 88,078,673,299.80
22 10,518,113,994.0
0
sep- $9,857,166,625.15 $94,524,457,269.97 $ $ 97,481,158,849.80
22 9,402,485,550.00
oct- $11,984,866,000.00 | $ 106,509,323,269.97 $ | $107,201,450,034.80
22 9,720,291,185.00
nov- $10,013,026,000.00 | $ 116,522,349,269.97 $| $115,308,386,179.80
22 8,106,936,145.00
dic- $4,655,231,000.00 | $121,177,580,269.97 $| $120,671,137,253.80
22 5,362,751,074.00
ene- $5,070,937,000.00 | $ 126,248,517,269.97 $ | $124,192,492,145.80
23 3,521,354,892.00
feb- $7,162,559,000.00 | $133,411,076,269.97 $ | $128,211,205,595.80
23 4,018,713,450.00
mar- $4,982,634,000.00 | $138,393,710,269.97 $ | $133,643,316,746.80
23 5,432,111,151.00
abr- $6,308,603,000.00 | $ 144,702,313,269.97 $ | $136,245821,963.80
23 2,602,505,217.00
may- $5,295,445,000.00 | $ 149,997,758,269.97 $| $150,910,509,013.80
23 14,664,687,050.0
0
jun- $5,440,587,000.00 | $ 155,438,345,269.97 $ | $155808,267,798.80
23 4,897,758,785.00
jul-23 $6,603,780,000.00 | $ 162,042,125,269.97 $| $163,667,499,063.80
7,859,231,265.00
ago- $3,626,375,000.00 | $ 165,668,500,269.97 $| $166,686,762,726.80
23 3,019,263,663.00
sep- $4,441,232,000.00 | $170,109,732,269.97 $ | $172,187,132,546.80
23 5,500,369,820.00
oct- $3,769,281,000.00 | $173,879,013,269.97 $| $177,916,777,879.80
23 5,729,645,333.00
nov- $4,146,208,000.00 | $ 178,025,224,000.00 $| $182,470,086,536.80
23 4,553,308,657.00
dic- $5,294,872,000.00 | $ 183,320,093,269.97 $ | $183791,879,536.80
23 1,321,793,000.00
ene- $1,512,821,000.00 | $ 184,832,916,000.00 $ | $184,809,465,985.80
24 1,017,586,449.00
feb- $378,205,000.00 | $185,211,121,000.00 | $527,170,000.00 | $ 185,336,635,985.80
24
mar- $378,205,000.00 | $185,589,327,000.00 | $386,079,000.00 | $ 185,722,714,985.80
24
abr- $1,634,898,000.00 | $187,224,225,000.00 $| $187,036,582,000.00
24 1,313,867,000.00
may- $2,155,093,000.00 | $ 189,379,318,000.00 $ | $188,234,873,000.00
24 1,198,291,000.00
jun- $1,092,409,000.00 | $190,471,727,000.00 $ | $191,238,902,000.00
24 3,004,029,000.00

Fuente: Consorcio Sain.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria !v_‘?;

Imagen 1. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020.
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Fuente: Consorcio SAIN.

4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa plan de inversion MPEI-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de
inversion MEPI-MN1-IN-6-FR-2, ver anexo 11.
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4.12 ACTAS DE COMITE DE OBRA

Durante el transcurso del mes de junio de 2024 se realizaron cinco (5) comités técnicos de
obra los dias:

e 05/06/2024. Comité de obra No 151
e 14/06/2024. Comité de obra No 152
e 22/06/2024. Comité de obra No.153
e 27/06/2024. Comité de obra No.154

Se presentan como ANEXO formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE
COMITE DE OBRA.

4.13 ACTA DE REUNION

Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 se realizaron dos actas de
reunion

e 19 de junio, comité de participacion comunitaria.
e 29 de junio, reunién de socializacién de disefios PR 28.
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El contrato de interventoria 1912 de 2020 se adjudicé a través de concurso de méritos
abierto por parte del Instituto Nacional de Vias, en el cual resulté ganador el consorcio SAIN

y la informacion general del contrato se presenta a continuacion:

Tabla 7. Informacién Contrato de Interventoria.

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nilmero de proceso de seleccién | CMA-DT-173-2020
Numero del contrato 1912-2020

Fecha de suscripcién 24 DE DICIEMBRE DE 2020

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y
NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES"
MODULO 1.

Objeto

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION
S.A. con NIT. 800.097.991-2 con una participacion del 30%, SAITEC S.A.
Contratista SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participacion del 40%,
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. con NIT. 810.002.747-0 con una
participacion del 30%).

NIT 901.442.347-5

Valor Total Inicial $ 7.199.841.492,00

Adiciones $ 3.650.453.614,00

Valor acumulado del contrato $ 10.850.295.106,00
Modificaciones 1

Aclaraciones N/A

Suspensiones N/A

Ec?r?ti?:cetieﬂe participacion N/A

Plazo 46 MESES

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021

ng]:‘rzt‘:)e Terminacion Actual del | 3 he b ciEMBRE DE 2024 (Segin Prérroga No. 7)
Direccion CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTA, D.C.
Numero de Teléfono (57) (1) 3215958

Fuente: Consorcio SAIN
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5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoria durante el presente periodo
fueron las siguientes:

5.2.1 TECNICAS

Atencion de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentacion de
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad
de las obras segun especificaciones técnicas.

Verificacion diaria de la documentaciéon e idoneidad del personal, el estado de
maaquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en
campo.

Verificacion y seguimiento continuo a la sefializacion instalada en los frentes de obra
y puntos criticos, se solicita ajustes, cambio 0 mantenimiento segun sea el caso.

Organizacién y participacion en comités técnicos de obra, evidenciando avance
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposicion de sugerencias,
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos
contractuales del presente contrato de obra.

Revisién, observaciones y aprobacién de solicitudes del consorcio constructor a la
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
que el plazo de terminacién es muy preciso.

Comunicacién constante con directores regionales INVIAS vy trabajo articulado con
administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los
usuarios de la Troncal Central del Norte.

Seguimiento al Plan de Manejo del Transito y al personal controlador del trafico.

Personal técnico de Interventoria realiza actividades de inspeccion, supervision y
verificacion del estado de la via, al igual que la sefializacion con el fin de evidenciar
posibles obstrucciones en la via producto de caida y deslizamiento de material en
la via Ruta 5503, 5504 y 5505.

Durante el periodo en mencion, Interventoria realizo acompafiamiento en la
identificacion de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el
Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompafiamiento del Instituto
Nacional de Vias INVIAS desde su territorial en Santander.
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Interventoria realizo acompafiamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas
por el contratista en el mes de junio del presente afio, las cuales se mencionan a
continuacion:

1. En la ruta 5503 se reanudan actividades de construccion de berma cuneta en
PR 36+0000 a menores, costado izquierdo y PR 37+0200 a mayores, costado
derecho.

2. En la ruta 5504 el consorcio contratista avanza con la intervencion del sitio
critico PR 5 con construccién de obras de drenaje correspondientes a cunetas,
estructuras de encole.

3. Con el fin de habilitar la totalidad de la banca, se da inicio a la construccion del
muro de suelo mecanicamente estabilizado entre el PR 5+0630 a PR 5+0740
carril derecho.

4. Contratista concluye con la perforacién de talud en roca e instalacion de torones
para la construccién de anclajes activos en el sitio critico PR 7+0500.

5. Se avanza con la fundicion de las estructuras de contencién en concreto
reforzado en el sitio critico PR 7+0500.

6. Se avanza con la construccion de obras de prevencion y mitigacion en el sector
del paramo del almorzadero con la instalacién de geoceldas.

7. Enlaruta 5505 el contratista prosigue con la construccién de obras de drenaje
complementarias en las estructuras de los puentes vehiculares.

Interventoria dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato,
ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificacion, control,
seguimiento y acompafiamiento a la ejecucién del proyecto.

Verificacion y seguimiento diario a la sefializacion instalada y personal controlador
del tréfico en los tramos viales intervenidos.

Realizacién de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la via Troncal Central del
Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander,
iniciando en Duitama — Boyaca PR0O+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta
5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos criticos
del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los
predios a intervenir.
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5.2.2 SOCIAL

Durante el mes de junio de 2024 se realiz6 seguimiento a las actividades ejecutadas por
el Consorcio Isla Santander, durante el periodo 1 al 30 de junio de 2024, segln las
siguientes acciones:

e Seguimiento al Plan de Gestién Social- PAGA
% Atencion a la comunidad
Informacion y divulgacion
Infraestructura de predios y de servicios publicos
Recuperacion del derecho de via
Cultura vial y participacidon comunitaria
Contratacion de mano de obra
Obras con participacién comunitaria
Proteccion al patrimonio arqueolégico y cultural
Gestion socio predial
Otros programas y aplicativos
e Seguimiento al Informe Social del mes anterior
e Actividades desarrolladas en la gestion social
e Otros programas y aplicativos
e Correspondencia enviada
e Anexos requeridos por el Manual de Interventoria

e Conclusiones y recomendaciones
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Seguimiento al Plan de Gestion Social- PAGA

Se realizara seguimiento por parte de la Interventoria al desarrollo de las actividades
contempladas en el documento PAGA por parte del area social del Consorcio Isla
Santander, las cuales constan:

Proyecto Atencién a la Comunidad: Instalacion y adecuacién de una oficina de informacién y
atencion a la comunidad SAU. El contratista continla con la atencion en el punto fisico de
la Ruta 5504, ubicado en la calle 11 # 10-42 barrio Ricaute Malaga (Santander), horario de
atencion lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m; ademas de la atencion a través
del correo electrénico sauconislasantander@gmail.com y la linea de celular 320-6909364,
los cuales estan en funcionamiento para las tres rutas intervenidas.
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Tabla 8. Relaciéon Oficinas de Atencién al Usuario

OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO
DIAS DE HORARIO
RUTA DIRECCION MUNICIPIO/DEPARTAMENTO ATENCION DE
ATENCION
Lunes
Calle 11 No10-42 . - ! 08:00 am a
5504 Barrio Ricaurte Malaga/Santander ml\(/airecr?llée;s y 12:00 m

Fuente: Elaboracion del Consorcio SAIN

Instalacion de Puntos Satélites de informacion: Teniendo en cuenta la entrega a la
comunidad de los puentes construidos en la ruta 5505, durante el periodo, se presento el
desmonte del punto de atencién satélite ubicado en el Restaurante Presidente del municipio
de Chitaga, quedando a disposicién de la comunidad tres (3) puntos de atencién satélite en
los cuales hay instalados buzones de sugerencia y carteleras informativas en los municipios
donde se desarrollan las actividades de obra.

Tabla 9. Relaciéon Puntos Satélite de Informacién

PUNTOS SATELITES DE INFORMACION
RUTA MUNICIPIO UBICACION
5503 Covarachia Restaurante El Edén
5504 Capitanejo Alcaldia Municipal
Cerrito Personeria Municipal

Fuente: Elaboracion del Consorcio SAIN.

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Durante el periodo no se realiz6 visita, ni apertura
de ningun punto de informacién satélite.

Implementacion de un Sistema de Atencién a la Comunidad: A la fecha de presentacion de
este informe el Consorcio Isla Santander cuenta con trecientas seis (306) manifestaciones
ciudadanas, en el periodo se registré la apertura de ocho (8) solicitudes por parte de la
comunidad.

En cuanto a cierre de manifestaciones ciudadanas a la fecha de entrega de este informe se
cerraron seis (6) PQRS, cuatro (4) correspondiente al periodo actual y dos (2) a periodos
anteriores. A la fecha se ha realizado cierre de 262 PQRS cerradas, es decir el 86%.

A la fecha de presentacion de este informe la interventoria ha recepcionado doscientas
ochenta y una (281) manifestaciones ciudadanas. Actualmente la interventoria ha dado
cierre a 202 manifestaciones.
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Durante el periodo, se recepciono nueve (9) solicitudes por parte de la comunidad, de igual
manera se realiz6 cierre a siete (7) PQRs, cuatro (4) correspondiente al periodo actual y
tres (3) correspondientes a periodos anteriores.

En seguida se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:

Tabla 10. Indicadores proyecto de atencién a la comunidad.
INDICADOR PORCENTAJE

N° de oficina SAU en funcionamiento / N° de oficina SAU programadas x

100 11 x 100= 100%
N° de buzones satélites instalados / N° de buzones satélites 3/3 x 100=100%
programados x 100
N° de aperturas de los buzones instalados / N° de aperturas a los
buzones programadas 111 x 100= 100%
Numero de PQRS cerradas en el periodo / nimero de PQRS abiertas en el 6/8 x 100= 75%
periodo x 100
Numero de PQRS cerradas en el contrato / nimero de PQRS del contrato 262/306 x 100= 86%
x 100

Fuente: Elaboracion del Consorcio Isla Santander.
- Proyecto Informacién y Divulgacién

Reuniones de avance: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizé reuniones
de avance

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones
extraordinarias

Elaboracion y distribucion de piezas de comunicacion a la poblacion del Area de Influencia
Directa: Durante el periodo, la estrategia de divulgacion implementada fue la difusion de
dos cufas radiales las cuales transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo
de Soaté (Boyacd) Emisora Andes Stereo de Malaga (Santander) y Emisora Andes Stereo
de Céacota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitaga, estas dos en el departamento
de Norte de Santander. La informacion difundida fue la siguiente:




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘;

- Recomendaciones para el transito de la via Troncal Central del Norte en los
frentes de trabajo

A continuacion, se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:

Tabla 11. Indicadores proyecto informacion y divulgacién.

INDICADOR PORCENTAJE

Numero de reuniones realizadas en el periodo/ Numero de
reuniones programadas en el periodo x 100 N/A

N° de reuniones extraordinarias realizadas/N° de reuniones
o L N/A

extraordinarias solicitadas x 100
N° de piezas de divulgacion entregadas implementadas/ N°
de piezas de divulgacion propuestas x 100 1/1 x 100= 100%

N° de vallas informativas instaladas / N° de
vallas informativas programadas x 100 N/A

Fuente: Consorcio SAIN.

- Proyecto de infraestructura de predios y servicios publicos

El proyecto se desarroll6 de la siguiente manera:

Levantamiento de actas de vecindad de inicio: Levantamiento de actas de vecindad de
inicio: A la fecha de presentacion del siguiente informe en total se cuenta con seiscientas
setenta (670) actas de vecindad donde se describen las condiciones estructurales de las
mejoras y las franjas de terreno aledafos a la via Troncal Central del Norte y se soporta
con un registro fotografico y filmico.

En el periodo se realiz6 el cierre de siete (7) actas de vecindad. A la fecha se cuenta con
un total de 626 actas de cierre.

Actas de compromiso: Para el presente informe no se reportan aperturas o cierres de zonas
de depdsito o predios para uso de la obra.

Tabla 12. Indicadores infraestructura de predios y servicios publicos

INDICADOR PORCENTAJE

Numero de actas de vecindad de inicio
levantadas /NUmero de infraestructuras que
requiere el levantamiento de actas de vecindad x 670/670 x 100= 100%
100
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INDICADOR PORCENTAJE

N° de actas de vecindad de cierre levantadas /
N° de actas de vecindad de inicio levantadas x 626/670 x 100= 93%
100

N° de actas de restitucion y/o reubicacion de
redes de servicios publicos realizadas/ N° de
redes de N/A

servicios publicos identificadas x 100

Fuente: Consorcio Isla Santander.

- Proyecto de Recuperaciéon del derecho de via

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al proyecto de
recuperacion del derecho de via.

- Proyecto Cultura Vial y participacion comunitaria:

Comité de participacién comunitaria: El dia 19 de junio de 2024, se llevo a cabo una reunion
con los integrantes del Comité de participacién Comunitaria (COPACO) y la veeduria del
proyecto, cuyo objeto es informar el avance del Contrato en las areas ambiental, técnica,
social y predial.

En dicha reunién se informé el avance de las obras como lo son la ejecucion de obras
hidraulicas en el PR 5 y el avance en la construccion del muro en el Pr 7 de la ruta 5504,
asi como la autorizacion de la corporacion autbnoma de Santander para la construccion de
obras por ocupacion de causes también en la ruta 5504; asi como a entrega a la comunidad
de los puentes construidos en la ruta 5505.

De igual manera, se informd el avance del area ambiental, relacionadas al acompafamiento
en la ejecucion de las obras; en el area social se presenté el avance en los programas de
atencién a la comunidad, cierre de PQRS, cierre de actas de vecindad y contratacion de
persona. Asi como el avancen en la adquisicion de las franjas de terreno requeridas para
la ejecucion de las obras, por parte del area predial.

Metodologia de Cultura Vial: A la fecha de presentacion del presente informe, la actividad
ya fue finalizada segun el PAGA, raz6n por la que no se realizaran actividades en el periodo.
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Tabla 13. Indicadores de reuniones del comité de participacion ciudadana

INDICADOR PORCENTAJE

N° de reuniones del comité de participacion ciudadana
realizadas en el periodo / N° de reuniones del comité
de participacion ciudadana programadas en el periodo
x100

1/1 x 100 = 100%

Numero de estrategia implementadas / No de

estrategias programadas x 100 N/A

Fuente: Consorcio SAIN.
Proyecto de Contratacién de mano de obra

El proyecto se desarroll6 de la siguiente manera:

Divulgacién de vacantes, recepcién y seleccién de hojas de vida: Durante las reuniones de
socializacién y con el boletin de prensa como estrategia de socializacién de inicio del
contrato, se inform¢ a la comunidad el proceso de vinculacion de personal, el cual se realiza
a través del Servicio Publico de Empleo del SENA y la Agencia de Empleo de Comfenalco
Santander.

Contratacion de personal:

A corte del presente informe, el contratista cuenta con noventa y tres (93) personas
vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores de
mano de obra no calificada, es decir, aquellos que no requieren algun tipo de estudio o
certificado para ejercer su labor, se han contratado treinta y cuatro (34) personas, dentro
de esta cifra, el 94% de estos trabajadores, hacen parte de los municipios del Area de
Influencia Directa del Proyecto.

Cabe resaltar que ha sido considerable el nUmero de empleos indirectos que se promedia
en 205 empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida,
duefios de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros

Actualmente la interventoria cuenta con: diecinueve (19) personas activas en el contrato,
de los cuales trece (13) son del AID del proyecto.

Tabla 14. Indicadores contratacion mano de obra.

INDICADOR PORCENTAJE
N° de trabajadores de mano de obra no
calificada del area de influencia directa / N°
de trabajadores de mano de obra nocalificada
vinculados al proyecto x 100
Fuente: Elaboracion propia.

34/36 x 100= 94%
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- Proyecto de Obras Con Participacion Comunitaria

Durante el periodo no se realizaron actividades relacionadas al proyecto teniendo presente
gue ya se finaliz6 con la ejecucion y entrega de las obras de participaciéon a la comunidad.

Tabla 15. Indicadores Obras con participacion comunitaria.

INDICADOR PORCENTAJE
N° de obras con participacion comunitaria apoyados / N° de obras con
S o N/A
participacion comunitaria aprobados x 100
N° de talleres de capacitacion desarrollados / N° de talleres de capacitacion N/A
programados x 100
N° de obras con participacion comunitaria entregados a la comunidad / N° de N/A
obras con participacion comunitaria apoyados x 100

Fuente: Consorcio SAIN.
Proyecto de Proteccion al Patrimonio Arqueoldgico y Cultural

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de finalizacion, no se realiz6
ingreso de personal, por parte del Consorcio ISLA Santander, por lo tanto, no se realizaron
capacitaciones relacionadas a la proteccion del patrimonio arqueoldgico

Tabla 16. Indicadores proteccién al patrimonio arqueolégico.

INDICADOR PORCENTAJE

N° de hallazgos fortuitos presentados/ N° de N/A
protocolos de hallazgos fortuitos implementados x
100

No. de personas capacitadas en el protocolo de N/A
hallazgos fortuitos en el periodo / No. de personas
contratadas en el periodo x 100

Fuente: Consorcio SAIN.

1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior

Durante el periodo se revisé el informe de la gestion social numero 39, remitido por el
consorcio constructor.
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2. Actividades desarrolladas en la Gestién Social

o Durante el periodo la interventoria continué con el seguimiento a la atencién en la oficina
SAU ubicada en el Municipio de Mélaga.

e Durante el periodo, la interventoria atendié peticiones radicadas ante la misma, dio
tramite segun solicitud de cada peticionario, y remitié al contratista cuatro (4) referente
a tramites de la gestion predial y programacion de visitas para atencion de solicitudes
ciudadanas.

e Mediante el comunicado 2024-447-IDP-1360 se remite al Consorcio Isla Santander la
solicitud presentada por el sefior Luis Alejandro Mejia respecto a la reparacion
reposicion de la cerca en el predio la Eucalipta ubicado en el Municipio de Concepcién
Santander, vereda centro apure anillo vial, el cual se vio afectada en la ejecucion de las
obras adelantadas en meses anteriores.

o El dia 06 de junio de 2024 se remite comunicado a la subdireccion de sostenibilidad,
dando respuesta al comunicado 2024S-VBOG-029886, en el cual se presenta el
cronograma de proyeccion de cierre de actas de vecindad y de PQRS, presentado por
el contratista.

e Atraves del comunicado 2024-447-IDP-1365, se emite respuesta al derecho de peticion
de la alcaldia del municipio de Concepcién, donde solicitan cofinanciacion para llevar a
cabo canalizacion de aguas de la urbanizacion de vivienda popular de los andes, en
este comunicado se da a conocer la atencién dada a esta misma solicitud en el afio
2023, a su vez se informa que no es posible acceder a la peticion de cofinanciacion
debido a que el contrato de la referencia no cuenta con recursos, y dicha actividad no
se encuentra prevista dentro del alcance del objeto del Contrato obra publica No. 1684
de 2020.

e Por medio del comunicado 2024-447-IDP-1386, se da respuesta a solicitud remitida por
el Ingeniero Oscar Patifio, la cual es presentada por el secretario de movilidad del
municipio de Malaga, donde solicitan la construccion de reductores de velocidad en el
PR 39+552;, respecto a la construccion de dichos reductores de velocidad, interventoria
informa que no es posible realizar su construcciéon en el marco del contrato de obra
No0.1684 de 2020, debido a que este no cuenta con los recursos econémicos para su
ejecucion, teniendo en cuenta que el saldo del contrato esta comprometido para la
ejecucion de las obras necesarias para superar el punto critico del Pr 05y Pr 07 de la
ruta 5504, asi como para atender las diferentes emergencias que se presenten en el
corredor vial Duitama-Pamplona.

e Eldia 06 de junio se recibe solicitud por parte de la alcaldia municipal de Chitaga donde
solicitan donacién de 600 metros cubicos de material para realizar las obras de
mantenimiento de la red vial terciaria adscrita al municipio, el Consorcio SAIN por medio
del comunicado 2024-447-1DP-1393, informa que no es viable dicha solicitud ya que no
se tienen recursos disponibles para atender ejecucion de obras que no estén dentro del
alcance y el objeto del contrato.
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e Se recibe solicitud por parte de la alcaldia municipal de Chitagd donde solicitan el
préstamo de una maquinaria de oruga para poder realizar las diferentes intervenciones
a los puntos criticos de las diferentes rutas de acceso al municipio las cuales estan
siendo afectadas por la ola invernal, el Consorcio SAIN informa que no es viable dicha
solicitud ya que no hace parte del objeto del contrato.

e Mediante el comunicado 2024-447-IDP-1420 se remite solicitud ciudadana presentada
por la sefiora Ana de Jesus Vera, quien requiere la adecuacién de el acceso al predio
el Hato PR 20 Ruta 5505.

e Por medio del comunicado 2024-447-IDP-1421, se da cierre a la solicitud de la
comunidad de la vereda el Volcan del municipio del Cerrito.

e Eldia 13 de junio de 2024 se remite comunicado al Consorcio Isla Santander, donde se
realizan observaciones a dos (2) actas de vecindad de inicio y tres (3) actas de vecindad
de cierre, y se dio aprobacién a nueve (9) Actas de vecindad.

o Eldia 17 de junio de 2024 se realiza la invitacién a la reunién de la diecisieteava reunién
de la veeduria de la Ruta 55 de Garcia Rovira.

e Eldial7 dejunio de 2024 se envia comunicado 2024-447-1DP- 1450, al ingeniero Oscar
Patifio, donde se emite respuesta al derecho de peticién de los sefiores Dominga Castro
y Rudecindo Castro, ademas se adjunta comunicado 37570 emitido por el Consorcio
Isla Santander, para conocimiento de los procedimientos que presiguen respecto a la
gestién predial adelantada para esta solicitud.

e Mediante el comunicado 2024-447-IDP-1545-S se remite al Consorcio Isla Santander el
Derecho de peticion presentado por la sefiora Karen Yohana Cruz Hernandez, quien
reporta que la alcantarilla ubicada entre el PR 0+261 y el PR 0+300, en el municipio de
Capitanejo Ruta 5505 presenta una obstruccion que esta causando el desbordamiento
de agua hacia la via principal, con el fin de dar atencidon y respuesta a cada una de las
peticiones presentadas se programa una visita técnica para el dia lunes 24 de junio a
las 03:00 pm.

e Por medio del comunicado 2024-447-IDP-1568- se da cierre solicitud de la sefiora Ana
de Jesus Vera quien solicito la adecuacién de un acceso al predio el Hato PR 20 ruta
5505, la Interventoria informa que no es posible atender esta solicitud, teniendo en
cuenta que el Consorcio Isla Santander realizé la adecuaciéon del acceso al predio el
Hato, ubicado en el PR 20+140 margen derecha Ruta 5505, por lo que no se considera
viable la adecuacién de un segundo acceso.

e Por medio del comunicado 2024-447-IDP-1578, se remite a la subdireccion de
sostenibilidad el Informe trimestral social No 13.

e Mediante los comunicados 2024-447-IDP-1485y 2024-447-IDP-1582, se da aprobacion
a las actas de vecindad remitidas en los comunicados 37606 y 37619.

e Eldia 27 de junio por medio del comunicado 2024-447-IDP-1613, se remite Derecho de
peticion de la Sefiora Alix Emilia Jaimes donde se programa una visita técnica para el
dia 11 de julio de 2024 a las 10:00 am.
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Durante el periodo, la interventoria atendié peticiones radicadas ante la misma, dio tramite
segun solicitud de cada peticionario.

4. Otros programas y aplicativos

La interventoria continia dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato y el
anexo técnico de interventoria y el contratista sobre otros programas y aplicativos, durante
el periodo por lo tanto se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:

Programa rodando por la via: Interventoria continua con la realizacion del registro filmico
del avance de las obras del mes de junio de 2024, de acuerdo con el cronograma de
ejecucion del proyecto, los cuales fueron publicados en la pagina de YouTube en el link que
se relaciona a continuacion:

Video mes de junio de 2024: https://youtu.be/2NnpDsFM5FU

Sondeo de satisfaccién del cliente y percepcion de la calidad del servicio

Durante el periodo correspondiente al mes de junio de 2024, continla la implementacién de
la “Encuesta de satisfaccion del cliente y percepcién de la calidad del servicio”, a fin de
conocer la percepcién que tiene la comunidad del area de influencia directa con el desarrollo
del proyecto; para lo cual se indagé a veinte (20) personas habitantes de las rutas 5503,
5504 y 5505, entre usuarios de la via, trabajadores del proyecto.

Dentro de los resultados obtenidos se destaca el conocimiento que tiene la poblacion a
cerca de la ejecucion del proyecto en la regién y la empresa que lo ejecuta, ya que el 100%
de los encuestados conocen el proyecto que se esta ejecutando en la region y la empresa
gue lo construye; lo que refleja que las estrategias de divulgacion que se han implementado
han sido afectivas. Los beneficios que destaca la comunidad esta el empleo con un 75%;
ademas del cumplimiento de los tiempos de ejecucién 40% de cumplimiento, las solicitudes
y opiniones de la comunidad 50% y los resultados esperados hasta el momento 75% y la
sefializacién 55% lo que indica un alto grado de calificacion.

Para los encuestados, la mayor dificultad en durante la ejecucion del proyecto ha sido el
mal tiempo 65% y el canal de comunicacion que han utilizado con mayor frecuencia ha sido
la linea telefénica 40%. En cuanto a los tramites realizado en la oficina SAU del proyecto,
ha sido baja los tramites o servicios realizados (ninguno 60%); sin embargo, se destaca la
buena atencién recibida al momento de utilizar dichos servicios (buena 50%). En términos
generales, las personas encuestadas se encuentran satisfechos con la ejecucion del
proyecto y consideran que ha mejorado la situacion actual de la region.

En el anexo N° 7, se presenta un informe detallado de cada una de las preguntas que
conforman la encuesta de satisfaccion del cliente y percepcién de la calidad del servicio.
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5.Formatos requeridos por el Manual de Interventoria

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoria, cada uno de ellos
describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestion social del proyecto,
los cuales fueron se encuentran en revision por parte de la interventoria. (Anexos sociales
8, 9,10y 11). Formatos requeridos por el Manual de Interventoria.

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicacién y Actualizacién Social de Proyectos
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales

- MASPS-MN1-IN-3-FR- 6 Pre acta mensual de inversion social

6. Correspondencia enviada

Dando avance al cumplimiento de la gestién social, la interventoria realizé los siguientes
comunicados durante el periodo, las cuales fueron dirigidas al Consorcio Isla Santander e

INVIAS.

Tabla 17. Correspondencia enviada gestion social.

FECHA NUMERO DE RADICADO ASUNTO

05/062024 2024-447-1DP- 1360 Remision solicitud ciudadana del Sefior Luis Alejandro
Mejia.

05/06/2024 2024-447-1DP-1361 Respuesta al comunicado 2024S-VBOG-029886-
Remision cronograma de cierre de Actas de vecindad y
PQRS.

06/06/2024 2024-447-1DP-1365 Respuesta al Derecho de Peticion Alcaldia de Concepcién

09/06/2024 2024-447-1DP-1386 Respuesta a comunicado GMS-OF-2025, de asunto
solicitud de informacion por parte de la secretaria de
movilidad de Mélaga.

06/06/2024 2024-447-1DP-1394 Respuesta a solicitud de préstamo de maquinaria para
atencién a emergencias en el municipio de Chitaga Norte
de Santander.

12/06/2024 2024-447-1DP-1420 Remision de la solicitud ciudadana de la sefiora Ana de
Jesus Vera.

12/06/2024 2024-447-1DP-1421 Cierre de la solicitud presentada por la comunidad de la
vereda el Volcan.

13/06/2024 2024-447-1DP-1436 Respuesta al comunicado 37167-Resmisién Actas de
vecindad.

17/06/2024 2024-447-1DP-1450 Respuesta al Derecho de peticion de los sefiores Dominga
Castro y Rudecindo Castro.

17/06/2024 2024-447-IDP-1461 Alcance al comunicado 2024-447-1DP-1388-
Requerimientos inicio de obra PR 28 Ruta 5504.

17/06/2024 2024-447-1DP-1473 Invitacién a diecisieteava reunion de la veeduria -Ruta 55
de Garcia Rovira Para el contrato de obra No 1684 de
2020.

26/06/2024 2024-447-1DP-1485 Respuesta al comunicado 37619;Aprobacién Actas de
vecindad.
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FECHA NUMERO DE RADICADO ASUNTO

21/06/2024 2024-447-1DP-1545 Remision para la atencién al Derecho de peticién de la
Sefiora Karen Yohana Cruz.

22/06/2024 2024-447-1DP-1568 Atencion y cierre a la solicitud de la sefiora Ana de JesUs
Vera.

26/06/2024 2024-447-1DP-1582 Respuesta al comunicado 37606-Remisién Actas de
vecindad

27/06/2024 2024-447-1DP-1363 Remision Derecho de peticion de la Sefiora Alix Emilia
Jaimes.

27/06/2024 2024-447-1DP-1616 Respuesta al Derecho de peticion del Sefior Jaime Eugenio
Castro.

Fuente: Consorcio SAIN.

Conclusiones y recomendaciones gestion social para el periodo de junio de 2024

e Se cuenta con una oficina de atencion al usuario y demas herramientas para la
atencion como lo son linea telefénica y correo electrénico al servicio de la comunidad
del &rea de influencia del proyecto.

e A través de las cufas radiales, la comunidad continta informada respecto a las
recomendaciones y cuidados que se deben tener al momento de transitar por los
frentes de obra.

¢ Se han mantenido los espacios para la participacion y control social, a través de la
conformacion y consolidacion del Comité de Participacion Comunitaria durante la
ejecucion del proyecto.

¢ Alafecha, se ha logrado vincular el 94% de personal de mano de obra no calificada
del area de influencia directa del proyecto. De esta forma, el proyecto contribuye a
mejorar la calidad de vida de la comunidad del area de influencia, al tener una
vinculacion directa con el proyecto, les permite recibir beneficios econémicos,
estabilidad laboral con todas las prestaciones y beneficios de ley, experiencia
laboral, crecimiento personal y laboral.

e Se destaca la activacion econémica con fuentes de empleo indirecto, en la zona
donde se desarrolla el proyecto, lo que favorece la generacion de empleo y el
aumento de los ingresos en las unidades sociales del sector.
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5.2.3. AMBIENTAL

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento,
control y verificacion por parte de la interventoria CONSORCIO SAIN a la gestion ambiental
desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los
programas establecidos en el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA),
dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por
objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1.

A continuacion, se relacionan las fichas ambientales establecidas por el contratista en el
documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 30 de

junio de 2024.

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoria y
la subdireccién de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-1DP-937 de junio 26 de 2023.

Tabla 18. Programas y fichas ambientales

PROGRAMAS PROYECTO NOMBRE CODIGO APLICA
S SI NO
DESARROLLOY | Proyecto 1. Conformacion del grupo de (DAGA-1.1-01). X
APLICACION DE gestion social y ambiental
LA GESTION —— ——
AMBIENTAL. Proyecto 2. Capacitacion y concientizacion (DAGA-1.2-02). X
para el personal de obra
Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos (DAGA-1.3-03). X
legales
ACTIVIDADES Proyecto. 1 Manejo integral de materiales de (PAC-2.1-04). X
CONSTRUCTIV construccion
A.
Proyecto 2. Explotacion de fuentes de (PAC-2.2-05). X
materiales
Proyecto 3. Sefalizacion frentes de obras y (PAC-2.3-06). X
sitios temporales
Proyecto 4. Manejo y disposicion final de (PAC-2.4-07) X
escombros y lodos.
Proyecto. 5 Manejo y disposicion final de (PAC-2.5-08). X
residuos soélidos convencionales y
especiales.
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PROGRAMAS PROYECTO NOMBRE CODIGO APLICA
S SI [ NO
GESTION Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X
RECURSO
HIDRICO. : : i
Proyecto 2. Manejo de residuos liquidos (PGH-3-2-10). X
domésticos e industriales
BIODIVERSIDA Proyecto 1. Manejo del descapote y cobertura (PBSE-4.1-11). X
D Y SERVICIOS vegetal.
ECOSISTEMICO
S. Proyecto 2. | Recuperacion de areas afectadas. (PBSE-4.2-12). X
Proyecto 3. Proteccion de fauna. (PBSE-4.3-13). X
Proyecto 4. Proteccion de ecosistemas (PBSE-4.4-14). X
sensibles.
MANEJO DE Proyecto 1. Instalacion, funcionamiento y (PMIT-5.1-15). X
INSTALACIONE desmantelamiento de
S TEMPORALES campamentos y sitios de acopio
temporal
Proyecto 2. Instalacion, funcionamiento y (PMIT-5-2-16). X

desmantelamiento de la planta de
trituracion, asfalto y concreto.

Proyecto 3. | Manejo de maquinaria — equipos y (PMIT-5.3-17). X
vehiculos

Fuente: Consorcio Isla Santander
VERIFICACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Para el seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoria realiza
la verificacion y control de la gestiébn ambiental, realizada durante el periodo comprendido
entre el 1 al 30 de junio de 2024, teniendo en cuenta el desempefio en cada uno de los
programas y proyectos establecidos, asi como los informes de seguimiento e informes
semanales desarrollados durante el periodo evaluado.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA

A continuacién, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el
periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024, en el corredor Duitama — Pamplona,
RUTA 5503 (Duitama — La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera — Presidente) y RUTA 5505
(Presidente — Pamplona):

Participacién en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la
revision de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y
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Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen
en la jError! No se encuentra el origen de la referencia.. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas

de comité y recorrido)

Tabla 19. Relacion comités y actas diligencias durante el periodo.

N° acta Compromisos ambientales Cumplimiento Fecha de Evidencias
de cumplimiento
comité Si No

151 Reunidn con X 20 de junio de 2024 Acta de reunién
CORPOBOYACA, territorial
Soata (Tema PR133).
Radicacion del avalué X 5 de junio de 2024 Oficio 37488
comercial del predio Cascajal
de Covarachia

152 Remision del informe de X 17 de junio de 2024 | Oficio 37645
desazolve del PR4+800 de la
ruta 550 a la alcaldia
municipal de Capitanejo
Santander

153 Remisibn de oficio a X 14 de junio de 2024 Oficio 37759
CORPOBOYACA indicando
el reinicio de las actividades
del PR133 de la ruta 5503
Visita al predio de X 24 de junio de 2024 Registro
compensacion El Cascajal fotogréfico

154 Dar continuidad a la revision X N/A Programada para
del balance de materiales del el 02 de julio de
contrato 2024, se aplazo

para el dia 11 de
julio de 2024

Fuente: Consorcio SAIN.

DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA PROYECTOS ESTABLECIDO EN EL PAGA

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL.

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto
funcionamiento de las medidasde manejo socioambiental que seran propuestas bajo el
contrato de obra No. 1684 del 2020.

- Proyecto 1. Conformacion Del Grupo De Gestion Ambiental (DAGA-1.1- 01).

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecucion y eficacia
de los programas que seran propuestos en el PAGA para asi prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra
ejecutados.
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Tabla 20. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental — SST
y predial del proyecto.

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA
Director del Proyecto Ingeniero Civil
JAIME IVAN CONSORCIO ISLA
CORREA SANTANDER
MADRIGAL
wamia SANDY | g SOEE | [emer, Pt | consorcio sua
BRAVO HORTA u ” p-Ing. Ambi SANTANDER
Esp. Ambiental
Residente Ambiental i itari
ARIANETH '”gfn”t')ie;‘t ja”'ta”a CONSORCIO ISLA
AMAYA CARDONA y SANTANDER
Residente Social o
LIZBETH ADRIANA Especialista Salud CONSORCIO ISLA
LIZCANO DELGADO Ocupacional SANTANDER
Residente SST
KAREN JAZMIN Tecnologo en CONSORCIO ISLA
CARRANZA salud SANTANDER
ocupacional

Fuente: Consorcio Isla Santander.

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la tabla
anterior fueron aprobados previamente por la interventoria, de acuerdo a los requerimientos
y lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalGa hojas de vida, pagos de
seguridad social, examenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la
correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una
dedicacion parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan una dedicacion del
100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestion ambiental
establecido por el contratista.

En cuanto a la interventoria el personal idéneo para darle control, seguimiento y verificacion
de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los
siguientes:

Tabla 21. Personal de la interventoria encargado para el cumplimiento socio ambiental —
SST y predial del proyecto.

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA
SARMIENTO MUNOZ vias SAIN
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NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA
IRMA MILENA GARCIA A EZP' . '”9et”iféa CONSORCIO
PASTOR mbien orestaitsp. SAIN
al Ing. Ambiental
Residente i
LUZ AMANDA LAVERDE | ambiental L”gg.”'eiol CONSORCIO
PLAZAS mbienta SAIN
Residente i i
LUIS ARMANDO oo | Mgeniero Civi CONSORCIO
MALDONADO SAIN
Residente )
CAROLINA GOMEZ Social Comunicadora CONSORCIO
Social SAIN
Inspector .
LEYDI YAZMIN SoT Tecnéloga CONSORCIO
CORDERO HSEQ SAIN

Fuente: Consorcio SAIN
- Proyecto 2. Capacitacion Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02).

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024,
se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto. En el
informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y cantidad de
personal con estas inducciones.

Por otro lado, reporta que para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024, se
realizaron cuatro charlas en temas ambientales, capacitando a 143 personas, tanto de obra
como administrativo, los temas tratados fueron:

- Como afecta el ruido al medio ambiente

- Caodigo de colores para la separacion en la fuente
- Dia mundial de la lucha contra la desertificacion

- Celebracion del dia mundial del arbol

Para lo anterior la interventoria indica que el contratista anexa las listas de asistencia de
estas capacitaciones realizadas en este periodo. (Ver Anexo Ambiental 2. Soportes de
capacitaciones y grupo gestién ambiental)

- Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3-03).

El objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales
legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 de 2020.
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Concesion de Aguas: La Corporacion Autonoma Regional de Santander — CAS emite las
siguientes resoluciones:

Resolucion SAO N0.00993-21 del 3 de noviembre de 2021:

Otorgar Concesion de Aguas Superficiales de la corriente hidrica Rio Servita, para beneficio
Planta para la transformacion de materiales pétreos para suministro y comercializacion
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los
sefiores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la sefiora MARIANA MESA PEREZ,
identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellin (Antioquia).
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base
de reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes,
diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformacion de
materiales pétreos para suministro y comercializacion en la zona, la cual debera captar en
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191.
m.s.n.m.

Resolucion SAO N0.00994-21 del 3 de noviembre de 2021:

Otorgar Concesion de Aguas Superficiales de la corriente hidrica Quebrada Pescaditos,
para beneficio Planta para la transformacion de materiales pétreos para suministro y
comercializacién ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los
sefiores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la sefiora MARIANA MESA PEREZ,
identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.714.005 expedida en Medellin (Antioquia).
El agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base
de reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformacién de
materiales pétreos para suministro y comercializacion en la zona, la cual debera captar en
las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681.
m.s.n.m.

Resolucion SAO No0.00670-22 del mes de abril de 2022:

Otorga concesion de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S.A"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la
sefiora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005
expedida en Medellin (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hidrica Rio Santo
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Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 via Troncal Central del Norte
en el paramo del almorzadero, jurisdiccién del municipio del Cerrito.

Resolucion SAO No0.00677-22 del mes de abril de 2022

Otorga concesion de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la
seflora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005
expedida en Medellin (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hidrica quebrada Cascajal,
ubicada en el PR91+473 via Troncal Central del Norte en el paramo del almorzadero,
jurisdiccién del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental. Copia actos administrativos).

Emisiones Atmosféricas: La Corporacion Autbnoma Regional de Santander - CAS emite

los siguientes Autos:

Auto SAO N0.00602-21 del 14 de octubre de 2021:

Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para
gue cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluacién ambiental a la solicitud
del permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de
asfalto y trituracion que serén instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca,
ubicado en el municipio de Enciso — Santander y jurisdiccién de la CAS la suma de
$37430.132,00 M/CTE. El pago se realizé el dia 20 de octubre de 2021.

e Auto SAO No0.00626-21 del 27 de octubre de 2021:

Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de
las plantas de asfalto y trituracion que seran instaladas en el PR14+700, predio rural
Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso — Santander y jurisdiccion de la CAS,
formulada por la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A.
Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 71 de la Ley 99 de '1993, el
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia debera ser publicado
en un periodico de amplia circulacion regional dentro de los diez (10) dias siguientes
a la fecha de ejecutoria de la misma y la constancia de la publicacion y un ejemplar
en original del diario debera ser allegada a la Subdireccion de la Administracién de la
Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educacion Ambiental y
Participacion Ciudadana de la Corporacion Autonoma Regional de Santander CAS,
para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021.

e Resolucion DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021:

La Corporacion Auténoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de
emisiones  atmosféricas a la  sociedad LATINOAMERICANA  DE
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CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4
representada legalmente por la sefiora Mariana Mesa Pérez identificada con cédula
de ciudadania No. 1.214.714.005 expedida en Medellin - Antioquia, o quien haga
sus veces, para las plantas de asfalto y trituracion, ubicado en el PR 14+700, en el
predio denominado Vega Seca, identificado con matricula inmobiliaria No. 312-
13254 en jurisdiccion del Municipio de Enciso — Santander en las siguientes
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934.

Mediante comunicado No0.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el
cumplimiento del articulo sexto de la Resolucion DGL No. 000670 del 14 de
diciembre de 2021, anexando el informe de monitoreo de la planta de asfaltos
ubicada en la planta vega seca, PR14+700. Asi mismo, se remite a la interventoria
mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 2023.

Ocupacién de Cauces:

Ruta 5503:

Mediante Resolucion No.2008 del 5 de octubre de 2022, CORPOBOYACA otorga permiso
Ocupacion de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realizacion de actividades en la
margen del Rio Chicamocha (PR133), Ruta 5503.

Mediante comunicado No0.29400 del 16 de enero de 2023 se envia a Corpoboyaca la
reiteracion al recurso de reposicion radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la
Resolucion No. 2008 del 05 de octubre de 2022.

Mediante comunicado No0.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyaca la
implementacion de medidas de compensacion por el permiso de Ocupacion de Cauces,
Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el
municipio de Covarachia que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos
de la resolucion No.2008-22.

Concepto técnico 001-FGP-27

en el cual se detalla “ Basado en lo anterior, por la oferta de bienes y servicios ambientales
que provee, por ser parte de la recarga hidrica del acueducto verdal “el Carmen” y de la
Quebrada Palo Gordo, por contener especies de fauna y flora propia de ecosistemas de
Bosque Seco, por su alta fragilidad, por ubicarse en area de influencia del Distrito Regional
de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha, por clasificarse en grado ALTO de
importancia para la conversacion del recurso hidrico, el predio “El Cascajal” ubicado en la
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vereda de Sotaba Debajo del municipio de Covarachia, puede ser considerado como area
estratégica para proveer bienes y servicios ambientales que ameritan su conservacion y
adquisicién por parte del Consorcio Isla Santander, ...”

Resolucion 02962 de 8 de noviembre de 2023, por medio de la cual se aprueba una
medida alternativa de compensacion y se toman otras determinaciones

“En consecuencia de lo anterior, modificar el articulo décimo sexto de la Resolucion 2008
del 05 de octubre de 2022, el cual quedara de la siguiente manera:

" Como medida de compensacién o preservacién del recurso hidrico de la fuente a
intervenir, el Consorcio Isla Santander, identificado con NIT 901.441.547-7 ejecutara el
"proyecto compra y cerramiento perimetral del predio Cascajal, en el marco de la
Resolucion 2405 de junio de 2017- CORPOBOYACA" bajo los criterios dispuesto en el
radicado No. 21032 del 14 de agosto de 2023, concepto técnico CA-001/2023 del 17 de
julio de 2023, concepto técnico EE-006-2023 del 5 de octubre de 2023 y la Resolucién 2405
del 29 de junio de 2017,

Ruta 5504:

AUTO SAO NO.00780-21 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021. La CAS emite el Auto SAO
No0.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone requerir al Consorcio Isla
Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluacién ambiental a la solicitud
de permiso de ocupacion de cauce para la construccién de pontones sobre la quebrada
Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a la CAS mediante
comunicado No0.21692, con radicado N0.80.30.406.2021 del 14 de enero de 2021.

AUTO SAO NO.076-22 DEL 17 DE FEBRERO DE 2022. La CAS emite el Auto SAO
No0.076-22 del 17 de febrero de 2022, el cual dispone, admitir la solicitud del permiso de
OCUPACION DE CAUCE para la construccion de pontones sobre la Quebrada Romeritos
y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 Duitama — Pamplona, Vereda Boyaga
municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER y el permiso de OCUPACION DE
CAUCE para la construccion de alcantarillas, Box Coulvert, y ponton sobre las quebradas
Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 96 vereda Boyaga municipio
del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue presentada por CONSORCIO ISLA
SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado Legalmente por el sefior SERGIO
HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadania 71.714.292
expedida en Medellin. El Auto fue publicado en el periddico regional Chicamocha News el
18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 22516 del 22 de febrero de 2022.

CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio
Isla Santander, Segun Memorando Técnico — Obras de Mitigacion PR 14+000, presentado
por El consorcio Isla Santander- Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigacion
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ante socavacion y erosion lateral en la margen izquierda del rio Servita - PR14+000, para
la intervencién del rio Servita.

RESOLUCION DGL No. 000577 del 27 de julio de 2023 "Por la cual se otorga un permiso
de ocupacién de cauce y se dictan otras disposiciones" OTORGAR a la empresa
CONSORCIO ISLA SANTANDER, identificada con Nit. 901.441.547, a través de su
Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania No. 71.714.292 de Medellin o quien haga sus veces, PERMISO DE
OCUPACION DE CAUCE PERMANENTE, conforme a la informacion técnica allegada para
la construccion de cuatro alcantarillas de drenaje transversal, ubicado sobre los cuerpos
hidricos Quebrada cascajal y drenajes afluentes de la quebrada pescaditos ubicada en la
vereda Boyaga y Platera del municipio de Cerrito Santander.

RESOLUCION DGL No. 000182 del 03 de abril de 2024: por la cual la CAS, resuelve un recurso de
reposicion y se dictan otras disposiciones (Ocupacion de cauces alcantarillas y box culvert paramo).

Ruta 5505

De la visita realizada el dia 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de
CORPONOR al cauce del Rio Hato Viejo en el PR 26+0800, municipio de Chitagd, la
Autoridad Ambiental no emitié concepto técnico.

Resolucion No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de ocupacion
de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se dictan otras
disposiciones

Otorgar permiso de ocupacién de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecucion del
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remocién en masa
por las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano
Grande Municipio de Chitaga, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la
intervencion del cauce para actividades de dragado, por situacion de alto riesgo.

Fuentes de materiales:

Para la ejecucién del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores
(Trituradora Paz de Rio, Trituradora La Palmeray Trituradora YESCAP), pero los materiales
se estan obteniendo a través del Consorcio Isla Santander.

En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoria.
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Tabla 22. Fuentes de materiales para el proyecto

NOMBRE DE LA | RESOLUCION | CONTRATO DE UBICACION OBSERVACIONES
FUENTE (LICENCIA CONCESION
AMBIENTAL)
YESOS DE| Res. En tramite. | RUCOM a| PREDIO VEGA| Autorizada por
CAPITANEJO nombre de| SECA, VEREDA| Interventoria
TRITURADOS Edgar Chaparro| JUNCAL, mediante oficio
S.A.S. Cely MUNICIPIO DE| N°2021-447-IDP-
ENCISO, 1483 del 13/05/2021
SANTANDER.
PLANTA 0197 del 30 de RUCOM a PREDIO LA Autorizada por
TRITURADORA enero de 2017 | nombre de Luis ISLA DE SAN Interventoria
DE MATERIALES| (Permiso de Alfonso MARTIN, mediante oficio
DE Emisiones Lizarazo VEREDA PENA N°2021-447-1DP-
CONSTRUCCION | Atmosféricas) Medina LISA, 1483 del
“LA PALMERA”. MUNICIPIO DE 13/05/2021
COVARACHIA,
BOYACA.
TRITURADOS 01221 del 2 del EXP.  1270-15 VEREDA Autorizada por
PAZ DE RIO| diciembre de| (L-685). SOCOTACITO, Interventoria
S.AS,, 2008 HHHH-07 JURISDICCION | mediante oficio
DEL MUNICIPIO| N°2021-447-1DP-
DE PAZ DEL RIiO,| 1789 del 10/06/2021
BOYACA.
Latino Americana| 00670 del 14 de NA PLANTA PR| Autorizada por
de Construcciones| diciembre de 14+700 VEREDA| Interventoria
LATINCO S.A. 2021 Permiso JUNCAL, mediante oficio
Emisiones MUNICIPIO N°2021-447-IDP-
Atmosféricas ENCISO, 3951 del 13/12/2021
SANTANDER

Fuente: Consorcio Isla Santander

Aprovechamiento forestal

RUTA 55083:

e Resolucion No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporacion Autonoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.

Otorga permiso de aprovechamiento forestal Unico al Consorcio Isla Santander,
representado legalmente por el sefior Sergio Humberto Ramirez Arroyave, en un area de
2,42 hectareas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecucién del proyecto, en
el predio denominado Isla de San Martin, vereda Pefia Liza, municipio de Covarachia,
departamento de Boyaca, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.
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e Concepto técnico 00AF/CT230516

“una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Isla Santander, se

establece que la medida de compensacion propuesta se encuentra alineada técnicamente

con lo establecido en el Manual de Compensaciones del componente bidtico, en lo que

respecta a la conservacion de &reas ecoldgicamente equivalentes a las afectadas,

cumplimento con los criterios de la ubicacion Con el radicado 36235 del 04 de marzo, el

Consorcio Isla Santander entrega a la interventoria comunicado 150-3131, con el cual

Corpoboyaca da viabilidad a la implementacién del Plan de compensacién ambiental

establecida en la resolucién No0.2893 del 27 de diciembre de 2022 — Expediente OOAF-

00004-21.

en la misma subzona hidrogréafica dentro de las cuales se desarrolla el proyecto, el mismo
ecosistema. Asi mismo el aislamiento proyectado permitira promover procesos de
restauracion ecoldgica pasiva...”

RUTA 5505:
e Resolucion 0028 de 14 de marzo de 2024

Otorgar Permiso Forestal de Arboles Aislados a el CONSORCIO ISLA SANTANDER
identificado con Nit. 901441547 representado legalmente por el sefior SERGIO
HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con la cédula de ciudadania No
71.714.292 expedida en Medellin quien presento solicitud de Permiso Forestal de Arboles
Aislados mediante Radicado No 2023-01015-010595-2 y Neptuno 33579 para la tala de
seis (6) arboles sobre el Corredor vial Duitama - Pamplona, ubicados en servidumbre vial
Troncal del Norte PR20+900, sobre la Vereda Centro del Municipio de Chitaga en el predio
Villanueva, identificado con Numero de Matricula 272-45284 Departamento Norte de
Santander.

Actividades enmarcadas en el cumplimiento legal del mes de junio de 2024

Ruta 5503

A través del comunicado 102-9654 del 17 de junio de 2024, Corpoboyaca remite al
contratista respuesta a la comunicacion 13501 de mayo, con la cual la Corporacion precisa
gue el acto administrativo mencionado en la comunicacion 150-3191, efectivamente
corresponde a la resolucion 2593 del 27 de diciembre de 2021, por otro lado, informa que
la Corporacion esta atenta al envid de los ajustes sugeridos al plan de compensacién
propuesto por el Consorcio Isla Santander.

Con el objetivo de informar sobre las actividades de mantenimiento que se realizan al
geocontenedor ubicado en el PR133 y asi mismo, verificar alcance de la resolucion 2008
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de 2022, mediante al cual Corpoboyacé otorga un permiso de ocupacion de cauce, el dia
20 de junio se realiz6 reunion entre Corpoboyacé (sede Soata), contratista e interventoria.

A través del comunicado con registro 37759 del 24 de junio, el Contratista informo a
Corpoboyaca con relacion al reinicio de las actividades de mantenimiento en los
Geocontenedores construidos en el PR 133 de la ruta 5503.

Tabla 23. Indicadores permisos ambientales autorizados.
INDICADOR PORCENTAJE

Numero de permisos ylo autorizaciones otorgadas o en tramite

100 —
Numero de permisos y/o autorizaciones requeridas — %100 =100%

12

Fuente: Consorcio Isla Santander
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construccion (PAC-2.1- 04).

En este proyecto se establecen las medidas para la obtencion de los materiales de
construccion, la ejecucién del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio
temporal, a fin de disminuir los impactos generados.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, se instalaron materiales
provenientes de la reutilizacion de los RCD de diferentes puntos ubicados en el area de
influencia directa por parte del Consorcio Isla Santander en una cantidad total de 3676 m?,
como se describe a continuacion: (Ver. Anexo Ambiental 3. Balances de masas de
explotacién o adquisicion fuentes de material)

Tabla 24. Materiales de obra utilizados en el periodo
INFORME CANTIDADES ACTA 38 AGREGADOS

CANTIDAD
MATERIA (M3)
Subbase Granular clase A 3163
Relleno para estructuras con recebo 513
TOTAL, PERIODO 3676

Fuente: Consorcio Isla Santander.

En el periodo de 01 al 30 de junio de 2024 por parte del proveedor Latinoamericana de
construcciones LATINCO S.A, se suministran los asfaltos y los concretos, amparados en la
Resolucion 000670-21, cuyo objeto es otorgar, Permiso de Emisiones Atmosféricas a la
sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A para las
plantas de asfalto y trituracion, ubicado en el PR 14+700, en el predio denominado Vega
Seca, identificado con matricula inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdiccion del Municipio de
Enciso — Santander en las siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934.
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Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio asi:

Tabla 25. Informe de cantidades acta 40 concreto hidraulico.

INFORME CANTIDADES ACTA 40 CONCRETO HIDRAULICO
TRAMO MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)
Pr Inicial Pr Final
PR 35+908,500 PR 035+944,500 Concreto clase 28 MPA 5503 7,2
PR 35+908,500 PR 35+908,500 Concreto clase 28 MPA 5503 0,9
PR 5+392,000 PR 5+438,000 Concreto clase 28 MPA 5504 9,2
PR 5+470,000 PR 5+610,000 Concreto clase 28 MPA 5504 28
PR 7+555,000 PR 7+561,000 Concreto clase 28 MPA 5504 11,92
PR 7+561,000 PR 7+567,000 Concreto clase 28 MPA 5504 11,92
PR 7+567,000 PR 7+573,000 Concreto clase 28 MPA 5504 11,92
PR 7+567,000 PR 7+579,000 Concreto clase 28 MPA 5504 11,92
PR 7+567,000 PR 7+585,000 Concreto clase 28 MPA 5504 11,92
PR 7+567,000 PR 7+591,000 Concreto clase 28 MPA 5504 11,92
PR 7+567,000 PR 7+598,000 Concreto clase 28 MPA 5504 11,92
PR 7+567,000 PR 92+915,000 Concreto clase 21 MPA 5504 4725
PR 7+567,000 PR 7+567,000 Concreto clase 14 MPA 5504 2,75
PR 7+567,000 PR 7+573,000 Concreto clase 14 MPA 5504 4,58
PR 7+567,000 PR 7+579,000 Concreto clase 14 MPA 5504 2,75
PR 7+567,000 PR 7+561,000 Concreto clase 14 MPA 5504 6,93
TOTAL, PERIODO 618,25

Fuente: Consorcio Isla Santander

En el mes de junio se instalaron 618,25 m*® de concreto hidraulico para la construccién de
alcantarillas, cunetas dentro del corredor vial objeto del contrato.

Tabla 26. Informe de cantidades mezcla asfaltica acta 40.

INFORME CANTIDADES ACTA 40 ASFALTO

TRAMO MATERIAL Ruta | CANTIDAD (M3)
Pr Inicial Pr Final
PR 5+340,000 | PR5+403,000 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 | 5504 27
TOTAL, PERIODO 27

Fuente: Consorcio SAIN.

En el mes de junio se instalaron 27 m® de mezcla asfaltica para realizacién de actividades
como accion de seguridad vial tapa huecos y nivelacién de via, dentro del corredor vial
objeto del contrato.
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Proyecto 3. Sefializacion frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06).

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un area segura de
trabajo e informar a los usuarios de la via sobre la obra que se esta ejecutando.

Para el periodo del 1 al 30 de junio de 2024, se instalé toda la sefializacién requerida. En el
Informe de SST se anexa informe de sefalizacion con todo el registro fotogréafico y demas
actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe area SST.

Proyecto 4. Manejo y disposicion final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07)

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento
con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposicion final de los
materiales de excavacion y cortes de la obra.

Una vez se generen materiales sobrantes, la disposicion de materiales sobrantes se
continuara en los Zodmes ubicados en el PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR20+500
Ruta 5505.

Igualmente, continda la implementacion de las medidas de manejo ambiental, tales como
descapote de cobertura vegetal, sefializacién, conformacion del material, clasificacién de
residuos solidos y de excavacion, entre otras medidas ambientales.

Se deja en claro que para el presente informe es decir del periodo comprendido del 1 al 30
de junio de 2024, no se dispusieron materiales de excavacion y derrumbes en Zodmes,

zonas de abandono y sitios de acopio temporal

Tabla 27. Discriminacion de volimenes de RCD dispuestos en ZODMES

UBICACION ZODME RUTA VOLUMEN (M3)
N/A N/A 0
TOTAL 0

Fuente: Consorcio SAIN.

Con el fin de disminuir la cantidad de excedentes a llevar a las Zodmes de la obra, se
reutilizan también en la conformacion de espaldares de cunetas.
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La disposicion de material sobrante de excavacion continuard en predios de terceros,
debidamente autorizados por la Interventoria, por los propietarios de los predios y con
certificado de uso del suelo expedida por la Secretaria de Planeacion municipal de su
jurisdiccién segun el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Asi mismo, se
dispondran los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS
segun su jurisdiccién y acopios temporales autorizados por la Interventoria.

A continuacién, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas
de abandono aprobados por la Interventoria y la Direccion Territorial de INVIAS Santander,
que se utilizan para la disposicién de materiales sobrantes:

Tabla 28. Zona de disposicion materiales sobrantes

N° ZODME UBICACION RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZY
ylo SITIO (PR) SALVO
DE ACOPIO
FRESADO
1 PR 0+000 5503 N.A. Centro urbano Duitama
2 PR 10+800 N.A. Centro urbano Santa Rosa Sl
de Viterbo
3 PR 22+450 N.A. Centro urbano Cerinza SI
4 PR 25+600 N.A. Centro urbano Belén Sl
5 PR 28+300 Urbanizacién Centro urbano Belén Sl
de la Alameda
6 PR 85+050 Lote de terreno Casco urbano Susacon SI
7 PR 98+480 Lote de terreno La Chorrera Soata
PR 131+100 San Martin Pefaliza Covarachia En Uso
9 PR 132+800 Isla de San Pefaliza Covarachia En uso
Martin
10 0+950 5504 La Belleza Centro Apure | Concepcion En uso
11 PR 2+300 La Esmeralda Montecillo Capitanejo Sl
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N° ZODME UBICACION RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZY
ylo SITIO (PR) SALVO
DE ACOPIO
FRESADO
12 PR 8+100 El Hornito Quebrada de Capitanejo
Vera
13 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso En uso
14 21+800 La Primavera Espinal San José de Sl
Miranda
15 56+400 Lote Dos Urbanizacion Cerrito No se
La Aldea utilizo
16 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito En uso
17 PR 83+750 Cucharita Platera Cerrito En uso
18 PR 98+800 La Conguay Boyagéa Cerrito En uso
19 PR 5+650 5505 | Lote 2 La | Presidente Chitaga Sl
Floresta
20 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitaga En uso
21 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitaga Sl
22 PR 20+300 Nirgua Palmera o Chitaga Sl
Carbon
23 PR 20+500 El Recuerdo El Centro Chitaga En uso
24 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitaga Sl
25 PR 30+850 Mi Ranchito Carrillo Chitaga Sl
26 PR 35+420 El Doradal Icota Cécota Sl
27 Casco Urbano La Cuadra Casco urbano | Cacota No se
utilizo
28 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cécota Sl
29 PR 57+700 Lagunitas Santa Matilde | Céacota Sl

Fuente: Consorcio Isla Santander

Interventoria solicita al Consorcio Constructor adelantar la entrega de los puntos de acopio
temporal y Zodmes que ya no se requieren dentro de la ejecucion del contrato y de igual
forma diligenciar la documentacion necesaria para realizar el respectivo cierre.



CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘f;

Proyecto 5. Manejo y disposicion final de residuos sélidos convencionales y
especiales (PAC-2.5- 08).

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestion integral de los residuos solidos no
aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las
actividades de las obras de manera que se les dé el destino mas adecuado desde el punto
de vista ambiental, de acuerdo con sus caracteristicas de procedencia, posibilidades de
reutilizacién y aprovechamiento.

e Residuos sélidos convencionales

En el periodo se generaron 1235 Kg de residuos so6lidos convencionales, los cuales fueron
entregados para su disposicion final a las Empresas Puablicas Municipales de Malaga,
E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Malaga,
a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la
planta vega seca y en los frentes de obra activos existen puntos ecolégicos para la
recoleccién y separacion de residuos.

Existen los puntos ecoldgicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes
cumpliendo con el cédigo y bolsas de colores segun Resolucion N°2184 del 26 de diciembre
de 2019. En la Ruta 5504, los residuos sélidos generados son dispuestos en los
campamentos el Vakan, manejados por las Empresas Publicas del Municipio de Malaga —
EPMM. Los residuos sélidos generados en la Ruta 5503 son llevados por el Consorcio Isla
Santander a la planta vega seca PR 14+700 y manejados en el relleno sanitario de Malaga.

En el periodo se recolectaron y dispusieron en total 1235 kg de residuos sdélidos
convencionales como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 4.

Seguimiento y control generacion de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos)

Tabla 29. Residuos sélidos convencionales generados campamento y frentes de obra.

RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES JUNIO
FECHA RUTA NO APROVECHABLES | ORGANICOS | TOTAL (kg)
APROVECHABLES (blanca) (verde)
(negra)
7/06/2024 5504 465 138 17 620
27/06/2024 5504 354 205 56 615
Total (Kg) 819 343 73 1235

Fuente: Consorcio Isla Santander.
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RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES

Durante el mes de junio de 2024 no se realiz6 entrega de residuos peligrosos, se continda
con el almacenamiento de residuos sélidos peligrosos y especiales (Filtros, EPP
contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en la planta Vega Seca PR 14+700, para
ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.

PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HIDRICO.
Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09).

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales
vigentes para la captacion, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga,
minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hidrico.

A la fecha del presente informe la Corporacion Auténoma Regional de Santander - CAS
emitio los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Rio Servita
en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal
PR91+473 y Rio Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito.
Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2024, se realiz6 la captacion de aguas en las
mencionadas fuentes hidricas autorizadas por la Autoridad Ambiental; el agua es utilizada
para actividades constructivas de obra, humectacién y lavado de la via, principalmente en
el sector del Paramo del Almorzadero y en todos los frentes activos del proyecto.

La medicién del volumen captado se realiza mediante el nimero de viajes de carrotanque
con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el
namero de viajes, la fuente de captacion y el uso que se le da al agua (Humectacién, obra,
entre otros). En el periodo, se realiz6 una captacién de 168 m®de agua como se describe a
continuacién. (Ver Anexo Ambiental 5. control volumen de agua)

Tabla 30. Captacién de aguas.

CAPTACION DE AGUAS JUNIO
Sitio de captacién Registro mensual (m3)
PR 14+0700 102
PR 99+0800 66
TOTAL (m?) 132

Fuente: Consorcio Isla Santander
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Proyecto 2. Manejo de residuos liquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10).

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los
vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres,
requeridos para ejecucion de las actividades del contrato.

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal
administrativo del contrato de obra publica N°1684 cuentan con conexion a pozo séptico
existente. Se dispone de siete unidades sanitarias portatiles — USP, con los puntos de
desinfeccion ubicados en los frentes de obra.

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizé 4 unidades sanitarias
portétiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de
mantenimiento y limpieza una vez por semana, con la cual se dispuso un volumen de 320
litros de residuos liquidos.

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTEMICOS

Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11).

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para
realizar las actividades de remocion de la vegetacion en el area de influencia directa, que
garantice un adecuado manejo ambiental y la utilizacion del material vegetal a ser removido.
En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna area del proyecto.

Proyecto 2. Recuperacién de areas afectadas (PBSE-4.2-12).

El objetivo de este proyecto es recuperar las areas intervenidas o afectadas por las
actividades del proyecto y de estabilizacion de taludes afectados por derrumbes.

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aun estan siendo utilizados,
solo se esta realizando conformacion de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de
abandono o nivelacion y en orillos de la via.

Proyecto 3. Protecciéon de Fauna. (PBSE-4.3-13).

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el area de influencia directa
del proyecto. Durante el mes reportado, no se registro rescate de fauna silvestre.
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Proyecto 4. Proteccién de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14).

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de paramos, subparamos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuifero, las cuales, por ser areas de
especial importancia ecoldgica, gozan de proteccidbn especial por las autoridades
ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad
bioldgica.

En el periodo del presente informe, continGan las actividades construccion de otras obras
para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el pAramo del almorzadero, en las cuales
se tiene especial cuidado para la no afectaciéon de la vegetacion del ecosistema.

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Proyecto 1. Instalacién, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y
sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15)

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento
de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continda el
funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda
Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y
punto de acopio de residuos sélidos. En cuanto al acopio el Vakan en el mes de junio de
2024 se inicié con el desmantelamiento del mencionado acopio, sin embargo, para el final
del mes no se ha finalizado el desmantelamiento del acopio en mencion.

Proyecto 2. Instalacién, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de
trituracion, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16).

Establece las medidas que se deben implementar para la instalacién, operacion y
desmantelamiento de las plantas de trituracion y asfalto, con el objeto de cumplir con la
normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales.

Durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta dosificadora de concretos, la
planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta Vega Seca PR14+700,
vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504 y las Planta trituradora movil y planta de
concretos ubicada en el PR 7+300 Ruta 5505.
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Para la produccién de concretos se emplearan los siguientes materiales: Triturado de
diferentes didmetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos
contara con areas para el acopio de materiales.

Medidas de manejo general:

*El area de la planta trituradora moévil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin
de reducir la dispersion de material particulado

*El area donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de
lodos

*Para el manejo de los lodos producidos, se llevaran a una zona de secado para su posterior
disposicién final en el sitio autorizado por la Interventoria.

*De ser necesario se implementaran medidas para mitigar las emisiones de ruido.

*Los vehiculos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa.

*La planta cuenta con toda la sefializacion de seguridad industrial, indicando limites de
velocidad, uso de EPP, marcacion de &reas entre otros.

*Se realizara el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen
funcionamiento de esta.

Proceso de Produccion

*La produccién sera de acuerdo con las proporciones correctas de estos materiales para
producir concreto de buena textura y resistencia.

llustracién 5. Flujograma del proceso de fabricacion de mezclas de concreto a
través de dosificadoras de concreto.
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La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema
de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentacion.

*Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva
pequefa con una balanza que determina el peso de los materiales.

*Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad
correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea.

*El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del
cabezal de descarga.

llustracién 6. Flujograma del proceso, incluido el transporte
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Fuente: Consorcio Isla Santander

El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO
S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo:

Medidas de manejo para el asfalto

* La planta de asfalto viene con dos tanques metalicos recubiertos con lana de fibra de vidrio
y lamina galvanizada para la conservacion de su temperatura y dos lineas de serpentin para
aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un
rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno.

* El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de proteccion personal
que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud
ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y
afectaciones respiratorias.
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* Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podran
dejar en los frentes de obra estos residuos.

* Los residuos de asfalto No se disponen en las areas verdes.

Descripcion de los sistemas de control de emisiones existentes

- En la dosificadora de concretos se generan emisiones Unicamente en el momento en que
se esta realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento.

- En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento seran humedecidos
mediante un sistema de aspersion para controlar la temperatura de este.

- El procedimiento de producciéon no genera emisiones, debido a que esta utilizando un
equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados
mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehiculo en el que se realiza
el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva
hasta el sitio de colocacion o fundida.

Control de la calidad del aire

Para hacer control de la calidad del aire se realizdé la humectacion de los materiales a
triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva
de alimentacién de las mandibulas, de esta forma se evita que haya dispersion de los
materiales.

Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos (PMIT-5.3-17)

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos
generados por la operacion y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehiculos; y
cumplir con la legislacion nacional vigente.

Para lo anterior el contratista indica que los vehiculos que transportan materiales tienen
incorporados en su carroceria los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame,
pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es
acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platén
o contenedor. Ademas, las puertas de descargue de los vehiculos permanecen
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adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las
volguetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior
del “volco” para evitar la caida de materiales por la via.

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de
obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos
como bolsa roja, estopas, material absorbente, palin, etc, en caso de llegar a presentarse
alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames.

El traslado de maquinaria se hace a través de vehiculos apropiados —cama baja, es decir,
no puede auto desplazarse, se dispone de avisos sefiales y dispositivos luminosos de
acuerdo con la norma establecida en el Codigo Nacional de Transito Terrestre.

Durante el periodo 01 al 30 de junio de 2024, se ejecutaron las actividades que requirieron
del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y
vehiculos.

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la via en el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehiculos.

Actividades adicionales realizadas por interventoria

Durante el periodo evaluado la interventoria lleva a cabo las siguientes actividades, las
cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados
anteriormente, entre las cuales se encuentra:

e Por medio de correo electrénico del 05 de junio, la interventoria envio a la
gestora ambiental del INVIAS; matriz de tramites ambientales actualizada a la
fecha.

e En comité 151 del 05 de junio, la interventoria recomienda al contratista realizar
los mantenimientos a las unidades sanitarias semanalmente, tal y como lo
establece el PAGA, asi mismo reportar esta actividad dentro del informe
mensual, también, recuerda que es importante seguir con las jornadas de orden
y aseo en los sitios de trabajo.

e Mediante correo electronico del 12 de junio el contratista envio a la
interventoria, atencion a observaciones realizadas al informe de actividades del
PR4+800, quebrada Pefiacolorada Dos, luego el 14 de junio, el consorcio Sain,
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evidencia que subsanaron las observaciones realizadas y aprueba el informe
remitido, asi mismo, considera pertinente continuar con el tramite.

e EI 12 de junio, la interventoria radico al Consorcio Isla Santander con el
comunicado 2024-447-IDP-1431, aprobacion al informe mensual N°38 del
componente ambiental, correspondiente al mes de abril 2024.

e EIl 13 de junio, la interventoria realiz6 acompafamiento al predio propiedad del
sefior José Vicente del cual el contratista tiene proyectado realizar compra de
material organico para realizar revegetalizacion luego de ejecutada la
estabilizacidn del talud en el PR92, en comité técnico del 152 del 14 de junio,
el director de interventoria interviene indicando que el predio visitado tiene una
distancia de 8 Km con relacion a la via principal, por lo que recomienda buscar
un sector mas cercano para realizar la compra y no incurrir en costos
demasiado grandes en cuanto al transporte, teniendo en cuenta esto, el
contratista agrega que estuvieron hablando con el sefior Félix (propietario del
predio en donde se sitia el zodme PR82+700), quien manifestd que no esta
interesado en realizar la venta, la interventoria propone seguir realizando la
gestion frente a la actividad.

e Con el propésito de revisar informacién relacionada con los acopios de material
de fresado y el balance de materiales del contrato, el 14 de junio se llevo a cabo
reunion entre contratista e interventoria.

e Mediante correo electrénico del 15 de junio, la interventoria remitié al
contratista a través de correo electronico observaciones y cuadro con
cantidades de materiales correspondientes al mes de mayo para ajustar
informe.

e Durante el desarrollo del comité nimero 153 del 21 de junio, la residente
ambiental de interventoria, sefiala que se realiz6 una revision preliminar al No
Previsto enviado por el contratista en relacion con el cerramiento del predio El
Cascajal (compensacion), encontrando un elevado costo en la actividad, razon
por la que el director solicita realizar una visita al sitio, misma que se programé
para el dia 24 de junio a las 09:00 am, esta fue realizada en la fecha sefalada,
en donde se verificaron las distancias al predio, a la fecha de remisién del
presente informe, la interventoria se encuentra revisando la informacién
radicada por el contratista para remitir las respectivas observaciones

¢ Semanalmente de diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 con los avances
presentados en los tramites ambientales pendientes ante las autoridades
ambientales, asi mismo se reportan las diferentes actividades realizadas por el
contratista e interventoria.
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5.2.4 PREDIAL

El presente informe pretende evidenciar lo referente a las actividades prediales ejecutadas
desde el inicio del contrato hasta el 30 de junio de 2024, durante la vigencia del contrato de
obra 1684 de 2020, donde se avanza en el proceso de adquisicion predial de éareas
requeridas, construcciones de mejoras y cultivos, necesarias para la ejecucion del proyecto.

SITUACION ACTUAL

El avance predial se encuentra en un 81,38, de predios a intervenir de tramos a intervenir

dentro de los tramos de los tramos de rehabilitacién y construccién. Ademas de esto,
en cuanto la requisiciones prediales nuevas comprendidas en el proyecto actual, las
cuales se encuentran dentro de los tramos a intervenir, se presenta un 91% de
avance, que corresponde a los predios a intervenir dentro de los tramos de
rehabilitacion y construccion, entre los PR 79+458,8 al PR 97+038,27. Actualmente
se adelanta la gestion predial, ejecutandose paralelamente al desarrollo de las
actividades constructivas , de acuerdo a permisos de intervencién voluntaria por
parte de los propietarios y/o representantes, donde se cuenta con 39 permisos de
intervencion voluntaria dentro de los 40 predios a requerir. Dentro de los cuales se
encuentra los pertenecientes a los siguientes lugares PR 133 ruta 5503, Ruta 5505
entre PR5 a PR98.

Tabla 31. Fichas prediales.

No | FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA ABSCISA
INICIAL FINAL
1 | 01IDTIMCDP FLOR ANGELA CASTRO PRIETO 132+952,1 133+606,81
2 | CA034-F1 BALLESTEROS CENTENO GRACIELA Y OTROS 5+226,19 5+379,77
3| CAO035-F1 SOCIEDAD-PINTO-BALLESTEROS-E-HIJO 5+379,77 5+472,62
BALLESTEROS CENTENO GRACIELA
MARCOLINO ORJUELA GODOY
4 | 001IT2MCDP GUALDRON ALMEIDA JACOBO 5+409,83 5+476,36
CA 008 - F2 BALLESTEROS CENTENO GRACIELA Y OTROS 5+472,62 6+000,67
6 | 002IT2MCDP GARRIDO CORREDOR MARIA-JOSEFINA 5+547.78 5+763.89
CRISTANCHO PATINO MARIA-MERCEDES
7 | 003IT2MCDP PRADA BONILLA ARCADIO y OTRA 5+763.89 5+931.35
CHAPARRO ESTUPINAN BLANCA MYRIAM
8 | 004IT2MCDP BASTO CHAPARRO MARTHA CECILIA 5+782.56 5+929.89
9 | 005IT2MCDP CARMEN ALICIA BOHORQUEZ RUBIANO 58+023.3 58+065.02
GENNY ROCIO BOHORQUEZ RUBIANO
BELCY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO
10 | 006DT2MCDP BELCY YANETH BOHORQUEZ RUBIANO 58+003.1 58+066.59
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No | FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA ABSCISA
INICIAL FINAL
11 | 007IT2MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 58+065.02 | 58+081.65
12 | 008DT2MCDP HUMBERTO NINO VILLAMIZAR 58+066.59 | 58+084.45
13 | 009DT2MCDP CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA y OTROS 58+115.07 | 58+157.39
CASTELLANOS CARDENAS PAULINA
14 | 010DT2MCDP NINO CARVAJAL EDRAS 58+157.39 | 58+199.88
ORDUZ VARGAS EDILIA
15 | 011DT2MCDP JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y OTROS 58+399.66 | 58+515.16
16 | 012DT2MCDP FLORENCIO CALDERON TARAZONA 58+515.16 | 58+579.28
17 | 013DT2MCDP BAUTISTA PEREZ FIDELINA 61+065.7 61+090.66
18 | 013AIDTZMCDP | RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 62+568.21 | 62+716.77
19 | 014DT2MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 78+159.79 | 78+405.84
20 | 015DT2MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y ROMERO GALVIS MARIA DEL | 78+405.84 | 78+645.08
ROSARIO
21 | 016IT2MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y OTROS 78+527.2 78+652.57
22 | 017IDT2MCDP SALINAS RANGEL JORGE 78+656.2 78+835.4
23 | 018IT2MCDP ANA ISABEL BASTO TORRES Y JOSE DE LOS SANTOS 79+237.46 | 79+458.87
TORRES BASTO
24 | 019IDT2MCDP PENA SALINAS WILSON ORLANDO 79+458.87 | 79+597.62
25 | 020DT2MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA ’ 79+597.62 | 79+765.42
SALINAS CALDERON ANGEL MARIA
26 | 021DT2MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 80+044.68 | 80+417.33
27 | 0221T2MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 80+148.64 | 80+174.96
28 | 023DT2MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 80+571.59 | 80+811.84
29 | 024DT2MCDP LUIS FELIX ORTIZ CHUSCANO 83+212.03 | 83+502.87
30 | 025IDT2MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 84+519.49 | 86+304.18
31 | 025AIT2MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 85+541.74 | 86+017.78
32 | 026IT2MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 86+019.86 | 86+290.65
33 | 026AIDT2MCDP | EDWIN CARVAJAL ESTUPINAN y OTROS 86+292.79 | 86+372.72
34 | 026BIDT2MCDP | ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 86+372.16 | 86+452.52
35 | 026CIDT2ZMCDP | CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 86+452.37 | 86+532.46
36 | 027DT2MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS y OTROS 87+993.94 | 90+272.04
37 | 028IDT2MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO 86+532.32 | 86+613.62
YESIDT JACINTO VEGA SILVA
38 | 0291IDT2MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO 86+612.53 | 86+693.03
YESIDT JACINTO VEGA SILVA
39 | 030IT2MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES 86+692.67 | 86+774.12
MARGARITA ANTOLINEZ BASTO
YOLANDA ANTOLINEZ BASTO
40 | 031IT2MCDP CARVAJAL SEPULVEDA JESUS MIGUEL 86+773.93 | 86+853.68
41 | 032IT2MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 86+853.68 | 86+955.11
42 | 033IT2MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO y OTRO 86+955.11 | 87+127.33
43 | 034IT2MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 87+127.33 | 87+296.61
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No | FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA ABSCISA
INICIAL FINAL

44 | 035IT2MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 87+296.61 89+200.
45 | 036IT2MCDP CORREA MORENO MARGARITA 89+200. 89+697.
46 | 037IDT2MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y OTROS 89+697. 97+024.76
47 | 038DT2MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 90+272.04 91+472.69
48 | 051DT2MCDP ANA DE JESUS VERA RIVERA 20+136.7 20+254.45
49 | 052DT2MCDP LUDDY YURLEY FLOREZ VERA 20+245.96 20+362.76
50 | 053DT2MCDP MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA 20+744.58 20+864.62
51 | 054IT2MCDP MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS 20+855.59 20+906.2
52 | 055IT2MCDP CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL 20+900.56 20+967.48
53 | 056IT2MCDP MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS 20+967.48 21+062.83
54 | 057AMBMCDP OLIVERIO ROJAS VARGAS

Fuente: Consorcio Isla Santander / Consorcio SAIN

Con base en la informacién suministrada anteriormente se tiene una disposicion de 97.5%
para intervencion de obra en cuanto a afectacion predial, mientras se desarrolla de manera
paralela la gestion de estos predios.

A la fecha de presentacion de este informe se cuenta con 39 permisos de intervenciéon
voluntaria y se esta desarrollando la gestion con los propietarios del predio restante.

e IDENTIFICACION PREDIAL

El consorcio contratista contintia con el proceso de investigacion fisica, catastral y juridica
mediante el cual se identifican las areas requeridas para la ejecucion de la obra publica y
sus respectivos propietarios. Inicialmente se estableci6é la ubicacién de tres (3) predios
prioritarios a afectar, de acuerdo con la informacién del Instituto Geografico Agustin Codazzi
(IGAC), encargado del mapa oficial y la cartografia basica de Colombia.

Se identifico en el PR 5 + 200, un &rea requerida que hace parte del predio de mayor
extension denominado GIBRALTAR SANTA MARIA, ubicado en la vereda Montecillo del
municipio de Capitanejo; departamento de Santander, e identificado con el codigo catastral
00-00-0001-0048 000 y la matricula inmobiliaria 312-2736 de la Oficina de Registro de
Instrumentos publicos de Malaga, dicho predio fue objeto de requerimiento por el Proyecto
vial Troncal Central del Norte Fase 1, donde el consorcio San José de Miranda elaboro la
ficha predial 035 D, sector Capitanejo con un area de terreno de MIL CIENTO CINCUENTA
Y DOS PUNTO VEINTIUN METROS CUADRADOS (1.152,21 M2) junto con las mejoras
alli existentes comprendida entre las abscisas inicial K8+367 y final K8+460, el predio
cuenta con declaracién de construccion de mejoras en suelo ajeno y medidas cautelares
consistentes en inscripcion de la oferta formal de compra, hipoteca, demanda en proceso
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de pertenencia, servidumbre de agua y actualmente se encuentra en proceso Judicial de
expropiacion. Del anterior predio se solicito a la Sub-Direccion de Medio Ambiente y Gestion
Social del Invias la informacion del proceso de expropiacion mediante oficio 17636 del 27
de abril del 2021, dado que en el Folio de Matricula Inmobiliaria no se hace referencia a
nada, pero en la pagina web de la rama judicial figura un auto del proceso 2015-00274
donde se indica que el proceso de expropiacion se encontraba activo a septiembre de 2020.

De igual manera se sefiala, que por parte del Juzgado promiscuo de Malaga se genero el
auto que comisiona al juez de capitanejo, quien a su vez comisiona al inspector municipal
de Capitanejo, donde se esté a la espera de la oficializacion de la fecha para la realizacion
de la diligencia de entrega de la franja de terreno.

Igualmente se identifico el predio denominado LA MINA, de los mismos propietarios
identificado con folio matricula inmobiliaria 312-6921 de la Oficina de Registro de
Instrumentos publicos de Malaga y cedula catastral 681470000000000010050000000000,
Ficha predial 34 D, del precitado proyecto.

e PREDIOS CON AFECTACION

Se efectuaron visitas a las diferentes oficinas de planeacion y tesorerias de los municipios
de Capitanejo, Cerrito, Soata, Tipacoque Covarachia, a fin de solicitar los insumos
requeridos y se continuo con visitas de campo al tramo del paramo a fin de ver las
afectaciones prediales.

Se identificaron por la parte predial los siguientes predios relacionados sobre los posibles
puntos objeto de afectacioén:
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Tabla 32. Predios con afectacion.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NUMERO CATASTRAL COSTADO
SANTANDER CERRITO 681620000000000110001000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110058000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110101000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110003000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110051000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110005000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110050000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110004000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110008000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110009000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110049000000000 D-l
SANTANDER CERRITO 681620000000000110010000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110011000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110043000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110013000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110096000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110104000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110097000000000 2Q
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020001000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020002000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020003000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020004000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020005000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020006000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020007000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020038000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020054000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020053000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020048000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020047000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020046000000000 D-|




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘;

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NUMERO CATASTRAL COSTADO
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020009000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020041000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020042000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020043000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020044000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020045000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020010000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020012000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020013000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020014000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020015000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020016000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020017000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020018000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020019000000000 D-l

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.

El parte técnico predial actual cuenta con la sabana predial, la cual se actualiza
semanalmente de acuerdo con las modificaciones que se van presentando en los diferentes
items concernientes a la informacién de cada predio, y que se adjunta con el respaldo del
archivo grafico digital .dwg “tira predial” plasmando la informacion existente.

Se identificaron los predios del pr 44 donde hubo una afectacién por derrumbe y se esta a
la espera del disefio para calcular la afectacion predial, dado que en dicho predio se realizé
una compra predial por parte del instituto nacional de vias INVIAS dentro de la fase 1 en el
afo 2014, por lo tanto, aun no se generard un nuevo requerimiento predial.

e RELACION DE PREDIOS EN EXPROPIACION

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones existentes de
procesos anteriores en donde se cuenta con la siguiente informacion:
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Tabla 33. Relacion de predios en expropiacion.
FICHA ANTIGUA NOMBRE RADICADO ESTADO
PR SECTOR F.M.I. PROPIETARIO PROCESO
1 11-D Mélaga. 312-7330 MARGARITA ROSA NO FIGURA medida cautelar inscripcion
MORALES DE demanda y de oferta formal
PACHECO vigentes, PREDIO YA
CONSTRUIDO
1 12-D Mélaga 312-7329 MARGARITAROSA | 684323189001-2014 | medida cautelar inscripcion
MORALES DE -00153-00 demanda y de oferta formal
PACHECO vigentes, PREDIO YA
CONSTRUIDO
PR 7+400 21D 312-5967 ELVIRA DUARTE DE 684323189001- demanda rechazada de
ALPR 8 Capi GUTIERREZ Y 2014-00136-00 plano y medida cautelar
OTROS inscripcion demanda y de
oferta formal vigentes,
PR5+200 AL 35d 312-2736 SOCIEDAD PINTO 684323189001- Sentencia en  firme,
PR6+600 Capi BALLESTEROS Y 2015-00262-00 pendiente pago y entrega
OTRO. del predio
GIBRALTAD SANTA
MARIA
PR5+200 AL 08.D Capi 312-2736 SOCIEDAD PINTO 2015-00274-00 Se encuentra para entrega
PR6+700 BALLESTEROS Y anticipada, en donde el
OTRO. LA MINA juzgado  del  circuito
comisiond al juzgado de
capitanejo, el cual a su vez
este comisiond al inspector
de Policia del municipio
(18-04-22)
34.D Capi 312-6921 ANA MARIA PINTO 2015-00202 Se  decreto  nulidad
BALLESTEROS Y pendiente pago de titulo
OTROS judicial  para  entrega
anticipada
PR57+900 33.D volcan 308-3963 | ANA ROSA RUBIANO 684323189001- Se rechazo demanda,
AL DE BOHORQUEZ Y 2015-000036-00 medida cautelar de oferta
PR58+700 OTROS. formal inscrita y posterior a
la medida se registrd
sucesion.
PR86+372 026BIDT2MCDP 308-7799 ISABEL ANTOLINEZ Revision de Resolucion de
AL ANTOLINEZ expropiacion en
PR86+452 interventoria
PR87+296 035IT2MCDP 308-6138 MARY MURILLO DE Revision de Resolucion de
AL ANTOLINEZ Y OTRO expropiacion en
PR89+200 interventoria
PR79+597 020DT2MCDP 308-5952 CARVAJAL GIL Revision de Resolucion de
AL FLORINDA expropiacion en
PR79+765 interventoria

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.
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Proceso 2015- 202

Se profirié auto que ordena notificacion de herederos indeterminados mediante edicto, se
efectuaron las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al despacho, se
encuentra pendiente constituir el depésito judicial sobre el pago del Avalu6 a érdenes del
juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha para audiencia.

Proceso 2015-274

Se llevé a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la Inspeccion de
policia de Capitanejo y demas intervinientes, su desarrollo fue benefactor y se garantizaron
los derechos de las personas. (se adjunta acta de diligencia de entrega por orden judicial).
Proceso 2015-262

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirid auto del 24 de junio del 2021 donde se ordena
librar mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce personeria al Dr. Nino
Bravo. Mediante memorial se solicité al Despacho Judicial la entrega por orden judicial, a
la espera que el Juzgado se pronuncie.

e ESTADO FINANCIERO DE LA GESTION PREDIAL

Dentro de la ejecucion del proyecto se tiene el siguiente estado financiero.

Tabla 34. Estado financiero de la gestion predial.

NO. CONCEPTO VALOR ADQUISICION | VALOR GESTION VALOR TOTAL
PREDIAL PREDIAL PREACTA
1 Pre acta predial No.1 $0.00 $0.00 $0.00
2 Pre acta Predial No. 2 $0.00 $0.00 $0.00
3 Pre acta Predial No. 3 $0.00 $0.00 $0.00
4 Pre acta Predial No. 4 $0.00 $0.00 $0.00
5 Pre acta Predial No. 5 $0.00 $0.00 $0.00
6 Pre acta Predial No. 6 $0.00 $0.00 $0.00
7 Pre acta Predial No. 7 $0.00 $0.00 $0.00
8 Pre acta Predial No. 8 $0.00 $0.00 $0.00
9 Pre acta Predial No. 9 $0.00 $0.00 $0.00
10 Pre acta Predial No. 10 $0.00 $0.00 $0.00
11 Pre acta Predial No. 11 $ 49,262,649.00 $ 274,890.00 $ 49,537,539.00
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NO. CONCEPTO VALOR ADQUISICION | VALOR GESTION VALOR TOTAL
PREDIAL PREDIAL PREACTA

12 | Pre acta Predial No. 12 $0.00 $0.00 $0.00

13 | Pre acta Predial No. 13 $0.00 $0.00 $0.00

14 | Pre acta Predial No. 14 $0.00 $0.00 $0.00

15 | Pre acta Predial No. 15 $0.00 $0.00 $0.00

16 Pre acta Predial No. 16 $0.00 $ 219,732,905.00 $ 219,732,905.00
17 | Pre acta Predial No. 17 $0.00 $ 46,179,140.00 $ 46,179,140.00
18 | Pre acta Predial No. 18 $0.00 $0.00 $0.00

19 Pre acta Predial No. 19 $0.00 $ 39,696,020.00 $ 39,696,020.00
20 Pre acta Predial No. 20 $0.00 $22,021,545.00 $22,021,545.00
21 | Pre acta Predial No. 21 $0.00 $0.00 $0.00

22 | Pre acta Predial No. 22 $0.00 $0.00 $0.00

23 | Pre acta Predial No. 23 $0.00 $0.00 $0.00

24 | Pre acta Predial No. 24 $0.00 $0.00 $0.00

25 | Pre acta Predial No. 25 $0.00 $0.00 $0.00

26 Pre acta Predial No. 21 $0.00 $0.00 $0.00

27 Pre acta Predial No. 27 $0.00 $ 14,404,950.00 $ 14,404,950.00
28 Pre acta Predial No. 28 $0.00 $0.00 $0.00

29 Pre acta Predial No. 29 $0.00 $0.00 $0.00

30 Pre acta Predial No. 30 $0.00 $ 3,985,905.00 $ 3,985,905.00
31 Pre acta Predial No. 31 $0.00 $0.00 $0.00

32 | Pre acta Predial No. 32 $0.00 $0.00 $0.00

33 | Pre acta Predial No. 33 $0.00 $0.00 $0.00

34 | Pre acta Predial No. 34 $0.00 $0.00 $0.00

35 | Pre acta Predial No. 35 $0.00 $0.00 $0.00

36 | Pre acta Predial No. 36 $0.00 $0.00 $0.00

37 | Pre acta Predial No. 37 $0.00 $0.00 $0.00

38 | Pre acta Predial No. 38 $0.00 $0.00 $0.00

39 Pre acta Predial No. 39 $6,829,936.00 $ 4,205,460.00 $11,035,395.40
40 Pre acta predial No. 40 $113,391,667.00 $12,131,455.00 $125,523,122.00

TOTAL

$ 169,479,234.00

$ 362,632,270.00

$532,111,504.40

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.
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e AVANCE TECNICO:

De acuerdo con los disefios establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas
prediales y estudios de titulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la
Interventoria y no objeciones de la SS del INVIAS.

Se cuentan con 39 permisos de intervencion de predios de los municipios de Covarachia,
Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervencion del PR 133 en la ruta 5503 y
PR58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios a nombre del instituto nacional
de vias, adquiridos en fases anteriores al proyecto 1684 de 2020.

Una vez adelantada la identificacion de afectacion predial de acuerdo con el disefio
referenciado dentro del diagndstico predial, se cuenta con 44 predios, los cuales encuentran
discriminados segun su estado dentro del proceso predial de la siguiente manera.

41 fichas y estudio de titulos aprobadas por interventoria y SS de INVIAS
04 fichas desafectadas por disefio.

Por lo tanto, al avance de la gestion predial referente a los 40 predios que requieren proceso
predial, actualmente se presenta: 41 avaltos aprobados INVIAS, 4 fichas desafectadas por
disefio, 37 ofertas formales de compra, 30 notificaciones de ofertas de compra. Informacion
que se presenta en la siguiente tabla

Tabla 35. Estado de la gestién predial del contrato.

ESTADO GESTION PREDIAL CONTRATO No. 1684 DE 2020
CANTIDAD DE FICHAS PREDIALES

Condicién Juridica del Predio Cantidad Porcentaje
Baldio 0 0%
Titulado / Privados 47 100%
Mejoratario 0 0%
SUBTOTAL 47 100%
Procesos Judiciales Fases Anteriores 3 6%
Predios Desafectados de Fases Anteriores 4 7%
TOTAL 54 100%

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.
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Tabla 36.Insumos realizados por el contratista.

INSUMOS REALIZADOS

ftem Cantidad | Porcentaje

Inventarios prediales firmados por titular 47 100%
Fichas Prediales (Fichas y Planos Prediales) 47 100%
Estudio de Titulos 47 100%
Diagndstico Juridico 0 0%

Permisos de Intervencion Voluntaria 39 83%
Informes Valuatorios 41 87%
Insumos Juridicos de Enajenaciones 23 49%
Contratos de Compraventa 4 0%

Informes de Desafectacion 5 125%
Expropiaciones 3 0%

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.

Tabla 37. Insumos radicados ante la subdireccidon de sostenibilidad.

INSUMOS RADICADOS A INTERVENTORIA PORCENTAJE DE AVANCE
PARA CADA PUNTO

item Cantidad Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Asignado de Avance
Inventario, Plano, Ficha 46 98% 25% 24.5%
Estudio de Titulos / Diagnéstico Juridico 46 98% 25% 24.5%
Informes Valuatorios 40 85% 25% 21.3%
Insumos Juridicos de Enajenaciones 21 45% 25% 11.2%
100% 81.38%

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

A la fecha de hoy Interventoria ha revisado 47 expedientes prediales en cuanto fichas prediales y estudios
de titulos, de los cuales 47 fichas prediales y estudios de titulos se encuentran aprobados por interventoria,
se cuentan con 41 Vistos de no objecién por parte del invias.

Fuente: Consorcio Isla Santander.
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e DESAFECTACIONES

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestion predial, en donde a partir de los
ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la
interventoria, la cual sefialaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las zonas
adquiridas por el invias en fases anteriores ademas de disminuir la construccion de cierta
cantidad de muros, se realiza el cambio de disefio geométrico inicial aprobada de cada
tramo del Contrato de obra 1684 de 2020.

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente sefialado se desafectaran los siguientes
predios:

- 001IT2MCDP

Direccion: VEGA DE SANTAMARIA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander
Matricula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Publicos Malaga
(Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000

PR 132+899,16 | 26 al 133+589,25 |

- 0041T2MCDP

Direccion: EL TALON VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander
Matricula Inmobiliaria: 312-5967-Oficina Registro Instrumentos Publicos
Malaga (Santander)

Cédula Catastral:

681470000000000010066000000000

PR5+200 al PR6+600

- 008IT2MCDP

Direccion: EL NARANJO Cerrito, Santander

Matricula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Publicos
Malaga (Santander)

Cédula Catastral:

681620000000000110003000000000 PR

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D

- 013DT2MCDP

Direccion: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander
Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos
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Publicos Concepcién (Santander)
Cédula Catastral:
681620000000000110011000000000
PR57+900 al PR58+700

Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse
para el desarrollo del proyecto:

Direccion: “EL NARANJITO”

Municipio Enciso. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Malaga (Santander)

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000

Direccion: “VERSALLES”
Municipio Cerrito. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos
Publicos Concepcién (Santander)
Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000

Direccion: “EL TALON”.

Municipio Capitanejo. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos Méalaga
(Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000

Direccion: “VEGA DE SANTAMARIA’.

Municipio Capitanejo. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos
Publicos Méalaga (Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000

Direccion: “EL TALON”

Municipio Cerrito. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Concepcion (Santander)

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000

Direccion: “LA ESPERANZA”.

Municipio Capitanejo. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Mélaga (Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000
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DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTION:

Dentro del proceso de la gestion predial se han presentado algunas dificultades
entre las que se encuentran las siguientes:

e Demora de aprobacion de disefios definitivos, la gestion predial genero inicialmente
retraso en su ejecucion, dado que no se podia contar con la afectacién predial definitiva,
en donde el area de afectacion de cada predio y el nimero de predios a requerir ha
variado, lo que género en parte incertidumbre y reprocesos.

e Los folios de matricula inmobiliaria no reflejan la realidad juridica de los predios en
especial con el predio Gibraltar Santa Maria.

e También queda es importante tener en cuenta dentro del corredor vial, la comunidad
tiene la experiencia de anteriores procesos con el Invias, guedando pasivos prediales,
donde se realiz6 adquisicién predial, dandole a los propietarios una base para el
proceso predial.

e Se encontraron errores en la informacién catastral suministrada en la sabana predial del
proyecto de fases anteriores, lo cual dificulta la comparacién y busqueda de la
informacion.

e Se observa que dentro de los predios identificados gran parte estan en Falsa Tradicion
y que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se sanearon mediante
la figura de saneamiento Automatico, pero si actualmente no se permite sanear la falsa
tradicion se tendran que enviar a expropiacion.

e Sobre el corredor se requieren predios que ya estan en proceso de expropiacion, en los
cuales requieren la autorizacién para efectuar pagos al juzgado, con dineros de la bolsa
predial de este contrato, para su posterior entrega y avance procesal pertinente

e Se genero el diagnostico predial, de acuerdo como se han venido aprobando los disefios
geomeétricos, por lo tanto, hasta no contarse con los definitivos de todo el proyecto, no
se podréa contar con el balance acertado de la afectacion y el presupuesto predial
definitivo.

e La ubicacion de varios propietarios, debido a que en el pr 84+400 al pr 97+000, no se
cuenta con viviendas dentro de los predios, investigacién predial de cada uno de los
propietarios ha sido muy extensa y complicada.

e En gran parte los predios que se ubican después del pr 86 hacia mayores, contienen
titularidades de varios propietarios y derivados de sucesiones, lo que ha generado gran
dificultad en la recoleccion de documentacion.
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¢ Dado a la no existencia de linderos fisicos definidos en los predios, y a que dichas
adquisiciones se realizaron hace varios afios atras, se cuenta con muy poca certeza en
cuanto a los linderos exactos de cada predio, dado a que no estan definidos claramente
dentro de los titulos y los propietarios tampoco tiene la suficiente claridad de estos.

e La recoleccion documental se hace algo tediosa, dado que los propietarios y la gente
de la zona en general es muy precavida y desconfiada a la hora de compartir la
informacion personal.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

La interventoria continla ejecutando trabajos de revision y aprobacion de los insumos
prediales presentados por el contratista de obra, al igual que el debido seguimiento a los
procesos mencionados en el apéndice f referentes a la gestion predial. Adicionalmente se
relaciona lo siguiente:

e El dia 06 de junio de 2024 la interventoria realiza la remision de insumos prediales
mediante oficio 2024-447-IDP-1382, a la subdireccion de sostenibilidad para la
obtencion del visto de no objecioén.

¢ Mediante el oficio 2024-447-IDP-1415 se remite el concepto del profesional técnico
predial de la interventoria, respecto a los expedientes correspondientes a los
comunicados 35393 y 36002.

e Se remite el avalué del predio “El Cascajal” para la obtencién del visto de no objecion
ante la subdireccion de sostenibilidad del INVIAS mediante el comunicado 2024-447-
IDP-1505.

e EI 20 de junio de la anualidad, mediante comunicado 2024-447-IDP-1516, se da
respuesta al consorcio Isla Santander, de los comunicados 36993, 37485 y 37652
correspondientes a Reiteracion — Solicitud de Aprobacion y/o No Objecién de Insumos
Prediales”, detallando el estado actual de los insumos prediales presentados por el
consorcio contratista.

CONCLUSIONES

Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto.
Se avanz0 con los procesos de expropiacion vigentes.

Se adelantaron las labores de escrituracion y registro de inmuebles
requeridos para el proyecto.

La interventoria avanza con el proceso de gestion predial con la radicacion de
insumos ante la subdireccion de sostenibilidad del INVIAS.
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5.2.5 GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 3. Sefializacion Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06).

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un area segura de
trabajo e informar a los usuarios de la via sobre la obra que se esta ejecutando.

Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de junio de 2024, se realizan actividades de
instalacion de sefalizacion temporal con jornadas de mantenimiento, orden y aseo en los
siguientes frentes de obra de la Ruta 5503 — 5504 — 5505 y puntos criticos de la Troncal
Central del Norte, entre otros.

La interventoria da revision y seguimiento a las actividades sefialadas en este proyecto e
indica que las observaciones presentadas dia a dia se evidencian en la bitdcora de campo
donde se sugiere acciones correctivas como la implementacién a tiempo de los planes de
manejo de transito (PMT) y el mantenimiento periédico del mismo en los frentes de obra.
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Tabla 38. Registro fotografico sefializacion frentes de obra.

Imagen 1. RUTA 5503. PR37+300

Imagen 2. RUTA 5503. PR37+300

-

funes, 24 de juhijo de 20243
N 622" 8", Wi72°54' 27" !
| Cef\tral del Norte

Sefializacion PMT

Sefalizacion PMT

Imagen 3. RUTA 5503. PR37+300

Imagen 4. RUTA 5503 PR127+200

e junic de 20228

—~

Sefializacion PMT

Sefializacion PMT construcciéon cunetas

Imagen 5. RUTA 5503. PR97

Imagen 6. RUTA 5503. PR127+200

¢ -
48

Sefializacion punto critico

Sefializacion punto critico

Imagen 7. RUTA 5504. PR5+700

Imagen 8. RUTA 5504. PR5+700
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Senalizacion calzada izquierda Sefalizacion punto critico

Imagen 9. RUTA 5504 PR7+500 Imagen 10. RUTA 5504 PR7+500

Consorc-ci Isla Santander §un.2024 9:44:55 a. m.
Dayana Rincon itanejo-Miranda
21 jun 2024 7:36:22 a. m. y Capitanejo

6,56'N 72, 74" W N < i/Santander
PR7+500

Senializacion punto critico construccién muro Senalizacion PMT construccion muro

Imagen 11. RUTA 5504. PR85+200 Imagen 12. RUTA 5504. PR85+200

Consorcio Isla Santander
“Dayana Rincon

7jun 2024 11:59:31a. m.
692'N72,67W

Sefializacion para construccion de Box Culvert Sefializacion para construccion de Box Culvert
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Imagen 13. RUTA 5504. PR92+900 Imagen 14. RUTA 5504 PR92+900

Network: 7/06/2024 2:53:14 p. m. COT
Local: 7/06/2024 2:53:15 p. m. CQT

Sefializacion sitio critico Sefializacion sitio critico

Fuente: Consorcio Isla Santander.

Esquema del Manual Sobre Dispositivos para la regulacién del transito en calles y
carreteras 2015.

Se presenta un esquema de las sefiales usadas en los frentes de obra acorde a los

dispuesto por el manual de sefializacion y el PMT presentado y aprobado para su
implementacién en el desarrollo del proyecto.

llustracion 7. Esquema, dispositivos para la regulacion del transito en las carreteras.

-o : n
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Fuente: Consorcio ISLA Santander.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘;

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificacion de los diferentes
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos:

- Andlisis de trabajo seguro
- Permisos de trabajo

- Charlas de seguridad

- Inspecciones

La interventoria sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las
actividades que se realizaron durante el periodo (Analisis de trabajo seguro, permisos de
trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la
importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra.

EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Todo el personal que ingresa con la Organizacion al Consorcio ISLA Santander se debe
realizar el examen médico ocupacional de acuerdo con el profesiograma establecido por la
organizacién para cada cargo. Para el periodo comprendido desde el 01 al 30 de junio del
202,4 se realiz6 1 examen ocupacionales de ingreso.

CONTRATACION DE PERSONAL

A continuacién, se describe el niumero de trabajadores contratados para el periodo
comprendido desde 1 al 30 de junio 2024, se relaciona lo mencionado en la siguiente tabla.

Tabla 39. Contratacién de personal

PERSONAL CONTRATADO NUMERO DE TRABAJADORES MES DE
ENERO
ADMINISTRATIVOS 0
OPERATIVOS 1
TERCEROS 0
TOTAL 0

Fuente: Consorcio Isla Santander
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INDUCCIONES SST

Dentro de las principales actividades se tiene la induccion del personal que ingresa, en este
proceso se hace una introduccion a temas asociados con la empresa y su sistema de
gestion, la informacion especifica que es suministrada se relaciona a continuacion:

SST:

- Uso de elementos de proteccion personal, capacitacion en cuanto al uso, importancia y
sanciones disciplinarias.

- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecucion de las actividades.

- Politica de prevencion para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas.
- Planes de emergencia en cada uno de los frentes.

- Se divulga el procedimiento de llamados de atencién y sanciones disciplinarias por
incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos).

- Identificacién de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial.

- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

- Matriz de peligros.

- Analisis de seguro de trabajo.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

- Presentacioén de la empresa.

- Formas de pago (Compensacion flexible).
- Beneficios corporativos (Oficina/obras).

- Seguridad social.

- Derechos y deberes empleados.

- Dotacién/Uniformes.

- Horarios de trabajo.

- Permisos.

- Manual de convivencia.

- Perfiles de cargo (Responsabilidades).

- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.
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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

- Politicas de Gestién (Direccionamiento corporativo).

- Objetivos de Gestion.

- Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquia y Linea de comunicacién.
- Normas de Seguridad.

- Matriz de Peligros.

- Elementos de Proteccién Personal y Cuidados.

- Accidente e Incidente.

- Comité Paritario y Brigadas de Emergencia.

- Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).

- Matriz de Aspectos Ambientales.

- Orden y Aseo.

- Disposicion de Residuos.

- Programas de gestion ambiental y salud ocupacional.
- Planillas de seguridad social.

Adicionalmente, se aplica la evaluacion a la induccién, mediante el examen de
conocimientos.

Para el periodo Comprendido desde 1 al 30 de junio 2024, se realiz6 1 induccion al personal
operativo que ingreso.

La interventoria da revision a las fichas de induccion y evaluacion de induccion presentadas
por parte del contratista, para los cuales se dio la respectiva aprobacion.

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante este periodo, se realiz6 la entrega de elementos de proteccion personal a todo el
personal que labora en los diferentes frentes de obra.

Se realizé el debido seguimiento y reposicion al uso de los elementos de proteccion
personal.

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revision de las afiliaciones o autoliquidaciones
de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido
a la induccion inicial, el trabajador procede a retirar su dotacion y elementos de proteccion
personal de acuerdo con el cargo, que basicamente consiste en:
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- Camisa de dril y pantalén jeans.

- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad.

- Protector auditivo de copa o insercion (segun el cargo y la necesidad).

- Proteccion respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o
cartuchos).

- Guantes de vagqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a
la actividad.

- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente)

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas
reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control
entrega de equipo de proteccion personal, por cada trabajador que incluye datos como:
nombre del trabajador, identificacién, cargo, proyecto, fecha de entrega (dia, mes y afio),
descripcion del elemento de proteccién personal, firma del trabajador que recibe el
elemento y firma de quien entrega el EPP.

El interventor da revisién a los formatos de entrega de elementos de proteccién personal
(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 2. Entrega de EPP contratista, de igual
forma en campo se da revisién al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los
mismos.
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Tabla 40. Entrega de EPP.
REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA EPP Y DOTACION

. Comorﬂo Isla Santander
E )-D Rincon

532 Jun 2024 6:49: 288 m.
6.58'NT2.74"W

-

v,
- ‘sorcio Isla Santand

' quona Rincon
iy 2024 7:01:28a. m.
N T2, 74"W

Fuente: Consorcio Isla Santander.
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CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucién de las actividades propias del contrato, se sensibilizé al personal en
temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas
diarias de cinco minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de
las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario
diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de
la labor, para asi garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad, seguridad y
ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad vy el
desempeiio de los trabajadores. En total se ejecutaron diez y ocho (18) charlas de
seguridad como se muestra en la Tabla, se presenta el consolidado de charlas de seguridad
realizadas a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 30 de junio de
2024. Los temas de seguridad y salud en el trabajo fueron:

Tabla 41. Consolidadas charlas de seguridad.

NUMERO DURACION
FECHA NOMBRE DE CHARLA DE EN
PERSONAS | MINUTOS
01/06/2024 | Calistenia 23 10 minutos
05/06/2024 | Roles y responsabilidades ciclistas y motociclistas 24 10 minutos
06/06/2024 | Roles y responsabilidades Peatdn - pasajero 28 10 minutos
07/06/2024 | Efectos de las sustancias psicoactivas en la salud 32 10 minutos
08/06/2024 | ¢ Que son espacios confinados? - Divulgacion 29 10 minutos
programa de EC
12/06/2024 | Hernias y sus causas 34 10 minutos
13/06/2024 | ;Cbédmo evitar micro suefios al conducir? 33 10 minutos
14/06/2024 | Procedimiento Operativo Normalizado en caso de 29 10 minutos
Incendio
15/06/2024 | Calistenia 22 10 minutos
18/06/2024 | Roles y responsabilidades de brigadista vial - 30 10 minutos
colaboradores (conductores — operadores
magquinaria)
19/06/2024 | Seguridad con gas natural 34 10 minutos
20/06/2024 | Importancia del perfil lipidico 29 10 minutos
21/06/2024 | Cuidado de miembros inferiores y superiores 25 10 minutos
22/06/2024 | calistenia 14 10 minutos
25/06/2024 | Estandares de seguridad haciendo énfasis en las 34 10 minutos
labores asociadas con riesgo visual
26/06/2024 | Politica del uso de teléfonos moviles y accesorios 32 10 minutos
27/06/2024 | Seguridad en la iluminacion 23 10 minutos
28/06/2024 | Estandar de seguridad planta eléctrica 28 10 minutos

Fuente: consorcio isla Santander.
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Tabla 42. Registro fotografico charlas de seguridad y pausas activas

REGISTRO FOTOGRAFICO CHARLAS DE SEGURIDAD

0247:03:43 0, m, .
656N T2T4W e o

Dayana Rmon

5jun2024 658:250.m.
66INT2TI'W

S.""-"\\’.'

14 de juhio de 2024 07 08
~ “'PR 5+400

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER
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La interventoria realiza la revision diaria en campo y mediante las listas de asistencia
remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecucion de las capacitaciones
relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 3 Charlas de Seguridad)

CAPACITACIONES

Para este periodo del 1 al 30 de junio 2024 se realiz6 1 capacitacion por parte de la
ARL Colmena, sobre el uso y manejo de extintores, con el personal de Consorcio
Isla Santander en la planta vega seca con la participacion del personal operativo y
administrativo, ver Anexo SST 4

Tabla 43. Consolidado capacitaciones

ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE NUMERO DE HORAS HOMBRE
CHARLAS/CAPACITACIONES CAPACITADAS
1 Capacitaciones Residentes, Asistente y Auxiliar SST 1 5
2 Inducciones Residente y Auxiliar SST 1 2
3 Re induccion Residente y Auxiliar SST 0 0
TOTAL, DEL MES 3

Fuente: Consorcio Isla Santander

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante el periodo que comprende este informe se realizaron inspecciones de seguridad
tal y como se relaciona a continuacion:

Tabla 44. Consolidado inspecciones de seguridad

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
1 01 al 30 de junio 2024 Inspeccion Pulidora 3
2 01 al 30 de junio 2024 Inspeccion actividades con soldadura 2
3 01 al 30 de junio 2024 Inspeccion de oxicorte 1
4 01 al 30 de junio 2024 Inspeccién equipos de Soldadura 2
5 01 al 30 de junio 2024 Inpseccién botiquin 1
6 01 al 30 de junio 2024 Inspeccion de camilla 1
7 01 al 30 de junio 2024 Inspecciéon moto soldador 1
8 01 al 30 de junio 2024 Inspeccidn extintor 1

Fuente: consorcio isla Santander
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La interventoria dando revision en campo a las inspecciones que se realizan por parte del
contratista las cuales se evidencian en la relacién de la tabla anterior y de igual forma
coinciden con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del
1 al 30 de junio de 2024. (Ver Anexo SST 5. Inspecciones de seguridad).

REPORTE DE AUSENTISMO

Durante la ejecucion de la obra se han presentado ausentismo por enfermedad general,
accidentes de trabajo, licencias de maternidad y paternidad, donde se diligencia el formato
CODIGO: FO-S-62-1 y se anexa resumen de los registros. Ver Anexo SST 6. Reporte de

ausentismo).

Tabla 45. Reporte de ausentismo por accidentes o enfermedad.

EVENTO CANTIDAD DIAS DE INCAPACIDAD
Accidente de trabajo 55 981

Enfermedad general | --------—---- 2990

TOTAL 3971

Fuente: Consorcio Isla Santander.

Tabla 46. Reporte de ausentismo por licencia.

EVENTO DIAS DE INCAPACIDAD
Licencia de paternidad 372
Licencia de maternidad 252
TOTAL 624

Fuente: Consorcio Isla Santander.
INGRESO DE MAQUINARIA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024 no ingresaron equipos
al proyecto

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA
Seguln la Ley 769 del 2002 y la Resolucién 414 del mismo afio, la prueba de alcoholemia
consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por

alcohol de una persona, midiendo asi la cantidad de etanol en el aire espirado.

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idonea para
determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia.
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La ley no prohibe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos
casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador
esté en ¢ptimas condiciones en razon al tipo de actividad que realiza.

En la fecha del 1 al 30 junio de 2024 se realizan 0 pruebas de alcoholimetria.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A continuacién, se relacionan los analisis de trabajo seguro realizados para el periodo que
comprende este informe:

Tabla 47. Consolidado de analisis de trabajo seguro

FECHA ACTIVIDAD
Del 01 al 30 de junio de 2024 Trabajos en caliente
Del 01 al 30 de junio de 2024 Inyeccién de muro
Del 01 al 30 de junio de 2024 Perforacion con taladro para anclajes

Fuente: Consorcio isla Santander.

La interventoria realiza revisién a los formatos de andlisis de trabajo seguro, donde se
evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada
una de las actividades relacionadas en la tabla anterior, ademas del personal y el encargado
de la elaboracién del ATS (Ver Anexo SST 7. Andlisis de trabajo seguro).

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES

A continuacién, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron
durante el periodo que comprende este informe:

Tabla 48. Permisos de trabajo especiales.

ITEM PERMISO FECHA
1 Alturas 1 al 30 de junio de 2024
2 Caliente 1 al 30 de junio de 2024

Fuente: consorcio isla Santander.
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Durante el periodo del 1 al 30 de junio del 2024 se adelantd permiso de trabajo especial en
alturas y caliente. (Ver Anexo SST 7. Permisos de trabajos especiales).

INSPECCIONES PREOPERACIONALES

La interventoria realiza el seguimiento a la implementacion de los formatos
preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, solicitando al
contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra
vinculada al proyecto, con el fin de evitar atrasos en la ejecuciéon del contrato y posibles
accidentes en el mismo. (Ver Anexo SST 8. Inspecciones Preoperacionales.)

Tabla 49. Inspecciones preoperacionales.

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
1 | 01/06/2024 al 31/06/2024 Inspeccion de maquinaria Diariamente
2 [01/06/2024 al 31/06/2024 Inspeccion vehiculos Diariamente

Fuente: Consorcio Isla Santander.
COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de
promocion y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo
dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo en funcién del logro de metas, objetivos concretos,
sustentar practicas saludables y motivar la adquisicién de habitos seguros.

La Resolucion 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de
dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los
empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecucion.

Durante el mes de junio de 2024 el COPASST se reunio, tratando los siguientes temas:
e Socializacion de seguimiento casos médicos presentados

e Comité de formacion y capacitacion
e Proposiciones y varios
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ACCIDENTES DE TRABAJO

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple recogida de
datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se registran datos sobre
resultados financieros, de produccién o de servicios, sobre inventarios, materiales,
desempeiio del personal, etc. Sin embargo, pocas veces estos datos pueden convertirse
en informacion valiosa para la toma de decisiones.

La mayoria de las veces, esta recoleccion de datos se hace por cumplir un requisito de los
sistemas de gestidn de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran dimensionar
cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de gestion.

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema de
indicadores de gestion en las organizaciones. Un sistema de este tipo proporciona
informacién que apoya la toma de decisiones, ademas, las mediciones permiten lograr un
conocimiento mucho més profundo de los procesos y su relacion con los responsables de
los mismos.

Otro de los factores que reafirma la importancia de la implementacién de indicadores en las
organizaciones es el que indica los informes mes a mes, esto sirve a las empresas como
herramienta de mejoramiento continuo en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una
mejor calidad de productos y servicios.

Se debe tener en cuenta que el andlisis y los datos consignados en las estadisticas e
indicadores correspondientes son a corte del 30 de junio de 2024. Durante el periodo del
01 al 30 de junio de 2024 no se presentaron accidentes de trabajo en el consorcio ISLA
SANTANDER

llustracion 8. Estadisticas de accidentalidad anual accidentes laborales

1,0 1,0

s META DEL
PERIODO
(<al mes
anterior)
CONSORCIO

000 0®0 0M0 00g0 00 0000 ISLA...

[ ENE__FFB MAR___ABR _ MAY JUN  JUL _ AGO _ SEP__ OCT ___ NOV __ DIC
Fuente: Consorcio Isla Santander.
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llustracion 9. Severidad de la accidentalidad.

30 3
s META DEL

PERIODO
(< al mes
anterior)
Consorcio

00.0—00.0 000 000 0 .0 000 000 000 0qqg 00.0 0 0.0 HE
= Santander

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente: Consorcio Isla Santander.

INCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2024, no se reportaron incidentes

de trabajo por parte de los colaboradores.

ACCIDENTES DE TRANSITO

En el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2024, no se presentan accidentes
de transito que hayan sido reportados.

SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo correspondiente al mes de junio de 2024 se presenta la seguridad social del
personal vinculado al proyecto, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. Ver
anexo SST 9, seguridad social.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024 la interventoria segun plan
de cargas vigente para el mes contd con los siguientes profesionales y especialistas:

- Director de Interventoria (1).

- Residente de Interventoria (1).

- Profesional Social (0.5).

- Profesional ambiental (1).

- Ingeniero auxiliar de interventoria (1).

- Especialista en geologia y/o geotecnia (0.3).
- Especialista en estructuras (0.3).

- Especialista en hidraulica e hidrologia (0.2).
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- Profesional técnico predial (0.3).
- Abogado (0.25).

De acuerdo con los profesionales y especialistas utilizados en el presente mes, se
presenta el anexo 16 con los respectivos informes.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA — PAC

A continuacion, se adjunta tabla con la relacion de las actas de costos, la facturacion
acumulada y el saldo presupuestal del contrato de interventoria 1912 de 2020.

Tabla 50. Programa Anual de Caja- PAC.

Mes/Afio de . Valor Total Ejecutado
Acta No. Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Acumulado Acta Saldo del Contrato
$8.699.841.492

DEL 17 AL 31 DE

1 MARZO DE 2021 $41.602.004,00 $7.904.381,00 $49.506.385,00 $8.650.335.107,00
DEL 1 AL 30 DE

2 ABRIL DE 2021 $130.431.900,00 $24.782.061,00 $155.213.961,00 $8.495.121.146,00
DEL 1 AL 31 DE

3 MAYO DE 2021 $129.147.820,00 $ 24.538.086,00 $ 153.685.906,00 $8.341.435.240,00
DEL 1 AL 30 DE

4 JUNIO DE 2021 $ 155.853.420,00 $29.612.150,00 $ 185.465.570,00 $8.155.969.670,00
DEL 1 AL 31 DE

5 JULIO DE 2021 $ 162.955.340,00 $30.961.515,00 $193.916.855,00 $7.962.052.815,00
DEL 1 AL 31 DE

6 AGOSTO DE 2021 $168.787.340,00 $ 32.069.595,00 $200.856.935,00 $7.761.195.880,00
DEL 1 AL 30 DE

7 SEPTIEMBRE DE | $ 160.040.520,00 $30.407.699,00 $190.448.219,00 $7.570.747.661,00

2021

DEL 1 AL 31 DE

8 OCTUBRE DE $ 163.920.160,00 $ 31.144.830,00 $ 195.064.990,00 $7.375.682.671,00

2021
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Acta No.

Mes/Afio de
Ejecucion

Valor Acta sin IVA

Valor IVA

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

Saldo del Contrato

DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE
2021

$174.172.160,00

$33.092.710,00

$207.264.870,00

$7.168.417.801,00

10

DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2021

$200.645.160,00

$ 38.122.580,00

$238.767.740,00

$ 6.929.650.061,00

11

DEL 1 AL 31 DE
ENERO DE 2022

$207.752.320,00

$39.472.941,00

$ 247.225.261,00

$ 6.682.424.800,00

12

DEL 1 AL 28 DE
FEBRERO DE
2022

$220.439.020,00

$41.883.414,00

$262.322.434,00

$6.420.102.366,00

13

DEL 1 AL31 DE
MARZO DE 2022

$210.318.200,00

$39.960.458,00

$ 250.278.658,00

$6.169.823.708,00

14

DEL 1 AL 30 DE
ABRIL DE 2022

$196.110.500,00

$ 37.260.995,00

$233.371.495,00

$5.936.452.213,00

15

DEL 1 AL 31 DE
MAYO DE 2022

$207.980.860,00

$39.516.363,00

$ 247.497.223,00

$5.688.954.990,00

16

DEL 1 AL 30 DE
JUNIO DE 2022

$ 203.433.160,00

$ 38.652.300,00

$ 242.085.460,00

$5.446.869.530,00

17

DEL 1 AL 31 DE
JULIO DE 2022

$76.061.651,00

$14.451.714,00

$90.513.365,00

$5.356.356.165,00

$ 215.425.349,00

$40.930.816,00

$ 256.356.165,00

$5.100.000.000,00

$40.965.728,00

$7.783.488,00

$48.749.216,00

$5.051.250.784,00

18

DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO DE 2022

$288.442.770,00

$54.804.126,00

$ 343.246.896,00

$4.708.003.888,00

19

DEL 1 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2022

$ 262.457.607,00

$ 49.866.945,00

$312.324.552,00

$4.395.679.336,00

20

DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DE
2022

$ 284.805.931,00

$54.113.127,00

$ 338.919.058,00

$4.056.760.278,00

21

DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE
2022

$ 285.899.881,00

$54.320.977,00

$ 340.220.858,00

$ 3.716.539.420,00
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Acta No. Me?s/Aﬁp,de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato
Ejecucion Acumulado Acta
DEL 1 AL 31 DE
22 DICIEMBRE DE | $273.771.315,00 $52.016.550,00 $ 325.787.865,00 $3.390.751.555,00
2022
DEL 1 AL 31
23 ENERG DE 5023 | $271.608.580,00 $51.605.630,00 $323.214.210,00 $3.067.537.345,00
DEL 1 AL 28
24 FEBRERODE | $283.025.072,00 $53.774.764,00 $ 336.799.836,00 $2.730.737.509,00
2023
DEL 1 AL 31
25 MARSO DE 5003 | $284.012.718,00 $53.962.416,00 $337.975.134,00 $2.392.762.375,00
DEL 1 AL 30
26 ABRIL DR 2on3 | $285.871.911,00 $54.315.663,00 $340.187.574,00 $2.052.574.801,00
DEL 1 AL 31
27 s A3l | $3235614.342,00 $61.486.725,00 $385.101.067,00 $ 1.667.473.734,00
DEL 1 AL 30
28 oS e ays | $322.734577,00 $61.319.570,00 $384.054.147,00 $1.283.419.587,00
DEL 1 AL 31
29 100 e seps | $319.173.308,00 $60.642.929,00 $379.816.237,00 $903.603.350,00
DEL 1 AL 31
30 noosTo NS ,s | §275.321.271,00 $52.311.041,00 $327.632.312,00 $575.971.038,00
31 DEL1ALSODE | ¢ 576 102.840,00 $ 52.459.540,00 $ 328.562.380,00 $ 247.408.658,00
SEP 2023
32 DEL1ALS1DE | ¢400.426.220,00 $19.080.962,00 $119.507.202,00 $127.901.456,00
OCT 2023
33 DEL1ALS0DE | ¢ 561 752 868,00 $49.733.045,00 $311.845.913,00 $366.415.543,00
NOV 2023
34 DELDlchzLozé DE | ¢ 164.308.630,00 $31.218.640,00 $ 195.527.270,00 $170.888.273,00
35 PELLALSLDE | $70.460.876,00 $13.389.276,00 $ 83.859.152,00 $87,029,123.00
024
DEL 1 AL 29 DE
36 FEBRERO DE | $ 36,488,000.00 $6,932,720.00 $ 43,420,720.00 $ 43,608,403.00
2024
37 DEL 1AL 31DE | ¢ 35 645,718.00 $6,962,687.00 $ 43,608,405.00 $ 1,397,467,381.00

MARZO DE 2024
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Acta No. Me?s/Aﬁp,de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato
Ejecucion Acumulado Acta
$ 175,618,680.00 $ 33,367,549.00 $ 208,986,229.00
DEL 1 AL 30 DE
38 ABRIL 2024 $163,803,800.00 $31,122,722.00 $194,926,522.00 $1,196,540,859.00
DEL 1 AL 31 DE
39 MAYO DE 2024 $ 163,590,960.00 $ 31,082,282.00 $194,673,242.00 $1,001,867,617.00
DEL 1 AL 30 DE
40 JUNIO DE 2024 $ 187,590,018.00 $ 35.642,103.00 $ 223,232,121.00 $ 778,635,495.00
TOTALES $ 8,643,579,505.00 $ 1,608,080,106.00 $10,071,659,611.00 $ 778,635,495.00

Fuente: Consorcio SAIN
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Se anexa matriz de riesgos para el proyecto de obra No.1684 de 2020, con el seguimiento
realizado por la interventoria, ver anexo 17.
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6. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA
En el anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE

INTERVENTORIA se encuentra diligenciado la informacién correspondiente a los equipos
y vehiculos activos, que se encuentran al servicio del proyecto, ver anexo 19.

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE
INTERVENTORIA se encuentra diligenciada toda la informacién concerniente al grupo de
trabajo compuesto para le ejecucién de la Interventoria para el contrato de obra No.1684
de 2020, ver anexo 20.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACION FINANCIERA DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA, anexo 21.

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA, anexo 22.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE INTERVENTORIA, ver anexo 23.

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Se anexa formatos diligenciados MEPI-MN-IN-3-FR-1 INFORME DE INVERSION Y BUEN
MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tanto Interventoria como el Contratista, de forma conjunta realizaron revision de los
diferentes apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los
lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a
acuerdos procedimentales que faciliten la recopilacion y compilacion de datos para
llevar a feliz término las respectivas gestiones.

El Contratista para el presente periodo, presenta un corto atraso con la inversion del
programa de obra, presentando un avance en la inversion equivalente al 2.25%. Con lo
cual se tiene un acumulado ejecutado de obra del del 142,93%, presentando un avance
en la ejecucion del contrato de 0.47 % respecto a lo programado.

Se prosigue con la intervencion de los sitios criticos PR 5+0500 y PR 7+0500 de la ruta
nacional 5504.

Se da inicio a la instalacién de geo celdas como medida de control ante la erosion y la
socavacion causadas por el agua de escorrentia en los taludes inferiores, de los
terraplenes que conforman la banca en el sector del paramo del almorzadero.

Contratista finaliza con la construccion de los puentes vehiculares del PR 20+0250 y PR
20+0980 de la ruta nacional 5504.

Se prosigue con la construccion de obras de drenaje en los accesos a los puentes
vehiculares del PR 20+0250 y el PR 20+0980.

Interventoria realiza acompafiamiento y seguimiento a los procesos constructivos, para
lo cual presenta las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso segun
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y Manual de Mantenimiento
de Carreteras.

El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como
cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo.

Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protecciéon personal a
los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra,
capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos.

La ejecucion del proyecto a beneficiado a un gran nimero de habitantes de Boyaca,
Santander y Norte de Santander, disminuyendo tiempos de recorrido y costos de
operacion.
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