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1. INTRODUCCION

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE
LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los departamentos de
Boyaca, Santander y Norte de Santander - Region Central y Santanderes, a partir de
mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservacion de vias, mediante la celebracion de
contratos entre el Instituto Nacional de Vias “INVIAS” y contratistas idéneos que cumplen los
requisitos y parametros establecidos en sus documentos de condiciones definitivos de la entidad,
generando beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos
de operacion vehicular y tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia,
con un enfoque de rentabilidad social, que se convertira también en elemento fundamental para
la recuperacioén ante la crisis provocada por el COVID-19.

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecucién de los trabajos objeto del contrato de
obra, el INVIAS celebr6 el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER
Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR
Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN.

Para el acompafamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoria y obra, esti
designado como supervisor del contrato al ingeniero OSCAR PATINO BUSTAMANTE y como
gestor técnico del proyecto al ingeniero ANDRES JULIAN IDARRAGA RODRIGUEZ.

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°42 del
periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024, elaborado por el CONSORCIO SAIN,
en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoria del Instituto Nacional de Vias.

En este informe se hace una presentacion general de las actividades ejecutadas por el contratista
y que dan cuenta del avance del proyecto y las labores de vigilancia, control y seguimiento
desarrolladas por la Interventoria durante el periodo en cuestion.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este contrato de Interventoria tiene como objetivo realizar un acompafiamiento continuo durante la
ejecucion de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado entre el Instituto
Nacional de Vias y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los departamentos de Boyaca,
Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial esté el descrito en los estudios previos
qgue describe como actividad primordial el mejoramiento a través del desarrollo de actividades
constructivas de 26.7 kilometros que se encuentran a nivel de afirmado, incluyendo las obras
necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la via y mejore las condiciones de la actual
capa de rodadura en los sectores a intervenir. Las intervenciones deberan acometerse priorizando
el inicio de los trabajos en el sector sin pavimentar localizado en el “Paramo del Almorzadero" en el
departamento de Santander.

Asi mismo, teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, se ha identificado la necesidad de
ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar las condiciones de la
actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en regular y/o mal
estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a mantenimiento y/o rehabilitacion,
para mejorar las condiciones de transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial.
No se adelantaran actividades extensivas de rehabilitacion, ni las que afecten la financiacién de las
metas fisicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construccion del alcance del
contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitacion se priorizaran las alternativas
de parcheo técnicos?.

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del contratista
estaran sujetas a las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras 2013 del Instituto
Nacional de Vias (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se encuentran en el Anexo
Técnico del proceso de licitacién publica Numero LP-DT-048-2020.

2.1 LOCALIZACION GENERAL

La carretera nacional ruta 55 denominada Troncal Central del Norte inicia en Bogota y va hasta la
frontera con el pais vecino Venezuela en la ciudad de Cucuta y traviesa los departamentos de
Cundinamarca, Boyaca, Santander y Norte de Santander.

1 Estudios Previos y Analisis del Sector. Instituto nacional de Vias 2020.
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llustracion 1. Localizacién del proyecto

Duitama - Pamplona

LOCALIZACION DEL PROYECTO

|

¢ s TRONCAL CENTRAL DEL NORTE

c..u.-n& Pty
{ea)ifecd La Ruta Nacional 55 es una ruta troncal nacional que
inicia en Bogota y finaliza en el Puente Internacional
Pedro de Hevia sobre el Ric Guanumito en |a frentera
con Venezuela, Se conoce como |a Troncal Central del

Far Norte segiin Decreto 1735 de 2001

El proyecto corresponde a la ruta 55, en los tramos

Duitama — Covarachiz [Palmera) 124,193 km
itanejo (Palmerz) — Chitaga (Presidente) 102,210 km
68,520 km

Ppmvias

Fuente: Consorcio SAIN
Y para el contrato de obra publica No0.1684 de 2020 se adjudica el mejoramiento y mantenimiento

de las rutas 5503, 5504 y 5505, iniciando en el municipio de Duitama en el departamento de Boyaca
y terminando en Pamplona en el departamento de Norte de Santander.

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR.

Cuadro 1. Municipios de la zona de influencia.

El proyecto Troncal Central del Norte comprende Duitama — Pamplona cuya longitud es 305 Km, que a su vez
atraviesa tres departamentos en los siguientes municipios:

1. DEPARTAMENTO DE BOYACA. 2. DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

3. DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER.

Duitama: PRO0+000 al PROS+000.
Santa Rosa de Viterbo: PR0O8+000 al
PR18+000.

Cerinza: PR18+000 al PR24-+000.
Belén: PR24+000 al P41+000.

Tutaza: PR41+000 al PR57+000.
Sativa Norte: PR57+000 al PR65+500.
Susacon: PRE5+500 al PR83+000.
Soata: PRE3+000 al PR110+500.
Tipacoque: PR110+500 al PR128+200.

Covarachia: PR128+200 al PR134+200.

Capitanejo: PRO0+000 al PR10+600.
Encigo: PR10+600 al PR20+000.

San José de Miranda: PR20+000 al
PR32+500.

Malaga: PR32+500 al P43+000.
Concepcion: PR43+000 al PR52+000.
Cerrito: PR52+000 al PR102+210.

Chitaga: PR0O0+000 al PR33+000.
Cacota: PR33+000 al PR59+000.
Pamplona: PR59+000 al PR&8+500.

Fuente: Consorcio SAIN
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La longitud de via a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilémetros distribuidos
en los municipios descritos en el cuadro 1 para lo cual se plantea lo siguiente para este importante
corredor vial:

e Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305 kilobmetros, en
tramos discontinuos, en sectores en los que se presente un mayor deterioro y porlo tanto, se ve
comprometida la transitabilidad.

¢ Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyaca, Santander y
Norte de Santander, en longitud aproximada de 134.2, 102.21 y 68.5 kilometros
respectivamente, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra.

Sin duda la ejecucion del presente contrato de obra mejorara las condiciones de transitabilidad,
seguridad vial y reducird los tiempos de viaje lo que al final se traduce en menores costos de
operacién para los vehiculos de carga y menores costos de viaje para los vehiculos particulares.

En cuanto al desarrollo economico de las poblaciones aledafias o del area de influencia del proyecto,
estos van a tener un corredor seguro para la comercializacion de sus cosechas, asi como para la
traida de insumos para cultivos, a la vez que se les garantiza el flujo continuo vehicular al garantizar
una infraestructura vial optima para la operatividad de los vehiculos de carga y pasajeros.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIiA

e Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyaca. Se identifica que la ruta presenta
unos puntos criticos a intervenir por perdida de banca y mal estado del pavimento; anotando que
algunos tramos viales requieren rehabilitacion de pavimentos flexibles, asi como la intervencién
de puntos criticos en la que se deben construir muros y también realizar demarcacion vial a lo
largo de la ruta. A continuacion, se relacionan los PR:
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Tabla 1. Sectores criticos de la Ruta 5503.

SECTORES CRITICOS RUTA 5503

DEPARTAMENTO DE BOYACA

DUITAMA - LA PALMERA 134,193 Km

RUTA PR shE0 SEBANO MUNICIPIO ASFIECPSA%RES
PR 000+0000 | PR 000+0000
PR 004+0000 DUITAMA
PR 008+0000
PR 010+0000
SANTA ROSA DE
PR 012+0170 VITERBO
PR 018+0970
PR 021+0460
PR 022+0610 CERINZA
PR 023+0800
PR 026+0540
PR 027+0910 BELEN REPARACION
PR 041+0260 BELEN - TUTAZA |PAVIMENTO
5503 | PR 041+0310 BELEN - TUTAZA | 50NAS INESTABLES
TUTAZA -
PR 056+0480 SATIVANORTE | SERALIZACION
PR 065+0570 SATIVANORTE
PR 091+0640 SUSACON
PR 102+0940
PR 104+0350 SOATA
PR 110+0920
PR117+0530
PR118+0000 TIPACOQUE
PR129+0260 COVARACHIA
TIPACOQUE -
PR 129+0440 COVAR AQCHI A
PR 134+0193 COVARACHIA

Fuente: Consorcio SAIN

A continuacion, se presenta un breve registro fotografico donde se pueden apreciar algunos puntos
de esta ruta que inicialmente presentan perdida de banca, otros tramos en afirmado por fallas
geologicas y pavimento en mal estado.
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SECTOR DUITAMA - LA PALMERA
(RUTA 5503: PR 000+000 - PR 134+193)

llustracion 2. Estado inicial de la Ruta 5503.

’um_as Mapa de Carreteras 2 Dutams - La Pamera

il &
{ e .

0 X

4 T |
W $ Red Vial: 5503
- ¢ X 2 -.""-v:' Orden
1 &&n

Nl

5
|‘1’h . 0

A

Fuente: Consorcio SAIN

La Palmera - Presidente (5504) Departamentos de Santander se identificé que el tramo
presenta unos puntos criticos a intervenir, asi como una longitud de aproximadamente 22 Km
en afirmado en el sector del paramo de El Almorzadero el cual presenta unas condiciones muy
desfavorables para la transitabilidad debido a su ecosistema propio de paramo y altura sobre los
3650 msnm con presencia de agua permanente en la via. A continuacién, se relaciona un
inventario del estado inicial de esta ruta por PR:
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Tabla 2. Sectores criticos de la ruta 5504.

SECTORES CRITICOS RUTA 5504

DEPARTAMENTO SANTANDER

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km

ACTIVIDADES
RUTA PR PR SELIERO PREVISTAS
PR
000+0000
PR INICIO
PR FIN
PR
CAPITANEJO
+
oo4pgooo « ESTRUCTURA
CAPITANEJO PAVIMENTO RIGIDO
008+0000 SECTOR PARAMO
PR 010+0000 | CAPITANEJO ALMORZADERO
PR 012+0170 ENCISO
PR e ESTRUCTURA
018+0970 PAVIMENTO
PR 018+0970 ENCISO FLEXIBLE SECTOR
SAN JOSE DE PARAMO
PR 021+0460 MIRANDA ALMORZADERO
PR
ccoq | 02240610 e MUROS DE
SAN JOSE DE CONTENCION EN
PR 023+0800 MIRANDA CONCRETO, PARA
SAN JOSE DE PUNTOS CRITICOS
PR 026+0540 MIRANDA
5= e ESTRUCTURAS DE
04140260 DRENAJE SECTOR
PR 041+0310 MALAGA o DERG
PR 056+0480 CERRITO
PR e SENALIZACION
065+0570 VERTICAL Y
HORIZONTAL
PR CERRITO
091+0640
PR
026+0540
PR CONCEPCION
027+0910

Fuente: Consorcio SAIN
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Esta ruta sera la de mayor intervencion, teniendo en cuenta que el objeto principal del contrato de obra publica
suscrito entre el Instituto Nacional de Vias — INVIAS y el consorcio Isla Santander es la pavimentacién del
paramo del Almorzadero el cual se encuentra en la ruta 5504 entre el PR 76 y el PR99, cuya longitud es de
aproximadamente 23 Km y se encuentra en afirmado.

SECTOR LA PALMERA - PRESIDENTE
(SECTOR 5504: PR 00+000 - PR 102+210)

llustracion 3. Estado inicial de la Ruta 5504.

Fuente: Consorcio SAIN

Adicionalmente en esta ruta se tienen algunas ventanas pendientes por pavimentacion entre los
PR’s 05y PR13, en los cuales se prevé su pavimentacion en el marco del contrato de obra 1684 de
2020 con una estructura de pavimento rigido tipo MR de 4.3 MPa.

o Presidente - Pamplona (5505) departamento de Norte de Santander. Se identifica que en el
tramo presenta unos puntos criticos a intervenir. Reiteramos que las intervenciones solo se
definirdn luego de revisar los resultados de los estudios y disefios adelantados por el Contratista.
A continuacion, se relacionan los PR:
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Tabla 3. Sectores criticos de la Ruta 5505.

SECTORES CRITICOS RUTA 5505

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Presidente — Pamplona 68.5 Km

PR
RUTA PR PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS
PR 000+0000 ,
PR 02240000 CHITAGA REPARACION PAVIMENTO
, ATENCION DE ZONAS
PR 023+0000 CHITAGA INESTABLES
5505 PR 033+0000 CACOTA )
) SENALIZACION VERTICAL Y
PR 058+0580 CACOTA - PAMPLONA | HORIZONTAL
PR 068+0500 PAMPLONA

Fuente: Consorcio SAIN

Esta ruta es la mas corta pero a su vez requiere una gran intervencion si se tienen en cuenta los
puentes metdlicos provisionales (militares) que tiene, en total cinco (5) y que deben ser
reemplazados por estructuras definitivas y adicionalmente presenta varios puntos criticos por
perdida de banca o taludes inestables, para lo cual en el presente contrato no hay los recursos para
realizar dichas intervenciones, por lo tanto se planea ejecutar obras menores pero que impacten en

la serviciabilidad de la via como lo es el mantenimiento de pavimentos flexibles.
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SECTOR PRESIDENTE - PAMPLONA
(SECTOR 5505: PR 00+000 — PR 68+500)

llustracion 4. Estado inicial de la via Ruta 5505.
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Fuente: Consorcio SAIN

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial existente en cada
uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial del proyecto, para cual en
algunos tramos se generaran cambios en las especificaciones de la carretera, lo cual tendra
importantes impactos positivos en cuanto a lo social, econémico y un minimo en cuanto a lo
ambiental ya que no se cambiara el trazado de la via sino que se conservara su alineamiento con
el fin de proteger el ecosistema de paramo, ya que se trata de actividades de pavimentacion,
rehabilitaciéon y /o mantenimiento con el fin de mejorar, conservar y recuperar la capacidad funcional
y estructural del corredor vial, para posteriormente garantizar mejores condiciones de transitabilidad
y seguridad vial del usuarios y mercancias, ademas contribuir al desarrollo social de las
comunidades del area de influencia directa.
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Las principales actividades para ejecutar son:

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

Demolicion de Estructuras.

Remocion de alcantarillas.

Excavacion sin clasificar de préstamos.

Excavacion en roca de la explanaciéon y canales.

Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales.
Remocion de Derrumbes.

Terraplenes.

Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales.

Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares.
Conformacion de la calzada existente.

Afirmado.

Subbase granular clase A.

Base granular clase A.

Base granular para bacheo clase A.

Riego de imprimacion con emulsion asféltica CRL-1.

Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos.

Fresado de pavimento asfaltico.

Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remocién
de las capas asfélticas y de las subyacentes.

Pavimento de concreto Hidraulico.

Excavaciones varias sin clasificar.

Excavaciones varias en roca en seco.

Rellenos para estructuras con suelo.

Relleno para estructuras con recebo.

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase F’c=28 MPa de diametro 1.3 m,
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo).

Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1,4 m (incluye excavacion y no incluye acero de
refuerzo).

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable).

Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable).

Concreto clase 28 MPa.

Concreto clase 21 MPa.

Concreto lanzado para pantallas ancladas (F'c = 21 MPa).

Concreto clase 14 MPa.

Concreta clase 14 MPa Ciclopeo.
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Acero de refuerzo Fy=420 MPa.

Malla de refuerzo Fy = 459,2 MPa.

Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1, de 900mm de diametro interior.

Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm.

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo.
Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo.

Geotextil Tipo Il no tejido.

Material granular drenante.

Geodren.

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado).

Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion de
pavimentos.

Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en
frio.

Suministro e instalacion de tachas reflectivas bidireccionales.

Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina acero
galvanizado retroreflectiva.

Suministro e instalacibn de Sefal delineador horizontal con lamina acero galvanizado
retroreflectiva 60x 75 cm.

Poste de referencia.

Defensa metélica.

Seccion final.

Captafaros.

Cerca de alambre de puas con postes de madera.

Cerca de alambre de puas con postes de concreto.

Proteccion de taludes con bloques de césped.

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m).
Sefializacion y seguridad vial.

Gestion social.

Gestion ambiental.

Gestion predial.
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Con el conjunto de actividades mencionadas anteriormente se prevé la pavimentacion de tramos de
la ruta 5504 en pavimento rigido, y en el sector del paramo del Almorzadero la pavimentacion de 22
Km aproximadamente en una estructura de pavimento flexible no convencional con el uso de
geodren y geocelda por el gran reto que representa este ecosistema de paramo con la presencia
de aguas sub superficiales en tramos continuos del mismo, en algunos puntos se haran cortes de
talud asi como la conformacién de terraplenes para garantizar el ancho de via minimo de 7.3 metros
y en aquellos que se requiera se construirdn muros en concreto reforzado para garantizar la
durabilidad y estabilidad de la banca.

En cuanto a la rehabilitacion de pavimentos flexibles previsto para tramos de via de alto deterioro
del pavimento a lo largo del corredor vial, se ejecutara el reciclado de pavimento flexible en frio en
el lugar, posteriormente se colocard una capa de base granular y finalmente la capa de rodadura en
mezcla densa en caliente tipo MDC-19 y se construiran las obras de drenaje de tipo filtro francés y
cunetas necesarias para garantizar la durabilidad de la estructura de pavimento. De otra parte, en
cuanto al mantenimiento de pavimentos flexibles se realizara el fresado de pavimento asfaltico
deteriorado y reemplazo de la carpeta asfaltica con el fin de ofrecer una superficie de rodadura de
mayor confort y seguridad para los usuarios viales.



CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘;

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL

El contrato 1684 de 2020 se adjudicé a través de licitacion publica por parte del Instituto
Nacional de Vias, en el cual resulté ganador el consorcio Isla Santander y la informacion
general del contrato de obra se presenta a continuacion:

Tabla 4. Informacién Contrato de Obra.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

Numero de proceso de
seleccidn

LP-DT-048-2020

Namero del contrato

1684- 2020

Fecha de suscripcion

17 DE DICIEMBRE DE 2020

Objeto

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestién Predial, Social y
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona
en los departamentos de Boyaca, Santander y Norte de
Santander, en marco del Programa de Obra Publica
"Concluir y Concluir para la reactivacion de las regiones"

Contratista

CONSORCIO ISLA SANTANDER

NIT 901.441.547-7

Valor Total Inicial $ 153.011.879.099,00
Adiciones $ 71.367.525.121,00

Valor acumulado del contrato | $ 224.379.404.220,00
Modificaciones 03

Aclaraciones N/A

Suspensiones N/A

Cesiones de participacion

contractual N/A

Plazo 46 MESES

Fecha de Inicio

17 DE MARZO DEL 2021

Fecha de Terminaciéon Actual
del contrato

31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Segun prérroga No. 7)

Direccién

CALLE 127 A #5 32-45 CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003

NUmero de Teléfono

+57 (1) 4926970

Fuente: Consorcio SAIN
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De otra parte, segun el anexo técnico del contrato de obra, se le exige al contratista las

siguientes poélizas, las cuales se encuentran vigentes por prorroga del contrato No.07 hasta

el 31 de diciembre de 2024.

Tabla 5. Poliza Unica y de Responsabilidad Civil del Contrato.

DESDE HASTA VALOR
AMPAROS

(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) ASEGURADO
Buen manejo del anticipo 17/03/2021 30/06/2025 $ 64,025,449,330.00
Estabilidad de la obra 15/09/2022 31/12/2029 $67,313,821,266.00
Cumplimiento 17/03/2021 30/06/2025 $22,437,940,422.00
Prestaciones sociales 17/03/2021 31/12/2027 $ 44,875,880,844.00
Calidad del servicio 15/09/2022 31/12/2029 $ 860,370,000.00
Responsabilidad civil 17/03/2021 31/12/2024 $11,218,970,211.00

Fuente: Consorcio SAIN

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas por parte del Contratista con el acompafiamiento y supervision

de Interventoria durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2024, fueron

las siguientes:

En la ruta 5503 (Boyac4) comprende Duitama — La Palmera: orden y aseo del frente
de obra, mantenimiento y sefializacién de los sitios criticos.

En la ruta 5504 (Santander) comprende Capitanejo — presidente, se adelantaron las
siguientes actividades de obra:

El contratista finaliza con la construccion de muro en suelo mecanicamente estabilizado
con geosintéticos entre el PR 5+0630 a PR 5+0740 carril izquierdo.

Instalacion de sub base granular entre PR 5+0620 a PR 5+0745 y base granular entre
el PR 5+0615 a PR 5+0745 en ambos carriles.

Contratista finaliza las actividades de conformacién y compactacion de relleno
estructural en el trasdés de la estructura de contencion 7+050 a PR 7+592.

Se ejecutan actividades de construccion de la estructura de pavimento entre el PR
7+0540 a PR 7+0600 en el carril izquierdo con la instalacion de sub base y base
granular, MDC-25 y MDC-19.
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CONSORCIO

Ejecucién de actividades de construccion de barrera de trafica tipo New Jersey PR
7+0540 a mayores, costado izquierdo.

Consorcio contratista prosigue con la ejecucion de actividades de instalacion de
geolceda para el control de la erosién en los taludes inferiores en el sector del paramo
del almorzadero en tramos definidos ubicados en el PR 90, PR 91, PR 92, PR 93y PR
96.

Se prosigue con la intervencion del sitio critico en el PR 92+0900 con actividades de
perforacion de la segunda fila de anclajes. Se finaliza con las actividades de excavacion,
instalacion de acero e inyeccion de lechada para la construccién de la fila de
micropilotes en el pie de la estructura de contencién. Se da inicio a la instalacion de
geocelda y vaciado de concreto en esta para la conformacién de la estructura de
contencion.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto, del 2024 se desarrollaron las
siguientes actividades:

El dia 02 de agosto de 2024 se remite el acta de fijacién de precios no previstos no 5 a
la direccidn territorial Santander mediante comunicado 2024-447-IDP-1977.

El contratista presenta la subsanacion a las observaciones realizadas por la direccion
territorial Santander al acta de fijacién de precios unitarios no previstos no 5, con el
comunicado 38688 del 22/08/2024.

Con el comunicado 2024-447-IDP-2185, se presenta a la direccion territorial las
subsanaciones a las observaciones presentadas al acta de fijacion de precios no
previstos No 5.

Se adelantan mesas de trabajo presenciales entre contratista e interventoria con el fin
de realizar el acta de fijacién de precios unitarios no previstos No 5 y dar aclaraciéon a
las observaciones presentadas por la entidad.
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3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el contratista ha realizado entregas de
informes de disefio geométrico, de disefio de pavimentos y de obras de drenaje de algunos
tramos del corredor, ejecucion de actividades de rehabilitacion, mantenimiento rutinario de
pavimentos flexibles con intervencién de parcheo y bacheo en ruta 5503, conformacion y
mejoramiento de calzada, construccion de terraplén, construccion de filtros tipo francés,
remocion de derrumbes, instalacion de base y sub base granular y pavimentacion de
algunas ventanas en pavimento rigido en ruta 5504. Se prosigue con la ejecucion de
actividades en los sitios criticos PR 5y PR 7 con un avance del 45 %. Contratista ejecuta
la pavimentacién del paramo del almorzadero y en ruta 5505 se ha ejecutado rehabilitacion
de pavimentos flexibles, mantenimiento rutinario de pavimento flexible con intervencién de
parcheo, remocion de derrumbes y se ejecuto la construccion de dos puentes vehiculares
de 35y 60 m respectivamente.

Durante este periodo la interventoria ha realizado el correspondiente seguimiento,
acompafamiento y control diario a las actividades que el contratista ejecuta, con el fin de
evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y
transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, seguin el proceso constructivo
empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las
particulares segun correspondan.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoria tiene previsto para los siguientes meses de
ejecucién del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades
previstas dentro del proyecto segun programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego
de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras, Manuales y Normas de la Entidad y normatividad vigente.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘f;

4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMES SEMANALES
Durante el periodo se realizaron cuatro informes por parte de interventoria los cuales se

presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL anexo
02.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2024, se requiri6 maquinaria amarilla
pesada para la ejecucion de las obras adelantadas en el periodo, esta se presenta en el
documento anexo 03. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTRATO DE OBRA.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, anexo 04.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta en el documento anexo 05 formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
En ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO se presenta el

resumen del estado de tiempo durante el periodo de obra entre el 01 al 31 de agosto de
2024, ver anexo 06.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11, ver anexo 07.
4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12, ver anexo 08.
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-1IN-15-FR-14, ver anexo 09.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2, ver anexo 10.

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Teniendo como base el Programa y flujo de inversién presentado por la firma Contratista
ISLA SANTANDER se observa:

Tabla 6. PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020.

MES PROGRAMA ACUMULADO FACTURADO OBRA | ACUMULADO
INVERSIONES ($) PROGRAMADO () FACTURADO ($)
mar- $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
21
abr- $158.994.626,00 $158.994.626,00 $115.461.914,00 $115.461.914,00
21
may- $633.165.432,00 $792.160.058,00 $262.093.677,00 $377.555.591,00
21
jun-21 $1.489.762.744,00 $2.281.922.802,00 | $1.226.838.001,00 $1.604.393.592,00
jul-21 $2.709.210.193,84 $4.991.132.995,84 | $1.327.780.057,00 $2.932.173.649,00
ago- $2.886.226.557,00 $7.877.359.552,84 | $1.275.762.847,00 $4.207.936.496,00
21
sep- $3.103.962.713,00 $10.981.322.265,84 | $2.978.974.171,00 $7.186.910.667,00
21
oct-21 $ 7.848.760.601,00 $18.830.082.866,84 | $3.540.139.263,00 $10.727.049.930,00
nov- $7.830.484.710,00 $26.660.567.576,84 | $4.770.499.890,00 $15.497.549.820,00
21
dic-21 $24.274.749.134,00 $50.935.316.710,84 | $6.126.474.689,00 $21.624.024.509,00
ene- $2.373.428.797,00 $53.308.745.507,84 | $3.645.252.576,00 $ 25.269.277.085,00
22
feb-22 $3.726.124.129,00 $57.034.869.636,84 | $3.693.173.110,00 $28.962.450.195,00
mar- $1.833.194.618,20 $58.868.064.255,04 | $7.945.398.372,00 $36.907.848.567,00
22
abr- $2.073.162.326,19 $60.941.226.581,23 S $47.458.759.821,00
22 10.550.911.254,00
may- $2.459.947.229,29 $63.401.173.810,52 $ $58.165.048.426,80
22 10.706.288.605,80
jun-22 $5.610.428.038,64 $69.011.601.849,15 | $8.807.989.136,00 $66.973.037.562,80
jul-22 $7.127.522.170,50 $76.139.124.019,66 $ $ 77.560.559.305,80

10.587.521.743,00
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ago-
22

$ 8.528.166.625,15

$ 84.667.290.644,81

$
10.518.113.994,00

$ 88.078.673.299,80

sep-
22

$9.857.166.625,15

$94.524.457.269,97

$9.402.485.550,00

$97.481.158.849,80

oct-22

$11.984.866.000,00

$106.509.323.269,97

$9.720.291.185,00

$107.201.450.034,80

nov-
22

$10.013.026.000,00

$116.522.349.269,97

$8.106.936.145,00

$115.308.386.179,80

dic-22

$ 4.655.231.000,00

$121.177.580.269,97

$5.362.751.074,00

$120.671.137.253,80

ene-
23

$5.070.937.000,00

$126.248.517.269,97

$3.521.354.892,00

$124.192.492.145,80

feb-23

$7.162.559.000,00

$133.411.076.269,97

$4.018.713.450,00

$128.211.205.595,80

mar-
23

$4.982.634.000,00

$138.393.710.269,97

$5.432.111.151,00

$133.643.316.746,80

abr-
23

$ 6.308.603.000,00

$144.702.313.269,97

$2.602.505.217,00

$136.245.821.963,80

may-
23

$5.295.445.000,00

$149.997.758.269,97

$
14.664.687.050,00

$150.910.509.013,80

jun-23

$5.440.587.000,00

$155.438.345.269,97

$4.897.758.785,00

$155.808.267.798,80

jul-23

$ 6.603.780.000,00

$162.042.125.269,97

$7.859.231.265,00

$163.667.499.063,80

ago-
23

$3.626.375.000,00

$ 165.668.500.269,97

$3.019.263.663,00

$ 166.686.762.726,80

sep-
23

$4.441.232.000,00

$170.109.732.269,97

$5.500.369.820,00

$172.187.132.546,80

oct-23

$3.769.281.000,00

$173.879.013.269,97

$5.729.645.333,00

$177.916.777.879,80

nov-
23

$4.146.208.000,00

$178.025.224.000,00

$4.553.308.657,00

$182.470.086.536,80

dic-23

$5.294.872.000,00

$183.320.093.269,97

$1.321.793.000,00

$183.791.879.536,80

ene-
24

$1.512.821.000,00

$184.832.916.000,00

$1.017.586.449,00

$ 184.809.465.985,80

feb-24

$378.205.000,00

$185.211.121.000,00

$527.170.000,00

$185.336.635.985,80

mar-
24

$378.205.000,00

$185.589.327.000,00

$ 386.079.000,00

$185.722.714.985,80

abr-
24

$1.634.898.000,00

$187.224.225.000,00

$1.313.867.000,00

$ 187.036.582.000,00

may-
24

$2.155.093.000,00

$189.379.318.000,00

$1.198.291.000,00

$188.234.873.000,00

jun-24

$1.092.409.000,00

$190.471.727.000,00

$ 3.004.029.000,00

$191.238.902.000,00

jul-24

$1.274.478.000,00

$191.746.205.000,00

$ 653.854.000,00

$191.892.756.000,00

ago-
24

$910.341.000,00

$192.656.546.000,00

$ 745.832.000,00

$192.638.588.000,00

Fuente: Consorcio Sain.




MINISTERIO DE TRANSPORTE
CONSORCIO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS S
S A I N SUBDIRECCION DE GRANDES PROYECTOS :
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1912 de 2020
Interventoria ¥ INFORME MENSUAL No. 42 Pagina 27 de 108
PERIODO: AGOSTO 01 A 31 DE 2024

Imagen 1. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020.
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Fuente: Consorcio SAIN.
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se anexa plan de inversion MPEI-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de
inversion MEPI-MN1-IN-6-FR-2, ver anexo 11.

4.12 ACTAS DE COMITE DE OBRA

Durante el transcurso del mes de agosto de 2024 se realizaron cuatro (4) comités técnicos
de obra los dias:

e (09/08/2024. Comité de obra No 160
e 14/08/2024. Comité de obra No 161
e 23/08/2024. Comité de obra N0.162
e 28/07/2024. Comité de obra No.163

Se presentan en el formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITE DE
OBRA. Ver anexo 12
4.13 ACTA DE REUNION

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2024 no se realizaron actas de
reunion
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El contrato de interventoria 1912 de 2020 se adjudicé a través de concurso de méritos
abierto por parte del Instituto Nacional de Vias, en el cual resulté ganador el consorcio SAIN

y la informacion general del contrato se presenta a continuacion:

Tabla 7. Informacién Contrato de Interventoria.

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nidmero de proceso de seleccién | CMA-DT-173-2020
Namero del contrato 1912-2020
Fecha de suscripcién 24 DE DICIEMBRE DE 2020

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y
NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES"
MODULO 1.

Objeto

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION
S.A. con NIT. 800.097.991-2 con una participacion del 30%, SAITEC S.A.
Contratista SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participacion del 40%,
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. con NIT. 810.002.747-0 con una
participacion del 30%).

NIT 901.442.347-5
Valor Total Inicial $ 7.199.841.492,00
Adiciones $ 3.650.453.614,00
Valor acumulado del contrato $ 10.850.295.106,00
Modificaciones 1
Aclaraciones N/A
Suspensiones N/A
Cesiones de participacion
N/A
contractual
Plazo 46 MESES
Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021
Fecha de Terminacion Actual del | 51 he bic|EMBRE DE 2024 (Segun Prérroga No. 7)
contrato
Direccién CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTA, D.C.
Nimero de Teléfono (57) (1) 3215958

Fuente: Consorcio SAIN
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5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoria durante el presente periodo
fueron las siguientes:

5.2.1 TECNICAS

Atencion de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentacién de
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad
de las obras segun especificaciones técnicas.

Verificacion diaria de la documentaciéon e idoneidad del personal, el estado de
maaquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en
campo.

Verificacion y seguimiento continuo a la sefializacion instalada en los frentes de obra
y puntos criticos, se solicita ajustes, cambio 0 mantenimiento segun sea el caso.

Organizacién y participacion en comités técnicos de obra, evidenciando avance
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposicion de sugerencias,
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos
contractuales del presente contrato de obra.

Revisién, observaciones y aprobacién de solicitudes del consorcio constructor a la
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
que el plazo de terminacién es muy preciso.

Comunicacién constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con
administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los
usuarios de la Troncal Central del Norte.

Seguimiento al Plan de Manejo del Transito y al personal controlador del trafico.

Personal técnico de Interventoria realiza actividades de inspeccion, supervision y
verificacion del estado de la via, al igual que la sefializacion con el fin de evidenciar
posibles obstrucciones en la via producto de caida y deslizamiento de material en
la via Ruta 5503, 5504 y 5505.

Durante el periodo en mencion, Interventoria realizo acompafiamiento en la
identificacion de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el
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Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompafiamiento del Instituto
Nacional de Vias INVIAS desde su territorial en Santander.

Interventoria realiz6 acompafiamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas
por el contratista en el mes de agosto del presente afio, las cuales se mencionan a
continuacion:

7.

Se finaliza la construccion del muro en suelo mecanicamente estabilizado con
geosintéticos entre el PR 5+0630 a PR 5+0740 carril izquierdo, habilitando la
calzada completamente al trafico vehicular

Construccion de la estructura de pavimento con actividades de instalacion de sub
base granular entre PR 5+0620 a PR 5+0745 y base granular entre el PR 5+0615
a PR 5+0745 en ambos catrriles.

Se finaliza las actividades de conformacion y compactacion de relleno estructural
en el trasdds de la estructura de contencién 7+050 a PR 7+592.

Se ejecutan actividades de construccion de la estructura de pavimento entre el
PR 7+0540 a PR 7+0600 en el carril izquierdo con la instalacion de sub base y
base granular, MDC-25 y MDC-19.

Construccion de barrera de trafica tipo New Jersey PR 7+0540 a mayores
costados izquierdos.

Consorcio contratista prosigue con la ejecucion de actividades de instalacion de
geolceda para el control de la erosion en los taludes inferiores en el sector del
paramo del almorzadero en tramos definidos ubicados en el PR 90, PR 91, PR
92, PR 93y PR 96.

Se prosigue con la intervencion del sitio critico en el PR 92+0900

Interventoria dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato,
ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificacion, control,
seguimiento y acompafiamiento a la ejecucion del proyecto.

Verificacién y seguimiento diario a la sefializacion instalada y personal controlador
del trafico en los tramos viales intervenidos.

Realizacién de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la via Troncal Central del
Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander,
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iniciando en Duitama — Boyaca PR0O+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta
5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos criticos
del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los
predios a intervenir.

5.2.2 SOCIAL

Durante el mes de agosto de 2024 se realiz6 seguimiento a las actividades
ejecutadas por el Consorcio Isla Santander en el desarrollo de la gestion social

e Seguimiento al Plan de Gestién Social- PAGA
Atencion a la comunidad

Informacion y divulgacion

Infraestructura de predios y de servicios publicos
Recuperacién del derecho de via

Cultura vial y participacidon comunitaria
Contratacion de mano de obra

Obras con participacion comunitaria
Proteccion al patrimonio arqueoldgico y cultural
Gestion socio predial

Otros programas y aplicativos

¢ Seguimiento al Informe Social del mes anterior

e Actividades desarrolladas en la gestion social

e Otros programas y aplicativos

e Correspondencia enviada

e Anexos requeridos por el Manual de Interventoria

e Conclusiones y recomendaciones
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Seguimiento al Plan de Gestion Social- PAGA

Se realizara seguimiento por parte de la Interventoria al desarrollo de las actividades
contempladas en el documento PAGA por parte del area social del Consorcio Isla
Santander, las cuales constan:

Proyecto Atencion a la Comunidad: Instalacion y adecuacion de una oficina de informacion y
atencion a la comunidad SAU. El contratista continta con la atencién en el punto fisico de
la Ruta 5504, ubicado en la calle 11 # 10-42 barrio Ricaute Malaga (Santander), horario de
atencion lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m; ademas de la atencion a través
del correo electrénico sauconislasantander@gmail.com y la linea de celular 320-6909364,
los cuales estan en funcionamiento para las tres rutas intervenidas.
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Tabla 8. Relacion Oficinas de Atenciéon al Usuario

OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO

DIAS DE HORARIO DE

RUTA DIRECCION MUNICIPIO/DEPARTAMENTO ATENCION ATENCION

5504 Calle 11 No10-42 Malaga/Santander
Barrio Ricaurte

Lunes, miércoles 08:00 am a
y viernes 12:00 m

Fuente: Elaboracion del Consorcio SAIN

Instalacion de Puntos Satélites de informacion: A la fecha se cuentan con tres puntos de
atencion satélite a disposicion de la comunidad en los cuales hay instalados buzones de
sugerencia y carteleras informativas en los municipios donde se desarrollan las actividades
de obra, a continuacién, se relaciona la ubicacién de estos puntos:

Tabla 9. Relaciéon Puntos Satélite de Informacién

PUNTOS SATELITES DE INFORMACION
RUTA MUNICIPIO UBICACION
5503 Covarachia Restaurante El Edén
5504 Capitanejo Alcaldia Municipal
Cerrito Personeria Municipal

Fuente: Elaboracion del Consorcio SAIN.

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Durante el periodo no se realizo visita, ni apertura
de ningun punto de informacion satélite. Se proyecta realizar esta actividad en el mes de
septiembre.

Implementacion de un Sistema de Atencién a la Comunidad: A la fecha de presentacion de
este informe el Consorcio Isla Santander cuenta con trecientas dieciséis (316)
manifestaciones ciudadanas. En el periodo se registro la apertura de dos (2) solicitudes por
parte de la comunidad.

En cuanto a cierre de manifestaciones ciudadanas a la fecha de entrega de este informe se
cerraron doce (12) PQRS, correspondientes a periodos anteriores. A la fecha se ha
realizado el cierre de 286 PQRS cerradas, es decir el 89%.

A la fecha de presentacion de este informe la interventoria ha recepcionado doscientas
ochenta y ocho (288) manifestaciones ciudadanas. Actualmente la interventoria ha dado
cierre a 243 manifestaciones ciudadanas
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Durante el periodo, se dio recepcion a tres (3) solicitudes por parte de la comunidad, de
igual manera se realizé cierre de catorce (14) PQRS, correspondientes a periodos
anteriores.

En seguida se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:

Tabla 10. Indicadores proyecto de atencién a la comunidad.
INDICADOR PORCENTAJE

N° de oficina SAU en funcionamiento / N° de oficina SAU programadas x
100 1/1 x 100= 100%

N° de buzones satélites instalados / N° de buzones satélites 3/3 x 100=100%
programados x 100

N° de aperturas de los buzones instalados / N° de aperturas a los

buzones programadas N/A
Numero de PQRS cerradas en el periodo / numero de PQRS abiertas en el 12/2 x 100= 100%
periodo x 100
NUmero de PQRS cerradas en el contrato / nimero de PQRS del contrato 282/316 x 100= 89%
x 100

Fuente: Elaboracion del Consorcio Isla Santander.
- Proyecto Informacion y Divulgacion

Reuniones de avance: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizé reuniones
de avance

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones
extraordinarias

Elaboracion y distribucion de piezas de comunicacion a la poblacién del Area de Influencia
Directa: Durante el periodo, la estrategia de divulgacion implementada fue la difusion de
dos cufas radiales las cuales transmiten en las siguientes emisoras: Emisora Andes Stereo
de Soata (Boyacd) Emisora Andes Stereo de Malaga (Santander) y Emisora Andes Stereo
de Cécota y la emisora La Voz de la Confianza de Chitaga, estas dos en el departamento
de Norte de Santander. La informacion difundida fue la siguiente:

- Recomendaciones para el trnsito de la via Troncal Central del Norte en los
frentes de trabajo
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A continuacion, se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:

Tabla 11. Indicadores proyecto informacion y divulgacion.

INDICADOR PORCENTAJE

Numero de reuniones realizadas en el periodo/ Nimero de
reuniones programadas en el periodo x 100 N/A

N° de reuniones extraordinarias realizadas/N° de reuniones
o L N/A

extraordinarias solicitadas x 100
N° de piezas de divulgacion entregadas implementadas/ N°
de piezas de divulgacion propuestas x 100 1/1 x 100= 100%

N° de vallas informativas instaladas / N° de
vallas informativas programadas x 100 N/A

Fuente: Consorcio SAIN.

- Proyecto de infraestructura de predios y servicios publicos

El proyecto se desarroll6 de la siguiente manera:

Levantamiento de actas de vecindad de inicio: Durante el periodo no se realiz6
levantamiento de actas de vecindad de inicio. En total se cuentan con seiscientas setenta
(670) actas de vecindad donde se describen las condiciones estructurales de las mejoras y
las franjas de terreno aledafios a la via Troncal Central del Norte y se soporta con un registro
fotogréfico y filmico.

En el periodo no se realizo el cierre de actas de vecindad. A la fecha se cuenta con un total
de 628 actas de cierre.

Tabla 12. Listado de actas de vecindad cerradas en el periodo.

o FECHA ACTA NOMBRE DEL RESPONSABLE
N DE CIERRE MUNICIPIO DE LA UNIDAD SOCIAL NOMBRE DEL PROPIETARIO RUTA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fuente: Consorcio Isla Santander.
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Actas de compromiso: Para el presente informe no se reportan aperturas o cierres de zonas
de depdsito o predios para uso de la obra.

Tabla 13. Indicadores infraestructura de predios y servicios publicos

INDICADOR PORCENTAJE

Numero de actas de vecindad de inicio levantadas /NUmero

de infraestructuras que requiere el levantamiento de actas de
vecindad x 670/670 x 100= 100%

100

N° de actas de vecindad de cierre levantadas / N° de actas
de vecindad de inicio levantadas x 100 628/670 x 100= 93%

N° de actas de restitucion y/o reubicacion de redes de
servicios publicos realizadas/ N° de redes de

servicios publicos identificadas x 100 N/A

Fuente: Consorcio Isla Santander.

- Proyecto de Recuperacion del derecho de via

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al proyecto de
recuperacion del derecho de via.

- Proyecto Cultura Vial y participacion comunitaria:

Comité de participacién comunitaria: Durante el periodo se realiz6 una reunién con el
Comité de Participacion Comunitaria, donde se dio a conocer el avance de las activades en
las &reas técnica, ambiental, social y predial.

Del area técnica se informan las actividades ejecutadas en la ruta 5504 correspondientes a
la construccién de un muro y lleno en el PR 5+600, en el PR 7 la pavimentacion del sector,
asi como la estabilizacion de taludes en el PR 92. Respecto al area ambiental se anuncia
el acompafiamiento a las actividades de obra y avance de construccion de alcantarillas por
ocupacion de cauces. Del area social se comunica la gestion de cada uno de los programas
desarrollados como lo son atencion al ciudadano, informacién y divulgacion, infraestructura
de predios y contratacion de personal. En cuanto al area predial se anuncia la demora de
la gestion; sin embargo, se informa que se estdn adelantando mesas de trabajo semanales
con los funcionarios de INVIAS, contratista e interventoria para abordar los temas
pendientes.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘f;

Finalmente se abre el especio para resolver inquietudes de la comunidad, en relacion a los
cercados pendientes de instalar, la pavimentacién del PR 5+600, el cambio de sefializacion,
entre otras

Metodologia de Cultura Vial: A la fecha de presentacion del presente informe, la actividad
ya fue finalizada segun el PAGA, raz6n por la que no se realizaron actividades en el periodo.

Tabla 14. Indicadores de reuniones del comité de participacion ciudadana

INDICADOR PORCENTAJE

N° de reuniones del comité de participacion ciudadana
realizadas en el periodo / N° de reuniones del comité
de participacion ciudadana programadas en el periodo
x100

1/1 x 100 = 100%

Numero de estrategia implementadas / No de
estrategias programadas x 100

Fuente: Consorcio SAIN.

N/A

Proyecto de Contratacién de mano de obra

El proyecto se desarrollé de la siguiente manera:

Divulgacién de vacantes, recepcion y seleccién de hojas de vida: Durante las reuniones de
socializacién y con el boletin de prensa como estrategia de socializacién de inicio del
contrato, se inform¢ a la comunidad el proceso de vinculacion de personal, el cual se realiza
a traveés del Servicio Publico de Empleo del SENA y la Agencia de Empleo de Comfenalco
Santander.

Contratacion de personal:

A corte del presente informe, el contratista cuenta con setenta y siete (77) personas
vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores de
mano de obra no calificada, es decir, aquellos que no requieren algun tipo de estudio o
certificado para ejercer su labor, se han contratado veinte seis (26) personas, dentro de
esta cifra, el 92% de estos trabajadores, hacen parte de los municipios del area de influencia
directa del proyecto.

Cabe resaltar que ha sido considerable el numero de empleos indirectos que se promedia
en 169 empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida,
duefios de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.

Actualmente la interventoria cuenta con: dieciocho (18) personas activas en el contrato, de
los cuales once (11) son del AID del proyecto.
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Tabla 15. Indicadores contratacion mano de obra.

INDICADOR PORCENTAJE
N° de trabajadores de mano de obra no
calificada del area de influencia directa / N° — 090
de trabajadores de mano de obra nocalificada 2426 x 100= 92%
vinculados al proyecto x 100

Fuente: Elaboracion propia.
- Proyecto de Obras Con Participacién Comunitaria

Durante el periodo no se realizaron actividades relacionadas al proyecto teniendo presente
gue ya se finaliz6 con la ejecucion y entrega de las obras de participaciéon a la comunidad.

Tabla 16. Indicadores Obras con participacién comunitaria.

INDICADOR PORCENTAJE
N° de obras con participacion comunitaria apoyados / N° de obras con
NN o N/A
participacion comunitaria aprobados x 100
N° de talleres de capacitacion desarrollados / N° de talleres de capacitacion N/A

programados x 100
N° de obras con participacion comunitaria entregados a la comunidad / N° de
obras con participacion comunitaria apoyados x 100

Fuente: Consorcio SAIN.

N/A

Proyecto de Proteccidon al Patrimonio Arqueolégico y Cultural

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de finalizacion, no se realiz6
ingreso de personal, por parte del Consorcio ISLA Santander, por lo tanto, no se realizaron
capacitaciones relacionadas a la proteccion del patrimonio arqueoldgico

Tabla 17. Indicadores proteccion al patrimonio arqueoldégico.

INDICADOR PORCENTAJE

N° de hallazgos fortuitos presentados/ N° de N/A
protocolos de hallazgos fortuitos implementados x
100

No. de personas capacitadas en el protocolo de N/A
hallazgos fortuitos en el periodo / No. de personas
contratadas en el periodo x 100

Fuente: Consorcio SAIN.
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Proyecto De Gestion Socio Predial

Permisos de intervencion voluntarios

Durante el periodo no se solicitaron permisos de intervencion voluntarios.

1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior

Durante el periodo se revisé el informe de la gestion social nimero 41, remitido por el
consorcio constructor.

2. Actividades desarrolladas en la Gestion Social

o Durante el periodo la interventoria continué con el seguimiento a la atencién en la oficina
SAU ubicada en el Municipio de Méalaga.

e Durante el periodo, la interventoria atendié peticiones radicadas ante la misma, dio
tramite segun solicitud de cada peticionario, y remitié al contratista dos (2) solicitudes
para realizar la respectiva programacion de visitas para atencion de las mismas.

e Se llevo a cabo una visita conjunta entre el Consorcio Isla Santander y el Consorcio
SAIN para atender la solicitud de la sefiora Maria Mercedes Cristancho, relacionada con
la adecuacion del predio Santa Maria, ubicado en el PR 5 + 600.

¢ Visita técnica conjunta Contratista e Interventoria, con el fin de inspeccionar las obras
en ejecucion, encaminadas a la construccién de un canal escalonado para el encauce
de las aguas descargadas por el box culvert del PR 27+890.

o El dia 15 de agosto de 2024 se llevdé a cabo en las instalaciones de Comfenalco
Santander la dieciochoava reunién de Comité de participacion comunitaria y Veeduria
ciudadana, donde se socializa el avance de proyecto, en las areas Técnica, Ambiental,
Social, Predial y resolver las inquietudes de los participantes.

e Se lleva a cabo visita conjunta entre contratista e interventoria con el fin de atender el
Derecho de Peticion de la Sefiora Marisol Florez Vera en el municipio del Cerrito Ruta
5504

e Eldia 23 de agosto de 2023 se realiza visita conjunta con el contratista para dar cierre
a el Acta de vecindad No 547.

e El dia 24 de agosto se lleva a cabo visita conjunta contratista e interventoria a los PR
18+533 — PR 18 +35 con el fin de atender el derecho de peticién presentado por la
Personeria Municipal de Enciso.

e Se realiz0 visita conjunta con el contratista e interventoria y secretaria de planeacion
municipal de Capitanejo, con el fin de atender la solicitud de los habitantes de las
veredas la playa y quebrada de vera, quienes manifiestan no contar con el servicio de
agua debido a las afectaciones en el tubo del acueducto a causa de las obras
ejecutadas en el PR 5+660, se acordd realizar una revisién el dia 26 de agosto en
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compafiia del fontanero municipal para encontrar los puntos afectados y realizar las
respectivas conexiones.

o EIl dia 26 de agosto de 2024 se lleva a cabo visita al PR 5+660, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la reunién del dia 24 de agosto referente a la
reparacion del tubo afectado por las obras ejecutadas en el PR 5+660, donde el
secretario de planeacion manifiesta que debido a una afectacién mayor encontrada por
los fontaneros en otros tramos diferentes al intervenido, por lo tanto no recibe los
materiales a entregar para realizar la reparacion del tubo afectado por las actividades
de obra.

e Durante el periodo, la interventoria atendié peticiones radicadas ante la misma, dio
tramite segun solicitud de cada peticionario.

Durante el periodo, la interventoria atendio peticiones radicadas ante la misma, dio tramite
segun solicitud de cada peticionario.

4. Otros programas y aplicativos

Veedurias ciudadanas

El dia 15 de agosto de 2024 se realizé la dieciochoava reunién de avance con la veeduria
ciudadanay el comité de participacion comunitaria, en la reunién se dio a conocer el avance
de la obra en el area técnica para cada una de las rutas como se plantea a continuacion:
Desde el area técnica se informan las actividades ejecutadas en la ruta 5504
correspondientes a la construccion de un muro y lleno en el PR 5+600, en el PR 7 la
pavimentacion del sector, asi como la estabilizacién de taludes en el PR 92. Respecto al
area ambiental se anuncia el acompafiamiento a las actividades de obra y avance de
construccién de alcantarillas por ocupaciéon de cauces. Del area social se comunica la
gestién de cada uno de los programas desarrollados como lo son atencién al ciudadano,
informacion y divulgacion, infraestructura de predios y contratacion de personal. En cuanto
al area predial se anuncia la demora de la gestion; sin embargo, se informa que se estan
adelantando mesas de trabajo semanales con los funcionarios de INVIAS, contratista e
interventoria para abordar los temas pendientes.

Finalmente se abre el especio para resolver inquietudes de la comunidad, en relacién a los
cercados pendientes de instalar, la pavimentacion del PR 5+600, el cambio de sefializacion.
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Programa rodando por la via

La Interventoria continua con la realizacién del registro filmico del avance de las obras del
mes de agosto de 2024, de acuerdo con el cronograma de ejecucion del proyecto, los cuales
fueron publicados en la pagina de YouTube en el link que se relaciona a continuacion:

Video mes de agosto de 2024: https://youtu.be/nFXulc7DUe8?feature=shared

Sondeo de satisfaccion del cliente y percepcién de la calidad del servicio

Durante el mes de agosto del 2024, se realizaron 10 encuestas de satisfaccion del cliente
y percepcion de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados personas
habitantes de la ruta 5504 usuarios de la via y trabajadores del proyecto.

La encuesta fue aplicada a dos (2) mujeres que representan el 20% y 8 hombres con el
80%; los encuestados tienen como ocupaciones como empleados 100%, desempefiando
funciones como ayudantes, conductores, topografos, entre otros. Las edades de los
encuestados corresponden a el 10% tienen entre 30 0 menos, el 50%, entre 31 a 40, 30%
entre 41 a 50 y 10% entre 51 y 60 afos; igualmente los encuestados tienen estudios asi:
bachillerato 20%, tecnoldgicos 30% universitarios 30%, primaria 20%.

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se esta construyendo
en la Regién y de los cuales el 70% a través de vallas o carteleras, 10% de volantes y 10%
por reuniones e internet. Durante la ejecucion del proyecto los beneficios que se destacan
son: el 60% empleo, 10% calidad de vida y movilidad y desarrollo el 20%. EI 100% de los
encuestados consideran el mal tiempo como la dificultade encontrada en la construccién de
proyecto.

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicacion: el 40% presencia
en las oficinas SAU, internet y correo institucional el 20% y telefénico 10%. Igualmente se
evidencia que los servicios consultados el 40% fue por consulta de informacion, radicacion
de documento el 50% y el 10% de los encuestados no ha presentado ningun tramite; sin
embargo, califican la atencién y los servicios prestados como excelente con el 30% y 70%
buena.

Finalmente, el 80% se siente satisfecho y muy satisfecho el 20% y el 90% considera que
situacion actual de la Regién mejora continuamente con la ejecucion del proyecto, mientras
que el 10% considera que permanece igual.
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En el anexo N° 6, se presenta un informe detallado de cada una de las preguntas que
conforman la encuesta de satisfaccidn del cliente y percepcion de la calidad del servicio.

5.Formatos requeridos por el Manual de Interventoria

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoria, cada uno de ellos
describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestion social del
proyecto, los cuales se encuentran en revision por parte de la interventoria. (Anexos
sociales 8, 9,10 y 11) Formatos requeridos por el Manual de Interventoria).

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicacién y Actualizacion Social de Proyectos
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta Mensual de Inversion Social

6. Correspondencia enviada

Dando avance al cumplimiento de la gestion social, la interventoria realizo los siguientes
comunicados durante el periodo, las cuales fueron dirigidas al Consorcio Isla Santander, a
la comunidad y al INVIAS.

Mediante el comunicado 2024-447-IDP-1960, se emite respuesta de cierre a la solicitud
del Sefior Olinto Calderén-Presidente ASURICARBONERA, sobre la donacion de
materiales para el cerramiento y la proteccion de la fuente de captacion de agua para
la comunidad del sector

Atraves del comunicado 2024-447-1IDP-1961-se emite respuesta de cierre a la solicitud
presentada por la Junta de Accién comunal de la vereda Pichincha del municipio de
Concepcion-referente al préstamo de maquinaria para el mantenimiento al acceso
secundario a la vereda pichincha.

Se realiza la invitacion a la dieciochoava reunion de veeduria por medio del comunicado
2024-447-1DP-2082.

Por medio del comunicado 2024-447-IDP-2090, se emite respuesta de cierre a la
solicitud del Sefior Abraham Fernandez.

Con el comunicado 2024-447-IDP-2143, se da respuesta de cierre a la solicitud del
Sefior Felix Villamizar.

Atraves del comunicado 2024-447-IDP-2155, se da respuesta de cierre a la solicitud de
los sefiores Martha Florez y Wilson Peiia.

Se emite respuesta de cierre a la solicitud del sefior Diego Fernando Sandoval Cuevas,
informando de los pagos realizados el dia 15 de agosto de 2024 por concepto de alquiler
de cortadora en el afio 2023.

El dia 23 de agosto de 2024 se envia comunicado 2024-447-1DP-2203, con el fin
programar visita técnica para el dia 24 de agosto a las 11:00 am, para dar atencion a la
solicitud presentada por la oficina de planeacion municipal de Capitanejo.

Por medio del comunicado 2024-447-IDP-2205, se remite al Consorcio Isla Santander
el Derecho de peticidn presentado por la Personeria municipal de enciso, y a su vez se
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programa visita técnica para atender la solicitud el dia 24 de agosto de 2024 a las 10:00
am.

o A traves del comunicado 2024-447-IDP-2216, se da respuesta de cierre a la solicitud
presentada por la personeria municipal de Enciso.

e Por medio del comunicado 2024-447-IDP-2236 se da respuesta a la solicitud
presentada por la Junta de Accién Comunal del Barrio los Sauces del municipio de
Malaga Santander.

e Por medio del comunicado 2024-447-IDP- 2259 se emite respuesta de cierre a la
solicitud presentada por la secretaria de planeacion municipal de Capitanejo.

e Con el comunicado 2024-447-IDP-2260, se da cierre a la solicitud presentada por la
Administracion vial de Boyaca el dia 23 de junio de 2023.

o Eldia 28 de agosto de 2024 se emite comunicado 2024-447-IDP-2272, con el fin de dar
respuesta y cierre a la solicitud del Sefior Jose Uriel Sepulveda Riafio.

e A traves del comunicado 2024-447-IDP-2287, se da cierre al derecho de peticion de la
sefiora Marisol Florez Vera.

e Con el comunicado 2024-447-IDP-2289, se da cierre a la solicitud del Sefor Roger
Merchan, donde se informa de los materiales entregados por el Consorcio Isla
Santander el dia 14 de mayo de 2024

Tabla 18. Correspondencia enviada gestién social.

FECHA NUMERO DE ASUNTO
RADICADO
01/08/2024 2024-447-1DP- 1960 Cierre a la solicitud del Sefior Olinto Calderén-
Presidente ASURICARBONERA.
01/08/2024 2024-447-IDP-1961 Cierre a la solicitud presentada por la Junta de Accion

comunal de la vereda Pichincha del municipio de
Concepcién-referente al préstamo de maquinaria
para el mantenimiento al acceso secundario a la
vereda pichincha.

13/08/2024 2024-447-IDP-2082 Invitacién a la dieciochoava reunién de la veeduria -
Ruta 55 de Garcia Rovira Para el contrato de obra No
1684 de 2020.

14/08/2024 2024-447-1DP-2090 Respuesta a la Solicitud presentada por el sefor
Abraham Fernandez Avila.

20/08/2024 2024-447-1DP-2143 Respuesta a la solicitud presentada por el Sefior
Felix Julio Villamizar Orduz.

21/08/2024 2024-447-IDP-2155 Cierre a la solicitud de los sefiores Martha Florez y
Wilson Pefia.

21/08/2024 2024-447-IDP-2172 Cierre a la solicitud del Sefior Diego Fernando
Sandoval

23/08/2024 2024-447-1DP-2203 Atencion a la solicitud presentada por la oficina de
planeacién municipal de Capitanejo

23/08/2024 2024-447-IDP-2205 Remisién para la atencion al Derecho de Peticion de
la personeria municipal de Enciso.

27/08/2024 2024-447-1DP-2216 Respuesta al Derecho de peticion remitido por la
personeria municipal de Enciso.

26/08/2024 2024-447-1DP-2236 Respuesta a la solicitud presentada por la Junta de

Accion Comunal del Barrio los Sauces del municipio
de Mélaga Santander. 2024-447-1DP-
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FECHA NUMERO DE ASUNTO
RADICADO

27/08/2024 2024-447-IDP-2259 Respuesta a la solicitud presentada por la secretaria
de planeacion municipal de Capitanejo.

27/08/2024 2024-447-1DP-2260 Respuesta a la solicitud del oficio CAJI-02674-2023-
124 -Administracion vial 05 Boyaca.

28/08/2024 2024-447-1DP-2272 Respuesta al derecho de peticion de interés general
del Sefior José Uriel Sepulveda Riafo

29/08/2024 2024-447-IDP-2287 Cierre al Derecho de Peticion de la Sefiora Marisol
Flérez Vera.

29/08/2024 2024-447-1DP-2289 Cierre a la solicitud presentada por el Sefior Roger
Merchén.

Fuente: Consorcio SAIN.

Conclusiones y recomendaciones gestion social para el periodo de agosto de 2024

Se cuenta con una oficina de atencién al usuario y demas herramientas para
la atencion como lo son linea telefénica y correo electrénico al servicio de la
comunidad del area de influencia del proyecto.

A través de las cufas radiales, la comunidad contintda informada respecto a
las recomendaciones y cuidados que se deben tener al momento de transitar
por los frentes de obra.

Se han mantenido los espacios para la participacion y control social, a través
de la conformacion y consolidacién del Comité de Participacién Comunitaria
durante la ejecucién del proyecto.

A la fecha, se ha logrado vincular el 92% de personal de mano de obra no
calificada del area de influencia directa del proyecto. De esta forma, el
proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad del area de
influencia, al tener una vinculacién directa con el proyecto, les permite recibir
beneficios econdmicos, estabilidad laboral con todas las prestaciones y
beneficios de ley, experiencia laboral, crecimiento personal y laboral.

Se destaca la activacion econémica con fuentes de empleo indirecto, en la
zona donde se desarrolla el proyecto, lo que favorece la generacion de
empleo y el aumento de los ingresos en las unidades sociales del sector.
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5.2.3. AMBIENTAL

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento,
control y verificacion por parte de la interventoria CONSORCIO SAIN a la gestion ambiental
desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los
programas establecidos en el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA),
dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por
objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1.

A continuacion, se relacionan las fichas ambientales establecidas por el contratista en el
documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 de

agosto de 2024.

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoria y
la subdireccién de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-1DP-937 de junio 26 de 2023.

Tabla 19. Programas y fichas ambientales

PROGRAMAS PROYECTO NOMBRE CODIGO APLICA
S SI NO
DESARROLLOY | Proyecto 1. Conformacion del grupo de (DAGA-1.1-01). X
APLICACION DE gestion social y ambiental
LA GESTION —— ——
AMBIENTAL. Proyecto 2. Capacitacion y concientizacion (DAGA-1.2-02). X
para el personal de obra
Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos (DAGA-1.3-03). X
legales
ACTIVIDADES Proyecto. 1 Manejo integral de materiales de (PAC-2.1-04). X
CONSTRUCTIV construccion
A.
Proyecto 2. Explotacion de fuentes de (PAC-2.2-05). X
materiales
Proyecto 3. Sefalizacion frentes de obras y (PAC-2.3-06). X
sitios temporales
Proyecto 4. Manejo y disposicion final de (PAC-2.4-07) X
escombros y lodos.
Proyecto. 5 Manejo y disposicion final de (PAC-2.5-08). X
residuos soélidos convencionales y
especiales.
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PROGRAMAS PROYECTO NOMBRE CODIGO APLICA
S SI [ NO
GESTION Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X
RECURSO
HIDRICO. : : i
Proyecto 2. Manejo de residuos liquidos (PGH-3-2-10). X
domésticos e industriales
BIODIVERSIDA Proyecto 1. Manejo del descapote y cobertura (PBSE-4.1-11). X
D Y SERVICIOS vegetal.
ECOSISTEMICO
S. Proyecto 2. | Recuperacion de areas afectadas. (PBSE-4.2-12). X
Proyecto 3. Proteccion de fauna. (PBSE-4.3-13). X
Proyecto 4. Proteccion de ecosistemas (PBSE-4.4-14). X
sensibles.
MANEJO DE Proyecto 1. Instalacion, funcionamiento y (PMIT-5.1-15). X
INSTALACIONE desmantelamiento de
S TEMPORALES campamentos y sitios de acopio
temporal
Proyecto 2. Instalacion, funcionamiento y (PMIT-5-2-16). X

desmantelamiento de la planta de
trituracion, asfalto y concreto.

Proyecto 3. | Manejo de maquinaria — equipos y (PMIT-5.3-17). X
vehiculos

Fuente: Consorcio Isla Santander
VERIFICACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Para el seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoria realiza
la verificacion y control de la gestiébn ambiental, realizada durante el periodo comprendido
entre el 1 al 31 de agosto de 2024, teniendo en cuenta el desempefio en cada uno de los
programas y proyectos establecidos, asi como los informes de seguimiento e informes
semanales desarrollados durante el periodo evaluado.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA

A continuacién, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el
periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024, en el corredor Duitama —
Pamplona, RUTA 5503 (Duitama — La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera — Presidente) y
RUTA 5505 (Presidente — Pamplona):

Participacién en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la
revision de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y
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Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen
en la siguiente tabla. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido)

Tabla 20. Relacion comités y actas diligencias durante el periodo.

N°acta | Compromisos ambientales | Cumplimiento Fecha de Evidencias
de , cumplimiento
comité Si No
160 Entrega de Plan de X 16/08/2024 Documento plan de
Compensacion compensacion
161 Visita técnica al Zodme PR X 16/08/2024 Registro fotogréfico
132
162 Observaciones al plan de X 29/08/2024 Documento plan de
compensacion ambiental en compensacion
su version final
Avalué comercial predio el X 26/08/2024 Ficha predial
Cascajal

Fuente: Consorcio SAIN.

DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA PROYECTOS ESTABLECIDO EN EL PAGA

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL.

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto
funcionamiento de las medidasde manejo socioambiental que serdn propuestas bajo el
contrato de obra No. 1684 del 2020.

- Proyecto 1. Conformacién Del Grupo De Gestion Ambiental (DAGA-1.1- 01).

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecucion y eficacia
de los programas que seran propuestos en el PAGA para asi prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra
ejecutados.
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Tabla 21. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental — SST

y predial del proyecto.

BRAVO HORTA

Sustentabilidad
Esp. Ambiental

Esp. Ing. Ambiental

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA
Director del Proyecto Ingeniero Civil
JAIME IVAN CONSORCIO ISLA
CORREA SANTANDER
MADRIGAL
MARIA SANDY Gerente Ingeniera Forestal CONSORCIO ISLA

SANTANDER

ARIANETH
AMAYA CARDONA

Residente Ambiental

Ingeniera Sanitaria
y Ambiental

CONSORCIO ISLA
SANTANDER

LIZBETH ADRIANA

Residente Social

Especialista Salud

CONSORCIO ISLA

LIZCANO DELGADO Ocupacional SANTANDER
Residente SST
KAREN JAZMIN Tecnologo en CONSORCIO ISLA
CARRANZA salud SANTANDER
ocupacional

Fuente: Consorcio Isla Santander.

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la tabla
anterior fueron aprobados previamente por la interventoria, de acuerdo a los requerimientos
y lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evallGa hojas de vida, pagos de
seguridad social, examenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la
correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una
dedicacion parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan una dedicacién del
100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestion ambiental
establecido por el contratista.

En cuanto a la interventoria el personal idoneo para darle control, seguimiento y verificacion
de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los
siguientes:
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Tabla 22. Personal de la interventoria encargado para el cumplimiento socio ambiental —
SST y predial del proyecto.

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA
Director de Ingeniero .
PEDRO NEL SARMIENTO interventoria | transporte y vias | CONSORCIO SAIN
MUROZ
IRMA MILENA GARCIA ESp. Ingeniera CONSORCIO SAIN
PASTOR Ambiental | ForestalEsp. Ing.
Ambiental
Residente i ;
LUZ AMANDA LAVERDE Ambiental 'A”rﬁgi”;ﬁtrgl CONSORCIO SAIN
PLAZAS
Residente i ivi .
LUIS ARMANDO Benico Ingeniero Civil CONSORCIO SAIN
MALDONADO
Residente ) .
CAROLINA GOMEZ Social Comunicadora CONSORCIO SAIN
Social
Inspector 3
LEYDI YAZMIN CORDERO SST Tecnéloga CONSORCIO SAIN
HSEQ

Fuente: Consorcio SAIN
- Proyecto 2. Capacitacion Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02).

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024,
se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto. En el
informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y cantidad de
personal con estas inducciones.

Por otro lado, reporta que para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024,
se realizaron cuatro charlas en temas ambientales, capacitando a 143 personas, tanto de
obra como administrativo, los temas tratados fueron:

- Educacion Ambiental Importancia y Fundamentos

- Acuerdo de Escazu en Colombia

- Como cuidar el medio ambiente desde el hogar.

- ¢Qué es y como se maneja el material particulado?
- Manejo de derrames por sustancias quimicas.
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Para lo anterior la interventoria indica que el contratista anexa las listas de asistencia de las
capacitaciones realizadas en este periodo (Ver Anexo Ambiental 2. Soportes de
capacitaciones y grupo gestion ambiental).

- Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3-03).

El objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales
legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 de 2020.

Concesion de Aguas: La Corporacion Autbnoma Regional de Santander — CAS emite las
siguientes resoluciones:

Resolucion SAO N0.00993-21 del 3 de noviembre de 2021:

Otorgar Concesion de Aguas Superficiales de la corriente hidrica Rio Servita, para beneficio
Planta para la transformacion de materiales pétreos para suministro y comercializacién
"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los
sefiores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la sefiora MARIANA MESA PEREZ,
identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellin (Antioquia).
El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base
de reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes,
diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformacion de
materiales pétreos para suministro y comercializacion en la zona, la cual debera captar en
las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191.
m.s.n.m.

Resolucion SAO N0.00994-21 del 3 de noviembre de 2021:

Otorgar Concesion de Aguas Superficiales de la corriente hidrica Quebrada Pescaditos,
para beneficio Planta para la transformacion de materiales pétreos para suministro y
comercializacién ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los
sefiores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados
con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la sefiora MARIANA MESA PEREZ,
identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.714.005 expedida en Medellin (Antioquia).
El agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base
de reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez
(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformacion de
materiales pétreos para suministro y comercializacion en la zona, la cual debera captar en
las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681.
m.s.n.m.
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Resolucion SAO No0.00670-22 del mes de abril de 2022:

Otorga concesion de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S.A"LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la
sefiora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005
expedida en Medellin (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del
caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hidrica Rio Santo
Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 via Troncal Central del Norte
en el paramo del almorzadero, jurisdiccién del municipio del Cerrito.

Resolucion SAO No0.00677-22 del mes de abril de 2022

Otorga concesion de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la
sefilora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadania N' 1.214.7'14.005
expedida en Medellin (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hidrica quebrada Cascajal,
ubicada en el PR91+473 via Troncal Central del Norte en el paramo del almorzadero,
jurisdiccién del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental. Copia actos administrativos).

Emisiones Atmosféricas: La Corporacidon Autbnoma Regional de Santander - CAS emite
los siguientes Autos:

e Auto SAO No0.00602-21 del 14 de octubre de 2021:

Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para
que cancele ala CAS por concepto de servicios de evaluacién ambiental a la solicitud
del permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de
asfalto y trituracion que serén instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca,
ubicado en el municipio de Enciso — Santander y jurisdicciéon de la CAS la suma de
$37430.132,00 M/CTE. El pago se realizé el dia 20 de octubre de 2021.

e Auto SAO N0.00626-21 del 27 de octubre de 2021:

Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de
las plantas de asfalto y trituracion que seran instaladas en el PR14+700, predio rural
Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso — Santander y jurisdiccion de la CAS,
formulada por la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A.
Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 71 de la Ley 99 de '1993, el
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia debera ser publicado
en un periodico de amplia circulacion regional dentro de los diez (10) dias siguientes
a la fecha de ejecutoria de la misma y la constancia de la publicacion y un ejemplar
en original del diario debera ser allegada a la Subdireccion de la Administracién de la
Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educacion Ambiental y
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Participacion Ciudadana de la Corporacion Autonoma Regional de Santander CAS,
para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021.

e Resolucion DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021:

La Corporacion Auténoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de
emisiones  atmosféricas a la  sociedad LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4
representada legalmente por la sefiora Mariana Mesa Pérez identificada con cédula
de ciudadania No. 1.214.714.005 expedida en Medellin - Antioquia, o quien haga
sus veces, para las plantas de asfalto y trituracién, ubicado en el PR 14+700, en el
predio denominado Vega Seca, identificado con matricula inmobiliaria No. 312-
13254 en jurisdicciébn del Municipio de Enciso — Santander en las siguientes
coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934.

Mediante comunicado N0.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el
cumplimiento del articulo sexto de la Resolucion DGL No. 000670 del 14 de
diciembre de 2021, anexando el informe de monitoreo de la planta de asfaltos
ubicada en la planta vega seca, PR14+700. Asi mismo, se remite a la interventoria
mediante comunicado No. 29574 del 26 de enero de 2023.

Ocupacion de Cauces:

Ruta 5503:

Mediante Resolucién No.2008 del 5 de octubre de 2022, CORPOBOYACA otorga permiso
Ocupacion de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realizacion de actividades en la
margen del Rio Chicamocha (PR133), Ruta 5503.

Mediante comunicado No0.29400 del 16 de enero de 2023 se envia a Corpoboyaca la
reiteracion al recurso de reposicion radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la
Resolucion No. 2008 del 05 de octubre de 2022.

Mediante comunicado N0.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyaca la
implementacion de medidas de compensacion por el permiso de Ocupacion de Cauces,
Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el
municipio de Covarachia que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos
de la resolucién No.2008-22.
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técnico 001-FGP-27

en el cual se detalla “ Basado en lo anterior, por la oferta de bienes y servicios ambientales
que provee, por ser parte de la recarga hidrica del acueducto verdal “el Carmen” y de la
Quebrada Palo Gordo, por contener especies de fauna y flora propia de ecosistemas de
Bosque Seco, por su alta fragilidad, por ubicarse en area de influencia del Distrito Regional
de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha, por clasificarse en grado ALTO de
importancia para la conversacion del recurso hidrico, el predio “El Cascajal” ubicado en la
vereda de Sotaba Debajo del municipio de Covarachia, puede ser considerado como area
estratégica para proveer bienes y servicios ambientales que ameritan su conservacion y
adquisicién por parte del Consorcio Isla Santander, ...”

Resolucion 02962 de 8 de noviembre de 2023, por medio de la cual se aprueba una
medida alternativa de compensacién y se toman otras determinaciones

“En consecuencia de lo anterior, modificar el articulo décimo sexto de la Resolucién 2008
del 05 de octubre de 2022, el cual quedara de la siguiente manera:

" Como medida de compensacion o preservacion del recurso hidrico de la fuente a
intervenir, el Consorcio Isla Santander, identificado con NIT 901.441.547-7 ejecutara el
"proyecto compra y cerramiento perimetral del predio Cascajal, en el marco de la
Resolucion 2405 de junio de 2017- CORPOBOYACA" bajo los criterios dispuesto en el
radicado No. 21032 del 14 de agosto de 2023, concepto técnico CA-001/2023 del 17 de
julio de 2023, concepto técnico EE-006-2023 del 5 de octubre de 2023 y la Resolucién 2405
del 29 de junio de 2017,

Ruta 5504:

AUTO SAO NO.00780-21 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021. La CAS emite el Auto SAO
No0.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone requerir al Consorcio Isla
Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluacion ambiental a la solicitud
de permiso de ocupacion de cauce para la construccién de pontones sobre la quebrada
Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a la CAS mediante
comunicado N0.21692, con radicado N0.80.30.406.2021 del 14 de enero de 2021.

AUTO SAO NO.076-22 DEL 17 DE FEBRERO DE 2022. La CAS emite el Auto SAO
No0.076-22 del 17 de febrero de 2022, el cual dispone, admitir la solicitud del permiso de
OCUPACION DE CAUCE para la construcciéon de pontones sobre la Quebrada Romeritos
y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 Duitama — Pamplona, Vereda Boyaga
municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER vy el permiso de OCUPACION DE
CAUCE para la construccion de alcantarillas, Box Coulvert, y ponton sobre las quebradas
Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 96 vereda Boyaga municipio
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del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue presentada por CONSORCIO ISLA
SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado Legalmente por el sefior SERGIO
HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadania 71.714.292
expedida en Medellin. El Auto fue publicado en el periddico regional Chicamocha News el
18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 22516 del 22 de febrero de 2022.

CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio
Isla Santander, Segun Memorando Técnico — Obras de Mitigacion PR 14+000, presentado
por El consorcio Isla Santander- Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigacion
ante socavacion y erosion lateral en la margen izquierda del rio Servita - PR14+000, para
la intervencion del rio Servita.

RESOLUCION DGL No. 000577 del 27 de julio de 2023 "Por la cual se otorga un permiso
de ocupacién de cauce y se dictan otras disposiciones" OTORGAR a la empresa
CONSORCIO ISLA SANTANDER, identificada con Nit. 901.441.547, a través de su
Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con
cédula de ciudadania No. 71.714.292 de Medellin o quien haga sus veces, PERMISO DE
OCUPACION DE CAUCE PERMANENTE, conforme a la informacion técnica allegada para
la construccion de cuatro alcantarillas de drenaje transversal, ubicado sobre los cuerpos
hidricos Quebrada cascajal y drenajes afluentes de la quebrada pescaditos ubicada en la
vereda Boyaga y Platera del municipio de Cerrito Santander.

RESOLUCION DGL No. 000182 del 03 de abril de 2024: por la cual la CAS, resuelve un recurso de
reposicion y se dictan otras disposiciones (Ocupacion de cauces alcantarillas y box culvert paramo).

Ruta 5505

De la visita realizada el dia 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de
CORPONOR al cauce del Rio Hato Viejo en el PR 26+0800, municipio de Chitagd, la
Autoridad Ambiental no emitié concepto técnico.

Resolucion No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de ocupacion
de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se dictan otras
disposiciones

Otorgar permiso de ocupacién de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecucion del
retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remocion en masa
por las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano
Grande Municipio de Chitaga, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la
intervencion del cauce para actividades de dragado, por situacion de alto riesgo.
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Fuentes de materiales:

Para la ejecucién del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores
(Trituradora Paz de Rio, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales
se estan obteniendo a través del Consorcio Isla Santander.

En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoria.

Tabla 23. Fuentes de materiales para el proyecto

TRITURADORA DE

enero de 2017

de Luis Alfonso

NOMBRE DE LA RESOLUCION CONTRATO DE UBICACION OBSERVACIONES
FUENTE (LICENCIA CONCESION
AMBIENTAL)

YESOS DE| Res. En tramite. RUCOM a nombre| PREDIO VEGA| Autorizada por|

CAPITANEJO de Edgar Chaparro| SECA, VEREDA| Interventoria

TRITURADOS Cely JUNCAL, mediante oficio

S.A.S. MUNICIPIO DE| N°2021-447-IDP-
ENCISO, 1483 del 13/05/2021
SANTANDER.

PLANTA 0197 del 30 de RUCOM a nombre | PREDIO LA ISLA Autorizada por

DE SAN MARTIN,

Interventoria

MATERIALES DE (Permiso de Lizarazo Medina VEREDA PENA mediante oficio
CONSTRUCCION Emisiones LISA, MUNICIPIO N°2021-447-1DP-
“LA PALMERA”. Atmosféricas) DE COVARACHIA, 1483 del
BOYACA. 13/05/2021
TRITURADOS PAZ| 01221 del 2 de| EXP. 1270-15 (L- VEREDA Autorizada por|
DE RIO S.A.S., diciembre de 2008 | 685). SOCOTACITO, Interventoria
HHHH-07 JURISDICCION mediante oficio
DEL MUNICIPIO DE| N°2021-447-1DP-
PAZ DEL RIO,| 1789 del 10/06/2021
BOYACA.
Latino  Americana| 00670 del 14 de NA PLANTA PR| Autorizada por
de Construcciones| diciembre de 2021 14+700 VEREDA| Interventoria
LATINCO S.A. Permiso Emisiones JUNCAL, mediante oficio
Atmosféricas MUNICIPIO N°2021-447-1DP-
ENCISO, 3951 del 13/12/2021
SANTANDER

Fuente: Consorcio Isla Santander

Aprovechamiento forestal

RUTA 5503:

e Resolucién No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporacion Auténoma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.

Otorga permiso de aprovechamiento forestal

Unico al

Consorcio

Isla Santander,

representado legalmente por el sefior Sergio Humberto Ramirez Arroyave, en un area de
2,42 hectéareas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecucion del proyecto, en




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘;

el predio denominado Isla de San Martin, vereda Pefia Liza, municipio de Covarachia,
departamento de Boyacd, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.

e Concepto técnico 00AF/CT230516

“una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Isla Santander, se
establece que la medida de compensacion propuesta se encuentra alineada técnicamente
con lo establecido en el Manual de Compensaciones del componente bidtico, en lo que
respecta a la conservacion de &reas ecoldgicamente equivalentes a las afectadas,
cumplimento con los criterios de la ubicacion en la misma subzona hidrografica dentro de
las cuales se desarrolla el proyecto, el mismo ecosistema. Asi mismo el aislamiento
proyectado permitira promover procesos de restauracion ecolégica pasiva...”

e Oficio consecutivo 150-3191

Oficio mediante el cual, Corpoboyaca “determina la viabilidad técnica y juridica para
adelantar la implementacién del Plan de compensacion propuesto por el Consorcio Isla
Santander mediante Radicado No 3086 del 6 de febrero de 2024”.

Mediante el oficio de consecutivo 102-9654 de fecha 17 de junio de 2024, emitido por
Corpoboyaca, se allega la aclaracién del nimero de Resolucion mencionada en el oficio 150-
3191.

RUTA 5505:
e Resolucion 0028 de 14 de marzo de 2024

Otorgar Permiso Forestal de Arboles Aislados a el CONSORCIO ISLA SANTANDER
identificado con Nit. 901441547 representado legalmente por el sefior SERGIO
HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con la cédula de ciudadania No
71.714.292 expedida en Medellin quien presento solicitud de Permiso Forestal de Arboles
Aislados mediante Radicado No 2023-01015-010595-2 y Neptuno 33579 para la tala de
seis (6) arboles sobre el Corredor vial Duitama - Pamplona, ubicados en servidumbre vial
Troncal del Norte PR20+900, sobre la Vereda Centro del Municipio de Chitagéa en el predio
Villanueva, identificado con Numero de Matricula 272-45284 Departamento Norte de
Santander.
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Actividades enmarcadas en el cumplimiento legal del mes de agosto de 2024

Ruta 5503

Mediante el oficio 102-14053 del 22 de agosto 2024 Corpoboyaca remitié al contratista
resolucion 1893 del 20 de agosto 2024 por medio de la cual prorroga el termino para la
ejecucion del proyecto; compray cerramiento perimetral del predio El cascajal, en el marco
del cumplimiento de la Resolucion 2405 del 29 de junio de 20217 y se toman otras
disposiciones.

El 22 de agosto de 2024 Corpoboyaca remitié al contratista oficio con consecutivo 102-
14053, en el cual dio respuesta a la comunicacién 2024S-VBOG-050491 remitida por el
INVIAS a la CAR, con la cual realizo impulso procesal frente a la ampliacion de plazo para
llevar a cabo la ejecucion de la medida de compensacion establecida en la resolucién 02962
del 08 de noviembre de 2023.

Ruta 5505

Por medio del comunicado con radicado 2024-06010-000660-1 del 22 de agosto de 2024,
Corponor informa al consorcio que para la solicitud de cierre del expediente Neptuno 33579,
traslado al area juridica de la Corporacion el informe técnico, asi mismo indica que se dio
traslado a la subdireccidn financiera para expedicién de paz y salvo.

A través del radicado 2024-06010-000680-1 del 29 de agosto de 2024, Corponor remiti6 al
contratista auto de archivo 0090 del 26 de agosto de 2024 por medio del cual declara la
perdida de ejecutoriedad del acto administrativo nimero 0028 del 14 de marzo de 2024,
expediente Neptuno 33579.

Tabla 24. Indicadores permisos ambientales autorizados.
INDICADOR PORCENTAJE

Numero de permisos ylo autorizaciones otorgadas o en tramite

100 —
Numero de permisos y/o autorizaciones requeridas — X% 100 =100%

12

Fuente: Consorcio Isla Santander
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construccion (PAC-2.1- 04).

En este proyecto se establecen las medidas para la obtencion de los materiales de
construccion, la ejecucién del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio
temporal, a fin de disminuir los impactos generados.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024, se instalaron
materiales provenientes de la reutilizacion de los RCD de diferentes puntos ubicados en el
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area de influencia directa por parte del Consorcio Isla Santander en una cantidad total de
2762 m*, como se describe a continuacion: (Ver. Anexo Ambiental 3. Balances de masas
de explotacion o adquisicién fuentes de material)

Tabla 25. Materiales de obra utilizados en el periodo

INFORME CANTIDADES ACTA 42 AGREGADOS
MATERIA CANTIDAD (M3)
Subbase granular 2751
Material granular drenante 11.3
TOTAL, PERIODO 2762.3

Fuente: Consorcio Isla Santander.

En el periodo de 01 al 31 de agosto de 2024 por parte del proveedor Latinoamericana de
construcciones LATINCO S.A, se suministran los asfaltos y los concretos, amparados en la
Resolucion 000670-21, cuyo objeto es otorgar, Permiso de Emisiones Atmosféricas a la
sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. — LATINCO S.A para las
plantas de asfalto y trituracion, ubicado en el PR 14+700, en el predio denominado Vega
Seca, identificado con matricula inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdiccion del Municipio de
Enciso — Santander en las siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934.
Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio asi:

Tabla 26. Informe de cantidades acta 42 concreto hidraulico.

INFORME CANTIDADES ACTA 42 CONCRETO HIDRAULICO
TRAMO MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)
Pr Inicial Pr Final
PR 39+155.000 PR 39+155.000 Concreto clase 28 MPA 5503 1.16
PR 39+155.000 PR 39+155.000 Concreto clase 28 MPA 5503 0.36
PR 27+890.000 PR 28+324.000 Concreto clase 28 MPA 5504 36.25
PR 79+940.000 Concreto clase 28 MPA 5504 10.88
PR 85+023.000 Concreto clase 28 MPA 5504 8.13
PR 91+473.000 Concreto clase 28 MPA 5504 6.22
PR 91+336.000 PR 91+361.500 Concreto clase 28 MPA 5504 1.91
PR 85+181.000 PR 85+209.500 Concreto clase 28 MPA 5504 5.31
PR 7+483.000 PR 7+625.000 Concreto clase 28 MPA 5504 28.40
PR 7+549.000 PR 7+589.000 Concreto clase 28 MPA 5504 20.00
PR 7+549.000 PR 7+549.000 Concreto clase 28 MPA 5504 7.09
PR 5+464.000 PR 5+464.000 Concreto clase 28 MPA 5504 1.18
PR 5+475.000 PR 5+475.000 Concreto clase 28 MPA 5504 1.33
PR 5+880.000 PR 6+000.000 Concreto clase 28 MPA 5504 22.40
PR 27+890.000 PR 28+324.000 Concreto clase 14 MPA 5504 6.2
TOTAL, PERIODO 157

Fuente: Consorcio Isla Santander
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En el mes de agosto se instalaron 157 m? de concreto hidraulico para la construcciéon de
alcantarillas, cunetas dentro del corredor vial objeto del contrato.

Tabla 27. Informe de cantidades mezcla asfaltica acta 42.

INFORME CANTIDADES ACTA 42 ASFALTO
TRAMO MATERIAL Ruta | CANTIDAD (M3)
Pr Inicial Pr Final
PR 7+485.000 | PR8+042.000 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 | 5504 24.2
PR 7+485.000 | PR 8+042.000 Mezcla Densa en Caliente MDC-25 5504 46.66
TOTAL, PERIODO 71

Fuente: Consorcio SAIN.

En el mes de agosto se instalaron 24.2 m® de mezcla asféltica para realizacion de
actividades como accion de seguridad vial tapa huecos y nivelacion de via, dentro del
corredor vial objeto del contrato.

Proyecto 3. Sefializacion frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06).

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un area segura de
trabajo e informar a los usuarios de la via sobre la obra que se esta ejecutando.

Para el periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, se instal6 toda la sefalizacién requerida. En
el Informe de SST se anexa informe de sefializacion con todo el registro fotogréafico y demas
actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe area SST.

Proyecto 4. Manejo y disposicion final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07)

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento
con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposicion final de los
materiales de excavacion y cortes de la obra.

Una vez se generen materiales sobrantes, la disposicion de materiales sobrantes se
continuara en los Zodmes ubicados en el PR83+730, PR98+800 Ruta 5504 y PR20+500
Ruta 5505.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘;

Igualmente, continta la implementacion de las medidas de manejo ambiental, tales como
descapote de cobertura vegetal, sefializacion, conformacion del material, clasificacién de
residuos solidos y de excavacion, entre otras medidas ambientales.

En el periodo del presente informe se dispusieron materiales de excavacioén y derrumbes
en los zodmes situados en los siguientes: Pr 20+500, Pr 5+500 de la ruta 5505, en total se

dispusieron 1106 m?® de material de derrumbe en los zodmes mencionados.

Tabla 28. Discriminacion de volimenes de RCD dispuestos en ZODMES

UBICACION ZODME RUTA VOLUMEN (M3)
PR5+500 5505 217.94
PR20+500 888.06
TOTAL 1106

Fuente: Consorcio SAIN.

Con el fin de disminuir la cantidad de excedentes a llevar a las Zodmes de la obra, se
reutilizan también en la conformacién de espaldares de cunetas.

La disposicion de material sobrante de excavacion continuard en predios de terceros,
debidamente autorizados por la Interventoria, por los propietarios de los predios y con
certificado de uso del suelo expedida por la Secretaria de Planeacion municipal de su
jurisdiccién segun el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Asi mismo, se
dispondran los materiales en zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS
segun su jurisdiccién y acopios temporales autorizados por la Interventoria.

A continuacion, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas
de abandono aprobados por la Interventoria y la Direccién Territorial de INVIAS Santander,
gue se utilizan para la disposicién de materiales sobrantes:

Tabla 29. Zona de disposicién materiales sobrantes

N° ZODME UBICACION RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZY
ylo SITIO (PR) SALVO
DE ACOPIO
FRESADO
1 PR 0+000 5503 N.A. Centro urbano Duitama N/A
2 PR 10+800 N.A. Centro urbano Santa Rosa Sl
de Viterbo
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N° ZODME UBICACION RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZY
ylo SITIO (PR) SALVO
DE ACOPIO
FRESADO
3 PR 22+450 N.A. Centro urbano Cerinza Sl
4 PR 25+600 N.A. Centro urbano Belén Sl
5 PR 28+300 Urbanizacion Centro urbano Belén S|
de la Alameda
6 PR 85+050 Lote de terreno | Casco urbano Susacon Sl
7 PR 98+480 Lote de terreno La Chorrera Soata N/A
8 PR 131+100 San Martin Pefaliza Covarachia En uso
9 PR 132+800 Isla de San Pefaliza Covarachia En uso
Martin
10 0+950 5504 La Belleza Centro Apure | Concepcidn Sl
1 PR 2+300 La Esmeralda Montecillo Capitanejo Sl
12 PR 8+100 El Hornito Quebrada de | Capitanejo N/A
Vera
13 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso En uso
14 21+800 La Primavera Espinal San José de Sl
Miranda
15 56+400 Lote Dos Urbanizacion | Cerrito No se
La Aldea utilizo
16 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito En uso
17 PR 83+750 Cucharita Platera Cerrito En uso
18 PR 98+800 La Conguay Boyaga Cerrito En uso
19 PR 5+650 5505 |Lote 2 La | Presidente Chitaga S
Floresta
20 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitaga En uso
21 PR 114870 El Oasis Piedras Chitaga Sl
22 PR 20+300 Nirgua Palmera o Chitaga Sl
Carbdn
23 PR 20+500 El Recuerdo El Centro Chitaga En uso
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N° ZODME UBICACION | RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO PAZY
ylo SITIO (PR) SALVO
DE ACOPIO
FRESADO
24 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitaga Sl
25 PR 30+850 Mi Ranchito Carrillo Chitaga Sl
26 PR 35+420 El Doradal Icota Céacota Sl
27 Casco Urbano La Cuadra Casco urbano | Cacota No se
utilizo
28 PR 43+877 La Cruz Licaligua Céacota Sl
29 PR 57+700 Lagunitas Santa Matilde | Cacota Sl

Fuente: Consorcio Isla Santander

Interventoria solicita al consorcio constructor adelantar la entrega de los puntos de acopio
temporal y Zodmes que ya no se requieren dentro de la ejecucion del contrato y de igual
forma diligenciar la documentacién necesaria para realizar el respectivo cierre.

Proyecto 5. Manejo y disposicion final de residuos sélidos convencionales y
especiales (PAC-2.5- 08).

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestion integral de los residuos sélidos no
aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las
actividades de las obras de manera que se les dé el destino mas adecuado desde el punto
de vista ambiental, de acuerdo con sus caracteristicas de procedencia, posibilidades de
reutilizacion y aprovechamiento.

e Residuos sélidos convencionales

En el periodo se generaron 690 Kg de residuos sélidos convencionales, los cuales fueron
entregados para su disposicion final a las Empresas Publicas Municipales de Malaga,
E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Malaga,
a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la
planta vega seca y en los frentes de obra activos existen puntos ecolégicos para la
recoleccidn y separacion de residuos.

Existen los puntos ecoldgicos en cada frente de obra activo con los respectivos recipientes
cumpliendo con el cédigo y bolsas de colores segun Resolucién N°2184 del 26 de diciembre
de 2019. En la Ruta 5504, los residuos solidos generados son dispuestos en los
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campamentos el Vakan, manejados por las Empresas Publicas del Municipio de Malaga —
EPMM. Los residuos sélidos generados en la Ruta 5503 son llevados por el Consorcio Isla
Santander a la planta vega seca PR 14+700 y manejados en el relleno sanitario de Malaga.

En el periodo se recolectaron y dispusieron en total 690 kg de residuos solidos
convencionales como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 4.

Seguimiento y control generacion de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos)

Tabla 30. Residuos so6lidos convencionales generados campamento y frentes de obra.

RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES AGOSTO
FECHA RUTA NO APROVECHABLES | ORGANICOS | TOTAL (kg)
APROVECHABLES (blanca) (verde)
(negra)
27/08/2024 5504 300 300 90 690
Total (Kg) 300 300 90 690

Fuente: Consorcio Isla Santander.
RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES

Durante el mes de agosto de 2024 no se realizé entrega de residuos peligrosos, se continta
con el almacenamiento de residuos sélidos peligrosos y especiales (Filtros, EPP
contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en la planta Vega Seca PR 14+700, para
ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.

PROGRAMA 3. GESTION RECURSO HIDRICO.
Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09).

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales
vigentes para la captacion, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga,
minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hidrico.

A la fecha del presente informe la Corporacion Autonoma Regional de Santander - CAS
emitié los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Rio Servita
en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal
PR91+473 y Rio Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘f;

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, Unicamente se realizé captacion de
aguas del PR14+700; el agua fue utilizada para actividades constructivas de obra,
humectacion y lavado de la via, principalmente en el sector del Paramo del Almorzadero y
en todos los frentes activos del proyecto.

La medicion del volumen captado se realiza mediante el nimero de viajes de carrotanque
con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el
namero de viajes, la fuente de captacion y el uso que se le da al agua (Humectacién, obra,
entre otros). En el periodo, se realizé una captacion de 126 m®de agua como se describe a
continuacién. (Ver Anexo Ambiental 5. control volumen de agua)

Tabla 31. Captacion de aguas.

CAPTACION DE AGUAS AGOSTO
Sitio de captacion Registro mensual (m3)
PR 14+0700 126
TOTAL (m3) 126

Fuente: Consorcio Isla Santander
Proyecto 2. Manejo de residuos liquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10).

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los
vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres,
requeridos para ejecucion de las actividades del contrato.

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal
administrativo del contrato de obra publica N°1684 cuentan con conexidn a pozo séptico
existente. Se dispone de siete unidades sanitarias portatiles — USP, con los puntos de
desinfeccidn ubicados en los frentes de obra.

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utiliz6 4 unidades sanitarias
portétiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de
mantenimiento y limpieza una vez por semana, con la cual se dispuso un volumen de 320
litros de residuos liquidos.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘f;

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTEMICOS

Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11).

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para
realizar las actividades de remocion de la vegetacion en el area de influencia directa, que
garantice un adecuado manejo ambiental y la utilizacién del material vegetal a ser removido.
En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna &rea del proyecto.

Proyecto 2. Recuperacion de areas afectadas (PBSE-4.2-12).

El objetivo de este proyecto es recuperar las areas intervenidas o afectadas por las
actividades del proyecto y de estabilizacion de taludes afectados por derrumbes.

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aun estan siendo utilizados,
solo se esta realizando conformacion de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de
abandono o nivelacion y en orillos de la via.

Proyecto 3. Proteccién de Fauna. (PBSE-4.3-13).

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el area de influencia directa
del proyecto. Durante el mes reportado, no se registré rescate de fauna silvestre.

Proyecto 4. Proteccién de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14).

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de paramos, subparamos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuifero, las cuales, por ser areas de
especial importancia ecolégica, gozan de protecciébn especial por las autoridades
ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad
bioldgica.

En el periodo del presente informe, continGan las actividades construccion de otras obras

para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el paramo del almorzadero, en las cuales
se tiene especial cuidado para la no afectacion de la vegetacion del ecosistema.

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES
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Proyecto 1. Instalacion, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y
sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15)

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento
de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continta el
funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda
Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y
punto de acopio de residuos sélidos. En cuanto al acopio el Vakan en el mes de mayo de
2024 se inici6 con el desmantelamiento del mencionado acopio, sin embargo, para el final
del mes no se ha finalizado el desmantelamiento del acopio en mencién.

Proyecto 2. Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de
trituracioén, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16).

Establece las medidas que se deben implementar para la instalacion, operacién y
desmantelamiento de las plantas de trituracion y asfalto, con el objeto de cumplir con la
normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales.

Durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta dosificadora de concretos, la
planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta Vega Seca PR14+700,
vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504.

Para la produccién de concretos se emplearan los siguientes materiales: Triturado de
diferentes diametros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos

contara con areas para el acopio de materiales.

Medidas de manejo general:

*El area de la planta trituradora maévil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin
de reducir la dispersion de material particulado

*El area donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de
lodos

*Para el manejo de los lodos producidos, se llevaran a una zona de secado para su posterior
disposicion final en el sitio autorizado por la Interventoria.

*De ser necesario se implementaran medidas para mitigar las emisiones de ruido.

*Los vehiculos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa.

*La planta cuenta con toda la senalizacion de seguridad industrial, indicando limites de
velocidad, uso de EPP, marcacion de areas entre otros.

*Se realizara el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen
funcionamiento de esta.
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Proceso de Produccién

*La produccién sera de acuerdo con las proporciones correctas de estos materiales para
producir concreto de buena textura y resistencia.

llustracién 5. Flujograma del proceso de fabricacion de mezclas de concreto a
través de dosificadoras de concreto.
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Fuente: Consorcio Isla Santander

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema
de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentacién.

*Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva
pequefa con una balanza que determina el peso de los materiales.

*Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad
correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea.

*El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del
cabezal de descarga.
llustracién 6. Flujograma del proceso, incluido el transporte
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Fuente: Consorcio Isla Santander
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El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO
S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo:

Medidas de manejo para el asfalto

* La planta de asfalto viene con dos tanques metalicos recubiertos con lana de fibra de vidrio
y ldmina galvanizada para la conservacion de su temperatura y dos lineas de serpentin para
aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un
rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno.

* El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de proteccién personal
que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud
ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y
afectaciones respiratorias.

* Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podran
dejar en los frentes de obra estos residuos.

* Los residuos de asfalto No se disponen en las areas verdes.

Descripcién de los sistemas de control de emisiones existentes

- En la dosificadora de concretos se generan emisiones Unicamente en el momento en que
se esta realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento.

- En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento seran humedecidos
mediante un sistema de aspersion para controlar la temperatura de este.

- El procedimiento de producciéon no genera emisiones, debido a que esta utilizando un
equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados
mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehiculo en el que se realiza
el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva
hasta el sitio de colocacién o fundida.

Control de la calidad del aire

Para hacer control de la calidad del aire se realiz6 la humectacién de los materiales a
triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva
de alimentacion de las mandibulas, de esta forma se evita que haya dispersion de los
materiales.
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Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos (PMIT-5.3-17)

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos
generados por la operacion y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehiculos; y
cumplir con la legislacion nacional vigente.

Para lo anterior el contratista indica que los vehiculos que transportan materiales tienen
incorporados en su carroceria los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga
depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame,
pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es
acomodada de tal manera que su volumen esté a ras 0 menor del borde superior del platén
o contenedor. Ademas, las puertas de descargue de los vehiculos permanecen
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las
volgquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por Io menos 30 cm del borde superior
del “volco” para evitar la caida de materiales por la via.

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de
obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos
como bolsa roja, estopas, material absorbente, palin, etc, en caso de llegar a presentarse
alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames.

El traslado de maquinaria se hace a través de vehiculos apropiados —cama baja, es decir,
no puede auto desplazarse, se dispone de avisos sefiales y dispositivos luminosos de
acuerdo con la norma establecida en el Codigo Nacional de Transito Terrestre.

Durante el periodo 01 al 31 de agosto de 2024, se ejecutaron las actividades que requirieron
del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, entre otras y

vehiculos.

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la via en el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehiculos.
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Actividades adicionales realizadas por interventoria

Durante el periodo evaluado la interventoria lleva a cabo las siguientes actividades, las
cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados
anteriormente, entre las cuales se encuentra:

- De acuerdo con la observacion realizada por interventoria, en comité técnico
namero 159 del 31 de julio de 2024, el indica que, para el 01 de agosto de 2024,
tiene proyectado iniciar la construccién de un trincho en el PR92+900 con el cual
se pretende dar manejo a las aguas y evitar que discurran a la zona de paramo.

- Através del oficio 2024-447-IDP-1990 del 02 de agosto de 2024, la interventoria
radico ante la Subdireccion de Sostenibilidad del Invias; informe trimestral
ambiental No. 13.

- A través de correo electronico del 02 de agosto de 2024, el Consorcio Isla
Santander envid a la interventoria informe correspondiente al mes de julio de
2024, para la revision inicial y quedando pendiente la actualizacion con los datos
oficiales del acta mensual de obra. Luego mediante correo electrénico del 27 de
agosto de 2024, la interventoria envio al contratista observaciones al informe
mensual de julio, asi mismo, remitio tabla de cantidades de materiales
correspondientes al acta nimero 41 (julio).

- Con el registro 38469 del 06 de agosto de 2024 el Consorcio Isla Santander
remitio a interventoria solicitud de aprobacion de items no previstos relacionados
con el componente ambiental; cerramiento del predio El Cascajal y plantacion
de nucleos de compensacion.

- Através de correo electronico del 29 de agosto de 2024 el consorcio Sain envié
a la gestora ambiental del Invias; matriz de tramites ambientales actualizada a
la fecha.

- Mediante correo electronico del 13 de agosto de 2024, el Consorcio Isla
Santander remitio a la interventoria plan de compensacién ambiental ajustado
de acuerdo con las observaciones realizadas por Corpoboyaca mediante el
concepto técnico N°240038 del 26 de febrero de 2024, luego con el correo
electrénico del 16 de agosto de 2024, la interventoria envié al contratista
observaciones al Plan de Compensacion del medio Biético VF, asi mismo
solicito remitir el acuerdo de conservacion firmado entre el municipio de
Covarachia y el Consorcio Isla Santander en el cual debe quedar claramente
definido como responsabilidad del Ente Municipal los mantenimientos forestales
que se deben realizar de manera anual a las plantaciones, finalmente para
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revision requirié remitir el plan de monitoreo y seguimiento, documento necesario
para la evaluaciébn de metas y objetivos de restauracion, asi mismo el 29 de
agosto remitié subsanacion a observaciones, sin embrago en una revision
preliminar realizada por la interventoria se evidencia que el documento no se
encuentra ajustado en su totalidad.

En aras de avanzar frente al cierre del proyecto, a través de correo electrénico
del 15 de agosto de 2024, el contratista envio a la interventoria formato; MASPS-
MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental PAGA consolidado hasta la
fecha, asi mismo adjunto anexos de cada uno de los indicadores de seguimiento
y monitoreo.

El dia 16 de agosto de 2024, se llev6 a cabo visita técnica al zodme que se sitia
en el PR132 de la ruta 5503, esto con el proposito de validar las actividades
técnicas que se tienen pendientes por realizar en el zodme para dar cierre.

El 28 de agosto de 2024 el consorcio Isla Santander envié via correo electronico
ajustes a las justificaciones de los NP (cerramiento y siembra en el predio el
Cascajal).

La interventoria; parte técnica y ambiental se reuni6 el 28 agosto para realizar
revision de no previstos ambientales, con el propdésito de finalizar la revision se
programé nueva reunién para el dia 30 de agosto de 2024.

Con el registro 38789 del 28 de agosto de 2024, el contratista radicado ante la
interventoria las siguientes comunicaciones remitidas por la Autoridad
Ambiental: a. Resolucion 1893 del 20 de agosto de 2024 por medio de la cual se
prorroga plazo de ejecuciéon de medid a de compensacién impuesta en la
resolucion 02962 del 08 de noviembre de 2023. b. Comunicado 120-14053 del
22 de agosto de 2024, mediante el cual informa al contratista con relacion a la
resolucion mencionada anteriormente. c. Con el oficio 6010.50.02 del 22 de
agosto de 2024 Corponor informa al consorcio que para la solicitud de cierre del
expediente Neptuno 33579 traslado al area juridica de la Corporacién el informe
técnico, asi mismo indica que se dio traslado a la subdireccion financiera para
expedicion de paz y salvo.
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5.2.4 PREDIAL

El presente informe pretende evidenciar lo referente a las actividades prediales
ejecutadas desde el inicio del contrato hasta el 31 de agosto de 2024, durante la
vigencia del contrato de obra 1684 de 2020, donde se avanza en el proceso de
adquisicién predial de areas requeridas, construcciones de mejoras y cultivos,
necesarias para la ejecucién del proyecto.

SITUACION ACTUAL

El avance predial se encuentra en un 83,51% de predios a intervenir de tramos a intervenir
dentro de los tramos de los tramos de rehabilitacién y construccién. Ademas de esto, en
cuanto la requisiciones prediales huevas comprendidas en el proyecto actual, las cuales se
encuentran dentro de los tramos a intervenir, se presenta un 91% de avance, que
corresponde a los predios a intervenir dentro de los tramos de rehabilitacion y construccion,
entre los PR 79+458,8 al PR 97+038,27. Actualmente se adelanta la gestion predial,
ejecutandose paralelamente al desarrollo de las actividades constructivas , de acuerdo a
permisos de intervencion voluntaria por parte de los propietarios y/o representantes, donde
se cuenta con 39 permisos de intervencion voluntaria dentro de los 47 predios a requerir.
Dentro de los cuales se encuentra los pertenecientes a los siguientes lugares PR 133 ruta
5503, Ruta 5504 entre PR5 a PR98.

Tabla 32. Fichas prediales.

No FICHA PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA ABSCISA OBSERVACION
PREDIAL INICIAL FINAL
1 01IDT1MCDP FLOR ANGELA CASTRO PRIETO 132+952,1 133+606,81 Alcance  Estudio
de Titulos

2 CA 034 -F1 BALLESTEROS CENTENO GRACIELA | 5+226,19 5+379,77 Proceso Judicial
Y OTROS

3 CA 035 - F1 SOCIEDAD-PINTO-BALLESTEROS-E- 5+379,77 5+472,62 Proceso Judicial
HIJO

BALLESTEROS CENTENO GRACIELA
MARCOLINO ORJUELA GODOY

4 001IT2MCDP GUALDRON ALMEIDA JACOBO 5+409,83 5+476,36 Desafectado

5 CA008 - F2 BALLESTEROS CENTENO GRACIELA | 5+472,62 6+000,67 Proceso Judicial
Y OTROS

6 002IT2MCDP GARRIDO CORREDOR MARIA- | 5+547,78 5+763,89 Desafectado
JOSEFINA
CRISTANCHO PATINO MARIA-
MERCEDES

7 003IT2MCDP PRADA BONILLA ARCADIO y OTRA | 5+763,89 5+931,35 Insumos de
CHAPARRO ESTUPINAN  BLANCA Enajenacion

MYRIAM
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No FICHA PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA ABSCISA OBSERVACION
PREDIAL INICIAL FINAL
8 004IT2MCDP BASTO CHAPARRO MARTHA CECILIA | 5+782,56 5+929,89 Desafectado
9 005IT2MCDP CARMEN ALICIA BOHORQUEZ | 58+023,3 58+065,02 Desafectado
RUBIANO
GENNY ROCIO BOHORQUEZ
RUBIANO
BELCY YANETH BOHORQUEZ
RUBIANO
10 006DT2MCDP BELCY YANETH BOHORQUEZ | 58+003,1 58+066,59 Minuta de
RUBIANO Escritura
11 007IT2MCDP RODRIGO GALVIS CACERES 58+065,02 58+081,65 Escritura a
Nombre de
INVIAS
12 008DT2MCDP HUMBERTO NINO VILLAMIZAR 58+066,59 58+084,45 Desafectado
13 009DT2MCDP CASTELLANOS CARDENAS  ANA | 58+115,07 58+157,39 Minuta de
HILDA y OTROS Escritura
CASTELLANOS CARDENAS PAULINA
14 010DT2MCDP NINO CARVAJAL EDRAS | 58+157,39 58+199,88 Minuta de
ORDUZ VARGAS EDILIA Escritura
15 011DT2MCDP JOSE CERAFICO CALDERON | 58+399,66 58+515,16 Minuta de
TARAZONAY OTROS Escritura
16 012DT2MCDP FLORENCIO CALDERON TARAZONA 58+515,16 58+579,28 Minuta de
Escritura
17 013DT2MCDP BAUTISTA PEREZ FIDELINA 61+065,7 61+090,66 Desafectado
18 013AIDT2MCDP | RUDENCINDO CASTROARIAS Y OTRA | 62+568,21 62+716,77 Minuta de
Escritura
19 014DT2MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 78+159,79 78+405,84 Promesa de
Compraventa
20 015DT2MCDP ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y ROMERO | 78+405,84 78+645,08 Minuta de
GALVIS MARIA DEL ROSARIO Escritura
21 016IT2MCDP MARTHA CONSUELO TORRES BASTO | 78+527,2 78+652,57 Notificacion de
Y OTROS Oferta de Compra
22 017IDT2MCDP SALINAS RANGEL JORGE 78+656,2 78+835,4 Minuta de
Escritura
23 018IT2MCDP ANA ISABEL BASTO TORRES Y JOSE | 79+237,46 79+458,87 Notificacion de
DE LOS SANTOS TORRES BASTO Oferta de Compra
24 019IDT2MCDP PENA SALINAS WILSON ORLANDO 79+458,87 79+597,62 Minuta de
Escritura
25 020DT2MCDP CARVAJAL GIL FLORINDA | 79+597,62 79+765,42 Resolucion de
SALINAS CALDERON ANGEL MARIA Expropiacién
26 021DT2MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 80+044,68 80+417,33 Escritura a
Nombre de
INVIAS
27 022IT2MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y | 80+148,64 80+174,96 Saneamiento
OTRA Automatico
28 023DT2MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 80+571,59 80+811,84 Alcance Estudio
de Titulos
29 024DT2MCDP LUIS FELIX ORTIZ CHUSCANO 83+212,03 83+502,87 Escritura a
Nombre de
INVIAS
30 025IDT2MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS vy | 84+519,49 86+304,18 Notificacion de

OTRA

Oferta de Compra
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No FICHA PROPIETARIO Y/O POSEEDOR ABSCISA ABSCISA OBSERVACION
PREDIAL INICIAL FINAL
31 025AIT2MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y | 85+541,74 86+017,78 Escritura a
OTRA Nombre de
INVIAS
32 0261T2MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO | 86+019,86 86+290,65 Minuta de
Escritura
33 026AIDT2MCDP | EDWIN CARVAJAL ESTUPINAN vy | 86+292,79 86+372,72 Minuta de
OTROS Escritura
34 026BIDT2MCDP | ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ 86+372,16 86+452,52 Resolucién de
Expropiacion
35 026CIDT2MCDP | CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO 86+452,37 86+532,46 Escritura a
Nombre de
INVIAS
36 027DT2MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS y | 87+993,94 90+272,04 Notificacion de
OTROS Oferta de Compra
37 028IDT2MCDP FLORINDA ALVARADO RUBIANO | 86+532,32 86+613,62 Escritura a
YESIDT JACINTO VEGA SILVA Nombre de
INVIAS
38 029IDT2MCDP FLORINDA  ALVARADO RUBIANO | 86+612,53 86+693,03 Minuta de
YESIDT JACINTO VEGA SILVA Escritura
39 030IT2MCDP SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES | 86+692,67 86+774,12 Minuta de
MARGARITA ANTOLINEZ BASTO Escritura
YOLANDAANTOLINEZ BASTO
40 031IT2MCDP CARVAJAL SEPULVEDA JESUS | 86+773,93 86+853,68 Minuta de
MIGUEL Escritura
41 032IT2MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 86+853,68 86+955,11 Escritura a
Nombre de
INVIAS
42 033IT2MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO | 86+955,11 87+127,33 Minuta de
y OTRO Escritura
43 034IT2MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 87+127,33 87+296,61 Solicitud  Cesién
Gratuita
44 035IT2MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y | 87+296,61 89+200, Resolucion de
OTRO Expropiacién
45 0361T2MCDP CORREA MORENO MARGARITA 89+200, 89+697, Minuta de
Escritura
46 037IDT2MCDP FRIONILDE CASTELLANOS DE | 89+697, 97+024,76 Promesa de
ROMERO Y OTROS Compraventa
47 038DT2MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y | 90+272,04 91+472,69 Oferta de Compra
OTRO
48 051DT2MCDP ANA DE JESUS VERA RIVERA 20+136,7 20+254,45 Estudio de Titulos
49 052DT2MCDP LUDDY YURLEY FLOREZ VERA 20+245,96 | 20+362,76 Ficha Predial
50 053DT2MCDP MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA 20+744,58 | 20+864,62 Estudio de Titulos
51 054IT2MCDP MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y | 20+855,59 | 20+906,2 Ficha Predial
OTROS
52 055IT2MCDP CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL 20+900,56 | 20+967,48 Ficha Predial
53 0561T2MCDP MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y | 20+967,48 | 21+062,83 Avallo
OTROS
54 057AMBMCDP OLIVERIO ROJAS VARGAS Avalto

Fuente: Consorcio Isla Santander / Consorcio SAIN
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Con base en la informacion suministrada anteriormente se tiene una disposicion de 97.5%
para intervencién de obra en cuanto a afectacién predial, mientras se desarrolla de manera
paralela la gestion de estos predios.

A la fecha de presentacion de este informe se cuenta con 39 permisos de intervencion
voluntaria y se esta desarrollando la gestion con los propietarios del predio restante.

e IDENTIFICACION PREDIAL

El consorcio contratista continta con el proceso de investigacion fisica, catastral y juridica
mediante el cual se identifican las areas requeridas para la ejecucion de la obra publica y
sus respectivos propietarios. Inicialmente se establecié la ubicacion de tres (3) predios
prioritarios a afectar, de acuerdo con la informacién del Instituto Geogréafico Agustin Codazzi
(IGAC), encargado del mapa oficial y la cartografia basica de Colombia.

Se identificé en el PR 5 + 200, un area requerida que hace parte del predio de mayor
extension denominado GIBRALTAR SANTA MARIA, ubicado en la vereda Montecillo del
municipio de Capitanejo; departamento de Santander, e identificado con el codigo catastral
00-00-0001-0048 000 y la matricula inmobiliaria 312-2736 de la Oficina de Registro de
Instrumentos publicos de Malaga, dicho predio fue objeto de requerimiento por el Proyecto
vial Troncal Central del Norte Fase 1, donde el consorcio San José de Miranda elaboro la
ficha predial 035 D, sector Capitanejo con un area de terreno de MIL CIENTO CINCUENTA
Y DOS PUNTO VEINTIUN METROS CUADRADOS (1.152,21 M2) junto con las mejoras
alli existentes comprendida entre las abscisas inicial K8+367 y final K8+460, el predio
cuenta con declaracién de construccién de mejoras en suelo ajeno y medidas cautelares
consistentes en inscripcion de la oferta formal de compra, hipoteca, demanda en proceso
de pertenencia, servidumbre de agua y actualmente se encuentra en proceso Judicial de
expropiacion. Del anterior predio se solicité a la Sub-Direccién de Medio Ambiente y Gestion
Social del Invias la informacion del proceso de expropiacion mediante oficio 17636 del 27
de abril del 2021, dado que en el Folio de Matricula Inmobiliaria no se hace referencia a
nada, pero en la pagina web de la rama judicial figura un auto del proceso 2015-00274
donde se indica que el proceso de expropiacion se encontraba activo a septiembre de 2020.

De igual manera se sefiala, que por parte del Juzgado promiscuo de Malaga se generé el
auto que comisiona al juez de capitanejo, quien a su vez comisiona al inspector municipal
de Capitanejo, donde se esta a la espera de la oficializacion de la fecha para la realizacion
de la diligencia de entrega de la franja de terreno.

Igualmente se identificd el predio denominado LA MINA, de los mismos propietarios
identificado con folio matricula inmobiliaria 312-6921 de la Oficina de Registro de
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Instrumentos publicos de Mélaga y cedula catastral 681470000000000010050000000000,
Ficha predial 34 D, del precitado proyecto.

e PREDIOS CON AFECTACION

Se efectuaron visitas a las diferentes oficinas de planeacion y tesorerias de los municipios
de Capitanejo, Cerrito, Soata, Tipacoque Covarachia, a fin de solicitar los insumos
requeridos y se continuo con visitas de campo al tramo del paramo a fin de ver las

afectaciones prediales.

Se identificaron por la parte predial los siguientes predios relacionados sobre los posibles
puntos objeto de afectacion:

Tabla 33. Predios con afectacion.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NUMERO CATASTRAL COSTADO
SANTANDER CERRITO 681620000000000110001000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110058000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110101000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110003000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110051000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110005000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110050000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110004000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110008000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110009000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110049000000000 D-l
SANTANDER CERRITO 681620000000000110010000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110011000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110043000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110013000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110096000000000 DER
SANTANDER CERRITO 681620000000000110104000000000 1ZQ
SANTANDER CERRITO 681620000000000110097000000000 12Q
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020001000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020002000000000 D-|
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020003000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020004000000000 D-|
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO NUMERO CATASTRAL COSTADO
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020005000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020006000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020007000000000 D-I
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020038000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020054000000000 D-I
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020053000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020048000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020047000000000 D-I
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020046000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020009000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020041000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020042000000000 D-I
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020043000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020044000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020045000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020010000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020012000000000 D-I
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020013000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020014000000000 D-I
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020015000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020016000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020017000000000 D-I
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020018000000000 D-l
SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020019000000000 D-l

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.

El parte técnico predial actual cuenta con la sabana predial, la cual se actualiza
semanalmente de acuerdo con las modificaciones que se van presentando en los diferentes
items concernientes a la informacién de cada predio, y que se adjunta con el respaldo del
archivo gréfico digital .dwg “tira predial” plasmando la informacion existente.

Se identificaron los predios del pr 44 donde hubo una afectacion por derrumbe y se esta a
la espera del disefio para calcular la afectacion predial, dado que en dicho predio se realizo
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una compra predial por parte del instituto nacional de vias INVIAS dentro de la fase 1 en el
afio 2014, por lo tanto, aun no se generara un nuevo requerimiento predial.

e RELACION DE PREDIOS EN EXPROPIACION

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones existentes de
procesos anteriores en donde se cuenta con la siguiente informacion:

Tabla 34. Relacién de predios en expropiacion.

FICHA ANTIGUA NOMBRE RADICADO ESTADO
PR SECTOR F.M.I. PROPIETARIO PROCESO
1 11-D Mélaga. 312-7330 MARGARITA ROSA NO FIGURA medida cautelar inscripcion
MORALES DE demanda y de oferta formal
PACHECO vigentes, PREDIO YA
CONSTRUIDO
1 12-D Mélaga 312-7329 MARGARITAROSA | 684323189001-2014 | medida cautelar inscripcion
MORALES DE -00153-00 demanda y de oferta formal
PACHECO vigentes, PREDIO YA
CONSTRUIDO
PR 7+400 21D 312-5967 ELVIRA DUARTE DE 684323189001- demanda rechazada de
ALPR 8 Capi GUTIERREZ Y 2014-00136-00 plano y medida cautelar
OTROS inscripcion demanda y de
oferta formal vigentes,
PR5+200 AL 35d 312-2736 SOCIEDAD PINTO 684323189001- Sentencia en  firme,
PR6+600 Capi BALLESTEROS Y 2015-00262-00 pendiente pago y entrega
OTRO. del predio
GIBRALTAD SANTA
MARIA
PR5+200 AL 08.D Capi 312-2736 SOCIEDAD PINTO 2015-00274-00 Se encuentra para entrega
PR6+700 BALLESTEROS Y anticipada, en donde el
OTRO. LA MINA juzgado  del circuito
comisiond al juzgado de
capitanejo, el cual a su vez
este comisiond al inspector
de Policia del municipio
(18-04-22)
34.D Capi 312-6921 ANA MARIA PINTO 2015-00202 Se  decreto  nulidad
BALLESTEROS Y pendiente pago de titulo
OTROS judicial  para  entrega
anticipada
PR57+900 33.D volcan 308-3963 | ANA ROSA RUBIANO 684323189001- Se rechazo demanda,
AL DE BOHORQUEZ Y 2015-000036-00 medida cautelar de oferta
PR58+700 OTROS. formal inscrita y posterior a
la medida se registrd
sucesion.
PR86+372 026BIDT2MCDP 308-7799 ISABEL ANTOLINEZ Revision de Resolucion de
AL ANTOLINEZ expropiacion en
PR86+452 interventoria
PR87+296 035IT2MCDP 308-6138 MARY MURILLO DE Revision de Resolucion de
AL ANTOLINEZ Y OTRO expropiacion en
PR89+200 interventoria
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FICHA ANTIGUA NOMBRE RADICADO ESTADO
PR SECTOR F.M.I. PROPIETARIO PROCESO
PR79+597 020DT2MCDP 308-5952 CARVAJAL GIL Revision de Resolucion de
AL FLORINDA expropiacion en
PR79+765 interventoria

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.
Proceso 2015- 202

Se profirié auto que ordena notificacion de herederos indeterminados mediante edicto, se
efectuaron las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al despacho, se
encuentra pendiente constituir el depésito judicial sobre el pago del Avalu6 a érdenes del
juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha para audiencia.

Proceso 2015-274

Se llevé a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la Inspeccién de
policia de Capitanejo y demas intervinientes, su desarrollo fue benefactor y se garantizaron
los derechos de las personas. (se adjunta acta de diligencia de entrega por orden judicial).

Proceso 2015-262

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirié auto del 24 de junio del 2021 donde se ordena
librar mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce personeria al Dr. Nino
Bravo. Mediante memorial se solicité al Despacho Judicial la entrega por orden judicial, a
la espera que el Juzgado se pronuncie.
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e ESTADO FINANCIERO DE LA GESTION PREDIAL

Dentro de la ejecucion del proyecto se tiene el siguiente estado financiero.

Tabla 35. Estado financiero de la gestion predial.

NO. CONCEPTO VALOR VALOR GESTION VALOR TOTAL
ADQUISICION PREDIAL PREACTA
PREDIAL

1 Preacta predial No.1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 Preacta Predial No. 2 $ 0,00 $ 0,00 $0,00

3 Preacta Predial No. 3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

4 Preacta Predial No. 4 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

5 Preacta Predial No. 5 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

6 Preacta Predial No. 6 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

7 Preacta Predial No. 7 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

8 Preacta Predial No. 8 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

9 Preacta Predial No. 9 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10 Preacta Predial No. 10 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

11 Preacta Predial No. 11 $ 49.262.649,00 $ 274.890,00 $ 49.537.539,00
12 Preacta Predial No. 12 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

13 Preacta Predial No. 13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

14 Preacta Predial No. 14 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

15 Preacta Predial No. 15 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

16 Preacta Predial No. 16 $ 0,00 $219.732.905,00 $ 219.732.905,00
17 Preacta Predial No. 17 $ 0,00 $46.179.140,00 $46.179.140,00
18 Preacta Predial No. 18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

19 Preacta Predial No. 19 $ 0,00 $ 39.696.020,00 $ 39.696.020,00
20 Preacta Predial No. 20 $ 0,00 $22.021.545,00 $22.021.545,00
21 Preacta Predial No. 21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

22 Preacta Predial No. 22 $ 0,00 $ 0,00 $0,00

23 Preacta Predial No. 23 $0,00 $ 0,00 $ 0,00

24 Preacta Predial No. 24 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

25 Preacta Predial No. 25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

26 Preacta Predial No. 21 $0,00 $ 0,00 $ 0,00

27 Preacta Predial No. 27 $0,00 $ 14.404.950,00 $ 14.404.950,00
28 Preacta Predial No. 28 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

29 Preacta Predial No. 29 $0,00 $ 0,00 $ 0,00
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NO. CONCEPTO VALOR VALOR GESTION VALOR TOTAL
ADQUISICION PREDIAL PREACTA
PREDIAL

30 Preacta Predial No. 30 $0,00 $ 3.985.905,00 $ 3.958.905,00

31 Preacta Predial No. 31 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

32 Preacta Predial No. 32 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

33 Preacta Predial No. 33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

34 Preacta Predial No. 34 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

35 Preacta Predial No. 35 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

36 Preacta Predial No. 36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

37 Preacta Predial No. 37 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

38 Preacta Predial No. 38 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

39 Preacta Predial No. 39 $ 6.824.918,00 $ 4.205.460,00 $11.030.378,00

40 Preacta Predial No. 40 $ 113.391.667,00 $12.131.455,00 $ 125.523.122,00

41 Preacta Predial No. 41 $ 8.536.678,00 $1.003.170,00 $9.539.848,00

42 Preacta Predial No. 42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL $ 178.015.912,00 $ 363.635.440,00 $ 541.651.352,00

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.

e AVANCE TECNICO:

De acuerdo con los disefios establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas
prediales y estudios de titulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la
Interventoria y no objeciones de la SS del INVIAS.

Se cuentan con 39 permisos de intervencion de predios de los municipios de Covarachia,
Capitanejo y Cerrito generando tramos para intervencion del PR 133 en la ruta 5503 y
PR58+000 al PR 98+030 de la ruta 5504 adicional de predios a nombre del instituto nacional
de vias, adquiridos en fases anteriores al proyecto 1684 de 2020.

Una vez adelantada la identificacion de afectacion predial de acuerdo con el disefio
referenciado dentro del diagnéstico predial, se cuenta con 47 predios, los cuales encuentran

discriminados segun su estado dentro del proceso predial de la siguiente manera.

47 fichas y estudio de titulos aprobadas por interventoria y SS de INVIAS
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Por lo tanto, al avance de la gestion predial referente a los 40 predios que requieren proceso
predial, actualmente se presenta: 41 avalluos aprobados INVIAS, 1 predio en elaboracion de
avaluos, 5 fichas desafectadas por disefio, 38 ofertas formales de compra, 29 notificaciones
de ofertas de compra. Informacién que se presenta en la siguiente tabla

Tabla 36. Estado de la gestidn predial del contrato.

ESTADO GESTION PREDIAL CONTRATO No. 1684 DE 2020
CANTIDAD DE FICHAS PREDIALES

Condicion Juridica del Predio Cantidad Porcentaje
Baldio 0 0%
Titulado / Privados 47 100%
Mejoratario 0 0%
SUBTOTAL 47 100%
Procesos Judiciales Fases Anteriores 3 6%
Predios Desafectados de Fases Anteriores 4 7%
TOTAL 54 100%

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.

Tabla 37.Insumos realizados por el contratista.

INSUMOS REALIZADOS
item Cantidad | Porcentaje
Inventarios prediales firmados por titular 47 100%
Fichas Prediales (Fichas y Planos Prediales) 47 100%
Estudio de Titulos a7 100%
Diagndstico Juridico 0 0%
Permisos de Intervencion Voluntaria 39 83%
Informes Valuatorios 41 87%
Insumos Juridicos de Enajenaciones 23 49%
Contratos de Compraventa 4 0%
Informes de Desafectacion 5 125%
Escrituras a nombre de INVIAS 11 23%
Expropiaciones 3 0%

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER.
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Tabla 38. Insumos radicados ante la subdireccion de sostenibilidad.

INSUMOS RADICADOS A INTERVENTORIA PORCENTAJE DE AVANCE
PARA CADA PUNTO

ftem Cantidad Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Asignado de Avance
Inventario, Plano, Ficha 47 100% 25% 25%
Estudio de Titulos / Diagnoéstico Juridico a7 98% 25% 25%
Informes Valuatorios 40 85% 25% 21.3%
Insumos Juridicos de Enajenaciones 23 45% 25% 12.2%
100% 83.51%

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

A la fecha de hoy Interventoria ha revisado 47 expedientes prediales en cuanto fichas prediales y estudios
de titulos, de los cuales 47 fichas prediales y estudios de titulos se encuentran aprobados por interventoria,
se cuentan con 41 Vistos de no objecién por parte del invias.

Fuente: Consorcio Isla Santander.

e DESAFECTACIONES

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestion predial, en donde a partir de los
ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la
interventoria, la cual sefialaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las zonas
adquiridas por el invias en fases anteriores ademas de disminuir la construccién de cierta
cantidad de muros, se realiza el cambio de disefio geométrico inicial aprobada de cada
tramo del Contrato de obra 1684 de 2020.

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente sefialado se desafectaran los siguientes
predios:

- 001IT2MCDP

Direccion: VEGA DE SANTAMARIA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander
Matricula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Publicos Mélaga
(Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000

PR 132+899,16 | 26 al 133+589,25 |
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- 0041T2MCDP

Direccion: EL TALON VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander
Matricula Inmobiliaria: 312-5967-Oficina Registro Instrumentos Publicos
Malaga (Santander)

Cédula Catastral:

681470000000000010066000000000

PR5+200 al PR6+600

- 008IT2MCDP

Direccion: EL NARANJO Cerrito, Santander

Matricula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Publicos
Malaga (Santander)

Cédula Catastral:

681620000000000110003000000000 PR

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D

- 013DT2MCDP

Direccion: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander
Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos
Publicos Concepcién (Santander)

Cédula Catastral:

681620000000000110011000000000

PR57+900 al PR58+700

Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse
para el desarrollo del proyecto:

Direccion: “EL NARANJITO”

Municipio Enciso. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Mélaga (Santander)

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000

Direccion: “VERSALLES”
Municipio Cerrito. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos

Publicos Concepcion (Santander)
Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000

Direccion: “EL TALON”.
Municipio Capitanejo. Departamento Santander.
Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos Méalaga
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(Santander)
Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000

Direccion: “VEGA DE SANTAMARIA”.

Municipio Capitanejo. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos
Publicos Mélaga (Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000

Direccién: “EL TALON”

Municipio Cerrito. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Concepcion (Santander)

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000

Direccion: “LA ESPERANZA”.

Municipio Capitanejo. Departamento Santander.

Matricula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Publicos
Malaga (Santander)

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000

DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTION:

Dentro del proceso de la gestion predial se han presentado algunas dificultades entre las
gue se encuentran las siguientes:

e Demora de aprobacién de disefios definitivos, la gestion predial genero inicialmente
retraso en su ejecucion, dado que no se podia contar con la afectacién predial
definitiva, en donde el area de afectacion de cada predio y el nimero de predios a
requerir ha variado, lo que género en parte incertidumbre y reprocesos.

e Los folios de matricula inmobiliaria no reflejan la realidad juridica de los predios en
especial con el predio Gibraltar Santa Maria.

e También queda es importante tener en cuenta dentro del corredor vial, la comunidad
tiene la experiencia de anteriores procesos con el Invias, quedando pasivos
prediales, donde se realiz6 adquisicion predial, dandole a los propietarios una base
para el proceso predial.
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e Se encontraron errores en la informacion catastral suministrada en la sabana predial
del proyecto de fases anteriores, lo cual dificulta la comparacion y busqueda de la
informacion.

e Se observa que dentro de los predios identificados gran parte estan en Falsa
Tradicibn y que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se
sanearon mediante la figura de saneamiento Automatico, pero si actualmente no se
permite sanear la falsa tradicién se tendran que enviar a expropiacion.

e Sobre el corredor se requieren predios que ya estan en proceso de expropiacion, en
los cuales requieren la autorizacién para efectuar pagos al juzgado, con dineros de
la bolsa predial de este contrato, para su posterior entrega y avance procesal
pertinente.

e Se genero el diagndstico predial, de acuerdo como se han venido aprobando los
disefios geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con los definitivos de todo el
proyecto, no se podra contar con el balance acertado de la afectacion y el
presupuesto predial definitivo.

e La ubicacion de varios propietarios, debido a que en el pr 84+400 al pr 97+000, no
se cuenta con viviendas dentro de los predios, investigacion predial de cada uno de
los propietarios ha sido muy extensa y complicada.

e En gran parte los predios que se ubican después del pr 86 hacia mayores, contienen
titularidades de varios propietarios y derivados de sucesiones, lo que ha generado
gran dificultad en la recoleccién de documentacion.

e Dado a la no existencia de linderos fisicos definidos en los predios, y a que dichas
adquisiciones se realizaron hace varios afios atras, se cuenta con muy poca certeza
en cuanto a los linderos exactos de cada predio, dado a que no estan definidos
claramente dentro de los titulos y los propietarios tampoco tiene la suficiente claridad
de estos.

e Larecoleccion documental se hace algo tediosa, dado que los propietarios y la gente
de la zona en general es muy precavida y desconfiada a la hora de compartir la
informacion personal.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

La interventoria continda ejecutando trabajos de revision y aprobaciéon de los insumos
prediales presentados por el contratista de obra, al igual que el debido seguimiento a los
procesos mencionados en el apéndice f referentes a la gestidn predial. Adicionalmente se
relaciona lo siguiente:

El 01 de agosto de la anualidad, se envia oficio 2024-447-IDP-1968 a la
subdireccion de sostenibilidad del INVIAS, subsanando las observaciones
realizadas al avalué6 del predio 057-AMB-MCDP.

Se remiten 6 fichas prediales y estudios de titulos a la subdireccién de sostenibilidad,
para la consecucion del visto de no objecion, el dia 06 de agosto de 2024, mediante
oficio 2024-447-IDP-2026.

Mediante oficio 2024-447-1DP-2198, el dia 23 de agosto, se solicita al contratista
subsanar las observaciones presentadas al informe valuatorio del predio 057-AMB-
MDCP.

El dia 29 de agosto, con oficio 2024-447-IDP-2282, se solicita al contratista la
presentacion de un plan de contingencia, cuyo propésito debe ser, el cumplimiento
de las obligaciones contraactuales de la gestién y adquisicion predial dentro del
plazo actual del contrato 1684 de 2024.

CONCLUSIONES

Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto.
Se avanzo6 con los procesos de expropiacion vigentes.

Se adelantaron las labores de escrituracion y registro de inmuebles
requeridos para el proyecto.

La interventoria avanza con el proceso de gestién predial con la radicaciéon
de insumos ante la subdireccién de sostenibilidad del INVIAS.

En animos de dar celeridad a la gestion predial, la interventoria solicita y programa
el desarrollo de mesas de trabajo de manera conjunta entre el contratista,
interventoria y entidad.




MINISTERIO DE TRANSPORTE
CONSORCIO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS S
S A I N SUBDIRECCION DE GRANDES PROYECTOS :
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1912 de 2020
Interventoria ¥ INFORME MENSUAL No. 42 Pagina 88 de 108
PERIODO: AGOSTO 01 A 31 DE 2024

5.2.5 GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
Proyecto 3. Sefializacion Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06).

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un area segura de
trabajo e informar a los usuarios de la via sobre la obra que se esta ejecutando.

Para el periodo comprendido desde el 1 al 31 de agosto de 2024, se realizan actividades
de instalacién de sefalizacion temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en
los frentes de obra de la Ruta 5504 y puntos criticos de la Troncal Central del Norte, entre
otros.

La interventoria da revision y seguimiento a las actividades sefialadas en este proyecto e
indica que las observaciones presentadas dia a dia se evidencian en la bitdcora de campo
donde se sugiere acciones correctivas como la implementacion a tiempo de los planes de
manejo de transito (PMT) y el mantenimiento periddico del mismo en los frentes de obra.

Tabla 39. Registro fotografico sefializacion frentes de obra.

Sefializacion punto critico Sefializacion punto critico
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jiBensorcio Isla,
Santander

Dayana Rincon

Pr 07

14 ago 2024 7:49:45a. m.

Senializacion construccién barreras de proteccion

Gonsgrcio Isla

aRincoft

210902024 9:13:09.

Sefializacion para construccion de muro anclado Sefializacion para construcciéon de muro anclado

Fuente: Consorcio Isla Santander.
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Esquema del Manual Sobre Dispositivos para la regulacion del trdnsito en calles y
carreteras 2015.

Se presenta un esquema de las sefiales usadas en los frentes de obra acorde a los
dispuesto por el manual de sefializacion y el PMT presentado y aprobado para su
implementacién en el desarrollo del proyecto.

llustracion 7. Esquema, dispositivos para la regulacion del transito en las carreteras.
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Fuente: Consorcio ISLA Santander.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificacion de los diferentes
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos:

- Andlisis de trabajo seguro
- Permisos de trabajo

- Charlas de seguridad

- Inspecciones

La interventoria sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las
actividades que se realizaron durante el periodo (Analisis de trabajo seguro, permisos de
trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la
importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra.
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EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Todo el personal que ingresa con la organizacién al Consorcio ISLA Santander se debe
realizar el examen médico ocupacional de acuerdo con el profesiograma establecido por la
organizacién para cada cargo. Para el periodo comprendido desde el 1 al 31 de agosto del
2024 no se realizaron examen ocupacional de ingreso.

CONTRATACION DE PERSONAL

Para el periodo comprendido desde 1 al 31 de agosto 2024, no se contrataron trabajadores.

Tabla 40. Contratacién de personal

PERSONAL CONTRATADO NUMERO DE TRABAJADORES MES DE
ENERO
ADMINISTRATIVOS 0
OPERATIVOS 0
TERCEROS 0
TOTAL 0

Fuente: Consorcio Isla Santander
INDUCCIONES SST

Dentro de las principales actividades se tiene la induccion del personal que ingresa, en este
proceso se hace una introduccion a temas asociados con la empresa y su sistema de
gestion, la informacién especifica que es suministrada se relaciona a continuacion:

SST:

- Uso de elementos de proteccion personal, capacitacion en cuanto al uso, importancia y
sanciones disciplinarias.

- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecucion de las actividades.

- Politica de prevencion para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas.
- Planes de emergencia en cada uno de los frentes.

- Se divulga el procedimiento de llamados de atencién y sanciones disciplinarias por
incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos).

- Identificacién de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial.

- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

- Matriz de peligros.

- Andlisis de seguro de trabajo.
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA

- Presentacion de la empresa.

- Formas de pago (Compensacion flexible).
- Beneficios corporativos (Oficina/obras).

- Seguridad social.

- Derechos y deberes empleados.

- Dotacién/Uniformes.

- Horarios de trabajo.

- Permisos.

- Manual de convivencia.

- Perfiles de cargo (Responsabilidades).

- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

- Politicas de Gestion (Direccionamiento corporativo).

- Objetivos de Gestion.

- Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquia y Linea de comunicacion.
- Normas de Seguridad.

- Matriz de Peligros.

- Elementos de Proteccion Personal y Cuidados.

- Accidente e Incidente.

- Comité Paritario y Brigadas de Emergencia.

- Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).

- Matriz de Aspectos Ambientales.

- Orden y Aseo.

- Disposicion de Residuos.

- Programas de gestion ambiental y salud ocupacional.
- Planillas de seguridad social.

Adicionalmente, se aplica la evaluacién a la induccion, mediante el examen de
conocimientos.

Para el periodo Comprendido desde 1 al 31 de agosto de 2024, no ingresaron trabajadores
al proyecto.
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ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante este periodo, se realiz6 la entrega de elementos de proteccion personal a todo el
personal que labora en los diferentes frentes de obra.

Se realizé el debido seguimiento y reposicién al uso de los elementos de proteccion
personal.

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revision de las afiliaciones o autoliquidaciones
de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido
a la induccidn inicial, el trabajador procede a retirar su dotacién y elementos de proteccion
personal de acuerdo con el cargo, que basicamente consiste en;

- Camisa de dril y pantal6n jeans.

- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad.

- Protector auditivo de copa o insercién (segun el cargo y la necesidad).

- Proteccion respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o
cartuchos).

- Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a
la actividad.

- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente)

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas
reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control
entrega de equipo de proteccion personal, por cada trabajador que incluye datos como:
nombre del trabajador, identificacion, cargo, proyecto, fecha de entrega (dia, mes y afo),
descripcion del elemento de proteccién personal, firma del trabajador que recibe el
elemento y firma de quien entrega el EPP.

El interventor da revisién a los formatos de entrega de elementos de proteccién personal
(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 1. Entrega de EPP contratista, de igual
forma en campo se da revision al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los
mismos.
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Tabla 41. Entrega de EPP.
REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA EPP Y DOTACION
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Fuente: Consorcio Isla Santander.

CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucién de las actividades propias del contrato, se sensibilizé al personal en
temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas
diarias de diez minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de
las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario
diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de
la labor, para asi garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad, seguridad y
ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el
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desemperio de los trabajadores. En total se ejecutaron diecisiete (17) charlas de seguridad
como se muestra en la Tabla, se presenta el consolidado de charlas de seguridad realizadas
a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de agosto de 2024. Los

temas de seguridad y salud en el trabajo fueron:

Tabla 42. Consolidadas charlas de seguridad.

NUMERO | DURACION
FECHA NOMBRE DE CHARLA DE EN
PERSONA | MINUTOS
01/08/2024 | Cancer de piel 34 10 minutos
02/08/2024 | Procedimiento operativo normalizado en 28 10 minutos
caso de movimiento sismico
06/08/2024 | Mantenimiento a equipos de proteccion 29 10 minutos
contra caidas de alturas
08/08/2024 | Reporte de accidente e incidente de 30 10 minutos
trabajo
09/08/2024 | Hipertension arterial 29 10 minutos
13/08/2024 | Socializacion AT 05/08/2024 45 10 minutos
14/08/2024 | El empleado como actor de la via 49 10 minutos
15/08/2024 | Comité de convivencia laboral 26 10 minutos
16/08/2024 | Divulgacion plan y programa de 25 10 minutos
proteccion contra caidas
21/08/2024 | La espirometria 30 10 minutos
22/08/2024 | Orden y limpieza 23 10 minutos
23/08/2024 | Funciones y responsabilidades en SST 26 10 minutos
nivel operativo
24/08/2024 | Calistenia 8 5 minutos
27/08/2024 | Sindrome de tunel carpiano 10 10 minutos
28/08/2024 | Liquidos inflamables — manejo y 23 10 minutos
almacenamiento
29/08/2024 | Politica del uso de accesorios y 26 10 minutos
teléfonos méviles
30/08/2024 | Prevencion y autocuidado al ascenso y 15 10 minutos
descenso por escaleras del vehiculo,
tipo volquetas

Fuente: consorcio isla Santander.
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Tabla 43. Registro fotografico charlas de seguridad y pausas activas

REGISTRO FOTOGRAFICO CHARLAS DE SEGURIDAD

Consor¢io Isla

Santander

Dayana Rincon

Pr 07

9ago 2024 6:59:22a. m.

Dayana Rincon:
VegaSeca = "

16 ago
- 1201 Tm{ilttud

Consorcio lsla
Santanger ,
' Bgyanafincon /7
' Vedy Seca ¢

Consorciolsla
Sanfander

6ayanu Rincon
Pro7

20 ago 2024 6:58:20 . m.

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER
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La interventoria realiza la revision diaria en campo y mediante las listas de asistencia
remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecucion de las capacitaciones
relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 2 Charlas de Seguridad)

CAPACITACIONES

Para este periodo del 1 al 31 de agosto 2024 se realiz6 capacitacion con el personal de
Consorcio Isla Santander en tema de seguridad vial. (Ver Anexo SST 3. Registro
capacitaciones).

Tabla 44. Consolidado capacitaciones

ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE NUMERO DE HORAS HOMBRE
CHARLAS/CAPACITACIONES CAPACITADAS
1 Capacitaciones Residentes, Asistente y Auxiliar SST 1 1
2 Inducciones Residente y Auxiliar SST 0 0
3 Re induccion Residente y Auxiliar SST 0 0

TOTAL, DEL MES

Fuente: Consorcio Isla Santander

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante el periodo que comprende este informe se realizaron inspecciones de seguridad
tal y como se relaciona a continuacion:

Tabla 45. Consolidado inspecciones de seguridad

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
1 | 01 al 31 de agosto 2024 Inspeccion Pulidora 3
2 | 01al 31 de agosto 2024 Inspeccion actividades con soldadura 4
3 | 01al 31 de agosto 2024 Inspeccidn de oxicorte S
4 1 01 al 30 de agosto 2024 Inspeccion equipos de Soldadura S
5 | 01 al 30 de agosto 2024 Inpseccidn botiquin 1
6 | 01al 30 de agosto 2024 Inspeccion de camilla 3
7 | 01 al 30 de agosto 2024 Inspeccion moto soldador 4
8 | 01al 30 de agosto 2024 Inspeccion extintor 2
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No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
9 | 01 al 30 de agosto 2024 Inspeccidn tronzadora 3
10 | 01 al 30 de agosto 2024 Inspeccidn equipos de alturas 4

11 | 01 al 30 de agosto 2024

Inspeccion Epp’s

12 | 01 al 30 de agosto 2024

Inspeccidn actividad de alturas

Fuente: consorcio isla Santander

La interventoria dando revision en campo a las inspecciones que se realizan por parte del
contratista las cuales se evidencian en la relacién de la tabla anterior y de igual forma
coinciden con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del

1 al 31 de agosto de 2024. (Ver Anexo SST 4. Inspecciones de seguridad).

REPORTE DE AUSENTISMO

Durante la ejecucién de la obra se han presentado ausentismo por enfermedad general,
accidentes de trabajo, licencias de maternidad y paternidad, donde se diligencia el formato
CODIGO: FO-S-62-1 y se anexa resumen de los registros. Ver Anexo SST 5. Reporte de

ausentismo).

Tabla 46. Reporte de ausentismo por accidentes o enfermedad.

EVENTO CANTIDAD DIAS DE INCAPACIDAD
Accidente de trabajo 56 986

Enfermedad general =~ | -------m--- 3139

TOTAL 4125

Fuente: Consorcio Isla Santander.

Tabla 47. Reporte de ausentismo por licencia.

EVENTO

DIAS DE INCAPACIDAD

Licencia de paternidad 372
Licencia de maternidad 252
TOTAL 624

Fuente: Consorcio Isla Santander.




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘;

INGRESO DE MAQUINARIA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024 no ingresaron equipos
al proyecto.

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

Segun la Ley 769 del 2002 y la Resolucién 414 del mismo afio, la prueba de alcoholemia
consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por
alcohol de una persona, midiendo asi la cantidad de etanol en el aire espirado.

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idénea para
determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia.

La ley no prohibe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos
casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador
esté en dptimas condiciones en razon al tipo de actividad que realiza.

En la fecha del 1 al 31 agosto de 2024 no se realizaron pruebas de alcoholimetria.
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A continuacién, se relacionan los analisis de trabajo seguro realizados para el periodo que
comprende este informe:

Tabla 48. Consolidado de analisis de trabajo seguro
FECHA ACTIVIDAD

Del 01 al 31 de agosto 2024 Limpieza del sitio

Fuente: Consorcio isla Santander.

La interventoria realiza revision a los formatos de analisis de trabajo seguro, donde se
evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada
una de las actividades relacionadas en la tabla anterior, ademas del personal y el encargado
de la elaboracion del ATS (Ver Anexo SST 6. Andlisis de trabajo seguro).

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES

A continuacién, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron
durante el periodo que comprende este informe:




CONSORCIO

SAIN

Interventoria _“‘;

Tabla 49. Permisos de trabajo especiales.

ITEM PERMISO FECHA
1 Excavacion Del 01 al 31 de agosto 2024
2 Caliente Del 01 al 31 de agosto 2024
3 Alturas Del 01 al 31 de agosto 2024

Fuente: consorcio isla Santander.

Durante el periodo del 1 al 31 de agosto del 2024 se adelantd permiso de trabajo especial
en alturas y caliente. (Ver Anexo SST 6. Permisos de trabajos especiales).

INSPECCIONES PREOPERACIONALES

La interventoria realiza el seguimiento a la implementacion de los formatos
preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, solicitando al
contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra
vinculada al proyecto, con el fin de evitar atrasos en la ejecucién del contrato y posibles
accidentes en el mismo. (Ver Anexo SST 7. Inspecciones Preoperacionales.)

Tabla 50. Inspecciones preoperacionales.

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD
11 01/08/2024 al 31/08/2024 Inspeccion de maquinaria Diariamente
2 | 01/08/2024 al 31/08/2024 Inspeccion vehiculos Diariamente

Fuente: Consorcio Isla Santander.
COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de
promocién y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo
dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo en funcién del logro de metas, objetivos concretos,
sustentar practicas saludables y motivar la adquisicién de habitos seguros.
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La Resolucion 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de
dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los
empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecucion.

Durante el mes de agosto de 2024 el COPASST se reunid, tratando los siguientes temas:

e Socializacién de seguimiento casos médicos presentados
o Comité de formacion y capacitacién
e Proposiciones y varios

ACCIDENTES DE TRABAJO

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple
recogida de datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se
registran datos sobre resultados financieros, de produccion o de servicios, sobre
inventarios, materiales, desempefio del personal, etc. Sin embargo, pocas veces
estos datos pueden convertirse en informacion valiosa para la toma de decisiones.
La mayoria de las veces, esta recoleccidn de datos se hace por cumplir un requisito
de los sistemas de gestién de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran
dimensionar cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de

gestion.

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema
de indicadores de gestibn en las organizaciones. Un sistema de este tipo
proporciona informacién que apoya la toma de decisiones, ademas, las mediciones
permiten lograr un conocimiento mucho mas profundo de los procesos y su relacion

con los responsables de estos.

INCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2024, no se reportaron incidentes

de trabajo por parte de los colaboradores.
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ACCIDENTES DE TRANSITO

En el periodo correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2024, no se presentan accidentes
de transito que hayan sido reportados.

SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo correspondiente al mes de agosto de 2024 se presenta la seguridad social
del personal vinculado al proyecto, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. Ver
anexo SST 9, seguridad social.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024 la interventoria segun plan
de cargas vigente para el mes contd con los siguientes profesionales y especialistas:

- Director de Interventoria (1).

- Residente de Interventoria (1).

- Profesional Social (0.5).

- Profesional ambiental (1).

- Ingeniero auxiliar de interventoria (1).

De acuerdo con los profesionales y especialistas utilizados en el presente mes, se
presenta el anexo 16 con los respectivos informes.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA — PAC

A continuacion, se adjunta tabla con la relacion de las actas de costos, la facturacion
acumulada y el saldo presupuestal del contrato de interventoria 1912 de 2020.

Tabla 51. Programa Anual de Caja- PAC.

Mes/Afio de Valor Acta sin IVA valor IVA Valor Total Ejecutado

Acta No. Ejecucion Acumulado Acta

Saldo del Contrato

$8.699.841.492
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Acta No. Me?s/Aﬁp,de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado Saldo del Contrato
Ejecucion Acumulado Acta
DEL 17 AL 31 DE
1 VARZG DE 2001 | $41.602.004,00 $7.904.381,00 $ 49.506.385,00 $8.650.335.107,00
DEL 1 AL 30 DE
2 ABRIL DE 2021 | $130-431.900,00 $24.782.061,00 $ 155.213.961,00 $8.495.121.146,00
DEL 1 AL 31 DE
3 A0 DE p0o1 | §129.147.820,00 $ 24.538.086,00 $ 153.685.906,00 $8.341.435.240,00
DEL 1 AL 30 DE
4 SNIG DE 2091 | ©155.853.420,00 $29.612.150,00 $ 185.465.570,00 $8.155.969.670,00
DEL 1 AL 31 DE
5 JOLIO DE 5021 | $162.955.340,00 $30.961.515,00 $ 193.916.855,00 $7.962.052.815,00
DEL 1 AL 31 DE
6 ACOSTO DE 201 | ©168.787.340,00 $32.060.595,00 $ 200.856.935,00 $7.761.195.880,00
DEL 1 AL 30 DE
7 SEPTIEMBRE DE | $ 160.040.520,00 $30.407.699,00 $ 190.448.219,00 $7.570.747.661,00
2021
DEL 1 AL 31 DE
8 OCTUBRE DE | $163.920.160,00 $31.144.830,00 $ 195.064.990,00 $7.375.682.671,00
2021
DEL 1 AL 30 DE
9 NOVIEMBRE DE | $ 174.172.160,00 $33.092.710,00 $ 207.264.870,00 $7.168.417.801,00
2021
DEL 1 AL 31 DE
10 DICIEMBRE DE | $200.645.160,00 $38.122.580,00 $ 238.767.740,00 $6.929.650.061,00
2021
DEL 1 AL 31 DE
11 ENERG DE 2002 | $207.752.320,00 $39.472.941,00 $ 247.225.261,00 $6.682.424.800,00
DEL 1 AL 28 DE
12 FEBRERO DE | $220.439.020,00 $41.883.414,00 $ 262.322.434,00 $6.420.102.366,00
2022
DEL 1 AL31 DE
13 VARZG DE 2009 | §210:318.200,00 $39.960.458,00 $ 250.278.658,00 $6.169.823.708,00
DEL 1 AL 30 DE
14 ABRIL DE 2025 | $196.110500,00 $37.260.995,00 $233.371.495,00 $5.936.452.213,00
15 DEL 1AL 31 DE | 4547 980.860,00 $39.516.363,00 $ 247.497.223,00 $ 5.688.954.990,00

MAYO DE 2022
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Mes/Afio de

Acta No. : oL
Ejecucion

Valor Acta sin IVA

Valor IVA

Valor Total Ejecutado

Acumulado Acta

Saldo del Contrato

DEL 1 AL 30 DE

16 JUNIO DE 2022

$203.433.160,00

$ 38.652.300,00

$ 242.085.460,00

$ 5.446.869.530,00

DEL 1 AL 31 DE

1 JULIO DE 2022

$76.061.651,00

$14.451.714,00

$90.513.365,00

$ 5.356.356.165,00

$215.425.349,00

$40.930.816,00

$ 256.356.165,00

$ 5.100.000.000,00

$40.965.728,00

$7.783.488,00

$48.749.216,00

$5.051.250.784,00

DEL 1 AL 31 DE

18 AGOSTO DE 2022

$288.442.770,00

$54.804.126,00

$ 343.246.896,00

$ 4.708.003.888,00

DEL 1 AL 30 DE
19 SEPTIEMBRE DE
2022

$ 262.457.607,00

$49.866.945,00

$312.324.552,00

$4.395.679.336,00

DEL 1 AL 31 DE
20 OCTUBRE DE
2022

$ 284.805.931,00

$54.113.127,00

$ 338.919.058,00

$4.056.760.278,00

DEL 1 AL 30 DE
21 NOVIEMBRE DE
2022

$ 285.899.881,00

$54.320.977,00

$ 340.220.858,00

$3.716.539.420,00

DEL 1 AL 31 DE
22 DICIEMBRE DE
2022

$273.771.315,00

$52.016.550,00

$ 325.787.865,00

$ 3.390.751.555,00

DEL 1 AL 31

23 ENERO DE 2023

$271.608.580,00

$51.605.630,00

$323.214.210,00

$ 3.067.537.345,00

DEL 1 AL 28
24 FEBRERO DE
2023

$283.025.072,00

$53.774.764,00

$ 336.799.836,00

$2.730.737.509,00

DEL 1 AL 31

25 MARZO DE 2023

$284.012.718,00

$53.962.416,00

$337.975.134,00

$2.392.762.375,00

DEL 1 AL 30

26 ABRIL DE 2023

$285.871.911,00

$54.315.663,00

$340.187.574,00

$2.052.574.801,00

DEL1AL31

21 MAYO DE 2023

$323.614.342,00

$61.486.725,00

$385.101.067,00

$1.667.473.734,00
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Valor Acta sin IVA

Valor IVA

Valor Total Ejecutado

Acumulado Acta

Saldo del Contrato

$322.734.577,00

$61.319.570,00

$384.054.147,00

$1.283.419.587,00

$319.173.308,00

$60.642.929,00

$379.816.237,00

$903.603.350,00

$275.321.271,00

$52.311.041,00

$327.632.312,00

$575.971.038,00

$ 276.102.840,00

$52.459.540,00

$ 328.562.380,00

$247.408.658,00

$100.426.220,00

$19.080.962,00

$119.507.202,00

$127.901.456,00

$261.752.868,00

$ 49.733.045,00

$311.845.913,00

$366.415.543,00

$ 164.308.630,00

$31.218.640,00

$195.527.270,00

$170.888.273,00

$70.469.876,00

$13.389.276,00

$83.859.152,00

$87,029,123.00

$ 36,488,000.00

$6,932,720.00

$43,420,720.00

$43,608,403.00

$ 36,645,718.00

$6,962,687.00

$ 43,608,405.00

$175,618,680.00

$ 33,367,549.00

$ 208,986,229.00

$1,397,467,381.00

$ 163,803,800.00

$31,122,722.00

$194,926,522.00

$1,196,540,859.00

$163,590,960.00

$ 31,082,282.00

$194,673,242.00

$1,001,867,617.00

$187,590,018.00

$ 35.642,103.00

$223,232,121.00

$ 778,635,495.00

$159,981,420.00

$30,396,470.00

$190,377,890.00

$588,257,606.00

$ 159,966,060.00

$30,393,551.00

$190,359,611.00

$397,897,994.00

Acta No. Mes/Afio de
Ejecucion
28 DEL 1 AL 30
JUNIO DE 2023
29 DEL 1 AL 31
JULIO DE 2023
30 DEL 1 AL 31
AGOSTO DE 2023
31 DEL 1 AL 30 DE
SEP 2023
32 DEL 1 AL 31 DE
OCT 2023
33 DEL 1 AL 30 DE
NOV 2023
34 DEL 1 AL 31 DE
DIC 2023
35 DEL 1 AL 31 DE
ENE 2024
DEL 1 AL 29 DE
36 FEBRERO DE
2024
37 DEL 1 AL 31 DE
MARZO DE 2024
38 DEL 1 AL 30 DE
ABRIL 2024
39 DEL 1 AL 31 DE
MAYO DE 2024
20 DEL 1 AL 30 DE
JUNIO DE 2024
a1 DEL 1 AL 31 DE
JULIO DE 2024
22 DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO DE 2024
TOTALES

$ 8,783,526,985.00

$1,668,870,128.00

$10,452,397,112.00

$397,897,994.00

Fuente: Consorcio SAIN

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Se anexa matriz de riesgos para el proyecto de obra N0.1684 de 2020, con el seguimiento
realizado por la interventoria, ver anexo 17.
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6. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA
En el anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE

INTERVENTORIA se encuentra diligenciado la informacién correspondiente a los equipos
y vehiculos activos, que se encuentran al servicio del proyecto, ver anexo 19.

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE
INTERVENTORIA se encuentra diligenciada toda la informacién concerniente al grupo de

trabajo compuesto para le ejecucion de la Interventoria para el contrato de obra No0.1684
de 2020, ver anexo 20.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACION FINANCIERA DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA, anexo 21.

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA, anexo 22.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE INTERVENTORIA, ver anexo 23.

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

Se anexa formatos diligenciados MEPI-MN-IN-3-FR-1 INFORME DE INVERSION Y BUEN
MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tanto Interventoria como el Contratista, de forma conjunta realizaron revision de los
diferentes apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los
lineamientos a seguir desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a
acuerdos procedimentales que faciliten la recopilacién y compilacién de datos para
llevar a feliz término las respectivas gestiones.

En atencién a los requerimientos presentados por la comunidad, el contratista avanza
con la construccion de 3 canales escalonados ubicados en los descoles de las obras
hidraulicas transversales ubicadas en el PR 27+0830, PR 27+0890 y PR 28+0324.

El Contratista para el presente periodo, presenta un avance en la inversion del programa
de obra del 143,98%, registrando una variacidon respecto a la inversion de obra
programada del 0.01%, considerando un valor de 143.99%.

Contratista prosigue con la ejecucion de actividades en los sitios criticos PR 5+0500 y
finaliza en el PR 7+0500.

Se prosigue con la instalacion de geoceldas, en los taludes inferiores del paramo del
almorzadero entre el PR 90 y el PR 96. Como medida de mitigacion ante los efectos de
la socavacién causados por el agua de escorrentia.

Contratista avanza con la atencion del sitio critico en el PR 92+0900, con un avance en
la construccion de los anclajes activos del 40% y con un avance en la instalacion de la
geolceda y vaciado de concreto sobre esta del 20%.

Interventoria realiza acompafiamiento y seguimiento a los procesos constructivos, para
lo cual presenta las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso segun
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y Manual de Mantenimiento
de Carreteras.

El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como
cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo.

Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de proteccién personal a
los trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra,
capacitarlos sobre la importancia del uso de los mismos.

La ejecucion del proyecto a beneficiado a un gran nimero de habitantes de Boyaca,
Santander y Norte de Santander, disminuyendo tiempos de recorrido y costos de
operacion.
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