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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa del gobierno nacional “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 

LAS REGIONES", tiene por objetivo recuperar la malla vial localizada en los departamentos de 

Boyacá, Santander y Norte de Santander - Región Central y Santanderes, a partir de 

mantenimientos rutinarios, mejoramiento y conservación de vías, mediante la celebración de 

contratos entre el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y contratistas idóneos que cumplen los 

requisitos y parámetros establecidos en sus documentos de condiciones definitivos de la entidad,  

generando beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos 

de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, 

con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para 

la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Con el fin de hacer seguimiento y control en la ejecución de los trabajos objeto del contrato de 

obra, el INVIAS celebró el contrato 1912 de 2020 (INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 

CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER 

Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR 

Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES) con la firma CONSORCIO SAIN. 

 

Para el acompañamiento por parte de la Entidad al contrato de Interventoría y obra, está 

designado como supervisor del contrato al ingeniero OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE y como 

gestor técnico del proyecto al ingeniero ANDRES JULIAN IDARRAGA RODRIGUEZ. 

 

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°44 del 

periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024, elaborado por el CONSORCIO SAIN, 

en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías. 

 

En este informe se hace una presentación general de las actividades ejecutadas por el contratista 

y que dan cuenta del avance del proyecto y las labores de vigilancia, control y seguimiento 

desarrolladas por la Interventoría durante el período en cuestión. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 
Este contrato de Interventoría tiene como objetivo realizar un acompañamiento continuo durante la 

ejecución de obras derivadas del Contrato de Obra No 1684-2020 celebrado entre el Instituto 

Nacional de Vías y la firma CONSORCIO ISLA SANTANDER, en los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander y como objetivo primordial está el descrito en los estudios previos 

que describe como actividad primordial el  mejoramiento a través del desarrollo de actividades 

constructivas de 26.7 kilómetros que se encuentran a nivel de afirmado, incluyendo las obras 

necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la vía y mejore las condiciones de la actual 

capa de rodadura en los sectores a intervenir. Las intervenciones deberán acometerse priorizando 

el inicio de los trabajos en el sector sin pavimentar localizado en el “Paramo del Almorzadero" en el 

departamento de Santander. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado la necesidad de 

ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar las condiciones de la 

actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en regular y/o mal 

estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a mantenimiento y/o rehabilitación, 

para mejorar las condiciones de transitabilidad y nivel de servicio de este importante corredor vial. 

No se adelantarán actividades extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las 

metas físicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 

contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se priorizarán las alternativas 

de parcheo técnicos1.  

 

Es importante mencionar que todas las actividades constructivas realizadas por parte del contratista 

estarán sujetas a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 del Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) y a las Especificaciones Particulares que se encuentran en el Anexo 

Técnico del proceso de licitación pública Número LP-DT-048-2020. 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

La carretera nacional ruta 55 denominada Troncal Central del Norte inicia en Bogotá y va hasta la 

frontera con el país vecino Venezuela en la ciudad de Cúcuta y traviesa los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. 

 

 
1 Estudios Previos y Análisis del Sector. Instituto nacional de Vías 2020. 
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              Ilustración 1. Localización del proyecto 

 
                       Fuente: Consorcio SAIN 

 

Y para el contrato de obra pública No.1684 de 2020 se adjudica el mejoramiento y mantenimiento 

de las rutas 5503, 5504 y 5505, iniciando en el municipio de Duitama en el departamento de Boyacá 

y terminando en Pamplona en el departamento de Norte de Santander. 

 

2.2 DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CORREDOR. 

 

 Cuadro 1. Municipios de la zona de influencia. 

 
       Fuente: Consorcio SAIN 
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La longitud de vía a intervenir para mejoramiento y mantenimiento es de 305 kilómetros distribuidos 

en los municipios descritos en el cuadro 1 para lo cual se plantea lo siguiente para este importante 

corredor vial: 

 

• Mejoramiento de la Troncal Central del Norte, en longitud aproximada de 305  kilómetros, en 

tramos discontinuos, en sectores en los que se presente un mayor deterioro y porlo tanto, se ve 

comprometida la transitabilidad. 

 

• Mejoramiento de los pasos nacionales que incluye los departamentos de Boyacá, Santander y 

Norte de Santander, en longitud aproximada de 134.2, 102.21 y 68.5 kilómetros 

respectivamente, en tramos discontinuos, en sectores que se garantice la estabilidad de la obra. 

 

Sin duda la ejecución del presente contrato de obra mejorará las condiciones de transitabilidad, 

seguridad vial y reducirá los tiempos de viaje lo que al final se traduce en menores costos de 

operación para los vehículos de carga y menores costos de viaje para los vehículos particulares.       

   

En cuanto al desarrollo economico de las poblaciones aledañas o del área de influencia del proyecto, 

estos van a tener un corredor seguro para la comercialización de sus cosechas, así como para la 

traida de insumos para cultivos, a la vez que se les garantiza el flujo continuo vehicular al garantizar 

una infraestructura vial optima para la operatividad de los vehículos de carga y pasajeros.                                                                                                                                                                                        

 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

• Duitama - La Palmera (5503) Departamento de Boyacá. Se identifica que la ruta presenta 

unos puntos críticos a intervenir por perdida de banca y mal estado del pavimento; anotando que 

algunos tramos viales requieren rehabilitación de pavimentos flexibles, así como la intervención 

de puntos críticos en la que se deben construir muros y también realizar demarcación vial a lo 

largo de la ruta. A continuación, se relacionan los PR: 
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       Tabla 1. Sectores críticos de la Ruta 5503. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5503 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DUITAMA - LA PALMERA 134,193 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5503 

PR 000+0000 PR 000+0000   

REPARACIÓN 
PAVIMENTO      
 
ZONAS INESTABLES   
 
SEÑALIZACION  

  PR 004+0000 DUITAMA 

PR 008+0000     

  PR 010+0000   

  PR 012+0170 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

PR 018+0970     

  PR 021+0460   

  PR 022+0610 CERINZA 

PR 023+0800     

  PR 026+0540   

  PR 027+0910 BELÉN 

PR 041+0260   BELEN - TUTAZA 

PR 041+0310   BELEN - TUTAZA 

PR 056+0480   
TUTAZA - 

SATIVANORTE 

PR 065+0570   SATIVANORTE 

PR 091+0640   SUSACON 

  PR 102+0940   

  PR 104+0350 SOATA 

PR 110+0920     

  PR117+0530   

  PR118+0000 TIPACOQUE 

PR129+0260   COVARACHIA 

PR 129+0440   
TIPACOQUE - 
COVARACHIA 

PR 134+0193   COVARACHIA 

        Fuente: Consorcio SAIN 

 

A continuación, se presenta un breve registro fotográfico donde se pueden apreciar algunos puntos 

de esta ruta que inicialmente presentan perdida de banca, otros tramos en afirmado por fallas 

geológicas y pavimento en mal estado. 
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SECTOR DUITAMA – LA PALMERA  

(RUTA 5503: PR 000+000 - PR 134+193) 

 

             Ilustración 2. Estado inicial de la Ruta 5503. 

 
               Fuente: Consorcio SAIN 

 

• La Palmera - Presidente (5504) Departamentos de Santander se identificó que el tramo 

presenta unos puntos críticos a intervenir, así como una longitud de aproximadamente 22 Km 

en afirmado en el sector del páramo de El Almorzadero el cual presenta unas condiciones muy 

desfavorables para la transitabilidad debido a su ecosistema propio de páramo y altura sobre los 

3650 msnm con presencia de agua permanente en la vía. A continuación, se relaciona un 

inventario del estado inicial de esta ruta por PR: 
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         Tabla 2. Sectores críticos de la ruta 5504. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5504 

DEPARTAMENTO SANTANDER 

LA PALMERA - PRESIDENTE 102 Km 

RUTA PR   PR MUNICIPIO 
ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

5504 

PR 
000+0000 

    

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO RIGIDO 
SECTOR PARAMO 
ALMORZADERO           

 

• ESTRUCTURA 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO  

 

• MUROS DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO, PARA 
PUNTOS CRITICOS 

 

• ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SECTOR 
PÁRAMO 
ALMORZADERO 

 

• SEÑALIZACION 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL 

  PR INICIO   

  PR FIN   

PR 
004+0000 

  CAPITANEJO 

PR 
008+0000 

  CAPITANEJO 

  PR 010+0000 CAPITANEJO 

  PR 012+0170 ENCISO 

PR 
018+0970 

    

  PR 018+0970 ENCISO 

  PR 021+0460 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 
022+0610 

    

  PR 023+0800 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

  PR 026+0540 
SAN JOSE DE 

MIRANDA 

PR 
041+0260 

    

  PR 041+0310 MÁLAGA 

  PR 056+0480 CERRITO 

PR 
065+0570 

    

      

PR 
091+0640 

  CERRITO 

PR 
026+0540 

    

PR 
027+0910 

  CONCEPCIÓN 
 

           Fuente: Consorcio SAIN 
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Esta ruta será la de mayor intervención, teniendo en cuenta que el objeto principal del contrato de obra pública 

suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el consorcio Isla Santander es la pavimentación del 

páramo del Almorzadero el cual se encuentra en la ruta 5504 entre el PR 76 y el PR99, cuya longitud es de 

aproximadamente 23 Km y se encuentra en afirmado. 

 

SECTOR LA PALMERA – PRESIDENTE 

(SECTOR 5504: PR 00+000 – PR 102+210) 

 
     Ilustración 3. Estado inicial de la Ruta 5504. 

 
     Fuente: Consorcio SAIN 

 

Adicionalmente en esta ruta se tienen algunas ventanas pendientes por pavimentación entre los 

PR´s 05 y PR13, en los cuales se prevé su pavimentación en el marco del contrato de obra 1684 de 

2020 con una estructura de pavimento rígido tipo MR de 4.3 MPa. 

 

 

• Presidente - Pamplona (5505) departamento de Norte de Santander. Se identifica que en el 

tramo presenta unos puntos críticos a intervenir. Reiteramos que las intervenciones solo se 

definirán luego de revisar los resultados de los estudios y diseños adelantados por el Contratista. 

A continuación, se relacionan los PR: 
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  Tabla 3. Sectores críticos de la Ruta 5505. 

SECTORES CRITICOS RUTA 5505 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

Presidente – Pamplona 68.5 Km 

RUTA PR  
 PR                                     

PASO URBANO MUNICIPIO ACTIVIDADES PREVISTAS 

5505 

PR 000+0000     
REPARACIÓN PAVIMENTO     
 
ATENCION DE ZONAS 
INESTABLES   
 
SEÑALIZACION VERTICAL Y 
HORIZONTAL      
 
PUENTES (5 PUENTES) 

  PR 022+0000 CHITAGÁ 

      

  PR 023+0000 CHITAGÁ 

PR 033+0000   CÁCOTA 

PR 058+0580   CÁCOTA - PAMPLONA 

  PR 068+0000 PAMPLONA 

  PR 068+0500 PAMPLONA 

    Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

Esta ruta es la más corta pero a su vez requiere una gran intervención si se tienen en cuenta los 

puentes metálicos provisionales (militares) que tiene, en total cinco (5) y que deben ser 

reemplazados por estructuras definitivas y adicionalmente presenta varios puntos críticos por 

perdida de banca o taludes inestables, para lo cual en el presente contrato no hay los recursos para 

realizar dichas intervenciones, por lo tanto se planea ejecutar obras menores pero que impacten en 

la serviciabilidad de la vía como lo es el mantenimiento de pavimentos flexibles.  
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SECTOR PRESIDENTE – PAMPLONA 

(SECTOR 5505: PR 00+000 – PR 68+500) 

 

            Ilustración 4. Estado inicial de la vía Ruta 5505. 

 
                Fuente: Consorcio SAIN 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

Las actividades y/u obras a ejecutar en el objeto a contratar, “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” se realizan sobre la infraestructura vial existente en cada 

uno de los sectores y tramos delimitados e identificados en la visita inicial del proyecto, para cual en 

algunos tramos se generarán cambios en las especificaciones de la carretera, lo cual tendrá 

importantes impactos positivos en cuanto a lo social, económico y un mínimo en cuanto a lo 

ambiental ya que no se cambiará el trazado de la vía sino que se conservará su alineamiento con 

el fin de proteger el ecosistema de páramo, ya que se trata de actividades de pavimentación, 

rehabilitación y /o mantenimiento con el fin de mejorar, conservar y recuperar la capacidad funcional 

y estructural del corredor vial, para posteriormente garantizar mejores condiciones de transitabilidad 

y seguridad vial del usuarios y mercancías, además contribuir al desarrollo social de las 

comunidades del área de influencia directa. 
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Las principales actividades para ejecutar son: 

 

• Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

• Demolición de Estructuras. 

• Remoción de alcantarillas. 

• Excavación sin clasificar de préstamos.  

• Excavación en roca de la explanación y canales. 

• Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. 

• Remoción de Derrumbes. 

• Terraplenes. 

• Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. 

• Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares. 

• Conformación de la calzada existente. 

• Afirmado. 

• Subbase granular clase A. 

• Base granular clase A. 

• Base granular para bacheo clase A. 

• Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1. 

• Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19. 

• Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. 

• Fresado de pavimento asfaltico. 

• Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 

de las capas asfálticas y de las subyacentes. 

• Pavimento de concreto Hidráulico. 

• Excavaciones varias sin clasificar. 

• Excavaciones varias en roca en seco. 

• Rellenos para estructuras con suelo. 

• Relleno para estructuras con recebo. 

• Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase F’c=28 MPa de diámetro 1.3 m, 

(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo). 

• Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,4 m (incluye excavación y no incluye acero de 

refuerzo). 

• Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable). 

• Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable). 

• Concreto clase 28 MPa. 

• Concreto clase 21 MPa. 

• Concreto lanzado para pantallas ancladas (F’c = 21 MPa). 

• Concreto clase 14 MPa. 

• Concreta clase 14 MPa Ciclópeo. 
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• Acero de refuerzo Fy=420 MPa. 

• Malla de refuerzo Fy = 459,2 MPa. 

• Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior. 

• Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm. 

• Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo. 

• Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo. 

• Geotextil Tipo II no tejido. 

• Material granular drenante. 

• Geodren. 

• Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. 

• Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado). 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos. 

• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 

frío. 

• Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. 

• Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva. 

• Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm. 

• Poste de referencia. 

• Defensa metálica. 

• Sección final. 

• Captafaros. 

• Cerca de alambre de púas con postes de madera. 

• Cerca de alambre de púas con postes de concreto. 

• Protección de taludes con bloques de césped. 

• Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 

para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m). 

• Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m). 

• Señalización y seguridad vial. 

• Gestión social. 

• Gestión ambiental. 

• Gestión predial. 
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Con el conjunto de actividades mencionadas anteriormente se prevé la pavimentación de tramos de 
la ruta 5504 en pavimento rígido, y en el sector del páramo del Almorzadero la pavimentación de 22 
Km aproximadamente  en una estructura de pavimento flexible no convencional con el uso de 
geodren y geocelda por  el gran reto que representa  este ecosistema de páramo con la presencia 
de aguas sub superficiales  en tramos continuos del mismo, en algunos puntos se  harán cortes de 
talud así como la conformación de terraplenes para garantizar el ancho de vía mínimo de 7.3 metros 
y en aquellos  que se requiera se construirán muros en concreto reforzado para garantizar la 
durabilidad y estabilidad de la banca. 
 

En cuanto a la rehabilitación de pavimentos flexibles previsto para tramos de vía de alto deterioro 

del pavimento a lo largo del corredor vial, se ejecutará el reciclado de pavimento flexible en frio en 

el lugar, posteriormente se colocará una capa de base granular y finalmente la capa de rodadura en 

mezcla densa en caliente tipo MDC-19 y se construirán las obras de drenaje de tipo filtro francés y 

cunetas necesarias para garantizar la durabilidad de la estructura de pavimento. De otra parte, en 

cuanto al mantenimiento de pavimentos flexibles se realizará el fresado de pavimento asfaltico 

deteriorado y reemplazo de la carpeta asfáltica con el fin de ofrecer una superficie de rodadura de 

mayor confort y seguridad para los usuarios viales.
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

El contrato 1684 de 2020 se adjudicó a través de licitación pública por parte del Instituto 

Nacional de Vías, en el cual resultó ganador el consorcio Isla Santander y la información 

general del contrato de obra se presenta a continuación: 

 

Tabla 4. Información Contrato de Obra. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Número de proceso de 
selección 

LP-DT-048-2020 

Número del contrato 1684- 2020 

Fecha de suscripción 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 
Ambiental Sostenible de la carretera Duitama-Pamplona 
en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de 
Santander, en marco del Programa de Obra Pública 
"Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" 

Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER 

NIT 901.441.547-7 

Valor Total Inicial  $    153.011.879.099,00 

Adiciones  $     71.367.525.121,00    

Valor acumulado del contrato  $     224.379.404.220,00 

Modificaciones  03 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  46 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual 
del contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Según prórroga No. 7) 

Dirección 
CALLE 127 A #5 3ª-45 CENTRO EMPRESARIAL 
COLPATRIA TORRE 2 OFICINA 1003 

Número de Teléfono  +57 (1) 4926970 

Fuente: Consorcio SAIN 
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De otra parte, según el anexo técnico del contrato de obra, se le exige al contratista las 

siguientes pólizas, las cuales se encuentran vigentes por prórroga del contrato No.07 hasta 

el 31 de diciembre de 2024. 

 

Tabla 5. Póliza Única y de Responsabilidad Civil del Contrato. 

AMPAROS 
DESDE HASTA 

VALOR ASEGURADO 
(DD-MM-AA) (DD-MM-AA) 

Buen manejo del anticipo 17/03/2021 30/06/2025 $ 64,025,449,330.00 

Estabilidad de la obra 15/09/2022 31/12/2029 $ 67,313,821,266.00 

Cumplimiento 17/03/2021 30/06/2025 $ 22,437,940,422.00 

Prestaciones sociales  17/03/2021 31/12/2027 $ 44,875,880,844.00 

Calidad del servicio 15/09/2022 31/12/2029 $ 860,370,000.00 

Responsabilidad civil                                                                                                                                     17/03/2021 31/12/2024 $ 11,218,970,211.00 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Las actividades realizadas por parte del Contratista con el acompañamiento y supervisión 

de Interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2024, 

fueron las siguientes: 

 

En la ruta 5503 (Boyacá) comprende Duitama – La Palmera: 

 

• Contratista ejecuta actividades de atención de emergencias en el corredor. 

 

En la ruta 5504 (Santander) comprende Capitanejo – presidente, se adelantaron las 

siguientes actividades de obra: 

 

• El consorcio contratista inicia con la construcción de reductor trapezoidal en el PR 

1+1030, con las actividades de demolición de concreto hidráulico y reductor parabólico 

como actividades previas a la construcción del Pompeyano. 

 

• Se ejecutan actividades de construcción de cunetas PR 5+0650 en margen derecho 

 

• Contratista inicia con actividades de reparación de pavimento rigió en el PR 9+0650 

 

• En atención al requerimiento presentado por la comunidad de la vereda Cutaligua, en 

el municipio de San José de Miranda se finaliza con la construcción de los canales 

escalonados en los descoles de las obras de drenaje transversal ubicadas en el PR 

27+0830, PR 27+0890 y PR 28+0324.  
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• Se ejecuta la construcción de canal escalonado en el descole de la obra de drenaje 

transversal ubicada en el PR 37+0675 en el margen derecho. 

 

• El contratista inicia con la ejecución de actividades de extensión y conformación del 

material orgánico en la parte superior de la geolceda instalada para el control de la 

erosión en los taludes inferiores, con el fin de revegetalizar los taludes, en el sector del 

páramo del almorzadero en tramos definidos ubicados en el PR 90, PR 91, PR 92, PR 

93 y PR 96. 

 

• Se finaliza con la intervención del sitio critico en el PR 92+0900 con actividades de 

perforación e instalación de la cuarta fila de anclajes. Igualmente se finaliza con la a 

conformación de la estructura de contención con geocelda. 

 

• Contratista ejecuta la construcción de obras de drenaje complementarias a las obras de 

contención del PR 92+900, con la construcción de cunetas en el PR 92+0990 a menores 

margen derecho. 

 

• Se ejecutan actividades de instalación de señalización vertical en el sector del páramo 

del almorzadero  

 

❖ Remoción de derrumbes y atención de emergencias en el corredor. 

 

En la ruta 5505 (Norte de Santander) comprende Presidente – Pamplona: 

 

❖ Remoción de derrumbes y atención de emergencias en el corredor 

 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre, del 2024, no se desarrollaron 

actividades relacionadas con los precios no previstos: 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Hasta la fecha de corte de este informe mensual, el contratista ha realizado entregas de 

informes de diseño geométrico, de diseño de pavimentos y de obras de drenaje de algunos 

tramos del corredor, ejecución de actividades de rehabilitación, mantenimiento rutinario de 

pavimentos flexibles con intervención de parcheo y bacheo en ruta 5503, conformación y 

mejoramiento de calzada, construcción de terraplén, construcción de filtros tipo francés, 

remoción de derrumbes, instalación de base y sub base granular y pavimentación de 
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algunas ventanas en pavimento flexible en ruta 5504. Se prosigue con la ejecución de 

actividades en los sitios críticos PR 5 y PR 7 con un avance del 95%. Contratista ejecuta la 

pavimentación del páramo del almorzadero y en ruta 5505 se ha ejecutado rehabilitación 

de pavimentos flexibles, mantenimiento rutinario de pavimento flexible con intervención de 

parcheo, remoción de derrumbes y se ejecutó la construcción de dos puentes vehiculares 

de 35 y 60 m respectivamente. 

 

Durante este periodo la interventoría ha realizado el correspondiente seguimiento, 

acompañamiento y control diario a las actividades que el contratista ejecuta, con el fin de 

evaluar las acciones constructivas desarrolladas por el Consorcio ISLA SANTANDER, y 

transmitir las observaciones que se encuentren a lugar, según el proceso constructivo 

empleado por el Contratista en el marco de las especificaciones técnicas INVIAS y las 

particulares según correspondan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tiene previsto para los siguientes meses de 

ejecución del contrato, continuar con el respectivo seguimiento y control a las actividades 

previstas dentro del proyecto según programa de inversiones; teniendo en cuenta el Pliego 

de Condiciones, los Anexos Técnicos, Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras, Manuales y Normas de la Entidad y normatividad vigente. 
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4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORMES SEMANALES 

 

Durante el periodo se realizaron cinco informes por parte de interventoría los cuales se 

presentan en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL anexo 

02. 

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 

 

En el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2024, se requirió maquinaria amarilla 

pesada para la ejecución de las obras adelantadas en el periodo, esta se presenta en el 

documento anexo 03. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTRATO DE OBRA. 

 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DE APORTES 

LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA, anexo 04. 

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

Se presenta en el documento anexo 05 formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.  

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

En ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO se presenta el 

resumen del estado de tiempo durante el periodo de obra entre el 01 al 31 de octubre de 

2024, ver anexo 06. 

 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-11, ver anexo 07.                                                                                                                               
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN1-IN-15-FR-12, ver anexo 08. 
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-1IN-15-FR-14, ver anexo 09. 
 
 

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formato diligenciado MEPI-MN-IN-2-FR-2, ver anexo 10.  

  

 

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 

 
Teniendo como base el Programa y flujo de inversión presentado por la firma Contratista 
ISLA SANTANDER se observa: 

 
Tabla 6.  PAC Programado contrato de Obra 1684 de 2020. 

MES PROGRAMA 
INVERSIONES ($) 

ACUMULADO 
PROGRAMADO 

FACTURADO OBRA 
($) 

ACUMULADO 
FACTURADO ($) 

mar-
21 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

abr-21 $ 158.994.626,00 $ 158.994.626,00 $ 115.461.914,00 $ 115.461.914,00 

may-
21 

$ 633.165.432,00 $ 792.160.058,00 $ 262.093.677,00 $ 377.555.591,00 

jun-21 $ 1.489.762.744,00 $ 2.281.922.802,00 $ 1.226.838.001,00 $ 1.604.393.592,00 

jul-21 $ 2.709.210.193,84 $ 4.991.132.995,84 $ 1.327.780.057,00 $ 2.932.173.649,00 

ago-21 $ 2.886.226.557,00 $ 7.877.359.552,84 $ 1.275.762.847,00 $ 4.207.936.496,00 

sep-21 $ 3.103.962.713,00 $ 10.981.322.265,84 $ 2.978.974.171,00 $ 7.186.910.667,00 

oct-21 $ 7.848.760.601,00 $ 18.830.082.866,84 $ 3.540.139.263,00 $ 10.727.049.930,00 

nov-21 $ 7.830.484.710,00 $ 26.660.567.576,84 $ 4.770.499.890,00 $ 15.497.549.820,00 

dic-21 $ 24.274.749.134,00 $ 50.935.316.710,84 $ 6.126.474.689,00 $ 21.624.024.509,00 

ene-
22 

$ 2.373.428.797,00 $ 53.308.745.507,84 $ 3.645.252.576,00 $ 25.269.277.085,00 

feb-22 $ 3.726.124.129,00 $ 57.034.869.636,84 $ 3.693.173.110,00 $ 28.962.450.195,00 

mar-
22 

$ 1.833.194.618,20 $ 58.868.064.255,04 $ 7.945.398.372,00 $ 36.907.848.567,00 

abr-22 $ 2.073.162.326,19 $ 60.941.226.581,23 $ 
10.550.911.254,00 

$ 47.458.759.821,00 

may-
22 

$ 2.459.947.229,29 $ 63.401.173.810,52 $ 
10.706.288.605,80 

$ 58.165.048.426,80 

jun-22 $ 5.610.428.038,64 $ 69.011.601.849,15 $ 8.807.989.136,00 $ 66.973.037.562,80 

jul-22 $ 7.127.522.170,50 $ 76.139.124.019,66 $ 
10.587.521.743,00 

$ 77.560.559.305,80 

ago-22 $ 8.528.166.625,15 $ 84.667.290.644,81 $ 
10.518.113.994,00 

$ 88.078.673.299,80 

sep-22 $ 9.857.166.625,15 $ 94.524.457.269,97 $ 9.402.485.550,00 $ 97.481.158.849,80 
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MES PROGRAMA 
INVERSIONES ($) 

ACUMULADO 
PROGRAMADO 

FACTURADO OBRA 
($) 

ACUMULADO 
FACTURADO ($) 

oct-22 $ 11.984.866.000,00 $ 106.509.323.269,97 $ 9.720.291.185,00 $ 107.201.450.034,80 

nov-22 $ 10.013.026.000,00 $ 116.522.349.269,97 $ 8.106.936.145,00 $ 115.308.386.179,80 

dic-22 $ 4.655.231.000,00 $ 121.177.580.269,97 $ 5.362.751.074,00 $ 120.671.137.253,80 

ene-
23 

$ 5.070.937.000,00 $ 126.248.517.269,97 $ 3.521.354.892,00 $ 124.192.492.145,80 

feb-23 $ 7.162.559.000,00 $ 133.411.076.269,97 $ 4.018.713.450,00 $ 128.211.205.595,80 

mar-
23 

$ 4.982.634.000,00 $ 138.393.710.269,97 $ 5.432.111.151,00 $ 133.643.316.746,80 

abr-23 $ 6.308.603.000,00 $ 144.702.313.269,97 $ 2.602.505.217,00 $ 136.245.821.963,80 

may-
23 

$ 5.295.445.000,00 $ 149.997.758.269,97 $ 
14.664.687.050,00 

$ 150.910.509.013,80 

jun-23 $ 5.440.587.000,00 $ 155.438.345.269,97 $ 4.897.758.785,00 $ 155.808.267.798,80 

jul-23 $ 6.603.780.000,00 $ 162.042.125.269,97 $ 7.859.231.265,00 $ 163.667.499.063,80 

ago-23 $ 3.626.375.000,00 $ 165.668.500.269,97 $ 3.019.263.663,00 $ 166.686.762.726,80 

sep-23 $ 4.441.232.000,00 $ 170.109.732.269,97 $ 5.500.369.820,00 $ 172.187.132.546,80 

oct-23 $ 3.769.281.000,00 $ 173.879.013.269,97 $ 5.729.645.333,00 $ 177.916.777.879,80 

nov-23 $ 4.146.208.000,00 $ 178.025.224.000,00 $ 4.553.308.657,00 $ 182.470.086.536,80 

dic-23 $ 5.294.872.000,00 $ 183.320.093.269,97 $ 1.321.793.000,00 $ 183.791.879.536,80 

ene-
24 

$ 1.512.821.000,00 $ 184.832.916.000,00 $ 1.017.586.449,00 $ 184.809.465.985,80 

feb-24 $ 378.205.000,00 $ 185.211.121.000,00 $ 527.170.000,00 $ 185.336.635.985,80 

mar-
24 

$ 378.205.000,00 $ 185.589.327.000,00 $ 386.079.000,00 $ 185.722.714.985,80 

abr-24 $ 1.634.898.000,00 $ 187.224.225.000,00 $ 1.313.867.000,00 $ 187.036.582.000,00 

may-
24 

$ 2.155.093.000,00 $ 189.379.318.000,00 $ 1.198.291.000,00 $ 188.234.873.000,00 

jun-24 $ 1.092.409.000,00 $ 190.471.727.000,00 $ 3.004.029.000,00 $ 191.238.902.000,00 

jul-24 $ 1.274.478.000,00 $ 191.746.205.000,00 $ 653.854.000,00 $ 191.892.756.000,00 

ago-24 $ 910.341.000,00 $ 192.656.546.000,00 $ 745.832.000,00 $ 192.638.588.000,00 

Sep - 
24 

$ 91.034.000,00 $ 192.747.580.000,00 $378.813.000,00 $ 193.017.401.000,00 

 

Fuente: Consorcio Saín.  
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Imagen 1. PAC programado contrato de obra 1684 de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio SAIN. 
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4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se anexa plan de inversión MPEI-MN-IN-6-FR-1 y formato de seguimiento al plan de 
inversión MEPI-MN1-IN-6-FR-2, ver anexo 11. 
 

4.12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

Durante el transcurso del mes de octubre de 2024 se realizaron cinco (5) comités técnicos 

de obra los días: 

 

❖ 03/10/2024. Comité de obra No 168 

❖ 10/10/2024. Comité de obra No 169 

❖ 18/10/2024. Comité de obra No.170 

❖ 24/10/2024. Comité de obra No.171 

❖ 31/10/2024. Comité de obra No.172 

 

Se presentan en el formato diligenciado MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE 

OBRA. Ver anexo 12 

 

 

4.13 ACTA DE REUNIÓN 

 

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2024 no se realizaron actas de 
reunión. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

El contrato de interventoría 1912 de 2020 se adjudicó a través de concurso de méritos 

abierto por parte del Instituto Nacional de Vías, en el cual resultó ganador el consorcio SAIN 

y la información general del contrato se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Información Contrato de Interventoría. 

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Número de proceso de selección CMA-DT-173-2020 

Número del contrato 1912-2020 

Fecha de suscripción 24 DE DICIEMBRE DE 2020 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
DUITAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y 
NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 
MODULO 1. 

Contratista 

CONSORCIO SAIN (Integrado por INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN 
S.A. con NIT. 800.097.991-2 con una participación del 30%, SAITEC S.A. 
SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT. 900.663.467-5 con una participación del 40%, 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. con NIT. 810.002.747-0 con una 
participación del 30%).  

NIT 901.442.347-5 

Valor Total Inicial $       7.199.841.492,00 

Adiciones $       3.650.453.614,00 

Valor acumulado del contrato $     10.850.295.106,00  

Modificaciones 1 

Aclaraciones N/A 

Suspensiones N/A 

Cesiones de participación 
contractual 

N/A 

Plazo  46 MESES 

Fecha de Inicio 17 DE MARZO DEL 2021 

Fecha de Terminación Actual del 
contrato 

31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Según Prórroga No. 7) 

Dirección CALLE 70 BIS # 4-60 BOGOTÁ, D.C. 

Número de Teléfono  (57) (1) 3215958  

Fuente: Consorcio SAIN 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 

Las actividades generales desarrolladas por la Interventoría durante el presente período 

fueron las siguientes: 

 

5.2.1 TÉCNICAS 

 

• Atención de requerimientos del Contratista en frente de obra, presentación de 
observaciones a los procesos constructivos y exigencias para garantizar la calidad 
de las obras según especificaciones técnicas. 
 

• Verificación diaria de la documentación e idoneidad del personal, el estado de 

maquinaria y equipos que se encuentran ejecutando los procesos constructivos en 

campo. 

 

• Verificación y seguimiento continuo a la señalización instalada en los frentes de obra 

y puntos críticos, se solicita ajustes, cambio o mantenimiento según sea el caso. 

 

• Organización y participación en comités técnicos de obra, evidenciando avance 
semanal ejecutado y programado del proyecto y exposición de sugerencias, 
observaciones y exigencia al Contratista del cumplimiento a los requisitos 
contractuales del presente contrato de obra. 

 

• Revisión, observaciones y aprobación de solicitudes del consorcio constructor a la 
mayor brevedad con el fin de agilizar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
que el plazo de terminación es muy preciso. 

 

• Comunicación constante con directores regionales INVIAS y trabajo articulado con 

administraciones viales para garantizar la transitabilidad y seguridad vial de los 

usuarios de la Troncal Central del Norte. 

 

• Seguimiento al Plan de Manejo del Tránsito y al personal controlador del tráfico. 

 

• Personal técnico de Interventoría realiza actividades de inspección, supervisión y 

verificación del estado de la vía, al igual que la señalización con el fin de evidenciar 

posibles obstrucciones en la vía producto de caída y deslizamiento de material en 

la vía Ruta 5503, 5504 y 5505. 

 

• Durante el periodo en mención, Interventoría realizo acompañamiento en la 

identificación de la totalidad del corredor vial, en los tramos y Rutas descritas en el 

Anexo Técnico, el cual conto de igual forma con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Vías INVIAS desde su territorial en Santander.  
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• Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas 

por el contratista en el mes de octubre del presente año 

 

• Interventoría dispone del personal y recursos para el desarrollo del contrato, 

ejerciendo sus actividades propias que garantizan la verificación, control, 

seguimiento y acompañamiento a la ejecución del proyecto. 

 

• Verificación y seguimiento diario a la señalización instalada y personal controlador 

del tráfico en los tramos viales intervenidos. 

 

• Realización de recorridos Técnicos, Social y Ambiental a la vía Troncal Central del 

Norte Rutas 5503, 5504 y 5505, conjuntamente con el Constructor Isla Santander, 

iniciando en Duitama – Boyacá PR0+0000 de la Ruta 5303 y culminando en la Ruta 

5505 PR68+0500, con el fin de visualizar, inspeccionar y verificar los puntos críticos 

del proyecto, identificar las fuentes de materiales y las afectaciones posibles a los 

predios a intervenir.   
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5.2.2 SOCIAL 

 

Durante el mes de octubre de 2024 se realizó seguimiento a las actividades 

ejecutadas por el Consorcio Isla Santander en el desarrollo de la gestión social 

 

• Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA 

❖ Atención a la comunidad 

❖ Información y divulgación 

❖ Infraestructura de predios y de servicios públicos 

❖ Recuperación del derecho de vía  

❖ Cultura vial y participación comunitaria  

❖ Contratación de mano de obra 

❖ Obras con participación comunitaria  

❖ Protección al patrimonio arqueológico y cultural 

❖ Gestión socio predial  

❖ Otros programas y aplicativos 

• Seguimiento al Informe Social del mes anterior 

• Actividades desarrolladas en la gestión social 

• Otros programas y aplicativos 

• Correspondencia enviada 

• Anexos requeridos por el Manual de Interventoría 

• Conclusiones y recomendaciones  

 

Seguimiento al Plan de Gestión Social- PAGA  
 

Se realizará seguimiento por parte de la Interventoría al desarrollo de las actividades 

contempladas en el documento PAGA por parte del área social del Consorcio Isla 

Santander, las cuales constan:  

 

Proyecto Atención a la Comunidad: Instalación y adecuación de una oficina de información y 

atención a la comunidad SAU. El contratista continúa con la atención en el punto físico de 

la Ruta 5504, ubicado en la calle 11 # 10-42 barrio Ricaute Málaga (Santander), horario de 

atención lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m; además de la atención a través 

del correo electrónico sauconislasantander@gmail.com y la línea de celular 320-6909364, 

los cuales están en funcionamiento para las tres rutas intervenidas. 

 

. 
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Tabla 8. Relación Oficinas de Atención al Usuario 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

RUTA DIRECCIÓN MUNICIPIO/DEPARTAMENTO 
DIAS DE 

ATENCIÓN 
HORARIO DE 

ATENCIÓN  

5504 
Calle 11 No10-42 

Barrio Ricaurte 
Málaga/Santander 

Lunes, miércoles 
y viernes  

08:00 am a 
12:00 m 

 Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN  

 

Instalación de Puntos Satélites de información: A la fecha se cuentan con tres puntos de 

atención satélite a disposición de la comunidad en los cuales hay instalados buzones de 

sugerencia y carteleras informativas en los municipios donde se desarrollan las actividades 

de obra, a continuación, se relaciona la ubicación de estos puntos:   

 

Tabla 9. Relación Puntos Satélite de Información 

Fuente: Elaboración del Consorcio SAIN. 

  

Apertura de Buzones y Puntos Satélites: Esta actividad no se encontraba programada para 
el periodo. 
   

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad: A la fecha de presentación de 

este informe el Consorcio Isla Santander cuenta con trescientos veinticuatro (324) 

manifestaciones ciudadanas. En el periodo se registró la apertura de cuatro (4) solicitudes 

por parte de la comunidad. 

 

En cuanto a cierre de manifestaciones ciudadanas a la fecha de entrega de este informe se 

cerraron nueve (9) PQRS, correspondientes a periodos anteriores. A la fecha se ha 

realizado el cierre de 308 PQRS cerradas, es decir el 95%.  

 

A la fecha de presentación de este informe la interventoría ha recepcionado doscientas 

noventa y cuatro (294) manifestaciones ciudadanas. Actualmente la interventoría ha dado 

cierre a 260 manifestaciones ciudadanas 

 

Durante el periodo, se dio recepción a dos (2) solicitudes por parte de la comunidad, de 

igual manera se realizó cierre de dos (2) PQRS, correspondientes a periodos anteriores. 

 

PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN 

RUTA MUNICIPIO UBICACIÓN 

5503 Covarachía Restaurante El Edén 

5504 Capitanejo Alcaldía Municipal 

Cerrito Personería Municipal 
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En seguida se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  

 

Tabla 10. Indicadores proyecto de atención a la comunidad. 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de oficina SAU en funcionamiento / N° de oficina SAU programadas x 
100 

 
1/1 x 100= 100% 

N° de buzones satélites instalados / N° de buzones satélites 
programados x 100 

3/3 x 100= 100% 

N° de aperturas de los buzones instalados / N° de aperturas a los 
buzones programadas 

 
N/A 

Número de PQRS cerradas en el periodo / número de PQRS abiertas en el 
periodo x 100 

9/4 x 100= 100% 

Número de PQRS cerradas en el contrato / número de PQRS del contrato 

x 100 

308/324 x 100= 95% 

 

Fuente: Elaboración del Consorcio Isla Santander. 

  

- Proyecto Información y Divulgación 
 

Reuniones de avance: Durante el periodo el Consorcio Isla Santander no realizó reuniones 

de avance 

  

Reuniones Extraordinarias: Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones 

extraordinarias 

.   

Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia 

Directa: Durante el periodo, no se continuo con la difusión de cuñas radiales. 

 

A continuación, se muestra la tabla de indicadores del proyecto para el periodo:  

 

Tabla 11. Indicadores proyecto información y divulgación. 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de reuniones realizadas en el periodo/ Número de 
reuniones programadas en el periodo x 100 N/A 

N° de reuniones extraordinarias realizadas/N° de reuniones 
extraordinarias solicitadas x 100 

N/A 

N° de piezas de divulgación entregadas implementadas/ N°
 de piezas de divulgación propuestas x 100 

                         N/A 
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INDICADOR PORCENTAJE 

N° de vallas informativas instaladas / N° de 

vallas informativas programadas x 100 N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 

- Proyecto de infraestructura de predios y servicios públicos  
  

El proyecto se desarrolló de la siguiente manera:  

 

Levantamiento de actas de vecindad de inicio: Durante el periodo no se realizó 

levantamiento de actas de vecindad de inicio.  En total se cuentan con seiscientas setenta 

(670) actas de vecindad donde se describen las condiciones estructurales de las mejoras y 

las franjas de terreno aledaños a la vía Troncal Central del Norte y se soporta con un registro 

fotográfico y fílmico.  

 

En el periodo se realice el cierre de doce actas de vecindad. A la fecha se cuenta con un 

total de 653 actas de cierre.  

 

Tabla 12. Listado de actas de vecindad cerradas en el periodo. 

N° FECHA 
ACTA DE 
CIERRE   

MUNICIPIO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA 
UNIDAD SOCIAL 

NOMBRE DEL PROPIETARIO UBICACIÓN 

643 3/10/2024 CHIATAGA JOSE VILLAMIZAR JOSE VILLAMIZAR VEREDA PRESIDENTE 

667 3/10/2024 CERRITO NICOLAS LIZARAZO NICOLAS LIZARAZO CALLE 9 # 8-100 

3 17/10/2024 COVARACHÍ
A 

FLOR ÁNGELA CASTRO FLOR ÁNGELA CASTRO P LA ISLA DE SAN MARTÍN 

133 30/10/2024 PAMPLONA MARIELA RANGEL DAZA JESUS ANTONIO MENDOZA 
RINCÓN 

VEREDA FONTIBON 

137 30/10/2024 PAMPLONA MAURICIO VILLAMIZAR MAURICIO VILLAMIZAR VEREDA FONTIBON 

155 30/10/2024 PAMPLONA SIN INFORMACIÓN ROSEN GELVEZ JAIMES VEREDA CHICHIRA PARTE 
ALTA 

240 30/10/2024 CACOTA REYES DUQUE REYES DUQUE FINCA VILLANITA, VEREDA 
LICALIGUA 

296 30/10/2024 CACOTÁ SOCIEDAD RUMBOS LTDA EN 
LIQUIDACIÓN 

SOCIEDAD RUMBOS LTDA EN 
LIQUIDACIÓN 

FINCA LA FENICIA, VEREDA 
SANTA MATILDE 

297 30/10/2024 CACOTÁ SOCIEDAD RUMBOS LTDA EN 
LIQUIDACIÓN 

SOCIEDAD RUMBOS LTDA EN 
LIQUIDACIÓN 

FINCA LA FENICIA, VEREDA 
SANTA MATILDE 

300 30/10/2024 CACOTÁ SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN PR 54+0895 

301 30/10/2024 CÁCOTA ALBERTO JAIMES SIN INFORMACIÓN PR 54+0642 

336 22/10/2024 CAPITANEJO MARIA LUISA NAVAS PRADA MARIA LUISA NAVAS PRADA CRA 4 N° 2-02 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 
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Actas de compromiso: Para el presente informe no se reportan aperturas o cierres de zonas 

de depósito o predios para uso de la obra. 

 

Tabla 13. Indicadores infraestructura de predios y servicios públicos 

INDICADOR PORCENTAJE 

Número de actas de vecindad de inicio levantadas /Número 

de infraestructuras que requiere el levantamiento de actas de 

vecindad x 

100 

 

 
670/670 x 100= 100% 

N° de actas de vecindad de cierre levantadas / N° de actas 
de vecindad de inicio levantadas x 100 

 
653/670 x 100= 96% 

N° de actas de restitución y/o reubicación de redes de 

servicios públicos realizadas/ N° de redes de 

servicios públicos identificadas x 100 

 

 
N/A 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

- Proyecto de Recuperación del derecho de vía  
 

Durante el periodo el contratista no ha reportado ninguna actividad frente al proyecto de 

recuperación del derecho de vía.  

 

- Proyecto Cultura Vial y participación comunitaria:  
 

Comité de participación comunitaria:  Durante el periodo no se realizó reunión con el Comité 

de Participación Comunitaria,  

 

Metodología de Cultura Vial:  A la fecha de presentación del presente informe, la actividad 

ya fue finalizada según el PAGA, razón por la que no se realizaron actividades en el periodo. 

 

Tabla 14. Indicadores de reuniones del comité de participación ciudadana 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de reuniones del comité de participación ciudadana 
realizadas en el periodo / N° de reuniones del comité 

de participación ciudadana programadas en el periodo 
x100 

                                    N/A 

Número de estrategia implementadas / No de 
estrategias programadas x 100 

                         N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 
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Proyecto de Contratación de mano de obra   

El proyecto se desarrolló de la siguiente manera:  
 
Divulgación de vacantes, recepción y selección de hojas de vida: Durante las reuniones de 
socialización y con el boletín de prensa como estrategia de socialización de inicio del 
contrato, se informó a la comunidad el proceso de vinculación de personal, el cual se realiza 
a través del Servicio Público de Empleo del SENA y la Agencia de Empleo de Comfenalco 
Santander. 

 
Contratación de personal:  

 
A corte del presente informe, el contratista cuenta con cuarenta y cinco (45) personas 

vinculadas al proyecto, entre personal administrativo y operativo. De los trabajadores de 

mano de obra no calificada, es decir, aquellos que no requieren algún tipo de estudio o 

certificado para ejercer su labor, se han contratado trece (13) personas, dentro de esta cifra, 

el 92% de estos trabajadores, hacen parte de los municipios del área de influencia directa 

del proyecto. 

 

Cabe resaltar que ha sido considerable el número de empleos indirectos que se promedia 

en 169 empleos entre los que se destacan los proveedores locales, vendedores de comida, 

dueños de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, entre otros.  

 

Actualmente la interventoría cuenta con: ocho (8) personas activas en el contrato, de los 

cuales cuatro (4) son del AID del proyecto.    

 

Tabla 15. Indicadores contratación mano de obra. 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de trabajadores de mano de obra no 
calificada del área de influencia directa / N° 

de trabajadores de mano de obra no calificada 
vinculados al proyecto x 100 

12/13 x 100= 92% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Proyecto de Obras Con Participación Comunitaria   
  

Durante el periodo no se realizaron actividades relacionadas al proyecto teniendo presente 

que ya se finalizó con la ejecución y entrega de las obras de participación a la comunidad. 

 

Tabla 16. Indicadores Obras con participación comunitaria. 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de obras con participación comunitaria apoyados / N° de obras con 

participación comunitaria aprobados x 100 
N/A 
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INDICADOR PORCENTAJE 

N° de talleres de capacitación desarrollados / N° de talleres de capacitación 

programados x 100 
N/A 

N° de obras con participación comunitaria entregados a la comunidad / N° de 

obras con participación comunitaria apoyados x 100 
N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 
 
Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural  

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de finalización, no se realizó 

ingreso de personal, por parte del Consorcio ISLA Santander, por lo tanto, no se realizaron 

capacitaciones relacionadas a la protección del patrimonio arqueológico 

 

Tabla 17. Indicadores protección al patrimonio arqueológico. 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

N° de hallazgos fortuitos presentados/ N° de 

protocolos de hallazgos fortuitos implementados x 

100 

                      N/A 

No. de personas capacitadas en el protocolo de 

hallazgos fortuitos en el periodo / No. de personas 

contratadas en el periodo x 100 

N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 

Proyecto De Gestión Socio Predial 

 
Permisos de intervención voluntarios 

 
Durante el periodo no se solicitaron permisos de intervención voluntarios.   
 

 
 1. Seguimiento al Informe Social del mes anterior  

  

Durante el periodo se revisó el informe de la gestión social número 43, remitido por el 

consorcio constructor.  

 

2. Actividades desarrolladas en la Gestión Social   

  

• Durante el periodo la interventoría continuó con el seguimiento a la atención en la oficina 

SAU ubicada en el Municipio de Málaga. 

• Se rececpcionan peticiones por parte de la comunidad 

• La interventoría realiza recorridos conjuntos con el contratista con el fin de evaluar y dar 

viabilidad a los requerimientos presentados por la comunidad 
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• Durante el periodo, la interventoría atendió peticiones radicadas ante la misma, dio 

trámite según solicitud de cada peticionario. 

 

4. Otros programas y aplicativos   

  

Veedurías ciudadanas 
 
No se realizó la veeduría en el periodo  

Programa rodando por la vía 

La Interventoría continua con la realización del registro fílmico del avance de las obras del 
mes de octubre de 2024, de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, los 
cuales fueron publicados en la página de YouTube en el link que se relaciona a 
continuación: 
 
Video mes de octubre de 2024: https://youtu.be/9SufgpKyQZs 
 
 
Sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio 
 

Durante el mes de octubre del 2024, se realizaron 10 encuestas de satisfacción del 

cliente y percepción de la calidad del servicio, encontrando los siguientes resultados 

personas habitantes de la ruta 5504 usuarios de la vía y trabajadores del proyecto.  

 

La encuesta fue aplicada a cuatro (4) mujeres que representan el 40% y 6 hombres 

con el 60%; los encuestados tienen como ocupaciones como empleados 100%, 

desempeñando funciones como conductores, mecánicos, estudiantes y entre otros.   

Las edades de los encuestados corresponden a el 30% tienen entre 30 o menos, el 

60%, entre 31 a 40, 20% entre 41 a 50,10% y 51 – 60 10%; igualmente los 

encuestados tienen estudios así: bachillerato 10%, Primaria 10%, Técnico 20%, 

tecnológicos 30% universitarios 30%. 

 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento del Proyecto Vial que se está 

construyendo en la Región y de los cuales el 20% internet, 20%reuniones, 30% a 

través de vallas o carteleras, 10% y volantes un 20%. Durante la ejecución del 

proyecto los beneficios que se destacan son: Calidad de Vida, 10%, 10% desarrollo, 

10% desarrollo – calidad de vida, 50% Empleo, 10%movilidad y un 10% turismo – 

productividad. 
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El 60% de los encuestados consideran el mal y un 40% Agotamiento de los 

recursos. 

 

Los encuestados han utilizado los siguientes canales de comunicación:20% Correo 

Institucional, 10% Internet y un 40% Telefonía; Igualmente se evidencia que no hubo 

servicios consultados, califican la atención y los servicios prestados como excelente 

con el 10%, 80% buena y un 10% regular. 

 

Finalmente, el 10% muy satisfecho un 20% poco satisfecho y 70% se siente 

satisfecho el 100% considera que situación actual de la Región mejora 

continuamente con la ejecución del proyecto. 

 

En el anexo social N° 7, se presenta un informe detallado de cada una de las 

preguntas que conforman la encuesta de satisfacción del cliente y percepción de la 

calidad del servicio.  

 
 5.Formatos requeridos por el Manual de Interventoría  

 

Se anexa los formatos requeridos por el manual de interventoría, cada uno de ellos 

describen las actividades presentadas durante el periodo en la gestión social del 

proyecto, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría. (Anexos 

sociales 8, 9,10 y 11) Formatos requeridos por el Manual de Interventoría). 

 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación y Actualización Social de Proyectos 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales 

- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta Mensual de Inversión Social 

 

6. Correspondencia enviada  

 

Dando avance al cumplimiento de la gestión social, la interventoría realizó los siguientes 
comunicados durante el periodo, las cuales fueron dirigidas al Consorcio Isla Santander, a 
la comunidad y al   INVIAS. 
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Tabla 18. Correspondencia enviada gestión social. 
 

FECHA OFICIO DESTINATARIO ASUNTO  

2/10/2024 2024-447-IDP-2682 ING.ANDRES 
IDÁRRAGA 

Intermediación pago de facturas vencidas BYJ alquiler de maquinaria y equipos 

2/10/2024 2024-447-IDP-2684 ING.JAIRO 
ARGUELLO 

Rta a solicitud de atención PQRS solicitud de pago a favor del señor Benedicto Caceres Nova 

3/10/2024 2024-447-IDP-2694 ING.JAIME 
CORREA 

Solicitud de intervención, mejoramiento de la via de acceso entre la TCN y la vereda Satova abajo del 
municipio de Covarachia 

3/10/2024 2024-447-IDP-2708 ING.OSCAR 
PATIÑO 

Terminación de obras e inicio de atención de observaciones y cierre de las gestiones ambientales, 
sociales y de sostenibilidad 

7/10/2024 2024-447-IDP-2729 ING.JAIME 
CORREA 

Solicitud acciones correctivas de obra, balance y cierre de gestiones ambientales, prediales, sociales 
y de sostenibilidad 

7/10/2024 2024-447-IDP-2734 ING.JAIRO 
ARGUELLO 

Remisión de informe trimestral social de interventoría No. 14, del 1 de 
junio al 31 de agosto de 2024 

9/10/2024 2024-447-IDP-2794 ING.JAIME 
CORREA 

Instalación de señalización horizontal en el tramo comprendido entre el PR36+0000 al PR36+0600 de 
la Ruta nacional 5503 

16/10/2024 2024-447-IDP-2870 ING.LEONEL 
VALERO 

Solicitud para la gestión y asignación de recursos para la señalización de la ruta nacional 5505 
Presidente - Pamplona 

21/10/2024 2024-447-IDP-2879 ING.JUAN 
CARLOS 
GARZÓN 

Rta al comunicado CAJI-2674-2022-238-Solicitud seguimiento y estudios a los tramos viales del 
PR95+0448 al PR96+0950 RN 5503 

21/10/2024 2024-447-IDP-2882 ING.JUAN 
CARLOS 
GARZÓN 

Rta al comunicado CAJI-2674-2023-085-Reducción de la accidentalidad vial sobre el PR14+0000 de 
la RN 5503 Duitama - La Palmera 

21/10/2024 2024-447-IDP-2886 ING.JUAN 
CARLOS 
GARZÓN 

Rta al comunicado CAJI-02674-2023-086-Inestabilidad talud superior PR88+0500 RN 5503 

21/10/2024 2024-447-IDP-2888 ING.JUAN 
CARLOS 
GARZÓN 

Rta al comunicado CAJI-02674-2023-150-Acciones para la reducción de la accidentalidad en el 
PR36+0390 de la RN 5503 - Duitama - La Palmera 

21/10/2024 2024-447-IDP-2891 ING.JUAN 
CARLOS 
GARZÓN 

Rta al comunicado CAJI-02674-2023-166-Solicitud reparación barrera de trafico PR79+0950 RN 5503 

21/10/2024 2024-447-IDP-2898 ING.JUAN 
CARLOS 
GARZÓN 

Rta al comunicado CAJI-02674-2023-172-Verificación y evaluación del tramo comprendido entre el 
PR97+0680 a PR97+0850 de la Ruta 5503 

21/10/2024 2024-447-IDP-2947 ING.JAIME 
CORREA 

Ejecución de actividades para la prevención de la socavación de la banca PR92+0360 Ruta 5503 

21/10/2024 2024-447-IDP-2949 ING.JUAN 
CARLOS 
GARZÓN 

Rta al comunicado CAJI-02674-2023-174-Colapso de cabezote en el PR34+0220 Ruta Nacional 5503 
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FECHA OFICIO DESTINATARIO ASUNTO  

23/10/2024 2024-447-IDP-2994 ING.JAIME 
CORREA 

Seguimiento a la obra de estabilización ejecutada en el PR14+0060 de la ruta nacional 5503 

23/10/2024 2024-447-IDP-2995 ING.JAIME 
CORREA 

Cumplimiento a compromisos adquiridos en relación al empozamiento de agua en la carrera 5 entre 
calles 5 y 6 en el municipio de Soata 

31/10/2024 2024-447-IDP-3103 ING.JAIME 
CORREA 

Aprobación de 5 actas de vecindad radicadas en el comunicado 39479 

 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 
Conclusiones y recomendaciones gestión social para el periodo de octubre de 2024 

• Se cuenta con una oficina de atención al usuario y demás herramientas para 

la atención como lo son línea telefónica y correo electrónico al servicio de la 

comunidad del área de influencia del proyecto.  

• Se han mantenido los espacios para la participación y control social, a través 

de la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria 

durante la ejecución del proyecto. 

•  A la fecha, se ha logrado vincular el 92% de personal de mano de obra no 

calificada del área de influencia directa del proyecto. De esta forma, el 

proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad del área de 

influencia, al tener una vinculación directa con el proyecto, les permite recibir 

beneficios económicos, estabilidad laboral con todas las prestaciones y 

beneficios de ley, experiencia laboral, crecimiento personal y laboral. 

•  Se destaca la activación económica con fuentes de empleo indirecto, en la 

zona donde se desarrolla el proyecto, lo que favorece la generación de 

empleo y el aumento de los ingresos en las unidades sociales del sector.  

• Desde el mes de octubre de 2024 no se cuenta con la participación del 

profesional social por parte de la interventoría, esto debido a la falta de 

recursos para la inclusión de este profesional en el plan de cargas para el 

tiempo que le resta al proyecto, por este motivo se deja en claro que este 

será el último informe que cuente con esta gestión. 
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5.2.3. AMBIENTAL 

 

Para el presente informe se relacionan las actividades correspondientes al seguimiento, 

control y verificación por parte de la interventoría CONSORCIO SAIN a la gestión ambiental 

desarrollada por el contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER, de acuerdo con los 

programas establecidos en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), 

dentro del marco del desarrollo del contrato de obra No 1684 del 2020 el cual tiene por 

objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1. 

 

A continuación, se relacionan las fichas ambientales establecidas por el contratista en el 

documento PAGA, y las cuales son aplicables para el periodo comprendido del 1 al 31 de 

octubre de 2024. 

 

Se deja en claro que el documento ambiental PAGA V3 fue aprobado por la interventoría y 

la subdirección de sostenibilidad bajo el oficio 2023-447-IDP-937 de junio 26 de 2023. 

 

Tabla 19. Programas y fichas ambientales 
 

PROGRAMAS PROYECTO
S 

NOMBRE CÓDIGO APLICA 

SI NO 

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE 

LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

Proyecto 1. Conformación del grupo de 
gestión social y ambiental 

(DAGA-1.1-01). X  

Proyecto 2. Capacitación y concientización 
para el personal de obra 

(DAGA-1.2-02). X  

Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos 
legales 

(DAGA-1.3–03). X  

ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIV

A. 

Proyecto. 1 Manejo integral de materiales de 
construcción 

(PAC-2.1-04). X  

Proyecto 2. Explotación de fuentes de 
materiales 

(PAC-2.2-05). 
 

X 

Proyecto 3. Señalización frentes de obras y 
sitios temporales 

(PAC-2.3-06). X  

Proyecto 4. Manejo y disposición final de 
escombros y lodos. 

(PAC-2.4-07) X  

Proyecto. 5 Manejo y disposición final de 
residuos sólidos convencionales y 

especiales. 

(PAC-2.5-08). X  
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PROGRAMAS PROYECTO
S 

NOMBRE CÓDIGO APLICA 

SI NO 

GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO. 

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales. (PGH-3.1-09). X  

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos 
domésticos e industriales 

(PGH-3-2-10). X  

BIODIVERSIDA
D Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICO

S. 

Proyecto 1. Manejo del descapote y cobertura 
vegetal. 

(PBSE-4.1-11).  X 

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas. (PBSE-4.2-12).  X 

Proyecto 3. Protección de fauna. (PBSE-4.3-13).  X 

Proyecto 4. Protección de ecosistemas 
sensibles. 

(PBSE-4.4-14).  X 

MANEJO DE 
INSTALACIONE
S TEMPORALES 

Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio 
temporal 

(PMIT-5.1-15). X  

Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. 

(PMIT-5-2-16). X  

Proyecto 3. Manejo de maquinaria – equipos y 
vehículos 

(PMIT-5.3-17). X  

 

Fuente: Consorcio Isla Santander  

 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Para el seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, la Interventoría realiza 

la verificación y control de la gestión ambiental, realizada durante el periodo comprendido 

entre el 1 al 31 de octubre de 2024, teniendo en cuenta el desempeño en cada uno de los 

programas y proyectos establecidos, así como los informes de seguimiento e informes 

semanales desarrollados durante el periodo evaluado. 

 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE OBRA 

 
A continuación, se procede a describir las actividades ambientales desarrolladas durante el 
periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024, en el corredor Duitama – 
Pamplona, RUTA 5503 (Duitama – La Palmera), RUTA 5504 (La Palmera – Presidente) y 
RUTA 5505 (Presidente – Pamplona): 
 
Participación en los comités de obra técnica junto con personal del Contratista para la 
revisión de los lineamientos contractuales a los componentes Ambiental, Social, Técnico y 
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Predial, quedando plasmados los siguientes compromisos ambientales como se describen 
en la siguiente tabla. (Ver Anexo Ambiental 1. Actas de comité y recorrido) 
 
Tabla 20. Relación comités y actas diligencias durante el periodo. 
 

No acta 
de 

comité 
Compromisos ambientales 

Cumplimiento Fecha de 
cumplimiento 

Evidencias 
Si No 

168 

Durante el desarrollo del 
comité no se generaron 
compromisos relacionados 
con el componente.  

N/A N/A N/A N/A 

169 
Mesa de trabajo técnica y 
ambiental para revisar tema 
material fresado 

X  17/10/2024 
Compromisos 

adquiridos durante la 
mesa de trabajo 

170 

Entrega de informe final 
para el cierre de permiso de 
ocupación de cauce 
Paramo del almorzadero 

X  25/10/2024 Correo electrónico 

Presentar a interventoría el 
informe del mantenimiento 
realizado a los 
geocontenedores del PR 
133 ruta 5504, 
previo envío CAS 

X  29/10/2024 Correo electrónico 

Solicitud de prorrogar plazo 
de cumplimiento de medida 
de compensación 
interpuesta por 
Corpoboyacá 

 X N/A 

Según averiguaciones 
realizadas por el 

contratista, la CAR 
indica que 

jurídicamente no es 
posible solicitar nueva 

prórroga.  

171 

Durante el desarrollo del 
comité no se generaron 
compromisos relacionados 
con el componente.  

N/A N/A N/A N/A 

172 

Entrega de certificado de 
residuos sólidos 
correspondiente al mes de 
septiembre  

 X 01/11/2024 N/A 

Enviar respuesta al 
radicado 2024-447-IDP-
2999 

 X 05/11/2024 N/A 

Atender observaciones 
realizadas a los NP bajo el 
radicado 2024-447-IDP-
2369 

 X 07/11/2024 N/A 
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No acta 
de 

comité 
Compromisos ambientales 

Cumplimiento Fecha de 
cumplimiento 

Evidencias 
Si No 

Respuesta al radicado 
2024-447-IDP-2359 
relacionado con el plan de 
cierre del PR133. 

 X 08/11/2024 N/A 

Gestionar reunión con 
Corpoboyacá para cierre del 
permiso de ocupación de 
cauce del PR133.  

 X 07/11/2024 N/A 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL 

PROGRAMA PROYECTOS ESTABLECIDO EN EL PAGA 

 

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Cuyo objetivo es establecer actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo socioambiental que serán propuestas bajo el 

contrato de obra No. 1684 del 2020. 

 

- Proyecto 1. Conformación Del Grupo De Gestión Ambiental (DAGA-1.1- 01). 

Objetivo: Formular las acciones del contratista que permitan asegurar la ejecución y eficacia 

de los programas que serán propuestos en el PAGA para así prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los impactos generados por las diferentes actividades de obra 

ejecutados. 

 

Tabla 21. Personal del contratista encargado para el cumplimiento socio ambiental – SST 
y predial del proyecto. 
 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

JAIME IVAN 
CORREA 
MADRIGAL 

Director del Proyecto Ingeniero Civil CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

MARÍA SANDY 
BRAVO HORTA 

Gerente 
Sustentabilidad 
Esp. Ambiental 

Ingeniera Forestal 
Esp. Ing. Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

ARIANETH 
AMAYA CARDONA 

Residente Ambiental Ingeniera Sanitaria 
y Ambiental 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 
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NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

LIZBETH ADRIANA 
LIZCANO DELGADO 

Residente Social Especialista Salud 
Ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

KAREN JAZMIN 
CARRANZA 

Residente SST 
Tecnologo en 

salud 
ocupacional 

CONSORCIO ISLA 
SANTANDER 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Para lo anterior se aclara que los profesionales mencionados por el contratista en la tabla 

anterior fueron aprobados previamente por la interventoría, de acuerdo a los requerimientos 

y lineamientos establecidos contractualmente, en el cual se evalúa hojas de vida, pagos de 

seguridad social, exámenes de ingreso y que dentro de los profesionales mencionados, la 

correspondiente a la especialista ambiental y director socio-ambiental, manejan una 

dedicación parcial en este proyecto, mientras que los restantes manejan una dedicación del 

100% en el mismo. Lo anterior cumpliendo con el indicador de gestión ambiental 

establecido por el contratista. 

 

Desde el 1 de octubre de 2024, la interventoría no cuenta con un profesional ni con un 

especialista ambiental debido a las restricciones económicas del presupuesto restante 

asignado a la interventoría. Estos roles no fueron incluidos en el Plan de Cargas vigente. 

Cabe destacar que las obras se encuentran en su etapa final, lo que ha dado lugar al inicio 

del proceso de cierre de la gestión ambiental. 

 

En cuanto a la interventoría el personal idóneo para darle control, seguimiento y verificación 

de los programas y actividades ambientales establecidos por el contratista, son los 

siguientes:  

 
Tabla 22. Personal de la interventoría encargado para el cumplimiento socio ambiental – 
SST y predial del proyecto. 
 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS EMPRESA 

PEDRO NEL SARMIENTO 
MUÑOZ 

Director de 
interventoria 

Ingeniero 
transporte y vias CONSORCIO SAÍN 

Fuente: Consorcio SAIN 

 

- Proyecto 2. Capacitación Ambiental al Personal de Obra (DAGA-1.2-02). 

 

El contratista reporta que, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024, 

se realizaron las inducciones ambientales y en SST al personal nuevo del proyecto. En el 
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informe del componente de SST se relacionan los respectivos anexos y cantidad de 

personal con estas inducciones. 

 

Por otro lado, reporta que para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024, 

se realizaron cuatro charlas en temas ambientales, capacitando a 46 personas, tanto de 

obra como administrativo, los temas tratados fueron:   

 

- Medio Ambiente. 

- Recomendaciones uso racional del agua. 

- Dia Mundial del ahorro de energía. 

- Estado actual de la biodiversidad en Colombia. 

 

Para lo anterior la interventoría indica que el contratista anexa las listas de asistencia de las 

capacitaciones realizadas en este periodo (Ver Anexo Ambiental 2. Soportes de 

capacitaciones y grupo gestión ambiental). 

 

- Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. (DAGA-1.3–03). 

 

El objetivo de este proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales 

legales vigentes aplicables al desarrollo del Contrato de obra No. 1684 de 2020. 

 

Concesión de Aguas: La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emite las 

siguientes resoluciones: 

 

Resolución SAO No.00993-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Rio Servita, para beneficio 

Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y comercialización 

"Planta Vega Seca", ubicada en la vereda Juncal del Municipio de Enciso - Santander, a los 

señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 

con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 

identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 expedida en Medellín (Antioquia). 

El agua requerida por el solicitante es de 0,8 L/seg equivalente al 0,38% del caudal base 

de reparto calculado en 209,92 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, 

diez (10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 

materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 

las siguientes coordenadas: N: 1222998 W: 1151185; 6'36'39"N; 72'42'38"W, Altura 1.191. 

m.s.n.m. 
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Resolución SAO No.00994-21 del 3 de noviembre de 2021: 

 

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales de la corriente hídrica Quebrada Pescaditos, 

para beneficio Planta para Ia transformación de materiales pétreos para suministro y 

comercialización ubicada en la vereda Platera del Municipio del Cerrito - Santander, a los 

señores LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A "LATINCO S.A", identificados 

con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la señora MARIANA MESA PEREZ, 

identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.714.005 expedida en Medellín (Antioquia). 

El agua requerida por el solicitante es de 0,2 L/seg equivalente al 1,49% del caudal base 

de reparto calculado en 13,4 L/seg, para consumo de seis (6) personas permanentes, diez 

(10) personas transitorias y funcionamiento de una planta para la transformación de 

materiales pétreos para suministro y comercialización en la zona, la cual deberá captar en 

las siguientes coordenadas: N: 1257392 W: 1155072; 6'55'18"N; 72'40'28"W, Altura 3.681. 

m.s.n.m. 

 

Resolución SAO No.00670-22 del mes de abril de 2022:  

 

Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 

S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 

señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 

expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 0,25% del 

caudal base de reparto calculado en 3198,37 L/seg, de la corriente hídrica Río Santo 

Domingo o Quebrada Las Nieves, ubicada en el PR99+400 vía Troncal Central del Norte 

en el páramo del almorzadero, jurisdicción del municipio del Cerrito.  

 

Resolución SAO No.00677-22 del mes de abril de 2022  

 
Otorga concesión de aguas superficiales a LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A "LATINCO S.A", identificados con NIT 800.233.881-4, representados legalmente por la 
señora Mariana Mesa Pérez, identificada con cédula de ciudadanía N' 1.214.7'14.005 
expedida en Medellín (Antioquia), en un volumen de 0,5 L/seg equivalente al 12,79% del 
caudal base de reparto calculado en 3,91 L/Seg, de la corriente hídrica quebrada Cascajal, 
ubicada en el PR91+473 vía Troncal Central del Norte en el páramo del almorzadero, 
jurisdicción del municipio del Cerrito. (Ver Anexo Ambiental. Copia actos administrativos). 
 
 
Emisiones Atmosféricas: La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS emite 
los siguientes Autos: 
 
Auto SAO No.00602-21 del 14 de octubre de 2021: 

 
Requerir a la empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. para que 
cancele a la CAS por concepto de servicios de evaluación ambiental a la solicitud del permiso 
de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las plantas de asfalto y trituración que 
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serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, ubicado en el municipio de Enciso 
– Santander y jurisdicción de la CAS la suma de $3´430.132,oo M/CTE. El pago se realizó 
el día 20 de octubre de 2021. 

 
Auto SAO No.00626-21 del 27 de octubre de 2021: 
 
Admitir la solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para el funcionamiento de las 
plantas de asfalto y trituración que serán instaladas en el PR14+700, predio rural Vega Seca, 
ubicado en el municipio de Enciso – Santander y jurisdicción de la CAS, formulada por la 
empresa Latinoamericana de Construcciones S.A. Latinco S.A. Tercero: De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de '1993, el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia deberá ser publicado en un periódico de amplia circulación 
regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la misma y la 
constancia de la publicación y un ejemplar en original del diario deberá ser allegada a la 
Subdirección de la Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, para ser anexado al Expediente CAS No. 210.20.00196.2021. 

 
 

Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 2021: 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS otorga permiso de emisiones 

atmosféricas a la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO 

S.A., identificada con Nit No. 800.233.881-4 representada legalmente por la señora Mariana 

Mesa Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.714.005 expedida en Medellín 

- Antioquia, o quien haga sus veces, para las plantas de asfalto y trituración, ubicado en el 

PR 14+700, en el predio denominado Vega Seca, identificado con matrícula inmobiliaria 

No. 312-13254 en jurisdicción del Municipio de Enciso – Santander en las siguientes 

coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

 

Mediante comunicado No.29450 del 20 de enero de 2023, se remite a la CAS el 

cumplimiento del artículo sexto de la Resolución DGL No. 000670 del 14 de diciembre de 

2021, anexando el informe de monitoreo de la planta de asfaltos ubicada en la planta vega 

seca, PR14+700. Así mismo, se remite a la interventoría mediante comunicado No. 29574 

del 26 de enero de 2023. 

 

Ocupación de Cauces: 

 

Ruta 5503:  

 

Mediante Resolución No.2008 del 5 de octubre de 2022, CORPOBOYACÁ otorga permiso 

Ocupación de Cauces al Consorcio Isla Santander para la realización de actividades en la 

margen del Río Chicamocha (PR133), Ruta 5503.  
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Mediante comunicado No.29400 del 16 de enero de 2023 se envía a Corpoboyacá la 

reiteración al recurso de reposición radicado el 20 de octubre de 2022, en contra de la 

Resolución No. 2008 del 05 de octubre de 2022. 

 

Mediante comunicado No.29996 del 17 de febrero se remite a Corpoboyacá la 

implementación de medidas de compensación por el permiso de Ocupación de Cauces, 

Expediente No. OPOC-00021-21, informando sobre el predio Cascajal ubicado en el 

municipio de Covarachía que se va a adquirir para dar cumplimiento a los requerimientos 

de la resolución No.2008-22. 

 

Concepto técnico 001-FGP-27  

 

en el cual se detalla “ Basado en lo anterior, por la oferta de bienes y servicios ambientales 

que provee, por ser parte de la recarga hídrica del acueducto verdal “el Carmen” y de la 

Quebrada Palo Gordo, por contener especies de fauna y flora propia de ecosistemas de 

Bosque Seco, por su alta fragilidad, por ubicarse en área de influencia del Distrito Regional 

de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha, por clasificarse en grado ALTO de 

importancia para la conversación del recurso hídrico, el predio “El Cascajal” ubicado en la 

vereda de Sotaba Debajo del municipio de Covarachia, puede ser considerado como área 

estratégica para proveer bienes y servicios ambientales que ameritan su conservación y 

adquisición por parte del Consorcio Isla Santander, …” 

 

Resolución 02962 de 8 de noviembre de 2023, por medio de la cual se aprueba una 

medida alternativa de compensación y se toman otras determinaciones   

 

“En consecuencia de lo anterior, modificar el artículo décimo sexto de la Resolución 2008 

del 05 de octubre de 2022, el cual quedara de la siguiente manera:  

 

" Como medida de compensación o preservación del recurso hídrico de la fuente a 

intervenir, el Consorcio Isla Santander, identificado con NIT 901.441.547-7 ejecutara el 

"proyecto compra y cerramiento perimetral del predio Cascajal, en el marco de la 

Resolución 2405 de junio de 2017- CORPOBOYACA" bajo los criterios dispuesto en el 

radicado No. 21032 del 14 de agosto de 2023, concepto técnico CA-001/2023 del 17 de 

julio de 2023, concepto técnico EE-006-2023 del 5 de octubre de 2023 y la Resolución 2405 

del 29 de junio de 2017”.   

 

Ruta 5504:  

 
AUTO SAO NO.00780-21 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021. La CAS emite el Auto SAO 
No.00780-21 del 13 de diciembre de 2021, el cual dispone requerir al Consorcio Isla 
Santander para que cancele a la CAS por concepto de evaluación ambiental a la solicitud 
de permiso de ocupación de cauce para la construcción de pontones sobre la quebrada 
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Romeritos y Cascajal, en la Ruta 5504. El recibo de pago fue enviado a la CAS mediante 
comunicado No.21692, con radicado No.80.30.406.2021 del 14 de enero de 2021.  
 
AUTO SAO NO.076-22 DEL 17 DE FEBRERO DE 2022. La CAS emite el Auto SAO 
No.076-22 del 17 de febrero de 2022, el cual dispone, admitir la solicitud del permiso de 
OCUPACION DE CAUCE para la construcción de pontones sobre la Quebrada Romeritos 
y la Quebrada Cascajal en el predio Ruta 5504 Duitama – Pamplona, Vereda Boyagá 
municipio del CERRITO, Departamento SANTANDER y el permiso de OCUPACION DE 
CAUCE para la construcción de alcantarillas, Box Coulvert, y pontón sobre las quebradas 
Pescadito y El Cascajal, en el predio PR 5504 PR 78 AL PR 96 vereda Boyagá municipio 
del CERRITO, Departamento SANTANDER, la cual fue presentada por CONSORCIO ISLA 
SANTANDER con Nit 90144547-7, Representado Legalmente por el señor SERGIO 
HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía 71.714.292 
expedida en Medellín. El Auto fue publicado en el periódico regional Chicamocha News el 
18 de febrero de 2022 y remitido a la CAS mediante oficio 22516 del 22 de febrero de 2022. 
 
CT GRAED 001 DE 2023 Mediante el cual se acepta la solicitud presentada por el consorcio 

Isla Santander, Según Memorando Técnico – Obras de Mitigación PR 14+000, presentado 

por El consorcio Isla Santander- Latinco SAS, en el cual proponen Las Obras de Mitigación 

ante socavación y erosión lateral en la margen izquierda del rio Servita - PR14+000, para 

la intervención del rio Servita. 

 

RESOLUCION DGL No. 000577 del 27 de julio de 2023 "Por la cual se otorga un permiso 

de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones" OTORGAR a la empresa 

CONSORCIO ISLA SANTANDER, identificada con Nit. 901.441.547, a través de su 

Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 71.714.292 de Medellín o quien haga sus veces, PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE CAUCE PERMANENTE, conforme a la información técnica allegada para 

la construcción de cuatro alcantarillas de drenaje transversal, ubicado sobre los cuerpos 

hídricos Quebrada cascajal y drenajes afluentes de la quebrada pescaditos ubicada en la 

vereda Boyaga y Platera del municipio de Cerrito Santander. 

 

RESOLUCION DGL No. 000182 del 03 de abril de 2024: por la cual la CAS, resuelve un 

recurso de reposición y se dictan otras disposiciones (Ocupación de cauces alcantarillas y 

box culvert paramo). 

 

Ruta 5505 

 

De la visita realizada el día 27 de septiembre de 2021, por parte de contratistas de 

CORPONOR al cauce del Río Hato Viejo en el PR 26+0800, municipio de Chitagá, la 

Autoridad Ambiental no emitió concepto técnico. 
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Resolución No 170 del 14 de marzo 2012 por la cual se otorga permiso de ocupación 

de cauce a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA y se dictan otras 

disposiciones  

 

Otorgar permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a favor de la ALCALDIA 

MUNICIPAL DE CHITAGA, identificada con el NIT: 890.501.422-4, para la ejecución del 

retiro de material aluvial en la microcuenca Hato Viejo, producto de la remoción en masa 

por las fuertes lluvias presentadas, sobre la vereda Siaga del corregimiento de Llano 

Grande Municipio de Chitagá, Departamento Norte de Santander, para cual, se autoriza la 

intervención del cauce para actividades de dragado, por situación de alto riesgo. 

 
Fuentes de materiales:  
 
Para la ejecución del contrato, se tienen autorizados en el PAGA los siguientes proveedores 
(Trituradora Paz de Río, Trituradora La Palmera y Trituradora YESCAP), pero los materiales 
se están obteniendo a través del Consorcio Isla Santander. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de materiales autorizados por la Interventoría.  
 
Tabla 23. Fuentes de materiales para el proyecto 
 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

RESOLUCIÓN 
(LICENCIA 

AMBIENTAL) 

CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

YESOS DE 
CAPITANEJO 
TRITURADOS 
S.A.S. 

Res. En trámite.  RUCOM a nombre 
de Edgar Chaparro 
Cely  

PREDIO VEGA 
SECA, VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO DE 
ENCISO, 
SANTANDER. 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1483 del 13/05/2021  

PLANTA 
TRITURADORA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
“LA PALMERA”. 

0197 del 30 de 
enero de 2017 
(Permiso de 
Emisiones 

Atmosféricas)  

RUCOM a nombre 
de Luis Alfonso 
Lizarazo Medina  

PREDIO LA ISLA 
DE SAN MARTÍN, 
VEREDA PEÑA 

LISA, MUNICIPIO 
DE COVARACHÍA, 

BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 

mediante oficio 
N°2021-447-IDP-

1483 del 
13/05/2021  

TRITURADOS PAZ 
DE RÍO S.A.S.,  

01221 del 2 de 
diciembre de 2008  

EXP. 1270-15 (L-
685).  
HHHH-07  

VEREDA 
SOCOTACITO, 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DEL RÍO, 
BOYACÁ.  

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
1789 del 10/06/2021  

Latino Americana 
de Construcciones 
LATINCO S.A. 

00670 del 14 de 
diciembre de 2021 
Permiso Emisiones 
Atmosféricas 

NA PLANTA PR 
14+700 VEREDA 
JUNCAL, 
MUNICIPIO 
ENCISO, 
SANTANDER 

Autorizada por 
Interventoría 
mediante oficio 
N°2021-447-IDP-
3951 del 13/12/2021 

Fuente: Consorcio Isla Santander 
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Aprovechamiento forestal 
 

RUTA 5503: 
 

• Resolución No.2593 del 27 de diciembre de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 

 
Otorga permiso de aprovechamiento forestal único al Consorcio Isla Santander, 

representado legalmente por el señor Sergio Humberto Ramírez Arroyave, en un área de 

2,42 hectáreas de bosque natural que requiere ser talada para la ejecución del proyecto, en 

el predio denominado Isla de San Martín, vereda Peña Liza, municipio de Covarachía, 

departamento de Boyacá, en un volumen total de biomasa a extraer de 898,41 m3.  

 

• Concepto técnico 00AF/CT230516  
 

“una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Isla Santander, se 
establece que la medida de compensación propuesta se encuentra alineada técnicamente 
con lo establecido en el Manual de Compensaciones del componente biótico, en lo que 
respecta a la conservación de áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, 
cumplimento con los criterios de la ubicación en la misma subzona hidrográfica dentro de 
las cuales se desarrolla el proyecto, el mismo ecosistema. Así mismo el aislamiento 
proyectado permitirá promover procesos de restauración ecológica pasiva…” 
 

• Oficio consecutivo 150-3191 
 

Oficio mediante el cual, Corpoboyacá “determina la viabilidad técnica y jurídica para 

adelantar la implementación del Plan de compensación propuesto por el Consorcio Isla 

Santander mediante Radicado No 3086 del 6 de febrero de 2024”. 

 

Mediante el oficio de consecutivo 102-9654 de fecha 17 de junio de 2024, emitido por 

Corpoboyacá, se allega la aclaración del número de Resolución mencionada en el oficio 150-

3191. 

 

 

RUTA 5505: 

 

• Resolución 0028 de 14 de marzo de 2024 

 

Otorgar Permiso Forestal de Arboles Aislados a el CONSORCIO ISLA SANTANDER 

identificado con Nit. 901441547 representado legalmente por el señor SERGIO 

HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, identificado con la cédula de ciudadanía No 

71.714.292 expedida en Medellín quien presento solicitud de Permiso Forestal de Arboles 

Aislados mediante Radicado No 2023-01015-010595-2 y Neptuno 33579 para la tala de 
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seis (6) árboles sobre el Corredor vial Duitama - Pamplona, ubicados en servidumbre vial 

Troncal del Norte PR20+900, sobre la Vereda Centro del Municipio de Chitagá en el predio 

Villanueva, identificado con Número de Matrícula 272-45284 Departamento Norte de 

Santander. 

 

Tabla 24. Indicadores permisos ambientales autorizados. 

INDICADOR  PORCENTAJE 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 y/o 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 y/o 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 
× 100 12

12
× 100 = 100% 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción (PAC-2.1- 04). 

 

En este proyecto se establecen las medidas para la obtención de los materiales de 
construcción, la ejecución del proyecto y su manejo en los frentes de obra y sitios de acopio 
temporal, a fin de disminuir los impactos generados. 
 
Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2024, no se reportarán las 
cantidades de materiales utilizados, ya que las cantidades de obra aún no han sido 
conciliadas entre las partes. Esto se debe a que se está trabajando en una modificatoria del 
contrato, por lo que dichas cantidades serán presentadas en el informe correspondiente al 
siguiente periodo.  
 
Tabla 25. Materiales de obra utilizados en el periodo 
 

INFORME CANTIDADES ACTA 44 AGREGADOS  

MATERIA CANTIDAD (M3) 

N/A N/A 

TOTAL, PERIODO  N/A 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

En el periodo de 01 al 31 de octubre de 2024 por parte del proveedor Latinoamericana de 

construcciones LATINCO S.A, se suministran los asfaltos y los concretos, amparados en la 

Resolución 000670-21, cuyo objeto es otorgar, Permiso de Emisiones Atmosféricas a la 

sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A para las 

plantas de asfalto y trituración, ubicado en el PR 14+700, en el predio denominado Vega 

Seca, identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-13254 en jurisdicción del Municipio de 

Enciso – Santander en las siguientes coordenadas: ESTE: 1151218 NORTE: 1222934. 

Materiales que fueron instalados por parte del Consorcio así:  
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Los materiales instalados serán reportados en el informe del próximo periodo. 

 

Tabla 26. Informe de cantidades acta 44 concreto hidráulico. 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Tabla 27. Informe de cantidades mezcla asfáltica acta 44. 

INFORME CANTIDADES ACTA 44 ASFALTO 

TRAMO   MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3)  

Pr Inicial Pr Final 

N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL, PERIODO  N/A 

 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 

Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales (PAC-2.3- 06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, se instaló toda la señalización requerida. 

En el Informe de SST se anexa informe de señalización con todo el registro fotográfico y 

demás actividades realizadas en el periodo del presente informe. Ver Informe área SST. 

 

Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros y lodos. (PAC-2.4-07) 

 

Este proyecto tiene como objetivo especificar las acciones a ejecutar para dar cumplimiento 

con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los 

materiales de excavación y cortes de la obra. 

 

Si se generan materiales sobrantes, estos pueden ser dispuestos en zodmes, los cuales 

continúan abiertos y se ubican en los siguientes asi: PR131+500, Ruta 5503, PR13+872, 

Ruta 5504 y PR20+500 Ruta 5505 al igual en zonas de abandono y sitios de acopio 

temporal autorizados por la Interventoría, provenientes de las actividades constructivas. 

INFORME CANTIDADES ACTA 43 CONCRETO HIDRÁULICO 

TRAMO MATERIAL Ruta CANTIDAD (M3) 

Pr Inicial Pr Final 

N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL, PERIODO  N/A 
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Igualmente, se continúa la implementación de las medidas de manejo ambiental, tales 

como, conformación del material, clasificación de residuos sólidos y de excavación.  

 

En el periodo del presente informe no se dispusieron materiales de excavación y derrumbes 

en los zodmes.  

 

 Tabla 28. Discriminación de volúmenes de RCD dispuestos en ZODMES 

UBICACIÓN ZODME  RUTA VOLUMEN (M3)  

N/A N/A N/A 

TOTAL NA 

Fuente: Consorcio SAIN. 

 

Cuando por las actividades realizadas en obra, se generen materiales sobrantes, la 
disposición se continuará en predios de terceros, debidamente autorizados por la 
Interventoría, por los propietarios de los predios y con certificado de uso del suelo expedida 
por la Secretaría de Planeación municipal de su jurisdicción según el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) existente. Así mismo, se dispondrán los materiales en 
zonas de abandono debidamente aprobadas por el INVIAS según su jurisdicción y acopios 
temporales autorizados por la Interventoría. 
 
 
Durante el periodo se realizó el cierre de una (1) zonas de disposición de materiales 
excavación (ZODMES) ubicado en el PR132+860 de la ruta 5503 del municipio del 
Covarachía en el departamento de Boyacá.  
 
A continuación, se mencionan los sitios como ZODMES, sitios de acopio temporal y zonas 
de abandono aprobados por la Interventoría y la Dirección Territorial de INVÍAS Santander, 
que se utilizan para la disposición de materiales sobrantes: 
 
Tabla 29. Zona de disposición materiales sobrantes 
 

N° ZODME 
y/o SITIO 

DE ACOPIO 
FRESADO 

UBICACIÓN 
(PR) 

RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 
PAZ Y 
SALVO 

1 PR0+000 

5503 

N.A. Centro urbano Duitama  N/A 

2 PR 10+800 N.A. Centro urbano 
Santa Rosa 
de Viterbo 

SI 
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N° ZODME 
y/o SITIO 

DE ACOPIO 
FRESADO 

UBICACIÓN 
(PR) 

RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 
PAZ Y 
SALVO 

3 PR 22+450 N.A. Centro urbano Cerinza SI 

4 PR 25+600 N.A. Centro urbano Belén   SI 

5 PR 28+300 
Urbanización 

de la Alameda 
Centro urbano Belén   SI 

6 PR 85+050 La Sausa  Vereda Centro Susacón SI  

7 PR 98+480 Lote de terreno La Chorrera Soatá N/A  

8 Pr 131+500 San Martin  Peñaliza Covarachía  En Uso  

9 PR 132+860 
Isla de San 

Martin 
Peñaliza Covarachía SI 

10 0+950 

5504 

La Belleza Centro Apure Concepción SI  

11 PR2+300 La Esmeralda Montecillo Capitanejo SI  

12 PR8+100 El Hornito 
Quebrada de 

Vera 
Capitanejo  N/A 

13 PR 13+872 Lajitas Juncalito Enciso  En uso  

14 21+800 La Primavera Espinal 
San José de 
Miranda 

SI 

15 56+400 Lote Dos 
Urbanización 

La Aldea 
Cerrito 

No se 
utilizo  

16 73+770 
El Plan de los 

Chiramos  
El Volcán Cerrito SI 

17 77+650 Leticia La Platera Cerrito SI 

18 PR 82+650 Siberia Platera Cerrito SI  

19 Pr 83+750 

 
5505 

Cucharita Platera Cerrito SI  

20 PR 98+800 La Conguay Boyagá Cerrito En uso  

21 PR 5+650 
Lote 2 La 
Floresta 

Presidente Chitagá SI 

22 PR 7+300 La Lindosa Casa Vieja Chitagá SI  
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N° ZODME 
y/o SITIO 

DE ACOPIO 
FRESADO 

UBICACIÓN 
(PR) 

RUTA PREDIO VEREDA MUNICIPIO 
PAZ Y 
SALVO 

23 PR 11+870 El Oasis Piedras Chitagá SI 

24 PR 20+300 Nirgua 
Palmera o 

Carbón 
Chitagá SI 

25 PR 20+500 El Recuerdo  El Centro  Chitagá  En uso  

26 PR 25+650 Cucharito Alto Viento Chitagá SI 

27 PR 30+850 Mi Ranchito  Carrillo Chitagá SI 

28 PR 35+420 El Doradal  Icota Cácota SI 

29 Casco Urbano La Cuadra Casco urbano Cácota 
No se 
utilizo  

30 PR 43+877 La Cruz Licaligua Cácota SI 

31 PR 57+700 Lagunitas Santa Matilde Cácota SI 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Interventoría viene solicitando al Consorcio Constructor adelantar la entrega de los puntos 

de acopio temporal y Zodmes que ya no se requieren dentro de la ejecución del contrato y 

de igual forma diligenciar la documentación necesaria para realizar el respectivo cierre. 

 

Proyecto 5. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales (PAC-2.5- 08). 

 

Este proyecto tiene como finalidad, realizar la gestión integral de los residuos sólidos no 

aprovechables y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en las 

actividades de las obras de manera que se les dé el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades de 

reutilización y aprovechamiento. 

 

• Residuos sólidos convencionales 

 

En el periodo se generaron 540 Kg de residuos sólidos convencionales, los cuales fueron 

entregados para su disposición final a las Empresas Públicas Municipales de Málaga, 

E.P.M.M., en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, 

a una distancia aproximada de 2 Km del casco urbano de este municipio. En la zona de la 

planta vega seca y en los frentes de obra activos existen puntos ecológicos para la 

recolección y separación de residuos. 
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En la Ruta 5504 PR 92+960 instalación de anclajes; en el frente de trabajo se encuentra 

instalada una carpa la cual cuenta con puntos ecológicos para la respectiva recolección y 

clasificación de los residuos, cumpliendo con el código y utilizando bolsas de colores según 

la Resolución N°2184 del 26 de diciembre de 2019. Es importante destacar que al finalizar 

cada jornada se realizan actividades de limpieza, considerando que estas labores son 

temporales y no justifican la instalación de puntos ecológicos. 

 

En el periodo se recolectaron y dispusieron en total 540 kg de residuos sólidos 

convencionales como se describe en la siguiente tabla: (Ver Anexo Ambiental 4. 

Seguimiento y control generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos) 

 

Tabla 30. Residuos sólidos convencionales generados campamento y frentes de obra. 
 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES OCTUBRE 

FECHA RUTA NO 
APROVECHABLES 

(negra) 

APROVECHABLES 
(blanca) 

ORGANICOS 
(verde) 

TOTAL 
(kg) 

29/10/2024 5504 350 100 90 540 

Total (Kg) 350 100 90 540 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

 

Durante el mes de octubre de 2024 no se realizó entrega de residuos peligrosos, se 

continúa con el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y especiales (Filtros, EPP 

contaminados, estopas, bolsas de cemento, etc.) en la planta Vega Seca PR 14+700, para 

ser entregados a la empresa autorizada cuando exista la cantidad suficiente.  

 

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 

 

Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales (PGH-3-1-09). 

 

Este proyecto tiene como objetivo definir las medidas para cumplir con las normas legales 

vigentes para la captación, transporte y uso del agua; de tal manera que se prevenga, 

minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

 

A la fecha del presente informe la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS 

emitió los actos administrativos de las concesiones de aguas superficiales del Río Servitá 

en el PR14+700, municipio de Enciso, Quebrada Pescadito PR85+200, Quebrada Cascajal 

PR91+473 y Río Santo Domingo o Quebrada Las Nieves PR99+400, municipio del Cerrito. 
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Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se realizó captación de aguas en el 

PR14+700, el agua fue utilizada para actividades constructivas de obra, humectación y 

lavado de la vía asi como en los frentes activos del proyecto.  

 

La medición del volumen captado se realiza mediante el número de viajes de carrotanque 

con capacidad de 3.000 galones, el operador registra en un formato estandarizado el 

número de viajes, la fuente de captación y el uso que se le da al agua (Humectación, obra, 

entre otros). En el periodo, se realizó una captación de 48 m3 de agua como se describe a 

continuación. (Ver Anexo Ambiental 5. control volumen de agua) 

 

Tabla 31. Captación de aguas. 
 

CAPTACIÓN DE AGUAS OCTUBRE 

Sitio de captación Registro mensual (m³) 

PR 14+700 48 

TOTAL (m³) 48 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (PGH-3-2-10). 

 

El objetivo de este proyecto es prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los 

vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, 

requeridos para ejecución de las actividades del contrato.  

 

Las unidades sanitarias existentes en el campamento (PR14+700) donde labora el personal 

administrativo del contrato de obra pública N°1684 cuentan con conexión a pozo séptico 

existente. Se dispone de siete unidades sanitarias portátiles – USP, con los puntos de 

desinfección ubicados en los frentes de obra. 

 

Durante el periodo del presente informe el personal de obra utilizó 4 unidades sanitarias 

portátiles suministradas por la empresa BAMOCOL, la cual realiza las actividades de 

mantenimiento y limpieza una vez por semana, con la cual se dispuso un volumen de 320 

litros de residuos líquidos.  
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PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO SISTÉMICOS  

 

Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal y el descapote (PBSE-4.1-11). 

 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos, estrategias y procedimientos para 

realizar las actividades de remoción de la vegetación en el área de influencia directa, que 

garantice un adecuado manejo ambiental y la utilización del material vegetal a ser removido. 

 

En el periodo del presente informe no se realizan descapotes en ninguna área del proyecto. 

 

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas (PBSE-4.2-12). 

 

El objetivo de este proyecto es recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las 

actividades del proyecto y de estabilización de taludes afectados por derrumbes. 

 

Para el periodo del presente informe debido a que los sitios aún están siendo utilizados, 

solo se está realizando conformación de materiales dispuestos en zodmes, en zonas de 

abandono o nivelación y en orillos de la vía.  

 

Proyecto 3. Protección de Fauna. (PBSE-4.3-13). 

 

El objetivo de este proyecto es proteger la fauna existente en el área de influencia directa 

del proyecto. Durante el mes reportado, no se registró rescate de fauna silvestre. 

 

 

Proyecto 4. Protección de Ecosistemas Sensibles. (PBSE-4.4-14). 

 

Los ecosistemas sensibles o estratégicos son aquellas zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, las cuales, por ser áreas de 

especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades 

ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad 

biológica. 

 

En el periodo del presente informe, continúan las actividades construcción de otras obras 

para dar alcance al objeto del proyecto en el sector el páramo del almorzadero, en las cuales 

se tiene especial cuidado para la no afectación de la vegetación del ecosistema.  
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PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES  

 

Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y 

sitios de acopio temporal (PMIT-5-1-15) 

 

Este proyecto tiene como objetivo minimizar los impactos generados por el funcionamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal o almacén. Durante el periodo continúa el 

funcionamiento del campamento en el Predio Vega Seca, ubicado en el PR14+700, vereda 

Juncal, municipio de Enciso, con oficinas, laboratorio, almacén, instalaciones de equipos y 

punto de acopio de residuos sólidos. En cuanto al acopio el Vakan en el mes de septiembre 

de 2024, se hace la entrega y se recibió a satisfacción de los propietarios. 

 

Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 

trituración, asfalto y concreto. (PMIT-5-2-16). 

 

Establece las medidas que se deben implementar para la instalación, operación y 

desmantelamiento de las plantas de trituración y asfalto, con el objeto de cumplir con la 

normatividad ambiental vigente y prevenir, control y/o mitigar los impactos ambientales. 

 

Durante el periodo se encuentra en funcionamiento la planta dosificadora de concretos, la 

planta de asfalto y la planta trituradora localizadas en la Planta Vega Seca PR14+700, 

vereda Juncal, municipio de Enciso, Ruta 5504.  

 

Para la producción de concretos se emplearán los siguientes materiales: Triturado de 

diferentes diámetros, arenas, cemento, agua y aditivos. La dosificadora de concretos 

contará con áreas para el acopio de materiales. 

 

Medidas de manejo general: 

 

•El área de la planta trituradora móvil se encuentra aislada con malla polisombra con el fin 

de reducir la dispersión de material particulado 

•El área donde se encuentra la planta dosificadora de concretos cuenta con una piscina de 

lodos 

•Para el manejo de los lodos producidos, se llevarán a una zona de secado para su posterior 

disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría. 

•De ser necesario se implementarán medidas para mitigar las emisiones de ruido. 

•Los vehículos que transportan los lodos cuentan con pitos de reversa. 

•La planta cuenta con toda la señalización de seguridad industrial, indicando límites de 

velocidad, uso de EPP, marcación de áreas entre otros. 

•Se realizará el mantenimiento preventivo de la maquinaria para asegurar el buen 

funcionamiento de esta. 
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Proceso de Producción 

 

•La producción será de acuerdo con las proporciones correctas de estos materiales para 

producir concreto de buena textura y resistencia.  

 

Ilustración 5. Flujograma del proceso de fabricación de mezclas de concreto a 
través de dosificadoras de concreto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

La arena, la grava y el cemento son colocados en la dosificadora por medio de un sistema 

de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación. 

 

•Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una tolva 

pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales. 

 

•Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 

correcta de agua y aditivos, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

•El producto mezclado es descargado en los camiones agitadores (mixer) debajo del 

cabezal de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Consorcio Isla Santander  

Ilustración 6. Flujograma del proceso, incluido el transporte 
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El asfalto es suministrado por la empresa Latinoamericana de Construcciones LATINCO 

S.A, y como medidas preventivas se presentan las siguientes medidas de manejo: 

 

Medidas de manejo para el asfalto 

 

• La planta de asfalto viene con dos tanques metálicos recubiertos con lana de fibra de vidrio 

y lámina galvanizada para la conservación de su temperatura y dos líneas de serpentín para 

aceite térmico de una y media pulgada, el cual es calentado por una caldera que tiene un 

rango de 150 a 200°C. La capacidad de estos tanques es de 38.000 kg cada uno. 

 

• El personal que realice esta actividad cuenta con los elementos de protección personal 

que se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 

ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas puede ocasionar quemaduras y 

afectaciones respiratorias. 

 

• Los residuos de asfalto son recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 

dejar en los frentes de obra estos residuos. 

 

• Los residuos de asfalto No se disponen en las áreas verdes. 

 

Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes 

 

- En la dosificadora de concretos se generan emisiones únicamente en el momento en que 

se está realizando el cargue del cemento a granel en el silo de almacenamiento. 

 

- En caso de ser necesario, los silos de almacenamiento del cemento serán humedecidos 

mediante un sistema de aspersión para controlar la temperatura de este. 

 

- El procedimiento de producción no genera emisiones, debido a que está utilizando un 

equipo donde el cemento, la arena, el triturado, el agua y los aditivos son dosificados 

mediante comandos de tablero y son cargados directamente al vehículo en el que se realiza 

el transporte (mixer), es en él donde finalmente se mezclan las materias primas y se lleva 

hasta el sitio de colocación o fundida. 

 

Control de la calidad del aire 

 

Para hacer control de la calidad del aire se realizó la humectación de los materiales a 

triturar, para esto se emplea una manguera de una pulgada que se ubica justo en la tolva 

de alimentación de las mandíbulas, de esta forma se evita que haya dispersión de los 

materiales. 
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Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos (PMIT-5.3-17) 

 

El contratista con este proyecto establece las acciones a ejecutar para manejar los impactos 

generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos; y 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

Para lo anterior el contratista indica que los vehículos que transportan materiales tienen 

incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, 

pérdida parcial del material y escurrimiento de material durante el transporte. La carga es 

acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón 

o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos permanecen 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. Las 

volquetas van totalmente cubiertas y la carpa baja por lo menos 30 cm del borde superior 

del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

Para el abastecimiento o trasiego de combustible de la maquinaria ubicada en frentes de 

obra, se hace a través de motobombas, contando con todas las precauciones y elementos 

como bolsa roja, estopas, material absorbente, palín, etc, en caso de llegar a presentarse 

alguna fuga o derrame del mismo. En cada frente de obra cuenta con el kit de derrames. 

 

El traslado de maquinaria se hace a través de vehículos apropiados –cama baja, es decir, 

no puede auto desplazarse, se dispone de avisos señales y dispositivos luminosos de 

acuerdo con la norma establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

Durante el periodo 01 al 31 de octubre de 2024, se ejecutaron las actividades que 

requirieron del uso de maquinaria (Motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora, 

entre otras y vehículos. 

 

Se reporta la maquinaria en obra para el mejoramiento y mantenimiento de la vía en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA. 

 

No se presentaron accidentes generados por manejo de maquinaria y vehículos. 
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Actividades adicionales realizadas por interventoría 

 

Durante el periodo evaluado la interventoría lleva a cabo las siguientes actividades, las 

cuales no se encuentran enmarcadas dentro de las fichas y programas planteados 

anteriormente, entre las cuales se encuentra: 

 

- A través del comunicado 2024-447-IDP- 2842 del 11 de octubre de 2024, el consorcio 

Interventor remitió a la Subdirección de Sostenibilidad del Invias Análisis de artículos 

del acto administrativo; 2008 del 05 de octubre de 2022, permiso de ocupación de cauce 

(PR133+000) para cierre ambiental. 

- Mediante comunicación 2024-447-IDP- 2959 del 21 de octubre de 2024, la interventoría 

remitió al contratista respuesta al oficio 294672 con observaciones frente al plan de 

acción para el cierre del permiso de ocupación de cauces PR133+000, puntualmente 

solicitó; revisar y ajustar el plan de acción presentado, incorporando la información y las 

medidas necesarias para garantizar la completa atención de las solicitudes, 

recomendaciones y/o observaciones realizadas anteriormente, así como la protección 

de la indemnidad del Instituto Nacional de Vías. 

- Con el oficio 2024-447-IDP-2999 del 23 de octubre de 2024 el consorcio Sain solicitó al 

contratista; responder de manera oportuna y clara a las observaciones realizadas con 

respecto al cumplimiento de las medidas compensatorias, así mismo indicó que la 

atención a estas solicitudes es esencial para facilitar el proceso administrativo y cumplir 

con los requerimientos establecidos dentro del contrato, evitando así posibles 

complicaciones que podrían afectar la liquidación del contrato y los cierres de 

expedientes ante las Corporaciones. 

- Mediante correo electrónico del 24 de octubre la interventoría remitió al contratista 

observaciones relacionadas con el informe ambiental de septiembre. 

- Mediante correo electrónico del 25 de octubre de 2024, el Consorcio Isla Santander 

remitió vía correo electrónico atención a las observaciones realizadas el 25 de 

septiembre de 2024 por la interventoría al informe final de ocupación de cauces 

construidas en sectores del Páramo. 

- En cumplimiento al compromiso adquirido en los comités números 169 y 170 realizados 

en octubre, mediante correo electrónico del 29 de octubre el contratista remitió a la 

interventoría avance del segundo informe de mantenimiento de las obras de protección 

en el PR133. 

- A través del correo electrónico del 29 de octubre de 2024, el contratista envió a la 

interventoría informe del mes de septiembre con las observaciones subsanadas. 

- Con correo electrónico del 31 de octubre de 2024 el Consorcio Isla Santander envío a 

la interventoría informe ambiental correspondiente al mes de octubre. 

- En cumplimiento del compromiso del comité 172 realizado el día 31 de octubre de 2024, 

el contratista confirmó que el abogado de la regional Soata de Corpoboyacá atenderá 

el próximo jueves 7 de noviembre a las 8:30 am, esto con el propósito de tratar el tema 
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relacionado con el PR133 específicamente de la vida útil de las estructuras de acuerdo 

con lo mencionado por la Corporación en la resolución 2008 artículo 1. 

 

 

Se informa que desde el mes de octubre no se cuenta con la participación del 

profesional ambiental por parte de la interventoría, esto debido a la falta de recursos 

para la inclusión de este profesional en el plan de cargas para el tiempo que le resta 

al proyecto, por este motivo se deja en claro que este será el último informe que 

cuente con esta gestión. 
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Tabla 32. Fichas prediales. 

5.2.4 PREDIAL 

 

El presente informe pretende evidenciar lo referente a las actividades prediales ejecutadas 

desde el inicio del contrato hasta el 31 de octubre de 2024, durante la vigencia del contrato 

de obra 1684 de 2020, donde se avanza en el proceso de adquisición predial de áreas 

requeridas, construcciones de mejoras y cultivos, necesarias para la ejecución del proyecto. 

 

 

SITUACION ACTUAL 

 
El avance predial se encuentra en un 86,17% de predios a intervenir ,dentro de los tramos  

de rehabilitación y construcción.  

 

 

 

No FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

OBSERVACIÓN 

1 01IDT1MCDP FLOR ANGELA CASTRO PRIETO 132+952,1 133+606,81 Actualizar Avaluó   

2 CA 034 -F1 BALLESTEROS CENTENO GRACIELA Y OTROS 5+226,19 5+379,77 Proceso Judicial  

3 CA 035 - F1 
SOCIEDAD-PINTO-BALLESTEROS-E-HIJO 
BALLESTEROS CENTENO GRACIELA 
MARCOLINO ORJUELA GODOY 

5+379,77 5+472,62 Proceso Judicial  

4 001IT2MCDP GUALDRON ALMEIDA JACOBO 5+409,83 5+476,36 Desafectado 

5 CA 008 - F2 BALLESTEROS CENTENO GRACIELA Y OTROS 5+472,62 6+000,67 Proceso Judicial  

6 002IT2MCDP 
GARRIDO CORREDOR MARÍA-JOSEFINA 
CRISTANCHO PATINO MARÍA-MERCEDES 

5+547,78 5+763,89 Desafectado 

7 003IT2MCDP 
PRADA BONILLA ARCADIO y OTRA 
CHAPARRO ESTUPIÑÁN BLANCA MYRIAM 

5+763,89 5+931,35 Baldío  

8 004IT2MCDP BASTO CHAPARRO MARTHA CECILIA 5+782,56 5+929,89 Desafectado 

9 005IT2MCDP 
CARMEN ALICIA BOHÓRQUEZ RUBIANO 
GENNY ROCIÓ BOHÓRQUEZ RUBIANO 
BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 

58+023,3 58+065,02 Desafectado 

10 006DT2MCDP BELCY YANETH BOHÓRQUEZ RUBIANO 58+003,1 58+066,59 Escritura registrada a Nombre de INVIAS  

11 007IT2MCDP RODRIGO GALVIS CACERES  58+065,02 58+081,65 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

12 008DT2MCDP HUMBERTO NIÑO VILLAMIZAR 58+066,59 58+084,45 Desafectado 

13 009DT2MCDP 
CASTELLANOS CARDENAS ANA HILDA y 
OTROS 
CASTELLANOS CARDENAS PAULINA  

58+115,07 58+157,39 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

14 010DT2MCDP 
NIÑO CARVAJAL EDRAS 
ORDUZ VARGAS EDILIA 

58+157,39 58+199,88 Minuta de Escritura   

15 011DT2MCDP 
JOSE CERAFICO CALDERON TARAZONA Y 
OTROS 

58+399,66 58+515,16 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

16 012DT2MCDP FLORENCIO CALDERÓN TARAZONA 58+515,16 58+579,28 Escritura registrada a Nombre de INVIAS   

17 013DT2MCDP BAUTISTA PEREZ FIDELINA 61+065,7 61+090,66 Desafectado 

18 013AIDT2MCDP RUDENCINDO CASTRO ARIAS Y OTRA 62+568,21 62+716,77 Minuta de Escritura   
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No FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

OBSERVACIÓN 

19 014DT2MCDP ORTIZ JAIMES CHELO 78+159,79 78+405,84 Promesa de Compraventa  

20 015DT2MCDP 
ORTIZ ANTOLINEZ ISIDRO Y ROMERO GALVIS 
MARÍA DEL ROSARIO  

78+405,84 78+645,08 Minuta de Escritura   

21 016IT2MCDP 
MARTHA CONSUELO TORRES BASTO Y 
OTROS 

78+527,2 78+652,57 Insumos de Baldío 

22 017IDT2MCDP SALINAS RANGEL JORGE 78+656,2 78+835,4 Minuta de Escritura  

23 018IT2MCDP 
ANA ISABEL BASTO TORRES Y JOSE DE LOS 
SANTOS TORRES BASTO 

79+237,46 79+458,87 Resolución de Expropiación  

24 019IDT2MCDP PEÑA SALINAS WILSON ORLANDO 79+458,87 79+597,62 Minuta de Escritura  

25 020DT2MCDP 
CARVAJAL GIL FLORINDA 
SALINAS CALDERÓN ÁNGEL MARÍA  

79+597,62 79+765,42 Resolución de Expropiación 

26 021DT2MCDP BASTO MANOSALVA MAXIMINA 80+044,68 80+417,33 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

27 022IT2MCDP LUZ EDILMA CALDERON BASTO Y OTRA 80+148,64 80+174,96 Saneamiento Automático e Inscripción de Oferta 

28 023DT2MCDP BASTO ORTIZ GONZALO 80+571,59 80+811,84 En tiempos de notificación y aceptación  

29 024DT2MCDP LUIS FÉLIX ORTIZ CHUSCANO 83+212,03 83+502,87 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

30 025IDT2MCDP JOSE ROSO ANTOLINEZ CUADROS y OTRA 84+519,49 86+304,18 Resolución de Expropiación   

31 025AIT2MCDP ALFONSO PACHECO MURILLO Y OTRA 85+541,74 86+017,78 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

32 026IT2MCDP VICTOR EVARISTO SALINAS ROMERO 86+019,86 86+290,65 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

33 026AIDT2MCDP EDWIN CARVAJAL ESTUPIÑAN y OTROS 86+292,79 86+372,72 Minuta de Escritura  

34 026BIDT2MCDP ISABEL ANTOLINEZ ANTOLINEZ  86+372,16 86+452,52 Resolución de Expropiación  

35 026CIDT2MCDP CLAUDIA MILENA JAIMES ALVARADO  86+452,37 86+532,46 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

36 027DT2MCDP SANDRA MILENA OCHOA CELIS y OTROS 87+993,94 90+272,04 Resolución de Expropiación  

37 028IDT2MCDP 
FLORINDA ALVARADO RUBIANO 
YESIDT JACINTO VEGA SILVA 

86+532,32 86+613,62 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

38 029IDT2MCDP 
FLORINDA ALVARADO RUBIANO 
YESIDT JACINTO VEGA SILVA 

86+612,53 86+693,03 Minuta de Escritura  

39 030IT2MCDP 
SEVERIANO ANTOLINES ANTOLINES 
MARGARITA ANTOLINEZ BASTO 
YOLANDA ANTOLINEZ BASTO 

86+692,67 86+774,12 Minuta de Escritura  

40 031IT2MCDP CARVAJAL SEPÚLVEDA JESÚS MIGUEL 86+773,93 86+853,68 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

41 032IT2MCDP JULIO CESAR CONDE OSORIO 86+853,68 86+955,11 Escritura registrada a Nombre de INVIAS 

42 033IT2MCDP PEDRO ANTONIO ANTOLINEZ BASTO y OTRO 86+955,11 87+127,33 Minuta de Escritura   

43 034IT2MCDP MUNICIPIO DE CERRITO 87+127,33 87+296,61 Reiteración Solicitud Cesión Gratuita  

44 035IT2MCDP MARY MURILLO DE ANTOLINEZ Y OTRO 87+296,61 89+200, En tiempos de Notificación  

45 036IT2MCDP CORREA MORENO MARGARITA 89+200, 89+697, Minuta de Escritura  

46 037IDT2MCDP 
FRIONILDE CASTELLANOS DE ROMERO Y 
OTROS 

89+697, 97+024,76 Minuta de Escritura  

47 038DT2MCDP MARIA CARMEN FLOREZ PINTO Y OTRO 90+272,04 91+472,69 En tiempos de notificación  

48 051DT2MCDP ANA DE JESUS VERA RIVERA 20+127,57 20+254,12 Estudio de Títulos y Avalúo  

49 052DT2MCDP LUDDY YURLEY FLOREZ VERA 20+243,67 20+373,31 Estudio de Títulos y Avalúo 
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No FICHA PREDIAL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

OBSERVACIÓN 

50 053DT2MCDP MILTON JAVIER SIERRA TARAZONA 20+744,58 20+864,62 Desafectado 

51 054IT2MCDP MARINO FLOREZ VILLAMIZAR Y OTROS 20+855,59 20+906,2 Estudio de Títulos y Avalúo 

52 055IT2MCDP CARMEN ALICIA ROMERO ABRIL 20+900,56 20+967,48 Estudio de Títulos y Avalúo 

53 056IT2MCDP MERCEDES MOLINA DE FLOREZ Y OTROS 20+967,48 21+062,83 Avalúo  

54 057AMBMCDP OLIVERIO ROJAS VARGAS     Avalúo  

 

Fuente: Consorcio Isla Santander / Consorcio SAIN 

 

Con base en la información suministrada anteriormente se tiene una disposición de 97.5% 

para intervención de obra en cuanto a afectación predial, mientras se desarrolla de manera 

paralela la gestión de estos predios. 

 

A la fecha de presentación de este informe se cuenta con 39 permisos de intervención 

voluntaria y se está desarrollando la gestión con los propietarios del predio restante. 

 

• IDENTIFICACIÓN PREDIAL 

 

El consorcio contratista continúa con el proceso de investigación física, catastral y jurídica 

mediante el cual se identifican las áreas requeridas para la ejecución de la obra pública y 

sus respectivos propietarios. Inicialmente se estableció la ubicación de tres (3) predios 

prioritarios a afectar, de acuerdo con la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), encargado del mapa oficial y la cartografía básica de Colombia. 

 

Se identificó en el PR 5 + 200, un área requerida que hace parte del predio de mayor 

extensión denominado GIBRALTAR SANTA MARÍA, ubicado en la vereda Montecillo del 

municipio de Capitanejo; departamento de Santander, e identificado con el código catastral 

00-00-0001-0048 000 y la matrícula inmobiliaria 312-2736 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos públicos de Málaga, dicho predio fue objeto de requerimiento por el Proyecto 

vial Troncal Central del Norte Fase 1, donde el consorcio San José de Miranda elaboró la 

ficha predial 035 D, sector Capitanejo con un área de terreno de MIL CIENTO CINCUENTA 

Y DOS PUNTO VEINTIÚN METROS CUADRADOS (1.152,21 M2) junto con las mejoras 

allí existentes comprendida entre las abscisas inicial K8+367 y final K8+460, el predio 

cuenta con declaración de construcción de mejoras en suelo ajeno y medidas cautelares 

consistentes en inscripción de la oferta formal de compra, hipoteca, demanda en proceso 

de pertenencia, servidumbre de agua y actualmente se encuentra en proceso Judicial de 

expropiación. Del anterior predio se solicitó a la Sub-Dirección de Medio Ambiente y Gestión 

Social del Invias la información del proceso de expropiación mediante oficio 17636 del 27 

de abril del 2021, dado que en el Folio de Matricula Inmobiliaria no se hace referencia a 
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Tabla 33. Predios con afectación. 

nada, pero en la página web de la rama judicial figura un auto del proceso 2015-00274 

donde se indica que el proceso de expropiación se encontraba activo a septiembre de 2020. 

 

De igual manera se señala, que por parte del Juzgado promiscuo de Málaga se generó el 

auto que comisiona al juez de capitanejo, quien a su vez comisiona al inspector municipal 

de Capitanejo, donde se está a la espera de la oficialización de la fecha para la realización 

de la diligencia de entrega de la franja de terreno. 

 

Igualmente se identificó el predio denominado LA MINA, de los mismos propietarios 

identificado con folio matrícula inmobiliaria 312-6921 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos públicos de Málaga y cedula catastral 681470000000000010050000000000, 

Ficha predial 34 D, del precitado proyecto. 

 

• PREDIOS CON AFECTACIÓN  

 

Se identificaron por la parte predial los siguientes predios relacionados sobre los posibles 

puntos objeto de afectación: 

 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NUMERO CATASTRAL COSTADO 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110001000000000 IZQ 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110058000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110101000000000 IZQ 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110003000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110051000000000 IZQ 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110005000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110050000000000 IZQ 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110004000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110008000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110009000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110049000000000 D-I 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110010000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110011000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110043000000000 IZQ 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110013000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110096000000000 DER 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110104000000000 IZQ 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO NUMERO CATASTRAL COSTADO 

SANTANDER CERRITO 681620000000000110097000000000 IZQ 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020001000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020002000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020003000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020004000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020005000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020006000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020007000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020038000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020054000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020053000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020048000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020047000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020046000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020009000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020041000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020042000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020043000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020044000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020045000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020010000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020012000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020013000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020014000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020015000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020016000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020017000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020018000000000 D-I 

SANTANDER CAPITANEJO 681470000000000020019000000000 D-I 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 

 

El parte técnico predial actual cuenta con la sabana predial, la cual se actualiza 

semanalmente de acuerdo con las modificaciones que se van presentando en los diferentes 
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ítems concernientes a la información de cada predio, y que se adjunta con el respaldo del 

archivo gráfico digital .dwg “tira predial” plasmando la información existente. 

 

 

• RELACIÓN DE PREDIOS EN EXPROPIACIÓN 

 

Una vez establecido el proyecto, se verifican las diferentes actuaciones existentes de 

procesos anteriores en donde se cuenta con la siguiente información: 

 

Tabla 34. Relación de predios en expropiación. 

 
PR 

FICHA ANTIGUA 
SECTOR 

 
F.M.I. 

NOMBRE 
PROPIETARIO 

RADICADO 
PROCESO 

ESTADO 

1 11-D Málaga. 312-7330 
MARGARITA ROSA 

MORALES DE 
PACHECO 

NO FIGURA 

medida cautelar inscripción 
demanda y de oferta formal 
vigentes, PREDIO YA 
CONSTRUIDO 

1 12-D Málaga 312-7329 
MARGARITA ROSA 

MORALES DE 
PACHECO 

684323189001-2014 
-00153-00 

medida cautelar inscripción 
demanda y de oferta formal 
vigentes, PREDIO YA 
CONSTRUIDO 

PR 7+400 
AL PR 8 

 

21D 
Capi 

312-5967 
ELVIRA DUARTE DE 

GUTIÉRREZ Y 
OTROS 

684323189001-
2014-00136-00 

demanda rechazada de 
plano y medida cautelar 
inscripción demanda y de 
oferta formal vigentes, 

PR5+200 AL 
PR6+600 

 

35d 
Capi 

312-2736 

SOCIEDAD PINTO 
BALLESTEROS Y 

OTRO. 
GIBRALTAD SANTA 

MARIA 

684323189001-
2015-00262-00 

Sentencia en firme, 
pendiente pago y entrega 
del predio 

PR5+200 AL 
PR6+700 

 
08.D Capi 312-2736 

SOCIEDAD PINTO 
BALLESTEROS Y 
OTRO. LA MINA 

2015-00274-00 

Se encuentra para entrega 
anticipada, en donde el 
juzgado del circuito 
comisionó al juzgado de 
capitanejo, el cual a su vez 
este comisionó al inspector 
de Policía del municipio 
(18-04-22) 

 34.D Capi 312-6921 
ANA MARIA PINTO 
BALLESTEROS Y 

OTROS 
2015-00202 

Se decreto nulidad 
pendiente pago de título 
judicial para entrega 
anticipada 

PR57+900 
AL 

PR58+700 
 

33.D volcán 308-3963 
ANA ROSA RUBIANO 
DE BOHÓRQUEZ Y 

OTROS. 

684323189001-
2015-000036-00 

Se rechazo demanda, 
medida cautelar de oferta 
formal inscrita y posterior a 
la medida se registró 
sucesión. 

PR86+372 
AL 

PR86+452 
 

026BIDT2MCDP 308-7799 
ISABEL ANTOLINEZ 

ANTOLINEZ 
 

Revisión de Resolución de 
expropiación en 
interventoría  

PR87+296 
AL 

PR89+200 
035IT2MCDP 308-6138 

MARY MURILLO DE 
ANTOLINEZ Y OTRO 

 
Revisión de Resolución de 
expropiación en 
interventoría  
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PR 

FICHA ANTIGUA 
SECTOR 

 
F.M.I. 

NOMBRE 
PROPIETARIO 

RADICADO 
PROCESO 

ESTADO 

 

PR79+597 
AL 

PR79+765 
 

020DT2MCDP 308-5952 
CARVAJAL GIL 

FLORINDA 
 

Revisión de Resolución de 
expropiación en 
interventoría 

 

 Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 

 

Proceso 2015- 202 

 

Se profirió auto que ordena notificación de herederos indeterminados mediante edicto, se 

efectuaron las comunicaciones del edicto ordenadas y se allegaron al despacho, se 

encuentra pendiente constituir el depósito judicial sobre el pago del Avaluó a órdenes del 

juzgado para solicitar entrega anticipada y posterior fecha para audiencia. 

 

Proceso 2015-274 

 

Se llevó a cabo la diligencia de entrega por orden judicial, por parte de la Inspección de 

policía de Capitanejo y demás intervinientes, su desarrollo fue benefactor y se garantizaron 

los derechos de las personas. (se adjunta acta de diligencia de entrega por orden judicial). 

 

Proceso 2015-262 

 

Ya este proceso tiene Sentencia, se profirió auto del 24 de junio del 2021 donde se ordena 

librar mandamiento de pago en cuaderno separado, y se reconoce personería al Dr. Nino 

Bravo. Mediante memorial se solicitó al Despacho Judicial la entrega por orden judicial, a 

la espera que el Juzgado se pronuncie. 

 

 

• ESTADO FINANCIERO DE LA GESTIÓN PREDIAL 

 

Dentro de la ejecución del proyecto se tiene el siguiente estado financiero, en el cual se ha 

cobrado $572’869.371.00 referentes a adquisición y gestión predial. 
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Tabla 35. Estado financiero de la gestión predial. 

 

NO. CONCEPTO 
VALOR ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

VALOR GESTIÓN 

PREDIAL 

VALOR TOTAL 

PREACTA 

1 Preacta predial No.1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

2 Preacta Predial No. 2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

3 Preacta Predial No. 3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

4 Preacta Predial No. 4 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

5 Preacta Predial No. 5 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

6 Preacta Predial No. 6 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

7 Preacta Predial No. 7 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

8 Preacta Predial No. 8 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

9 Preacta Predial No. 9 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

10 Preacta Predial No. 10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

11 Preacta Predial No. 11 $ 49,262,649.00 $ 274,890.00 $ 49,537,539.00 

12 Preacta Predial No. 12 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

13 Preacta Predial No. 13 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

14 Preacta Predial No. 14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

15 Preacta Predial No. 15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

16 Preacta Predial No. 16 $ 0.00 $ 219,732,905.00 $ 219,732,905.00 

17 Preacta Predial No. 17 $ 0.00 $ 46,179,140.00 $ 46,179,140.00 

18 Preacta Predial No. 18 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

19 Preacta Predial No. 19 $ 0.00 $ 39,696,020.00 $ 39,696,020.00 

20 Preacta Predial No. 20 $ 0.00 $ 22,021,545.00 $ 22,021,545.00 

21 Preacta Predial No. 21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

22 Preacta Predial No. 22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

23 Preacta Predial No. 23 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

24 Preacta Predial No. 24 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

25 Preacta Predial No. 25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

26 Preacta Predial No. 21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

27 Preacta Predial No. 27 $ 0.00 $ 14,404,950.00 $ 14,404,950.00 

28 Preacta Predial No. 28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

29 Preacta Predial No. 29 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

30 Preacta Predial No. 30 $ 0.00 $ 3,985,905.00 $ 3,985,905.00 

31 Preacta Predial No. 31 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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NO. CONCEPTO 
VALOR ADQUISICIÓN 

PREDIAL 
VALOR GESTIÓN 

PREDIAL 
VALOR TOTAL 

PREACTA 

32 Preacta Predial No. 32 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

33 Preacta Predial No. 33 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

34 Preacta Predial No. 34 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

35 Preacta Predial No. 35 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

36 Preacta Predial No. 36 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

37 Preacta Predial No. 37 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

38 Preacta Predial No. 38 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

39 Preacta Predial No. 39 $ 6,824,918.00 $ 4,205,460.00 $ 11,030,378.00 

40 Preacta Predial No. 40 $ 113,391,667.00 $ 12,131,455.00 $ 125,523,122.00 

41 Preacta Predial No. 41 $ 8,536,678.00 $ 1,003,170.00 $ 9,539,848.00 

42 Preacta Predial No. 42 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

43 Preacta Predial No. 43 $ 7,829,010.00 $ 10,990,807.00 $ 18,819,817.00 

44 Preacta Predial No. 44 $ 3,802,237.00 $ 8,595,965.00 $ 12,398,202.00 

  TOTAL $ 189,647,159.00 $ 383,222,212.00 $ 572,869,371.00 

 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 

 

 

• AVANCE TÉCNICO: 

 

De acuerdo con los diseños establecidos, se cuenta con la totalidad de inventarios, fichas 

prediales y estudios de títulos, los cuales cuentan con las aprobaciones por parte de la 

Interventoría y no objeciones de la SS del INVIAS. 

 

Se continúan con los acompañamientos a socializaciones en los diferentes municipios 

donde se encuentran puntos de intervención de obra y afectación predial, además de 

verificar la titularidad de los diferentes propietarios con el fin de ir alimentando la sabana y 

tira predial. 

 

Una vez adelantada la identificación de afectación predial de acuerdo con el diseño 

referenciado dentro del diagnóstico predial, se cuenta con 47 predios, los cuales encuentran 

discriminados según su estado dentro del proceso predial de la siguiente manera. 

 

47 fichas y estudio de títulos aprobadas por interventoría y SS de INVIAS 
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Por lo tanto, al avance de la gestión predial referente a los 47 predios que requieren proceso 

predial, actualmente se presenta: 40 avalúos aprobados INVIAS 

 
Tabla 36. Estado de la gestión predial del contrato. 

ESTADO GESTIÓN PREDIAL CONTRATO No. 1684 DE 2020 

CANTIDAD DE FICHAS PREDIALES 

Condición Jurídica del Predio Cantidad Porcentaje 

Baldío 0 0% 

Titulado / Privados 47 100% 

Mejoratario  0 0% 

SUBTOTAL 47 100% 

Procesos Judiciales Fases Anteriores  3 6% 

Predios Desafectados de Fases Anteriores  4 7% 

TOTAL 54 100% 

Fuente:  Consorcio ISLA SANTANDER. 

 

Tabla 37.Insumos realizados por el contratista. 

INSUMOS REALIZADOS 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Inventarios prediales firmados por titular  47 100% 

Fichas Prediales (Fichas y Planos Prediales) 47 100% 

Estudio de Títulos  47 100% 

Diagnóstico Jurídico 0 0% 

Permisos de Intervención Voluntaria 39 83% 

Informes Valuatorios 45 96% 

Insumos Jurídicos de Enajenaciones 23 49% 

Contratos de Compraventa 4 0% 

Informes de Desafectación 7 100% 

Escrituras a nombre de INVIAS 13 28% 

Expropiaciones  3 0% 

 

Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER. 
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Tabla 38. Insumos radicados a la interventoría. 

INSUMOS RADICADOS A INTERVENTORÍA PORCENTAJE DE AVANCE 
PARA CADA PUNTO  

Ítem Cantidad Porcentaje Porcentaje 
Asignado 

Porcentaje 
de Avance 

Inventario, Plano, Ficha  47 100% 25% 25% 

Estudio de Títulos / Diagnóstico Jurídico 47 100% 25% 25% 

Informes Valuatorios 45 96% 25% 23.9% 

Insumos Jurídicos de Enajenaciones 23 49% 25% 12.2% 

  100% 86.17% 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

• DESAFECTACIONES 

 

De acuerdo con el avance presentado dentro de la gestión predial, en donde a partir de los 

ajustes que se han realizado dentro obra y conforme a la sugerencia por parte de la 

interventoría, la cual señalaba la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las zonas 

adquiridas por el invias en fases anteriores además de disminuir la construcción de cierta 

cantidad de muros, se realiza el cambio de diseño geométrico inicial aprobada de cada 

tramo del Contrato de obra 1684 de 2020. 

 

 

Para tal efecto y de acuerdo con lo anteriormente señalado se desafectarán los siguientes 

predios: 

 

- 001IT2MCDP 

Dirección: VEGA DE SANTAMARÍA VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-389 - Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 

PR 132+899,16 I 26 al 133+589,25 I 

 
 

- 004IT2MCDP 

Dirección: EL TALÓN VDA MONTECILLO Capitanejo, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967-Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 

681470000000000010066000000000 

PR5+200 al PR6+600 
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- 005IT2MCDP 
 

Dirección: “EL CORTIJO”. Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3963 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Concepción 

(Santander) 

Cédula Catastral: 68-162-00-000000-0011-0001-0-00000000 

 

- 008IT2MCDP 

Dirección: EL NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria:308-3144- Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110003000000000 PR 

58+066,59 D AL PR 58+084,45 D 

 
- 013DT2MCDP 

Dirección: VERSALLES VDA NARANJO Cerrito, Santander 

Matricula Inmobiliaria: 308-4243 - Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 

681620000000000110011000000000 

PR57+900 al PR58+700 

 

- 053DT2MCDP 

 

Dirección: “PREDIO RURAL EL DESTINO”, 

ubicado en jurisdicción del Municipio de 

Chitaga, Departamento de Norte de Santander 

Matrícula Inmobiliaria: 272-51887- Oficina 

Registro Instrumentos Públicos Pamplona 

(Norte de Santander) 

Cédula Catastral: 

541740000000000140214000000000 

 

 
Por otro lado, se desafectaron los siguientes inmuebles por no requerirse 

para el desarrollo del proyecto: 

 
Dirección: “EL NARANJITO” 

Municipio Enciso. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-17323 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 682660000000000070023000000000 
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Dirección: “VERSALLES” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

  Matricula Inmobiliaria: 308-4243 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110011000000000 
 

Dirección: “EL TALÓN”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matricula Inmobiliaria: 312-5967 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos Málaga 

(Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010066000000000 

 
Dirección: “VEGA  DE  SANTAMARÍA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-389 de la Oficina Registro Instrumentos 

Públicos Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000010001000000000 
 

Dirección: “EL TALÓN” 

Municipio Cerrito. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 308-3144 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Concepción (Santander) 

Cédula Catastral: 681620000000000110003000000000 

 
Dirección: “LA ESPERANZA”. 

Municipio Capitanejo. Departamento Santander. 

Matrícula Inmobiliaria: 312-46 de la Oficina Registro Instrumentos Públicos 

Málaga (Santander) 

Cédula Catastral: 681470000000000020047000000000 
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DIFICULTADES Y CONCLUSIONES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN: 

 
Dentro del proceso de la gestión predial se han presentado algunas dificultades entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 

• Demora de aprobación de diseños definitivos, la gestión predial genero inicialmente 

retraso en su ejecución, dado que no se podía contar con la afectación predial 

definitiva, en donde el área de afectación de cada predio y el número de predios a 

requerir ha variado, lo que género en parte incertidumbre y reprocesos. 

 

• Los folios de matrícula inmobiliaria no reflejan la realidad jurídica de los predios en 

especial con el predio Gibraltar Santa María. 

 

• También queda es importante tener en cuenta dentro del corredor vial, la comunidad 

tiene la experiencia de anteriores procesos con el Invias, quedando pasivos 

prediales, donde se realizó adquisición predial, dándole a los propietarios una base 

para el proceso predial.  

 

• Se encontraron errores en la información catastral suministrada en la sabana predial 

del proyecto de fases anteriores, lo cual dificulta la comparación y búsqueda de la 

información.  

 

• Se observa que dentro de los predios identificados gran parte están en Falsa 

Tradición y que en casos anteriores se compraron derechos y acciones y se 

sanearon mediante la figura de saneamiento Automático, pero si actualmente no se 

permite sanear la falsa tradición se tendrán que enviar a expropiación. 

 

• Sobre el corredor se requieren predios que ya están en proceso de expropiación, en 

los cuales requieren la autorización para efectuar pagos al juzgado, con dineros de 

la bolsa predial de este contrato, para su posterior entrega y avance procesal 

pertinente. 

 

• Se genero el diagnóstico predial, de acuerdo como se han venido aprobando los 

diseños geométricos, por lo tanto, hasta no contarse con los definitivos de todo el 

proyecto, no se podrá contar con el balance acertado de la afectación y el 

presupuesto predial definitivo. 

 

• La ubicación de varios propietarios, debido a que en el pr 84+400 al pr 97+000, no 

se cuenta con viviendas dentro de los predios, investigación predial de cada uno de 

los propietarios ha sido muy extensa y complicada. 
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• En gran parte los predios que se ubican después del pr 86 hacia mayores, contienen 

titularidades de varios propietarios y derivados de sucesiones, lo que ha generado 

gran dificultad en la recolección de documentación. 

 

• Dado a la no existencia de linderos físicos definidos en los predios, y a que dichas 

adquisiciones se realizaron hace varios años atrás, se cuenta con muy poca certeza 

en cuanto a los linderos exactos de cada predio, dado a que no están definidos 

claramente dentro de los títulos y los propietarios tampoco tiene la suficiente claridad 

de estos. 

 

• La recolección documental se hace algo tediosa, dado que los propietarios y la gente 

de la zona en general es muy precavida y desconfiada a la hora de compartir la 

información personal. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 

 
La interventoría continúa ejecutando trabajos de revisión y aprobación de los insumos 
prediales presentados por el contratista de obra, al igual que el debido seguimiento a los 
procesos mencionados en el apéndice f referentes a la gestión predial. Adicionalmente se 
remitieron los siguientes oficios 
 
Tabla 39. Correspondencia enviada desde la gestión predial. 

Fecha  Oficio  Destinatario Asunto  

1/10/2024 2024-447-IDP-2667 
ING.JAIRO 
ARGUELLO 

Presentación pre acta predial No.43 septiembre 
de 2024 

1/10/2024 2024-447-IDP-2670 
ING. JAIRO 
ARGUELLO 

Radicación de cinco (5) fichas prediales 
corregidas y Estudio de títulos. 

3/10/2024 2024-447-IDP-2688 
ING.JAIRO 
ARGUELLO 

Cierre requerimientos al traslado de los recursos 
de la bolsa predial 

3/10/2024 2024-447-IDP-2702 
ING.JAIRO 
ARGUELLO 

Alcance al comunicado 2024-447-IDP-2688-Rta 
al radicado 2024S-VBOG-068787-Solicitud de 
traslado de recursos desde el componente 
predial 

11/10/2024 2024-447-IDP-2830 
ING.JAIRO 
ARGUELLO 

Remisión de insumos para obtener la No 
Objeción por parte de Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS. 
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Fecha  Oficio  Destinatario Asunto  

11/10/2024 2024-447-IDP-2831 
ING.JAIRO 
ARGUELLO 

Respuesta comunicación N°. 39361 de fecha 09 
de octubre de 2024 y cuyo asunto consiste en 
“Solicitud de Aprobación y/o No Objeción de 
Insumos Prediales y Solicitud de Dos (2) mesas 
de trabajo presencial y otra virtual semanal.”. 

11/10/2024 2024-447-IDP-2831 
ING.JAIME 
CORREA 

Respuesta comunicación N°. 39361 de fecha 09 
de octubre de 2024 y cuyo asunto consiste en 
“Solicitud de Aprobación y/o No Objeción de 
Insumos Prediales y Solicitud de Dos (2) mesas 
de trabajo presencial y otra virtual semanal.”. 

21/10/2024 2024-447-IDP-2964 
ING.JAIME 
CORREA 

Revisión de avalúo 057-AMB-MCDP, remitido 
bajo radicado 39431 del 18/10/2024. 

 
Fuente: Consorcio SAIN 
 
 
CONCLUSIONES 

 

• Se tienen identificados de manera definitiva los predios afectados por el proyecto.  

• Se avanzó con los procesos de expropiación vigentes. 

• Se adelantaron las labores de escrituración y registro de inmuebles 

requeridos para el proyecto. 

• La interventoría avanza con el proceso de gestión predial con la radicación 

de insumos ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS. 

 

• En ánimos de dar celeridad a la gestión predial, la interventoría solicita y programa 

el desarrollo de mesas de trabajo de manera conjunta entre el contratista, 

interventoría y entidad. 

 

Se informa que desde el mes de julio de 2024 no se cuenta con la participación de los 

diferentes profesionales que hacen parte del proceso de gestión y adquisición predial 

por parte de la interventoría, esto debido a la falta de recursos para la inclusión de 

estos profesionales en el plan de cargas para el tiempo que le resta al proyecto. 
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5.2.5 GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

Proyecto 3. Señalización Frentes De Obras Y Sitios Temporales (PAC-2.3-06). 

 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los trabajadores de obra un área segura de 

trabajo e informar a los usuarios de la vía sobre la obra que se está ejecutando. 

 

Para el periodo comprendido desde el 1 al 31 de octubre de 2024, se realizan actividades 

de instalación de señalización temporal con jornadas de mantenimiento y orden y aseo en 

los siguientes frentes de obra de la Ruta 5504 y puntos críticos de la Troncal Central del 

Norte, entre otros. 

 

La interventoría da revisión y seguimiento a las actividades señaladas en este proyecto e 

indica que las observaciones presentadas día a día se evidencian en la bitácora de campo 

donde se sugiere acciones correctivas como la implementación a tiempo de los planes de 

manejo de tránsito (PMT) y el mantenimiento periódico del mismo en los frentes de obra. 

 

Tabla 40. Registro fotográfico señalización frentes de obra. 

Imagen 1. RUTA 5504. PR01 Imagen 2. RUTA 5504. PR01 
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Imagen 3. RUTA 5504. PR05 Imagen 4. RUTA 5504. PR05 

  

 

 

 

 
Imagen 5. RUTA 5504 PR92+900 Imagen 6. RUTA 5504 PR92+900 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 
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Ilustración 7. Esquema, dispositivos para la regulación del tránsito en las carreteras. 

Esquema del Manual Sobre Dispositivos para la regulación del tránsito en calles y 

carreteras 2015. 

 

Se presenta un esquema de las señales usadas en los frentes de obra acorde a los 

dispuesto por el manual de señalización y el PMT presentado y aprobado para su 

implementación en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio ISLA Santander. 
 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contratista manifiesta que se realizaron actividades para la planificación de los diferentes 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de ellos tenemos: 

 

- Análisis de trabajo seguro 

- Permisos de trabajo  

- Charlas de seguridad  

- Inspecciones 

 

La interventoría sugiere que para este componente sea evidenciadas cada una de las 

actividades que se realizaron durante el periodo (Análisis de trabajo seguro, permisos de 

trabajo, charlas de seguridad, capacitaciones, inspecciones). De igual forma se reitera la 

importancia de implementar estas medidas antes de iniciar los frentes de obra. 
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EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 

 

Todo el personal que ingresa con la Organización al Consorcio ISLA Santander se debe 

realizar el examen médico ocupacional de acuerdo con el profesiograma establecido por la 

organización para cada cargo. Para el periodo comprendido desde el 1 al 30 de septiembre 

del 2024 no se realizaron exámenes ocupacionales de ingreso. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Para el periodo comprendido desde 1 al 31 de octubre de 2024, no se contrataron 
trabajadores. 
 
Tabla 41. Contratación de personal 

 
Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

INDUCCIONES SST 

 

Dentro de las principales actividades se tiene la inducción del personal que ingresa, en este 

proceso se hace una introducción a temas asociados con la empresa y su sistema de 

gestión, la información específica que es suministrada se relaciona a continuación: 

 

SST: 

 

- Uso de elementos de protección personal, capacitación en cuanto al uso, importancia y 

sanciones disciplinarias. 

- Normas generales que se deben cumplir durante la ejecución de las actividades. 

- Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. 

- Planes de emergencia en cada uno de los frentes. 

- Se divulga el procedimiento de llamados de atención y sanciones disciplinarias por 

incumplimiento a las normas de seguridad industrial. (Proceso de descargos). 

- Identificación de peligros y riesgos en las zonas de trabajo.  

- Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

- Conocimiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.  

- Matriz de peligros. 

- Análisis de seguro de trabajo. 

PERSONAL CONTRATADO NUMERO DE TRABAJADORES MES DE 
ENERO 

ADMINISTRATIVOS 0 

OPERATIVOS  0 

TERCEROS 0 

TOTAL 0 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

- Presentación de la empresa. 

- Formas de pago (Compensación flexible).  

- Beneficios corporativos (Oficina/obras). 

- Seguridad social. 

- Derechos y deberes empleados.  

- Dotación/Uniformes. 

- Horarios de trabajo.  

- Permisos. 

- Manual de convivencia. 

- Perfiles de cargo (Responsabilidades). 

- Reglamento interno del trabajo e Higiene y seguridad industrial.  

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

- Políticas de Gestión (Direccionamiento corporativo).  

- Objetivos de Gestión. 

- Organigrama (obra u oficina) Niveles de Jerarquía y Línea de comunicación.  

- Normas de Seguridad. 

- Matriz de Peligros. 

- Elementos de Protección Personal y Cuidados.  

- Accidente e Incidente. 

- Comité Paritario y Brigadas de Emergencia. 

- Plan de Emergencias (vulnerabilidad y respuesta).  

- Matriz de Aspectos Ambientales. 

- Orden y Aseo.  

- Disposición de Residuos. 

- Programas de gestión ambiental y salud ocupacional. 

- Planillas de seguridad social. 

 

Adicionalmente, se aplica la evaluación a la inducción, mediante el examen de 

conocimientos. 

 

Para el periodo Comprendido desde 1 al 31 de octubre de 2024, no ingresaron trabajadores 

al proyecto. 
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ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Durante este periodo, se realizó la entrega de elementos de protección personal a todo el 

personal que labora en los diferentes frentes de obra. 

 

Se realizó el debido seguimiento y reposición al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

Antes de iniciar labores y una vez realizada la revisión de las afiliaciones o autoliquidaciones 

de EPS, ARL, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y que el personal haya asistido 

a la inducción inicial, el trabajador procede a retirar su dotación y elementos de protección 

personal de acuerdo con el cargo, que básicamente consiste en: 

 

- Camisa de dril y pantalón jeans. 

- Botas de seguridad de caucho y cuero con puntera de acero Casco de seguridad. 

- Protector auditivo de copa o inserción (según el cargo y la necesidad). 

- Protección respiratoria (mascarilla desechable y/o respirador con filtros o 

cartuchos). 

- Guantes de vaqueta, carnaza, soldador, nitrilo, poliuretano o caucho de acuerdo a 

la actividad. 

- Gafas de seguridad (lente oscuro y transparente) 

 

Por otra parte, cada vez que se deterioran los elementos, se realizan las respectivas 

reposiciones, las cuales también se registra en el formato (FO-S-09-1) Ficha de control 

entrega de equipo de protección personal, por cada trabajador que incluye datos como: 

nombre del trabajador, identificación, cargo, proyecto, fecha de entrega (día, mes y año), 

descripción del elemento de protección personal, firma del trabajador que recibe el 

elemento y firma de quien entrega el EPP.  

 

El interventor da revisión a los formatos de entrega de elementos de protección personal 

(EPP), los cuales se pueden ver en el Anexo SST 1. Entrega de EPP contratista, de igual 

forma en campo se da revisión al uso correcto y el estado en el cual se encuentran los 

mismos. 
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Tabla 42. Entrega de EPP. 

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 
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CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

Durante la ejecución de las actividades propias del contrato, se sensibilizó al personal en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional a través de las charlas 

diarias de diez minutos, con las que se logra un mayor compromiso en el cumplimiento de 

las normas de seguridad y ambiente. Adicionalmente con ellas se socializa a diario 

diferentes situaciones que promueven actos y condiciones seguras en el cumplimiento de 

la labor, para así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

ambiente exigidos por el cliente, y adicionalmente contribuir a mejorar la productividad y el 

desempeño de los trabajadores. En total se ejecutaron dieciocho (18) charlas de seguridad 

como se muestra en la Tabla, se presenta el consolidado de charlas de seguridad realizadas 

a los trabajadores durante el periodo comprendido desde el 1 al 31 de octubre de 2024. Los 

temas de seguridad y salud en el trabajo fueron: 

 

Tabla 43. Consolidado charlas de seguridad. 

 
FECHA 

 
NOMBRE DE CHARLA 

NUMERO 
DE 

PERSONA 

DURACION 
EN 

MINUTOS 

01/10/2024 Efectos del alcohol en la salud 16 10 minutos 

02/10/2024 Seguridad y salud en el trabajo 
voladura en caisson 

10 10 minutos 

03/10/2024 Elementos de protección 
personal  

18 10 minutos 

04/10/2024 Riesgo de tránsito (condiciones 
de la vía y señalización vial) 

15 10 minutos 

08/10/2024 Obligaciones y 
responsabilidades de los 
trabajadores frente al programa 
de protección contra caídas 

8 10 minutos 

09/10/2024 Estándar de seguridad de 
concretadora a combustible  

7 10 minutos 

10/10/2024 Política de regulación de 
velocidad  

13 10 minutos 

11/10/2024 Cáncer de próstata  9 10 minutos 

16/10/2024 Transvase de productos 
químicos  

11 10 minutos 

17/10/2024 Estándar de seguridad de uso 
de esmeril 

12 10 minutos 

18/10/2024 Protección visual 13 10 minutos 

22/10/2024 Primeros auxilios del accidente 
ofídico  

17 10 minutos 

23/10/2024 Conductas que conllevan a 16 10 minutos 
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FECHA 

 
NOMBRE DE CHARLA 

NUMERO 
DE 

PERSONA 

DURACION 
EN 

MINUTOS 

caídas en el trabajo 

24/10/2024 Prevención de lesiones de 
espalda 

10 10 minutos 

25/10/2024 Mantener limpio el sitio de 
trabajo  

10 10 minutos 

29/10/2024 Política del uso de accesorios y 
teléfonos móviles  

14 10 minutos 

30/10/2024 Lugar de almacenamiento de 
productos químicos  

11 10 minutos 

31/10/2024 Vacunación y su importancia en 
la salud  

7 10 minutos 

 

Fuente: consorcio isla Santander. 

 

 

Tabla 44. Registro fotográfico charlas de seguridad y pausas activas 

REGISTRO FOTOGRAFICO CHARLAS DE SEGURIDAD 
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Fuente: Consorcio ISLA SANTANDER 

 

 

La interventoría realiza la revisión diaria en campo y mediante las listas de asistencia 

remitida por parte del contratista donde se evidencia la ejecución de las capacitaciones 

relacionadas anteriormente. (Ver Anexo SST 2 Charlas de Seguridad) 

 

CAPACITACIONES 

 

Para este periodo del 1 al 31 de octubre 2024 no se realizaron capacitaciones (Ver Anexo 

SST 3. Registro capacitaciones). 
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Tabla 45. Consolidado capacitaciones 
 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE NUMERO DE 
CHARLAS/CAPACITACIONES 

HORAS 
HOMBRE 

CAPACITADAS 

1 Capacitaciones Residentes, Asistente y Auxiliar SST 0 0 

2 Inducciones Residente y Auxiliar SST 0 0 

3 Reinducción Residente y Auxiliar SST 0 0 

TOTAL, DEL MES 1 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Durante el periodo que comprende este informe se realizaron inspecciones de seguridad 

tal y como se relaciona a continuación: 

 
Tabla 46. Consolidado inspecciones de seguridad 
 

 
Fuente: Consorcio isla Santander 

 

La interventoría dando revisión en campo a las inspecciones que se realizan por parte del 

contratista las cuales se evidencian en la relación de la tabla anterior y de igual forma 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

1 01 al 31 de octubre 2024 Inspección Pulidora 4 

2 01 al 31 de octubre 2024 Inspección actividades con soldadura 4 

3 01 al 31 de octubre 2024 Inspección de oxicorte 4 

4 01 al 31 de octubre 2024 Inspección equipos de Soldadura 4 

5 01 al 31 de octubre 2024 Inpsección botiquin 1 

6 01 al 31 de octubre 2024 Inspección de camilla 1 

7 01 al 31 de octubre 2024 Inspección extintor 4 

8 01 al 31 de octubre 2024 Inspección equipos de alturas 2 

9 01 al 31 de octubre 2024 Inspección Epp´s 2 

10 01 al 31 de octubre 2024 Inspección cortadora de concreto 1 

11 01 al 31 de octubre 2024 Inspección actividad en alturas 1 
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coinciden con el anexo de las inspecciones realizadas durante el periodo comprendido del 

1 al 31 de octubre de 2024. (Ver Anexo SST 3. Inspecciones de seguridad). 

 

REPORTE DE AUSENTISMO 

 

Durante la ejecución de la obra se han presentado ausentismo por enfermedad general, 

accidentes de trabajo, licencias de maternidad y paternidad, donde se diligencia el formato 

CÓDIGO: FO-S-62-1 y se anexa resumen de los registros. Ver Anexo SST 4. Reporte de 

ausentismo). 

 

Tabla 47. Reporte de ausentismo por accidentes o enfermedad. 

EVENTO CANTIDAD DIAS DE INCAPACIDAD 

Accidente de trabajo 57 986 

Enfermedad general ------------- 3355 

TOTAL 4341 

 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

Tabla 48. Reporte de ausentismo por licencia. 

Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

INGRESO DE MAQUINARIA 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024 no ingresaron equipos 

al proyecto. 

 

 

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA 

 

Según la Ley 769 del 2002 y la Resolución 414 del mismo año, la prueba de alcoholemia 

consiste en establecer por medio de un equipo alcohosensor el estado de embriaguez por 

alcohol de una persona, midiendo así la cantidad de etanol en el aire espirado. 

 

El estado de embriaguez puede ser visible o evidente, pero la prueba técnica idónea para 

determinar el alicoramiento o embriaguez de un trabajador es la prueba de alcoholemia. 

 

EVENTO DÍAS DE INCAPACIDAD 

Licencia de paternidad 372 

Licencia de maternidad 252 

TOTAL 624 
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La ley no prohíbe al empleador realizar pruebas de alcoholemia, y, de hecho, en algunos 

casos es necesario hacerlas para prevenir accidentes cuando se requiere que el trabajador 

esté en óptimas condiciones en razón al tipo de actividad que realiza. 

 

En la fecha del 1 al 31 octubre de 2024 no se realizaron pruebas de alcoholimetría. 

 

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 

A continuación, se relacionan los análisis de trabajo seguro realizados para el periodo que 

comprende este informe: 

 
Tabla 49. Consolidado de análisis de trabajo seguro 

FECHA ACTIVIDAD 

Del 01 al 31 de octubre de 2024 Desmonte planta de trituración 

Del 01 al 31 de octubre de 2024 Cargue de silo de concreto y tanque incinerado de 
asfalto 

 

Fuente: Consorcio isla Santander. 

 

La interventoría realiza revisión a los formatos de análisis de trabajo seguro, donde se 

evidencian los procedimientos, peligros, consecuencias y controles requeridos para cada 

una de las actividades relacionadas en la tabla anterior, además del personal y el encargado 

de la elaboración del ATS (Ver Anexo SST 5. Análisis de trabajo seguro). 

 

PERMISO DE TRABAJO ESPECIALES 

 

A continuación, se relacionan los permisos de trabajo especiales que se adelantaron 

durante el periodo que comprende este informe: 

                   
Tabla 50. Permisos de trabajo especiales. 

ITEM PERMISO FECHA 

1  Caliente Del 1 al 31 de octubre 2024 

2 Alturas               Del 1 al 31 de octubre 2024 

 

Fuente: consorcio isla Santander. 

 

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre del 2024 se adelantó permiso de trabajo especial 

en alturas y caliente. (Ver Anexo SST 6. Permisos de trabajos especiales). 
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INSPECCIONES PREOPERACIONALES 

 

La interventoría realiza el seguimiento a la implementación de los formatos 

preoperacionales en los frentes de obra antes de iniciar actividades, solicitando al 

contratista realizar este procedimiento en toda la maquinaria existente y que se encuentra 

vinculada al proyecto, con el fin de evitar atrasos en la ejecución del contrato y posibles 

accidentes en el mismo. (Ver Anexo SST 6. Inspecciones Preoperacionales.) 

 

  Tabla 51. Inspecciones preoperacionales. 

No. FECHA DESCRIPCION CANTIDAD 

 

1 01/10/2024 al 31/10/2024 Inspección de maquinaria  Diariamente 
 

2 01/10/2024 al 31/10/2024 Inspección vehículos Diariamente 
 

  Fuente: Consorcio Isla Santander. 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, que busca acuerdos con las directivas y responsables del Programa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas, objetivos concretos, 

sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

 

La Resolución 2013 de 1986 obliga a tener conformado un COPASST (comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo) que, de acuerdo con la cantidad de empleados, consta de 

dos (2) representantes por parte del empleador y dos (2) representantes por parte de los 

empleados cada uno con su respectivo suplente para el proyecto en ejecución. 

 

Durante el mes de octubre de 2024 el COPASST se reunió, tratando los siguientes temas: 

 

• Socialización de seguimiento casos médicos presentados 

• Comité de formación y capacitación 

• Proposiciones y varios 
 

ACCIDENTES DE TRABAJO  

 

En muchas empresas colombianas, el seguimiento se ha limitado a una simple 

recogida de datos sobre las actividades que componen su quehacer diario. Se 

registran datos sobre resultados financieros, de producción o de servicios, sobre 
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inventarios, materiales, desempeño del personal, etc. Sin embargo, pocas veces 

estos datos pueden convertirse en información valiosa para la toma de decisiones.  

La mayoría de las veces, esta recolección de datos se hace por cumplir un requisito 

de los sistemas de gestión de calidad y los gerentes de las organizaciones no logran 

dimensionar cuan poderosa puede ser el uso adecuado de esta herramienta de 

gestión. 

 

Por estas razones, es preciso mencionar la importancia de implementar un sistema 

de indicadores de gestión en las organizaciones. Un sistema de este tipo 

proporciona información que apoya la toma de decisiones, además, las mediciones 

permiten lograr un conocimiento mucho más profundo de los procesos y su relación 

con los responsables de estos. 

 

Durante el periodo del presente informe se presenta un accidente de trabajo. 

 

INCIDENTES DE TRABAJO  

 

En el periodo correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2024, no se reportaron incidentes 

de trabajo por parte de los colaboradores. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

En el periodo correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2024, no se presentan accidentes 

de tránsito que hayan sido reportados. 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el periodo correspondiente al mes de octubre de 2024 se presenta la seguridad social 

del personal vinculado al proyecto, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. Ver 

anexo SST 7, seguridad social. 

 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

SUBDIRECCIÒN DE GRANDES PROYECTOS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1912 de 2020 

REV.: 0 

INFORME MENSUAL No. 44 
PERIODO: OCTUBRE 01 A 31 DE 2024 

Página 100 de 106 
 

 

5.3 INFORMES PROFESIONALES  

 

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024 la interventoría según 
plan de cargas vigente para el mes contó con los siguientes profesionales y especialistas: 
 

- Director de Interventoría (1). 
- Residente de Interventoría (1). 
- Ingeniero auxiliar de interventoría (1). 

 
De acuerdo con los profesionales y especialistas utilizados en el presente mes, se presenta 
el anexo 16 con los respectivos informes.  
 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 

A continuación, se adjunta tabla con la relación de las actas de costos, la facturación 

acumulada y el saldo presupuestal del contrato de interventoría 1912 de 2020. 

 

Tabla 52. Programa Anual de Caja- PAC. 
 

Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

           $ 8.699.841.492  

1 
 DEL 17 AL 31 DE 
MARZO DE 2021  

 $ 41.602.004,00   $ 7.904.381,00   $ 49.506.385,00   $ 8.650.335.107,00  

2 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2021  

 $ 130.431.900,00   $ 24.782.061,00   $ 155.213.961,00   $ 8.495.121.146,00  

3 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2021  

 $ 129.147.820,00   $ 24.538.086,00   $ 153.685.906,00   $ 8.341.435.240,00  

4 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2021  

 $ 155.853.420,00   $ 29.612.150,00   $ 185.465.570,00   $ 8.155.969.670,00  

5 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2021  

 $ 162.955.340,00   $ 30.961.515,00   $ 193.916.855,00   $ 7.962.052.815,00  

6 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 2021  
 $ 168.787.340,00   $ 32.069.595,00   $ 200.856.935,00   $ 7.761.195.880,00  
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

7 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2021  
 $ 160.040.520,00   $ 30.407.699,00   $ 190.448.219,00   $ 7.570.747.661,00  

8 
 DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 

2021  
 $ 163.920.160,00   $ 31.144.830,00   $ 195.064.990,00   $ 7.375.682.671,00  

9 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2021  
 $ 174.172.160,00   $ 33.092.710,00   $ 207.264.870,00   $ 7.168.417.801,00  

10 
 DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2021  
 $ 200.645.160,00   $ 38.122.580,00   $ 238.767.740,00   $ 6.929.650.061,00  

11 
 DEL 1 AL 31 DE 
ENERO DE 2022  

 $ 207.752.320,00   $ 39.472.941,00   $ 247.225.261,00   $ 6.682.424.800,00  

12 
 DEL 1 AL 28 DE 
FEBRERO DE 

2022  
 $ 220.439.020,00   $ 41.883.414,00   $ 262.322.434,00   $ 6.420.102.366,00  

13 
 DEL 1 AL31 DE 
MARZO DE 2022  

 $ 210.318.200,00   $ 39.960.458,00   $ 250.278.658,00   $ 6.169.823.708,00  

14 
 DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL DE 2022  

 $ 196.110.500,00   $ 37.260.995,00   $ 233.371.495,00   $ 5.936.452.213,00  

15 
 DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2022  

 $ 207.980.860,00   $ 39.516.363,00   $ 247.497.223,00   $ 5.688.954.990,00  

16 
 DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2022  

 $ 203.433.160,00   $ 38.652.300,00   $ 242.085.460,00   $ 5.446.869.530,00  

17 
 DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2022  

 $ 76.061.651,00   $ 14.451.714,00   $ 90.513.365,00   $ 5.356.356.165,00  

 $ 215.425.349,00   $ 40.930.816,00   $ 256.356.165,00   $ 5.100.000.000,00  

 $ 40.965.728,00   $ 7.783.488,00   $ 48.749.216,00   $ 5.051.250.784,00  

18 
 DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO DE 2022  
 $ 288.442.770,00   $ 54.804.126,00   $ 343.246.896,00   $ 4.708.003.888,00  

19 
 DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2022  
 $ 262.457.607,00   $ 49.866.945,00   $ 312.324.552,00   $ 4.395.679.336,00  
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

20 
 DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 

2022  
 $ 284.805.931,00   $ 54.113.127,00   $ 338.919.058,00   $ 4.056.760.278,00  

21 
 DEL 1 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2022  
 $ 285.899.881,00   $54.320.977,00   $ 340.220.858,00   $ 3.716.539.420,00  

22 
DEL 1 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2022 
 $ 273.771.315,00  $52.016.550,00  $ 325.787.865,00  $ 3.390.751.555,00 

23 
DEL 1 AL 31 

ENERO DE 2023 
 $ 271.608.580,00  $51.605.630,00  $ 323.214.210,00 $ 3.067.537.345,00 

24 
DEL 1 AL 28 

FEBRERO DE 
2023 

 $ 283.025.072,00   $53.774.764,00  $ 336.799.836,00 $ 2.730.737.509,00 

25 
DEL 1 AL 31 

MARZO DE 2023 
 $ 284.012.718,00   $53.962.416,00  $ 337.975.134,00  $ 2.392.762.375,00 

26 
DEL 1 AL 30 

ABRIL DE 2023 
 $285.871.911,00   $54.315.663,00  $340.187.574,00 $ 2.052.574.801,00 

27 
DEL 1 AL 31 

MAYO DE 2023 
 $323.614.342,00   $61.486.725,00  $385.101.067,00 $ 1.667.473.734,00 

28 
DEL 1 AL 30 

JUNIO DE 2023 
 $322.734.577,00   $61.319.570,00  $384.054.147,00 $ 1.283.419.587,00 

29 
DEL 1 AL 31 

JULIO DE 2023 
 $319.173.308,00   $60.642.929,00  $379.816.237,00 $ 903.603.350,00 

30 
DEL 1 AL 31 

AGOSTO DE 2023 
 $ 275.321.271,00   $ 52.311.041,00  $ 327.632.312,00 $ 575.971.038,00 

31 
DEL 1 AL 30 DE 

SEP 2023 
$ 276.102.840,00 $ 52.459.540,00 $ 328.562.380,00 $ 247.408.658,00 

32 
DEL 1 AL 31 DE 

OCT 2023 
$ 100.426.220,00 $ 19.080.962,00 $ 119.507.202,00 $ 127.901.456,00 

33 
DEL 1 AL 30 DE 

NOV 2023 
$ 261.752.868,00 $ 49.733.045,00 $ 311.845.913,00 $ 366.415.543,00 

34 
DEL 1 AL 31 DE 

DIC 2023 
$ 164.308.630,00 $ 31.218.640,00 $ 195.527.270,00 $ 170.888.273,00 
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Acta No. 
Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Saldo del Contrato 

35 
DEL 1 AL 31 DE 

ENE 2024 
$ 70.469.876,00 $ 13.389.276,00 $ 83.859.152,00 $ 87,029,123.00 

36 
DEL 1 AL 29 DE 
FEBRERO DE 

2024 
$ 36,488,000.00 $ 6,932,720.00 $ 43,420,720.00 $ 43,608,403.00 

37 
DEL 1 AL 31 DE 
MARZO DE 2024 

$ 36,645,718.00 $ 6,962,687.00 $ 43,608,405.00 

$ 1,397,467,381.00 

$ 175,618,680.00 $ 33,367,549.00 $ 208,986,229.00 

38 
DEL 1 AL 30 DE 
ABRIL 2024 

$ 163,803,800.00 $ 31,122,722.00 $ 194,926,522.00 $ 1,196,540,859.00  

39 
DEL 1 AL 31 DE 
MAYO DE 2024 

$ 163,590,960.00 $ 31,082,282.00 $ 194,673,242.00 $ 1,001,867,617.00 

40 
DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2024 

$ 187,590,018.00 $ 35.642,103.00 $ 223,232,121.00 $ 778,635,495.00 

41 
DEL 1 AL 31 DE 
JULIO DE 2024 

$ 159,981,420.00 $ 30,396,470.00 $ 190,377,890.00 $ 588,257,606.00 

42 
DEL 1 AL 31 DE 
AGOSTO DE 2024 

$ 159,966,060.00 $ 30,393,551.00 $ 190,359,611.00 $ 397,897,994.00 

43 
DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2024 

$ 92,134,781.00 $ 17,505,608.00 $ 109,640,389.00 $ 288,257,605.00 

$ 64,280,877.00 $ 12,213,367.00 $ 76,494,244.00 $ 211,763,361.00 

44 
DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 
2024 

$ 84,208,140.00 $ 15,999,547.00 $ 100,207,687.00 $ 111,555,675.00 

TOTALES $ 9,024,150,783.00 $ 1,714,588,648.00 $ 10,738,739,431.00 $ 111,555,675.00 

 
Fuente: Consorcio SAIN 

 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS  

 

Se anexa matriz de riesgos para el proyecto de obra No.1684 de 2020, con el seguimiento 

realizado por la interventoría, ver anexo 17. 
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE 

INTERVENTORIA se encuentra diligenciado la información correspondiente a los equipos 

y vehículos activos, que se encuentran al servicio del proyecto, ver anexo 19. 

 

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-7CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE 

INTERVENTORÍA se encuentra diligenciada toda la información concerniente al grupo de 

trabajo compuesto para le ejecución de la Interventoría para el contrato de obra No.1684 

de 2020, ver anexo 20. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, anexo 21. 

 

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Presentada en el ANEXO. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, anexo 22. 

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Se presenta en el ANEXO MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, ver anexo 23.  

 

6.7 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

Se anexa formatos diligenciados MEPI-MN-IN-3-FR-1 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN 
MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Tanto Interventoría como el Contratista, de forma conjunta realizaron revisión de los diferentes 

apéndices con los cuales cuenta el proyecto, los cuales enmarcan los lineamientos a seguir 

desde el punto de vista ambiental, social y predial; llegando a acuerdos procedimentales que 

faciliten la recopilación y compilación de datos para llevar a feliz término las respectivas 

gestiones. 

 

• Interventoría realiza acompañamiento y seguimiento a los procesos constructivos, para lo cual 
presenta las sugerencias y observaciones para la mejora del proceso según Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras y Manual de Mantenimiento de Carreteras. 

 

• Durante el mes de octubre de 2024 el contratista adelanto las gestiones correspondientes al 
área de seguridad y salud en el trabajo con el fin de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores que hacen parte de la firma consorcial, así como de los usuarios que transitan por 
el corredor de la troncal central del norte, realizando mantenimiento e instalación de señalización 
en los tramos pendientes de intervención y los puntos críticos.  

 

• El contratista realiza las inducciones al personal que ingresa semana a semana, como 
cumplimiento a los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• A la fecha, se ha logrado vincular el 92% de personal de mano de obra no calificada del área de 

influencia directa del proyecto. De esta forma, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida 

de la comunidad del área de influencia, al tener una vinculación directa con el proyecto, les 

permite recibir beneficios económicos, estabilidad laboral con todas las prestaciones y beneficios 

de ley, experiencia laboral, crecimiento personal y laboral. 

 

• Se le recomienda al contratista exigir el uso de los elementos de protección personal a los 
trabajares que se encuentran adelantado actividades en los frentes de obra, capacitarlos sobre 
la importancia del uso de los mismos. 

 

• La ejecución del proyecto a beneficiado a un gran número de habitantes de Boyacá, Santander 
y Norte de Santander, disminuyendo tiempos de recorrido y costos de operación. 

 

• Debido al presupuesto con el que actualmente cuenta el contrato de interventoría, la inclusión 
de los profesionales: social, ambiental y prediales, en el plan de cargas para el tiempo restante 
del proyecto es inviable. 
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8. ANEXOS 


