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CONTRATO DE OBRA No.     ___2409 DE 2024_____________________________ 

OBJETO 

BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES 
PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 

 

I. PARTES  

    

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representado en este acto por LUIS 

FERNANDO QUESADA SALTARÍN mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.795.632 obrando en su condición de DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA según consta en la Resolución No. 1600 de 2025, debidamente facultado por 
la Resolución de Delegación No. 1381 de Julio de 2025. 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTA: OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.              

REPRESENTANTE LEGAL:  JAVIER ANDRÉS TORRES MOORE         

DIRECCIÓN: Carrera 29 # 73 – 41 – La Floresta (Barrancabermeja) 

  

II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA  

  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 9.192.131.471                      

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 9.192.131.471 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  Ocho meses (8 meses)       

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   16 de enero de 2025                                

FECHA DE TERMINACIÓN:    15 de septiembre de 2025                                        

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2420 de 2024                           

INTERVENTOR:  CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                                     

REPRESENTANTE LEGAL:  ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ                                    

  

PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA 

  

MODIFICACIÓN FECHA  TRÁMITE 

N/A N/A N/A 

   

 
III. CONSIDERACIONES 
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OBJETO 
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1. Que el contrato de obra antes señalado se pactó a precios unitarios, estableciéndose en el 
presupuesto oficial y consecuentemente en la propuesta económica, los ítems representativos de 
la intervención.  
 

2. Que durante el desarrollo del contrato, se han detectado actividades que deben ejecutarse para 
el cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas dentro de los 
ítems contractuales, ni hacen parte de los incluidos en el Sistema de información de precios – 
PRECIOS DE REFERENCIA IDU, que conforme lo previsto en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos Vr.10, hacen parte de los precios del contrato o han sido incorporados 
mediante la correspondiente modificación.  Los ítems No Previstos en la presente modificación 
surgen por condiciones particulares durante la ejecución de las obras, motivo por el cual la 
Interventoría mediante los oficios con radicados IDU No. 202552600830532 recibido el día 11 de 
junio de 2.025 allega para su no objeción los ítems NP-01, NP-02 y NP-03 y con radicado IDU 
202552600870062 recibido el día 18 de junio de 2.025 el NP-04. El NP-01 y el NP-02 surgen por 
la necesidad de llevar a cabo el mantenimiento periódico o la reconstrucción de espacio público 
en concreto estampado de 3.000 psi según su grado de deterioro, con el fin de reducir los tiempos 

de fraguado y adquisición de resistencia del concreto en tan solo 3 días, permitiendo así optimizar 
las labores de desencofrado, rotación de formaletas y avance del proyecto aunado a la 
condiciones que demandan restablecer el servicio de espacio público en el menor tiempo posible, 
especialmente en frentes críticos con limitaciones en su acceso; el NP-03 relacionado con el retiro 
e instalación de rejilla prefabricada en concreto debido a que se encuentran con fisuras relevantes, 

fracturadas o desgastadas, representando un riesgo significativo para la integridad de los 
usuarios; el NP-04 el cual corresponde al suministro e instalación de piedra pegada sobre cama 
de concreto para llevar a cabo la adecuación de espacio público, generando barreras físicas para 

la protección y seguridad de los peatones y biciusuarios evitando que los habitantes de calle se 
alojen en estas áreas. 

  
3. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la 

Interventoría, la cual verificó que no son precios contractuales, no tienen equivalencia técnica con 
los ítems del presente contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados anteriormente en desarrollo 
del mismo. De igual manera, certifica que los ítems objetos de la presente modificación se 
requieren técnicamente para el cumplimiento del contrato en las intervenciones que involucran el 
uso de los ítems no previstos en mención. 

 
4. Que atendiendo lo dispuesto en el numeral 9 ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A 

PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos Versión 10, " 
(…) las obras adicionales o complementarias hacen referencia a ítems o actividades no 
contempladas o previstas dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y 
cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere de la 
suscripción de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial (…).” 
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5. La Entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría, una vez realizada la verificación 
y análisis de los soportes documentales remitidos por la interventoría, expidió mediante 
comunicaciones No. 202538700631091 de 12 de junio de 2025 y 202538700654451 del 18 de 
junio de 2025, la No Objeción a los ítems no previstos en el presente contrato. 

 
6. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 9 ITEMS NO PREVISTOS PARA 

CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
Versión 10, se allegan los siguientes documentos 1) Lista de Chequeo para la Objeción o no de 
los APU no previstos en Contratos de Obra suscrita por el Supervisor del Contrato de interventoría; 
2) el Balance financiero del contrato con los precios no previstos, con las cantidades del 
presupuesto y las estimadas hasta el momento; 3) Cuadro de reversión  de precios No previstos 
y 4) Acta de fijación de precios no previstos definitivos, documentos que hacen parte integral de 
la presente modificación. 

 

7. Que con la suscripción del presente documento el interventor del contrato y el supervisor del 
contrato de interventoría, certifican que la inclusión de los ítems no requiere adición en valor del 
contrato.  

 
8. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán 

celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. 

 
9. Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente 

suscribir la presente modificación al contrato de obra, toda vez que no se afectan los intereses de 
la entidad, la cual se regirá por las siguientes clausulas: 

 

 
IV. CLÁUSULAS 

 

PRIMERA - MODIFICAR: Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los siguientes ítems: 

Ítem Descripción Unidad 
Valor Unitario 

Fijado (*) 

NP-01 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO 
EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, 
RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE 

MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE 
Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. (Inc 

ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS Y 
RESISTENCIA PARA CONCRETOS DE 3000 PSI) 

M2 $ 1 74.310 
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NP-02 

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN 
CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO, INCLUYE 

DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, 
EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, M-O 

ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, 
DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 

ESCOMBROS A 21KM. 

M3 $ 413.423 

NP-03 

RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA 
DE CONCRETO DE 0,40x0,40MTS (INCLUYE 

DEMOLICIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE, NO INCLUYE 
REPARACIÓN DE CARCAMO). 

UN $ 88.400 

NP - 04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA 
SOBRE CAMA DE CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI. 

H=0,30MTS PROM, DISPUESTA EN POSICIÓN 
VERTICAL TERMINADO EN PUNTA (INCL. 

TRANSPORTE RAJÓN, AGUA, MINI CARGADOR, 
CAMA EN CONCRETO 2,500 PSI E=0,10MTS, 

FORMALETA EN MADERA Y PLÁSTICO NEGRO 
PROTECCIÓN A BARRERA NEW JERSEY EN 

HORARIO NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-2024 

M2 $ 229.096 

(*) Valor Unitario Revertido al mes base según contrato (noviembre de 2024). Incluye AIU del 41% 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte 

considerativa, la presente modificación no afecta el equilibrio económico del Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La incorporación de los ítems señalados no genera costos adicionales al 
IDU ni requiere adición al valor de contrato, conforme lo expuesto en la parte considerativa del 
presente documento. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación relacionada con las 

condiciones contempladas en la presente modificación, salvo los hechos o situaciones que por 
causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la 

presente modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte 
integral de este documento. 

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán 

pagados de conformidad con la cláusula 9 denominada FORMA DE PAGO del contrato de obra. 
 
TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 

certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones 
estipulados en la cláusula 22 y allegarlos a la Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro del 
día hábil siguiente a la firma de este documento. 
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PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 

CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 
CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los 

documentos enunciados en la presente modificación. 

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción de las 

partes. 
 
SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas, 

continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 

 
Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., a los    

11 días del mes de Agosto de 2025. 
 

POR EL IDU,  
 
 
 
 
 

______________________________ 
LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN 
Director Técnico de Conservación de la 

Infraestructura 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
 

POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA, 

 
 
 
 

______________________________ 
LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO  
Subdirector Técnico de Conservación del 

Subsistema de Transporte (E)  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                   

  
POR EL CONTRATISTA, 

 
 
 

________________________________ 
JAVIER ANDRÉS TORRES MORE 

Representante Legal 

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S. 
 
 
 
 

 
 POR EL INTERVENTOR, 

 
 
 

_____________________________ 
ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ 

Representante Legal 

CONSORCIO MAB INGENIERIA 



STCST
202538700631091

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio  12 de 2025

Ingeniero
MARTIN CASTRO
CONSORCIO MAB INGENIERIA
Av EL DORADO 69 76 TORRE 3 OFICINA 501
correspondencia@mab.com.co
Bogotá - Bogotá DC

Contrato:  IDU-2420-2024  “INTERVENTORÍA  A  LA  BRIGADA  DE  REACCIÓN
PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL
ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC. GRUPO 3”

REF: Envío Respuesta a los Radicados No.202552600803822 del 05/06/2025 y
202552600830532  del  11/06/2025.  No  Previstos  Contrato  de  Obra  IDU-2409-
2024.  

Respetado ingeniero:

En  atención  al  comunicado  CMI-2-IDU-2420-2024-0818-25,  con  radicado  IDU
202552600803822 recibido el día 5 de junio de 2.025 y alcance con comunicado
CMI-2-IDU-2420-2024-0855-25, con radicado IDU 202552600830532 recibido el
día 11 de junio de 2.025, mediante el cual el CONSORCIO MAB INGENIERÍA a
través de la Director de Interventoría el Ingeniero MARTIN AUGUSTO CASTRO
HUERTAS, remite al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, los Análisis de Precios
Unitarios no previstos para su no objeción (los cuales se adjuntan), respecto del
contrato descrito a continuación:

Nombre contratista de obra OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
N° de contrato de Obra 2409 de 2.024
Estado En ejecución
Fecha de terminación 
Contrato de Obra

Septiembre 15 de 2.025

Nombre contratista 
interventor de obra 

CONSORCIO MAB INGENIERIA

N° de contrato Interventoría 2420 de 2.024
Supervisor IDU (E) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO 

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR
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Profesional Apoyo Técnico a 
la supervisión

GLORIA AMANDA ROMERO MILLÁN

Teniendo  en  cuenta  los  soportes  documentales  remitidos,  conforme  con  lo
establecido  en  el  Manual  de  Gestión  Contractual  vigente,  el  Manual  de
Interventoría  y/o  Supervisión  de  contratos  versión  diez  (10),  la  revisión  y
aprobación  efectuada  por  la  interventoría,  por  lo  cual  se  entiende  que  el
interventor verificó el  alcance de la justificación que dio origen a los ítems No
Previstos  y  el  cumplimiento  de  los  anexos  técnicos  que  los  soportan,  por  lo
anterior se deja constancia que la calidad del análisis y la documentación que se
está́ recibiendo, y el resultado que se deriva de estos, es responsabilidad total de
la firma Contratista de Obra que los elabora y de la firma Interventora que los
aprueba.

Así  las  cosas,  la  Subdirección  Técnica  de  Conservación  del  Subsistema
Transporte y los profesionales de precios unitarios de la Subdirección General de
Infraestructura, según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto,
indican como resultado de la  tercera revisión que no se tiene objeción a los
siguientes precios unitarios no previstos:

Ítem
no

previsto
Descripción

Unidad
de

Medida
Cantidad

Valor Unitario 
(costo directo )

Mes base
de precio

IDU

NP-001

MANTENIMIENTO  PERIÓDICO  DE
ESPACIO  PÚBLICO  EN  CONCRETO
ESTAMPADO  INCLUYE  DEMOLICIÓN,
RETIRO  Y  REEMPLAZO  DEL
MATERIAL,  JUEGO  DE  MOLDES,
CURADOR,  DESMOLDANTE,
TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  DE
ESCOMBROS  A  21KM.  (Inc
ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS
Y  RESISTENCIA  PARA  CONCRETOS
DE 3000 PSI)

M2 6729,12  $ 128.588,00 
Marzo 27 de

2.025

NP-002 RECONSTRUCCIÓN  DE  ESPACIO
PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI
ESTAMPADO,  INCLUYE  DEMOLICIÓN
RETIRO  Y  REEMPLAZO  DEL
MATERIAL,  EXCAVACIÓN,  SARDINEL,
BORDILLO,  M-O ESTAMPADO,  JUEGO
DE  MOLDES,  CURADOR,
DESMOLDANTE,  TRANSPORTE  Y
DISPOSICIÓN  DE  ESCOMBROS  A

M2 1573,21  $ 304.980,00 Marzo 27 de
2.025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR
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Ítem
no

previsto
Descripción

Unidad
de

Medida
Cantidad

Valor Unitario 
(costo directo )

Mes base
de precio

IDU
21KM.

NP-003

RETIRO  E  INSTALACIÓN  DE  REJILLA
PREFABRICADA  DE  CONCRETO  DE
0,40x0,40MTS (INCLUYE DEMOLICIÓN,
CARGUE  Y  TRANSPORTE,  NO
INCLUYE  REPARACIÓN  DE
CÁRCAMO).

UN 301  $ 65.212,00 
Marzo 27 de

2.025

No obstante, la no objeción emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU a los
precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las cantidades
establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva responsabilidad
del contratista y la interventoría y esta última, en cumplimiento de sus funciones y
obligaciones, deberá verificar, justificar y soportar las cantidades y requisitos de
ejecución de las mismas, previo a la autorización del pago.

Por lo anterior, y con el fin de continuar el trámite de incorporación del precio en el
contrato de obra No. 2409 de 2024, se solicita radicar el Cuadro de Reversión de
Precios No Previstos (Formato FO-GI-12) y el  Acta de Fijación de Precios No
Previstos (Formato FO-GI-11) versión vigente, en un término no mayor a tres (3)
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente comunicación

Cordialmente,

LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte (e)
Firma mecánica generada el 12-06-2025 03:09:07 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 265 Folios

Con Copia a: MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA-Subdirección General de Infraestructura
Con Copia a: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO-Subdirección General de Infraestructura

Revisó: MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA – Subdirección General de Infraestructura
Elaboró: GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR
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Bogotá D.C., Junio  18 de 2025

Ingeniero
MARTIN AUGUSTO CASTRO HUERTAS
Director de Interventoría
CONSORCIO MAB INGENIERIA
AC 26 69 76 TO 3 OF 501
jfernandez@mab.com.co
Bogotá - Bogotá DC

Contrato:  IDU-2420-2024  “INTERVENTORÍA  A  LA  BRIGADA  DE  REACCIÓN
PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL
ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC. GRUPO 3”

REF: Envío  Respuesta  al  Radicado  No.202552600870062  del  18/06/2024.  No
Previstos Contrato de Obra IDU-2409-2024.  

Respetado ingeniero:

En  atención  al  comunicado  CMI-2-IDU-2420-2024-0907-25,  con  radicado  IDU
202552600870062  recibido  el  día  18  de  junio  de  2.025,  mediante  el  cual  el
CONSORCIO  MAB  INGENIERÍA  a  través  de  la  Director  de  Interventoría  el
Ingeniero  MARTIN  AUGUSTO  CASTRO  HUERTAS,  remite  al  Instituto  de
Desarrollo Urbano IDU, los Análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos
para su no objeción, respecto del contrato descrito a continuación:

Nombre contratista de obra OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
N° de contrato de Obra 2409 DE 2.024
Estado En ejecución
Fecha de terminación 
Contrato de Obra

Septiembre 15 de 2.025

Nombre contratista 
interventor de obra 

CONSORCIO MAB INGENIERIA

N° de contrato Interventoría 2420 DE 2.024
Supervisor IDU LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO 
Profesional Apoyo Técnico a 
la supervisión

GLORIA AMANDA ROMERO MILLÁN

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.
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Teniendo  en  cuenta  los  soportes  documentales  remitidos,  conforme  con  lo
establecido  en  el  Manual  de  Gestión  Contractual  vigente,  el  manual  de
Interventoría  y/o  Supervisión  de  contratos  versión  diez  (10),  la  revisión  y
aprobación efectuada por  la  interventoría,  por  lo  que se da por  sabido que el
interventor verificó el alcance de la justificación que dio origen al ítem No previsto
y el  cumplimento de los anexos técnicos que los soportan, por lo que se deja
constancia que la calidad del análisis y la documentación que se está́ recibiendo, y
el resultado que se deriva de estos, es responsabilidad total de la firma Contratista
que los elabora y de la firma Interventora que los aprueba.

Así  las  cosas,  la  Subdirección  Técnica  de  Conservación  del  Subsistema  de
Transporte, el profesional de apoyo a la supervisión y los profesionales de precios
unitarios de la Subdirección General de Infraestructura, según se expresa en el
documento  de  lista  de  chequeo  adjunto,  indica  que  no  se  tiene  objeción  al
siguiente precio unitario no previsto:

Ítem
no

previsto
Descripción

Unidad
de

Medida
Cantidad

Valor Unitario 
(costo directo )

Mes base
de precio

IDU

NP-004

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE
PIEDRA  PEGADA  SOBRE  CAMA  DE
CONCRETO  17.5MPA  2500  PSI.
H=0,30MTS  PROM,  DISPUESTA  EN
POSICIÓN  VERTICAL  TERMINADO  EN
PUNTA  (INCL.  TRANSPORTE  RAJÓN,
AGUA,  MINI  CARGADOR,  CAMA  EN
CONCRETO  2,500  PSI  E=0,10MTS,
FORMALETA EN MADERA Y PLÁSTICO
NEGRO  PROTECCIÓN  A  BARRERA
NEW  JERSEY  EN  HORARIO
NOCTURNO)  PARA  CONTRATO  2409-
2024

M2 1570.42 $168.844,00
Mayo 26 de

2.025

No obstante, la no objeción emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU a los
precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las cantidades
establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva responsabilidad
del contratista y la interventoría y esta última, en cumplimiento de sus funciones y
obligaciones, deberá verificar, justificar y soportar las cantidades y requisitos de
ejecución de las mismas, previo a la autorización del pago.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STCST
202538700654451

Información Pública
Al responder cite este número

Por lo anterior, y con el fin de continuar el trámite de incorporación del precio en el
contrato de obra No. 2409 de 2024, se solicita radicar el Cuadro de Reversión de
Precios No Previstos (Formato FO-GI-12) y el  Acta de Fijación de Precios No
Previstos (Formato FO-GI-11) versión vigente, en un término no mayor a tres (3)
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente comunicación

Cordialmente,

LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte (e)
Firma mecánica generada el 18-06-2025 12:59:27 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 16 Folios

Con Copia a: MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA-Subdirección General de Infraestructura
Con Copia a: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO-Subdirección General de Infraestructura

Revisó: MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA – Subdirección General de Infraestructura
Elaboró: GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



FORMATO 

 

LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE 
OBRA 

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN 
FO-GI-08 GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 3 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4 Página 1 de 4 Pública 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de 
Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación,       
se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación de 
los precios de los ítems no previstos (NP´s) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de 
acuerdo a comunicaciones con radicado IDU N°_202552600598982, 202552600803822 y 
202552600830532, respecto del Contrato de Obra N° 2409 de 2024 en lo referido a los puntos detallados 
a continuación: 
 
1. Información General del Contrato 

 
Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminación del contrato 

OCCIDENTAL DE COLOMBIA 
S.A.S. 

2409-2024 16/09/2025 

Nombre contratista interventor de 
obra 

N° de contrato  Fecha de terminación del contrato 

CONSORCIO MAB INGENIERIA 2420-2024 16/09/2025 

Versión del Manual de Gestión  
Interventoría y/o supervisión de 

contratos 

                        10 

      
REVISÓ NOMBRE COMPLETO FECHA REVISIÓN 

Supervisor IDU ((‘E) LUIS EDUARDO QUITIAN 
CATIBLANCO 

10/06/2025 
11/06/2025 

Profesional Apoyo Técnico a la 
Supervisión 

 
GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN 

 
25/04/2025 
06/06/2025 
11/06/2025 

Profesional Revisión NP´S  
MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA 

10/06/2025 
11/06/2025 

 

2. Requisitos de No Objeción 
 

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio 
no previsto:  

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

Los ítems no previstos comprenden: trabajos de campo, análisis de 
laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron 
contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

 
 X 

  

Las actividades no previstas cuentan con respaldo en diseños 
aprobados y/o normas aplicables.   

 X   

Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la 
interventoría, el cual incluye los precios no previstos objeto de 
trámite, con la línea base establecida para el presupuesto. 

X   

Los ítems no previstos coinciden y/o tienen equivalencia 
técnica con alguno de los ítems contractuales. 

  X  

Los APUs cuentan con justificación técnica de la necesidad de los 
precios no previstos, sustentada por parte de la interventoría y 
revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o 
apoyos a la supervisión. 

 
 X 

 Si de acuerdo con los radicados: 
 
202552600598982 del 25/04/2025 
202552600803822 del 05/06/2025 
202552600830532 del 11/06/2025 
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Los APUs no han sido aprobados con anterioridad.   NP-01: MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
ESTAMPADO DE 3,000 PSI ACELERADO A 3 
DÍAS INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y 
REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE 
MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 
ESCOMBROS A 21KM. 
NP-02: RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI 
ESTAMPADO, INCLUYE DEMOLICIÓN 
RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, 
EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, 
M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, 
CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM. 
NP-03: RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
PREFABRICADA DE CONCRETO DE 
0,40x0,40MTS (INCLUYE DEMOLICIÓN, 
CARGUE Y TRANSPORTE, NO INCLUYE 
REPARACIÓN DE CARCAMO). 

Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios: NP-01, NP-02, NP-03 

    
VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP´S SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de 
obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo 
de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra 

X   

La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el 
alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad 
de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU. 

X   

El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, 
particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique) 

X   

Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el 
contratista de obra y el interventor/supervisor. 

X   

Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones 
vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas 
en la producción o comercialización del insumo específico, 
comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción 
y/o alcance. 

 X 
No aplica. Los ítems no previstos presentados 
están estructurados con insumos de la base de 
datos IDU con fecha del 27 de mayo de 2.027 

Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones 
presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, 
incluyendo su propio estudio de mercado. 

 X No aplica 

La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los 
casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.  X  

Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción: NP-001 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE ESPACIO 
PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE 
DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, 
JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM. 
(Inc ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS Y RESISTENCIA 
PARA CONCRETOS DE 3000 PSI),  
NP-002 RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN 
CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, 
EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, M-O ESTAMPADO, 
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JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM Y
NP-003 RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
PREFABRICADA DE CONCRETO DE 0,40x0,40MTS 
(INCLUYE DEMOLICIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE, NO 
INCLUYE REPARACIÓN DE CÁRCAMO)

De los tres (3) no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por parte del 
equipo de profesionales en precios, tres (3) tienen concepto de no objeción, cumpliendo con los 
requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así:

ÍTEM NO 
PREVISTO

CÓDIGO 
IDU

DESCRIPCIÓN
UNIDAD

DE
MEDIDA

VALOR UNITARIO 
(Costo directo )

MES BASE
DE PRECIO 

IDU

NP-001

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE ESPACIO 
PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO 
INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y 
REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE 
MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 
ESCOMBROS A 21KM. (Inc ACELERANTE DE 
FRAGUADO A 3 DÍAS Y RESISTENCIA PARA
CONCRETOS DE 3000 PSI)

M2 $ 128.588,00 
Marzo 27 de 

2.025

NP-002

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
EN CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO, 
INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y 
REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, 
SARDINEL, BORDILLO, M-O ESTAMPADO, 
JUEGO DE MOLDES, CURADOR, 
DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21KM.

M2 $ 304.980,00 
Marzo 27 de 

2.025

NP-003

RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
PREFABRICADA DE CONCRETO DE 
0,40x0,40MTS (INCLUYE DEMOLICIÓN, 
CARGUE Y TRANSPORTE, NO INCLUYE 
REPARACIÓN DE CÁRCAMO).

UN $ 65.212,00 
Marzo 27 de 

2.025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de 
los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad.

Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de junio de 2025.
                                                         (Días en letras) (Días en números) (Mes en que se firma)(Año en que se firma)
                                                                                                                                                                                    

Supervisor IDU: 

Firma: _____________________________________
Nombre: LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUIS EDUARDO QUITITIANANANANANANANANANANANANANANANAN CASTSTSTSTSTSTIBLA
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CONTINUA LISTA DE CHEQUEO RADICADO NUMERO 202552600803822 y 202552600830532 respecto del Contrato de Obra N° 2409 de 2024

Subdirector Técnico (E):

Firma: _____________________________________
Nombre:

Apoyo a la supervisión:

Firma: _____________________________________
Nombre: GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN

Profesional revisión NP’s

Firma: _____________________________________
Nombre: MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de 
Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación,       
se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación del 
precio del ítem no previsto (NP´s) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo a 
comunicaciones con radicado IDU N°_202552600870062, respecto del Contrato de Obra N° 2409 de 2024 
en lo referido a los puntos detallados a continuación: 
 
1. Información General del Contrato 

 
Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminación del contrato 

OCCIDENTAL DE COLOMBIA 
S.A.S. 

2409-2024 16/09/2025 

Nombre contratista interventor de 
obra 

N° de contrato  Fecha de terminación del contrato 

CONSORCIO MAB INGENIERIA 2420-2024 16/09/2025 

Versión del Manual de Gestión  
Interventoría y/o supervisión de 

contratos 
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REVISÓ NOMBRE COMPLETO FECHA REVISIÓN 

Supervisor IDU ((‘E) LUIS EDUARDO QUITIAN 
CATIBLANCO 

18/06/2025 
 

Profesional Apoyo Técnico a la 
Supervisión 

 
GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN 

 
18/06/2025 

 
Profesional Revisión NP´S  

MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA 18/06/2025 
 

2. Requisitos de No Objeción 
 

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio 
no previsto:  

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 
Los ítems no previstos comprenden: trabajos de campo, análisis de 
laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron 
contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

 
 X 

  

Las actividades no previstas cuentan con respaldo en diseños 
aprobados y/o normas aplicables.   

 X   

Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la 
interventoría, el cual incluye los precios no previstos objeto de 
trámite, con la línea base establecida para el presupuesto. 

X   

Los ítems no previstos coinciden y/o tienen equivalencia 
técnica con alguno de los ítems contractuales. 

  X  

Los APUs cuentan con justificación técnica de la necesidad de los 
precios no previstos, sustentada por parte de la interventoría y 
revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o 
apoyos a la supervisión. 

 
 X 

 Si de acuerdo con los radicados: 
 
202552600870062 del 18/06/2025 
 

Los APUs no han sido aprobados con anterioridad.   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA 
PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO 
17.5MPA 2500 PSI. H=0,30MTS PROM, 
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DISPUESTA EN POSICIÓN VERTICAL 
TERMINADO EN PUNTA 
(INCL.TRANSPORTE RAJÓN, 
AGUA,,MINICARGADOR, CAMA EN 
CONCRETO 2,500 PSI E=0,10MTS, 
FORMALETA EN MADERA Y PLASTICO 
NEGRO PROTECCION A BARRERA NEW 
JERSEY EN HORARIO NOCTURNO) PARA 
CONTRATO 2409-2024 

Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios: NP-04 

    
VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP´S SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de 
obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo 
de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra 

X   

La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el 
alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad 
de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU. 

X   

El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, 
particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique) 

X   

Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el 
contratista de obra y el interventor/supervisor. 

X   

Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones 
vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas 
en la producción o comercialización del insumo específico, 
comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción 
y/o alcance. 

 X 
No aplica. El ítems no previsto presentado está 
estructurado con insumos de la base de datos 

IDU con fecha del 27 de mayo de 2.027 

Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones 
presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, 
incluyendo su propio estudio de mercado. 

 X No aplica 

La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los 
casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.  X No aplica 

Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción: NP-004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA 
SOBRE CAMA DE CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI. 
H=0,30MTS PROM, DISPUESTA EN POSICIÓN VERTICAL 
TERMINADO EN PUNTA (INCL. TRANSPORTE RAJÓN, 
AGUA, MINI CARGADOR, CAMA EN CONCRETO 2,500 PSI 
E=0,10MTS, FORMALETA EN MADERA Y PLÁSTICO NEGRO 
PROTECCIÓN A BARRERA NEW JERSEY EN HORARIO 
NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-2024 

 
De un (1) ítem no previsto recibido por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por parte del 
equipo de profesionales en precios, uno (1) tiene concepto de no objeción, cumpliendo con los 
requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así: 
  

ITEM NO 
PREVISTO 

CÓDIGO 
IDU 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO  

(costo 
directo) 

MES 
BASE DE 
PRECIO 

IDU 

NP-004  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA SOBRE 
CAMA DE CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI. H=0,30MTS PROM, 
DISPUESTA EN POSICIÓN VERTICAL TERMINADO EN PUNTA 
(INCL. TRANSPORTE RAJÓN, AGUA, MINI CARGADOR, CAMA EN 
CONCRETO 2,500 PSI E=0,10MTS, FORMALETA EN MADERA Y 
PLÁSTICO NEGRO PROTECCIÓN A BARRERA NEW JERSEY EN 
HORARIO NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-2024 

M2 $168.844,00 
Mayo 26 
de 2.025 



FORMATO
LISTA DE CHEQUEO NO OBJECIÓN APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE

OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-GI-08 GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 3

Formato: FO-AC-08 Versión: 4 Página 3 de 3 Pública

CONTINUA LISTA DE CHEQUEO RADICADO NUMERO 202552600870062

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de 
los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad.

Dado en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2025.
                                                         (Días en letras) (Días en números) (Mes en que se firma)(Año en que se firma)
                                                                                                                                                                                    

Supervisor IDU: 

Firma: _____________________________________
Nombre: LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
Subdirector Técnico (E):

Firma: _____________________________________
Nombre:

Apoyo a la supervisión:

Firma: _____________________________________
Nombre: GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN

Profesional revisión NP’s

Firma: _____________________________________
Nombre: MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA

________________
IA AMANDA ROME



DE

Ítem

NP-001

NP-002

NP-003

NP-004

de

Original: Expediente ORFEO No. 202443519090000010E

1ra copia : Interventor.

2da copia: Contratista.

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-GI-11 Gestión Integral de Proyectos 2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 6   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 2409 DE 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

D.C. GRUPO 3

CONTRATISTA / CONSULTOR OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 2420 2024

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 

ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL 

MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. (Inc 

ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS Y RESISTENCIA PARA 

CONCRETOS DE 3000 PSI)

M2 $ 174.310,00

Oficio No STCST-

202538700631091 / Fecha 

12-06-2025

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU (E) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad

Precio Unitario 
No. y fecha del oficio IDU de 

no objeción

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE 

CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI. H=0,30MTS PROM, DISPUESTA EN 

POSICIÓN VERTICAL TERMINADO EN PUNTA (INCL. TRANSPORTE RAJÓN, 

AGUA, MINI CARGADOR, CAMA EN CONCRETO 2,500 PSI E=0,10MTS, 

FORMALETA EN MADERA Y PLÁSTICO NEGRO PROTECCIÓN A BARRERA 

NEW JERSEY EN HORARIO NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-2024,

M2 $ 229.096,00

Oficio No STCST-

202538700654451 / Fecha 

18-06-2025

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI  

ESTAMPADO, INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL 

MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, M-O ESTAMPADO, 

JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE,  TRANSPORTE Y 

DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

M3 $ 413.423,00

Oficio No STCST-

202538700631091 / Fecha 

12-06-2025

RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 

0,40x0,40MTS (INCLUYE DEMOLICIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE, NO 

INCLUYE REPARACIÓN DE CARCAMO).
UN $ 88.400,00

Oficio No STCST-

202538700631091 / Fecha 

12-06-2025

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. ___1____ de  acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas

por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

1 días del mes de   AgostoPrimero 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Firma)

(Nombre)    Javier Andres Torres More (Nombre)    Ariel Alberto corredor Gómez

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

(Firma) (Firma)

(Nombre)    LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO (Nombre)    GLORIA AMANDA ROMERO

SUPERVISOR IDU APOYO A LA SUPERVISIÓN

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Reversado al Mes 

Base (Mes/año)

Incluye AIU: 41,00%

Nota: El valor del Precio Unitario Incluye el AIU, correspondiente al 41,00% para actividades de obra.

57320
Resaltado



DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

NP-001 3 2025

NP-002 3 2025

NP-003 3 2025

NP-004 5 2025

( 1 )

(Día en números)

Original: Expediente ORFEO No. 202443519090000010E 

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra

FO-GI-12 Gestión Integral de Proyectos 2

FORMATO

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

OFICINA 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO 2409 2024

(Seleccione contrato o convenio)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1

OBJETO

BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE

BOGOTA D.C. GRUPO 3

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO

CONTRATISTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 2420 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem Descripción

Io I Io/I 

Mes Noviembre y año 2024 

según se defina 

contractualmente

Valor

Mes de estudio 

del item
Factor de 

Reversión

174.310,00           

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN 

CONCRETO DE 3000 PSI  ESTAMPADO, INCLUYE 

DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, 

EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, M-O 

ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, 

DESMOLDANTE,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 

ESCOMBROS A 21KM.

131,99 137,29 0,96140 430.022,00          413.423,00           

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO 

EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, 

RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE 

MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE 

Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. (Inc 

ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS Y 

RESISTENCIA PARA CONCRETOS DE 3000 PSI)

131,99 137,29 0,96140 181.309,00          

229.096,00           

RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA 

DE CONCRETO DE 0,40x0,40MTS (INCLUYE 

DEMOLICIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE, NO INCLUYE 

REPARACIÓN DE CARCAMO).

131,99 137,29 0,96140 91.949,00            88.400,00             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA 

SOBRE CAMA DE CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI.

H=0,30MTS PROM, DISPUESTA EN POSICIÓN 

VERTICAL TERMINADO EN PUNTA (INCL. 

TRANSPORTE RAJÓN, AGUA, MINI CARGADOR, 

CAMA EN CONCRETO 2,500 PSI E=0,10MTS,

FORMALETA EN MADERA Y PLÁSTICO NEGRO 

PROTECCIÓN A BARRERA NEW JERSEY EN 

HORARIO NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-2024

131,99 137,16 0,96231 238.069,00          

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones

desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

días del mes de                       Agosto                    de                   2025

(Día en letras)
(Mes en que se firma el formato)

(Año de firma del formato)

(Firma) (Firma)

(Nombre)    Ariel Alberto corredor Gómez (Nombre)   Javier Andres Torres More

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Interventor Contratista de obra

Formato: FO-AC-07 Versión: 3 Página 1

Primero

Precio Unitario 

Precio Unitario Pactado Revertido al Mes Base 

según Contrato

Incluye AIU: 41,00%

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del ICOCIV en dos (2) Folios

Lenovo
Texto tecleado
Incluye AIU: 41,00%

Lenovo
Texto tecleado
NOTA: el precio unitario pactado, asi como el precio unitario  reversado al mes base Incluye AIU: 41,00%

57320
Resaltado



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55,65 131,84 131,92 131,99 131,86 134,62 136,36 137,29 137,61 137,16
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)5,78 129,45 129,68 129,58 129,48 131,95 133,16 134,30 134,75 134,61
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas19,46 129,36 129,75 129,55 129,92 131,80 132,80 134,13 134,18 133,98
530204 Construcciones  en minas y plantas industriales9,49 129,30 129,72 129,47 129,50 132,08 133,40 134,29 134,56 134,16
530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil9,63 132,73 133,14 132,96 133,27 135,15 136,42 137,47 137,68 137,32

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código 
grupos de 

obra CPC V 
2.0 A.C.

Grupos de obra 
CPC V 2.0 A.C.

Ponderación (%)

2024 2025

57320
Resaltado

57320
Resaltado

57320
Resaltado

57320
Resaltado



Fecha: 11-Agosto-2025

Nº CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL

1,00 MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO - CICLORUTA - BICICARRIL

ANDENES

10161 1,001
 MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO  INCLUYE 
DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM. 

 M2              1.803,00 $ 148.782 $ 268.253.946                                            389,11 $ 57.892.564                                            681,30 $ 101.365.177 681,30 $ 101.365.177,00                                                        292,19 $ 43.472.613

10162 1,002
 MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO 
INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, 
CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. 

 M2              1.352,00 $ 159.003 $ 214.972.056                                         4.612,18 $ 733.350.457                                         5.250,10 $ 834.781.651 5250,10 $ 834.781.651,00                                                        637,92 $ 101.431.194

10163 1,003
 MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO 
LIVIANO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR 
NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. 

 M2                 451,00 $ 84.122 $ 37.939.022                                         2.537,82 $ 213.486.494                                         1.428,12 $ 120.136.311 1428,12 $ 120.136.311,00 -                                                   1.109,70 -$ 93.350.183

10164 1,004
 MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO 
PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR 
NUEVO,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.. 

 M2                 902,00 $ 159.904 $ 144.233.408                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

10165 1,005

 MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCRETO TR. 
PESADO SOBRE MORTERO. INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUÍN E INSTALAR 
NUEVO. EMBOQUILLADA CON ARENA CEMENTO 5:1., TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM. 

 M2                 902,00 $ 199.339 $ 179.803.778                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

10166 1,006
 MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE MORTERO. 
INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 
ESCOMBROS A 21KM. 

 M2                 902,00 $ 187.460 $ 169.088.920                                         2.469,62 $ 462.954.965                                         2.221,93 $ 416.522.998 2221,93 $ 416.522.998,00 -                                                      247,69 -$ 46.431.967

10097 1,007
 RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 
BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. 

 M2              1.803,00 $ 407.706 $ 735.093.918                                         1.147,51 $ 467.846.712                                            738,12 $ 300.935.953 738,12 $ 300.935.953,00 -                                                      409,39 -$ 166.910.759

 MANTENIMIENTO BICICARRIL                                                    -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

10184 1,008

 MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALLA 
VIAL ARTERIAL. INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA, SELLO 
DE JUNTAS, DEMARCACION VIAL, ELEMENTO SEGREGADOR, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. 

 M2              4.521,36 $ 550.578 $ 2.489.359.413                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

 MANTENIMIENTO CICLORUTA                                                    -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3007 1,009  REPLANTEO GENERAL  M2              3.219,00 $ 1.184 $ 3.811.296                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3017 1,010
 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 
M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

 M3                 837,00 $ 58.761 $ 49.182.957                                         5.493,29 $ 322.791.214                                         1.651,86 $ 97.064.945 1651,86 $ 97.064.945,00 -                                                   3.841,43 -$ 225.726.269

3021 1,011
 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. 

 M2              3.219,00 $ 9.491 $ 30.551.529                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3429 1,012  SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  UN                   33,00 $ 827.187 $ 27.297.171                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3811 1,013
 CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 
MM, AGUA Y MANO DE OBRA 

 ML              3.219,00 $ 3.429 $ 11.037.951                                            654,22 $ 2.243.320                                            310,00 $ 1.062.990 310,00 $ 1.062.990,00 -                                                      344,22 -$ 1.180.330

3866 1,014
 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) 

 M2              3.219,00 $ 4.692 $ 15.103.548                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4525 1,015
 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) 

 ML              3.219,00 $ 9.306 $ 29.956.014                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

8613 1,016
 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). 

 M3                 226,00 $ 1.556.672 $ 351.807.872                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4710 1,017
 DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE 
SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) A=10 CM 

 ML              3.219,00 $ 20.248 $ 65.178.312                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4711 1,018
 FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE 
SUMINISTRO, APLICACION CON MICROESFERA) 

 UN                   65,00 $ 59.527 $ 3.869.255                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7498 1,019
 SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE 
POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

 UN                   33,00 $ 827.657 $ 27.312.681                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

1,020-i
 INSTALACIÓN ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6 cm (INCLUYE BASE 4 CM 
MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) 

 M2                         -   $ 71.765 $ 0                                            446,66 $ 32.054.555                                              82,18 $ 5.897.648 82,18 $ 5.897.648,00 -                                                      364,48 -$ 26.156.907

1,021-i
 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, 
FIJACIÓN E INSTALACIÓN) 

 KG                         -   $ 10.269 $ 0                                       18.394,08 $ 188.888.808                                       19.046,35 $ 195.586.968 19046,35 $ 195.586.968,00                                                        652,27 $ 6.698.160

1,022-i
 ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) 

 M2                         -   $ 142.665 $ 0                                              10,54 $ 1.503.689                                              48,66 $ 6.942.079 48,66 $ 6.942.079,00                                                          38,12 $ 5.438.390

1,024-i
 BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN 
CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO) 

 UND.                         -   $ 323.535 $ 0                                              40,00 $ 12.941.400                                              23,00 $ 7.441.305 23,00 $ 7.441.305,00 -                                                        17,00 -$ 5.500.095

Subtotal $ 4.853.853.047,00 $ 2.495.954.178,00 $ 2.087.738.025,00  $                 -   $ 2.087.738.025,00  $                                                            -   ($ 408.216.153,00)

2,00 FRESADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA PARA CONSERVACIÓN POR REACCIÓN  (Espesor máximo 0.18 m)

-$                                              0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7803 2,001 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO  M2                 250,00 $ 1.278 $ 319.500                                       22.229,90 $ 28.409.812                                       21.104,19 $ 26.971.160 21104,19 $ 26.971.160,00 -                                                   1.125,71 -$ 1.438.652

7792 2,002
FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) 
INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE 
DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

 M3                   45,00 $ 164.636 $ 7.408.620                                         1.235,00 $ 203.325.460                                            431,09 $ 70.972.933 431,09 $ 70.972.933,00 -                                                      803,91 -$ 132.352.527

7793 2,003 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

 M2                 250,00 $ 4.261 $ 1.065.250                                         2.629,95 $ 11.206.217                                       14.939,62 $ 63.657.704 14939,62 $ 63.657.704,00                                                   12.309,67 $ 52.451.487

6464 2,004 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

 M2                 250,00 $ 4.659 $ 1.164.750                                       22.229,87 $ 103.568.964                                         6.029,73 $ 28.092.512 6029,73 $ 28.092.512,00 -                                                 16.200,14 -$ 75.476.452

8619 2,005

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - 
HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 
TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

 M3                   25,00 $ 1.593.804 $ 39.845.100                                         1.333,75 $ 2.125.736.085                                         1.627,84 $ 2.594.449.934 1627,84 $ 2.594.449.934,00                                                        294,09 $ 468.713.849
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IDU-LP-DTCI-009-2024

BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. 
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DESARROLLO URBANO

57320
Resaltado
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BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. 

Instituto
DESARROLLO URBANO

8620 2,006
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - 
HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

 M3                   20,00 $ 1.527.979 $ 30.559.580                                            532,04 $ 812.947.788                                            748,04 $ 1.142.992.037 748,04 $ 1.142.992.037,00                                                        216,00 $ 330.044.249

7789 2,007
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE 
LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

 ML                 274,00 $ 9.656 $ 2.645.744                                       17.742,16 $ 171.318.297                                       15.164,96 $ 146.432.854 15164,96 $ 146.432.854,00 -                                                   2.577,20 -$ 24.885.443

3017 2,008
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 
M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

 M3                 150,00 $ 58.761 $ 8.814.150                                            518,12 $ 30.445.249                                         1.738,66 $ 102.165.400 1738,66 $ 102.165.400,00                                                     1.220,54 $ 71.720.151

3007 2,009 REPLANTEO GENERAL  M2                 582,00 $ 1.184 $ 689.088                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7751 2,01
FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 
DISPOSICIÓN FINAL).

 M3                 105,00 $ 163.394 $ 17.156.370                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3864 2,011 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 
Y RIEGO MECANICO)

 M2                 582,00 $ 4.226 $ 2.459.532                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3866 2,012 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

 M2                 582,00 $ 4.692 $ 2.730.744                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

8618 2,013
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

 M3                   59,00 $ 1.417.594 $ 83.638.046                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

8621 2,014
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

 M3                   47,00 $ 1.490.182 $ 70.038.554                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4525 2,015 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

 ML                 582,00 $ 9.306 $ 5.416.092                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

Subtotal  $                                           273.951.120,00  $                           3.486.957.872,00  $                           4.175.734.534,00  $                 -    $                           4.175.734.534,00  $                                                            -    $                              688.776.662,00 

3,00 REPOSICIÓN LOSA DE CONCRETO PARA CONSERVACIÓN POR REACCIÓN (Espesor 0,20 m)

7801 3,001 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

 M3                   42,00 $ 85.535 $ 3.592.470                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

10338 3,002

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 
PULIDORA MANUAL)

 M3                   21,00 $ 163.643 $ 3.436.503                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

10339 3,003

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON 
PULIDORA MANUAL)

 M3                   21,00 $ 201.301 $ 4.227.321                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7796 3,004 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE 
CARGUE)

 M3                 194,00 $ 7.632 $ 1.480.608                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7807 3,005 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

 M3                   84,00 $ 245.122 $ 20.590.248                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7806 3,006 LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

 M3                   84,00 $ 1.473.396 $ 123.765.264                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3017 3,007
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 
M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

 M3                 577,00 $ 58.761 $ 33.905.097                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3012 3,008 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

 M2                   97,00 $ 10.560 $ 1.024.320                                                6,00 $ 63.360                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00 -                                                          6,00 -$ 63.360

10340 3,009
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE 
CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

 M3                   49,00 $ 151.831 $ 7.439.719                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

10341 3,01
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) 
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE 
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

 M3                   49,00 $ 189.489 $ 9.284.961                                                6,77 $ 1.282.841                                                6,77 $ 1.282.841 6,77 $ 1.282.841,00                                                                -   $ 0

3710 3,011 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)  M3                 194,00 $ 7.367 $ 1.429.198                                                    -   $ 0                                              38,44 $ 283.187 38,44 $ 283.187,00                                                          38,44 $ 283.187

4140 3,012
BASE GRANULAR BG-A.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO 
MECÁNICO,  COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM 
PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO  Y COMBUSTIBLE).

 M3                 194,00 $ 269.334 $ 52.250.796                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7785 30007 LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 
JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

 M3                 194,00 $ 1.431.483 $ 277.707.702                                              45,12 $ 64.588.513                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00 -                                                        45,12 -$ 64.588.513

Subtotal  $                                           540.134.207,00  $                                65.934.714,00  $                                  1.566.028,00  $                                  1.566.028,00 -$                                64.368.686,00 

4,00 PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA CONSERVACIÓN POR REACCIÓN (Espesor 0,15 m)

 $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7799 4,001
DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (ESPESOR VARIABLE. 
INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                   75,00 $ 11.390 $ 854.250                                       22.228,90 $ 253.187.171                                       19.694,33 $ 224.318.374 19694,33 $ 224.318.374,00 -                                                   2.534,57 -$ 28.868.797

6464 4,002 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

M2                 499,00 $ 4.659 $ 2.324.841                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

8619 4,003

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - 
HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 
TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   75,00 $ 1.593.804 $ 119.535.300                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7788 4,004
CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

ML              1.993,00 $ 3.938 $ 7.848.434                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7789 4,005 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE 
LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML              1.993,00 $ 9.656 $ 19.244.408                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3017 4,006
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 
M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3                   38,00 $ 58.761 $ 2.232.918                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3021 4,007 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                 175,00 $ 9.491 $ 1.660.925                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3866 4,008 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

M2              1.163,00 $ 4.692 $ 5.456.796                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

8618 4,009
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

M3                 175,00 $ 1.417.594 $ 248.078.950                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3811 4,010
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 
MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML              4.649,00 $ 3.429 $ 15.941.421                                                    -   $ 0                                            377,06 $ 1.292.939 377,06 $ 1.292.939,00                                                        377,06 $ 1.292.939

4525 4,011 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML              4.649,00 $ 9.306 $ 43.263.594                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

Subtotal  $                                           466.441.837,00  $                              253.187.171,00  $                              225.611.313,00  $                              225.611.313,00 -$                                27.575.858,00 
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BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. 

Instituto
DESARROLLO URBANO

5,00 BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA CONSERVACIÓN POR REACCIÓN (Espesor asfalto 0,15 m, espesor Mat. Granular = 0,25 m)

 $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7799 5,001
DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (ESPESOR VARIABLE. 
INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                   75,00 $ 11.390 $ 854.250                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7790 5,002 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE 
CARGUE.

M3                 125,00 $ 76.898 $ 9.612.250                                         3.334,52 $ 256.417.919                                            727,03 $ 55.907.153 727,03 $ 55.907.153,00 -                                                   2.607,49 -$ 200.510.766

7791 5,003 BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3                 125,00 $ 257.353 $ 32.169.125                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

6464 5,004 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

M2                 499,00 $ 4.659 $ 2.324.841                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

8619 5,005

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - 
HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 
TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   75,00 $ 1.593.804 $ 119.535.300                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7788 5,006
CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

ML              1.993,00 $ 3.938 $ 7.848.434                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7789 5,007 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE 
LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML              1.993,00 $ 9.656 $ 19.244.408                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3017 5,008
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 
M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3                 453,00 $ 58.761 $ 26.618.733                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3021 5,009 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                 175,00 $ 9.491 $ 1.660.925                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3464 5,01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. M3                 291,00 $ 57.327 $ 16.682.157                                         1.089,47 $ 62.456.047                                            611,96 $ 35.081.831 611,96 $ 35.081.831,00 -                                                      477,51 -$ 27.374.216

4488 5,011 BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3                 291,00 $ 247.347 $ 71.977.977                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3866 5,012 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

M2              1.163,00 $ 4.692 $ 5.456.796                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

8618 5,013
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

M3                 175,00 $ 1.417.594 $ 248.078.950                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3811 5,014
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 
MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML              4.649,00 $ 3.429 $ 15.941.421                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4525 5,015 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML              4.649,00 $ 9.306 $ 43.263.594                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

Subtotal  $                                           621.269.161,00  $                              318.873.966,00  $                                90.988.984,00  $                                90.988.984,00 -$                              227.884.982,00 

6,00 MOBILIARIO URBANO

 $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4686 6,001 REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS Y BASE EN CONCRETO DE 1500PSI

UN                   46,00 $ 313.897 $ 14.439.262                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

 $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4833 6,002
RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE 
REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE 
GRANULAR B-200 E=0.35M DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM.

UN                   46,00 $ 16.603 $ 763.738                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4675 6,003 CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO

UN                   46,00 $ 598.128 $ 27.513.888                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4832 6,004

SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS 
REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). 
SUMIN. E INSTAL.

UN                   46,00 $ 90.298 $ 4.153.708                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

Subtotal  $                                             46.870.596,00  $                                                    -    $                                                    -    $                                                    -    $                                                    -   

7,00 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ESPACIO PUBLICO  $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3007 7,001 REPLANTEO GENERAL M2              8.262,00 $ 1.184 $ 9.782.208                                                    -   $ 0                                         2.381,46 $ 2.819.649 2381,46 $ 2.819.649,00                                                     2.381,46 $ 2.819.649

3464 7,002 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. M3                 827,00 $ 57.327 $ 47.409.429                                                    -   $ 0                                                8,28 $ 474.668 8,28 $ 474.668,00                                                            8,28 $ 474.668

3012 7,003 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2              8.262,00 $ 10.560 $ 87.246.720                                                    -   $ 0                                              19,60 $ 206.976 19,60 $ 206.976,00                                                          19,60 $ 206.976

4613 7,004 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

M3              1.653,00 $ 75.229 $ 124.353.537                                            264,38 $ 19.889.043                                              51,98 $ 3.910.403 51,98 $ 3.910.403,00 -                                                      212,40 -$ 15.978.640

3018 7,005 RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO) M3                 827,00 $ 130.394 $ 107.835.838                                              46,93 $ 6.119.390                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00 -                                                        46,93 -$ 6.119.390

3172 7,006 SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA 
NEGRA)

M2              8.262,00 $ 30.053 $ 248.297.886                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4751 7,007 FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM ML              8.262,00 $ 19.353 $ 159.894.486                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4581 7,008 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO M2              8.262,00 $ 3.667 $ 30.296.754                                                4,80 $ 17.602                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00 -                                                          4,80 -$ 17.602

10030 7,009
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                 827,00 $ 255.155 $ 211.013.185                                         4.424,01 $ 1.128.808.272                                         1.414,56 $ 360.932.445 1414,56 $ 360.932.445,00 -                                                   3.009,45 -$ 767.875.827

CICLORUTA $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3837 7,01 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE 
LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

ML                 644,00 $ 18.330 $ 11.804.520                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

3867 7,011 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

M2              3.219,00 $ 4.849 $ 15.608.931                                                    -   $ 0                                            156,34 $ 758.093 156,34 $ 758.093,00                                                        156,34 $ 758.093

4054 7,012 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) ML                 966,00 $ 107.407 $ 103.755.162                                                    -   $ 0                                              78,41 $ 8.421.783 78,41 $ 8.421.783,00                                                          78,41 $ 8.421.783

4157 7,013 BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

M3                 483,00 $ 241.007 $ 116.406.381                                                    -   $ 0                                                    -   $ 0 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

10030 7,014
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                 483,00 $ 255.155 $ 123.239.865                                                    -   $ 0                                              82,15 $ 20.960.983 82,15 $ 20.960.983,00                                                          82,15 $ 20.960.983

Subtotal  $                                        1.396.944.902,00  $                           1.154.834.307,00  $                              398.485.000,00  $                              398.485.000,00 -$ 756.349.307
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Instituto
DESARROLLO URBANO

8,00 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

COMPONENTE A. PERSONAL  $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

5167 8,001 PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. H/ME                   32,00 $ 2.452.801 $ 78.489.632                                              60,00 $ 147.168.060                                              60,00 $ 147.168.060 60,00 $ 147.168.060,00                                                                -   $ 0

COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS 

$ 0,00                                                                -   $ 0

B1  MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES $ 0,00                                                                -   $ 0

12507 8,002
BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES 
VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2)

UN/MES                     6,00 $ 570.071 $ 3.420.426                                              20,00 $ 11.401.420                                              20,00 $ 11.401.420 20,00 $ 11.401.420,00                                                                -   $ 0

4934 8,003
ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN 
LONA.

UN/MES                   32,00 $ 178.323 $ 5.706.336                                              32,00 $ 5.706.336                                              32,00 $ 5.706.336 32,00 $ 5.706.336,00                                                                -   $ 0

10259 8,004 POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2                 500,00 $ 2.056 $ 1.028.000                                            500,00 $ 1.028.000                                            500,00 $ 1.028.000 500,00 $ 1.028.000,00                                                                -   $ 0

B2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN $ 0,00                                                                -   $ 0

5166 8,005
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES 
PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

ML/ME                     7,00 $ 6.792 $ 47.544                                         1.000,00 $ 6.792.000                                         1.000,00 $ 6.792.000 1000,00 $ 6.792.000,00                                                                -   $ 0

B3 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS $ 0,00                                                                -   $ 0

5166 8,006
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES 
PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

ML/ME                     9,00 $ 6.792 $ 61.128                                         1.500,00 $ 10.188.000                                         1.500,00 $ 10.188.000 1500,00 $ 10.188.000,00                                                                -   $ 0

9290 8,007 CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. UN                     3,00 $ 150.042 $ 450.126                                                3,00 $ 450.126                                                3,00 $ 450.126 3,00 $ 450.126,00                                                                -   $ 0

9280 8,008
BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE 
DE 30 UNIDADES)

UN                   30,00 $ 14.188 $ 425.640                                              96,00 $ 1.362.048                                              96,00 $ 1.362.048 96,00 $ 1.362.048,00                                                                -   $ 0

B4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS $ 0,00                                                                -   $ 0

4945 8,009
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES 
PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. 
(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ML/MES                   14,00 $ 13.033 $ 182.462                                            520,00 $ 6.777.160                                            520,00 $ 6.777.160 520,00 $ 6.777.160,00                                                                -   $ 0

B5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS $ 0,00                                                                -   $ 0

5168 8,010
PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE 
LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR).

UN/MES                   80,00 $ 19.460 $ 1.556.800                                            150,00 $ 2.919.000                                            150,00 $ 2.919.000 150,00 $ 2.919.000,00                                                                -   $ 0

COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE $ 0,00                                                                -   $ 0

C1
MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO 
PAISAJÍSTICO

$ 0,00                                                                -   $ 0

7820 8,011
PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 
2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA 
PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.

UN                   40,00 $ 31.660 $ 1.266.400                                            300,00 $ 9.498.000                                            300,00 $ 9.498.000 300,00 $ 9.498.000,00                                                                -   $ 0

COMPONTE D.  GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO $ 0,00                                                                -   $ 0

D1  GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO $ 0,00                                                                -   $ 0

7823 8,012 BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO PAR                 128,00 $ 141.566 $ 18.120.448                                            300,00 $ 42.469.800                                            300,00 $ 42.469.800 300,00 $ 42.469.800,00                                                                -   $ 0

7822 8,013 BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR                   31,00 $ 76.228 $ 2.363.068                                            300,00 $ 22.868.400                                            300,00 $ 22.868.400 300,00 $ 22.868.400,00                                                                -   $ 0

7827 8,014
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN 
ESTUCHE

PAR              1.008,00 $ 2.852 $ 2.874.816                                         1.000,00 $ 2.852.000                                         1.000,00 $ 2.852.000 1000,00 $ 2.852.000,00                                                                -   $ 0

7583 8,015 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA UN                 102,00 $ 32.397 $ 3.304.494                                              50,00 $ 1.619.850                                              50,00 $ 1.619.850 50,00 $ 1.619.850,00                                                                -   $ 0

7579 8,016 MASCARILLA DESECHABLE UN              3.193,00 $ 676 $ 2.158.468                                         8.000,00 $ 5.408.000                                         8.000,00 $ 5.408.000 8000,00 $ 5.408.000,00                                                                -   $ 0

12031 8,017
TAPABOCAS N95 SIN FILTRO. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de 
forma temporal

UN              3.000,00 $ 3.049 $ 9.147.000                                         1.000,00 $ 3.049.000                                         1.000,00 $ 3.049.000 1000,00 $ 3.049.000,00                                                                -   $ 0

7826 8,018
MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO 
TOXICAS

UN                   60,00 $ 9.046 $ 542.760                                            100,00 $ 904.600                                            100,00 $ 904.600 100,00 $ 904.600,00                                                                -   $ 0

7851 8,019 RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO UN                   30,00 $ 75.030 $ 2.250.900                                              30,00 $ 2.250.900                                              30,00 $ 2.250.900 30,00 $ 2.250.900,00                                                                -   $ 0

9289 8,020 FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADORES UN                   30,00 $ 13.448 $ 403.440                                              60,00 $ 806.880                                              60,00 $ 806.880 60,00 $ 806.880,00                                                                -   $ 0

7580 8,021 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO UN                   88,00 $ 26.135 $ 2.299.880                                            300,00 $ 7.840.500                                            300,00 $ 7.840.500 300,00 $ 7.840.500,00                                                                -   $ 0

7832 8,022 BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO UN                   88,00 $ 6.534 $ 574.992                                            300,00 $ 1.960.200                                            300,00 $ 1.960.200 300,00 $ 1.960.200,00                                                                -   $ 0

7577 8,023 GAFAS DE SEGURIDAD UN              1.169,00 $ 8.423 $ 9.846.487                                            600,00 $ 5.053.800                                            600,00 $ 5.053.800 600,00 $ 5.053.800,00                                                                -   $ 0

7838 8,024 IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON UN                   50,00 $ 55.592 $ 2.779.600                                            100,00 $ 5.559.200                                            100,00 $ 5.559.200 100,00 $ 5.559.200,00                                                                -   $ 0

7839 8,025 OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA UN                   93,00 $ 62.848 $ 5.844.864                                            200,00 $ 12.569.600                                            200,00 $ 12.569.600 200,00 $ 12.569.600,00                                                                -   $ 0

9286 8,026 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN UN                   49,00 $ 77.336 $ 3.789.464                                            600,00 $ 46.401.600                                            600,00 $ 46.401.600 600,00 $ 46.401.600,00                                                                -   $ 0

7582 8,027 PETO EN CARNAZA UN                     4,00 $ 27.225 $ 108.900                                                4,00 $ 108.900                                                4,00 $ 108.900 4,00 $ 108.900,00                                                                -   $ 0

11452 8,028 GUANTE SOLDADOR PAR                     6,00 $ 42.407 $ 254.442                                                6,00 $ 254.442                                                6,00 $ 254.442 6,00 $ 254.442,00                                                                -   $ 0

7578 8,029 GUANTES DE VAQUETA UN              1.900,00 $ 10.238 $ 19.452.200                                         5.000,00 $ 51.190.000                                         5.000,00 $ 51.190.000 5000,00 $ 51.190.000,00                                                                -   $ 0

7844 8,030
GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES 
GRASAS

PAR                   20,00 $ 11.533 $ 230.660                                            120,00 $ 1.383.960                                            120,00 $ 1.383.960 120,00 $ 1.383.960,00                                                                -   $ 0

7846 8,031 GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO PAR                 380,00 $ 11.533 $ 4.382.540                                            120,00 $ 1.383.960                                            120,00 $ 1.383.960 120,00 $ 1.383.960,00                                                                -   $ 0

9283 8,032 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 PAR                 600,00 $ 7.079 $ 4.247.400                                            600,00 $ 4.247.400                                            600,00 $ 4.247.400 600,00 $ 4.247.400,00                                                                -   $ 0

7569 8,033 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM UN                     2,00 $ 63.705 $ 127.410                                              20,00 $ 1.274.100                                              20,00 $ 1.274.100 20,00 $ 1.274.100,00                                                                -   $ 0

11084 8,034 CAMILLA EN FIBRA CON ARNÉS - INMOVILIZADOR Y SEÑAL UN                     2,00 $ 164.977 $ 329.954                                              20,00 $ 3.299.540                                              20,00 $ 3.299.540 20,00 $ 3.299.540,00                                                                -   $ 0

7819 8,035
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y 
AVISO

UN                     2,00 $ 101.186 $ 202.372                                              20,00 $ 2.023.720                                              20,00 $ 2.023.720 20,00 $ 2.023.720,00                                                                -   $ 0
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Instituto
DESARROLLO URBANO

D2 EXÁMENES OCUPACIONALES $ 0,00                                                                -   $ 0

7904 8,036 EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO UN                 281,00 $ 32.669 $ 9.179.989                                            300,00 $ 9.800.700                                            300,00 $ 9.800.700 300,00 $ 9.800.700,00                                                                -   $ 0

7906 8,037 EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO UN                 281,00 $ 27.225 $ 7.650.225                                            300,00 $ 8.167.500                                            300,00 $ 8.167.500 300,00 $ 8.167.500,00                                                                -   $ 0

7908 8,038 EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO UN                 281,00 $ 27.878 $ 7.833.718                                            300,00 $ 8.363.400                                            300,00 $ 8.363.400 300,00 $ 8.363.400,00                                                                -   $ 0

7910 8,039 EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO UN                 281,00 $ 32.669 $ 9.179.989                                            300,00 $ 9.800.700                                            300,00 $ 9.800.700 300,00 $ 9.800.700,00                                                                -   $ 0

COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN $ 0,00                                                                -   $ 0

E1 MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA $ 0,00                                                                -   $ 0

7850 8,040 CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO                   50,00 $ 27.386 $ 1.369.300                                              50,00 $ 1.369.300                                              50,00 $ 1.369.300 50,00 $ 1.369.300,00                                                                -   $ 0

6178 8,041
ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

UN/MES                   30,00 $ 25.685 $ 770.550                                              30,00 $ 770.550                                              30,00 $ 770.550 30,00 $ 770.550,00                                                                -   $ 0

6179 8,042
ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

UN/MES                   30,00 $ 20.395 $ 611.850                                              30,00 $ 611.850                                              30,00 $ 611.850 30,00 $ 611.850,00                                                                -   $ 0

7571 8,043 CONOS H= 0,9- 1,0mt UN                   30,00 $ 88.216 $ 2.646.480                                              30,00 $ 2.646.480                                              30,00 $ 2.646.480 30,00 $ 2.646.480,00                                                                -   $ 0

7359 8,044 BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET UN                     5,00 $ 382.279 $ 1.911.395                                                5,00 $ 1.911.395                                                5,00 $ 1.911.395 5,00 $ 1.911.395,00                                                                -   $ 0

9169 8,045 PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA UN                     9,00 $ 34.225 $ 308.025                                                9,00 $ 308.025                                                9,00 $ 308.025 9,00 $ 308.025,00                                                                -   $ 0

6187 8,046
ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

UN/MES                   30,00 $ 247.772 $ 7.433.160                                              30,00 $ 7.433.160                                              30,00 $ 7.433.160 30,00 $ 7.433.160,00                                                                -   $ 0

7554 8,047 SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA UN                   30,00 $ 48.984 $ 1.469.520                                              30,00 $ 1.469.520                                              30,00 $ 1.469.520 30,00 $ 1.469.520,00                                                                -   $ 0

Subtotal  $                                           238.635.254,00  $                              482.723.082,00  $                              482.723.082,00  $                              482.723.082,00  $                                                    -   

9,00 DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

COMPONENTE B.  PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

B1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN  $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

7870 9,001 VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DIA                     8,00 $ 108.738 $ 869.904                                                8,00 $ 869.904                                                8,00 $ 869.904 8,00 $ 869.904,00                                                                -   $ 0

9050 9,002 CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB, VIDEO 
HD CON PAUSA Y ZOOM (UN)

UN                     1,00 $ 618.673 $ 618.673                                                1,00 $ 618.673                                                1,00 $ 618.673 1,00 $ 618.673,00                                                                -   $ 0

B2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO $ 0,00                                                                -   $ 0

7896 9,003 IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. UN              2.500,00 $ 130 $ 325.000                                         2.500,00 $ 325.000                                         2.500,00 $ 325.000 2500,00 $ 325.000,00                                                                -   $ 0

7901 9,004 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR. UN              1.250,00 $ 92 $ 115.000                                         1.250,00 $ 115.000                                         1.250,00 $ 115.000 1250,00 $ 115.000,00                                                                -   $ 0

7898 9,005 PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS 
EN PROPALCOTE.

UN              1.250,00 $ 545 $ 681.250                                         1.250,00 $ 681.250                                         1.250,00 $ 681.250 1250,00 $ 681.250,00                                                                -   $ 0

7897 9,006 AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. UN                   75,00 $ 1.440 $ 108.000                                              75,00 $ 108.000                                              75,00 $ 108.000 75,00 $ 108.000,00                                                                -   $ 0

7900 9,007 VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR. UN              2.000,00 $ 183 $ 366.000                                         2.000,00 $ 366.000                                         2.000,00 $ 366.000 2000,00 $ 366.000,00                                                                -   $ 0

10346 9,008
VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. 
IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. 

UN                     4,00 $ 933.022 $ 3.732.088                                              19,00 $ 17.727.418                                              19,00 $ 17.727.418 19,00 $ 17.727.418,00                                                                -   $ 0

B3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO $ 0,00                                                                -   $ 0

B.3.1 ADECUACIÓN DEL PUNTO IDU-ATENCIÓN AL CIUDADANO $ 0,00                                                                -   $ 0

9835 9,009 TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO 
VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3

MES                     8,00 $ 169.043 $ 1.352.344                                                8,00 $ 1.352.344                                                8,00 $ 1.352.344 8,00 $ 1.352.344,00                                                                -   $ 0

9724 9,01
PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 
GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta 
definición con 35,6 cm

UN/MES                     8,00 $ 134.563 $ 1.076.504                                                8,00 $ 1.076.504                                                8,00 $ 1.076.504 8,00 $ 1.076.504,00                                                                -   $ 0

Subtotal  $                                               9.244.763,00  $                                23.240.093,00  $                                23.240.093,00  $                                23.240.093,00  $                                                    -   

10,00 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

PERSONAL  $                                                -   0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

4930 10,001 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). H/ME                   48,00 $ 2.439.494 $ 117.095.712                                              70,00 $ 170.764.580                                              70,00 $ 170.764.580 70,00 $ 170.764.580,00                                                                -   $ 0

6189 10,002 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO 
NOCTURNO

H/ME                   16,00 $ 3.293.254 $ 52.692.064                                              50,00 $ 164.662.700                                              50,00 $ 164.662.700 50,00 $ 164.662.700,00                                                                -   $ 0

SEÑALIZACION TEMPORAL $ 0,00                                                                -   $ 0

7380 10,002 TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE 
PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)

HR                 112,00 $ 19.082 $ 2.137.184                                            112,00 $ 2.137.184                                            112,00 $ 2.137.184 112,00 $ 2.137.184,00                                                                -   $ 0

6178 10,003 ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

UN/MES                   50,00 $ 25.685 $ 1.284.250                                              50,00 $ 1.284.250                                              50,00 $ 1.284.250 50,00 $ 1.284.250,00                                                                -   $ 0

6179 10,004 ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

UN/MES                   50,00 $ 20.395 $ 1.019.750                                              50,00 $ 1.019.750                                              50,00 $ 1.019.750 50,00 $ 1.019.750,00                                                                -   $ 0

CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO $ 0,00                                                                -   $ 0

4928 10,005

 CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN 
MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA 
DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 
3 METROS. 

UN/MES                 300,00 $ 9.595 $ 2.878.500                                            300,00 $ 2.878.500                                            300,00 $ 2.878.500 300,00 $ 2.878.500,00                                                                -   $ 0

7850 10,006 CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO                   50,00 $ 27.386 $ 1.369.300                                              50,00 $ 1.369.300                                              50,00 $ 1.369.300 50,00 $ 1.369.300,00                                                                -   $ 0

7561 10,007 POLISOMBRA 47% (4x100m) M2                 800,00 $ 1.951 $ 1.560.800                                            800,00 $ 1.560.800                                            800,00 $ 1.560.800 800,00 $ 1.560.800,00                                                                -   $ 0

10348 10,008 PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 
1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

UN                   15,00 $ 411.654 $ 6.174.810                                              15,00 $ 6.174.810                                              15,00 $ 6.174.810 15,00 $ 6.174.810,00                                                                -   $ 0

6059 10,009
BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). 
INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA 
COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.

UN/MES                   15,00 $ 78.087 $ 1.171.305                                              15,00 $ 1.171.305                                              15,00 $ 1.171.305 15,00 $ 1.171.305,00                                                                -   $ 0

6187 10,01 ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

UN/MES                   15,00 $ 247.772 $ 3.716.580                                              15,00 $ 3.716.580                                              15,00 $ 3.716.580 15,00 $ 3.716.580,00                                                                -   $ 0

Subtotal  $                                           191.100.255,00  $                              356.739.759,00  $                              356.739.759,00  $                              356.739.759,00  $                                                    -   



Fecha: 11-Agosto-2025

Nº CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL CANT. VR. TOTAL
ITEM DE 

PAGO
DESCRIPCION UND.  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO 
(INC.AIU)

VALOR TOTAL                                

DIFERENCIASTOTAL GENERAL CONDICIONES 
ACTUALES

CONDICIONES INICIALES BALANCE Vr.0 BALANCE Vr.1

FORMULARIO 1

IDU-LP-DTCI-009-2024

BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. 

Instituto
DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES NO PREVISTAS 0,00 $ 0,00                                                                -   $ 0

-- NP-001

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO 
INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, 
CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. 
(Inc ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS DE 3000 
PSI)

 M2                         -   $ 174.310,00                                                    -   $ 0                                         1.405,14 $ 244.929.953 1405,14 $ 244.929.953,00                                                     1.405,14 $ 244.929.953

-- NP-002

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI  ESTAMPADO, 
INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, 
SARDINEL, BORDILLO, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, 
DESMOLDANTE,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

 M2                         -   $ 413.423,00                                                    -   $ 0                                              11,28 $ 4.663.411 11,28 $ 4.663.411,00                                                          11,28 $ 4.663.411

-- NP-003
RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 0,40x0,40MTS 
(INCLUYE DEMOLICIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE, NO INCLUYE REPARACIÓN DE 
CARCAMO).

 UND                         -   $ 88.400,00                                                    -   $ 0                                                5,00 $ 442.000 5,00 $ 442.000,00                                                            5,00 $ 442.000

-- NP-004

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO 
17.5MPA 2500 PSI. H=0,30MTS PROM, DISPUESTA EN POSICIÓN VERTICAL TERMINADO 
EN PUNTA (INCL. TRANSPORTE RAJÓN, AGUA, MINI CARGADOR, CAMA EN CONCRETO 
2,500 PSI E=0,10MTS, FORMALETA EN MADERA Y PLÁSTICO NEGRO PROTECCIÓN A 
BARRERA NEW JERSEY EN HORARIO NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-202

 M2                         -   $ 229.096,00                                                    -   $ 0                                         2.381,46 $ 545.582.960 2381,46 $ 545.582.960,00                                                     2.381,46 $ 545.582.960

Subtotal $ 0 $ 0 $ 795.618.324 $ 795.618.324 $ 795.618.324

0,00 $ 0,00 

8.199.464.870,00$                                        7.775.742.208,00$                           7.775.742.208,00$                           7.775.742.208,00$                           -$                                                  

$ 0,00 

18,635% 438.980.272,00$                                           11,09% 862.702.934,00$                              11,09% 862.702.934,00$                              862.702.934,00$                              -$                                                  

427.244.597,00$                                           5,49% 427.244.597,00$                              5,49% 427.244.597,00$                              427.244.597,00$                              -$                                                  

43.510.210,00$                                             0,56% 43.510.210,00$                                0,56% 43.510.210,00$                                43.510.210,00$                                -$                                                  

9.109.199.949,00$                                         $                           9.109.199.949,00  $                           9.109.199.949,00  $                           9.109.199.949,00  $                                                    -   

69.629.122,00$                                             0,90% 69.629.122,00$                                0,90% 69.629.122,00$                                69.629.122,00$                                -$                                                  

12.409.487,00$                                             0,16% 12.409.487,00$                                0,16% 12.409.487,00$                                12.409.487,00$                                -$                                                  

892.913,00$                                                  0,01% 892.913,00$                                     0,01% 892.913,00$                                     892.913,00$                                     -$                                                  

9.192.131.471,00$                                        9.192.131.471,00$                           9.192.131.471,00$                           9.192.131.471,00$                           -$                                                  

Firma del Proponente o de su Representante Legal

COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 ( F )

VALOR PARA EL FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE IVA) ( G )

VALOR TOTAL ( A + B + C + D + E + F + G )

SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE A.I.U) ( A )

SUBTOTAL COSTOS DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-SST-DIAGLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE A.I.U. PMA-DCyCE-PMT) ( B )

AJUSTES ESTIMADOS PARA OBRAS CIVILES, MANEJO AMBIENTAL-SST-DCyCE-MANEJO DE TRANSITO ( C )

COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) ( D )

TOTAL OBRAS LICITACIÓN ( A + B + C + D )

COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES DE OBRA (INCLUYE AJUSTES E IVA) ( E )



ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

M2

GLB

Unidad de medida

KG

ML

KG

UN

M2

Unidad de medida

Unidad de medida

JR

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma

Nombre:                          Javier Andres Torres More Nombre: Ariel Alberto corredor Gómez

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa Occidental de Colombia S.A.S Nombre de la empresa Consorcio MAB Ingenieria

Matricula No. : Matricula No. : CND25202-52473

Nota: En caso de no contar con interventoría, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión

Supervisor Apoyo a la Supervisión

Firma Firma

Nombre: Nombre:

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

a). Se requiere la inclusión de una actividad no prevista en el contrato de obra IDU- IDU-2409-2024, Dado el requerimiento de reducir los tiempos de fraguado y adquisición de resistencia del concreto peatonal, se propone la incorporación de una actividad específica orientada al 

alistamiento, dosificación y manejo de concretos con aditivo acelerante, con el objetivo de alcanzar resistencias mecánicas equivalentes en tan solo 3 días, permitiendo así optimizar las labores de desencofrado, rotación de formaletas y avance del proyecto, aunado al servicio del 

espacio público.

Se contempla el uso de ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS como aditivo químico acelerante.

La justificación de esta actividad responde a:

Optimización del cronograma de obra, especialmente en frentes críticos con limitaciones de acceso o rotación de formaleta.

Reducción de tiempos muertos entre vaciados, mejorando el flujo de trabajo de la cuadrilla de obra.

Aseguramiento de calidad, al permitir una resistencia temprana validable mediante ensayos de compresión en sitio.

Adaptación a condiciones climáticas locales (Bogotá D.C.), donde las temperaturas promedio pueden retrasar los procesos normales de fraguado y desarrollo de resistencia del concreto.

Por otro lado en recorrido realizado con la interventoria se evidencio que la actividad del concreto acelerado es necesaria por lo tanto adjuntamos el acta del recorrido del pasado 27-Ene-2025 (FO-CI-38_Recorrido_de_Obra_2 27.01.2025 y las otras actas que complementan la 

necesidad de incluir esta actividad)

Por lo anterior, se considera técnica y económicamente viable la inclusión de esta actividad dentro del presupuesto y programación del proyecto.

La presente atividad no prevista será ejecutada previa aprobación por parte de la interventoría y en los sitios autorizados por la misma

b). El presente APU, no contempla ni requiere ninguna especificación tecnica

c). Este ítem no previsto no coincide ni tiene ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales del contrato IDU-2409-2024.

d). Este ítem no previsto no reemplaza ningún item contemplado dentro del contrato de obra IDU-2409-2024.

e). El contratista se ajusta al precio, equipos y materiales suministrados en el visor IDU 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 con fecha de públicación 22/01/2025 y fecha de último ajuste parcial 27/03/2025. 

f).  Esta Interventoría revisó y avalo la presente actividad para ítem No Previsto, validando la veracidad de los insumos y precios en el mismo. En consecuencia, se aprueba y recomienda a la entidad su inclusión en el presente contrato.     

$ 13.272,00

2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad

7970 DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) 1,0300 $ 4.355,00

MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO - CICLORUTA - BICICARRILCAPÍTULO

Valor Total

SUBTOTAL $ 4.057,00

4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES). 0,0255435 $ 158.822,00 $ 4.057,00

SUBTOTAL $ 4.974,00

4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario

8101 ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS 1,1340 $ 11.704,00

6092

0,113146176185866 $ 43.960,00

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS 113

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 

      

ADMINISTRACIÓN

$ 4.974,003017
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A 

DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
M3

Valor Parcial

$ 4.486,00

SUBTOTAL $ 110.278,00

6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS 0,206072782244211 $ 9.758,00 $ 2.011,00

7968 MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO

3. TRANSPORTES

3007

UTILIDAD 5,00% $ 6.429,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 52.721,00

35,00% $ 45.006,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 1.286,00

$ 181.309,00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $ 128.588,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO

3425
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)
M2 0,7980 $ 82.290,00 $ 65.667,00

4856

4751 FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM 0,0420 $ 14.782,00 $ 621,00

0,0001 $ 380.000,00 $ 38,00

PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

(INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).
M2 0,2100 $ 115.156,00 $ 24.183,00

$ 909,00 $ 909,00

Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 9.279,00

3012
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
M2 1,0000 $ 8.262,00

HERRAMIENTA MENOR 0,0541865 $ 2.000,00 $ 108,00

$ 8.262,00

REPLANTEO GENERAL 1,0000

CAPÍTULO N/A

SUBCAPÍTULO ANDENES SUBCAPÍTULO N/A

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

ÍTEM NP-001 CÓDIGO N/A

Descripción Unidad de medida Cantidad

6.729,12                                   M2
MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. (Inc ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS DE 3000 PSI)

B. DATOS ESPECÍFICOS
BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDUPRESUPUESTO

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

OBJETO BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

FECHA 24 de abril de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-DTCI-009-2024 CONTRATO No. IDU-2409-2024 

1

A. DATOS GENERALES

FORMATO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

admin
PEMT



 

Diseño de mezcla de concreto teorico :

Unidad de medida

M2

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    1,030

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    0,054

6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    0,206

7968 MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO UN Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    0,000

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO 

E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

0,113

M2 1,000Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    

0,210

ML 0,042

M2 0,798

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM

PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 

CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN 

OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

3012

3425

4751

4856

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. 

INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

M2

1,000

CANTIDAD

3007

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    

DETALLE DE RENDIMIENTO / CANTIDADDescripción

REPLANTEO GENERAL Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    

M3

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) 

EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

3017

7970 DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) M2

CALCULO DE RENDIMIENTOS 

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    

Con base en la ficha técnica del producto SikaCem® Acelerante PE y considerando las condiciones específicas del proyecto, se evaluó su desempeño como aditivo acelerante para mezclas de concreto. La dosificación recomendada por el 

fabricante oscila entre el 1% y el 4% del peso del cemento, lo que corresponde aproximadamente a 300 mL a 1200 mL por bolsa de cemento de 42.5 kg.

De acuerdo con los resultados reportados por el proveedor y la experiencia documentada en aplicaciones anteriores, una dosificación del 4% permite obtener resistencias mecánicas a los 3 días. 

Código Insumo

VISOR 

UNIDAD M2 HOJA 1 DE 2ITEM NP-001 DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO 

DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. (Inc 

ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS DE 3000 PSI)
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BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

3

FECHA

ANEXO APU

Calculo de rendimiento

1. Cemento teorico kg/m³ 420,000

2. Rendimiento L/kg 0,028

3. Cantidad aditivo por m³ (1)*(2) L/m³ 11,859

4. Densidad Acelerante kg/L 1,380

5. Total kg de Acelerante por m³ (3)*(4) kg/m³ 16,365

6. Espesor de concreto m 0,100

7. Rendimiento por m² (5)*(6) kg/m² 1,637

8. Desperdicio (7)*5% 5% 0,082

9. Total kg de Acelerante por m² (7)+(8) 1,718

Insumos

Origen Grupo de base de datos Código Nombre UM Precio Fecha de Actualización 

Demanda EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.000$                            No aplica actualización

Demanda SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCRETOS6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 9.758$                            Actualización 2024-I Fase I

Demanda FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS7968 MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO UN 380.000$                        Actualización 2024-I Fase II

Demanda SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCRETOS7970 DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) M2 4.355$                            Actualización 2024-I Fase II

Demanda SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCRETOS8101 ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS KG 11.704$                          Actualización 2024-I Fase I

Fecha de publicación: 22/01/2025

Fecha del último ajuste parcial: 27/03/2025

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Análisis de Precios Unitarios - APU

Origen Capítulo Subcapítulo Código Nombre UM  Valor Fecha de actualización

Antiguo EXCAVACIONES EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 3007 REPLANTEO GENERAL M2 909$                               Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Antiguo DEMOLICIONES DEMOLICIONES 3012 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.M2 8.262$                            Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Antiguo TRANSPORTES Y ACARREOS TRANSPORTES Y ACARREOS 3017 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.M3 43.960$                          Actualización 2024-I Fase I

Antiguo ANDENES Y SARDINELES ANDENES EN CONCRETO 3425 ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)M2 82.290$                          Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Antiguo ANÁLISIS AUXILIARES CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES). JR 158.822$                         Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Antiguo ANDENES Y SARDINELES ANDENES EN CONCRETO 4751 FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CMML 14.782$                          Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Antiguo ANDENES Y SARDINELES PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS 4856 PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).M2 115.156$                         Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Fecha de publicación: 22/01/2025

Fecha del último ajuste parcial: 27/03/2025

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 

2021.
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FICHAS DIAGNOSTICAS

Tramo 1 Priorizados

Tramo 1 Severidad Alta

Total

N/A

a). Se requiere la inclusión de una actividad no prevista en el contrato de obra IDU- IDU-2409-2024, Dado el 

requerimiento de reducir los tiempos de fraguado y adquisición de resistencia del concreto peatonal, se propone la 

incorporación de una actividad específica orientada al alistamiento, dosificación y manejo de concretos con aditivo 

acelerante, con el objetivo de alcanzar resistencias mecánicas equivalentes en tan solo 3 días, permitiendo así 

optimizar las labores de desencofrado, rotación de formaletas y avance del proyecto, aunado al servicio del espacio 

público.

Se contempla el uso de ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS como aditivo químico 

acelerante.

La justificación de esta actividad responde a:

Optimización del cronograma de obra, especialmente en frentes críticos con limitaciones de acceso o rotación de 

formaleta.

Reducción de tiempos muertos entre vaciados, mejorando el flujo de trabajo de la cuadrilla de obra.

Aseguramiento de calidad, al permitir una resistencia temprana validable mediante ensayos de compresión en sitio.

Adaptación a condiciones climáticas locales (Bogotá D.C.), donde las temperaturas promedio pueden retrasar los 

procesos normales de fraguado y desarrollo de resistencia del concreto.

Por otro lado en recorrido realizado con la interventoria se evidencio que la actividad del concreto acelerado es 

necesaria por lo tanto adjuntamos el acta del recorrido del pasado 27-Ene-2025 (FO-CI-38_Recorrido_de_Obra_2 

27.01.2025 y las otras actas que complementan la necesidad de incluir esta actividad)

Por lo anterior, se considera técnica y económicamente viable la inclusión de esta actividad dentro del presupuesto y 

programación del proyecto.

La presente atividad no prevista será ejecutada previa aprobación por parte de la interventoría y en los sitios 

autorizados por la misma

b). El presente APU, no contempla ni requiere ninguna especificación tecnica

c). Este ítem no previsto no coincide ni tiene ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales del 

contrato IDU-2409-2024.

d). Este ítem no previsto no reemplaza ningún item contemplado dentro del contrato de obra IDU-2409-2024.

e). El contratista se ajusta al precio, equipos y materiales suministrados en el visor IDU 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-

II_MO_2025_27-03-2025 con fecha de públicación 22/01/2025 y fecha de último ajuste parcial 27/03/2025. 

f).  Esta Interventoría revisó y avalo la presente actividad para ítem No Previsto, validando la veracidad de los insumos 

y precios en el mismo. En consecuencia, se aprueba y recomienda a la entidad su inclusión en el presente contrato.     

  6.729,12 

  1.573,21 

  5.155,91 

CÁLCULO DE CANTIDADES

JUSTIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN

HOJA 2 DE 2ITEM NP-001 DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO 

DEL MATERIAL, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM. (Inc 

ACELERANTE DE FRAGUADO A 3 DÍAS Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS DE 3000 PSI)
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24 de abril de 2025
CONTRATO

ANEXO APU

AndMateria Descripción AndCodigo AndCIV  ÁREA[m2] 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, 
RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 

CONCRETO ACELERADO A 3 DÍAS (TURNO -DIURNO) ,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
32081 16004783 310,02

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, 
RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 

CONCRETO ACELERADO A 3 DÍAS (TURNO -DIURNO) ,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
320099 6000020 225,72

2 - Acera sur de la 
Autopista Sur entre 

Carrera 67 y Carrera 
64A.B28

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, 
RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 

CONCRETO ACELERADO A 3 DÍAS (TURNO -DIURNO) ,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
440046 19000010 1651,17

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, 
RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 

CONCRETO ACELERADO A 3 DÍAS (TURNO -DIURNO) ,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132139 16004417 1785,00

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, 
RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 

CONCRETO ACELERADO A 3 DÍAS (TURNO -DIURNO) ,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
92059490 16004415 644,00

4 - Acera sur de la 
Autopista Sur entre 

Diagonal 39 sur y Calle 
38A sur.B35

MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICIÓN, 
RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE, 

CONCRETO ACELERADO A 3 DÍAS (TURNO -DIURNO) ,TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
92079896 16004344 540,00

AREA TOTAL 5155,91

3 - Acera sur de la 
Autopista Sur entre Calle 

38A sur y Calle 27a sur

1 - Autosur Tramo 2 
VerdAcera norte de la 

Autopista Sur entre calle 
29A sur y la Avenida 

Carrera 68

Descripción
AndCodigo 

PK_ID
AndCIV

 Cantidades 
(ÁREA[m2],VOL[

m3]) 

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
92079840 8011633 837,55               

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132118 8011624 159,13               

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132103 8011622 135,04               

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132104 8011618 244,57               

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132102 8011616 196,92               

AREA TOTAL 1.573,21          

AndMateria

MixtoSeveridades Altas
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Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 737,31 PK_ID: 5,96

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño 1 79 77 3 R A Paño 1
Paño 2 79 77 3 R A Paño 2
Paño 3 79 77 3 R A Paño 3
Paño 4 79 77 3 R A Paño 5
Paño 5 79 77 3 R A Paño 6
Paño 6 79 77 3 R A Paño 7

Paño 7 79 77 3 R A Paño 8

Paño 8 79 77 3 R A Paño 9

Paño 9 79 77 3 R A Paño 10

Paño 10 68 65 3 R A Paño 11

Paño 11 77 75 3 R A Paño 12

Paño 12 80 78 3 R A Paño 13

Paño 13 81 79 3 R A Paño 14

Paño 15

Paño 16

310,02

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 “INTERVENCIONES 
PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA) Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

737,91
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas
N/A

Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas

FPM 0,00 0,0% Articulado

310,02 42,0% Articulado

FCA 0,00 0,0% Flexible

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

320081 LONGITUD (m) 123,81 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
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Indice de condición funcional Severidad (M) Severidad Media

Indicador de Categoria según Indice de condición de Pavimento

La severidad se determina en función de: Tipo de estructura, tipo de daño, persistencia del deterioro u afectación. Lo 
anterior se menciona conforme a la Guia 15 "METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL 

ESTADO DE LOS PAVIMENTOS Y OTROS ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C" Anexo 13 
página 30 hasta la página 69

1 24/03/2025 Franja de cicloruta en andén Indice de condición del pavimento

ELABORADO POR 

T4-F1

Franja de paisajismo y mobiliario Severidad (A) Severidad Alta

Rev. No. FECHA
TRAMO Y FRENTE DE DIAGNOSTICO

CONVENCIONES

Franja de circulación peatonal Indice de condición superficial
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T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario

T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario

Item Unidad Cantidad V. unitario

Área total afectada
Porcentaje de afectacion total del 

segmento
Costo de intervención total 

de segmento

310,02 42% $ 0

Costo por Franja $ 0

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, pendientes máximas de desarrollo, 
superficie regular y obstáculos

Reparación de bordillo (Limite del espacio publico y calzada)

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos de señales

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Descripción Costo de intervención

Ampliación de contenedores para raíz de individuos arbóreos N/A

Articulado
MANTENIMIENTO PERIODICO: Remplazo de elementos con 

severidad media y alta, por adoquin en mal estado e instalación de 
adoquin, dando cumplimiento a la especificación IDU 700-11

$ 0

$ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

NP-006
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 

kg 927,42           $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

NP-001
MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 

m2 310,02           $ 0 $ 0
Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de loseta prefabricada A-50 
y capa de arena de 4 cm especificación IDU 1010-18 y 

hundimiento, remplazo por concreto estampado guia IDU 801-18

10166
MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 

m2 310,02           

3811
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 

ml 310,02           
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

El remplazo de elementos (loseta A-50) que presentan mal estado e hundimiento superficial, se debe 
intervenir de manera puntual con el mismo material; no obstante, en aquellos sectores que se mencionan en 

la hoja "Memoria Analisis", se considera un total de 9 paños de intervención total, los cuales serán 
remplazados por concreto  estampado, ya que supera el 50% de daños del paño tanto a nivel superficial 

como granular y requiere reconformar la plataforma de trabajo.

N/A

Se presenta un hundimiento superficial, el cual se puede intervenir con retiro de adoquin 
sobre mortero, nivelar e instalar adoquin de arcilla para trafico liviano. Los hundimientos 

son superficiales, no se requiere intervenir granulares. Se debe realizar intervención en 5 
metros de bordillo (limite de FPM y calzada)

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 6000020 PK_ID: 4,87

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño 3 Paño 9
Paño 4 Paño 10 95 94 5 B M
Paño 5 Paño 13 97 97 5 B M
Paño 7
Paño 9
Paño 10

Paño 11

Paño 12

Paño 13

238,16

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

ELABORADO POR 

574,47
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 

(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) , Reparación y/o 
restitución de bordes y confinamientos

N/A
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 “INTERVENCIONES 
PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA) Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

FCA 0,00 0,0% Flexible

FPM 12,44 2,2% Articulado

Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP 225,72 39,3% Articulado

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

33 27 3 R A

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

320099 LONGITUD (m) 117,96 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible Rígido
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LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/02/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

APLICATIVO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS (SURVEY123) SUMINISTRO FOTORAFICO - ORIGEN APLICATIVO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS
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CONTRATO IDU 2409-2024
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3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario
10030 M3 225,72           

NP-001 M2 225,72           

NP-006 KG 675,24           

3811 ML 225,72           

T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario
4581 M3 12,44             

10163 M2 0,62               

Item Descripción V. unitario
NP-004 ML 12,44             

NP-002 ML
3,00               

$ 0

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE 
MORTERO

MANTENIMIENTO PERIODICO 
ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE 

AMPLIACIÓN CONTENEDORES DE 
RAIZ (INCL, DEMOLICIÓN E 

RETIRO E INSTALACIÓN DE 
REPOSICIÓN DE SARDINEL (INCL. 
REMATE FRANJA DE AJUSTE EN 

Descripción
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 
(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 
MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 

Descripción

Área total afectada
Porcentaje de afectacion total del 

segmento
Costo de intervención total 

de segmento

238,16 41% $ 0

Costo por Franja $ 0

$ 0
Reparación de bordillo (Limite del espacio publico y calzada)

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, pendientes máximas de 
desarrollo, superficie regular y obstáculos

N/A

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos de señales

Ampliación de contenedores para raíz de individuos arbóreos $ 0 $ 0

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Costo de intervención

Articulado
MANTENIMIENTO PERIODICO: Remplazo de elementos con 

severidad media y alta, por adoquin en mal estado e instalación de 
adoquin, dando cumplimiento a la especificación IDU 700-11

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0
Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de loseta prefabricada A-50 
y capa de arena de 4 cm especificación IDU 1010-18 y 

hundimiento, remplazo por concreto estampado guia IDU 801-18

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

El remplazo de elementos (loseta A-50) en mal estado e hundimiento superficial. No obstante, las 
estructuras de franja peatonal presentan una pendiente de bombeo contraria a la estructura de captación 
de aguas lo que genera un problema en las residencias. Se debe dar cumplimiento con el 2% de bombeo 

y anchos minimos solicitados en la cartilla de andenes de bogotá (2018)

N/A

Se presenta un hundimiento superficial, el cual se puede intervenir con retiro de adoquin 
sobre mortero, nivelar e instalar adoquin de arcilla para trafico liviano. Los hundimientos 

son superficiales, no se requiere intervenir granulares. Así mismo, se debe revisar el 
contenedor de raices que requiere ampliación sin incurrir con el cumplimiento del ancho 

minimo para la franja de circulación peatonal conforme a la cartilla de andenes de bogotá 
(2018)

MAB
Signature




Estructura Estructura

No. U.medida Estructura No.
1 m² No. U.medida 19
2 m² 12 m² 20
3 m² 13 m² 21
4 m² 14 m² - m 22
5 m² 15 m² 23
6 m² 16 m² 24
7 m² 17 m² 25
8 m² 18 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 19000010 PK_ID: 13,76

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño 1 76,49 74,39 4,00 B M B M
Paño 2 72,40 69,95 3,00 M M Paño 2 49,00 99,81 99,79 B M
Paño 3 72,47 29,98 3,00 M M
Paño 4 75,64 73,47 4,00 B M
Paño 5 72,37 69,91 3,00 M M Paño 5 49,00 99,81 99,79 B M
Paño 6 72,39 69,93 3,00 M M Paño 6 49,00 99,81 99,79 B M
Paño 7 72,39 69,93 3,00 M M Paño 7 49,00 99,81 99,79 B M
Paño 8 72,35 69,89 3,00 M M
Paño 9 72,24 69,78 3,00 M M
Paño 10 74,22 28,07 3,00 M M
Paño 11 74,22 28,07 3,00 M M Paño 11 49,00 99,81 99,79 B M
Paño 12 72,37 30,09 3,00 M M Paño 12 49,00 99,81 99,79 B M
Paño 13 75,94 26,20 4,00 B M
Paño 14 74,29 27,99 3,00 M M
Paño 15 72,37 69,91 3,00 M M
Paño 16 72,31 69,85 3,00 M M
Paño 17 74,54 72,27 3,00 M M
Paño 18 66,72 63,76 3,00 M M
Paño 19 61,92 58,53 3,00 M M
Paño 20 59,46 44,14 3,00 M M
Paño 21 71,68 69,17 3,00 M M
Paño 22 81,87 80,25 4,00 B M
Paño 23 74,36 72,08 3,00 M M
Paño 24 76,41 74,31 4,00 B M
Paño 25 72,37 69,91 3,00 M M
Paño 26 50,26 45,84 3,00 M M
Paño 27 71,43 68,90 3,00 M

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 “INTERVENCIONES 
PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

3187,09
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas
NO APLICA PARA ESTE PK

Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas

Articulado

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA)

1651,17

51,8% Articulado

FCA 0,0% Flexible

FPM 0,00 0,0%

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP 1651,17

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

440046 LONGITUD (m) 231,62 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Presencia de vegetación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Corrugación Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Fisuras Daño en el sello m
Piezas dañadas Abultamiento Escalonamiento m²

Depresión Pérdida de material Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Depresión Losa dividida m²

Tipo de daño Flexible Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Tipo de daño Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Rígido
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CONTRATO IDU 2409-2024
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3/03/2025
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ELABORADO POR 

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

APLICATIVO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS (SURVEY123) SUMINISTRO FOTORAFICO - ORIGEN APLICATIVO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

ELABORADO POR 
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario

M2 1.651,17        

KG 3.917,80        

ML 1.651,17        

M3 247,68           

T. de estructura Item V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

Item V. unitario

-               

Descripción

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 

Costo por Franja $ 0

Área total afectada
Porcentaje de afectacion total del 

segmento
Costo de intervención total 

de segmento

1651,17 52% $ 0

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, pendientes máximas de 
desarrollo, superficie regular y obstáculos

N/A

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos de señales

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Descripción Costo de intervención

Ampliación de contenedores para raíz de individuos arbóreos N/A

Articulado N/A

Costo por Franja

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

$ 0 $ 0

10030 $ 0 $ 0

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 
(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 

NP-006 $ 0 $ 0

3811

Articulado
MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de loseta prefabricada A-50 

y capa de arena de 4 cm especificación IDU 1010-18 y 
hundimiento, remplazo por concreto estampado guia IDU 801-18

NP-001 $ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

FORMATO 
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

El remplazo de elementos (loseta A-50) que presentan mal estado e hundimiento superficial, se debe 
intervenir de manera puntual con el mismo material; no obstante, en aquellos sectores que se 

mencionan en la hoja "Memoria Analisis", se considera un total de 9 paños de intervención total, los 
cuales serán remplazados por concreto  estampado, ya que supera el 50% de daños del paño tanto a 

nivel superficial como granular y requiere reconformar la plataforma de trabajo.

NO APLICA PARA ESTE PK N/A

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 8011616 PK_ID: 8,18

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

1,00 45 51 3 R A

ELABORADO POR 

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 
“INTERVENCIONES PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 17/03/2025

Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

207,36
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 

(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) , Reparación y/o restitución 
de bordes y confinamientos

N/A

Articulado

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA)

196,92

95,0% Articulado

FCA 0,0% Flexible

FPM 0,0%

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP 196,92

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

24132102 LONGITUD (m) 25,35 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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T. de 
estructura

Item Unidad Cantidad V. unitario

NP-001 M2 196,92           

NP-006 KG 3.917,80        

3811 ML 196,92           

10030 M3 9,85               

T. de Item V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

Item V. unitario

Descripción

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE 
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 
(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 

Área total 
afectada

Porcentaje de afectacion total del 
segmento

Costo de intervención 
total de segmento

196,92 95% $ 0

Costo por Franja $ 0

#N/D $ 0

#N/D $ 0

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Descripción Costo de intervención

Articulado

#N/D $ 0

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

#N/D

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

Articulado
MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de elemento (loseta 

prefabricada A-50 y capa de arena de 4 cm) especificación IDU 
1010-18, en donde presenta hundimiento

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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17/03/2025
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

Levantamiento rodadura en concreto estampado, reposicion de la misma. Presenta un nivel de severidad 
alto por desgaste superficial, así mismo, hundimientos y despotillamieno de las losas existentes

NO APLICA PARA ESTE PK N/A

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 8011622 PK_ID: 5,85

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

1,00 45 51 3 R A

ELABORADO POR 

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 
“INTERVENCIONES PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 17/03/2025

Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

144,32
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 

(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) , Reparación y/o restitución 
de bordes y confinamientos

N/A

Articulado

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA)

135,04

93,6% Articulado

FCA 0,0% Flexible

FPM 0,0%

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP 135,04

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

24132103 LONGITUD (m) 24,67 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible Rígido
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FECHA:

17/03/2025
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ELABORADO POR 

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 17/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024
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17/03/2025
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T. de 
estructura

Item Unidad Cantidad V. unitario

NP-006 M2 135,04           

NP-006 KG 3.917,80        

3811 ML 135,04           

10030 M3 6,75               

T. de Item V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

Item V. unitario

Descripción

MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 

Área total 
afectada

Porcentaje de afectacion total del 
segmento

Costo de intervención 
total de segmento

135,04 94% $ 0

Costo por Franja $ 0

#N/D $ 0

#N/D $ 0

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Descripción Costo de intervención

Articulado

#N/D $ 0

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

#N/D

$ 0

$ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 
(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 

Articulado
MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de elemento (loseta 

prefabricada A-50 y capa de arena de 4 cm) especificación IDU 
1010-18, en donde presenta hundimiento

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

Levantamiento rodadura en concreto estampado, reposicion de la misma. Presenta un nivel de severidad 
alto por desgaste superficial

NO APLICA PARA ESTE PK 

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 8011618 PK_ID: 7,96

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIASEVERIDAD 

1,00 45 51 3 R A

ELABORADO POR 

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 
“INTERVENCIONES PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 17/03/2025

Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

254,00
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 

(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) , Reparación y/o restitución 
de bordes y confinamientos

N/A

Articulado

Área del 
segmento

Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA)

244,57

96,3% Articulado

FCA 0,0% Flexible

FPM 0,0%

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP 244,57

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

24132104 LONGITUD (m) 31,91 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible Rígido
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CONTRATO IDU 2409-2024
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17/03/2025
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Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 17/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024
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17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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CONTRATO IDU 2409-2024
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17/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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T. de 
estructura

Item Unidad Cantidad V. unitario

NP-001 M2 244,57            

NP-006 KG 3.917,80         

3811 ML 244,57            

10030 M3 12,23              

T. de Item V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

Item V. unitario

Descripción

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 
(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 

Área total 
afectada

Porcentaje de afectacion total del 
segmento

Costo de 
intervención total 

244,57 96% $ 0

Costo por Franja $ 0

#N/D $ 0

#N/D $ 0

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Descripción Costo de intervención

Articulado

#N/D $ 0

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

#N/D

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de elemento 
(loseta prefabricada A-50 y capa de arena de 4 cm) 

especificación IDU 1010-18, en donde presenta 
hundimiento

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

Levantamiento rodadura en concreto estampado, reposicion de la misma. Presenta un nivel de severidad 
alto por desgaste superficial

NO APLICA PARA ESTE PK 

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 8011624 PK_ID: 6,74

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

1,00 45 51 3 R A

ELABORADO POR 

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 
“INTERVENCIONES PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 17/03/2025

Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

167,02
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 

(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) , Reparación y/o restitución 
de bordes y confinamientos

N/A

Articulado

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA)

159,13

95,3% Articulado

FCA 0,0% Flexible

FPM 0,0%

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP 159,13

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

24132118 LONGITUD (m) 24,78 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²
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17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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T. de 
estructura

Item Unidad Cantidad V. unitario

NP-001 M2 159,13            

KG 3.917,80         

3811 ML 159,13            

10030 M3 7,96                

T. de Item V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

Item V. unitario

Descripción

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 

Costo por Franja $ 0

Área total 
afectada

Porcentaje de afectacion total del 
segmento

Costo de intervención 
total de segmento

159,13 95% $ 0

#N/D $ 0

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Descripción Costo de intervención

#N/D $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

Articulado

#N/D $ 0

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

No aplica para este segmento

Costo por Franja $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 
(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 

Articulado
MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de elemento (loseta 

prefabricada A-50 y capa de arena de 4 cm) especificación IDU 
1010-18, en donde presenta hundimiento

$ 0 $ 0

NP-006 $ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024 FECHA:

17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

Levantamiento rodadura en concreto estampado, reposicion de la misma. Presenta un nivel de severidad 
alto por desgaste superficial

NO APLICA PARA ESTE PK 

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 16004417 PK_ID: 18,98

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño general 73 71 3 R A

ELABORADO POR 

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 “INTERVENCIONES 
PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA) Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

2249,13
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas
N/A

Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas

FPM 3,84 0,2% Articulado

79,4% Articulado

FCA 0,0% Flexible

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP 1785,00

1788,84

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

24132139 LONGITUD (m) 118,5 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño. 

Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible Rígido
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VERSION: 00
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1 3/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:
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T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario
1.785,00         

1.527,68         

1.785,00         

267,75            

T. de estructura Item V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

Item Unidad Cantidad V. unitario

M3

AMPLIACIÓN CONTENEDORES DE 
RAIZ (INCL, DEMOLICIÓN E 
INSTALACIÓN DE BORDILLO EN 

M2 11,52              

Descripción

Descripción

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 

MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE 
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 

(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 

M2

Área total afectada
Porcentaje de afectacion total del 

segmento
Costo de intervención total de 

segmento

1788,84 80% $ 0

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, pendientes máximas de desarrollo, 
superficie regular y obstáculos

Costo por Franja $ 0

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos de señales

Ampliación de contenedores para raíz de individuos arbóreos NP-004 $ 0 $ 0

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Costo de intervención

Articulado N/A

NO APLICA PARA ESTE PK

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

3811 $ 0 $ 0

KG

ML

NP-006 $ 0 $ 0
Articulado MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de loseta rayada y capa de arena 

de 4 cm y hundimiento, remplazo por concreto estampado guia IDU 801-18

NP-001 $ 0 $ 0

10030 $ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño. 
Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

El remplazo de elementos (loseta A-50) que presentan mal estado e hundimiento superficial, se debe 
intervenir de manera puntual con el mismo material; no obstante, en aquellos sectores que se mencionan en 
la hoja "Memoria Analisis", se consideran aquellos paños con loseta rayada a intervenir por la severidad de 

daños presentada y falta de material, se considera intervención total, los cuales serán remplazados por 
concreto, lo cual requiere reconformar la plataforma de trabajo.

NO APLICA PARA ESTE PK 
Se amplia contenedor de raiz para individuos arboreos, en donde se evidencia abultamiento 

en los elementos estructurales de espacio publico (loseta rayada)

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No.
U.medid

a
No. U.medida No.

1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 16004415 PK_ID: 20,34

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño General 46,44 41,68 3,00 R M

ELABORADO POR 

OBSERVACIONES: 
Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 

“INTERVENCIONES PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

1440,68
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de 

superficie (losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de 
superficie, deshierbe y sello de juntas

NO APLICA PARA ESTE PK 
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas

0,2% Articulado

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA)

644,00

646,88

44,7% Articulado

FCA 0,0% Flexible

FPM 2,88

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

92059490 LONGITUD (m) 70,83 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible Rígido
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

FORMATO 
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ELABORADO POR 

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024 FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario
NP-001 M2 644,00            

NP-006 KG 1.527,68         

ML 644,00            

M3 96,60              

T. de estructura Item V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

Item Unidad Cantidad V. unitario

ML 11,52              

Descripción
MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 
(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 

Descripción

Área total afectada
Porcentaje de 

afectacion total del 
Costo de intervención total 

de segmento

646,88 45% $ 0

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, pendientes 
máximas de desarrollo, superficie regular y obstáculos

Costo por Franja $ 0

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos de señales

AMPLIACIÓN CONTENEDORES DE 
RAIZ (INCL, DEMOLICIÓN E 
INSTALACIÓN DE BORDILLO EN 

Ampliación de contenedores para raíz de individuos arbóreos NP-004 $ 0 $ 0

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Costo de intervención

Articulado N/A

NO APLICA PARA ESTE PK 

Costo por Franja

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

3811 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0
Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de loseta rayada 
y capa de arena de 4 cm y hundimiento, remplazo por 

concreto estampado guia IDU 801-18

$ 0 $ 0

10030 $ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024 FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

El remplazo de elementos (loseta A-50) que presentan mal estado e hundimiento superficial, se debe 
intervenir de manera puntual con el mismo material; no obstante, en aquellos sectores que se 

mencionan en la hoja "Memoria Analisis", se consideran aquellos paños con loseta rayada a intervenir 
por la severidad de daños presentada y falta de material, se considera intervención total, los cuales 

serán remplazados por concreto, lo cual requiere reconformar la plataforma de trabajo.

NO APLICA PARA ESTE PK 
Se amplia contenedor de raiz para individuos arboreos, en donde se evidencia abultamiento 

en los elementos estructurales de espacio publico (loseta rayada)

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 8011633 PK_ID: 7,41

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

1,00 79 82 4 B M 8,00 97 98 5 B M
2,00 96 96 5 B M 9,00 98 98 5 B M
3,00 91 92 5 B M 10,00 99 99 5 B M
4,00 91 92 5 B M 11,00 86 88 4 B M
5,00 98 99 5 B M 12,00 45 51 3 R A
6,00 92 93 5 B M 13,00 45 51 3 R A
7,00 74 77 3 R A 14,00 45 51 3 R A

ELABORADO POR 

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 
“INTERVENCIONES PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 17/03/2025

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA) Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

1636,79
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 

(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) , Reparación y/o restitución 
de bordes y confinamientos

N/A N/A

FPM 0,0% Articulado

51,2% Articulado

FCA 0,0% Flexible

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP 837,55

837,55

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

92079840 LONGITUD (m) 220,89 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible Rígido
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Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 17/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

APLICATIVO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS (SURVEY123) SUMINISTRO FOTORAFICO - ORIGEN APLICATIVO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS
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T. de 
estructura

Item Unidad Cantidad V. unitario

NP-001 M2 837,55            

KG 3.917,80         

3811 ML 837,55            

10030 M3 41,88              

T. de Item V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

Item V. unitario

Descripción

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - 
(SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, 

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Descripción Costo de intervención

Articulado

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

#N/D

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0
Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de elemento (loseta 
prefabricada A-50 y capa de arena de 4 cm) especificación IDU 

1010-18, en donde presenta hundimiento

$ 0 $ 0

NP-006 $ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024 FECHA:

17/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

Levantamiento rodadura en concreto estampado, reposicion de la misma. Presenta un nivel de severidad 
alto por desgaste superficial

NO APLICA PARA ESTE PK NO APLICA PARA ESTE PK 

Área total 
afectada

Porcentaje de afectacion total del 
segmento

Costo de intervención 
total de segmento

837,55 51% $ 0

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.
1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 16004344 PK_ID: 11,13

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño 3 93 92 5 B B 100 100 5 B M
Paño 8 73 71 3 R A
Paño 14 73 71 3 R A
Paño 16 87 85 4 B M
Paño 20 98 97 5 B M
Paño 21

ELABORADO POR 

OBSERVACIONES: 

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

2729,41
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie (losetas, 
adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, deshierbe y sello de 

juntas
NO APLICA PARA ESTE PK 

Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas

5,62 0,2% Articulado

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA)

FCP 587,85

593,47

21,5% Articulado

FCA 0,0% Flexible

FPM

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FPM
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Paño 2

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

92079896 LONGITUD (m) 245,23 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida
Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño. Rafael 

Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible Rígido
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ELABORADO POR 

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño. Rafael 
Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario
M2 47,85                          

M2 540,00                        

KG 1.281,28                     

ML 540,00                        

M3 27,00                          

T. de estructura Item V. unitario

T. de estructura Item Unidad Cantidad V. unitario
M2 5,62                            

M3 29,39                          

Item Unidad Cantidad V. unitario
NP-004 M2 2,16                            

M2 5,62                            

NP-005 UN 278,00                        

Descripción

Descripción

RETIRO DE ADOQUIN 
SOBRE MORTERO
SUBBASE GRANULAR PEA 
CLASE B - (SBG_PEA_B_50). 

MANTENIMIENTO 
PERIODICO DE ESPACIO 
MANTENIMIENTO 
PERIODICO DE ESPACIO 
MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM 
CORTE DE PAVIMENTO - 
INCLUYE EQUIPO: 
SUBBASE GRANULAR PEA 
CLASE B - (SBG_PEA_B_50). 

Descripción

AMPLIACIÓN 
CONTENEDORES DE RAIZ 
(INCL, DEMOLICIÓN E 
ADOQUIN DE ARCILLA TR. 
LIVIANO 20X10X6CM 
(SUMINISTRO E 

RETIRO E INSTALACIÓN DE 
REJILLA PREFABRICADA DE 

593,47 22% $ 0

Costo por Franja $ 0

Área total 
afectada

Porcentaje de afectacion 
total del segmento

Costo de intervención 
total de segmento

Restitución de elementos tipo rejilla por falta de elementos y fractura de los mismo $ 0 $ 0

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, 
pendientes máximas de desarrollo, superficie regular y 

N/A

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos de señales4593 $ 0 $ 0

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Criterio Costo de intervención

Ampliación de contenedores para raíz de individuos arbóreos $ 0 $ 0

10030 $ 0 $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención

Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: 
Remplazo de elementos con severidad 

media y alta, por adoquin en mal estado e 
instalación de adoquin, dando 

cumplimiento a la especificación IDU 700-
11

4581 $ 0 $ 0

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

Costo por Franja $ 0

10030 $ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

3811 $ 0 $ 0

NP-006 $ 0 $ 0Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de 
loseta prefabricada A-50 y capa de arena 

de 4 cm especificación IDU 1010-18 y 
hundimiento, remplazo por concreto 

estampado guia IDU 801-18

10166 $ 0 $ 0

NP-001 $ 0 $ 0

CONTRATO IDU 2409-2024 FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Actividad de mantenimiento Costo de intervención
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Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

FORMATO 
INDICE DE CONDICION DEL ESPACIO PUBLICO

VERSION: 00

FECHA DE VIGENCIA:  

PAGINA: 1 DE 3

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

El remplazo de elementos (loseta A-50) que presentan mal estado e hundimiento superficial, se debe 
intervenir de manera puntual con el mismo material; no obstante, en aquellos sectores que se 
mencionan en la hoja "Memoria Analisis", se consideran aquellos paños con loseta rayada a 

intervenir por la severidad de daños presentada y falta de material, se considera intervención total, 
los cuales serán remplazados por concreto, lo cual requiere reconformar la plataforma de trabajo.

NO APLICA PARA ESTE PK 

Se presenta un hundimiento superficial, el cual se puede intervenir con retiro de adoquin sobre mortero, nivelar 
e instalar adoquin de arcilla para trafico liviano. Los hundimientos no son superficiales, se requiere intervenir 

con un espesor minimo de granulares de 5 cm. Se debe realizar intervención en 5 metros de bordillo (limite de 
FPM y calzada)

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

MAB
Signature




CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEAÑO 

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5

6

7

8

9

10

11

# #

N/A N/A

En el desarrollo del recorrido se contemplan dos tramos:
A) comprendido la sobre la Calle 48C Sur desde la Carrera 19 estación de Transmilenio Biblioteca   hasta la Carrera 25), 
B) comprendido sobre la  carrera 24, desde calle 52b sur, hasta calle 41b sur.

Teniendo en cuenta estos avances se deberá realizar la reprogramación de los recorridos siguientes a partir del día 25/02/2025 y se ajusta la
hora de inicio de los mismos para las 7:30 h

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Comisión de Topografía No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Personal del Contratista

FO-CI-38

2420

Año de suscripción

(Número de Contrato)

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

2

Condiciones del Cerramiento de obra

Maquinaria

Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 
Interventoría

No aplica para el recorrido 

Condiciones climáticas.

EPP Trabajadores.

Año de suscripción)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL 
TRANSPORTE 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROCESO

2409 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO MAB INGENIERIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA

(Número de Contrato)

FORMATO

CONTRATO No

INTERVENTOR

Se da inicio al recorrido de obra en la estación de Transmilenio "Biblioteca", esto a solicitud de las partes con el fin de revisar el estado actual del
separador espacio público de la carrera 19c, se evidencia deterioro suficiente para realizar la intervención desde ese PK_ID.

La entidad solicita realizar las consultas respectivas para establecer si se requiere algún trámite o procedimiento por ocupación del cauce para su
intervención.

Se contempla agregar este CIV  a la intervención y que la misma se actualizada a la ultima versión del Manual de Espacio Público

Se solicita al contratista de obra, realizar el acercamiento entre la SDM Y LA DADEP, la posible actualización de los diseños en los paraderos del
sistema de transporte público (SITP) 

No aplica para el recorrido PMT aprobado por la SDM

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

11/02/2025FECHA DEL RECORRIDO

FRENTE DE OBRA:

FechaDocumentos Aprobados

Tramo 3 comprendido por la calle 48c sur, entre carrera 19 c (Estación 
Biblioteca TRasmilenio) y carrera 25  Y Tramo 2 comprendido por la carrera 

24 entre calle 50a sur y calle 41bsur 

No aplica para el recorrido Cronograma de obra aprobado

(Escriba el nombre del  tramo, corredor - prioridad)

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Observaciones

No aplica para el recorrido 

Esquemas o Planos aprobados por Interventoría

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

No aplica para el recorrido 

Temas

Estado de la señalización del PMT implementado

Personal de la Interventoría

Personal en el frente de obra

Bitácora de obra actualizada

No aplica para el recorrido 

Nublado

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1 Vo.Bo: 
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 (Cargo)

Original :  Expediente de ORFEO No.

Se anexa registro fotografico del personal que asistente a este recorrido de obra conformado por el apoyo a la supervision, interventoria y 

En los paños donde orignalmente se encontraban las zonas verdes se debe garantizar la conservacion y recuperación de estas zonas.

Se evidencia crecimiento de hierba en los paños conformados por adoquin, se informa al contratista que debe realizar la actividad contemplada
en el presupuesto relacionada a limpieza (Deshierbe).

Se sugiere intervenir la bocacalle identificada con PK_ID_CALZADA 323764 por deterioro de la malla vial, sin embargo se debe verificar que No
este asociado a otro contrato

Representante del Contratista

Por solicitud del apoyo a la supervision se solicitara incorporar el CIV relacionado a los andenes identificados con el PK_ID_ANDEN 412948 y el
PK_ID_ANDEN 412944

El apoyo a la supervisión solicita la revisión del acta de vecindad y los afiches de publicación de inicio de obras los cuales no se evidenciaron 

Se debe realizar conexión del andén con el hospital y nivelar puntos especificos del anden identificado con el PK_ID_ANDEN 703123,
adicionalmente instalar la linea guia según lo establecido en el MEP.

Bajo el puente de la carrera 24 con calle 52b sur en su costado occidental se encuentra una caja que obstaculiza una rampa de acceso,se debe
renivelar la caja o desplazar la rampa para poder amplizar su desarrollo, debido a que la pendiente de la misma es muy alta.

Se realizarán mantenimiento puntuales sobre el andén identificado con el PK_ID_ANDEN 323585, donde se debe eliminar una rampa para
garantizar la continuidad del espacio público

Se solicitara incorporar el CIV del costado occidental de la calle 46B.

El contratista pide verificar los límites de intervención del espacio público adjunto al colegio Rafael Uribe y así definir la intervención a realizar.

(Firma)

(Firma)

Representante del Interventor

Representante del IDU
 (Nombre) GLORIA AMANDA ROMERO - SANTIAGO LOZANO - FABIAN SARMIENTO

(Nombre)  ADRIAN OROZCO

(Firma)

contratista.

Se reafirma lo enunciado en el recorrido del 27/01/2025, expresando que en las zonas verdes en las cuales se encuentren individúos arbóreos y
sea evidente la afectación al espacio público por crecimiento radicular se realizará ampliación de los contenedores, teniendo en cuenta el
alcance a nivel Forestal. 

En las ciclorutas donde el deterioro no sea mayor y se presenten fisuras se deben realizar las acciones correctivas con sello. 

En el recorrido se evidencia el excesivo deterioro de la carpeta asfaltica en algunos segmentos de la cicloruta del tramo 4 ubicada en el
 PK_ID_RedCicloRuta 34000506  y 34010621 del CIV 6001231, en el tramo 3 en el PK_ID_CICLORUTA34010622 del

CIV 6001254, se evidencian segmentos en los que se deben aplicar sellos de fisuras y otros segmentos con mayor afectación, en las que debe
realizar la intervención a nivel de la carpeta asfaltica, las actividades de demarcación tienen como alcance la reposición de la demarcación
existente previo al inicio de la intervención

Se verifican los separadores del cruce de la carrera 24 con calle 48c sur y con PK_ID 17293322, se solicita ampliación del cruce peatonal y
ampliación en los desarrollos de las rampas de  circulación peatonal.

Se requiere incorporar el  Elemento PK_ID 325716 CIV 6001930 de la calle 48c sur con carrera 25.

Se requiere por parte del contratista intervenir desde PK_ID_ANDEN 323615 a la altura del colegio José María Córdoba hasta donde finaliza el
PK_ID_ANDEN 323438 por empozamientos presentes en el momento del recorrido, todo esto sera en concreto, escobeado (sin estampar)

202443519090000010E.

(Nombre)    MIGUEL GEOVANNY TORRES

Sobre el tramo 4, en la Cra. 24 se establece límite de intervención hasta calle 41a 07, costado norte, incorporando el PK_ID_ANDEN 412948 del
 CIV18001006

 Retirar los postes ubicados en el espacio público sobre la calle 48c sur en el CIV 6001142, Sobre los PK_ID 323367 Y 323365
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RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAFO-CI-38 2

PROCESO

FORMATO

 (Cargo)

Fotografía #3Fotografía #1 Fotografía #2

Anexo - Registro Fotográfico 

Representante del IDU

Nota:Loseta cuadrada fracturada y 
presencia de maleza en superficie.

Nota:Abultamiento radicular por 
individuo arboreo.

Nota:Bocacalle con carpeta asfaltica en 
mal estado.

Nota:Losas de concreto fracturadas y 
con empozamientos

Nota:Carpeta asfaltica de cicloruta con alto 
desgaste en superficie.

(Firma)

 (Nombre) GLORIA AMANDA ROMERO - SANTIAGO LOZANO - FABIAN SARMIENTO

Nota: Hundimiento en el paño de la franja de 
circulación peatonal por posible 
asentamiento diferencial. 

Fotografía #4 Fotografía #5 Fotografía #6
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEAÑO 

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5

6

7

8

9

10

11

# #

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Estado de la señalización del PMT implementado

Personal de la Interventoría

Personal en el frente de obra

Bitácora de obra actualizada

No aplica para el recorrido 

Despejado 

Se inicia recorrido de obra sobre la calle 36 sur, desde la carrera 24 hasta la Av. Caracas, Barrio Quiroga, en ambos costados

Se evidencia en el costado norte la presencia de contenedores de reciclaje sobre el espacio público en zonas blandas, por lo cual se solicita al

contratista hacer el inventario de las mismas para definir si se pueden realizar intervenciones, sea instalación de concreto o adoquin, segun

corresponda para garantizar la homogeneidad del paño, requerir a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) 

No aplica para el recorrido PMT aprobado por la SDM

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

24/02/2025FECHA DEL RECORRIDO

FRENTE DE OBRA:

FechaDocumentos Aprobados

Tramo 4 Ubicado en la calle 36, entre Av Caracas  y Carrera 24

No aplica para el recorrido Cronograma de obra aprobado

(Escriba el nombre del  tramo, corredor - prioridad)

Se define solicitar adicionar el PK_ID  correspondiente al separador entre la calle 36 sur Av caracas, lo anterior para ajustar el diseño con lo requerido 

en el manual de espacio público para asi mejorar el transito de las personas con movilidad reducida.

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Observaciones

No aplica para el recorrido 

Esquemas o Planos aprobados por Interventoría

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

No aplica para el recorrido 

Temas

Maquinaria

Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 

Interventoría
No aplica para el recorrido 

Condiciones climáticas.

EPP Trabajadores.

En las bocacalles, que requieran intervención, se deben presentar por parte del contratista las dos alternativas en contreto y asfalto, teniendo en

cuenta los materiales presentes en la via.

Año de suscripción)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL 

TRANSPORTE 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROCESO

2409 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO MAB INGENIERIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

(Número de Contrato)

CONTRATO No

INTERVENTOR

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO

(Firma)

Representante del Interventor

VERSIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

(Nombre) ADRIAN EDUARDO OROZCO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Comisión de Topografía No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

(Firma)

Personal del Contratista

FO-CI-38

2420

Año de suscripción

(Número de Contrato)

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.

2

Condiciones del Cerramiento de obra

N/A N/A

Se anexa registro fotografico y listado de asistencia 

Representante del Contratista

Sobre la Av Caracas con calle 36 costado sur, se evidencia el deterioro de dos postes, los cuales pueden generar riesgo en las intervenciones de los

paños aferentes, por lo cual se solicita al contratista comunicarse con las empresas de servicios públicos, para realizar el reporte respectivo 

Se evidencia la falta de bolardos en diferentes ubicaciones, realizar esta reposición se sugiere por parte de la interventoría, socializar con la

comunidad, teniendo en cuenta la posible vandalización. 

Se deben realizar las intervenciones en las rampas de acceso peatonal, teniendo en cuenta que estas no cumplen con las especificaciones minimas,

en cuanto a pendiente y desarrollo, la modificación de las mismas debe ajustarse al manual de espacio público.

Adicional a las rampas peatonales, se evidencia deterioro en las rampas vehiculares de acceso a predios, por lo cual se deben realizar los

mantenimientos respectivos

Todas las intervenciones que se realicen en este tramo se solicita al contratista que sean presentadas con las respectivas propuestas para la

ejecución a la interventoría para revisión y aprobación, para posterior presentación a la supervisión.

Se definen los paños en los que se pueden realizar actividades de suministro e instalación de concreto estampado, adoquines, lo anterior

garantizando la homogeneidad de los paños.
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PROCESO

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAFO-CI-38 2

Anexo - Registro Fotográfico 

Representante del Interventor

Nota: Rampas peatonales que presentan 

deterioro y no cumplen con los 

parametros del MEP, ubicado calle 36 sur 

con carrera 19

Nota: deterioro de rampas de acceso 

vehicular a predios, ubicadas en la calle 

36 sur con carrera 21 

Nota: Postes caidos, riesgo inminente 

para la comunidad y para las 

intervenciones, ubicado en la calle 36 sur 

con Av Caracas

Nota: Deterioro en zonas blandas por 

Contenedores de reciclaje, varios 

elementos ubicados en el costado norte

Nota: Cajas de inspección vandalizadas, 

presencia de hierba en el paño del adoquin, 

el cual se debe retirar, ubicado en la calle 36 

sur con carrera 20 

(Firma)

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Nota: cajas de servicios públicos 

Vandalizadas ubicada en la calle 36 sur con 

carrera 19 

Fotografía #4 Fotografía #5 Fotografía #6

Fotografía #3Fotografía #1 Fotografía #2
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEAÑO 

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5

6

7

8

9

10

11

# #

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

FECHA DEL RECORRIDO 17/3/2025

FRENTE DE OBRA: Tramo 7, ubicado Av Boyacá entre Transversal 72 Bis y Calle 26

Documentos Aprobados Fecha

PMT aprobado por la SDM No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Despejado 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-38

SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL 

TRANSPORTE 

CONTRATO No 2409 DE 2024
(Número de Contrato) Año de suscripción

CONTRATISTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

2420
(Número de Contrato) Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA

Cronograma de obra aprobado

Esquemas o Planos aprobados por Interventoría

Bitácora de obra actualizada

Temas

Condiciones del Cerramiento de obra

Maquinaria

No aplica para el recorrido 

Observaciones

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

EPP Trabajadores.

Condiciones climáticas.

Estado de la señalización del PMT implementado

Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 

Interventoría

Comisión de Topografía No aplica para el recorrido 

Personal en el frente de obra

Personal del Contratista Personal de la Interventoría

N/A N/A

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

Se inicia recorrido de obra sobre la Av. Boyacá desde la transversal 72 Bis hasta la Calle 9 costado occidental, que delimita las localidades 

de Tunjuelito y Kennedy, con la participación del Contratista e Interventoría.

La intervención inicia desde la transveral 72 Bis hasta la calle 26.

En el recorrido se determinó que se deben ajustar las pendientes longitudinales de la cicloruta a interventir, adicionalmente se evidencian CIV con la 

presencia de individuos arboreos donde las raices raices son las que están afectando la estrucutra de la cicloruta, por lo que se sugiere que estas 

zonas sean intervenidas en su totalidad incluyendo Franjas de paisajismo y mobiliario, con el fin de poder ampliar los contenedores de raices y evitar 

fallas prematuras en la reposición del asfalto en la cicloruta. Adicionalmente el contratista informa por parte del especialista de pavimentos que en los 

casos de abultamientos requieren de una intervención tipo reconstrucción/rehabilitación e intervención del EP, por lo que contratista requiere escalar 

el procedimiento para este tipo de intervención teniendo en cuenta que solo se´ra intervenida la cicloruta.

Las localizaciones de los individuos arboreos está ubicada sobre la AV. Boyacá entre Calle 43A sur y Transversal 72D, CIV 8011358 - PK-ID 521951

Se evidencia a lo largo del recorrido que la carpeta asfáltica presente material agregado expuesto y empozamientos a los costados de la cicloruta el 

cual puede afectar la movilidad de los bici usuarios.

Se evidencia afectación en la boca calle a nivel de socavación en pozo de inspección, sobre la Tv 72A con Av Boyacá. Lo que impide el paso de bici 

usuarios. CIV 8011502 PK-ID 92010478

Adicionalmente se evidencian pompeyanos en mal estado con depresiones en adoquín sobre el carril sentido norte-sur de la cicloruta. Localizado en 

dos puntos:

Intersección de la Transversal 72F con Av Boyacá, CIV 8010828 PK-ID 	148925

Intersección de la Calle 36 sur con Av Boyacá. En el SIGIDU no reporta CIV, el aplicativo Survey 123 no reporta segmento.
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Se logra evidenciar sobre el tramo#7 el espesor de la cicloruta de 16 cm, por lo que se recomienda al contratista realziar apiques para verficar a lo 

largo del tramo dichos espesores.

Representante del Interventor

(Nombre) ADRIAN EDUARDO OROZCO

Representante del Contratista

Se evidencia en la zona de transición en el paso de cicloruta a franja de circulación peatonal sobre la Av. Boyacá con Av. Americas, material organico 

y losetas con abultamiento por raices.

Se anexa registro fotográfico. 

(Firma) (Firma)

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
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Representante del Interventor

(Firma)

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Fotografía #1 Fotografía #2 Fotografía #3

Nota: Punto de inicio del tramo 7

Fotografía #6

Fotografía #8

Fotografía #4

Nota: Abultamiento por raices de 

individuo arboreo sobre cicloruta. 

Severidad: Alta 

Nota: Empozamiento sobre ciclo ruta. 

Severidad: Alta 

Fotografía #7

Nota: Abultamiento por raices de individuo 

arboreo sobre cicloruta. Severidad: Alta 

Nota: Se evidenciaespeso de pavimento en 

cicloruta de 16 cm.

Fotografía #9

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 

las juntas (20-50mm), hay muestra de 

movimiento o rotación de las piezas en el 

área. Adicionalmente se evidencia 

abultamiento por raices del individuo 

arboreo. Severidad: Alta. 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 

de las juntas (20-50mm), hay muestra de 

movimiento o rotación de las piezas en el 

área. Severidad: Alta. 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 

de las juntas (20-50mm), hay muestra de 

movimiento o rotación de las piezas en el 

área. Severidad: Alta. 

Anexo - Registro Fotográfico 

Nota: Se evidencia fsocavación sobre el 

paso en cicloruta de vía. Severidad: Alta

Fotografía #5
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

# #

Al evidenciarse que muchos de los elementos deben ser reemplazados por concreto estampado teniendo en cuenta el área de afetación, se 

solicita al contratista que dicho concreto debe contar con un aditivo acelerante y por ende debe considerar el Precio No Previsto.

El IDU informa que cuando los elementos prefabricados que no representen una afectación superior al 50% del área del paño del espacio 

público, y estos se encuentren deteriorados, fracturados, no se encuentren o presenten desnivelaciones o que generen un riesgo para el usuario 

se deben reemplazar en su totalidad
Se realiza una capacitación por parte del equipo de DTINI, en la que indica al contratista y a la interventoría el uso de la herramienta Survey123, 

donde se reportar la información en campo del estado inicial de los puntos a intervenir, asi como su posterior estado final, todo lo anterior 

avalado por la interventoría

La interventoría señala que junto al reporte de la plataforma Survey123, el contratista debe anexar un informe de la justificación técnica para la 

intervención de cada PK_ID

Para la reposición de elementos de inspección, como tapas de medidores se debe realizar un acercamiento social junto con las ESP para 

determinar cual sera la acción por parte del contrato.

Estado de la señalización del PMT implementado

Personal de la Interventoría

FechaDocumentos Aprobados

Tramo I - Autopista sur entre calle 27a sur y carrera 52c sur

   Autopista sur entre carrera 54 y carrera 67

n/aCronograma de obra aprobado

(Escriba el nombre del  tramo, corredor - prioridad)

Personal en el frente de obra

Bitácora de obra actualizada

n/a

n/a

El IDU manifiesta que no se realizaran intervenciones a nivel forestal ya que las garantias son de 1 año y se excede el tiempo contractual. Asi

mismo al no contar con el alcance forestal las intervenciones que se hagan en estos elementos pueden ser la ampliación de los contenedores de

los individuos arboreos.

El IDU informa que para la intervención de ciclorutas, estas deben ser superficiales y que los ajustes que se realicen en cuanto a espesores 

deben ser avalados por las interventoría

n/aPMT aprobado por la SDM

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

27/01/2025FECHA DEL RECORRIDO

n/a

n/a

Observaciones

n/a

Esquemas o Planos aprobados por Interventoría

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

n/a

Temas

FELIPE AGUSTO FRANCO LEAÑO

n/a n/a

Se debe realizar un inventario de las tapas de redes de empresas de Servicios públicos, con el fin de definir si los elementos que se encuentren 

afectados seran reemplazados por las ESP o si estas intervenciones seran por parte del proyecto, asi mismo se resalta que en el alcance del 

proyecto no esta contemplado la intervencion de redes.

El IDU manifiesta que para los elementos de guia, alerta se deben implementar prefabricados para garantizar la calidad del elemento.

FRENTE DE OBRA:

n/a

Condiciones climáticas.

EPP Trabajadores.

DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL 

TRANSPORTE 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROCESO

2409 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO MAB INGENIERIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

(Número de Contrato)

CONTRATO No

INTERVENTOR

Año de suscripción)

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO

El IDU informa que para las intervenciones en los paños de espacio público, cuando el área de afectación supere el 50%, se debe reemplazar

todo el paño, si el mismo esta conformado por elementos prefabricados se deben reemplazar por concreto estampado.

Asi mismo el reemplazo del material en concreto debe llegar maximo hasta el material granular.

VERSIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Comisión de Topografía n/a

n/a

Personal del Contratista

FO-CI-38

2420

Año de suscripción

(Número de Contrato)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

Se inicia recorrido 8:30 am

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

2

Condiciones del Cerramiento de obra

Maquinaria

Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 

Interventoría
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PROCESO

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAFO-CI-38 2

 

 (Cargo)

Original :  Expediente de ORFEO No.

 (Cargo)

(Firma)

Representante del Interventor

Una vez revisadas las rejillas de concreto ubicadas en los tramos inspeccionados se recomienda reemplazar en tramos continuos por rejillas de 

plástico.

Desde el Instituto se recomienda no realizar el reemplazo de canecas toda vez que estas se encuentran a cargo de otra Entidad y el alcance del 

contrato debe enfocarse en la seguridad de los actores de movilidad que hacen parte de las franjas peatonales y de la cicloinfraestructura.

Se debe verificar por parte del contratista y avalado por la interventoria, los tramos reservados para asi notificar al idu los CIV´s de intervención.

Se deben tener en cuenta las siguientes actividades para garantizar que la movilidad no represente riesgo para los usuarios: 

- Recalzamiento de franjas de ajuste.

- Demolición de pedestales dañados.

- Reposición de Bolardos. 

- Reemplazo de Mobiliario urbano.

- Nivelación en elementos articulados.

Representante del IDU

Nota: Contenedores afectados Nota: Mobiliario en Mal estado

Nota: Reposición de tapas en cajas de 

ESP

Nota: Afectación en elementos 

prefabricados

Nota: Afectación en elementos 

prefabricados

(Firma)

 (Nombre)

Nota: Afectación en la calzada

Fotografía #4 Fotografía #5 Fotografía #6

Fotografía #1 Fotografía #2

Anexo - Registro Fotográfico 

(Nombre)    MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

(Firma)

Representante del Contratista

Fotografía #3

Representante del IDU
GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN

ADRIAN EDUARDO OROZCO

(Firma)
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CONTRATO DE INTERVENTORĉA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORĉA (E) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEA¤O 

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5

6

7

8

9

10

11

# #Personal del Contratista Personal de la Interventor²a

N/A N/A

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

Se inicia recorrido de obra sobre la Av. Caracas desde la calle 36 sur hasta la DG 48 Sur  en ambos costados, que delimita los Barrios 
Quiroga Sur, Santa Luc²a, San Jorge Sur y Granjas San Pablo con la participaci·n del Contratista e Interventor²a.

La intervenci·n inicia desde el borde de la v²a al pa¶o entre las calles 34 Sur y 36 Sur.

En el recorrido se determin· que se deben ajustar las pendientes y anchos de las rampas, as² como ampliar el desarrollo de las ,mismas a fin de 
garantizar la circulaci·n peatonal .

Se sugiere al contratista que para realizar los confinamientos se divida el pa¶o.

Se debe realizar la re-instalaci·n de bolardos, se sugiere que para esto se corra una secci·n de tal forma que el campo sea mayor para el ingreso y 
salida de veh²culos.

Las cintas de ajuste se mantendr§n siempre y cuando las losetas no afecten el pa¶o.

Se verificar§ si el CIV del bordillo entre las calles 36 Sur y 37 Sur, si no se encuentra, se solicitar§ inclusi·n para ajuste del bordillo. Al confinar se 
revisar§n los niveles de bordillo y losetas.

Entre las calles 40 Sur y 41B Sur se identific· un individuo arb·reo, cuyo alcorque se debe ampliar una loseta en el sentido transversal y en el sentido 
longitudinal es posible ampliarlo una loseta o m§s.

Se propone el ajuste del drenaje, para este caso se evaluar§ si es pertinente incluir un NP de instalaci·n de losetas existentes.

Se verificar§ si el CIV frente al predio calle 42 Sur con carrera 14 se encuentra listado, de lo contrario se solicitar§ su inclusi·n.

El contratista presentar§ al IDU el ²tem de nivelaci·n de cajas puesto que a lo largo del recorrido se observa la necesidad de incluirlo.

Para las entradas vehiculares deterioradas se propone que estas sean fundidas en concreto, como es el caso del frente del predio Av. Caracas 37-48 
Sur. En el caso del frente de la estaci·n de servicio BIOMAX se propone estampado de MR 45.

Se eliminar§ la rampa frente al predio 42a 53s, dado que no existe paso peatonal, se dejar§ a nivel de and®n y se ampliar§ la rampa que se mantiene.

Se propone intervenir la intersecci·n Calle 47 sur con Av. Caracas dejando el pedestal del sem§foro al nivel de la Av. Caracas e intervenir el paso 
peatonal hacia el sur.

EPP Trabajadores.

Condiciones clim§ticas.

Estado de la se¶alizaci·n del PMT implementado
Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 
Interventor²a

Comisi·n de Topograf²a No aplica para el recorrido 

Personal en el frente de obra

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA

Cronograma de obra aprobado

Esquemas o Planos aprobados por Interventor²a

Bit§cora de obra actualizada

Temas

Condiciones del Cerramiento de obra

Maquinaria

DE 2024
(N¼mero de Contrato) A¶o de suscripci·n

CONTRATISTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.
(Escriba el nombre o raz·n social del Contratista de Obra)

2420
(N¼mero de Contrato) A¶o de suscripci·n)

No aplica para el recorrido 

Observaciones

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Despejado 

CONSERVACIčN DE INFRAESTRUCTURA 2

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CčDIGO PROCESO VERSIčN

FO-CI-38

SUBDIRECCIčN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIčN T£CNICA DE CONSERVACIčN DE LA 
INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIčN T£CNICA DE CONSERVACIčN DEL SUBSISTEMA DEL 
TRANSPORTE 

CONTRATO No 2409

(Escriba el nombre o raz·n social de la Interventor²a)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventor²a)

FECHA DEL RECORRIDO 4/3/2025

FRENTE DE OBRA: Tramo 5, ubicado en la Calle 36 sur hasta la DG 48 Sur

Documentos Aprobados Fecha

PMT aprobado por la SDM No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 
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(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Se debe intervenir la rampa de acceso localizada en la intersecci·n Av. Caracas con DG 45B-Sur sentido Sur-Norte

En la Cll. 45 Bis Sur se identific· deterioro que requiere intervenci·n.

En contratista ubicar§ los contenedores y alcorques para trasladar al JBB la solicitud de siembra en estos.

Frente al predio 41 - 28 Sur se propone intervenci·n completa.

El predio 37 - 02 Sur se encuentra en construcci·n, por lo que se decide que no se intervendr§ el espacio p¼blico frente a este, se evidencia 
afectaci·n por paso de volquetas.

Se anexa registro fotogr§fico y listado de asistencia 

(Firma) (Firma)

Se revisar§ con el profesional SIG CAD la posible intervenci·n de la plazoleta localizada sobre la Carrera 14 con calle 44 Sur.

Durante el recorrido se identificaron afectaciones por la ausencia de sumideros u obstrucciones en los mismos, se reportar§ el estado de los mismos 
al IDU.

Representante del Interventor
(Nombre) ADRIAN EDUARDO OROZCO

Representante del Contratista

Se evidencia el mal estado del segmento sobre la Av. Caracas entre las Calle 44 Sur y DG 45 Sur por lo que se propone intervenci·n completa.

Se debe conservar el nivel del and®n al pompeyano frente a la estaci·n de servicio PRIMAX en la Av. Caracas #45 Sur-25.

Se propone la eliminaci·n de rampas de acceso frente al predio 45C - 37 Sur.

Se evidencia, por parte del componente social, el acceso a predios comerciales, por lo que se propone la identificaci·n de jornadas para mitigar el 
impacto que puede presentarse durante la etapa de ejecuci·n.

En la intersecci·n 18 B - Cll 47 Sur se identificaron deterioro en el espacio p¼blico.

Frente al predio 48 - 02 Sur se evidencia empozamiento, por lo que se propone modificar la pendiente longitudinal hacia la DG 48 Sur, se presenta 
desnivel en las losetas.

Entre la DG 46 Bis Sur y DG. 46 Sur se presenta afectaci·n con hundimientos en la estructura del espacio p¼blico y losetas.

En mesas de trabajo con el Instituto se plantean la inclusi·n de intervenciones para restituir el drenaje. 

Se propone intervenci·n completa frente al predio 45 C-18 Sur.

Se evidencia afectaci·n en los bocacalles

La profesional de urbanismo de interventor²a recomienda que el componente social incluya dentro de sus actividades la socializaci·n a la comunidad 
sobre sostenibilidad y pr§cticas para el buen estado de los sumideros.

Formato: FO-AC-07 Versi·n: 4 P§gina 2 Vo.Bo:



Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Severidad: Alta Kr 14 / Cll36 sur - 
Cll37 sur 

Fotograf²a #5

Anexo - Registro Fotogr§fico 

Fotograf²a #9

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Se debe de mejorar el ancho de 
ingreso a la rampa. Severidad: Alta Kr 14 / 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas (20-50mm), hay muestra de 
movimiento o rotaci·n de las piezas en el 
§rea junto con el bordillo de 
confinamiento. Severidad: Alta. Kr 14 / 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas (20-50mm), hay muestra de 
movimiento o rotaci·n de las piezas en el 
§rea junto con el bordillo de 
confinamiento. Severidad: Alta. Kr 14 / 

Fotograf²a #1 Fotograf²a #2 Fotograf²a #3

Nota: Punto de inicio del tramo 5 

Fotograf²a #6

Fotograf²a #8

Fotograf²a #4

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura de 10 mm a 30 
mm. Severidad: Alta. Kr 14 / Cll37 sur - 
Cll40 sur  

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Severidad: Alta Kr 14 / Cll37 sur - 
Cll40 sur 

Fotograf²a #7

Nota: Piezas faltantes en el §rea, esto hace 
que afecte la circulaci·n peatonal. 
Severidad: Alta Kr 14 / Cll36 sur - Cll37 sur 

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea y 
asentamiento localizado. Severidad media. 
Kr 14 / Cll37sur-Cll40sur 
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Nota: La rampa de acceso que se evidencia 
en el registro fotogr§fico, se propone eliminar 
y dejar a nivel de franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM), esto debido a que el predio 
42A-53sur no se evidencia ingreso para 
acceso vehicular.  Kr 14 / Cll42Asur-Tv19 

Fotograf²a #12

Nota: Se considera incluir la instalaci·n de 
barandas que impida el paso entre acceso 
de movilidad reducida y las escaleras 
peatonales. Kr 14 / Cll40sur - Cll41Bsur

Fotograf²a #15

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardilnel externo en la franja de circulaci·n 
peatonal (FCA), en el acceso de las rampas 
de movilidad reducida. Severidad: Alta. Kr 14 
/ Cll42 sur - Cll42A sur  

Fotograf²a #18

Nota: Los accesos a las rampas en 
condici·n de movilidad reducida, se 
sugiere que deben estar dise¶adas para 
el ancho de la franja de paso peatonal. 
Kr 14 / Cll40sur - Cll41Bsur

Fotograf²a #14

Nota: Se evidencia abultamiento 
presentando una altura entre 13 y 25 
mm. Severidad: Media. Kr 14 / Cll40sur - 
Cll41Bsur  

Fotograf²a #13

Nota: Se evidencia escalonamiento en 
las losetas en la franja de circulaci·n 
peatonal (FCA). Severidad: Media. Kr 14 
/ Cll41B sur - Cll42 sur  

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardilnel externo en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCA), en el acceso 
de las rampas de movilidad reducida. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Cll41B sur - Cll42 

Fotograf²a #17

Fotograf²a #10 Fotograf²a #11

Fotograf²a #16

Nota: Las piezas est§n fisuradas en 
varias piezas o con desportillamientos 
severos y presentan desintegraci·n 
provenientes de fisuras o 
desportillamientos,. Severidad: Alta. Kr 
14 / Cll42 sur - Cll42A sur  

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea y asentamiento localizado. Se 
evidencia rjillas de horizontales 
colmatadas generando da¶os en las 
cunetas en la franja de circulaci·n 
peatonal (FCP). Severidad Alta. Kr 14 / 

Formato: FO-AC-07 Versi·n: 4 P§gina 4 Vo.Bo:



Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Severidad: Alta Kr 14 / Cll44sur - 
Dg45sur 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea y asentamiento localizado. 
Severidad:Media. Kr 14 / Cll44sur-

Fotograf²a #25 Fotograf²a #26 Fotograf²a #27

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie sin 
sello con una abertura de 10 mm a 30 mm. 
Severidad: Media. Kr 14 / Cll44sur - Dg45sur  

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta. Kr 14 / 

Nota: Se propone ampliar el paso 
peatonal entre el sendero peatonal de los 
costados oriental-occidental de la isla 
construir. Adicionalmente construir el 
paso peatonal sentido norte-sur sobre la 
isla, sin afectar la altura del pedestal del 
semaforo existente. Kr 14 / Cll44 sur - 

Fotograf²a #23

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea y asentamiento localizado. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Cll44sur-Dg45sur 

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea y 
asentamiento localizado. Severidad: Alta. Kr 
14 / Cll44sur-Dg45sur 

Nota: Se propone ampliar el paso 
peatonal entre el sendero peatonal de los 
costados oriental-occidental de la isla 
construir. Adicionalmente construir el 
paso peatonal sentido norte-sur sobre la 
isla, sin afectar la altura del pedestal del 
semaforo existente. Kr 14 / Cll42A sur - 

Nota: Se evidencia en las rejillas de desague 
de aguas lluvias colmatadas y que pueden 
afectar las estructura del espacio p¼blico. 
Kr14 / Cll44sur-Dg45sur. 

Fotograf²a #22 Fotograf²a #24

Fotograf²a #20 Fotograf²a #21Fotograf²a #19
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Fotograf²a #33

Nota: El sardinel presenta fisuraci·n con 
una abertura mayor a 3mm lo cual afecta 
su funcionamiento. Se evidencia rjillas de 
horizontales colmatadas generando 
da¶os en las cunetas en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCP) Severidad: 
Alta  Kr 14 / Dg45 sur - Tv19.

Fotograf²a #35

Nota: Se evidencia rejillas de 
horizontales colmatadas generando 
da¶os en las cunetas en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCP).Se evidencia 
incremento del ancho de las juntas, hay 
movimiento considerable o rotaci·n de 
las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado Severidad: Alta  
Kr 14 / Dg45 sur - Tv19.

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente el sardinel presenta 
fisuraci·n con una abertura mayor a 3mm lo 
cual afecta su funcionamiento. Severidad: 
Alta  Kr 14 / Tv19 - Dg45Bsur 

Fotograf²a #37 Fotograf²a #38

Fotograf²a #31

Nota: Se considera empalmar el nivel de 
paso peatonal como se evidencia en el 
registro fotografico entre pompeyano y 
esquinas de FCP.Adicionalmente dar 
continuidad a la franja de circulaci·n 
peatonal (FCP). Kr 14 / Dg45 sur - Tv19  

Fotograf²a #34

Fotograf²a #32

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente el sardinel presenta 
fisuraci·n con una abertura mayor a 3mm lo 
cual afecta su funcionamiento. Severidad: 

Fotograf²a #30

Nota: Se considera empalmar el nivel de 
paso peatonal como se evidencia en el 
registro fotografico entre pompeyano y 
esquinas de FCA . Kr 14 / Dg45 sur - 
Tv19  

Fotograf²a #36

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / Tv19 - 

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie sin 
sello con una abertura de 10 mm a 30 mm. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg45B sur - Cll46 
sur.

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / Tv19 - 
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Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura de 10 mm a 30 
mm. Severidad: Alta. Kr 14 / Cll47sur - 
Dg48sur.

Nota: Se evidencia rjillas horizontales 
colmatadas generando da¶os en las cunetas 
de la franja de circulaci·n peatonal (FCP).Se 
evidencia incremento del ancho de las 
juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado Severidad: Alta  Kr 
14 / Dg48sur - Dg46sur.

Fotograf²a #39 Fotograf²a #41Fotograf²a #40

Nota: La rampa de acceso que se 
evidencia en el registro fotogr§fico, se 
propone eliminar y dejar a nivel de franja 
de paisajismo y mobiliario (FPM), esto 
debido a que el predio 45C-37sur no se 
evidencia ingreso para acceso vehicular.  
Kr 14 / Dg45B sur - Cll46sur  

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n sobre la franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM). Severidad: Alta. Kr 14 / 
Dg45B sur - Cll46sur 

Fotograf²a #44

Nota: Se propone realizar actualizaci·n 
de espacio p¼blico en la esquina sur 
occidental de la Cll47 sur. 
Adicionalmente se evidencia falta de 
piezas y la estructura tiene afectaci·n 
funcional significativa afectando la 
circulaci·n del peat·n sobre la franja de 
paisajismo y mobiliario (FPM) y 
escalonamientos. Severidad: Alta. Kr 14 / 

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Severidad: Alta. Kr 14 / Dg45B 
sur - Cll46 sur.

Fotograf²a #42

Nota: Se propone realizar actualizaci·n 
de espacio p¼blico en la esquina sur 
occidental de la Cll46 sur. Severidad: 
Alta. Kr 14 / Dg45Bsur - Cll46sur  

Fotograf²a #45 Fotograf²a #47

Fotograf²a #43

Nota: Se propone realizar actualizaci·n 
de espacio p¼blico en la esquina sur 
occidental de la Cll46 sur. Severidad: 
Alta. Kr 14 / Cll46sur - Cll47sur  

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado. Adicionalmente se 
evidencia rejillas de desag¿e colmatadas. 
Severidad: Alta Kr 14 / Cll46 sur / Cll46sur - 
Cll47sur . 

Fotograf²a #46

Formato: FO-AC-07 Versi·n: 4 P§gina 7 Vo.Bo:



Fotograf²a #50

Fotograf²a #55

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardinel externo en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCP), en el acceso 
de las rampas de movilidad reducida. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg46sur - 

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie sin 
sello con una abertura (Depresi·n)entre 
30mm a 50mm . Severidad: Alta. Kr 14 / 
Dg45Fsur - Dg45Csur.

Nota: Se evidencia rjillas horizontales 
colmatadas generando da¶os en las 
cunetas de la franja de circulaci·n 
peatonal (FCP).Se evidencia incremento 
del ancho de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado Severidad: Alta  Kr 14 / 

Fotograf²a #52

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n sobre la franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM). Severidad: Alta. Kr 14 / 
Dg48B sur - Dg46sur 

Fotograf²a #53

Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable 
o rotaci·n de las piezas en el §rea por 
posible asentamiento localizado 
Severidad: Alta  Kr 14 / Dg48sur - 
Dg46sur.

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie sin 
sello con una abertura (Depresi·n)de mayor 
de 50mm . Severidad: Alta. Kr 14 / Cll47sur - 
Dg48sur.

Fotograf²a #56

Fotograf²a #48 Fotograf²a #49

Fotograf²a #51

Nota: Se evidencia rejillas horizontales 
colmatadas generando da¶os en las 
cunetas de la franja de circulaci·n 
peatonal (FCP).Se evidencia incremento 
del ancho de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado Severidad: Alta  Kr 14 / 

Fotograf²a #54

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardinel externo en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCP), en el acceso 
de las rampas de movilidad reducida. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg46sur - 

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardinel externo en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCA), en el acceso 
de las rampas de movilidad reducida. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg48sur - 
Dg46sur  
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Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP) y franja 
de paisajismi y mobiliario (FPM), en el 
acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Alta Kr 14 / Dg45Bsur-
Dg45Asur

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura 
(Depresi·n)entre 30mm a 50mm . 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg45Csur - 
Dg45Bsur.

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP), en el 
acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Alta Kr 14 / Dg45Csur-
Dg45Bsur

Fotograf²a #64 Fotograf²a #65

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura 
(Depresi·n)entre 30mm a 50mm . 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg45Bsur - 
Dg45Asur.

Nota: Se depresi·n sobre franja de 
circulaci·n peatonal (FCP). Severidad: 
Alta Kr 14 / Dg45Fsur - Dg45Csur. 

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado. Severidad: Alta Kr 
14 / Dg45Fsur - Dg45Csur. 

Fotograf²a #61 Fotograf²a #62

Fotograf²a #59Fotograf²a #58

Fotograf²a #60

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP), en 
el acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Alta Kr 14 / 
Dg45Fsur-Dg45Csur

Fotograf²a #63

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Media Kr 14 / 
Dg45Csur - Dg45Bsur. 

Fotograf²a #57

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / 
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Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente se evidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP), en el 
acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Media Kr 14 / 
Cll45BisBsur-Dg45sur.

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura 
(Depresi·n)entre 13mm a 25mm . 
Severidad: Baja. Kr 14 / Cll45BisBsur-
Dg45sur.

Fotograf²a #73

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / 
Cll45BisBsur-Dg45sur. 

Fotograf²a #67

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP) y 
franja de paisajismi y mobiliario (FPM), 
en el acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Alta Kr 14 / 
Dg45Asur-Dg45BisBsur

Fotograf²a #70

Fotograf²a #68

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado. Severidad: Media 
Kr 14 / Dg45Asur - Cll45BisBsur. 

Fotograf²a #71

Fotograf²a #74

Nota: Se propone realizar actualizaci·n de 
espacio p¼blico en la esquina Sur- oriental 
de la Dg45sur. Severidad: Alta. Kr 14 / 
Cll45BisBsur-Dg45sur. 

Fotograf²a #69

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / 
Dg45Asur - Cll45BisBsur. 

Fotograf²a #72

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n sobre la franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM). Severidad: Alta. Kr 14 / 
Cll45BisBsur - Dg45sur 

Fotograf²a #66

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP), en 
el acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Media Kr 14 / 
Dg45bsur-Dg45Asur
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Fotograf²a #76

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Media Kr 14 / 
Dg45sur-Cll44Bsur. 

Fotograf²a #77

Nota: La rampa de acceso que se evidencia 
en el registro fotogr§fico, se propone eliminar 
y dejar a nivel de franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM), esto debido a que el predio 
43-40sur no se evidencia ingreso para 
acceso vehicular.  Kr 14 / Dg45B sur - 

Fotograf²a #75

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Media Kr 14 / 
Dg45sur-Cll44Bsur. 

Representante del Interventor

(Firma)

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaCem® Acelerante PE
ACELERANTE DE FRAGUA Y RESISTENCIAS PARA MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Aditivo líquido de acción acelerante sobre tiempo de
fraguado y   resistencias mecánicas del concreto.

USOS
SikaCem® Acelerante PE debe usarse cuando se re-
quiera:
Obtener concreto con altas resistencias a temprana
edad, reducir el tiempo de desencofrado y facilitar el
rápido avance de las obras, colocar concreto en am-
biente frío o efectuar reparaciones rápidas en todo ti-
po de estructuras.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
El SikaCem® Acelerante PE reduce los tiempos de de-
sencofrado.

▪

Se obtienen resistencias más altas a temprana edad.▪
Pronto uso de estructuras nuevas.▪
Rápida puesta en uso de estructuras reparadas.▪
SikaCem® Acelerante PE contrarresta el efecto del
frío sobre las resistencias y el fraguado.

▪

Aumenta los rendimientos en la elaboración de prefa-
bricados.

CERTIFICADOS / NORMAS
Cumple norma ASTM 494, tipo C.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Empaques

Apariencia / Color Incoloro a tonalidad amarrilla

Vida Útil 1 año

Condiciones de Almacenamiento El producto debe de ser almacenado en un lugar fresco y bajo techo en su
envase original bien cerrado.

Densidad 1.38 kg/L  +/- 0.01

Hoja De Datos Del Producto
SikaCem® Acelerante PE
Mayo 2019, Versión 01.01
021402021000000090

1 / 2



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
SikaCem® Acelerante  PE viene listo para usar-
se, agregándose al agua de mezcla.

DOSIFICACIÓN

Dependiendo del grado de aceleramiento desea-
do, SikaCem® Acelerante PE se dosifica del 1% al
4% del peso del cemento (aproximadamente de
300 mL a 1200 mL por bolsa de cemento de 42.5
Kg). De acuerdo con nuestra experiencia y como
una guía en el uso de SikaCem® Acelerante
PE,se puede decir que con una dosificación del
4% se obtienen resistencias mecánicas a 3 días
equivalentes a 7 días y a 7 días las equivalentes a
15 días. Este efecto puede variar con el tipo y la
edad del cemento, como también con la tempera-
tura del ambiente. Recomendamos hacer ensa-
yos previos para determinar la dosificación ópti-
ma en cada caso. 

NOTAS
Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técni-
ca se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de
los datos actuales pueden variar por circunstancias
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Nótese que el desempeño del producto puede variar
dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja
técnica local correspondiente para la exacta descrip-
ción de los campos de aplicación del producto.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y asesoría referente al transporte,
manejo, almacenamiento y disposición de productos
químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Se-
guridad del Material actual, la cual contiene informa-
ción médica, ecológica, toxicológica y otras relaciona-
das con la seguridad.

NOTAS LEGALES
La información y en particular las recomendaciones so-
bre la aplicación y el uso final de los productos Sika
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci-
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada-
mente almacenados, manipulados y transportados; así
como aplicados en condiciones normales. En la prácti-
ca, las diferencias en los materiales, sustratos y condi-
ciones de la obra en donde se aplicarán los productos
Sika son tan particulares que de esta información, de
alguna recomendación escrita o de algún asesoramien-
to técnico, no se puede deducir ninguna garantía res-
pecto a la comercialización o adaptabilidad del produc-
to a una finalidad particular, así como ninguna respon-
sabilidad contractual. Los derechos de propiedad de
las terceras partes deben ser respetados. Todos los pe-
didos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a
Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de
Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre de-
ben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas
de los productos; cuyas copias se entregarán a solici-
tud del interesado o a las que pueden acceder en In-
ternet a través de nuestra página web
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reem-
plaza la edición anterior, misma que deberá ser des-
truida.

SikaCemAcelerantePE-es-PE-(05-2019)-1-1.pdf
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SikaCem® Acelerante PE
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Capítulo 9: 
ESTRUCTURAS ARTICULADAS

BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO































Es el documento que establece los lineamientos a aplicar
para el diseño, intervención, construcción, modificación, 
recuperación y reparación de los elementos que hacen parte 
del Sistema de Espacio Público.

Relaciona los diferentes enfoques que deben abordarse en
el diseño del espacio público para responder de la mejor
manera a las preferencias, necesidades y requerimientos de 
la población de Bogotá, así como a las particularidades que 
representan los distintos contextos socio territoriales.

Es de obligatorio cumplimiento y se debe implementar en
los procesos de diseño y está dirigido a actores públicos, 
privados, diseñadores, constructores, gestores de 
proyectos y la comunidad en general con el objetivo de 
lograr espacios públicos más verdes, accesibles, vitales y 
seguros para todas las personas.

¿Qué es el 

Manual de Espacio

Público?

Decreto Distrital
263 de 21 de Junio de 2023



Cartilla de mobiliario y andenes
anteriores



CARRERA 

15

CARRERA 

SÉPTIMA
Centro 

Internacional



Desarrollamos especificaciones técnicas, procesos constructivos, 
facilitamos los procesos de cálculos, costos y presupuestos a través de 
la estandarización y homogeneización del espacio púbiico y soluciones 
típicas de diseño. 

Se inició un camino para organizar el espacio público, posicionar al 
peatón, a la bicicleta, incluir elementos de accesibilidad universal y 
arborización. 

¿Qué aprendimos y 

qué efecto tuvo la 

manera en que 

veníamos diseñando 

el espacio público?

Desconocimos el contexto y las necesidades diferenciales de la 
población, generamos proyectos “sello” en toda la ciudad, sin 
tratamiento diferencial. El mismo parque, la misma calle desde una 
visión técnico/constructiva.

Endurecimos el espacio público por motivos de mantenimiento, 
desconocimos su función ambiental como escenario de biodiversidad.

Restringimos las posibilidades de diseño a soluciones y detalles 
constructivos típicos que no permitieron mayor diversidad, 
accesibilidad, innovación y mejor calidad para el disfrute del espacio 
público para todas y todos..



En qué consiste el 
Manual de Espacio Público 
MEP?
Decreto Distrital 263 21 de junio de 2023



Espacio Público, criterios POT

Art.122 Decreto Distrital 555/2021

SeguridadVitalidadAccesibilidad
Conectividad

ambiental

Los innegociables…..



Espacio Público 
con enfoque y su 
relevancia 
Entendimiento de la multiplicidad de actores del espacio público, 
sus derechos y deberes, así como las condiciones físico-ambientales 
que debería proporcionar la ciudad en sus escenarios urbanos y 
rurales.

A

B

C

D

G

F

Biodiversidad 

en Bogotá

Renaturalización y 

reverdecimiento 

en el espacio público

Territorio y paisaje

Integrador de 

patrimonios

Cuidado en el 

espacio público

Cultural, simbólico 

y pedagógico

E

Género y 

poblacional-

diferencial

Jerarquía de las personas

usuarias del espacio 

público del Sistema de 

Movilidad



12 Fichas 
de diseño

6 Fichas de Espacio Público para el encuentro

Ancestral Multifuncional Permanencia Juegos Deportivo Ecológico

Paisajismo y 

resiliencia urbana
Ciclo

infraestructura

Áreas privadas 

afectas al uso público
Circulación 

peatonal

Vehicular 

mixta
Transporte 

público

6 Fichas de Espacio Público para la movilidad

Son elementos fundamentales para establecer la zonificación y 

caracterización de los diferentes espacios públicos desde la 
formulación del esquema básico del proyecto.

Estimula la creatividad en las propuestas de diseño.



• Definición

• Características y función

• Dimensiones

• Herramientas de diseño

12 Fichas
de diseño

• Relación con otros componentes

• Lineamientos de localización

• Lineamientos técnicos



9 Tipologías de 
Espacio público

Tipología Principal Complementario Condicionado

Contemplativo

Lúdico

Cultural

Deportivo

Plaza y Plazoleta

Tipología Principal Complementario Condicionado

Peatonal

Peatonal con 
acceso 
vehicular 
restringido

Mixta

Mixta 
preferencial

ESPACIO PÚBLICO DE ENCUENTRO ESPACIO PÚBLICO DE PARA LA MOVILIDAD

La combinación de fichas resulta en tipologías. 

La selección de la tipología debe responder a las necesidades
identificadas en el análisis territorial cualitativo.
Favorece el diseño diferencial del espacio público.



#LaBogotáQueEstamosConstruyendo

Análisis territorial cualitativo para formulación
de proyectos

Defina el tipo de 
proyecto

•Encuentro
•Movilidad

•Escala

1

Detecte las
oportunidades

•Patrimonio
•EEP

•SSPP
•Riesgos

2 3

Reconozca las 
características físicas

•Clasificación
del suelo

•Morfología
•Tratamiento urb.

4

Identifique variables de 
movilidad

Servicios de movilidad en 
el ámbito de proximidad

5 6

Cierre con la identificación 
de la tipología

Identifique variables de 
actividad

tipos de usuarios y 
dinámicas sociales.

Favorece el diseño diferencial del espacio público.



58 herramientas 
de diseño

Requisitos mínimos del diseño arquitectónico, para resolver un 
problema o una necesidad específica para el usuario del espacio 
público bajo los 4 criterios de diseño. 

Abre la puerta a posibilidades de innovación, diversidad e inclusión.

22 19 12 5



Conectividad 
ambiental

Tipologías de Espacio público

Obligatoriedad

Una vez analizadas las variables territoriales según el 

ámbito y se cuente con una tipología, se procede a la 

selección de las herramientas

Obligatoriedad



Accesibilidad

Vitalidad

Seguridad



Ejemplificación



Superamos el enfoque restrictivo, homogéneo y estandarizado que 

teníamos con catálogos de detalles constructivos y especificaciones

técnicas estáticas (con más de 20 años en algunos casos) para abrir

las posibilidades del diseño reconociendo la diversidad de nuestro

territorio y su población.

Incorporamos lineamientos y  criterios de diseño que garantizarán

espacios públicos accesibles, vitales, seguros y conectados

ambientalmente para todas y todos. Mucho más verdes.

Enfatizamos el acceso al entorno físico y al espacio público en

igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, niños, 

niñas, mujeres y personas mayores.

Abrimos las posibilidades de diseño, el espacio público, su

mobiliario, sus actividades y dotaciones pueden ser mucho más

diversas y creativas, adaptándose a las necesidades diferenciales de 

la población.

MEP Bienestar para la población de Bogotá en sus
diferencias y diversidad



www . s d p .g o v .c o

@planeacionbog

Bogotá Reverdece 2022-

2035

Gracias

http://www/


ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

M2

Unidad de medida

ML

M3

ML

M2

KG

UN

M2

Unidad de medida

Unidad de medida

JR

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma

Nombre:                          Javier Andres Torres More Nombre: Ariel Alberto corredor Gómez

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa Occidental de Colombia S.A.S Nombre de la empresa Consorcio MAB Ingenieria

Matricula No. : Matricula No. : CND25202-52473

Nota: En caso de no contar con interventoría, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión

Supervisor Apoyo a la Supervisión

Firma Firma

Nombre: Nombre:

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

1

A. DATOS GENERALES

B. DATOS ESPECÍFICOS

CAPÍTULO N/A

SUBCAPÍTULO ANDENES SUBCAPÍTULO N/A

3007 REPLANTEO GENERAL 1,00 $ 909,00

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos

FECHA 24 de abril de 2025
NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-DTCI-009-2024 CONTRATO No. IDU-2409-2024 

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

OBJETO BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

CAPÍTULO MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO - CICLORUTA - BICICARRIL

0,2100 $ 103.527,00

$ 8.262,00$ 8.262,001,00M2
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

3012

$ 909,00

SUBTOTAL $ 9.171,00

2. MATERIALES

ÍTEM NP-002 CÓDIGO N/A

Descripción Unidad de medida Cantidad

Valor Parcial

4751 FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM 0,5000 $ 14.782,00 $ 7.391,00

4390 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 
KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 

M3 0,39 $ 43.960,00 $ 17.145,40

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

7970 DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) 1,0300 $ 4.355,00 $ 4.486,00

6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS 0,2061 $ 9.758,00 $ 2.011,00

$ 2.508,00

4054 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) 0,5150

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 125.042,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 430.022,00

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS 87

a). La presente actividad se fundamenta en el deterioro significativo que presentan algunos paños de andén, los cuales evidencian fisuras, desgaste superficial y pérdida de integridad estructural, condiciones que representan un riesgo considerable para la seguridad de los peatones y demás usuarios del espacio 
público. En atención a este diagnóstico, se hace necesaria la intervención de las áreas afectadas con el fin de restituir la funcionalidad del andén y cumplir con las normas de accesibilidad y seguridad vigentes. Esta necesidad ha sido debidamente documentada en las fichas técnicas diagnósticas N.º 92079840, 
24132118, 24132103, 24132104 y 24132102, donde se georreferencian los puntos específicos que requieren intervención. Adicionalmente, si bien existen ítems contractuales como el 1.002 (mantenimiento periódico en concreto estampado), 4390 (excavación manual), 3210 (bordillo prefabricado A80) y 4014 
(geotextil NT 3000), estos no permiten abordar de manera integral la reconstrucción completa de los paños deteriorados, ya que mediante las fichas técnicas diagnósticas N.º 92079840, 24132118, 24132103, 24132104 y 24132102 evidencian fallas estructurales, fisuras y pérdida de sección en los elementos que 
componen el espacio público, lo cual exige una intervención de restitución total y no actividades de mantenimiento aisladas.
Aunado a lo anterior, la actividad no prevista consolidada permite agrupar técnicamente todos los componentes necesarios para una intervención completa bajo un único APU, garantizando la trazabilidad y cumplimiento de las condiciones reales de obra. Esta necesidad fue validada mediante recorrido técnico con 
la interventoría, según acta FO-CI-38 del 27 de enero de 2025, en donde se ratificó la condición crítica de los sectores y la necesidad de su pronta reconstrucción.
Se anexan las otras actas que complementan la necesidad de incluir esta actividad.
La cantidad de obra reportada corresponde exclusivamente a lo establecido en las fichas diagnósticas mencionadas.

b). Este item cumple con las Especificaciones Técnicas Generales ET-IC-01 adoptadas bajo la resolución 010910 de 2019 / Esp. 801-18 EMAR, Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito peatonal y vehicular.
c). Este ítem no previsto no coincide ni tiene ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales del contrato IDU-2409-2024.
d). Este ítem no previsto no reemplaza ningún item contemplado dentro del contrato de obra IDU-2409-2024.

1.573,21                                         M2
RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI  ESTAMPADO, INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, 

M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

IMPREVISTOS 1,00% $ 3.050,00

UTILIDAD 5,00% $ 15.249,00

Descripción Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACIÓN 35,00% $ 106.743,00

SUBTOTAL $ 4.056,87

4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES). 0,0255

$ 2.508,00

1,05 $ 11.403,00 $ 11.973,15

$ 21.740,67

9997 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO 1,0000

4856
PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

M2 0,16 $ 115.156,00 $ 18.424,96

$ 81.569,00 $ 42.008,04

4014
GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

3210
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 
PSI)

ML 0,52 $ 68.595,00 $ 35.326,43

3425
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, 
FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

M2 1,03 $ 82.290,00 $ 84.758,70

SUBTOTAL $ 274.606,91

3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario

$ 158.822,00 $ 4.056,87

TOTAL COSTO DIRECTO $ 304.980,00

5. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL $ 17.145,40

4. MANO DE OBRA

10030

7968 MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO 0,0001 $ 380.000,00 $ 38,00

$ 43.940,96$ 193.187,000,23M3
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN 
MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE).

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

Valor Parcial

3017

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1
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Unidad de medida
M2

ML

ML

M2

KG

UN

M2

JR

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO

CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS

CUADRILLA (2 AYUDANTES).

0,5150

0,5000

7968 MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    0,0001

9997 1,0000

0,2061

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007

4751

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007

0,2100

0,39

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). 
NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

3012 M2 Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007 1,00

3210
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE 
NIVELACIÓN 2000 PSI)

6914

CONTRATO BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3
FECHA

VISOR 

4054

ANEXO APU

24 de abril de 2025

UNIDAD M2 HOJA 1 DE 2ITEM NP-002 DESCRIPCIÓN
RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI  ESTAMPADO, INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL 
MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE,  TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

Código Insumo Descripción DETALLE DE RENDIMIENTO / CANTIDAD CANTIDAD
3007 REPLANTEO GENERAL Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007 1,00

CALCULO DE RENDIMIENTOS 

CÁLCULO DE CANTIDADES

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    0,02554478

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2 Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007

ML Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007 0,52

3425
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M 
(INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

M2 Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007 1,03

1,05

Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    M3
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE 
TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

3017

10030
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM 
PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3 Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007 0,23

4856
PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE 
Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

M2 Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007 0,16

7970 DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10162 Ítem contractual 1,002    1,0300

4390
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL)

M3 Se contempla rendimiento aprobado para actividad contractual visor IDU 10097 Ítem contractual 1,007

4014

Análisis de Precios Unitarios - APU

Origen Capítulo Subcapítulo Código Nombre UM  Valor Fecha de actualización
Antiguo EXCAVACIONES EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 3007 REPLANTEO GENERAL M2 909$                               Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo DEMOLICIONES DEMOLICIONES 3012 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.M2 8.262$                            Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo TRANSPORTES Y ACARREOS TRANSPORTES Y ACARREOS 3017 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.M3 43.960$                          Actualización 2024-I Fase I
Antiguo ANDENES Y SARDINELES SARDINELES Y BORDILLOS 3210 BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)ML 68.595$                          Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo GEOSINTETICOS GEOTEXTILES 4014 GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).M2 11.403$                          Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo ANDENES Y SARDINELES SARDINELES Y BORDILLOS 4054 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)ML 81.569$                          Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo EXCAVACIONES EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 4390 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)M3 103.527$                         Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo ANDENES Y SARDINELES ANDENES EN CONCRETO 4751 FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CMML 14.782$                          Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo ANDENES Y SARDINELES PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS 4856 PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).M2 115.156$                         Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda RELLENOS Y CAPAS GRANULARES CAPAS GRANULARES 9997 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICOM2 2.508$                            Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Nuevo DTINI (Actualización con ET 2018) RELLENOS Y CAPAS GRANULARES CAPAS GRANULARES 10030 SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).M3 193.187$                         Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanada DTPANDENES Y SARDINELES ANDENES EN CONCRETO 10246 PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL GRIS. E=0.12M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ENDURECEDOR COLOR GRIS, DESMOLDANTE, MOLDE Y SELLANTE ACRILICO)M2 109.341$                         Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 27/03/2025

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes
Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 
2021.

Descripción
AndCodigo 

PK_ID
AndCIV

 Cantidades 
(ÁREA[m2],VOL[

m3]) 

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
92079840 8011633 837,55               

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132118 8011624 159,13               

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132103 8011622 135,04               

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132104 8011618 244,57               

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 
DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, 

BORDILLO,  TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.
24132102 8011616 196,92               

AREA TOTAL 1.573,21          

AndMateria

MixtoSeveridades Altas

Insumos

Origen Grupo de base de datos Código Nombre UM Precio Fecha de Actualización 
Demanda EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.000$                            No aplica actualización
Demanda SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCRETOS6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 9.758$                            Actualización 2024-I Fase I
Demanda FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS7968 MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO UN 380.000$                        Actualización 2024-I Fase II
Demanda SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCRETOS7970 DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2) M2 4.355$                            Actualización 2024-I Fase II

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 27/03/2025

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes
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FICHAS DIAGNOSTICAS

CONTRATO

ANEXO APU

BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3
FECHA

24 de abril de 2025

HOJA 2 DE 2ITEM NP-002 DESCRIPCIÓN
RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI  ESTAMPADO, INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO Y REEMPLAZO DEL 
MATERIAL, EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, M-O ESTAMPADO, JUEGO DE MOLDES, CURADOR, DESMOLDANTE,  TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM.

UNIDAD M2

JUSTIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN

a). La presente actividad se fundamenta en el deterioro significativo que presentan algunos paños de andén, los cuales 
evidencian fisuras, desgaste superficial y pérdida de integridad estructural, condiciones que representan un riesgo 
considerable para la seguridad de los peatones y demás usuarios del espacio público. En atención a este diagnóstico, se 
hace necesaria la intervención de las áreas afectadas con el fin de restituir la funcionalidad del andén y cumplir con las 
normas de accesibilidad y seguridad vigentes. Esta necesidad ha sido debidamente documentada en las fichas técnicas 
diagnósticas N.º 92079840, 24132118, 24132103, 24132104 y 24132102, donde se georreferencian los puntos específicos 
que requieren intervención. Adicionalmente, si bien existen ítems contractuales como el 1.002 (mantenimiento periódico en 
concreto estampado), 4390 (excavación manual), 3210 (bordillo prefabricado A80) y 4014 (geotextil NT 3000), estos no 
permiten abordar de manera integral la reconstrucción completa de los paños deteriorados, ya que mediante las fichas 
técnicas diagnósticas N.º 92079840, 24132118, 24132103, 24132104 y 24132102 evidencian fallas estructurales, fisuras y 
pérdida de sección en los elementos que componen el espacio público, lo cual exige una intervención de restitución total y 
no actividades de mantenimiento aisladas.
Aunado a lo anterior, la actividad no prevista consolidada permite agrupar técnicamente todos los componentes necesarios 
para una intervención completa bajo un único APU, garantizando la trazabilidad y cumplimiento de las condiciones reales de 
obra. Esta necesidad fue validada mediante recorrido técnico con la interventoría, según acta FO-CI-38 del 27 de enero de 
2025, en donde se ratificó la condición crítica de los sectores y la necesidad de su pronta reconstrucción.
Se anexan las otras actas que complementan la necesidad de incluir esta actividad.
La cantidad de obra reportada corresponde exclusivamente a lo establecido en las fichas diagnósticas mencionadas.

b). Este item cumple con las Especificaciones Técnicas Generales ET-IC-01 adoptadas bajo la resolución 010910 de 2019 / 
Esp. 801-18 EMAR, Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito peatonal y vehicular.
c). Este ítem no previsto no coincide ni tiene ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales del 
contrato IDU-2409-2024.
d). Este ítem no previsto no reemplaza ningún item contemplado dentro del contrato de obra IDU-2409-2024.
e). El contratista se ajusta al precio, equipos y materiales suministrados en el visor IDU 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-
II_MO_2025_27-03-2025 con fecha de públicación 22/01/2025 y fecha de último ajuste parcial 27/03/2025. Adicional al 
estudio de mercado mes abril 2025
f).  Esta Interventoría revisó y avalo la presente actividad para ítem No Previsto, validando la veracidad de los insumos y 
precios en el mismo. En consecuencia, se aprueba y recomienda a la entidad su inclusión en el presente contrato.

Este item cumple con las Especificaciones Técnicas Generales ET-IC-01 adoptadas bajo la resolución 
010910 de 2019 / Esp. 801-18 EMAR, Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito 

peatonal y vehicular.
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ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

Unidad de medida

Unidad de medida

Unidad de medida

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma

Nombre:                          Javier Andres Torres More Nombre: Ariel Alberto corredor Gómez

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa Occidental de Colombia S.A.S Nombre de la empresa Consorcio MAB Ingenieria

Matricula No. : Matricula No. : CND25202-52473

Nota: En caso de no contar con interventoría, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión

Supervisor Apoyo a la Supervisión

Firma Firma

Nombre: Nombre:

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

1

A. DATOS GENERALES

FORMATO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos

FECHA 24 de abril de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-DTCI-009-2024 CONTRATO No. IDU-2409-2024 

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

OBJETO BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

CAPÍTULO MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO - CICLORUTA - BICICARRIL

ÍTEM NP-005 CÓDIGO N/A

Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO N/A

SUBCAPÍTULO ANDENES SUBCAPÍTULO N/A

RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 0,40x0,40MTS (INCLUYE DEMOLICIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE, NO INCLUYE REPARACIÓN DE CARCAMO). UND 301,00                                      

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

3012
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
M2 0,00280 $ 8.262,00 $ 23,00

6422
REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y 

MANO DE OBRA)
UN 1,0000 $ 64.363,00 $ 64.363,00

SUBTOTAL $ 23,00

2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

3017
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A 

DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
M3 0,01880 $ 43.960,00 $ 826,00

SUBTOTAL $ 64.363,00

3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 0,00

SUBTOTAL $ 826,00

4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

ADMINISTRACIÓN 35,00% $ 22.824,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 652,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 65.212,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS 55

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

a). La presente actividad se justifica en razón del deterioro avanzado que presentan algunas rejillas instaladas en el espacio público, las cuales se encuentran partidas, fracturadas, desgastadas o con pérdida de material estructural, representando un riesgo significativo para la 

integridad física de los peatones y usuarios de la vía. La intervención resulta necesaria para garantizar condiciones mínimas de seguridad y funcionalidad, y ha sido debidamente sustentada a través de las fichas diagnósticas N.º 92079896, 92059487 y 24132141, en las cuales se 

evidencia la ubicación georreferenciada de los puntos afectados que requieren sustitución o reparación del elemento. Es importante tener en cuenta que estas ubicaciones podrían presentar variaciones durante el desarrollo del proyecto, en función de las condiciones reales en 

campo y conforme a las instrucciones del interventor. La cantidad aquí reportada se basa exclusivamente en lo consignado en las fichas diagnósticas referidas.

b). Este item cumple con las Especificaciones Técnicas Generales ET-IC-01 adoptadas bajo la resolución 010910 de 2019 / Esp. 801-18 EMAR, Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito peatonal y vehicular.

c). Este ítem no previsto no coincide ni tiene ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales del contrato IDU-2409-2024.

d). Este ítem no previsto no reemplaza ningún item contemplado dentro del contrato de obra IDU-2409-2024.

e). El contratista se ajusta al precio, equipos y materiales suministrados en el visor IDU 1A. Visor_BPR_2024-I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 con fecha de públicación 22/01/2025 y fecha de último ajuste parcial 27/03/2025. Adicional al estudio de mercado mes abril 2025

f).  Esta Interventoría revisó y avalo la presente actividad para ítem No Previsto, validando la veracidad de los insumos y precios en el mismo. En consecuencia, se aprueba y recomienda a la entidad su inclusión en el presente contrato.

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 

      

UTILIDAD 5,00% $ 3.261,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 26.737,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 91.949,00
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Tramo 1 Priorizados          278,00 

Tramo 1 Priorizados            15,00 

Tramo 1 Priorizados              8,00 

Total          301,00 

CONTRATO BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

FECHA

ANEXO APU

24 de abril de 2025

UNIDAD UND HOJA 1 DE 2ITEM NP-005 DESCRIPCIÓN
RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 0,40x0,40MTS (INCLUYE DEMOLICIÓN, CARGUE Y 

TRANSPORTE, NO INCLUYE REPARACIÓN DE CARCAMO).

VISOR 

CALCULO DE RENDIMIENTOS 

CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD (UN)

𝟏.𝑫𝑬𝑴𝑶𝑳𝑰𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑷𝑰𝑺𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑵𝑪𝑹𝑬𝑻𝑶
Unidad: m³

Dimensiones consideradas:
Longitud: 0.4m
Ancho: 0.1m
Espesor: 0.07 m
Area por unidad:
A=0.4 x 0.4=0.16m²
Volumen por unidad 
V = 0,4 x 0,4 x 0,07 = 0,016 m³ / und

𝟐. 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬 𝒀 𝑫𝑰𝑺𝑷𝑶𝑺𝑰𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳
Unidad de medida: m³

Dimensiones base:
Longitud: 0.4 m
Ancho: 0.4 m
Espesor: 0.10 m
Volumen generado:
V =0.4x 0.4 x 0.1 = 0.016 m³
Factor de expansién: 1.2
Volumen expandido: 0,016 m³ x 1,2 = 0,0192 m³/und

𝟑.𝑹𝑬𝑱𝑰𝑳𝑳𝑨 𝑷𝑹𝑬𝑭𝑨𝑩𝑹𝑰𝑪𝑨𝑫𝑨 𝑬𝑵 𝑪𝑶𝑵𝑪𝑹𝑬𝑻𝑶 𝟎. 𝟒 𝒎 𝒙 𝟎. 𝟒𝒎
Unidad: UN

Rendimiento: 1.0 UND/UND

Análisis de Precios Unitarios - APU

Origen Capítulo Subcapítulo Código Nombre UM  Valor Fecha de actualización

Antiguo DEMOLICIONES DEMOLICIONES 3012 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.M2 8.262$                            Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Antiguo TRANSPORTES Y ACARREOS TRANSPORTES Y ACARREOS 3017 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.M3 43.960$                          Actualización 2024-I Fase I

Antiguo REDES ALCANTARILLADO / DRENAJEREDES ALCANTARILLADO / DRENAJE 6422 REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA)UN 64.363$                          Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Fecha de publicación: 22/01/2025

Fecha del último ajuste parcial: 27/03/2025

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 

2021.
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FICHAS DIAGNOSTICAS

CONTRATO

ANEXO APU

BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

3

FECHA

24 de abril de 2025

HOJA 2 DE 2ITEM NP-005 DESCRIPCIÓN
RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 0,40x0,40MTS (INCLUYE DEMOLICIÓN, CARGUE Y 

TRANSPORTE, NO INCLUYE REPARACIÓN DE CARCAMO).
UNIDAD UND

JUSTIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN

a). La presente actividad se justifica en razón del deterioro avanzado que presentan algunas rejillas instaladas en el 

espacio público, las cuales se encuentran partidas, fracturadas, desgastadas o con pérdida de material estructural, 

representando un riesgo significativo para la integridad física de los peatones y usuarios de la vía. La intervención 

resulta necesaria para garantizar condiciones mínimas de seguridad y funcionalidad, y ha sido debidamente 

sustentada a través de las fichas diagnósticas N.º 92079896, 92059487 y 24132141, en las cuales se evidencia la 

ubicación georreferenciada de los puntos afectados que requieren sustitución o reparación del elemento. Es 

importante tener en cuenta que estas ubicaciones podrían presentar variaciones durante el desarrollo del proyecto, 

en función de las condiciones reales en campo y conforme a las instrucciones del interventor. La cantidad aquí 

reportada se basa exclusivamente en lo consignado en las fichas diagnósticas referidas.

b). Este item cumple con las Especificaciones Técnicas Generales ET-IC-01 adoptadas bajo la resolución 010910 

de 2019 / Esp. 801-18 EMAR, Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito peatonal y vehicular.

c). Este ítem no previsto no coincide ni tiene ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales 

del contrato IDU-2409-2024.

d). Este ítem no previsto no reemplaza ningún item contemplado dentro del contrato de obra IDU-2409-2024.

e). El contratista se ajusta al precio, equipos y materiales suministrados en el visor IDU 1A. Visor_BPR_2024-

I_Fase-II_MO_2025_27-03-2025 con fecha de públicación 22/01/2025 y fecha de último ajuste parcial 27/03/2025. 

Adicional al estudio de mercado mes abril 2025

f).  Esta Interventoría revisó y avalo la presente actividad para ítem No Previsto, validando la veracidad de los 

insumos y precios en el mismo. En consecuencia, se aprueba y recomienda a la entidad su inclusión en el presente 

contrato.

Este item cumple con las Especificaciones Técnicas Generales ET-IC-01 adoptadas bajo la 

resolución 010910 de 2019 / Esp. 801-18 EMAR, Instalación de concreto estampado para 

superficies de tránsito peatonal y vehicular.
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Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.

1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 16004226 PK_ID: 5,58

FCP ICF ICS ICP FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño 1 81,92 80,31 4 B M

FORMATO 
INDICE DE CONDICION DEL ESPACIO PUBLICO

VERSION: 00

FECHA DE VIGENCIA:  

PAGINA: 1 DE 3

0,00

13,46

Área de afectación por Franja

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida

Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 

Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible Rígido

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

24132141 LONGITUD (m) 72,19 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

SEVERIDAD 

3,3% Articulado

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA)

FCP

13,46

0,0% Articulado

FCA 0,0% Flexible

FPM

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 
“INTERVENCIONES PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

402,82
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de 

superficie (losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado 
de superficie, deshierbe y sello de juntas

NO APLICA PARA ESTE PK 
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas

ELABORADO POR 



FORMATO 
INDICE DE CONDICION DEL ESPACIO PUBLICO (REGISTRO FOTOGRAFICO)

VERSION: 00

FECHA DE VIGENCIA:  

PAGINA: 2 DE 3

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

APLICATIVO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS (SURVEY123) SUMINISTRO FOTORAFICO - ORIGEN APLICATIVO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

ELABORADO POR 



T. de estructura Item UND Cant V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

T. de estructura Item UND Cant V. unitario

Item UND Cant V. unitario

Actividad de mantenimiento Descripción

13,46M2

M2 13,46

NO APLICA PARA ESTE PK

FORMATO 
INDICE DE CONDICION DEL ESPACIO PUBLICO (INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO)

VERSION: 00

FECHA DE VIGENCIA:  
PAGINA: 3 DE 3

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Costo de intervención

Costo por Franja $ 0

Articulado

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Costo de intervención

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

Actividad de mantenimiento Descripción

N/A

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Costo de intervención

Articulado

4581 $ 0 $ 0

Criterio

MANTENIMIENTO PERIODICO: Remplazo de 
elementos con severidad media y alta, por adoquin 

en mal estado e instalación de adoquin, dando 
cumplimiento a la especificación IDU 700-11

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO

Descripción

$ 0 $ 0

10163 $ 0 $ 0

NP-005Rejilla de carcamo zona de captación de aguas

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, pendientes 
máximas de desarrollo, superficie regular y obstáculos

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos de señales

Ampliación de contenedores para raíz de individuos arbóreos

MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN 
ADOQUÍN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. 

RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE 
CONCRETO (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

Porcentaje de afectacion total del 
segmento

Costo de intervención total de 
segmento

13,46 3% $ 0

UND 8,00

Costo por Franja $ 0

Área total afectada

NP-03
NP-003

Type text here
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FORMATO 
INDICE DE CONDICION DEL ESPACIO PUBLICO (INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO)

VERSION: 00

FECHA DE VIGENCIA:  
PAGINA: 3 DE 3

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

0/01/1900OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA)

Presenta falla de cabezas duras, perdida del ligante asfaltico con fisuras transversales y 
longitudinales. Así mismo, se evidencia de gran manera desgaste superficial

ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

N/A
Se presenta un hundimiento superficial, el cual se puede intervenir con retiro de 

adoquin sobre mortero, nivelar e instalar adoquin de arcilla para trafico liviano. Los 
hundimientos son superficiales

MAB
Signature




Estructura Estructura

No. U.medida No. U.medida No.

1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 16004530 PK_ID: 5,6

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD FPM ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño 2 81 80 4 B M
Paño 4 82 80 4 B M
Paño 5 82 80 3 R M

FORMATO 
INDICE DE CONDICION DEL ESPACIO PUBLICO

VERSION: 00

FECHA DE VIGENCIA:  

PAGINA: 1 DE 3

0,00

7,10

Área de afectación por Franja

Tipo de daño Tipo de daño Tipo de daño U.medida

Piezas faltantes Pérdida de material Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 

Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Flexible RígidoEstructura

Abultamiento Abultamiento Daño en el sello m
Piezas dañadas Presencia de vegetación Escalonamiento m²

Depresión Depresión Fisuras m
Pérdida de sello de arena/bombeo Fisuras Losa dividida m²

Pérdida de confinamiento Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento Corrugación Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación Parche/acometidas Fracturamiento de sardinel interno m

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

92059487 LONGITUD (m) 40,33 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

FCA 0,0% Flexible

FPM 3,1% Articulado

Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP

7,10

0,0% Articulado

225,85
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de 

superficie (losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - 
Lavado de superficie, deshierbe y sello de juntas

NO APLICA PARA ESTE PK 
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie (losetas, 
adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, deshierbe y sello 

de juntas

OBSERVACIONES: Las intervenciones descritas en esta primera página o celdas superiores del formato indice de condición del espacio publico, corresponden a las mencionadas contractualmente por el anexo técnico 1 versión 3 página 19 y página 20, la tabla 3 
“INTERVENCIONES PROPUESTAS SEGÚN DETERIOROS Y SU SEVERIDAD”. En la página 3, se encuentran de manera especifica las intervenciones a realizar conforme a cada franja de circulación.

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA) Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

ELABORADO POR 
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T. de estructura Item UND Cant V. unitario

T. de estructura Item V. unitario

T. de estructura Item UND Cant V. unitario
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Item UND Cant V. unitario

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Actividad de mantenimiento

M2 7,10

UND 15,00

MANTENIMIENTO PERIODICO: Remplazo de elementos con severidad media 
y alta, por adoquin en mal estado e instalación de adoquin, dando 

cumplimiento a la especificación IDU 700-11

Actividad de mantenimiento

M2 7,10
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño. Rafael 
Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

Descripción Costo de intervención

Costo por Franja $ 0

Articulado

Costo por Franja $ 0

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Descripción Costo de intervención

NO APLICA PARA ESTE PK

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

N/A

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

Descripción Costo de intervención

Articulado

4581 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO $ 0 $ 0

Criterio

RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO 
(INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE REPARACIÓN DE CARCAMO).

$ 0 $ 0

6459
INSTALACIÓN ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6 cm 

(INCLUYE BASE 4 CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO)
$ 0 $ 0

NP-005Rejilla de carcamo zona de captación de aguas

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, pendientes máximas de desarrollo, 
superficie regular y obstáculos

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos de señales

Ampliación de contenedores para raíz de individuos arbóreos

Costo por Franja $ 0

Área total afectada
Porcentaje de afectacion total del 

segmento
Costo de intervención total de segmento

7,10 3% $ 0

NP-003

CESAR
Rectangle
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

0/01/1900OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño. Rafael 
Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

NO APLICA PARA ESTE PK 

Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA)

FORMATO 
INDICE DE CONDICION DEL ESPACIO PUBLICO (INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO)

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

El remplazo de elementos (loseta A-50) en mal estado e hundimiento superficial
Se presenta un hundimiento superficial, el cual se puede intervenir con retiro de adoquin 

sobre mortero, nivelar e instalar adoquin de arcilla para trafico liviano. Los hundimientos son 
superficiales 

MAB
Signature




Estructura Estructura Estructura

No. U.medida No.
U.medid

a
No.

1 m² 12 m² 19
2 m² 13 m² 20
3 m² 14 m² - m 21
4 m² 15 m² 22
5 m² 16 m² 23
6 m² 17 m² 24
7 m² 18 m² 25
8 m² 26
9 m 27

10 m 28
11 m²

SEGMENTO CIV : 16004344 PK_ID: 11,13

FCP ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD ICF ICS ICP CATEGORIA SEVERIDAD 

Paño 3 93 92 5 B B 100 100 5 B M
Paño 8 73 71 3 R A
Paño 14 73 71 3 R A
Paño 16 87 85 4 B M
Paño 20 98 97 5 B M
Paño 21

CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

3/03/2025
OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio 

Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

TIPOS DE DAÑO

Articulado Rígido

FORMATO 
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VERSION: 00

FECHA DE VIGENCIA:  

PAGINA: 1 DE 3

Pérdida de material
Fisuras m

Pérdida de sello de arena/bombeo
Depresión

Losa dividida m²

Tipo de daño 

Flexible

Tipo de daño U.medida

Piezas faltantes 
Tipo de daño 

Pérdida de pasta de superficie/mapeo de grietas m²

Abultamiento
Fisuras

Daño en el sello m
Piezas dañadas

Abultamiento
Escalonamiento m²

Depresión

Pérdida de confinamiento
Parche/acometidas

Fracturamiento de sardinel externo m
Fracturamiento de sardinel interno Parche/acometidas m²

Escalonamiento
Presencia de vegetación

Presencia de vegetación m²
Presencia de vegetación

Corrugación
Fracturamiento de sardinel interno m

Fracturamiento de sardinel externo Pérdida de material m²
Parche/acometidas

92079896 LONGITUD (m) 245,23 ANCHO (m) LOCALIDAD Puente Aranda

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IDU (VISTA EN PLANTA)
FPM

Paño 2

587,85

5,62

FCA 0,0% Flexible

FPM 0,2% Articulado

Área de afectación por Franja Área afectada total del segmento Porcentaje de afectación por Franja Estructura

FCP

593,47

21,5% Articulado

2729,41
Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas
NO APLICA PARA ESTE PK 

Reposición, suministro e instalación de material flexible y rígido de superficie 
(losetas, adoquines, concreto fundido y estampado) - Lavado de superficie, 

deshierbe y sello de juntas

OBSERVACIONES: 

Área del segmento Intervención a realizar franja de circulación peatonal (FCP) Intervención a realizar franja de cicloruta en andén (FCA) Intervención a realizar franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

Rev. No. FECHA
LEVANTADO POR 

1 3/03/2025

ELABORADO POR 
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Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”
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FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (FCP)

FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

INTERVENCIONES PUNTUALES - FRANJA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO (FPM)

OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

CONTRATO IDU 2409-2024

FORMATO 
INDICE DE CONDICION DEL ESPACIO PUBLICO (INTERVENCIÓN Y PRESUPUESTO)

M2 47,85

M2 540,00

KG 1281,28

ML 540,00

M3 27,00

VERSION: 00
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FECHA:

3/03/2025

SECCIÓN VISTA EN PLANTA TIPO (ESQUEMA)

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: Retiro de 
loseta prefabricada A-50 y capa de arena de 

4 cm especificación IDU 1010-18 y 
hundimiento, remplazo por concreto 

estampado guia IDU 801-18

10166
MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE 
MORTERO. INCLUYE RETIRO LOSETA E INSTALAR NUEVA, TRANSPORTE Y 

$ 0 $ 0

NP-001
MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO 
INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y REEMPLAZO DEL MATERIAL, M-O ESTAMPADO, 

$ 0 $ 0

10030
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
$ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

NP-006
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, 

FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
$ 0 $ 0

3811
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 

$ 0 $ 0

Costo por Franja $ 0

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

Actividad de mantenimiento Descripción Costo de intervención

FRANJA DE CICLORUTA A NIVEL DE ANDEN (FCA)

Criterio Descripción Costo de intervención

Articulado

MANTENIMIENTO PERIODICO: Remplazo de 
elementos con severidad media y alta, por 

adoquin en mal estado e instalación de 
adoquin, dando cumplimiento a la 

especificación IDU 700-11

4581 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO $ 0 $ 0

10030
SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 
$ 0 $ 0

M2 5,62

M3 29,39

Restitución de elementos tipo rejilla por falta de elementos y 
fractura de los mismo

RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO (INCLUYE 
TRANSPORTE, NO INCLUYE REPARACIÓN DE CARCAMO).

$ 0 $ 0

Ampliación de contenedores para raíz de individuos 
arbóreos

AMPLIACIÓN CONTENEDORES DE RAIZ (INCL, DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE 
BORDILLO EN CONCRETO A70, RETIRO DE ADOQUIN MAX_ANCHO 0,50MTS Y 

TRANSPORTE FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO, NO INCLUYE CARGUE 
$ 0 $ 0

Retiro de pernos, partes de estructuras metálicas o trozos 
de señales

4593
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO)
$ 0 $ 0

ML 2,16

M2 5,62

UND 278,00NP-005

NP-004

Porcentaje de afectacion total 
del segmento

593,47 22%

Costo de intervención 
total de segmento

$ 0

Verificación de vados o rampas peatonales dimensiones, 
pendientes máximas de desarrollo, superficie regular y 

Costo por Franja $ 0

Área total 
afectada

NP-003

CESAR
Rectangle

CESAR
Rectangle



NO APLICA PARA ESTE PK 

Franja de cicloruta a nivel de andén (FCA)
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CONTRATO IDU 2409-2024
FECHA:

0/01/1900OBJETO: "Brigada de reacción para ejecutar actividades puntuales en el espacio público de la ciudad de Bogotá, en las localidades de:  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Antonio Nariño. Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,  correspondiente al grupo 3”

ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA PAVIMENTOS ESPECIALISTA  INTERVENTORIA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA  INTERVENTORIA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

ESPECIALISTA CONSULTORIA DE PAVIMENTOS ESPECIALISTA ESPACIO PUBLICO DIRECTOR DE OBRA 

ING. CARLOS YIDI VILLAREAL ARQ. FREDY HERNAN GARZON PRIETO ING. ADRIAN EDURADO OROZCO BERMUDEZ

Franja de circulación peatonal (FCP) Franja de paisajismo y mobiliario (FPM)

El remplazo de elementos (loseta A-50) que presentan mal estado e hundimiento superficial, 
se debe intervenir de manera puntual con el mismo material; no obstante, en aquellos 

sectores que se mencionan en la hoja "Memoria Analisis", se consideran aquellos paños con 
loseta rayada a intervenir por la severidad de daños presentada y falta de material, se 

considera intervención total, los cuales serán remplazados por concreto, lo cual requiere 
reconformar la plataforma de trabajo.

Se presenta un hundimiento superficial, el cual se puede intervenir con retiro de adoquin sobre 
mortero, nivelar e instalar adoquin de arcilla para trafico liviano. Los hundimientos no son 

superficiales, se requiere intervenir con un espesor minimo de granulares de 5 cm. Se debe 
realizar intervención en 5 metros de bordillo (limite de FPM y calzada)

MAB
Signature




CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEAÑO 

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5

6

7

8

9

10

11

# #

N/A N/A

En el desarrollo del recorrido se contemplan dos tramos:
A) comprendido la sobre la Calle 48C Sur desde la Carrera 19 estación de Transmilenio Biblioteca   hasta la Carrera 25), 
B) comprendido sobre la  carrera 24, desde calle 52b sur, hasta calle 41b sur.

Teniendo en cuenta estos avances se deberá realizar la reprogramación de los recorridos siguientes a partir del día 25/02/2025 y se ajusta la
hora de inicio de los mismos para las 7:30 h

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Comisión de Topografía No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Personal del Contratista

FO-CI-38

2420

Año de suscripción

(Número de Contrato)

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

2

Condiciones del Cerramiento de obra

Maquinaria

Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 
Interventoría

No aplica para el recorrido 

Condiciones climáticas.

EPP Trabajadores.

Año de suscripción)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL 
TRANSPORTE 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROCESO

2409 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO MAB INGENIERIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA

(Número de Contrato)

FORMATO

CONTRATO No

INTERVENTOR

Se da inicio al recorrido de obra en la estación de Transmilenio "Biblioteca", esto a solicitud de las partes con el fin de revisar el estado actual del
separador espacio público de la carrera 19c, se evidencia deterioro suficiente para realizar la intervención desde ese PK_ID.

La entidad solicita realizar las consultas respectivas para establecer si se requiere algún trámite o procedimiento por ocupación del cauce para su
intervención.

Se contempla agregar este CIV  a la intervención y que la misma se actualizada a la ultima versión del Manual de Espacio Público

Se solicita al contratista de obra, realizar el acercamiento entre la SDM Y LA DADEP, la posible actualización de los diseños en los paraderos del
sistema de transporte público (SITP) 

No aplica para el recorrido PMT aprobado por la SDM

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

11/02/2025FECHA DEL RECORRIDO

FRENTE DE OBRA:

FechaDocumentos Aprobados

Tramo 3 comprendido por la calle 48c sur, entre carrera 19 c (Estación 
Biblioteca TRasmilenio) y carrera 25  Y Tramo 2 comprendido por la carrera 

24 entre calle 50a sur y calle 41bsur 

No aplica para el recorrido Cronograma de obra aprobado

(Escriba el nombre del  tramo, corredor - prioridad)

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Observaciones

No aplica para el recorrido 

Esquemas o Planos aprobados por Interventoría

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

No aplica para el recorrido 

Temas

Estado de la señalización del PMT implementado

Personal de la Interventoría

Personal en el frente de obra

Bitácora de obra actualizada

No aplica para el recorrido 

Nublado

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1 Vo.Bo: 



RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAFO-CI-38 2

PROCESO

FORMATO

 

 (Cargo)

Original :  Expediente de ORFEO No.

Se anexa registro fotografico del personal que asistente a este recorrido de obra conformado por el apoyo a la supervision, interventoria y 

En los paños donde orignalmente se encontraban las zonas verdes se debe garantizar la conservacion y recuperación de estas zonas.

Se evidencia crecimiento de hierba en los paños conformados por adoquin, se informa al contratista que debe realizar la actividad contemplada
en el presupuesto relacionada a limpieza (Deshierbe).

Se sugiere intervenir la bocacalle identificada con PK_ID_CALZADA 323764 por deterioro de la malla vial, sin embargo se debe verificar que No
este asociado a otro contrato

Representante del Contratista

Por solicitud del apoyo a la supervision se solicitara incorporar el CIV relacionado a los andenes identificados con el PK_ID_ANDEN 412948 y el
PK_ID_ANDEN 412944

El apoyo a la supervisión solicita la revisión del acta de vecindad y los afiches de publicación de inicio de obras los cuales no se evidenciaron 

Se debe realizar conexión del andén con el hospital y nivelar puntos especificos del anden identificado con el PK_ID_ANDEN 703123,
adicionalmente instalar la linea guia según lo establecido en el MEP.

Bajo el puente de la carrera 24 con calle 52b sur en su costado occidental se encuentra una caja que obstaculiza una rampa de acceso,se debe
renivelar la caja o desplazar la rampa para poder amplizar su desarrollo, debido a que la pendiente de la misma es muy alta.

Se realizarán mantenimiento puntuales sobre el andén identificado con el PK_ID_ANDEN 323585, donde se debe eliminar una rampa para
garantizar la continuidad del espacio público

Se solicitara incorporar el CIV del costado occidental de la calle 46B.

El contratista pide verificar los límites de intervención del espacio público adjunto al colegio Rafael Uribe y así definir la intervención a realizar.

(Firma)

(Firma)

Representante del Interventor

Representante del IDU
 (Nombre) GLORIA AMANDA ROMERO - SANTIAGO LOZANO - FABIAN SARMIENTO

(Nombre)  ADRIAN OROZCO

(Firma)

contratista.

Se reafirma lo enunciado en el recorrido del 27/01/2025, expresando que en las zonas verdes en las cuales se encuentren individúos arbóreos y
sea evidente la afectación al espacio público por crecimiento radicular se realizará ampliación de los contenedores, teniendo en cuenta el
alcance a nivel Forestal. 

En las ciclorutas donde el deterioro no sea mayor y se presenten fisuras se deben realizar las acciones correctivas con sello. 

En el recorrido se evidencia el excesivo deterioro de la carpeta asfaltica en algunos segmentos de la cicloruta del tramo 4 ubicada en el
 PK_ID_RedCicloRuta 34000506  y 34010621 del CIV 6001231, en el tramo 3 en el PK_ID_CICLORUTA34010622 del

CIV 6001254, se evidencian segmentos en los que se deben aplicar sellos de fisuras y otros segmentos con mayor afectación, en las que debe
realizar la intervención a nivel de la carpeta asfaltica, las actividades de demarcación tienen como alcance la reposición de la demarcación
existente previo al inicio de la intervención

Se verifican los separadores del cruce de la carrera 24 con calle 48c sur y con PK_ID 17293322, se solicita ampliación del cruce peatonal y
ampliación en los desarrollos de las rampas de  circulación peatonal.

Se requiere incorporar el  Elemento PK_ID 325716 CIV 6001930 de la calle 48c sur con carrera 25.

Se requiere por parte del contratista intervenir desde PK_ID_ANDEN 323615 a la altura del colegio José María Córdoba hasta donde finaliza el
PK_ID_ANDEN 323438 por empozamientos presentes en el momento del recorrido, todo esto sera en concreto, escobeado (sin estampar)

202443519090000010E.

(Nombre)    MIGUEL GEOVANNY TORRES

Sobre el tramo 4, en la Cra. 24 se establece límite de intervención hasta calle 41a 07, costado norte, incorporando el PK_ID_ANDEN 412948 del
 CIV18001006

 Retirar los postes ubicados en el espacio público sobre la calle 48c sur en el CIV 6001142, Sobre los PK_ID 323367 Y 323365
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RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAFO-CI-38 2

PROCESO

FORMATO

 (Cargo)

Fotografía #3Fotografía #1 Fotografía #2

Anexo - Registro Fotográfico 

Representante del IDU

Nota:Loseta cuadrada fracturada y 
presencia de maleza en superficie.

Nota:Abultamiento radicular por 
individuo arboreo.

Nota:Bocacalle con carpeta asfaltica en 
mal estado.

Nota:Losas de concreto fracturadas y 
con empozamientos

Nota:Carpeta asfaltica de cicloruta con alto 
desgaste en superficie.

(Firma)

 (Nombre) GLORIA AMANDA ROMERO - SANTIAGO LOZANO - FABIAN SARMIENTO

Nota: Hundimiento en el paño de la franja de 
circulación peatonal por posible 
asentamiento diferencial. 

Fotografía #4 Fotografía #5 Fotografía #6
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEAÑO 

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5

6

7

8

9

10

11

# #

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Estado de la señalización del PMT implementado

Personal de la Interventoría

Personal en el frente de obra

Bitácora de obra actualizada

No aplica para el recorrido 

Despejado 

Se inicia recorrido de obra sobre la calle 36 sur, desde la carrera 24 hasta la Av. Caracas, Barrio Quiroga, en ambos costados

Se evidencia en el costado norte la presencia de contenedores de reciclaje sobre el espacio público en zonas blandas, por lo cual se solicita al

contratista hacer el inventario de las mismas para definir si se pueden realizar intervenciones, sea instalación de concreto o adoquin, segun

corresponda para garantizar la homogeneidad del paño, requerir a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) 

No aplica para el recorrido PMT aprobado por la SDM

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

24/02/2025FECHA DEL RECORRIDO

FRENTE DE OBRA:

FechaDocumentos Aprobados

Tramo 4 Ubicado en la calle 36, entre Av Caracas  y Carrera 24

No aplica para el recorrido Cronograma de obra aprobado

(Escriba el nombre del  tramo, corredor - prioridad)

Se define solicitar adicionar el PK_ID  correspondiente al separador entre la calle 36 sur Av caracas, lo anterior para ajustar el diseño con lo requerido 

en el manual de espacio público para asi mejorar el transito de las personas con movilidad reducida.

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Observaciones

No aplica para el recorrido 

Esquemas o Planos aprobados por Interventoría

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

No aplica para el recorrido 

Temas

Maquinaria

Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 

Interventoría
No aplica para el recorrido 

Condiciones climáticas.

EPP Trabajadores.

En las bocacalles, que requieran intervención, se deben presentar por parte del contratista las dos alternativas en contreto y asfalto, teniendo en

cuenta los materiales presentes en la via.

Año de suscripción)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL 

TRANSPORTE 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROCESO

2409 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO MAB INGENIERIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

(Número de Contrato)

CONTRATO No

INTERVENTOR

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO

(Firma)

Representante del Interventor

VERSIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

(Nombre) ADRIAN EDUARDO OROZCO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Comisión de Topografía No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

(Firma)

Personal del Contratista

FO-CI-38

2420

Año de suscripción

(Número de Contrato)

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.

2

Condiciones del Cerramiento de obra

N/A N/A

Se anexa registro fotografico y listado de asistencia 

Representante del Contratista

Sobre la Av Caracas con calle 36 costado sur, se evidencia el deterioro de dos postes, los cuales pueden generar riesgo en las intervenciones de los

paños aferentes, por lo cual se solicita al contratista comunicarse con las empresas de servicios públicos, para realizar el reporte respectivo 

Se evidencia la falta de bolardos en diferentes ubicaciones, realizar esta reposición se sugiere por parte de la interventoría, socializar con la

comunidad, teniendo en cuenta la posible vandalización. 

Se deben realizar las intervenciones en las rampas de acceso peatonal, teniendo en cuenta que estas no cumplen con las especificaciones minimas,

en cuanto a pendiente y desarrollo, la modificación de las mismas debe ajustarse al manual de espacio público.

Adicional a las rampas peatonales, se evidencia deterioro en las rampas vehiculares de acceso a predios, por lo cual se deben realizar los

mantenimientos respectivos

Todas las intervenciones que se realicen en este tramo se solicita al contratista que sean presentadas con las respectivas propuestas para la

ejecución a la interventoría para revisión y aprobación, para posterior presentación a la supervisión.

Se definen los paños en los que se pueden realizar actividades de suministro e instalación de concreto estampado, adoquines, lo anterior

garantizando la homogeneidad de los paños.
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PROCESO

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAFO-CI-38 2

Anexo - Registro Fotográfico 

Representante del Interventor

Nota: Rampas peatonales que presentan 

deterioro y no cumplen con los 

parametros del MEP, ubicado calle 36 sur 

con carrera 19

Nota: deterioro de rampas de acceso 

vehicular a predios, ubicadas en la calle 

36 sur con carrera 21 

Nota: Postes caidos, riesgo inminente 

para la comunidad y para las 

intervenciones, ubicado en la calle 36 sur 

con Av Caracas

Nota: Deterioro en zonas blandas por 

Contenedores de reciclaje, varios 

elementos ubicados en el costado norte

Nota: Cajas de inspección vandalizadas, 

presencia de hierba en el paño del adoquin, 

el cual se debe retirar, ubicado en la calle 36 

sur con carrera 20 

(Firma)

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Nota: cajas de servicios públicos 

Vandalizadas ubicada en la calle 36 sur con 

carrera 19 

Fotografía #4 Fotografía #5 Fotografía #6

Fotografía #3Fotografía #1 Fotografía #2
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEAÑO 

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5

6

7

8

9

10

11

# #

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

FECHA DEL RECORRIDO 17/3/2025

FRENTE DE OBRA: Tramo 7, ubicado Av Boyacá entre Transversal 72 Bis y Calle 26

Documentos Aprobados Fecha

PMT aprobado por la SDM No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Despejado 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-38

SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL 

TRANSPORTE 

CONTRATO No 2409 DE 2024
(Número de Contrato) Año de suscripción

CONTRATISTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

2420
(Número de Contrato) Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA

Cronograma de obra aprobado

Esquemas o Planos aprobados por Interventoría

Bitácora de obra actualizada

Temas

Condiciones del Cerramiento de obra

Maquinaria

No aplica para el recorrido 

Observaciones

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

EPP Trabajadores.

Condiciones climáticas.

Estado de la señalización del PMT implementado

Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 

Interventoría

Comisión de Topografía No aplica para el recorrido 

Personal en el frente de obra

Personal del Contratista Personal de la Interventoría

N/A N/A

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

Se inicia recorrido de obra sobre la Av. Boyacá desde la transversal 72 Bis hasta la Calle 9 costado occidental, que delimita las localidades 

de Tunjuelito y Kennedy, con la participación del Contratista e Interventoría.

La intervención inicia desde la transveral 72 Bis hasta la calle 26.

En el recorrido se determinó que se deben ajustar las pendientes longitudinales de la cicloruta a interventir, adicionalmente se evidencian CIV con la 

presencia de individuos arboreos donde las raices raices son las que están afectando la estrucutra de la cicloruta, por lo que se sugiere que estas 

zonas sean intervenidas en su totalidad incluyendo Franjas de paisajismo y mobiliario, con el fin de poder ampliar los contenedores de raices y evitar 

fallas prematuras en la reposición del asfalto en la cicloruta. Adicionalmente el contratista informa por parte del especialista de pavimentos que en los 

casos de abultamientos requieren de una intervención tipo reconstrucción/rehabilitación e intervención del EP, por lo que contratista requiere escalar 

el procedimiento para este tipo de intervención teniendo en cuenta que solo se´ra intervenida la cicloruta.

Las localizaciones de los individuos arboreos está ubicada sobre la AV. Boyacá entre Calle 43A sur y Transversal 72D, CIV 8011358 - PK-ID 521951

Se evidencia a lo largo del recorrido que la carpeta asfáltica presente material agregado expuesto y empozamientos a los costados de la cicloruta el 

cual puede afectar la movilidad de los bici usuarios.

Se evidencia afectación en la boca calle a nivel de socavación en pozo de inspección, sobre la Tv 72A con Av Boyacá. Lo que impide el paso de bici 

usuarios. CIV 8011502 PK-ID 92010478

Adicionalmente se evidencian pompeyanos en mal estado con depresiones en adoquín sobre el carril sentido norte-sur de la cicloruta. Localizado en 

dos puntos:

Intersección de la Transversal 72F con Av Boyacá, CIV 8010828 PK-ID 	148925

Intersección de la Calle 36 sur con Av Boyacá. En el SIGIDU no reporta CIV, el aplicativo Survey 123 no reporta segmento.
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Se logra evidenciar sobre el tramo#7 el espesor de la cicloruta de 16 cm, por lo que se recomienda al contratista realziar apiques para verficar a lo 

largo del tramo dichos espesores.

Representante del Interventor

(Nombre) ADRIAN EDUARDO OROZCO

Representante del Contratista

Se evidencia en la zona de transición en el paso de cicloruta a franja de circulación peatonal sobre la Av. Boyacá con Av. Americas, material organico 

y losetas con abultamiento por raices.

Se anexa registro fotográfico. 

(Firma) (Firma)

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
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Representante del Interventor

(Firma)

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Fotografía #1 Fotografía #2 Fotografía #3

Nota: Punto de inicio del tramo 7

Fotografía #6

Fotografía #8

Fotografía #4

Nota: Abultamiento por raices de 

individuo arboreo sobre cicloruta. 

Severidad: Alta 

Nota: Empozamiento sobre ciclo ruta. 

Severidad: Alta 

Fotografía #7

Nota: Abultamiento por raices de individuo 

arboreo sobre cicloruta. Severidad: Alta 

Nota: Se evidenciaespeso de pavimento en 

cicloruta de 16 cm.

Fotografía #9

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 

las juntas (20-50mm), hay muestra de 

movimiento o rotación de las piezas en el 

área. Adicionalmente se evidencia 

abultamiento por raices del individuo 

arboreo. Severidad: Alta. 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 

de las juntas (20-50mm), hay muestra de 

movimiento o rotación de las piezas en el 

área. Severidad: Alta. 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 

de las juntas (20-50mm), hay muestra de 

movimiento o rotación de las piezas en el 

área. Severidad: Alta. 

Anexo - Registro Fotográfico 

Nota: Se evidencia fsocavación sobre el 

paso en cicloruta de vía. Severidad: Alta

Fotografía #5
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

# #

Al evidenciarse que muchos de los elementos deben ser reemplazados por concreto estampado teniendo en cuenta el área de afetación, se 

solicita al contratista que dicho concreto debe contar con un aditivo acelerante y por ende debe considerar el Precio No Previsto.

El IDU informa que cuando los elementos prefabricados que no representen una afectación superior al 50% del área del paño del espacio 

público, y estos se encuentren deteriorados, fracturados, no se encuentren o presenten desnivelaciones o que generen un riesgo para el usuario 

se deben reemplazar en su totalidad
Se realiza una capacitación por parte del equipo de DTINI, en la que indica al contratista y a la interventoría el uso de la herramienta Survey123, 

donde se reportar la información en campo del estado inicial de los puntos a intervenir, asi como su posterior estado final, todo lo anterior 

avalado por la interventoría

La interventoría señala que junto al reporte de la plataforma Survey123, el contratista debe anexar un informe de la justificación técnica para la 

intervención de cada PK_ID

Para la reposición de elementos de inspección, como tapas de medidores se debe realizar un acercamiento social junto con las ESP para 

determinar cual sera la acción por parte del contrato.

Estado de la señalización del PMT implementado

Personal de la Interventoría

FechaDocumentos Aprobados

Tramo I - Autopista sur entre calle 27a sur y carrera 52c sur

   Autopista sur entre carrera 54 y carrera 67

n/aCronograma de obra aprobado

(Escriba el nombre del  tramo, corredor - prioridad)

Personal en el frente de obra

Bitácora de obra actualizada

n/a

n/a

El IDU manifiesta que no se realizaran intervenciones a nivel forestal ya que las garantias son de 1 año y se excede el tiempo contractual. Asi

mismo al no contar con el alcance forestal las intervenciones que se hagan en estos elementos pueden ser la ampliación de los contenedores de

los individuos arboreos.

El IDU informa que para la intervención de ciclorutas, estas deben ser superficiales y que los ajustes que se realicen en cuanto a espesores 

deben ser avalados por las interventoría

n/aPMT aprobado por la SDM

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

27/01/2025FECHA DEL RECORRIDO

n/a

n/a

Observaciones

n/a

Esquemas o Planos aprobados por Interventoría

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

n/a

Temas

FELIPE AGUSTO FRANCO LEAÑO

n/a n/a

Se debe realizar un inventario de las tapas de redes de empresas de Servicios públicos, con el fin de definir si los elementos que se encuentren 

afectados seran reemplazados por las ESP o si estas intervenciones seran por parte del proyecto, asi mismo se resalta que en el alcance del 

proyecto no esta contemplado la intervencion de redes.

El IDU manifiesta que para los elementos de guia, alerta se deben implementar prefabricados para garantizar la calidad del elemento.

FRENTE DE OBRA:

n/a

Condiciones climáticas.

EPP Trabajadores.

DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL 

TRANSPORTE 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROCESO

2409 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO MAB INGENIERIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

(Número de Contrato)

CONTRATO No

INTERVENTOR

Año de suscripción)

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO

El IDU informa que para las intervenciones en los paños de espacio público, cuando el área de afectación supere el 50%, se debe reemplazar

todo el paño, si el mismo esta conformado por elementos prefabricados se deben reemplazar por concreto estampado.

Asi mismo el reemplazo del material en concreto debe llegar maximo hasta el material granular.

VERSIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Comisión de Topografía n/a

n/a

Personal del Contratista

FO-CI-38

2420

Año de suscripción

(Número de Contrato)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

Se inicia recorrido 8:30 am

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS

2

Condiciones del Cerramiento de obra

Maquinaria

Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 

Interventoría
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PROCESO

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CÓDIGO VERSIÓN

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAFO-CI-38 2

 

 (Cargo)

Original :  Expediente de ORFEO No.

 (Cargo)

(Firma)

Representante del Interventor

Una vez revisadas las rejillas de concreto ubicadas en los tramos inspeccionados se recomienda reemplazar en tramos continuos por rejillas de 

plástico.

Desde el Instituto se recomienda no realizar el reemplazo de canecas toda vez que estas se encuentran a cargo de otra Entidad y el alcance del 

contrato debe enfocarse en la seguridad de los actores de movilidad que hacen parte de las franjas peatonales y de la cicloinfraestructura.

Se debe verificar por parte del contratista y avalado por la interventoria, los tramos reservados para asi notificar al idu los CIV´s de intervención.

Se deben tener en cuenta las siguientes actividades para garantizar que la movilidad no represente riesgo para los usuarios: 

- Recalzamiento de franjas de ajuste.

- Demolición de pedestales dañados.

- Reposición de Bolardos. 

- Reemplazo de Mobiliario urbano.

- Nivelación en elementos articulados.

Representante del IDU

Nota: Contenedores afectados Nota: Mobiliario en Mal estado

Nota: Reposición de tapas en cajas de 

ESP

Nota: Afectación en elementos 

prefabricados

Nota: Afectación en elementos 

prefabricados

(Firma)

 (Nombre)

Nota: Afectación en la calzada

Fotografía #4 Fotografía #5 Fotografía #6

Fotografía #1 Fotografía #2

Anexo - Registro Fotográfico 

(Nombre)    MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

(Firma)

Representante del Contratista

Fotografía #3

Representante del IDU
GLORIA AMANDA ROMERO MILLAN

ADRIAN EDUARDO OROZCO

(Firma)
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CONTRATO DE INTERVENTORĉA ASOCIADO No. DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORĉA (E) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEA¤O 

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5

6

7

8

9

10

11

# #Personal del Contratista Personal de la Interventor²a

N/A N/A

Avance de la Obra, compromisos, observaciones y solicitudes

Se inicia recorrido de obra sobre la Av. Caracas desde la calle 36 sur hasta la DG 48 Sur  en ambos costados, que delimita los Barrios 
Quiroga Sur, Santa Luc²a, San Jorge Sur y Granjas San Pablo con la participaci·n del Contratista e Interventor²a.

La intervenci·n inicia desde el borde de la v²a al pa¶o entre las calles 34 Sur y 36 Sur.

En el recorrido se determin· que se deben ajustar las pendientes y anchos de las rampas, as² como ampliar el desarrollo de las ,mismas a fin de 
garantizar la circulaci·n peatonal .

Se sugiere al contratista que para realizar los confinamientos se divida el pa¶o.

Se debe realizar la re-instalaci·n de bolardos, se sugiere que para esto se corra una secci·n de tal forma que el campo sea mayor para el ingreso y 
salida de veh²culos.

Las cintas de ajuste se mantendr§n siempre y cuando las losetas no afecten el pa¶o.

Se verificar§ si el CIV del bordillo entre las calles 36 Sur y 37 Sur, si no se encuentra, se solicitar§ inclusi·n para ajuste del bordillo. Al confinar se 
revisar§n los niveles de bordillo y losetas.

Entre las calles 40 Sur y 41B Sur se identific· un individuo arb·reo, cuyo alcorque se debe ampliar una loseta en el sentido transversal y en el sentido 
longitudinal es posible ampliarlo una loseta o m§s.

Se propone el ajuste del drenaje, para este caso se evaluar§ si es pertinente incluir un NP de instalaci·n de losetas existentes.

Se verificar§ si el CIV frente al predio calle 42 Sur con carrera 14 se encuentra listado, de lo contrario se solicitar§ su inclusi·n.

El contratista presentar§ al IDU el ²tem de nivelaci·n de cajas puesto que a lo largo del recorrido se observa la necesidad de incluirlo.

Para las entradas vehiculares deterioradas se propone que estas sean fundidas en concreto, como es el caso del frente del predio Av. Caracas 37-48 
Sur. En el caso del frente de la estaci·n de servicio BIOMAX se propone estampado de MR 45.

Se eliminar§ la rampa frente al predio 42a 53s, dado que no existe paso peatonal, se dejar§ a nivel de and®n y se ampliar§ la rampa que se mantiene.

Se propone intervenir la intersecci·n Calle 47 sur con Av. Caracas dejando el pedestal del sem§foro al nivel de la Av. Caracas e intervenir el paso 
peatonal hacia el sur.

EPP Trabajadores.

Condiciones clim§ticas.

Estado de la se¶alizaci·n del PMT implementado
Toma de Ensayos de Laboratorio por parte de la 
Interventor²a

Comisi·n de Topograf²a No aplica para el recorrido 

Personal en el frente de obra

INTERVENTOR CONSORCIO MAB INGENIERIA

Cronograma de obra aprobado

Esquemas o Planos aprobados por Interventor²a

Bit§cora de obra actualizada

Temas

Condiciones del Cerramiento de obra

Maquinaria

DE 2024
(N¼mero de Contrato) A¶o de suscripci·n

CONTRATISTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.
(Escriba el nombre o raz·n social del Contratista de Obra)

2420
(N¼mero de Contrato) A¶o de suscripci·n)

No aplica para el recorrido 

Observaciones

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

Despejado 

CONSERVACIčN DE INFRAESTRUCTURA 2

FORMATO

RECORRIDO DE OBRA

CčDIGO PROCESO VERSIčN

FO-CI-38

SUBDIRECCIčN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIčN T£CNICA DE CONSERVACIčN DE LA 
INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIčN T£CNICA DE CONSERVACIčN DEL SUBSISTEMA DEL 
TRANSPORTE 

CONTRATO No 2409

(Escriba el nombre o raz·n social de la Interventor²a)

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventor²a)

FECHA DEL RECORRIDO 4/3/2025

FRENTE DE OBRA: Tramo 5, ubicado en la Calle 36 sur hasta la DG 48 Sur

Documentos Aprobados Fecha

PMT aprobado por la SDM No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 

No aplica para el recorrido 
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(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

Se debe intervenir la rampa de acceso localizada en la intersecci·n Av. Caracas con DG 45B-Sur sentido Sur-Norte

En la Cll. 45 Bis Sur se identific· deterioro que requiere intervenci·n.

En contratista ubicar§ los contenedores y alcorques para trasladar al JBB la solicitud de siembra en estos.

Frente al predio 41 - 28 Sur se propone intervenci·n completa.

El predio 37 - 02 Sur se encuentra en construcci·n, por lo que se decide que no se intervendr§ el espacio p¼blico frente a este, se evidencia 
afectaci·n por paso de volquetas.

Se anexa registro fotogr§fico y listado de asistencia 

(Firma) (Firma)

Se revisar§ con el profesional SIG CAD la posible intervenci·n de la plazoleta localizada sobre la Carrera 14 con calle 44 Sur.

Durante el recorrido se identificaron afectaciones por la ausencia de sumideros u obstrucciones en los mismos, se reportar§ el estado de los mismos 
al IDU.

Representante del Interventor
(Nombre) ADRIAN EDUARDO OROZCO

Representante del Contratista

Se evidencia el mal estado del segmento sobre la Av. Caracas entre las Calle 44 Sur y DG 45 Sur por lo que se propone intervenci·n completa.

Se debe conservar el nivel del and®n al pompeyano frente a la estaci·n de servicio PRIMAX en la Av. Caracas #45 Sur-25.

Se propone la eliminaci·n de rampas de acceso frente al predio 45C - 37 Sur.

Se evidencia, por parte del componente social, el acceso a predios comerciales, por lo que se propone la identificaci·n de jornadas para mitigar el 
impacto que puede presentarse durante la etapa de ejecuci·n.

En la intersecci·n 18 B - Cll 47 Sur se identificaron deterioro en el espacio p¼blico.

Frente al predio 48 - 02 Sur se evidencia empozamiento, por lo que se propone modificar la pendiente longitudinal hacia la DG 48 Sur, se presenta 
desnivel en las losetas.

Entre la DG 46 Bis Sur y DG. 46 Sur se presenta afectaci·n con hundimientos en la estructura del espacio p¼blico y losetas.

En mesas de trabajo con el Instituto se plantean la inclusi·n de intervenciones para restituir el drenaje. 

Se propone intervenci·n completa frente al predio 45 C-18 Sur.

Se evidencia afectaci·n en los bocacalles

La profesional de urbanismo de interventor²a recomienda que el componente social incluya dentro de sus actividades la socializaci·n a la comunidad 
sobre sostenibilidad y pr§cticas para el buen estado de los sumideros.
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Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Severidad: Alta Kr 14 / Cll36 sur - 
Cll37 sur 

Fotograf²a #5

Anexo - Registro Fotogr§fico 

Fotograf²a #9

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Se debe de mejorar el ancho de 
ingreso a la rampa. Severidad: Alta Kr 14 / 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas (20-50mm), hay muestra de 
movimiento o rotaci·n de las piezas en el 
§rea junto con el bordillo de 
confinamiento. Severidad: Alta. Kr 14 / 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas (20-50mm), hay muestra de 
movimiento o rotaci·n de las piezas en el 
§rea junto con el bordillo de 
confinamiento. Severidad: Alta. Kr 14 / 

Fotograf²a #1 Fotograf²a #2 Fotograf²a #3

Nota: Punto de inicio del tramo 5 

Fotograf²a #6

Fotograf²a #8

Fotograf²a #4

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura de 10 mm a 30 
mm. Severidad: Alta. Kr 14 / Cll37 sur - 
Cll40 sur  

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Severidad: Alta Kr 14 / Cll37 sur - 
Cll40 sur 

Fotograf²a #7

Nota: Piezas faltantes en el §rea, esto hace 
que afecte la circulaci·n peatonal. 
Severidad: Alta Kr 14 / Cll36 sur - Cll37 sur 

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea y 
asentamiento localizado. Severidad media. 
Kr 14 / Cll37sur-Cll40sur 
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Nota: La rampa de acceso que se evidencia 
en el registro fotogr§fico, se propone eliminar 
y dejar a nivel de franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM), esto debido a que el predio 
42A-53sur no se evidencia ingreso para 
acceso vehicular.  Kr 14 / Cll42Asur-Tv19 

Fotograf²a #12

Nota: Se considera incluir la instalaci·n de 
barandas que impida el paso entre acceso 
de movilidad reducida y las escaleras 
peatonales. Kr 14 / Cll40sur - Cll41Bsur

Fotograf²a #15

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardilnel externo en la franja de circulaci·n 
peatonal (FCA), en el acceso de las rampas 
de movilidad reducida. Severidad: Alta. Kr 14 
/ Cll42 sur - Cll42A sur  

Fotograf²a #18

Nota: Los accesos a las rampas en 
condici·n de movilidad reducida, se 
sugiere que deben estar dise¶adas para 
el ancho de la franja de paso peatonal. 
Kr 14 / Cll40sur - Cll41Bsur

Fotograf²a #14

Nota: Se evidencia abultamiento 
presentando una altura entre 13 y 25 
mm. Severidad: Media. Kr 14 / Cll40sur - 
Cll41Bsur  

Fotograf²a #13

Nota: Se evidencia escalonamiento en 
las losetas en la franja de circulaci·n 
peatonal (FCA). Severidad: Media. Kr 14 
/ Cll41B sur - Cll42 sur  

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardilnel externo en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCA), en el acceso 
de las rampas de movilidad reducida. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Cll41B sur - Cll42 

Fotograf²a #17

Fotograf²a #10 Fotograf²a #11

Fotograf²a #16

Nota: Las piezas est§n fisuradas en 
varias piezas o con desportillamientos 
severos y presentan desintegraci·n 
provenientes de fisuras o 
desportillamientos,. Severidad: Alta. Kr 
14 / Cll42 sur - Cll42A sur  

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea y asentamiento localizado. Se 
evidencia rjillas de horizontales 
colmatadas generando da¶os en las 
cunetas en la franja de circulaci·n 
peatonal (FCP). Severidad Alta. Kr 14 / 
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Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Severidad: Alta Kr 14 / Cll44sur - 
Dg45sur 

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea y asentamiento localizado. 
Severidad:Media. Kr 14 / Cll44sur-

Fotograf²a #25 Fotograf²a #26 Fotograf²a #27

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie sin 
sello con una abertura de 10 mm a 30 mm. 
Severidad: Media. Kr 14 / Cll44sur - Dg45sur  

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta. Kr 14 / 

Nota: Se propone ampliar el paso 
peatonal entre el sendero peatonal de los 
costados oriental-occidental de la isla 
construir. Adicionalmente construir el 
paso peatonal sentido norte-sur sobre la 
isla, sin afectar la altura del pedestal del 
semaforo existente. Kr 14 / Cll44 sur - 

Fotograf²a #23

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea y asentamiento localizado. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Cll44sur-Dg45sur 

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea y 
asentamiento localizado. Severidad: Alta. Kr 
14 / Cll44sur-Dg45sur 

Nota: Se propone ampliar el paso 
peatonal entre el sendero peatonal de los 
costados oriental-occidental de la isla 
construir. Adicionalmente construir el 
paso peatonal sentido norte-sur sobre la 
isla, sin afectar la altura del pedestal del 
semaforo existente. Kr 14 / Cll42A sur - 

Nota: Se evidencia en las rejillas de desague 
de aguas lluvias colmatadas y que pueden 
afectar las estructura del espacio p¼blico. 
Kr14 / Cll44sur-Dg45sur. 

Fotograf²a #22 Fotograf²a #24

Fotograf²a #20 Fotograf²a #21Fotograf²a #19
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Fotograf²a #33

Nota: El sardinel presenta fisuraci·n con 
una abertura mayor a 3mm lo cual afecta 
su funcionamiento. Se evidencia rjillas de 
horizontales colmatadas generando 
da¶os en las cunetas en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCP) Severidad: 
Alta  Kr 14 / Dg45 sur - Tv19.

Fotograf²a #35

Nota: Se evidencia rejillas de 
horizontales colmatadas generando 
da¶os en las cunetas en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCP).Se evidencia 
incremento del ancho de las juntas, hay 
movimiento considerable o rotaci·n de 
las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado Severidad: Alta  
Kr 14 / Dg45 sur - Tv19.

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente el sardinel presenta 
fisuraci·n con una abertura mayor a 3mm lo 
cual afecta su funcionamiento. Severidad: 
Alta  Kr 14 / Tv19 - Dg45Bsur 

Fotograf²a #37 Fotograf²a #38

Fotograf²a #31

Nota: Se considera empalmar el nivel de 
paso peatonal como se evidencia en el 
registro fotografico entre pompeyano y 
esquinas de FCP.Adicionalmente dar 
continuidad a la franja de circulaci·n 
peatonal (FCP). Kr 14 / Dg45 sur - Tv19  

Fotograf²a #34

Fotograf²a #32

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente el sardinel presenta 
fisuraci·n con una abertura mayor a 3mm lo 
cual afecta su funcionamiento. Severidad: 

Fotograf²a #30

Nota: Se considera empalmar el nivel de 
paso peatonal como se evidencia en el 
registro fotografico entre pompeyano y 
esquinas de FCA . Kr 14 / Dg45 sur - 
Tv19  

Fotograf²a #36

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / Tv19 - 

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie sin 
sello con una abertura de 10 mm a 30 mm. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg45B sur - Cll46 
sur.

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / Tv19 - 
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Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura de 10 mm a 30 
mm. Severidad: Alta. Kr 14 / Cll47sur - 
Dg48sur.

Nota: Se evidencia rjillas horizontales 
colmatadas generando da¶os en las cunetas 
de la franja de circulaci·n peatonal (FCP).Se 
evidencia incremento del ancho de las 
juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado Severidad: Alta  Kr 
14 / Dg48sur - Dg46sur.

Fotograf²a #39 Fotograf²a #41Fotograf²a #40

Nota: La rampa de acceso que se 
evidencia en el registro fotogr§fico, se 
propone eliminar y dejar a nivel de franja 
de paisajismo y mobiliario (FPM), esto 
debido a que el predio 45C-37sur no se 
evidencia ingreso para acceso vehicular.  
Kr 14 / Dg45B sur - Cll46sur  

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n sobre la franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM). Severidad: Alta. Kr 14 / 
Dg45B sur - Cll46sur 

Fotograf²a #44

Nota: Se propone realizar actualizaci·n 
de espacio p¼blico en la esquina sur 
occidental de la Cll47 sur. 
Adicionalmente se evidencia falta de 
piezas y la estructura tiene afectaci·n 
funcional significativa afectando la 
circulaci·n del peat·n sobre la franja de 
paisajismo y mobiliario (FPM) y 
escalonamientos. Severidad: Alta. Kr 14 / 

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Severidad: Alta. Kr 14 / Dg45B 
sur - Cll46 sur.

Fotograf²a #42

Nota: Se propone realizar actualizaci·n 
de espacio p¼blico en la esquina sur 
occidental de la Cll46 sur. Severidad: 
Alta. Kr 14 / Dg45Bsur - Cll46sur  

Fotograf²a #45 Fotograf²a #47

Fotograf²a #43

Nota: Se propone realizar actualizaci·n 
de espacio p¼blico en la esquina sur 
occidental de la Cll46 sur. Severidad: 
Alta. Kr 14 / Cll46sur - Cll47sur  

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado. Adicionalmente se 
evidencia rejillas de desag¿e colmatadas. 
Severidad: Alta Kr 14 / Cll46 sur / Cll46sur - 
Cll47sur . 

Fotograf²a #46
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Fotograf²a #50

Fotograf²a #55

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardinel externo en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCP), en el acceso 
de las rampas de movilidad reducida. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg46sur - 

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie sin 
sello con una abertura (Depresi·n)entre 
30mm a 50mm . Severidad: Alta. Kr 14 / 
Dg45Fsur - Dg45Csur.

Nota: Se evidencia rjillas horizontales 
colmatadas generando da¶os en las 
cunetas de la franja de circulaci·n 
peatonal (FCP).Se evidencia incremento 
del ancho de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado Severidad: Alta  Kr 14 / 

Fotograf²a #52

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n sobre la franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM). Severidad: Alta. Kr 14 / 
Dg48B sur - Dg46sur 

Fotograf²a #53

Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable 
o rotaci·n de las piezas en el §rea por 
posible asentamiento localizado 
Severidad: Alta  Kr 14 / Dg48sur - 
Dg46sur.

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie sin 
sello con una abertura (Depresi·n)de mayor 
de 50mm . Severidad: Alta. Kr 14 / Cll47sur - 
Dg48sur.

Fotograf²a #56

Fotograf²a #48 Fotograf²a #49

Fotograf²a #51

Nota: Se evidencia rejillas horizontales 
colmatadas generando da¶os en las 
cunetas de la franja de circulaci·n 
peatonal (FCP).Se evidencia incremento 
del ancho de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado Severidad: Alta  Kr 14 / 

Fotograf²a #54

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardinel externo en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCP), en el acceso 
de las rampas de movilidad reducida. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg46sur - 

Nota: Se evidencia fracturamiento de 
sardinel externo en la franja de 
circulaci·n peatonal (FCA), en el acceso 
de las rampas de movilidad reducida. 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg48sur - 
Dg46sur  
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Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP) y franja 
de paisajismi y mobiliario (FPM), en el 
acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Alta Kr 14 / Dg45Bsur-
Dg45Asur

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura 
(Depresi·n)entre 30mm a 50mm . 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg45Csur - 
Dg45Bsur.

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP), en el 
acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Alta Kr 14 / Dg45Csur-
Dg45Bsur

Fotograf²a #64 Fotograf²a #65

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura 
(Depresi·n)entre 30mm a 50mm . 
Severidad: Alta. Kr 14 / Dg45Bsur - 
Dg45Asur.

Nota: Se depresi·n sobre franja de 
circulaci·n peatonal (FCP). Severidad: 
Alta Kr 14 / Dg45Fsur - Dg45Csur. 

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado. Severidad: Alta Kr 
14 / Dg45Fsur - Dg45Csur. 

Fotograf²a #61 Fotograf²a #62

Fotograf²a #59Fotograf²a #58

Fotograf²a #60

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP), en 
el acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Alta Kr 14 / 
Dg45Fsur-Dg45Csur

Fotograf²a #63

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Media Kr 14 / 
Dg45Csur - Dg45Bsur. 

Fotograf²a #57

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / 
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Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente se evidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP), en el 
acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Media Kr 14 / 
Cll45BisBsur-Dg45sur.

Nota: Afectaci·n en la boca calle sobre el 
sendero peatonal, fisuras en la superficie 
sin sello con una abertura 
(Depresi·n)entre 13mm a 25mm . 
Severidad: Baja. Kr 14 / Cll45BisBsur-
Dg45sur.

Fotograf²a #73

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / 
Cll45BisBsur-Dg45sur. 

Fotograf²a #67

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP) y 
franja de paisajismi y mobiliario (FPM), 
en el acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Alta Kr 14 / 
Dg45Asur-Dg45BisBsur

Fotograf²a #70

Fotograf²a #68

Nota: Se evidencia incremento del ancho de 
las juntas, hay movimiento considerable o 
rotaci·n de las piezas en el §rea por posible 
asentamiento localizado. Severidad: Media 
Kr 14 / Dg45Asur - Cll45BisBsur. 

Fotograf²a #71

Fotograf²a #74

Nota: Se propone realizar actualizaci·n de 
espacio p¼blico en la esquina Sur- oriental 
de la Dg45sur. Severidad: Alta. Kr 14 / 
Cll45BisBsur-Dg45sur. 

Fotograf²a #69

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Alta Kr 14 / 
Dg45Asur - Cll45BisBsur. 

Fotograf²a #72

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n sobre la franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM). Severidad: Alta. Kr 14 / 
Cll45BisBsur - Dg45sur 

Fotograf²a #66

Nota: Se evidencia falta de piezas y la 
estructura tiene afectaci·n funcional 
significativa afectando la circulaci·n del 
peat·n. Adicionalmente sevidencia 
fracturamiento de sardinel externo en la 
franja de circulaci·n peatonal (FCP), en 
el acceso de las rampas de movilidad 
reducida.Severidad: Media Kr 14 / 
Dg45bsur-Dg45Asur
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Fotograf²a #76

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Media Kr 14 / 
Dg45sur-Cll44Bsur. 

Fotograf²a #77

Nota: La rampa de acceso que se evidencia 
en el registro fotogr§fico, se propone eliminar 
y dejar a nivel de franja de paisajismo y 
mobiliario (FPM), esto debido a que el predio 
43-40sur no se evidencia ingreso para 
acceso vehicular.  Kr 14 / Dg45B sur - 

Fotograf²a #75

Nota: Se evidencia incremento del ancho 
de las juntas, hay movimiento 
considerable o rotaci·n de las piezas en 
el §rea por posible asentamiento 
localizado. Severidad: Media Kr 14 / 
Dg45sur-Cll44Bsur. 

Representante del Interventor

(Firma)

(Nombre)   MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
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Accesibilidad

Vitalidad

Seguridad



Ejemplificación



Superamos el enfoque restrictivo, homogéneo y estandarizado que 

teníamos con catálogos de detalles constructivos y especificaciones

técnicas estáticas (con más de 20 años en algunos casos) para abrir

las posibilidades del diseño reconociendo la diversidad de nuestro

territorio y su población.

Incorporamos lineamientos y  criterios de diseño que garantizarán

espacios públicos accesibles, vitales, seguros y conectados

ambientalmente para todas y todos. Mucho más verdes.

Enfatizamos el acceso al entorno físico y al espacio público en

igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, niños, 

niñas, mujeres y personas mayores.

Abrimos las posibilidades de diseño, el espacio público, su

mobiliario, sus actividades y dotaciones pueden ser mucho más

diversas y creativas, adaptándose a las necesidades diferenciales de 

la población.

MEP Bienestar para la población de Bogotá en sus
diferencias y diversidad



www . s d p .g o v .c o

@planeacionbog

Bogotá Reverdece 2022-

2035

Gracias
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ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

GLB

Unidad de medida
M3

CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RÍO) M3

M2

CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. ( VIAJE DE 10 M3 ) VIAJE

UND

Unidad de medida

Unidad de medida

JR

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma

Nombre:                          Javier Andres Torres More Nombre: Ariel Alberto corredor Gómez

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa Occidental de Colombia S.A.S Nombre de la empresa Consorcio MAB Ingenieria

Matricula No. : Matricula No. : CND25202-52473

Nota: En caso de no contar con interventoría, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión

Supervisor Apoyo a la Supervisión

Firma Firma

Nombre: Nombre:

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

$ 49.338,00

0,0051

6624 RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm) 0,4253 $ 60.571,00 $ 25.758,00

4560 0,1050 $ 469.885,00

$ 1.528,009325 $ 300.000,00

7556 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 0,33799 $ 1.671,00 $ 565,00

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 
      

7273 TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02 0,07514 $ 10.653,00 $ 800,00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

a). En relación con el comunicado de la entidad No DTCI 202538500182513 del pasado 13-Jun-2025 en donde se indica que se debe realizar la respectiva adecuación al espacio publico debajo del puente priorizando la integridad fisica de peatones y 
biciusuarios por la presencia de habitantes de calle que deambulan por este sector ya que esta generando afectaciones a la malla vial, se genero un recorrido tecnico al area afectada en la Av. Boyaca con Calle 80 el pasado 12-Jun-2025 y se observo la 
situación indicada por la entidad, por tal razon es necesario realizar la actividad de intervención del espacio publico en aras de velar por la seguridad de los peatones y biciusuarios del sector, generando unas barreras fisicas que permitan que los habitantes 
de calle no se ubiquen en esa area, como respuesta a esta situación en donde es recurrente que los habitantes de calle ocupen estas zonas, se acondicionaran estos espacios publicos con materiales petreos (Rajon) en disposición o en forma de canto, 
apoyado sobre una cama de concreto con un espesor de 0,10mts previa limpieza del lugar.
b). El presente APU, contempla especificación tecnica particular.
c). Este ítem no previsto no coincide ni tiene ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales del contrato IDU-2409-2024.
d). Este ítem no previsto no reemplaza ningún item contemplado dentro del contrato de obra IDU-2409-2024.
e). El contratista se ajusta al precio, equipos y materiales suministrados en el visor IDU 1A. Visor_BPR_2025-I_Fase-I_26-05-2025 con fecha de públicación 07/05/2025 y fecha de último ajuste parcial 25/05/2025. 
f).  Esta Interventoría revisó y avalo la presente actividad para ítem No Previsto, validando la veracidad de los insumos y precios en el mismo. En consecuencia, se aprueba y recomienda a la entidad su inclusión en el presente contrato.     

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS 10

UTILIDAD 5,00% $ 8.442,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 69.225,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 238.069,00

ADMINISTRACIÓN 35,00% $ 59.095,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 1.688,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 168.844,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

7783 CUADRILLA (3 OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO 0,0624037 $ 1.103.979,00 $ 68.892,00

SUBTOTAL $ 68.892,00

SUBTOTAL $ 19.512,00

4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 10,84 $ 1.800,00 $ 19.512,00

3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

$ 0,00

SUBTOTAL $ 77.989,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

SUBTOTAL $ 2.450,66

2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

$ 2.250,66

6092 HERRAMIENTA MENOR 0,1000000 $ 2.000,00 $ 200,00

8298 MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0,0200 $ 112.533,00

N/A

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI. H=0,30MTS PROM, DISPUESTA EN POSICIÓN VERTICAL TERMINADO EN PUNTA (INCL.TRANSPORTE RAJÓN, AGUA, 
,MINICARGADOR, CAMA EN CONCRETO 2,500 PSI E=0,10MTS, FORMALETA EN MADERA Y PLASTICO NEGRO PROTECCION A BARRERA NEW JERSEY EN HORARIO NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-2024

M2 1.570,42                                        

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

CAPÍTULO MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO - CICLORUTA - BICICARRIL

ÍTEM NP-004 CÓDIGO N/A

Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO N/A

SUBCAPÍTULO ANDENES SUBCAPÍTULO

CONTRATO No. IDU-2409-2024 

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

OBJETO BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

1

A. DATOS GENERALES

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos

FECHA 17 de junio de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-DTCI-009-2024

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

57320
Resaltado



500000x4m3=1millon viaje

AREA A INTERVENIR
Separador 1 163,37m2
Separador 2 427,14m2
Separador 3 979,91m2
Area Total 1.570,42m2 Total ml 343,55 ml

CALCULO DE RENDIMIENTOS 

PERIMETRO

DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI. H=0,30MTS PROM, DISPUESTA EN POSICIÓN 
VERTICAL TERMINADO EN PUNTA (INCL.TRANSPORTE RAJÓN, AGUA, ,MINICARGADOR, CAMA EN CONCRETO 2,500 PSI E=0,10MTS, 
FORMALETA EN MADERA Y PLASTICO NEGRO PROTECCION A BARRERA NEW JERSEY EN HORARIO NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-2024

VISOR 

UNIDAD M2 HOJA 2 DE 3ITEM NP-004

CONTRATO BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

FECHA

ANEXO APU

17 de junio de 2025

Unidad
Altura 

h=0,10mts
Area % Desper Rend m3/m2

1 m3= 0,10              1,00                                1,05                             0,1050          

Rendimiento Concreto 2,500 PSI

Unidad m3 en 1hr 1m2=0,2m3 Rend. HR/M2
1 hr= 10,00m3 0,2 0,0200                        

Rendimiento Minicargador

Unidad
Altura 

h=0,30mts
Area

%Factor de carga 
vacia

% Desper Rend m3/m2

1 m3= 0,30              1,00                                1,35                             1,05                         0,4253                 

Rajon suelto

No  1 Cuadrilla U.M Dur/Hr% 1 JR En Jr Peso Actividad m2/Jr En m2 En 1Jr=98m2
Tamaño 

Max Piedra

1
(4) Ayudante raso

HR 0,50        8 4 50% 1 m2/dia 0,50            49,00            0,30mts

2
(2) Ayudante del 
Oficial HR 0,15        8 1,2 15% 1 m2/dia 0,15            14,70            0,30mts

3 (3) Oficial HR 0,35        8 2,8 35% 1 m2/dia 0,35            34,30            0,30mts
1,00        8,00 100% 1,00            98,00            0,30              

Area a Cubrir Duración
Rend Teorico 

Jr/m2
Rend Jr/m2

1.570,42m2 16,00      98 m2/dia 0,0624 m2/jr

Descripción

-Cargue manual desde el acopio principal al area de trabajo de los otros dos 
separadores
-Recibo de piedra y trasciego manual de piedra rajón al lugar especifico donde esta 
el oficial
-Selección de piedra y acomodación de esta por unidad en canto y en punta sobre la 
capa de concreto e=0,10mt

Rendimiento Jornales

Unidad
Altura 

h=0,30mts
Area

%Factor de carga 
vacia

% Desper Rend m3/m2
Distancia KM a 

Cantera 
Moldoñedo

Rend m3-km/m2

1 m3= 0,30              1,00           1,35                           1,05                         0,4253                 25,5 km 10,8439                

Transporte material petreo

Unidad
Longitud efectiva de la 
tabla para formaletear 

concreto e=0,10
Area Perimetro

# Unidades x ml 
(Redondeada)

Rend Und/m2

UND 2,90ml 1.570,42   343,55                      118,00                    0,0751                 

Rendimiento tabla chapa en ordinario 2.90 x 0.13 x 0.02

Unidad Altura h=1,50mts 
Perimetro a 
intervenir

Area a cubrir
Area total a 
intervenir

% Desper Rend m2

1 m2= 1,50                                    343,55              515,33                      1.570,42                 1,03                      0,33799               

Rendimiento Plastico Negro

*Actividad de plastico negro es necesario incluirla ya que actualmente hay barreras New Yersey recientemente pintadas y necesita 
protección.

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 2



AREA A INTERVENIR
Separador 1 163,37m2
Separador 2 427,14m2
Separador 3 979,91m2
Area Total 1.570,42m2

Perimetro 343,55 ml
Area Plastico 515,33m2

CÁLCULO DE CANTIDADES

JUSTIFICACIÓN ESPECIFICACIÓN

a). En relación con el comunicado de la entidad No DTCI 202538500182513 del pasado 13-Jun-
2025 en donde se indica que se debe realizar la respectiva adecuación al espacio publico debajo del 
puente priorizando la integridad fisica de peatones y biciusuarios por la presencia de habitantes de 
calle que deambulan por este sector ya que esta generando afectaciones a la malla vial, se genero 
un recorrido tecnico al area afectada en la Av. Boyaca con Calle 80 el pasado 12-Jun-2025 y se 
observo la situación indicada por la entidad, por tal razon es necesario realizar la actividad de 
intervención del espacio publico en aras de velar por la seguridad de los peatones y biciusuarios del 
sector, generando unas barreras fisicas que permitan que los habitantes de calle no se ubiquen en 
esa area, como respuesta a esta situación en donde es recurrente que los habitantes de calle 
ocupen estas zonas, se acondicionaran estos espacios publicos con materiales petreos (Rajon) en 
disposición o en forma de canto, apoyado sobre una cama de concreto con un espesor de 0,10mts 
previa limpieza del lugar.
b). El presente APU, contempla especificación tecnica particular.
c). Este ítem no previsto no coincide ni tiene ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems 
contractuales del contrato IDU-2409-2024.
d). Este ítem no previsto no reemplaza ningún item contemplado dentro del contrato de obra IDU-
2409-2024.
e). El contratista se ajusta al precio, equipos y materiales suministrados en el visor IDU 1A. 
Visor_BPR_2025-I_Fase-I_26-05-2025 con fecha de públicación 07/05/2025 y fecha de último ajuste 
parcial 25/05/2025. 
f).  Esta Interventoría revisó y avalo la presente actividad para ítem No Previsto, validando la 
veracidad de los insumos y precios en el mismo. En consecuencia, se aprueba y recomienda a la 
entidad su inclusión en el presente contrato.     

N/A

HOJA 3 DE 3ITEM NP-004 DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI. H=0,30MTS PROM, DISPUESTA EN POSICIÓN 
VERTICAL TERMINADO EN PUNTA (INCL.TRANSPORTE RAJÓN, AGUA, ,MINICARGADOR, CAMA EN CONCRETO 2,500 PSI E=0,10MTS, 
FORMALETA EN MADERA Y PLASTICO NEGRO PROTECCION A BARRERA NEW JERSEY EN HORARIO NOCTURNO) PARA CONTRATO 2409-2024

UNIDAD M2

CONTRATO

ANEXO APU

BRIGADA DE REACCION PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

FECHA

17 de junio de 2025

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 3



ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 001 
CONTRATO IDU 2409 DE 2024 

 

PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO. 630 
 

1 PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO 17.5MPA 2500 PSI. 

1.1 DESCRIPCIÓN  

Este trabajo consiste en los requisitos que deben cumplir las obras hechas en piedra pegada 

sobre cama de concreto hidráulico con resistencia a la compresión de 17.5 Mpa (2500 psi) 

a los 28 días, en este caso se emplea en la construcción de la recuperación del espacio 

público debajo de puentes vehiculares o peatonales. 
Esta técnica se utiliza específicamente para la recuperación del espacio público debajo de 

puentes vehiculares o peatonales. El uso de rocas o piedras busca reducir la acumulación 

de residuos sólidos generados por la inadecuada disposición de basura en estas zonas, y al 

mismo tiempo, crear un espacio visualmente agradable para el disfrute de la ciudadanía. 

1.2 MATERIALES   

Concreto hidráulico con resistencia a la compresión simple de 17.5 Mpa (2500 psi) a los 28 

días, Rocas de tipo Piedra Rajón, donde el tamaño de las partículas o agregados oscila entre 

150 mm (6”) y 300 mm (12”) explotada en rio o cantera, colocada manualmente. 

1.3 EQUIPO  

Es responsabilidad del constructor disponer de los equipos y elementos para el suministro 
de los materiales, fabricación, transporte, colocación y acabado del concreto 
 

1.4 MEZCLA EN SITIO 

Se permite el empleo de mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra, previa aprobación 
del interventor, cuya capacidad no debe exceder de tres metros cúbicos (3 m3). 
 

1.5 EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DEL CONCRETO AL SITIO DE LA OBRA 

Se autoriza la utilización de cualquier sistema para transportar o conducir el concreto al sitio 
de la obra siempre y cuando se garantice la homogeneidad de la mezcla. Para esto, el 
transporte debe seguir el horario programado, tomando en cuenta los tiempos de fraguado. 
Si no es posible, será necesario usar aditivos retardantes de fraguado. 
 
1.5.1 TRANSPORTE DEL CONCRETO EN CAMIONES MEZCLADORES 

El transporte del concreto a la obra se realiza en camiones mezcladores o agitadores 
provistos de tambor giratorio cerrado con paletas internas. Estos vehículos deben ser 
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PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO. 630 
capaces de proporcionar mezclas homogéneas y descargar su contenido sin que se 
produzcan segregaciones. 
 

1.5.2 TRANSPORTE DEL CONCRETO EN OTROS TIPOS DE EQUIPOS 

Se pueden utilizar otros vehículos de transporte de concreto tales como camiones 
agitadores, minicargadores, carretillas, buggies, entre otros, siempre y cuando el concreto 
no pierda sus propiedades y uniformidad. Los diferentes tipos de equipo de transporte 
deben ser seleccionados, de acuerdo con la tecnología utilizada para la construcción, la 
logística y el entorno del proyecto y el tipo de concreto, previa aprobación del interventor. 
 
El constructor debe tener en cuenta y cumplir todas las disposiciones vigentes sobre tránsito 
automotor y ambiente, emanadas por las autoridades competentes. Independiente del 
sistema de transporte escogido, el interventor debe verificar que las propiedades y la 
uniformidad del concreto no se modificaron durante el transporte. 
 
1.6 EQUIPOS DE PUESTA EN OBRA DEL CONCRETO Y PIEDRA 
El constructor debe disponer de los medios de colocación del concreto que permitan una 
buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras o 
segregación. 
 
1.7 FORMALETA Y OBRA FALSA 

El constructor debe suministrar e instalar de ser necesario las formaletas necesarias para 
confinar y dar forma al concreto. 
 

1.8 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO 

Previo al inicio de los trabajos se deberán cubrir con plástico los elementos que componen 

los separadores de la vía (New Jersey´s, bordillos, sardineles, etc.), para evitar las 

salpicaduras o daños en la pintura de estos elementos. 

La mezcla será premezclada con un espesor de 0.10 m y con una resistencia a la compresión 

no menor a 17.5 Mpa (2500 psi) a los 28 días.  El constructor de ser necesario instalara las 

formaletas necesarias para confinar y dar forma a la piedra pegada, lo anterior de acuerdo 

con los lineamientos ordenados en los planos y el interventor. Las formaletas pueden ser de 

madera o metálicas y deberán tener la resistencia suficiente para contener la mezcla de 

concreto. 
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PIEDRA PEGADA SOBRE CAMA DE CONCRETO. 630 
La actividad estará conformada por concreto con resistencia a la compresión de 17.5 Mpa 

(2500 psi) a los 28 días y Piedra Rajón, donde el tamaño de partículas o agregados oscila 

entre 150 mm (6”) y 300 mm (12”). 

Para la ejecución de los trabajos de ser necesario se debe perfilar, limpiar y humedecer la 

superficie existente, lo anterior previo a la colocación del concreto y la piedra rajón limpia. 

Es de tener en cuenta que una vez humedecida la superficie el concreto se debe colocar 

sobre esta en un espesor de 10 centímetros, para posteriormente colocar cuidadosamente 

de manera manual cada una de las rocas, en una densidad aproximada de 16 piedras por 

m2. 

1.9 LIMPIEZA FINAL 

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el constructor debe retirar del 
lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y 
construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el interventor, toda 
propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada durante la 
ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpia y presentable. Cumpliendo 
todos los requisitos de manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
establecidos en la legislación colombiana. 

s de energía y sedimentadores, en gaviones 
1.10 FORMA PAGO 

El pago de la actividad Piedra Pegada Sobre Cama de Concreto se hará por metro cuadrado 
(m2), por toda la obra ejecutada de acuerdo con esta especificación particular y aceptada 
por el Interventor. 
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