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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 2978784 DE 2021 

OBJETO:   REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 29/10/21 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.144.890-8 

PROYECTO 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – COLEGIO LA MAGDALENA 
– COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Y COLEGIO SAN 
FRANCISCO SEDE B. 

VALOR INICIAL: $65.059.802.328 

PLAZO VEINTIUN (21) MESES 

LUGAR DE EJECUCION 
COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA – Carrera 94 N°8C-49 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Calle 1C Bis N°19 -79 
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B - Carrera 22H No. 64-80 Sur 

FECHA ACTA DE INICIO 12/11/2021 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

30 de mayo de 2025 

MODIFICACION 

VALOR ADICION No 1 $15.834.085.629 

VALOR ADICION No 2 $20.501.375.430 

VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION) $101.395.263.387 

PRORROGA No 1 3 meses y 11 días (Modificación Contractual N°1) 

PRORROGA No 2 7 meses (Modificación Contractual N°2) 

PRORROGA No 3 8 meses (Modificación Contractual N°3) 

PRORROGA No 4 3 meses y 8 días (Modificación Contractual N°4) 

SUSPENSIÓN N/A 

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución 

GARANTIAS VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato (12/11/2021 – 22/02/2026) - $ 20.279.052.677,40  

Pago de salarios, prestaciones sociales (12/11/2021 – 22/02/2028) - $ 5.069.763.169,35 

Calidad del servicio (12/11/2021 – 22/02/2026) - $ 5.069.763.169,35 

 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION: 

 EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

En el presente informe: 68.46% 88.51% 100% (*) 

Informe anterior: 68.23% 88.19% 100% 

Atraso / Avance: 0.23% 0.32% - 

 

NOTA 1 (*): Porcentaje de avance financiero - 100% (porcentaje equivalente - valor total contrato / Desembolsos 

realizados - $101.395.263.387)  
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ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS 

COLEGIO LA MAGDALENA (TERESA MARTINEZ DE VARELA) 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor  N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con disponibilidad de Servicio SI NO Número de Disponibilidad  TPO 49103211 

Fecha Expedición  Octubre de 2022 

Cuenta con estado técnico de redes SI NO Número de Respuesta de la 

EAAB 

 35531003S-2021-

188914 

Fecha Expedición  28/06/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe 

El 20 de noviembre de 2024 se llevaron a cabo los trabajos en el Canal La 

Magdalena por parte de la Zona 5 para realizar CCTV de redes existentes por 

parte del contratista. Actualmente el contrato de obra continúa suspendido. 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A  

 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor RCI N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO Numero de Factibilidad  1500392416 

Fecha  28/12/2024 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación  08844181 

Fecha  24/01/2024 

x 
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Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe 

Maniobra de traslado de poste de energía reprogramada para el próximo 19 de 

marzo de 2025, por parte de Enel Codensa.  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado  N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor Cocina N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO 

Numero de Disponibilidad 

 NEDII 515017-

2021 

Fecha  19/08/2021 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 

Numero de Aprobación 

 Expediente 

155988 NEREV-

515017-2021 

Fecha  19/08/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe 

Recursos asignados por parte de la SED, para ajuste de diseño por doble 

medidor por parte de Vanti.  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor AF52410576 

Número de Cuenta   11442663 
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Cuenta con disponibilidad de Servicio 

 

SI NO 

Número de Disponibilidad 

 

33-10001-S-2021-

401918 

Fecha Expedición 

Diciembre 31 de 

2021 

Cuenta con estado técnico de redes SI NO 

Número de Respuesta de la 

EAAB 

3331003-S-2023-

201917 

(Aprobación 

domiciliarias) 

Fecha Expedición 

 Agosto 18 de 

2023 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe N/A 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  10188870 

Número de Cuenta  Cuenta nueva 

Numero de Medidor RCI 10188871 

Número de Cuenta  Cuenta nueva 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO 

Numero de Factibilidad 

1402440622 - 

Revalidación 

(1500288863) 

Fecha  26/03/2024 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación 08885741 

Fecha 17/01/2024 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe Maniobra de energización realizada entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. 
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Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio 3922514  

Número de Cuenta  64081438 

Numero de Medidor Cocina 3681614 

Número de Cuenta  64081698 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO Numero de Disponibilidad NEDII 9740-2020 

Fecha  13/07/2020 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 

Numero de Aprobación 

 12646 NEREV-

398793-2021 

Fecha  03/06/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe N/A  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con disponibilidad de Servicio 

 

SI NO Número de Disponibilidad 

 

 TPO 12620235 

 

Fecha Expedición 

 Febrero 28 de 

2023 
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Cuenta con estado técnico de redes SI NO Número de Respuesta de la 

EAAB 

3431003-2020-

0014 

Fecha Expedición  Enero 13 de 2020 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe En proceso renovación de TPO por parte del contratista de la Fase II. 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor RCI N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO Numero de Factibilidad 1500210056 

Fecha 24/09/2023 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación 1500210056 

Fecha 17/11/2022 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe En proceso renovación de TPO por parte del contratista de la Fase II. 

Radicado Numero 

 

N/A  

Fecha de Radicado 

 

 N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio N/A 

Número de Cuenta  N/A 
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Numero de Medidor Cocina N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO Numero de Disponibilidad NEDS 9604-2020 

Fecha 15/05/2020 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 

Numero de Aprobación 

NEDII-389438-

2021 

Fecha Mayo 27 de 2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe N/A  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO 

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDRES IVANNO GALEANO TORO Director de 

construcción y conservación de Establecimientos educativos 

a partir del 16 de diciembre de 2024 según resolución 2027 

del 16 de diciembre de 2024 Director de construcción y 

conservación de Establecimientos educativos. 

DEPENDENCIA Dirección de Construcción y Conservación de 

Establecimientos Educativos – DCCEE-SED 

CARGO Director de Construcción y Conservación de 

Establecimientos Educativos 

APOYO A LA SUPERVISIÓN LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS  

CARGO Contratista – DCCEE - SED 

 

 

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 

REPORTADO 

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisión designado ha realizado seguimiento a las actividades 
realizadas del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.  
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El seguimiento a las actividades en este periodo describe las tareas realizadas por la Gerencia Integral, ejercida 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RENOBO, respecto al seguimiento a los frentes 
de obra en ejecución y sus respectivos avances y revisiones.  

 

ACTIVIDADES EN EJECUCION: 

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de 

los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio La Magdalena, Colegio San Francisco 

de Asís y Colegio San Francisco Sede B). La última novedad contractual, fue la Modificación N°4 con póliza 

actualizada aprobada por la Oficina de Contratos de la entidad el 27 de agosto de 2024.  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS: 

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

En el presente informe: 100.00% 100.00% 99.56% 

 

Actividades: 

Seguimiento a conexión definitiva de servicios públicos. Conexión definitiva de gas: Proyecto gasificado el 09 de 

marzo de 2024 - Informe A 56307. Conexión definitiva de acueducto y alcantarillado: Instalación de medidor de 

agua potable y taponamiento de acometida provisional realizado el 3 de julio de 2024. Conexión definitiva de 

energía: Maniobra de energización de proyecto llevada a cabo entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. En revisión 

por parte del área comercial de la EAAB actualización de Check List para cambio del medidor. Se programó mesa 

técnica para el 06 de marzo para verificación del estado del trámite. 

 

COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA:  

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

En el presente informe: 69.63% 99.22% 69.56% 

 

Actividades:  

Revalidación de licencia de construcción ejecutoriada en la Curaduría Urbana N°2 del 19 de junio de 2024. 

Contrato de obra e interventoría suspendido desde el 19 de diciembre de 2024. En el periodo del presente informe 

se suscribió la prórroga a la suspensión por parte de RENOBO por (30) días hasta el 01 de abril de 2025, lo 

anterior teniendo en cuenta el proceso en curso de cesión del contrato de obra y el acuerdo transaccional. 

Maniobra de traslado de poste MT programada para el 19 de marzo de 2025, proceso que realizará ENEL 

Codensa. 
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COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B:  

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

En el presente informe: 5.00% 9.95% 0.00%  

 

Actividades: 

El 13 de febrero de 2025 se radico en Curaduría Urbana N°2 en legal y debida formar el expediente 11001-2-25-

0195 - modificación licencia. El 21 de febrero de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión N°2 de los contratos de 

obra e interventoría por dos (2) meses. Lo anterior teniendo en cuenta la radicación de la propuesta de mejora del 

reforzamiento licenciado ante la Curaduría Urbana N°2. Reunión con comunidad educativa y visita a obra llevada 

a cabo el 28 de febrero de 2025. Cita programada en Curaduría para verificación de observaciones a la propuesta 

programada para el 05 de marzo de 2025. 

 

NOVEDADES MES ACTUAL 

Seguimiento radicación modificación de licencia – Curaduría Urbana N°2 

 

SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS 

Continua en suspensión la contratación derivada (obra e interventoría) Colegio Teresa Martínez de Varela, en 

proceso de cesión del contrato de obra, bajo la supervisión de RENOBO. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES: 

A continuación, se realiza una verificación de las obligaciones generales del contratista según lo indicado en el 

DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021: 
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OBSERVACIONES 

1 
Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con 
los términos y condiciones pactadas 

  X   El contratista cumple 

2 
Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia 
Integral de Proyectos necesaria para la debida ejecución 
del contrato.  

  X   El contratista cumple 

3 

Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la 
actividad contractual y la función administrativa durante 
la ejecución del contrato, en especial, transparencia y 
selección objetiva.  

  X   El contratista cumple 
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INFORME MENSUAL No. 39 Página 10 de 16 

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de 

2021 

PERIODO DEL 

INFORME 

Desde (01/02/2025) 

Hasta (28/02/2025) 

 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

4 

Presentar a la SED para aprobación dentro de los diez 
(10) días hábiles después de la suscripción del contrato, 
el manual en el que se especifiquen las actividades 
administrativas, técnicas, jurídicas y financieras; la 
planeación y cronograma de ejecución; de ejecución de 
recursos (flujo); hitos y metas en el que se incluyan las 
recomendaciones de la SED frente a las contrataciones 
de los proyectos, entre otros: Una empresa o persona 
natural no podrá ser adjudicataria de más de un contrato, 
tanto para la obra como para la interventoría. Se debe 
garantizar la pluralidad de oferentes y la efectiva 
aplicación de los principios de la función pública; debe 
existir una correcta planeación de insumos de obra, etc. 
y las demás que se evidencien en la ejecución del 
contrato. 

  X   El contratista cumple 

5 
Garantizar el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en los lineamientos técnicos de la SED en 
cada uno de los proyectos que se ejecuten.   

  X   El contratista cumple 

6 
Desarrollar todas las actividades administrativas, 
técnicas, jurídicas y financieras requeridas para 
desarrollar en debida forma el objeto del contrato. 

  X   El contratista cumple 

7 

Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo 
su propio riesgo y responsabilidad todos los trámites 
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que 
haya lugar para la ejecución de los proyectos. 

  X   El contratista cumple 

8 

En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED, 
los respectivos permisos, licencias urbanísticas y de 
construcción, disponibilidad de servicios públicos, 
incluyendo las consultas necesarias para el cumplimiento 
del objeto precontractual 

  X   El contratista cumple 

9 

Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto 
del contrato, especialmente en lo relacionado con 
permisos y trámites ante otras Entidades del Distrito, 
necesarios para la ejecución de los proyectos 

  X   El contratista cumple 

10 

Adelantar todos los trámites necesarios para entregar los 
bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que se definan por la SED en 
los estudios y diseños entregados 

  X   El contratista cumple 

11 

Presentar a la SED oportunamente informes de gestión 
mensual sobre el avance técnico de ejecución del 
contrato, con sus respectivos soportes. El informe de 
gestión deberá incluir aspectos precontractuales, 
contractuales, postcontractuales. Cada informe será 
entregado a los cinco (05) días hábiles a partir del 
vencimiento del periodo correspondiente. El informe de 
gestión final del contrato interadministrativo será 
entregado dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al vencimiento del contrato. El formato de los 
informes será acordado con el comité técnico operativo. 

 X    
Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

12 

Remitir al supervisor del contrato designado por la SED, 
un informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato 
que se defina con el mismo, que incluya porcentajes de 
avance y programados, días de adelanto o atraso, hitos 
de ejecución de la semana, proyección de la siguiente 
semana, tramites adelantados ante entidades del Distrito. 
El formato de informe ejecutivo semanal será acordado 
con el supervisor del contrato de la SED. 

  X   El contratista cumple 
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13 

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de 
gestión sobre el avance de ejecución del proyecto con 
sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior, 
ERU suministrará la información que sobre la ejecución 
del Convenio le solicite la SED en forma expresa. cada 
informe será entregado a los cinco (05) días calendario a 
partir del vencimiento del periodo correspondiente. 

 X    
Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

14 

 
Remitir mensualmente los informes de los contratos 
derivados de obra y de interventoría debidamente 
revisados y avalados. 

 X    
Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

15 

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia 
de gestión documental de la SED, el archivo consolidado 
de la ejecución de los proyectos, con toda la 
documentación tales como planos récord, manuales de 
uso y mantenimiento, garantías de equipos especiales y 
pólizas actualizadas de los contratos derivados, 
organizarlas de acuerdo a los temas; Estos documentos 
deberán ser remitidos como requisito para dar como 
recibido el colegio. (con 2 copias) 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

16 

Responder por la gestión documental de la contratación 
derivada y de los proyectos y atender con oportunidad 
todos los requerimientos de información formulados tanto 
por la entidad contratante como por los entes de control. 

  X   El contratista cumple 

17 
Entregar al supervisor del Contrato los informes que se 
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos 
cuando así se requiera. 

  X   El contratista cumple 

18 
Adelantar la supervisión de la contratación derivada del 
presente contrato, que se requiera para el cumplimiento 
del objeto contractual. 

  X   El contratista cumple 

19 

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los 
términos de referencia y pliegos de condiciones a que 
haya lugar para adelantar los procesos de selección y 
contratación de las personas naturales o jurídicas que 
ejecutarán la construcción y la interventoría de las obras 
de la infraestructura educativa 

  X   El contratista cumple 

20 

Adelantar el seguimiento y el control técnico, 
administrativo y financiero de todos los contratos 
celebrados en desarrollo del presente contrato, velando 
por su correcta ejecución y liquidación 

  X   El contratista cumple 

21 
Estructurar los cronogramas que permitan la planeación 
de la ejecución del Proyecto objeto del contrato 
interadministrativo. 

  X   El contratista cumple 

22 
Contratar la interventoría externa y supervisar los 
contratos de interventoría derivados, según se requiera 

  X   El contratista cumple 

23 

Designar como mínimo un (1) gerente de proyecto o líder 
del programa con dedicación del 100 %, de acuerdo con 
las características definidas en su propuesta y necesarios 
para la ejecución del contrato. Este equipo deberá estar 
disponible a partir de la suscripción del presente contrato. 
 

  X   El contratista cumple 

24 

Designar como mínimo dos (02) supervisores técnicos 
con dedicación del 100 %, de acuerdo con las 
características definidas en su propuesta y necesarios 
para la ejecución del contrato. Este equipo deberá estar 
disponible a partir de la suscripción del presente contrato. 

  X   El contratista cumple 
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25 
Designar y mantener en la ejecución del contrato, como 
mínimo los profesionales incluidos en la propuesta 
económica presentada. 

  X   El contratista cumple 

26 

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver 
inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para 
la correcta ejecución del contrato, apoyar oportunamente 
y en los plazos establecidos por la SED en las respuestas 
a las solicitudes de información respecto a la ejecución 
del contrato y los proyectos que sean formuladas por la 
SED o por cualquier ente de control 

  X   El contratista cumple 

27 

Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa, 
materia del presente contrato, con las conexiones 
definitivas a los servicios públicos dentro del plazo del 
presente contrato. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

28 

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a 
satisfacción y liquidación de los bienes y servicios de los 
contratos derivados, ejecutados dentro del marco del 
contrato, una vez exista acuerdo pleno sobre el contenido 
de éstas. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

29 

Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de 
liquidación del contrato interadministrativo, dentro de los 
plazos de ley. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

30 
Destinar los recursos pagados por la SED única y 
exclusivamente para el cumplimiento del objeto del 
contrato interadministrativo 

  X   El contratista cumple 

31 
Reintegrar a la SED los recursos económicos no 
ejecutados que resulten al vencimiento del contrato. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

32 

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la 
Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación 
del Distrito, generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de 
este procedimiento a seguir indicando los datos de las 
cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido 
en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito 
Capital. 

  X   El contratista cumple 

33 

De conformidad con lo establecido en la forma de pago, 
remitir a la SED para la gestión de pagos, copia de la 
documentación necesaria y requerida dentro de los 
plazos que indique el supervisor del contrato. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

34 

Presentar la respectiva factura o su documento 
equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con 
el régimen tributario aplicable al objeto contratado, 
acompañada de los documentos soporte que permitan 
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, 
incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por 
la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) 
expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, 
requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo 
pago. Es obligación del contratista conocer y 
presupuestar todos los gravámenes de los cuales es 
responsable al momento de celebrar el presente 
Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los 
costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse 
por la inexactitud de la información fiscal que se haya 
entregado. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 
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35 
Responder por el pago de los tributos que se causen o 
llegaren a causarse por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar. 

  X   El contratista cumple 

36 

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el 
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al 
Sistema Seguridad Social Integral en relación con el 
último pago del contrato, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha que le corresponde el pago 
respectivo de dicho aporte, de acuerdo con plazos fijados 
en la normativa. En caso de que no allegue al supervisor 
el soporte de cumplimiento de sus obligaciones, será 
reportado por aquél ante la Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás 
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior 
no aplica en el evento que entre a operar la retención y 
giro de los aportes directamente por la SED 

  X   El contratista cumple 

37 
Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales 
correspondiente a la contratación derivada. 

  X   El contratista cumple 

38 

Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de 
los proyectos, todas las obligaciones ambientales 
definidas por la SED y por la Secretaría de Ambiente en 
todos los aspectos objeto del contrato 

  X   El contratista cumple 

39 

Convocar los comités establecidos o necesarios, y 
realizar las actas de los comités, así como los reportes 
y/o informes que se requieran por el supervisor del 
contrato 

  X   El contratista cumple 

40 

Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus funcionarios, 
contratistas o dependientes (si fueren autorizados). En 
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 
la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y 
costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 
a personas o propiedades de terceros incluido el personal 
de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA en la 
ejecución del objeto y las obligaciones contractuales 

  X   El contratista cumple 

41 

 
Los documentos y expedientes que para la ejecución del 
objeto pactado se entreguen al Contratista, quedarán 
bajo la responsabilidad de éste, quien deberá 
conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligación 
de responder por su deterioro o pérdida imputables al 
mismo. Igualmente, el Contratista deberá a la terminación 
del contrato efectuar la devolución de los documentos y 
expedientes entregados para el desarrollo de éste y 
obtener el recibo a satisfacción del área de la SED que 
corresponda, que tendrá que anexarse al informe de 
finalización del contrato 
 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

42 

Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de 
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la 
Entidad, para el manejo integral de la información 
 

  X   El contratista cumple 

43 

Atender los requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato 
le imparta la SED a través del supervisor para una 
correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

  X   El contratista cumple 
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44 

Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para 
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y 
las obligaciones contractuales, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del Contrato. 

  X   El contratista cumple 

45 

Cuando el contratista deba efectuar algún tipo de 
publicidad exterior visual (pendones, vallas, entre otros.), 
pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las 
entidades, deberá seguir todas las disposiciones 
previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la normatividad vigente sobre 
el particular y las disposiciones internas sobre la materia. 

  X   El contratista cumple 

46 
Mantener correctamente actualizados cada uno de los 
sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad. 

  X   El contratista cumple 

47 
Cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

  X   El contratista cumple 

48 
Cumplir con los lineamientos establecidos en las políticas 
de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  X   El contratista cumple 

49 

En el evento que se hayan constituido garantías, el 
contratista deberá cumplir los requisitos para mantenerla 
vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas 
y demás erogaciones de constitución, actualización y 
mantenimiento de la garantía mencionada. 

  X   

Actualización de la póliza 
conforme a la Modificación 
Contractual N°4. 
 

50 
Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de 
los contratos de obra pública e interventoría relacionados 
con el presente contrato interadministrativo. 

  X   El contratista cumple 

51 

El contratista deberá allegar la información producida en 
virtud de la ejecución de sus actividades, en el medio que 
establezca el supervisor, la cual hará parte de la cuenta 
de cobro para el último pago. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

52 

Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, 
manuales y guías del SECOP ll, de la página de Colombia 
Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le 
corresponde con responsabilidad y transparencia. 

  X   El contratista cumple 

53 

Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de 
Salud y de Protección Social, así como de las autoridades 
competentes para el manejo, la prevención, contención y 
mitigación de la pandemia por COVID-19, así como 
consultar y poner en práctica los protocolos establecidos 
por la Entidad en la prevención del COVID-19. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

54 

Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas 
las actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones, 
adiciones, suspensiones), pagos realizados a los 
contratos derivados e informes de interventoría. Esta 
Información será entregada a los cinco (05) días 
calendario a partir del vencimiento del periodo 
correspondiente. 

 X    
Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA DE 

INTERVENTORIA 

Se recomienda al contratista: 
 

1. Optimizar los procesos internos de la Gerencia Integral con el fin de agilizar el trámite de cesión del 
contrato de obra y retomar así las actividades en el proyecto Colegio Teresa Martínez de Varela. 
 

2. Es necesario entregar los Informes de Gestión y Financieros en oportunidad conforme a las obligaciones 
contractuales suscritas.  
 
 

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  

 
1. Teniendo en cuenta la periodicidad de los informes de gestión y financieros y el cierre contable del año 

2024, se ajustó la periodicidad de estos, es decir del 01 al 30 de cada mes, conservando el plazo 
establecido en el documento de “Estudios Previos” para su presentación ante la entidad. 

 
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
 
RENOBO presentó soportes de pago para cobro de cuota de gerencia conforme a las condiciones suscritas tanto 
en el documento de Estudio Previo para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, como las 
modificaciones contractuales correspondientes al Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021. 
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
No se presentan riegos para el presente periodo. 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
 
No aplica para este periodo. 
 
 
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI 

  

NO 

  

X    

    

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
 
A la fecha de cierre del presente informe, el contratista NO había presentado el INFORME DE GESTION No. 
38, según lo estipulado en el Estudio Previo del proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, que dio 
origen al Contrato Interadministrativo No 2978784 de 2021. 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 

INFORME MENSUAL No. 39 Página 16 de 16 

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de 

2021 

PERIODO DEL 

INFORME 

Desde (01/02/2025) 

Hasta (28/02/2025) 

 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 
Durante el periodo se dio traslado a las peticiones de subcontratistas del Colegio Teresa Martínez de Varela a la 

Gerencia Integral para fines y tramites correspondientes, mediante oficios S-2025-34482 y S-2025-34692. 

 
FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2025 
 
El apoyo a la supervisión certifica con la suscripción del presente documento, haber verificado, revisado y 
aprobado los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones 
del proceso N°SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021. 
 
Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervisión, 
e informadas al líder técnico del Área de Diseño y construcción, Ing. Johnson Mario Cansario Pérez – contratista 
DCCEE. 
 
 

 
 
        
 
 
Líder técnico del Área de Diseño y Construcción 
JOHNSON MARIO CANSARIO PÉREZ 
C.C. 79.617.831 de Bogotá 
Dirección de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos  
 

Apoyo a la Supervisión 
LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS 
C.C. 52.538.833 de Bogotá 
Dirección de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos  
 

 
 
 
 
 
Supervisor 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 
C.C. 16.070.546 de Manizales  
Director de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos 
  

 
 
 
 
 
 

   
Revisó: Johnson Mario Cansario – Contratista - DCCEE - SED 
 
Elaboró: Luz Adriana Santos – Contratista – DCCEE – SED  
 
Anexo: Oficio S-2025-34482 
 Oficio S-2025-34692  
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Bogotá D.C., enero de 2025                          

 
Doctora 
DANIELA GUZMÁN ÁLVAREZ 
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO 
Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100  
ventanillaunica@renobo.com.co  
Tel: (+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500  
Ciudad 
 

  
 ASUNTO: Contrato CO1.PCCNTR.2978784 - “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DISTRITAL”.  

 
  
  REFERENCIA: Traslado derecho de petición pago liquidación Luigi Sánchez - Colegio Teresa Martínez de Varela 

 

Respetada Doctora: 

 
En el marco del desarrollo del Contrato Convenio Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 
2021, suscrito entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Educación del Distrito, cuyo 
objeto es "REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL", la Dirección de Construcción y Conservación 
de Establecimientos Educativos (DCCEE), en ejercicio de las funciones conferidas por el artículo 31 del Decreto 
Distrital 310 de 2022 y en virtud de las competencias de supervisión asignadas en el referido contrato, se permite 
dar traslado del derecho de petición interpuesto por el señor Luigi Sánchez Peña, relacionado con el incumplimiento 
en el pago de la liquidación, el cual fue recibido a través de correo electrónico enviado a la entidad el 21 de enero 
de 2025. 
 
En relación con lo anterior, es pertinente señalar la falta de competencia de la Secretaría de Educación Distrital 
(SED) para atender la solicitud mencionada, conforme a las disposiciones de indemnidad establecidas en las 
obligaciones contractuales estipuladas en el "Estudio Previo" del Contrato Interadministrativo N° 2978784 de 2021, 
que establece lo siguiente: 
 
“(…) 
 
29. INDEMINIDAD: 
 

S-2025-34482 

05-02-2025 

 

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

Radicado 

Fecha        

No. Referencia   
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ERU, al tenor de lo normado en el Decreto 1082 de 2015, se obliga a mantener indemne a la SED respecto de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa la actuación o actuaciones de ERU o de las de sus subordinados 
o dependientes. 
 
(…)” 

 
Por las razones expuestas, solicitamos que se dé respuesta oportuna y se dé cumplimiento a los requerimientos 
planteados por el peticionario, en virtud de las competencias y disposiciones normativas aplicables. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos  
 

Revisó:  Johnson M. Cansario Pérez – Ingeniero Contratista DCCEE - SED  

  

 Zelenia Herrera R  - Contratista DCCEE - SED  

                        

                      Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder Jurídica -DCCEE 

 

 

Elaboró:  Luz Adriana Santos Castellanos - Contratista DCCEE – SED   

 

Anexo 1:   Derecho de Petición - Luigi Sánchez Peña 
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DERECHO DE PETICIÓN  

Bogotá D.C, enero 21 de 2025 

Señores:  

Consorcio Colegio Eru.  

Arq. Mauricio Vargas Gaitán.  

Director de la obra. 

  

Asunto: Derecho de petición en relación con el no pago de la liquidación           

laboral del señor Ingeniero Luigi Sánchez Peña.  

Yo, Luigi Sánchez Peña, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.856.451 

de Bogotá, actuando en calidad de trabajador y ex residente de obra del 

proyecto ejecutado por el Consorcio Colegio Eru, me permito presentar el 

presente derecho de petición en virtud de lo establecido en los artículos 23 

de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1437 de 2011 y la normatividad 

laboral vigente, con el fin de solicitar el pago oportuno y completo de mi 

liquidación laboral correspondiente.  

HECHOS:  

1. Inicio de la relación laboral: Mi vinculación laboral con el Consorcio 

Colegio Eru comenzó el 22 de mayo de 2022, con el cargo de residente 

de obra, conforme al contrato celebrado entre las partes. La duración 

inicial del contrato fue de dos (2) años.  

2. Prórrogas del contrato: El contrato inicialmente pactado fue 

prorrogado en dos ocasiones:  

o Primera prórroga: Hasta el 22 de mayo de 2024.  

o Segunda prórroga: Hasta el 22 de diciembre de 2024.  

3. Terminación de la relación laboral: La relación laboral culminó 

efectivamente el 22 de diciembre de 2024.  

4. Incumplimiento en el pago de la liquidación: A la fecha de interposición 

de este derecho de petición, el Consorcio Colegio Eru no ha efectuado 

el pago de la liquidación de la totalidad de las prestaciones sociales, y 

demás derechos laborales que me corresponden conforme a la ley.  



  

DERECHOS AFECTADOS:  

De acuerdo con la normativa laboral colombiana, los derechos 

fundamentales de los trabajadores deben ser protegidos, y en mi caso, se 

está vulnerando el derecho al pago oportuno de la liquidación laboral, lo cual 

constituye una afectación directa a mis derechos laborales consagrados en 

la Constitución y en las leyes que rigen la materia.  

El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia establece el principio 

de "igualdad de trato y remuneración", lo que implica que las condiciones 

laborales deben ser justas y los pagos deben realizarse dentro de los 

términos establecidos.  

Por su parte, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo consagra que el 

empleador tiene la obligación de pagar la liquidación de los salarios y 

prestaciones sociales de forma completa, sin ningún tipo de retardo, al 

momento de la terminación del contrato de trabajo.  

Normatividad que respalda el derecho de petición y el pago de la liquidación:  

1. Constitución Política de Colombia, Artículo 23: Establece el derecho de 

todo ciudadano a presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades y obtener una respuesta en el plazo legalmente 

establecido. Esto incluye el derecho de solicitar el pago de las 

liquidaciones laborales pendientes.  

2. Código Sustantivo del Trabajo, Artículos 127 y 65: El artículo 127 señala 

que el empleador está obligado a pagar la liquidación de las 

prestaciones sociales cuando termina la relación laboral, sin importar 

el tipo de contrato (terminación por vencimiento del término, renuncia 

o despido). El artículo 65 establece que, si no se paga la liquidación de 

los derechos laborales de manera oportuna, el empleador deberá 

asumir los intereses moratorios sobre los valores adeudados.  

3. Ley 50 de 1990, Artículos 10 y 12: Estas disposiciones refuerzan el 

principio de que los trabajadores tienen derecho a una liquidación 

adecuada y oportuna al término del contrato de trabajo, y el empleador 

debe cumplir con sus obligaciones dentro de los términos 

establecidos.  



4. Ley 789 de 2002, Artículo 17: La ley establece que las prestaciones 

sociales, incluidos los intereses moratorios, deben pagarse sin 

demora, y en caso de incumplimiento, el empleador será responsable 

del pago de intereses a favor del trabajador.  

SOLICITUD:  

1. Pago inmediato de la liquidación laboral: Solicito de manera 

respetuosa que el Consorcio Colegio Eru realice el pago inmediato de 

la liquidación correspondiente, incluyendo los salarios, cesantías, 

intereses sobre cesantías, primas de servicios, vacaciones no 

disfrutadas y demás prestaciones sociales que me corresponden.  

2. Cálculo y pago de los intereses moratorios: Solicito que el Consorcio 

Colegio Eru proceda con el cálculo y pago de los intereses moratorios 

correspondientes, en virtud del incumplimiento en el pago oportuno de 

la liquidación, tal como lo dispone el artículo 65 del Código Sustantivo 

del Trabajo y demás normas pertinentes.  

3. Respuesta dentro del término legal: En virtud de lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 14 de 

la Ley 1437 de 2011, solicito que se me dé respuesta a este derecho de 

petición dentro del término legal de 15 días hábiles, contados a partir 

de su recepción, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la misma 

ley.  

NOTIFICACIONES:  

Para efectos de notificación, indico como lugar de correspondencia mi 

dirección electrónica y teléfono.   

- Correo electrónico: luigisan69@gmail.com   

- Teléfono: (322) 971 6414  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:  

• Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia  

• Artículos 65 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo  

• Ley 50 de 1990  



• Ley 789 de 2002  

• Ley 1437 de 2011 (Código Contencioso Administrativo)  

• Jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia 

sobre el derecho al pago oportuno de las liquidaciones laborales.  

Atentamente,  

  

  

 Luigi Sánchez Peña 
  

 Luigi Sánchez Peña  

C.C. No. 79.856.451  
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Doctora 
DANIELA GUZMÁN ÁLVAREZ 
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO 
Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100  
ventanillaunica@renobo.com.co  
Tel: (+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500  
Ciudad 
 

 
 ASUNTO: Contrato CO1.PCCNTR.2978784 - “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DISTRITAL”.  

 
  
  REFERENCIA: Traslado derecho de petición pago liquidación Milena Zamora - Colegio Teresa Martínez de Varela 

 

Respetada Doctora: 

En el marco del desarrollo del Contrato Convenio Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 
2021, suscrito entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Educación del Distrito, cuyo 
objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL”, la Dirección de Construcción y Conservación 
de Establecimientos Educativos (DCCEE), en virtud de las funciones atribuidas por el artículo 31 del Decreto Distrital 
310 de 2022, así como las competencias de supervisión que le confiere el mencionado contrato, se permite dar 
traslado del derecho de petición presentado por la señora Milena Zamora, relativo al no pago de la liquidación, el 
cual fue allegado a la entidad mediante correo electrónico el 25 de enero de 2025. 
 
En relación con lo anterior, resulta pertinente destacar la falta de competencia de la Secretaría de Educación Distrital 
(SED) para atender la solicitud mencionada, en atención a las estipulaciones de indemnidad contenidas en las 
obligaciones contractuales del "Estudio Previo" del Contrato Interadministrativo N° 2978784 de 2021, que establece 
lo siguiente: 
 
“(…) 
 
29. INDEMINIDAD: 
 
ERU, al tenor de lo normado en el Decreto 1082 de 2015, se obliga a mantener indemne a la SED respecto de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa la actuación o actuaciones de ERU o de las de sus subordinados 
o dependientes. 
 

S-2025-34692 

05-02-2025 

 

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

Radicado 

Fecha        

No. Referencia   

http://www.educacionbogota.edu.co/
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(…)” 

 
Por las razones expuestas, agradecemos dar respuesta y atender los requerimientos planteados por el peticionario. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos  
 
Revisó:  Johnson M. Cansario Pérez – Ingeniero Contratista DCCEE - SED  

  

 Zelenia Herrera R – Abogada  DCCEE - SED  

                        

                                    Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder Jurídica -DCCEE 

 

Elaboró:  Luz Adriana Santos Castellanos - Contratista DCCEE – SED   

 

Anexo 1:   Derecho de Petición – Milena Zamora 
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Outlook

DERECHO DE PETICIÓN

Desde Milena Zamora <tatta225@gmail.com>
Fecha Sáb 25/01/2025 10:15
Para consorciocolegioeru@gmail.com <consorciocolegioeru@gmail.com>; direccionobraeru@gmail.com

<direccionobraeru@gmail.com>; cto134.eru@gmail.com <cto134.eru@gmail.com>;
luz.escobar.gng@gmail.com <luz.escobar.gng@gmail.com>; dmedinag@eru.gov.co
<dmedinag@eru.gov.co>; Direcciondeproyectos@civitarq.com <Direcciondeproyectos@civitarq.com>;
infosociallamagdalena2022@gmail.com <infosociallamagdalena2022@gmail.com>; falvarezr@renobo.com.co
<falvarezr@renobo.com.co>; LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS <lsantosc@educacionbogota.gov.co>

CC solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co <solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co>

Cordial saludo

Por medio de la presente en mi calidad de ex-empleado de la empresa Consorcio Colegio ERU 2022,
me permito presentar el siguiente derecho de petición con fundamento en el artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia, y conforme a lo dispuesto en la ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Fui empleado del  Consorcio Colegio ERU 2022   desde 20/01/2023 hasta 09/12/2024,
desempeñando el cargo de Inspector SST.
En virtud de la finalización de mi contrato laboral, aún no se ha efectuado el pago
correspondiente a mi liquidación de prestaciones sociales, que incluyen, entre otros, cesantías,
intereses sobre cesantías, vacaciones no disfrutadas y otros beneficios previstos por la ley.

En virtud de lo anterior, solicitó el pago de mi liquidación y prestaciones sociales correspondientes a
mi tiempo laborado, de acuerdo con la legislación vigente, y que dicho pago se realice a la mayor
brevedad posible, conforme a los plazos establecidos por la ley.

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1437 de 2011, solicitó
que se me dé respuesta en los términos y plazos establecidos por la ley, los cuales son de quince (15)
días hábiles.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos
digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.
_______________________________________________________________________________________ La información aquí
contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su
utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso
expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter

29/1/25, 9:40 Correo: LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS - Outlook
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confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor
contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de
Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el
directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
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