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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 2978784 DE 2021 

OBJETO:   REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 29/10/21 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.144.890-8 

PROYECTO 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – COLEGIO LA MAGDALENA 
– COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Y COLEGIO SAN 
FRANCISCO SEDE B. 

VALOR INICIAL: $65.059.802.328 

PLAZO VEINTIUN (21) MESES 

LUGAR DE EJECUCION 
COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA – Carrera 94 N°8C-49 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Calle 1C Bis N°19 -79 
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B - Carrera 22H No. 64-80 Sur 

FECHA ACTA DE INICIO 12/11/2021 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

30 de mayo de 2025 

MODIFICACION 

VALOR ADICION No 1 $15.834.085.629 

VALOR ADICION No 2 $20.501.375.430 

VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION) $101.395.263.387 

PRORROGA No 1 3 meses y 11 días (Modificación Contractual N°1) 

PRORROGA No 2 7 meses (Modificación Contractual N°2) 

PRORROGA No 3 8 meses (Modificación Contractual N°3) 

PRORROGA No 4 3 meses y 8 días (Modificación Contractual N°4) 

SUSPENSIÓN N/A 

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución 

GARANTIAS VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato (12/11/2021 – 22/02/2026) - $ 20.279.052.677,40  

Pago de salarios, prestaciones sociales (12/11/2021 – 22/02/2028) - $ 5.069.763.169,35 

Calidad del servicio (12/11/2021 – 22/02/2026) - $ 5.069.763.169,35 

 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION: 

 EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

En el presente informe: 68.46% 88.51% 100% (*) 

Informe anterior: 68.23% 88.19% 100% 

Atraso / Avance: 0.23% 0.32% - 

 

NOTA 1 (*): Porcentaje de avance financiero - 100% (porcentaje equivalente - valor total contrato / Desembolsos 

realizados - $101.395.263.387)  
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ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS 

COLEGIO LA MAGDALENA (TERESA MARTINEZ DE VARELA) 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor  N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con disponibilidad de Servicio SI NO Número de Disponibilidad  TPO 49103211 

Fecha Expedición  Octubre de 2022 

Cuenta con estado técnico de redes SI NO Número de Respuesta de la 

EAAB 

 35531003S-2021-

188914 

Fecha Expedición  28/06/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe 

El 20 de noviembre de 2024 se llevaron a cabo los trabajos en el Canal La 

Magdalena por parte de la Zona 5 para realizar CCTV de redes existentes por 

parte del contratista. Actualmente el contrato de obra continúa suspendido. 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A  

 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor RCI N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO Numero de Factibilidad  1500392416 

Fecha  28/12/2024 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación  08844181 

Fecha  24/01/2024 

x 
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Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe 

Maniobra de traslado de poste de energía realizada el 19 de marzo de 2025, por 

parte de Enel Codensa.  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado  N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor Cocina N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO 

Numero de Disponibilidad 

 NEDII 515017-

2021 

Fecha  19/08/2021 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 

Numero de Aprobación 

 Expediente 

155988 NEREV-

515017-2021 

Fecha  19/08/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe 

Recursos asignados por parte de la SED, para ajuste de diseño por doble 

medidor por parte de Vanti.  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor AF52410576 

Número de Cuenta   11442663 
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Cuenta con disponibilidad de Servicio 

 

SI NO 

Número de Disponibilidad 

 

33-10001-S-2021-

401918 

Fecha Expedición 

Diciembre 31 de 

2021 

Cuenta con estado técnico de redes SI NO 

Número de Respuesta de la 

EAAB 

3331003-S-2023-

201917 

(Aprobación 

domiciliarias) 

Fecha Expedición 

 Agosto 18 de 

2023 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe N/A 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  10188870 

Número de Cuenta  Cuenta nueva 

Numero de Medidor RCI 10188871 

Número de Cuenta  Cuenta nueva 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO 

Numero de Factibilidad 

1402440622 - 

Revalidación 

(1500288863) 

Fecha  26/03/2024 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación 08885741 

Fecha 17/01/2024 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe Maniobra de energización realizada entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. 
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Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio 3922514  

Número de Cuenta  64081438 

Numero de Medidor Cocina 3681614 

Número de Cuenta  64081698 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO Numero de Disponibilidad NEDII 9740-2020 

Fecha  13/07/2020 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 

Numero de Aprobación 

 12646 NEREV-

398793-2021 

Fecha  03/06/2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe N/A  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 

EAAB  

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor N/A 

Número de Cuenta   N/A 

Cuenta con disponibilidad de Servicio 

 

SI NO Número de Disponibilidad 

 

 TPO 12620235 

 

Fecha Expedición 

 Febrero 28 de 

2023 
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Cuenta con estado técnico de redes SI NO Número de Respuesta de la 

EAAB 

3431003-2020-

0014 

Fecha Expedición  Enero 13 de 2020 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe En proceso renovación de TPO por parte del contratista de la Fase II. 

Radicado Numero N/A 

Fecha de Radicado N/A 

ENEL CODENSA 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Energía  N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Numero de Medidor RCI N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI NO Numero de Factibilidad 1500210056 

Fecha 24/09/2023 

Cuenta con Serie 3 Aprobado SI NO Numero de Aprobación 1500210056 

Fecha 17/11/2022 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe En proceso renovación de TPO por parte del contratista de la Fase II. 

Radicado Numero 

 

N/A  

Fecha de Radicado 

 

 N/A 

VANTI GAS NATURAL 

Cuenta con conexión definitiva SI NO Numero de Medidor Colegio N/A 

Número de Cuenta  N/A 
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Numero de Medidor Cocina N/A 

Número de Cuenta  N/A 

Cuenta con Disponibilidad del Servicios 

  

SI NO Numero de Disponibilidad NEDS 9604-2020 

Fecha 15/05/2020 

Cuenta con Proyecto Aprobado 

  

SI NO 

Numero de Aprobación 

NEDII-389438-

2021 

Fecha Mayo 27 de 2021 

Trámite que se adelanta a la fecha del 

informe 

Actualización de diseño por cambio doble medidor contratado con Vanti por 

parte de la SED.  

Radicado Numero N/A  

Fecha de Radicado N/A  

 

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO 

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDRES IVANNO GALEANO TORO Director de 

construcción y conservación de Establecimientos educativos 

a partir del 16 de diciembre de 2024 según resolución 2027 

del 16 de diciembre de 2024 Director de construcción y 

conservación de Establecimientos educativos. 

DEPENDENCIA Dirección de Construcción y Conservación de 

Establecimientos Educativos – DCCEE-SED 

CARGO Director de Construcción y Conservación de 

Establecimientos Educativos 

APOYO A LA SUPERVISIÓN LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS  

CARGO Contratista – DCCEE - SED 

 

 

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 

REPORTADO 

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisión designado ha realizado seguimiento a las actividades 
realizadas del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.  
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El seguimiento a las actividades en este periodo describe las tareas realizadas por la Gerencia Integral, ejercida 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RENOBO, respecto al seguimiento a los frentes 
de obra en ejecución y sus respectivos avances y revisiones.  

 

ACTIVIDADES EN EJECUCION: 

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de 

los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio La Magdalena, Colegio San Francisco 

de Asís y Colegio San Francisco Sede B). La última novedad contractual, fue la Modificación N°4 con póliza 

actualizada aprobada por la Oficina de Contratos de la entidad el 27 de agosto de 2024.  

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS: 

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

En el presente informe: 100.00% 100.00% 99.56% 

 

Actividades: 

Seguimiento a conexión definitiva de servicios públicos. Conexión definitiva de gas: Proyecto gasificado el 09 de 

marzo de 2024 - Informe A 56307. Conexión definitiva de acueducto y alcantarillado: Instalación de medidor de 

agua potable y taponamiento de acometida provisional realizado el 3 de julio de 2024. Conexión definitiva de 

energía: Maniobra de energización de proyecto llevada a cabo entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. Se realizo 

mesa de trabajo el 06, 10 y 14 de marzo de 2025, bajo lo cual se deberán adelantar pruebas de lectura de 

telemetría de la zona indicada por la EAAB y verificación del medidor. En el periodo se han atenido posventas 

conforme a solicitud de la institución y visitas técnicas adelantadas por la Gerencia de RENOBO, la SED, 

contratista de obra e interventoría. 

 

COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA:  

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

En el presente informe: 69.63% 99.22% 69.56% 

 

Actividades:  

Revalidación de licencia de construcción ejecutoriada en la Curaduría Urbana N°2 del 19 de junio de 2024. 

Contrato de obra e interventoría suspendido desde el 19 de diciembre de 2024. Prórroga a la suspensión por parte 

de RENOBO por (30) días hasta el 01 de abril de 2025, fecha terminación 05 de abril de 2025. De acuerdo con la 

información referida por la supervisión de RENOBO la primera semana de abril de 2025 se suscribirá el acuerdo 

transaccional, la cesión del contrato de obra y modificación contractual de contrato de obra e interventoría, de 

acuerdo con lo anterior y el tiempo requerido para la terminación del proyecto, se deberá adelantar modificación 

contractual del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021 para amparar el mismo. 
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COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B:  

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO 

En el presente informe: 5.00% 9.95% 0.00%  

 

Actividades: 

El 13 de febrero de 2025 se radico en Curaduría Urbana N°2 en legal y debida formar el expediente 11001-2-25-

0195 - modificación licencia. El 21 de febrero de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión N°2 de los contratos de 

obra e interventoría por dos (2) meses. El 19 de marzo de 2025 se radico subsanación de observaciones referidas 

por la Curaduría Urbana N°2, a la fecha de cierre del presente informe, no se ha recibido observación u otro 

adicional. Reunión con comunidad educativa llevada a cabo el 26 de marzo de 2025, con el fin de socializar el 

proceso constructivo del reforzamiento de la cimentación.  

 

NOVEDADES MES ACTUAL 

Seguimiento radicación modificación de licencia – Curaduría Urbana N°2 

 

SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS 

Continua en suspensión la contratación derivada (obra e interventoría) Colegio Teresa Martínez de Varela, en 

proceso de cesión del contrato de obra, bajo la supervisión de RENOBO. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES: 

A continuación, se realiza una verificación de las obligaciones generales del contratista según lo indicado en el 

DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021: 
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OBSERVACIONES 

1 
Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con 
los términos y condiciones pactadas 

  X   El contratista cumple 

2 
Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia 
Integral de Proyectos necesaria para la debida ejecución 
del contrato.  

  X   El contratista cumple 

3 
Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la 
actividad contractual y la función administrativa durante 

  X   El contratista cumple 
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la ejecución del contrato, en especial, transparencia y 
selección objetiva.  

4 

Presentar a la SED para aprobación dentro de los diez 
(10) días hábiles después de la suscripción del contrato, 
el manual en el que se especifiquen las actividades 
administrativas, técnicas, jurídicas y financieras; la 
planeación y cronograma de ejecución; de ejecución de 
recursos (flujo); hitos y metas en el que se incluyan las 
recomendaciones de la SED frente a las contrataciones 
de los proyectos, entre otros: Una empresa o persona 
natural no podrá ser adjudicataria de más de un contrato, 
tanto para la obra como para la interventoría. Se debe 
garantizar la pluralidad de oferentes y la efectiva 
aplicación de los principios de la función pública; debe 
existir una correcta planeación de insumos de obra, etc. 
y las demás que se evidencien en la ejecución del 
contrato. 

  X   El contratista cumple 

5 
Garantizar el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en los lineamientos técnicos de la SED en 
cada uno de los proyectos que se ejecuten.   

  X   El contratista cumple 

6 
Desarrollar todas las actividades administrativas, 
técnicas, jurídicas y financieras requeridas para 
desarrollar en debida forma el objeto del contrato. 

  X   El contratista cumple 

7 

Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo 
su propio riesgo y responsabilidad todos los trámites 
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que 
haya lugar para la ejecución de los proyectos. 

  X   El contratista cumple 

8 

En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED, 
los respectivos permisos, licencias urbanísticas y de 
construcción, disponibilidad de servicios públicos, 
incluyendo las consultas necesarias para el cumplimiento 
del objeto precontractual 

  X   El contratista cumple 

9 

Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto 
del contrato, especialmente en lo relacionado con 
permisos y trámites ante otras Entidades del Distrito, 
necesarios para la ejecución de los proyectos 

  X   El contratista cumple 

10 

Adelantar todos los trámites necesarios para entregar los 
bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que se definan por la SED en 
los estudios y diseños entregados 

  X   El contratista cumple 

11 

Presentar a la SED oportunamente informes de gestión 
mensual sobre el avance técnico de ejecución del 
contrato, con sus respectivos soportes. El informe de 
gestión deberá incluir aspectos precontractuales, 
contractuales, postcontractuales. Cada informe será 
entregado a los cinco (05) días hábiles a partir del 
vencimiento del periodo correspondiente. El informe de 
gestión final del contrato interadministrativo será 
entregado dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al vencimiento del contrato. El formato de los 
informes será acordado con el comité técnico operativo. 

 X    
Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

12 

Remitir al supervisor del contrato designado por la SED, 
un informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato 
que se defina con el mismo, que incluya porcentajes de 
avance y programados, días de adelanto o atraso, hitos 
de ejecución de la semana, proyección de la siguiente 
semana, tramites adelantados ante entidades del Distrito. 

  X   El contratista cumple 
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El formato de informe ejecutivo semanal será acordado 
con el supervisor del contrato de la SED. 

13 

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de 
gestión sobre el avance de ejecución del proyecto con 
sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior, 
ERU suministrará la información que sobre la ejecución 
del Convenio le solicite la SED en forma expresa. cada 
informe será entregado a los cinco (05) días calendario a 
partir del vencimiento del periodo correspondiente. 

 X    
Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

14 
Remitir mensualmente los informes de los contratos 
derivados de obra y de interventoría debidamente 
revisados y avalados. 

 X    
Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 

15 

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia 
de gestión documental de la SED, el archivo consolidado 
de la ejecución de los proyectos, con toda la 
documentación tales como planos récord, manuales de 
uso y mantenimiento, garantías de equipos especiales y 
pólizas actualizadas de los contratos derivados, 
organizarlas de acuerdo a los temas; Estos documentos 
deberán ser remitidos como requisito para dar como 
recibido el colegio. (con 2 copias) 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

16 

Responder por la gestión documental de la contratación 
derivada y de los proyectos y atender con oportunidad 
todos los requerimientos de información formulados tanto 
por la entidad contratante como por los entes de control. 

  X   El contratista cumple 

17 
Entregar al supervisor del Contrato los informes que se 
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos 
cuando así se requiera. 

  X   El contratista cumple 

18 
Adelantar la supervisión de la contratación derivada del 
presente contrato, que se requiera para el cumplimiento 
del objeto contractual. 

  X   El contratista cumple 

19 

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los 
términos de referencia y pliegos de condiciones a que 
haya lugar para adelantar los procesos de selección y 
contratación de las personas naturales o jurídicas que 
ejecutarán la construcción y la interventoría de las obras 
de la infraestructura educativa 

  X   El contratista cumple 

20 

Adelantar el seguimiento y el control técnico, 
administrativo y financiero de todos los contratos 
celebrados en desarrollo del presente contrato, velando 
por su correcta ejecución y liquidación 

  X   El contratista cumple 

21 
Estructurar los cronogramas que permitan la planeación 
de la ejecución del Proyecto objeto del contrato 
interadministrativo. 

  X   El contratista cumple 

22 
Contratar la interventoría externa y supervisar los 
contratos de interventoría derivados, según se requiera 

  X   El contratista cumple 

23 

Designar como mínimo un (1) gerente de proyecto o líder 
del programa con dedicación del 100 %, de acuerdo con 
las características definidas en su propuesta y necesarios 
para la ejecución del contrato. Este equipo deberá estar 
disponible a partir de la suscripción del presente contrato. 
 

  X   El contratista cumple 

24 

Designar como mínimo dos (02) supervisores técnicos 
con dedicación del 100 %, de acuerdo con las 
características definidas en su propuesta y necesarios 
para la ejecución del contrato. Este equipo deberá estar 
disponible a partir de la suscripción del presente contrato. 

  X   El contratista cumple 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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25 
Designar y mantener en la ejecución del contrato, como 
mínimo los profesionales incluidos en la propuesta 
económica presentada. 

  X   El contratista cumple 

26 

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver 
inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para 
la correcta ejecución del contrato, apoyar oportunamente 
y en los plazos establecidos por la SED en las respuestas 
a las solicitudes de información respecto a la ejecución 
del contrato y los proyectos que sean formuladas por la 
SED o por cualquier ente de control 

  X   El contratista cumple 

27 

Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa, 
materia del presente contrato, con las conexiones 
definitivas a los servicios públicos dentro del plazo del 
presente contrato. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

28 

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a 
satisfacción y liquidación de los bienes y servicios de los 
contratos derivados, ejecutados dentro del marco del 
contrato, una vez exista acuerdo pleno sobre el contenido 
de éstas. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

29 

Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de 
liquidación del contrato interadministrativo, dentro de los 
plazos de ley. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

30 
Destinar los recursos pagados por la SED única y 
exclusivamente para el cumplimiento del objeto del 
contrato interadministrativo 

  X   El contratista cumple 

31 
Reintegrar a la SED los recursos económicos no 
ejecutados que resulten al vencimiento del contrato. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

32 

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la 
Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación 
del Distrito, generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de 
este procedimiento a seguir indicando los datos de las 
cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido 
en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito 
Capital. 

  X   El contratista cumple 

33 

De conformidad con lo establecido en la forma de pago, 
remitir a la SED para la gestión de pagos, copia de la 
documentación necesaria y requerida dentro de los 
plazos que indique el supervisor del contrato. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

34 

Presentar la respectiva factura o su documento 
equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con 
el régimen tributario aplicable al objeto contratado, 
acompañada de los documentos soporte que permitan 
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, 
incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por 
la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) 
expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, 
requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo 
pago. Es obligación del contratista conocer y 
presupuestar todos los gravámenes de los cuales es 
responsable al momento de celebrar el presente 
Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los 
costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse 
por la inexactitud de la información fiscal que se haya 
entregado. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 
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35 
Responder por el pago de los tributos que se causen o 
llegaren a causarse por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar. 

  X   El contratista cumple 

36 

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el 
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al 
Sistema Seguridad Social Integral en relación con el 
último pago del contrato, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha que le corresponde el pago 
respectivo de dicho aporte, de acuerdo con plazos fijados 
en la normativa. En caso de que no allegue al supervisor 
el soporte de cumplimiento de sus obligaciones, será 
reportado por aquél ante la Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás 
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior 
no aplica en el evento que entre a operar la retención y 
giro de los aportes directamente por la SED 

  X   El contratista cumple 

37 
Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales 
correspondiente a la contratación derivada. 

  X   El contratista cumple 

38 

Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de 
los proyectos, todas las obligaciones ambientales 
definidas por la SED y por la Secretaría de Ambiente en 
todos los aspectos objeto del contrato 

  X   El contratista cumple 

39 

Convocar los comités establecidos o necesarios, y 
realizar las actas de los comités, así como los reportes 
y/o informes que se requieran por el supervisor del 
contrato 

  X   El contratista cumple 

40 

Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus funcionarios, 
contratistas o dependientes (si fueren autorizados). En 
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 
la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y 
costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 
a personas o propiedades de terceros incluido el personal 
de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA en la 
ejecución del objeto y las obligaciones contractuales 

  X   El contratista cumple 

41 

 
Los documentos y expedientes que para la ejecución del 
objeto pactado se entreguen al Contratista, quedarán 
bajo la responsabilidad de éste, quien deberá 
conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligación 
de responder por su deterioro o pérdida imputables al 
mismo. Igualmente, el Contratista deberá a la terminación 
del contrato efectuar la devolución de los documentos y 
expedientes entregados para el desarrollo de éste y 
obtener el recibo a satisfacción del área de la SED que 
corresponda, que tendrá que anexarse al informe de 
finalización del contrato 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

42 

Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de 
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la 
Entidad, para el manejo integral de la información 
 

  X   El contratista cumple 

43 

Atender los requerimientos, instrucciones y/o 
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato 
le imparta la SED a través del supervisor para una 
correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

  X   El contratista cumple 

44 
Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para 
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y 

  X   El contratista cumple 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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las obligaciones contractuales, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del Contrato. 

45 

Cuando el contratista deba efectuar algún tipo de 
publicidad exterior visual (pendones, vallas, entre otros.), 
pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las 
entidades, deberá seguir todas las disposiciones 
previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la normatividad vigente sobre 
el particular y las disposiciones internas sobre la materia. 

  X   El contratista cumple 

46 
Mantener correctamente actualizados cada uno de los 
sistemas de información que maneje en desarrollo de su 
actividad. 

  X   El contratista cumple 

47 
Cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

  X   El contratista cumple 

48 
Cumplir con los lineamientos establecidos en las políticas 
de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  X   El contratista cumple 

49 

En el evento que se hayan constituido garantías, el 
contratista deberá cumplir los requisitos para mantenerla 
vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas 
y demás erogaciones de constitución, actualización y 
mantenimiento de la garantía mencionada. 

  X   

Actualización de la póliza 
conforme a la Modificación 
Contractual N°4. 
 

50 
Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de 
los contratos de obra pública e interventoría relacionados 
con el presente contrato interadministrativo. 

  X   El contratista cumple 

51 

El contratista deberá allegar la información producida en 
virtud de la ejecución de sus actividades, en el medio que 
establezca el supervisor, la cual hará parte de la cuenta 
de cobro para el último pago. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

52 

Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, 
manuales y guías del SECOP ll, de la página de Colombia 
Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le 
corresponde con responsabilidad y transparencia. 

  X   El contratista cumple 

53 

Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de 
Salud y de Protección Social, así como de las autoridades 
competentes para el manejo, la prevención, contención y 
mitigación de la pandemia por COVID-19, así como 
consultar y poner en práctica los protocolos establecidos 
por la Entidad en la prevención del COVID-19. 

    X 
No aplica obligación en el 
periodo del informe 

54 

Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas 
las actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones, 
adiciones, suspensiones), pagos realizados a los 
contratos derivados e informes de interventoría. Esta 
Información será entregada a los cinco (05) días 
calendario a partir del vencimiento del periodo 
correspondiente. 

 X    
Aspecto a mejorar por parte 
del contratista 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA DE 

INTERVENTORIA 

Se recomienda al contratista: 
 

1. Es necesario entregar los Informes de Gestión y Financieros en oportunidad conforme a las obligaciones 
contractuales suscritas.  
 
 

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  

 
1. De acuerdo con el ajuste de la periodicidad para presentación de informes del 01 al 30 de cada mes, 

conservando el plazo establecido en el documento de “Estudios Previos” para su presentación ante la 
entidad, realizada al cierre de la vigencia 2024, se solicitó a la supervisión de RENOBO la presentación 
de los mismos en oportunidad.  

 
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
 
RENOBO presentó soportes de pago para cobro de cuota de gerencia conforme a las condiciones suscritas tanto 
en el documento de Estudio Previo para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, como las 
modificaciones contractuales correspondientes al Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021. 
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
No se presentan riegos para el presente periodo. 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
 
No aplica para este periodo. 
 
 
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI 

  

NO 

  

X    

    

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
 
El contratista presenta el INFORME DE GESTION No. 38 y 39, según lo estipulado en el Estudio Previo del 
proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, que dio origen al Contrato Interadministrativo No 2978784 
de 2021, en trámite INFORME DE GESTIÓN No. 40. 
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OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 
Durante el periodo se dio traslado a la Gerencia Integral de RENOBO de oficio S-2025-105597, cuyo asunto refiere 

“Reiteración de requerimiento - Atención de posventas Colegio Teresa Martínez de Varela” 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/2025 
 
El apoyo a la supervisión certifica con la suscripción del presente documento, haber verificado, revisado y 
aprobado los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones 
del proceso N°SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021. 
 
Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervisión, 
e informadas al líder técnico del Área de Diseño y construcción, Ing. Johnson Mario Cansario Pérez – contratista 
DCCEE. 
 
 

 
 
        
 
 
Líder técnico del Área de Diseño y Construcción 
JOHNSON MARIO CANSARIO PÉREZ 
C.C. 79.617.831 de Bogotá 
Dirección de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos  
 

Apoyo a la Supervisión 
LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS 
C.C. 52.538.833 de Bogotá 
Dirección de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos  
 

 
 
 
 
 
Supervisor 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 
C.C. 16.070.546 de Manizales  
Director de Construcción y Conservación de  
Establecimientos Educativos 
  

 
 
 
 
 
 

   
Revisó: Johnson Mario Cansario – Contratista - DCCEE - SED 
 
Elaboró: Luz Adriana Santos – Contratista – DCCEE – SED  
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Bogotá D.C., marzo de 2025                          

 
Doctora 
 
Señores 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO - RENOBO 
At'n: Daniela Guzmán Álvarez 
Correo electrónico: dguzmana@renobo.com.co   
Teléfono:(+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500  
Dirección: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100 
Ciudad. 
 
 
REFERENCIA: Contrato CO1.PCCNTR.2978784 - “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL    DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.  

 
 
ASUNTO: Reiteración de requerimiento - Atención de posventas Colegio Teresa Martínez de 

Varela 
 

Respetados, 

En el marco del Contrato Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021, suscrito 
entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y RENOBO, cuyo objeto es “REALIZAR LA 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL”, y de acuerdo con los Estudios Previos que sustentaron 
dicha contratación, se requirió mediante el oficio S-2025-92150 del 11 de marzo de 2025 (ver anexo) la 
atención prioritaria de los compromisos de posventa en el Colegio Teresa Martínez de Varela. Esto, 
conforme a las obligaciones contractuales asumidas por RENOBO, bajo los siguientes términos: 

“(…) En tal sentido, se solicita a RENOBO, que un periodo máximo de cinco (5) días hábiles:  

 Presente la programación de atención a las novedades, detallando la fecha de inicio y el 
cronograma previsto para su ejecución. 

 Realice la supervisión y seguimiento de las reparaciones de manera rigurosa, asegurando una 
coordinación constante con la SED para garantizar la ejecución efectiva y conforme a los 
estándares establecidos”. (…)” 

No obstante, a la fecha, no se ha recibido la documentación requerida ni se ha coordinado la atención 
de las posventas y su respectivo seguimiento. Adicionalmente, se reporta una nueva posventa 
relacionada con filtraciones en los salones del segundo piso, contiguo al bloque de aulas, como se 
evidencia a continuación: 

 

 

 

 

 

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

Radicado 

Fecha        

No. Referencia   

S-2025-105597

19-03-2025
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3. VIDRIO VENCIDO - LUCERNARIO 

PREESCOLAR

Es necesario el cambio de la pieza, lo anterior se 

habia evidienciado en visita anterior sin embargo no ha 

sido atendido lo anterior por parte del contratista de 

obra.

Conforme a las condiciones climaticas actuales se evidenciaron filtraciones de la terraza a los puntos de 

circulación del preescolar, lo cual genera un riesgo para la comunidad educativa en el transito normal de la 

jornada escolar.

2. FILTRACIONES GENERALES CIRCULACIONES BLOQUE PREESCOLAR 

1. FILTRACIONES (SALONES - ENTREGADOS CON BLOQUE PREESCOLAR)

De acuerdo con lo evidenciado en visita a la institución por alerta del rector se observan filtraciones 

considerables en tres (3) de las sesi (6) aulas complementarias entregadas junto al bloque de preescolar 

que impiden su normal funcionamiento.
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Por lo anterior, resulta imperativo que el contratista atienda de manera inmediata las reparaciones y 
mantenimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la sede educativa. Esto incluye 
la corrección de filtraciones, fallas constructivas, daños en cubiertas, muros y acabados, o cualquier otra 
afectación que comprometa el uso adecuado de las instalaciones por parte de la comunidad educativa, 
conforme a la evidencia registrada en el material fotográfico adjunto. 

Las intervenciones deberán programarse en un plazo que garantice una respuesta oportuna y efectiva 
a las novedades reportadas. Esta programación deberá ser remitida por escrito a la SED, detallando las 
fechas de inicio y el cronograma de ejecución, con el fin de evitar interrupciones en el desarrollo de las 
actividades académicas. 

En cumplimiento del contrato interadministrativo, el contratista está obligado a mantener vigentes las 
pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil, así como las garantías establecidas, asegurando que 
las reparaciones y atenciones de posventa cuenten con el respaldo adecuado ante la SED y RENOBO. 

Como entidad responsable de la gerencia integral de los proyectos, RENOBO deberá verificar el 
cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista de obra y coordinar con la supervisión de la 
SED el seguimiento a las actividades de posventa. Una vez ejecutadas las intervenciones correctivas, 

5. LUMINARIAS DE PEDESTAL SUELTAS - 

TERRAZA BLOQUE DE AULAS

Se evidencia luminarias de pedestal suelta en la 

terraza del bloque de preescolar y una caida, es 

necesario fijarlas para evitar incidentes con la 

comunidad educativa.

4. FILTRACIONES OFICINAS PISO 3 - BLOQUE AULAS

Conforme a las condiciones climaticas actuales se evidenciaron filtraciones de cubierta al interior de las 

oficinas contiguas a la rectoria, las cuales se marcan por fisuras en placa.

http://www.educacionbogota.edu.co/
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la Gerencia Integral deberán certificar que las reparaciones se realizaron conforme a las 
especificaciones técnicas aplicables y que el inmueble cumple con las condiciones de seguridad y 
funcionalidad exigidas. 

En concordancia con las obligaciones de RENOBO, se deberá proceder con el levantamiento del acta 
final de cierre de la atención de posventa, la cual deberá ser suscrita por la SED, la Gerencia Integral, la 
interventoría y el contratista de obra. 

Debido al riesgo que estas deficiencias representan para la comunidad educativa y las afectaciones que 
generan en el normal desarrollo de las clases, es imperativo que las intervenciones se realicen de 
manera inmediata, en cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gerencia Integral, 
garantizando así la seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

En tal sentido, se reitera la solicitud realizada a RENOBO mediante el oficio S-2025-92150 del 11 de 
marzo de 2025, para que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles: 

 Presente la programación de atención a las novedades, detallando la fecha de inicio y el 
cronograma previsto para su ejecución. 
 

 Realice la supervisión y seguimiento de las reparaciones de manera rigurosa, asegurando una 
coordinación constante con la SED para garantizar la ejecución efectiva y conforme a los 
estándares establecidos. 

Agradecemos su pronta gestión y quedamos atentos a su respuesta dentro de los términos establecidos. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED 
 

Revisó:   Ing. Johnson M. Cansario Pérez – Contratista DCCEE - SED  
  

Katherin Vélez García - Contratista DCCEE - SED  

Elaboró:   Luz Adriana Santos Castellanos - Contratista DCCEE – SED   
 
Anexo 1:  Oficio S-2025-92150 
 
Copia:  Póliza N°21-44-101366991 - Seguros del Estado S.A    
  E-mail: contactenos@segurosdelestado.com   – juridico@segurosdelestado.com  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:contactenos@segurosdelestado.com
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Bogotá D.C., marzo de 2025                          

 
Doctora 
 
Señores 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO - RENOBO 
At'n: Daniela Guzmán Álvarez 
Correo electrónico: dguzmana@renobo.com.co   
Teléfono:(+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500  
Dirección: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100 
Ciudad. 
 
REFERENCIA: Contrato CO1.PCCNTR.2978784 - “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL    DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.  

 
ASUNTO:   Solicitud de atención de posventas - Colegio Teresa Martínez de Varela 
 
Respetados, 

En el marco del Contrato Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021, suscrito entre la 
Secretaría de Educación del Distrito (SED) y RENOBO, cuyo objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL”, y de acuerdo con los Estudios Previos que sustentaron dicha contratación, nos permitimos requerir 
la atención prioritaria de los compromisos de posventa en el Colegio Teresa Martínez de Varela, conforme a las 
obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos técnicos que le sirven de soporte, teniendo en cuenta 
lo evidenciado a continuación:  

 

 

 

 

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

Radicado 

Fecha        

No. Referencia   

1. REBOSE BAÑOS ZONA ADMINISTRATIVA Y BAÑO VIGILANCIA BLOQUE DE PREESCOLAR

De acuerdo con lo evidenciado en visita al sitio teniendo en cuenta que esta zona es la única que presenta 

rebose de aguas por sifones se hace necesario una inspección con equipos o sondeo con el fin de verificar 

si hay taponamiento, actualmente no se pueden usar los baños de dicha zona por para de la comunida 

educativa.

S-2025-92150

11-03-2025

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:dguzmana@renobo.com.co
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Conforme a las condiciones climaticas actuales se evidenciaron filtraciones de la terraza a los puntos de 

circulación del preescolar, lo cual genera un riesgo para la comunidad educativa en el transito normal de la 

jornada escolar.

2. FILTRACIONES GENERALES CIRCULACIONES BLOQUE PREESCOLAR 

3. VIDRIO VENCIDO - LUCERNARIO 

PREESCOLAR

Es necesario el cambio de la pieza, lo anterior se 

habia evidienciado en visita anterior sin embargo no ha 

sido atendido lo anterior por parte del contratista de 

obra.

5. LUMINARIAS DE PEDESTAL SUELTAS - 

TERRAZA BLOQUE DE AULAS

Se evidencia luminarias de pedestal suelta en la 

terraza del bloque de preescolar y una caida, es 

necesario fijarlas para evitar incidentes con la 

comunidad educativa.

4. FILTRACIONES OFICINAS PISO 3 - BLOQUE AULAS

Conforme a las condiciones climaticas actuales se evidenciaron filtraciones de cubierta al interior de las 

oficinas contiguas a la rectoria, las cuales se marcan por fisuras en placa.

http://www.educacionbogota.edu.co/
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El contratista deberá atender de manera inmediata las reparaciones y mantenimientos necesarios para garantizar 
el correcto funcionamiento de la sede educativa, corrigiendo filtraciones, fallas constructivas, daños en cubiertas, 
muros y acabados, o cualquier otra afectación que comprometa el uso adecuado de las instalaciones por parte de 
la comunidad educativa, conforme a la evidencia registrada en el material fotográfico adjunto. Asimismo, deberá 
programar dichas intervenciones dentro de un plazo que asegure una respuesta oportuna y efectiva a las 
novedades reportadas. Esta programación deberá ser remitida por escrito a la SED, detallando fechas de inicio y 
cronograma de ejecución, con el fin de evitar interrupciones en el desarrollo de las actividades académicas. 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el contrato interadministrativo, el contratista está obligado a mantener vigentes 
las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil, así como las garantías establecidas, asegurando que las 
reparaciones y atenciones de posventa cuenten con el respaldo adecuado ante la SED y RENOBO. 
 
Como entidad responsable de la gerencia integral de los proyectos, RENOBO deberá verificar el cumplimiento de 
estas obligaciones por parte del contratista y coordinar con la supervisión de la SED el seguimiento a las 
actividades de posventa. Una vez ejecutadas las intervenciones correctivas, la Gerencia Integral y la supervisión 
deberán certificar que las reparaciones se realizaron conforme a las especificaciones técnicas aplicables y que el 
inmueble cumple con las condiciones de seguridad y funcionalidad exigidas. En concordancia con las 
responsabilidades de RENOBO, se procederá con el levantamiento del acta final de cierre de la atención posventa, 
la cual deberá ser suscrita por la SED, la Gerencia Integral y el contratista de obra. 
 
Debido al riesgo que estas deficiencias representan para la comunidad educativa y las afectaciones que generan 
en el normal desarrollo de las clases, es imperativo que las intervenciones se realicen de manera inmediata, en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gerencia Integral, garantizando así la seguridad y bienestar 
de estudiantes, docentes y personal administrativo. 
 
En tal sentido, se solicita a RENOBO, que un periodo máximo de cinco (5) días habiles: 
 

- Presente la programación de atención a las novedades, detallando la fecha de inicio y el cronograma 
previsto para su ejecución. 
 

- Realice la supervisión y seguimiento de las reparaciones de manera rigurosa, asegurando una 
coordinación constante con la SED para garantizar la ejecución efectiva y conforme a los estándares 
establecidos. 

 
Sin otro particular. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED 

Revisó:   Ing. Johnson M. Cansario Pérez – Contratista DCCEE - SED  
  

Katherin Vélez García - Contratista DCCEE - SED  

Elaboró:   Luz Adriana Santos Castellanos - Contratista DCCEE – SED   
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