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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/05/2025)
Hasta (30/05/2025)

2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO

| CO1.PCCNTR. 2978784 DE 2021

OBJETO:

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

29/10/21

CONTRATISTA

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

830.144.890-8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — COLEGIO LA MAGDALENA

PROYECTO — COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Y COLEGIO SAN
FRANCISCO SEDE B.

VALOR INICIAL: $65.059.802.328

PLAZO VEINTIUN (21) MESES

LUGAR DE EJECUCION

COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA — Carrera 94 N°8C-49
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Calle 1C Bis N°19 -79
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B - Carrera 22H No. 64-80 Sur

FECHA ACTA DE INICIO

12/11/2021

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL
CONTRATO

30 de marzo de 2026

MODIFICACION

VALOR ADICION No 1

$15.834.085.629

VALOR ADICION No 2

$20.501.375.430

VALOR ADICION No 3

$ 3.094.462.579,00

VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION)

$ 104.489.725.966,00

PRORROGA No 1

3 meses y 11 dias (Modificacién Contractual N°1)

PRORROGA No 2

7 meses (Modificacién Contractual N°2)

PRORROGA No 3

8 meses (Modificacién Contractual N°3)

PRORROGA No 4

3 meses y 8 dias (Modificacion Contractual N°4)

PRORROGA No 5

4 meses (Modificacion Contractual N°5)

PRORROGA No 6

4 meses (Modificacion Contractual N°6)

SUSPENSION N/A
ESTADO DEL CONTRATO: En ejecucion
GARANTIAS VIGENCIA

Cumplimiento del contrato

(12/11/2021 — 30/11/2026) - $ 20.279.052.677,40

Pago de salarios, prestaciones sociales

(12/11/2021 — 30/11/2028) - $ 5.069.763.169,35

Calidad del servicio

(12/11/2021 — 30/11/2026) - $ 5.069.763.169,35

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION:

EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 69.03% 69.37% 100% (%)
Informe anterior: 68.46% 88.51% 100%
Atraso / Avance: NA - Reprogramacién NA - Reprogramacién -

NOTA 1 (*): Porcentaje de avance financiero -

100% (porcentaje equivalente - valor total contrato / Desembolsos

realizados - $101.395.263.387). Pendiente desembolso Modificacién Contractual N°6.

Av. Eldorado No. 66 — 63

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Cadigo postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Informacioén: Linea 195

b1

BOGOT/\



http://www.educacionbogota.edu.co/

INFORME MENSUAL No. 42

Pagina 2 de 16

ALCAAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
PR B INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/05/2025)
Hasta (30/05/2025)

ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS
COLEGIO LA MAGDALENA (TERESA MARTINEZ DE VARELA)

EAAB
Cuenta con conexion definitiva SI NO Numero de Medidor N/A
. Numero de Cuenta N/A

Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl . NO Numero de Disponibilidad TPO 49103211

Fecha Expedicion Octubre de 2022
Cuenta con estado técnico de redes Sl . NO Numero de Respuesta de la 35531003S-2021-

EAAB 188914

Fecha Expedicion 28/06/2021

El 20 de noviembre de 2024 se llevaron a cabo los trabajos en el Canal La

Tramite que se adelanta a la fecha del Magdalena por parte de la Zona 5 para realizar CCTV de redes existentes por
informe parte del nuevo contratista a cargo por cesién de contrato de obra.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Si NO Numero de Medidor Energia N/A
. Numero de Cuenta N/A

Numero de Medidor RCI N/A

Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl . NO Numero de Factibilidad 1500392416

Fecha 28/12/2024
Cuenta con Serie 3 Aprobado Si . NO Numero de Aprobacion 08844181

Fecha 24/01/2024
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&G PERIODO DEL
ALCALD%AYOR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
i INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/05/2025)
Hasta (30/05/2025)
Tramite que se adelanta a la fecha del Maniobra de traslado de poste de energia realizada el 19 de marzo de 2025, por
informe parte de Enel Codensa.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
VANTI GAS NATURAL
Cuenta con conexion definitiva SI NO . Numero de Medidor Colegio N/A
Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor Cocina N/A
Numero de Cuenta N/A
SI NO NEDII 515017-
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Numero de Disponibilidad 2021
Fecha 19/08/2021
SI NO Expediente
. 155988 NEREV-
Cuenta con Proyecto Aprobado Numero de Aprobacion 515017-2021
Fecha 19/08/2021
Tramite que se adelanta a la fecha del Recursos asignados por parte de la SED, para ajuste de disefio por doble
informe medidor por parte de Vanti.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

EAAB

Cuenta con conexion definitiva Sl . NO Numero de Medidor AF52410576

Numero de Cuenta 11442663
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vy PERIODO DEL
AT aioR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
™ INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/05/2025)
Hasta (30/05/2025)
Cuenta con disponibilidad de Servicio SI NO 33-10001-S-2021-
. Numero de Disponibilidad 401918

Fecha Expedicion

Diciembre 31 de
2021

Cuenta con estado técnico de redes

SI. NO

Numero de Respuesta de la
EAAB

3331003-S-2023-
201917
(Aprobacion
domiciliarias)

Agosto 18 de

Fecha Expedicién 2023
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Si NO . Numero de Medidor Energia 10188870

Numero de Cuenta

Cuenta nueva

Numero de Medidor RCI

10188871

Numero de Cuenta

Cuenta nueva

Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl NO 1402440622 -
Revalidacién
Numero de Factibilidad (1500288863)
Fecha 26/03/2024
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobacién 08885741
Fecha 17/01/2024

informe

Tramite que se adelanta a la fecha del

Maniobra de energizacion realizada entre el 23 y 24 de septiembre de 2024.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/05/2025)
Hasta (30/05/2025)

Radicado Numero

N/A

Fecha de Radicado

N/A

VANTI GAS NATURAL

Cuenta con conexién definitiva

SI. NO

Numero de Medidor Colegio 3922514
Numero de Cuenta 64081438
Numero de Medidor Cocina 3681614
Numero de Cuenta 64081698

Cuenta con Disponibilidad del Servicios

SI. NO

Numero de Disponibilidad

NEDII 9740-2020

Fecha

13/07/2020

Cuenta con Proyecto Aprobado

SI. NO

Numero de Aprobacién

12646 NEREV-
398793-2021

Fecha 03/06/2021
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B
EAAB
Cuenta con conexion definitiva SI NO . Numero de Medidor N/A
Numero de Cuenta N/A

Cuenta con disponibilidad de Servicio

SI. NO

Numero de Disponibilidad

TPO 12620235

Fecha Expedicién

Febrero 28 de
2023
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ALCAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
PR B INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

Secretaria de Educacion

2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/05/2025)
Hasta (30/05/2025)

Cuenta con estado técnico de redes

SI. NO

Numero de Respuesta de la
EAAB

3431003-2020-
0014

Fecha Expedicion

Enero 13 de 2020

Tramite que se adelanta a la fecha del
informe

En proceso renovacion de TPO por parte del contratista de la Fase Il

Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva SI NO Numero de Medidor Energia N/A
. Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor RCI N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl . NO Numero de Factibilidad 1500210056
Fecha 24/09/2023
Cuenta con Serie 3 Aprobado Si . NO Numero de Aprobacion 1500210056
Fecha 17/11/2022

Tramite que se adelanta a la fecha del
informe

En proceso renovaciéon de TPO por parte del contratista de la Fase Il.

Radicado Numero

N/A

Fecha de Radicado

N/A

VANTI GAS NATURAL

Cuenta con conexion definitiva

‘N

NO

Numero de Medidor Colegio

N/A

Ndmero de Cuenta

N/A
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PERIODO DEL
INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
i INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/05/2025)
Hasta (30/05/2025)
Numero de Medidor Cocina N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios | SI . NO Numero de Disponibilidad NEDS 9604-2020
Fecha 15/05/2020
SI NO NEDII-389438-
Cuenta con Proyecto Aprobado . Numero de Aprobacion 2021
Fecha Mayo 27 de 2021
Tramite que se adelanta a la fecha del Actualizacion de disefio por cambio doble medidor contratado con Vanti por
informe parte de la SED.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDRES IVANNO GALEANO TORO Director de
construccién y conservacion de Establecimientos educativos
a partir del 16 de diciembre de 2024 segun resolucion 2027
del 16 de diciembre de 2024 Director de construccion y
conservacion de Establecimientos educativos.

DEPENDENCIA Direccion de  Construccion y  Conservacion de
Establecimientos Educativos — DCCEE-SED

CARGO Director de  Construccion y  Conservacion de
Establecimientos Educativos

APOYO A LA SUPERVISION LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS

CARGO Contratista — DCCEE - SED

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO
REPORTADO

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisién designado ha realizado seguimiento a las actividades
realizadas del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, cuyo objeto es: “REALIZAR LA
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.
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PERIODO DEL
INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
PR B INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/05/2025)

Hasta (30/05/2025)

El seguimiento a las actividades en este periodo describe las tareas realizadas por la Gerencia Integral, ejercida
por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota — RENOBO, respecto al seguimiento a los frentes
de obra en ejecucion y sus respectivos avances y revisiones.

ACTIVIDADES EN EJECUCION:

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de
los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio La Magdalena, Colegio San Francisco
de Asis y Colegio San Francisco Sede B). La ultima novedad contractual, fue la Modificacion N°5 con pdliza
actualizada aprobada por la Oficina de Contratos de la entidad el 28 de mayo de 2025. Modificacion N°6 publicada
el 29 de mayo de 2025 en la plataforma transaccional Secop |l.

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 100.00% 100.00% 99.56%
Actividades:

Seguimiento a conexion definitiva de servicios publicos. Conexién definitiva de gas: Proyecto gasificado el 09 de
marzo de 2024 - Informe A 56307. Conexion definitiva de acueducto y alcantarillado: Instalacion de medidor de
agua potable y taponamiento de acometida provisional realizado el 3 de julio de 2024. Conexién definitiva de
energia: Maniobra de energizacion de proyecto llevada a cabo entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. Cambio
de medidor realizado el 26 de mayo de 2025.

COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 70.49% 70.09% 69.56%
Actividades:

Revalidacion de licencia de construccion ejecutoriada en la Curaduria Urbana N°2 del 19 de junio de 2024.
Mediante el Modificatorio N°4 suscrito entre RENOBO y el Consorcio Colegio ERU 2022 se autorizé la cesion del
contrato de obra. Contrato de obra e interventoria prorrogados por seis (6) meses, sujeto reinicio a cumplimiento
de condiciones pactadas entre la Gerencia de RENOBO y contratistas. Modificacién Contractual N°5 del Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 21 de abril de 2025 para amparar la terminacion del proyecto.
Acta de reinicio de contrato de obra suscrita el 09 de mayo de 2025, con el contratista NOVA URBANO SAS. En
el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades: Limpieza de obra, retiro de basura y RCD, limpieza de
predio, configuracion de piso en area cocina. Comité de participacion ciudadana N°1 — Llevado a cabo el 20 de
mayo de 2025 por NOVA URBANO SAS, para informar reinicio del proyecto.
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) PERIODO DEL
iAo INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/05/2025)

Hasta (30/05/2025)

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 5.00% 9.95% 0.00%
Actividades:

El 13 de febrero de 2025 se radico en Curaduria Urbana N°2 en legal y debida formar el expediente 11001-2-25-
0195 - modificacion licencia. El 23 de abril de 2025 se suscribio la Prorroga N°1 a la Suspension N°2 del Contrato
de obra N°372 de 2024 (CO1.PCCNTR 6537451 de 2024 — Secop Il) entre RENOBO y el CONSORCIO NOVA
URBANO por un plazo de dos (2) meses, contados a partir del 24 de abril de 2025 hasta el 23 de junio de 2025.
Modificacion de licencia de construccion N°11001-2-25-1681 expedida por la Curaduria Urbana N°2 el 08 de mayo
de 2025, a la fecha se encuentra pendiente la confirmacion de la fecha de ejecutoriada. Modificacién Contractual
N°6 del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 29 de mayo de 2025 entre la SED y RENOBO,
(prorroga y adicion por $3.094.462.579), para contratacion derivada (obra e interventoria), incluido cuota de
gerencia.

NOVEDADES MES ACTUAL
Modificacién de licencia — Curaduria Urbana N°2 N°11001-2-25-1681.

SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS

Pendiente reinicio obra Colegio San Francisco Sede B.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES:

A continuacién, se realiza una verificacién de las obligaciones generales del contratista segun lo indicado en el
DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBSERVACIONES

No.
OBLIGACION
DEFICIENTE
A MEJORAR
SOBRESALIENTE
NO APLICA

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con
los términos y condiciones pactadas

X | SATISFACTORIO

El contratista cumple

Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia
2 Integral de Proyectos necesaria para la debida ejecucion X El contratista cumple
del contrato.

Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la

actividad contractual y la funcién administrativa durante X El contratista cumple
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L\ PERIODO DEL
iAo INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
D O INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/05/2025)

Hasta (30/05/2025)

la ejecucion del contrato, en especial, transparencia y
seleccion objetiva.

Presentar a la SED para aprobacion dentro de los diez
(10) dias habiles después de la suscripcion del contrato,
el manual en el que se especifiquen las actividades
administrativas, técnicas, juridicas y financieras; la
planeacién y cronograma de ejecucion; de ejecucion de
recursos (flujo); hitos y metas en el que se incluyan las
recomendaciones de la SED frente a las contrataciones
4 de los proyectos, entre otros: Una empresa o persona X El contratista cumple
natural no podra ser adjudicataria de mas de un contrato,
tanto para la obra como para la interventoria. Se debe
garantizar la pluralidad de oferentes y la efectiva
aplicacion de los principios de la funcién publica; debe
existir una correcta planeacion de insumos de obra, etc.
y las demas que se evidencien en la ejecucion del

contrato.
Garantizar el cumplimiento de los parametros
5 establecidos en los lineamientos técnicos de la SED en X El contratista cumple

cada uno de los proyectos que se ejecuten.

Desarrollar todas las actividades administrativas,
6 técnicas, juridicas y financieras requeridas para X El contratista cumple
desarrollar en debida forma el objeto del contrato.

Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo
su propio riesgo y responsabilidad todos los tramites
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que
haya lugar para la ejecucion de los proyectos.

X El contratista cumple

En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED,
los respectivos permisos, licencias urbanisticas y de
8 construccion, disponibilidad de servicios publicos, X El contratista cumple
incluyendo las consultas necesarias para el cumplimiento
del objeto precontractual

Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto
del contrato, especialmente en lo relacionado con

9 permisos y tramites ante otras Entidades del Distrito, X El contratista cumple
necesarios para la ejecucion de los proyectos
Adelantar todos los tramites necesarios para entregar los
10 bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las X El .
contratista cumple

especificaciones técnicas que se definan por la SED en
los estudios y disefios entregados

Presentar a la SED oportunamente informes de gestion
mensual sobre el avance técnico de ejecucion del
contrato, con sus respectivos soportes. El informe de
gestion debera incluir aspectos precontractuales,
contractuales, postcontractuales. Cada informe sera
11 entregado a los cinco (05) dias habiles a partir del X
vencimiento del periodo correspondiente. El informe de
gestion final del contrato interadministrativo sera
entregado dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes al vencimiento del contrato. El formato de los
informes sera acordado con el comité técnico operativo.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista

Remitir al supervisor del contrato designado por la SED,
un informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato
que se defina con el mismo, que incluya porcentajes de

12 . . X El contratista cumple
avance y programados, dias de adelanto o atraso, hitos
de ejecucion de la semana, proyeccion de la siguiente
semana, tramites adelantados ante entidades del Distrito.
Av. Eldorado No. 66 — 63 >

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Cadigo postal: 111321

*
www.educacionbogota.edu.co BOGOT,\

Informacioén: Linea 195



http://www.educacionbogota.edu.co/

INFORME MENSUAL No. 42

Pagina 11 de 16

ALCAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
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INFORME
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Hasta (30/05/2025)

El formato de informe ejecutivo semanal sera acordado
con el supervisor del contrato de la SED.

13

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de
gestion sobre el avance de ejecucion del proyecto con
sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior,
ERU suministrara la informacion que sobre la ejecucion X
del Convenio le solicite la SED en forma expresa. cada
informe sera entregado a los cinco (05) dias calendario a
partir del vencimiento del periodo correspondiente.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista

14

Remitir mensualmente los informes de los contratos
derivados de obra y de interventoria debidamente X
revisados y avalados.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista

15

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia
de gestion documental de la SED, el archivo consolidado
de la ejecucion de los proyectos, con toda la
documentacioén tales como planos récord, manuales de
uso y mantenimiento, garantias de equipos especiales y
polizas actualizadas de los contratos derivados,
organizarlas de acuerdo a los temas; Estos documentos
deberan ser remitidos como requisito para dar como
recibido el colegio. (con 2 copias)

No aplica obligacion en el
periodo del informe

16

Responder por la gestion documental de la contratacion
derivada y de los proyectos y atender con oportunidad
todos los requerimientos de informacién formulados tanto
por la entidad contratante como por los entes de control.

El contratista cumple

17

Entregar al supervisor del Contrato los informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos X
cuando asi se requiera.

El contratista cumple

18

Adelantar la supervision de la contratacion derivada del
presente contrato, que se requiera para el cumplimiento X
del objeto contractual.

El contratista cumple

19

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los
términos de referencia y pliegos de condiciones a que
haya lugar para adelantar los procesos de seleccion y
contratacion de las personas naturales o juridicas que
ejecutaran la construccion y la interventoria de las obras
de la infraestructura educativa

El contratista cumple

20

Adelantar el seguimiento y el control técnico,
administrativo y financiero de todos los contratos
celebrados en desarrollo del presente contrato, velando
por su correcta ejecucion y liquidacién

El contratista cumple

21

Estructurar los cronogramas que permitan la planeacion
de la ejecucion del Proyecto objeto del contrato X
interadministrativo.

El contratista cumple

22

Contratar la interventoria externa y supervisar los
contratos de interventoria derivados, segun se requiera

El contratista cumple

23

Designar como minimo un (1) gerente de proyecto o lider
del programa con dedicacion del 100 %, de acuerdo con
las caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios
para la ejecucion del contrato. Este equipo debera estar
disponible a partir de la suscripcion del presente contrato.

El contratista cumple

24

Designar como minimo dos (02) supervisores técnicos
con dedicaciéon del 100 %, de acuerdo con las
caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios X
para la ejecucion del contrato. Este equipo debera estar
disponible a partir de la suscripcion del presente contrato.

El contratista cumple
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25

Designar y mantener en la ejecucion del contrato, como
minimo los profesionales incluidos en la propuesta X
econdmica presentada.

El contratista cumple

26

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver
inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para
la correcta ejecucioén del contrato, apoyar oportunamente
y en los plazos establecidos por la SED en las respuestas X
a las solicitudes de informacion respecto a la ejecucién
del contrato y los proyectos que sean formuladas por la
SED o por cualquier ente de control

El contratista cumple

27

Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa,
materia del presente contrato, con las conexiones
definitivas a los servicios publicos dentro del plazo del
presente contrato.

No aplica obligacion
periodo del informe

en

el

28

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a
satisfaccion y liquidacion de los bienes y servicios de los
contratos derivados, ejecutados dentro del marco del X
contrato, una vez exista acuerdo pleno sobre el contenido
de éstas.

No aplica obligacién
periodo del informe

en

el

29

Una vez terminado el plazo de ejecucion del contrato
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de
liquidacion del contrato interadministrativo, dentro de los
plazos de ley.

No aplica obligacién
periodo del informe

en

el

30

Destinar los recursos pagados por la SED Unica y
exclusivamente para el cumplimiento del objeto del X
contrato interadministrativo

El contratista cumple

31

Reintegrar a la SED los recursos econémicos no
ejecutados que resulten al vencimiento del contrato.

No aplica obligacién
periodo del informe

en

32

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la
Tesoreria Distrital que indique la Secretaria de Educacion
del Distrito, generados en el marco del contrato,
mensualmente dentro de los cinco (5) primeros dias
habiles del mes siguiente, previa instruccion por parte de X
este procedimiento a seguir indicando los datos de las
cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido
en el Estatuto Organico de Presupuesto del Distrito
Capital.

El contratista cumple

33

De conformidad con lo establecido en la forma de pago,
remitir a la SED para la gestién de pagos, copia de la
documentacién necesaria y requerida dentro de los
plazos que indique el supervisor del contrato.

No aplica obligacion en el

periodo del informe

34

Presentar la respectiva factura o su documento
equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con
el régimen ftributario aplicable al objeto contratado,
acompanada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas,
incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por
la DIAN y el Registro de Informacién Tributaria (RIT)
expedido por la Direccion Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo
pago. Es obligacion del contratista conocer vy
presupuestar todos los gravamenes de los cuales es
responsable al momento de celebrar el presente
Contrato, por tanto, asumirad la responsabilidad y los
costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse
por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya
entregado.

No aplica obligacion en el

periodo del informe
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35

Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato, cuando a esta hubiere lugar.

X El contratista cumple

36

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al
Sistema Seguridad Social Integral en relaciéon con el
ultimo pago del contrato, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha que le corresponde el pago
respectivo de dicho aporte, de acuerdo con plazos fijados
en la normativa. En caso de que no allegue al supervisor
el soporte de cumplimiento de sus obligaciones, sera
reportado por aquél ante la Unidad de Gestién Pensional
y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demas
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior
no aplica en el evento que entre a operar la retenciéon y
giro de los aportes directamente por la SED

X El contratista cumple

37

Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales
correspondiente a la contratacién derivada.

X El contratista cumple

38

Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de
los proyectos, todas las obligaciones ambientales
definidas por la SED y por la Secretaria de Ambiente en
todos los aspectos objeto del contrato

X El contratista cumple

39

Convocar los comités establecidos o necesarios, y
realizar las actas de los comités, asi como los reportes
y/o informes que se requieran por el supervisor del
contrato

X El contratista cumple

40

Mantener a la SED libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus funcionarios,
contratistas o dependientes (si fueren autorizados). En
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendra indemne a
la SED contra todo reclamo, demanda, accién legal y
costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones
a personas o propiedades de terceros incluido el personal
de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA en la
ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales

X El contratista cumple

41

Los documentos y expedientes que para la ejecucion del
objeto pactado se entreguen al Contratista, quedaran
bajo la responsabilidad de éste, quien debera
conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligacién
de responder por su deterioro o pérdida imputables al
mismo. Igualmente, el Contratista debera a la terminacion
del contrato efectuar la devolucién de los documentos y
expedientes entregados para el desarrollo de éste y
obtener el recibo a satisfaccion del area de la SED que
corresponda, que tendra que anexarse al informe de
finalizacién del contrato

No aplica obligacion en el
periodo del informe

42

Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la
Entidad, para el manejo integral de la informacion

X El contratista cumple

43

Atender los requerimientos, instrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato
le imparta la SED a través del supervisor para una
correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

X El contratista cumple

44

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y

X El contratista cumple
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las obligaciones contractuales, aunque no estén
especificamente sefialadas en el presente documento,
siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del Contrato.

45

Cuando el contratista deba efectuar algun tipo de
publicidad exterior visual (pendones, vallas, entre otros.),
pieza o arte que implique disefio y lleve el logo de las
entidades, debera seguir todas las disposiciones
previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la
Alcaldia Mayor de Bogota, la normatividad vigente sobre
el particular y las disposiciones internas sobre la materia.

El contratista cumple

46

Mantener correctamente actualizados cada uno de los
sistemas de informacion que maneje en desarrollo de su
actividad.

El contratista cumple

47

Cumplir con la politica de buen trato para con los demas
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

El contratista cumple

48

Cumplir con los lineamientos establecidos en las politicas
de los Sistemas de Gestion Ambiental y Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista cumple

49

En el evento que se hayan constituido garantias, el
contratista debera cumplir los requisitos para mantenerla
vigente y seran de su cargo el pago de todas las primas
y demas erogaciones de constitucion, actualizacion y
mantenimiento de la garantia mencionada.

Actualizacién de la pdliza
conforme a la Modificaciéon
Contractual N°5.

50

Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de
los contratos de obra publica e interventoria relacionados
con el presente contrato interadministrativo.

El contratista cumple

51

El contratista debera allegar la informacién producida en
virtud de la ejecucion de sus actividades, en el medio que
establezca el supervisor, la cual hara parte de la cuenta
de cobro para el ultimo pago.

No aplica obligacion en el
periodo del informe

52

Mantenerse actualizado en los términos, condiciones,
manuales y guias del SECOP I, de la pagina de Colombia
Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le
corresponde con responsabilidad y transparencia.

El contratista cumple

53

Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de
Salud y de Proteccion Social, asi como de las autoridades
competentes para el manejo, la prevencion, contencion y
mitigacion de la pandemia por COVID-19, asi como
consultar y poner en practica los protocolos establecidos
por la Entidad en la prevencién del COVID-19.

No aplica obligacion en el
periodo del informe

54

Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas
las actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones,
adiciones, suspensiones), pagos realizados a los
contratos derivados e informes de interventoria. Esta
Informacion sera entregada a los cinco (05) dias
calendario a partir del vencimiento del periodo
correspondiente.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA

Se recomienda al contratista:

1. Se reitera la necesidad de entregar los Informes de Gestién y Financieros en oportunidad conforme a las
obligaciones contractuales suscritas.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

1. De acuerdo con el ajuste de la periodicidad para presentacion de informes del 01 al 30 de cada mes,
conservando el plazo establecido en el documento de “Estudios Previos” para su presentacion ante la
entidad, realizada al cierre de la vigencia 2024, se reitero solicitud a la supervision de RENOBO para la
presentacion de estos en oportunidad.

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

RENOBO presentd soportes de pago para cobro de cuota de gerencia conforme a las condiciones suscritas tanto
en el documento de Estudio Previo para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, como las
modificaciones contractuales correspondientes al Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

No se presentan riegos para el presente periodo.

RELACION DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

No aplica para este periodo.

(ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

i L] NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

A la fecha de cierre del presente informe, el contratista NO habia presentado el INFORME DE GESTION No.
41, segun lo estipulado en el Estudio Previo del proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, que dio
origen al Contrato Interadministrativo No 2978784 de 2021.
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OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Durante el periodo se solicito a la Gerencia Integral de RENOBO la actualizacién de la pdliza en oportunidad
conforme a la Modificacion Contractual N°5 y N°6.

FECHA DE ELABORACION: 30/05/2025

El apoyo a la supervision certifica con la suscripcion del presente documento, haber verificado, revisado y
aprobado los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones
del proceso N°SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021.

Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervision,
e informadas al lider técnico del Area de Disefo y construccion, Arg. Yasser Kalil Perdomo — contratista DCCEE.

Lider técnico del Area de Disefio y Construccion Apoyo a la Supervisiéon

YASSER KALIL PERDOMO LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS

C.C. 80.122.604 de Bogota C.C. 52.538.833 de Bogota

Direcciéon de Construcciéon y Conservacién de Direccién de Construcciéon y Conservacién de
Establecimientos Educativos Establecimientos Educativos

>

Su ewiﬁ%
ANDRE ANNO GALEANO TORO

C.C. 16.070.546 de Manizales
Director de Construccién y Conservaciéon de
Establecimientos Educativos

Revis6: Yasser Kalil Perdomo — Contratista - DCCEE - SED ‘—6‘)

Elaboré: Luz Adriana Santos — Contratista — DCCEE — SED
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