
 

 

 
ACTA DE SUSPENSIÓN 

 

TIPO DE CONTRATO Contrato 
principal 

X Interventoría  Acta No. 1 

TIPO DE ACTA 

Identificación del Acta Marque (X) Identificación del Acta Marque (X) Identificación 
del Acta 

Marque (X) 

Acta de Inicio  Acta de Modificación de cantidad de obra    

Acta de Suspensión  Acta de Recibo Parcial    

Acta de Reinicio  Acta de Fijación de Ítems no Previstos    

Acta de Ampliación de 
Suspensión 

X Acta de obra adicional    

Acta de Compromiso  Acta de Reajuste    

Acta de Comité Técnico  Acta de Recibo Final    

INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
– DEBOL. 

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS 

CONTRATO DE 
OBRA 

No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023   

CONTRATISTA 
UNIÓN TEMPORAL COMANDO 
ARJONA 
NIT. 901.739.587-2 
R. NATALIA TURBAY HADDAD 
CC 52.868.754 

  

Supervisor CESAR SOTOMAYOR 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

  

Fecha de Iniciación 27 – Noviembre - 2023   

Fecha de Terminación 27 – Junio - 2027   

Plazo de Ejecución CUARENTA Y TRES (43) MESES.   

Valor Total del contrato 
de obra 

Cuarenta mil ciento cincuenta y tres 
millones novecientos diez mil cuatrocientos 
treinta pesos con cero centavos 
($40.153.910.430,00) 

  

CDP No. 820 de 29 de junio de 2022, 973 18 de 
julio de 2022. 

  

RP No. 10620 de octubre 5 de 2023   

PARTES INVOLUCRADAS 

A los quince (15) días del mes de agosto de 2 . 025, se reunieron los señores CESAR CARLOS SOTOMAYOR GUERRERO, en 
calidad de Director operativo, código 009, grado 02, adscrito a la Secretaría de Seguridad del Departamento de Bolívar, en su calidad de 
supervisor del contrato de diseños, y NATALIA TURBAY HADDAD, identificada con cedula de ciudadanía 52.868.754 en calidad de 
Representante legal del Consorcio UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA, identificado con Nit 901.739.587-2, con el fin de prorrogar 
suspensión del Contrato de obra No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023. 

CONSIDERANDO 

Que el 06 de junio de 2025 el contratista UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA presento a la interventoría mediante oficio UTCA- 
114-2025-06-05 asunto “Entrega de Documentos Diseños Definitivos Aprobados - Tramite Inicio Formal de Trámite de Viabilización ante 
Mecanismo de Ventanilla Única – Etapa I: CONTRATO No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023. ESTUDIOS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – DEBOL”. 

Los cuales fueron revisados, y aprobados en su totalidad por la interventoría CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO mediante 
oficios INGI-50248-127.06.25 del 04 de junio de 2025 con asunto “Aprobación de estudios y diseños del CONTRATO No. 3739 DEL 25 
DE AGOSTO DE 2023 Objeto del contrato: “Estudios, diseño y construcción de Fase 1 del Comando de Policía del Departamento de 
Bolívar” – DEBOL” y oficio INGI-50248-128.06.25 del 09 de junio de 2025 con asunto “Entrega de Estudios y Diseños de la Etapa 1 del 
Comando de Policía del Departamento de Bolívar” – DEBOL, revisados y aprobados por esta interventoría.” Y remitidos al supervisor del 
contrato CESAR SOTOMAYOR director operativo de la secretaría de seguridad y convivencia de la gobernación de Bolívar. 

 

Una vez recibidos los estudios y diseños, revisados y aprobados de parte de interventoría, la gobernación de Bolívar mediante la secretaría 
de infraestructura, procedió a radicar ante el mecanismo de validación del ministerio del interior, DILOF la documentación recibida 
mediante comunicado GOBOL-25-031807 del 13 de junio de 2025; No. Radicado 048194. 
 

No obstante, lo anterior, el Departamento de Bolívar, ante los hechos y circunstancias en lo que tiene que ver con la revisión de los 
estudios y diseños y los tiempos que consume la DILOF para la validación de la documentación se procede con la suspensión del día 16 
de junio de 2025 y teniendo en cuenta que a la fecha no se superan los hechos y circunstancias que dan paso a la suspensión, se procede 
a prorrogar la suspensión del contrato 3739 del 25 de agosto de 2023 por un periodo de treinta (30) días o antes si se superan las razones 
que dieron lugar a la suspensión. 



 

ACUERDAN 

1- Prorrogar la suspensión No. 3 del contrato No. 3739 del 25 de agosto 2023, por un periodo de treinta (30) días o antes si se superan las 
razones que dieron lugar a la suspensión. 

2- Una vez vencido el plazo de suspensión y reiniciado el contrato, el contratista deberá actualizar las pólizas de cumplimiento y 
responsabilidad del contrato 3739 del 25 de agosto 2023. 

3- Que el plazo de suspensión del contrato no se computará para efectos del plazo extintivo del contrato. 

OBSERVACIONES 

N/A 
 

 
R. NATALIA TURBAY HADDAD 
C.C. 52.868.754 
UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA 
NIT. 901.739.587-2 

 

 
 

 

CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO 
NIT. 901.749.423-6 
R. EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ 
C.C. 73.575.084 

 

 
 

 

CESAR CARLOS SOTOMAYOR GUERRERO. 

DIRECTOR OPERATIVO, CÓDIGO 009, GRADO 02, ADSCRITO A 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR. 

 

 


