
MESES
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

ETAPA DE CONTRATACION DEL PROYECTO
1.1.1 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPOSTERAS 503.469.231,20$                         

1.1.2 ESTABLECER SISTEMAS DE USO SOSTENIBLE (SUS) 700.502.383,10$                         

1.1.3 REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS CON SISTEMAS DE USO SOSTENIBLE 311.880.667,80$                         

1.1.4 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA BIODIGESTOR 1.254.742.300,50$                      

1.1.5 IMPLEMENTAR SISTEMA DE COSECHA DE AGUAS 636.289.599,40$                         

1.1.6 IMPLEMENTAR SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS 119.777.620,30$                         

2.1.1 REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL 2.205.132.144,80$                      

2.1.2 INSTALAR PERCHAS ARTIFICIALES 953.097.548,00$                         

2.1.3 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LAS PLANTACIONES 611.040.173,00$                         

2.1.4 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN 1.059.043.456,90$                      

2.1.5 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN 137.975.500,00$                         

2.1.6 INCORPORAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO AL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN FORESTAL (SNIF) 32.775.873,00$                           

3.1.1 REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN 31.496.000,00$                           

3.1.2 PROMOVER ESCENARIOS DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN 14.880.000,00$                           

3.1.3 EFECTUAR CAPACITACIONES EN MONITOREO PARTICIPATIVO 84.072.000,00$                           

3.1.4 EFECTUAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INCLUSIVO 168.144.000,00$                         

3.1.5 REALIZAR EXTENSIÓN RURAL 670.829.832,00$                         

REALIZAR INTERVENTORÍA 516.687.502,00$                         
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Fortalecer la intervención 

institucional frente a medidas de conservación y gestión 

ambiental 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Incrementar la cobertura vegetal en 

áreas estratégicas 
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ACTIVIDAD CRONOGRAMA FINANCIERO 
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OBJETIVO GENERAL: IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JORGE, ZONA DE INFLUENCIA DEL MACIZO 

COLOMBIANO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Aumentar prácticas productivas 

ambientalmente sostenibles

SUBTOTALCONTRATACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO SAN JORGE, ZONA DE INFLUENCIA DEL MACIZO COLOMBIANO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA LIQUIDACIÓN
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