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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTANORTE Y AVENIDA BOYACA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA
CIUDAD DE BOGOTAD.C,

ALCANCE Construccion Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacéa (Calzada Norte)
CONTRATO No.  IDU-1810-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Leidy Tatiana Martinez Mora - Apoyo Principal, Jairo Pabon Pabon - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 100.0%
% EJECUTADO 97.63%
% VARIACION -2.37%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC Contratista CONSORCIO BOYACAIC

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

IDU-1810-2021

$ 39.108.607.766,00

$ 50.804.211.629,00

$42.349.303.561,00

570 dias

1020 dias

2022-02-04

2025-04-08

97

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

IDU-1816-2021

$4.342.828.162,00

$5.920.901.929,00

$ 4.404.459.114,00

570 dias

1020 dias

2022-02-04

2025-04-08

30

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista
Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato
Valor Pagado
Plazo Inicial

Plazo Actualizado
Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacién Actual

CONSORCIO BOYACAIC

IDU-1816-2021

$ 4.342.828.162,00

$5.920.901.929,00

$ 4.404.459.114,00

570 dias

1020 dias

2022-02-04

2025-04-08




No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FisICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Obras iniciales y gestiones 100,00 100,00 $ 303.140.954,00 $ 303.140.954,00
preliminares
Construccion 100,00 97,62 $50.501.070.396,00 $ 49.297.305.324,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO RIPORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
Preliminares 100.0 100.0 0.0
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