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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN
BOGOTAD.C.

ALCANCE Construccion Ciclopuente Av. Boyacéa por Canal Salitre
CONTRATO No.  IDU-1776-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Jorge Elias Sejin Garces - Apoyo Principal, Oscar lvan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 5.19%
% EJECUTADO 5.25%
% VARIACION 0.06%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion, Ala espera de resolucién de aprobacion por parte de ENEL de cruce semaforizado

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Contratista CALY MAYOR COLOMBIAS.A.S.
Contrato No. IDU-1776-2023 Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 40.265.583.849,00 Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 40.265.583.849,00 Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado

$ 14.439.358.737,00

Valor Pagado

$ 1.366.985.258,00

Plazo Inicial 660 dias Plazo Inicial 660 dias
Plazo Actualizado 660 dias Plazo Actualizado 660 dias
Fecha de Iniciacion 2024-04-03 Fecha de Iniciacion 2024-04-03
Fecha de Terminacion Actual 2026-05-27 Fecha de Terminacion Actual 2026-05-27
No. Empleos generados 46 No. Empleos generados 34

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CALY MAYOR COLOMBIAS.AS.
Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $5.998.884.934,00

Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $ 1.366.985.258,00
Plazo Inicial 660 dias
Plazo Actualizado 660 dias
Fecha de Iniciacion 2024-04-03

Fecha de Terminacién Actual

2026-05-27




No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FisSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Precontruccion 100,00 100,00 $ 1.417.890.958,00 $ 1.417.890.958,00
Construccion 1,73 1,79 $673.745.910,00 $ 695.088.817,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO NI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
Costado occidental Av. Boyaca por 0.0 0.0 0.0
calle 86A
Costado oriental Av. Boyaca por calle 0.0 0.0 0.0
86A
Separador central Av. Boyaca por 0.0 0.0 0.0

calle 86A
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