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INFORME DE AVANCE #4. 

La actual administración contrató con ASODIQUE mediante el contrato 
Interadministrativo N.º 407 de 2024, La formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) dado que los componentes de corto, mediano y largo plazo se 
encuentran sin vigencia de acuerdo con el artículo 28 de la ley 388 de 1997 numeral 1 
y es determinante para el municipio comenzar con la segunda generación del POT. 
 
Las diferentes etapas han estado acompañadas por la Secretaría de Planeación quien 
ha liderado y auditado todo el proceso de diagnóstico, etapa actual según el 
cronograma de actividades. A continuación, se resume el avance del POT de acuerdo 
con los componentes: de diagnóstico, de formulación y de evaluación.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1232 de 2020, se ha avanzado en la 
etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial. A la fecha, se reportan los 
siguientes avances: 

1. Proceso de participación: avance del 83 % 

En el marco de la etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se 
desarrollaron diferentes espacios de participación con el objetivo de recoger 
percepciones, necesidades y oportunidades expresadas por la comunidad. Estas 
actividades se enmarcan en los lineamientos establecidos en el Decreto 1232 de 2020, 
el cual define las temáticas y contenidos mínimos que deben contemplar los planes de 
ordenamiento territorial. 

• Se han realizado 19 talleres comunitarios rurales, cubriendo la mayoría de los 
corregimientos del municipio. 

• Permanecen pendientes los talleres en los corregimientos de Carrizal y Cardón, 
los cuales fueron programados, pero no se llevaron a cabo por razones ajenas 
al equipo consultor, que contaba con la preparación logística y técnica necesaria 
para su ejecución. 

• Se llevaron a cabo dos talleres en la zona urbana: 
o Uno dirigido a la comunidad en general. 
o Otro enfocado en actores del sector económico, incluyendo comerciantes 

y representantes del turismo. 
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• Se realizó un taller de prospectiva con el Consejo de Gobierno Municipal, 
orientado a construir una visión estratégica del territorio y alimentar el 
componente estructural del POT desde una perspectiva institucional. 

• Se avanzó en la sistematización de las percepciones y necesidades recogidas en 
los espacios participativos, organizando los aportes de acuerdo con su 
pertinencia frente a los contenidos del POT. 

El avance del proceso de participación alcanza el 67 %, permitiendo contar con insumos 
comunitarios e institucionales relevantes para orientar el diagnóstico territorial. Las 
actividades realizadas han contribuido a alinear las expectativas locales con las 
categorías establecidas en el Decreto 1232 de 2020, fortaleciendo la base técnica y 
social sobre la cual se construirá la siguiente fase del POT. 

2. Diagnóstico Territorial: avance del 70 % 
 
❖ Balance de la Información Disponible 

El balance de la información disponible condiciona directamente el avance del 
diagnóstico, ya que los contenidos técnicos desarrollados hasta ahora reflejan 
exclusivamente la información secundaria recopilada a través de fuentes 
institucionales y la información primaria recolectada en campo por parte del equipo 
formulador, tanto en zonas rurales como urbanas. Por tanto, el avance registrado 
responde a una combinación entre la información disponible en entidades 
responsables y el levantamiento directo efectuado en territorio. 

Si bien se ha adelantado la gestión de solicitudes ante las dependencias municipales 
para acceder a información clave, persiste un déficit considerable de insumos técnicos. 
A pesar de los requerimientos formales radicados, la respuesta ha sido limitada. En 
particular, el pasado 8 de abril de 2025 se envió una solicitud formal a 12 entidades 
sectoriales del municipio, con el propósito de recopilar 80 puntos de información 
prioritaria necesarios para sustentar el diagnóstico técnico, normativo y participativo 
del POT. 

Como seguimiento a esta solicitud, se radicó un oficio ante la Secretaría de Planeación 
comunicando la urgencia de obtener esta información. El balance actualizado es el 
siguiente: 
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Secretarías/Entidad 
Fecha de 
recibido  

Sin 
respuesta  

Recibido 
Respuesta 

sin 
información 

Total puntos 
sobre 

información 
requerida 

Alcantarillado  - 
Acueducto 

  4     4 

Aseo   7     7 
Corpoguajira   5     5 
Cultura   8     8 
Desarrollo 
Productivo 

14 de mayo 
de 2025 

  2 3 
5 

Educación   2     2 
Energía   4     4 
Gas   4     4 

Gobierno 
12 de mayo 

de 2025   2 6 8 

Hacienda 
15 de mayo 

de 2025 
  2   

2 
Planeación   28     28 

Salud 
5 de mayo 
de 2025 

  3   
3 

Total general   62 9 9 80 

Como se evidencia, 62 puntos siguen sin respuesta, lo cual representa un 77,5 % del 
total solicitado, siendo especialmente crítica la ausencia de información desde la 
misma Oficina de Planeación, responsable de 28 puntos sin respuesta. 

Manifestamos con preocupación que esta falta de insumos afecta no solo el avance 
técnico de la formulación, sino que limita el cumplimiento de los criterios exigidos por 
la interventoría técnica, la autoridad ambiental (Corpoguajira) y los estándares 
definidos por el Ministerio de Vivienda. La información faltante es estructural y su 
ausencia podría derivar en observaciones sustantivas o requerimientos de devolución 
del documento por parte de la CAR, así como vacíos permanentes en el contenido del 
POT. 
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❖ Dimensión Ambiental: avance del 80 % 

La dimensión ambiental presenta avances diferenciados por componente, con un alto 
grado de desarrollo en la caracterización biofísica, los ecosistemas y las áreas 
protegidas. A continuación, se detallan los avances por subcomponente: 

• Caracterización del sistema biofísico (100 %): Finalizado. Incluye la 
localización geográfica, zonificación climática, altitud, geología y pendientes. 
También se realizó la delimitación de cuerpos de agua superficiales (lénticos y 
lóticos), salinas, cuencas hidrográficas y zonas de recarga de acuíferos. 

• Ecosistemas y biodiversidad (100 %): Finalizado. Se identificaron ecosistemas 
terrestres y marino-costeros, priorizando áreas sensibles para la conservación y 
reconociendo su papel en la conectividad ecológica y el equilibrio ambiental. 

• Áreas protegidas (100 %): Finalizado. Se consolidó la información relativa a los 
Parques Nacionales Naturales La Macuira y Bahía Portete-Kaurrele, el Distrito 
de Manejo Integrado Sawairu y las propuestas de nuevas áreas de conservación. 
La zonificación ambiental costera está estructurada. 

• Cobertura, uso del suelo y aptitud (en desarrollo): Se encuentra en curso el 
análisis de cobertura y uso actual del suelo (Corine Land Cover) y la aptitud 
potencial, considerando clases agrológicas, vocación de uso y frontera 
agropecuaria. Se identificaron áreas con procesos de degradación ambiental y 
conflictos de uso. 

• Medio ambiente urbano (100 %): Finalizado. Se abordaron variables como 
arroyos en zona urbana, fuentes de olores ofensivos y niveles de ruido 
ambiental. 

• Análisis integrados (50 %): En desarrollo. Se avanza en la evaluación de la 
fragilidad de los suelos, uso del suelo en áreas protegidas, disponibilidad de 
aguas subterráneas, y el papel del sistema hídrico en el abastecimiento de agua 
y manejo de vertimientos. También se consideran aspectos como la gestión de 
residuos sólidos en zonas áridas y el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad. 

❖ Dimensión Funcional: avance del 83 % 

En el marco del avance del diagnóstico territorial, la dimensión funcional presenta los 
siguientes progresos respecto a los componentes técnicos que la integran: 
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o Ocupación actual del suelo: Se ha alcanzado un 90 % de avance, mediante la 
caracterización de las formas y patrones de ocupación existentes en el territorio 
urbano y rural. 

o Caracterización del patrimonio: El diagnóstico ha logrado un 90 % de avance 
en la identificación y sistematización del patrimonio territorial, incluyendo bienes 
culturales, inmuebles representativos y manifestaciones de valor colectivo. 

o Equipamientos existentes: Se registra un avance del 100 % en el inventario y 
georreferenciación de equipamientos colectivos (educativos, de salud, 
recreativos, institucionales, entre otros), lo cual permite identificar las coberturas 
y brechas territoriales en la prestación de servicios. 

o Infraestructura vial y de transporte: El componente presenta un 100 % de 
avance, con la consolidación parcial de la red vial jerarquizada, los modos de 
transporte predominantes y los principales flujos de movilidad intra e 
intermunicipal. 

o Análisis del crecimiento urbano: Este componente cuenta con un 100 % de 
avance, con la identificación de las dinámicas de expansión de los últimos años, 
sus efectos en la estructura urbana y la presión sobre áreas de valor ambiental 
o rural. 

o Uso actual del suelo urbano: Se ha alcanzado un 100 % de avance, mediante 
el análisis preliminar de los usos predominantes y su compatibilidad con la 
normativa vigente y la realidad territorial. 

Este avance parcial permite contar con una base técnica sólida para la formulación de 
escenarios prospectivos y propuestas normativas, y será complementado en las 
próximas fases del proceso con información detallada y validada. 

3. Cartografía de diagnóstico: Avance del 70% 

En el marco de la fase de diagnóstico del POT, se ha avanzado en la consolidación de 
la cartografía temática con un avance del 70 %, a partir de la recopilación, organización 
y elaboración de mapas que representan las principales variables biofísicas, 
ambientales, funcionales, territoriales y sociales del municipio. El conjunto de 
cartografía incluye tanto insumos construidos a partir de fuentes secundarias (IDEAM, 
IGAC, Von Humboldt, Invemar, POT 2012, Corpoguajira, entre otros), como productos 
generados por el equipo técnico a partir de análisis territoriales. En total, se han 
sistematizado 86 mapas, distribuidos en categorías como sistemas hídricos, 
ecosistemas, áreas protegidas, unidades de aptitud y conflicto de uso del suelo, 
componentes urbanos y rurales, infraestructura vial, equipamientos y déficit 
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habitacional. Esta información cartográfica servirá como base técnica para los análisis 
espaciales, la integración temática y la formulación de propuestas en las siguientes 
fases del proceso. 

Nombre Mapa  Cantidad 
Localización general  1 

Zonificación climática 1 

Altitud  1 

 Geología 1 

Pendientes en %  1 

Elementos lóticos:  humedales, lagos y lagunas, salina, jagueyes  5 

Elementos lénticos : arroyos (mapa solo) y drenaje sencillo (ya está)  3 

cuencas hidrográficas (IDEAM) / Subcuencas (POT 2012)  2 

 mapa: clases hidrogeológicas mapa: abastos de agua (POT, 2012)  3 
 Ecosistemas terrestres IDEAM, Información biológica del Von 
Humboldt sobre corredores biológicas o análisis de ecosistemas  

1 

Ecosistemas marino-costeros / Atlas marino costero Invemar 1 

Mapa: todas las áreas protegidas SINAP  1 

Mapa: PNN La Macuira / mapa de Zonificación Macuira 2 

Mapa: PNN bahía Portete  1 

Mapa: DRMI Pastos Marinos  2 

Mapa: DRMI Bahía honda  1 

Mapa parques municipales  1 
mapa de ecosistemas marinos  ficha de determinantes Corpoguajira 
27  

1 

Mapa de zonificación de unidad ambiental costera  1 

Unidades hidrogeológicas  1 

Mapa de la zonificación del PGOF 1 

Mapa de Clases agrológicas IGAC  1 
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Nombre Mapa  Cantidad 
Mapa de Vocación de uso 1 

Mapa de frontera agrícola condicionada y no condicionada  1 
mapas: degradación por erosión, salinización, desertificación erosión 
costera  

4 

Mapa: Conflictos de uso del suelo por subutilización o 
sobreutilización IGAC  

1 

mapa: Conflictos de uso del suelo por aprovechamiento / 
Corporación  

2 

mapa de ruido / mapa de olores  2 
Cruce de clases hidrogeológicas con frontera agrícola: de las 
diferentes clases hidrológicas como se cruzan con la frontera 
agrícola disponible para el municipio. Cruce de corine nivel 2 con 
áreas SINAP PNN La Macuria, propuesta DRMI bahía honda y 
hondita, parques municipales serranía Cocinas y Jarara.  

2 

Ocupación Actual Cabecera 3 

Usos 1 

Corregimientos  1 

Centros Poblados  1 

Asentamientos  1 

Malla Vial Rural 1 

Malla Vial Urbana 1 

Relaciones  1 

Déficit Vivienda Cuantitativo Rural 1 

Déficit Vivienda Cualitativo Rural 1 

Déficit Cabecera 1 

Espacio Publico  1 

Equipamientos General Cabecera  1 

Equipamientos de Salud Cabecera 1 

Equipamientos Educativos  1 
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Nombre Mapa  Cantidad 
Equipamientos Rurales  1 

Equipamientos Salud Rurales  1 

Equipamientos Educación  1 

Equipamientos por Corregimientos  20 

Total 86 

4. Avance del Componente de Riesgos: avance del 50 % 

Con corte al 30 de mayo de 2025, el componente de Gestión del Riesgo de Desastres 
y Cambio Climático presenta un avance del 50 % en la consolidación y generación de 
la información requerida. Las actividades desarrolladas a la fecha son las siguientes: 

o Primera y segunda campaña de campo, con un barrido del 100 % de la zona 
urbana y aproximadamente 90 % de la zona rural del municipio. 

o Vuelos con dron y procesamiento de imágenes aplicados a los centros poblados 
y casco urbano, como insumo para la caracterización de amenazas. 

o Revisión y análisis de información secundaria proveniente de fuentes oficiales e 
institucionales. 

o Gestiones de articulación con la DIMAR para la incorporación del escenario de 
erosión costera en los análisis. 

o Modelamiento de amenaza por inundación, con un avance del 50 % del 
territorio, y progresos en la modelación de amenazas por erosión costera y 
huracanes. 

Estas acciones permiten avanzar en la caracterización de amenazas, la identificación de 
zonas expuestas y la formulación de escenarios de riesgo, insumos clave para la 
incorporación del enfoque de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en el 
POT. 

En conclusión, en términos técnicos y conforme a lo establecido en el contrato, se ha 
alcanzado un avance del 47 %, el cual cumple con los criterios técnicos normativos 
exigidos. Este progreso se encuentra alineado con la siguiente normativa, los cuales 
orientan la estructuración del diagnóstico territorial dentro del proceso de formulación 
del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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▪ Ley 388 de 1997. Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento 
del territorio municipal distrital Obligatoriedad de los POT. La expedición de 
licencias urbanísticas  

▪ Decreto 879 de 1998. Reglamenta las disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio municipal y distrital. 

 
▪ Decreto 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del sector vivienda, 

ciudad y territorio.  Compila las normas del sector administrativo de vivienda, 
ciudad y territorio 

 
▪ Decreto 1232 de 2020 Nivel Nacional 

Adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial. 
 
A continuación, se presenta el avance de cada uno de los componentes que integra la 
formulación de Plan de Ordenamiento Territorial, avance y contenido de acuerdo con 
las reglamentaciones. 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

DIAGNÓSTICO 

BALANCE DE 
LA 

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE 

100% 

El inventario de la información 
secundaria disponible 
(infraestructura, proyectos, 
estudios y/o cartografía) que 
sea pertinente como insumo 
para el proceso, considerando 
la información de carácter 
sectorial (agropecuario, 
industrial, transporte, minero-
energético e hidrocarburos y 
turismo). 

Recopilación de información: Identificar y reunir 
datos sectoriales (infraestructura, proyectos, 
estudios y cartografía) de fuentes oficiales. 
 
Organización y clasificación: Sistematizar la 
información por sector (agropecuario, industrial, 
transporte, minero-energético, hidrocarburos y 
turismo). 
 
Análisis de pertinencia: Evaluar la calidad, 
vigencia y utilidad de la información, identificando 
brechas. 
 
Geo-referenciación: Incorporar datos en SIG y 
verificar su coherencia cartográfica. 
 
Identificación de vacíos: Determinar necesidades 
adicionales de información  

En 
proceso 

El inventario de las licencias 
ambientales, licencias 
urbanísticas, títulos y/o 
permisos mineros vigentes, así 
como las áreas adjudicadas 
para la exploración y 
explotación de hidrocarburos 
en jurisdicción del municipio. 

Gestionar requerimientos formales ante 
autoridades ambientales  para obtener datos 
sobre licencias, títulos y permisos vigentes. 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

En 
proceso 

El inventario de los 
instrumentos que se hayan 
expedido en la vigencia del 
Plan, que lo desarrollen y 
complementen. 

Gestionar requerimientos formales ante las 
oficinas responsables de esta información 

100% 

La identificación de las áreas o 
inmuebles declarados 
patrimonio cultural material, 
así como los Planes de Especial 
Manejo y Protección (PEMP) 
existentes. 

Gestionar requerimientos formales ante las 
oficinas responsables de esta información 

En 
proceso 

La información de detalle de la 
cual disponen los prestadores 
de servicios públicos 
domiciliarios sobre las 
capacidades de infraestructura 
y fuentes de abastecimiento, la 
proyección de la expansión, 
reposición y/o ampliación de la 
capacidad de redes para cubrir 
el déficit de cobertura actual y 
proyectado, el catastro de 
redes matrices de las 
infraestructuras de servicios 
públicos domiciliarios, así como 
los planes de expansión para 

Gestionar requerimientos formales ante las 
oficinas responsables de esta información 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 
ampliar el denominado 
perímetro de servicios. 

100% El inventario de la información 
primaria que se debe elaborar. 

Analizar la información secundaria disponible 
para determinar los datos que requieren 
levantamiento en campo. 
 
Definir los sectores y temas clave que necesitan 
recolección directa en el municipio. 
 
Definición de variables y metodología de 
recolección 
 
Establecer los datos esenciales a recolectar 
según cada sector (infraestructura, uso del suelo, 
medio ambiente, actividad económica, entre 
otros). 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

100% 
La determinación de los 
recursos necesarios para 
adelantar el proceso. 

Identificación de requerimientos técnicos y 
logísticos 
 
Estimación de costos operativos y administrativos 
 
Generación del informe de determinación de 
recursos 

En 
proceso 

Las determinantes ambientales 
y estudios aportados por la 
autoridad ambiental 
competente. 

Gestionar requerimientos formales ante 
autoridades ambientales   

En 
proceso 

La información 
correspondiente a las demás 
determinantes establecidas en 
el artículo 10 de la Ley 388 de 
1997. 

  

DIAGNÓSTICO 
TERRITORIAL 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

En 
proceso 

1.1. Determinantes 
ambientales 

  

100% 1.2. La caracterización 
geográfica 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

100% 
1.3. La caracterización de los 
elementos que constituyen el 
sistema biofísico 

  

100% 

1.4. La identificación de las 
áreas de conservación y 
protección ambiental , así como 
de sus planes de manejo y 
demás instrumentos que haya 
expedido la autoridad 
ambiental para garantizar los 
objetivos de conservación de la 
misma 

  

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

0% 
2.1. La estructura predial: 
análisis del tamaño de los 
predios 

  

0% 

2.2. Las actividades 
económicas que se desarrollan 
por sectores económicos 
primario, secundario y terciario 

  

0% 

2.3. Las potencialidades y 
restricciones del desarrollo 
económico del municipio por 
los sectores del literal anterior 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

0% 2.4. El empleo generado por los 
diferentes sectores 

  

0% 

2.5 La importancia de la 
economía municipal en el 
contexto regional y nacional e 
internacional si se requiere 

  

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

100% Dinámicas Demográficas 
Espaciales 

Crecimiento y distribución poblacional 
 
Migración y movilidad 
 
Estructura y composición demográfica 
 
Expansión urbana y ocupación del territorio 
 
Proyección de población y tendencias 
 
Relación entre densidad poblacional  
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

100% Índice De Pobreza 
Multidimensional 

Educación (analfabetismo, asistencia escolar, 
rezago educativo) 
 
Condiciones de la niñez y juventud (trabajo 
infantil, inasistencia escolar) 
 
Trabajo (desempleo, informalidad, acceso a 
seguridad social) 
 
Salud (acceso a servicios de salud, nutrición) 
 
Condiciones de vivienda (materiales de 
construcción, hacinamiento) 
 
Servicios públicos (acceso a agua potable, 
saneamiento básico, electricidad) 
 
Seguridad alimentaria (acceso y disponibilidad 
de alimentos) 

0% Servicios Sociales Básicos   

DIMENSIÓN FUNCIONAL 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

50% Contexto Regional. 

Se ha avanzado en la caracterización del contexto 
regional del municipio, con énfasis en su 
ubicación geográfica, dinámicas territoriales 
externas, y relaciones funcionales con los 
municipios vecinos, especialmente en lo referente 
a conectividad, influencia económica y 
articulación institucional. 

100% División Político-
Administrativa 

Se ha identificado y delimitado parcialmente la 
estructura político-administrativa del municipio, 
incluyendo la ubicación geográfica de sus 
corregimientos y veredas, sus límites 
administrativos y una caracterización básica de su 
extensión territorial. 

100% Ocupación Actual 

Este componente cuenta con un avance 
significativo en la identificación de los patrones 
de ocupación del territorio, diferenciando entre 
usos residenciales, institucionales, productivos y 
zonas en transición, con apoyo en insumos 
cartográficos y trabajo de campo. 

70% Vivienda   

100% Patrimonio   
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

70% Equipamientos Existentes 

Se han identificado parcialmente los principales 
corredores viales, su jerarquía funcional y su 
estado actual. También se ha analizado el modo 
de transporte predominante en zonas urbanas y 
rurales, como insumo para evaluar accesibilidad y 
movilidad territorial. 

100% Espacio Público Existente   

50% Infraestructura Vial Y De 
Transporte   

0% Perímetro De Servicios 
Públicos   

100% Análisis Del Crecimiento 
Urbano 

Este componente ha sido completamente 
desarrollado, permitiendo identificar las 
dinámicas de expansión urbana en los últimos 
años, sus tendencias, presiones sobre suelos 
rurales y ambientales, así como sus implicaciones 
para la planificación futura. 

100% Uso Actual Del Suelo Urbano 

Se ha realizado un análisis preliminar de los usos 
actuales del suelo urbano, diferenciando entre 
áreas residenciales, comerciales, institucionales, 
productivas y de expansión, en contraste con la 
normativa vigente. 

0% Tecnologías De La Información 
Y Comunicación, TIC 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

0% Estructura Administrativa del 
Municipio de Uribia   

0% 
Finanzas Municipales: Plan 
Financiero Del Marco Fiscal De 
Mediano Plazo 

  

0% Medición De Desempeño 
Municipal -Mdm   

DOCUMENTO 
DE 

PARTICIPACIÓN 
DE LA 

COMUNIDAD 

 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

0% Descripción Del Trabajo 
Desarrollado En Los Talleres   

0% Talleres En La Zona Urbana   

0% Talleres En La Zona Rural   

0% 
Diagnóstico De Las 
Necesidades De La Población 
De Uribia 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

100% Metodología Para El Análisis 
Cuantitativo 

Se encuentra finalizada la metodología empleada 
para el análisis cuantitativo de los aportes 
comunitarios. Esta define los criterios técnicos 
para clasificar, sistematizar y evaluar las 
necesidades y oportunidades identificadas en los 
talleres. 

100% Base de datos cualitativa  

Se ha consolidado una base de datos 
estructurada con los resultados cualitativos 
obtenidos en los talleres comunitarios. Esta base 
organiza la información por número de taller, 
corregimiento, fecha, dimensión (ambiental, 
funcional/institucional, sociocultural y 
económico-productiva), temática del Decreto 
1232, necesidad u oportunidad identificada, 
competencia del POT, sustento técnico, y tipo de 
respuesta propuesta (formulación o ruta de 
gestión). 

EXPEDIENTE 
MUNICIPAL  

EXPEDIENTE MUNICIPAL  

100% Expediente Municipal Del 
Municipio  

Se ha completado al 100 % la recopilación y 
análisis de la información documental 
relacionada con el PBOT del municipio de Uribia. 
Esto incluye el expediente municipal, archivo 
técnico e histórico, documentación base y 
complementaria del PBOT, así como el 

100% Información General Sobre El 
Pbot Vigente 

100% Archivo Técnico E Histórico 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

100% 
Recopilación De La 
Documentación E Información 
Que Conforma El Pbot 

componente de seguimiento y evaluación. 
También se finalizó la lectura operativa, el 
análisis de suficiencia, la articulación de fines y 
medios, y los anexos correspondientes. 

100% 

Recopilación De La 
Información Que 
Complementa El Pbot Y 
Muestra El Impacto Del 
Desarrollo Territorial 

100% Componente De Seguimiento 
Y Evaluación Del Pbot 

100% 
Lectura Operativa (Mapa 
Conceptual Y Suficiencia De 
Los Contenidos) 

100% Análisis De Suficiencia 

100% Conclusiones Análisis De 
Suficiencia 

100% ANALISIS DE ARTICULACION 
(Fines Y Medios). 

100% Anexos 

100% Mapa Conceptual 

100% Carpeta Documentos Archivo 
Histórico 
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

ESTUDIOS 
BÁSICOS DE 
GESTIÓN DE 

RIESGO 

 GESTIÓN DE RIESGO 

50% 

Estudios básicos para la 
incorporación de la gestión del 
riesgo (según lineamientos del 
Decreto 1077/2015) 

Se ha realizado un barrido del 85 % del municipio, 
vuelos con dron en centros poblados, y análisis 
de información secundaria. Además, se ha 
modelado la amenaza por inundaciones en el 50 
% del territorio. Estos avances permiten 
fortalecer la gestión del riesgo en el POT. 

  

2. Documento 
técnico de 
soporte: 
Componente 
General 

0%     

3. Documento 
técnico de 
soporte: 
Componente 
Rural 

0%     

4. Documento 
técnico de 
soporte: 
Componente 
Urbano  

0%     

5. Proyecto de 
acuerdo 0%     
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COMPONENTES PRODUCTOS AVANCE CONTENIDO ACTIVIDAD REALIZADA 

7. Programa de 
Ejecución 0%     

8. Documento 
resumen 0%     

9. Cartografía 
oficial 0%     

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

1. Documento y 
matriz de 
evaluación y 
seguimiento 
(Indicadores) 

0%     

 
 
 


