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ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 01 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7109719 

 

CONTRATO No.: 
No. CO1.PCCNTR.7109719 
Fecha: 16 de Diciembre de 2024 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA Y NÁUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

 
VALOR: 

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
DOS   MIL   SETENTA   Y   SEIS   PESOS 
($56,677,842,076.00 COP). 

PLAZO: ONCE (11) - MESES 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024 

SUPERVISOR: 
LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL 
Acto administrativo 27 de febrero de 2025 

INTERVENTOR CONTRATO: 
CONSORCIO TURÍSTICO 24 
CO1.PCCNTR.7168728 

ANTICIPO (10%) $5,667,784,207.60 COP 

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2025. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE MAYO DE 2026. 

MUNICIPIO: BETULIA 

OFICINA GESTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
En Bucaramanga, a los QUINCE (15) días del mes de Agosto de 2025, en las instalaciones 
de la Gobernación de Santander se reunieron, LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL, en 
calidad de Supervisor del Departamento , SAUL TRIANA LEON en calidad de representante 
legal suplente de la UNIÓN TEMPORAL TOPOCORO 2024, como Contratista, SANDRA 
CAROLINA CARDOZO PÉREZ, en calidad de representante legal del CONSORCIO 
TURÍSTICO 24, como Interventor con el fin de elaborar la presente acta de Suspensión No.1 
del Contrato. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que el Departamento de Santander suscribió con ENTerritorio S.A. el Contrato Específico 
No. 157-2221180, cuyo objeto es la “Construcción de una infraestructura turística y náutica 
para el Departamento de Santander”, priorizado en el Plan de Acción 2022 del Pacto 
Funcional Santander. 

2. Que mediante comunicación del 13 de agosto de 2025, ENTerritorio S.A., en calidad de 
mandatario del Departamento Nacional de Planeación y administrador del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales – FRPT, informó que persisten observaciones respecto de la 
solicitud de prórroga presentada, relacionadas con las condiciones de inicio de ejecución, la 
definición de los aportes de la Gobernación de Santander para la licencia ambiental, y la 
coherencia entre el plazo solicitado y las actividades pendientes. 

 
3. Que, en consecuencia, ENTerritorio S.A. recomendó la suspensión temporal de la ejecución 
del contrat específico No.157-2221180 – del cual se deriva el presente contrato de obra, por el 
término de un (1) mes, contado a partir del 15 de agosto de 2025, con el fin de efectuar dicha 
revisión y presentar los resultados en el marco del Comité Operativo y de Seguimiento. 

 
5. Que es deber de la administración garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos 
públicos, así como la correcta ejecución de las obras contratadas, razón por la cual se acoge 
la recomendación de suspensión. 

ACUERDAN 

1. Suspender temporalmente los trabajos del Contrato de Obra No. 
CO1.PCCNTR.7109719 por el término de un (01) mes, a partir del quince (15) de 

agosto de 2025 hasta el día catorce (14) de Septiembre de 2025 o hasta que se 
superen las causas que dieron origen a la suspensión. 
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2. Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido 
superados. 

 
3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega 
final. 

 
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron: 

 
 
 
 
 
 

JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

SANDRA 

CAROLINA 

Firmado 

digitalmente por 

SANDRA CAROLINA 
CARDOZO PEREZ 

SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ 
CONSORCIO TURISTICO 24 

INTERVENTOR 
 
 
 
 
 

LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL 
SUPERVISOR 

 
 
 
 

Proyectó: David Fernando Ríos Duran – Director de Obra 
Revisó: Olga Lucía Torres Camargo – Director (a) de Interventoría 

Revisó: Claudia Milena Rincón Delgado – CPS Apoyo Gestión de Infraestructura 
Revisó aspectos jurídicos: Jonathan Cruz Diaz– CPS Secretaria de Infraestructura 
 

 
 
 

 
SAUL TRIANA LEON 
UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024 
CONTRATISTA 

CARDOZO PEREZ 


