
 
OTROSÍ N° 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 202104397  
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO.  
CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN 
CARIBE S.A. –EDUBAR S.A.  
IDENTIFICACIÓN: NIT 800.091.140 – 4 
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Entre los suscritos, LADY JOHANNA OSPINA CORSO, mayor de edad, domiciliada en 
Barranquilla, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.794.363, quien, en su calidad 
de Secretaria de Despacho, Código 020, Grado 02, de la Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico del departamento del Atlántico, nombrada mediante Decreto 000076 
del 10 de enero de 2020, posesionada mediante acta N° 019347  del 13 de enero 2020 y 
facultada por el Decreto Departamental 000391 de 2024 mediante el cual se modificó 
parcialmente el Decreto 00021 del 2 de enero de 2020, actuando en representación legal 
del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, quien en adelante se denominará EL 
DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 55.221.166, quien actúa en su calidad de 
Representante Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA 
Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., identificada con NIT 800.091.140-4 quien 
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente 
OTROSÍ N° 4 al Contrato Interadministrativo N° 202104397, el cual se encuentra regido por 
las leyes aplicables al campo de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios y en especial en las cláusulas que 
a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones:  
 

1. Que el día tres (3) de noviembre de 2021 el Departamento del Atlántico suscribió el 
Contrato Interadministrativo N° 202104397 con la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., cuyo 
objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL 
NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 
COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.”  
 

2. Que el valor del Contrato se estableció en la suma de DOSCIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($201.826.752.478), incluidos 
todos los impuestos a que haya lugar.  
 

3. Que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo N° 202104397 se 
estableció por treinta y seis (36) meses, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  
 

4. Que el día ocho (8) de noviembre de 2021 fue expedido el registro presupuestal y 
el día siete (7) de diciembre de 2021, fueron aprobadas por parte del Departamento, 
las garantías, en la plataforma SECOP II.  
 

5. Que el día diez (10) de diciembre de 2021, se suscribió el acta de inicio del Contrato 
Interadministrativo N° 202104397, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 
trigésima primera “Perfeccionamiento y ejecución.”  
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6. Que el día tres (03) de marzo de 2023, las partes suscribieron Otrosí N° 1 con el fin 
de modificar la Cláusula Tercera - Obligaciones de Edubar, para así poder adicionar 
una obligación específica a cargo de Edubar que incluya fórmula de reajuste en los 
documentos precontractuales del proceso de selección del contrato de obra y en el 
respectivo contrato convocado que se derive del presente Contrato 
Interadministrativo N° 202104397.  
 

7. Que el 30 de abril de 2023 la Asamblea Departamental del Atlántico ordenó 
mediante ordenanza N° 000594 de 2023, autorizar a la Administración 
Departamental para comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias, 
financiadas con recursos del crédito, con ingresos de la Estampilla Pro Desarrollo, 
y con los recursos aportados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a 
través de sus asignaciones al municipio de Puerto Colombia y al Distrito de 
Barranquilla, para los años fiscales 2024 y 2025, destinados a financiar el proyecto 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA por valor 
de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($109.246.972.366).  

 
8. Que el día dieciocho (18) de mayo de 2023, se suscribió Otrosí Modificatorio N° 2 al 

Contrato Interadministrativo N° 202104397, por medio del cual se modificaron las 
Cláusulas Sexta - Plazo, Séptima - Valor y Octava - Forma de Pago de la 
Contraprestación a Edubar por la Prestación de sus Servicios como Gerente del 
Proyecto.  
 

9. Que el día veintitrés (23) de noviembre de 2024, se suscribió el Otrosi N° 3 al 
Contrato Interadministrativo N° 202104397, por medio del cual se modificaron las 
Cláusulas Séptima - Valor y Octava - Forma de Pago de la Contraprestación a 
Edubar por la Prestación de sus Servicios como Gerente del Proyecto.  
 

10. Que mediante oficio del quince (15) de agosto de 2025, la supervisora del contrato 
Ing. Katia Mercado presenta a la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico 
solicitud de elaboración de prórroga y modificación al Contrato Interadministrativo 
N° 202104397, con la siguiente justificación: 
 

Considerando las facultades de delegación en materia de contratación que le fueron concedidas 
mediante el Decreto N° 000391 de 2024, mediante el cual se modificó parcialmente el Decreto 
000021 del 2 de enero de 2020, por medio del presente informo que se requiere tramitar prórroga 
del plazo de ejecución en dos (2) meses y veintiséis (27) días más al plazo del contrato de la 
referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:  

 
1. Descripción de la Solicitud  
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Considerando el estado del proyecto objeto de la gerencia integral y la importancia de garantizar la 
correcta ejecución y terminación de las obras e interventoría de las mismas, cuyo propósito 
fundamental es aumentar la cobertura y continuidad del servicio de acueducto en el Distrito de 
Barranquilla y el Municipio de Puerto Colombia y mejorar la calidad del agua hacia la comunidad del 
municipio de Puerto Colombia al eliminar el efecto negativo que genera la cuña salina en el sistema 
de acueducto existente, se requiere tramitar prórroga del plazo de ejecución del contrato de la 
referencia en dos (2) meses y veintisiete (27) días más. 
 
2. Antecedentes y Análisis de conveniencia  
 
CONVENIO MARCO 
 

- El 18 de diciembre de 2020 se suscribió el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 
N° 1106 de 2020 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Puerto 
Colombia, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Área Metropolitana 
de Barranquilla y el Departamento de Atlántico el cual tiene como objeto “AUNAR 
ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 
Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 
ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA HACER EFECTIVO EL APOYO FINANCIERO 
DE LA NACIÓN AL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA Y AL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO. 

 
- En la cláusula octava del convenio se estableció que el plazo del convenio era de treinta (30) 

meses una vez contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, situación 
que se materializó con la firma del Acta de Inicio el 8 de enero de 2021. 
 

- El 28 de abril de 2021 se firmó el Otrosí N° 1 al CUR 1106 de 202, mediante el cual se 
sustituyó al Área Metropolitana de Barranquilla como ejecutor del proyecto por el 
Departamento del Atlántico y se modificaron algunos numerales de las cláusulas de las 
obligaciones del Municipio de Puerto Colombia, del Distrito de Barranquilla y del ejecutor del 
proyecto, así como la cláusula de la supervisión y control del convenio. 

 
- El 6 de julio de 2023 se firmó el Otrosí N° 2 al CUR 1106 de 2020 mediante el cual se 

prorrogó el plazo de ejecución del convenio en 32 meses, esto es hasta el 7 de marzo de 
2026. 

 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO 
 

- Mediante el Otrosí No. 1 del CUR N° 1106 de 2020 se modificó la Cláusula Sexta 
OBLIGACIONES DEL EJECUTOR- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, estableciendo en 
su numeral 1) la obligación de “Ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 
Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, 



 
OTROSÍ N° 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 202104397  
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO.  
CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN 
CARIBE S.A. –EDUBAR S.A.  
IDENTIFICACIÓN: NIT 800.091.140 – 4 
 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

directamente o a través del gerente integral de proyectos, o quien haya sido vinculado como 
administrador de recursos y asistente técnico por EL DEPARTAMENTO para tales efectos”.  

 
- Mediante Resolución No. 01563 del 27 de octubre de 2021, el secretario general del 

Departamento del Atlántico resuelve celebrar contrato interadministrativo con la EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE -EDUBAR S.A.- 
para realizar la Gerencia Integral del proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 
Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. 

 
- El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con la EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. –EDUBAR 
S.A.- el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto N° 202104397 el cual tiene 
como objeto realizar la “GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 
 

- En la Cláusula Sexta del Contrato Interadministrativo  N° 202104397 se estableció el plazo 
de ejecución en  treinta y seis (36) meses. 
 

- El Acta de Inicio del Contrato Interadministrativa N° 202104397 se suscribió el 10 de 
diciembre de 2021. 
 

- El 3 de marzo de 2023 se suscribió el Otrosí N° 1 al Contrato Interadministrativo N° 
202104397 mediante el cual se modificó la Cláusula Tercera – Obligaciones de EDUBAR, 
incluyendo una nueva obligación relacionada con la inclusión de fórmula de reajuste de los 
ítems importados en el proceso de selección para la contratación de la obra objeto del 
proyecto de inversión. 
 

- El 18 de mayo de 2023 se suscribió el Otrosí N° 2 mediante el cual se modificaron las 
cláusulas sexta, séptima y octava del Contrato Interadministrativo N° 202104397. En esta 
modificación contractual se modificó el plazo de ejecución del contrato interadministrativo a 
cuarenta y ocho (48) meses. 
 

- El 23 de noviembre de 2023 se suscribió el Otrosí N° 3 al Contrato Interadministrativo  N° 
202104397 mediante el cual se modificaron las Cláusula Séptima - Valor y la Cláusula 
Octava: Forma de Pago de la contraprestación a EDUBAR por la prestación de sus servicios 
como gerente del proyecto. 
 

- De acuerdo al plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo N° 202104397 la fecha 
prevista de su terminación es el 10 de diciembre de 2025. 

 
CONTRATOS DERIVADOS DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
 
En cumplimiento a las obligaciones específicas relacionadas con la contratación derivada del 
proyecto, EDUBAR S.A. como gerente integral del proyecto adelantó los procesos de selección y 
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contratación de la obra e interventoría del proyecto  de inversión “CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE 
PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” suscribiendo los contratos de obra e 
interventoría como se indica a continuación. 

 
Contrato de Obra SA- EDU- 0002- 2023 
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO. 
Contratista: CONSORCIO YDN ARN. 
Valor del Contrato: $186.881.916.144 
Plazo Inicial del Contrato: Dieciocho (18) meses   
Fecha de suscripción del contrato: 17 de Julio de 2023 
Acta de Inicio: Octubre 23 de 2023 
Prórroga No. 1: Abril 23 de 2025. Se prorrogó el plazo de ejecución en cinco (5) meses. 
Fecha prevista de terminación: Septiembre 23 de 2025 
 
El contratista de obra mediante oficio ARN-S-001019 del 15 de agosto de 2025 presentó a 
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE 
S.A. – EDUBAR S.A. y a la Interventoría  CONSORCIO HE INTER SAR, solicitud de prórroga 
del plazo de ejecución del contrato de obra de tres (3) meses, es decir hasta el 23 de 
diciembre de 2025, fecha hasta la cual está vigente el plazo de ejecución del contrato de 
interventoría, solicitud que actualmente se encuentra en trámite. 
 
Contrato de Interventoría No. SA-EDU-0003- 2023 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
Contratista: CONSORCIO HE INTER SAR 
Valor del Contrato: $6.001.591.260, incluido el IVA. 
Plazo Inicial del Contrato: Veintiséis (26) meses  
Fecha de suscripción del contrato: Agosto 24 de 2023 
Acta de Inicio: Octubre 23 de 2023 
Fecha prevista de terminación: Diciembre 23 de 2025. 
 
En la Cláusula Tercera del Contrato N° 202104397 se establecieron obligaciones generales 
y específicas a cargo de EDUBAR S.A. para el desarrollo del objeto del contrato 
interadministrativo. Dentro de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS para el tema de la 
CONTRATACIÓN DERIVADA en el numeral 8 se estableció “Establecer como plazo máximo 
para la liquidación de los subcontratos o contratos derivados, 4 meses contados a partir de 
su terminación”.  
 

3. Solicitud Prórroga del plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 
N°202104397 
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Considerando el plazo de ejecución de los contratos de obra e interventoría suscritos por 
EDUBAR S.A., los cuales tienen fecha prevista de terminación 23 de septiembre de 2025 y 
23 de diciembre de 2025, respectivamente y el plazo máximo previsto para la liquidación de 
los contratos una vez terminados, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del 
Contrato Interadministrativo N° 202104397 sin que su fecha de ejecución pase del 7 de 
marzo de 2026 que corresponde a la fecha de terminación del  CUR 1106 de 2020 cuyo 
objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO”. 
 
Por lo anterior, mediante el presente oficio presento el concepto favorable como supervisor  
del Contrato Interadministrativo N° 202104397 para que se gestione la modificación 
contractual correspondiente a la prórroga del plazo de ejecución del Contrato 
Interadministrativo N° 202104397 por dos (2) meses y veintisiete (27) días; es decir hasta 
el 7 de marzo de 2026. 
 

4. Anexos 
 
Como soportes de la presente solicitud se anexan copia de los siguientes documentos: 
 

• CUR N° 1106 de 2020 y sus modificaciones contractuales 

• Acta de Inicio del CUR 1106 de 2020 

• Contrato de Obra N° SA-EDU-0002-2023, Prórroga No. 1 y acta de inicio 

• Contrato de Interventoría N° SA-EDU-0003-2023 y acta de inicio. 
 

 
11. Que por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 

necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, 
a los cuales sirve el contrato, así como poder brindarle una ejecución apegada a la 
realidad de las circunstancias estipuladas dentro del mismo y de los soportes 
contractuales que direccionan su suscripción, así como de la Oferta presentada por 
los potenciales proponentes.  
 

12. Que tal posibilidad de modificación esta proveída por los Artículos 14 y 16 de la Ley 
80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos 
de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continúa y adecuada prestación”, entre otros.  
 

13. Que al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 
concepto del 13 de agosto de 2009 estableció que “La contratación estatal responde 
de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se 
resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma 
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de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del 
mismo. Por mutualidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los 
fines generales del Estado.”  
 

14. Que no es menos cierto que nuestro ordenamiento jurídico en materia de 
Contratación Pública, estípula que la modificación puede ser fruto de un acuerdo de 
voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su 
función de dirección del contrato.  
 

15. Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece: “Las 
estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las 
entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 
la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que 
celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, 
en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público”.  
 

16. Que la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento del 
Atlántico, en atención a la solicitud presentada por la supervisora del contrato, 
procede a la verificación del expediente contractual, encontrando que el Contrato 
Interadministrativo N° 202104397 se encuentra vigente hasta el 10 de diciembre de 
2025 y que la prórroga de plazo solicitada hasta el 7 de marzo de 2026, es 
consecuente con la vigencia del CUR 1106 de 2020 cuyo plazo vence en esta misma 
fecha. 
 

17. Que la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento del 
Atlántico, considerando las facultades de delegación en materia de contratación que 
le fueron concedidas mediante el Decreto N° 000391 de 2024 a los secretarios de 
despacho, procede a modificar el Contrato Interadministrativo N° 202104397, 
mediante el presente OTROSÍ N° 4 de conformidad con el siguiente clausulado: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Modificar la cláusula SEXTA: PLAZO del Contrato 
Interadministrativo N° 202104397. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modifíquese la Cláusula SEXTA: PLAZO del 
Contrato Interadministrativo N° 202104397 y clausula segunda del Otrosí Modificatorio N° 
2, la cual quedará de la siguiente manera: SEXTA: PLAZO. El plazo de ejecución del 
presente contrato interadministrativo será de cincuenta (50) meses y veintisiete (27) días, 



 
OTROSÍ N° 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 202104397  
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO.  
CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN 
CARIBE S.A. –EDUBAR S.A.  
IDENTIFICACIÓN: NIT 800.091.140 – 4 
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previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir hasta el 
7 de marzo de 2026. Dicho plazo podrá prorrogarse de común acuerdo previa concertación 
sobre la cuota de gerencia que pudiere demandar dicha prórroga.  
 
CLÁUSULA TERCERA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a modificar las 
pólizas otorgadas, establecidas en el contrato principal, en los mismos términos allí 
pactados y de acuerdo con el presente OTROSÍ N° 4, si a ello hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA CUARTA - EQUILIBRIO ECONÓMICO: La presente modificación no afecta el 
equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce EL CONTRATISTA con la 
suscripción de este documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y 
estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente documento, 
permanecen vigentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se 
perfecciona con la firma de las partes en la plataforma Secop II. 
 
 
 
Proyectó y Revisó: María Angélica Cantillo – Abogada Externa SAPSB. 


