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MODIFICATORIO No. 001 CONSISTENTE EN MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO Y PRORROGA 
DEL CONTRATO No. 0017- ARC-CBCAI4-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL- ARMADA NACIONAL - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA NO. 
4 CON SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S, CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE PLANTAS 
ELÉCTRICAS PARA LAS UNIDADES DE BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4, De CONFORMIDAD 
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS 
 
 

Los suscritos a saber el Capitán de Fragata, GUSTAVO ADOLFO RICAURTE GARCÍA, mayor de edad, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 80.244.409 de Bogotá, Cundinamarca, quien se desempeña como COMANDANTE 
DEL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4, debidamente nombrado mediante Resolución Comando 
Armada No. 1236 del 01 diciembre de 2023 y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con 
la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional Batallón de Comando y Apoyo de Infantería 
de Marina No. 4, acuerdo Acta de Posesión No. 001 del 27 de diciembre de 2023 y en virtud de la Resolución de 
Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Manual de Contratación reglamentado a través de la Resolución 
No.4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución 4213 de 2023, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes que rigen la materia, en virtud de dicha normatividad, en 
especial del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en uso de las facultades ya descritas, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATANTE y por otra parte el señor PAOLA ANDREA ZULUAGA SAAVEDRA identificada con 
cedula de ciudadanía No. 52.831.228 representante legal  de la empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES Y 
FERRETEROS S.A.S con NIT No. 900.561.829-1, quien en el curso del presente modificatorio se denominará el 
CONTRATISTA, dentro del contrato No. 0017-ARC-CBCAI4-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE 
MARINA No. 4 Y SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE 
PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LAS UNIDADES DE BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4, De 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 1. Que el día 21 de julio de 2025 se suscribió contrato 0017-ARC-CBCAI4-2025 por un valor de 
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 
15.888.880,00) incluidos impuestos y demás erogaciones que correspondan, con Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2325 del 22 de enero del 2025 2. Que el plazo de ejecución del presente contrato se encontraba 
previsto hasta el día 20 de agosto 2025 3. Se prorroga plazo de ejecución hasta 03 de septiembre de 2025 y se 
modifica parcialmente el anexo técnico-económico .4. Que mediante oficio sin número de radicado de fecha 15 de 
agosto 2025, la supervisión del contrato solicita al contratista, aprobación para adelantar modificatorio 001 en el 
sentido de incluir ítems en el anexo técnico económico. 5. Que mediante oficio de fecha 12 de agosto de 2025, el 
contratista solicita se modifique el presente contrato para incluir ítems en el anexo técnico económico. 6. Que 
mediante ponencia de fecha 17 de agosto de 2025 la gerencia del proyecto y supervisión del contrato solicitan al 
ordenador del gasto, se adelante primera modificación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: “se quiere 

modificar parcialmente el anexo técnico en el sentido de ajustar las características técnicas del siguiente ítem: 
 
MODIFICACION DEL ANEXO TECNICO: Con el fin de satisfacer las necesidades de las unidades de la Brigada de Infantería No. 4, bajo el 
principio de eficiencia y eficacia, se solicita efectuar modificación del Anexo Técnico-económico, consistente en el cambio de las especificación 
técnicas del ítem No. 01 BFLIM40: PLANTA ELECTRICA INVERTE POTENCIA NOMINAL   DE 1000W LIVIANA… vista que las características 
técnicas el equipo ofertado inicialmente ha presentado novedades de fábrica que afectan su vida útil y normal funcionamiento a corto plazo, 
razón por la cual los importadores han decidido dejar de importarla, por lo que el contratista SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS 
S.A. solicitó mediante oficio de fecha 12 de agosto del 2025, ofrecer cambiar los equipos ofertados por un modelo más robusto, de mejores 
características y mayor capacidad y con el beneficio de no generar costos adicionales a pesar que el costo del equipo en el mercado es más 
costoso, así; 

Mediante oficio del 12 de agosto del 2025 la contratista señala lo siguiente del contrato No. 017-ARC-CBCAI4-2025 emitió concepto 
de viabilidad para realizar la primera modificación del anexo técnico-económico 

“La suscrita PAOLA ANDREA ZULUAGA SAAVEDRA, en mi calidad de Representante Legal de SUMINISTROS INDUSTRIALES Y 
FERRETEROS S.A.S, con Nit. #  900.561.829-1, Este cambio representa un beneficio para ustedes, ya que recibirá un equipo mas potente, con 
mayor capacidad de combustibles y un menor nivel de ruido así: 

El alto número de garantías en las versiones de 1000 watts se debe a que estos equipos son exigidos al máximo de su capacidad. Por esta 
razón, los importadores han decidido dejar de importarlas. 
 
Comprendemos la necesidad de contar con equipos fiables, especialmente en áreas remotas. Por lo tanto, en esta ocasión ofrecemos 
modelos más robustos y duraderos para asegurar un mejor rendimiento y menor índice de fallas. Sin que esto genere gastos adicionales. 
 
Así mismo es importante anotar que nuestro ofrecimiento de mejora no genera un costo adicional o que a pesar de ser un bien 
más costoso en el mercado su ofrecimiento será por el mismo valor” 



MODIFICATORIO No. 001 CONSISTENTE EN MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO Y PRORROGA DEL CONTRATO No. 0017- ARC-CBCAI4-2025, CELEBRADO ENTRE EL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA NO. 4 CON SUMINISTROS INDUSTRIALES Y 
FERRETEROS S.A.S, CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LAS UNIDADES DE BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4, De CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS 

 

 

 

 

2 

          

 

 

CARACTERÍSTICA 
DUCATI DGR 

1250is 
FORTE FI2000- S2 Mejora 

Potencia máxima 1.1 kW 2 kW Mayor potencia 

Potencia continua nominal 1.0 kW 1.8 kW Mayor potencia 

Cilindrada del motor 60 cc 79.9 cc Mayor cilindraje 

Capacidad del tanque de combustible 2.6 L 4 L Mayor autonomía 

Nivel de ruido 61 dB(A) a 7 m 58.9 dB a 7 m Más silencioso 

Peso 13 kg 18 kg Un Poco Mas de Peso 

 

ÍTEM No1 

UNIDAD EQUIPO UNIDAD PRESUPUESTO OFERTA CANTIDAD 

BFLIM40 

PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL INVERTER 
POTENCIA NOMINAL 1000W, LIVIANA, 
SILENCIOSA, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA 
60HZ, POTENCIA MOTOR 1,50 KW/2HP, TANQUE 
DE COMBUSTIBLE 2,61, ARRANQUE MANUAL, 
POTENCIA MAX 1,1KW, POTENCIA CONTINUA 
1,0 KW, PRESIÓN ACÚSTICA 61 DB (A), 
AUTONOMÍA AL 50% 5,2 HORAS, AUTONOMÍA A 
PLENA CARGA 3,5 HORAS, PESO 13KG. KIT DE 
HERRAMIENTAS. CERTIFICACIÓN DE 
CONFORMIDAD CE. 

UND 18.670.000 

 
15.888.880 
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  Se solicita modificar el Anexo Técnico BFLIM40: PLANTA ELECTRICA INVERTE POTENCIA NOMINAL   DE 1000W LIVIANA..., 
Con las siguientes características  

 

UNIDAD EQUIPO UNIDAD PRESUPUESTO OFERTA CANTIDAD 

BFLIM40 

PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL INVERTER 
POTENCIA NOMINAL 2000W, LIVIANA, 
SILENCIOSA, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA 
60HZ, POTENCIA MOTOR 1,8 KW/2HP, TANQUE 
DE COMBUSTIBLE 4 Lts, ARRANQUE MANUAL, 
POTENCIA MAX 2KW, POTENCIA CONTINUA 1,8 
KW, PRESIÓN ACÚSTICA 58,9 DB (A), 
AUTONOMÍA AL 50% 6 HORAS, AUTONOMÍA A 
PLENA CARGA 4 HORAS, PESO 18KG. KIT DE 
HERRAMIENTAS. CERTIFICACIÓN DE 
CONFORMIDAD CE. 

UND 18.670.000 15.888.880 4 

 
PRORROGA: Con el fin de contar con los términos para la entrega de los equipos, se requiere igualmente modificar el plazo de ejecución del 
contrato hasta el día 03 de septiembre del 2025, teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 12 de agosto del 2025 la empresa 
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S manifiesta que debido a problemas externos, por parte de la firmas fabricante de los 

equipos, la cual ha presentado problema de nacionalización de la mercancía afectando directamente la cadena de suministro(…)” 7. La 
presente modificación se justifica toda vez que, en cumplimiento al principio de transparencia, establecido en la ley 
80 de 1993, se adjudicó un contrato con el cumplimiento de las garantías legales requeridas y en la actualidad se 
encuentra vigente su ejecución. 8. Así mismo, se realiza con fundamento en lo estipulado en el numeral 1º del 
artículo 14 y artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que las Entidades Estatales pueden introducir 
modificaciones a lo contratado, de común acuerdo con el CONTRATISTA. 9. Que la Entidad con la presente 
modificación busca el cumplimiento de los fines Estatales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 
80 de 1993, el cual estipula que: “Los Servidores Públicos tendrán en consideración que al celebrar Contratos y con 
la ejecución de los mismos, las Entidades buscan el cumplimiento de los fines Estatales, la continua y eficiente 
Prestación de los Servicios Públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los Administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines”. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes en ejercicio del 
acuerdo de voluntades y sin contravenir los principios contractuales se modifica el contrato No. 0017-ARC-CBCAI4-
2025, así: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO - ECONÓMICO: Modificar el anexo técnico- 
económico reemplazando los siguientes ítems al contrato No. 0017-ARC-CBCAI4-2025 así: 
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ÍTEM No1 

UNIDAD EQUIPO UNIDAD PRESUPUESTO OFERTA CANTIDAD 

BFLIM40 

PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL INVERTER 
POTENCIA NOMINAL 1000W, LIVIANA, 
SILENCIOSA, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA 
60HZ, POTENCIA MOTOR 1,50 KW/2HP, TANQUE 
DE COMBUSTIBLE 2,61, ARRANQUE MANUAL, 
POTENCIA MAX 1,1KW, POTENCIA CONTINUA 
1,0 KW, PRESIÓN ACÚSTICA 61 DB (A), 
AUTONOMÍA AL 50% 5,2 HORAS, AUTONOMÍA A 
PLENA CARGA 3,5 HORAS, PESO 13KG. KIT DE 
HERRAMIENTAS. CERTIFICACIÓN DE 
CONFORMIDAD CE. 

UND 18.670.000 

 
15.888.880 4 

  Se solicita modificar el Anexo Técnico BFLIM40: PLANTA ELECTRICA INVERTE POTENCIA NOMINAL   DE 1000W LIVIANA..., 
Con las siguientes características  

UNIDAD EQUIPO UNIDAD PRESUPUESTO OFERTA CANTI 

BFLIM40 

PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL INVERTER 
POTENCIA NOMINAL 2000W, LIVIANA, 
SILENCIOSA, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA 
60HZ, POTENCIA MOTOR 1,8 KW/2HP, TANQUE 
DE COMBUSTIBLE 4 Lts, ARRANQUE MANUAL, 
POTENCIA MAX 2KW, POTENCIA CONTINUA 1,8 
KW, PRESIÓN ACÚSTICA 58,9 DB (A), 
AUTONOMÍA AL 50% 6 HORAS, AUTONOMÍA A 
PLENA CARGA 4 HORAS, PESO 18KG. KIT DE 
HERRAMIENTAS. CERTIFICACIÓN DE 
CONFORMIDAD CE. 

UND 18.670.000 

 
15.888.880 4 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 0017-ARC-CBCAI4-2025, 
hasta el 03 de septiembre de 2025 
 
CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA   EL   PERFECCIONAMIENTO   Y   EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
MODIFICATORIO: la presente modificación consistente en (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION, 
MODIFICACION ANEXO TECNICO-ECONOMICO) del contrato No. 0017-ARC-CBCAI4-2025, se perfecciona con 
la firma de las partes y su aprobación en la plataforma Secop II. Para formalizar y ejecutar la modificación se requiere 
modificar la garantía única de cumplimiento informando a la compañía aseguradora la correspondiente modificación: 
 

AMPARO 

(Según aplique contractualmente) 

 
% 

VALOR 
AMPARADO 

VIGENCIAS 

CALIDAD Y CORRECTO               

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 20 % $ 2.177.776 16/07/2025 03/09/2026 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20 % $ 2.177.776 16/07/2025 03/01/2026 

 
En constancia se firma en Tumaco-Nariño, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil veinticinco 
(2025). 

 
LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

Capitán de Fragata GUSTAVO ADOLFO RICAURTE GARCÍA 
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 4 

 
EL CONTRATISTA: 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S. con NIT No.900.561.829-1 

Contratista Contrato No. 0017-ARC-CBCAI4-2025 
ELABORADO POR: 

MA2 MERCADO ANGULO NATALIA PATRICIA 

REVISADO POR: 

TKLADM MARIA ALEJANDRA PARRA MOQUE 

REVISADO POR: 

TF KAREN LIZET ACEVEDO RUIZ 

REVISADO POR: 

CC VICTOR MANUEL SANCHEZ OLAYA 

CARGO: 
EJECUTIVO DE CONTRATOS 

CARGO: 
JEFE DE ADQUISICIONES 

CARGO: 
ASESORA JURÍDICA DE CONTRATOS 

CARGO: 
COMANDANTE COMPAÑÍA LOGISTICA 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

 


