
 

 

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SUPERVISION E INTERVENTORIA 

Codigo: F-PCT-008 

Versión: 10 

Hoja 1 de 1 

Proceso de Contratacion Fecha Aprobación: 15/12/2022 

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: julio de 2025 ESTADO DEL CONTRATO: en ejecucion 

CONTRATO No: CPS 00840 de 2024 TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

CONTRATISTA: INTEGRACIÓN WEB SAS - Representante Legal: LEONOR ARIAS HIGUITA C.C. 

Nit o C.C. No. NIT:900.318.119-9 - 43.529.343 de Medellín No. DE INFORME: 6 

 
OBJETO: 

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES AMBIENTALES CITA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
SANTANDER POR MEDIO DE LA ADQUISICIÓN DE SOPORTE TECNICO, NIVEL 2 Y LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO EN LA NUBE DE LOS 
SERVIDORES DE PRODUCCIÓN, PRUEBAS Y ALMACENAMIENTO 

VALOR INICIAL: $ 165.325.000 VALOR ADICIONAL: N/A 

PLAZO CONTRATO: Cinco (5) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2024 PLAZO ADICIONAL: N/A 

SUPERVISOR: Ana Cristina Martínez Carreño 

CARGO SUPERVISOR: Jefe de Oficina de Gestión de la Información Ambiental y Tecnologias de Apoyo - GIT 

INTERVENTOR: N/A 

FECHA INICIO DEL CONTRATO: Julio 30 de 2024 

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A NO APLICA 
 TERMINO DE LA SUSPENSION: N/A 

FECHA DE REINICIO: N/A NO APLICA 
 TIEMPO DE PRORROGAS: N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 1: diciembre 29 de 2024  FECHA DE TERMINACIÓN 2: N/A 

PERIODO DEL INFORME: noviembre 30 de 2024 a diciembre 29 de 2024 

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL 

 

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA 

$ 165.325.000,00 

$ 165.325.000 

AVANCES DE EJECUCIÓN 

 
ALCANCE 

PRESUP. 
CONTRATO 

VALOR 
ADICIONAL 

VALOR 
PAGADO 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

TIEMPO 
EJECUTADO 

AVANCE 
FISICO % 

AVANCE 
FINANCIERO 
PAGADO % 

Brindar soporte de segundo nivel a los 
modulos implementados en la plataforma 
CITA: 
-Tramites ambientales 
-Sancionatorio Ambiental 
-Liquidacion tarifa por evaluación y 
seguimiento 
- Liquidacion Tasa por Uso del agua 
- integracion con tramites ambientales 
- integracion con sistema financiero 
- Gestion documentalradicacion, PQRSD 
(incluida la recepcion de las PQRSD por la 
pagina web de la CAS) 

 
 
 
 
 
 

 
$ 73.325.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
$ 0,00 

 
 
 
 
 
 

 
$ 58.660.000 

 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 
44% 

 
 
 
 
 
 

 
35% 

Servidor produccion 1 
Instancia EC2 t4g.2xlarge: 
Instancia Linux Server EC2 32GB 
RAM 8CORE, 100GB SSD. 

 
Servidor prueba 1 
Instancia EC2 t4g.xlarge: 
Instancia Linux Server EC2 16GB 
RAM 4CORE, 100GB SSD. 
Descarga 1 TB Descarga 
AWS BACKUP 

 
Servidor de almacenamiento 2 TB: 1 

 
Excluido de IVA segun el decreto 1412 de 
2017 Servicio en la nube 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 84.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 84.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
51% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
51% 

 
Visitas presenciales (2 personas, 3 dias) 

 
$ 8.000.000,00 

 
$ 0,00 

 
$ 4.000.000,00 

 
5 

 
4 

 
2,5% 

 
2,42% 

 

noviembre 30 de 2024 a diciembre 
29 de 2024 

6 



ANEXO: SOPORTE DE AVANCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Acta No. 

 
CONCEPTO (Inicio,prorroga, 

Suspen, Reincio,etc) 

 
FECHA DEL 

ACTA 

 
POLIZA 

FECHA 
TERMINACION 

DEL ACTA 

VALORES 

VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
PAGAR 

AMORTIZAD 
O 

PAGOS 
ACUMULADOS 

1 acta de inicio julio 30 de 2024 
520- 47- 

994000048039 
diciembre 29 de 
2024 

 
$ 165.325.000,00 

  

2 Acta parcial N° 1 agosto 13 de 2024 
520- 47- 

994000048039 
agosto 23 de 
2024 $ 81.325.000$ 84.000.000

 
$ 84.000.000 

3 Acta parcial N° 2 
septiembre 25 de 

2024 
520- 47- 

994000048039 octubre 2 de 2024 $ 66.660.000$ 14.665.000
 

$ 98.665.000 

4 Acta parcial N° 3 octubre 16 de 2024 
520- 47- 

994000048039 
octubre 30 de 
2024 $ 51.995.000$ 14.665.000

 
$ 113.330.000 

5 Acta parcial N° 4 octubre 16 de 2024 
520- 47- 

994000048039 
noviembre 27 de 
2024 

$ 37.330.000$ 14.665.000
 

$ 127.995.000 

6 Acta parcial N° 5 iciembre 18 de 202 
520- 47- 

994000048039 
febrero 12 de 
2025 

$ 18.665.000$ 18.665.000
 

$ 146.660.000 

7 marzo 12 de 2025 
520- 47- 

994000048039 

  
$ 18.665.000 

  

 
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA SUPERVISORFIRMA INTERVENTOR

 
 

 

Acta final
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