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ACTA DE INICIO DE OBRAS

CONTRATO No.: SAMC-005-2025

UBALDO DEL CRISTO RODRIGUEZ PERALTA
identificado con cedula de ciudadania N' 92.556.403 de
CONTRATISTA: Corozal, en representacion de COMTRU MAS SAS
identificado con Nit 901.082.421-7

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COROZAL

ADECUACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA
OBJETO: ALCALDIA UBICADA EN CRA 26 CON CALLE 32
. ESQUINA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE.

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA
VALOR DEL CONTRATO: |Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
($1£3.370.267,92) m/cte.

LUGAR DE EJECUCION: |MUNICIPIO DE COROZAL

. |ALEJANDRO ANTONIO YABRUDY RAMOS.
SUPERVISOR: CONTRATISTA. SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPAL ‘

; DOS (02) MESES CONTADO A PARTIR DE LA
DMRMEION: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

En Corozal, Sucre a los ocho (08) dias del mes de Julio del afio 2025, el Arquitecto
ALEJANDRO ANTONIO YABRUDY RAMOS, contratista de la Secretaria de Planeacién
Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato, SAMC-005-2025, UBALDO DEL
CRISTO RODRIGUEZ PERALTA identificado con cedula de ciudadania N'
92.556.403 de Corozal, en representacion de COMTRU MAS SAS identificado con
Nit 901.082.421-7 en Calidad de CONTRATISTA, se reunieron en la oficina de la
Secretaria de Planeacién del municipal de Corozal, de acuerdo a lo establecido en los
canones del contrato y con el fin de formalizar el acta de inicio de obras, teniendo como
razones las siguientes: ,@/

Direccién: Carrera 28 N° 31A-08, 2° piso, Palacio Municipal. Telefax: 6052858659
P4gina web: www.corozal-sucre.gov.co; emall: alcaldia@corozal-sucre.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 892.280.032-2

ACTA

Cadigo: F- Cl- EV-01 Versién: 01 Fecha: Noviembre 28 de 2011 Pagina 2 de 2 @ |

1. Que el Municipio de Corozal suscribié el Contrato SAMC-005-2025 con la firma,
COMTRU MAS SAS identificado con nit 901.082,421-7 cuyo objeto es ADECUACION
DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA UBICADA EN CRA 26 CON CALLE
32 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE.

2. Que el plazo contractual pactado es de dos (02) meses, a partir de la firma del acta de
inicio de obra.

3. Que el CONTRATISTA del Contrato manifiesta que conoce el estado actual y todas las |
condiciones y especificaciones del mismo y que tiene a su disposicion todos los
documentos y ayudas técnicas para su ejecucion. '

4. Que el CONTRATISTA en el sitio de ejecucion dispondra con los equipos, materiales
y mano de obra calificada y no calificada necesaria para su ejecucion. |

5. Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la legalizacion del contrato se |
han satisfecho con antelacion y en la forma que determina la ley. |

6. EI CONTRATISTA notificara a la aseguradora que expidié la Garantia Unica y la de |
Responsabilidad Civil Extracontractual del INICIO del contrato, para garantizar el
cumplimiento del mismo y presentara garantias actualizadas al Municipio de Corozal.

Para constancia, se firma por las partes que intervienen, el dia ocho (08) del mes de Julio
del afo dos mil veinticinco (2025).

RO YABRUDY RAMOS
aria de Planeaciéon Municipal
Supervisor del Contrato

CARMEN A
Secretaria de Planeacién Nunigi

Direccién: Carrera 28 N° 31A-08. 2° piso, Palacio Municipal. Telefax: 6052858659
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