
 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 
 
 

C E R T I F I C A 
 

Que CONSORCIO VIAS CHOCONTA 2025 representado legalmente por María Camila 
Rodríguez Olaya CC 1.001.096.040 de Bogotá, allegó informe de actividades 
correspondientes al periodo comprendido entre el 25 de junio al 01 de agosto de 2025, 
del Contrato No.192 de 2025 de fecha 04 de junio de 2025, Por valor total de 
TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 323.902.356,25) M/cte 
según ADICION No 01,  cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE 
LA VEREDA HATOFIERO A LA VEREDA GUANGÜITA SECTOR LAS PIEDRAS DEL 
DIABLO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
CONVENIO No. 620 DE 2024 SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA 
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. pago No 02 por valor de CIENTO 
CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 141.541.485,40) M/cte, 
los cuales serán consignados en la CUENTA 002499036 DE, BANCO DE BOGOTA. El 
cual fue revisado y avalado en concordancia con la cláusula octava del contrato en 
mención, además dio cumplimiento a la norma de salud, de igual manera presento los 
documentos idóneos que acreditan el cumplimiento al pago del sistema de seguridad 
social.  
 
Adicionalmente esta dependencia ha corroborado el cumplimiento del pago del SGSSS 
(Sistema General de Seguridad Social en Salud) y conforme al Decreto No 1273 de 2018 
se cancela mes vencido. 
 
La presente certificación se expide el día 20 de agosto de 2025. 
 
 
 
                        ____________________________________

 
 
 

 
        ÁLVARO PEDREROS CASALLAS 
          Secretario de Obras Pública

 
Disponibilidad Nro. 2025000164 

Registro Nro. 2025000393 

Rubro 01: 2.3.1.24.2402.06.00.2402042.088.2024251830019 

Fuente 01: 8220206 ($ 117.579.105,48) 

 

Disponibilidad Adición No 01. 2025000691 

Registro Adición No 01. 2025000640 

Rubro Adición: 2.3.1.24.2402.06.00.2402042.088.2024251830019 

Fuente Adición: 260403 ($ 23.962.379,92) 

Reviso y Aprobó: Ing. Álvaro Pedreros Casallas  
Proyecto: Ing. Civil de apoyo. Fabian Bojacá 
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