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Reunión con SYAC y dinamica para revisar integraciónJM

Reunión para revisar alcance de integraciónJM

Reunion de alcance integración con Subred surJMJA

Acta de alcance de integraciónJA

Reunion definición datos de conexiónJAJM

Modificar acta de alcance con las observaciones realizadas por SYACJA

Homologación de datosJM

Desarrollo integración Subred SURJM

Montaje Canal de cambio de estadoJA

Reunión de pruebas y definición de etapa dos integracion SDS

Montaje Canal de cambio de resultadoJA

Reunión para verificar datos de acta de alcance DinamicaJM

Pruebas de integracion IMEXHS con SubredJM

Revisión de documento Bogotá salud digitalJM

Ajustes de integracion DINAMICA SUBRED SURJM

Pruebas finales de Dinamica Subred SUrJM

Pruebas de integracion IMEXHS con Subred (parte asistencial)

Salida a producción y acompañamiento de ingeniero interoperabilidad

Pruebas de integraciónJM


