
CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL, identificado con CC No. 901902403, cumplió a satisfacción
técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de
Obra Pública No. 4383/2024, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el
informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de
$ 86.650.191,76 "OCHENTA Y SEIS MILLONES  SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO
NOVENTA Y UNO CON 76/100 PESOS M/Cte."; correspondientes al Primer Pago y tras previa
verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral
(salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales. 

Afecta los siguientes usos presupuestales:

CERTIFICA QUE

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

No.
COMPROMISO

RUBRO USO VALOR

1758224 C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02 A-02-02-02-008-003-01-1 $ 86.650.191,76

T  O  T  A  L $ 86.650.191,76

Se expide en Bogotá, D.C. a los 27 días del mes de mayo de 2025

Supervisor

DIRECTOR(A) DE PATRIMONIO Y MEMORIA

MONICA ORDUÑA MONSALVE

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

1/1
Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia

Conmutador (57 1)  342 4100

www.mincultura.gov.co

COD. F-GCC-19 V1



MINISTERIO DE CULTURA

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:

PERIODO DEL INFORME:

VIGENCIA DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en
mención:

No. Tipo Obligación Actividad
Porcentaje

Avance
Soporte

Fecha de Entrega:1/2



MINISTERIO DE CULTURA

INFORME DE ACTIVIDADES

No. Actividad

ACTIVIDADES ADICIONALES

CONTRATISTA

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación
de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del
mismo.(1)

Supervisor

Ministerio de Cultura

Vo. Bo.:

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:2/2



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC1020763655

PAGADO 04/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

Fecha creación reporte: 2025-03-31, 02:29:42 PM Numéro Planilla:

febrero de 2025 febrero de 2025

1069551777

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

PAULA ANDREA GIL ACOSTA

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 4 #26 B - 51 APTO 305

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 3002361279

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal
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II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
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Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

POSITIVA DE SEGUROS ARP
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Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 7.500 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1020763655 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.423.500 $ 227.800 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.423.500 $ 178.000 $ 1.423.500PAULA ANDREA GIL ACOSTA 3030 03059 0 $ 413.300

$ 413.300

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 413.300

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.423.500 $ 1.423.500 $ 1.423.500 $ 0 $ 227.800 $ 178.000 $ 7.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado Inicio de vigencia Identificación

101344471 2025-3-12 CC 79684215

Apellidos Nombres Fecha de nacimiento

ROMERO               CAPERA              SERGIO               ALBERTO             1974-6-15

Dirección residencia Localidad/Comuna Zona

Av. C. 127 13A - 32 Piso 3 Urbana

Ciudad/Departamento Correo electrónico Teléfono

BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. sromero77@hotmail.com 6290020

Celular Sexo

3016087825 Masculino

Cargo Salario EPS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA $5,061,312.00 Salud  Colpatria  E.P.S.

AFP Centro de Trabajo

Colpensiones RIESGO 5                                                    

Tasa de riesgo Clase de riesgo Grado

6.96 5 80

Tipo afiliado cotizante Subtipo afiliado cotizante Tipo de modalidad

Dependiente NO DEFINIDO Presencial

Fecha efectiva de la novedad Tipo jornada

2025-3-12 JORNADA UNICA

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO: 1203887

RAZON SOCIAL CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

IDENTIFICACION: NI 901351816

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las 
normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros ® - 2009



INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado Inicio de vigencia Identificación

101261427 2025-3-4 CC 52843127

Apellidos Nombres Fecha de nacimiento

NUNEZ BURGOS YOLANDA PATRICIA 1982-3-21

Dirección residencia Localidad/Comuna Zona

Av. C. 127 13A - 32 Piso 3 Usaquén Urbana

Ciudad/Departamento Correo electrónico Teléfono

BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. ryu@ryu.com.co 6225099

Celular Sexo

3132760870 Masculino

Cargo Salario EPS

Profesional SST $3,800,000.00 Compensar   E.P.S.

AFP Centro de Trabajo

Fondo  Pensiones  Cesantías SA 
COLFONDOS

PRINCIPAL                                                   

Tasa de riesgo Clase de riesgo Grado

6.96 5 80

Tipo afiliado cotizante Subtipo afiliado cotizante Tipo de modalidad

Dependiente NO DEFINIDO Presencial

Fecha efectiva de la novedad Tipo jornada

2025-3-4 JORNADA UNICA

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO: 1207032                  

RAZON SOCIAL CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL                                                                        

IDENTIFICACION: NI    901902403

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las 
normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros ® - 2009



INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado Inicio de vigencia Identificación

101259139 2025-3-4 CC 1085259377

Apellidos Nombres Fecha de nacimiento

MONTENEGRO ROSERO NATHALIA ANDREA 1987-3-31

Dirección residencia Localidad/Comuna Zona

CALLE 95 15 47 Usaquén Urbana

Ciudad/Departamento Correo electrónico Teléfono

BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. ryu@ryu.com.co 6225099

Celular Sexo

3107685837 Femenino

Cargo Salario EPS

PROFESIONAL SOCIAL $4,000,000.00 Compensar   E.P.S.

AFP Centro de Trabajo

Porvenir PRINCIPAL                                                   

Tasa de riesgo Clase de riesgo Grado

6.96 5 80

Tipo afiliado cotizante Subtipo afiliado cotizante Tipo de modalidad

Dependiente NO DEFINIDO Presencial

Fecha efectiva de la novedad Tipo jornada

2025-3-4 JORNADA UNICA

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO: 1207032                  

RAZON SOCIAL CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL                                                                        

IDENTIFICACION: NI    901902403

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las 
normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros ® - 2009



INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado Inicio de vigencia Identificación

101260877 2025-3-4 CC 1019035188

Apellidos Nombres Fecha de nacimiento

MONTERO              RODRIGUEZ          
 

JUAN                 CAMILO              1989-7-25

Dirección residencia Localidad/Comuna Zona

Av. C. 127 13A - 32 Piso 3 Usaquén Urbana

Ciudad/Departamento Correo electrónico Teléfono

BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. ryu@ryu.com.co 6225099

Celular Sexo

3166906433 Masculino

Cargo Salario EPS

Coordinador BIM $4,500,000.00 E.P.S.  Sanitas  S.A.

AFP Centro de Trabajo

Colpensiones PRINCIPAL                                                   

Tasa de riesgo Clase de riesgo Grado

6.96 5 80

Tipo afiliado cotizante Subtipo afiliado cotizante Tipo de modalidad

Dependiente NO DEFINIDO Presencial

Fecha efectiva de la novedad Tipo jornada

2025-3-4 JORNADA UNICA

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO: 1207032                  

RAZON SOCIAL CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL                                                                        

IDENTIFICACION: NI    901902403

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las 
normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros ® - 2009



CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

FECHA INICIO CONTRATO: 05-03-2025

FECHA FIN CONTRATO: 05-05-2025

Colmena Seguros se permite certificar que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a  continuación se encuentra afiliado(a) a 
esta administradora, bajo los siguientes datos:

NOMBRE: CAMPO NAVARRO JUAN PABLO

IDENTIFICACIÓN: CC 1015439375

INICIO VIGENCIA TRABAJADOR: 07/03/2025

INGRESO MENSUAL: $1.423.500

TIPO DE TRABAJADOR: INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR A 
1 MES.

CLASE: 5

TASA: 6,96

CONTRATO TRABAJADOR: 302008067

CONTRATANTE: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

CC /NIT: NI    901902403

SEDE: PRINCIPAL

INICIO VIGENCIA CONTRATO: 18/02/2025

ESTADO ACTUAL CONTRATO: ACTIVO

La presente se expide a los 06 días del mes de marzo del año 2025.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en 
consultarla  a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio

Colmena Seguros

ESTADO ACTUAL TRABAJADOR: VIGENTE

CENTRO DE TRABAJO: PRINCIPAL                                                   

DATOS COTIZANTE

CONTRATO: 1207032                  

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 
TRABAJADOR:

DESCRIPCION ACTIVIDAD 
ECONOMICA:

5711001

Actividades  de  arquitectura  e  ingeniería  y  otras  actividades  conexas  de 
consultoría técnica, incluye  actividades de consultoría de arquitectura: diseño de 
edificios y dibujo de planos de con (Decreto 768 de 2022)

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 
CENTRO DE TRABAJO:
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
ECONOMICA:

5711001

Actividades  de  arquitectura  e  ingeniería  y  otras  actividades  conexas  de consultoría 
técnica, incluye  actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo 
de planos de con (Decreto 768 de 2022)

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día 06/03/2025 15:33:43. Las operaciones realizadas a 
través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de 
Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.



INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado Inicio de vigencia Identificación

101260790 2025-3-4 CC 1014211232

Apellidos Nombres Fecha de nacimiento

AVILA AGUACIA ANGIE PAOLA 1990-5-30

Dirección residencia Localidad/Comuna Zona

CALLE 95 15 47 Usaquén Urbana

Ciudad/Departamento Correo electrónico Teléfono

BOGOTA, D.C. - Bogota D. C. ryu@ryu.com.co 6225099

Celular Sexo

3123686937 Femenino

Cargo Salario EPS

Asesor Ambiental $4,000,000.00 Compensar   E.P.S.

AFP Centro de Trabajo

Colpensiones PRINCIPAL                                                   

Tasa de riesgo Clase de riesgo Grado

6.96 5 80

Tipo afiliado cotizante Subtipo afiliado cotizante Tipo de modalidad

Dependiente NO DEFINIDO Presencial

Fecha efectiva de la novedad Tipo jornada

2025-3-4 JORNADA UNICA

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO: 1207032                  

RAZON SOCIAL CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL                                                                        

IDENTIFICACION: NI    901902403

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las 
normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros ® - 2009



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a SERGIO ALBERTO ROMERO CAPERA  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 79684215, se encuentra afiliado/a desde 01/04/2022 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 01 de abril de 2025.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



























CONTRATO No: 4383-2024 FECHA DE INICIACIÓN:

  PLAZO:  

OBJETO: PRORROGA: ACTA No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ACTA: $ 86.650.191,76

FECHA DE REINICIACIÓN:   

FECHA TERMINACIÓN : FECHA : 16/04/2025

INTERVENTOR: VALOR Inicial (incluido IVA) : PERIODO PAGO MES:

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL:

UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL PORCENTAJE PAGADO

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

MES $ 72.815.287,19 16,00 $ 1.165.044.595 1,00 $ 72.815.287,19 $ 0,00 1,00 $ 72.815.287,19 6,25%

$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

% $ 537.712.890,0 100,00% $ 537.712.890 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

Und. $ 89.618.815,0 1,00 $ 89.618.815 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

  

 $ 1.792.376.300 $ 72.815.287,19 $ 0,00 $ 72.815.287,19

IVA 19,00% $ 340.551.497 $ 13.834.904,57 $ 0,00 $ 13.834.904,57

$ 2.132.927.797 $ 86.650.191,76 $ 0,00 $ 86.650.191,76 4,06%

4,06% 0,00%

SON:   OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

MARCELA GUTIÉRREZ DÍAZ MÓNICA ORDUÑA MONSALVE

Representante Legal Interventoria SUPERVISIÓN

CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

ACUMULADOACUMULADO ANTERIORPRESENTE ACTA

Acta de pago final

5% del valor del Contrato

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

$ 0,0

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA Y/O CONSULTORÍA $ 2.132.927.797,0

6/06/2026

SUBTOTAL

Cargos fijos

65% del valor del Contrato

Pagos por avance

30% del valor del Contrato

Contratar la interventoría integral al contrato de obra derivado

del proceso de licitación pública MC-LP-007-2024 cuyo objeto es

“Realizar las obras de intervención integral del edificio Siberia

que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno

Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés

Cultural del Ámbito Nacional”

Página 1 de 1

$ 2.132.927.797,0

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

☒  Público                 ☐  Clasificado                 ☐  Reservado

Código: F-GIN-101

Versión:  4                      

Fecha: 10/Dic/2021

16 meses

VALOR TOTAL

7/02/2025

FORMA DE PAGO (Acorde al contrato)

Primer pago fijo mensual 

del 7 de febrero al 6 de 

marzo de 2025



Se certifica que GUTIERREZ DIAZ S.A.S identificado(a) con NI 860505064 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE IVAN GARCIA 
MANCILLA identificado(a) con CC 9771029

Este certificado se expide el día 2025-03-27 a las 03:49.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9482908085 1342288614 E 2025-03-17 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-03 30                  $7,644,000 4% $305,800

9482908085 1342288614 E 2025-03-17 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $7,644,000 16% $1,223,100

9482908085 1342288614 E 2025-03-17 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-02 30                  $7,644,000  $38,300

9482908085 1342288614 E 2025-03-17 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-02 30                  $7,644,000  $38,300

9482908085 1342288614 E 2025-03-17 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-02 30                  $0 0% $0

9482908085 1342288614 E 2025-03-17 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-02 30                  $0 0% $0

9482908085 1342288614 E 2025-03-17 ARL 14-25 COLMENA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $7,644,000 6.96% $532,100

9482908085 1342288614 E 2025-03-17 CCF CCF22 COLSUBSIDIO COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-02 30                  $7,644,000 4% $305,800
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Certificado de Aportes



 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  BOGOTA D.C.

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 CARO RIVERA FERNANDO

 Tipo de Empresa

 CL 95 #15 - 47 PISO 6 NI 901902403

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 BOGOTA D.C.

 CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL

 CC 19432302

 Total Afiliados

 6016225099

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2025-03-06 10:43:19.0

E 76557728Tipo Planilla

202503202502

Fecha creación reporte 2025-03-06, 02:50:51 p. m.

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 01
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

TIRADO TRIANA CARLOS ALBERTO

Código Ciudad -
Departamento

11001000 - 11

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 19398971 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

BOGOTA D.C.

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 2.600.000 $ 104.000 $ 2.600.000 $ 181.000 $ 0$ 0CCF22 $ 2.600.000 $ 104.000$ 0$ 0 EPS0080 $ 6.000.00013 13 13X NIN-AF0 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %0 % 4 % 0 %0 %4 % 514-25F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 104.000$ 181.000$ 104.000$ 0 $ 0 $ 0 $ 389.000

NINGUNA AFP COMPENSAR EPS COLMENA VIDA Y
RIESGOS COLSUBSIDIO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,200,000 $512,000 $3,200,000 $400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,200,000 $512,000 $3,200,000 $400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $3,200,000 $512,000 $3,200,000 $400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1 CC 1015439375 CAMPO JUAN 25-14 30 $3,200,000 $512,000 EPS005 30 $3,200,000 $400,000 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,200,000 $512,000 $3,200,000 $400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1015439375 CAMPO NAVARRO JUAN PABLO INDEPENDIENTE PRINCIPAL Carrera 79 # 19 - 19 BOGOTA-BOGOTA D.E. 5555555 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-02 1292374320 9482098263 I 2025/03/18 2025/02/26 LULO BANK 0 $912,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1015439375 CAMPO NAVARRO JUAN PABLO INDEPENDIENTE PRINCIPAL Carrera 79 # 19 - 19 BOGOTA-BOGOTA D.E. 5555555 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-02 2025-02 1292374320 9482098263 I 2025/03/18 2025/02/26 LULO BANK 0 $912,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $512,000 $0 $0 $512,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $512,000 $0 $0 $512,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $400,000 $0 $0 $400,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $400,000 $0 $0 $400,000

TOTAL 1 $912,000 $0 $0 $912,000
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_______________________________________________________________________________________ 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes   Sede Correspondencia 

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia   Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31 

Conmutador: (+57) 601 342 4100      Ext. 4073 – 4074 - 4076 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081     servicioalciudadano@mincultura.gov.co 

www.mincultura.gov.co            

  
Código: F-GAD-053   Versión: 0 

 

MEMORANDO 
 

 
Bogotá, D.C., 25 de abril de 2025 
 

 
PARA: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ, Coordinadora del 

Grupo de Convenios y Contratos. 
 
DE:  MÓNICA ORDUÑA MONSALVE, Directora de Patrimonio y 

Memoria. 
 

ASUNTO: Remisión de documentos Informe de interventoría N° 1 del contrato 
N° 4383 de 2024, suscrito con el CONSORCIO RYU-GD 

PATRIMONIAL, cuyo objeto es: Contratar la interventoría integral al 
contrato de obra derivado del proceso de licitación pública MC-LP-
007-2024 cuyo objeto es “Realizar las obras de intervención 

integral del edificio Siberia que hace parte del Hospital San Juan de 
Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., 

declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional”. 
 
 

Respetada Jenny, 
 

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia 
en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Informe de 
interventoría N° 1 correspondiente al período comprendido del 7 de febrero de 

2025 al 6 de marzo de 2025: 
 

• Copia de la comunicación de la interventoría N° 479-GDP-CC01-014, 
radicado MC16555E2025, en 2 folios. 

• Informe mensual N° 1 del contrato de interventoría, en 17 folios. 

• Certificación del primer pago por avance emitida por la Supervisión, en 1 
folio. 

• Copia de Factura electrónica F-01, por valor de $ 86.650.191,76; en 1 
folio. 

• Acta de corte parcial N° 1 de interventoría, en 1 folio 

• Certificación pago de parafiscales de interventoría y consorciados, en 10 
folios. 

• Planillas de pago de parafiscales de interventoría, en 29 folios. 
• Anexos técnicos del informe mensual 

 

mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co/
rrivera
Sello
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Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes   Sede Correspondencia 

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia   Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31 

Conmutador: (+57) 601 342 4100      Ext. 4073 – 4074 - 4076 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081     servicioalciudadano@mincultura.gov.co 

www.mincultura.gov.co            

  
Código: F-GAD-053   Versión: 0 

 

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados 
en la plataforma Onedrive en el siguiente link: 

 
N° 1 
 

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada. 
 

Cordialmente, 
 
 

 
MÓNICA ORDUÑA MONSALVE 

Directora de Patrimonio y Memoria   
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 

 
Anexos: Lo enunciado 
 
Proyectó: Diana Marcela Alvarez, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 
 

Revisó:  Mariana Triana Ortíz, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 
 

Revisó:  Daniel Ricardo Cepeda Hernández, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 

 

mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co/
https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/PCA/EtCAeqd-a7RCmV-6d7_iujQBbjX1h6-fcKzRlmFhWy_F7g?e=EO5fMK


Bogota 01.04.2025

Señores,
CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL - NI 901351816
Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores : 

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 1 usuarios enviados para
tramite de novedad web radicadas el 2025-04-01 con numero de radicado 6561962 : 

Cordialmente,

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas



NUMERO DE RADICADO : 6561962  

CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

RYUGD-366-014-01-004-25

Calle 127 No. 32A 13 Piso 3                           
Bogotá D. C. - Colombia

Teléfono (601) 6290020
3102496001

Bogotá D.C., Marzo 31 de 2025

Señores
EPS SANITAS
La ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del 
empleador identificado como CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL NIT 
901.351.816-7, para las personas que se detallan a continuación

N Tipo Doc. 
Empleado

No. Doc. 
Empleado

Nombre 
Empleado

IBC
Fecha 

Ingreso 
Empresa

Fecha 
Retiro Si 
Aplica**

Dirección 
Residencia

Municipio / 
Departamento

# 
Celular

Correo electrónico

1

C.C. 79.684.215

Sergio 
Alberto 
Romero 
Capera

10.700.0
00 01/03/2025

CALLE 89B 
No. 119A 30 Bogotá

3016087
825

sergioromero77@hotmail.c
om

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Cordialmente.

CAMILO ANDRES AGUILAR ROJAS
Auxiliar de Talento Humano 



Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas
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Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes   Sede Correspondencia 

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia   Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31 

Conmutador: (+57) 601 342 4100      Ext. 4073 – 4074 - 4076 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081     servicioalciudadano@mincultura.gov.co 

www.mincultura.gov.co            

  
Código: F-GAD-053   Versión: 0 

Bogotá, 25 de abril de 2025 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4383 DE 2024 

SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS 

SABERES Y EL CONSORCIO RYU – GD PATRIMONIAL 
 

CERTIFICA QUE 
 

El CONSORCIO RYU–GD PATRIMONIAL identificado con NIT 901.902.403-4, 

representado legalmente por Marcela Gutiérrez Díaz identificado con cédula de 

ciudadanía N° 51.716.541, dio cumplimiento con lo establecido a la Cláusula 7 – Forma 

de pago del Contrato de Interventoría N° 4383 de 2024, remitiendo a través de del 

comunicado el Informe Mensual de Interventoría N° 1 que contiene las actividades 

ejecutadas del Contrato de Obra N° 4349 de 2024 y de las actividades propias de la 

interventoría, del período comprendido entre el 07 de febrero al 06 de marzo de 2025.   
 

Dado lo anterior, es procedente efectuar el pago de la primera cuota parcial mensual del 

contrato de la interventoría, que tal y como quedó contenido en la forma de pago 

corresponde a la primera de las dieciséis (16) partes iguales que conforman el 65% del 

valor total del contrato de interventoría, por la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS 

CENTAVOS MCTE ($ 86.650.191,76). 
 

Lo anterior tras previa verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión del 

cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y 

pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad 

con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal: 

 

N°. CONTRATO:   4383-2024 

No. COMPROMISO:  1758224 

RUBRO:    C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02 

USO:     A-02-02-02-008-003-01-1 

VALOR:    $ 86.650.191,76 
 

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada. 
 

Cordialmente, 

 

 

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE 

Directora de Patrimonio y Memoria   

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 
 

Anexos:   Documentos de soporte 
Proyectó: Diana Marcela Alvarez, Contratista Profesional de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 
Revisó: Mariana Triana Ortiz, Abogada Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 
Revisó: Daniel Ricardo Cepeda Hernández, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 

mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co/


CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

FECHA INICIO CONTRATO: 12-03-2025

FECHA FIN CONTRATO: 12-04-2025

Colmena Seguros se permite certificar que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a  continuación se encuentra afiliado(a) a 
esta administradora, bajo los siguientes datos:

NOMBRE: GIL ACOSTA PAULA ANDREA 

IDENTIFICACIÓN: CC 1020763655

INICIO VIGENCIA TRABAJADOR: 01/04/2025

INGRESO MENSUAL: $1.423.500

TIPO DE TRABAJADOR: INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR A 
1 MES.

CLASE: 5

TASA: 6,96

CONTRATO TRABAJADOR: 302030990

CONTRATANTE: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

CC /NIT: NI    901902403

SEDE: PRINCIPAL

INICIO VIGENCIA CONTRATO: 18/02/2025

ESTADO ACTUAL CONTRATO: ACTIVO

La presente se expide a los 31 días del mes de marzo del año 2025.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en 
consultarla  a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio

Colmena Seguros

ESTADO ACTUAL TRABAJADOR: VIGENTE

CENTRO DE TRABAJO: PRINCIPAL                                                   

DATOS COTIZANTE

CONTRATO: 1207032                  

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 
TRABAJADOR:

DESCRIPCION ACTIVIDAD 
ECONOMICA:

5711001

Actividades  de  arquitectura  e  ingeniería  y  otras  actividades  conexas  de 
consultoría técnica, incluye  actividades de consultoría de arquitectura: diseño de 
edificios y dibujo de planos de con (Decreto 768 de 2022)

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 
CENTRO DE TRABAJO:
DESCRIPCION ACTIVIDAD 
ECONOMICA:

5711001

Actividades  de  arquitectura  e  ingeniería  y  otras  actividades  conexas  de consultoría 
técnica, incluye  actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo 
de planos de con (Decreto 768 de 2022)

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día 31/03/2025 14:23:13. Las operaciones realizadas a 
través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de 
Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.
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Calle 95 Nº 15 – 47 Piso 6º – Teléfono 622 5099 – Fax: 622 7160 – Bogotá D.C., Colombia 

Correo Electrónico: info@cyr.ryu.com.co 

EL REPRESENTANTE SUPLENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA DEL 

CONSORCIO 

Certifican bajo gravedad de juramento que el CONSORCIO RYU-GD 
PATRIMONIAL, identificado con Nit. 901.902.403-4, ha efectuado en forma correcta 
y oportuna durante el período del 7 de febrero al 6 de marzo de 2025, el pago de 
los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y 
Riesgos Profesionales) y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de 
conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1º 
de la Ley 828 de 2003, de todos sus empleados vinculados por el CONSORCIO 
para el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 4383-2024 celebrado con el 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES para la 
Interventoría integral al Contrato de Obra derivado del proceso de licitación pública 
MC-LP-007-2024 cuyo objeto es “Realizar las obras de intervención integral del 
edificio Siberia que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno 
Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito 
Nacional”. 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los nueve ( 9 ) días del mes de mayo 

de 2025.

CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL 

FERNANDO CARO RIVERA 
C.C. Nº 19.432.302 de Bogotá 

Representante Suplente 

SANDRA JULIET CORTÉS ORJUELA 
C.C. Nº 52.073.213 de Bogotá 
Tarjeta Profesional Nº 78420-T 

Contadora Pública del Consorcio 

FCR/FCR 









Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
RESTREPO Y URIBE S.A.S.

Que el contador público SANDRA JULIET CORTES ORJUELA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52073213 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78420-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:85D0ED390B533B3E


CCA Contadores Consultores Asesores S.A.S. 
____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

CCA CONTADORES CONSULTORES ASESORES S.A.S. NIT. 900.531.861-8 
Calle 95 No. 15 47 Of. 703 PBX (571) 636 13 74 – (571) 257 33 40 

Bogotá - Colombia 

PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE, mayor de edad, domiciliada en la 
ciudad de Bogotá, identificada con la cedula de ciudadanía 52.427.735 de 
Bogotá D.C., con Tarjeta Profesional 141758-T, en calidad de Revisora Fiscal 
de la Empresa RESTREPO Y URIBE S.A.S. identificada con 
Nit. 860.009.250-6, por medio del presente escrito: 

CERTIFICO 

Que según registros contables de la Empresa RESTREPO Y URIBE S.A.S. 
identificada con Nit. 860.009.250-6, durante los últimos seis meses, ha 
realizado en forma oportuna el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) de todos sus 
empleados, en cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado 
por el Artículo 1º de la Ley 828 de 2003. 

Adicionalmente, se confirma que la Empresa se encuentra a paz y salvo con 
las obligaciones laborales de todos sus empleados. 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de mayo 

de 2025.

Cordialmente, 

PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE 
Revisora Fiscal 
C.C. 52.427.735 de Bogotá D.C. 
Tarjeta Profesional 141758-T 







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
RESTREPO Y URIBE S.A.S.

Que el contador público PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52427735 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 141758-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:3301B60806C02262


 
 

 
EL REVISOR FISCAL DE GUTIERREZ DÍAZ SAS 

 
NIT. # 860.505.064-1 

   
CERTIFICA QUE: 

 
La sociedad Gutiérrez Díaz SAS ha realizado la presentación y 
pago correspondiente a los últimos 6 meses (noviembre 2024 a 
abril 2025) de los aportes a: Los Sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. 
 
La anterior certificación se expide para dar cumplimiento al 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1º. de 
la Ley 828 de 2.003 al sexto (06) día del mes de mayo del año dos 
mil veinticinco (2025). 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO SOLER MENDOZA 
T.P. 8340-T 

 
 

Nota: De acuerdo al decreto 923 de mayo de 2017 del Ministerio de Protección Social, la Sociedad 
debe cancelar sus aportes a los sistemas de seguridad social y Parafiscal hasta el DECIMO PRIMER  
(11) día hábil de cada mes.   
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALEJANDRO SOLER MENDOZA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 19426293 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 8340-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:774A6D3AC37E3D2A


“INFORME MENSUAL No. 1”
479-IM-01

FEBRERO DE 2025

Realizar la interventoría integral al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública 
MC-LP-007-2024 cuyo objeto es “Realizar las obras de intervención integral del edificio Siberia 

que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá 

D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional"

CONSORCIO RYU GD
PATRIMONIAL

EQUIPO DE INTERVENTORIA ING. SERGIO ROMERO
DIRECTOR 

INTERVENTORIA

ING. DANIEL GUTIERREZ
GERENTE TECNICO

P/



                                      

1

1.3.

TRÁMITE DE SERVICIOS PÚBLICOS: Para este proyecto se realiza el tramite de provisionales de obra presentando el siguiente estado:

1.3.2
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: En reunión con el especialista hidrosanitario del Ministerio de las Culturas, se solicitó establecer el
dimensionamiento de las provisionales eléctrica e hidráulica, para definir tratamiento de provisionales.

sábado, 15 de marzo de 2025

NOTA: El VALOR CONTRACTUAL ACTUALIZADO corresponde a la suma de diecinueve mil doscientos ochenta y seis millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos ($19.286.519.432), incluidos costos
directos y costos indirectos de obra, del  contrato No. 4349-2024 (obra) y contrato No. 4383-2024 (interventoría)

LICENCIAS Y PERMISOS: Para las obras y labores objeto de este contrato, se expide la licencia de construcción No. 11001-1-22-2317, del 11 de Julio de
2022, por la Curaduría Urbana No. 1 2 años

VIGENCIA

sábado, 15 de marzo de 20251.3.3
ACTAS DE VECINDAD: El Ministerio de la Culturas, enviará formato para la elaboración de las actas de vecindad y establecerá el responsable 
de parte del MIN CULTURAS para la elaboración de las mismas.

FECHA ESTIMADA DE CONEXIÓN

1.3.1
ENERGÍA: Se debe establecer el procedimiento para gestionar la provisional eléctrica, junto con los demás edificios. En reunión con el
especialista hidrosanitario del Ministerio de las Culturas, se solicitó establecer el dimensionamiento de las provisionales eléctrica e hidráulica,
para definir tratamiento de provisionales.

sábado, 15 de marzo de 2025

1.2.

1.4.

1.1.

CONCEPTO VALOR CAPÍTULO

$16.003.374.566

ÁREA CONSTRUÍDA (M2): ÁREA DEL LOTE: N/A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA FEBRERO 
DE 2025

Código: 479-IM-01 479-FT-TE-01

COSTOS INDIRECTOS: $340.551.497

SUBTOTAL $2.132.927.797

$17.153.591.635

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01
FEBRERO DE 2025

DESCRIPCIÓN GENERAL: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA MCLP-007-2024 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL
EDIFICIO SIBERIA QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL”

VALOR TOTAL ESTIMADO

1. DATOS GENERALES

VALOR CONTRACTUAL OBRA 
ACTUALIZADO:

Valor Estimado de la Retribución del Contratista 
consignado en la Propuesta Económica del Contratista y 

que corresponde a los Precios Unitarios ofertados, 
multiplicados por las cantidades de obra estimadas, más 

el AIU y el IVA sobre la Utilidad

 CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL

VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA 
ACTUALIZADO:

CONCEPTO VALOR CAPÍTULO VALOR TOTAL ESTIMADO

COSTOS DIRECTOS: $1.792.376.300

$2.132.927.797

Versión No. 0

Valor para Ajustes previsto en el Contrato, el cual ha sido 
presupuestado por la Entidad para atender las 

variaciones del IPC, en los términos señalados en el 
numeral 11.2 de la CLÁUSULA 11.

$1.150.217.069

$17.153.591.635SUBTOTAL

ÁREA TOTAL (M2)

2.119,30 

Página 1



                                      

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA FEBRERO 
DE 2025

Código: 479-IM-01 479-FT-TE-01

 CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL

Versión No. 0

¿

2.1.

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

2.2.1.1.

ESTADO ACTUAL DE LOS DISEÑOS

NO

FECHA DE REGISTRO

ESTADO DE 
LA ENTREGA

15-mar-25

DISEÑOS PENDIENTES

El constructor se encuentra en proceso de la apropiación de los diseños, debido a que no se ha hecho entrega del predio2.1.1.1.

ESTADO DE 
LA ENTREGA

2. INFORME TÉCNICO

ESTADO ACTUAL DE LOS DISEÑOS

ESTADO 15-mar-25

2.1.1.

CUMPLIDO

ESTADO DE 
LA ENTREGA

15-mar-25

ESTADO DE 
LA ENTREGA

DISEÑOS PENDIENTES FECHA COMPROMISO

Se evidencia la necesidad de modificar el diseño hidrosanitario, debido a que la localización actual del tanque se encuentra interferida
por unos individuos arbóreos. La Interventoría solicita al contratista, realizar un planteamiento, conociendo la necesidad de
relocalizar el tanque.

FECHA COMPROMISO

2.1.2.1.

DISEÑOS RESUELTOS DURANTE EL PERÍODO

AVANCE DE OBRA

El contratista se encuentra en proceso de apropiación de diseños

CUMPLIDO NO

2.2 INFORME TÉCNICO
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA FEBRERO 
DE 2025

Código: 479-IM-01 479-FT-TE-01
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Versión No. 0

0,41%

PLAZO (DÍAS)
FECHA DE INICIO

7-feb-25

DIASPROGRAMADO MES

ATRASO

2.3.

8,0 

EJECUTADO 
ACUMULADO

TOTAL DÍASCANT. DÍAS

-0,23%

% TIEMPO TRANSCURRIDO

0,18%

ESTADO

ESTADO
PROGRAMADO 
ACUMULADO

8,0 

ADELANTO/ATRASO 

2.4.1

2.4.2

22

22

ACTUAL

ANTERIOR 453 6-may-26

453 6-may-26

PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA

DIFERENCIA

CONTRACTUAL

-0,23%

2.4.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN CORTE A: 1-mar-252.3.1.

EJECUTADO MES

FECHA TERMINACIÓN

PANORAMA ESTADO ACTUAL CONSTRUCCIÓN

453

ESTADO DE AVANCE - HITOS PRINCIPALES DURANTE EL PERÍODO

2.5. INFORME TÉCNICO

NO SE CUENTA AUN CON HISTOGRAMA, SERA PRESENTADO EN EL PROXIMO INFORME, TODA VEZ QUE EL AVANCE ES INFERIOR AL 1%

2..5.1

2.4 INFORME TÉCNICO

6-may-26

AVANCE DE OBRA

CORTE A: 

1-mar-25GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA CORTE A: 

1-mar-25HISTOGRAMA PROGRAMADO vs EJECUTADO

NO SE CUENTA AUN CON GRAFICA DE AVANCE, SERA PRESENTADA EN EL PROXIMO INFORME, TODA VEZ QUE EL AVANCE ES INFERIOR AL 1%

0,18%

PROGRAMA DE OBRA: Se inició control de programación, de acuerdo con cronograma de actividades ajustado por el consorcio mente INFRAESTRUCTURA SIBERIA, entregado en Febrero 25 de 2025 y cuya fecha 
proyectada de terminación es Mayo de 2026.  Realizado un corte del programa al 1 de Marzo de 2025, se registró un atraso acumulado de -8 días, debido principalmente a no se ha realizado la entrega formal 
del área de trabajo.

ATRASO

22

0,41%

DIAS
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA FEBRERO 
DE 2025

Código: 479-IM-01 479-FT-TE-01

 CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL

Versión No. 0

ALTO

RIESGO PARA EL 
PROYECTO: 

10-feb-25

OBSERVACIÓN

CONTROLES TÉCNICOS DE OBRA, EJECUTADOS POR LA INTERVENTORÍA

HITO FECHA PROGRAMA 

OBSERVACIÓN:  La entrega del predio al contratista de obra no se ha llevado a cabo.
El MIN CULTURA ha estado realizado mesas de trabajo con el IDPC y el MIN SALUD, con el objeto de agilizar la entrega del predio y hacerle entrega del mismo al 
contratista.  No obstante, el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA, presentó comunicación solicitando SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA, cuya 
justificación es la no entrega del predio.  La respuesta del MIN CULTURAS y de la Interventoría, es que hasta que la entrega del predio se dé, el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA SIBERIA, puede adelantar la entrega de la documentación para el inicio de obra.  El MIN CULTURAS, informa que se pueden realizar visitas al 
predio previamente autorizadas por el IDPC, por lo que actividades como actas de vecindad y elaboración de planes en obra.  Se espera que el predio pueda ser 
entregado la primera semana de Marzo de 2025.

2.5.
ETAPA DE 
PRECONSTRUCCION: ACTA 
DE ENTREGA DEL PREDIO

2.6. INFORME TÉCNICO

RECOMENDACIÓN:   Agilizar la entrega del predio por parte del IDPC.  El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA, debe continuar con las visitas para la 
elaboración de actas de vecindad y planes.

PROGRAMACIÓN ALTO

PRESUPUESTO ALTO

TÉCNICO ALTO

CONTRACTUAL
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MANUAL DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE EMERGENCIAS

PENDIENTE

PENDIENTE

Después de hacer las revisión del Manual del Sistema de Gestión hacemos los siguientes requerimientos con el fin de validar lo descrito en 
el documento presentado, además tener en cuenta, que esta documentación aplica para todo contratista y subcontratistas que vaya a 
realizar actividades en el proyecto; lo anterior dando alcance a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la 
Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1443 de 2014.
1. Realizar la firma correspondiente al documento por parte del Profesional SST y el Representante Legal.
2. Oficio entregado por la ARL y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo informando porcentaje de 
cumplimiento del SG-SST de acuerdo con la resolución 312 de 2019.
3. Adjuntar el Reglamento de Higiene y Seguridad para su validación.
4. Plan de Trabajo anual.
5. Matriz requisitos legales con las actualizaciones correspondientes
6. Políticas en seguridad y salud en el trabajo debidamente firmadas por el Representante legal.
7. Procedimiento reporte de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
8. Conformación del comité de Convivencia Laboral.
9. Conformación del Copasst y última reunión realizada por parte de la empresa.
10. Programa y plan de capacitaciones generales (cuando se inicie actividades operativas importante incluir capacitaciones relacionadas 
con los riesgos específicos de proyecto.
11. Matriz general de identificación de peligros y valoración de riesgos, (favor tener en cuenta que la misma deberá ser aterrizada con los 
controles establecidos para el proyecto de acuerdo con las actividades antes de iniciar el proceso constructivo).
12. Informar el tipo de conservación y respaldo de los documentos en aspectos SST manejados por parte de la empresa.
13. Reglamento interno de trabajo
14. El personal responsable del SGSST debe cumplir con el perfil profesional según 
nivel de riesgo y cantidad de trabajadores (presentar licencia, fotocopia de la cédula y documento firmado por la empresa donde respalda 
esta información).
15. Plan de Emergencias, Medevac, Pons y Plan de Contingencias, aterrizaron al 
proyecto.
16. Programa de protección contra caídas.

1. Importante dar cumplimiento en obra a lo plasmado en el documento
2. Cuando se inicie actividades se deberá formar a brigada de emergencias e iniciar con el plan de capacitaciones para la misma.
3. Crear distintivos para los Brigadistas de manera que sea fácil su identificación y socializarlo con todo el proyecto.
4. Implementar las rutas de evacuación y planos correspondientes.
5. Identificar y socializar los lugares donde estarán los equipos de emergencia.
6.  Garantizar el porcentaje de brigadistas que deberá tener el proyecto de acuerdo con la normativa.
7. Modificar y ajustar el mismo en caso de requerirse si los controles no son suficientes.

ACTIVIDADES ACTUALES DE CONTROL CONCEPTONo.

PLAN DE MANEJO DE 
TRAFICO

PENDIENTE
En cuanto al PMT no se generan observaciones, sin embargo, es importante garantizar su cumplimiento y en caso de requerirse solicitar 
ajustes correspondientes ante las entidades competentes.

OBSERVACIONES
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PROGRAMAS 2.6.1

2.6

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL

PENDIENTE

• Incluir portada con la información básica del contrato 
• Tabla de control de cambios, revisión y aprobación
• Tabla de responsables contratista e interventoría 
• Incluir introducción, ya que es la sección inicial que presenta el tema y da contexto sobre el documento que se está entregando
• Objetivos: Se menciona en el objetivo “Establecer las acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 
impactos ambientales (…)”, sin embargo, a lo largo del documento no se encuentra algún análisis de los impactos y tampoco su 
valoración, dentro de la documentación entregada no se evidencia el ANEXO 1. GESTIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
• Incluir objetivos específicos 
• En el numeral 3.2 Requisitos legales tener en cuenta que la ciudad de Bogotá no es un municipio, y las autoridades ambientales con las 
cuales se debe hacer gestión, no están fuera de la jurisdicción que comprende a Bogotá D.C.

Por otra parte, se hace mención del Anexo 1. Gestión de aspectos e impactos ambientales, dicho anexo no se encontró dentro de la 
documentación enviada y tampoco se comprende la relación con los trámites ambientales, se recomienda ajustar la redacción para 
entender la idea que se desea dar a conocer.

• 6.1 Ubicación del proyecto: Se evidencia la ubicación general del Hospital, sin embargo, es indispensable que se visualice el edificio 
sujeto de intervención. Asimismo, incluir la localidad, barrio y UPZ en la descripción. En la imagen 1, es necesario que se delimite el área 
de trabajo, teniendo en cuenta la ejecución de las actividades en el edificio SIBERIA, uso de zonas de acopios, accesos etc. Se sugiere 
complementar con las delimitaciones al norte, sur, oriente y occidente del predio.
• 6.2 Delimitar el área de influencia directa e indirecta del proyecto, teniendo en cuenta los criterios físicos, bióticos y socioeconómicos.

PLAN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

PENDIENTE

En cuanto al contenido y sus políticas a aplicar en esta primera revisión no hay objeciones, pero nos reservamos la posibilidad de seguir 
revisando el mismo en el transcurso del desarrollo del proyecto y si las circunstancias lo ameritan les estaremos avisando cualquier 
inquietud al respecto. 

Siendo lo siguiente una observación de forma y no de fondo, es necesario cambiar el formato de presentación en que se nos propone al 
Ministerio y la Interventoría el Plan de Gestión de Calidad, pues el Contratista es Consorcio Infraestructura Siberia, no obstante dentro del 
contenido del plan se puede mencionar que se adopta un plan de calidad de uno de los integrantes del Consorcio dadas sus cualidades y 
calidades, con el propósito de buscar los objetivos buscados en este aspecto, pero en cabeza del Consorcio, a través de su Representante 
Legal, Equipo Operativo, Profesional y de Especialistas.

Por lo anterior recomendamos cordialmente en lo sucesivo formalizar la presentación gráfica del Consorcio para toda la documentación 
que se trámite en el desarrollo del presente contrato.
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PENDIENTE

Revisado el documento en su primera versión, esta interventoría se permite emitir las siguientes observaciones, las cuales deberán ser 
tenidas en cuenta para la próxima entrega:

1. Registrar el nombre de la profesional social de la interventoría Nathalia A. Montenegro 
2. Introducción, alcance y objetivo: se hace necesario registrar el número de contrato, año y la palabra objeto antes del registro del 
mismo.
3. Alcance: registrar a la interventoría dentro de los actores con los que el contratista desarrollará el trabajo de articulación.
4.  Objetivos específicos: Falta complementar con aquel objetivo enfocado al programa de comunicaciones, divulgación e información.
5. Tabla 1: complementar con los datos de la interventoría, así mismo plazo contractual ajustado con dos meses de pre construcción, 
fecha de inicio y fecha de finalización. 
6. Numeral 6.2.1 Comité de acompañamiento ciudadano, se sugiere dejar registrado que se propone sea de manera bimestral pero que se 
tendrá en cuenta a los integrantes del CAC para acordar la periodicidad de los encuentros, según su disponibilidad de tiempo.
7. Numeral 6.3 Programa de acompañamiento a actividades técnicas y sociales en obra: Ajustar el nombre del subtítulo dejando el mismo 
que aparece en el anexo técnico, así mismo en productos entregables se debe mencionar el archivo correspondiente a inventario predial 
con numeración de los predios que requieren acta de vecindad y si se requiere sea interna o externa. 
8. Numeral 6.4.1 Se debe especificar cuantas jornadas propone el contratista, teniendo en cuenta que según el anexo técnico mínimo son 
dos.
9. 6.5 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, se hace necesario en el numeral 6.5.5 describir como se tiene 
prevista la distribución de piezas comunicativas, volantes, etc., es decir predio a predio, vía correo electrónico, por medio de 
comunicaciones escritas a entidades.  Por otro lado, se hace necesario registrar el número de puntos satélites de información propuestos 
por el contratista, número que será verificado y aprobado por la supervisión y esta interventoría. 
10. En cada numeral se hace necesario si ya se cuenta con ellos, registrar como anexos, los formatos que se usarán para registrar el 
cumplimiento de cada actividad.  Esto deberá llevar su correspondiente índice de anexos. 

PLAN GENERAL DE 
COMPRAS 

PENDIENTE

Frente a los trabajos de Investigación Arqueológica que se están adelantando  en el Edificio Siberia, cordialmente sugerimos una 
reprogramación con adelantó de las actividades inherentes a este trabajo científico que lleva cierto adelanto. Lo anterior con el ánimo de 
salvaguardar en debida forma lo allí hallado, y de igual forma permitir el avance de las demás actividades que requieren de movimiento de 
equipos, materiales y tránsito de operarios de diferentes especialidades.

También solicitamos revisar y adelantar en lo posible las cotizaciones y negociaciones que se requieren para el trabajo de Fotogrametría 
de las tres estructuras Arqueológicas. 
A partir de esta primera semana de marzo, hemos estado realizando visitas con acceso directo al inmueble, razón por la cual se requiere 
de igual forma adelantar las actividades tendientes a cerrar la negociación para la Desinfección general, fumigación y control de roedores.

No menos importante sería adelantar igualmente las diligencias para las cabinas de baño provisional.

En cuanto a las demás actividades por el momento no tenemos observaciones al respecto, en el entendido que se irán desarrollando de 
forma sucesiva dentro del plazo del contrato.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
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Semana 1 N/A

100% Excelente Semana 2 N/A

80 - 99% Satisfactorio Semana 3 N/A

70 - 79% Regular Semana 4 N/A

0 - 69 % Deficiente Semana 5 N/A

PROGRAMA DE GERENCIA 
DE PROYECTOS

PENDIENTE

Este Plan fue elaborado por el Ingeniero VICTOR FORERO GIL, Ingeniero Civil y Profesional en Gerencia de Proyectos (PMP) del Project 
Management Institute, certificado 1516107 de 29 de junio de 2012.

Dentro de este Programa se encuentra manifiesta la voluntad del Consorcio Infraestructura Siberia, de desarrollar el alcance del Proyecto 
dentro de los lineamientos establecidos en los Pliegos de Condiciones, Anexos Técnicos y demás Documentos Contractuales.  
Expresa un compromiso de seguir los lineamientos PMI, y las directrices Project Management, aplicados estos sistemas al buen desarrollo 
y cumplimiento de los plazos, presupuestos y alcances planteados y acordados contractualmente entre el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y los Saberes y el Consorcio Infraestructura Siberia.

Si bien es cierto que su Objetivo General concuerda con lo que se persigue para la ejecución de un proyecto de Obra Civil usual, dentro de 
sus Objetivos Específicos no se “propone ni observa relación alguna con la importancia que enmarca el proyecto dentro un Tratamiento 
Especial que debe tener la Intervención al Edificio Siberia, por ser parte de un Complejo que ha sido declarado BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL”

Así las cosas recomendamos que además de lo ya expuesto dentro de este plan, se estudie y proponga dentro del mismo el seguimiento, 
tratamiento, documentación y otras modalidades que requieran ser tenidas en cuenta dentro del desarrollo de los procesos que son en su 
generalidad aplicados a un bien Patrimonial, de Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional

N/A

CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE OBRA, EJECUTADOS POR LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES ACTUALES DE CONTROL OBSERVACIONESNo. CONCEPTO

ACTIVIDADES SST2.7.1

2.7

* Para el mes de Febrero 2025, se inició el trámite administrativo para la ejecución de actividades en el edificio Siberia-, no obstante, solo 
se ha realizado recorridos para reconocimiento de áreas y ajustes con relación a los permisos que se requieren ante las entidades 
correspondiente por tanto, no llevo a cabo las calificaciones SST al contratista en el Formato FT-HSEQ21 y 13 respetivamente.
La Interventoría recomienda iniciar con la recopilación de la información documental de acuerdo con la normativa legal vigente. 

INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
*Para este mes no se reportó incidentes ni accidentes laborales

TOTAL: Febrero 2025 N/A

VALORACIÓN (%)

0% 0% 0% 0%0%
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Seguimiento Gestión ST 
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CANTIDAD 
PROMEDIO 
(ACTUAL)

3. INFORME BIM

Notas:
°Se realizó trámite administrativo

2.8. INFORME TÉCNICO

CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE OBRA, EJECUTADOS POR LA INTERVENTORÍA

RECURSOS DE LA OBRA2.8.1

2.8

5 

2 CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

CANTIDAD 
PROMEDIO 
(ANTERIOR)

EQUIPO

DIFERENCIA

Para este mes no se cuenta con 
equipo y maquinaria, debido a 
que se están adelantando 
trámites administrativos y 
permisos ante entes 
correspondientes.

0

2.7.2

CANTIDAD 
PROMEDIO 
(ANTERIOR)

DESCRIPCIÓN

ENSAYOS Y MUESTRASPERSONAL DE ADMNISTRACIÓN Y OBRA

CONTRATISTA CANTIDAD

Nota: Durante el mes febrero 2025, no hubo equipos en obraNota: Durante el mes de febrero de 2025 se realizó trámites administrativos previo a inicio de obra 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 
PROMEDIO 
(ACTUAL)

0 

EQUIPO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
SIBERIA

0 

0 1 2 3 4 5 6

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA

CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

PERSONAL

1 2 3 4 5 6

0 0

EQUIPOS
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1

1

1

APROBACIÓN DE 
PROFESIONALES

Se hace la aprobación de 4 profesionales y sus hojas de vida para el componente
BIM.

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

5. INFORME AMBIENTAL

INICIO DE APROPIACION DE 
INFORMACIÓN

Se estudia la información para validar con que información se parte para la etapa
de proconstrucción.

Se encuentra en proceso de revisión, las observaciones se remitirán por medio de oficio en el mes de marzo de 
2025.

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REVISIÓN DE PLAN DE 
GESTIÓN SOCIAL Y PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN, 
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

Se recibe el día 24 de febrero de 2025 versión 1.0 del Plan de Gestión Social y 
Programa de comunicación, divulgación e información, radicado por el 
constructor para revisión. 

APROBACIÓN HOJA DE VIDA 
PROFESIONAL SOCIAL

El 14 de febrero de 2025, el constructor remite la hoja de vida de la profesional 
social de atención a comunidad, Carolina Bejarano, para revisión y aprobación. 
Esta interventoría bajo el comunicado 479-GDP-CC03-002  del 20 de febrero de 
2025, emite su concepto de aprobación.  

Se coordinará con la profesional social  del constructor mesas de trabajo, junto con el profesional -supervisor 
social por parte del cliente, para iniciar con las actividades  preliminares de obra y así posteriormente dar inicio a 
las previstas en el PGS

REVISIÓN ARTE VALLA FIJA
El día 26 de febrero de 2025, el constructor remite arte de valla fija para 
concepto de interventoría.  Según los lineamientos dados por el cliente este fue 
aprobado por esta interventoría bajo el comunicado 479-GDP-CC03-004

Se espera que el constructor cuente con la valla lista para instalación en el mes de marzo de 2025

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se examina la información presente y su validez con el fin de establecer de manera clara los lineamientos y reglas 
de juego. Se bebe realizar este proceso para que la implementación BIM sea acorde y que todos los actores estén 
de acuerdo y así mismo la documentación a generar a futuro.

RECIBO DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN INICIAL PARA 
VALIDACIÓN

Se recibe por parte de Consorcio Siberia (constructor) y Consorcio RYU-GD
patrimonial (interventoría) fuentes de información inicial tanto de diseños y
modelos de etapa de consultoría como de contrato de obra anterior.

4. INFORME SOCIAL
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1

1

%
0,00%

1

0,00%

1

1

No se presentan modificacioneas al presupuesto de obra

SUBTOTAL INDIRECTOS $ 0

TOTAL $ 17.153.591.635 $ 17.153.591.635 $ 0

HONORARIOS DISEÑO $ 0,00

SUBTOTAL DIRECTOS $ 0

COSTOS INDIRECTOS $ 0,00

6. INFORME ADMINISTRATIVO

6.1

CONTROL DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO PRESUPUESTO INICIAL + ADICIÓN
PROYECTADO 

DIFERENCIA
VALOR ($)

COSTOS DIRECTOS $ 17.153.591.635 $ 17.153.591.635,00 $ 0,00

NP APROBADOS $ 0,00

NP PROYECTADOS $ 0,00

MENORES CANTIDADES $ 0,00

PERMISO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL

Durante el presente periodo está pendiente la aprobación del arte y las
dimensiones por parte del Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.
Asimismo está pendiente el trámite por parte del contratista ante la Secretaría
Distrital de Ambiente.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la revisión y envío de las observaciones al Contratista, se espera que sean atendidas
oportunamente, para proceder con la verificación y aprobación de dicho documento.

Pendiente de la verificación de la documentación entregada para el trámite de la creación del PIN, la cual debe ir
incluida en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición y el Plan de Manejo Ambiental. 

Se hace indispensable revisar en el sitio el estado actual de los individuos arbóreos y poder verificar su estado
actual.

Se espera recibir la información por parte del Ministerio para que el contratista proceda con el trámite ante la
autoridad ambiental y luego se realice el respetivo pago.

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

REVISIÓN DOCUMENTAL

Se recibe el por parte del Contratista Consorcio Infraestructura Siberia el Plan de
Gestión Ambiental mediante el comunicado TC-011-344-2025, por lo cual, se da
inicio con su respectiva revisión, con el fin de verificar el contenido y los
programas de manejo ambiental, esto alineado con los requisitos establecidos en
el Anexo Técnico Siberia. 

PIN AMBIENTAL 
Se recibe por parte del Contratista el soporte donde la Secretaría Distrital de
Ambiente asigna el número de PIN 26892 para la obra del edificio Siberia.

PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Se revisa el inventario forestal realizado en el contrato anterior, con el fin de
conocer cuales son los individuos arbóreos sujetos a intervención.

CERRAMIENTO PERIMETRAL
Se recibió por parte del contratista el comunicado TC-010-344-2025 la solicitud
para la ampliación del cerramiento de obra.

Se programa visita conjunta entre la Interventoría, Contratista y Ministerio, con el fin verificar la viabilidad en la
ampliación del cerramiento de obra.

Notas: En el presente periodo se realizaron trámites administrativos y revisión documental.
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7.2.2

7.2.3

PROBLEMAS QUE REQUIEREN DE URGENTE SOLUCIÓN

No. DESCRIPCIÓN

8. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

8.1

PROBLEMAS RESUELTOS DURANTE EL PERÍODO

No. DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

8.1.1 NO APLICA

7. INFORME JURÍDICO

7.1

CONTROL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSTRUCTOR - CLÁUSULA 17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

7.1.1

a) Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo durante la Etapa de Pre construcción:  El contratista no ha hecho entrega de la totalidad de los planes de inicio, debido a que el predio no 
ha sido entregado.
(b) Realizar y presentar el informe correspondiente a la apropiación de diseños:  Se encuentra en elaboración de parte del contratista, dependerá de la entrega del predio por parte de la Entidad.
(c) Realizar y presentar el informe de apropiación de las decisiones y modificaciones a los diseños aprobadas en la obra previamente ejecutada, por la interventoría y la supervisión mediante actas, bitácora, reuniones, 
etc.: Depende de la entrega del predio.
(d) Evaluar las obras ejecutadas en el marco en el contrato de obra 090 de 2023, realizar las pruebas y ensayos que se determinen, de las obras ejecutadas parcialmente y elaborar un informe que indique los 
procedimientos a seguir: No se ha iniciado.
(e) Revisar y pronunciarse sobre la adecuación de las Especificaciones Técnicas para obtener los resultados del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el numeral 21.1 de la CLÁUSULA 21 de este Contrato: No se ha 
iniciado.
(f) Cumplir con las obligaciones relacionadas con el manejo de Redes, de acuerdo con lo señalado en el numeral 21.2, la CLÁUSULA 29 y en el Anexo Técnico: No se ha iniciado.
(g) Suscribir el Acta de Puesta a Disposición del Área, de acuerdo con lo señalado en la CLÁUSULA 19: No se ha realizado entrega del predio por parte de la Entidad.
(h) Entregar al Interventor los planes y programas previstos en el Anexo Técnico, en los plazos y con el contenido allí previstos:  Se hizo entrega de parte de ellos, que recibieron observaciones, por parte de la 
Interventoría.
(i) Tramitar y obtener ante las Autoridades Públicas todas las Licencias y Permisos que se requieran para la ejecución de las Intervenciones y que no hubieran sido expedidos al momento de la celebración de este 
Contrato, incluyendo aquellos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y para el depósito de materiales:  Se inicia con elaboración de PMT.
(j) Tramitar y obtener ante las Autoridades Públicas las modificaciones, prórrogas, extensiones y revalidaciones de cualesquiera Licencias y Permisos que se requieran como consecuencia de la revisión de las 
Especificaciones Técnicas prevista en la CLÁUSULA 21 o por cualquier otra causa, durante la ejecución del Contrato: No se ha requerido.
(k) Cumplir con las obligaciones para la constitución del Patrimonio Autónomo para el manejo del Anticipo, de acuerdo con lo previsto en el numeral 9.3 de la CLÁUSULA 9: CUMPLIDO.
(l) Planear y ejecutar las actividades preliminares para preparar el inicio de ejecución de las Intervenciones, de acuerdo con el Cronograma de Obra, el cual deberá permitir cumplir con las obligaciones contractuales en 
los plazos previstos en el presente Contrato y el Anexo Técnico:  El contratista hizo entrega del cronograma de obra, que fue aprobado por la Interventoría.
(m) Notificar que dispone del equipo y del personal necesario para iniciar de inmediato la ejecución de las Intervenciones, de acuerdo con lo previsto en la CLÁUSULA 22: No ha iniciado.
(n) Ejecutar las Intervenciones que, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico, corresponden a las Intervenciones Preliminares, de conformidad con lo previsto en el Cronograma de Obra y de manera concomitante 
a las demás obligaciones previstas en este Contrato, en su Anexo Técnico y en sus Apéndices para la Etapa de Pre construcción: No ha iniciado.

7.2

CONTROL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORÍA

7.2.1
REPORTES Y PRODUCTOS: Atendiendo lo dispuesto dentro las obligaciones contractuales de la interventoría, el presente informe mensual no.01, correspondiente al mes de febrero de 2025, con corte a febrero 28 de 
2025, se está radicando dentro de los primeros días del mes de marzo de 2025.

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO: Se da suscripción al acta de inicio de interventoría a partir del 7 de Febrero del 2025

COMITÉ DE OBRA SEMANAL:  Durante el mes de febrero se dio desarrollo a los comités de obra No. 01  el 17 de febrero y No. 2 el 24 de febrero 2025.
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8.2

8.2.1
La apropiación por parte del constructor y la interventoría del predio objeto del Contrato de Intervención, Edificio Siberia del CHSJD. De igual forma toda la documentación concerniente a este
proyecto.

9.1.2 Se recomienda gestionar tema documental del personal.

1 PROGRAMACION DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2025

10. ANEXOS

9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

9.1

No. DESCRIPCIÓN

9.1.3 Se recomienda que el Contratista ajuste del Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos anexos y programas ambientales, una vez tengan las observaciones de parte de la Interventoría.

9.1.6 Gestionar a la brevedad posible la entrega del inmueble denominado SIBERIA.

9.1.7 Gestionar la documentación que posea el Ministerio de las Culturas, RENOBO, IDPC, Universidad Nacional y demás entes involucrados.

9.1.5 Se sugieren mesas de trabajo con la participación de los profesionales sociales del cliente, constructor e interventoría, a fin de trabajar bajo  los mismos lineamientos. 

9.1.4 Se requiere agilizar las gestiones para los permisos ambientales como lo son: Permiso de Aprovechamiento Silvicultural y Permiso de Publicidad Exterior Visual. 

9.1.1 Se recomienda la entrega de los programas SGC para su revisión.
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Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin % 
completado

1 EDIFICIO SIBERIA $ 16.003.374.566 362 días vie 7/02/25 mié 6/05/26 0%

2 ACTA DE INICIO $ 0 0 días vie 7/02/25 vie 7/02/25 100%

3 ACTA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DEL AREA $ 0 0 días lun 10/02/25 lun 10/02/25 0%

4 ACTA DE OCUPACION $ 0 0 días sáb 5/04/25 sáb 5/04/25 0%

5 PRECONSTRUCCIÓN $ 217.223.247 47 días lun 10/02/25sáb 5/04/25 0%

6 PRECONSTRUCCIÓN $ 217.223.247 47 días lun 10/02/25sáb 5/04/25 0%

7 APROPIACIÓN DE DISEÑOS $ 171.170.722 47 días lun 10/02/25 sáb 5/04/25 0%

8 VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE$ 12.307.440 11 días lun 17/03/25 sáb 29/03/250%

9 ANALISIS Y PROPUESTA MUSEOGRÁFICA $ 33.745.085 23 días lun 10/03/25 sáb 5/04/25 0%

10 ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 361.355.666 287 días lun 7/04/25 mié 1/04/26 2%

42 DESMONTES Y DEMOLICIONES $ 176.580.849 97 días lun 5/05/25 sáb 30/08/250%

83 EXCAVACIONES Y LLENOS $ 269.399.564 97 días lun 5/05/25 sáb 30/08/250%

97 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO $ 3.174.224.452 160 días lun 
19/05/25

sáb 
29/11/25

0%

136 ESTRUCTURA METÁLICA $ 885.969.110 80 días lun 4/08/25 sáb 8/11/25 0%

142 RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y 
ESTRUCTURA EN MADERA

$ 2.947.758.620 92 días lun 1/09/25 sáb 
20/12/25

0%

186 RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y 
MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y 
molduras)

$ 431.309.670 59 días mar 
14/10/25

mié 
24/12/25

0%

0%

7/02

10/02

5/04

0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ene febmarabrmayjun jul agosep oct nov dic ene febmar abrmayjun jul ago
tri 1, 2025 tri 2, 2025 tri 3, 2025 tri 4, 2025 tri 1, 2026 tri 2, 2026 tri 3, 2026

SIBERIA PMO Inicial V2 (1) - corte de programacion 9-marzo-2025

Página 1



Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin % 
completado

218 RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE 
CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

$ 712.537.363 63 días mar 9/12/25 sáb 
28/02/26

0%

255 RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y 
ENCHAPES

$ 822.916.491 161 días mar 
19/08/25

sáb 7/03/26 0%

274 RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO $ 536.060.829 51 días mar 9/12/25 sáb 
14/02/26

0%

286 RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y 
PINTURA

$ 338.618.178 81 días lun 
15/12/25

sáb 
28/03/26

0%

307 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN $ 1.274.920.284 104 días lun 10/11/25sáb 21/03/260%

389 INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

$ 490.773.593 64 días lun 
15/12/25

sáb 7/03/26 0%

412 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS $ 221.576.187 142 días lun 28/07/25sáb 24/01/260%

495 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, 
CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

$ 314.286.024 108 días mar 
14/10/25

sáb 
28/02/26

0%

540 EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS $ 256.030.749 120 días mar 
14/10/25

sáb 
14/03/26

0%

558 ELECTROMECÁNICA $ 378.868.615 46 días lun 22/12/25sáb 21/02/260%

562 RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y 
SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

$ 130.084.143 32 días mar 
24/02/26

lun 6/04/26 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ene febmarabrmayjun jul agosep oct nov dic ene febmar abrmayjun jul ago
tri 1, 2025 tri 2, 2025 tri 3, 2025 tri 4, 2025 tri 1, 2026 tri 2, 2026 tri 3, 2026

SIBERIA PMO Inicial V2 (1) - corte de programacion 9-marzo-2025
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Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin % 
completado

568 EQUIPOS ESPECIALES $ 169.616.877 36 días lun 9/02/26 sáb 21/03/260%

575 OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES $ 268.753.258 40 días lun 14/07/25sáb 30/08/250%

591 IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM $ 824.342.075 287 días lun 7/04/25 mié 1/04/26 2%

594 ALISTAMIENTO $ 800.168.722 25 días mar 7/04/26 mié 6/05/26 0%

0%

0%

2%

0%

ene febmarabrmayjun jul agosep oct nov dic ene febmar abrmayjun jul ago
tri 1, 2025 tri 2, 2025 tri 3, 2025 tri 4, 2025 tri 1, 2026 tri 2, 2026 tri 3, 2026

SIBERIA PMO Inicial V2 (1) - corte de programacion 9-marzo-2025
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EL BANCO DE BOGOTA 

Señores: 

QUIEN INTERESE 

Ciudad  

Apreciados señores: 

Nos permitimos informar que los señores CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL identificado(a) 

con NITPJ 901.902.403.4, se encuentran con el siguiente producto asignado con nuestra entidad 

CUENTA CORRIENTE No.    500299011  Producto con estado asignado.  

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin 

responsabilidad del banco, se expide el 13 de Enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino 

a quien interese. 

 

Sonia Constanza Cercado Guayacan  

Ejecutiva de cuenta  

vicepresidencia Banca de Empresas 

Bogotá – Colombia 

scercad@bancodebogota.com.co 

Soy motor de cambio para los emprendedores 

 

mailto:scercad@bancodebogota.com.co


CONTRATO No: 4383-2024 FECHA DE INICIACIÓN:

  PLAZO:  

OBJETO: PRORROGA: ACTA No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ACTA: $ 86.650.191,76

FECHA DE REINICIACIÓN:   

FECHA TERMINACIÓN : FECHA : 16/04/2025

INTERVENTOR: VALOR Inicial (incluido IVA) : PERIODO PAGO MES:

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL:

UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL PORCENTAJE PAGADO

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

MES $ 72.815.287,19 16,00 $ 1.165.044.595 1,00 $ 72.815.287,19 $ 0,00 1,00 $ 72.815.287,19 6,25%

$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

% $ 537.712.890,0 100,00% $ 537.712.890 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

Und. $ 89.618.815,0 1,00 $ 89.618.815 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

  

 $ 1.792.376.300 $ 72.815.287,19 $ 0,00 $ 72.815.287,19

IVA 19,00% $ 340.551.497 $ 13.834.904,57 $ 0,00 $ 13.834.904,57

$ 2.132.927.797 $ 86.650.191,76 $ 0,00 $ 86.650.191,76 4,06%

4,06% 0,00%

SON:   OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

MARCELA GUTIÉRREZ DÍAZ MÓNICA ORDUÑA MONSALVE

Representante Legal Interventoria SUPERVISIÓN

CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

ACUMULADOACUMULADO ANTERIORPRESENTE ACTA

Acta de pago final

5% del valor del Contrato

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

$ 0,0

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA Y/O CONSULTORÍA $ 2.132.927.797,0

6/06/2026

SUBTOTAL

Cargos fijos

65% del valor del Contrato

Pagos por avance

30% del valor del Contrato

Contratar la interventoría integral al contrato de obra derivado

del proceso de licitación pública MC-LP-007-2024 cuyo objeto es

“Realizar las obras de intervención integral del edificio Siberia

que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno

Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés

Cultural del Ámbito Nacional”

Página 1 de 1

$ 2.132.927.797,0

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

☒  Público                 ☐  Clasificado                 ☐  Reservado

Código: F-GIN-101

Versión:  4                      

Fecha: 10/Dic/2021

16 meses

VALOR TOTAL

7/02/2025

FORMA DE PAGO (Acorde al contrato)

Primer pago fijo mensual 

del 7 de febrero al 6 de 

marzo de 2025
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Código: F-GAD-053   Versión: 0 

Bogotá, 25 de abril de 2025 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4383 DE 2024 

SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS 

SABERES Y EL CONSORCIO RYU – GD PATRIMONIAL 
 

CERTIFICA QUE 
 

El CONSORCIO RYU–GD PATRIMONIAL identificado con NIT 901.902.403-4, 

representado legalmente por Marcela Gutiérrez Díaz identificado con cédula de 

ciudadanía N° 51.716.541, dio cumplimiento con lo establecido a la Cláusula 7 – Forma 

de pago del Contrato de Interventoría N° 4383 de 2024, remitiendo a través de del 

comunicado el Informe Mensual de Interventoría N° 1 que contiene las actividades 

ejecutadas del Contrato de Obra N° 4349 de 2024 y de las actividades propias de la 

interventoría, del período comprendido entre el 07 de febrero al 06 de marzo de 2025.   
 

Dado lo anterior, es procedente efectuar el pago de la primera cuota parcial mensual del 

contrato de la interventoría, que tal y como quedó contenido en la forma de pago 

corresponde a la primera de las dieciséis (16) partes iguales que conforman el 65% del 

valor total del contrato de interventoría, por la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS 

CENTAVOS MCTE ($ 86.650.191,76). 
 

Lo anterior tras previa verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión del 

cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y 

pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad 

con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal: 

 

N°. CONTRATO:   4383-2024 

No. COMPROMISO:  1758224 

RUBRO:    C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02 

USO:     A-02-02-02-008-003-01-1 

VALOR:    $ 86.650.191,76 
 

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada. 
 

Cordialmente, 

 

 

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE 

Directora de Patrimonio y Memoria   

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 
 

Anexos:   Documentos de soporte 
Proyectó: Diana Marcela Alvarez, Contratista Profesional de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 
Revisó: Mariana Triana Ortiz, Abogada Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 
Revisó: Daniel Ricardo Cepeda Hernández, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 

mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co/
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MEMORANDO 
 

 
Bogotá, D.C., 25 de abril de 2025 
 

 
PARA: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ, Coordinadora del 

Grupo de Convenios y Contratos. 
 
DE:  MÓNICA ORDUÑA MONSALVE, Directora de Patrimonio y 

Memoria. 
 

ASUNTO: Remisión de documentos Informe de interventoría N° 1 del contrato 
N° 4383 de 2024, suscrito con el CONSORCIO RYU-GD 

PATRIMONIAL, cuyo objeto es: Contratar la interventoría integral al 
contrato de obra derivado del proceso de licitación pública MC-LP-
007-2024 cuyo objeto es “Realizar las obras de intervención 

integral del edificio Siberia que hace parte del Hospital San Juan de 
Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., 

declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional”. 
 
 

Respetada Jenny, 
 

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia 
en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Informe de 
interventoría N° 1 correspondiente al período comprendido del 7 de febrero de 

2025 al 6 de marzo de 2025: 
 

• Copia de la comunicación de la interventoría N° 479-GDP-CC01-014, 
radicado MC16555E2025, en 2 folios. 

• Informe mensual N° 1 del contrato de interventoría, en 17 folios. 

• Certificación del primer pago por avance emitida por la Supervisión, en 1 
folio. 

• Copia de Factura electrónica F-01, por valor de $ 86.650.191,76; en 1 
folio. 

• Acta de corte parcial N° 1 de interventoría, en 1 folio 

• Certificación pago de parafiscales de interventoría y consorciados, en 10 
folios. 

• Planillas de pago de parafiscales de interventoría, en 29 folios. 
• Anexos técnicos del informe mensual 

 

mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co/
rrivera
Sello
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Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados 
en la plataforma Onedrive en el siguiente link: 

 
N° 1 
 

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada. 
 

Cordialmente, 
 
 

 
MÓNICA ORDUÑA MONSALVE 

Directora de Patrimonio y Memoria   
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 

 
Anexos: Lo enunciado 
 
Proyectó: Diana Marcela Alvarez, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 
 

Revisó:  Mariana Triana Ortíz, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 
 

Revisó:  Daniel Ricardo Cepeda Hernández, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria. 

 

mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co/
https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/PCA/EtCAeqd-a7RCmV-6d7_iujQBbjX1h6-fcKzRlmFhWy_F7g?e=EO5fMK


















  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

141176227865

     8 6 0 5 0 5 0 6 4 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GUTIERREZ DIAZ SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 127   13 A 32 P 3
contabilidad@gutierrezdiaz.com

                3 1 0 2 4 9 6 0 0 1       6 0 1 6 2 9 0 0 2 0

7 1 1 1 1 9 8 1 1 0 2 3 7 1 1 2 1 9 8 1 1 0 2 3                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141176227865

     8 6 0 5 0 5 0 6 4 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 5

1 3 0 3       2 4 0 0       

1 9 8 1 1 0 2 3 2 0 0 8 0 9 0 8

3 0 3 9

0 3 0 3

1 9 8 1 1 2 2 9 2 0 0 8 1 0 0 1
1 6 4 0 1 9     0 0 1 6 4 0 1 9   

1 1 1 1

0 0 1    4      

1 9 8 1 1 0 2 3         

2 0 2 0 1 0 2 3         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141176227865

     8 6 0 5 0 5 0 6 4 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 0 1 0 2 9

2 0 1 0 1 0 2 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

5 1 7 1 6 5 4 1             

7 9 3 8 4 4 5 8             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

GUTIERREZ

GUTIERREZ

DIAZ

DIAZ

MARCELA

DANIEL
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de
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Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141176227865
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4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3
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132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre
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133. DV

145. DV

157. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento
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Señores

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Fecha

Ciudad        Bogotá D.C.    

Entidad bancaria BANCO DE BOGOTA

Número de cuenta bancaria  

Tipo de Cuenta:
Ahorros Corriente  X 

Nombre y apellidos:__________________________________________________ ______________

Usted es residente en Colombia: SI NO 

Si su respuesta es NO indique el país de residencia:______________________________________

Dirección principal (Casilla 41 RUT):_____________________________________________

Código postal 6 digitos (Dirección de residencia):____________________________________

Departamento:________________________________________________________

Municipio:_________________________________________________________

901.902.403-4 NIT C.E.

ICA:   Tarifa correspondiente a su actividad económica POR MIL.

El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá?  SI NO

Nombre Contador(a):  SANDRA JULIET CORTÉS ORJUELA 

Numero de Contacto:         313 282 6460

Email: scortes@ryu.com.co

El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

Anexo: Certificación Bancaría

24/01/2025

500299011

8,66

En caso negativo indique en 

dónde

Tipo de entidad u organización participante

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica

Personas jurídicas con ánimo de lucro del sector privado

 *Nombre  de la

entidad Inscrita ante la 

X

Personas jurídicas del sector público

Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado

A título colectivo resguardos, cabildos o asociaciones indígenas

A título colectivo consejos comunitarios de comunidades negras, 

afrocolombianas, palenqueras o raizales y autoridades del pueblo Rom

No. Documento de 

Identidad:

Página 1 de 1

Código: F-GFC-096

Versión: 6

Fecha: 31/12/2024

No. Identificación: XC.C.

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el Pago a beneficiario final , me permito

informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los

siguientes datos:

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS

PASAPORTE

INFORMACION TRIBUTARIA PARA PERSONA NATURAL

Dejó constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y

tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las

respectivas novedades oportunamente.

Nota: La información solicitada es requerida para cargue de información en la página de la Dian - Documento soporte no obligados 

a facturar electrónicamente, el código se puede verificar en la página de 472 código postal con la dirección de residencia que indica 

el rut en la casilla 41.

Número de 

Identificación 

Tributaria (NIT) + 

DV Casilla 5 y 6 RUT

* CGN: Contaduría General de la Nación

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política 

de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página 

www.mincultura.gov.co 

Nombre o razón social   CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL 

No. Documento de identificación  51.716.541 

2. Nota: Para los Contratos de obra y tengan anticipo deben diligenciar otro formato F-GFC-096, para la fiducia.

1. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el  giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar 

otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

Firma Contratista o Representante Legal  MARCELA GUTIÉRREZ DIAZ 

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

Cordialmente,

Código Consolidación CGN

EN CASO DE SER ENTIDAD PÚBLICA DILIGENCIE:

x



CONSORCIO	RYU	GD	PATRIMONIAL
NIT	901.902.403-4

Calle	95	No.	15	-	47,	piso	6
Tel:	(601)	66225099	-	Ext.	1109

Bogotá	-	Colombia
contabilidad@ryu.com.co

Factura	electrónica	de	venta
No.	PAT	1

Señores MINISTERIO	DE	LAS	CULTURAS	LAS	ARTES	Y	LOS	SABERES
NIT 830.034.348-5 Teléfono (601)	3424100	-	Ext.	000
Dirección Carrera	8	No.	8	-	55,	Bogotá	D.C. Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 29/04/2025,	11:26
Expedición 29/04/2025,	11:41
Vencimiento 29/05/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Bruto

1

Por	concepto	del	valor	del	Acta	de	Pago	Parcial	de
Interventoría	Nº	1,	causado	en	desarrollo	del	Contrato	de
Interventoría	No.	4383-2024	celebrado	entre	Ministerio	de
las	Culturas,	las	Artes	y	los	Saberes	y	el	Consorcio	RYU-GD
Patrimonial	para	la	Realizar	las	obras	de	intervención
integral	del	edificio	Siberia	que	hace	parte	del	Hospital	San
Juan	de	Dios	e	Instituto	Materno	Infantil,	en	la	ciudad	de
Bogotá	D.C.,	declarado	Bien	de	Interés	Cultural	del	Ámbito
Nacional,	de	acuerdo	con	el	siguiente	detalle:
1.	VALOR	DEL	PAGO	DE	INTERVENTORÍA,	INCLUIDO	IVA:
1.1	Valor	del	Pago	Fijo	Nº	1,	del	7	de	febrero	al	6	de	marzo
de	2025	=	$	86.650.191,76	

2.	No.	COMPROMISO:	1758224
3.	RUBRO:	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
4.	USO:	A-02-02-02-008-003-01-1
5.	VALOR:	$	86.650.191,76

1.00 72,815,287.19

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764090351254	aprobado	en

20250311	prefijo	PAT	desde	el	número	1	al	100	Vigencia:	24	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	7112		Actividades	de	ingeniería	y	otras	actividades	conexas	de	consultoría	técnica	Tarifa	8.66

CUFE:	96bba43c9c1eea276afa80b70b992ab4d80def79d50c302d3431bad85abae1a7bb1b7b018b3c990918c851a137205c62	

Total	items:	1	

Valor	en	Letras:	
Ochenta	y	seis	millones	seiscientos	cincuenta	mil	ciento	noventa	y	un	pesos	m/cte	con	setenta	y	seis
cent.

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-05-29	por $ 86,650,191.76

Observaciones:	
#$33-01-01;Contrato	4383-2024;morduna@mincultura.gov.co#$

Favor	realizar	transferencia	electrónica	a	la	Cuenta	de	Corriente	número	500299011	del	Banco	de
Bogotá	a	nombre	del	CONSORCIO	RYU-GD	PATRIMONIAL

CONSORCIO	RYU-GD	PATRIMONIAL,	Nit.	901.902.403-4	integrado	por:	GUTIÉRREZ	DIAZ	S.A.S.,
Nit.860.505.064-1,	participación	50%	y	RESTREPO	Y	URIBE	S.A.S.,	Nit.	860.009.250-6,	participación	50%

ALEJANDRO	RESTREPO	GÓMEZ,	Representante	Legal	Suplente

Total	Bruto 72,815,287.19

IVA	19% 13,834,904.57

Total	a	Pagar 86,650,191.76


