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INFORME DESPLAZAMIENTO CÚCUTA – JULIO 14 Y 15 DE 2025  

 

Durante los días 14 y 15 de julio de 2025, se realizó salida a la ciudad de Cúcuta con el fin de participar en 

la Reunión preparatoria del ETCR Caño Indio hacia los predios Pital y Puerto Rico ubicado en la ciudad de 

Cúcuta. La mesa se desarrolló bajo la siguiente agenda: 

 

Lunes, 14 de julio de 2025 

Se realiza desplazamiento vía aérea Bogotá – Cúcuta. Durante la mañana se participa en la mesa de 

vivienda en la que, se abordan los detalles técnicos y estado del proyecto de vivienda financiado por ARN 

y ejecutado por el Ministerio de Vivienda. Desde el equipo de Planeación Predial Participa (PPP) se acude 

al espacio debido a que, la localización y perspectivas de los firmantes relacionadas con la vivienda, deben 

considerarse dentro del ejercicio de planeación.  

 En horas, se realiza un taller introductorio a la PPP y posteriormente se concerta el cronograma y acudos 

de de trabajo de la PPP. A contiuación se relaciona el cronograma resultante del proceso:  
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Concertación del cronograma de trabajo Cronograma de trabajo Jul. 14

Identificación y acercamiento a actores territoriales (reuniones de alistamiento 

con organizaciones firmantes, Grupo Territorial ARN, actores clave (CAR) y con 

líderes de cada territorio).

Alistamiento logístico y 

responsabilidades
Jul. 14

Consolidación, organización y análisis de la información secundaria Análisis preliminar 2 semanas
De jul. 28 a 

agosto 8

Socialización y análisis de información secundaria a dependencias relacionadas 

de ARN
Propuesta metodológica

Ajuste variables de análisis y de instrumentos recolección de información
Instrumentos 

metodológicos ajustados

Socialización proceso y cronograma de trabajo en asamblea
Proceso y cronograma de 

trabajo aprobados
1 día en campo Sep. 1

Entrevistas semiestructuradas, recorridos prediales participativos y observación 

directa. 

Matrices con información 

primaria
1 día en campo Sep. 2

Grupos focales (enfoque de género, diferenciales [étnico, discapacidad, adulto 

mayor, niños/as], seguridad y soberanía alimentarias, relacionamiento con 

actores estratégicos).  

Matrices información 

primaria
1 día en campo Sep. 3 

Mapa de actores Mapa de actores

Elaboración de mapa actual predio
Mapa actual del predio y 

mapa parlante

Complemento a caracterización de los sistemas productivos
Caracterización de sistemas 

productivos

Sistematización y análisis información. 
Documento final 

diagnóstico 
2 semanas

Sep. 8 a 

Sep. 19

Socialización, análisis y ajustes a diagnóstico resultante con dependencias 

relacionadas de ARN
Diagnóstico socializado 1 semana Sep. 22 a 26

Preparación materiales y ajuste instrumentos recolección de información
Instrumentos 

metodológicos ajustados
1 semana

Envío y recepción de ajustes a resultados diagnóstico por parte de la Junta 

Directiva (envío de diagnóstico y recepción de observaciones) 
Diagnóstico revisado 1 semana

Socialización y validación resultados diagnóstico con Junta Directiva y selección 

equipo que construirá plan predial participativo 

Validación diagnóstico

Equipo conformado

Análisis situacional
Análisis del teritorio y del 

proceso

Identificación sueños colectivos Mapa futuro 1 día en campo Oct. 8

Construcción participativa de indicadores y matriz de sostenibilidad predial Matriz de sostenibilidad 1 día en campo Oct. 9

Proyección de acciones y recopilación de insumos para diseño de acciones 

estratégicas

Acciones estratégicas 

identificadas
2 día en campo Oct. 15 y 16

Construcción de plan de acción Plan de acción 1 día en campo Oct. 17

Sistematización y análisis información. Plan predial formulado 2 semanas
Oct. 20 a 

Oct. 31 

Socialización, análisis y ajustes a resultandos fase prospectiva con dependencias 

relacionadas de ARN

Resultados de fase 

prospectiva socializados
1 semana

Nov. 4 a 

Nov. 7

Envío y recepción de ajustes a resultados fase prospectiva por parte de la Junta 

Directiva (envío de resultados fase prospectiva y recepción de observaciones) 

Resultados de fase 

prospectiva ajustados
1 semana

Nov. 10 a 

Nov. 14

Socialización y aprobación en asamblea de resultados fase prospectiva
Resultados de fase 

prospectiva validados
1 día en campo Nov. 19

Elaboración de documento final del plan predial participativo Plan predial participativo 2 semanas

Preparación acto protocolario socialización Plan Predial Participativo
Acto protocolario 

preparado
1 semana

Acto protocolario socialización Plan Predial Participativo ante actores clave
Acciones estratégicas 

identificadas
1 día en campo Dic. 4

1 día en campo

PLAN DE TRABAJO PPP ETCR CAÑO INDIO

Fecha

Sep. 4 y 5

1 semana
Agosto 11 a 

15

Sep. 29 a 

oct. 3

1 día en campo Oct. 7

Nov. 20 a 

dic. 3

Fases Actividades Producto Días en campo

PRE-

OPERATIVA

2 día en campo
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Finalizado el espacio se pernocta en la ciudad de Cúcuta para regresar a Bogotá.  

Elaborado por: Janeth Araujo, profesional social Equipo Tierras y Vivienda.  


