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G

CONSORCIO

INTERMIRADOR

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 75

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

Valor del Contrato:

26 MESES

Fecha de Inicio:

CONTRATO DE OBRA N°
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

$

0401-23

25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio:

14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:

$ 25.466.325.369,80

27111125

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N°

101

Fecha de informe:

11 de agosto de 2025

Al

16 de agosto de 2025

INFORMACION GENERAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 75 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 68,08% 1,52% 69,60% 698
Valor Adicional: $ = % Ejecutado 46,65% 0,36% 47,01% 698
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 21,43% 1,16% 22,59%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $17.725.331.257,39 $ 343.099.802,71 $ 18.068.431.060,10 69,60%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 11.973.424.263,19 $ 115.048.910,93 $ 12.088.473.174,12 47,01%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 5.751.906.994,20 -$ 5.979.957.885,98 22,59%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios

2 DE OCTUBRE DE 2024

No previstos N°1.

ATT U aCTaratora N T Uer
acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

toc NI°A

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
1° Acta de desembolso
10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

RODILLO, ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

ACTa UE ACTaratona N TUeT
acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

hideadan AL intan Niod

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y
menores Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

12 ago 2025 2:33:51 p. m.
registro fotografico

52:34:43 p. m.
stro fotografico

- 13 ago 2025 8:24:28. @\
registro fotografico

151ag0120254:04:08 p. m
registrofotogratico}




14 ago 2025 5:14:16 p. m.
Barrancabermeja
registro fotografico

13 ago 2025 8:18:34 a. m.
registro. fotografico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
*se fundio placa de contrapiso 3 piso
*se fundio vigas aereas * fundida de colmnas de modulo 1 del piso 3
* Orden, aseo y acopio de residuos Sélidos * Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entrepiso Nivel 3 modulo 2
* fundida de solado para redes hidrosanitarias * Armado de acero para columnas modulo 2 piso 3
* levante de mamposteria en ladrillo ceramico *fundida de solado para redes hidrosanitarias
* Armado y figurado de Acero para columnas de 3 piso * desencofrar placa de contrapiso de modulos de piso 2

* Encofrado de plantilla placa entre piso nivel 3 modulo 2
* Instalacion de formaletas especiales

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. LUIS FERNANDO FONSECA

Elaborado: 16/8/2025
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