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|NFORMACIÓN GENERAL 

Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  X CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: Nº CO1.PCCNTR.4917031 de 2023 

 

Objeto:  

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS 
AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN 
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ￼ 

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): N/A de N/A de N/A 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 05 de mayo de 2023 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
2 de junio de 2023 

Duración total: 333 días 

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 1 185 

2 2 241 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: 01 de julio de 2025 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

Valor total: $63.650.000.000 

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 
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Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

N/A de N/A de N/A 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No__X___  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo 
 

Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 

 
 

Anticipo 

inicial  % (1)
0,00%  $                  -   

Fecha de Desembolso del 

anticipo (2)
 $                  -   

No. De Orden de pago 

desembolso anticipo (3)
 $                  -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                  -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden 

de pago 

(17)

Fecha (18)
Valor total factura 

(19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $         63.650.000.000 1 4/ 08/ 2023  $       63.650.000.000  $                  -     $       63.650.000.000 100%

Valor Adiciones (10)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor Reducciones (11)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor Total (12)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor  pagado (13)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor causado que no se 

ha pagado (14)
 $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor total ejecutado (15)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

 $                            -    $                 -    $                            -   0%

 $       63.650.000.000  $                 -    $       63.650.000.000 100%

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 

23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe 

de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI __ X ___     No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Agosto de 2023 $ 526.299.056,36 13/12/2023 Si 

Septiembre de 2023 $ 657.808.083,45 13/12/2023 Si 

Octubre de 2023 $ 567.911.067,86 13/12/2023 Si 

Noviembre de 2023 $ 863.131.263,41 13/12/2023 Si 

Diciembre de2023 $ 931.312.131,99 10/01/2024 Si 

Enero de 2024 $ 561.484.430,15 12/02/2024 Si 

Febrero de 2024 $ 595.517.625,12 12/03/2024 Si 

Marzo de 2024 $ 596.241.840,11 10/04/2024 Si 

Abril de 2024 $ 360.068.290,39 11/05/2024 Si 

Mayo de 2024 $ 443.006.621,22 13/06/2024 Si 

Junio de 2024 $ 343.143.922,30 15/07/2024 Si 

Julio de 2024 $ 362.246.417,68 14/08/2024 Si 

Agosto de 2024 $334,747,856.28 11/09/2024 Si 

Septiembre de 2024 $ 405.232.122,38 18/10/2024 Si 

Octubre de 2024 $   98,198,671.55 13/11/2024 Si 

Noviembre de 2024 $ 150,942,557.03 10/11/2024 Si 

Diciembre de 2024 $   86.139.269,04 8/01/2025 Si 

Enero de 2025 $ 100.508.050,86 PND PND 

 
Es necesario informar que, de acuerdo con las obligaciones del MEN en desarrollo del presente convenio, se 
suscribió el contrato interadministrativo 4917031, entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la 
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Financiera de Desarrollo Territorial s.a. – FINDETER cuyo objeto es Brindar asistencia técnica y administración 
de recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las 
sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional, bajo dicha contratación, FINDETER debe realizar la administración de los recursos asignados por el 
FNGRD a través de un Patrimonio Autónomo. 
 
En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo 
FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un Patrimonio 
autónomo con los recursos transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo  Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres por requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el convenio  
9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido en el contrato interadministrativo N° 
CO1.PCCNTR.491731 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre los contratos que se 
derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 
fideicomitidos” 
 
En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los respectivos rendimientos desde la cuenta 
500804650450 del banco popular y desde la cuenta 70083604683-6 FONDO DE INVERSION COLECTIVA 
ABIERTO FIDULIQUIDEZ y que vienen siendo consignados a la Cuenta Ahorros 309054583 del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan comprobantes de rendimientos 
generados y consignados para los meses de abril a junio, los giros del mes de julio se reportaran en el informe 
financiero que emite Findeter con corte al mes de agosto, el cual será radicado en el mes de septiembre debido 
a los tiempos y cortes que maneja la Fidupopular. 
 
Con corte al mes de enero de 2025, se han generado rendimientos por valor de  $ 7.791.753.776,91 quedando 
pendiente el reintegro de rendimientos correspondiente al mes de enero de 2025. 
 
Los soportes de las consignaciones de dichos reintegros se alojan en el soporte: 
 
89_IDS_07_4917031_23_D2.pdf 
 
 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 

X 
NO 

 

Marque con una X 

 

Se anexa certificación suscrita por Hilber Alberto Alfonso Castillo Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 29262-
T En Representación de MAZARS COLOMBIA S.A.S con periodo de corte al mes de febrero de 2025.  
 
La certificación se ubica en el enlace 89_IDS_07_4917031_23_D3.pdf 
 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 
 96,27 % 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EWmdpyuvsxhMpujUDJB1m1QBz2sxp-zZHs6Ufy8sx2LjNw?e=0wAzTz
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EfPuP8EzKG1Dj6SYJuAK2hQBM3SG4qPd2mtU5WIAP8vz3w?e=MKRgSR
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Descripción del Estado al corte del presente informe: 

 

Presupuesto TOTAL asignado (A= (B+C)): $ 63.650.000.000,00 

Valor asignado para ejecución – Obra + Interventoría: $ 59.485.981.308,00 

Valor comprometido Findeter Asistencia técnica: $ 4.164.018.692,00 

 

Findeter en su informe financiero con corte al 31 de enero de 2025, radicado en el Ministerio de Educación 
en el mes de febrero, presenta el siguiente reporte: 

 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO $    63.650.000.000,00 

VALOR EJECUTADO Contratación Derivada +AT Findeter. $    59.433.574.568,24 

VALOR POR EJECUTAR $      4.216.425.431,76 

Avance ejecución Financiera: 93,00% 

Avance ejecución Física: 96,27% 

 
Acciones adelantadas: Se avanza en la ejecución del plan de acción a través de Findeter teniendo 
concluida la etapa N° 1 de Diagnóstico en todos los grupos y en ejecución de la etapa N° 2 Obras de 
Mejoramiento y/o Aulas Nuevas de los doce (12) grupos de contratación tanto de obra como de 
interventoría, teniendo concluida esta etapa en 10 grupos, y los grupos 9 y 10 que aún continúan en 
ejecución. 

 
A la fecha, se tiene un número establecido de atención en 136 sedes. 
 
De igual manera, se surtió el reinicio del contrato de dotación escolar, este proceso fue adjudicado a 
la empresa DOTAESCOL, cuyo contrato es el PAF-ATMEN5-S-041-2024 y cuenta con acta de inicio 
suscrita el 3 de octubre de 2024, se suspendió hasta el  24 de febrero, debido al receso del periodo 
escolar desde el 5 de diciembre al 15 de enero (periodo en el que los rectores no podían realizar 
recibo de elementos de dotación por el cierre de las sedes educativas en periodo de vacaciones) y 
mientras se surtía proceso de adición a dicho contrato. 

 
Se suscribió prórroga al contrato interadministrativo por un término de 8 meses, es decir, hasta el 1 de 
julio de 2025. 

 

Estado convocatoria grupos adjudicados: 

 

GRUPO CONVOCATORIA CONTRATISTA OBSERVACION 

G1 PAF-MENAM-I-052-2023 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S Terminado y en Liquidación 

G1 PAF-MENAM-O-049-2023 OBRAS CAPITAL S.A Terminado y en Liquidación 

G2 PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S.A.S Terminado y en Liquidación 

G2 PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 Terminado y en Liquidación 

G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 Terminado en Liquidación 

 

G3 
PAF-MENAM-O-051-2023 

CONSORCIO INSTITUCIONES DEL  MAGDALENA 
Terminado en Liquidación 

G4 PAF-MENAM-O-052-2023 JASA LTDA Terminado en Liquidación 

G4 PAF-MENAM-I-055-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 Terminado en Liquidación 

G5 PAF-MENAM-O-053-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 Terminado en Liquidación 
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G5 PAF-MENAM-I-056-2023 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 Terminado en Liquidación 

G6 PAF-MENAM-O-056-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Terminado en Liquidación 

 
G6 

 
PAF-MENAM-I-058-2023 CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 

 
Terminado en Liquidación 

G7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONSORCIO GUAJIRA 7 Terminado en Liquidación 

 
G7 

 
PAF-MENAM-I-059-2023 GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN 

Terminado en Liquidación 

G8 PAF-MENAM-O-055-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Terminado y en Liquidación 

G8 PAF-MENAM-I-057-2023 LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO Terminado y en Liquidación 

G9 PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 Legalizado y en ejecución 

G9 PAF-ATMEN5-I-041-2024 CONSORCIO SAN GABRIEL Legalizado y en ejecución 

G10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 10 Legalizado y en ejecución 

G10 PAF-MENAM-I-062-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Legalizado y en ejecución 

G11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 11 Terminado en Liquidación 

G11 PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Terminado en Liquidación 

G12 PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 Terminado en Liquidación 

G12 PAF-MENAM-I-064-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Terminado en Liquidación 

 

A continuación, se presenta el estado de avance de cada uno de los grupos en etapa de ejecución y el 
porcentaje global del contrato: 

 
Los indicadores relacionados en el siguiente cuadro corresponden a: 

 
Estructuración: Elaboración de cada uno de los estudios previos para la publicación de los procesos de 
contratación. 

 
Convocatoria: Todo el proceso precontractual hasta la adjudicación de los contratistas tanto de obra como 
de interventoría. 

 
Perfeccionamiento: Etapa desde la adjudicación de los contratos, suscripción de estos, aprobación de 
pólizas y firma de actas de inicio tanto para obra como para interventoría. 

 
Etapa 1: Corresponde a las actividades de diagnóstico de cada sede priorizada cuyo resultado es la 
definición de alcances y presupuestos a ejecutar. 

 
Etapa 2: Corresponde a la ejecución de obras tanto de mejoramiento como de construcción por reposición de 
aulas, los porcentajes que se muestran reflejan el avance real de las obras de infraestructura, no incluyen las 
actividades propias  del componente de dotación. 

 
Entrega: Se registra el 100% cuando todas las sedes del grupo han sido efectivamente entregadas 
mediante la suscripción de las respectivas actas, bien sea por parte de los rectores o alcaldías y es el 
momento en el que se inicia la fase de liquidación contractual. 
 

         

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO ETAPA 1 ETAPA 2 ENTREGA 
AVANCE 
FISICO  

GRUPO 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,28%  1 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,93%  2 
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100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,32%  3 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,00%  4 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 8,13%  5 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 4,18%  6 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 80% 7,83%  7 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,32%  8 

100% 100% 100% 100,00% 41,99% 8% 6,08%  9 

100% 100% 100% 100,00% 95,47% 60% 10,95%  10 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 90% 8,95%  11 

100% 100% 100% 100,00% 100.00% 90% 9,30%  12 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,79% 85,67% 96,27%   

 

 
Los avances por indicador permiten obtener a la fecha un Avance Físico General del contrato de: 96,27% 

 

RESUMEN N° DE SEDES EN INTERVENCIÓN: 

 

ESTADO DE LA FOCALIZACIÒN A LA FECHA: 

Sedes Inicialmente Focalizadas para atención: 150 sedes educativas 

Sedes Viabilizadas para atención: 136 sedes educativas 

Sedes confirmadas en atención: 136 sedes educativas 

 

 
ALCANCES DE 
INTERVENCION 

GRUPO 
SEDES EN 

INTERVENCION 
AULAS 

NUEVAS 
AULAS MEJORADAS TOTAL AULAS 

Grupo 1 10 3 72 75 

Grupo 2 8 4 74 78 

Grupo 3 5 9 48 57 

Grupo 4 5 13 10 23 

Grupo 5 16 5 59 64 

Grupo 6 7 2 46 48 

Grupo 7 13 8 36 44 

Grupo 8 9 7 74 81 

Grupo 9 12 13 31 44 

Grupo 10 15 16 95 111 

Grupo 11 18 10 85 95 

Grupo 12 18 8 62 70 

TOTAL 136 98 692 790 

 

 
El número de aulas nuevas y mejoradas para atención se encuentra confirmado para todos los grupos. 
 
Se anexa al presente informe, base de datos en formato Excel, en el cual se relaciona cada una de las 
136 sedes viabilizadas para atención, sus valores adjudicados, conformado por los costos asociados a 
obra e interventoría más las adiciones presupuestales efectuadas a la fecha, así como los alcances en 
cuanto a aulas intervenidas, y fechas de terminación. 
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ESTADO DEL PLAN DE ADQUISICIONES: 

 
De acuerdo con lo establecido en el convenio marco suscrito entre el MEN y el FNGRD donde se tuvo en 
cuenta el levantamiento realizado de las sedes educativas afectadas por la Ola Invernal 2022 y que con el fin 
de poder dar respuesta a las necesidades en infraestructura educativa, se estimó que serían necesarias la 
reposición de 630 aulas escolares, servicios sanitarios y mobiliario escolar que hubiese sido afectado por la 
temporada de lluvias, por lo que, se elaboró el documento Plan de Adquisiciones en el formato suministrado 
por la UNGRD en donde se identificó previamente por cada departamento la población afectada que a su vez 
sería la población beneficiaria cuya meta quedó establecida en 26.507 estudiantes con los recursos asignados 

para la ejecución, sin embargo, luego de concluidas las labores de  fase de diagnóstico y los avances en la 

etapa de ejecución de pobras por parte de cada uno de los contratistas derivados, esta meta fue superada, 
beneficiando a 34.313 estudiantes con los mismos valores asignados por la UNGRD, esto se logró gracias al 
buen manejo de los recursos asignados y su distribución de acuerdo con las necesidades encontradas. 

 

SUMINISTRO DE DOTACION ESCOLAR: 

 

Como se ha venido mencionado, aquellas aulas nuevas, construidas a través del presente convenio, son 
las aulas que serán dotadas con mobiliario escolar según los lineamientos del MEN. 

 
A la fecha se tiene lo siguiente: 
 

 N° de Sedes a Dotar:   46. 

 N° de Aulas a Dotar:   98. 

 N° de Sedes Entregadas:  24. 

 N° de Sedes en Ejecución:  22. 

 N° de Aulas Dotadas:   64. 

 N° de Aulas en proceso de dotación: 34.   

 

Detalle de las 46 sedes beneficiadas con dotación escolar: 
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1 1 CE PUEBLO NUEVO 

CE PUEBLO NUEVO - SEDE 
PRINCIPAL 

Carmen del 
Darién 

Chocó SI       2 2 

2 1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
RURAL EL REPOSO 

CENTRO EDUCATIVO RURAL 
EL OSITO 

Apartadó Antioquia SI       1 1 

3 2 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CIEN PESOS Y LAS TABLAS 

PITA Repelón Atlántico SI       1 1 

4 2 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSEFA DONADO 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSEFA DONADO SEDE 
CABICA 

Soledad Atlántico SI       3 3 

5 3 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ROQUE 
DE LOS RIOS VALLE 

COL MPAL ROQUE DE LOS 
RIOS VALLE 

El Retén Magdalena SI     9   9 

6 4 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA 
TÈCNICA AMBIENTAL DE 
TIERRA FIRME 

I.E.T.A. AMBIENTAL DE 
TIERRA FIRME - SEDE 
PRINCIPAL 

Mompós Bolívar SI       6 6 

7 4 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA 
PACHA 

ERM MARIA AUXILIADORA 
San Sebastían 
de Buenavista 

Magdalena SI       4 4 

8 4 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA 
PACHA 

ERM LA PACHA 
San Sebastían 
de Buenavista 

Magdalena SI       3 3 

9 5 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA AGROPECUARIA Y 
ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO 
VIDES ESCOBAR 

ATASCOZA 
Barranco de 

Loba 
Bolívar SI   1     1 
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10 5 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA PESQUERA 
LEONIDAS ORTIZ ALVEAR 
DE CHIMÍ 

PLAN BONITO 
San Martín de 

Loba 
Bolívar SI   1     1 

11 6 
CENTRO EDUCATIVO 
INDIGENA CAÑO PADILLA 
YUKPA 

SEDE EL COSO La Paz(Robles) Cesar SI       1 1 

12 6 
INSTITUCION EDUCATIVA 
OCTAVIO MENDOZA DURAN 

SEDE LA ESTACION El Paso Cesar SI   1     1 

13 8 
INSTITUCION EDUCATIVA 
LOMA AZUL 

LOS CERROS Planeta Rica Córdoba SI   1     1 

14 8 
INSTITUCION EDUCATIVA 
PICA PICA VIEJO 

ESC NVA LA SOLITA 
Puerto 

Libertador 
Córdoba SI       1 1 

15 8 
INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN JERONIMO 

ESC NVA PARCELAS 
LONDRES 

Ayapel Córdoba SI       1 1 

16 8 
INSTITUCION EDUCATIVA EL 
PALMAR 

ESCUELA NUEVA MIXTA 
DIVINO SALVADOR 

Montelíbano Córdoba SI   2     2 

17 8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA AGROPECUARIA 
DE DESARROLLO RURAL DE 
MARIALABAJA 

I.E.T. AGROPECUARIA DE 
DESARROLLO RURAL DE 
MARIALABAJA 

María la Baja Bolívar SI     2   2 

18 10 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DOMINGUILLO 

SEDE DOMINGO LASSO 
Santander de 

Quilichao 
Cauca SI     8   8 

19 10 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA AGRICOLA DE 
SUAREZ  

SEDE MARIA INMACULADA  Suarez  Cauca  SI   6     6 

20 11 I.E. HUISITO SEDE HUISITÓ El Tambo Cauca SI 2 3 1   6 

21 11 
INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIO NUESTRA 
SENORA DEL CARMEN 

SEDE CORRAL VIEJO Bolivar Cauca SI       1 1 

22 11 
CENTRO EDUCATIVO EL 
TAMBO 

SEDE LA FUENTE Bolivar Cauca SI       1 1 

23 11 
I.E AGROPECUARIA SAN 
FRANCISCO JAVIER SEDE 
GARAY 

IE AGROPECUARIA SAN 
FRANCISCO JAVIER - SEDE 
GARAY 

La Vega Cauca SI       1 1 

24 11 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MADRE CARIDAD BRADER 

MADRE CARIDAD BRADER Rosas Cauca   SI 1       1 

25 5 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL  ANTONIO 
NARIÑO 

CENTRO EDUCATIVO RURAL 
MIX JOSE DE LA PAZ 
VANEGA ORTIZ 

El Banco Magdalena Pendiente 1       1 

26 5 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

SEDE CHINELA Curumaní Cesar Pendiente   1     1 

27 5 
CENTRO EDUCATIVO EL 
PUEBLITO 

SEDE TRONCONAL Chimichagua Cesar Pendiente       1 1 

28 7 
INSTITUCION 
ETNOEDUCATIVA NUESTRA 
SEÑORA DE FATIMA 

ESCUELA RURAL INDÍGENA 
KARALOUTAMANA 

Manaure La Guajira  Pendiente   1     1 

29 7 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 6 

YAMAIN - SEDE PRINCIPAL Maicao La Guajira Pendiente     1   1 

30 7 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 

SEDE KASICHE Maicao La Guajira Pendiente   1     1 

31 7 
CENTRO ETNOEDUCATIVO 
RURAL PROVINCIAL 

CENTRO ETNOEDUCATIVO 
PROVINCIAL 

Barrancas La Guajira Pendiente     1   1 

32 7 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 2 

SEDE LA ESTRELLA Maicao La Guajira Pendiente   1     1 

33 7 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA NO. 6 

YAMAIN - KASPOLIMANA  Maicao La Guajira Pendiente   1     1 

34 7 
ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

Maicao La Guajira Pendiente     2   2 

35 9 COLEGIO UNIVERSITARIO COLEGIO UNIVERSITARIO Vélez Santander Pendiente   4     4 

36 9 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA BOLIVAR 

LA HUMAREDA Santa Isabel Tolima Pendiente       1 1 

37 9 
INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO FRANCISCO 
ARANGO 

ESCUELA SIETE DE AGOSTO Villavicencio Meta Pendiente   5     5 

38 9 
INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA BOLIVAR 

EL BRASIL Santa Isabel Tolima Pendiente       1 1 

39 9 
INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL JOSE 
HUGO ENCISO 

ESCUELA RURAL EL 
DESCANSO 

Anolaima 
Cundinamar

ca 
Pendiente       1 1 

40 9 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEL CERRO DE VERACRUZ 

CAMPO PAYARES Simití Bolívar Pendiente       1 1 

41 10 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MANUEL ANTONIO 
SANCLEMENTE 

LA PLANTA 
Guadalajara de 

Buga 
Valle del 
Cauca 

Pendiente       1 1 

42 10 IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE DE SAN JOSE (HUACA) 
Bahía Solano 

(Mutis) 
Chocó Pendiente       1 1 
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43 12 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INMACULADA CONCEPCION 
DE TALLAMBI 

INSTITUCION EDUCATIVA 
INMACULADA CONCEPCION 
DE TALLAMBI 

Cumbal Nariño Pendiente     5   5 

44 12 I. E. RUR CAUCACIA 
ESC RUR MIX EL JARDIN 
ALTO TETEYE 

Puerto Asís Putumayo Pendiente       1 1 

45 12 I. E. RUR CAUCACIA ESC RUR MIX EL PROGRESO Puerto Asís Putumayo Pendiente       1 1 

46 12 
INSTITUCION 
ETNOEDUCATIVA RURAL 
UMADA WUARRARA 

ESC RUR MIX ALTO ORITO Orito Putumayo Pendiente       1 1 

TOTAL 4 29 29 36 98 

 
Se anexan actas de entrega de dotación a la fecha en el soporte: 
 
89_IDS_07_4917031_23_D5.pdf 

 
El detalle de las 136 sedes educativas  beneficiadas con infraestructura, valores de inversión, número de aulas 
y estado, se anexa en el siguiente soporte: 
 

89_IDS_07_4917031_23_D4.pdf 
 

 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

1 

Presentar ante EL MINISTERIO dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución (inicio 
SECOP), el cronograma de ejecución del 
objeto del contrato interadministrativo  

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del 
cumplimiento de la obligación.  

Entrega producto Si___ No__ X __ 

Ubicación:  

2 

Crear una vez suscrito y legalizado el 
contrato interadministrativo, una cuenta 
contable para manejo exclusivo de los 
recursos de este contrato 
interadministrativo dentro del patrimonio 
autónomo constituido para tal fin por 
FINDETER. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del 
cumplimiento de la obligación.  

Entrega producto Si___ No__ X __ 

Ubicación:  

3 

Administrar los recursos que transfiera EL 
MINISTERIO a través del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres- 
FNGRD a FINDETER a través del 
Patrimonio Autónomo constituido para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

% de Avance: 93,00% 

Descripción del avance: 

 
Findeter en marco de las obligaciones viene administrando los 
recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres a través del el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA 
INVERNAL, mediante la realización de contrato de fiducia 
mercantil con FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 
Desde Findeter se cuenta con la administración de recursos en 
dos cuentas: 
 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/Ec42coqEzU9EilZOVD82PYsBKMcMmteE0pY40J3HJH3fBQ?e=Sf77dv
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EQgYf3JlfXJPo8A24OBcQ64BBbjKQs1roJHfPdB7rVpILw?e=uuqVEg


 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7  

 

 
 

CN-FT-44 V4 Pág. 11 de 21 

 Cuenta de ahorro – Banco popular- 500-804-65045-0 

 Fondo de Inversión Colectiva – Fiduciaria Popular -
70083604683-6 

 
Presupuesto TOTAL asignado: $ 63.650.000.000,00 
 
Valor asignado para ejecución – Obra + Interventoría: 
$ 59.485.981.308,00 
 
Valor comprometido Findeter Asistencia técnica: 
$ 4.164.018.692,00 
 
Giro de recursos por el FNGRD: 04 de agosto de 2023. 
 
Confirmación recepción de recursos por la Fiduciaria Popular 
S.A.: 08 de agosto de 2023. 
 
Findeter en su informe financiero con corte al 31 de enero, 
radicado en el Ministerio de Educación en el mes de febrero, 
presenta el siguiente reporte: 
 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $    63.650.000.000,00 

VALOR EJECUTADO Contratación Derivada +AT 
Findeter. 

$    59.433.574.568,24 

VALOR POR EJECUTAR $      4.216.425.431,76 

Avance ejecución Financiera: 93,00% 
 

Entrega producto Si__ X _ No___ 

Ubicación: Se anexan los informes financieros emitidos por la 
Fiducia y presentados por Findeter de los meses de noviembre, 
diciembre de 2024 y enero de 2025, junto con los extractos de 
Cuenta del FIC y de la cuenta de ahorros en el soporte: 

89_IDS_07_4917031_23_D2.pdf 
 

4 

Ejecutar a través de los contratistas 
seleccionados y hacer seguimiento a la 
calidad y entrega de las obras de 
infraestructura educativa diseñadas para 
atender las afectaciones a las sedes 
educativas priorizadas por el MEN. 

% de Avance: 96,27% 

Descripción del avance: 

 

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los 
proyectos a ejecutar bajo el marco del Decreto de Emergencia, 
viene ejerciendo la supervisión y seguimiento de los contratos 
derivados que permiten la ejecución de las sedes educativas a 
intervenir. 
 
El estado de contratación con corte al 28 de febrero de 2025 
se detalla en el apartado de Descripción del Estado al corte del 
presente informe: al inicio del mismo y en base en formato 
Excel, adjunta al presente informe, la cual recopila el estado de 
cada una de las 136 sedes educativas focalizadas y ya 
definidas, valores asignados, fechas de terminación y 
porcentajes de avance. 
  

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EWmdpyuvsxhMpujUDJB1m1QBz2sxp-zZHs6Ufy8sx2LjNw?e=vhSnOS
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La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes 
presentados por el contratista de la siguiente manera: 
 
Informe N° 19: Periodo comprendido entre el 02 de diciembre 
de 2024 al 01 de enero de 2025. Informe de Gestión No. 19 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202552014256 el día 10/01/2025. 
 
Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, 
donde se relacionan los estados durante el mes de diciembre 
de cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 
grupos de contratación. 
 
Informe N° 20: Periodo comprendido entre el 02 de enero al 01 
de febrero de 2025. Informe de Gestión No. 20 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552016039 el 
día 21/02/2025. 
 
Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante el mes de septiembre de cada 
una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de 
contratación. 
 
Informe N° 21: Periodo comprendido entre el 02 de enero al 01 
de marzo de 2025. Informe de Gestión No. 21 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552017233 del 
día 13/03/2025. 
 
Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento 
llevados a cabo entre el MEN y Findeter, este ha descrito los 
estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de 
las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de 
cada informe mensual presentado por Findeter y relacionados 
anteriormente. 

Entrega producto Si__ X _ No___ 

Ubicación: Se anexan los informes presentados por Findeter 

anteriormente relacionados, dentro del periodo de diciembre de 
2024 a febrero de 2025 en el soporte. 

89_IDS_07_4917031_23_D1.pdf 
 

5 

Realizar la viabilización técnica y jurídica 
de los predios priorizados por EL 
MINISTERIO, cuando sea necesario y 
sea solicitado por el MEN. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

Findeter ya cumplió con esta obligación, en razón a que ya se 
tiene cerrado y definido el numero de sedes que se ejecutan 
y/o ejecutaron, luego de surtir las respectivas viabilidades, 
cerrando el número de sedes en 136 sedes atendidas. 
 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EbGY01IeVVdHkmihpOO_B60B3NrX2AIcDvOmadwjHneZNQ?e=HIphag
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Con los ejercicios adelantados por Findeter en la labor de las 
revisiones necesarias para proceder a la viabilización y 
financiación de las sedes a intervenir según el plan de acción 
establecido desde el MEN junto con el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo - FNGRD, a la fecha se tiene lo siguiente: 

 
ESTADO DE LA FOCALIZACIÒN A LA FECHA: 

Sedes Focalizadas para atención: 150 sedes educativas 

Sedes Viabilizadas para atención: 136 sedes educativas 

Sedes confirmadas en atención: 136 sedes educativas 

 

En el archivo Excel adjunto al presente informe, se detallan los 
avances de cada una de las 136 sedes viabilizadas. 

Entrega producto Si_X_ No____ 

Ubicación: Informes técnicos de Findeter N° 19 al 21, 

presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025.  

89_IDS_07_4917031_23_D1.pdf 
 

6 

Presentar Informes mensuales y un 
informe final de ejecución financiera y 
técnica del presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL FNGRD 

% de Avance: 96,27 % 

Descripción del avance: 

A la fecha y para el presente corte FINDETER ha remitido los 
informes de ejecución técnica, correspondientes a los meses 
de diciembre de 2024 a febrero de 2025, encontrándose al día 
en el reporte de dicha información. 

 
Los informes presentados son: 
 
Informe N° 19: Periodo comprendido entre el 02 de diciembre 
de 2024 al 01 de enero de 2025. Informe de Gestión No. 19 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202552014256 el día 10/01/2025. 
 
Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, 
donde se relacionan los estados durante el mes de diciembre 
de cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 
grupos de contratación. 
 
Informe N° 20: Periodo comprendido entre el 02 de enero al 01 
de febrero de 2025. Informe de Gestión No. 20 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552016039 el 
día 21/02/2025. 
 
Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante el mes de septiembre de cada 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EbGY01IeVVdHkmihpOO_B60B3NrX2AIcDvOmadwjHneZNQ?e=HIphag
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una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de 
contratación. 
 
Informe N° 21: Periodo comprendido entre el 02 de enero al 01 
de marzo de 2025. Informe de Gestión No. 21 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552017233 del 
día 13/03/2025. 
 

Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento 
llevados a cabo entre el MEN y Findeter, este ha descrito los 
estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de 
las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de 
cada informe mensual presentado por Findeter y relacionados 
anteriormente. 

 

Por otra parte, desde el componente Financiero se han recibido 
los informes correspondientes de la siguiente manera: 

 

Informe No. 18 - Informe Financiero del mes de diciembre de 
2024 

Informe No. 19 - Informe Financiero del mes de enero de 2025 

 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 19 al 21, 

presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025 e informes 
financieros de los meses diciembre de 2024 y enero de 2024. 

 

Informes Financieros: 89_IDS_07_4917031_23_D2.pdf 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_07_4917031_23_D1.pdf 

  

7 

Elaborar los Estudios Previos e insumos 
precontractuales para la contratación de 
las obras y suministros necesarios para 
atender las necesidades prioritarias en 
infraestructura y dotación de mobiliario 
escolar de las sedes educativas 
afectadas por la temporada de lluvias que 
sean definidas por el Ministerio de 
Educación. Así como las interventorías 
correspondientes, solicitando que se 
acaten los principios que rigen la 
contratación pública, incluyendo la 
solicitud de las respectivas garantías que 
ampare cada contrato con siguientes 
riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

  
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración y 
convocatoria, cuyos grupos ya se encuentran contratados, 10 
en etapa de liquidación y dos en ejecución. 
 

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  
 

GRUPO 

100% 100%  1 

100% 100%  2 

100% 100%  3 

100% 100%  4 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EWmdpyuvsxhMpujUDJB1m1QBz2sxp-zZHs6Ufy8sx2LjNw?e=vhSnOS
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EbGY01IeVVdHkmihpOO_B60B3NrX2AIcDvOmadwjHneZNQ?e=HIphag
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cumplimiento, estabilidad de la obra, 
salarios y prestaciones sociales, 
responsabilidad civil extracontractual y 
todo riesgo de construcción, según sea 
aplicable. 

100% 100%  5 

100% 100%  6 

100% 100%  7 

100% 100%  8 

100% 100%  9 

100% 100%  10 

100% 100%  11 

100% 100%  12 

100,00% 100,00%   

 
La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes 
presentados por el contratista de la siguiente manera: 
 
Informe N° 19: Periodo comprendido entre el 02 de diciembre 
de 2024 al 01 de enero de 2025. Informe de Gestión No. 19 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202552014256 el día 10/01/2025. 
 
Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, 
donde se relacionan los estados durante el mes de diciembre 
de cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 
grupos de contratación. 
 
Informe N° 20: Periodo comprendido entre el 02 de enero al 01 
de febrero de 2025. Informe de Gestión No. 20 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552016039 el 
día 21/02/2025. 
 
Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante el mes de septiembre de cada 
una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de 
contratación. 
 
Informe N° 21: Periodo comprendido entre el 02 de enero al 01 
de marzo de 2025. Informe de Gestión No. 21 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552017233 del 
día 13/03/2025. 
 
Frente al proceso de Dotación para aquellas aulas construidas 
para reposición y dentro de los recursos entregados a Findeter 
se entregará la dotación necesaria para el funcionamiento de 
estas, el estado actual del proceso se detalla en el apartado de 
observaciones del presente informe y en archivo Excel adjunto 
al presente informe 

Entrega producto Si__X_ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 19 al 21, 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
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meses de diciembre de  2024 a febrero de 2025, lo descrito en 
el apartado de observaciones y en Excel adjunto. 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_07_4917031_23_D1.pdf 

 

Excel adjunto: 89_IDS_07_4917031_23_D4.pdf 
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El Patrimonio Autónomo — Findeter 
deberá reintegrar mensualmente los 
rendimientos financieros (si los hubiere) a 
la Dirección del Tesoro Nacional o en los 
términos que establezca la normatividad 
aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del Patrimonio Autónomo 
constituido por Findeter. 

% de Avance: 96,77 % 

Descripción del avance: 

 

Es necesario informar que FINDETER debe realizar la 
administración de los recursos asignados por el FNGRD a 
través de un Patrimonio Autónomo. 
 
En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular 
S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 
2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN 

AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como 
objeto “constituir un Patrimonio autónomo con los recursos 
transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo  
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por 
requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el 
convenio  9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido 
en el contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.491731 de 
2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre 
los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y 
que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 
fideicomitidos” 
 
En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los 
respectivos rendimientos desde la cuenta 500804650450 del 
banco popular y que vienen siendo consignados a la Cuenta 
Ahorros 309054583 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan 
comprobantes de rendimientos generados y consignados. 
 
Dentro del presente corte, Findeter reporta los siguientes 
reintegros: 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de 
Inicio – Fecha de corte) 

Valor de Rendimientos 
Fecha de 

consignación de 
rendimientos 

Anexa 
recibo 
(SI/NO) 

Agosto de 2023 $ 526.299.056,36 13/12/2023 Si 

Septiembre de 2023 $ 657.808.083,45 13/12/2023 Si 

Octubre de 2023 $ 567.911.067,86 13/12/2023 Si 

Noviembre de 2023 $ 863.131.263,41 13/12/2023 Si 

Diciembre de2023 $ 931.312.131,99 10/01/2024 Si 

Enero de 2024 $ 561.484.430,15 12/02/2024 Si 

Febrero de 2024 $ 595.517.625,12 12/03/2024 Si 

Marzo de 2024 $ 596.241.840,11 10/04/2024 Si 

Abril de 2024 $ 360.068.290,39 11/05/2024 Si 

Mayo de 2024 $ 443.006.621,22 13/06/2024 Si 

Junio de 2024 $ 343.143.922,30 15/07/2024 Si 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EbGY01IeVVdHkmihpOO_B60B3NrX2AIcDvOmadwjHneZNQ?e=HIphag
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EQgYf3JlfXJPo8A24OBcQ64BBbjKQs1roJHfPdB7rVpILw?e=OrOMCD
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Julio de 2024 $ 362.246.417,68 14/08/2024 Si 

Agosto de 2024 $334,747,856.28 11/09/2024 Si 

Septiembre de 2024 $ 405.232.122,38 18/10/2024 Si 

Octubre de 2024 $   98,198,671.55 13/11/2024 Si 

Noviembre de 2024 $ 150,942,557.03 10/11/2024 Si 

Diciembre de 2024 $   86.139.269,04 8/01/2025 Si 

Enero de 2025 $ 100.508.050,86 PND PND 

Se informa que, los soportes correspondientes al giro de 
rendimientos de los meses anteriores a noviembre de 2024 se 
reportaron en los informes de supervisión N° 3, 4, 5 y 6. 

Entrega producto Si_ X___ No___ 

Ubicación: Soportes del reintegro de los meses de noviembre 
a enero incluidos en los informes financieros presentados por 
Findeter anexos al presente informe en el soporte. 

89_IDS_07_4917031_23_D2.pdf 
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En consideración a que los proyectos a 
atender por este contrato se ejecutaran en 
el marco del Decreto de Emergencia, 
Findeter debe acudir a lo establecido en 
su manual de contratación que permita 
que los procesos de selección sean 
eficientes y puedan ser proyectos de 
respuesta rápida. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la 
siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 
 

GRUPO 

100% 100% 100%  1 

100% 100% 100%  2 

100% 100% 100%  3 

100% 100% 100%  4 

100% 100% 100%  5 

100% 100% 100%  6 

100% 100% 100%  7 

100% 100% 100%  8 

100% 100% 1000%  9 

100% 100% 100%  10 

100% 100% 100%  11 

100% 100% 100%  12 

100,00% 100% 100%   

 

Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado de observaciones del presente informe y en anexo 
Excel donde se detallan los estados de todas las sedes que a 
la fecha de corte se encuentran iniciados. 

Entrega producto Si_ X__ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 19 al 21, 
presentados por Findeter y anexos al presente informe, para 
los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025 y lo 
relacionado en el apartado de observaciones. 

Informes Técnicos: 89_IDS_07_4917031_23_D1.pdf 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EWmdpyuvsxhMpujUDJB1m1QBz2sxp-zZHs6Ufy8sx2LjNw?e=vhSnOS
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EbGY01IeVVdHkmihpOO_B60B3NrX2AIcDvOmadwjHneZNQ?e=HIphag
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Evaluar los proponentes, así como las 
propuestas presentadas para la 
construcción de las obras de 
infraestructura educativa e interventorías 
correspondientes y realizar la 
adjudicación y contratación de dichos 
procesos. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la 
siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 
 

GRUPO 

100% 100% 100%  1 

100% 100% 100%  2 

100% 100% 100%  3 

100% 100% 100%  4 

100% 100% 100%  5 

100% 100% 100%  6 

100% 100% 100%  7 

100% 100% 100%  8 

100% 100% 100%  9 

100% 100% 100%  10 

100% 100% 100%  11 

100% 100% 100%  12 

100,00% 100% 100%   

 
Lo anterior se deriva en que a la fecha Findeter cumplió con la 
evaluación de todos los proponentes y sus propuestas, 
teniendo que a la fecha se cuenta con 12 contratos de obra e 
interventoría en etapas de liquidación y ejecución como se 
describe en el apartado de observaciones del presente 
informe. 

 

Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado de observaciones del presente informe y en anexo 
Excel donde se detallan los estados de todas las sedes que a 
la fecha de corte se encuentran iniciados. 

Entrega producto Si_ X __ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 19 al 21, 
presentados por Findeter y anexos al presente informe, para 
los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025 y lo 
relacionado en el apartado de observaciones. 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_07_4917031_23_D1.pdf 

11 
Ejercer la vigilancia de los contratos de 
obra contratando las respectivas 
interventorías y ejercer la supervisión a 

% de Avance: 96,27 % 

Descripción del avance: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EbGY01IeVVdHkmihpOO_B60B3NrX2AIcDvOmadwjHneZNQ?e=HIphag
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los contratos de interventoría que se 
deriven del presente contrato.  

 
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos tanto de 
obra como de interventoría de la siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 
 

GRUPO 

100% 100% 100%  1 

100% 100% 100%  2 

100% 100% 100%  3 

100% 100% 100%  4 

100% 100% 100%  5 

100% 100% 100%  6 

100% 100% 100%  7 

100% 100% 100%  8 

100% 100% 100%  9 

100% 100% 100%  10 

100% 100% 100%  11 

100% 100% 100%  12 

100,00% 100% 100%   

 
Lo anterior se deriva en que a la fecha Findeter cumplió con la 
evaluación de todos los proponentes y sus propuestas para los 
contratos de interventoría, teniendo que a la fecha se cuenta 
con 12 contratos de obra e interventoría tanto en ejecución 
como en etapa de liquidación. 

 

Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado de observaciones del presente informe y en anexo 
Excel donde se detallan los estados de todas las sedes que a 
la fecha de corte se encuentran iniciados. 

 

Adicionalmente Findeter dispone de los siguientes 
profesionales y equipo técnico y administrativo para las labores 
de supervisión: 

 

GRUPO LINEA/PROYECTO SUPERVISOR CONTACTO OBSERVACIONES 

AULAS MÓVILES  

1 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado - En 

liquidación 

2 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado - En 

liquidación 

3 031 - Aulas Móviles 
MARIA 

ALEJANDRA 
RODRIGUEZ 

3138943185 
Terminado - En 

liquidación 

4 031 - Aulas Móviles CAMILO DEVIA 
312 

4439924 
Terminado - En 

liquidación 

5 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado - En 

liquidación 
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6 031 - Aulas Móviles 
MARIA 
CAMILA 
GOMEZ 

3006936810 Liquidado 

7 031 - Aulas Móviles 
ALDO 

STORINO 
3126601705 Terminado 

8 031 - Aulas Móviles 
GIOVANNY 
VANEGAS 

3124789162 
Terminado - En 

liquidación 

9 031 - Aulas Móviles 
MARIA 
CAMILA 
GOMEZ 

3006936810 En Ejecución 

10 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 En Ejecución 

11 031 - Aulas Móviles 
GUILLERMO 

ARCILA 
3164809268 

Terminado - En 
liquidación 

12 031 - Aulas Móviles 
MARIA 

ALEJANDRA 
RODRIGUEZ 

3138943185 
Terminado - En 

liquidación 

Dotación 031 - Aulas Móviles 
ROSA 

MARCELA 
PEÑA 

3156652778 En Ejecución 

 

Entrega producto Si_ X __ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 19 al 21, 

presentados por Findeter y anexos al presente informe, para 
los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025 y lo 
relacionado en el apartado de observaciones. 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_07_4917031_23_D1.pdf 

12 

Conformar un Comité Fiduciario y un 
Comité Técnico Operativo al interior del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado 
por la FIDUCIARIA contratada, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual 
Operativo que para el efecto se adopte.  

% de Avance: 96,27 % 

Descripción del avance: 

En los informes de ejecución técnica elaborados por Findeter 
N° 19 al 21  en las páginas 24 a 26 se describen cada uno de 
los comités técnicos y fiduciarios adelantados dentro del 
periodo de diciembre de 2024 a febrero de 2025. 

Entrega producto Si__X_ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 19 al 21, 

presentados por Findeter y anexos al presente informe, para 
los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025 y lo 
relacionado en el apartado de observaciones. 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/s/Pro
yectosObrasxImpuestos/Ei9f8n-bM8FLgbZ9Nwt-
7VwBtrD3KdvmbYnYAwOtIsABIQ?e=a7glji 

Informes Técnicos: 89_IDS_07_4917031_23_D1.pdf 
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Adelantar la liquidación o cierre de los 
contratos derivados para la ejecución de 
los proyectos y del Contrato 
Interadministrativo una vez estos hayan 
finalizado. 

% de Avance: 25% 

Descripción del avance: 

Para el presente periodo Findeter liquido el contrato asociado 
al grupo 6 y adelanta el proceso de liquidación de los grupos 1, 
2, 3, 4, 8, 11 y 12 los cuales ya finalizaron su ejecución como 
se evidencia en el apartado de observaciones. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EbGY01IeVVdHkmihpOO_B60B3NrX2AIcDvOmadwjHneZNQ?e=HIphag
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/s/ProyectosObrasxImpuestos/Ei9f8n-bM8FLgbZ9Nwt-7VwBtrD3KdvmbYnYAwOtIsABIQ?e=a7glji
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/s/ProyectosObrasxImpuestos/Ei9f8n-bM8FLgbZ9Nwt-7VwBtrD3KdvmbYnYAwOtIsABIQ?e=a7glji
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/s/ProyectosObrasxImpuestos/Ei9f8n-bM8FLgbZ9Nwt-7VwBtrD3KdvmbYnYAwOtIsABIQ?e=a7glji
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EbGY01IeVVdHkmihpOO_B60B3NrX2AIcDvOmadwjHneZNQ?e=HIphag
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ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                    

Nº 
Problema identificado que afecta la 

ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1    

3    

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1  
 

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/12/2024 al 28/02/2025. Para constancia de lo anterior, se firma 
la presente certificación a los (20) días del mes de marzo de (2025). 

 
ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO   

Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica   

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 
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