
 

 

 
 
 
 
Bogotá D.C., 
 

 
Doctora  
DIANA MILENA MALDONADO TORRES 
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN 
ddmaldonado@mineducacion.gov.co  
Calle 43 # 57-14 Piso 3 
Bogotá D.C. 

 
ASUNTO:  INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DE 

2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 

SUSCRITO ENTRE MINEDUCACION Y FINDETER. 

 
Respetada Doctora Diana Milena, reciba un cordial saludo: 

 
Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y 
FINDETER, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, Archivo en Excel 
que contiene el Informe de Ejecución Financiera perteneciente al mes de diciembre de 2024 
y los extractos correspondientes al período objeto de informe. 

Finalmente, teniendo en cuenta las obligaciones de las partes establecidas en el Contrato 
Interadministrativo CO1.PCCNTR. 4917031 suscrito con esta Banca de Desarrollo, solicitamos de 
su colaboración a efectos de revisar y aprobar el informe de ejecución financiera adjunto a esta 
remisión. En caso de tener alguna observación al mismo, por favor remitirla a los siguientes correos: 
correspondencia@findeter.gov.co y crodriguezm@findeter.gov.co. 

 
Cualquier aclaración o información adicional, con gusto será atendida. 

Cordialmente, 

 

 
MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ 

Directora de Asuntos Fiduciarios 

Revisó: Luis Jairo Vargas 

Elaboró: Carolina Rodríguez Montaña 

 

Anexo: Lo enunciado  

 
Copia: Cristian Emilio Sua Suarez- Supervisor de Apoyo – Ministerio de Educación Nacional csua@mineducacion.gov.co; Rafael Vaca Subdirección Acceso  

rvaca@mineducacion.gov.co  
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Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
5 de mayo de 2023
Ministerio de Educación Nacional

01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 #####

0

Anexos:

INFORME FINANCIERO 

Contrato:

Cliente:
Fecha firma:

Peridodo Informe:

Ficha Técnica

7

1

2

3

4

5

6 Reportes de Pagos

Rendimientos Financieros

Resumen Financiero del Contrato

Resumen Presupuestal

Ingresos del Contrato

Ejecución Financiera Contratación Derivada

Pagos Asistencia Ténica



Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

1
CO1.PCCNTR. 

4917031 DE 2023

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA
ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS
EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN.

MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL

899.999.001-7 VIGENTE EDUCACION
5 de mayo de 

2023
 $        63,650,000,000 1-Nov-23

BANCO POPULAR 
AHORROS 

No. 500-804-65045-0
FIDULIQUIDEZ No. 

70083604683-6
1-Nov-23

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativo 

será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución, hasta 

el 01 de noviembre 
de 2024, plazo en 

el que se debe 
llevar a cabo la 

ejecución física del 
contrato y la 

liquidación de la 
contratación 

 $                            - 
01/11/2022

4

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
0. FICHA TECNICA

Fecha de 
Terminación 

inicial
Cuenta Bancaria 

FONDO DE 
INVERION 

COLECTIVA - FIC
No.

No. Contrato o 
Convenio 

Interadministrati
vo

Objeto del Contrato o Convenio Entidad NIT
Estado del 
Contrato 

Modificacion No. 1

Sector
Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial



Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

01/11/202
24

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativo 

será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución, hasta 
el 01 de julio de 
2025, plazo en el 

que se debe llevar 
a cabo la ejecución 
física del contrato y 
la liquidación de la 

contratación 
derivada que 

 $                            - 1-Jul-25  $                            -  $         63,650,000,000 1-Jul-25 N/A

Fecha 
Liquidación

Fecha de 
Terminación 

Final

Modificacion No. 2

Valor Total 
Adiciones

Valor Final Contrato



1.1. DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS 
MES ACTUAL

1.3. SALDO 
ACUMULADO 
MES ACTUAL
(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR 
(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS 
MES ACTUAL

(VALOR NETO)    
(2.1.  +  2.2)

3.1. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
ACUMULADOS  
MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
GENERADOS MES 

ACTUAL

3.3. (MENOS) 
REINTEGRO DE 
RENDIMIENTOS

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION 
ACUMULADA 

(3.1. + 3.2. - 3.3)

Dec-24 CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 63,650,000,000          -                                 63,650,000,000.00        46,270,102,858.35        2,341,706,022.62        48,611,808,880.97        7,605,106,457.01        86,139,269.04             7,605,106,457.01        86,139,269.04            15,124,330,388.07                15,121,444,787.48        (2,885,600.59)                

VALOR

15,121,444,787.48        

3,011,103.57                  
86,139,269.04                

-                                    
393,523,401.98              

3,887,705,615.39          
         10,757,087,604.64      10,757,087,604.64 

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS  +  SALDO 
FIC)

CUENTAS X COBRAR
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

Financiera del Desarrollo S.A.
Ministerio de Educación Nacional

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

DESCRIPCION

SALDO DISPONIBLE  
CONTRATO INTER 
ADMINISTRATIVO

Partidas Conciliatorias 
Fiduciaria (*)

FECHA
4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO    
(1.3 - 2.3 + 3.4)

Saldo Extracto
(Cuenta Bancaria + FIC)

CONTRATO

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-) 3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)

RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO

Nota: La diferencia entre extractos y libros, corresponde a los siguientes concepto: 1) $0,37 corresponde a un mayor valor abonado en la cuenta bancaria ($788.090.861,00) por un traslado desde el FIC ($-788,090,860.63) en el mes de enero de 2024, que contablemente se registro como un mayor valor de los aportes; 2) $3.011.103,57 por 
concepto de doble pago de reteica en el mes de octubre de 2024, registrada en los estados financieros como cuenta por cobrar y que se esta gestionando por parte de la Fiduciaria para su recuperación; y 3) $125.502,61 que ingresarpn al FIC en el mes de noviembre de 2024, pendientes por identificar y registrar según concepto.



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION 

VALOR  PRESUPUESTO 
(A)

FUENTE 
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
RECURSOS RECIBIDOS

REFORMULACIÓN Y/O 
ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA TECNICA 
COMPROMISOS

(B)

ADJUDICACIONES Y/O 
COMPROMISOS

(C) 

LIBERACIONES ACTAS 
DE LIQUIDACION 

CONTRATOS
(D)

SALDO DISPONIBLE 
POR COMPROMETER
(E) = (A)-(B)-(C)+(D)

PAGOS 
ADJUDICACIONES Y/O 

COMPROMISOS
(F)

SALDO POR PAGAR 
ADJUDICACIONES Y/O 

COMPROMISOS
(G) = ((B)+(C))-((F)+(D))

222190 2023 63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            NACION 10 63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,515,460,642            204,814,791                 175,335,458                 49,435,424,412            14,573,322,916            

63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,515,460,642            204,814,791                 175,335,458                 49,435,424,412            14,573,322,916            TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
2. RESUMEN PRESUPUESTAL

01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION CDP VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

VALOR 
DESEMBOLSO

FECHA TRASLADO
TOTAL 

DESEMBOLSOS
SALDO POR 

DESEMBOLSAR

222190 2023 63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  NACION 63,650,000,000                  8/4/2023  NACION  63,650,000,000                  -                                         

63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  63,650,000,000                  63,650,000,000                  -                                         TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
3. INGRESOS DEL CONTRATO

01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

1
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

4
35

14/08/2023
09/05/2024

4,031,522,251

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-O-

049-2023
10/24/2023 OBRA CONTRATADO OBRAS CAPITAL S.A. 900.246.080-0 3,447,332,359      -                                  201,152,963         (28,580,295)          

2
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

7
26

15/08/2023
29/01/2024

312,438,000

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-I-

052-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 
S.A.S

900,503,646 271,455,247         -                                  25,183,770           28,580,295           

3
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 3 8/9/2023 4,171,350,830

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-O-

050-2023
10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 901,762,612 4,044,124,630      -                                  (57,808,106)          

4
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

2
40
44

8/08/2023
30/05/2024
02/08/2024

368,728,288

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-I-

053-2023
10/6/2023

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO RM INGENIEROS S.A.S 900,345,967 295,715,000         -                                  55,890,908           57,808,106           

5
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 5 8/14/2023 4,901,818,340

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-O-

051-2023
10/20/2023 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

901,763,421 4,744,960,153      -                                  (10,000,000)          

6
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

8
30

15/08/2023
26/02/2024

377,580,370

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-I-

054-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 901,760,153 351,774,412         -                                  10,000,000           10,000,000           

7
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 6 8/15/2023 3,680,207,028

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-O-

052-2023
10/4/2023 OBRA CONTRATADO JASA LTDA 800,177,012 3,566,467,466      -                                  (10,000,000)          

8
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

9
27

15/08/2023
06/02/2024

286,015,360

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-I-

055-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 901,758,661 264,974,745         -                                  10,000,000           10,000,000           

9
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

10
41A
47

15/08/2023
25/06/2024
20/09/2024

5,054,227,735

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA

EL BANCO
CURUMANI

SAN MARTIN DE LOBA
CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-O-
053-2023

10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 901,760,521 4,102,044,984      -                                  778,973,616         (91,100,000)          

10
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

11
42
45

15/08/2023
25/06/2024
16/08/2024

401,768,141

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA

EL BANCO
CURUMANI

SAN MARTIN DE LOBA
CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-I-
056-2023

11/1/2023
INTERVENTORIA DE 

OBRA
CONTRATADO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 901,765,663 300,856,990         -                                  81,124,091           91,100,000           

11
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

18
31

23/08/2023
26/02/2024

2,593,868,207

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-O-

056-2023
10/13/2023 OBRA CONTRATADO

DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 2,102,352,000      -                                  394,497,571         (8,019,958)            

12
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

19
32

23/08/2023
26/02/2024

201,683,766

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-I-

058-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO
INTERVENTORIAS AM

901,761,848 155,543,411         -                                  36,738,473           8,019,958             

13
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 20 8/23/2023 4,160,710,001

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-ATMEN5-

O-036-2024
4/15/2024 OBRA CONTRATADO CONSORCIO GUAJIRA 7 901.813.886-6 4,158,777,879      -                                  

14
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 21 8/28/2023 312,537,080

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-MENAM-I-

059-2023
5/3/2024

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

80,418,195 295,239,000         -                                  

15
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

22
28

33A

23/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

6,354,635,424

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-O-

055-2023
10/13/2023 OBRA CONTRATADO

DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 4,706,470,280      -                                  1,455,000,000      (35,000,000)          

16
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

23
29
34

28/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

423,088,357

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-I-

057-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO 9,050,725 297,097,668         -                                  109,106,877         35,000,000           

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

17
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 24 8/23/2023 4,810,476,306

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-

O-037-2024
4/8/2024 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

901,815,944 4,810,476,306      -                                  (91,213,418)          

18
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

33
50

22/04/2024
03/12/2024

388,300,725

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-I-

064-2024
7/23/2024

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO SAN 
GABRIEL

901,849,554 313,800,000         -                                  74,471,975           91,213,418           

19
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

16
38
49

28/08/2023
23/05/2024
25/10/2024

6,618,532,367

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-O-
080-2023

12/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 10 901,778,790 6,014,928,800      -                                  602,576,550         (79,155,973)          

20
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

17
39
48
51

29/08/2023
23/05/2024
25/10/2024
19/12/2024

464,764,631

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-I-
062-2023

12/22/2023
INTERVENTORIA DE 

OBRA
CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 327,496,568         -                                  118,432,031         79,155,973           

21
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 12 8/18/2023 4,728,828,715

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-O-

079-2023
12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 11 901,780,031 4,728,021,810      -                                  (54,867,110)          

22
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

13
36
43

18/08/2023
20/05/2024
22/07/2024

375,719,613

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-I-

063-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 312,927,160         -                                  45,105,743           54,867,110           

23
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 14 8/18/2023 4,919,542,270

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE
CUMBAL

PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-O-

076-2023
12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 12 901,779,143 4,918,276,400      -                                  (68,337,926)          

24
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

15
41
46

18/08/2023
4/06/2024
2/09/2024

419,231,756

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE
CUMBAL

PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-I-

064-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA DE 
OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 318,105,088         -                                  83,677,716           68,337,926           

25
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 37 5/22/2024 758,497,441

EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE DOTACION DEL MOBILIARIO 
ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS

VARIOS VARIOS N/A
PAF-ATMEN5-S-

041-2024
SUMINISTROS CONTRATADO DOTAESCOL S.A.S. 800,048,663 584,310,000         -                                  -                         -                         

61,116,073,004      55,433,528,356   -                                  4,081,932,286     534,082,786         

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

TOTALES



CONTRATO 
No.

PAF-MENAM-O-
049-2023

PAF-MENAM-I-
052-2023

PAF-MENAM-O-
050-2023

PAF-MENAM-I-
053-2023

PAF-MENAM-O-
051-2023

PAF-MENAM-I-
054-2023

PAF-MENAM-O-
052-2023

PAF-MENAM-I-
055-2023

PAF-MENAM-O-
053-2023

PAF-MENAM-I-
056-2023

PAF-MENAM-O-
056-2023

PAF-MENAM-I-
058-2023

PAF-ATMEN5-
O-036-2024

PAF-MENAM-I-
059-2023

PAF-MENAM-O-
055-2023

PAF-MENAM-I-
057-2023

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 
PAGADO AL
30/NOV/24 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

30/NOV/24 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

30/NOV/24 

 VALOR PAGADO
DICIEMBRE/2024 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

DICIEMBRE/2024 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

DICIEMBRE/2024 

 VALOR 
ACUMULADO 
PAGADO AL
31/DIC/24 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
31/DIC/24 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/DIC/24 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

3,648,485,322     3,422,388,946        342,238,895        -                        -                        -                        -                        3,422,388,946        342,238,895            -                        568,335,270         84.4%

325,219,312         300,482,403           30,048,240          -                        -                        -                        -                        300,482,403           30,048,240              -                        54,785,149           83.2%

4,044,124,630     3,386,218,945        338,621,895        -                        250,157,856        25,015,786          -                        3,636,376,801        363,637,680            -                        771,385,509         80.9%

409,414,014         252,156,229           25,215,623          -                        -                        -                        -                        252,156,229           25,215,623              -                        182,473,408         55.4%

4,744,960,153     4,744,960,153        -                        -                        -                        -                        -                        4,744,960,153        -                            -                        -                         100.0%

371,774,412         328,464,432           32,846,443          -                        -                        -                        -                        328,464,432           32,846,443              -                        76,156,423           79.5%

3,566,467,466     3,361,652,675        0                           204,814,791        -                        -                        -                        3,361,652,675        0                                204,814,791        -                         100.0%

284,974,745         264,496,860           26,449,686          -                        -                        -                        -                        264,496,860           26,449,686              -                        46,927,571           83.5%

4,881,018,600     4,539,360,475        453,936,048        -                        206,010,958        20,601,096          -                        4,745,371,433        474,537,144            -                        610,184,311         87.5%

473,081,081         420,967,384           42,096,738          -                        -                        -                        -                        420,967,384           42,096,738              -                        94,210,436           80.1%

2,496,849,571     2,496,849,571        249,684,957        -                        -                        (249,684,957)      -                        2,496,849,571        (0)                              -                        (0)                           100.0%

200,301,842         185,791,458           18,579,146          -                        14,510,384          (18,579,146)        -                        200,301,842           (0)                              -                        0                            100.0%

4,158,777,879     3,738,535,259        373,853,526        -                        -                        -                        -                        3,738,535,259        373,853,526            -                        794,096,146         80.9%

295,239,000         121,499,000           12,149,900          -                        -                        -                        -                        121,499,000           12,149,900              -                        185,889,900         37.0%

6,161,470,280     6,161,470,280        610,491,008        -                        -                        -                        -                        6,161,470,280        610,491,008            -                        610,491,008         90.1%

441,204,545         393,056,664           39,305,666          -                        -                        -                        -                        393,056,664           39,305,666              -                        87,453,547           80.2%



CONTRATO 
No.

PAF-ATMEN5-
O-037-2024

PAF-ATMEN5-I-
064-2024

PAF-MENAM-O-
080-2023

PAF-MENAM-I-
062-2023

PAF-MENAM-O-
079-2023

PAF-MENAM-I-
063-2023

PAF-MENAM-O-
076-2023

PAF-MENAM-I-
064-2023

PAF-ATMEN5-S-
041-2024

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 
PAGADO AL
30/NOV/24 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

30/NOV/24 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

30/NOV/24 

 VALOR PAGADO
DICIEMBRE/2024 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

DICIEMBRE/2024 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

DICIEMBRE/2024 

 VALOR 
ACUMULADO 
PAGADO AL
31/DIC/24 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
31/DIC/24 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/DIC/24 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

4,810,476,306     245,711,235           24,571,123          -                        -                        -                        -                        245,711,235           24,571,123              -                        4,589,336,195     4.6%

479,485,393         -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                            -                        479,485,393         0.0%

6,617,505,350     3,847,735,077        384,773,508        -                        660,749,502        66,074,950          -                        4,508,484,579        450,848,458            -                        2,559,869,229     61.3%

525,084,572         319,110,287           31,911,029          -                        27,527,770          2,752,777            -                        346,638,057           34,663,806              -                        213,110,320         59.4%

4,728,021,810     4,166,280,416        416,628,042        -                        403,326,156        40,332,616          -                        4,569,606,572        456,960,657            -                        615,375,895         87.0%

412,900,013         356,484,792           35,648,479          -                        23,335,228          2,333,523            -                        379,820,020           37,982,002              -                        71,061,995           82.8%

4,918,276,400     4,236,172,306        423,617,231        -                        479,569,450        47,956,945          -                        4,715,741,756        471,574,176            -                        674,108,820         86.3%

470,120,730         355,318,014           35,531,801          -                        27,030,430          2,703,043            -                        382,348,444           38,234,844              -                        126,007,130         73.2%

584,310,000         -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                            -                        584,310,000         0.0%

60,049,543,428   47,645,162,862      3,948,198,983    204,814,791       2,092,217,735     (60,493,368)        -                        49,737,380,597      3,887,705,615        204,814,791       13,995,053,655   76.7%



Actividad / Hitos %
Valor Total 

(Cláusula Septima Contrato 
Interadministativo)

IVA TOTAL
ORDEN DE 

OPERACIÓN
VALOR FACTURA VALOR NETO FECHA DE PAGO SALDO

11 690,748,453.00         2/29/2024
R96 65,883,242.92           7/31/2024

R127 76,172,042.34           9/27/2024
38 221,354,930.84         4/26/2024
50 124,019,295.67         5/29/2024

R127 32,941,621.46           9/27/2024
R 150 38,086,021.24           10/28/2024

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 100,311,555.95         7/31/2024

R127 186,028,943.49         9/27/2024
R 150 49,412,432.19           10/28/2024

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 50,772,753.71           7/31/2024

R127 235,567,745.73         9/27/2024
R 166 49,412,432.19           11/16/2024

50 101,919,803.62         5/29/2024
R96 129,801,036.62         7/31/2024

R127 100,311,555.95         9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 58,424,295.05           11/16/2024
R177 120,857,692.42         12/16/2024

50 43,705,997.33           5/29/2024
R96 142,525,524.43         7/31/2024

R127 95,028,120.78           9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 50,772,753.71           11/16/2024
R 177 58,424,295.05           12/16/2024

50 29,137,331.56           5/29/2024
R96 38,809,204.24           7/31/2024

R127 17,413,094.13           9/27/2024
R 150 69,120,930.29           10/28/2024
R 166 33,025,868.16           11/16/2024

 $                     3,499,175,371.43  $       664,843,320.56  $      4,164,018,692.00 3,585,749,431.09     -                                

SALDO POR FACTURAR  $                                                                                                               578,269,260.91 

TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA

01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

 A la adjudicación de los Contratos Derivados 20.0%  $                         699,835,074.30  $       132,968,664.12  $         832,803,738.42 

 Avance de ejecución física del 20% de cada proyecto 15.0%  $                         524,876,305.71 

0.16$                         

 Acta de Inicio de los Contratos Derivados  10.0%  $                         349,917,537.15  $         66,484,332.06  $         416,401,869.21 -$                           

 $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 57,129,031.86$       

 Avance de ejecución física del 40% de cada proyecto 15.0%  $                         524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 57,129,031.86$       

57,129,031.92$       

 Avance de ejecución física del 80% de cada proyecto 15.0%  $                         524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 177,986,724.28$    

 Avance de ejecución física del 60% de cada proyecto 15.0%  $                         524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 

228,895,440.83$     Avance de ejecución física del 100% de cada proyecto 10.0%  $                         349,917,537.15  $         66,484,332.06  $         416,401,869.21 



CC / NIT No. RAZON SOCIAL / NOMBRE CTO TIPO DE PAGO CONCEPTO
ORDEN DE 

OPERACIÓN 
FECHA PAGO  VALOR BRUTO 

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 1 2/1/2024 232,988,553.00            

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 2 2/1/2024 345,042,444.86            

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 3 3/5/2024 284,368,469.00            

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 4 2/28/2024 32,773,777.40              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 5 2/28/2024 10,034,541.20              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 6 2/28/2024 10,034,541.20              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 7 3/5/2024 1,116,592,321.84        

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I Y II 8 2/28/2024 152,464,111.00            

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 9 2/29/2024 164,220,000.00            

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 10 2/29/2024 1,232,364,428.80        

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA HITO No. 1 11 2/29/2024 690,748,453.00            

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
6. REPORTE DE PAGOS

01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024



NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 12 3/22/2024 340,837,760.07            

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 13 3/26/2024 273,000,280.00            

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 14 3/26/2024 629,134,168.27            

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 15 3/22/2024 55,197,999.00              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 16 3/22/2024 16,386,888.70              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 17 3/22/2024 1,725,500,395.38        

CC           9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 18 3/26/2024 115,618,860.00            

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 19 4/4/2024 17,094,844.39              

CC           9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 20 4/3/2024 55,670,439.14              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 21 4/9/2024 85,064,175.00              

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 22 3/26/2024 118,674,612.00            

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 23 4/3/2024 773,082,301.72            

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS 23 4/1/2024 136,792,166.00            

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 24 4/3/2024 146,824,902.02            



NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 25 4/25/2024 769,963,329.20            

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 26 4/25/2024 16,386,888.70              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II 27 4/26/2024 198,164,898.00            

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 28 4/26/2024 1,024,815,940.88        

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 29 4/26/2024 34,640,757.41              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 30 4/26/2024 36,000,000.00              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 31 4/26/2024 58,905,000.00              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 32 4/26/2024 1,442,822,253.04        

CC           9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 33 4/26/2024 46,308,934.41              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II OBRA 34 4/29/2024 578,742,724.32            

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 35 4/29/2024 44,072,661.06              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA
A la firma del Acta de Inicio de los
Contratos Derivados

38-R 4/26/2024 221,354,930.84            

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 39 5/30/2024 1,288,313,802.78        

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 40 5/28/2024 498,669,337.00            



NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A. PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 41 5/24/2024 242,751,160.66            

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 42 5/24/2024 21,488,624.50              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 43 5/28/2024 889,873,670.48            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Corte Interventoría 1 COMPONENTE II 44 5/28/2024 25,115,768.13              

CC           9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II. 45 5/28/2024 40,360,886.90              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS ACTA COMPONENTE II - ACTA PARCIAL No.4 46 5/29/2024 848,535,637.58            

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 47 5/28/2024 62,964,917.98              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 48 5/28/2024 522,408,179.00            

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 49 6/5/2024 855,837,250.00            

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 50-R 5/29/2024 762,224,108.78            

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 50 6/26/2024 969,708,777.00            

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 51 6/28/2024 29,452,500.00              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 52 6/25/2024 9,768,805.00                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 53 6/25/2024 50,000,000.00              



NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 54 6/25/2024 16,950,502.80              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 55 6/27/2024 244,266,347.00            

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 56 6/26/2024 586,816,310.00            

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 57 6/25/2024 117,655,776.00            

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 58 6/26/2024 54,724,364.40              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 59 6/25/2024 10,424,801.03              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 60 6/27/2024 248,799,883.50            

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 61 6/26/2024 379,312,868.00            

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS 61 6/26/2024 12,536,220.51              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 62 6/25/2024 117,119,951.80            

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 63 6/27/2024 9,543,808.70                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 64 6/26/2024 77,102,200.02              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 65 6/26/2024 34,387,547.75              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 6 COMPONENTE II 66 6/28/2024 14,165,876.19              



NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 67 6/25/2024 1,331,918,127.03        

CC           9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 68 7/12/2024 34,510,789.54              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 69 7/2/2024 259,182,000.00            

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 70 6/28/2024 671,656,803.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 71 6/28/2024 107,486,631.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 72 6/28/2024 61,200,000.41              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 73 6/28/2024 811,586,307.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 74 6/28/2024 43,496,491.87              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 75 7/3/2024 1,015,562,586.00        

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 76 7/3/2024 63,110,188.98              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 77 7/29/2024 27,644,431.50              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 3 DEL COMPONENTE II 78 7/29/2024 1,603,269,977.51        

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 79 7/31/2024 13,013,327.98              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 6 DEL COMPONENTE II 80 7/31/2024 43,227,703.19              



NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 81 7/31/2024 498,179,960.00            

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 82 7/29/2024 8,713,018.16                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 83 7/31/2024 10,235,350.55              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 84 8/1/2024 824,509,886.89            

CC           9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 85 8/1/2024 37,973,405.19              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 86 7/31/2024 256,397,400.00            

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 87 7/31/2024 417,332,877.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 88 7/31/2024 113,913,380.70            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 89 7/31/2024 24,090,078.29              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 90 7/29/2024 736,891,597.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 91 8/1/2024 36,592,617.19              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 93 7/31/2024 655,311,287.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 95 7/31/2024 36,977,086.98              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R96 7/31/2024 528,103,317.87            



NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 96 8/26/2024 566,236,356.95            

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II- SUMINISTROS 97 8/26/2024 32,212,441.02              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 98 8/22/2024 18,614,490.82              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 99 8/27/2024 448,373,933.00            

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 100 8/27/2024 919,975,961.00            

CC           9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 101 8/28/2024 31,222,393.45              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 102 9/3/2024 31,204,923.75              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 103 8/27/2024 22,464,456.25              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 104 8/27/2024 271,854,310.00            

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 105 8/27/2024 1,097,428,498.00        

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 106 8/27/2024 577,715,929.00            

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 107 8/28/2024 35,623,330.68              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 108 8/29/2024 40,308,177.56              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 109 9/4/2024 116,956,413.00            



CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 110 8/27/2024 44,513,619.84              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 111 8/29/2024 784,075,361.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 112 8/28/2024 26,151,117.03              

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 113 8/28/2024 297,303,197.80            

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 114 8/30/2024 258,651,354.38            

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 116 8/28/2024 515,978,945.00            

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE II 117 9/24/2024 1,416,273,289.15        

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 118 9/18/2024 113,120,407.61            

CC           9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 119 9/18/2024 31,390,955.49              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 120 9/30/2024 901,296,469.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 2 COMPONENTE I 121 9/18/2024 11,942,959.00              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 4 COMPONENTE II 122 9/18/2024 43,351,691.98              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE  I 123 9/24/2024 28,488,600.00              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II 124 9/24/2024 309,625,606.50            



NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 125 9/24/2024 11,926,941.62              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 126 9/23/2024 599,888,783.00            

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 128 9/24/2024 37,610,448.61              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 129 9/30/2024 691,332,413.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 130 9/24/2024 27,896,045.55              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 131 9/24/2024 12,657,042.30              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 132 9/30/2024 372,486,642.00            

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 133 9/27/2024 24,318,704.95              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 134 10/9/2024 37,114,339.35              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 135 9/30/2024 371,826,361.00            

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R 127 9/27/2024 743,463,123.88            

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS DEVOLUCION RETEGARANTÍA ACTA LIQUIDACIÓN 136 10/18/2024 -                                  

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 137 10/24/2024 21,485,329.93              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 138 10/24/2024 292,124,859.00            



NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 139 10/24/2024 432,410,080.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 140 10/24/2024 38,445,929.40              

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 141 10/28/2024 1,297,260,446.15        

CC        80,418,195 
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

PAF-MENAM-I-059-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 142 10/24/2024 121,499,000.00            

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 143 10/18/2024 24,708,059.08              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 145 10/24/2024 28,798,000.00              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 146 10/24/2024 546,732,464.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 147 10/22/2024 34,173,219.39              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 148 10/22/2024 153,265,453.00            

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 COMPONENTE II 149 10/28/2024 9,091,336.08                

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,,5, 6 y 7 R 150 10/28/2024 268,938,160.14            

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ENERO 2024 N/A 2/6/2024 16,997,824.09              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO DE 2024 N/A 2/16/2024 18,546,451.64              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA FEBRERO 2024 N/A 3/8/2024 55,411,433.21              



NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO DE 2024 N/A 3/11/2024 143,269,000.00            

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 3/27/2024 41,311.48                      

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 84,267,593.32              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 16,919,710.10              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 31,220,378.85              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024 N/A 4/9/2024 111,330,000.00            

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,084,349.23              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,209,802.05              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 70,681,098.57              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 9,835,050.25                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 50,666,563.75              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 28,510,599.69              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024 N/A 5/10/2024 115,827,000.00            

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 964,031.00                   



NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 108,094.00                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 514,096.00                   

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 47,214.00                      

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 12,047,439.39              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 25,925,020.05              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,108,990.80              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,475,748.45              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 63,636,673.28              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 44,152,920.05              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 24,746,986.05              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO DE 2024 N/A 6/13/2024 180,230,000.00            

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 6/25/2024 1,305,922.61                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/3/2024 1,097,703.77                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 18,824,827.76              



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 48,122,752.50              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 29,124,067.65              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 66,095,581.23              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 3,827,471.68                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 33,331,570.57              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 40,275,817.10              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 50,396,791.60              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JUNIO DE 2024 N/A 7/10/2024 193,217,000.00            

NIT      899,999,001 
MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

N/A IMPUESTOS PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE DE 2024 N/A 7/11/2024 229,307,970.04            

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 698,129.64                   

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,065,061.05                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,368,632.05                

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 133,375.24                   

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 5,584,447.40                



NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 2,156,696.68                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 79,568,302.91              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 36,567,881.45              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 24,724,989.05              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 32,520,409.70              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 20,710,579.35              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 40,915,773.35              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JULIO DE 2024 N/A 8/12/2024 173,325,000.00            

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 26,347.15                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 1,593,951.20                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 29,455,072.87              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 67,472,423.35              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 28,672,409.95              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 54,459,346.95              



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 25,605,993.40              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 38,913,079.16              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 12,659,085.38              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO DE 2024 N/A 9/10/2024 150,234,712.09            

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,228,213.33                

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,717,367.55                

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 19,014.63                      

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 5,521,342.17                

NIT      890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 2,014,934.22                

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,964,764.09                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 632,185.20                   

NIT      800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 11,627.35                      

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,480,868.45                

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,530,235.12                



NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE DE 2024 N/A 10/9/2024 176,919,000.00            

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 29,770,106.60              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,451,699.45              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 44,727,644.73              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 34,311,268.50              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,345,241.15              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 70,284,788.82              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 15,366,335.30              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FEVE7 151 11/25/2024 240,306,984.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II GG39 152 11/25/2024 19,751,684.28              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II FIN10 153 11/28/2024 427,267,969.00            

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FIN10 154 11/28/2024 389,119,922.00            

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II FE-12 155 11/20/2024 546,778,806.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II GG 38 156 11/25/2024 24,305,033.25              



NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II FEV 6 157 11/25/2024 727,698,325.91            

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FE-13 158 11/25/2024 340,268,562.00            

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II JA 883 159 11/28/2024 41,037,649.81              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 160 11/27/2024

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II GG 37 161 11/26/2024 19,878,248.10              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA I JA 882 162 11/25/2024 21,602,406.06              

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FE 1 163 11/28/2024 245,711,234.70            

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS ACTA FINAL ETAPA I Y II FE 7 164 11/27/2024 67,960,088.25              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FE-19 165 11/28/2024 10,443,411.36              

NIT      800,096,329 FINDETER 7031 ASISTENCIA REMUNERACION  FDTF5751 - FDTF5752 - FDTF5753 - FDTF5754 R 166 11/26/2024 191,635,349.11            

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 7,570,106.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 14,497,000.85              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 21,038,069.85              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 26,319,993.25              



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 62,941,637.53              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE OCTUBRE DE 2024 N/A 11/13/2024 91,833,000.00              

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO ICA APARTADO N/A 11/26/2024 100,549.27                   

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI N/A 11/26/2024 232,426.18                   

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA N/A 11/26/2024 1,034,353.79                

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 11/26/2024 1,669,926.45                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 11/26/2024 689,932.86                   

NIT      890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA TURBO N/A 11/26/2024 33,810.83                      

NIT      800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 11/26/2024 16,677.35                      

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 44,024,726.50              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 11,715,082.00              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 36,113,173.60              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 20,678,045.30              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 19,231,723.25              



NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE NOVIEMBREE DE 2024 N/A 12/10/2024 91,936,155.50              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 168 12/12/2024

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II 169 12/12/2024 14,510,384.30              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 170 12/12/2024

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 171 12/20/2024 660,749,502.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 172 12/12/2024 27,527,770.39              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 173 12/16/2024 23,335,228.13              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 174 12/12/2024 403,326,156.00            

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 176 12/16/2024 27,030,429.70              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION 177-R 12/16/2024 179,281,987.47            

NIT      901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 178 12/16/2024 479,569,450.00            

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I 179 12/20/2024 250,157,856.00            

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II 180 12/20/2024 206,010,958.00            

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BETULIA N/A 12/23/2024 29,462.34                      



NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 17,502.39                      

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 24,815.24                      

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ARAUCA N/A 12/23/2024 128,442.64                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 31,200.08                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 288,984.95                   

TOTAL DICIEMBRE/2024 2,495,719,035.78        

TOTAL ACUMULADO A 31/DIC/24 57,011,758,017.57      

IMPUESTOS 3,688,627,989.89        
ASISTENCIA 3,585,749,431.09        
CONTRATOS 49,737,380,596.59      
TOTAL 57,011,758,017.57      RE

SU
M

EN



 RETEGARANTIA  IMPUESTOS 
 OTROS 

DESCUENTOS 
 AJUSTE A MIL  NETO A PAGAR 

23,298,855.30         14,005,580.11         -                             -                             195,684,117.59         

34,504,244.49         27,966,394.31         -                             282,571,806.06         

28,436,846.90         16,727,557.00         -                             239,204,065.10         

3,277,377.74            1,831,475.84            -                             27,664,923.82           

1,003,454.12            548,105.25               -                             8,482,981.83             

1,003,454.12            548,105.25               -                             8,482,981.83             

111,659,232.18       88,658,293.49         -                             916,274,796.17         

15,246,411.10         8,554,185.93            -                             128,663,513.97         

16,422,000.00         8,970,000.00            -                             138,828,000.00         

123,236,442.88       36,425,976.87         -                             1,072,702,009.05     

-                             63,850,697.35         -                             626,897,755.65         



34,083,776.01         25,379,565.14         8,019,957.79            273,354,461.13         

27,300,028.00         16,058,840.00         -                             229,641,412.00         

62,913,416.83         49,952,606.39         -                             516,268,145.05         

5,519,799.90            3,015,016.39            -                             46,663,182.71           

1,638,688.87            918,688.24               -                             13,829,511.59           

172,550,039.54       134,828,149.65       -                             1,418,122,206.19     

11,561,886.00         6,315,316.36            -                             97,741,657.64           

1,709,484.44            933,751.93               -                             14,451,608.02           

5,567,043.91            3,040,821.90            -                             47,062,573.33           

8,506,417.50            4,970,268.09            -                             71,587,489.41           

11,867,461.20         6,482,226.88            -                             100,324,923.92         

77,308,230.17         60,934,958.92         -                             634,839,112.63         

13,679,216.60         2,873,785.00            -                             120,239,164.40         

14,682,490.20         8,019,847.24            -                             124,122,564.58         



76,996,332.92         61,135,682.87         -                             631,831,313.41         

1,638,688.87            918,688.24               -                             13,829,511.59           

19,816,490.00         16,861,313.99         40,000,000.00         121,487,094.01         

102,481,594.09       81,066,502.25         -                             841,267,844.54         

3,464,075.74            1,892,141.81            -                             29,284,539.86           

3,600,000.00            2,103,466.89            -                             30,296,533.11           

5,890,500.00            3,217,500.00            -                             49,797,000.00           

144,282,225.30       113,089,758.00       -                             1,185,450,269.74     

4,630,893.44            2,529,479.26            -                             39,148,561.71           

57,874,272.43         45,616,959.56         -                             475,251,492.33         

4,407,266.11            2,416,691.88            -                             37,248,703.07           

-                             20,461,380.15         -                             200,893,550.69         

128,831,380.28       101,981,646.70       -                             1,057,500,775.80     

49,866,933.70         40,650,669.87         -                             408,151,733.43         



24,275,116.07         19,863,702.27         -                             198,612,342.32         

2,148,862.45            1,197,354.62            -                             18,142,407.43           

88,987,367.05         70,656,672.07         -                             730,229,631.36         

2,511,576.81            1,414,080.62            -                             21,190,110.70           

4,036,088.69            2,204,586.70            -                             34,120,211.51           

84,853,563.76         67,374,385.12         10,000,000.00         686,307,688.70         

6,296,491.80            3,439,259.75            -                             53,229,166.43           

52,240,817.90         41,480,032.07         18,518,518.52         410,168,810.51         

85,583,725.00         71,595,076.74         40,000,000.00         658,658,448.26         

-                             70,457,690.73         -                             691,766,418.05         

96,970,877.70         76,996,404.00         31,481,481.48         764,260,013.82         

2,945,250.00            1,608,750.00            -                             24,898,500.00           

976,880.50               533,590.20               -                             8,258,334.30             

5,000,000.00            2,731,092.43            -                             42,268,907.57           



1,695,050.28            925,867.80               -                             14,329,584.72           

24,426,634.70         15,172,963.99         -                             204,666,748.31         

58,681,631.00         49,893,332.40         -                             478,241,346.60         

11,765,577.60         6,874,582.50            -                             99,015,615.90           

5,472,436.44            3,197,801.34            -                             46,054,126.62           

1,042,480.10            618,975.03               -                             8,763,345.90             

24,879,988.35         14,995,577.01         -                             208,924,318.14         

37,931,286.80         31,027,605.33         -                             310,353,975.87         

1,253,622.05            400,316.29               -                             10,882,282.17           

11,711,995.18         6,532,921.35            -                             98,875,035.27           

954,380.87               539,568.20               -                             8,049,859.63             

7,710,220.00            5,741,207.52            -                             63,650,772.50           

3,438,754.78            1,878,311.43            -                             29,070,481.54           

1,416,587.62            773,766.35               -                             11,975,522.22           



133,191,812.70       105,752,929.97       -                             1,092,973,384.36     

3,451,078.95            1,885,043.13            -                             29,174,667.46           

25,918,200.00         15,342,690.95         -                             217,921,109.05         

67,165,680.30         53,330,512.91         -                             551,160,609.79         

10,748,663.10         5,896,208.75            -                             90,841,759.15           

6,120,000.04            3,354,451.21            -                             51,725,549.16           

81,158,630.70         66,725,111.43         -                             663,702,564.87         

4,349,649.19            2,460,686.78            -                             36,686,155.90           

101,556,258.60       80,634,866.56         -                             833,371,460.84         

6,311,018.90            3,447,195.20            -                             53,351,974.88           

2,764,443.15            1,758,599.35            -                             23,121,389.00           

160,326,997.75       130,424,361.36       9,526,765.00            1,302,991,853.40     

1,301,332.80            777,126.50               -                             10,934,868.68           

4,322,770.32            2,437,058.17            -                             36,467,874.70           



49,817,996.00         38,479,059.47         -                             409,882,904.53         

871,301.82               496,901.99               -                             7,344,814.35             

1,023,535.06            559,073.77               -                             8,652,741.72             

82,450,988.69         68,865,663.37         35,000,000.00         638,193,234.83         

3,797,340.52            2,157,748.54            -                             32,018,316.13           

25,639,740.00         15,341,181.53         -                             215,416,478.47         

41,733,287.70         33,980,716.57         -                             341,618,872.73         

11,391,338.07         6,413,610.51            -                             96,108,432.12           

2,409,007.83            1,356,592.09            -                             20,324,478.37           

73,689,159.70         58,508,610.32         -                             604,693,826.98         

3,659,261.72            1,998,756.40            -                             30,934,599.07           

65,531,128.70         52,926,619.89         -                             536,853,538.41         

3,697,708.70            2,044,017.53            -                             31,235,360.75           

-                             48,816,273.08         -                             479,287,044.79         



56,623,635.70         45,347,850.36         9,526,468.00            454,738,402.89         

3,221,244.10            2,300,888.64            -                             26,690,308.28           

1,861,449.08            1,032,330.97            -                             15,720,710.77           

44,837,393.30         35,509,107.92         -                             368,027,431.78         

91,997,596.10         72,446,769.44         -                             755,531,595.46         

3,122,239.35            1,762,678.19            -                             26,337,475.91           

3,120,492.38            1,704,470.63            -                             26,379,960.74           

2,246,445.63            1,227,050.13            -                             18,990,960.49           

27,185,431.00         15,991,430.00         -                             228,677,449.00         

109,742,849.80       87,134,955.12         -                             900,550,693.08         

57,771,592.90         48,792,577.00         -                             471,151,759.10         

3,562,333.07            2,042,983.71            -                             30,018,013.90           

4,030,817.76            2,221,124.45            -                             34,056,235.35           

11,695,641.30         6,388,375.50            -                             98,872,396.20           



4,451,361.98            2,431,416.21            -                             37,630,841.65           

78,407,536.10         62,673,695.75         -                             642,994,129.15         

2,615,111.70            1,472,629.59            -                             22,063,375.74           

29,730,319.78         17,488,423.40         -                             250,084,454.62         

25,865,135.44         22,279,990.27         -                             210,506,228.67         

51,597,894.50         42,008,000.00         -                             422,373,050.50         

141,627,328.92       112,455,662.11       -                             1,162,190,298.12     

5,656,020.38            3,808,600.71            -                             103,655,786.52         

3,139,095.55            1,921,735.09            -                             26,330,124.85           

90,129,646.90         71,564,231.57         -                             739,602,590.53         

1,194,295.90            658,535.43               -                             10,090,127.67           

4,335,169.20            2,378,325.16            -                             36,638,197.62           

2,848,860.00            1,704,575.73            -                             23,935,164.27           

30,962,560.65         24,711,157.49         9,527,062.01            244,424,826.35         



1,192,694.16            660,811.57               -                             10,073,435.89           

59,988,878.30         48,232,025.46         -                             491,667,879.24         

3,761,044.86            2,191,538.82            -                             31,657,864.93           

69,133,241.30         57,600,544.24         -                             564,598,627.46         

2,789,604.56            1,560,197.58            -                             23,546,243.41           

1,265,704.23            712,623.39               -                             10,678,714.68           

37,248,664.20         29,352,385.84         7,808,105.60            298,077,486.36         

2,431,870.50            1,328,332.62            -                             20,558,501.83           

3,711,433.94            2,027,253.83            -                             31,375,651.58           

37,182,636.10         29,522,719.12         -                             305,121,005.78         

-                             68,723,482.04         -                             674,739,641.84         

(474,496,015.30)      -                             -                             474,496,015.30         

2,148,532.99            1,210,955.42            -                             18,125,841.52           

29,212,485.90         23,847,747.25         -                             239,064,625.85         



43,241,008.00         33,660,911.76         -                             355,508,160.24         

3,844,592.94            2,099,987.74            -                             32,501,348.72           

129,726,044.61       100,706,620.05       -                             1,066,827,781.49     

12,149,900.00         6,636,500.00            -                             102,712,600.00         

2,470,805.91            1,446,605.05            -                             20,790,648.12           

2,879,800.00            1,706,615.87            -                             24,211,584.13           

54,673,246.40         42,111,989.20         -                             449,947,228.40         

3,417,321.90            1,876,980.00            -                             28,878,917.49           

15,326,545.30         12,112,169.68         -                             125,826,738.02         

909,133.61               496,585.58               -                             7,685,616.89             

-                             24,859,829.93         -                             244,078,330.21         

-                             -                             -                             16,997,824.09           

-                             -                             -                             18,546,451.64           

-                             -                             -                             55,411,433.21           



-                             -                             -                             143,269,000.00         

-                             -                             -                             41,311.48                   

-                             -                             -                             84,267,593.32           

-                             -                             -                             16,919,710.10           

-                             -                             -                             31,220,378.85           

-                             -                             -                             111,330,000.00         

-                             -                             -                             38,084,349.23           

-                             -                             -                             38,209,802.05           

-                             -                             -                             70,681,098.57           

-                             -                             -                             9,835,050.25             

-                             -                             -                             50,666,563.75           

-                             -                             -                             28,510,599.69           

-                             -                             -                             115,827,000.00         

-                             -                             -                             964,031.00                 



-                             -                             -                             108,094.00                 

-                             -                             -                             514,096.00                 

-                             -                             -                             47,214.00                   

-                             -                             -                             12,047,439.39           

-                             -                             -                             25,925,020.05           

-                             -                             -                             42,108,990.80           

-                             -                             -                             42,475,748.45           

-                             -                             -                             63,636,673.28           

-                             -                             -                             44,152,920.05           

-                             -                             -                             24,746,986.05           

-                             -                             -                             180,230,000.00         

-                             -                             -                             1,305,922.61             

-                             -                             -                             1,097,703.77             

-                             -                             -                             18,824,827.76           



-                             -                             -                             48,122,752.50           

-                             -                             -                             29,124,067.65           

-                             -                             -                             66,095,581.23           

-                             -                             -                             3,827,471.68             

-                             -                             -                             33,331,570.57           

-                             -                             -                             40,275,817.10           

-                             -                             -                             50,396,791.60           

-                             -                             -                             193,217,000.00         

-                             -                             -                             229,307,970.04         

-                             -                             -                             698,129.64                 

-                             -                             -                             2,065,061.05             

-                             -                             -                             2,368,632.05             

-                             -                             -                             133,375.24                 

-                             -                             -                             5,584,447.40             



-                             -                             -                             2,156,696.68             

-                             -                             -                             79,568,302.91           

-                             -                             -                             36,567,881.45           

-                             -                             -                             24,724,989.05           

-                             -                             -                             32,520,409.70           

-                             -                             -                             20,710,579.35           

-                             -                             -                             40,915,773.35           

-                             -                             -                             173,325,000.00         

-                             -                             -                             26,347.15                   

-                             -                             -                             1,593,951.20             

-                             -                             -                             29,455,072.87           

-                             -                             -                             67,472,423.35           

-                             -                             -                             28,672,409.95           

-                             -                             -                             54,459,346.95           



-                             -                             -                             25,605,993.40           

-                             -                             -                             38,913,079.16           

-                             -                             -                             12,659,085.38           

-                             -                             -                             287.91                       150,235,000.00         

-                             -                             -                             1,228,213.33             

-                             -                             -                             1,717,367.55             

-                             -                             -                             19,014.63                   

-                             -                             -                             5,521,342.17             

-                             -                             -                             2,014,934.22             

-                             -                             -                             1,964,764.09             

-                             -                             -                             632,185.20                 

-                             -                             -                             11,627.35                   

-                             -                             -                             1,480,868.45             

-                             -                             -                             1,530,235.12             



-                             -                             -                             176,919,000.00         

-                             -                             -                             29,770,106.60           

-                             -                             -                             18,451,699.45           

-                             -                             -                             44,727,644.73           

-                             -                             -                             34,311,268.50           

-                             -                             -                             18,345,241.15           

-                             -                             -                             70,284,788.82           

-                             -                             -                             15,366,335.30           

24,030,698.40         18,744,131.20         54,867,110.00         142,665,044.40         

1,975,168.43            1,078,872.51            16,697,643.34           

42,726,796.90         33,373,857.43         46,073,636.80         305,093,677.87         

38,911,992.20         30,770,757.20         50,441,051.00         268,996,121.60         

54,677,880.60         45,232,378.90         11,100,000.00         435,768,546.50         

2,430,503.33            1,358,785.93            20,515,743.99           



72,769,832.59         57,781,077.76         597,147,415.56         

34,026,856.20         28,231,136.48         278,010,569.32         

-                             862,135.50               40,175,514.31           

(329,901,261.87)      -                             10,000,000.00         319,901,261.87         

1,987,824.81            1,089,981.57            16,800,441.72           

-                             1,288,232.16            20,314,173.90           

24,571,123.47         15,785,176.69         205,354,934.54         

6,796,008.83            3,736,920.90            57,427,158.52           

1,044,341.14            605,417.76               8,793,652.46             

-                             17,714,191.94         173,921,157.17         

7,570,106.05             

14,497,000.85           

21,038,069.85           

26,319,993.25           



62,941,637.53           

91,833,000.00           

0.88                           100,550.15                 

232,426.18                 

1,034,353.79             

1,669,926.45             

689,932.86                 

33,810.83                   

16,677.35                   

44,024,726.50           

11,715,082.00           

36,113,173.60           

20,678,045.30           

19,231,723.25           



(155.50)                     91,936,000.00           

(249,684,957.15)      -                             249,684,957.15         

-                             792,584.02               13,717,800.28           

(18,579,145.78)        -                             18,579,145.78           

66,074,950.20         52,522,375.97         20,305,681.44         521,846,494.39         

2,752,777.04            1,528,510.31            23,246,483.04           

2,333,522.81            1,274,613.12            19,727,092.20           

40,332,615.60         31,646,881.47         331,346,658.93         

2,703,042.97            1,482,928.26            22,844,458.47           

-                             16,572,284.55         162,709,702.92         

47,956,945.00         38,078,502.11         17,896,425.00         375,637,577.89         

25,015,785.60         14,715,168.16         210,426,902.24         

20,601,095.80         17,690,271.17         167,719,591.03         

29,462.34                   



0.01                           17,502.40                   

24,815.24                   

128,442.64                 

-                             31,200.08                   

288,984.95                 

(60,493,367.91)        176,304,119.14       38,202,106.44         (155.49)                     2,341,706,022.62     

3,887,705,615.39    4,082,151,391.87    430,092,262.64       133.30                       48,611,808,880.97   

-                             -                             -                             133.30                       3,688,628,123.19     
-                             331,455,829.77       -                             -                             3,254,293,601.32     

3,887,705,615.39    3,750,695,562.10    430,092,262.64       -                             41,668,887,156.46   
3,887,705,615.39    4,082,151,391.87    430,092,262.64       133.30                       48,611,808,880.97   



FECHA
RENDIMIENTOS 

CAUSADOS
CUENTA DE AHORRO

VALORACIÓN 
/DESVALORIZACION 

CAUSADOS 
FONDO DE INVERSION 

COLECTIVA - FIC

TOTAL RENDIMIENTOS, 
VALORACION 

DEVALORIZACION CAUSADOS

FECHA TRASLADO REINTEGRO 
RENDIMIENTOS

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS

AJUSTES /
 RETENCIONES

SALDO PENDIENTE POR 
TRASLADAR RENDIMIENTOS

DESVALORIZACION 
ACUMULADA

Aug-23 82,351,406.35                               443,947,650.01                             526,299,056.36                             -                                                    -                                                    

Sep-23 108,927,246.74                             548,880,836.71                             657,808,083.45                             -                                                    -                                                    

Oct-23 131,902,760.66                             436,008,307.20                             567,911,067.86                             -                                                    -                                                    

Nov-23 144,907,033.92                             718,224,229.49                             863,131,263.41                             -                                                    -                                                    

Dec-23 143,221,271.36                             788,090,860.63                             931,312,131.99                             12/13/2023 2,615,149,472.00                         -                                                    -                                                    

Jan-24 133,626,379.48                             427,858,051.59                             561,484,431.07                             1/10/2024 931,312,131.99                             -                                                    -                                                    

Feb-24 120,547,529.88                             474,970,095.24                             595,517,625.12                             2/12/2024 561,484,430.15                             -                                                    -                                                    

Mar-24 117,745,976.50                             478,495,863.61                             596,241,840.11                             3/12/2024 595,517,625.12                             -                                                    -                                                    
Apr-24 100,331,907.69                             259,736,382.70                             360,068,290.39                             4/10/2024 596,241,840.11                             -                                                    -                                                    
May-24 89,374,457.56                               353,632,163.66                             443,006,621.22                             5/11/2024 360,068,290.39                             -                                                    -                                                    
Jun-24 76,820,331.89                               266,323,590.41                             343,143,922.30                             6/13/2024 443,006,621.22                             -                                                    -                                                    
Jul-24 68,012,790.67                               294,233,627.01                             362,246,417.68                             7/15/2024 343,143,922.30                             -                                                    -                                                    

Aug-24 21,741,419.32                               313,006,436.96                             334,747,856.28                             8/14/2024 362,246,417.68                             -                                                    -                                                    
Sep-24 20,861,120.00                               192,185,501.19                             213,046,621.19                             9/10/2024 334,747,856.28                             -                                                    -                                                    
Oct-24 27,022,756.52                               71,175,915.03                               98,198,671.55                               10/18/2024 213,046,621.19                             -                                                    -                                                    
Nov-24 21,729,373.21                               129,213,183.82                             150,942,557.03                             11/13/2024 98,198,671.55                               -                                                    -                                                    
Dec-24 19,252,522.64                               66,886,746.40                               86,139,269.04                               12/10/2024 150,942,557.03                             86,139,269.04                               -                                                    

TOTAL 1,428,376,284.39                         6,262,869,441.66                         7,691,245,726.05                         7,605,106,457.01                         -                                                    86,139,269.04                               -                                                    

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024



CUENTA AHORRO NIT 860.007.738-9

Página N°

www.bancopopular.com.co

Saldo anterior Retiros débitos Depósitos créditos Promedio mes Devolución Saldo final

Detalle de transacciones

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cliente

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Fecha de Corte

Desde Hasta

Cuenta

Ofi:Oficina:

Fecha Hora Oficina o Cajero Tipo transacción No Documento Débito Crédito Saldo

FIDUCIARIA POPULAR S.A.                 

CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24            

BOGOTA D.C                    

PRINCIPAL      

2024/12/01 2024/12/31

500-804-65045-0

040

12 01 2222 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 701980 58 4069022536 63
12 02 2142 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 702101 70 4069724638 33
12 03 2143 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 702222 85 4070426861 18
12 04 2144 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 702344 01 4071129205 19
12 05 2147 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 702465 20 4071831670 39
12 06 2216 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 702586 41 4072534256 80
12 07 2217 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 702707 64 4073236964 44
12 08 2218 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 702828 89 4073939793 33
12 09 2144 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 702950 16 4074642743 49
12 10 1558 GRCIA DE OPERAC CARGOS POR A.C. 933A0D8NB9000552 150942557 03 0 00 3923700186 46
12 10 2156 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 677026 62 3924377213 08
12 11 0541 GRCIA DE OPERAC ABONOS POR A.C. 040A048NBA000002 0 00 129213183 82 4053590396 90
12 11 1555 CENTRO DE SERVI N.D. OTROS     797A14FNBA000006 677806733 56 0 00 3375783663 34
12 11 2203 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582484 72 3376366148 06
12 12 2203 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582585 23 3376948733 29
12 13 2243 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582685 75 3377531419 04
12 14 2245 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582786 29 3378114205 33
12 15 2247 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582886 85 3378697092 18
12 16 2206 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582987 43 3379280079 61
12 17 2156 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583088 02 3379863167 63
12 18 2142 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583188 63 3380446356 26
12 19 2249 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583289 26 3381029645 52
12 20 2249 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583389 90 3381613035 42
12 21 2251 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583490 57 3382196525 99
12 22 2252 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583591 25 3382780117 24
12 23 2219 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583691 94 3383363809 18
12 24 2228 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583792 66 3383947601 84
12 25 2230 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583893 39 3384531495 23
12 26 2223 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 583994 14 3385115489 37
12 27 2221 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584094 91 3385699584 28
12 28 2223 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584195 69 3386283779 97
12 29 2224 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584296 49 3386868076 46
12 30 2146 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584397 31 3387452473 77
12 31 2201 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584498 15 3388036971 92

4068320556 05 828749290 59 148465706 46 3613918683 26 0 00 3388036971 92

001  de  001
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01/12/2024

09/12/2024

09/12/2024

09/12/2024

09/12/2024

09/12/2024

10/12/2024

10/12/2024

11/12/2024

12/12/2024

12/12/2024

12/12/2024

12/12/2024

12/12/2024

16/12/2024

16/12/2024

16/12/2024

16/12/2024

20/12/2024

20/12/2024

20/12/2024

SALDO ANTERIOR

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

APORTES NEGOCIOS

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

Fecha Concepto

 13.459.633.542,04

 11.733.407.815,56

01 Diciembre 2024Saldo Inicial a 

Saldo Final a

 677.806.733,56

-2.470.919.206,44
 0,00

Aportes
Retiros
Gravamen a los movimientos financieros

Retención en la fuente

Valor en $

$

$

$

$

$
$

$

 0,00

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Rendimientos  66.886.746,40

Mov. en Unidades

-3.341,124846 

-889,081084 

-2.740,701219 

-1.569,298356 

-1.459,534073 

-6.976,540916 

-9.805,310910 

 51.421,968723 

-18.942,869320 

-1.040,729490 

-1.409,545591 

-25.138,304411 

-1.763,642854 

-1.732,180822 

-12.337,461503 

-1.495,806557 

-28.482,715370 

-12.714,188703 

-39.559,211675 

-15.951,668656 

 13.149,540200 

 13.176,618213 

 13.176,618213 

 13.176,618213 

 13.176,618213 

 13.176,618213 

 13.177,877276 

 13.177,877276 

 13.181,267664 

 13.180,947033 

 13.180,947033 

 13.180,947033 

 13.180,947033 

 13.180,947033 

 13.188,264286 

 13.188,264286 

 13.188,264286 

 13.188,264286 

 13.191,529161 

 13.191,529161 

 13.191,529161 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 1.023.582,067268 

 1.018.137,476430 

 1.017.248,395346 

 1.014.507,694127 

 1.012.938,395771 

 1.011.478,861698 

 1.004.405,680382 

 994.600,369472 

 1.045.766,514442 

 1.026.849,083800 

 1.025.808,354310 

 1.024.398,808719 

 999.260,504308 

 997.496,861454 

 995.211,238780 

 982.873,777277 

 981.377,970720 

 952.895,255349 

 939.945,227142 

 900.386,015467 

 884.434,346811 

Saldo en $

 13.459.633.542,04 

 13.415.608.815,54 

 13.403.893.733,54 

 13.367.780.559,94 

 13.347.102.514,64 

 13.327.870.791,39 

 13.235.934.791,39 

 13.106.721.607,57 

 13.784.528.341,13 

 13.534.843.383,98 

 13.521.125.583,70 

 13.502.546.437,92 

 13.171.199.778,99 

 13.147.953.295,95 

 13.125.108.837,48 

 12.962.399.134,56 

 12.942.672.042,36 

 12.567.034.464,47 

 12.399.314.873,44 

 11.877.468.379,05 

 11.667.041.476,81 

31801

31 Diciembre 2024

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Número de Identificación.

 

 13.459.633.542,04 

-44.024.726,50 

-11.715.082,00 

-36.113.173,60 

-20.678.045,30 

-19.231.723,25 

-91.936.000,00 

-129.213.183,82 

 677.806.733,56 

-249.684.957,15 

-13.717.800,28 

-18.579.145,78 

-331.346.658,93 

-23.246.483,04 

-22.844.458,47 

-162.709.702,92 

-19.727.092,20 

-375.637.577,89 

-167.719.591,03 

-521.846.494,39 

-210.426.902,24 

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN
Periodo

OFICIAL ESPECIAL  13.149,540200 01/12/2024 al 31/12/2024  13.219,032753  1.023.582,067268  887.614,701863  11.733.407.815,56 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

Detalle movimientos del mes de la inversión

Tipo de 
Participación

Valor Unidad 
Inicial en $

Unidades 
Iniciales

Valor Unidad 
Final en $

Unidades 
Finales

Saldo a la 
Fecha en $

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Diciembre 2024 al 31 Diciembre 2024 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.
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23/12/2024

23/12/2024

23/12/2024

23/12/2024

23/12/2024

23/12/2024

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

Fecha Concepto

Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes

Valor en $

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Mov. en Unidades

-2,231596 

-1,325702 

-1,879606 

-9,728763 

-2,363220 

-21,888885 

 13.202,360690 

 13.202,360690 

 13.202,360690 

 13.202,360690 

 13.202,360690 

 13.202,360690 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 883.706,504322 

 883.705,178620 

 883.703,299014 

 883.693,570250 

 883.691,207031 

 883.669,318146 

Saldo en $

 11.667.012.014,47 

 11.666.994.512,07 

 11.666.969.696,83 

 11.666.841.254,19 

 11.666.810.054,11 

 11.666.521.069,16 

31801

 0,80%  $1.421.295.305.268,29

Número de Identificación.

OFICIAL ESPECIAL

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

-29.462,34 

-17.502,40 

-24.815,24 

-128.442,64 

-31.200,08 

-288.984,95 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

DIREC ESPECIAL

F ANTICIPOS

F INV DIREC

F NEG FIDU

F TP01 INV

F TP02 INV

F TP03 INV

F TP04 INV

F TP05 INV

F TP06 NEG

F TP07 NEG

F TP08 NEG

F TP09 NEG

F TP10 NEG

F TP11 INMOB

OFICIAL ESPECIAL

6.508

5.151

5.878

5.151

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5.151

6.403

9.308

7.915

8.661

7.915

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.915

9.200

9.903

8.502

9.252

8.502

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8.502

9.794

9.903

8.502

9.252

8.502

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8.502

9.794

12.647

11.212

11.980

11.212

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

11.212

12.535

10.868

9.456

10.210

9.456

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9.456

9.802

0.336

0.336

0.336

0.336

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.336

0.336

0.314

0.314

0.314

0.314

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.314

0.314

0.315

0.315

0.315

0.315

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.315

0.315

0.315

0.315

0.315

0.315

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.315

0.315

0.535

0.535

0.535

0.535

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.535

0.535

0.484

0.484

0.484

0.484

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.484

0.513

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Diciembre 2024 al 31 Diciembre 2024 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.
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FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

31801Número de Identificación.

 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29  24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto,
remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica
podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.  Recuerde que cuenta con la Defensoría del
Consumidor Financiero: calle 70 A  No 11  83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Diciembre 2024 al 31 Diciembre 2024 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.



Fecha Carga

2024/12/10

No. Dígito Chequeo Tipo Transacción No. Producto Destino No. Identificación Originador Proposito de la Transacción Descripción Causal Rechazo Estado

9 Crédito Cuenta Ahorros 309054583 000000830053691 PAGOS     Procesado

9 Crédito Cuenta Ahorros 309054583 000000830053691 PAGOS     ProcesadoBanco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 500804650450 2024/12/10 $129,213,183.82 900978341 FONDO NACIONAL DEL RIE 00001

No. Ruta Entidad Financiera

500804650450 2024/12/10 $21,729,373.21 900978341 FONDO NACIONAL DEL RIE 00001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 

Detalle de pago

Producto Originador Fecha Efectiva Valor Transacción No. Identificación Receptor Nombre Receptor

Usuario Aprueba/Rechaza

$0.00 2 0 0 KATHERIN PEREZ URUEÑA

Valor Registros 
Valor Registros 

Errados No. Total Registros No. Registros No. Registros No. Registros en 

Valor Total Archivo Valor Archivo Enviado

15:29:12 15:51:26 DIANA PAOLA DONCEL 2024/12/11 18:30:01 $150,942,557.03 $150,942,557.03

Información Adicional

Hora Carga Hora Envío Usuario Creador Fecha Actualización Hora Actualización 

No. Registros Enviados Estado

Pagos 39523 PLJE01O3LO 2024/12/10 $150,942,557.03 2 Procesado

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo Nombre Archivo Nombre Técnico Archivo Fecha Envío Valor Total Archivo

Fecha Actual:  2024/12/12   |   Hora:  12:04   |    IP:  190.144.253.210

Archivos Cargados

Estimado (a):  LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  900549325 - 0 -   DAR ARQUITECTURA SAS 

12/12/2024Fecha de Vencimiento:
CXC 2-CONTRATO DE OBRA   DEL PAGO RETEGARANTIA. ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 249.684.957,15Valor Neto:

 Descuentos:

 249.684.957,15Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  333

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 12/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

1801168169-1
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

PAGOS GENERALES  249.684.957,15   

 249.684.957,15   Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 333Nro: 

12/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590950101
2920010101

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR
RETENCIONES A TERCEROS SOBR

900549325 - 0
900549325 - 0

  DAR ARQUITECTURA SAS 
  DAR ARQUITECTURA SAS  249.684.957,15

 249.684.957,15

 249.684.957,15  249.684.957,15

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901761848 - 1 -   CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 

12/12/2024Fecha de Vencimiento:
FVE 17-CONTRATO DE INTERVENTORIA  ACTA LIQUIDACION DEL ETAPA II. 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE. 
AMBIENTAL. SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. 
ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJEC

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 13.717.800,28Valor Neto:

 792.584,02Descuentos:

 14.510.384,30Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  334

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 12/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

1801168169-2
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

 12.193.600,25

 2.316.784,05

 

 

 60.968,00

 731.616,02

 

 

 

 

 14.510.384,30  792.584,02  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 334Nro: 

12/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2519050102

2590950101

3510100095

2590959593

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

OTROS

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT

800197268 - 4

901761848 - 1

901761848 - 1

901761848 - 1

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CONSORCIO 
INTERVENTORIAS AM 2023 
  CONSORCIO 
INTERVENTORIAS AM 2023 
  CONSORCIO 
INTERVENTORIAS AM 2023 

 14.510.384,30

 731.616,02

 13.717.800,28

 60.968,00

 14.510.384,30  14.510.384,30

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901761848 - 1 -   CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 

12/12/2024Fecha de Vencimiento:
CXC 1-CONTRATO DE INTERVENTORIA   DEL PAGO RETEGARANTIA. INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE. AMBIENTAL. SOCIAL Y 
JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS 
Y EJECUCIÓN D

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 18.579.145,78Valor Neto:

 Descuentos:

 18.579.145,78Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  335

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 12/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

1801168169-3
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

PAGOS GENERALES  18.579.145,78   

 18.579.145,78   Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 335Nro: 

12/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590950101

2920010101

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

RETENCIONES A TERCEROS SOBR

901761848 - 1

901761848 - 1

  CONSORCIO 
INTERVENTORIAS AM 2023 
  CONSORCIO 
INTERVENTORIAS AM 2023 

 18.579.145,78

 18.579.145,78

 18.579.145,78  18.579.145,78

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901778790 - 8 - CONSORCIO FIN GRUPO 10

19/12/2024Fecha de Vencimiento:
FIN11-CONTRATO DE OBRA  ACTA 8 DEL ETAPA II. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. 
ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO 
EINSTALACION DE AULAS Y/O BAT

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 521.846.494,39Valor Neto:

 138.903.007,61Descuentos:

 660.749.502,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  342

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 19/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

180th79-1
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

ACTIVIDAD DE SERVICIOS 5*1000

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 654.015.731,00

 6.733.771,00

 

 

 201.117,80

 6.540.157,00

 13.080.314,62

 119.081.418,19

 

 

 

 

 

 

 660.749.502,00  138.903.007,61  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 342Nro: 

19/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2920010101
2590959592
2590950101
3510100095
3510100095
2519059302
2590959594
2519050202

RETENCIONES A TERCEROS SOBR
ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTR
CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR
OTROS
OTROS
TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE B
CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI
ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATO

901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
891380033 - 5
901778790 - 8
800197268 - 4

CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
MUNICIPIO DE BUGA
CONSORCIO FIN GRUPO 10
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

 660.749.502,00

 66.074.950,20
 6.540.157,00

 521.846.494,39

 20.305.681,44
 201.117,80

 32.700.786,55
 13.080.314,62

 660.749.502,00  660.749.502,00

Ordenador Elaborado por:

Doris Quintero Cetina.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  19244715 -  -   CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 

12/12/2024Fecha de Vencimiento:
GG40-CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 8 DEL ETAPA 2 INTERVENTORIA INTEGRALConcepto:

11/01/2025  22:12:29

 23.246.483,04Valor Neto:

 4.281.287,35Descuentos:

 27.527.770,39Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  337

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 12/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

1801168169-5
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 23.132.580,16

 4.395.190,23

 

 

 115.663,00

 1.387.954,81

 2.777.669,54

 

 

 

 

 

 27.527.770,39  4.281.287,35  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 337Nro: 

12/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590950101

2590959593

2519050102

2519059302
2920010101

3510100095

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE B
RETENCIONES A TERCEROS SOBR

OTROS

19244715 - 

19244715 - 

800197268 - 4

891380033 - 5
19244715 - 

19244715 - 

  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE BUGA
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 

 27.527.770,39

 23.246.483,04

 115.663,00

 1.387.954,81

 24.892,50
 2.752.777,04

 27.527.770,39  27.527.770,39

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  19244715 -  -   CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 

16/12/2024Fecha de Vencimiento:
GG41-CONTRATO DE INTERVENTORIA  ACTA 7 DEL ETAPA II . INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE. AMBIENTAL. SOCIAL Y 
JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS 
Y EJECUCIÓN DE

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 19.727.092,20Valor Neto:

 3.608.135,93Descuentos:

 23.335.228,13Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  340

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 16/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

180nh177-3
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 19.609.435,40

 3.725.792,73

 

 

 98.047,00

 1.176.566,12

 2.333.522,81

 

 

 

 

 

 23.335.228,13  3.608.135,93  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 340Nro: 

16/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590950101

3510100095

2590959593

2519050102

2920010101

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

OTROS

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

RETENCIONES A TERCEROS SOBR

19244715 - 

19244715 - 

19244715 - 

800197268 - 4

19244715 - 

  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 

 23.335.228,13

 19.727.092,20

 98.047,00

 1.176.566,12

 2.333.522,81

 23.335.228,13  23.335.228,13

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901780031 - 2 -   CONSORCIO FIN GRUPO 11 

12/12/2024Fecha de Vencimiento:
FEVE8-CONTRATO DE OBRA  ACTA 7 DEL ETAPA II. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. 
ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACION DE AULAS Y/O BA

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 331.346.658,93Valor Neto:

 71.979.497,07Descuentos:

 403.326.156,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  336

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 12/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

1801168169-4
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 395.586.021,00

 7.740.135,00

 

 

 3.955.860,00

 7.911.720,42

 60.111.916,65

 

 

 

 

 

 403.326.156,00  71.979.497,07  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 336Nro: 

12/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2920010101
2590959594
2590950101
2519050202

2590959592
3510100095

RETENCIONES A TERCEROS SOBR
CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI
CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR
ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATO

ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTR
OTROS

901780031 - 2
901780031 - 2
901780031 - 2
800197268 - 4

901780031 - 2
901780031 - 2

  CONSORCIO FIN GRUPO 11 
  CONSORCIO FIN GRUPO 11 
  CONSORCIO FIN GRUPO 11 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CONSORCIO FIN GRUPO 11 
  CONSORCIO FIN GRUPO 11  403.326.156,00

 40.332.615,60
 19.779.301,05

 331.346.658,93
 7.911.720,42

 3.955.860,00

 403.326.156,00  403.326.156,00

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  19244715 -  -   CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 

16/12/2024Fecha de Vencimiento:
GG 42-CONTRATO DE INTERVENTORIA  ACTA 7 DEL ETAPA II. INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE. AMBIENTAL. SOCIAL Y 
JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS 
Y EJECUCIÓN DE O

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 22.844.458,47Valor Neto:

 4.185.971,23Descuentos:

 27.030.429,70Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  338

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 16/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

180nh177-1
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ACTIVIDADES DE SERVICIO 6*1X1000

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 22.714.646,81

 4.315.782,89

 

 

 3.559,13

 113.573,00

 1.362.878,81

 2.705.960,29

 

 

 

 

 

 

 27.030.429,70  4.185.971,23  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 338Nro: 

16/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2920010101

2590959593

2519059549
3510100095

2519059401
2519050102

2590950101

RETENCIONES A TERCEROS SOBR

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT

RETE ICA EL ROSARIO NARIÑO 6.1
OTROS

TARIFA 5*1000  SERVICIOS PASTO
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

19244715 - 

19244715 - 

800099079 - 9
19244715 - 

891280000 - 3
800197268 - 4

19244715 - 

  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
MUNICIPIO DE EL ROSARIO
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
MUNICIPIO DE PASTO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 

 27.030.429,70

 2.703.042,97

 113.573,00

 3.559,13

 2.917,32
 1.362.878,81

 22.844.458,47

 27.030.429,70  27.030.429,70

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  800096329 - 1 - FINDETER

16/12/2024Fecha de Vencimiento:
FDTF5779-CONTRATO DE -  REMUNERACION DEL . -Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 162.709.702,92Valor Neto:

 16.572.284,55Descuentos:

 179.281.987,47Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  339

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 16/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

180nh177-2
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

HONORARIOS DECLARANTES COSTO

I.V.A. 19%

HONORARIOS DECLARANTES COSTO

 150.657.132,23

 28.624.855,24

 

 

 16.572.284,55

 

 

 

 179.281.987,47  16.572.284,55  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 339Nro: 

16/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2519050101

2590950101
3510100095

HONORARIOS

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR
OTROS

800197268 - 4

800096329 - 1
800096329 - 1

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
FINDETER
FINDETER  179.281.987,47

 16.572.284,55

 162.709.702,92

 179.281.987,47  179.281.987,47

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901779143 - 7 -   CONSORCIO FIN GRUPO 12 

16/12/2024Fecha de Vencimiento:
FIN11-CONTRATO DE OBRA  ACTA 7 DEL ETAPA II. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. 
ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BA

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 375.637.577,89Valor Neto:

 103.931.872,11Descuentos:

 479.569.450,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  341

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 16/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

180nh177-4
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 475.981.273,00

 3.588.177,00

 

 

 4.759.813,00

 9.519.625,46

 89.652.433,65

 

 

 

 

 

 479.569.450,00  103.931.872,11  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 341Nro: 

16/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590950101
2590959594
3510100095
2519050202

2920010101
3510100095
2590959592

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR
CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI
OTROS
ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATO

RETENCIONES A TERCEROS SOBR
OTROS
ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTR

901779143 - 7
901779143 - 7
901779143 - 7
800197268 - 4

901779143 - 7
901779143 - 7
901779143 - 7

  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
  CONSORCIO FIN GRUPO 12 

 479.569.450,00

 375.637.577,89
 23.799.063,65
 17.896.425,00
 9.519.625,46

 47.956.945,00

 4.759.813,00

 479.569.450,00  479.569.450,00

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901762612 - 5 -   CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 

19/12/2024Fecha de Vencimiento:
FE 11-CONTRATO DE OBRA  ACTA 1 DEL ETAPA I. OBRA Y SUMINISTROS ELABORACIÓN
DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACI

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 210.426.902,24Valor Neto:

 39.730.953,76Descuentos:

 250.157.856,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  343

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 19/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

180th79-2
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 210.216.686,00

 39.941.170,00

 

 

 2.102.167,00

 12.613.001,16

 25.015.785,60

 

 

 

 

 

 250.157.856,00  39.730.953,76  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 343Nro: 

19/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590950101

3510100095

2590959592

2920010101

2519050102

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

OTROS

ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTR

RETENCIONES A TERCEROS SOBR

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

901762612 - 5

901762612 - 5

901762612 - 5

901762612 - 5

800197268 - 4

  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 
  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 
  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 
  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

 250.157.856,00

 210.426.902,24

 2.102.167,00

 25.015.785,60

 12.613.001,16

 250.157.856,00  250.157.856,00

Ordenador Elaborado por:

Doris Quintero Cetina.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901760521 - 4 -   CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 

19/12/2024Fecha de Vencimiento:
FE-14-CONTRATO DE OBRA  ACTA 9 DEL ETAPA II. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. 
ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO 
EINSTALACION DE AULAS Y/O BAT

Concepto:

11/01/2025  22:12:29

 167.719.591,03Valor Neto:

 38.291.366,97Descuentos:

 206.010.958,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2024
Orden de Pago:  344

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 19/12/2024

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

1801180-1
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 204.489.104,00

 1.521.854,00

 

 

 2.044.891,00

 4.089.782,08

 32.156.693,89

 

 

 

 

 

 206.010.958,00  38.291.366,97  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 344Nro: 

19/12/2024Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202412Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590959592

2519058901

2519059001

2590950101

2519058801

2590959594

2519050202

3510100095

2920010101

ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTR

TARIFA 8 5*1000 CONCORDIA

TARIFA 6.5*1000 EL BANCO

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

TARIFA 9*1000 CURUMANI

CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI

ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATO

OTROS

RETENCIONES A TERCEROS SOBR

901760521 - 4

819003225 - 5

891780044 - 2

901760521 - 4

800096580 - 4

901760521 - 4

800197268 - 4

901760521 - 4

901760521 - 4

  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5 
  MUNICIPIO CONCORDIA 
MAGDALENA 
  MUNICIPIO EL BANCO -
MAGDALENA 
  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5 
MUNICIPIO DE CURUMANI 
CESAR
  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5 
  CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5 

 206.010.958,00

 2.044.891,00

 781.985,14

 336.147,86

 167.719.591,03

 213.009,89

 10.224.455,20

 4.089.782,08

 20.601.095,80

 206.010.958,00  206.010.958,00

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.





 

 

 
 
 
 
Bogotá D.C., 
 

 
Doctora  
DIANA MILENA MALDONADO TORRES 
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN 
ddmaldonado@mineducacion.gov.co  
Calle 43 # 57-14 Piso 3 
Bogotá D.C. 

 
ASUNTO:  INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE ENERO DE 2025 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 

SUSCRITO ENTRE MINEDUCACION Y FINDETER. 

 
Respetada Doctora Diana Milena, reciba un cordial saludo: 

 
Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y 
FINDETER, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, Archivo en Excel 
que contiene el Informe de Ejecución Financiera perteneciente al mes de enero de 2025 y los 
extractos correspondientes al período objeto de informe. 

Finalmente, teniendo en cuenta las obligaciones de las partes establecidas en el Contrato 
Interadministrativo CO1.PCCNTR. 4917031 suscrito con esta Banca de Desarrollo, solicitamos de 
su colaboración a efectos de revisar y aprobar el informe de ejecución financiera adjunto a esta 
remisión. En caso de tener alguna observación al mismo, por favor remitirla a los siguientes correos: 
correspondencia@findeter.gov.co y crodriguezm@findeter.gov.co. 

 
Cualquier aclaración o información adicional, con gusto será atendida. 

Cordialmente, 

 

 
MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ 

Directora de Asuntos Fiduciarios 

Revisó: Luis Jairo Vargas 

Elaboró: Carolina Rodríguez Montaña 

 

Anexo: Lo enunciado  

 
Copia: Cristian Emilio Sua Suarez- Supervisor de Apoyo – Ministerio de Educación Nacional csua@mineducacion.gov.co; Rafael Vaca Subdirección Acceso  

rvaca@mineducacion.gov.co  
 

 

 

mailto:ddmaldonado@mineducacion.gov.co
mailto:correspondencia@findeter.gov.co
mailto:crodriguezm@findeter.gov.co
mailto:csua@mineducacion.gov.co
mailto:rvaca@mineducacion.gov.co


Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
5 de mayo de 2023
Ministerio de Educación Nacional

01 de enero al 31 de enero de 2025 #####

0

Anexos:

INFORME FINANCIERO 

Contrato:

Cliente:
Fecha firma:

Peridodo Informe:

Ficha Técnica

7

1

2

3

4

5

6 Reportes de Pagos

Rendimientos Financieros

Resumen Financiero del Contrato

Resumen Presupuestal

Ingresos del Contrato

Ejecución Financiera Contratación Derivada

Pagos Asistencia Ténica



Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

1
CO1.PCCNTR. 

4917031 DE 2023

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA
ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS
EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN.

MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL

899.999.001-7 VIGENTE EDUCACION
5 de mayo 

de 2023
 $        63,650,000,000 1-Nov-23

BANCO POPULAR 
AHORROS 

No. 500-804-65045-0
FIDULIQUIDEZ No. 

70083604683-6
1-Nov-23

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativo 

 será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución, hasta 

el 01 de 
noviembre de 

2024, plazo en el 
que se debe llevar 
a cabo la ejecución 
física del contrato 
y la liquidación de 

la contratación 

 $                            - 
01/11/2022

4

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
0. FICHA TECNICA

Fecha de 
Terminación 

inicial
Cuenta Bancaria 

FONDO DE 
INVERION 

COLECTIVA - FIC
No.

No. Contrato o 
Convenio 

Interadministrati
vo

Objeto del Contrato o Convenio Entidad NIT
Estado del 
Contrato 

Modificacion No. 1

Sector
Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial



Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

01/11/202
24

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativo 

 será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución, hasta 
el 01 de julio de 
2025, plazo en el 

que se debe llevar 
a cabo la ejecución 
física del contrato 
y la liquidación de 

la contratación 
derivada que 

 $                            - 1-Jul-25  $                            -  $         63,650,000,000 1-Jul-25 N/A

Fecha 
Liquidación

Fecha de 
Terminación 

Final

Modificacion No. 2

Valor Total 
Adiciones

Valor Final Contrato



1.1. DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS 
MES ACTUAL

1.3. SALDO 
ACUMULADO 
MES ACTUAL
(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR 
(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS 

MES ACTUAL
(VALOR NETO)    

(2.1.  +  2.2)

3.1. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
ACUMULADOS  
MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
GENERADOS MES 

ACTUAL

3.3. (MENOS) 
REINTEGRO DE 
RENDIMIENTOS

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION 
ACUMULADA 

(3.1. + 3.2. - 3.3)

Jan-25 CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 63,650,000,000          -                                 63,650,000,000.00        48,611,808,880.97        2,087,139,711.43        50,698,948,592.40        7,691,245,726.05        100,508,050.86          7,691,245,726.05        100,508,050.86          13,051,559,458.46                13,048,673,857.87        (2,885,600.59)                

VALOR

13,048,673,857.87        

3,011,103.57                  
100,508,050.86              

-                                    
157,467,255.92              

4,053,492,949.12          
           8,740,216,705.54        8,740,216,705.54 

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS  +  SALDO 
FIC)

CUENTAS X COBRAR
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

Financiera del Desarrollo S.A.
Ministerio de Educación Nacional

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
01 de enero al 31 de enero de 2025

DESCRIPCION

SALDO DISPONIBLE  
CONTRATO INTER 
ADMINISTRATIVO

Partidas Conciliatorias 
Fiduciaria (*)

FECHA

4. SALDO DISPONIBLE  
CONTRATO Y/O CONVENIO    

   
(1.3 - 2.3 + 3.4)

Saldo Extracto
(Cuenta Bancaria + FIC)

CONTRATO

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-) 3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)

RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO

Nota: La diferencia entre extractos y libros, corresponde a los siguientes concepto: 1) $0,37 corresponde a un mayor valor abonado en la cuenta bancaria ($788.090.861,00) por un traslado desde el FIC ($-788,090,860.63) en el mes de enero de 2024, que contablemente se registro como un mayor valor de los aportes; 2) $3.011.103,57 por 
concepto de doble pago de reteica en el mes de octubre de 2024, registrada en los estados financieros como cuenta por cobrar y que se esta gestionando por parte de la Fiduciaria para su recuperación; y 3) $125.502,61 que ingresarpn al FIC en el mes de noviembre de 2024, pendientes por identificar y registrar según concepto.



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION 

VALOR  
PRESUPUESTO 

(A)
FUENTE 

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

RECURSOS RECIBIDOS
REFORMULACIÓN 
Y/O ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA TECNICA 
COMPROMISOS

(B)

ADJUDICACIONES 
Y/O COMPROMISOS

(C) 

LIBERACIONES ACTAS 
DE LIQUIDACION 

CONTRATOS
(D)

SALDO DISPONIBLE 
POR COMPROMETER
(E) = (A)-(B)-(C)+(D)

PAGOS 
ADJUDICACIONES 

Y/O COMPROMISOS
(F)

SALDO POR PAGAR 
ADJUDICACIONES 

Y/O COMPROMISOS
(G) = ((B)+(C))-((F)+(D))

222190 2023 63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            NACION 10 63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,515,460,642            204,814,791                 175,335,458                 51,299,284,828            12,709,462,501            

63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,515,460,642            204,814,791                 175,335,458                 51,299,284,828            12,709,462,501            TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
2. RESUMEN PRESUPUESTAL

01 de enero al 31 de enero de 2025



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION CDP VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

VALOR 
DESEMBOLSO

FECHA TRASLADO
TOTAL 

DESEMBOLSOS
SALDO POR 

DESEMBOLSAR

222190 2023 63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  NACION 63,650,000,000                  8/4/2023  NACION  63,650,000,000                  -                                         

63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  63,650,000,000                  63,650,000,000                  -                                         TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
3. INGRESOS DEL CONTRATO

01 de enero al 31 de enero de 2025



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

 CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

1
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

4
35

14/08/2023
09/05/2024

4,031,522,251

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-
O-049-2023

10/24/2023 OBRA CONTRATADO OBRAS CAPITAL S.A. 900.246.080-0 3,447,332,359      -                                  201,152,963         (28,580,295)          

2
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

7
26

15/08/2023
29/01/2024

312,438,000

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-I-

052-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 
S.A.S

900,503,646 271,455,247         -                                  25,183,770           28,580,295           

3
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 3 8/9/2023 4,171,350,830

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-
O-050-2023

10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 901,762,612 4,044,124,630      -                                  (57,808,106)          

4
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

2
40
44

8/08/2023
30/05/2024
02/08/2024

368,728,288

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-I-

053-2023
10/6/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO RM INGENIEROS S.A.S 900,345,967 295,715,000         -                                  55,890,908           57,808,106           

5
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 5 8/14/2023 4,901,818,340

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-
O-051-2023

10/20/2023 OBRA CONTRATADO
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

901,763,421 4,744,960,153      -                                  (10,000,000)          

6
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

8
30

15/08/2023
26/02/2024

377,580,370

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-I-

054-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 901,760,153 351,774,412         -                                  10,000,000           10,000,000           

7
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 6 8/15/2023 3,680,207,028

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-
O-052-2023

10/4/2023 OBRA CONTRATADO JASA LTDA 800,177,012 3,566,467,466      -                                  (10,000,000)          

8
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

9
27

15/08/2023
06/02/2024

286,015,360

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-I-

055-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 901,758,661 264,974,745         -                                  10,000,000           10,000,000           

9
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

10
41A
47

15/08/2023
25/06/2024
20/09/2024

5,054,227,735

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA

EL BANCO
CURUMANI

SAN MARTIN DE LOBA
CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-
O-053-2023

10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 901,760,521 4,102,044,984      -                                  778,973,616         (91,100,000)          

10
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

11
42
45

15/08/2023
25/06/2024
16/08/2024

401,768,141

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA

EL BANCO
CURUMANI

SAN MARTIN DE LOBA
CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-I-
056-2023

11/1/2023
INTERVENTORIA 

DE OBRA
CONTRATADO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 901,765,663 300,856,990         -                                  81,124,091           91,100,000           

11
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

18
31

23/08/2023
26/02/2024

2,593,868,207

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-
O-056-2023

10/13/2023 OBRA CONTRATADO
DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 2,102,352,000      -                                  394,497,571         (8,019,958)            

12
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

19
32

23/08/2023
26/02/2024

201,683,766

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-I-

058-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO
INTERVENTORIAS AM

901,761,848 155,543,411         -                                  36,738,473           8,019,958             

13
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 20 8/23/2023 4,160,710,001

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-ATMEN5-

O-036-2024
4/15/2024 OBRA CONTRATADO CONSORCIO GUAJIRA 7 901.813.886-6 4,158,777,879      -                                  

14
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 21 8/28/2023 312,537,080

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-MENAM-I-

059-2023
5/3/2024

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

80,418,195 295,239,000         -                                  

15
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

22
28

33A

23/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

6,354,635,424

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-
O-055-2023

10/13/2023 OBRA CONTRATADO
DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 4,706,470,280      -                                  1,455,000,000      (35,000,000)          

16
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

23
29
34

28/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

423,088,357

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-I-

057-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO 9,050,725 297,097,668         -                                  109,106,877         35,000,000           

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de enero al 31 de enero de 2025



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

 CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de enero al 31 de enero de 2025

17
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 24 8/23/2023 4,810,476,306

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-

O-037-2024
4/8/2024 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

901,815,944 4,810,476,306      -                                  (91,213,418)          

18
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

33
50

22/04/2024
03/12/2024

388,300,725

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-I-

064-2024
7/23/2024

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO SAN 
GABRIEL

901,849,554 313,800,000         -                                  74,471,975           91,213,418           

19
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

16
38
49

28/08/2023
23/05/2024
25/10/2024

6,618,532,367

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-
O-080-2023

12/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 10 901,778,790 6,014,928,800      -                                  602,576,550         (79,155,973)          

20
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

17
39
48
51

29/08/2023
23/05/2024
25/10/2024
19/12/2024

464,764,631

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-I-
062-2023

12/22/2023
INTERVENTORIA 

DE OBRA
CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 327,496,568         -                                  118,432,031         79,155,973           

21
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 12 8/18/2023 4,728,828,715

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-
O-079-2023

12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 11 901,780,031 4,728,021,810      -                                  (54,867,110)          

22
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

13
36
43

18/08/2023
20/05/2024
22/07/2024

375,719,613

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-I-

063-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 312,927,160         -                                  45,105,743           54,867,110           

23
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 14 8/18/2023 4,919,542,270

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS 
SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES 
DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE
CUMBAL

PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-
O-076-2023

12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 12 901,779,143 4,918,276,400      -                                  (68,337,926)          

24
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

15
41
46

18/08/2023
4/06/2024
2/09/2024

419,231,756

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS 
PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y 
CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE
CUMBAL

PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-I-

064-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 318,105,088         -                                  83,677,716           68,337,926           

25
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 37 5/22/2024 758,497,441

EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE DOTACION DEL MOBILIARIO 
ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS

VARIOS VARIOS N/A
PAF-ATMEN5-

S-041-2024
SUMINISTROS CONTRATADO DOTAESCOL S.A.S. 800,048,663 584,310,000         -                                  -                         -                         

61,116,073,004      55,433,528,356   -                                  4,081,932,286     534,082,786         

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

TOTALES



CONTRATO 
No.

PAF-MENAM-
O-049-2023

PAF-MENAM-I-
052-2023

PAF-MENAM-
O-050-2023

PAF-MENAM-I-
053-2023

PAF-MENAM-
O-051-2023

PAF-MENAM-I-
054-2023

PAF-MENAM-
O-052-2023

PAF-MENAM-I-
055-2023

PAF-MENAM-
O-053-2023

PAF-MENAM-I-
056-2023

PAF-MENAM-
O-056-2023

PAF-MENAM-I-
058-2023

PAF-ATMEN5-
O-036-2024

PAF-MENAM-I-
059-2023

PAF-MENAM-
O-055-2023

PAF-MENAM-I-
057-2023

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/DIC/24 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

31/DIC/24 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/DIC/24 

 VALOR PAGADO
ENERO/2025 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

ENERO/2025 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 
ENERO/2025 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/ENE/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
31/ENE/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/ENE/25 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

3,648,485,322     3,422,388,946        342,238,895        -                        -                        -                        -                        3,422,388,946.15   342,238,894.62      -                        568,335,270         84.4%

325,219,312         300,482,403           30,048,240          -                        -                        -                        -                        300,482,403           30,048,240              -                        54,785,149           83.2%

4,044,124,630     3,636,376,801        363,637,680        -                        -                        -                        -                        3,636,376,801        363,637,680            -                        771,385,509         80.9%

409,414,014         252,156,229           25,215,623          -                        112,942,900        11,294,290          -                        365,099,129           36,509,913              -                        80,824,798           80.3%

4,744,960,153     4,744,960,153        -                        -                        -                        -                        -                        4,744,960,153        -                            -                        -                         100.0%

371,774,412         328,464,432           32,846,443          -                        43,309,980          (32,846,443)        -                        371,774,412           -                            -                        -                         100.0%

3,566,467,466     3,361,652,675        0                           204,814,791        -                        -                        -                        3,361,652,675        0                                204,814,791        -                         100.0%

284,974,745         264,496,860           26,449,686          -                        -                        -                        -                        264,496,860           26,449,686              -                        46,927,571           83.5%

4,881,018,600     4,745,371,433        474,537,144        -                        -                        -                        -                        4,745,371,433        474,537,144            -                        610,184,311         87.5%

473,081,081         420,967,384           42,096,738          -                        -                        -                        -                        420,967,384           42,096,738              -                        94,210,436           80.1%

2,496,849,571     2,496,849,571        (0)                          -                        -                        -                        -                        2,496,849,571        (0)                              -                        (0)                           100.0%

200,301,842         200,301,842           (0)                          -                        -                        -                        -                        200,301,842           (0)                              -                        0                            100.0%

4,158,777,879     3,738,535,259        373,853,526        -                        -                        -                        -                        3,738,535,259        373,853,526            -                        794,096,146         80.9%

295,239,000         121,499,000           12,149,900          -                        -                        -                        -                        121,499,000           12,149,900              -                        185,889,900         37.0%

6,161,470,280     6,161,470,280        610,491,008        -                        -                        -                        -                        6,161,470,280        610,491,008            -                        610,491,008         90.1%

441,204,545         393,056,664           39,305,666          -                        -                        -                        -                        393,056,664           39,305,666              -                        87,453,547           80.2%



CONTRATO 
No.

PAF-ATMEN5-
O-037-2024

PAF-ATMEN5-I-
064-2024

PAF-MENAM-
O-080-2023

PAF-MENAM-I-
062-2023

PAF-MENAM-
O-079-2023

PAF-MENAM-I-
063-2023

PAF-MENAM-
O-076-2023

PAF-MENAM-I-
064-2023

PAF-ATMEN5-
S-041-2024

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/DIC/24 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

31/DIC/24 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/DIC/24 

 VALOR PAGADO
ENERO/2025 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

ENERO/2025 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 
ENERO/2025 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/ENE/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
31/ENE/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/ENE/25 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

4,810,476,306     245,711,235           24,571,123          -                        861,770,014        86,177,001          -                        1,107,481,249        110,748,125            -                        3,813,743,182     20.7%

479,485,393         -                           -                        -                        96,927,169          9,692,717            -                        96,927,169             9,692,717                -                        392,250,942         18.2%

6,617,505,350     4,508,484,579        450,848,458        -                        677,543,631        67,754,363          -                        5,186,028,210        518,602,821            -                        1,950,079,961     70.5%

525,084,572         346,638,057           34,663,806          -                        27,912,170          2,791,217            -                        374,550,227           37,455,023              -                        187,989,368         64.2%

4,728,021,810     4,569,606,572        456,960,657        -                        -                        -                        -                        4,569,606,572        456,960,657            -                        615,375,895         87.0%

412,900,013         379,820,020           37,982,002          -                        -                        -                        -                        379,820,020           37,982,002              -                        71,061,995           82.8%

4,918,276,400     4,715,741,756        471,574,176        -                        190,964,707        19,096,471          -                        4,906,706,463        490,670,646            -                        502,240,583         89.8%

470,120,730         382,348,444           38,234,844          -                        18,277,179          1,827,718            -                        400,625,623           40,062,562              -                        109,557,669         76.7%

584,310,000         -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                            -                        584,310,000         0.0%

60,049,543,428   49,737,380,597      3,887,705,615    204,814,791       2,029,647,749     165,787,334       -                        51,767,028,346      4,053,492,949        204,814,791       12,131,193,240   79.8%



Actividad / Hitos %
Valor Total 

(Cláusula Septima Contrato 
Interadministativo)

IVA TOTAL
ORDEN DE 
OPERACIÓN

VALOR FACTURA VALOR NETO FECHA DE PAGO SALDO

11 690,748,453.00         2/29/2024
R96 65,883,242.92           7/31/2024

R127 76,172,042.34           9/27/2024
38 221,354,930.84         4/26/2024
50 124,019,295.67         5/29/2024

R127 32,941,621.46           9/27/2024
R 150 38,086,021.24           10/28/2024

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 100,311,555.95         7/31/2024

R127 186,028,943.49         9/27/2024
R 150 49,412,432.19           10/28/2024

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 50,772,753.71           7/31/2024

R127 235,567,745.73         9/27/2024
R 166 49,412,432.19           11/16/2024

50 101,919,803.62         5/29/2024
R96 129,801,036.62         7/31/2024

R127 100,311,555.95         9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 58,424,295.05           11/16/2024
R177 120,857,692.42         12/16/2024

50 43,705,997.33           5/29/2024
R96 142,525,524.43         7/31/2024

R127 95,028,120.78           9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 50,772,753.71           11/16/2024
R 177 58,424,295.05           12/16/2024

50 29,137,331.56           5/29/2024
R96 38,809,204.24           7/31/2024

R127 17,413,094.13           9/27/2024
R 150 69,120,930.29           10/28/2024
R 166 33,025,868.16           11/16/2024

 $                     3,499,175,371.43  $       664,843,320.56  $      4,164,018,692.00 3,585,749,431.09     -                                

SALDO POR FACTURAR  $                                                                                                               578,269,260.91 

TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA
01 de enero al 31 de enero de 2025

 A la adjudicación de los Contratos Derivados 20.0%  $                         699,835,074.30  $       132,968,664.12  $         832,803,738.42 

 Avance de ejecución física del 20% de cada proyecto 15.0%  $                         524,876,305.71 

0.16$                         

 Acta de Inicio de los Contratos Derivados  10.0%  $                         349,917,537.15  $         66,484,332.06  $         416,401,869.21 -$                           

 $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 57,129,031.86$       

 Avance de ejecución física del 40% de cada proyecto 15.0%  $                         524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 57,129,031.86$       

57,129,031.92$       

 Avance de ejecución física del 80% de cada proyecto 15.0%  $                         524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 177,986,724.28$    

 Avance de ejecución física del 60% de cada proyecto 15.0%  $                         524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 

228,895,440.83$     Avance de ejecución física del 100% de cada proyecto 10.0%  $                         349,917,537.15  $         66,484,332.06  $         416,401,869.21 



CC / NIT No. RAZON SOCIAL / NOMBRE CTO TIPO DE PAGO CONCEPTO
ORDEN DE 
OPERACIÓN 

FECHA PAGO  VALOR BRUTO  RETEGARANTIA  IMPUESTOS  OTROS DESCUENTOS  AJUSTE A MIL  NETO A PAGAR 

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 1 2/1/2024 232,988,553.00             23,298,855.30          14,005,580.11          -                                -                                195,684,117.59          

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 2 2/1/2024 345,042,444.86             34,504,244.49          27,966,394.31          -                                282,571,806.06          

NIT       901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 3 3/5/2024 284,368,469.00             28,436,846.90          16,727,557.00          -                                239,204,065.10          

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 4 2/28/2024 32,773,777.40               3,277,377.74             1,831,475.84             -                                27,664,923.82            

NIT       901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 
2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 5 2/28/2024 10,034,541.20               1,003,454.12             548,105.25                -                                8,482,981.83               

NIT       901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 
2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 6 2/28/2024 10,034,541.20               1,003,454.12             548,105.25                -                                8,482,981.83               

NIT       901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 7 3/5/2024 1,116,592,321.84         111,659,232.18        88,658,293.49          -                                916,274,796.17          

NIT       901,758,661 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I Y II 8 2/28/2024 152,464,111.00             15,246,411.10          8,554,185.93             -                                128,663,513.97          

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 9 2/29/2024 164,220,000.00             16,422,000.00          8,970,000.00             -                                138,828,000.00          

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 10 2/29/2024 1,232,364,428.80         123,236,442.88        36,425,976.87          -                                1,072,702,009.05      

NIT       800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA HITO No. 1 11 2/29/2024 690,748,453.00             -                                63,850,697.35          -                                626,897,755.65          

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 12 3/22/2024 340,837,760.07             34,083,776.01          25,379,565.14          8,019,957.79             273,354,461.13          

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 13 3/26/2024 273,000,280.00             27,300,028.00          16,058,840.00          -                                229,641,412.00          

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 14 3/26/2024 629,134,168.27             62,913,416.83          49,952,606.39          -                                516,268,145.05          

NIT       901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 
2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 15 3/22/2024 55,197,999.00               5,519,799.90             3,015,016.39             -                                46,663,182.71            

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 16 3/22/2024 16,386,888.70               1,638,688.87             918,688.24                -                                13,829,511.59            

NIT       901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 17 3/22/2024 1,725,500,395.38         172,550,039.54        134,828,149.65        -                                1,418,122,206.19      

CC            9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 18 3/26/2024 115,618,860.00             11,561,886.00          6,315,316.36             -                                97,741,657.64            

NIT       901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 
2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 19 4/4/2024 17,094,844.39               1,709,484.44             933,751.93                -                                14,451,608.02            

CC            9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 20 4/3/2024 55,670,439.14               5,567,043.91             3,040,821.90             -                                47,062,573.33            

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 21 4/9/2024 85,064,175.00               8,506,417.50             4,970,268.09             -                                71,587,489.41            

NIT       901,760,153 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 22 3/26/2024 118,674,612.00             11,867,461.20          6,482,226.88             -                                100,324,923.92          

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 23 4/3/2024 773,082,301.72             77,308,230.17          60,934,958.92          -                                634,839,112.63          

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS 23 4/1/2024 136,792,166.00             13,679,216.60          2,873,785.00             -                                120,239,164.40          

NIT       901,760,153 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 24 4/3/2024 146,824,902.02             14,682,490.20          8,019,847.24             -                                124,122,564.58          

NIT       901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 25 4/25/2024 769,963,329.20             76,996,332.92          61,135,682.87          -                                631,831,313.41          

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 26 4/25/2024 16,386,888.70               1,638,688.87             918,688.24                -                                13,829,511.59            

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II 27 4/26/2024 198,164,898.00             19,816,490.00          16,861,313.99          40,000,000.00          121,487,094.01          

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 28 4/26/2024 1,024,815,940.88         102,481,594.09        81,066,502.25          -                                841,267,844.54          

NIT       901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 
2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 29 4/26/2024 34,640,757.41               3,464,075.74             1,892,141.81             -                                29,284,539.86            

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 30 4/26/2024 36,000,000.00               3,600,000.00             2,103,466.89             -                                30,296,533.11            

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 31 4/26/2024 58,905,000.00               5,890,500.00             3,217,500.00             -                                49,797,000.00            

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 32 4/26/2024 1,442,822,253.04         144,282,225.30        113,089,758.00        -                                1,185,450,269.74      

CC            9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 33 4/26/2024 46,308,934.41               4,630,893.44             2,529,479.26             -                                39,148,561.71            

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II OBRA 34 4/29/2024 578,742,724.32             57,874,272.43          45,616,959.56          -                                475,251,492.33          

NIT       901,758,661 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 35 4/29/2024 44,072,661.06               4,407,266.11             2,416,691.88             -                                37,248,703.07            

NIT       800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA
A la firma del Acta de Inicio de los
Contratos Derivados

38-R 4/26/2024 221,354,930.84             -                                20,461,380.15          -                                200,893,550.69          

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 39 5/30/2024 1,288,313,802.78         128,831,380.28        101,981,646.70        -                                1,057,500,775.80      

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 40 5/28/2024 498,669,337.00             49,866,933.70          40,650,669.87          -                                408,151,733.43          

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A. PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 41 5/24/2024 242,751,160.66             24,275,116.07          19,863,702.27          -                                198,612,342.32          

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 42 5/24/2024 21,488,624.50               2,148,862.45             1,197,354.62             -                                18,142,407.43            

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 43 5/28/2024 889,873,670.48             88,987,367.05          70,656,672.07          -                                730,229,631.36          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Corte Interventoría 1 COMPONENTE II 44 5/28/2024 25,115,768.13               2,511,576.81             1,414,080.62             -                                21,190,110.70            

CC            9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II. 45 5/28/2024 40,360,886.90               4,036,088.69             2,204,586.70             -                                34,120,211.51            

NIT       901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS ACTA COMPONENTE II - ACTA PARCIAL No.4 46 5/29/2024 848,535,637.58             84,853,563.76          67,374,385.12          10,000,000.00          686,307,688.70          

NIT       901,760,153 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 47 5/28/2024 62,964,917.98               6,296,491.80             3,439,259.75             -                                53,229,166.43            

NIT       901,762,612 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 48 5/28/2024 522,408,179.00             52,240,817.90          41,480,032.07          18,518,518.52          410,168,810.51          

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 49 6/5/2024 855,837,250.00             85,583,725.00          71,595,076.74          40,000,000.00          658,658,448.26          

NIT       800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 50-R 5/29/2024 762,224,108.78             -                                70,457,690.73          -                                691,766,418.05          

NIT       901,762,612 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 50 6/26/2024 969,708,777.00             96,970,877.70          76,996,404.00          31,481,481.48          764,260,013.82          

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 51 6/28/2024 29,452,500.00               2,945,250.00             1,608,750.00             -                                24,898,500.00            

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 52 6/25/2024 9,768,805.00                  976,880.50                533,590.20                -                                8,258,334.30               

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 53 6/25/2024 50,000,000.00               5,000,000.00             2,731,092.43             -                                42,268,907.57            

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 54 6/25/2024 16,950,502.80               1,695,050.28             925,867.80                -                                14,329,584.72            

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 55 6/27/2024 244,266,347.00             24,426,634.70          15,172,963.99          -                                204,666,748.31          

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 56 6/26/2024 586,816,310.00             58,681,631.00          49,893,332.40          -                                478,241,346.60          

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 57 6/25/2024 117,655,776.00             11,765,577.60          6,874,582.50             -                                99,015,615.90            

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 58 6/26/2024 54,724,364.40               5,472,436.44             3,197,801.34             -                                46,054,126.62            

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 59 6/25/2024 10,424,801.03               1,042,480.10             618,975.03                -                                8,763,345.90               

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 60 6/27/2024 248,799,883.50             24,879,988.35          14,995,577.01          -                                208,924,318.14          

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 61 6/26/2024 379,312,868.00             37,931,286.80          31,027,605.33          -                                310,353,975.87          

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS 61 6/26/2024 12,536,220.51               1,253,622.05             400,316.29                -                                10,882,282.17            

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 62 6/25/2024 117,119,951.80             11,711,995.18          6,532,921.35             -                                98,875,035.27            

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 63 6/27/2024 9,543,808.70                  954,380.87                539,568.20                -                                8,049,859.63               

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 64 6/26/2024 77,102,200.02               7,710,220.00             5,741,207.52             -                                63,650,772.50            

NIT       901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 
2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 65 6/26/2024 34,387,547.75               3,438,754.78             1,878,311.43             -                                29,070,481.54            

NIT       901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 
2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 6 COMPONENTE II 66 6/28/2024 14,165,876.19               1,416,587.62             773,766.35                -                                11,975,522.22            

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 67 6/25/2024 1,331,918,127.03         133,191,812.70        105,752,929.97        -                                1,092,973,384.36      

CC            9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 68 7/12/2024 34,510,789.54               3,451,078.95             1,885,043.13             -                                29,174,667.46            

NIT       900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 69 7/2/2024 259,182,000.00             25,918,200.00          15,342,690.95          -                                217,921,109.05          

NIT       900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 70 6/28/2024 671,656,803.00             67,165,680.30          53,330,512.91          -                                551,160,609.79          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 71 6/28/2024 107,486,631.00             10,748,663.10          5,896,208.75             -                                90,841,759.15            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 72 6/28/2024 61,200,000.41               6,120,000.04             3,354,451.21             -                                51,725,549.16            

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 73 6/28/2024 811,586,307.00             81,158,630.70          66,725,111.43          -                                663,702,564.87          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 74 6/28/2024 43,496,491.87               4,349,649.19             2,460,686.78             -                                36,686,155.90            

NIT       901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 75 7/3/2024 1,015,562,586.00         101,556,258.60        80,634,866.56          -                                833,371,460.84          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 76 7/3/2024 63,110,188.98               6,311,018.90             3,447,195.20             -                                53,351,974.88            

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 77 7/29/2024 27,644,431.50               2,764,443.15             1,758,599.35             -                                23,121,389.00            

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 3 DEL COMPONENTE II 78 7/29/2024 1,603,269,977.51         160,326,997.75        130,424,361.36        9,526,765.00             1,302,991,853.40      

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 79 7/31/2024 13,013,327.98               1,301,332.80             777,126.50                -                                10,934,868.68            

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 6 DEL COMPONENTE II 80 7/31/2024 43,227,703.19               4,322,770.32             2,437,058.17             -                                36,467,874.70            

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 81 7/31/2024 498,179,960.00             49,817,996.00          38,479,059.47          -                                409,882,904.53          

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 82 7/29/2024 8,713,018.16                  871,301.82                496,901.99                -                                7,344,814.35               

NIT       901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 
2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 83 7/31/2024 10,235,350.55               1,023,535.06             559,073.77                -                                8,652,741.72               

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 84 8/1/2024 824,509,886.89             82,450,988.69          68,865,663.37          35,000,000.00          638,193,234.83          

CC            9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 85 8/1/2024 37,973,405.19               3,797,340.52             2,157,748.54             -                                32,018,316.13            

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 86 7/31/2024 256,397,400.00             25,639,740.00          15,341,181.53          -                                215,416,478.47          

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 87 7/31/2024 417,332,877.00             41,733,287.70          33,980,716.57          -                                341,618,872.73          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 88 7/31/2024 113,913,380.70             11,391,338.07          6,413,610.51             -                                96,108,432.12            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 89 7/31/2024 24,090,078.29               2,409,007.83             1,356,592.09             -                                20,324,478.37            

NIT       901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 90 7/29/2024 736,891,597.00             73,689,159.70          58,508,610.32          -                                604,693,826.98          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 91 8/1/2024 36,592,617.19               3,659,261.72             1,998,756.40             -                                30,934,599.07            

NIT       900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 93 7/31/2024 655,311,287.00             65,531,128.70          52,926,619.89          -                                536,853,538.41          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 95 7/31/2024 36,977,086.98               3,697,708.70             2,044,017.53             -                                31,235,360.75            

NIT       800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R96 7/31/2024 528,103,317.87             -                                48,816,273.08          -                                479,287,044.79          

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 96 8/26/2024 566,236,356.95             56,623,635.70          45,347,850.36          9,526,468.00             454,738,402.89          

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II- SUMINISTROS 97 8/26/2024 32,212,441.02               3,221,244.10             2,300,888.64             -                                26,690,308.28            

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 98 8/22/2024 18,614,490.82               1,861,449.08             1,032,330.97             -                                15,720,710.77            

NIT       901,762,612 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 99 8/27/2024 448,373,933.00             44,837,393.30          35,509,107.92          -                                368,027,431.78          

NIT       901,762,612 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 100 8/27/2024 919,975,961.00             91,997,596.10          72,446,769.44          -                                755,531,595.46          

CC            9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 101 8/28/2024 31,222,393.45               3,122,239.35             1,762,678.19             -                                26,337,475.91            

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 102 9/3/2024 31,204,923.75               3,120,492.38             1,704,470.63             -                                26,379,960.74            

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 103 8/27/2024 22,464,456.25               2,246,445.63             1,227,050.13             -                                18,990,960.49            

NIT       901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 104 8/27/2024 271,854,310.00             27,185,431.00          15,991,430.00          -                                228,677,449.00          

NIT       901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 105 8/27/2024 1,097,428,498.00         109,742,849.80        87,134,955.12          -                                900,550,693.08          

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 106 8/27/2024 577,715,929.00             57,771,592.90          48,792,577.00          -                                471,151,759.10          

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 107 8/28/2024 35,623,330.68               3,562,333.07             2,042,983.71             -                                30,018,013.90            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 108 8/29/2024 40,308,177.56               4,030,817.76             2,221,124.45             -                                34,056,235.35            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 109 9/4/2024 116,956,413.00             11,695,641.30          6,388,375.50             -                                98,872,396.20            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 110 8/27/2024 44,513,619.84               4,451,361.98             2,431,416.21             -                                37,630,841.65            

NIT       900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 111 8/29/2024 784,075,361.00             78,407,536.10          62,673,695.75          -                                642,994,129.15          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 112 8/28/2024 26,151,117.03               2,615,111.70             1,472,629.59             -                                22,063,375.74            

NIT       901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 113 8/28/2024 297,303,197.80             29,730,319.78          17,488,423.40          -                                250,084,454.62          

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 114 8/30/2024 258,651,354.38             25,865,135.44          22,279,990.27          -                                210,506,228.67          

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 116 8/28/2024 515,978,945.00             51,597,894.50          42,008,000.00          -                                422,373,050.50          

NIT       901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE II 117 9/24/2024 1,416,273,289.15         141,627,328.92        112,455,662.11        -                                1,162,190,298.12      

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 118 9/18/2024 113,120,407.61             5,656,020.38             3,808,600.71             -                                103,655,786.52          

CC            9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 119 9/18/2024 31,390,955.49               3,139,095.55             1,921,735.09             -                                26,330,124.85            

NIT       900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 120 9/30/2024 901,296,469.00             90,129,646.90          71,564,231.57          -                                739,602,590.53          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 2 COMPONENTE I 121 9/18/2024 11,942,959.00               1,194,295.90             658,535.43                -                                10,090,127.67            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 4 COMPONENTE II 122 9/18/2024 43,351,691.98               4,335,169.20             2,378,325.16             -                                36,638,197.62            

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE  I 123 9/24/2024 28,488,600.00               2,848,860.00             1,704,575.73             -                                23,935,164.27            

NIT       900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II 124 9/24/2024 309,625,606.50             30,962,560.65          24,711,157.49          9,527,062.01             244,424,826.35          

NIT       900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 125 9/24/2024 11,926,941.62               1,192,694.16             660,811.57                -                                10,073,435.89            

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 126 9/23/2024 599,888,783.00             59,988,878.30          48,232,025.46          -                                491,667,879.24          

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 128 9/24/2024 37,610,448.61               3,761,044.86             2,191,538.82             -                                31,657,864.93            

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 129 9/30/2024 691,332,413.00             69,133,241.30          57,600,544.24          -                                564,598,627.46          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 130 9/24/2024 27,896,045.55               2,789,604.56             1,560,197.58             -                                23,546,243.41            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 131 9/24/2024 12,657,042.30               1,265,704.23             712,623.39                -                                10,678,714.68            

NIT       901,762,612 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 132 9/30/2024 372,486,642.00             37,248,664.20          29,352,385.84          7,808,105.60             298,077,486.36          

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 133 9/27/2024 24,318,704.95               2,431,870.50             1,328,332.62             -                                20,558,501.83            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 134 10/9/2024 37,114,339.35               3,711,433.94             2,027,253.83             -                                31,375,651.58            

NIT       901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 135 9/30/2024 371,826,361.00             37,182,636.10          29,522,719.12          -                                305,121,005.78          

NIT       800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R 127 9/27/2024 743,463,123.88             -                                68,723,482.04          -                                674,739,641.84          

NIT       901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS DEVOLUCION RETEGARANTÍA ACTA LIQUIDACIÓN 136 10/18/2024 -                                     (474,496,015.30)      -                                -                                474,496,015.30          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 137 10/24/2024 21,485,329.93               2,148,532.99             1,210,955.42             -                                18,125,841.52            

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 138 10/24/2024 292,124,859.00             29,212,485.90          23,847,747.25          -                                239,064,625.85          

NIT       901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 139 10/24/2024 432,410,080.00             43,241,008.00          33,660,911.76          -                                355,508,160.24          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 140 10/24/2024 38,445,929.40               3,844,592.94             2,099,987.74             -                                32,501,348.72            

NIT       901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 141 10/28/2024 1,297,260,446.15         129,726,044.61        100,706,620.05        -                                1,066,827,781.49      

CC         80,418,195 
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

PAF-MENAM-I-059-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 142 10/24/2024 121,499,000.00             12,149,900.00          6,636,500.00             -                                102,712,600.00          

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 143 10/18/2024 24,708,059.08               2,470,805.91             1,446,605.05             -                                20,790,648.12            
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NIT       900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 145 10/24/2024 28,798,000.00               2,879,800.00             1,706,615.87             -                                24,211,584.13            

NIT       900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 146 10/24/2024 546,732,464.00             54,673,246.40          42,111,989.20          -                                449,947,228.40          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 147 10/22/2024 34,173,219.39               3,417,321.90             1,876,980.00             -                                28,878,917.49            

NIT       901,762,612 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 148 10/22/2024 153,265,453.00             15,326,545.30          12,112,169.68          -                                125,826,738.02          

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 COMPONENTE II 149 10/28/2024 9,091,336.08                  909,133.61                496,585.58                -                                7,685,616.89               

NIT       800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,,5, 6 y 7 R 150 10/28/2024 268,938,160.14             -                                24,859,829.93          -                                244,078,330.21          

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ENERO 2024 N/A 2/6/2024 16,997,824.09               -                                -                                -                                16,997,824.09            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO DE 2024 N/A 2/16/2024 18,546,451.64               -                                -                                -                                18,546,451.64            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA FEBRERO 2024 N/A 3/8/2024 55,411,433.21               -                                -                                -                                55,411,433.21            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO DE 2024 N/A 3/11/2024 143,269,000.00             -                                -                                -                                143,269,000.00          

NIT       890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 3/27/2024 41,311.48                        -                                -                                -                                41,311.48                     

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 84,267,593.32               -                                -                                -                                84,267,593.32            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 16,919,710.10               -                                -                                -                                16,919,710.10            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 31,220,378.85               -                                -                                -                                31,220,378.85            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024 N/A 4/9/2024 111,330,000.00             -                                -                                -                                111,330,000.00          

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,084,349.23               -                                -                                -                                38,084,349.23            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,209,802.05               -                                -                                -                                38,209,802.05            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 70,681,098.57               -                                -                                -                                70,681,098.57            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 9,835,050.25                  -                                -                                -                                9,835,050.25               

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 50,666,563.75               -                                -                                -                                50,666,563.75            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 28,510,599.69               -                                -                                -                                28,510,599.69            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024 N/A 5/10/2024 115,827,000.00             -                                -                                -                                115,827,000.00          

NIT       800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 964,031.00                     -                                -                                -                                964,031.00                  

NIT       819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 108,094.00                     -                                -                                -                                108,094.00                  

NIT       891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 514,096.00                     -                                -                                -                                514,096.00                  

NIT       890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 47,214.00                        -                                -                                -                                47,214.00                     

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 12,047,439.39               -                                -                                -                                12,047,439.39            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 25,925,020.05               -                                -                                -                                25,925,020.05            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,108,990.80               -                                -                                -                                42,108,990.80            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,475,748.45               -                                -                                -                                42,475,748.45            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 63,636,673.28               -                                -                                -                                63,636,673.28            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 44,152,920.05               -                                -                                -                                44,152,920.05            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 24,746,986.05               -                                -                                -                                24,746,986.05            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO DE 2024 N/A 6/13/2024 180,230,000.00             -                                -                                -                                180,230,000.00          

NIT       800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 6/25/2024 1,305,922.61                  -                                -                                -                                1,305,922.61               

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/3/2024 1,097,703.77                  -                                -                                -                                1,097,703.77               

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 18,824,827.76               -                                -                                -                                18,824,827.76            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 48,122,752.50               -                                -                                -                                48,122,752.50            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 29,124,067.65               -                                -                                -                                29,124,067.65            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 66,095,581.23               -                                -                                -                                66,095,581.23            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 3,827,471.68                  -                                -                                -                                3,827,471.68               

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 33,331,570.57               -                                -                                -                                33,331,570.57            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 40,275,817.10               -                                -                                -                                40,275,817.10            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 50,396,791.60               -                                -                                -                                50,396,791.60            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JUNIO DE 2024 N/A 7/10/2024 193,217,000.00             -                                -                                -                                193,217,000.00          

NIT       899,999,001 
MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

N/A IMPUESTOS PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE DE 2024 N/A 7/11/2024 229,307,970.04             -                                -                                -                                229,307,970.04          

NIT       819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 698,129.64                     -                                -                                -                                698,129.64                  

NIT       890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,065,061.05                  -                                -                                -                                2,065,061.05               

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,368,632.05                  -                                -                                -                                2,368,632.05               

NIT       891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 133,375.24                     -                                -                                -                                133,375.24                  

NIT       800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 5,584,447.40                  -                                -                                -                                5,584,447.40               

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 2,156,696.68                  -                                -                                -                                2,156,696.68               

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 79,568,302.91               -                                -                                -                                79,568,302.91            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 36,567,881.45               -                                -                                -                                36,567,881.45            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 24,724,989.05               -                                -                                -                                24,724,989.05            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 32,520,409.70               -                                -                                -                                32,520,409.70            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 20,710,579.35               -                                -                                -                                20,710,579.35            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 40,915,773.35               -                                -                                -                                40,915,773.35            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JULIO DE 2024 N/A 8/12/2024 173,325,000.00             -                                -                                -                                173,325,000.00          

NIT       800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 26,347.15                        -                                -                                -                                26,347.15                     

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 1,593,951.20                  -                                -                                -                                1,593,951.20               

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 29,455,072.87               -                                -                                -                                29,455,072.87            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 67,472,423.35               -                                -                                -                                67,472,423.35            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 28,672,409.95               -                                -                                -                                28,672,409.95            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 54,459,346.95               -                                -                                -                                54,459,346.95            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 25,605,993.40               -                                -                                -                                25,605,993.40            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 38,913,079.16               -                                -                                -                                38,913,079.16            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 12,659,085.38               -                                -                                -                                12,659,085.38            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO DE 2024 N/A 9/10/2024 150,234,712.09             -                                -                                -                                287.91                         150,235,000.00          

NIT       800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,228,213.33                  -                                -                                -                                1,228,213.33               

NIT       891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,717,367.55                  -                                -                                -                                1,717,367.55               

NIT       800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 19,014.63                        -                                -                                -                                19,014.63                     

NIT       800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 5,521,342.17                  -                                -                                -                                5,521,342.17               

NIT       890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 2,014,934.22                  -                                -                                -                                2,014,934.22               

NIT       890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,964,764.09                  -                                -                                -                                1,964,764.09               

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 632,185.20                     -                                -                                -                                632,185.20                  

NIT       800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 11,627.35                        -                                -                                -                                11,627.35                     

NIT       819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,480,868.45                  -                                -                                -                                1,480,868.45               

NIT       891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,530,235.12                  -                                -                                -                                1,530,235.12               

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE DE 2024 N/A 10/9/2024 176,919,000.00             -                                -                                -                                176,919,000.00          

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 29,770,106.60               -                                -                                -                                29,770,106.60            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,451,699.45               -                                -                                -                                18,451,699.45            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 44,727,644.73               -                                -                                -                                44,727,644.73            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 34,311,268.50               -                                -                                -                                34,311,268.50            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,345,241.15               -                                -                                -                                18,345,241.15            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 70,284,788.82               -                                -                                -                                70,284,788.82            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 15,366,335.30               -                                -                                -                                15,366,335.30            

NIT       901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FEVE7 151 11/25/2024 240,306,984.00             24,030,698.40          18,744,131.20          54,867,110.00          142,665,044.40          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II GG39 152 11/25/2024 19,751,684.28               1,975,168.43             1,078,872.51             16,697,643.34            

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II FIN10 153 11/28/2024 427,267,969.00             42,726,796.90          33,373,857.43          46,073,636.80          305,093,677.87          

NIT       900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FIN10 154 11/28/2024 389,119,922.00             38,911,992.20          30,770,757.20          50,441,051.00          268,996,121.60          

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II FE-12 155 11/20/2024 546,778,806.00             54,677,880.60          45,232,378.90          11,100,000.00          435,768,546.50          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II GG 38 156 11/25/2024 24,305,033.25               2,430,503.33             1,358,785.93             20,515,743.99            

NIT       901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II FEV 6 157 11/25/2024 727,698,325.91             72,769,832.59          57,781,077.76          597,147,415.56          

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FE-13 158 11/25/2024 340,268,562.00             34,026,856.20          28,231,136.48          278,010,569.32          

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II JA 883 159 11/28/2024 41,037,649.81               -                                862,135.50                40,175,514.31            

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 160 11/27/2024 (329,901,261.87)      -                                10,000,000.00          319,901,261.87          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II GG 37 161 11/26/2024 19,878,248.10               1,987,824.81             1,089,981.57             16,800,441.72            

NIT       800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA I JA 882 162 11/25/2024 21,602,406.06               -                                1,288,232.16             20,314,173.90            

NIT       901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FE 1 163 11/28/2024 245,711,234.70             24,571,123.47          15,785,176.69          205,354,934.54          

NIT       901,758,661 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS ACTA FINAL ETAPA I Y II FE 7 164 11/27/2024 67,960,088.25               6,796,008.83             3,736,920.90             57,427,158.52            

NIT       901,765,663 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FE-19 165 11/28/2024 10,443,411.36               1,044,341.14             605,417.76                8,793,652.46               

NIT       800,096,329 FINDETER 7031 ASISTENCIA REMUNERACION  FDTF5751 - FDTF5752 - FDTF5753 - FDTF5754 R 166 11/26/2024 191,635,349.11             -                                17,714,191.94          173,921,157.17          

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 7,570,106.05                  7,570,106.05               

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 14,497,000.85               14,497,000.85            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 21,038,069.85               21,038,069.85            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 26,319,993.25               26,319,993.25            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 62,941,637.53               62,941,637.53            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE OCTUBRE DE 2024 N/A 11/13/2024 91,833,000.00               91,833,000.00            

NIT       890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO ICA APARTADO N/A 11/26/2024 100,549.27                     0.88                              100,550.15                  

NIT       800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI N/A 11/26/2024 232,426.18                     232,426.18                  

NIT       819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA N/A 11/26/2024 1,034,353.79                  1,034,353.79               

NIT       891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 11/26/2024 1,669,926.45                  1,669,926.45               

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 11/26/2024 689,932.86                     689,932.86                  

NIT       890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA TURBO N/A 11/26/2024 33,810.83                        33,810.83                     

NIT       800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 11/26/2024 16,677.35                        16,677.35                     

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 44,024,726.50               44,024,726.50            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 11,715,082.00               11,715,082.00            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 36,113,173.60               36,113,173.60            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 20,678,045.30               20,678,045.30            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 19,231,723.25               19,231,723.25            

NIT       800,197,268 
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE NOVIEMBREE DE 2024 N/A 12/10/2024 91,936,155.50               (155.50)                       91,936,000.00            

NIT       900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 168 12/12/2024 (249,684,957.15)      -                                249,684,957.15          

NIT       901,761,848 CONSORCIO INTERVENTORIAS AM PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II 169 12/12/2024 14,510,384.30               -                                792,584.02                13,717,800.28            

NIT       901,761,848 CONSORCIO INTERVENTORIAS AM PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 170 12/12/2024 (18,579,145.78)         -                                18,579,145.78            

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 171 12/20/2024 660,749,502.00             66,074,950.20          52,522,375.97          20,305,681.44          521,846,494.39          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 172 12/12/2024 27,527,770.39               2,752,777.04             1,528,510.31             23,246,483.04            

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 173 12/16/2024 23,335,228.13               2,333,522.81             1,274,613.12             19,727,092.20            

NIT       901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 174 12/12/2024 403,326,156.00             40,332,615.60          31,646,881.47          331,346,658.93          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 176 12/16/2024 27,030,429.70               2,703,042.97             1,482,928.26             22,844,458.47            

NIT       800,096,329 FINDETER S.A REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION 177-R 12/16/2024 179,281,987.47             -                                16,572,284.55          162,709,702.92          

NIT       901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 178 12/16/2024 479,569,450.00             47,956,945.00          38,078,502.11          17,896,425.00          375,637,577.89          

NIT       901,762,612 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I 179 12/20/2024 250,157,856.00             25,015,785.60          14,715,168.16          210,426,902.24          

NIT       901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 
G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II 180 12/20/2024 206,010,958.00             20,601,095.80          17,690,271.17          167,719,591.03          

NIT       890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BETULIA N/A 12/23/2024 29,462.34                        29,462.34                     

NIT       800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 17,502.39                        0.01                              17,502.40                     

NIT       800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 24,815.24                        24,815.24                     

NIT       800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ARAUCA N/A 12/23/2024 128,442.64                     128,442.64                  

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 31,200.08                        -                                31,200.08                     

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 288,984.95                     288,984.95                  

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 19,779,301.05               19,779,301.05            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 23,799,063.65               23,799,063.65            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 32,700,786.55               32,700,786.55            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 10,224,455.20               10,224,455.20            

NIT       899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO DE ESTAMPILLAS JUL A DIC 2024 N/A 1/10/2025 231,418,770.98             -                                231,418,770.98          



NIT       800,197,268 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 2024 N/A 1/10/2025 68,446,000.00               -                                68,446,000.00            

NIT       899,999,061 
SECRETARIA DISTRITAL DEL 
HABITAT

N/A IMPUESTOS PAGO ICA BOGOTA N/A 1/16/2025 9,196.64                          (196.64)                       9,000.00                       

NIT       890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA VELEZ N/A 1/27/2025 397,775.22                     397,775.22                  

NIT       800,096,580 MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI CESAR N/A 1/27/2025 1,017,607.83                  1,017,607.83               

NIT       890,480,006 MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA SIMITI N/A 1/27/2025 355,467.75                     355,467.75                  

NIT       899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ANOLAIMA N/A 1/27/2025 65,350.60                        65,350.60                     

NIT       819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA 
MAGDALENA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA MAGDALENA N/A 1/27/2025 1,853,582.25                  0.98                              1,853,583.23               

NIT       891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO -
MAGDALENA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 1/27/2025 1,518,882.68                  0.76                              1,518,883.44               

NIT       891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 1/27/2025 4,806.92                          4,806.92                       

NIT       800,099,079 MUNICIPIO DE EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 1/27/2025 5,864.44                          5,864.44                       

NIT       900,045,903 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A IMPUESTOS PAGO ICA SANTA ISABEL N/A 1/27/2025 345,879.46                     345,879.46                  

NIT       891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 1/27/2025 226,010.30                     226,010.30                  

NIT       901,760,153 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA 3 Y PAGO 10% FINAL  ETAPA II FE 6 181 1/22/2025 43,309,980.00               -                                2,365,671.18             40,944,308.82            

NIT       901,760,153 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS
DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA ACTA DE LIQUIDACIÓN  CUENTA DE 
COBRO 1

182 1/23/2025 (32,846,443.20)         -                                32,846,443.20            

NIT       900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FV 140 183 1/22/2025 112,942,900.00             11,294,290.00          6,169,150.00             95,479,460.00            

NIT       901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FIN 12 184 1/21/2025 677,543,631.00             67,754,363.10          52,975,097.04          12,776,655.15          544,037,515.71          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II GG 44 185 1/22/2025 27,912,169.76               2,791,216.98             1,545,922.83             23,575,029.95            

NIT       901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II CSG 5 186 1/23/2025 96,927,168.55               9,692,716.86             5,593,486.13             81,640,965.56            

NIT       901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II FE 2 187 1/29/2025 861,770,013.96             86,177,001.40          71,278,809.25          704,314,203.31          

NIT       901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FIN 13 188 1/23/2025 190,964,707.00             19,096,470.70          15,179,709.28          156,688,527.02          

CC         19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II GG  47 189 1/29/2025 18,277,178.88               1,827,717.89             1,004,809.75             15,444,651.24            

TOTAL ENERO/2025 2,421,816,550.67         165,787,333.73        156,112,655.46        12,776,655.15          (194.90)                       2,087,139,711.43      

TOTAL ACUMULADO A 31/ENE/25 59,433,574,568.24       4,053,492,949.12    4,238,264,047.33    442,868,917.79        (61.60)                          50,698,948,592.40    

IMPUESTOS 4,080,796,791.41         -                                -                                -                                (61.60)                          4,080,796,729.81      
ASISTENCIA 3,585,749,431.09         -                                331,455,829.77        -                                -                                3,254,293,601.32      
CONTRATOS 51,767,028,345.74       4,053,492,949.12    3,906,808,217.56    442,868,917.79        -                                43,363,858,261.27    
TOTAL 59,433,574,568.24       4,053,492,949.12    4,238,264,047.33    442,868,917.79        (61.60)                          50,698,948,592.40    RE
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FECHA
RENDIMIENTOS 

CAUSADOS
CUENTA DE AHORRO

VALORACIÓN 
/DESVALORIZACION 

CAUSADOS 
FONDO DE INVERSION 

COLECTIVA - FIC

TOTAL RENDIMIENTOS, 
VALORACION 

DEVALORIZACION CAUSADOS

FECHA TRASLADO REINTEGRO 
RENDIMIENTOS

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS

AJUSTES /
 RETENCIONES

SALDO PENDIENTE POR 
TRASLADAR RENDIMIENTOS

DESVALORIZACION 
ACUMULADA

Aug-23 82,351,406.35                               443,947,650.01                             526,299,056.36                             -                                                    -                                                    

Sep-23 108,927,246.74                             548,880,836.71                             657,808,083.45                             -                                                    -                                                    

Oct-23 131,902,760.66                             436,008,307.20                             567,911,067.86                             -                                                    -                                                    

Nov-23 144,907,033.92                             718,224,229.49                             863,131,263.41                             -                                                    -                                                    

Dec-23 143,221,271.36                             788,090,860.63                             931,312,131.99                             12/13/2023 2,615,149,472.00                         -                                                    -                                                    

Jan-24 133,626,379.48                             427,858,051.59                             561,484,431.07                             1/10/2024 931,312,131.99                             -                                                    -                                                    

Feb-24 120,547,529.88                             474,970,095.24                             595,517,625.12                             2/12/2024 561,484,430.15                             -                                                    -                                                    

Mar-24 117,745,976.50                             478,495,863.61                             596,241,840.11                             3/12/2024 595,517,625.12                             -                                                    -                                                    
Apr-24 100,331,907.69                             259,736,382.70                             360,068,290.39                             4/10/2024 596,241,840.11                             -                                                    -                                                    
May-24 89,374,457.56                               353,632,163.66                             443,006,621.22                             5/11/2024 360,068,290.39                             -                                                    -                                                    
Jun-24 76,820,331.89                               266,323,590.41                             343,143,922.30                             6/13/2024 443,006,621.22                             -                                                    -                                                    
Jul-24 68,012,790.67                               294,233,627.01                             362,246,417.68                             7/15/2024 343,143,922.30                             -                                                    -                                                    

Aug-24 21,741,419.32                               313,006,436.96                             334,747,856.28                             8/14/2024 362,246,417.68                             -                                                    -                                                    
Sep-24 20,861,120.00                               192,185,501.19                             213,046,621.19                             9/10/2024 334,747,856.28                             -                                                    -                                                    
Oct-24 27,022,756.52                               71,175,915.03                               98,198,671.55                               10/18/2024 213,046,621.19                             -                                                    -                                                    
Nov-24 21,729,373.21                               129,213,183.82                             150,942,557.03                             11/13/2024 98,198,671.55                               -                                                    -                                                    
Dec-24 19,252,522.64                               66,886,746.40                               86,139,269.04                               12/10/2024 150,942,557.03                             -                                                    -                                                    
Jan-25 16,704,545.81                               83,803,505.05                               100,508,050.86                             1/8/2025 86,139,269.04                               100,508,050.86                             -                                                    

TOTAL 1,445,080,830.20                         6,346,672,946.71                         7,791,753,776.91                         7,691,245,726.05                         -                                                    100,508,050.86                             -                                                    

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

01 de enero al 31 de enero de 2025
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01/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

08/01/2025

09/01/2025

10/01/2025

10/01/2025

14/01/2025

16/01/2025

21/01/2025

22/01/2025

22/01/2025

22/01/2025

23/01/2025

23/01/2025

23/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

SALDO ANTERIOR

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIROS

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

APORTES NEGOCIOS

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

Fecha Concepto

 11.733.407.815,56

 10.101.050.858,22

01 Enero 2025Saldo Inicial a 

Saldo Final a

 437.865.995,44

-2.154.026.457,83
 0,00

Aportes
Retiros
Gravamen a los movimientos financieros

Retención en la fuente

Valor en $

$

$

$

$

$
$

$

 0,00

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Rendimientos  83.803.505,05

Mov. en Unidades

-1.493,509916 

-1.797,037088 

-2.469,194885 

-772,035634 

-5.048,867368 

-17.466,103179 

-5.165,894249 

 33.020,366767 

-0,678342 

-40.962,895692 

-3.081,945402 

-1.774,531241 

-7.186,895839 

-2.471,706626 

-11.790,867828 

-6.143,511925 

-29,898929 

-76,488888 

-26,718871 

-4,912103 

 13.219,032753 

 13.243,501657 

 13.243,501657 

 13.243,501657 

 13.243,501657 

 13.247,871557 

 13.249,593720 

 13.249,593720 

 13.260,482493 

 13.267,642195 

 13.281,226987 

 13.285,215500 

 13.285,215500 

 13.285,215500 

 13.288,973238 

 13.288,973238 

 13.288,973238 

 13.303,995693 

 13.303,995693 

 13.303,995693 

 13.303,995693 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 887.614,701863 

 884.481,220889 

 882.684,183801 

 880.214,988916 

 879.442,953282 

 874.103,995702 

 856.524,277799 

 851.358,383550 

 883.679,661960 

 883.202,117974 

 841.335,833104 

 838.001,300227 

 836.226,768985 

 829.039,873146 

 826.333,737959 

 814.542,870131 

 808.399,358206 

 807.456,640065 

 807.380,151177 

 807.353,432306 

 807.348,520203 

Saldo en $

 11.733.407.815,56 

 11.713.628.514,51 

 11.689.829.450,86 

 11.657.128.664,31 

 11.646.904.209,11 

 11.580.017.462,71 

 11.348.598.691,73 

 11.280.152.691,73 

 11.718.018.687,17 

 11.718.009.687,17 

 11.173.972.171,46 

 11.133.027.862,64 

 11.109.452.832,69 

 11.013.973.372,69 

 10.981.126.929,49 

 10.824.438.402,47 

 10.742.797.436,91 

 10.742.399.661,69 

 10.741.382.053,86 

 10.741.026.586,11 

 10.740.961.235,51 

31801

31 Enero 2025

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Número de Identificación.

 

 11.733.407.815,56 

-19.779.301,05 

-23.799.063,65 

-32.700.786,55 

-10.224.455,20 

-66.886.746,40 

-231.418.770,98 

-68.446.000,00 

 437.865.995,44 

-9.000,00 

-544.037.515,71 

-40.944.308,82 

-23.575.029,95 

-95.479.460,00 

-32.846.443,20 

-156.688.527,02 

-81.640.965,56 

-397.775,22 

-1.017.607,83 

-355.467,75 

-65.350,60 

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN
Periodo

OFICIAL ESPECIAL  13.219,032753 01/01/2025 al 31/01/2025  13.317,284077  887.614,701863  758.491,806569  10.101.050.858,22 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

Detalle movimientos del mes de la inversión

Tipo de 
Participación

Valor Unidad 
Inicial en $

Unidades 
Iniciales

Valor Unidad 
Final en $

Unidades 
Finales

Saldo a la 
Fecha en $

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Enero 2025 al 31 Enero 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.

CRODRIGUEZM
Resaltado
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27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

29/01/2025

29/01/2025

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

Fecha Concepto

Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes

Valor en $

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Mov. en Unidades

-139,325303 

-114,167463 

-0,361314 

-0,440803 

-25,998164 

-16,988152 

-52.921,784206 

-1.160,502651 

 13.303,995693 

 13.303,995693 

 13.303,995693 

 13.303,995693 

 13.303,995693 

 13.303,995693 

 13.308,587643 

 13.308,587643 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 807.209,194900 

 807.095,027436 

 807.094,666122 

 807.094,225320 

 807.068,227156 

 807.051,239004 

 753.850,992589 

 752.690,489938 

Saldo en $

 10.739.107.652,28 

 10.737.588.768,84 

 10.737.583.961,92 

 10.737.578.097,48 

 10.737.232.218,02 

 10.737.006.207,72 

 10.032.692.004,41 

 10.017.247.353,17 

31801

 0,80%  $1.393.962.991.825,88

Número de Identificación.

OFICIAL ESPECIAL

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

-1.853.583,23 

-1.518.883,44 

-4.806,92 

-5.864,44 

-345.879,46 

-226.010,30 

-704.314.203,31 

-15.444.651,24 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

DIREC ESPECIAL

F ANTICIPOS

F INV DIREC

F NEG FIDU

F TP01 INV

F TP02 INV

F TP03 INV

F TP04 INV

F TP05 INV

F TP06 NEG

F TP07 NEG

F TP08 NEG

F TP09 NEG

F TP10 NEG

F TP11 INMOB

OFICIAL ESPECIAL

9.219

7.827

8.572

7.827

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.827

9.110

8.906

7.518

8.261

7.518

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.518

8.798

9.219

7.827

8.572

7.827

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.827

9.110

9.800

8.401

9.150

8.401

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8.401

9.691

12.328

10.897

11.663

10.897

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10.897

12.217

10.993

9.579

10.334

9.579

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9.579

10.073

0.162

0.162

0.162

0.162

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.162

0.162

0.312

0.312

0.312

0.312

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.312

0.312

0.162

0.162

0.162

0.162

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.162

0.162

0.303

0.303

0.303

0.303

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.303

0.303

0.534

0.534

0.534

0.534

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.534

0.534

0.482

0.482

0.482

0.482

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.482

0.507

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Enero 2025 al 31 Enero 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.
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FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

31801Número de Identificación.

 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29  24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a
los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000.  Recuerde que cuenta
con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A  No 11  83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico:
reclamaciones@defensorialg.com.co.   El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada
Fondo de Inversión.

propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los
precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Enero 2025 al 31 Enero 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.



CUENTA AHORRO NIT 860.007.738-9

Página N°

www.bancopopular.com.co

Saldo anterior Retiros débitos Depósitos créditos Promedio mes Devolución Saldo final

Detalle de transacciones

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187.     Página web: www.defensorialg.com.co

Cliente

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Fecha de Corte

Desde Hasta

Cuenta

Ofi:Oficina:

Fecha Hora Oficina o Cajero Tipo transacción No Documento Débito Crédito Saldo

FIDUCIARIA POPULAR S.A.                 

CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24            

BOGOTA D.C                    

PRINCIPAL      

2025/01/01 2025/01/31

500-804-65045-0

040

01 01 2202 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584599 00 3388621570 92
01 02 2145 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584699 87 3389206270 79
01 03 2233 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584800 76 3389791071 55
01 04 2234 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 584901 67 3390375973 22
01 05 2235 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 585002 59 3390960975 81
01 06 2236 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 585103 53 3391546079 34
01 07 2146 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 585204 49 3392131283 83
01 08 1313 GRCIA DE OPERAC CARGOS POR A.C. 933A0D8O07000027 86139269 04 0 00 3305992014 79
01 08 2145 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 570442 31 3306562457 10
01 09 2153 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 570540 74 3307132997 84
01 10 1321 GRCIA DE OPERAC ABONOS POR A.C. 040A048O09000008 0 00 66886746 40 3374019744 24
01 10 2223 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582180 36 3374601924 60
01 11 2224 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582280 81 3375184205 41
01 12 2225 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582381 28 3375766586 69
01 13 2306 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 582481 77 3376349068 46
01 14 1730 CENTRO DE SERVI N.D. OTROS     797A14FO0D000003 437865995 44 0 00 2938483073 02
01 14 2153 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507029 38 2938990102 40
01 15 2221 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507116 86 2939497219 26
01 16 2150 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507204 37 2940004423 63
01 17 2246 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507291 88 2940511715 51
01 18 2248 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507379 42 2941019094 93
01 19 2249 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507466 96 2941526561 89
01 20 2208 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507554 53 2942034116 42
01 21 2327 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507642 10 2942541758 52
01 22 2154 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507729 70 2943049488 22
01 23 2213 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507817 30 2943557305 52
01 24 0011 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507904 93 2944065210 45
01 25 0012 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 507992 56 2944573203 01
01 26 0013 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 508080 22 2945081283 23
01 27 2220 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 508167 89 2945589451 12
01 28 2213 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 508255 57 2946097706 69
01 29 2233 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 508343 27 2946606049 96
01 30 2203 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 508430 98 2947114480 94
01 31 0017 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 508518 71 2947622999 65

3388036971 92 524005264 48 83591292 21 3131201892 65 0 00 2947622999 65

001  de  001



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  800096329 - 1 - FINDETER

08/01/2025Fecha de Vencimiento:
Pago de rendimientos generados en cuenta bancaria 500804650450 en DICIEMBRE de 2024 a 
favor de FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DESASTRES.

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 19.252.522,64Valor Neto:

 Descuentos:

 19.252.522,64Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  1

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 08/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

598-801e13
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

DEVOLUCION RENDIMIENTOS  19.252.522,64   

 19.252.522,64   Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 1Nro: 

08/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590950101
5167010101

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR
RENDIMIENTOS ACREEDORES FID

800096329 - 1
800096329 - 1

FINDETER
FINDETER  19.252.522,64

 19.252.522,64

 19.252.522,64  19.252.522,64

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  800096329 - 1 - FINDETER

08/01/2025Fecha de Vencimiento:
Pago de rendimientos generados del FIC 70083604683-6 en DICIEMBRE de 2024 a favor de 
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DESASTRES.

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 66.886.746,40Valor Neto:

 Descuentos:

 66.886.746,40Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  2

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 08/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

598-801e14
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

DEVOLUCION RENDIMIENTOS  66.886.746,40   

 66.886.746,40   Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 2Nro: 

08/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

5167010101
2590950101

RENDIMIENTOS ACREEDORES FID
CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

800096329 - 1
800096329 - 1

FINDETER
FINDETER

 66.886.746,40
 66.886.746,40

 66.886.746,40  66.886.746,40

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901760153 - 7 -   CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 

21/01/2025Fecha de Vencimiento:
FE 6-CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 3 Y PAGO 10 FINAL DE ETAPA II. 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE. 
AMBIENTAL. SOCIAL Y JURÍDICA) – GRUPO 3. OP 181

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 40.944.308,82Valor Neto:

 2.365.671,18Descuentos:

 43.309.980,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  11

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 21/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

18012025-1
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

 36.394.941,18

 6.915.038,82

 

 

 181.974,71

 2.183.696,47

 

 

 

 

 43.309.980,00  2.365.671,18  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 11Nro: 

21/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

3510100095

2519050102

2590959593

2511050101

OTROS

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT

PROVEEDORES

901760153 - 7

800197268 - 4

901760153 - 7

901760153 - 7

  CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3 
  CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3 

 43.309.980,00

 2.183.696,47

 181.974,71

 40.944.308,82

 43.309.980,00  43.309.980,00

Ordenador Elaborado por:

Oscar Javier Bohorquez Diaz.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901760153 - 7 -   CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 

23/01/2025Fecha de Vencimiento:
CC 1-CONTRATO DE INTERVENTORIA DEVOLUCIÒN RETEGARANTIA DEL ACTA DE 
LIQUIDACIÒN. INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. 
ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS - PAF-MENAM-I-054-2023 - 
OP 182

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 32.846.443,20Valor Neto:

 Descuentos:

 32.846.443,20Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  14

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 23/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

801-22d01
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

PAGOS GENERALES  32.846.443,20   

 32.846.443,20   Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 14Nro: 

23/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590950101

2920010101

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

RETENCIONES A TERCEROS SOBR

901760153 - 7

901760153 - 7

  CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3 
  CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3 

 32.846.443,20

 32.846.443,20

 32.846.443,20  32.846.443,20

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  900345967 - 2 -   RM INGENIEROS SAS 

22/01/2025Fecha de Vencimiento:
FV 140-CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 1 DE ETAPA I. INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE. AMBIENTAL. SOCIAL Y JURÍDICA) 
- GRUPO 2 - OP 183

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 95.479.460,00Valor Neto:

 17.463.440,00Descuentos:

 112.942.900,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  12

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 22/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

18012025-2
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 94.910.000,00

 18.032.900,00

 

 

 474.550,00

 5.694.600,00

 11.294.290,00

 

 

 

 

 

 112.942.900,00  17.463.440,00  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 12Nro: 

22/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

3510100095
2590959593
2511050101
2920010101
2519050102

OTROS
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT
PROVEEDORES
RETENCIONES A TERCEROS SOBR
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

900345967 - 2
900345967 - 2
900345967 - 2
900345967 - 2
800197268 - 4

  RM INGENIEROS SAS 
  RM INGENIEROS SAS 
  RM INGENIEROS SAS 
  RM INGENIEROS SAS 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

 112.942.900,00
 474.550,00

 95.479.460,00
 11.294.290,00
 5.694.600,00

 112.942.900,00  112.942.900,00

Ordenador Elaborado por:

Oscar Javier Bohorquez Diaz.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901778790 - 8 - CONSORCIO FIN GRUPO 10

20/01/2025Fecha de Vencimiento:
FIN 12-CONTRATO DE OBRA ACTA 9 DE LA ETAPA II ELABORACIÒN DE DIAGNOSTICOS. 
ESTUDIOS TÈCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÒN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PAF-
MENAM-O-080-2023 - OP 184

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 544.037.515,71Valor Neto:

 133.506.115,29Descuentos:

 677.543.631,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  10

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 20/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

801-1801AA01
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 662.188.713,00

 15.354.918,00

 

 

 6.621.887,13

 12.776.655,15

 13.243.774,26

 33.109.435,65

 67.754.363,10

 

 

 

 

 

 

 

 677.543.631,00  133.506.115,29  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 10Nro: 

20/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

3510100095
3510100095
2590959594
2590950101
2920010101
2590959592
2519050202

OTROS
OTROS
CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI
CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR
RETENCIONES A TERCEROS SOBR
ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTR
ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATO

901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
800197268 - 4

CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
CONSORCIO FIN GRUPO 10
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

 677.543.631,00
 12.776.655,15

 33.109.435,65
 544.037.515,71
 67.754.363,10
 6.621.887,13

 13.243.774,26

 677.543.631,00  677.543.631,00

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  19244715 -  -   CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 

22/01/2025Fecha de Vencimiento:
GG 44-CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 9 DE ETAPA II. INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE. AMBIENTAL. SOCIAL Y JURÍDICA) 
- GRUPO 10 - OP 185

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 23.575.029,95Valor Neto:

 4.337.139,81Descuentos:

 27.912.169,76Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  13

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 22/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

18012025-3
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS

 23.455.604,84

 4.456.564,92

 

 

 21.308,52

 117.278,02

 1.407.336,29

 2.791.216,98

 

 

 

 

 

 

 27.912.169,76  4.337.139,81  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 13Nro: 

22/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

3510100095

2590959593

2519050102

2519059302
2920010101

2511050101

OTROS

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE B
RETENCIONES A TERCEROS SOBR

PROVEEDORES

19244715 - 

19244715 - 

800197268 - 4

891380033 - 5
19244715 - 

19244715 - 

  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE BUGA
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 

 27.912.169,76

 117.278,02

 1.407.336,29

 21.308,52
 2.791.216,98

 23.575.029,95

 27.912.169,76  27.912.169,76

Ordenador Elaborado por:

Oscar Javier Bohorquez Diaz.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901849554 - 1 -   CONSORCIO SAN GABRIEL 

23/01/2025Fecha de Vencimiento:
CSG 5-CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 1 DE LA ETAPA IINTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS 
Y EJECUCIÓN DE OBRAS - GRUPO 9 - PAF-ATMEN5-I-064-2024 - OP 186

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 81.640.965,56Valor Neto:

 15.286.202,99Descuentos:

 96.927.168,55Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  15

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 23/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

801-22d02
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS

 81.451.402,15

 15.475.766,40

 

 

 299.144,99

 407.257,01

 4.887.084,13

 9.692.716,86

 

 

 

 

 

 

 96.927.168,55  15.286.202,99  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 15Nro: 

23/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2519054202

2920010101
2590959593
2519059552
2519050102

2519055501
2519059551
3510100095
2519059550
2511050101
2519059503

POR SERVICIOS 4X1000

RETENCIONES A TERCEROS SOBR
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT
RETE ICA BETULIA SANTANDER 11
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

POR  ACTIVIDADES COMERCIO 10X
RETE ICA SANTA ISABEL TOLIMA 6
OTROS
RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMAR
PROVEEDORES
RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000

890205677 - 6

901849554 - 1
901849554 - 1
890208119 - 1
800197268 - 4

800102504 - 0
900045903 - 4
901849554 - 1
899999426 - 3
901849554 - 1
890480006 - 1

MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER
  CONSORCIO SAN GABRIEL 
  CONSORCIO SAN GABRIEL 
MUNICIPIO DE BETULIA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
  CONSORCIO SAN GABRIEL 
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
  CONSORCIO SAN GABRIEL 
FER MUNICIPIO DE SIMITI

 96.927.168,55

 45.225,93

 9.692.716,86
 407.257,01

 8.268,21
 4.887.084,13

 34.965,72
 84.918,25

 27.247,39
 81.640.965,56

 98.519,49

 96.927.168,55  96.927.168,55

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901815944 - 4 -   CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 

28/01/2025Fecha de Vencimiento:
230125-FE 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 1 DE LA ETAPA II, DIAGNOSTICO, 
ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA LAS 
SEDES EDEUCATIVAS

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 704.314.203,31Valor Neto:

 157.455.810,65Descuentos:

 861.770.013,96Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  27

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 28/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

801-2301F01
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS

AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS

 855.353.008,84

 6.417.005,12

 

 

 2.850.568,54

 8.553.530,09

 17.107.060,18

 42.767.650,44

 86.177.001,40

 

 

 

 

 

 

 

 861.770.013,96  157.455.810,65  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 27Nro: 

28/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2519059503
2920010101

2519050202

2590959592

3510100095

2590959594

2590950101

RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000
RETENCIONES A TERCEROS SOBR

ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATO

ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTR

OTROS

CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

890480006 - 1
901815944 - 4

800197268 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

FER MUNICIPIO DE SIMITI
  CONSORCIO 
INTERVENCIONES GRUPO 9 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CONSORCIO 
INTERVENCIONES GRUPO 9 
  CONSORCIO 
INTERVENCIONES GRUPO 9 
  CONSORCIO 
INTERVENCIONES GRUPO 9 
  CONSORCIO 
INTERVENCIONES GRUPO 9 

 861.770.013,96

 2.850.568,54
 86.177.001,40

 17.107.060,18

 8.553.530,09

 42.767.650,44

 704.314.203,31

 861.770.013,96  861.770.013,96

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  901779143 - 7 -   CONSORCIO FIN GRUPO 12 

23/01/2025Fecha de Vencimiento:
FIN 13-CONTRATO DE OBRA. ACTA 8 DEL ETAPA II. ELABORACIÒN DE DIAGNÓSTICOS. 
ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS – GRUPO 12 - PAF-MENAM-O-076-2023 - OP 188

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 156.688.527,02Valor Neto:

 34.276.179,98Descuentos:

 190.964.707,00Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  16

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 23/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

801-22d03
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

 189.746.366,00

 1.218.341,00

 

 

 1.897.463,66

 3.794.927,32

 9.487.318,30

 19.096.470,70

 

 

 

 

 

 

 190.964.707,00  34.276.179,98  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 16Nro: 

23/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2590959594
2590959592
2519050202

2920010101
2590950101
3510100095

CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACI
ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTR
ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATO

RETENCIONES A TERCEROS SOBR
CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR
OTROS

901779143 - 7
901779143 - 7
800197268 - 4

901779143 - 7
901779143 - 7
901779143 - 7

  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
  CONSORCIO FIN GRUPO 12 
  CONSORCIO FIN GRUPO 12  190.964.707,00

 9.487.318,30
 1.897.463,66
 3.794.927,32

 19.096.470,70
 156.688.527,02

 190.964.707,00  190.964.707,00

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.



Nro.Doc:Tipo Doc.:

1 1Mov. CAUSACIONES GENERALES

Acreedor:  19244715 -  -   CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 

28/01/2025Fecha de Vencimiento:
230125-GG 47CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 8 DE LA ETAPA II, INTERVENTORIA 
INTEGRAL PARA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO Y 
EJECUCIÓNDE OBRAS

Concepto:

13/02/2025  00:49:37

 15.444.651,24Valor Neto:

 2.832.527,64Descuentos:

 18.277.178,88Valor Bruto:

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA IN

Vigencia: 2025
Orden de Pago:  28

Nit: 830053691

Pagina 1 de 1

Programa: CPMRORPF

Vig.Doc:

Fecha Registro : 28/01/2025

 0,00Reintegro:

ESTADO :PAGADA
Pago: Tesorería:

Radicacion #:____________Fecha:__________

801-2301F02
Facturas

Detalle Bases Descuentos Reintegros

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

ACTIVIDADES DE SERVICIO 6*1X1000

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

AMORTIZACION ANTICIPOS GIRADOS A TERCEROS

 15.358.973,85

 2.918.205,03

 

 

 2.917,32

 3.559,13

 76.794,87

 921.538,43

 1.827.717,89

 

 

 

 

 

 

 

 18.277.178,88  2.832.527,64  Totales

916 182 PASIVOS GENERALES 28Nro: 

28/01/2025Fecha:Codificacion Contable

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

2519059401
2519050102

2519059549
2920010101

2590959593

3510100095

2511050101

TARIFA 5*1000  SERVICIOS PASTO
CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

RETE ICA EL ROSARIO NARIÑO 6.1
RETENCIONES A TERCEROS SOBR

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENT

OTROS

PROVEEDORES

891280000 - 3
800197268 - 4

800099079 - 9
19244715 - 

19244715 - 

19244715 - 

19244715 - 

MUNICIPIO DE PASTO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE EL ROSARIO
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 

 18.277.178,88

 2.917,32
 921.538,43

 3.559,13
 1.827.717,89

 76.794,87

 15.444.651,24

 18.277.178,88  18.277.178,88

Ordenador Elaborado por:

Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez.
.

Jefe de Presupuesto

.
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