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| 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  X CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: Nº CO1.PCCNTR.4917031 de 2023 

 

Objeto:  

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS 
AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN 
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ￼ 

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): N/A de N/A de N/A 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 05 de mayo de 2023 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
2 de junio de 2023 

Duración total: 333 días 

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 1 185 

2 2 241 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: 01 de julio de 2025 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

Valor total: $63.650.000.000 

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 



 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8  

 

 
 
 
 

CN-FT-44 V4 Pág. 2 de 29 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

N/A de N/A de N/A 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No__X___  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo 
 

Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 

 
 

Anticipo 

inicial  % (1)
0,00%  $                  -   

Fecha de Desembolso del 

anticipo (2)
 $                  -   

No. De Orden de pago 

desembolso anticipo (3)
 $                  -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                  -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden 

de pago 

(17)

Fecha (18)
Valor total factura 

(19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $         63.650.000.000 1 4/ 08/ 2023  $       63.650.000.000  $                  -     $       63.650.000.000 100%

Valor Adiciones (10)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor Reducciones (11)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor Total (12)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor  pagado (13)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor causado que no se 

ha pagado (14)
 $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor total ejecutado (15)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

 $                            -    $                 -    $                            -   0%

 $       63.650.000.000  $                 -    $       63.650.000.000 100%

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe 

de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI __ X ___     No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Enero de 2025 $ 100.508.050,86 11/02/2025 SI 

Febrero de 2025 $   79.870.995,15 10/03/2025 SI 

Marzo de 2025 $   71.484.532,87 09//04/2025 SI 

Abril de 2025 $   63.442.805,71 12/05/2026 SI 

Mayo de 2025 $   57.970.031,33 PND PND 

 
Es necesario informar que, de acuerdo con las obligaciones del MEN en desarrollo del presente convenio, se 
suscribió el contrato interadministrativo 4917031, entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la 
Financiera de Desarrollo Territorial s.a. – FINDETER cuyo objeto es Brindar asistencia técnica y administración 
de recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las 
sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional, bajo dicha contratación, FINDETER debe realizar la administración de los recursos asignados por el 
FNGRD a través de un Patrimonio Autónomo. 
 
En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo 
FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un Patrimonio 
autónomo con los recursos transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo  Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres por requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el convenio  
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9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido en el contrato interadministrativo N° 
CO1.PCCNTR.491731 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre los contratos que se 
derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 
fideicomitidos” 
 
En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los respectivos rendimientos desde la cuenta 
500804650450 del banco popular y desde la cuenta 70083604683-6 FONDO DE INVERSION COLECTIVA 
ABIERTO FIDULIQUIDEZ y que vienen siendo consignados a la Cuenta Ahorros 309054583 del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan comprobantes de rendimientos 
generados y consignados para los meses de enero a abril, los giros del mes de mayo de 2025 se reportaran 
en el informe financiero que emitirá Findeter con corte al mes de junio, el cual será radicado en el mes de julio 
debido a los tiempos y cortes que maneja la Fidupopular. 
 
Con corte al mes de mayo de 2025, se han generado rendimientos por valor de  $  8.064.522.141, quedando 
pendiente el reintegro de rendimientos correspondiente al mes de mayo de 2025, es decir que a la fecha del 
presente corte se han consignado por rendimientos financieros la suma de $ 8.006.552.110,64 
 
Los soportes de las consignaciones de dichos reintegros se alojan en el soporte: 
 
89_IDS_08_4917031_23_D2.pdf 
 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 

X 
NO 

 

Marque con una X 

 

Se anexa certificación suscrita por Hilber Alberto Alfonso Castillo Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 29262-
T En Representación de MAZARS COLOMBIA S.A.S con periodo de corte al mes de mayo de 2025.  
 
La certificación se ubica en el enlace 89_IDS_08_4917031_23_D3.pdf 
 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 99,37 % 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción del Estado al corte del presente informe: 

 

Presupuesto TOTAL asignado (A= (B+C)): $ 63.650.000.000,00 

Valor asignado para ejecución – Obra + Interventoría: $ 59.485.981.308,00 

Valor comprometido Findeter Asistencia técnica: $ 4.164.018.692,00 

 

Findeter en su informe financiero con corte al 31 de mayo de 2025, radicado en el Ministerio de Educación, 
presenta el siguiente reporte: 

 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO $    63.650.000.000,00 

VALOR COMPROMETIDO $    63.618.637.539,20 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EYyJN1_RapNBmRQjYtgrDlABZwWRUKd9OQwa_ljboUS8kA?e=p4yCTv
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EdyWahsU4LdLkQvowjOFc3wBdOMPwJHGDHX_lPCZt3d1Nw?e=42A7sQ
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VALOR POR COMPROMETER $           31.362.460,80 

VALOR EJECUTADO PAGADO Contratación Derivada +AT Findeter. $    61.700.066.594,78 

VALOR EJECUTADO POR PAGAR $         805.629.621,20 

VALOR POR EJECUTAR** $      1.112.941.323,22 

Avance ejecución Financiera: 97,00% 

Avance ejecución Física: 99,37% 

       Tabla 01 
       Fuente: Findeter Informe de ejecución Financiera mayo de 2025,  

** Valor correspondiente a las dos sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel Tolima. 
 

Resumen del Estado de las Sedes en atención corte a mayo 30 de 2025: 
 

BALANCE SEDES EDUCATIVAS EN ATENCIÓN 

Sedes Viabilizadas para atención: 136 sedes educativas = 100,0 % 

Sedes terminadas y entregadas: 134 sedes educativas = 99,37 % 

Sedes en ejecución:                        2 sedes educativas =  0,63 % 

Sedes por iniciar:                        0 sedes educativas =  0,00 % 

      Tabla 02 
       Fuente: Findeter. 
 

Estado de los procesos de contratación derivada: 
 

GRUPO CONVOCATORIA CONTRATISTA OBSERVACION 

G1 PAF-MENAM-I-052-2023 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S Liquidado 

G1 PAF-MENAM-O-049-2023 OBRAS CAPITAL S.A Liquidado 

G2 PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S.A.S En Liquidación 

G2 PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 En Liquidación 

G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 Liquidado 

G3 PAF-MENAM-O-051-2023 CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA Liquidado 

G4 PAF-MENAM-O-052-2023 JASA LTDA Liquidado 

G4 PAF-MENAM-I-055-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 En Liquidación 

G5 PAF-MENAM-O-053-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 En Liquidación 

G5 PAF-MENAM-I-056-2023 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 En Liquidación 

G6 PAF-MENAM-O-056-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Liquidado 

G6 PAF-MENAM-I-058-2023 CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 Liquidado 

G7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONSORCIO GUAJIRA 7 En Liquidación 

G7 PAF-MENAM-I-059-2023 GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN En Liquidación 

G8 PAF-MENAM-O-055-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Liquidado 

G8 PAF-MENAM-I-057-2023 LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO En Liquidación 

G9 PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 Legalizado y en Ejecucion 

G9 PAF-ATMEN5-I-041-2024 CONSORCIO SAN GABRIEL Legalizado y en ejecución 

G10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 10 En Liquidación 

G10 PAF-MENAM-I-062-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO En Liquidación 

G11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 11 En Liquidación 

G11 PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO En Liquidación 

G12 PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 En Liquidación 

G12 PAF-MENAM-I-064-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO En Liquidación 

** PAF-ATMEN5-S-041-2024 DOTAESCOL En Liquidación 

       Tabla 03 
 Fuente: Findeter  
** Contrato de Dotación. 
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Estado de la Ejecución por Hitos de ejecución con corte a mayo 30 de 2025: 
 

HITOS DE EJECUCIÓN Y PORCENTAJES DE INCIDENCIA 
INCIDENCIA POR GRUPO EN 

EL AVANCE FISICO DEL 
CONTRATO 

GRUPO 
ESTRUCTURACION 

10% 
CONVOCATORIA 

5% 
PERFECCIONAMIENTO 

5% 
ETAPA 1 

25% 
ETAPA 2 

50% 
ENTREGA 

5% 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,28% 1 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,93% 2 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,32% 3 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,00% 4 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 8,13% 5 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 4,18% 6 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,91% 7 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,32% 8 

100% 100% 100% 100,00% 87,92% 83% 8,52% 9 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 11,44% 10 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 8,99% 11 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,35% 12 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,99% 98,58% 99,37% 

 

Tabla 04. 
Fuente: Findeter  

 
 
En cuanto a los procesos de liquidación de la contratación derivada, se tiene el siguiente panorama: 
 

GRUPO CONTRATO NÚMERO CONTRATO ESTADO LIQUIDACIÓN 
FECHA PROYECTADA 

LIQUIDACIÓN 

GRUPO 1 OBRA PAF-MENAM-O-049-2023 Liquidado Liquidado 

GRUPO 1 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-052-2023 Liquidado Liquidado 

GRUPO 2 OBRA PAF-MENAM-O-050-2023 Radicado el 11 de junio en área de liquidaciones de Findeter 30 de junio de 2025 

GRUPO 2 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-053-2023 Radicado el 11 de junio en área de liquidaciones de Findeter 30 de junio de 2025 

GRUPO 3 OBRA PAF-MENAM-O-051-2023 Liquidado Liquidado 

GRUPO 3 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-054-2023 Liquidado Liquidado 

GRUPO 4 OBRA PAF-MENAM-O-052-2023 Liquidado Liquidado 

GRUPO 4 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-055-2023 En revisión de área de liquidaciones de Findeter 20 de julio de 2025 

GRUPO 5 OBRA PAF-MENAM-O-053-2023 Radicado el 12 de junio en área de liquidaciones de Findeter 15 de julio de 2025 

GRUPO 5 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-056-2023 Radicado el 12 de junio en área de liquidaciones de Findeter 15 de julio de 2025 

GRUPO 6 OBRA PAF-MENAM-O-056-2023 Liquidado Liquidado 

GRUPO 6 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-058-2023 Liquidado Liquidado 

GRUPO 7 OBRA PAF-MENAM-O-055-2023 
En revisión póliza de Fiducia. Posterior a esto pasa a área de 
liquidaciones de Findeter 

15 de julio de 2025 

GRUPO 7 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-057-2023 
No iniciado. Pendiente el cobro de interventoría. Se hizo 
advertencia por incumplimiento  

30 de octubre de 2025 

GRUPO 8 OBRA PAF-MENAM-O-075-2023 Liquidado Liquidado 

GRUPO 8 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-059-2023 Radicada interventoría hace 2 semanas 30 de junio de 2025 

GRUPO 9 OBRA PAF-MENAM-O-077-2023 No iniciado Pendiente 

GRUPO 9 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-060-2023 No iniciado Pendiente 
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GRUPO 10 OBRA PAF-MENAM-O-080-2023 No iniciado.  30 de noviembre de 2025 

GRUPO 10 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-062-2023 No iniciado.  30 de noviembre de 2025 

GRUPO 11 OBRA PAF-MENAM-O-079-2023 Radicado en semana del 11 de junio 30 de junio de 2025 

GRUPO 11 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-063-2023 
Inicia en julio con la revisión de los documentos de interventoría - 2 
meses 

30 de agosto de 2025 

GRUPO 12 OBRA PAF-MENAM-O-076-2023 
Desde fiducia el 3 de junio sin respuesta. Se solicitó agilizar a 
través de gerencia. 

20 de julio de 2025 

GRUPO 12 INTERVENTORIA PAF-MENAM-I-064-2023 En revisión del equipo jurídico de liquidaciones de Findeter 20 de julio de 2025 

DOTACIÓN DOTACIÓN PAF-ATMEN5-S-041-2024 
Se inició en junio con la terminación y el inicio de entrega de 
documentación de contratista 

30 de septiembre de 2025 

Tabla 05. 
Fuente: Findeter  

 

A la fecha, en la ejecución del contrato, se ha llegado a un avance global del 99,37 % de ejecución de obras de 
infraestructura, como se muestra en la Tabla 04, teniendo a la fecha; en ejecución, solo dos obras ubicadas en el municipio 
de Santa Isabel, Tolima, sedes la Humareda y El Brasil, pertenecientes al grupo 9, el cual se compone de doce sedes 
beneficiadas, sin embargo, los proyectos ubicados en el departamento del Tolima y por las afectaciones generadas por la 
Ola Invernal desde el año 2024, han venido presentando diferentes afectaciones, principalmente las que corresponden con 
la accesibilidad a los sitios de ejecución debido a las serias afectaciones en los caminos que dan acceso a las sedes. 

 
El departamento del Tolima, mediante Decreto 040 de agosto 23 de 2024, declaró la situación de Calamidad Pública, 
situación prorrogada con el decreto N° 0120 del 20 de febrero de 2025, condiciones generadas por la fuerte ola invernal, 
situación que aún se presenta en la zona lo que ha sido confirmado por las autoridades municipales mediante el comité de 
Gestión del Riesgo Extraordinario del 30 de abril, se adjunta acta, generando el Decreto No. 034 DE 2025 (30 de Abril de 
2025) por medio del cual se declara estado crítico o de alerta roja en el municipio de Santa Isabel Tolima por temporada de 
lluvias y se dictan otras disposiciones, situaciones que vienen siendo ratificadas por Findeter en sus labores de seguimiento 
a la ejecución de estos proyectos, lo cual fue informado al MEN mediante la comunicación N° 2202552020442 del 29 de 
mayo de 2025. 
 
Lo anterior ha impactado a la ejecución del contrato interadministrativo N° 4917031 de 2023, ya que el contratista asignado 
al Grupo 9 - contrato derivado PAF-ATMEN5-O-037-2024 ha tenido dificultades para el acceso por las distintas 
complicaciones que ha generado la ola invernal.  

 
Desde la firma del contrato derivado PAF-ATMEN5-O-037-2024   y durante los primeros meses de ejecución, el municipio 
de Santa Isabel, Tolima, se vio severamente afectado por condiciones climáticas adversas. De acuerdo con los informes 
técnicos emitidos por el IDEAM, la región fue inicialmente declarada en alerta amarilla debido a riesgos de deslizamientos 
de tierra y acumulación de humedad en los suelos, Posteriormente, esta situación se agravó hasta llegar a una alerta roja, 
lo que hizo inviable el inicio de las obras según el cronograma previsto. Los derrumbes en las vías de acceso, el 
estancamiento de agua en diferentes zonas y el riesgo para el personal dificultaron la movilización de equipos y materiales.  

 
Con la disminución de las lluvias en semanas recientes, se ha procedido a reorganizar e iniciar la logística para el transporte 
de materiales esenciales. No obstante, el estado actual de las vías, que presentan hundimientos, acumulación de lodo y 
pérdida de banca, sigue representando un obstáculo. El transporte en vehículos tipo volqueta en la zona rural del municipio 
de Santa Isabel es inviable, lo que ha obligado a realizar transbordos y recurrir al acarreo manual con animales de carga 
(mulas). Esta situación ha reducido significativamente los rendimientos operativos y ha dificultado la ejecución fluida de las 
actividades. A pesar de los esfuerzos realizados para mitigar estas dificultades, las limitaciones en la cantidad de animales 
disponibles y las condiciones de acceso continúan afectando el avance dentro de los tiempos estimados. A continuación, 
se describen las dificultades presentadas durante el presente periodo.  
 

1. Situación actual de las vías de acceso y dificultades logísticas  
 

Durante las inspecciones realizadas en la zona por parte de los contratistas de Findeter, se ha evidenciado que las 
vías presentan condiciones de accesibilidad críticas, caracterizadas por: 
 

 Erosión y socavación progresiva de la vía, causada por la temporada invernal, lo que ha generado pérdida 
de banca y hundimientos en varios tramos.  
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 Acumulación de lodo y material suelto, lo que impide la adherencia de los vehículos, aumentando el riesgo 
de atascamientos y accidentes.  

 

 Inundaciones parciales y bloqueo de drenajes, lo que ha ocasionado el estancamiento de agua y la 
progresiva inestabilidad del terreno.  

 

 Dificultades en la movilidad de maquinaria pesada, lo que no permite el transporte del material en 
volquetas, esto afectando significativamente los rendimientos en la ejecución.  

 
Como resultado, el transporte de materiales desde el casco urbano de Santa Isabel hasta las sedes ha sido limitado 
mediante el uso de vehículos convencionales, obligando al traslado manual y animales de carga (mulas) en algunos 
tramos, lo cual ha generado demoras operativas significativas y sobrecostos logísticos.  

 
2. Impacto en la ejecución del contrato  

 
2.1 Impacto en la logística de transporte dificultando el transporte de: 
 
• Agregados, cemento y acero  
• Estructuras prefabricadas y elementos metálicos  
• Herramientas y maquinaria menor 

 
En consecuencia, como se mencionó, el único contrato derivado en ejecución correspondiente al grupo 9, presenta el 
siguiente estado:  
 
 
Porcentaje Programado: 99,83%  
Porcentaje Ejecutado: 87,92 %  
 
El grupo cuenta con 12 sedes, de las cuales 10 ya están terminadas y el estado de avance a la fecha para las dos sedes 
en ejecución es el siguiente:  
 
SEDE EL BRASIL:  
 
Programado: 99 %  
Ejecutado: 25 % 

 

 
 

 
SEDE LA HUMAREDA:  
 
Programado: 99 %  
Ejecutado: 30 % 
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Durante los meses de diciembre de 2024 a marzo de 2025 y cuando las condiciones lo permitieron, este fue el panorama 
en el ingreso de materiales: 
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Lo cual, permitió que, con grandes esfuerzos, el contratista pudiera acopiar parte del material para ejecutar los avances 
obtenidos: 
 

      
 

   
 

Adicionalmente y de acuerdo con la naturaleza de las soluciones constructivas implementadas en este contrato, el 
contratista ya cuenta con la elaboración de los Kits de construcción de Aulas en taller, a la espera de contar con las 
condiciones adecuadas para el transporte de los elementos, a continuación, se presentan evidencias de lo mencionado: 
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Por lo tanto y teniendo en cuenta que, la emergencia en la zona de estos proyectos aún no ha sido superada, impidiendo a 
la fecha el normal avance en estas intervenciones, ha ocasionado que, actualmente el contrato derivado se encuentre 
suspendido, ya que el ingreso tanto del material como de la mano de obra, sigue siendo nulo. Dicha suspensión fue avalada 
mediante acta de comité técnico N° 86 del 22 de mayo por veinte (20) días calendario, dando como fecha de terminación 
hasta 10 de junio de 2025, y en razón a que las condiciones que la originaron, no fueron superadas, esta suspensión deberá 
ser prorrogada, mínimo por un mes más, lo cual generaría que la fecha de terminación contractual sea el 11 de julio de 
2025, fecha en la cual, claramente no se logrará la culminación de actividades de obra y fecha que esta por fuera del plazo 
actual del contrato.  
 
Por lo tanto, al momento de superarse las condiciones que generaron la actual suspensión y de acuerdo con las labores de 
los contratistas tanto de obra como de interventoría en la elaboración del cronograma de ejecución de las sedes La 
Humareda y El Brasil, se indica que, luego del reinicio de actividades, se requiere de un tiempo equivalente y prudencial de 
tres (3) meses para culminar las actividades de obra con condiciones aceptables en las vías, que permitan el acceso de 
material de obra, insumos y equipos. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que, la ruta crítica del cronograma corresponde al transporte de materiales y equipos por 
el estado actual de las vías y caminos, se prevé un tiempo prudente de seis meses para la culminación de actividades de 
obra, lo cual depende de las adecuaciones de vías y caminos que debe ejecutar el municipio de Santa Isabel, por lo tanto 
a pesar de que la programación de obra indique que en un término de 3 meses se logre la finalización de obras, se considera 
necesario contar con tres meses más para que el municipio atienda las obras en las vías de acceso a las sedes, en todo 
caso será deber de Findeter y MEN conminar al municipio para que ejecute lo propio en menos tiempo, para lo cual el MEN 
realizará el respectivo seguimiento.  
 
Concluidas las actividades de obra de estas dos sedes, se debe iniciar de inmediato el trámite de liquidación del contrato 
derivado PAF-ATMEN5-O-037-2024 y de su interventoría, esto; a cargo de Findeter, teniendo en cuenta además lo indicado 
en la Tabla 05. 
 
Por lo tanto, y en aras de garantizar la adecuada gestión y seguimiento al 100% de los proyectos, se ve la necesidad de 
efectuar prórroga al contrato por el término de 10 meses, es decir hasta el 1 de mayo de 2026, para este fecha se planea 
llevar a cabo la ejecución física de las dos obras pertenecientes al grupo 9, incluyendo, las adecuaciones de vía a cargo del 
municipio para garantizar con esto, el seguimiento a la ejecución del único contrato que queda vigente y a las obras 
mencionadas, lo que representa tan solo el 0,63% faltante del total de las obras priorizadas, y con un tiempo de 4 meses 
para que Findeter concluya la liquidación de los contratos derivados del grupo 9. 
 
En consecuencia, se aporta proyección del cronograma general de ejecución donde se evidencia que la ejecución y 
terminación de grupo 9, culminan después del actual plazo del contrato por lo que, se requiere de un tiempo prudencial para 
poder entregar de la mejor manera, un producto a entera satisfacción dentro del plazo de vigencia solicitado. 
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                   Fecha Actual de Terminación: julio 1 de 2025. 
 
                   Fecha solicitud prórroga: 1 de mayo de 2026 

 

ESTADO DEL PLAN DE ADQUISICIONES: 

 
De acuerdo con lo establecido en el convenio 9677-CV020-1624-2022 del  cual se derivó el presente contrato 
interadministrativo y de donde se tuvo en cuenta el levantamiento realizado de las sedes educativas afectadas por la Ola 
Invernal 2022 y que con el fin de poder dar respuesta a las necesidades en infraestructura educativa, se estimó que serían 
necesarias la reposición de 630 aulas escolares, servicios sanitarios y mobiliario escolar que hubiese sido afectado por la 
temporada de lluvias, el MEN elaboró el documento Plan de Adquisiciones en el formato suministrado por la UNGRD en 
donde se identificó previamente por cada departamento la población afectada que a su vez sería la población beneficiaria 
cuya meta quedó establecida en 26.507 estudiantes con los recursos asignados para la ejecución, sin embargo, luego de 
concluidas las labores de  fase de diagnóstico y los avances en la etapa de ejecución de obras por parte de cada uno de 
los contratistas derivados, esta meta fue superada, beneficiando a 32.932 estudiantes con los mismos valores asignados 
por la UNGRD, esto se logró gracias al buen manejo de los recursos asignados y su distribución de acuerdo con las 
necesidades encontradas. Mediante comunicación Nº 2025-EE-125242 del 8 de mayo, se remitió a la UNGRD, la 
actualización del plan de adquisiciones, donde también se evidencia un incremento en el número de aulas intervenidas ya 
que inicialmente se tenían estipuladas 630 aulas, llegando a una intervención de 790 aulas. 

 

SUMINISTRO DE DOTACION ESCOLAR: 
 

Como se ha venido mencionado, aquellas aulas nuevas, construidas a través del presente contrato, son las aulas que 
serán dotadas con mobiliario escolar según los lineamientos del MEN. 
 

A la fecha se tiene lo siguiente: 
 

 N° de Sedes a Dotar:   46. 

 N° de Aulas a Dotar:   98. 
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 N° de Sedes Entregadas:                46. 

 N° de Sedes en Ejecución:    0. 

 N° de Aulas Dotadas:   98. 

 N° de Aulas en proceso de dotación:   0.   

 

Detalle de las 46 sedes beneficiadas con dotación escolar: 
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1 1 CE PUEBLO NUEVO 
CE PUEBLO NUEVO - 
SEDE PRINCIPAL 

Carmen del 
Darién 

Chocó SI       2 2 

2 1 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RURAL EL 
REPOSO 

CENTRO EDUCATIVO 
RURAL EL OSITO 

Apartadó Antioquia SI       1 1 

3 2 
INSTITUCION 
EDUCATIVA CIEN PESOS 
Y LAS TABLAS 

PITA Repelón Atlántico SI       1 1 

4 2 
INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSEFA 
DONADO SEDE 
CABICA 

Soledad Atlántico SI       3 3 

5 3 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL 
ROQUE DE LOS RIOS 
VALLE 

COL MPAL ROQUE 
DE LOS RIOS VALLE 

El Retén 
Magdalen

a 
SI     9   9 

6 4 

INSTITUCIÒN 
EDUCATIVA TÈCNICA 
AMBIENTAL DE TIERRA 
FIRME 

I.E.T.A. AMBIENTAL 

DE TIERRA FIRME - 
SEDE PRINCIPAL 

Mompós Bolívar SI       6 6 

7 4 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA 
PACHA 

ERM MARIA 
AUXILIADORA 

San Sebastían 
de Buenavista 

Magdalen
a 

SI       4 4 

8 4 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL DE LA 
PACHA 

ERM LA PACHA 
San Sebastían 
de Buenavista 

Magdalen
a 

SI       3 3 

9 5 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA Y 
ACUÍCOLA LUIS 
GUILLERMO VIDES 
ESCOBAR 

ATASCOZA 
Barranco de 

Loba 
Bolívar SI   1     1 

10 5 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA 
PESQUERA LEONIDAS 
ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ 

PLAN BONITO 
San Martín de 

Loba 
Bolívar SI   1     1 

11 6 
CENTRO EDUCATIVO 
INDIGENA CAÑO 
PADILLA YUKPA 

SEDE EL COSO La Paz(Robles) Cesar SI       1 1 

12 6 
INSTITUCION 
EDUCATIVA OCTAVIO 
MENDOZA DURAN 

SEDE LA ESTACION El Paso Cesar SI   1     1 

13 8 
INSTITUCION 
EDUCATIVA LOMA AZUL 

LOS CERROS Planeta Rica Córdoba SI   1     1 

14 8 
INSTITUCION 
EDUCATIVA PICA PICA 
VIEJO 

ESC NVA LA SOLITA 
Puerto 

Libertador 
Córdoba SI       1 1 

15 8 
INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
JERONIMO 

ESC NVA PARCELAS 
LONDRES 

Ayapel Córdoba SI       1 1 

16 8 
INSTITUCION 
EDUCATIVA EL PALMAR 

ESCUELA NUEVA 
MIXTA DIVINO 
SALVADOR 

Montelíbano Córdoba SI   2     2 
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17 8 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE 
DESARROLLO RURAL 
DE MARIALABAJA 

I.E.T. 
AGROPECUARIA DE 
DESARROLLO RURAL 
DE MARIALABAJA 

María la Baja Bolívar SI     2   2 

18 10 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DOMINGUILLO 

SEDE DOMINGO 
LASSO 

Santander de 
Quilichao 

Cauca SI     8   8 

19 10 
INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 
AGRICOLA DE SUAREZ  

SEDE MARIA 
INMACULADA  

Suarez  Cauca  SI   6     6 

20 11 I.E. HUISITO SEDE HUISITÓ El Tambo Cauca SI 2 3 1   6 

21 11 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
AGROPECUARIO 
NUESTRA SENORA DEL 
CARMEN 

SEDE CORRAL VIEJO Bolivar Cauca SI       1 1 

22 11 
CENTRO EDUCATIVO EL 
TAMBO 

SEDE LA FUENTE Bolivar Cauca SI       1 1 

23 11 
I.E AGROPECUARIA SAN 
FRANCISCO JAVIER 
SEDE GARAY 

IE AGROPECUARIA 
SAN FRANCISCO 
JAVIER - SEDE 
GARAY 

La Vega Cauca SI       1 1 

24 11 
INSTITUCION 
EDUCATIVA MADRE 
CARIDAD BRADER 

MADRE CARIDAD 
BRADER 

Rosas Cauca   SI 1       1 

25 5 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL  
ANTONIO NARIÑO 

CENTRO EDUCATIVO 
RURAL MIX JOSE DE 
LA PAZ VANEGA 
ORTIZ 

El Banco 
Magdalen

a 
SI 1       1 

26 5 
INSTITUCION 
EDUCATIVA CRISTIAN 
MORENO PALLARES 

SEDE CHINELA Curumaní Cesar SI   1     1 

27 5 
CENTRO EDUCATIVO EL 
PUEBLITO 

SEDE TRONCONAL Chimichagua Cesar SI       1 1 

28 7 

INSTITUCION 
ETNOEDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA 

ESCUELA RURAL 
INDÍGENA 
KARALOUTAMANA 

Manaure 
La 

Guajira  
SI   1     1 

29 7 
INSTITUCION 
EDUCATIVA INDIGENA 
NO. 6 

YAMAIN - SEDE 
PRINCIPAL 

Maicao 
La 

Guajira 
SI     1   1 

30 7 
INSTITUCION 
EDUCATIVA INDIGENA 
NO. 2 

SEDE KASICHE Maicao 
La 

Guajira 
SI   1     1 

31 7 
CENTRO 
ETNOEDUCATIVO 
RURAL PROVINCIAL 

CENTRO 
ETNOEDUCATIVO 
PROVINCIAL 

Barrancas 
La 

Guajira 
SI     1   1 

32 7 
INSTITUCION 
EDUCATIVA INDIGENA 
NO. 2 

SEDE LA ESTRELLA Maicao 
La 

Guajira 
SI   1     1 

33 7 
INSTITUCION 
EDUCATIVA INDIGENA 
NO. 6 

YAMAIN - 
KASPOLIMANA  

Maicao 
La 

Guajira 
SI   1     1 

34 7 
ESCUELA RURAL MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

ESCUELA RURAL 
MIXTA 
TALOULUMA'ANA 

Maicao 
La 

Guajira 
SI     2   2 

35 9 
COLEGIO 
UNIVERSITARIO 

COLEGIO 
UNIVERSITARIO 

Vélez 
Santande

r 
SI   4     4 

36 9 
INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR 

LA HUMAREDA Santa Isabel Tolima SI       1 1 

37 9 
INSTITUCION 
EDUCATIVA COLEGIO 
FRANCISCO ARANGO 

ESCUELA SIETE DE 
AGOSTO 

Villavicencio Meta SI   5     5 

38 9 
INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICA 
BOLIVAR 

EL BRASIL Santa Isabel Tolima SI       1 1 

39 9 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL JOSE 
HUGO ENCISO 

ESCUELA RURAL EL 
DESCANSO 

Anolaima 
Cundinam

arca 
SI       1 1 
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40 9 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEL CERRO 
DE VERACRUZ 

CAMPO PAYARES Simití Bolívar SI       1 1 

41 10 

INSTITUCION 
EDUCATIVA MANUEL 
ANTONIO 
SANCLEMENTE 

LA PLANTA 
Guadalajara de 

Buga 
Valle del 
Cauca 

SI       1 1 

42 10 IE LUIS LOPEZ DE MESA 
SEDE DE SAN JOSE 
(HUACA) 

Bahía Solano 
(Mutis) 

Chocó SI       1 1 

43 12 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INMACULADA 
CONCEPCION DE 
TALLAMBI 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INMACULADA 
CONCEPCION DE 
TALLAMBI 

Cumbal Nariño SI     5   5 

44 12 I. E. RUR CAUCACIA 
ESC RUR MIX EL 
JARDIN ALTO 
TETEYE 

Puerto Asís Putumayo SI       1 1 

45 12 I. E. RUR CAUCACIA 
ESC RUR MIX EL 
PROGRESO 

Puerto Asís Putumayo SI       1 1 

46 12 

INSTITUCION 
ETNOEDUCATIVA 
RURAL UMADA 
WUARRARA 

ESC RUR MIX ALTO 
ORITO 

Orito Putumayo SI       1 1 

TOTAL 4 29 29 36 98 
 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

1 

Presentar ante EL MINISTERIO dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución (inicio 
SECOP), el cronograma de ejecución del 
objeto del contrato interadministrativo  

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del 
cumplimiento de la obligación.  

Entrega producto Si___ No__ X __ 

Ubicación:  

2 

Crear una vez suscrito y legalizado el 
contrato interadministrativo, una cuenta 
contable para manejo exclusivo de los 
recursos de este contrato 
interadministrativo dentro del patrimonio 
autónomo constituido para tal fin por 
FINDETER. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del 
cumplimiento de la obligación.  

Entrega producto Si___ No__ X __ 

Ubicación:  

3 

Administrar los recursos que transfiera EL 
MINISTERIO a través del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres- 
FNGRD a FINDETER a través del 
Patrimonio Autónomo constituido para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

% de Avance: 97,00% 

Descripción del avance: 

 
Findeter en marco de las obligaciones viene administrando los 
recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres a través del el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA 
INVERNAL, mediante la realización de contrato de fiducia 
mercantil con FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 
Desde Findeter se cuenta con la administración de recursos en 
dos cuentas: 
 

 Cuenta de ahorro – Banco popular- 500-804-65045-0 
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 Fondo de Inversión Colectiva – Fiduciaria Popular -
70083604683-6 

 
Presupuesto TOTAL asignado: $ 63.650.000.000,00 
 
El balance resumido es el siguiente: 
 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $    63.650.000.000,00 

VALOR COMPROMETIDO $    63.618.637.539,20 

VALOR POR COMPROMETER $           31.362.460,80 

VALOR EJECUTADO PAGADO Contratación Derivada +AT Findeter. $    61.700.066.594,78 

VALOR EJECUTADO POR PAGAR $         805.629.621,20 

VALOR POR EJECUTAR** $      1.112.941.323,22 

Avance ejecución Financiera: 97,00% 

Avance ejecución Física: 99,37% 

 
 

Entrega producto Si__ X _ No___ 

Ubicación: Se anexan los informes financieros emitidos por la 
Fiducia y presentados por Findeter de los meses de febrero de 
2025 a abril de 2025, junto con los extractos de Cuenta del FIC 
y de la cuenta de ahorros en el soporte: 

89_IDS_08_4917031_23_D2.pdf 
 

4 

Ejecutar a través de los contratistas 
seleccionados y hacer seguimiento a la 
calidad y entrega de las obras de 
infraestructura educativa diseñadas para 
atender las afectaciones a las sedes 
educativas priorizadas por el MEN. 

% de Avance: 99,37% 

Descripción del avance: 

 
FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los 
proyectos a ejecutar bajo el marco del Decreto de Emergencia, 
viene ejerciendo la supervisión y seguimiento de los contratos 
derivados que permiten la ejecución de las sedes educativas a 
intervenir. 
 
El estado de contratación con corte al 30 de mayo de 2025 se 
detalla en el apartado de Descripción del Estado tablas 03 y 04 
al inicio del presente informe y en la base en formato Excel, 
adjunta al presente informe, la cual recopila el estado de cada 
una de las 136 sedes educativas focalizadas y ya definidas, 
valores asignados, fechas de terminación y porcentajes de 
avance. 
  
La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes 
presentados por el contratista de la siguiente manera: 
 
Informe N° 21: Periodo comprendido entre el 02 de febrero al 
01 de marzo de 2025. Informe de Gestión No. 21 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552017233 del 
día 13/03/2025. 
 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EYyJN1_RapNBmRQjYtgrDlABZwWRUKd9OQwa_ljboUS8kA?e=AfVSUk
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Informe N° 22: Periodo comprendido entre el 02 de marzo de 
2025 al 01 de abril de 2025. Informe de Gestión No. 22 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202552018823 el día 28/04/2025. 
 
Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, 
donde se relacionan los estados durante el mes de marzo de 
cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos 
de contratación. 
 
Informe N° 23: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 
de mayo de 2025. Informe de Gestión No. 23 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552020176 el 
día 30/05/2025. 
 
Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante el mes de abril de cada una de 
las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de 
contratación. 
 
Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento 
llevados a cabo entre el MEN y Findeter, este; ha descrito los 
estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de 
las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de 
cada informe mensual presentado por Findeter y relacionados 
anteriormente. 

Entrega producto Si__ X _ No___ 

Ubicación: Se anexan los informes presentados por Findeter 
anteriormente relacionados, dentro del periodo de febrero a 
abril de 2025 en el soporte. 

89_IDS_08_4917031_23_D1.pdf 

Presentaciones comités de seguimiento en el soporte: 

89_IDS_08_4917031_23_D5.pdf 

 

5 

Realizar la viabilización técnica y jurídica 
de los predios priorizados por EL 
MINISTERIO, cuando sea necesario y 
sea solicitado por el MEN. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

Findeter ya cumplió con esta obligación, en razón a que ya se 
tiene cerrado y definido el número de sedes que se ejecutan 
y/o ejecutaron, luego de surtir las respectivas viabilidades, 
cerrando el número de sedes en 136 sedes atendidas. 
 

Con los ejercicios adelantados por Findeter en la labor de las 
revisiones necesarias para proceder a la viabilización y 
financiación de las sedes a intervenir según el plan de acción 
establecido desde el MEN junto con el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo - FNGRD, a la fecha se tiene lo siguiente: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EUtuqu5em1RAtG6uGcdmAP8BzRrpi2nZQrAYVQkCSTKyjA?e=DqdQMe
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EUfsRBR0IMJJip1PJcA6A1cBTpm9j6RIsvPpOECSYN18pw?e=EACsSd
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ESTADO DE LA FOCALIZACIÒN A LA FECHA: 

Sedes Focalizadas para atención: 150 sedes educativas 

Sedes Viabilizadas para atención: 136 sedes educativas 

Sedes confirmadas en atención: 136 sedes educativas 

 

En el archivo Excel adjunto al presente informe, se detallan los 
avances de cada una de las 136 sedes viabilizadas. 

Entrega producto Si_X_ No____ 

Ubicación: Informes técnicos de Findeter N° 21 al 23, 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de febrero, marzo y abril de 2025.  

89_IDS_08_4917031_23_D1.pdf 

6 

Presentar Informes mensuales y un 
informe final de ejecución financiera y 
técnica del presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL FNGRD 

% de Avance: 97,00 % 

Descripción del avance: 

A la fecha y para el presente corte FINDETER ha remitido los 
informes de ejecución técnica, correspondientes a los meses 
de febrero y abril de 2025, encontrándose al día en el reporte 
de dicha información ya que el correspondiente al mes de 
mayo, será radicado en el mes de junio. 

 
Los informes presentados son: 
 
Informe N° 21: Periodo comprendido entre el 02 de febrero al 
01 de marzo de 2025. Informe de Gestión No. 21 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552017233 del 
día 13/03/2025. 
 
Informe N° 22: Periodo comprendido entre el 02 de marzo al 01 
de abril de 2025. Informe de Gestión No. 22 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552018823 del 
día 28/04/2025. 
 
Informe N° 23: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 
de mayo de 2025. Informe de Gestión No. 23 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552020176 del 
día 30/05/2025. 
 

Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento 
llevado a cabo entre el MEN y Findeter, este ha descrito los 
estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de 
las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de 
cada informe mensual presentado por Findeter y relacionados 
a continuación. 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EUtuqu5em1RAtG6uGcdmAP8BzRrpi2nZQrAYVQkCSTKyjA?e=sHHeNP
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Comité de seguimiento del mes de febrero de 2025, llevado a 
cabo el día 14 de febrero, comité de seguimiento del mes de 
abril, llevado a cabo el día 10 de abril. 

 

Por otra parte, desde el componente Financiero se han recibido 
los informes correspondientes de la siguiente manera: 

 

Informe No. 20 - Informe Financiero del mes de febrero de 
2025, radicado con el número 2202563017440 de fecha 25 de 
marzo de 2025. 

 

Informe No. 21 - Informe Financiero del mes de marzo de 2025, 
radicado con el número 2202563018694 de fecha 23 de abril 
de 2025. 

 

Informe No. 22 - Informe Financiero del mes de abril de 2025, 
radicado con el número 2202563019939 de fecha 27 de mayo 
de 2025. 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica, presentados por 
Findeter anexos al presente informe, para los meses de febrero 
a  abril de 2025 e informes financieros de los meses de febrero 
a  abril de 2025 

Informes Financieros: 89_IDS_08_4917031_23_D2.pdf 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_08_4917031_23_D1.pdf  

7 

Elaborar los Estudios Previos e insumos 
precontractuales para la contratación de 
las obras y suministros necesarios para 
atender las necesidades prioritarias en 
infraestructura y dotación de mobiliario 
escolar de las sedes educativas 
afectadas por la temporada de lluvias que 
sean definidas por el Ministerio de 
Educación. Así como las interventorías 
correspondientes, solicitando que se 
acaten los principios que rigen la 
contratación pública, incluyendo la 
solicitud de las respectivas garantías que 
ampare cada contrato con siguientes 
riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, 
cumplimiento, estabilidad de la obra, 
salarios y prestaciones sociales, 
responsabilidad civil extracontractual y 
todo riesgo de construcción, según sea 
aplicable. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
  
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración y 
convocatoria, cuyos grupos ya se encuentran contratados, 10 
en etapa de liquidación y dos en ejecución. 
 

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  
 

GRUPO 

100% 100%  1 

100% 100%  2 

100% 100%  3 

100% 100%  4 

100% 100%  5 

100% 100%  6 

100% 100%  7 

100% 100%  8 

100% 100%  9 

100% 100%  10 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EYyJN1_RapNBmRQjYtgrDlABZwWRUKd9OQwa_ljboUS8kA?e=AfVSUk
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100% 100%  11 

100% 100%  12 

100,00% 100,00%   

 
La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes 
presentados por el contratista de la siguiente manera: 
 
Informe N° 21: Periodo comprendido entre el 02 de febrero al 
01 de marzo de 2025. Informe de Gestión No. 21 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552017233 del 
día 13/03/2025. 
 
Informe N° 22: Periodo comprendido entre el 02 de marzo al 01 
de abril de 2025. Informe de Gestión No. 22 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552018823 del 
día 28/04/2025. 
 
Informe N° 23: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 
de mayo de 2025. Informe de Gestión No. 23 del contrato 
interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 
radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202552020176 del 
día 30/05/2025. 
 
Ver anexos dichos informes adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante los meses de febrero a abril, 
asa como lo detallado en la parte inicial del presente informe 
donde se evidencia el estado de ejecución de los 12 grupos de 
contratación obra  e interventoría y dotación y así  mismo el 
Excel con el detalle de cada una de las sedes focalizadas y 
estados de los 12 grupos de contratación. 

Entrega producto Si__X_ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica presentados por 
Findeter anexos al presente informe, lo descrito en el apartado 
inicial del presente informe y en Excel adjunto. 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_08_4917031_23_D1.pdf 

 

Excel adjunto: 89_IDS_08_4917031_23_D4.pdf 

8 

El Patrimonio Autónomo — Findeter 
deberá reintegrar mensualmente los 
rendimientos financieros (si los hubiere) a 
la Dirección del Tesoro Nacional o en los 
términos que establezca la normatividad 
aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del Patrimonio Autónomo 
constituido por Findeter. 

% de Avance: 97,00% 

Descripción del avance: 

 
Es necesario informar que FINDETER debe realizar la 
administración de los recursos asignados por el FNGRD a 
través de un Patrimonio Autónomo. 
 
En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular 
S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil de 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EUtuqu5em1RAtG6uGcdmAP8BzRrpi2nZQrAYVQkCSTKyjA?e=sHHeNP
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EcpVWjWMDGJNk9YA4mZlX2YBD0YG3yrjTm3K-vNnXbby4A?e=M1sC0B
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administración y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 
2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN 
AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como 
objeto “constituir un Patrimonio autónomo con los recursos 
transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo  
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por 
requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el 
convenio  9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido 
en el contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.491731 de 
2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre 
los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y 
que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 
fideicomitidos” 
 
En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los 
respectivos rendimientos desde la cuenta 500804650450 del 
banco popular y que vienen siendo consignados a la Cuenta 
Ahorros 309054583 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan 
comprobantes de rendimientos generados y consignados. 
 
Dentro del presente corte, Findeter reporta los siguientes 
reintegros: 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de 
Inicio – Fecha de corte) 

Valor de Rendimientos 
Fecha de 

consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo 
(SI/NO) 

Enero de 2025 $ 100.508.050,86 11/02/2025 SI 

Febrero de 2025 $   79.870.995,15 10/03/2025 SI 

Marzo de 2025 $   71.484.532,87 09//04/2025 SI 

Abril de 2025 $   63.442.805,71 12/05/2026 SI 

Mayo de 2025 $   57.970.031,33 PND PND 

 
Se informa que, los soportes correspondientes al giro de 
rendimientos de los meses anteriores a enero de 2025 se 
reportaron en los informes de supervisión N° 3, 4, 5, 6 y 7. 

Entrega producto Si_ X___ No___ 

Ubicación: Soportes del reintegro de los meses de enero a 
abril de 2025 incluidos en los informes financieros presentados 
por Findeter anexos al presente informe en el soporte. 

89_IDS_08_4917031_23_D2.pdf 

9 

En consideración a que los proyectos a 
atender por este contrato se ejecutaran en 
el marco del Decreto de Emergencia, 
Findeter debe acudir a lo establecido en 
su manual de contratación que permita 
que los procesos de selección sean 
eficientes y puedan ser proyectos de 
respuesta rápida. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la 
siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 

 

GRUPO 

100% 100% 100% 
 1 

100% 100% 100% 
 2 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EYyJN1_RapNBmRQjYtgrDlABZwWRUKd9OQwa_ljboUS8kA?e=AfVSUk
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100% 100% 100% 
 3 

100% 100% 100% 
 4 

100% 100% 100% 
 5 

100% 100% 100% 
 6 

100% 100% 100% 
 7 

100% 100% 100% 
 8 

100% 100% 1000% 
 9 

100% 100% 100% 
 10 

100% 100% 100% 
 11 

100% 100% 100% 
 12 

100,00% 100% 100%   

 

Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado inicial  del presente informe y en anexo Excel donde 
se detallan los estados de todas las sedes que a la fecha de 
corte se encuentran 134 culminados y entregados y dos en 
estado general; en ejecución y estado actual, suspendidos en 
el municipio de Santa Isabel, Tolima. 

Entrega producto Si_ X__ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica, presentados por 
Findeter y anexos al inicial del presente informe. 

Informes Técnicos: 89_IDS_08_4917031_23_D1.pdf 

10 

Evaluar los proponentes, así como las 
propuestas presentadas para la 
construcción de las obras de 
infraestructura educativa e interventorías 
correspondientes y realizar la 
adjudicación y contratación de dichos 
procesos. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la 
siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 

 

GRUPO 

100% 100% 100% 
 1 

100% 100% 100% 
 2 

100% 100% 100% 
 3 

100% 100% 100% 
 4 

100% 100% 100% 
 5 

100% 100% 100% 
 6 

100% 100% 100% 
 7 

100% 100% 100% 
 8 

100% 100% 100% 
 9 

100% 100% 100% 
 10 

100% 100% 100% 
 11 

100% 100% 100% 
 12 

100,00% 100% 100%   

Lo anterior se deriva en que a la fecha Findeter cumplió con la 
evaluación de todos los proponentes y sus propuestas, 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EUtuqu5em1RAtG6uGcdmAP8BzRrpi2nZQrAYVQkCSTKyjA?e=sHHeNP
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teniendo que a la fecha se cuenta con 12 contratos de obra e 
interventoría en etapas de liquidación y ejecución como se 
describe en el apartado inicial del presente informe. 

 

Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado inicial  del presente informe y en anexo Excel donde 
se detallan los estados de todas las sedes que a la fecha de 
corte se encuentran 134 culminados y entregados y dos en 
estado general; en ejecución y estado actual, suspendidos en 
el municipio de Santa Isabel, Tolima. 

Entrega producto Si_ X __ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica, presentados por 
Findeter y anexos al presente informe, para los meses de 
febrero a abril de 2025 y lo relacionado en el presente informe 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_08_4917031_23_D1.pdf 

11 

Ejercer la vigilancia de los contratos de 
obra contratando las respectivas 
interventorías y ejercer la supervisión a 
los contratos de interventoría que se 
deriven del presente contrato.  

% de Avance: 99,37 % 

Descripción del avance: 

 
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos tanto de 
obra como de interventoría de la siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 

 

GRUPO 

100% 100% 100% 
 1 

100% 100% 100% 
 2 

100% 100% 100% 
 3 

100% 100% 100% 
 4 

100% 100% 100% 
 5 

100% 100% 100% 
 6 

100% 100% 100% 
 7 

100% 100% 100% 
 8 

100% 100% 100% 
 9 

100% 100% 100% 
 10 

100% 100% 100% 
 11 

100% 100% 100% 
 12 

100,00% 100% 100%   

 
Lo anterior se deriva en que a la fecha Findeter cumplió con la 
evaluación de todos los proponentes y sus propuestas para los 
contratos de interventoría, teniendo que a la fecha se cuenta 
con 12 contratos de obra e interventoría tanto en ejecución 
como en etapa de liquidación. 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EUtuqu5em1RAtG6uGcdmAP8BzRrpi2nZQrAYVQkCSTKyjA?e=sHHeNP
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Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado inicial  del presente informe y en anexo Excel donde 
se detallan los estados de todas las sedes que a la fecha de 
corte se encuentran 134 culminados y entregados y dos en 
estado general; en ejecución y estado actual, suspendidos en 
el municipio de Santa Isabel, Tolima. 

 

Adicionalmente Findeter dispone de los siguientes 
profesionales y equipo técnico y administrativo para las labores 
de supervisión: 

 

GRUPO LINEA/PROYECTO SUPERVISOR CONTACTO OBSERVACIONES 

AULAS MÓVILES  

1 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 Liquidado 

2 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado - En 

liquidación 

3 031 - Aulas Móviles 
MARIA 

ALEJANDRA 
RODRIGUEZ 

3138943185 Liquidado 

4 031 - Aulas Móviles CAMILO DEVIA 
312 

4439924 

Terminado – Obra 
Liquidado, Interventoría  

En liquidación 

5 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado –  En 

liquidación 

6 031 - Aulas Móviles 
MARIA 
CAMILA 
GOMEZ 

3006936810 Liquidado 

7 031 - Aulas Móviles 
ALDO 

STORINO 
3126601705 

Terminado – En 
Liquidación 

8 031 - Aulas Móviles 
GIOVANNY 
VANEGAS 

3124789162 
Terminado – Obra 

Liquidado, Interventoría 
En liquidación 

9 031 - Aulas Móviles 
MARIA 
CAMILA 
GOMEZ 

3006936810 En Ejecución 

10 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado - En 

liquidación 

11 031 - Aulas Móviles 
GUILLERMO 

ARCILA 
3164809268 

Terminado - En 
liquidación 

12 031 - Aulas Móviles 
MARIA 

ALEJANDRA 
RODRIGUEZ 

3138943185 
Terminado - En 

liquidación 

Dotación 031 - Aulas Móviles 
ROSA 

MARCELA 
PEÑA 

3156652778 
Terminado - En 

liquidación 
 

Entrega producto Si_ X __ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica, presentados por 
Findeter y anexos al presente informe, para los meses de 
febrero a abril de 2025 y lo relacionado en el presente informe 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_08_4917031_23_D1.pdf 

12 
Conformar un Comité Fiduciario y un 
Comité Técnico Operativo al interior del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado 

% de Avance: 100 % 

Descripción del avance: 
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por la FIDUCIARIA contratada, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual 
Operativo que para el efecto se adopte.  

En los informes de ejecución técnica elaborados por Findeter 
en las páginas 25 a 26 se describen cada uno de los comités 
técnicos y fiduciarios adelantados dentro del periodo de febrero 
a abril de 2025. 

 

En este periodo se realizaron los siguientes comités: 

 

En el mes de mayo no se adelantaron comités, ni técnicos ni 
fiduciarios. 

 

Comités técnicos mes de marzo: 

 

5 - 6 de marzo de 2025 Comité Técnico No. 82: 

 

Prórroga por el término de dos (2) meses y quince (15) días 
calendario al contrato de obra no. PAF-ATMEN5-O-037-2024. 

 

Prórroga por el término de dos (2) meses y quince (15) días 
calendario sin adición de recursos al contrato de Interventoría 
No. PAF-ATMEN5-I-064-2024. 

 

Inclusión de ítems no previstos al listado de precios para 
ejecución de las obras para el contrato de obra No. PAF-
ATMEN5-O-037-2024. 

 

Inclusión nota aclaratoria a la cláusula tercera del Contrato de 
obra No. PAF-ATMEN5-O-037-2024. 

 

13 de marzo del 2025 Comité Técnico No. 83: 

 

Modificación del alcance del contrato de suministro PAF-
ATMEN5-S-041-2024. 

 

Adición No.1 al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024. 

 

Prórroga No. 1 por tres (3) meses al contrato PAF-ATMEN5-S-
041-2024. 

 

16 de marzo del 2025 Comité Técnico No. 84: 

 

Prórroga No. 4 por el término de un (1) mes para la ejecución 
del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-
2023. 

Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES al componente 2 
del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023. 
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Adición No. 4 por la suma de DOCE MILLONES CIENTO 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($12.104.858,50) 
incluida IVA al valor de ejecución del componente 2 del 
contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023. 
 

Comités Fiduciarios: 

 

6 - 7 de marzo del 2025 Comité Fiduciario No. 53: 

 

Prórroga por el término de dos (2) meses y quince (15) días 
calendario al contrato de obra No. PAF-ATMEN5-O-037-2024. 

 

Prórroga por el término de dos (2) meses y quince (15) días 
calendario sin adición de recursos al contrato de Interventoría 
No. PAF-ATMEN5-I-064-2024. 

 

Inclusión nota aclaratoria a la cláusula tercera del Contrato de 
Obra No. PAF-ATMEN5-O-037-2024. 

 

14 de marzo del 2025 Comité Fiduciario No. 55: 

 

Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES para la ejecución 
del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-
2023. 

 

Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES al componente 2 
del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023. 

 

Adición No. 4 por la suma de DOCE MILLONES CIENTO 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($12.104.858,50) 
incluido IVA al valor de ejecución del componente 2 del 
contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023. 

 

En el mes de abril no se adelantaron comités, ni técnicos ni 
fiduciarios. 

 

Comités técnicos mes de mayo: 

 

16 – 21 De mayo del 2025 Comité Técnico No. 85: 
 

Cierre y archivo del procedimiento iniciado para la aplicación 
de la cláusula de apremio al Consorcio Fin Grupo 11, 
contratista del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-079-2023. 
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22 de mayo del 2025 Comité Técnico No. 85: 

Suspensión No. 1 Por El Término De Veinte (20) Días 
Calendario Al Componente II Del Contrato De Obra No. PAF-
ATMEN5-O-037-2024. 

 

Solicitud: Suspensión No. 1 Por El Término De Veinte (20) Días 
Calendario Al Componente II Del Contrato De Interventoría No. 
PAF-ATMEN5-I-064-2024. 

 

Comités Fiduciarios mes de mayo 

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este 
tipo. 

Entrega producto Si__X_ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica, presentados por 
Findeter y anexos al presente informe, para los meses de 
febrero a abril de 2025 y lo relacionado en el presente informe. 

 

Informes Técnicos: 89_IDS_08_4917031_23_D1.pdf 
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Adelantar la liquidación o cierre de los 
contratos derivados para la ejecución de 
los proyectos y del Contrato 
Interadministrativo una vez estos hayan 
finalizado. 

% de Avance: 25% 

Descripción del avance: 

Para el presente periodo Findeter ya surtió la liquidación de los 
contratos asociado a los grupos 1, 3 y 6, tanto de obra como 
de interventoría, ha liquidado los contratos de obra de los 
grupos 4, 5 y 8 y adelanta el proceso de liquidación de los 
contratos tanto de obra como de interventoría de los grupos 2, 
7, 10, 11 y 12 los cuales ya finalizaron su ejecución como se 
evidencia en el apartado inicial. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                    

Nº 
Problema identificado que 

afecta la ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1 

Las obras de los proyectos ubicados en 
el municipio de Santa Isabel, Tolima, 
sedes La Humareda y El Brasil, se 
encuentran suspendidas debido a las 
afectaciones generadas por la fuerte 
ola Invernal que se presenta en el 
municipio.  

Teniendo en cuenta que, la 
emergencia en la zona de estos 
proyectos aún no ha sido 
superada, impidiendo a la fecha el 
normal avance en estas 
intervenciones, ha ocasionado 
que, actualmente el contrato se 
encuentre suspendido, ya que el 
ingreso tanto del material como de 
la mano de obra, sigue siendo 
nulo. Dicha suspensión fue 
avalada mediante acta de comité 
técnico N° 86 del 22 de mayo por 

El MEN remitirá comunicación a la 
UNGRD solicitando prórroga al 
convenio a fin de garantizar la 
prórroga al contrato 
interadministrativo 4917031 de 
2023 para que a su vez se 
garantice el seguimiento a la 
ejecución de las dos sedes que 
aún quedan en ejecución con el fin 
de mantener cubierta dicha 
ejecución, por lo que, el MEN y 
Findeter adelantaran solicitud de  

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ProyectosObrasxImpuestos/EUtuqu5em1RAtG6uGcdmAP8BzRrpi2nZQrAYVQkCSTKyjA?e=sHHeNP
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veinte (20) días calendario, dando 
como fecha de terminación hasta 
10 de junio de 2025, y en razón a 
que las condiciones que la 
originaron, no han sido superadas, 
esta suspensión deberá ser 
prorrogada, mínimo por un mes 
más, lo cual generaría que la 
fecha de terminación contractual 
sea el 11 de julio de 2025, fecha 
en la cual, claramente no se 
logrará la culminación de 
actividades de obra y fecha que 
esta por fuera del plazo actual del 
convenio.  
  
A la fecha, en la ejecución del 
convenio, se ha llegado a un 
avance global del 99,37 % de 
ejecución de obras de 
infraestructura, como se muestra 
en la Tabla 04, teniendo a la fecha 
en ejecución, solo dos obras 
ubicadas en el municipio de Santa 
Isabel, Tolima, sedes la 
Humareda y El Brasil, 
pertenecientes al grupo 9, el cual 
se compone de doce sedes 
beneficiadas, sin embargo, los 
proyectos al estar ubicados en el 
departamento del Tolima y por las 
afectaciones generadas por la Ola 
Invernal desde el año 2024, han 
venido presentando diferentes 
afectaciones, principalmente las 
que corresponden con la 
accesibilidad a los sitios de 
ejecución debido a las serias 
afectaciones en los caminos que 
dan acceso a las sedes.  
  
El departamento del Tolima, 
mediante Decreto 040 de agosto 
23 de 2024, declaró la situación de 
Calamidad Pública, situación 
prorrogada con el decreto N° 0120 
del 20 de febrero de 2025, 
condiciones generadas por la 
fuerte ola invernal, situación que 
aún se presenta en la zona lo que 
ha sido confirmado por las 
autoridades municipales mediante 
el comité de Gestión del Riesgo 

prórroga al contrato 4917031 de 
2023 hasta el mes de mayo de 
2023. 
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Extraordinario del 30 de abril, se 
adjunta acta, generando el 
Decreto No. 034 DE 2025 (30 de 
Abril de 2025) por medio del cual 
se declara estado crítico o de 
alerta roja en el municipio de 
Santa Isabel Tolima por 
temporada de lluvias y se dictan 
otras disposiciones, situaciones 
que vienen siendo ratificadas por 
Findeter en sus labores de 
seguimiento a la ejecución de 
estos proyectos, lo cual fue 
informado al MEN mediante la 
comunicación N° 2202552020442 
del 29 de mayo de 2025.  
  
Lo acá descrito se soporta en el 
anexo SOPORTES ESTADO 
PROYECTOS SANTA ISABEL. 

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

OBSERVACIONES  

1  

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/03/2025 al 31/05/2025. Para constancia de lo anterior, se firma 
la presente certificación a los (20) días del mes de junio de (2025). 

 
ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO   

Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica   

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 
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