
15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

VALOR COSTO DIRECTO PROPUESTO DE LAS OBRAS DE
REDES, DESVÍOS Y OBRAS ESPECIALES

13.941.129.318$                  1.165.448.193$          613.454.714$             273.925.913$               23.335.518$                -$                   -$                        -$                   -$                   33.775.442$                131.065.237$              311.374.938-$               15.869.792.836$                

8 REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.442.588.096$                    354.632.043$             105.768.694$             -$                             8.588.999$                  -$                   -$                        -$                   -$                   30.356.892$                -$                            779.071.386$               2.721.006.110$                  

REDES ELÉCTRICAS A CARGO DEL IDU 161.952.568$                       66.166.037$               105.768.694$             -$                             -$                            -$                   8.988.632-$             -$                   -$                   -$                            -$                            443.489.682$               768.388.349$                     

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

4846 8,001
DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE
DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y
CARGUE).

UN 7,00                126.023$               882.161$                              - 2,00-              -$ 252.046 5,00                630.115$                            

6673 8,002 DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (Incluye
demolición de placa piso, tapa, muros y cañuelas y cargue)

UN 22,00              211.664$               4.656.608$                           - 9,00-              -$ 1.904.976 13,00              2.751.632$                         

4869 8,003
DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE
DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y
CARGUE).

UN 2,00                63.013$                 126.026$                              - 2,00-              -$ 126.026 -                  -$                                    

3024 8,004 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 8,00                120.509$               964.072$                              + 197,97          $ 23.856.649 205,97            24.820.721$                       

3009 8,005 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 34,00              35.402$                 1.203.668$                           + 685,29          $ 24.260.764 719,29            25.464.432$                       

6781 8,006
RETIRO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC HASTA DOCE
(12) DUCTOS DE 4" (Y MENORES). (Incluye Cargue, Retiro y
Disposición final de escombros).

ML 406,00            108.596$               44.089.976$                         - -82,7713 8.988.632,00-          -$                   -$                   - 55,23-            -$ 5.997.616 268,00            29.103.728$                       

4613 8,007 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 59,00              55.894$                 3.297.746$                           + 916,52          $ 51.228.063 975,52            54.525.809$                       

4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 185.763$               -$                                     + 28,44            $ 5.283.100 28,44              5.283.100$                         

4792 10,007
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 93.049$                 -$                                     + 386,38          $ 35.952.040 386,38            35.952.040$                       

4542 13,001

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y
compactación base asfáltica MD-12, riego CRR-1)

M3 1.263.331$            -$                                     + 64,06            $ 80.928.984 64,06              80.928.984$                       

RED DE MEDIA TENSIÓN 

3380 8,008 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS209.

ML 54,00              89.106$                 4.811.724$                           + 829,38          $ 73.902.734 883,38            78.714.458$                       

3408 8,009 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS212.

ML 203,00            293.042$               59.487.526$                         - 181,80-          -$ 53.275.036 21,20              6.212.490$                         

5184 8,010 3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION.
(No incluye rellenos).

ML 203,00            56.728$                 11.515.784$                         - 110,08-          -$ 6.244.618 92,92              5.271.166$                         

7204 8,011
TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA,
CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA
CS400. (Incluye suministro e instalación)

ML 8,00                138.333$               1.106.664$                           - 8,00-              -$ 1.106.664 -                  -$                                    

3388 8,029 9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS213.

ML 437.820$               -$                                     71,00            $ 31.085.220 71,00              31.085.220$                       

3379 8,031 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS217.

ML 196.524$               -$                                     + 29,10            $ 5.718.848 29,10              5.718.848$                         

8081 8,034 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (Suministro e
Instalación)

UN 25.970$                 -$                                     63,00            $ 1.636.110 63,00              1.636.110$                         

3414 8,035
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (Suministro e
Instalación)

UN 17.566$                 -$                                     + 446,00          $ 7.834.436 446,00            7.834.436$                         

3413 8,051
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e
Instalación)

UN 10.203$                 -$                                     + 38,00            $ 387.714 38,00              387.714$                            

RED DE BAJA TENSIÓN

5023 8,012 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E
INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).

ML 282,00            21.827$                 6.155.214$                           - 22,27-            -$ 486.087 259,73            5.669.127$                         

3195 9,008
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML 46.297$                 -$                                     + 212,55          $ 9.840.427 212,55            9.840.427$                         

3380 8,013 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS209.

ML 3,00                89.106$                 267.318$                              - 3,00-              -$ 267.318 -                  -$                                    

3024 8,014 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 21,00              120.509$               2.530.689$                           + 241,69          $ 29.125.820 262,69            31.656.509$                       

3009 8,015 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 121,00            35.402$                 4.283.642$                           + 468,47          $ 16.584.775 589,47            20.868.417$                       

4613 8,016 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 157,00            55.894$                 8.775.358$                           - 609,32          $ 34.057.332 766,32            42.832.690$                       

4907 8,017
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN

M3 56,00              139.257$               7.798.392$                           - 56,00-            -$ 7.798.392 -                  -$                                    

3652 8,025
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA
CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y
Tapa)

UN 3.681.927$            -$                                     + 2,00              $ 7.363.854 2,00                7.363.854$                         

NO PREVISTOS A CARGO DEL IDU -$                                     66.166.037$               105.768.694$             -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            81.901.591$                 253.836.322$                     

8737 NP-048 NP-026 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e
Instalación)

UN -                  6.667$                   -$                                     +                       112,00 $ 746.704 - 72,00-            -$ 480.024 40,00              266.680$                            

9030 NP-049 NP-027

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA
ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA
CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base,
muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga
de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas
Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura
total: 1.376m

UN -                  794.779$               -$                                     + 2,00              $ 1.589.558 2,00                1.589.558$                         

9031 NP-050 NP-028

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA
CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS 275
(Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muros de espesor
0.25m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de
marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas:
1.690mX1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total:
1.85m

UN -                  1.721.263$            -$                                     +                         21,00 $ 36.146.523 + 46,00            $ 79.178.098 67,00              115.324.621$                     

9032 NP-051 NP-029

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA
CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018)
(Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo
común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco
y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x
1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

UN -                  2.927.281$            -$                                     +                         10,00 $ 29.272.810 - 2,00-              -$ 5.854.562 8,00                23.418.248$                       

4300 NP-057 NP-041 CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ML -                  327.467$               -$                                     $ 0 + 168,11          $ 55.050.477 168,11            55.050.477$                       

4302 NP-058 NP-042 CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ML -                  428.144$               -$                                     + 247,04           $ 105.768.694 - 146,75-          -$ 62.830.132 100,29            42.938.562$                       

6562 NP-059 NP-043
REHABILITACIÓN ANDEN ADOQUÍN ARCILLA TR LIVIANO
SOBRE MORTERO. NO INCL BORDILLO. INCL. RETIRO
ADOQUIN E INSTALAR EL MISMO. NO INCLUYE REDES

M2 -                  72.895$                 -$                                     + 209,18          $ 15.248.176 209,18            15.248.176$                       

REDES ELÉCTRICAS A CARGO DE ESP 1.280.635.528$                    288.466.006$             -$                            -$                             8.588.999$                  -$                   8.988.632$             -$                   -$                   30.356.892$                -$                            335.581.704$               1.952.617.761$                  

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            -$                              

4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 141,00            185.763$               26.192.583$                         - 138,48-          -$ 25.724.460 2,52                468.123$                            

4160 8,019
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro,
Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con
vibrocompactador)

M3 141,00            167.479$               23.614.539$                         - 141,00-          -$ 23.614.539 -                  -$                                    

4907 8,020
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN

M3 1.126,00         139.257$               156.803.382$                       - 1.126,00-       -$ 156.803.382 -                  -$                                    

3024 8,021 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 810,00            120.509$               97.612.290$                         + 40,08            $ 4.830.086 850,08            102.442.376$                     

3009 8,022 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 2.454,00         35.402$                 86.876.508$                         - 62,76-            -$ 2.221.656 2.391,24         84.654.852$                       

4613 8,023 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 3.190,00         55.894$                 178.301.860$                       - 131,56          $ 7.353.378 3.321,56         185.655.238$                     

4262 10,001
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m -
3.5m (Incluye Cargue)

M3 5.682$                   -$                                     + 219,00          $ 1.244.358 219,00            1.244.358$                         

7116 10,003 ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación). M2 68.335$                 -$                                     + 145,00          $ 9.908.575 145,00            9.908.575$                         

4792 10,007
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 93.049$                 -$                                     + 787,37          $ 73.264.131 787,37            73.264.131$                       

RED DE MEDIA TENSIÓN -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            -$                              

3380 8,008 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS209.

ML 89.106$                 -$                                     + 22,73            $ 2.025.379 22,73              2.025.379$                         

5253 8,024
CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION
SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E
INSTALACION.

UN 3,00                11.497.074$          34.491.222$                         + 1,00              $ 11.497.074 4,00                45.988.296$                       

3652 8,025
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA
CS 280 (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y
Tapa)

UN 6,00                3.681.927$            22.091.562$                         - 2,00-              -$ 7.363.854 4,00                14.727.708$                       

4108 8,026

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco
y Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49
x 1.19m. Altura: 1.22m.

UN 84,00              1.251.837$            105.154.308$                       - 84,00-            -$ 105.154.308 -                  -$                                    

4106 8,027

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN
NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros,
Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas
Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m.

UN 30,00              907.137$               27.214.110$                         - 30,00-            -$ 27.214.110 -                  -$                                    

4110 8,028

CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 277 (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y
Tapas). Medidas Externas: 2.59 x 1.69m. Medidas Internas: 2.29 x
1.19m. Altura: 1.37m.

UN 3,00                2.332.288$            6.996.864$                           - 3,00-              -$ 6.996.864 -                  -$                                    

3388 8,029 9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS213.

ML 352,00            437.820$               154.112.640$                       + 35,37-            -$ 15.485.693 316,63            138.626.947$                     

3408 8,030 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS212.

ML 203,00            293.042$               59.487.526$                         + 1.223,52       $ 358.542.748 1.426,52         418.030.274$                     

3379 8,031 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS217.

ML 78,00              196.524$               15.328.872$                         + 31,09            $ 6.109.931 109,09            21.438.803$                       

3159 8,032 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS207.

ML 914,00            29.353$                 26.828.642$                         - 914,00-          -$ 26.828.642 -                  -$                                    

5184 8,033 3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION.
(No incluye rellenos).

ML 203,00            56.728$                 11.515.784$                         + 1.582,15       $ 89.752.205 1.785,15         101.267.989$                     

8081 8,034 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (Suministro e
Instalación)

UN 1.080,00         25.970$                 28.047.600$                         + 3,00-              -$ 77.910 1.077,00         27.969.690$                       

3414 8,035 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (Suministro e
Instalación)

UN 240,00            17.566$                 4.215.840$                           - 180,00-          -$ 3.161.880 60,00              1.053.960$                         

7204 8,036
TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA,
CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA
CS400. (Incluye suministro e instalación)

ML 3,00                138.333$               414.999$                              - 3,00-              -$ 414.999 -                  -$                                    

3413 8,051
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e
Instalación)

UN 10.203$                 -$                                     + 12,00            $ 122.436 12,00              122.436$                            

7283 11,013
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO REFORZADO
DUREZA 60 PARA APOYO SUPERESTRUCTURA. (Suministro e
Instalación).

dm3 94.051$                 -$                                     + 300,00          $ 28.215.300 300,00            28.215.300$                       

4542 13,001

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y
compactación base asfáltica MD-12, riego CRR-1)

M3 1.263.331$            -$                                     + 2,65              $ 3.347.827 2,65                3.347.827$                         

RED DE BAJA TENSIÓN -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            -$                              

3379 8,037 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS217.

ML 207,00            196.524$               40.680.468$                         - 207,00-          -$ 40.680.468 -                  -$                                    

3024 8,038 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 71,00              120.509$               8.556.139$                           - 71,00-            -$ 8.556.139 -                  -$                                    

3009 8,039 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 24,00              35.402$                 849.648$                              - 24,00-            -$ 849.648 -                  -$                                    

4613 8,040 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 9,00                55.894$                 503.046$                              - 9,00-              -$ 503.046 -                  -$                                    

4907 8,041
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN

M3 34,00              139.257$               4.734.738$                           - 34,00-            -$ 4.734.738 -                  -$                                    

3415 8,042 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML 38.040$                 -$                                     + 42,46            $ 1.615.178 42,46              1.615.178$                         

6547 8,050
CAJA DE INSPECCIÓN. Medidas internas de  0.3mx0.3m medidas 
externas 0.50m x 0.50m (H=0.50m). Incluye Suministro y
Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)

UN 287.149$               -$                                     + 2,00              $ 574.298 2,00                574.298$                            

3195 9,008
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML 46.297$                 -$                                     $ 0 -                  -$                                    

ALUMBRADO PÚBLICO -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            

5023 8,012 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E
INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).

ML 21.827$                 -$                                     3,00              $ 65.481 3,00                65.481$                              

3415 8,042 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML 914,00            38.040$                 34.768.560$                         143,64          $ 5.464.066 1.057,64         40.232.626$                       

3024 8,043 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 58,00              120.509$               6.989.522$                           + 121,80          $ 14.677.996 179,80            21.667.518$                       

4792 10,007
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 93.049$                 -$                                     + 433,64          $ 40.349.768 433,64            40.349.768$                       

3009 8,044 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 143,00            35.402$                 5.062.486$                           + 721,64          $ 25.547.499 864,64            30.609.985$                       

4613 8,045 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 185,00            55.894$                 10.340.390$                         + 1.010,01       $ 56.453.499 1.195,01         66.793.889$                       

4907 8,046
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN

M3 269,00            139.257$               37.460.133$                         - 269,00-          -$ 37.460.133 -                  -$                                    

4126 8,047
BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA
POSTE METÁLICO H=8, 9 y 10m (Inc. Suministro y Construcción.
Inc. Refuerzo)  NORMA AP802.

UN 32,00              248.260$               7.944.320$                           - 3,00-              -$ 744.780 29,00              7.199.540$                         

4125 8,048
BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA
POSTE METÁLICO H=12m (Incluye Suministro y Construcción.
Incluye Refuerzo) NORMA AP802.

UN 46,00              278.020$               12.788.920$                         + 18,00            $ 5.004.360 64,00              17.793.280$                       

4104 8,049

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA
CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco
y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60
x 0.60m. Altura: 0.93m.

UN 78,00              510.083$               39.786.474$                         - 78,00-            -$ 39.786.474 -                  -$                                    

6547 8,050
CAJA DE INSPECCIÓN. Medidas internas de  0.3mx0.3m medidas 
externas 0.50m x 0.50m (H=0.50m). Incluye Suministro y
Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)

UN 1,00                287.149$               287.149$                              + 5,00              $ 1.435.745 6,00                1.722.894$                         

3413 8,051 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e
Instalación)

UN 312,00            10.203$                 3.183.336$                           - 525,00          $ 5.356.575 837,00            8.539.911$                         

3283 8,052 TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (Incluye Suministro e Instalación) ML 198,00            7.066$                   1.399.068$                           - 58,50-            -$ 413.361 139,50            985.707$                            

NO PREVISTOS A CARGO DE LA ESP -$                                     288.466.006$             -$                            -$                             8.588.999$                  -$                   8.988.632$             -$                   -$                   30.356.892$                -$                            117.614.895$               454.015.424$                     

8737 NP-048 NP-026 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e
Instalación)

UN -                  6.667$                   -$                                     + 68,00                        $ 453.356 22,00-            -$ 146.674 46,00              306.682$                            

9030 NP-049 NP-027

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA
ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA
CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base,
muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga
de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas
Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura
total: 1.376m

UN -                  794.779$               -$                                     + 79,00                        $ 62.787.541 + 30,00            $ 23.843.370 109,00            86.630.911$                       

9031 NP-050 NP-028

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA
CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS 275
(Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muros de espesor
0.25m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de
marco y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas:
1.690mX1.1900m. Medidas Internas: 1.190m X0.690m Altura total:
1.85m

UN -                  1.721.263$            -$                                     + 5,00                          $ 8.606.315 + 4,00              $ 6.885.052 9,00                15.491.367$                       

9032 NP-051 NP-029

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA
CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS 276 (Norma 2018)
(Incluye concreto de base, muro de espesor 0.25m, pañete, recebo
común, escalera de gato, concreto para viga de soporte de marco
y marco y tapa. No incluye tubería). Medidas Externas: 1.69 x
1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m

UN -                  2.927.281$            -$                                     + 74,00                        $ 216.618.794 - 11,00-            -$ 32.200.091 63,00              184.418.703$                     

4302 NP-058 NP-042 CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ML -                  428.144$               -$                                     - 231,49          $ 99.111.055 231,49            99.111.055$                       

6562 NP-059 NP-043
REHABILITACIÓN ANDEN ADOQUÍN ARCILLA TR LIVIANO
SOBRE MORTERO. NO INCL BORDILLO. INCL. RETIRO
ADOQUIN E INSTALAR EL MISMO. NO INCLUYE REDES

M2 -                  72.895$                 -$                                     + 118,70          $ 8.652.637 118,70            8.652.637$                         

NUEVO NP-055 NP-075

PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON
MATERIAL ORIGINAL. DE 0.40m DE ANCHO x 0.30m DE FONDO 
x 3.5cm DE GROSOR. Libre de todo mantenimiento de
anticorrosivo de inmunizantes y de pintura. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

UN -                  154.110$               -$                                     + 48,00            $ 7.397.280 48,00              7.397.280$                         

NUEVO NP-106 NP-089

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR 
SECCIONADOR DE MANIOBRA EN MEDIA TENSION  NORMA  
CODENSA  CS290 - ALTERNATIVA  (Incluye concreto de base, 
muro de espesor 0.25m, pañete, recebo comun, escalera de gato, 
concreto para viga de soporte de marco, maro y tapa en lamina 
corrugada 3/16" . No incluye tuberia). Medidas Externas: 3.00m x 
2.00m. Medidas Internas: 2.50 x 1.50 m. Altura Total: 1.85m

UN 8.588.999$            -$                                     + 1,00               $ 8.588.999 $ 0 1,00                8.588.999$                         

6006 NP-111 NP-103

PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
SUBTERRÁNEO PARCIALMENTE SUMERGIBLE CON TRES 
PUNTOS A TIERRA. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
CONSTRUCCIÓN. INCLUYE (24.97 ML CABLE No. 2/0 AWG 
THHN-600V, (2 UN) TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0COBRE, (3 UN 
VARILLA COPPERWELD DE 5/8" (2.4 MT) Y (12 UN 
SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TERMINALES.

UN 2.247.158$            -$                                     + 4 8.988.632,00          -$                   -$                   $ 0 4,00                8.988.632$                         

NUEVO NP-096 NP-149 SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4" x 1500
(4 PERNOS)

UN 370.206$               -$                                     + 82,00            $ 30.356.892 + 11,00            $ 4.072.266 93,00              34.429.158$                       

-                  

9 REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 280.921.671$                       -$                            159.705.206$             -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   3.592.275$                  38.636.242$                911.739.789$               1.394.595.182$                  

REDES DE TELECOMUNICACIONES A CARGO DE ETB 5.071.405$                           -$                            -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            19.581.054$                 24.652.459$                       

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS
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4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 185.763$               -$                                     + $ 0 -                  -$                                    

3414 8,035
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (Suministro e
Instalación)

UN 17.566$                 -$                                     6,00              $ 105.396 6,00                105.396$                            

3009 9,001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 20,00              35.402$                 708.040$                              + 57,29            $ 2.028.181 77,29              2.736.221$                         

3024 9,014
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 120.509$               -$                                     + 31,76            $ 3.827.366 31,76              3.827.366$                         

4613 9,016
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 55.894$                 -$                                     + 100,48          $ 5.616.229 100,48            5.616.229$                         

4792 10,007
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 93.049$                 -$                                     + 41,81            $ 3.890.379 41,81              3.890.379$                         

REDES

4790 9,002 1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS).
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML 7,00                10.572$                 74.004$                                0,55              $ 5.815 7,55                79.819$                              

4791 9,003 1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS).
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML 106,00            24.759$                 2.624.454$                           + 37,65            $ 932.176 143,65            3.556.630$                         

4130 9,004

CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye
Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas
Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura:
0.96m.

UN 3,00                554.969$               1.664.907$                           + 1,00              $ 554.969 4,00                2.219.876$                         

4131 9,024

CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base,
Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas
Externas 1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura:
0.96m.

UN 923.323$               -$                                     + $ 0 -                  -$                                    

NO PREVISTOS A CARGO DEL IDU -$                                     -$                            -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            2.620.543$                   2.620.543$                         

8737 NP-048 NP-026 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e
Instalación)

UN -                  6.667$                   + 1,00              $ 6.667 1,00                6.667$                                

5250 NP-056 NP-040

CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN
POLIETILENO D= 2", 3", 4", 6" Y 8". (INCLUYE RELLENO EN
ARENA DE PEÑA, REFUERZO, CONCRETO DE 2000 PSI Y 4000 
PSI, FORMALETA Y TRANSPORTE DE PETREOS).

ML -                  170.730$               -$                                     + 15,31            $ 2.613.876 15,31              2.613.876$                         

REDES DE TELECOMUNICACIONES A CARGO DE MOVISTAR 35.314.219$                         -$                            9.824.010$                 -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   3.592.275$                  -$                            19.639.154$                 68.369.658$                       

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 185.763$               -$                                     + 3,53              $ 655.743 3,53                655.743$                            

3015 9,005 RETIRO DE POSTES DE AP/LA (Incluye Traslado a Sitio de
Acopio)

UN 23,00              264.718$               6.088.514$                           - 23,00-            -$ 6.088.514 -                  -$                                    

3009 9,006 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 60,00              35.402$                 2.124.120$                           + 136,58          $ 4.835.346 196,58            6.959.466$                         

3024 9,007 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 66,00              120.509$               7.953.594$                           + 1,38              $ 166.182 67,38              8.119.776$                         

4850 9,011
DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO
DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 282.957$               -$                                     + 3,75              $ 1.061.089 3,75                1.061.089$                         

4613 9,016
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 55.894$                 -$                                     + 255,54          $ 14.282.884 255,54            14.282.884$                       

4792 10,007
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 93.049$                 -$                                     + 102,27          $ 9.515.656 102,27            9.515.656$                         

4542 13,001

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y
compactación base asfáltica MD-12, riego CRR-1)

M3 1.263.331$            -$                                     + 2,35              $ 2.968.828 2,35                2.968.828$                         

REDES

3195 9,008 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML 278,00            46.297$                 12.870.566$                         + 17,48            $ 809.272 295,48            13.679.838$                       

5023 9,009 2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E
INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).

ML 110,00            21.827$                 2.400.970$                           39,84-            -$ 869.588 70,16              1.531.382$                         

4329 9,010 CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
DIBUJO CT-050

UN 5,00                775.291$               3.876.455$                           + 2,00              $ 1.550.582 7,00                5.427.037$                         

3380 9,020
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS209.

ML 89.106$                 -$                                     + $ 0 -                  -$                                    

3414 8,035
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (Suministro e
Instalación)

UN 17.566$                 -$                                     + 24,00            $ 421.584 24,00              421.584$                            

NO PREVISTOS A CARGO DE MOVISTAR -$                                     -$                            9.824.010$                 -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   3.592.275$                  -$                            9.669.910-$                   3.746.375$                         

8737 NP-048 NP-026 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e
Instalación)

UN -                  6.667$                   -$                                     $ 0 + 10,00            $ 66.670 10,00              66.670$                              

3811 NP-012 NP-031

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE
DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO 350 MM, AGUA Y
MANO DE OBRA

ML -                  2.278$                   -$                                     + 38,38            $ 87.430 38,38              87.430$                              

4300 NP-057 NP-041 CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ML -                  327.467$               -$                                     + 30,00             $ 9.824.010 + 30,00-            -$ 9.824.010 -                  -$                                    

4328 NP-180 NP-144 CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO
CT-042

UN -                  3.592.275$            -$                                     $ 0 + 1,00              $ 3.592.275 1,00                3.592.275$                         

REDES DE TELECOMUNICACIONES A CARGO DEL IDU 240.536.047$                       -$                            149.881.196$             -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            38.636.242$                872.519.581$               1.301.573.065$                  

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

3414 8,035
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (Suministro e
Instalación)

UN 17.566$                 -$                                     207,00          $ 3.636.162 207,00            3.636.162$                         

4329 9,010 CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
DIBUJO CT-050

UN -                  775.291$               -$                                     4,00              $ 3.101.164 4,00                3.101.164$                         

4850 9,011
DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO
DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 75,00              282.957$               21.221.775$                         - 75,00-            -$ 21.221.775 -                  -$                                    

3015 9,012 RETIRO DE POSTES DE AP/LA (Incluye Traslado a Sitio de
Acopio)

UN 15,00              264.718$               3.970.770$                           - 15,00-            -$ 3.970.770 -                  -$                                    

3009 9,013 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 398,00            35.402$                 14.089.996$                         + 2.673,86       $ 94.659.865 3.071,86         108.749.861$                     

3024 9,014 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 337,00            120.509$               40.611.533$                         - 776,08          $ 93.524.597 1.113,08         134.136.130$                     

7369 9,015
DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE
COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y
DISPOSICION DE ESCOMBROS)

ML 150,00            9.241$                   1.386.150$                           150,00-          1.386.150-$                   -                  -$                                    

4613 9,016 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 75,00              55.894$                 4.192.050$                           + 3.918,44       $ 219.017.527 3.993,44         223.209.577$                     

4792 10,007
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 93.049$                 -$                                     + 2.454,90       $ 228.425.898 2.454,90         228.425.898$                     

4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 185.763$               -$                                     + 49,83            $ 9.256.570 49,83              9.256.570$                         

8,051
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e
Instalación)

UN 10.203$                 -$                                     302,00          $ 3.081.306 302,00            3.081.306$                         

4542 13,001
PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y 

M3 1.263.331$            -$                                     + 33,21            $ 41.955.223 33,21              41.955.223$                       

4748 14,022
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 160.070$               -$                                     + 69,06            $ 11.054.434 69,06              11.054.434$                       

REDES

4790 9,017 1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS).
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML 14,00              10.572$                 148.008$                              + 4.222,28       $ 44.637.944 4.236,28         44.785.952$                       

4791 9,018 1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS).
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML 1.730,00         24.759$                 42.833.070$                         + 204,95          $ 5.074.357 1.934,95         47.907.427$                       

3415 8,042
2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML 38.040$                 -$                                     + 2.642,32       $ 100.513.853 2.642,32         100.513.853$                     

3195 9,019 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML 20,00              46.297$                 925.940$                              - 20,00-            -$ 925.940 -                  -$                                    

3380 9,020 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS209.

ML 48,00              89.106$                 4.277.088$                           + 87,82            $ 7.825.289 135,82            12.102.377$                       

4129 9,021 8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación) ML 4,00                179.920$               719.680$                              - 4,00-              -$ 719.680 -                  -$                                    

3055 9,022 12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML 42,00              262.042$               11.005.764$                         - 42,00-            -$ 11.005.764 -                  -$                                    

4130 9,023

CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye
Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas
Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura:
0.96m.

UN 28,00              554.969$               15.539.132$                         + 120,00          $ 66.596.280 148,00            82.135.412$                       

4131 9,024

CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base,
Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas
Externas 1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura:
0.96m.

UN 15,00              923.323$               13.849.845$                         + 13,00            $ 12.003.199 28,00              25.853.044$                       

6091 9,025

NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30m
(INCLUYE FORMALETA, JUEGO DE MARCO Y TAPA DOBLE
PARA CAJA DE PASO DOBLE GALVANIZADA NORMA ETB,
BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO
EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4",
ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2", TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS .

UN 1,00                1.164.996$            1.164.996$                           - 1,00-              -$ 1.164.996 -                  -$                                    

3057 9,026 CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base,
Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN 1,00                3.925.933$            3.925.933$                           - 1,00-              -$ 3.925.933 -                  -$                                    

3059 9,027 CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base,
Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN 1,00                3.866.695$            3.866.695$                           - 1,00-              -$ 3.866.695 -                  -$                                    

3654 9,028 CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base,
Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN 1,00                3.387.315$            3.387.315$                           - 1,00-              -$ 3.387.315 -                  -$                                    

4301 9,029 CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ML 155,00            333.045$               51.621.975$                         - 134,09-          -$ 44.658.004 20,91              6.963.971$                         

6721 9,030 RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB
(H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN 1,00                1.798.332$            1.798.332$                           1,00-              -$ 1.798.332 -                  -$                                    

NO PREVISTOS A CARGO DEL IDU -$                                     -$                            149.881.196$             -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            38.636.242$                26.187.267$                 214.704.704$                     

8737 NP-048 NP-026 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e
Instalación)

UN 6.667$                   345,00          $ 2.300.115 345,00            2.300.115$                         

3811 NP-012 NP-031

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE
DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO 350 MM, AGUA Y
MANO DE OBRA

ML -                  2.278$                   -$                                     + 64,20             $ 146.248 262,92          $ 598.932 327,12            745.179$                            

5197 NP-022 NP-034
DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM.
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

M3 -                  99.095$                 -$                                     + 4,02               $ 398.362 + 15,23            $ 1.509.217 19,25              1.907.579$                         

5250 NP-056 NP-040

CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN
POLIETILENO D= 2", 3", 4", 6" Y 8". (INCLUYE RELLENO EN
ARENA DE PEÑA, REFUERZO, CONCRETO DE 2000 PSI Y 4000 
PSI, FORMALETA Y TRANSPORTE DE PETREOS).

ML -                  170.730$               -$                                     + 184,20           $ 31.448.466 + 172,17          $ 29.394.584 356,37            60.843.050$                       

4300 NP-057 NP-041 CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ML -                  327.467$               -$                                     + 360,00           $ 117.888.120 90,43-            -$ 29.612.841 269,57            88.275.279$                       

6562 NP-059 NP-043
REHABILITACIÓN ANDEN ADOQUÍN ARCILLA TR LIVIANO
SOBRE MORTERO. NO INCL BORDILLO. INCL. RETIRO
ADOQUIN E INSTALAR EL MISMO. NO INCLUYE REDES

M2 -                  72.895$                 -$                                     $ 0 + 244,00          $ 17.786.380 244,00            17.786.380$                       

NP-064

PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA
1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,
DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO,
INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

M2 218.747$               19,25            $ 4.210.880 19,25              4.210.880$                         

NP-195 NP-150

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 D=3" TUBOS IMC CON
ADOSAMIENTO PARA PASO SOBRE PUENTE VEHICULAR
INCLUYE (ANCLAJE EPÓXICO 1/2" X 3" Y ABRAZADERAS DE
SUJECIÓN)

ML -                  577.801$               -$                                     $ 0 + 47,00            $ 27.156.647 $ 0 47,00              27.156.647$                       

NP-219 NP-168

Traslado definitivo del punto de videovigilancia ciudadana
identificado con el código MEBOG 5117, ubicado en la
intersección de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 62 Sur, en la
ciudad de Bogotá D.C. Incluye el desmontaje y traslado de todos
los equipos del sistema de videovigilancia, tanto activos como
pasivos, su reubicación dentro de un radio menor a 100 metros
desde el sitio original, traslado de la conectividad existente,
instalación y suministro de fibra óptica y demás elementos
requeridos para garantizar la continuidad y operatividad del servicio
de videovigilancia proporcionados por la ETB

UN -                  11.479.595$          -$                                     $ 0 + 1,00              $ 11.479.595 $ 0 1,00                11.479.595$                       

10 RED DE ALCANTARILLADO 7.355.249.623$                    755.190.413$             180.919.937$             -$                             230.887.403-$              -$                   -$                        -$                   -$                   2.299.113-$                  -$                            2.609.523.462-$            5.448.649.995$                  

RED DE ALCANTARILLADO A CARGO DEL IDU 4.259.372.509$                    488.940.612$             174.579.071$             -$                             134.221.836-$              -$                   -$                        -$                   -$                   21.716.937$                -$                            878.521.246-$               3.931.866.047$                  

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

4262 10,001 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m -
3.5m (Incluye Cargue)

M3 5.814,00         5.682$                   33.035.148$                         + 180,43          $ 1.025.203 5.994,43         34.060.351$                       

5891 10,002 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD
MAYORES A 3.5m (Incluye Cargue).

M3 2.516,00         4.395$                   11.057.820$                         - 2.000,00-       -$ 8.790.000 516,00            2.267.820$                         

7116 10,003 ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación). M2 3.815,00         68.335$                 260.698.025$                       - 300,00-          20.500.500-$                - 2.500,00-       -$ 170.837.500 1.015,00         69.360.025$                       

7123 10,004 ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e
instalación). 

M2 2.214,00         83.248$                 184.311.072$                       - 2.000,00-       -$ 166.496.000 214,00            17.815.072$                       

4848 10,005
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO
DE 60 LB Y CARGUE).

ML 975,00            8.851$                   8.629.725$                           - 875,00-          -$ 7.744.625 100,00            885.100$                            

4850 10,006
DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO
DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 40,00              282.957$               11.318.280$                         - 30,00-            -$ 8.488.710 10,00              2.829.570$                         

4792 10,007
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 5.148,00         93.049$                 479.016.252$                       - 3.000,00-       -$ 279.147.000 2.148,00         199.869.252$                     

4837 10,008

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE
RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y
COLOCACIÓN).

M3 54,00              191.688$               10.351.152$                         + 669,11          $ 128.260.358 723,11            138.611.510$                     

3155 10,009 DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) UN 22,00              197.440$               4.343.680$                           $ 0 22,00              4.343.680$                         

4613 10,010 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 10.881,00       55.894$                 608.182.614$                       - 1.881,00-        -$ 105.136.614 - 600,00-          33.536.400-$                $ 0 8.400,00         469.509.600$                     

3009 8,005
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 -                  35.402$                 -$                                     + 357,00          $ 12.638.514 357,00            12.638.514$                       

4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 185.763$               -$                                     + 1.155,21       $ 214.595.275 1.155,21         214.595.275$                     

4908 10,072
MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

M3 96.211$                 -$                                     + 731,75          $ 70.402.399 731,75            70.402.399$                       

REDES

3473 10,011 PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl.
Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

UN 137,00            692.597$               94.885.789$                         - 9,00-              6.233.373-$                  - 83,00-            -$ 57.485.551 45,00              31.166.865$                       

3474 10,012 PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl.
Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

UN 3,00                849.703$               2.549.109$                           - 3,00-              -$ 2.549.109 -                  -$                                    

3471 10,013 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin.
y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)

ML 27,00              560.884$               15.143.868$                         + 108,15          $ 60.659.605 135,15            75.803.473$                       

3881 10,014
CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m,
H=0.25m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro
de Ajuste)

UN 124,00            392.138$               48.625.112$                         - 80,00-            -$ 31.371.040 44,00              17.254.072$                       

3880 10,015
CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m,
H=0.5m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de
Ajuste)

UN 49,00              570.719$               27.965.231$                         - 19,00-            -$ 10.843.661 30,00              17.121.570$                       

3716 10,016 CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=1m,
e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)

UN 175,00            1.279.593$            223.928.775$                       - 50,00-             -$ 63.979.650 - 15,00-            19.193.895-$                - 80,00-            -$ 102.367.440 30,00              38.387.790$                       

6185 10,017
CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m
e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste,
Aro-Tapa y Tapa)

UN 12,00              788.194$               9.458.328$                           $ 0 12,00              9.458.328$                         

4252 10,018 PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio.
Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)

UN 138,00            2.363.970$            326.227.860$                       - 40,00-            -$ 94.558.800 98,00              231.669.060$                     

3202 10,019 CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES
(Suministro y Colocación)

M3 62,00              596.853$               37.004.886$                         - 26,00-            -$ 15.518.178 36,00              21.486.708$                       

3722 10,020 NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI
Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)

UN 17,00              117.704$               2.000.968$                           + 7,00              $ 823.928 24,00              2.824.896$                         

4558 10,021 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4
EAAB

UN 94,00              5.542.644$            521.008.536$                       - 12,00            66.511.728$                - 20,00-            -$ 110.852.880 86,00              476.667.384$                     

4550 10,022 SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-
1V4 EAAB

UN 1,00                3.976.094$            3.976.094$                           $ 0 1,00                3.976.094$                         

6950 10,023
SUMIDERO PREFABRICADO PD200 REJA FUNDICIÓN
PASARELA. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE
Y DISPOSICIÓN FINAL. (Suministro e instalación)

UN 1,00                722.530$               722.530$                              $ 0 1,00                722.530$                            

6947 10,024 CANAL DRENAJE PREFABRICADO POLYCONCRETO
A=260mm, H=530mm (Suministro e instalación)

ML 6,00                720.674$               4.324.044$                           + 5,00              $ 3.603.370 11,00              7.927.414$                         

6662 10,025 UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=160MM (6") (Suministro e Instalación)

ML 2,00                42.787$                 85.574$                                $ 0 2,00                85.574$                              

6834 10,026 CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D= 6". (Suministro en
instalación)

UN 2,00                84.967$                 169.934$                              $ 0 2,00                169.934$                            

3042 10,027 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

ML 23,00              45.791$                 1.053.193$                           + 7,00              $ 320.537 30,00              1.373.730$                         

3047 10,028 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)

ML 53,00              289.320$               15.333.960$                         + 20,17            $ 5.835.584 73,17              21.169.544$                       

3919 10,029 TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24"
(Incluye Suministro e Instalación)

ML 75,00              556.372$               41.727.900$                         30,29-            -$ 16.852.508 44,71              24.875.392$                       
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15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

MODIFICATORIO 16 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

BALANCE DEL CONTRATO IDU-1646-2020 FECHA

14.232.997.150$                                         

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES 21 de mayo de 2025

MODIFICACIONES BALANCE FINAL

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

AJUSTE AL BALANCE

Cod IDU
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALESConsecutivo 

Obra
ITEM PAGO

3064 10,030 TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 527,00            70.905$                 37.366.935$                         - 192,47-          -$ 13.647.085 334,53            23.719.850$                       

3065 10,031 TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e instalación)

ML 614,00            84.558$                 51.918.612$                         - 228,42-          -$ 19.314.738 385,58            32.603.874$                       

3066 10,032 TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 1.598,00         119.079$               190.288.242$                       - 598,00-           -$ 71.209.242 - 970,26-          -$ 115.537.591 29,74              3.541.409$                         

3067 10,033 TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 343,00            140.763$               48.281.709$                         - 180,00-          -$ 25.337.340 163,00            22.944.369$                       

3068 10,034 TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 186,00            179.966$               33.473.676$                         180,32-          -$ 32.451.469 5,68                1.022.207$                         

3069 10,035 TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 84,00              225.521$               18.943.764$                         $ 0 84,00              18.943.764$                       

3070 10,036 TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 36,00              288.131$               10.372.716$                         $ 0 36,00              10.372.716$                       

3071 10,037 TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 142,00            414.357$               58.838.694$                         - 142,00-          -$ 58.838.694 -                  -$                                    

7281 10,038 ESCALERA ACCESO ASTM A-36 H<= 2.00m. (Incluye
suministro e instalación)

UN 10,00              507.581$               5.075.810$                           $ 0 10,00              5.075.810$                         

3470 10,039
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m (Inc.
Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete
Impermeab.)

ML 36,00              814.488$               29.321.568$                         36,00-            -$ 29.321.568 -                  -$                                    

4986 10,040

CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA
CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE
ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO,
FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI
CURADO).

M3 121,00            825.282$               99.859.122$                         - $ 0 121,00            99.859.122$                       

4878 10,041 CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 2,00                139.487$               278.974$                              $ 0 2,00                278.974$                            

5271 10,042
CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y
colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y 
curado.)

M3 95,00              535.854$               50.906.130$                         - 73,36-            -$ 39.310.249 21,64              11.595.881$                       

3708 10,043 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 11.769,00       4.124$                   48.535.356$                         - 36,61-             151.000-$                -$                   -$                   - 205,62-          -$ 847.979 - 4.114,44-       -$ 16.967.951 7.412,32         30.568.426$                       

6620 10,044
ACERO ASTM A-36 No. 6 (Ø 3/4") PARA ESCALERAS DE
ACCESO A POZOS DE ALCANTARILLADO. Suministro,
fabricación, transporte y montaje.

ML 251,00            87.065$                 21.853.315$                         - 251,00-          -$ 21.853.315 -                  -$                                    

3944 10,045 TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 18,00              542.925$               9.772.650$                           $ 0 18,00              9.772.650$                         

3945 10,046 TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 31,00              657.364$               20.378.284$                         - 11,00-            -$ 7.231.004 20,00              13.147.280$                       

3946 10,047 TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 61,00              829.478$               50.598.158$                         - 41,00-            -$ 34.008.598 20,00              16.589.560$                       

3951 10,048 TUBERIA CONCRETO D=52" CL. I REFORZADO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 26,00              1.998.359$            51.957.334$                         - 26,00-            -$ 51.957.334 -                  -$                                    

3976 10,049 TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 81,00              709.020$               57.430.620$                         - 61,00-            -$ 43.250.220 20,00              14.180.400$                       

4862 10,050 TUBERÍA CONCRETO D= 32" CL. III REFORZADA. SUMINISTRO
E INSTALACIÓN.

ML 343,00            924.237$               317.013.291$                       - 43,00-             -$ 39.742.191 - 300,00-          -$ 277.271.100 -                  -$                                    

5992 10,051 TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. II REFORZADO. INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ML 46,00              886.545$               40.781.070$                         - 26,00-            -$ 23.050.170 20,00              17.730.900$                       

3708 10,052 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 4.605,00         4.124$                   18.991.020$                         - 2.254,97-       -$ 9.299.496 2.350,03         9.691.524$                         

5015 10,076
CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base
y cañuela).

UN 481.539$               -$                                     + 30,00            $ 14.446.170 30,00              14.446.170$                       

PAVIMENTO FLEXIBLE 

4542 13,001

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y
compactación base asfáltica MD-12, riego CRR-1)

M3 1.263.331$            -$                                     + 128,92          $ 162.868.537 128,92            162.868.537$                     

NO PREVISTOS A CARGO DEL IDU -$                                     488.940.612$             174.579.071$             -$                             145.845.861$              -$                   151.000$                -$                   -$                   35.517.356$                -$                            348.550.198$               1.193.584.098$                  

3043 NP-003 NP-001 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  66.773$                 -$                                     + 655,00                      $ 43.736.315 $ 0 655,00            43.736.315$                       

3044 NP-004 NP-002 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  94.419$                 -$                                     + 112,00                      $ 10.574.928 + 342,00          $ 32.291.298 454,00            42.866.226$                       

3045 NP-005 NP-003 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  135.344$               -$                                     + 528,00                      $ 71.461.632 + 586,00          $ 79.311.584 1.114,00         150.773.216$                     

3046 NP-006 NP-004 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  230.008$               -$                                     + 119,00                      $ 27.370.952 - 100,00-          23.000.800-$                $ 0 19,00              4.370.152$                         

3048 NP-007 NP-005 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  380.509$               -$                                     + 74,80                        $ 28.462.073 + 11,95            $ 4.547.083 86,75              33.009.156$                       

3724 NP-011 NP-008 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición
Final de Sobrantes)

UN -                  91.633$                 -$                                     + 17,00                        $ 1.557.761 $ 0 17,00              1.557.761$                         

3947 NP-013 NP-009 TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML -                  1.131.697$            -$                                     + 49,45                        $ 55.962.417 $ 0 49,45              55.962.417$                       

3949 NP-014 NP-010 TUBERIA CONCRETO D=44" CL. I REFORZADO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML -                  1.581.829$            -$                                     + 20,00                        $ 31.636.580 $ 0 20,00              31.636.580$                       

6161 NP-026 NP-015 INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON
SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"

ML -                  15.091$                 -$                                     + 2.907,00                   $ 43.869.537 1.000,00-       -$ 15.091.000 1.907,00         28.778.537$                       

6538 NP-030 NP-016 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  185.123$               -$                                     + 201,00                      $ 37.209.723 + 34,00            $ 6.294.182 235,00            43.503.905$                       

7432 NP-035 NP-017 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  569.232$               -$                                     + 47,00                        $ 26.753.904 $ 0 47,00              26.753.904$                       

7434 NP-037 NP-018 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=30" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  820.407$               -$                                     + 90,00                        $ 73.836.630 $ 0 90,00              73.836.630$                       

7887 NP-043 NP-021

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para perforación, la 
perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire,
suministro de materiales (relleno epóxico et o equivalente, brocas),
equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de
desperdicios, mano de obra. 

CM.PER -                  1.700$                   -$                                     + 1.600,00                   $ 2.720.000 + 785,00          $ 1.334.500 2.385,00         4.054.500$                         

7901 NP-044 NP-022 MANEJO DE AGUAS (Incluye motobomba con combustible y
operador)

HR -                  11.732$                 -$                                     + 2.880,00                   $ 33.788.160 - 1.000,00-       -$ 11.732.000 1.880,00         22.056.160$                       

3811 NP-012 NP-031

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE
DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO 350 MM, AGUA Y
MANO DE OBRA

ML -                  2.278$                   -$                                     + 315,20          $ 718.026 315,20            718.026$                            

7433 NP-036 NP-036 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML 828.679$               + 45,65             $ 37.829.196 $ 0 45,65              37.829.196$                       

5250 NP-056 NP-040

CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN
POLIETILENO D= 2", 3", 4", 6" Y 8". (INCLUYE RELLENO EN
ARENA DE PEÑA, REFUERZO, CONCRETO DE 2000 PSI Y 4000 
PSI, FORMALETA Y TRANSPORTE DE PETREOS).

ML -                  170.730$               -$                                     12,50            $ 2.134.125 12,50              2.134.125$                         

NUEVO NP-079 NP-063
CAJA DESARENADORA 1.0X1.0M. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION. (H=1.1M. INCLUYE MARCO Y TAPA DE
0.6X0.6M, INCLUYE INCLINACIÓN EN FONDO).

UN -                  1.378.235$            -$                                     + 30,00             $ 41.347.050 $ 0 30,00              41.347.050$                       

8633 NP-081 NP-065

CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO
POLIMÉRICO RD 200V H330 F900 (1.00 X 0.26 X 0.33) m,
INCLUYE CONCRETO 21 Mpa PARA CAMA Y ATRAQUE (Incluye
suministro, instalación y prueba de estanqueidad).

ML 969.277$               + 72,00             $ 69.787.944 $ 0 72,00              69.787.944$                       

8020 NP-082 NP-066

CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN
POLYCONCRETO, RD-200V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE
REJILLA, LONG=660 MM, H= 530 MM, ANCHO= 260 MM, EN
COLOR NATURAL, (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO,
DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O ACCESORIOS)

UN 1.400.513$            + 1,00               $ 1.400.513 + 7,00              $ 9.803.591 8,00                11.204.104$                       

8951 NP-083 NP-067 TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE RD 200
H33 (Suministro e Instalación) 

UN 504.466$               + 48,00             $ 24.214.368 $ 0 48,00              24.214.368$                       

NUEVO NP-055 NP-075

PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON
MATERIAL ORIGINAL. DE 0.40m DE ANCHO x 0.30m DE FONDO 
x 3.5cm DE GROSOR. Libre de todo mantenimiento de
anticorrosivo de inmunizantes y de pintura. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

UN -                  154.110$               -$                                     + 324,00           $ 49.931.640 $ 0 324,00            49.931.640$                       

NUEVO NP-097 NP-076

TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE
DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 200V,
CLASE F900, COLOR NATURAL, H= 53cm, A= 26cm, Long=
66cm (Suministro e Instalación)

UN 463.175$               -$                                     + 4,00               $ 1.852.700 $ 0 4,00                1.852.700$                         

5727 NP-092 NP-086

GEODREN VIAL DE 160mm x 1.0m. SUMINISTRO E
INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL (Ancho =
30cm) Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE EXCAVACION

ML 144.873$               -$                                     + 109,36           $ 15.843.311 109,36            15.843.311$                       

7900 NP-095 NP-088 GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN).

M2 74.175$                 -$                                     + 562,31           $ 41.709.344 $ 0 562,31            41.709.344$                       

NUEVO NP-107 NP-090 SERVICIO DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO
(INCLUYE AGUA)

HR 362.454$               -$                                     + 100,00           $ 36.245.400 + 638,10          $ 231.281.897 738,10            267.527.297$                     

3723 NP-109 NP-091 LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

UN 87.822$                 -$                                     + 3,00               $ 263.466 + 6,00              $ 526.932 9,00                790.398$                            

NUEVO NP-110 NP-092
PLACA FONDO D=1.70 PARA POZO DE INSPECCIÓN (a partir
de la reutilización y adecuación de cargues - Incluye Instalación,
cañuela)

UN -                  160.174$               -$                                     $ 0 -                  -$                                    

NUEVO NP-108 NP-098 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO
PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO

KG 302$                      -$                                     + 500$              151.000$                -                     -                     $ 0 500,00            151.000$                            

3932 NP-147 NP-107 TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

ML -                  64.350$                 -$                                     -$                        -$                   -$                   110,80          $ 7.129.980 110,80            7.129.980$                         

8001 NP-153 NP-116

REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON
TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON
RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES
Y PERSONAL. DIÁMETRO 8”. ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200
MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN,
NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE
MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON
LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN,
INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO,
INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO
DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA
EAB).

ML 1.561.742$            -$                                     + 24,00            37.481.808$                $ 0 24,00              37.481.808$                       

8010 NP-164 NP-111

REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON
TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON
RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES
Y PERSONAL. DIÁMETRO 30”. ESPESOR 7.00 MM. EC = 14.200 
MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN,
NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE
MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON
LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN,
INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO,
INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO
DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA
EAB)).

ML 5.259.087$            -$                                     + 4,00              $ 21.036.348 $ 0 4,00                21.036.348$                       

-                  -$                                    

RED DE ALCANTARILLADO A CARGO DE ESP 3.095.877.114$                    266.249.801$             6.340.866$                 -$                             96.665.567-$                -$                   -$                        -$                   -$                   24.016.050-$                -$                            1.731.002.216-$            1.516.783.948$                  

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

4848 10,053
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO
DE 60 LB Y CARGUE).

ML 108,00            8.851$                   955.908$                              $ 0 108,00            955.908$                            

4850 10,054
DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO
DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 5,00                282.957$               1.414.785$                           $ 0 5,00                1.414.785$                         

4613 10,055 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 7,00                55.894$                 391.258$                              $ 0 7,00                391.258$                            

4262 10,001 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m -
3.5m (Incluye Cargue)

M3 5.682$                   -$                                     97,11            $ 551.779 97,11              551.779$                            

7123 10,004 ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e
instalación). 

M2 83.248$                 -$                                     269,64          $ 22.446.991 269,64            22.446.991$                       

4837 10,008

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE
RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y
COLOCACIÓN).

M3 191.688$               -$                                     14,16            $ 2.714.302 14,16              2.714.302$                         

REDES 

3473 10,056 PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl.
Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

UN 163,00            692.597$               112.893.311$                       $ 0 163,00            112.893.311$                     

3470 10,057
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m (Inc.
Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete
Impermeab.)

ML 12,00              814.488$               9.773.856$                           $ 0 12,00              9.773.856$                         

3881 10,058
CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m,
H=0.25m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro
de Ajuste)

UN 176,00            392.138$               69.016.288$                         $ 0 176,00            69.016.288$                       

3880 10,059
CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m,
H=0.5m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de
Ajuste)

UN 87,00              570.719$               49.652.553$                         $ 0 87,00              49.652.553$                       

3716 10,060 CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=1m,
e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)

UN 356,00            1.279.593$            455.535.108$                       - 56,00-             -$ 71.657.208 210,00-          -$ 268.714.530 90,00              115.163.370$                     

4252 10,061 PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio.
Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)

UN 170,00            2.363.970$            401.874.900$                       33,84-            -$ 80.000.000 136,16            321.874.900$                     

3202 10,062 CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES
(Suministro y Colocación)

M3 78,00              596.853$               46.554.534$                         50,00-            -$ 29.842.650 28,00              16.711.884$                       

3722 10,063 NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI
Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)

UN 224,00            117.704$               26.365.696$                         50,00-            -$ 5.885.200 174,00            20.480.496$                       

6620 10,064
ACERO ASTM A-36 No. 6 (Ø 3/4") PARA ESCALERAS DE
ACCESO A POZOS DE ALCANTARILLADO. Suministro,
fabricación, transporte y montaje.

ML 467,00            87.065$                 40.659.355$                         300,00-          -$ 26.119.500 167,00            14.539.855$                       

3708 10,065 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 5.865,00         4.124$                   24.187.260$                         $ 0 5.865,00         24.187.260$                       

5271 10,066
CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y
colocación. Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y 
curado.)

M3 71,00              535.854$               38.045.634$                         30,00-            -$ 16.075.620 41,00              21.970.014$                       

4986 10,067

CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 Kg/Cm2) PARA
CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE
ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO,
FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI
CURADO).

M3 98,00              825.282$               80.877.636$                         - 24,76-            -$ 20.433.948 73,24              60.443.688$                       

3708 10,068 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 10.095,00       4.124$                   41.631.780$                         - 4.916,12-        -$ 20.274.061 $ 0 $ 0 - 241,68-          -$ 996.672 4.937,21         20.361.047$                       

7281 10,069 ESCALERA ACCESO ASTM A-36 H<= 2.00m. (Incluye
suministro e instalación)

UN 7,00                507.581$               3.553.067$                           $ 0 7,00                3.553.067$                         

3068 10,034 TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 179.966$               -$                                     + 5,68              $ 1.022.207 5,68                1.022.207$                         

3069 10,035 TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (Incluye
Suministro e Instalación)

ML 225.521$               -$                                     + 4,10              $ 924.636 4,10                924.636$                            

4252 10,018 PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio.
Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)

UN 2.363.970$            -$                                     2,00              $ 4.727.940 2,00                4.727.940$                         

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

4262 10,070 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m -
3.5m (Incluye Cargue)

M3 498,00            5.682$                   2.829.636$                           $ 0 498,00            2.829.636$                         

4837 10,071

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE
RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y
COLOCACIÓN).

M3 136,00            191.688$               26.069.568$                         - 50,00-            -$ 9.584.400 86,00              16.485.168$                       

4908 10,072 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

M3 271,00            96.211$                 26.073.181$                         - 150,00-          -$ 14.431.650 121,00            11.641.531$                       

4613 10,073 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 498,00            55.894$                 27.835.212$                         - 282,00-          -$ 15.762.108 216,00            12.073.104$                       

4792 10,007
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 93.049$                 -$                                     + 3,46              $ 321.950 3,46                321.950$                            

REDES INTERNAS 

3041 10,074 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)

ML 487,00            26.581$                 12.944.947$                         $ 0 487,00            12.944.947$                       

3042 10,075 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

ML 274,00            45.791$                 12.546.734$                         $ 0 274,00            12.546.734$                       

5015 10,076
CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base
y cañuela).

UN 48,00              481.539$               23.113.872$                         20,00-            -$ 9.630.780 28,00              13.483.092$                       

REDES INTERVENCIÓN VÍAS 

DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENOS 

6016 10,077
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE
EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)

M3 1.350,00         125.246$               169.082.100$                       - 1.200,00-       -$ 150.295.200 150,00            18.786.900$                       

4908 10,078 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

M3 1.827,00         96.211$                 175.777.497$                       - 1.600,00-       -$ 153.937.600 227,00            21.839.897$                       

4746 10,079
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 1.111,00         162.020$               180.004.220$                       - 1.000,00-       -$ 162.020.000 111,00            17.984.220$                       

4744 10,080
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 992,00            175.668$               174.262.656$                       - 900,00-          -$ 158.101.200 92,00              16.161.456$                       

4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 185.763$               -$                                     + 101,43          $ 18.841.941 101,43            18.841.941$                       

PAVIMENTO FLEXIBLE 

3864 10,081 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro,
Barrido Superficie y Riego)

M2 176,00            2.438$                   429.088$                              $ 0 176,00            429.088$                            
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15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

MODIFICATORIO 16 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

BALANCE DEL CONTRATO IDU-1646-2020 FECHA

14.232.997.150$                                         

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES 21 de mayo de 2025

MODIFICACIONES BALANCE FINAL

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

AJUSTE AL BALANCE

Cod IDU
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALESConsecutivo 

Obra
ITEM PAGO

3866 10,082 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, 
Barrido Superficie y Riego)

M2 351,00            1.804$                   633.204$                              $ 0 351,00            633.204$                            

4200 10,083

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20
ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido,
Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador
de llantas)

M3 634,00            737.947$               467.858.398$                       - 51,73-             -$ 38.171.101 - 550,00-          -$ 405.870.850 32,27              23.816.447$                       

6313 10,084
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 con Cemento
Asfáltico 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación
con vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 574,00            684.728$               393.033.872$                       - 51,73-             -$ 35.418.292 - 420,00-          -$ 287.585.760 102,27            70.029.820$                       

4542 13,001

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y
compactación base asfáltica MD-12, riego CRR-1)

M3 1.263.331$            -$                                     + 104,67          $ 132.232.856 104,67            132.232.856$                     

NO PREVISTOS A CARGO DE LA ESP -$                                     266.249.801$             6.340.866$                 -$                             48.581.034$                -$                   20.274.061$           -$                   -$                   -$                            -$                            123.515.200-$               217.930.562$                     

3043 NP-003 NP-001 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  66.773$                 -$                                     + 488,00                      $ 32.585.224 $ 0 488,00            32.585.224$                       

3044 NP-004 NP-002 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  94.419$                 -$                                     + 320,00                      $ 30.214.080 $ 0 320,00            30.214.080$                       

3045 NP-005 NP-003 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  135.344$               -$                                     + 919,00                      $ 124.381.136 800,00-          -$ 108.275.200 119,00            16.105.936$                       

6161 NP-026 NP-015 INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON
SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"

ML -                  15.091$                 -$                                     + 2.369,00                   $ 35.750.579 1.000,00-       -$ 15.091.000 1.369,00         20.659.579$                       

6538 NP-030 NP-016 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  185.123$               -$                                     + 234,00                      $ 43.318.782 120,00-          -$ 22.214.760 114,00            21.104.022$                       

7434 NP-037 NP-018 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=30" (Incluye Suministro e Instalación)

ML -                  820.407$               -$                                     + 25,21            $ 20.682.460 25,21              20.682.460$                       

5199 NP-023 NP-035

CONCRETO SIN RETRACCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN,
(CONCRELISTO RE 5000 O SIMILAR) CON FIBRA METÁLICA 80-
60 O SIMILAR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE
DILATACIÓN

M3 -                  6.340.866$            -$                                     + 1,00               $ 6.340.866 $ 0 1,00                6.340.866$                         

NUEVO NP-055 NP-075

PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON
MATERIAL ORIGINAL. DE 0.40m DE ANCHO x 0.30m DE FONDO 
x 3.5cm DE GROSOR. Libre de todo mantenimiento de
anticorrosivo de inmunizantes y de pintura. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

UN -                  154.110$               -$                                     + 309,00           $ 47.619.990 $ 0 309,00            47.619.990$                       

7900 NP-095 NP-088 GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN).

M2 74.175$                 -$                                     $ 0 36,00            $ 2.670.300 36,00              2.670.300$                         

NUEVO NP-110 NP-092
PLACA FONDO D=1.70 PARA POZO DE INSPECCIÓN (a partir
de la reutilización y adecuación de cargues - Incluye Instalación,
cañuela)

UN -                  160.174$               -$                                     + 6,00               $ 961.044 $ 0 6,00                961.044$                            

3932 NP-147 NP-107 TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

ML -                  64.350$                 -$                                     + 43,60             2.805.660$             -$                   -$                   - 20,00-            -$ 1.287.000 23,60              1.518.660$                         

3504 NP-148 NP-108 YEE EN CONCRETO 8" X 6" X 0.60M (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  129.684$               -$                                     + 19,00             2.463.996$             -$                   -$                   $ 0 19,00              2.463.996$                         

3879 NP-149 NP-109 PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA.
INCL. SUMIN, INST.) 

UN -                  1.154.185$            -$                                     + 13,00             15.004.405$           -$                   -$                   $ 0 13,00              15.004.405$                       

-                  

11 RED DE ACUEDUCTO 1.431.792.248$                    55.625.737$               162.913.213$             -$                             238.141.715$              -$                   -$                        -$                   -$                   31.650.054-$                -$                            239.643.482$               2.096.466.341$                  

RED DE ACUEDUCTO A CARGO DEL IDU 247.084.274$                       20.300.685$               82.692.822$               -$                             -$                            -$                   1.306.040$             -$                   -$                   30.540.760$                -$                            264.938.451$               646.863.032$                     

REDES MENORES

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

4262 11,001 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m -
3.5m (Incluye Cargue)

M3 307,00            5.682$                   1.744.374$                           - 150,00-          -$ 852.300 157,00            892.074$                            

4792 11,002
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 199,00            93.049$                 18.516.751$                         - 49,00-            -$ 4.559.401 150,00            13.957.350$                       

3024 11,003 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 67,00              120.509$               8.074.103$                           + 78,36            $ 9.443.085 145,36            17.517.188$                       

4613 11,004 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 111,00            55.894$                 6.204.234$                           + 686,20          $ 38.354.463 797,20            44.558.697$                       

3009 8,005
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 -                  35.402$                 -$                                     + 598,19          $ 21.177.122 598,19            21.177.122$                       

4907 8,017
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN

M3 139.257$               -$                                     + 330,58          $ 46.035.579 330,58            46.035.579$                       

4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 185.763$               -$                                     + 13,46            $ 2.500.370 13,46              2.500.370$                         

7123 10,004
ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e
instalación). 

M2 83.248$                 -$                                     + 35,00            $ 2.913.680 35,00              2.913.680$                         

4850 10,006
DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO
DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 282.957$               -$                                     + 14,03            $ 3.969.887 14,03              3.969.887$                         

3202 10,019
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES
(Suministro y Colocación)

M3 596.853$               -$                                     $ 0 -                  -$                                    

4542 13,001

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y
compactación base asfáltica MD-12, riego CRR-1)

M3 1.263.331$            -$                                     + 7,47              $ 9.437.083 7,47                9.437.083$                         

4262 10,001
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m -
3.5m (Incluye Cargue)

M3 5.682$                   -$                                     + 120,85          $ 686.670 120,85            686.670$                            

REDES 

3225 11,005 TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML 47,00              33.869$                 1.591.843$                           $ 0 47,00              1.591.843$                         

3226 11,006 TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML 55,00              54.127$                 2.976.985$                           + 42,24            $ 2.286.324 97,24              5.263.309$                         

3227 11,007 TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML 351,00            113.997$               40.012.947$                         + 90,83            $ 10.354.348 441,83            50.367.295$                       

3230 11,008 TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e
Instalación)

ML 18,00              404.066$               7.273.188$                           - 3,70              $ 1.495.044 21,70              8.768.232$                         

5021 11,009 TUBERIA DE ACERO SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12".
SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TRANSPORTE).

ML 43,00              627.826$               26.996.518$                         - 11,00            $ 6.906.086 54,00              33.902.604$                       

6766 11,010

CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN PARA TANQUE
DE BOMBEO PCI - CUARTO BOMBAS, CÁMARAS Y/O POZOS
E INSPECCIÓN (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo,
colocación y curado. No incluye refuerzo).

M3 43,00              654.247$               28.132.621$                         - $ 0 43,00              28.132.621$                       

3708 11,011 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 7.110,00         4.124$                   29.321.640$                         551,92          $ 2.276.118 7.661,92         31.597.758$                       

6135 11,012
CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA SUPER
ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y
Colocación. No incluye Refuerzo, Curado).

M3 7,00                987.598$               6.913.186$                           10,37            $ 10.241.391 17,37              17.154.577$                       

7283 11,013
APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO REFORZADO
DUREZA 60 PARA APOYO SUPERESTRUCTURA. (Suministro e
Instalación).

dm3 20,00              94.051$                 1.881.020$                           $ 0 20,00              1.881.020$                         

7439 11,014 TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D=
0.60m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN 4,00                247.233$               988.932$                              - 4,00-              -$ 988.932 -                  -$                                    

4386 11,015 UNION DRESSER D=6" (Suministro e Instalación) UN 2,00                316.572$               633.144$                              - 2,00-              -$ 633.144 -                  -$                                    

5996 11,016
SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS
A PRESIÓN HIDRÁULICA, ANCHO = 15cm. SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

ML 20,00              34.848$                 696.960$                              $ 0 20,00              696.960$                            

4389 11,017 UNION DRESSER D=12" (Suministro e Instalación) UN 2,00                902.613$               1.805.226$                           $ 0 2,00                1.805.226$                         

6639 11,018 TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 6"x 4" (Suministro e
Instalación)

UN 1,00                522.518$               522.518$                              - 1,00-               -$ 522.518 + 2,00              $ 1.045.036 2,00                1.045.036$                         

6606 11,019 TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 6"x 6" (Suministro e
Instalación)

UN 1,00                651.505$               651.505$                              - 1,00-               -$ 651.505 + 1,00              $ 651.505 1,00                651.505$                            

7511 11,020 ACERO ESTRUCTURAL PARA FABRICACION DE ESCALERA
DE GATO (Incluye suministro e instalación)

KG 56,00              10.720$                 600.320$                              $ 0 56,00              600.320$                            

3442 11,021 CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con
arena de río y triturado de 3/4")  (Suministro y Colocación)

M3 55,00              532.093$               29.265.115$                         - 40,00-            -$ 21.283.720 15,00              7.981.395$                         

6954 11,022 CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=12"
(Suministro e Instalación)

UN 3,00                1.727.979$            5.183.937$                           - 3,00-              -$ 5.183.937 -                  -$                                    

8419 11,023 CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=
3" (Suministro e Instalación)

UN 2,00                125.368$               250.736$                              - 2,00-               -$ 250.736 $ 0 -                  -$                                    

6942 11,024 CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=
4" (Suministro e Instalación)

UN 1,00                215.047$               215.047$                              - 1,00-               -$ 215.047 + 4,00              $ 860.188 4,00                860.188$                            

6632 11,025 CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=
6" (Suministro e Instalación)

UN 2,00                425.002$               850.004$                              - 2,00-               -$ 850.004 1,00              $ 425.002 1,00                425.002$                            

8420 11,026 CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3"
(Suministro e Instalación)

UN 2,00                128.367$               256.734$                              - 2,00-               -$ 256.734 $ 0 -                  -$                                    

8421 11,027 CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3"
(Suministro e Instalación)

UN 1,00                149.008$               149.008$                              - 1,00-              -$ 149.008 -                  -$                                    

6940 11,028 CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 6"
(Suministro e Instalación)

UN 8,00                539.016$               4.312.128$                           - 8,00-               -$ 4.312.128 + 7,00              $ 3.773.112 7,00                3.773.112$                         

6816 11,029
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE JUNTA HIDRÁULICA D=6" (Suministro e
Instalación)

UN 1,00                1.744.309$            1.744.309$                           - 1,00-               -$ 1.744.309 + 1,00              $ 1.744.309 1,00                1.744.309$                         

7455 11,030 VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN 2,00                1.417.330$            2.834.660$                           - 2,00-              -$ 2.834.660 -                  -$                                    

8426 11,031 BRIDA FLANGE SLIP ON D=8" ACERO SOLDABLE RF 150 LB
ANSI B16.5 (Suministro e Instalación)

UN 16,00              157.320$               2.517.120$                           - 16,00-            -$ 2.517.120 -                  -$                                    

4839 11,032
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE
ACCESORIOS).

UN 3,00                506.810$               1.520.430$                           $ 0 3,00                1.520.430$                         

4844 11,033
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 1,00                2.605.881$            2.605.881$                           + 3,00              $ 7.817.643 4,00                10.423.524$                       

4840 11,034
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 4,00                134.105$               536.420$                              - 4,00-              -$ 536.420 -                  -$                                    

8423 11,035
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"X6" (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES
RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)

UN 6,00                919.938$               5.519.628$                           - 1,00-              -$ 919.938 5,00                4.599.690$                         

7480 11,036 UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (Suministro e
Instalación)

UN 2,00                1.892.551$            3.785.102$                           - 2,00-              -$ 3.785.102 -                  -$                                    

3226 11,042 TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML 54.127$                 + 35,23            $ 1.906.894 35,23              1.906.894$                         

3227 11,043 TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML 113.997$               -$                                     + 35,95            $ 4.098.192 35,95              4.098.192$                         

6751 11,058
TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=6" (Suministro e
Instalación)

UN 416.442$               -$                                     + 1,00              $ 416.442 1,00                416.442$                            

6830 11,059
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=4" (Suministro
e Instalación)

UN 940.434$               -$                                     + 3,00              $ 2.821.302 3,00                2.821.302$                         

3330 11,061 HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (Suministro e
Instalación. No incluye kit de nivelación)

UN 4.553.884$            -$                                     + 3,00              $ 13.661.652 3,00                13.661.652$                       

3331 11,062 HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (Suministro e
Instalación. No incluye kit de nivelación)

UN 6.187.647$            -$                                     + 5,00              $ 30.938.235 5,00                30.938.235$                       

4978 11,063
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6"
Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye
Marco y Tapa).

UN 596.165$               -$                                     + 17,50            $ 10.432.888 17,50              10.432.888$                       

4841 11,068
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 220.581$               -$                                     1,00              $ 220.581 1,00                220.581$                            

8422 11,071
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES
RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)

UN 527.426$               -$                                     + 0,30              $ 158.228 0,30                158.228$                            

NO PREVISTOS A CARGO DEL IDU -$                                     20.300.685$               91.495.803$               -$                             -$                            -$                   1.306.040$             -$                   -$                   30.540.760$                -$                            60.133.674$                 203.776.962$                     

3269 NP-008 NP-006 TEE HD EXTREMO LISO 12"x6" (Suministro e Instalación) UN -                  2.502.929$            -$                                     + 1,00                          $ 2.502.929 $ 0 1,00                2.502.929$                         

3404 NP-010 NP-007 TAPON HD EXTREMO LISO D=4"  (Suministro e Instalación) UN -                  143.783$               -$                                     + 1,00                          $ 143.783 $ 0 1,00                143.783$                            

4858 NP-020 NP-012

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6",
LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACIÓN).

UN -                  957.479$               + 5,00              $ 4.787.395 5,00                4.787.395$                         

4901 NP-021 NP-013

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO
DE 4", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
(INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).

UN -                  970.160$               + 3,00              $ 2.910.480 3,00                2.910.480$                         

5750 NP-024 NP-014 REDUCCION CONCENTRICA HD 6" x 4" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN).

UN -                  378.750$               -$                                     + 6,00                          $ 2.272.500 $ 0 6,00                2.272.500$                         

7485 NP-038 NP-019
NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/EXTREMO LISO
PARA CINTURON DE CIERRE L=1500mm (A). (ACERO).
Suministro e instalación

UN -                  1.858.713$            -$                                     + 4,00                          $ 7.434.852 $ 0 4,00                7.434.852$                         

8142 NP-045 NP-023 TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE.

ML -                  103.520$               -$                                     + 7,00                          $ 724.640 $ 0 7,00                724.640$                            

8162 NP-046 NP-024 TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE.

ML -                  53.053$                 -$                                     + 7,00                          $ 371.371 $ 0 7,00                371.371$                            

8342 NP-047 NP-025
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 12"X6" HD, 4 UNIONES,
TUBERÍA RDE 21) (Suministro e Instalación)

UN -                  3.425.305$            -$                                     + 2,00                          $ 6.850.610 $ 0 2,00                6.850.610$                         

3811 NP-012 NP-031

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.
INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO 350 MM,
AGUA Y MANO DE OBRA

ML -                  2.278$                   -$                                     + 70,50            $ 160.599 70,50              160.599$                            

4396 NP-016 NP-032 ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e
Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)

M2 -                  67.323$                 -$                                     $ 0 + 60,60            $ 4.079.774 60,60              4.079.774$                         

4592 NP-018 NP-033 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 -                  1.631$                   -$                                     $ 0 + 79,07            $ 128.963 79,07              128.963$                            

3601 NP-052 NP-037 UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN -                  69.144$                 -$                                     + 5,00               $ 345.720 + 7,00              $ 484.008 12,00              829.728$                            

3602 NP-053 NP-038 UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN -                  99.749$                 -$                                     + 1,00               $ 99.749 + 9,00              $ 897.741 10,00              997.490$                            

5998 NP-054 NP-039 TAPÓN EXTREMO LISO D= 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN -                  101.905$               -$                                     + 5,00               $ 509.525 $ 0 5,00                509.525$                            

6562 NP-059 NP-043
REHABILITACIÓN ANDEN ADOQUÍN ARCILLA TR LIVIANO
SOBRE MORTERO. NO INCL BORDILLO. INCL. RETIRO
ADOQUIN E INSTALAR EL MISMO. NO INCLUYE REDES

M2 -                  72.895$                 -$                                     + 89,00            $ 6.487.655 89,00              6.487.655$                         

3304 NP-060 NP-044 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  169.426$               -$                                     + 2,00               $ 338.852 $ 0 2,00                338.852$                            

3293 NP-062 NP-046 CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  265.684$               -$                                     $ 0 + 3,50              $ 929.894 3,50                929.894$                            

3391 NP-063 NP-047 CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN)

UN -                  222.208$               -$                                     + 6,00               $ 1.333.248 + 4,00              $ 888.832 10,00              2.222.080$                         

3305 NP-064 NP-048 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  222.208$               -$                                     + 3,00               $ 666.624 $ 0 3,00                666.624$                            

3317 NP-065 NP-049 CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6"
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN -                  370.112$               -$                                     + 10,00             $ 3.701.120 $ 0 10,00              3.701.120$                         

3315 NP-066 NP-050 CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN)

UN 377.876$               + 6,00               $ 2.267.256 $ 0 6,00                2.267.256$                         

3306 NP-067 NP-051 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 455.510$               + 5,00              $ 2.277.550 5,00                2.277.550$                         

3294 NP-068 NP-052 CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 533.146$               + 14,00             $ 7.464.044 - 5,00-              -$ 2.665.730 $ 0 9,00                4.798.314$                         

3282 NP-069 NP-053 TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 325.421$               + 3,00              $ 976.263 3,00                976.263$                            

3253 NP-070 NP-054 TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 557.286$               + 16,00             $ 8.916.576 - 5,00-              -$ 2.786.430 $ 0 11,00              6.130.146$                         

3254 NP-071 NP-055 TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 642.330$               + 7,00               $ 4.496.310 $ 0 7,00                4.496.310$                         

4402 NP-072 NP-056
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 1.150.629$            + 17,00             $ 19.560.693 - 5,00-              -$ 5.753.145 $ 0 12,00              13.807.548$                       

3324 NP-073 NP-057
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 2.176.342$            + 9,00               $ 19.587.078 - 5,00-              -$ 10.881.710 + 2,50              $ 5.440.855 6,50                14.146.223$                       

3620 NP-074 NP-058 CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4"
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 214.444$               + 5,00               $ 1.072.220 $ 0 5,00                1.072.220$                         

8151 NP-077 NP-061
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 1.991.270$            + 3,00               $ 5.973.810 $ 0 3,00                5.973.810$                         

5976 NP-078 NP-062 TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES ML 71.696$                 $ 0 + 212,65          $ 15.246.154 212,65            15.246.154$                       

6137 NP-080 NP-064

PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA
1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,
DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO,
INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

M2 218.747$               + 48,24             $ 10.552.355 $ 0 48,24              10.552.355$                       

3320 NP-084 NP-068 TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 340.611$               + 4,00               $ 1.362.444 $ 0 4,00                1.362.444$                         

NP-089 NP-072
TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø3",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE. (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 63.137$                 + 31,52             $ 1.990.078 $ 0 31,52              1.990.078$                         

NP-090 NP-073

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3/4" CON COLLAR DE
DERIVACION DE 6" x 3/4". SUMINISTRO E INSTALACION.
(Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio
6.5mt. Incluye cajilla en polipropileno para medidor).

UN 419.367$               + 3,00               $ 1.258.101 $ 0 3,00                1.258.101$                         

4968 NP-104 NP-077

EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA 
PVC 4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE 
UNIVERSAL D= 4", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4" Y 1MT DE 
TUBERÍA PVC D= 4" RDE 21).

UN 356.360$               1,00              $ 356.360 1,00                356.360$                            

NUEVO NP-103 NP-079

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6"X12". SUM E 
INST. (INCL UNIÓN DRESSER 12", UNIÓN DE REPARACIÓN 
PVC U.M. D= 12", VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA 
D=12", 3 METRO DE TUB PVC D= 12" RDE 21, TEE HD 
EXTREMO LISO 12"X 6", 1 METRO DE TUB PVC D= 6" RDE 21, 
CODO EXTREMO LISO 22.5°X 6"  Y UNION DE REPARACIÓN HD 
EXTREMO LISO D=6").

UN 14.081.151$          1,00              $ 14.081.151 1,00                14.081.151$                       

8298 NP-098 NP-080 CINTURÓN DE CIERRE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 2.409.896$            $ 0 $ 0 -                  -$                                    

NUEVO NP-099 NP-081
VALVULA MARIPOSA 16" DOBLE EXCENTRICIDAD BRIDA ANSI 
150 INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERÍA (20 UN) 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 41.803.204$          $ 0 $ 0 -                  -$                                    

NUEVO NP-100 NP-082 ANILLOS DE ANCLAJE O RETENCIÓN D=16" E=8 MM, ARO= 
16", ANCHO= 2.2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 1.762.342$            $ 0 $ 0 -                  -$                                    
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15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

MODIFICATORIO 16 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

BALANCE DEL CONTRATO IDU-1646-2020 FECHA

14.232.997.150$                                         

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES 21 de mayo de 2025

MODIFICACIONES BALANCE FINAL

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

AJUSTE AL BALANCE

Cod IDU
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALESConsecutivo 

Obra
ITEM PAGO

NUEVO NP-101 NP-083 UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE D=16" ANSI 150 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 8.438.834$            $ 0 $ 0 -                  -$                                    

NUEVO NP-102 NP-084

JUNTA FLEXIBLE EN EPDM, DE 16" L.T. CUERPO 3 ARCOS 
CON BRIDAS INTEGRADAS DEL MISMO MATERIAL. NORMA 
ANSI B16.5. CLASE 150 CON UNIDADES DE CONTROL PARA 
UN MOVIMIENTO ADMISIBLE DE 2" DE EXTENSIÓN AXIAL. 
PARA PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

UN 45.949.001$          $ 0 $ 0 -                  -$                                    

4979 NP-125 NP-101
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 
0.5M X0.6M H=2.0M (INCLUYE TAPA VÁLVULA DE 
SEGURIDAD).

UN 653.020$               + 2,00               1.306.040$             -$                   -$                   $ 0 2,00                1.306.040$                         

7375 NP-129 NP-102 EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (INCLUYE 
ACCESORIOS).SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN 1.142.800$            $ 0 $ 0 $ 0 -                  -$                                    

NUEVO NP-126 NP-104 JUNTA JEENE SERIE  VV  REFERENCIA  JJ5070VV 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML 1.604.303$            -$                                     $ 0 $ 0 $ 0 -                  -$                                    

NUEVO NP-127 NP-105

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE WSP D= 16" , Presión de 
Trabajo = 150 psi , L=2500mm ,Extremo Liso / Extremo Brida 
(Brida ANSIAS MEB 16,5 Clase150 Revestimiento interior en 
Mortero de Cemento y tratamiento epóxico externo

UN 8.708.395$            -$                                     $ 0 $ 0 $ 0 -                  -$                                    

NUEVO NP-128 NP-106

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE WSP D= 16" , Presión de 
Trabajo = 150 psi , L=2500mm ,Extremo Brida / Extremo Brida 
(Brida ANSIAS MEB 16,5 Clase150 Revestimiento interior en 
Mortero de Cemento y tratamiento epóxico externo

UN 9.821.312$            -$                                     $ 0 $ 0 $ 0 -                  -$                                    

NUEVO NP-151 NP-148
TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD CON DOBLE PASADOR Y
ACCIONADOR CENTRAL D=60CM (INCLUYE ARO) -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN 1.601.956$            -$                                     + 8,00              $ 12.815.648 $ 0 $ 0 8,00                12.815.648$                       

7514 NP-152 NP-110 TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 545.336$               -$                                     + 2,00              $ 1.090.672 $ 0 $ 0 2,00                1.090.672$                         

NUEVO NP-166 NP-113 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HD EXTREMO LISO
45oX12`` PARA DESVIO RED TUBERÍA HA

UN 1.869.345$            -$                                     + 4,00              $ 7.477.380 $ 0 $ 0 4,00                7.477.380$                         

4808 NP-167 NP-114 TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4".
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML 196.602$               -$                                     + 9,40              $ 1.848.059 $ 0 $ 0 9,40                1.848.059$                         

7493 NP-168 NP-115 CODO EN ACERO Ø=4" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 161.996$               -$                                     + 4,00              $ 647.984 $ 0 $ 0 4,00                647.984$                            

3393 NP-182 NP-145 UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 1.319.032$            -$                                     + 2,00              $ 2.638.064 $ 0 $ 0 2,00                2.638.064$                         

3606 NP-183 NP-146 UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 1.050.846$            -$                                     + 6,00              $ 6.305.076 $ 0 $ 0 6,00                6.305.076$                         

NUEVO NP-185 NP-147 ÁNGULOS DE PROTECCIÓN PARA MARCO Y CONTRAMARCO
DE TAPAS, VIGAS Y CAJA DE RED MATRIZ 

ML 78.095$                 -$                                     + 253,60          $ 19.804.892 $ 0 $ 0 253,60            19.804.892$                       

-                  

RED DE ACUEDUCTO A CARGO DE ESP 1.184.707.974$                    35.325.052$               80.220.391$               -$                             238.141.715$              -$                   1.306.040-$             -$                   -$                   62.190.814-$                -$                            25.294.969-$                 1.449.603.309$                  

REDES MENORES

RETIROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

4262 11,037 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m -
3.5m (Incluye Cargue)

M3 321,00            5.682$                   1.823.922$                           - 100,00-          -$ 568.200 221,00            1.255.722$                         

3024 11,038 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 86,00              120.509$               10.363.774$                         + 244,00          $ 29.404.196 330,00            39.767.970$                       

4792 11,039
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 175,00            93.049$                 16.283.575$                         + 398,00          $ 37.033.502 573,00            53.317.077$                       

4613 11,040 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 417,00            55.894$                 23.307.798$                         + 1.739,00       $ 97.199.666 2.156,00         120.507.464$                     

3009 8,005
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 35.402$                 -$                                     + 1.508,00       $ 53.386.216 1.508,00         53.386.216$                       

4907 8,017
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN

M3 139.257$               -$                                     + 606,00          $ 84.389.742 606,00            84.389.742$                       

4140 8,018
BASE GRANULAR BG-A (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador Benitin de
1 tonelada)

M3 185.763$               -$                                     + 15,36            $ 2.853.320 15,36              2.853.320$                         

4542 13,001

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y
compactación base asfáltica MD-12, riego CRR-1)

M3 1.263.331$            -$                                     + 26,00            $ 32.846.606 26,00              32.846.606$                       

4671 14,030
GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e
Instalación)

M2 9.108$                   -$                                     + 183,01          $ 1.666.855 183,01            1.666.855$                         

REDES 

3708 11,011 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 4.124$                   -$                                     1.436,00       $ 5.922.064 1.436,00         5.922.064$                         

6135 11,012
CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA SUPER
ESTRUCTURA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y
Colocación. No incluye Refuerzo, Curado).

M3 987.598$               -$                                     14,00            $ 13.826.372 14,00              13.826.372$                       

3225 11,041 TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML 25,00              33.869$                 846.725$                              $ 0 25,00              846.725$                            

3226 11,042 TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML 496,00            54.127$                 26.846.992$                         - 50,00-            -$ 2.706.350 446,00            24.140.642$                       

3227 11,043 TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML 2.080,00         113.997$               237.113.760$                       - 400,00-          -$ 45.598.800 1.680,00         191.514.960$                     

6766 11,044

CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN PARA TANQUE
DE BOMBEO PCI - CUARTO BOMBAS, CÁMARAS Y/O POZOS
E INSPECCIÓN (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo,
colocación y curado. No incluye refuerzo).

M3 268,00            654.247$               175.338.196$                       - 27,04-             17.692.991-$           -$                   -$                   - 220,00-          -$ 143.934.340 20,96              13.710.865$                       

6787 11,045 TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 4"x 4" (Suministro e
Instalación)

UN 3,00                384.531$               1.153.593$                           - 3,00-               -$ 1.153.593 + 1,00              $ 384.531 1,00                384.531$                            

6639 11,046 TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 6"x 4" (Suministro e
Instalación)

UN 5,00                522.518$               2.612.590$                           - 5,00-               -$ 2.612.590 + 2,00              $ 1.045.036 2,00                1.045.036$                         

6606 11,047 TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 6"x 6" (Suministro e
Instalación)

UN 7,00                651.505$               4.560.535$                           - 7,00-               -$ 4.560.535 + 1,00              $ 651.505 1,00                651.505$                            

4407 11,048 CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4"
(Suministro e Instalación)

UN 9,00                233.333$               2.099.997$                           - 9,00-              -$ 2.099.997 -                  -$                                    

4406 11,049 CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6"
(Suministro e Instalación)

UN 14,00              445.133$               6.231.862$                           - 14,00-             -$ 6.231.862 $ 0 -                  -$                                    

6954 11,050 CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=12"
(Suministro e Instalación)

UN 1,00                1.727.979$            1.727.979$                           - 1,00-              -$ 1.727.979 -                  -$                                    

6942 11,051 CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=
4" (Suministro e Instalación)

UN 9,00                215.047$               1.935.423$                           - 9,00-               -$ 1.935.423 + 1,00              $ 215.047 1,00                215.047$                            

6632 11,052 CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=
6" (Suministro e Instalación)

UN 24,00              425.002$               10.200.048$                         - 24,00-             -$ 10.200.048 + 10,00            $ 4.250.020 10,00              4.250.020$                         

8420 11,053 CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3"
(Suministro e Instalación)

UN 1,00                128.367$               128.367$                              - 1,00-               -$ 128.367 + 4,00              $ 513.468 4,00                513.468$                            

6938 11,054 CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 4"
(Suministro e Instalación)

UN 4,00                215.047$               860.188$                              - 4,00-               -$ 860.188 $ 0 -                  -$                                    

6918 11,055 CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 6"
(Suministro e Instalación)

UN 5,00                465.588$               2.327.940$                           - 5,00-               -$ 2.327.940 $ 0 -                  -$                                    

6928 11,056 CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 4"
(Suministro e Instalación)

UN 11,00              296.039$               3.256.429$                           - 11,00-             -$ 3.256.429 $ 0 -                  -$                                    

6940 11,057 CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 6"
(Suministro e Instalación)

UN 13,00              539.016$               7.007.208$                           - 13,00-             -$ 7.007.208 $ 0 -                  -$                                    

6751 11,058 TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=6" (Suministro e
Instalación)

UN 3,00                416.442$               1.249.326$                           - 3,00-               -$ 1.249.326 + 1,00              $ 416.442 1,00                416.442$                            

6830 11,059
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=4" (Suministro
e Instalación)

UN 28,00              940.434$               26.332.152$                         - 27,00-             -$ 25.391.718 + 9,00              $ 8.463.906 10,00              9.404.340$                         

6816 11,060
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE JUNTA HIDRÁULICA D=6" (Suministro e
Instalación)

UN 23,00              1.744.309$            40.119.107$                         - 23,00-             -$ 40.119.107 + 6,00              $ 10.465.854 6,00                10.465.854$                       

3330 11,061 HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (Suministro e
Instalación. No incluye kit de nivelación)

UN 9,00                4.553.884$            40.984.956$                         $ 0 9,00                40.984.956$                       

3331 11,062 HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (Suministro e
Instalación. No incluye kit de nivelación)

UN 20,00              6.187.647$            123.752.940$                       $ 0 20,00              123.752.940$                     

4978 11,063
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6"
Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye
Marco y Tapa).

UN 51,00              596.165$               30.404.415$                         $ 0 51,00              30.404.415$                       

3708 11,064 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 34.194,00       4.124$                   141.016.056$                       - 9.032,24-        37.248.953-$           -$                   -$                   - 24.000,00-     -$ 98.976.000 1.161,76         4.791.103$                         

4872 11,065 REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" x 3". SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 6,00                186.273$               1.117.638$                           6,00              $ 1.117.638 12,00              2.235.276$                         

4843 11,066
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE
ACCESORIOS).

UN 2,00                247.677$               495.354$                              $ 0 2,00                495.354$                            

3442 11,067 CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con
arena de río y triturado de 3/4")  (Suministro y Colocación)

M3 387,00            532.093$               205.919.991$                       - 5,00-              -$ 2.660.465 - 350,00-          -$ 186.232.550 32,00              17.026.976$                       

4841 11,068
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 4,00                220.581$               882.324$                              $ 0 4,00                882.324$                            

4840 11,069
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 13,00              134.105$               1.743.365$                           $ 0 13,00              1.743.365$                         

4839 11,070
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE
ACCESORIOS).

UN 2,00                506.810$               1.013.620$                           2,00              $ 1.013.620 4,00                2.027.240$                         

8422 11,071
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES
RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)

UN 9,00                527.426$               4.746.834$                           $ 0 9,00                4.746.834$                         

8423 11,072
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"X6" (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES
RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)

UN 7,00                919.938$               6.439.566$                           $ 0 7,00                6.439.566$                         

4389 11,073 UNION DRESSER D=12" (Suministro e Instalación) UN 1,00                902.613$               902.613$                              $ 0 1,00                902.613$                            

REDES INTERNAS 

5472 11,074 TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).

ML 187,00            6.664$                   1.246.168$                           - 90,00-            -$ 599.760 97,00              646.408$                            

6968 11,075 TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (Suministro e instalación) ML 125,00            7.385$                   923.125$                              $ 0 125,00            923.125$                            

7236 11,076 TUBERÍA HD 3", ACUEDUCTO - (Suministro e instalación) ML 49,00              109.929$               5.386.521$                           $ 0 49,00              5.386.521$                         

6544 11,077 CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". Suministro en instalación. UN 17,00              5.670$                   96.390$                                $ 0 17,00              96.390$                              

6692 11,078 CODO 90° PVC E.L. D= 3/4" (Incluye suministro e instalación,
soldadura)

UN 23,00              5.269$                   121.187$                              $ 0 23,00              121.187$                            

6933 11,079 TEE PVC SOLDAR DE 3/4". (Suministro en instalación) UN 3,00                12.527$                 37.581$                                $ 0 3,00                37.581$                              

5094 11,080 REDUCCION PVC E.L. D=3/4" A 1/2" (Incluye suministro e
instalación, soldadura).

UN 6,00                3.997$                   23.982$                                $ 0 6,00                23.982$                              

3687 11,081 CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa) UN 17,00              216.492$               3.680.364$                           $ 0 17,00              3.680.364$                         

5095 11,082 REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (Incluye suministro e
instalación, soldadura y cinta teflon)

UN 6,00                29.997$                 179.982$                              $ 0 6,00                179.982$                            

7014 11,083 MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (Suministro e instalación) UN 16,00              228.581$               3.657.296$                           - 10,00-            -$ 2.285.810 6,00                1.371.486$                         

5187 11,084

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE
DERIVACION DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION.
(Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio
6.5mt. Incluye cajilla en polipropileno para medidor).

UN 16,00              367.475$               5.879.600$                           + 31,00            $ 11.391.725 47,00              17.271.325$                       

6857 11,085 LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN 6,00                54.770$                 328.620$                              $ 0 6,00                328.620$                            

NO PREVISTOS A CARGO DE LA ESP -$                                     35.325.052$               187.254.725$             -$                             238.141.715$              -$                   53.635.904$           -$                   -$                   56.644.779-$                -$                            58.091.916$                 515.804.533$                     

3404 NP-010 NP-007 TAPON HD EXTREMO LISO D=4"  (Suministro e Instalación) UN -                  143.783$               -$                                     + 1,00              $ 143.783 1,00                143.783$                            

4403 NP-017 NP-011 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (Suministro e Instalación)

UN -                  5.826.968$            -$                                     + 2,00                          $ 11.653.936 - 2,00-              -$ 11.653.936 $ 0 -                  -$                                    

4858 NP-020 NP-012

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6",
LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACIÓN).

UN -                  957.479$               -$                                     + 14,00                        $ 13.404.706 + 6,50              $ 6.223.614 20,50              19.628.320$                       

4901 NP-021 NP-013

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO
DE 4", LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
(INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).

UN -                  970.160$               -$                                     + 7,00                          $ 6.791.120 + 1,00              $ 970.160 8,00                7.761.280$                         

5750 NP-024 NP-014 REDUCCION CONCENTRICA HD 6" x 4" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN).

UN -                  378.750$               -$                                     + 3,00              $ 1.136.250 3,00                1.136.250$                         

7632 NP-039 NP-020 TUBERIA PVC PRESION E.L. PARA SOLDAR D=1 1/4" RDE 21
PSI 200 (Incluye suministro e instalación)

ML -                  14.070$                 -$                                     + 247,00                      $ 3.475.290 $ 0 247,00            3.475.290$                         

3323 NP-009 NP-030
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  846.602$               -$                                     + 1,00               $ 846.602 $ 0 1,00                846.602$                            

4396 NP-016 NP-032 ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e
Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelacion y Arena de Sello)

M2 -                  67.323$                 -$                                     + 23,46             $ 1.579.398 + 59,61            $ 4.013.124 83,07              5.592.522$                         

4592 NP-018 NP-033 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 -                  1.631$                   -$                                     + 23,46             $ 38.263 + 55,61            $ 90.700 79,07              128.963$                            

5197 NP-022 NP-034
DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM.
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

M3 -                  99.095$                 -$                                     $ 0 + 0,54              $ 53.511 0,54                53.511$                              

3602 NP-053 NP-038 UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN -                  99.749$                 -$                                     $ 0 + 18,00            $ 1.795.482 18,00              1.795.482$                         

6562 NP-059 NP-043
REHABILITACIÓN ANDEN ADOQUÍN ARCILLA TR LIVIANO
SOBRE MORTERO. NO INCL BORDILLO. INCL. RETIRO
ADOQUIN E INSTALAR EL MISMO. NO INCLUYE REDES

M2 -                  72.895$                 -$                                     + 769,07           $ 56.061.358 - 550,37-          -$ 40.119.399 $ 0 218,70            15.941.959$                       

3304 NP-060 NP-044 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  169.426$               -$                                     + 3,00               $ 508.278 $ 0 3,00                508.278$                            

3292 NP-061 NP-045 CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  172.531$               -$                                     + 1,00               $ 172.531 $ 0 1,00                172.531$                            

3293 NP-062 NP-046 CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  265.684$               -$                                     + 17,00             $ 4.516.628 - $ 0 17,00              4.516.628$                         

3391 NP-063 NP-047 CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN)

UN -                  222.208$               -$                                     + 6,00               $ 1.333.248 $ 0 6,00                1.333.248$                         

3305 NP-064 NP-048 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN -                  222.208$               -$                                     + 3,00               $ 666.624 + 1,00              $ 222.208 4,00                888.832$                            

3317 NP-065 NP-049 CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6"
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN -                  370.112$               -$                                     + 6,00               $ 2.220.672 $ 0 6,00                2.220.672$                         

3315 NP-066 NP-050 CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN)

UN 377.876$               + 21,00             $ 7.935.396 $ 0 21,00              7.935.396$                         

3306 NP-067 NP-051 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 455.510$               + 5,00               $ 2.277.550 + 4,00              $ 1.822.040 9,00                4.099.590$                         

3294 NP-068 NP-052 CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 533.146$               + 29,00             $ 15.461.234 - 5,00-              -$ 2.665.730 $ 0 24,00              12.795.504$                       

3282 NP-069 NP-053 TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 325.421$               + 4,00               $ 1.301.684 $ 0 4,00                1.301.684$                         

3253 NP-070 NP-054 TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 557.286$               + 5,00               $ 2.786.430 $ 0 5,00                2.786.430$                         

3254 NP-071 NP-055 TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 642.330$               + 7,00               $ 4.496.310 + 4,00              $ 2.569.320 11,00              7.065.630$                         

4402 NP-072 NP-056
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 1.150.629$            + 7,00               $ 8.054.403 $ 0 7,00                8.054.403$                         

3324 NP-073 NP-057
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO
ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 2.176.342$            + 16,00             $ 34.821.472 + 4,50              $ 9.793.539 20,50              44.615.011$                       

3620 NP-074 NP-058 CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4"
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 214.444$               + 5,00               $ 1.072.220 - 1,00-              -$ 214.444 $ 0 4,00                857.776$                            

8393 NP-075 NP-059

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL Ø=3"=1UN;
BRIDA LOCA POLIETILENO Ø=3"=1UN; PORTABRIDA
POLIETILENO Ø=3"=1UN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 406.613$               + 2,00               $ 813.226 $ 0 2,00                813.226$                            

NUEVO NP-076 NP-060

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 4" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL Ø=4"=1UN;
BRIDA LOCA POLIETILENO Ø=4"=1UN; PORTABRIDA
POLIETILENO Ø=4"=1UN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 471.395$               + 2,00               $ 942.790 $ 0 2,00                942.790$                            

8151 NP-077 NP-061
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN 1.991.270$            + 3,00               $ 5.973.810 - 1,00-              -$ 1.991.270 $ 0 2,00                3.982.540$                         

5976 NP-078 NP-062 TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES ML 71.696$                 + 456,00           $ 32.693.376 + 82,00            $ 5.879.072 538,00            38.572.448$                       

6137 NP-080 NP-064

PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA
1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,
DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO,
INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

M2 218.747$               $ 0 + 101,24          $ 22.145.946 101,24            22.145.946$                       

3320 NP-084 NP-068 TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)

UN 340.611$               + 2,00               $ 681.222 + 1,50              $ 510.917 3,50                1.192.139$                         

4232 NP-087 NP-070 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, (INCLUYE
SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)

KG 5.428$                   -$                                     + 133,06          $ 722.250 133,06            722.250$                            

4968 NP-104 NP-077

EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA 
PVC 4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE 
UNIVERSAL D= 4", UNIÓN DE REPARACIÓN D=4" Y 1MT DE 
TUBERÍA PVC D= 4" RDE 21).

UN 356.360$               + 2,00               $ 712.720 $ 0 2,00                712.720$                            

5245 NP-105 NP-078

EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA 
PVC 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACOPLE 
UNIVERSAL D= 6" R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=6" Y 1MT DE 
TUBERÍA PVC D= 6" RDE 21).

UN 645.312$               + 1,00               $ 645.312 $ 0 1,00                645.312$                            

NUEVO NP-103 NP-079

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6"X12". SUM E 
INST. (INCL UNIÓN DRESSER 12", UNIÓN DE REPARACIÓN 
PVC U.M. D= 12", VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA 
D=12", 3 METRO DE TUB PVC D= 12" RDE 21, TEE HD 
EXTREMO LISO 12"X 6", 1 METRO DE TUB PVC D= 6" RDE 21, 
CODO EXTREMO LISO 22.5°X 6"  Y UNION DE REPARACIÓN HD 
EXTREMO LISO D=6").

UN 14.081.151$          + 1,00               $ 14.081.151 $ 0 1,00                14.081.151$                       

8298 NP-098 NP-080 CINTURÓN DE CIERRE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 2.409.896$            + 6,00               $ 14.459.376 $ 0 6,00                14.459.376$                       

NUEVO NP-099 NP-081
VALVULA MARIPOSA 16" DOBLE EXCENTRICIDAD BRIDA ANSI 
150 INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERÍA (20 UN) 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 41.803.204$          + 2,00               $ 83.606.408 $ 0 2,00                83.606.408$                       

NUEVO NP-100 NP-082 ANILLOS DE ANCLAJE O RETENCIÓN D=16" E=8 MM, ARO= 
16", ANCHO= 2.2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 1.762.342$            + 9,00               $ 15.861.078 $ 0 9,00                15.861.078$                       
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15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

MODIFICATORIO 16 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

BALANCE DEL CONTRATO IDU-1646-2020 FECHA

14.232.997.150$                                         

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES 21 de mayo de 2025

MODIFICACIONES BALANCE FINAL

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

AJUSTE AL BALANCE

Cod IDU
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALESConsecutivo 

Obra
ITEM PAGO

NUEVO NP-101 NP-083 UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE D=16" ANSI 150 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 8.438.834$            + 2,00               $ 16.877.668 $ 0 2,00                16.877.668$                       

NUEVO NP-102 NP-084

JUNTA FLEXIBLE EN EPDM, DE 16" L.T. CUERPO 3 ARCOS 
CON BRIDAS INTEGRADAS DEL MISMO MATERIAL. NORMA 
ANSI B16.5. CLASE 150 CON UNIDADES DE CONTROL PARA 
UN MOVIMIENTO ADMISIBLE DE 2" DE EXTENSIÓN AXIAL. 
PARA PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

UN 45.949.001$          + 2,00               $ 91.898.002 $ 0 2,00                91.898.002$                       

3318 NP-113 NP-094 CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 1.424.696$            + 3,00               4.274.088$             $ 0 $ 0 $ 0 3,00                4.274.088$                         

4422 NP-114 NP-095 ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 188.087$               + 1,00               188.087$                $ 0 $ 0 $ 0 1,00                188.087$                            

4423 NP-115 NP-096 ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 352.869$               + 6,00               2.117.214$             $ 0 $ 0 $ 0 6,00                2.117.214$                         

4426 NP-116 NP-097 ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN 1.001.473$            + 2,00               2.002.946$             $ 0 $ 0 $ 0 2,00                2.002.946$                         

8504 NP-117 NP-099 TEE HD EXTREMO LISO 3"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 236.954$               + 4,00               947.816$                $ 0 $ 0 $ 0 4,00                947.816$                            

NUEVO NP-126 NP-104 JUNTA JEENE SERIE  VV  REFERENCIA  JJ5070VV 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML 1.604.303$            -$                                     + 6,24               10.010.851$           $ 0 $ 0 $ 0 6,24                10.010.851$                       

NUEVO NP-127 NP-105

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE WSP D= 16" , Presión de 
Trabajo = 150 psi , L=2500mm ,Extremo Liso / Extremo Brida 
(Brida ANSIAS MEB 16,5 Clase150 Revestimiento interior en 
Mortero de Cemento y tratamiento epóxico externo

UN 8.708.395$            -$                                     + 2,00               17.416.790$           $ 0 $ 0 $ 0 2,00                17.416.790$                       

NUEVO NP-128 NP-106

SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE WSP D= 16" , Presión de 
Trabajo = 150 psi , L=2500mm ,Extremo Brida / Extremo Brida 
(Brida ANSIAS MEB 16,5 Clase150 Revestimiento interior en 
Mortero de Cemento y tratamiento epóxico externo

UN 9.821.312$            -$                                     + 1,00               9.821.312$             $ 0 $ 0 $ 0 1,00                9.821.312$                         

7375 NP-129 NP-102 EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (INCLUYE 
ACCESORIOS).SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN 1.142.800$            + 6,00               6.856.800$             $ 0 $ 0 $ 0 6,00                6.856.800$                         

-                  

12 RED DE GAS NATURAL 6.941.012$                           -$                            -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            74.824.841$                 81.765.853$                       

RED DE GAS A CARGO DEL IDU 6.941.012$                           -$                            -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            74.824.841$                 81.765.853$                       

4390 12,001 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

M3 29,00              91.685$                 2.658.865$                           $ 0 + 347,69          $ 31.878.361 376,69            34.537.226$                       

4792 12,002
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 10,00              93.049$                 930.490$                              $ 0 + 189,97          $ 17.676.760 199,97            18.607.250$                       

3024 12,003 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 19,00              120.509$               2.289.671$                           $ 0 + 103,34          $ 12.453.781 122,34            14.743.452$                       

4613 12,004 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 19,00              55.894$                 1.061.986$                           $ 0 + 199,62          $ 11.157.824 218,62            12.219.810$                       

3042 10,075
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)

ML 45.791$                 -$                                     + 26,78            $ 1.226.283 26,78              1.226.283$                         

3710 14,008
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye
Cargue)

M3 5.682$                   -$                                     -$                             + 76,00            $ 431.832 76,00              431.832$                            

13 ADECUACIÓN DE DESVÍOS 2.590.082.210$                    -$                            9.541.263$                 -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            -$                            330.482.743$               2.929.139.656$                  

4542 13,001

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible, transporte y
disposición final de escombros, imprimación, colocación y
compactación base asfáltica MD-12, riego CRR-1)

M3 1.412,00         1.263.331$            1.783.823.372$                    - 8,08-               -$ 10.203.471 - 1,48-               -$ 1.865.461 $ 0 $ 0 114,85-          -$ 145.095.098 1.287,60         1.626.659.342$                  

4506 13,002

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.10m. (Incluye
demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m,
transporte y disposición final de escombros, excavación y
reposición base granular clase C (BG_C) e=0.25m, base asfaltica
MD10)

M2 166,00            200.397$               33.265.902$                         - 6,12-              -$ 1.225.529 159,88            32.040.373$                       

4203 13,003

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12
ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100)
(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con
Vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 744,00            1.038.969$            772.992.936$                       744,00            772.992.936$                     

NO PREVISTOS -$                                     -$                            9.541.263$                 -$                             10.203.471$                -$                   1.865.461$             -$                   -$                   -$                            -$                            476.803.370$               497.447.005$                     

3710 14,008
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye
Cargue)

M3 5.682$                   + 1.472,32       $ 8.365.722 1.472,32         8.365.722$                         

14,009
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 55.894$                 + 1.916,44       $ 107.117.497 1.916,44         107.117.497$                     

6016 14,010
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE
EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)

M3 125.246$               -$                                     $ 0 + 137,65          $ 17.240.112 137,65            17.240.112$                       

14,011
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 162.020$               + 553,13          $ 89.618.123 553,13            89.618.123$                       

10,080
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 175.668$               + 545,83          $ 95.884.864 545,83            95.884.864$                       

10,081
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro,
Barrido Superficie y Riego)

M2 2.438$                   + 2.752,76       $ 6.711.229 2.752,76         6.711.229$                         

10,084
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 con Cemento
Asfáltico 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación
con vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 684.728$               + 221,79          $ 151.865.823 221,79            151.865.823$                     

NUEVO NP-085 NP-074 RETIRO E INSTALACIÓN DE NEW JERSEY ML -                  147.449$               -$                                     $ 0 + 69,20             $ 10.203.471 69,20              10.203.471$                       

NUEVO NP-088 NP-071

Traslado de camara de vigilancia Av. Ciudad de Cali con Calle 62
sur, Incluye Retiro de poste de concreto de 12m, desmonte de
cámara de seguridad y tablero de control, Suministro de grua
hidráulica, traslado con ahoyada, hincada y aplomada de poste de
12m concreto, empalme y conectorización del a fibra óptica de 12
hilos existente, Instalación de cámara y tablero de control. Las
obras a ejecutar son en horario nocturno,Tiempo estimado 2
noches.

UN 9.541.263$            -$                                     + 1,00               $ 9.541.263 1,00                9.541.263$                         

7972 NP-112 NP-093 INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

M3 24.164$                 -$                                     + 77,20             1.865.461$             -$                   -$                   40,00-            37,20              898.901$                            

14 OBRAS ESPECIALES 833.554.458$                       -$                            5.393.599-$                 273.925.913$               7.492.207$                  -$                   -$                        -$                   -$                   33.775.442$                92.428.995$                37.613.717-$                 1.198.169.699$                  

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 48.255.227$                         -$                            -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            48.255.227-$                 -$                                    

7758 14,001 ALQUILER DE CARPA DE 12.0 m x 12.0 m (Incluye transporte,
montaje y desmontaje)

MES 1,00                2.009.807$            2.009.807$                           1,00-              -$ 2.009.807 -                  -$                                    

7762 14,002

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 
EN CASO DE HALLAZGO "FASE DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO" (Tentativo), PERSONAL ESPECIALIZADO Y
EQUIPOS

MES 1,00                18.949.684$          18.949.684$                         1,00-              -$ 18.949.684 -                  -$                                    

7759 14,003

FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO COMPLEMENTO.
Labores de laboratorio de análisis de materiales de rescate. (Si
hay rescate). Incluye instrumentos y materiales para análisis de
material arqueológico.

MES 1,00                19.205.296$          19.205.296$                         1,00-              -$ 19.205.296 -                  -$                                    

7760 14,004
ALQUILER DE LABORATORIO ARQUEOLÓGICO CON
INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA ANÁLISIS DE
MATERIAL ARQUEOLÓGICO

MES 1,00                805.423$               805.423$                              1,00-              -$ 805.423 -                  -$                                    

8095 14,005

PREPARACIÓN, MONTAJE Y ANÁLISIS PALINOLÓGICOS DE
UNA MUESTRA DE SUELO DE ORIGEN ARQUEOLÓGICO
PROCEDENTE DE UN CONTEXTO ARQUEOLÓGICO (Incluye
informe final y envío de muestras)

UN 1,00                1.638.499$            1.638.499$                           1,00-              -$ 1.638.499 -                  -$                                    

8096 14,006

ESTUDIO BIOANTROPOLÓGICO DE ESQUELETOS HUMANOS
PROCEDENTE DEL RESCATE ARQUEOLÓGICO. (Incluye
informe final con metodología de abordaje y análisis, resultados del
análisis osteológico, descripción del material recibido, origen o
naturaleza del material, estado general de conservación, inventario
del material, análisis indivíduos, conjuntos osteoarqueológicos y
transporte de muestras).

UN 1,00                2.823.259$            2.823.259$                           1,00-              -$ 2.823.259 -                  -$                                    

8096 14,007

ESTUDIO BIOANTROPOLÓGICO DE ESQUELETOS HUMANOS
PROCEDENTE DEL RESCATE ARQUEOLÓGICO. (Incluye
informe final con metodología de abordaje y análisis, resultados del
análisis osteológico, descripción del material recibido, origen o
naturaleza del material, estado general de conservación, inventario
del material, análisis indivíduos, conjuntos osteoarqueológicos y
transporte de muestras).

UN 1,00                2.823.259$            2.823.259$                           1,00-              -$ 2.823.259 -                  -$                                    

EMPALME PUENTE TIBANICA 785.299.231$                       -$                            5.393.599-$                 273.925.913$               7.492.207$                  -$                   -$                        -$                   -$                   28.343.542$                92.428.995$                10.641.510$                 1.192.737.799$                  

PAVIMENTOS

3710 14,008 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye
Cargue)

M3 2.078,00         5.682$                   11.807.196$                         $ 0 2.078,00         11.807.196$                       

4613 14,009 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 2.387,20         55.894$                 133.429.981$                       + 1.533,00        $ 85.685.502 - 253,33-           14.159.904-$           -$                   -$                   $ 0 3.666,86         204.955.579$                     

6016 14,010
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE
EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)

M3 483,00            125.246$               60.493.818$                         + 178,00           $ 22.293.788 $ 0 661,00            82.787.606$                       

4746 14,011
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 220,00            162.020$               35.644.400$                         $ 0 220,00            35.644.400$                       

7897 14,012
BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA
EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y
compactación).

M3 220,00            747.250$               164.395.000$                       $ 0 220,00            164.395.000$                     

4908 14,013 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

M3 250,00            96.211$                 24.052.750$                         + 510,00           $ 49.067.610 $ 0 760,00            73.120.360$                       

3866 14,014 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, 
Barrido Superficie y Riego)

M2 1.756,00         1.804$                   3.167.824$                           + 1.649,00        $ 2.974.796 $ 0 3.405,00         6.142.620$                         

4200 14,015

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20
ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido,
Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador
de llantas)

M3 44,00              737.947$               32.469.668$                         + 33,00             $ 24.352.251 $ 0 77,00              56.821.919$                       

6313 14,016
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 con Cemento
Asfáltico 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación
con vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 61,00              684.728$               41.768.408$                         $ 0 61,00              41.768.408$                       

3864 14,017 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro,
Barrido Superficie y Riego)

M2 923,00            2.438$                   2.250.274$                           $ 0 923,00            2.250.274$                         

6315 14,018

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF
CONVENCIONAL (Cemento asfáltico 60-70) (Suministro,
Extendido y Nivelación Manual y Compactación con
vibrocompactador BENITIN de 1 tonelada)

M3 2,00                740.461$               1.480.922$                           $ 0 2,00                1.480.922$                         

4748 14,019
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 11,00              160.070$               1.760.770$                           $ 0 11,00              1.760.770$                         

6053 14,020
CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL
HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).

M3 13,00              117.062$               1.521.806$                           $ 0 13,00              1.521.806$                         

4671 14,021
GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e
Instalación)

M2 52,00              9.108$                   473.616$                              $ 0 52,00              473.616$                            

URBANISMO 

4748 14,022
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 80,00              160.070$               12.805.600$                         + 178,00           $ 28.492.460 $ 0 258,00            41.298.060$                       

6053 14,023
CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL
HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).

M3 45,00              117.062$               5.267.790$                           - $ 0 45,00              5.267.790$                         

3710 14,024 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye
Cargue)

M3 348,00            5.682$                   1.977.336$                           + 690,00           $ 3.920.580 $ 0 1.038,00         5.897.916$                         

4054 14,025 SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm
Mortero 2000 PSI)

ML 179,00            64.766$                 11.593.114$                         $ 0 179,00            11.593.114$                       

6475 14,026
BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación.
Incluye 3cm Mortero de pega 2000 PSI y Nivelación del terreno con
relleno en material seleccionado proveniente de excavación).

ML 344,00            59.712$                 20.540.928$                         + 1,00               $ 59.712 $ 0 345,00            20.600.640$                       

5181 14,027

SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO
DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Grava común)
E=0.20m H=0.35m (Incluye formaleta metálica, acero de refuerzo y
alambre negro).

ML 18,00              47.557$                 856.026$                              $ 0 18,00              856.026$                            

6427 14,028
BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3cm EN
MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)

ML 7,00                24.319$                 170.233$                              + 13,00             $ 316.147 $ 0 20,00              486.380$                            

6426 14,029
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B24 (TIPO E) DE 2,80m x
1,20m H=1,00 m. (Incluye construcción de muros en ladrillo tolete,
colocación de filtro en gravilla. Incluye tierra negra)

UN 3,00                981.236$               2.943.708$                           $ 0 3,00                2.943.708$                         

4671 14,030
GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e
Instalación)

M2 227,00            9.108$                   2.067.516$                           + 502,00           $ 4.572.216 $ 0 729,00            6.639.732$                         

8438 14,031 TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 CM COLOR
CHOCOLATE O SIMILAR (Suministro e instalación)

M2 32,00              87.044$                 2.785.408$                           $ 0 32,00              2.785.408$                         

8449 14,032 TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR
GRIS NATURAL O SIMILAR (Suministro e instalación)

M2 80,00              87.044$                 6.963.520$                           $ 0 80,00              6.963.520$                         

6102 14,033

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA
Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4 cm Y ARENA
DE SELLO).

ML 63,00              28.251$                 1.779.813$                           + 76,00             $ 2.147.076 $ 0 139,00            3.926.889$                         

8102 14,034

LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 0,40m.
ACABADOS SEGÚN NORMA NTC 5610. DEC. 308/2018.
INCLUYE LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE.
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE COLOCACIÓN,
FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ML 8,00                210.730$               1.685.840$                           $ 0 8,00                1.685.840$                         

4137 14,035 ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e
Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)

M2 439,00            92.517$                 40.614.963$                         - 399,77-           -$ 36.985.521 $ 0 39,23              3.629.442$                         

4920 14,036
CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA
ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.

UN 3,00                609.028$               1.827.084$                           $ 0 3,00                1.827.084$                         

4802 14,037 BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5mt (Incluye
transporte, recolección).

UN 1,00                1.071.326$            1.071.326$                           + 17,00             $ 18.212.542 $ 0 18,00              19.283.868$                       

4883 14,038
PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y
riego de tierra fértil de 10CM de espesor e instalación y siembra de
pasto y salado y nivelación. SUMINISTRO Y PLANTACION.

M2 2.006,00         64.494$                 129.374.964$                       + 3,00               $ 193.482 + 165,00          $ 10.641.510 2.174,00         140.209.956$                     

4882 14,039

EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5m (Incluye siembra, caja, tierra
negra, abono y tutor. Incluye transporte y disposición final de
escombros en sitio autorizado (Distancia de transporte 28 Km).
SUMINISTRO Y PLANTACION.

UN 3,00                141.984$               425.952$                              $ 0 3,00                425.952$                            

7090 14,040
HIEDRA MIAMI (Incluye 12 unidades por m2 y transporte y
disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y
PLANTACIÓN.

M2 23,00              70.405$                 1.619.315$                           + 5,00               $ 352.025 28,00              1.971.340$                         

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

4242 14,041
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m
(e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo.
Incl. Microesferas)

ML 465,00            21.080$                 9.802.200$                           465,00            9.802.200$                         

5856 14,042
DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 m2. (e= 2.3 mils,
TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO.
INCLUYE MICROESFERAS.

M2 50,00              150.135$               7.506.750$                           + 182,00           $ 27.324.570 232,00            34.831.320$                       

5225 14,043 PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15cm.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

ML 465,00            3.031$                   1.409.415$                           465,00            1.409.415$                         

5227 14,044 PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y
APLICACIÓN.

M2 50,00              14.009$                 700.450$                              + 182,00           $ 2.549.638 232,00            3.250.088$                         

5850 14,045

FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (e= 15 mils.
TERMOPLASTICA. AREA: 1.5037 m2 SEGUN EL MANUAL DE
SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON
EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.

UN 2,00                220.921$               441.842$                              2,00                441.842$                            

5241 14,046 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e
instalación).

UN 71,00              10.942$                 776.882$                              + 129,00           $ 1.411.518 200,00            2.188.400$                         

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

7470 14,047

DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM.
REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO
LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA,
PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN 10,00              265.991$               2.659.910$                           10,00              2.659.910$                         

7398 14,048 SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUYE
POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN 1,00                494.953$               494.953$                              1,00                494.953$                            

6376 14,049

SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09cm x 97.51cm
REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE
2"x2"x1/4" H= 2.60m EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN 1,00                419.960$               419.960$                              1,00                419.960$                            

NO PREVISTOS -$                                     -$                            31.591.922$               -$                             7.492.207$                  -$                   14.159.904$           -$                   -$                   28.343.542$                92.428.995$                -$                              174.016.570$                     

3425 NP-086 NP-069
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) 
PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO,
FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

M2 65.401$                 -$                                     + 399,77           $ 26.145.358 399,77            26.145.358$                       

4232 NP-087 NP-070 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, (INCLUYE
SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)

KG 5.428$                   -$                                     + 1.003,42        $ 5.446.564 1.003,42         5.446.564$                         

8229 NP-091 NP-085

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL
A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA DE NIVELACIÓN Y
ARENA DE SELLO)

ML 17.266$                 -$                                     + 81,81             $ 1.412.531 81,81              1.412.531$                         

8534 NP-093 NP-087
TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M.
(INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA,
PODA GENERAL Y RADICULAR).

UN 209.644$               -$                                     + 29,00             $ 6.079.676 29,00              6.079.676$                         

6536 NP-123 NP-100 PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HECHO EN OBRA)

M2 40.480$                 -$                                     + 349,80           14.159.904$           -$                   -$                   349,80            14.159.904$                       

SOLICITUDES ADICIONALES URBANISMO
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15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

MODIFICATORIO 16 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

BALANCE DEL CONTRATO IDU-1646-2020 FECHA

14.232.997.150$                                         

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES 21 de mayo de 2025

MODIFICACIONES BALANCE FINAL

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

AJUSTE AL BALANCE

Cod IDU
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALESConsecutivo 

Obra
ITEM PAGO

NUEVO NP-207 NP-167

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GIMNASIO CALISTENIA 6 (SEIS)
USUARIOS (Incluye Fabricación, suministro, transporte e
instalación. Estructura de Calistenia para 6 usuarios, realizan
ejercicios de dominadas, barra paralelas horizontal
espaldera,Tubería ptc 100 x 100 2,5 mm agarres de perfil tubular
redondo de 33 mm 3 mm espesor con alma de eje de 1". Todas
barras de agarre de la estructura van protegida con galvanizado en
caliente mas pintura en polvo electrostatica poliester
microtexturizada para mayor agarre. La estructura va anclada a
una losa de concreto e=12 cm con pernos de expansión
galvanizados de 1/2 x 3" cubiertos con dados (0,20 X 0,20 x 0,07)
en concreto de nivelación 2000 PSI de altura y pintados con
impermeabilizante, Todas la tuberías van con tapón metálico
soldado para evitar el paso del agua. La tornillería es brístol de 3/8
avellan galvanizado negro con traba rosca. 

UN 19.364.252$          + 3,00              $ 58.092.756 3,00                58.092.756$                       

NUEVO NP-212

MURAL EXTERIOR EN FONDO DE PINTURA BASE DE AGUA
PARA USO EXTERIOR COLOR BLANCO Y FIGURAS EN
PINTURA TIPO AEROSOL RESISTENTE A LA INTEMPERIE
(INCLUYE PLANTILLAS EN LAMINA DE ACETATO PARA
FIGURAS, ANDAMIO CERTIFICADO Y MANO DE OBRA) H
MÁX.= 6,0M; CONTRATO IDU-1646-2020 - AV. CIUDAD DE CALI
GRUPO 1

M2 335.577$               + 102,32          $ 34.336.239 102,32            34.336.239$                       

7777 NP-165 NP-112
GEODREN CON TUBERÍA CIRCULAR 100MM H=0.5 O
DRENAFLEX CON TUBERÍA CIRCULAR 100MM H=0.5.
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML 52.645$                 -$                                     + 538,39          $ 28.343.542 $ 0 538,39            28.343.542$                       

EMPALME ESPACIO PUBLICO EXISTENTE -$                                     -$                            -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   5.431.900$                  -$                            -$                              5.431.900$                         

4390 12,001 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

M3 91.685$                 $ 0 -                  -$                                    

4748 14,019
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE
CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación,
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 162.020$               $ 0 -                  -$                                    

4054 14,025 SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm
Mortero 2000 PSI)

ML 64.766$                 $ 0 -                  -$                                    

6475 14,026
BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación.
Incluye 3cm Mortero de pega 2000 PSI y Nivelación del terreno con
relleno en material seleccionado proveniente de excavación).

ML 59.712$                 $ 0 -                  -$                                    

6102 14,033

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA
Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4 cm Y ARENA
DE SELLO).

ML 28.251$                 $ 0 -                  -$                                    

4137 14,035 ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e
Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)

M2 92.517$                 $ 0 -                  -$                                    

NO PREVISTOS -$                                     -$                            -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   5.431.900$                  -$                            -$                              5.431.900$                         

4592 NP-018 NP-033 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 1.631$                   $ 0 $ 0 -                  -$                                    

5197 NP-022 NP-034
DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM.
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

M3 99.095$                 $ 0 $ 0 -                  -$                                    

6165 NP-169 NP-133

RETIRO DE BOLARDO (O RESTOS). INCLUYE REPARACIÓN
DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA
(40X40X10CM) Y SUBBASE GRANULAR B-200 E=0.35. INCLUYE
RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN.

UN 31.706$                 11,00            $ 348.766 $ 0 11,00              348.766$                            

4592 NP-170 NP-134 RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO M2 2.685$                   11,84            $ 31.790 $ 0 11,84              31.790$                              

4054 NP-171 NP-135 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

ML 70.237$                 8,00              $ 561.896 $ 0 8,00                561.896$                            

4088 NP-172 NP-136 SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

UN 60.305$                 6,00              $ 361.830 $ 0 6,00                361.830$                            

3207 NP-173 NP-137

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE
CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE
RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL.
REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA

UN 1.504.298$            1,00              $ 1.504.298 $ 0 1,00                1.504.298$                         

3548 NP-174 NP-138
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI,
HECHO EN OBRA)

UN 218.610$               12,00            $ 2.623.320 $ 0 12,00              2.623.320$                         

Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios (INCLUIDO AIU) 13.941.129.318$                  1.165.448.193$          613.454.714$             273.925.913$               23.335.518$                -$                   -$                        -$                   -$                   33.775.442$                131.065.237$              311.374.938-$               15.869.792.836$                

Remuneración para obras de construcción:

15 ACTIVIDADES ADICIONALES -$                                     -$                            -$                            -$                             -$                            -$                   -$                        -$                   -$                   -$                            851.944.090$              -$                              851.944.090$                     

CAMARA TIPO DOMO - RETORNO

NUEVO NP-186 NP-142
POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=510 KG (INC.
SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACIÓN
SEGÚN NORMA LA009)

UN 1.139.654$            -$                                     + 1,00              $ 1.139.654 1,00                1.139.654$                         

NUEVO NP-187 NP-143 ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X8+8
AWG (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

ML 46.602$                 -$                                     + 30,00            $ 1.398.060 30,00              1.398.060$                         

NUEVO NP-188 NP-157 CAJA METÁLICA DE PASO 40cmX40cmX20cm (Incluye
Suministro e instalación)

UN 162.954$               -$                                     + 1,00              $ 162.954 1,00                162.954$                            

REDUNDANCIA - PUERTAS 

NUEVO NP-189 NP-140 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIPLEXOR, CONECTADO
AL DRIVER DEL MÓDULO DE PARADA.

UN 3.212.409$            -$                                     + 12,00            $ 38.548.908 12,00              38.548.908$                       

NUEVO NP-190 NP-141 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA RFID ó LECTORA
UHF

UN 2.825.613$            -$                                     + 12,00            $ 33.907.356 12,00              33.907.356$                       

NUEVO NP-194 NP-139 CABLE UTP CATEGORIA 6 BLINDADO. SUMINISTRO E
INSTALACION. (Incluye accesorios de instalación).

ML 12.791$                 -$                                     + 69,00            $ 882.579 69,00              882.579$                            

JUNTA PUENTE 

NUEVO NP-197 NP-169

SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN Y
BLOQUES EN CONCRETO ULTRA ALTO DESEMPEÑO (UHPC)
PARA PUENTE VEHICULAR CARRILES BRT (Incluye retiro junta
elastométrica existente y bloques de  transición en concreto)

ML 8.554.336$            -$                                     + 16,00            $ 136.869.376 16,00              136.869.376$                     

CIERRES ESPACIOS - RECAUDO

NUEVO NP-198 NP-151

ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO.
SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE
ESTRUCTURA METÁLICA CON EL SIGUIENTE ESQUEMA DE
PROTECCIÓN Y PINTURA: SISTEMA DE PROTECCIÓN BÁSICA:
(GUÍA 6.7.1).PINTURA: SISTEMA DE PROTECCIÓN BÁSICA:
(GUÍA 6.7.1)GALVANIZADO EN CALIENTE (DE ACUERDO GUÍA
Y CARTILLA).BARRERA: BARRERA EPÓXICA CON POLIAMIDA
DE 1.5 A 2.0 MILS DE PELÍCULA SECA.ACABADO:
RECUBRIMIENTO URETANO BRILLANTE TIPO ALIFÁTICO RAL
7045 (GRIS) DE 1.5 A 2.0 MILS.

KG 17.542$                 -$                                     + 2.130,10       $ 37.366.214 2.130,10         37.366.214$                       

NUEVO NP-199 NP-155
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA GALVANIZADA CAL 16
PARA CIERRE DE PERFORACIONES EN GABINETES DEL
RACK 

KG 11.603$                 -$                                     + 129,21          $ 1.499.224 129,21            1.499.224$                         

NUEVO NP-208 NP-160

CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 MM X 610MM EN
ALUZINC PERFORADO PERFIL CLP INCLUYE PERFILES DE
FIJACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ESPACIO PARA
LAMPARAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

M2 252.830$               + 98,40            $ 24.878.472 98,40              24.878.472$                       

CAMARAS INTERNAS ADICIONALES

NUEVO NP-200 NP-156
TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E
INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y
FIJACION).

ML 22.119$                 -$                                     + 1.767,20       $ 39.088.697 1.767,20         39.088.697$                       

NUEVO NP-201 NP-152 CABLE NO.12 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E
INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION).

ML 5.545$                   -$                                     + 5.339,28       $ 29.606.308 5.339,28         29.606.308$                       

INCLUSIÓN TOMA NORMAL - TABLERO REGULADO

NUEVO NP-202 NP-153
SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE. SUMINISTRO E
INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y
FIJACION. NO INCLUYE TUBERIA NI CABLEADO).

UN 15.411$                 -$                                     + 6,00              $ 92.466 6,00                92.466$                              

NUEVO NP-201 NP-152 CABLE NO.12 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E
INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION).

ML 5.545$                   -$                                     + 1.377,12       $ 7.636.130 1.377,12         7.636.130$                         

NUEVO NP-203 NP-154

TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA
(GFCI), MONOFÁSICO DOBLE, 20 A, 125 VC.A. (LÍNEA NEMA
5), PARA TRABAJO LIVIANO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA
DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE
MONTAJE).

UN 57.308$                 -$                                     + 6,00              $ 343.848 6,00                343.848$                            

SOLICITUDES ADICIONALES TRANSMILENIO - SEGURIDAD 

NUEVO NP-204 NP-158 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPE METÁLICO PARA
PUERTAS DE TAQUILLAS

UN 13.044$                 + 66,00            $ 860.904 66,00              860.904$                            

NUEVO NP-205 NP-159

LUMINARIA LED 37W, 16 LED. 100-227 V. (INCLUYE
LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS. INCLUYE
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO).

UN 796.799$               + 84,00            $ 66.931.116 84,00              66.931.116$                       

SOLICITUDES ADICIONALES SDM

8496 NP-175 CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE
SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ML 24.522$                 $ 0 + 297,29          $ 7.290.145 297,29            7.290.145$                         

8495 NP-176 CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE BOTONES
PEATONALES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

ML 27.618$                 $ 0 + 297,29          $ 8.210.555 297,29            8.210.555$                         

7356 NP-177 DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO
INCLUYE CABLES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

UN 2.208.022$            $ 0 + 4,00              $ 8.832.088 4,00                8.832.088$                         

6045 NP-178 SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E
INSTALACION)

UN 6.685.834$            $ 0 + 4,00              $ 26.743.336 4,00                26.743.336$                       

5343 NP-179
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MODULO CARCASA CON
UN MODULO A LED (FLECHA, BRT, VEHICULAR) PARA
INSTALAR COMO CUARTO MODULO

UN 820.157$               $ 0 + 2,00              $ 1.640.314 2,00                1.640.314$                         

 NP-181 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO TIRANTA
PARA SEMAFORO S2 DE 4 MODULOS

UN 571.200$               $ 0 + 2,00              $ 1.142.400 2,00                1.142.400$                         

 NP-184 SUMINISTRO MARCO TAPA SENCILLA PARA INCLUSIÓN DE
MODULO SEMAFÓRICO ADICIONAL DE 200MM 

UN 511.700$               $ 0 + 2,00              $ 1.023.400 2,00                1.023.400$                         

NUEVO NP-206
MANTENIMIENTO EXTERNO GABINETE INTEGRADO DE
COMUNICACIONES Y ENERGIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL
DE MOVILIDAD

UN 487.281$               + 8,00              $ 3.898.248 8,00                3.898.248$                         

NUEVO NP-209

Suministro e Instalación UPS 2 KVA - (Dimensiones: 132 x 440 x
490 (H X W X D en mm) - Voltaje Nominal de Entrada:120 V +/-
25%; Frecuencia de Entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Factor de
Potencia:>=0.99 al 100% de la carga; Distorsión de corriente; </=
7% THD Máxima a plena carga con carga y voltaje nominal;
Protección Contra Sobrevoltajes:Contar con protección interna
contra sobrevoltajes. De acuerdo a la especificación vigente de la
SDM

UN 6.247.500$            + 8,00              $ 49.980.000 8,00                49.980.000$                       

NUEVO NP-210
Suministro e Instalación de banco de baterias para autonomia de 2
horas con baterias VRLA de acuerdo a las nuevas especificaciones 
tecnicas de la SDM BOGOTA

UN 5.819.695$            + 8,00              $ 46.557.560 8,00                46.557.560$                       

NUEVO NP-211

Suministro e instalación de transferencia de 3 posiciones y soporte
metalico: Rotación direcciones. Principal (1) - Paro (0) -
Emergencia (2) giro de 60° - Voltaje de trabajo 120 V AC -
Corriente de trabajo: mínimo 32 Amperios. De acuerdo a
especificación vigente de la SDM

UN 1.725.500$            + 8,00              $ 13.804.000 8,00                13.804.000$                       

ACTUALIZACIÓN MANUAL SEÑALETICA

NUEVO NP-213 NP-161

SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE
ALUCOBOND 4MM PARA VALLAS LONGITUDINALES
CONEXIÓN INTERMODAL, INTERCAMBIO DE VAGÓN Y SALIDA
(150 CM x 30 CM ) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE
TRANSMILENIO. 

UN 1.423.163$            + 32,00            $ 45.541.216 32,00              45.541.216$                       

NUEVO NP-214 NP-162

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESION DIGITAL 1440DPI
LAMINADO MATTE SOBRE ALUCOBOND 4MM PARA SEÑAL
HABEAS DATA (30 CM x 30 CM ) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN
DE TRANSMILENIO.

UN 153.072$               + 3,00              $ 459.216 3,00                459.216$                            

NUEVO NP-215 NP-163

SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE
ALUCOBOND 4MM PARA VALLAS TRANSVERSALES SALIDA
DE ESTACION (100 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN
DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 1.067.373$            + 12,00            $ 12.808.476 12,00              12.808.476$                       

NUEVO NP-216 NP-164

SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE
ALUCOBOND 4MM PARA TRANSVERSALES INTERCAMBIO DE
VAGÓN (100 CM x 30 CM ) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE
TRANSMILENIO. 

UN 1.067.373$            + 12,00            $ 12.808.476 12,00              12.808.476$                       

NUEVO NP-217 NP-165

SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE
ALUCOBOND 4MM PARA VALLAS TRANSVERSALES INGRESO
A SERVICIO (100 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN
DE TRANSMILENIO.

UN 1.067.373$            + 106,00          $ 113.141.538 106,00            113.141.538$                     

NUEVO NP-218 NP-166

SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO
IMPRESIÓN 1440 DPI SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE,
SOBRE ALUCOBOND 4MM PARA VALLAS TRANSVERSALES
RUTA DE EVACUACIÓN (75 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE
IMAGEN DE TRANSMILENIO.

UN 1.067.373$            + 72,00            $ 76.850.856 72,00              76.850.856$                       

Ítem Obras Tramo % del PPTO 
ofertado

Valor

1 CORREDOR MIXTO ORIENTAL 13,5377% 9.838.121.561$                  

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO) -VIA

5,6074% 4.075.017.800$                  

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO) -ADQUSICIÓN 
SEMAFORICA 

0,9327% 677.812.651$                     

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO) - SEÑALIZACIÓN

0,3725% 270.717.966$                     

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO) - 
SEMAFORIZACIÓN 

2,4237% 1.761.363.004$                  

1,02 ESPACIO PÚBLICO (INCLUYE MUROS VIALES) 3,7345% 2.713.964.569$                  

1,03 ZONAS VERDES 0,4668% 339.245.571$                     

2 CORREDOR MIXTO OCCIDENTAL 13,5377% 9.838.121.561$                  

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO) - VÍA

6,2701% 4.556.610.812$                  

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO)- ADQUISICIÓN 
SEMAFORICA 

0,5336% 387.757.688$                     

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO) - SEÑALIZACIÓN 

0,2134% 155.103.075$                     

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO)- SEMAFORIZACIÓN 

1,3856% 1.006.948.704$                  

2,02 ESPACIO PÚBLICO (INCLUYE MUROS VIALES) 4,6682% 3.392.455.711$                  

MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

-$                                                      

-$                                                      

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

% del presupuesto ofertado Valor AJUSTE AL BALANCE

14,50% 9.838.121.561$                                                      -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      

6,01% 4.075.017.800$                                                      

1,00% 677.812.651$                                                         

0,40% 270.717.966$                                                         

2,60% 1.761.363.004$                                                      

4,00% 2.713.964.569$                                                      

0,50% 339.245.571$                                                         

14,50% 9.838.121.561$                                                      -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      

6,72% 4.556.610.812$                                                      

0,57% 387.757.688$                                                         

0,23% 155.103.075$                                                         

1,48% 1.006.948.704$                                                      

5,00% 3.392.455.711$                                                      

1,01

2,01

-$                                                       

-$                                                       
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15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

MODIFICATORIO 16 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

BALANCE DEL CONTRATO IDU-1646-2020 FECHA

14.232.997.150$                                         

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES 21 de mayo de 2025

MODIFICACIONES BALANCE FINAL

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

AJUSTE AL BALANCE

Cod IDU
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALESConsecutivo 

Obra
ITEM PAGO

2,03 ZONAS VERDES 0,4668% 339.245.571$                     

3 CORREDOR BRT 22,8740% 16.623.032.982$                

3,01 AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (BRT) - VÍA

18,2144% 13.236.751.541$                

3,01
AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (BRT) - ADQUISICIÓN 
SEMAFORICA 

0,4657% 338.431.382$                     

3,01 AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (BRT) - SEÑALIZACIÓN

0,1867% 135.664.305$                     

3,01 AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE 
INTERSECCIÓN AV. BOSA) (BRT) - SEMAFORIZACIÓN

1,2064% 876.712.328$                     

3,02 ESPACIO PÚBLICO (INCLUYE MUROS VIALES) 1,4005% 1.017.736.713$                  

3,03 ZONAS VERDES 1,4005% 1.017.736.713$                  

4 CICLORRUTA 0,9336% 678.491.142$                     

4,01 CICLORRUTA (K0+000 - K0+300) 0,4001% 290.781.918$                     

4,02 CICLORRUTA (K0+300 - K0+700) 0,5335% 387.709.224$                     

5 ESTACIÓN TIBANICA PRIMAVERA 11,3135% 8.221.727.189$                  

5,01 CIMENTACIÓN (50%) 0,4902% 356.207.850$                     

5,02 CIMENTACIÓN (50%) 0,4902% 356.207.850$                     

5,03 INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (50%) 1,9606% 1.424.831.399$                  

5,04 INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (50%) 1,9606% 1.424.831.399$                  

5,05 ARQUITECTURA (CONTRAPISO Y CUBIERTA) 0,5882% 427.449.419$                     

5,06 ARQUITECTURA (ADQUISICIÓN CIELO RASO) 0,1470% 106.862.355$                     

5,07 ARQUITECTURA (INSTALACIÓN CIELO RASO) 0,4411% 320.587.065$                     

5,09 ARQUITECTURA (RAMPAS DE ACCESO) 0,1961% 142.483.140$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) VAGON SUR 42% + 0,1626% 118.174.117$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) VAGON NORTE 42% + 0,1626% 118.174.117$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) ZONA VALIDACIÓN  16% + 0,0619% 45.018.711$                       

ARQUITECTURA (FACHADA) + 0,2916% 211.900.492$                     

ARQUITECTURA (FACHADA) + 0,8748% 635.701.477$                     

ARQUITECTURA (BARANDAS) + 0,1796% 130.541.272$                     

ARQUITECTURA (BARANDAS) + 0,5389% 391.623.815$                     

5,12 ARQUITECTURA (ACABADO FINAL) 0,2941% 213.724.710$                     

5,13 PUERTAS Y SISTEMA ELECTROMECÁNICO (ELEMENTO 
FABRICADO Y PUESTO EN OBRA 24%)

+ 0,5394% 391.971.558$                     

5,13 PUERTAS Y SISTEMA ELECTROMECÁNICO  (MONTAJE 
INC. MOTORES 71%)

+ 1,5956% 1.159.582.524$                  

5,13 PUERTAS Y SISTEMA ELECTROMECÁNICO 
(INSTALACIÓN 5%)

+ 0,1124% 81.660.741$                       

5,14 IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,2259% 164.193.177$                     

6 ESTACIÓN LOS LAURELES 17,1873% 12.490.356.986$                

6,01 CIMENTACIÓN (50%) 0,7469% 542.792.913$                     

6,02 CIMENTACIÓN (35%) 0,5228% 379.955.040$                     

6,03 CIMENTACIÓN (15%) 0,2241% 162.837.874$                     

6,04 INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (50%) 2,9876% 2.171.171.655$                  

6,05 ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (50%) 0,5975% 434.234.331$                     

6,06 FABRICACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (50%) 0,5975% 434.234.331$                     

6,07 MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA (50%) 1,7926% 1.302.702.993$                  

6,08 ARQUITECTURA (CONTRAPISO Y CUBIERTA) 0,8963% 651.351.496$                     

6,09 ARQUITECTURA (ADQUISICIÓN CIELO RASO) 0,2241% 162.837.875$                     

6,10 ARQUITECTURA (INSTALACIÓN CIELO RASO) 0,6722% 488.513.622$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) VAGON SUR 42% + 0,2502% 180.074.845$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) VAGON NORTE 42% + 0,2478% 180.074.845$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) ZONA VALIDACIÓN  16% + 0,0944% 68.599.941$                       

6,12 ARQUITECTURA (RAMPAS DE ACCESO) 0,2988% 217.117.166$                     

ARQUITECTURA  (FACHADA ELEMENTO FABRICADO Y 
PUESTO EN OBRA 25%)

+ 0,4443% 322.895.989$                     

ARQUITECTURA ARQUITECTURA (FACHADA MONTAJE 
75%)

+ 1,3330% 968.687.966$                     

6,14 ARQUITECTURA (BARANDAS)  (BARANDAS ELEMENTO 
FABRICADO Y PUESTO EN OBRA 25%)

+ 0,2737% 198.920.033$                     

6,14 ARQUITECTURA (BARANDAS MONTAJE 75%) + 0,8212% 596.760.100$                     

6,15 ARQUITECTURA (ACABADO FINAL) 0,4481% 325.675.748$                     

6,16 PUERTAS (ELEMENTO FABRICADO Y PUESTO EN 
OBRA 24%)

+ 0,8219% 597.289.992$                     

6,16 PUERTAS Y SISTEMA ELECTROMECÁNICO (MONTAJE 
INC. MOTORES 71%)

+ 2,4314% 1.766.982.894$                  

6,16 PUERTAS Y SISTEMA ELECTROMECÁNICO 
(INSTALACIÓN 5%)

+ 0,1712% 124.435.415$                     

6,17 IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,2920% 212.209.921$                     

7 ESTACIÓN ISLANDIA 14,0194% 10.188.204.410$                

7,01 CIMENTACIÓN (50%) 0,6069% 441.019.242$                     

7,02 CIMENTACIÓN (50%) 0,6069% 441.019.242$                     

7,03 INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (50%) 2,4274% 1.764.076.970$                  

7,04 INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (50%) 2,4274% 1.764.076.970$                  

7,05 ARQUITECTURA (CONTRAPISO Y CUBIERTA) 0,7282% 529.223.091$                     

7,06 ARQUITECTURA (ADQUISICIÓN CIELO RASO) 0,1821% 132.305.774$                     

7,07 ARQUITECTURA (INSTALACIÓN CIELO RASO) 0,5462% 396.917.318$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) VAGON SUR 42% + 0,2013% 146.310.812$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) VAGON NORTE 42% + 0,2013% 146.310.812$                     

ARQUITECTURA (ENTREPISO) ZONA VALIDACIÓN  16% + 0,0767% 55.737.452$                       

7,09 ARQUITECTURA (RAMPAS DE ACCESO) 0,2427% 176.407.697$                     

7,10 ARQUITECTURA  (FACHADA ELEMENTO FABRICADO Y 
PUESTO EN OBRA 25%)

+ 0,3610% 262.352.991$                     

7,10 ARQUITECTURA ARQUITECTURA (FACHADA MONTAJE 
75%)

+ 1,0830% 787.058.973$                     

7,11 ARQUITECTURA (BARANDAS)  (BARANDAS ELEMENTO 
FABRICADO Y PUESTO EN OBRA 25%)

+ 0,2224% 161.622.527$                     

7,11 ARQUITECTURA (BARANDAS MONTAJE 75%) + 0,6672% 484.867.580$                     

7,12 ARQUITECTURA (ACABADO FINAL) 0,3641% 264.611.545$                     

7,13 PUERTAS (ELEMENTO FABRICADO Y PUESTO EN 
OBRA 24%)

+ 0,6678% 485.298.119$                     

7,13 PUERTAS Y SISTEMA ELECTROMECÁNICO (MONTAJE 
INC. MOTORES 71%)

+ 1,9756% 1.435.673.601$                  

7,13 PUERTAS Y SISTEMA ELECTROMECÁNICO 
(INSTALACIÓN 5%)

+ 0,1391% 101.103.775$                     

7,14 IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,2920% 212.209.921$                     

8 TAQUILLAS 5,4984% 3.995.770.969$                  

8,1 TAQUILLAS TIPO 1 ESTACIÓN TIBANICA PRIMAVERA

8,11 1A - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,0584% 42.405.697$                       

1A - CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,1156% 83.978.000$                       

1A - PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,0693% 50.386.800$                       

1A- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%) + IMPLEMENTACIÓN 
SEÑALETICA

+ 0,0462% 33.591.200$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0072% 5.244.510$                         

8,13 1B - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,0584% 42.405.696$                       

1B - CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,1156% 83.978.000$                       

1B - PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,0693% 50.386.800$                       

1B- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)+ IMPLEMENTACIÓN 
SEÑALETICA

+ 0,0462% 33.591.200$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0072% 5.244.510$                         

8,2 TAQUILLAS TIPO 2 ESTACIÓN TIBANICA PRIMAVERA

8,21 2A - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,1342% 97.533.102$                       

2A-CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,2348% 170.600.269$                     

2A-PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (20%) + 0,1006% 73.100.231$                       

2A- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (30%)

+ 0,1342% 97.500.038$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0082% 5.967.890$                         

8,23 2B - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,1342% 97.533.102$                       

2B-CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,2348% 170.600.269$                     

2B-PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (20%) + 0,1006% 73.100.231$                       

2B- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (30%)

+ 0,1342% 97.500.038$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0082% 5.967.890$                         

8,3 TAQUILLAS TIPO 1 ESTACIÓN LOS LAURELES

8,31 1A - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,0584% 42.405.697$                       

1A - CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,1156% 83.978.000$                       

1A - PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,0693% 50.386.800$                       

1A- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)

+ 0,0462% 33.591.200$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0072% 5.244.510$                         

8,33 1B - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,0584% 42.405.696$                       

1B - CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,1156% 83.978.000$                       

1B - PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,0693% 50.386.800$                       

1B- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)

+ 0,0462% 33.591.200$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0072% 5.244.510$                         

8,4 TAQUILLAS TIPO 2 ESTACIÓN LOS LAURELES

8,41 2A - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,1342% 97.533.102$                       

2A-CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,2348% 170.600.269$                     

2A-PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,1409% 102.360.161$                     

2A- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)

+ 0,0939% 68.240.107$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0082% 5.967.890$                         

8,43 2B - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,1342% 97.533.102$                       

2B-CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,2348% 170.600.269$                     

2B-PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,1409% 102.360.161$                     

2B- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)

+ 0,0939% 68.240.107$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0082% 5.967.890$                         

8,5 TAQUILLAS TIPO 1 ESTACIÓN ISLANDIA
8,51 1A - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,0584% 42.405.697$                       

1A - CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,1156% 83.978.000$                       

1A - PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,0693% 50.386.800$                       

1A- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)

+ 0,0462% 33.591.200$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0072% 5.244.510$                         

8,53 1B - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,0584% 42.405.696$                       

1B - CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,1156% 83.978.000$                       

1B - PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,0693% 50.386.800$                       

1B- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)

+ 0,0462% 33.591.200$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0072% 5.244.510$                         

8,6 TAQUILLAS TIPO 2 ESTACIÓN ISLANDIA
8,61 2A - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,1400% 101.773.671$                     

2A- CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,2435% 176.961.123$                     

2A-PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,1461% 106.176.674$                     

2A- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)

+ 0,0974% 70.784.449$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0082% 5.967.890$                         

8,63 2B - ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,1400% 101.773.671$                     

2B- CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,2435% 176.961.123$                     

2B-PISOS, FACHADA Y CUBIERTA (30%) + 0,1461% 106.176.674$                     

2B- ACABADOS ARQUITECTONICOS , PUERTAS, 
REDES INTERNAS  (20%)

+ 0,0974% 70.784.449$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0082% 5.967.890$                         

9 CICLOESTACIONES 1,0984% 798.263.896$                     

9,1 CICLOESTACIÓN TIPO 2 TIBANICA PRIMAVERA
9,11 ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,1167% 84.811.394$                       

CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,2045% 148.640.622$                     

PISOS Y FACHADA  (20%) + 0,0818% 59.456.249$                       

CUBIERTA,  BICICLETEROS , PUERTAS Y  REDES 
INTERNAS  (30%)

+ 0,1227% 89.184.373$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0198% 14.408.583$                       

9,2 CICLOESTACIÓN TIPO 1 LOS LAURELES -$                                    

9,21 ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,0584% 42.405.696$                       

CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,0991% 72.033.529$                       

PISOS Y FACHADA  (20%) + 0,0396% 28.813.412$                       

CUBIERTA,  BICICLETEROS , PUERTAS Y  REDES 
INTERNAS  (30%)

+ 0,0595% 43.220.117$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0198% 14.408.583$                       

9,3 CICLOESTACIÓN TIPO 1 ISLANDIA -$                                    

9,31 ADQUISICIÓN ESTRUCTURA METALICA 0,0584% 42.405.696$                       

CIMENTACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METALICA  (50%)

+ 0,0991% 72.033.529$                       

5.967.890,00$                                      

5.967.890,00$                                      

0,23% 152.660.507$                                                         $ 24.300.616

0,14% 91.596.304$                                                           $ 14.580.370

0,09% 61.064.203$                                                           $ 9.720.246

5.244.510,00$                                      

5.244.510,00$                                      

14.408.583,00$                                    

14.408.583,00$                                    

5.967.890,00$                                      

5.967.890,00$                                      

0,13% 87.779.792$                                                           $ 9.720.246

0,06% 42.405.697$                                                           

0,09%

5.244.510,00$                                      

0,14%

5.244.510,00$                                      

8,34

5.967.890,00$                                      

5.967.890,00$                                      

212.209.921,00$                                  

212.209.921,00$                                  

8,12

5.244.510,00$                                      

8,14

5.244.510,00$                                      

$ 212.209.921

0,78% 529.223.091$                                                         

13,00% 8.820.384.848$                                                      -$                                                                 

164.193.177,00$                                  

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       

0,50% 339.245.571$                                                         

24,50% 16.623.032.982$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      

19,51% 13.236.751.541$                                                    

0,50% 338.431.382$                                                         

0,20% 135.664.305$                                                         

1,29% 876.712.328$                                                         

1,50% 1.017.736.713$                                                      

1,50% 1.017.736.713$                                                      

1,00% 678.491.142$                                                         -$                                                                 -$                                                      -$                                                        

0,43% 290.781.918$                                                         

0,57% 387.709.224$                                                         

10,50% 7.124.156.994$                                                      -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       

-$                                                       

933.377.018,00$                          -$                                                   164.193.177,00$                                  

0,53% 356.207.850$                                                         

0,53% 356.207.850$                                                         

2,10% 1.424.831.399$                                                      

2,10% 1.424.831.399$                                                      

0,63% 427.449.419$                                                         

0,16% 106.862.355$                                                         

0,47% 320.587.065$                                                         

0,21% 142.483.140$                                                         

0,13% 89.764.378$                                                           $ 28.409.739

0,13% 89.764.378$                                                           $ 28.409.739

0,05% 34.195.954$                                                           $ 10.822.758

0,26% 178.103.925$                                                         $ 33.796.568

0,79% 534.311.774$                                                         $ 101.389.703

0,13% 89.051.963$                                                           $ 41.489.309

0,39% 267.155.888$                                                         $ 124.467.928

0,32% 213.724.710$                                                         

0,38% 256.469.652$                                                         $ 135.501.906

1,12% 758.722.720$                                                         $ 400.859.805

0,08% 53.431.177$                                                           $ 28.229.564

16,00% 10.855.858.274$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       1.422.288.789,00$                       -$                                                   212.209.921,00$                                  

0,80% 542.792.913$                                                         

0,56% 379.955.040$                                                         

0,24% 162.837.874$                                                         

3,20% 2.171.171.655$                                                      

0,64% 434.234.331$                                                         

0,64% 434.234.331$                                                         

1,92% 1.302.702.993$                                                      

0,96% 651.351.496$                                                         

0,24% 162.837.875$                                                         

0,72% 488.513.622$                                                         

0,20% 136.783.814$                                                         $ 43.291.030

0,20% 136.783.814$                                                         $ 43.291.030

0,08% 52.108.120$                                                           $ 16.491.821

0,32% 217.117.166$                                                         

0,40% 271.396.457$                                                         $ 51.499.532

1,20% 814.189.370$                                                         $ 154.498.596

0,20% 135.698.229$                                                         $ 63.221.805

0,60% 407.094.686$                                                         $ 189.665.414

0,48% 325.675.748$                                                         

0,58% 390.810.898$                                                         $ 206.479.094

1,70% 1.156.148.906$                                                      $ 610.833.988

0,12% 81.418.937$                                                           $ 43.016.478

-$                                                      -$                                                        -$                                                       1.155.609.641,00$                       -$                                                   

0,65% 441.019.242$                                                         

0,65% 441.019.242$                                                         

2,60% 1.764.076.970$                                                      

2,60% 1.764.076.970$                                                      

0,20% 132.305.774$                                                         

0,58% 396.917.318$                                                         

0,16% 111.136.849$                                                         $ 35.173.963

0,16% 111.136.849$                                                         $ 35.173.963

0,06% 42.337.847$                                                           $ 13.399.605

0,26% 176.407.697$                                                         

0,33% 220.509.621$                                                         $ 41.843.370

0,98% 661.528.864$                                                         $ 125.530.109

0,16% 110.254.811$                                                         $ 51.367.716

0,49% 330.764.432$                                                         $ 154.103.149

0,39% 264.611.545$                                                         

0,47% 317.533.854$                                                         $ 167.764.264

1,38% 939.370.986$                                                         $ 496.302.615

0,10% 66.152.886$                                                           $ 34.950.888

5,00% 3.392.455.711$                                                      -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   536.040.858,00$                        -$                                            67.274.400,00$                                    

0,06% 42.405.697$                                                           

0,09% 63.608.545$                                                           $ 20.369.456

0,06% 38.165.127$                                                           $ 12.221.673

0,04% 25.443.418$                                                           $ 8.147.782

0,06% 42.405.696$                                                           

0,09% 63.608.545$                                                           $ 20.369.456

0,06% 38.165.127$                                                           $ 12.221.673

0,04% 25.443.418$                                                           $ 8.147.782

0,14% 97.533.102$                                                           

0,22% 146.299.653$                                                         $ 24.300.616

0,09% 58.519.861$                                                           $ 14.580.370

0,13% 87.779.792$                                                           $ 9.720.246

97.533.102$                                                           

0,22% 146.299.653$                                                         $ 24.300.616

0,09% 58.519.861$                                                           $ 14.580.370

63.608.545$                                                           $ 20.369.456

0,06% 38.165.127$                                                           $ 12.221.673

0,04% 25.443.418$                                                           $ 8.147.782

0,06% 42.405.696$                                                           

0,09% 63.608.545$                                                           $ 20.369.456

0,06% 38.165.127$                                                           $ 12.221.673

0,04% 25.443.418$                                                           $ 8.147.782

0,14% 97.533.102$                                                           

0,22% 146.299.653$                                                         $ 24.300.616

0,13% 87.779.792$                                                           $ 14.580.370

0,09% 58.519.861$                                                           $ 9.720.246

0,14% 97.533.102$                                                           

0,22% 146.299.653$                                                         $ 24.300.616

0,13% 87.779.792$                                                           $ 14.580.370

0,09% 58.519.861$                                                           $ 9.720.246

0,06% 42.405.697$                                                           

63.608.545$                                                           $ 20.369.456

38.165.127$                                                           $ 12.221.673

25.443.418$                                                           $ 8.147.782

0,15% 101.773.671$                                                         

0,23% 152.660.507$                                                         $ 24.300.616

0,14% 91.596.304$                                                           $ 14.580.370

0,09% 61.064.203$                                                           $ 9.720.246

0,06% 42.405.696$                                                           

63.608.545$                                                           $ 20.369.456

38.165.127$                                                           $ 12.221.673

25.443.418$                                                           $ 8.147.782

0,15% 101.773.671$                                                         

1,00% 678.491.142$                                                         -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   76.547.003,00$                          -$                                            43.225.749,00$                                    

0,13% 84.811.394$                                                           

0,19% 127.217.089$                                                         21.423.532,50$                          

0,07% 50.886.836$                                                           8.569.413,00$                            

12.854.119,50$                          

0,06% 42.405.696$                                                           

0,09% 63.608.545$                                                           8.424.984,50$                            

0,04% 25.443.418$                                                           3.369.993,80$                            

0,06% 38.165.127$                                                           5.054.990,70$                            

0,06% 42.405.696$                                                           

0,09% 63.608.545$                                                           8.424.984,50$                            

5,08

5,10

5,11

6,11

6,13

7,08

8,42

0,11% 76.330.253$                                                           

8,44

8,52

8,54

8,62

8,64

9,12

9,22

9,32

8,22

8,24

8,32

-$                                                       

-$                                                       

-$                                                       

-$                                                       

-$                                                       

-$                                                       
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15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

MODIFICATORIO 16 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

BALANCE DEL CONTRATO IDU-1646-2020 FECHA

14.232.997.150$                                         

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES 21 de mayo de 2025

MODIFICACIONES BALANCE FINAL

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

AJUSTE AL BALANCE

Cod IDU
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALESConsecutivo 

Obra
ITEM PAGO

PISOS Y FACHADA  (30%) + 0,0595% 43.220.117$                       

CUBIERTA,  BICICLETEROS , PUERTAS Y  REDES 
INTERNAS  (20%)

+ 0,0396% 28.813.412$                       

IMPLEMENTACIÓN SEÑALETICA + 0,0198% 14.408.583$                       

100% 72.672.090.696$                

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

VALOR TOTAL
-$                                     

-$                                     

-$                                     

7.912.589.170$                    

2.604.903.480$                    

10.517.492.650$                  

1.948.587.665$                    

641.494.545$                       

2.590.082.210$                    

627.105.166$                       

206.449.292$                       

833.554.458$                       

-$                                     

-$                                     

35.488.515.096$                  

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

41.363.965$                         

322.362.641$                       

61.248.902$                         

383.611.543$                       

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

MODIFICATORIO
VALOR TOTAL

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

2.002.076.887$                        

2.002.076.887$                        MODIFICATORIO 16 ADICIONAL AJUSTES -$                                                      -$                                                       2.002.076.887$                                 

722.671.758-$                                    

-$                                                      

-$                                                      

14.408.583,00$                                    

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

29.067.071$                                         

9.569.171$                                           

38.636.242$                                         

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

69.536.789$                                         

22.892.206$                                         

92.428.995$                                         

-$ 983.009.327

983.009.327-$                                       

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

MODIFICATORIO
VALOR TOTAL

-$                                                      

Sub-Total Costo de remuneración obras de construcción incluye AIU 100% 67.849.114.215$                                                    -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       3.511.275.448,00$                       -$                                                   612.587.865,00$                        -$                                            

0,06% 38.165.127$                                                           5.054.990,70$                            

699.113.168,00$                                  -$                                                       

MODIFICACIONES
CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO MODIFICATORIO
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR

REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES  COSTO DIRECTO (SIN AIU): -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       -$                                                 

VALOR DEL AIU PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA OBRAS CIVILES -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       -$                                                 

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES  INCLUIDO AIU: -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       -$                                                 
-$                                                 

REMUNERACIÓN  PARA REDES COSTO DIRECTO (SIN AIU): 876.797.641$                                                  458.397.883$                                        -$                                                        11.919.344$                                          -$                                              -$                                                   -$                                                      454.588.789-$                                        8.834.182.320$                                 

VALOR DEL AIU PARA REDES (AIU 31.460%) 288.650.552$                                                  150.909.167$                                        -$                                                        3.923.967$                                            -$                                              -$                                                   -$                                                      149.655.175-$                                        2.908.301.162$                                 

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN PARA REDES INCLUIDO AIU: 1.165.448.193$                                               609.307.050$                                        -$                                                        15.843.311$                                          -$                                              -$                                                   -$                                                      604.243.964-$                                        11.742.483.482$                               
-$                                                 

REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS COSTO DIRECTO (SIN AIU): -$                                                                 7.178.146$                                            -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      248.630.948$                                        2.204.396.759$                                 

VALOR DEL AIU PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS -$                                                                 2.363.117$                                            -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      81.851.795$                                          725.709.457$                                    

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS INCLUIDO AIU: -$                                                                 9.541.263$                                            -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      330.482.743$                                        2.930.106.216$                                 
-$                                                 

REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES COSTO DIRECTO (SIN AIU): -$                                                                 4.057.748-$                                            206.081.743$                                         5.636.586$                                            -$                                              -$                                                   25.410.162$                                         28.297.799-$                                          901.414.900$                                    

VALOR DEL AIU PARA REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES -$                                                                 1.335.851-$                                            67.844.170$                                           1.855.621$                                            -$                                              -$                                                   8.365.280$                                           9.315.918-$                                            296.754.799$                                    

VALOR TOTAL REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES INCLUIDO AIU: -$                                                                 5.393.599-$                                            273.925.913$                                         7.492.207$                                            -$                                              -$                                                   33.775.442$                                         37.613.717-$                                          1.198.169.699$                                 
-$                                                 

PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES (SIN AIU): -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       -$                                                 

VALOR DEL AIU AL FONDO DE COMPENSACIONES ( si aplica) -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       -$                                                 

VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INCLUIDO AIU: 1.165.448.193-$                                               -$ 613.454.714 -$ 273.925.913 -$ 4.732.620.088 4.217.668.134-$                            $ 0 -$ 1.444.561.472 -$ 1.051.740.221 -$ 1.455.560.368 311.374.938$                                        21.863.978.491$                               

ACTA No 74 DE MAYORES CANTIDADES -$ 273.925.913 273.925.913-$                                    

MODIFICATORIO 4 (NP-001 AL NP-029) -$ 1.165.448.193 1.165.448.193-$                                 

MODIFICATORIO 7 (NP-030 AL NP-073) -$ 613.454.714 613.454.714-$                                    

MODIFICATORIO 9 (NP-074 AL NP-092) -$ 23.335.518 23.335.518-$                                      

MODIFICATORIO 9 (COMPONENTES TRANSVERSALES) -$ 4.709.284.570 4.709.284.570-$                                 

MODIFICATORIO 10 (ARQUITECTURA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN) -$ 3.511.275.448 3.511.275.448-$                                 

MODIFICATORIO 10 (PRORROGA COMPONENTES TRANSVERSALES) -$ 706.392.686 706.392.686-$                                    

MODIFICATORIO 12 (ARQUITECTURA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN) -$ 612.587.865 612.587.865-$                                    

MODIFICATORIO 12 (PRORROGA COMPONENTES TRANSVERSALES) -$ 831.973.607 831.973.607-$                                    
1.051.740.221-$                                 

PRECIOS NO PREVISTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN AFECTACIÓN GLOBAL 311.374.938$                                        671.634.389-$                                    

MODIFICATORIO 14 (NO PREVISTOS - OBRAS ESPECIALES)

MODIFICATORIO 14 (ARQUITECTURA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN)

MODIFICATORIO 14 (PRORROGA COMPONENTES TRANSVERSALES)

33.775.442-$                                         

699.113.168-$                                       

722.671.758-$                                       

33.775.442-$                                      
699.113.168-$                                    

AJUSTES -$                                                 

-$                                                 

REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       41.363.965$                                      
-$                                                 

VALOR ENSAYOS DE LABORATORIO SIN IVA -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       322.362.641$                                    

IVA POR  ENSAYOS DE LABORATORIO -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       61.248.902$                                      

VALOR ENSAYOS DE LABORATORIO  INCLUIDO IVA -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       383.611.543$                                    
-$                                                 

0,04% 25.443.418$                                                           

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

3.369.993,80$                            

9,32

MODIFICATORIO 13 (PRORROGA COMPONENTES TRANSVERSALES) -$ 1.051.740.221

PRECIOS ACTIVIDADES CONTRACTUALES A INCORPORAR - AFECTACIÓN GLOBAL -$                                                 
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15.869.792.836$                    

DESCRIPCIÓN UND. CANT. PU+AIU VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR VALOR VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR

MODIFICATORIO 16 MODIFICATORIO NPS

EN PROCESO DE APROBACIÓN

BALANCE DEL CONTRATO IDU-1646-2020 FECHA

14.232.997.150$                                         

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES 21 de mayo de 2025

MODIFICACIONES BALANCE FINAL

MODIFICATORIO 4 MODIFICATORIO 7 MAYORES CANTIDADES ACTA 74 MODIFICATORIO 9 MODIFICATORIO 10 MODIFICATORIO 11 MODIFICATORIO 12 MODIFICATORIO 13 MODIFICATORIO 14 AJUSTE AL BALANCE CONDICIONES ACTUALIZADAS

AJUSTE AL BALANCE

Cod IDU
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALESConsecutivo 

Obra
ITEM PAGO

131.027.643$                       

4.337.092.843$                    

569.999.733$                       

336.681.611$                       

885.200.724$                       

1.227.101.681$                    

232.903.444$                       

3.254.418.666$                    

556.681.826$                       

11.586.091.537$                  

67.849.114.215$                  

141.226.481.736$      

Obra 16.498.775.075$                     16.498.775.075,00$     

Preconstrucción 700.612.698$                          16.150.820.177,00$     

2.353.783.240$                       

17.199.387.773$                     JORGE GOMEZ FALLA
19.553.171.013$                     DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

-$                                       

19.553.171.013-$                     

-$                                         

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE PRECONSTRUCCION -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       131.027.643$                                    

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE CONSTRUCCION -$                                                                 -$                                                      -$                                                        2.409.496.020$                                     361.424.403$                               -$                                                   425.677.630$                             538.120.778$                             324.515.720$                                       -$                                                       8.396.327.394$                                 

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE MANTENIMIENTO -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       569.999.733$                                    
-$                                                 

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE PRECONSTRUCCION -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       336.681.611$                                    

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE CONSTRUCCION -$                                                                 -$                                                      -$                                                        491.778.180$                                        73.766.727$                                 -$                                                   86.880.812$                               109.830.460$                             44.092.390$                                         -$                                                       1.691.549.293$                                 

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE MANTENIMIENTO -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       1.227.101.681$                                 
-$                                                 

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE PRECONSTRUCCION -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       232.903.444$                                    

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE CONSTRUCCION -$                                                                 -$                                                      -$                                                        1.808.010.370$                                     271.201.556$                               -$                                                   319.415.165$                             403.788.983$                             354.063.648$                                       -$                                                       6.410.898.388$                                 

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE MANTENIMIENTO -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       556.681.826$                                    
-$                                                 

PAGOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       

405.547.891$                       

-$                                                      

-$                                                      

405.547.891$                                    
-$                                                 
-$                                                 

         REMUNERACIÓN POR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       

         AJUSTES A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       

-$                                                 

VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       -$                                              -$                                                   -$                                                      -$                                                       11.586.091.537$                               -$                                                      

COSTO DE REMUNERACION OBRAS DE CONSTRUCCION INCLUYE AIU -$                                                                 -$                                                      -$                                                        -$                                                       3.511.275.448$                            -$                                                   612.587.865$                             -$                                            699.113.168$                                       -$                                                       73.524.034.786$                               
-$                                                 

851.944.090$                                       

VALOR TOTAL -$                                         -$                                           -$                                          -$                                   -$                                      -$                                 -$                                 -$                                         -$                                          143.228.558.623$                           

Construcción

AZUCENA MOSQUERA MATIZ
DIRECTORA DE OBRA

2.002.076.887$                        
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