
MEJORAMIENTO VIA MONIQUIRA-TOGÜI MUROS DE CONTENCION

INICIO

I. MURO DE CONTENCIÓN 1-15

EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3

CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%

RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 

Q.2

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, 

SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4 CON VARILLA DE 3/4 Y LECHADA AGUA 

CEMENTO RELACIÓN 0.45

PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 

SUBDRENES/FILTROS

 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE  

ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

II. VARIOS

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE 

DISEÑO)

CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)

DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3

EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)

III. OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA CON COMPRESOR

DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN VIAL H <=2.0 M INCLUYE TUBERIA DE 6 Y TRANSPORTE

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO 

SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE 

RETIRO)

PILOTE D=60 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI)  NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y  RETIRO 

DE SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MCD-25 , INCLUYE BARRIDO, 

SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES

PMT

PAGA

FIN

T2

Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

1.374.256,00$                        1.374.256,00$                         229.042,67$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

160.779,13$                            160.779,13$                            26.796,52$                           -$                         -$                         -$                         -$                         

2.660.019,78$                        2.660.019,78$                         443.336,63$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

21.240,00$                              21.240,00$                               3.540,00$                              -$                         -$                         -$                         -$                         

707.427,00$                            707.427,00$                            117.904,50$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

12.961.200,00$                      12.961.200,00$                       2.160.200,00$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

14.759.700,00$                      14.759.700,00$                       2.459.950,00$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

46.400.556,52$                      46.400.556,52$                       7.733.426,09$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

19.318.353,60$                      19.318.353,60$                       3.219.725,60$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

3.173.982,00$                        3.173.982,00$                         528.997,00$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

997.507,42$                            997.507,42$                            166.251,24$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

7.991.487,64$                        7.991.487,64$                         1.331.914,61$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

4.008.405,74$                        4.008.405,74$                         668.067,62$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

792.090,31$                            792.090,31$                            132.015,05$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

9.129.236,11$                        -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

14.840,70$                              14.840,70$                               2.473,45$                              -$                         -$                         -$                         -$                         

551.888,66$                            551.888,66$                            91.981,44$                           -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

2.954.679,92$                        2.954.679,92$                         492.446,65$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

37.149.174,34$                      37.149.174,34$                       6.191.529,06$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

4.935.889,58$                        4.935.889,58$                         822.648,26$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

14.775.669,55$                      14.775.669,55$                       2.462.611,59$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

17.399.449,88$                      17.399.449,88$                       2.899.908,31$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

4.694.898,20$                        4.694.898,20$                         782.483,03$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

29.208.618,00$                      6.085.128,75$                         -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

40.781.196,31$                      40.781.196,31$                       6.796.866,05$                      -$                         -$                         -$                         -$                         

1.835.479,87$                        1.835.479,87$                         76.478,33$                           -$                         -$                         -$                         -$                         

897.949,12$                            897.949,12$                            149.658,19$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

1.669.754,26$                        1.669.754,26$                         278.292,38$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

-$                                          -$                                           -$                                       -$                         -$                         -$                         -$                         

281.325.729,64$                    249.073.004,28$                     40.268.544,27$                    -$                         -$                         -$                         -$                         



MEJORAMIENTO VIA MONIQUIRA-TOGÜI MUROS DE CONTENCION

INICIO

I. MURO DE CONTENCIÓN 1-15

EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3

CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%

RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 

Q.2

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, 

SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4 CON VARILLA DE 3/4 Y LECHADA AGUA 

CEMENTO RELACIÓN 0.45

PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 

SUBDRENES/FILTROS

 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE  

ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

II. VARIOS

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE 

DISEÑO)

CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)

DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3

EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)

III. OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA CON COMPRESOR

DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN VIAL H <=2.0 M INCLUYE TUBERIA DE 6 Y TRANSPORTE

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO 

SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE 

RETIRO)

PILOTE D=60 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI)  NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y  RETIRO 

DE SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MCD-25 , INCLUYE BARRIDO, 

SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES

PMT

PAGA

FIN

Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         687.128,00$                           1.374.256,00$                        1.374.256,00$                        1.374.256,00$                        1.374.256,00$                         

-$                         80.389,57$                             160.779,13$                           160.779,13$                           160.779,13$                            160.779,13$                            

-$                         1.330.009,89$                        2.660.019,78$                        2.660.019,78$                        2.660.019,78$                        2.660.019,78$                         

-$                         10.620,00$                             21.240,00$                             21.240,00$                             21.240,00$                              21.240,00$                               

-$                         353.713,50$                           707.427,00$                           707.427,00$                           707.427,00$                            707.427,00$                            

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         2.164.050,00$                        4.018.950,00$                         

-$                         6.480.600,00$                        12.961.200,00$                     12.961.200,00$                     12.961.200,00$                      12.961.200,00$                       

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         340.200,00$                            631.800,00$                            

-$                         7.379.850,00$                        14.759.700,00$                     14.759.700,00$                     14.759.700,00$                      10.454.787,50$                       

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         890.820,00$                            3.054.240,00$                         

-$                         23.200.278,26$                     46.400.556,52$                     40.600.486,96$                     -$                                          -$                                           

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         9.659.176,80$                        19.318.353,60$                     19.318.353,60$                     19.318.353,60$                      19.318.353,60$                       

-$                         1.586.991,00$                        3.173.982,00$                        3.173.982,00$                        3.173.982,00$                        3.173.982,00$                         

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         498.753,71$                           997.507,42$                           997.507,42$                           997.507,42$                            997.507,42$                            

-$                         3.995.743,82$                        7.991.487,64$                        7.991.487,64$                        7.991.487,64$                        7.991.487,64$                         

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         2.004.202,87$                        4.008.405,74$                        4.008.405,74$                        4.008.405,74$                        4.008.405,74$                         

-$                         396.045,15$                           792.090,31$                           792.090,31$                           792.090,31$                            429.048,92$                            

-$                         -$                                         4.721.280,00$                        37.770.240,00$                     37.770.240,00$                      37.770.240,00$                       

-$                         -$                                         13.468.485,94$                     46.177.666,08$                     46.177.666,08$                      46.177.666,08$                       

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         273.000,00$                            507.000,00$                            

-$                         7.420,35$                               14.840,70$                             14.840,70$                             14.840,70$                              8.038,71$                                 

-$                         275.944,33$                           551.888,66$                           551.888,66$                           551.888,66$                            551.888,66$                            

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         1.477.339,96$                        2.954.679,92$                        2.954.679,92$                        2.954.679,92$                        1.600.451,62$                         

-$                         18.574.587,17$                     37.149.174,34$                     37.149.174,34$                     37.149.174,34$                      37.149.174,34$                       

-$                         2.467.944,79$                        4.935.889,58$                        4.935.889,58$                        4.935.889,58$                        4.935.889,58$                         

-$                         7.387.834,77$                        14.775.669,55$                     14.775.669,55$                     14.775.669,55$                      14.775.669,55$                       

-$                         8.699.724,94$                        17.399.449,88$                     17.399.449,88$                     17.399.449,88$                      17.399.449,88$                       

-$                         2.347.449,10$                        4.694.898,20$                        4.694.898,20$                        4.694.898,20$                        2.543.069,86$                         

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         20.390.598,15$                     40.781.196,31$                     40.781.196,31$                     40.781.196,31$                      40.781.196,31$                       

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         448.974,56$                           897.949,12$                           897.949,12$                           897.949,12$                            897.949,12$                            

-$                         834.877,13$                           1.669.754,26$                        1.669.754,26$                        1.669.754,26$                        1.669.754,26$                         

-$                         -$                                         -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           

-$                         120.576.197,82$                   259.342.161,60$                   319.300.232,18$                   282.367.815,22$                    278.730.922,70$                     



MEJORAMIENTO VIA MONIQUIRA-TOGÜI MUROS DE CONTENCION

INICIO

I. MURO DE CONTENCIÓN 1-15

EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3

CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%

RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO LANZADO INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 20*20 

Q.2

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, 

SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2400

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE PASIVO EN ROCA D=4 CON VARILLA DE 3/4 Y LECHADA AGUA 

CEMENTO RELACIÓN 0.45

PILOTE PREEXCAVADO DE CONCRETO DE DIÁMETRO Ø=1.2 (INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONCRETO, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 

SUBDRENES/FILTROS

 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE  

ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

II. VARIOS

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE 

DISEÑO)

CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)

DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3

EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y 

ACARREO LIBRE DE 5 KM

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)

III. OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA CON COMPRESOR

DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN VIAL H <=2.0 M INCLUYE TUBERIA DE 6 Y TRANSPORTE

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO 

SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE 

RETIRO)

PILOTE D=60 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI)  NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y  RETIRO 

DE SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MCD-25 , INCLUYE BARRIDO, 

SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES

PMT

PAGA

FIN

Total general

Semana 23 Semana 24

-$                                           -$                                      -$                                                

-$                                           -$                                      -$                                                

-$                                           -$                                      -$                                                

-$                                           -$                                      -$                                                

515.346,00$                            -$                                      68.712.799,96$                             

33.495,65$                               -$                                      6.163.200,00$                               

2.660.019,78$                         443.336,63$                        39.456.960,07$                             

4.425,00$                                 -$                                      354.000,00$                                  

265.285,13$                            -$                                      35.371.350,01$                             

-$                                           -$                                      6.183.000,00$                               

2.700.250,00$                         -$                                      496.846.000,00$                          

-$                                           -$                                      972.000,00$                                  

-$                                           -$                                      565.788.500,00$                          

1.145.340,00$                         -$                                      5.090.400,00$                               

-$                                           -$                                      1.778.687.999,92$                       

-$                                           -$                                      126.360.000,00$                          

804.931,40$                            -$                                      756.635.516,00$                          

661.246,25$                            -$                                      52.899.700,00$                             

-$                                           -$                                      -$                                                

997.507,42$                            166.251,24$                        14.796.360,07$                             

7.991.487,64$                         1.331.914,61$                    118.540.400,00$                          

-$                                           -$                                      -$                                                

4.008.405,74$                         167.016,91$                        70.815.168,07$                             

-$                                           -$                                      38.944.440,11$                             

37.770.240,00$                       1.573.760,00$                    157.376.000,00$                          

40.405.457,82$                       -$                                      192.406.942,00$                          

-$                                           -$                                      135.327.499,97$                          

-$                                           -$                                      780.000,00$                                  

-$                                           -$                                      729.667,75$                                  

482.902,58$                            -$                                      8.922.200,00$                               

-$                                           -$                                      -$                                                

-$                                           -$                                      145.271.762,77$                          

32.505.527,55$                       -$                                      656.302.080,01$                          

2.673.606,85$                         -$                                      125.042.535,99$                          

10.466.099,26$                       -$                                      332.452.564,85$                          

17.399.449,88$                       724.977,08$                        449.485.788,60$                          

-$                                           -$                                      230.832.494,87$                          

-$                                           -$                                      73.021.545,00$                             

40.781.196,31$                       6.796.866,05$                    604.921.078,59$                          

-$                                           -$                                      67.300.928,58$                             

897.949,12$                            37.414,55$                          45.496.088,71$                             

1.669.754,26$                         69.573,09$                          84.600.882,59$                             

-$                                           -$                                      -$                                                

206.839.923,64$                     11.311.110,16$                  7.492.887.854,32$                       
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FECHA PRESENTE ACTA: 16/5/2025 
 

CONTRATO / CONVENIO N° 3269 de 2023 

OBJETO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜI, 
MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

LECTURA ACTA ANTERIOR 

 

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO OBSERVACIÓN 

Tramite del modificatorio No. 2 del contrato. Se realizó adición y modificatorio No. 2 por 
parte de la gobernación. 

DESARROLLO DEL COMITÉ 

Se realiza comité de seguimiento virtual con presencia de apoyo a la supervisión por parte de la gobernación, 
contratista e interventoría. 

El director de interventoría informó que se reinició el contrato de obra e interventoría a partir del 30 de abril 
de 2025. Por parte de la interventoría, se presenta un resumen del avance del proyecto con corte a la semana 
No. 50 comprendida del 05 al 11 de mayo de 2025, donde se relacionan las actividades que se están 
ejecutando. De acuerdo a la última programación entregada por el contratista, se tiene un avance programado 
del 85.34%, un ejecutado del 89.09 % y un avance del % 3.75. El porcentaje de avance de tiempo es del 93.33%. 

Dentro de las actividades ejecutadas por el contratista se encuentran:  

- Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica. 

- Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico. 

- Relleno con material de base compactado en muro No.15.  

- Construcción de filtro en zapatas del muro No. 15. 

- Demolición de pavimento existente en muro No. 14. 

- Limpieza de material de deslizamiento en muro No. 14. 

 

Se muestra un registro fotográfico de las actividades ejecutadas en la última semana. 

Por parte de interventoría, se informa que ya se realizaron todos los llenos con material de afirmado 
compactado quedando pendiente la toma de densidades previa a la instalación del asfalto que se tiene 
programado para el día lunes 19 de mayo. También se informa que el contratista realizó la limpieza del 
material del derrumbe presentado en el muro 14 para poder realizar las actividades de instalación de asfalto. 

El contratista de obra manifiesta la necesidad de construir un muro pequeño en concreto, desde la 
terminación de la pantalla del muro 15 hasta la alcantarilla adyacente, con una longitud aproximada de 7 
metros y una altura de 1.0 metro. Este muro tiene como objetivo confinar el material de la vía, evitando así 
posibles deslizamientos en el futuro y permitiendo conservar el ancho de la vía en la curva, el cual es de 6.0 
metros. Se aclara que la ejecución de este muro se encuentra dentro del presupuesto contractual, así como 
dentro de la longitud total de muros aprobada por regalías.  
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Se aprueba la construcción del muro adicional en concreto, el cual se ubicará entre el final de la pantalla del 
muro 15 y la alcantarilla adyacente. Las obras iniciarán el día de hoy y se utilizará concreto acelerado con el 
fin de evitar retrasos en las actividades de instalación de mezcla asfáltica. 

Por parte de la interventoría, se solicita al contratista la presentación del presupuesto detallado para la 
construcción de este muro, reiterando que no debe superar el presupuesto contractual vigente. 

El supervisor del contrato manifiesta la necesidad de elaborar un acta modificatoria de mayores y menores 
cantidades, la cual debe ser revisada por interventoría para su posterior envío a la Entidad Contratante. De 
igual manera, solicita que se le confirme la programación para la instalación de la mezcla asfáltica durante la 
próxima semana. 

Adicionalmente, se informa que el acta parcial No. 7 se encuentra en proceso de revisión. 

Por otro lado, la interventoría solicita apoyo al supervisor respecto al mantenimiento de la vía. El supervisor 
responde que es necesario que la interventoría remita un oficio reiterando dicha solicitud, acompañado de 
registro fotográfico, con el fin de enviarlo a la Alcaldía de Moniquirá. 

El comité de obra finaliza quedando los siguientes compromisos: 

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:  

COMPROMISOS PACTADOS 

COMPROMISO FECHA RESPONSABLE 

   

Inicio de instalación de mezcla asfáltica 19/5/2025 CONTRATISTA 

Envío de solicitud mantenimiento vía.  16/5/2025 INTERVENTORÍA 

   

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO CELULAR FIRMA 

Javier Linares 
Representante legal Consorcio 

Moniquirá 
3142513079 

 

 

Carol López Ing. Apoyo Consorcio Moniquirá 3108018211 
 

 

Edgar Aragón 
Coordinador Interventoría Gavinco 

Ingenieros Consultores 
3175769086 

 

César Pardo 
Residente de Interventoría Gavinco 

Ingenieros Consultores 
3125695778 

 

 

Wilson Guerrero 
Apoyo a la supervisión Gobernación 
de Boyacá 

3203489951 
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FECHA PRESENTE ACTA: 30/5/2025 

CONTRATO / CONVENIO N° 3269 de 2023 

OBJETO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜI, 
MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

LECTURA ACTA ANTERIOR 

 

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO OBSERVACIÓN 

Inicio de instalación de mezcla asfáltica. Cumplido por el contratista el 19/5/2025. 

Envío de solicitud de mantenimiento de la vía a la Entidad.  Cumplido por interventoría el 16/5/2025 

DESARROLLO DEL COMITÉ 

Se realiza comité de seguimiento virtual con presencia de apoyo a la supervisión por parte de la gobernación, 
contratista e interventoría. 

Por parte de interventoría, se presenta un resumen del avance del proyecto con corte a la semana No. 52 
comprendida del 19 al 25 de mayo de 2025, donde se relacionan las actividades que se están ejecutando. De 
acuerdo a la programación presentada por el contratista, se tiene un avance programado del 93.37%, un 
ejecutado del 92.40 %, y un atraso del -0.97%. El porcentaje de avance de tiempo es del 97.07%. 

Dentro de las actividades ejecutadas por el contratista se encuentran:  

- Relleno con material de base compactado en muro No.13. 
- Colocación de riego de liga. 
- Instalación de mezcla asfáltica en muro No. 1, 7ª, 11, 13, 14 y 15. 
- Corte de pavimentos para cunetas 
- Verificación de cotas y niveles con topografía. 
- Implementación del PMT. 

Se muestra un registro fotográfico de las actividades ejecutadas en la última semana. 

Por parte de interventoría, se informa que ya se culminó la actividad de instalación de mezcla asfáltica en 
todos los muros, quedando pendiente por ejecutar actividades de construcción de cunetas en concreto y 
muros en tierra armada. 

El contratista de obra manifiesta que durante la compactación de la base instalada en el trayecto del muro 14 
al 15, se observó la presencia de un filtro antiguo que desprendía bastante agua y que estaba obstruido, por 
lo que fue necesario realizar el manejo del agua con pozos de achique, observándose la necesidad de realizar 
un nuevo filtro en este sector de aproximadamente 30 a 50 mts, sin incrementar el presupuesto contractual. 

El contratista de obra manifiesta que se iniciaran las actividades de construcción de cunetas en concreto a 
partir del día martes 3 de junio de 2025 y se realizara el ingreso de más personal, de igual manera, informa 
que se proyecta terminar esta actividad en 15 días. 
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El director de interventoría propone que se realice el recibo de la obra el día 16 de junio de 2025. 

El supervisor del contrato informa que el acta parcial No. 7 de obra e interventoría está en trámite en la 
entidad desde la semana anterior. 

Por parte del contratista se aclara que no se han presentado ítems nuevos durante la ejecución de la obra, 
sino que se presentan mayores y menores cantidades de las actividades contractuales. El supervisor solicita la 
entrega de este balance final en el transcurso de la siguiente semana. 

Por parte del supervisor, se solicita a la interventoría acudir a la oficina de planeación de la alcaldía de 
Moniquirá, con el fin de solicitar la respuesta de los oficios emitidos por la gobernación acerca del 
mantenimiento de las cunetas de la vía, ya que no se han pronunciado sobre este tema, y se realizará 
comunicación además con la oficina de planeación de Togüi para mirar la posibilidad de ayuda en estas 
actividades de rocería y limpieza en la vía. 

Por parte de interventoría, se informa que el 22 de mayo de 2025 ya fueron radicadas las pólizas de obra e 
interventoría ante la Entidad Contratante. 

Finaliza el comité de obra quedando los siguientes compromisos: 

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:  

COMPROMISOS PACTADOS 

COMPROMISO FECHA RESPONSABLE 

Entrega de acta parcial 8 y balance final 4/6/2025 CONTRATISTA 

Visita a oficina de planeación de Moniquirá para revisar el 
tema del mantenimiento de la vía. 

4/6/2025 INTERVENTORÍA 

   

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO CELULAR FIRMA 

Javier Linares 
Representante legal Consorcio 

Moniquirá 
3142513079 

 

 

Carol López Ing. Apoyo Consorcio Moniquirá 3108018211 
 

 

Edgar Aragón 
Coordinador Interventoría Gavinco 

Ingenieros Consultores 
3175769086 

 

César Pardo 
Residente de Interventoría Gavinco 

Ingenieros Consultores 
3125695778 

 

 

Wilson Guerrero 
Apoyo a la supervisión 

Gobernación de Boyacá 
3203489951 

 

 

    

 

 



INFORME MENSUAL No. 12 
30 DE ABRIL DE 2025 A 31 DE MAYO DE 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

SEGUIMIENTO AMBIETAL 

  









Disposición Final Reutilización Reciclaje Otros Lugar de Disposición Final

01 Residuos de Construcción y Demolición 

susceptibles de aprovechamiento

Excavación

 Coberturas vegetales

 Tierras limpias de excavación Excavacion 1849 x Donacion

Predios de propiedad de : 

Yuber Mora, Luis 

Merchan,Yuli Munevar, 

Carmeza Neira , Servio  Jose 

Hurtado

Limos

 Materiales pétreos productos de la excavación

 Otros residuos de excavación

Productos de Cimentación y Pilotaje

 Arcillas

Bentonitas

 Otros residuos de cimentación y pilotaje

 Pétreos

Concretos

Gravas

 Cantos

 Ladrillos

Arenas

Morteros

 Materiales Cerámicos

 Residuos de material asfáltico

 Bases y sub bases granulares

 Otros residuos pétreos

 No pétreos

 Madera

Plásticos

 Vidrio

Papel y Cartón

 Gomas y cauchos

 Cartón yeso (drywall)

 Acrílico

 Mezclas bituminosas y alquitrán

 Materiales a base fibrocemento

 Otros residuos no pétreos

Metales

 Acero y hierro

 Zinc

 Cobre

 Aluminio

 Otros metales

 RCD - No susceptibles de aprovechamiento

Los que por su estado no pueden ser aprovechados

 Los que tengan características de peligrosidad

 Residuos con contenido de asbesto o amiantos

y productos que lo contengan

 Otros residuos con características de

peligrosidad.

0 1849 0 0 0 0

D
em

o
lic

ió
n

, E
xc

av
ac

ió
n

 y
 c

im
en

ta
ci

ó
n

 C
o

n
st

ru
cc

ió
n

TOTALES

FORMATO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RCD

CONTRATO DE OBRA “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

ETAPA TIPO DE RCD

CANTIDAD DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS 

DE RCD A USAR EN OBRA

(Toneladas)

ORIGEN

CANTIDAD REAL DE LOS 

RCD GENERADOS EN

(Toneladas)

TIPO DE GESTIÓN
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Tunja, 08 de Enero de 2025 

 

Ing. Karol López 

Empresa Consorcio Moniquira 

 

 

                           Asunto:  Acta de Solicitud de Escombros y Residuos de Excavación RCD 

 

Por medio del presente documento, yo. Juan Miguel Bayona Ramírez identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.169.155 de Tunja Boyacá formalizo mi solicitud a la empresa Consorcio 
Moniquira, contratista del proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Moniquira -  Togui, 
muros de contención, departamento de Boyacá, para autorizar el depósito de material de 
escombros y residuos RCD en un lote ubicado en la vereda Tierra de Castro conocido con mi 
nombre finca juan bayona, entre los municipios de Moniquira y Togui, propiedad que me 
pertenece. Estos RCD serán destinados para relleno y nivelación del terreno en dicha localidad. 

 

Deseo hacer hincapié en que los residuos mencionados no representan ningún riesgo ni 
impacto negativo hacia el medio ambiente ni hacia la comunidad circundante. 

 

 

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que surja respecto a esta gestión. 

 

Agradezco la atención a la presente, 

 

 

Firma: ____ _________________________ 

Nombre: Juan Miguel Bayona Ramírez 

CC: 7.169.155 / CEL: 3158914863 

juanmiguelbayona@gmail.com 

Adjunto copia Cédula de Ciudadanía 

mailto:juanmiguelbayona@gmail.com
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Togüí, 17 de diciembre de 2024

SEÑORES:
CONSORCIO MONIQUIRA
E. S. M.

ASUNTO: SOLICITUD DONACIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE
EXCAVACIÓN RCD.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento, el municipio de Togüí, con Nit
800062255-9. Formaliza la solicitud de la empresa Consorcio Moniquira,
contratista del proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquira -
Togüí, muros de contención, departamento de Boyacá”, para la donación de
material de escombros y residuos RCD para uso del municipio. Dicho
material donado será acopiado en un sitio que NO genere o represente algún
riesgo hacia el medio ambiente y/o comunidad.

Cordialmente,

CAMILO REYES LUNA
Coordinador Obras Públicas Municipio de Togüí.
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CERTIFICA 

 

La empresa CONSTRUMAX identificada con Nit: 1054679022-4, realizo la recolección de 

sacos de cemento vacíos al CONSORCIO MONIQUIRA identificado con Nit: 901740222-

1, los cuales fueron entregados para disposición final y aprovechamiento de los mismos en 

la empresa URBASER TUNJA S.A. E.S.P como una solución ambiental para la gestión de 

estos residuos sostenible con el medio ambiente.  

 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUMAX  

ING. WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO 

NIT: 1.054.679.022-4 

CEL: 3107654393 

 

 

 

 

Tunja, 30 de  Abril de 2025   

 

 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Tunja, a los treinta (30) días del mes de Abril  de 

2025. 

 

 Cordialmente,

  

 



Feha

03 - de junio de 2024

09/05/2025

Objetivo:

Si No No Aplica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Se realiza limpieza general del frente de obra una vez termina la jornada diaria o cuando es exigido por  el area de SSTA x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Diligenciò: Cargo:

OBSERVACIONES:

Ubicación / Dirección:

Si es necesario dejarlos por mas tiempo, se encuentran cubiertos apropiadamente

Evaluar el Cumplimiento Ambiental de la obra

Proyecto:

La obra cuenta con los  avisos preventivos e informativos, requeridos.

Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de disposición temporal de escombros 

Se les aplica preoperacionales  a los vehículos

Los materiales pétreos que ingresan a la obra cuentan con licencia ambiental vigente

Posee la documentación del vehículo y del conductor exigidos por las autoridades de tránsito 

Se cuenta con una adecuada iluminación cuando se adelanten trabajos en horario nocturno

Todas las materias primas y sustancias peligrosas manejadas en la obra  estan rotuladas y cuentan con su respectiva hoja de seguridad y 
estas se mantienen en lugares visibles

Todos los trabajadores cuentan y portan los EPP (Elementos de Protección Personal) 

Se cuenta con botiquín de primeros auxilios en caso de presentarse un evento emergencia

Señalización completa de la zona de trabajo

El vehículo utilizado para la tarea y sus equipamientos y accesorios cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
Vehículo Pesado 

Criterios

De ser necesario almacenar cerca a alcantarillas, sumideros o canales, estos están protegidos para evitar arrastre de material a la red de 
alcantarillado

Las zonas verdes  se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción

Se dejan en la vía pública  por mas  de  48 horas 

Cumplimiento

Todo vertimiento generado por la obra se conduce al alcantarillado

Se utilizan canecas  y/o bolsas  para la recolección de residuos sólidos que se generan en la obra

Están alejados de alcantarillas, sumideros, canales

Se separan los residuos reciclables de los no reciclables

Se lleva el registro de control de entrega del material de excavacion 

Maquinaria y vehículos se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento (sin emisiones perceptibles)
Señalización y Protección Pública

Cerramiento completo de la zona de trabajo

Se evita el vertimiento de solventes, aceites usados y combustibles al alcantarillado

En todo caso se evita la quema de residuos sólidos

Se dejan en la vía pública por menos de 24 horas

Si es necesario dejarlos por mas tiempo, se encuentran cubiertos apropiadamente y delimitados 

FORMATO LISTA DE INSPECCION AMBIENTAL

Vereda Tierra de Castro 

PROFESIONAL/ SSTA

Evidencia de 
cumplimiento/Acciòn Correctiva

Materiales de construcción (arena, gravilla, cemento)

En relación Aislamiento de la obra,señalización y seguirida industrial

MARIA IRMA SEGURA MORENO 

El material de excavacion se entrega medienta acta de solicitud de escombros

Version: 3

las areas de almacenamiento se encuentran delimitadas 

En relación con el material de excavacion 

En relación con los residuos:

En relación con los vertimientos

En relación con las emisiones

Los escombros y/o material de excavación que sale de la obra cuentan con  autorizacion  para su disposición final

Las zonas verdes y ronda hidráulica de cuerpos de agua se encuentran libres de disposición temporal de escombros.

Fecha "MEJORAMIENTO Y  REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ TOGUI, MUROS DE CONTENCIÓN"
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1. Introducción 
 

Este programa de manejo ambiental ha sido desarrollado para abordar la adecuada 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), que se generarán durante la 
ejecución del proyecto de "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá - Togüí, 
Muros de Contención, Departamento de Boyacá". El objetivo es establecer lineamientos y 
acciones que permitan prevenir, minimizar, aprovechar, transportar y disponer 
adecuadamente los RCD, de acuerdo con la normativa ambiental vigente. 

2. Alcance 
El presente programa aplica a todas las actividades de construcción que se llevarán a 
cabo durante la ejecución del proyecto, incluyendo la generación, manejo, transporte y 
disposición final de los RCD. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 
Establecer un plan de manejo ambiental para los residuos de construcción y demolición 
(RCD) generados en el proyecto de "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá - 
Togüí, Muros de Contención, Departamento de Boyacá", con el fin de prevenir, minimizar, 
aprovechar  y disponer adecuadamente dichos residuos. 

3.2 Objetivos específicos  
 Proporcionar un adecuado manejo a los residuos de construcción y demolición, 

residuos sólidos convencionales.  
 Garantizar la correcta separación de los residuos sólidos convencionales, residuos 

de construcción y demolición de acuerdo con su tipología. 
 Contribuir en acciones de mejora y de compromiso ambiental en el desarrollo de 

actividades propias del proyecto según parámetros normativos y recomendaciones 
de las autoridades ambientales. 

4. Normatividad 
La gestión integral de los residuos de construcción y demolición en el  municipio de 
Moniquira  se rige por la normatividad ambiental,  A continuación, se relaciona: 

Resolución 541 de 1994: Ministerio del Medio Ambiente, “Por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”. 

Decreto 4741 de 2005: Ministerio de Ambiente, “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral”. 

Ley 1259 de 2008: Congreso de Colombia, “Por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas 
de aseo, limpieza y recolección de escombros”. 

Decreto 2981 de 2013: Presidencia de la República, “Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público de aseo”. 

Resolución 472 de 2017: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por la cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”. 

Resolución 1257 de 2021: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por la cual se 
modifica la Resolución 472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción 
y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”. 

5. Definiciones 
Almacenamiento: Es la ubicación temporal de los RCD en recipientes, contenedores, 
sitios de acopio temporal y/o depósitos para su recolección y transporte con fines de 
aprovechamiento o disposición final. 



Resolución No. del Hoja No 
 

“Por la cual se modi昀椀ca la Resolución 0472 de 2017 sobre la ges琀椀ón integral de Residuos 
de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones” 

 

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de la recuperación de los 
materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición, se realiza su 
reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente eficiente por 
medio de procesos como aprovechamiento  y el reciclaje 

Centro de acopio: Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o separados y 
clasificados según su potencial de re uso o transformación. 

Centro de transferencia: Sitio adicional autorizado propiedad de un Centro de 
Aprovechamiento de RCD destinado para el acopio temporal de RCD aprovechables, cuya 
operación está dirigida a acortar distancias para el transportador, es de aclarar que el 
traslado del material a los Centros de Aprovechamiento se convierte desde allí en 
responsabilidad del operador del Centro de transferencia. (En estas zonas solo se acopia 
material que podrá aprovechar el Centro de Aprovechamiento de RCD que servirán para la 
elaboración de materiales de construcción). En ningún caso este podrá realizar labores de 
transformación. Estos Centros de transferencia deberán cumplir con las mismas 
condiciones ambientales exigidas a los Centros de Aprovechamiento de RCD y se 
autorizarán previo concepto de la SDP para su localización y de la SDA para su 
funcionamiento. Las empresas que deseen contar con centros de transferencia deberán 
realizar el trámite ante la autoridad ambiental competente. 
  
Centros de tratamiento y/o aprovechamiento: sitios en donde se podrán realizar 
actividades de separación, clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de los 
escombros implementando las medidas ambientales que manejen los impactos 
generados. 
  
Los Centros de tratamiento y/o aprovechamiento, pueden ser: 
  
* Fijos: son instalaciones que funcionan al interior de un predio cerrado, cuya maquinaria 
se encuentra fija. 
* Móviles: son instalaciones y maquinarias que están acondicionadas para el 
desplazamiento a los sitios de generación de los escombros. 
 
Escombro: Todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la 
realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas. 

Generador: Persona natural o jurídica propietaria o administradora del bien público o 
privado en el que se desarrollen obras de excavación, construcción, demolición y/o 
remodelación o Entidades responsables de la ejecución de obras públicas. 

Grandes generadores: Es el generador de RCD que cumple con alguna de las siguientes 
condiciones: 1) requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus 
modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como los 
previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y las Entidades a que se 
refiere el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo 
modifique o sustituya; 2) los proyectos que requieren licencia ambiental. 
 
Pequeños generadores o generadores domiciliarios: Los usuarios y/o suscriptores del 
servicio público de aseo que realizan reformas locativas menores en sus predios de uso 
habitacional. 
 
Gestor integral: Persona natural o jurídica autorizada que realiza actividades de 
tratamiento, aprovechamiento, disposición final y transporte de RCD aprovechables. 

Programa de Manejo Ambiental de Gestión de RCD en la obra: Se trata de un 
documento basado en la elaboración de unos formatos y un documento explicativo para su 
correcta implementación. Dichos formatos, una vez diligenciados, conformaran los 
apartados que estipula la presente Resolución. 

Poseedor: Es el generador de los residuos o cualquier persona natural o jurídica, que los 
tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos 

Receptor: Persona natural o jurídica que, sin que la gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición (RCD) constituya su actividad principal, utiliza RCD para aprovechamiento 
como materia prima dentro de su proceso productivo a través de simbiosis industrial, ya 



Resolución No. del Hoja No 
 

“Por la cual se modi昀椀ca la Resolución 0472 de 2017 sobre la ges琀椀ón integral de Residuos 
de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones” 

 

sea en proyectos, obras o actividades de la misma persona o de otras personas dentro del 
territorio nacional, bajo las condiciones establecidas en esta resolución. 

Punto Limpio: Son los sitios establecidos para que el gestor realice la separación y 
almacenamiento temporal de los RCD. 
 
Reciclaje: Proceso mediante el cual se procesa y transforman los residuos de 
construcción y demolición, para valorizar su potencial de reincorporación como materia 
prima o insumos para la obtención de nuevos productos. 

Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 
varios generadores efectuada por el concesionario del servicio. 

Residuos de construcción y demolición –RCD: Se refiere a los residuos de 
construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un proyecto 
constructivo, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos: 

Residuos de construcción y demolición –RCD susceptibles de aprovechamiento: 

 Productos de excavación, nivelaciones y sobrantes de la adecuación del terreno: 
tierras y materiales pétreos no contaminados producto de la excavación, entre 
otros. 

 Productos usados para cimentaciones y pilotajes: Arcillas, bentonitas y demás. 
 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y bloques, 

cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos, entre otros. 
 No pétreos: vidrios, aceros, hierros, madera, plásticos, metales, cartones, 

yesos, dry Wall, entre otros. 

Residuos de construcción y demolición –RCD no susceptibles de aprovechamiento: 

 Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos. 
 Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados. 
 Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y manejado de 

acuerdo con los protocolos establecidos para cada caso. 
 Otros residuos con normas específicas: Amianto, asbesto, cemento (tejas 

de Eternit) electrónicos, biosanitario, etc. Y demás que aparezcan en terreno. 
Incluir las definiciones de acuerdo con las normativas vigentes. 

Residuos ordinarios: Son la parte de los residuos urbanos generada en los edificios, con 
excepción de: 

 Animales domésticos muertos, muebles y enseres. 
 Residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición, procedentes de 

obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Aprovechamiento: Es la prolongación de la vida útil de los escombros recuperados que 
se utilizan nuevamente, sin que para ello se requieran procesos adicionales de 
transformación. 

Ruta: Es la trayectoria sobre un mapa, del recorrido necesario para recoger los RCD en 
un lugar y llevarlos a otro, típicamente desde el punto de generación hasta el sitio de 
acopio, aprovechamiento y/o tratamiento o disposición final. 

Transportador: Cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de recolección y 
traslado de RCD en distintos puntos de generación, pudiendo asumir o no la titularidad de 
estos. 

Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos de construcción y demolición, incrementando 
sus posibilidades de aprovechamiento y se minimizan los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana. 

Sitio de disposición final: Lugar autorizado destinado para recibir y acopiar de forma 
definitiva el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo 
que por sus características físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento. 
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Trazabilidad: Conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos que permiten conocer 
el origen, tipo, ubicación, cantidad y la trayectoria, en este caso de los RCD, en un 
momento dado, a través de unas herramientas determinadas, así como los históricos de 
origen, tipo, ubicación, cantidad y trayectoria para un periodo de tiempo determinado. 

6. Descripción general del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el documentos (PAGA), El proyecto “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 
busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, dando respuesta a las 
necesidades que tiene la población; conllevando al desarrollo del departamento en 
general, ya que el beneficio proporcionado se direcciona hacia las comunidades vecinas y 
aledañas al área de influencia del proyecto. .  

En la actualidad el tramo vial en mención Moniquira - Togui, presenta deterioro e 
inestabilidad en quince (15) sitios identificados como críticos a lo largo de la vía, en los 
cuales se identificaron aspectos tales como: banca vial erosionada, ancho de calzada 
reducido, hundimientos y pérdida de estructura de pavimento en progreso, fallas tipo 
media luna generada por falla global del talud inferior, grandes fisuras longitudinales, 
deformación horizontal de la estructura de pavimento, dichas situaciones causan 
inestabilidad y alteración de la superficie de rodadura, generando dificultades para la 
comunicación y el tránsito terrestre, conllevando efectos negativos tales como aumento del 
riesgo de accidentalidad, congestión y por ende aumento en los tiempos de viaje y costos 
de vida. 

7. Actividades constructivas del proyecto 
Es la fase de ejecución de las actividades de obra que permitirán el cumplimiento del 
objeto del contrato, que para este caso corresponde a la construcción de los elementos 
constitutivos del Proyecto “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, se 
presenta las siguientes  actividades con el fin de identificar las características del proyecto 
y las fuentes de generación de residuos sólidos convencionales, residuos peligrosos y 
residuos de construcción y demolición (RCD) . 
 

 Excavación mecánica   
 Cimentación con anclajes o caisson 
 Construcción de zapatas  
 Construcción de vástagos 
 Rellenos internos  
 Carpeta asfáltica  

8. Manejo de los RCD en obra 
En todos los frentes de obra se adoptan acciones tendientes al manejo adecuado de los 
RCD generados de modo tal que se minimicen los impactos ambientales ocasionados por 
el acopio de estos residuos, se prevenga la generación y se faciliten los procesos de 
aprovechamiento, reciclaje o valorización de estos, teniendo en cuenta lo dispuesto por la 
normatividad vigente. 
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8.1 Prevención o minimización en la generación 
Con el propósito de prevenir la generación de RCD se contemplan las siguientes acciones 
las cuales se deben implementar en los frentes de obra: 

 Prever la cantidad y las características de los residuos que se van a generar en 
cada etapa de la obra a fin de implementar acciones de adecuado manejo para 
cada tipo de residuo generado. 

 Contar con espacios organizados en los frentes de obra de tal manera que se evite 
la mezcla de residuos con potencial aprovechable con residuos o sustancias 
peligrosas. 

 Planear y coordinar las cantidades de material necesarios para la ejecución de la 
obra de modo tal que se evite al máximo perdidas de estos, puesto que al momento 
de ser transportados o manipulados se mezclen con otros materiales y pierdan su 
utilidad. 

8.2 Ubicación del acopio temporal en frentes de obra 
 Se definirán las posibles zonas de acopio temporal para residuos de construcción y 

demolición, cabe mencionar que varían dependiendo de la dinámica de la obra. 
 De ser necesario se  realizará un acopio temporal el cual no interferirá con el 

tránsito vehicular ni peatonal del área de trabajo ni del normal desarrollo de 
actividades, de acuerdo con las circunstancias de la zona, y a la dinámica de la 
obra se definirá el tiempo máximo que permanecerán los RCD dentro del sitio de la 
obra. Nota (Los RCD provenientes de la excavación  se han evacuado el mismo dia 
de la obra).  

 El acopio temporal de RCD en los frentes de obra contara con elementos de 
delimitación, demarcación y protección contra procesos erosivos (lluvia. Viento), 
evitando el arrastre de material particulado en zona circundante al acopio. 

 El área destinada para el acopio temporal de RCD, debe estar lo más alejada 
posible de zonas verdes, Rondas hídricas, zonas de manejo y preservación 
ambiental, cuerpos de agua o drenajes pertenecientes al alcantarillado de la ciudad. 

 Se ejecutarán jornadas diarias de orden, aseo, limpieza y recolección de residuos de 
construcción y demolición y demás elementos resultantes de la actividad 
constructiva 

9. Clasificación de los residuos de construcción y demolición 
CATEGORIA GRUPO CLASE COMPONENTE 

A. RCD 
APROVECHA
BLES 

I- Residuos 
mezclados 

1. Residuos 
pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, 
gravas, cantos, bloques o fragmentos de 
roca, baldosín, mortero y materiales inertes 
que no sobrepasen el tamiz # 200 de 
granulometría 

II-Residuos 
de material 
fino 

1. Residuos 
finos no 
expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos inertes, 
poco o no plásticos y expansivos que 
sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría 

2. Residuos 
finos 
expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con 
gran cantidad de finos altamente plásticos y 
expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 
de granulometría 

III- Otros 
 

 

 

 

Residuos 

1. Residuos 
no pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, cartones, papel, 
siliconas, vidrios, cauchos etc. 

2. Residuos 
de carácter 
metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc. 

3. Residuos 
orgánicos 
de pedones 

Residuos de tierra negra. 

4. Residuos Residuos vegetales y otras especies 
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CATEGORIA GRUPO CLASE COMPONENTE 

orgánicos 
de 
sepedones 

bióticas. 

B. RCD NO 
APROVECHA
BLES 

IV-
Residuos 
peligrosos 

1. Residuos 
corrosivos, 
reactivos, 
radioactivos. 
Explosivos, 
tóxicos, 
patógenos 
(biológicos) 

Desechos de productos químicos, 
emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes 
orgánicos, aceites, resinas, plastificantes, 
tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, 
escorias, plomo, cenizas volantes, 
luminarias, desechos explosivos, y los 
residuos o desechos incluidos en el Anexo I 
y Anexo II o que presenten las 
características de peligrosidad descritas en 
el Anexo III del Decreto 4741 de 2005. 

V-Residuos 
especiales 

No definida 
Poliestireno-Icopor, cartón-yeso(drywall), 
llantas entre otros 

VI- 
Residuos 
contaminad
os con 
otros 
residuos 

1. Residuos 
contaminado
s con 
residuos 
peligrosos 

Materiales pertenecientes a los grupos 
anteriores que se encuentren contaminados 
con residuos peligrosos. Estos deben ser 
dispuestos como residuos peligrosos. 

No definida 
Residuos contaminados con otros residuos, 
que hayan perdido las características propias 
para su aprovechamiento. 

VII- Otros 
residuos 

No definida 
Residuos que por requisitos técnicos no es 
permitido su reusó en las obras. 

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición RCD en obra, Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá D. 
C., 2015. 

10.  Separación en la fuente 
 Una acción fundamental para la efectiva separación en la fuente de los residuos es 

la sensibilización a los trabajadores en el reconocimiento de las características 
aprovechables de los residuos. 

 Los residuos generados estarán acopiados y protegidos contra la acción erosiva del 
agua y viento y su almacenamiento evitara al máximo la proliferación de olores 
ofensivos y vectores. 

 Se debe evitar la contaminación de residuos aprovechables con otros de 
características peligrosas o materiales que puedan degradar la utilidad de estos. 

10.1 Aprovechamiento 
El proyecto no contempla  el aprovechamiento  en obra  de los materiales  provenientes de 
las excavaciones. 

10. 2. Transporte y disposición final 
 El transporte de los residuos al lugar de disposición se realizara de acuerdo a lo 

especificado en la Resolución 472 de 2017 expedido por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

 El cargue de las volquetas con RCD se realiza dentro del área destinada a la 
intervención  de modo tal que no se obstaculiza el tránsito peatonal  ni vehicular de 
la vía. 

 Se realiza limpieza de los neumáticos de las volquetas antes de salir de los frentes 
de obra, cuando se requiere, con el fin de evitar el arrastre de material a la vía, en 
caso de presentarse derrames de material sobre la vías de acceso a la  obra, se 
realizará la limpieza de la vía, garantizando el tráfico seguro de los peatones y 
vehículos. 
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 Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la 
misma o emisiones fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar 
que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes 
exteriores del platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a 
partir del borde superior del  platón. 

 Es importante tener en cuenta tres aspectos básicos: la recuperación de residuos 
sólidos que se generan, la correcta separación y la disposición final de aquellos 
elementos que no son viables para su recuperación. 

10.3. Estrategia para la separación y aprovechamiento de residuos sólidos. 

ACTIVIDAD DETALLE DE LA LABOR RESPONSABLE 
CONDICIONES A 
TENER EN 
CUENTA 

Capacitación 
del personal 

Sensibilización y charlas con el 
personal de obra para dar a 
conocer el programa, en donde se 
tratarán los siguientes temas como 
mínimo: 

 Beneficios ambientales y 
sociales del reciclaje. 

 Aseo y orden en las áreas 
de trabajo. 

 Clasificación de los residuos 
sólidos y uso adecuado de 
recipientes. 

 Gestión de RCD 
 Material susceptible de ser 

reciclado (papel, plástico, 
cartón en buen estado y no 
contaminado, acero). 

Ambiental del 
consorcio  

Programa de 
sensibilización 
permanente tanto 
para el personal 
nuevo que ingresa, 
como para el 
personal existente. 

Asignación de 
recursos para 
la ejecución 
de la labor 

 Asignación y distribución de 
recipientes adecuados, tipo 
de recipientes (plásticos o 
metálicos. Bolsas) 
identificados por colores y 
debidamente marcados, 
ubicados en sitios 
específicos. 

Representante  
legal  

Definición clara de 
la ubicación de los 
acopios. 
Puntos ecológicos 
en buen estado. 

Clasificación 
de los 
residuos 

 Separación de los residuos 
en recipientes, de acuerdo 
al tipo de residuos 
seleccionado. 

Personal de 
obra 

Existencia de los 
tipos de recipientes 
para realizar la 
respectiva 
clasificación 

Jornadas de 
aseo y 
separación 

 El personal designado 
realizará diariamente la 
recolección de residuos en 
los diferentes frentes en 
obra. 

 Una vez recogido el material 
se verificará que cada 
material este dentro de los 
recipientes dispuestos. 

Personal 
designado 

Existencia de 
recipientes 
asignados para la 
separación de 
materiales 

Transporte y 
disposición 
final de 
residuos no 
reciclables 

 Los residuos ordinarios se 
depositaran en bolsas  
negras, para ser entregados 
o  llevados por la empresa 
de aseo designada en la 
zona de trabajo. 

Empresas de 
Aseo 
 

La empresa de 
aseo tiene una 
frecuencia de 
recolección de 1 
vez a la semana 
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10.4.  Estrategia para la separación y aprovechamiento de residuos provenientes de obras 
de excavaciones y/o demoliciones. 

ACTIVIDAD DETALLE DE LA LABOR RESPONSABLE 
CONDICIONES A 
TENER EN 
CUENTA 

Capacitación 
del personal 

Capacitación y charlas con el 
personal administrativo y de obra 
para dar a conocer el programa. 
Temas a tratar: 

 Beneficios ambientales y 
sociales del reciclaje. 

 Aseo y orden en los frentes 
de trabajo 

 Clasificación de los residuos 
y uso adecuado 

Ambiental del 
consorcio 

Capacitación 
permanente tanto 
para el personal 
nuevo que 
ingresa, como 
para el personal 
existente. 

Asignación de 
recursos para 
la ejecución de 
la labor 

Asignación de cuadrilla y 
herramientas para el transporte 
interno del material. 

Ambiental del 
consorcio 

Definición clara de 
la ubicación de los 
puntos de acopio y 
disposición final. 
 

Criterio de 
clasificación de 
materiales 
reciclables. 

Los criterios de calidad al ser 
aplicados en los escombros para 
reciclados son: 

 Para el material de 
excavación se requiere que 
este no presente exceso de 
materiales limosos y finos y 
materiales orgánicos. 

Ambiental del 
consorcio 

Aspecto 
climatológico y 
registros de 
generación y 
manejo de 
acopios. 

Transporte y 
disposición 
final de 
residuos 

Recolección y transporte al sitio de 
disposición. 

Ambiental del 
consorcio 

Uso de vehículos 
adecuados. 

 
10.5. Estrategia para la disposición de residuos sólidos en zonas de acopios temporales 

ACTIVIDAD DETALLE DE LA LABOR RESPONSABLE 
CONDICIONES A 
TENER EN 
CUENTA 

Determinar el 
sitio definido 
como zona de 
acopio 
temporal 

Ubicar y evaluar las zonas de 
acopio temporal. 
Determinar las labores de 
acondicionamiento. 

Ambiental del 
consorcio 

No entorpecer el 
avance de obra 
con la ubicación 
de la zona de 
acopio temporal. 

Asignar el 
equipo y el 
personal para 
la actividad 

Los recursos necesarios son: 
Personal: Designado por la 
dirección de obra, Auxiliares de 
construcción. 
Herramientas: palas, escobas o 
cepillos. 
Equipos: Retroexcavadora y/o 
volqueta. 

 Director de 
obra- Residente 
Ambiental del 
consorcio 

Verificar que el 
personal, 
herramientas y 
equipos asignados 
para la labor sean 
los suficientes. 

Dar 
instrucciones 
para 
desarrollar la 
labor 

Una vez se tenga designado el 
personal, se les darán las 
recomendaciones para ejecutar la 
actividad de manera efectiva y 
segura 

Ambiental del 
consorcio 

El personal debe 
portar los EPP, 
según el riesgo al 
que estén 
expuestos en el 
momento de 
realizar la 
actividad 

Ejecución de la 
tarea 

Adecuación de las zonas de acopio 
temporal. 
Instalar demarcación y 
señalización  si se requiere.  
Acopiar el material generado en la 
obra en la respectiva zona. 

Ambiental del 
consorcio 

El personal debe 
portar los EPP, 
según el riesgo al 
que estén 
expuestos en el 
momento de 
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ACTIVIDAD DETALLE DE LA LABOR RESPONSABLE 
CONDICIONES A 
TENER EN 
CUENTA 

Cargar el material para ser llevado 
hacia  el sitio de almacenamiento 
temporal oficina. 
Cargar los residuos para ser 
llevados  a los sitios de disposición 
final por  la  empresa  de aseo 
designada en la zona de trabajo. 

realizar la 
actividad. 

11. Indicadores de RCD 
Los indicadores se deben reportar una vez se dé inicio a las actividades constructivas 
estos se deben reportar mes a mes con los valores reales del material usado y los RCD 
generados. 

A continuación se relacionan los indicadores. 

11.1. Indicador de eficiencia 
Este indicador permite conocer la inversión realizada mes a mes por parte del generador 
en la gestión de los RCD de la obra. 

      
 

Gastos mensuales de la implementación  del  PG- RCD 
Eficiencia =       ____________________________________________________ *100 

 
Presupuesto planteado para el PG- RCD 

 
      11.2. Indicador de eficacia 
Este indicador permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a 
los generados. 

11.3. Indicador de efectividad 
Este indicador permite hacer el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de 
RCD y control a los datos reportados. 

 

 

12. Anexos  
1. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo 

ambiental de RCD. 
2.  Acta de solicitud de escombros y residuos de excavación RCD 

3. Declaración  Responsable  del poseedor  del RCD 

4. Informe de donación. 
5. Formato de generación y gestión de RCD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cantidad de residuos  aprovechados  por mes  

Eficacia  =       __________________________________________ *100 

 
Cantidad  de material usado para a ejecución de la obra 
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Anexos 

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo 
ambiental de RCD 

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MANEJO AMBIENTAL DE RCD 
1. DATOS DEL GENERADOR 
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto 
Nombre o razón social: Consorcio Moniquirá 
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas): 901740222 
Dirección: CL 51# 71 A- 18 
Teléfono: 3112516845 
Correo electrónico: consorciomoniquira@gmail.com 

Nombre contacto (en caso de personas jurídicas): Edwin Javier Linares García 
2. DATOS DE LA OBRA 
Nombre de la Obra: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE 
CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 
Ubicación de la obra (Municipio o distrito, dirección  o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de 
matrícula inmobiliaria: Moniquira/Boyacá 

Área del lote del proyecto (m2): N/A 
Área construida aprobada (m2): 1.152 m² 
Copia de la licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y 
ocupación del espacio público (si aplica): N/A 
Vigencia de la licencia: N/A 
Modalidad (obra pública o privada): Publica 
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital 
competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y 
el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si 
aplica): N/A 
Uso de suelo - tipo de obra: Mejoramiento y rehabilitación 

Tiempo estimado de ejecución de la obra: 8  MESES 
Fecha de inicio de la obra: 08/04/2024 
Fecha estimada de finalización de la obra: 07/12/2024 
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades 
de obra):   N/A 
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE 
RCD 
Como pequeños generadores se preve que en  todos los frentes de obra del proyecto se adopten acciones 
tendientes al manejo adecuado de los RCD generados de modo tal que se minimicen los impactos ambientales 
ocasionados por el acopio de estos residuos, se prevenga la generación y se faciliten los procesos de 
aprovechamiento, reciclaje o valorización de estos, teniendo en cuenta lo dispuesto por la normatividad vigente. 
Prevencion o minimización  en la generación  
Con el propósito de prevenir la generación de RCD se contemplan las siguientes acciones las cuales se deben 
implementar en los frentes de obra: 

 Se realizarán convenios “Post consumo” con proveedores para la devolución de algunos empaques y 
embalajes quienes les darán disposición final: Como es el caso de  los empaques del cemento que 
serán devuelto a la empresa ARGOS atravez del programa  sacos verdes. 

 Prever la cantidad y las características de los residuos que se van a generar en cada etapa de la obra a 
fin de implementar acciones de adecuado manejo para cada tipo de residuo generado. 

 Contar con espacios organizados en los frentes de obra de tal manera que se evite la mezcla de 
residuos con potencial aprovechable con residuos o sustancias peligrosas. 

 Planear y coordinar las cantidades de material necesarios para la ejecución de la obra de modo tal que 
se evite al máximo perdidas de estos, puesto que al momento de ser transportados o manipulados se 
mezclen con otros materiales y pierdan su utilidad. 

 Se propenderá por el uso eficiente de materiales de construcción, de manera que se minimicen los 
desperdicios y se protegerán los acopios de la acción de la lluvia para preservar su calidad, de manera 
especial los agregados pétreos finos. 

 Capacitaciones al personal de obra, se planteó un cronograma de capacitaciones al personal de obra, 
correspondiente a temas ambientales teniendo en cuenta el documento y cronograma PAGA. 

 Asegurar que todas las sustancias químicas y residuos peligrosos cuentan con su hoja de seguridad. 
 Aplicar la información registrada en el procedimiento operativo normalizado para Manejo de productos  

químicos (PONS) contemplados en el plan de emergencias. 
 En caso de derrames de productos químicos y/o combustibles debe actuarse con rapidez, utilizando el 

kit anti derrame, recogiendo inmediatamente el producto derramado y evitando su evaporación, posibles 
daños sobre las instalaciones y el contacto con alguna persona. El procedimiento para emplear está en 
función de las características del producto: inflamable, solvente, corrosivo, etc., usando siempre los 
elementos de protección personal establecidos para tal actividad. La información básica sobre el 
procedimiento de actuación se recoge en las fichas de seguridad de cada producto. 

 En el momento de abastecimiento o manejo de combustibles líquidos  se deberá poner sobre el suelo un 
material que no permita la contaminación de éste en caso de derrame. 

 Para realizar la separación en la fuente, en primera instancia se impartirán capacitaciones al personal 
vinculado al Proyecto sobre el manejo y clasificación de los residuos sólidos y el uso de los diferentes 
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recipientes para su almacenamiento inicial, dentro de esta se tendrá en cuenta la Resolución 2184 de 
2019. que entró en rigor para todo el territorio nacional a partir de 1 de enero de 2021, donde se 
establece: 

 Color blanco: Residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón. 
 Color negro: Residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones 

contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. 
 Color verde: Residuos orgánicos como los restos de comida cruda (sin procesar). 
 Los materiales de construcción tales como, agregados y  demás productos derivados de la arcilla 

provendrán de sitios que cuenten con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidos por las 
normas vigentes y avaladas por la Autoridad Ambiental Competente. 

 Las áreas de localización de acopios de materiales deben de ser de fácil acceso para la  maquinaria, no 
se acopiarán materiales en zonas protegidas, rondas hídricas o cuerpos de agua. 

 Los materiales acerados se acopiaran en una bodega,  de ser necesario acopiar temporalmente en obra 
se instalarán, estructuras de soporte (en madera o metálicas) para mantenerlos a distancia del suelo, y 
permanecerán  cubiertos y protegidos de la lluvia y  organizados. 

 En cuanto a residuos de aceros  estos no  se contemplan generarse en obra ya que  se tiene previsto la 
compra de acero figurado. 

 De acuerdo con las necesidades de la obra, una vez finalizadas las jornadas laborales, los acopios se 
cubrirán con plástico. 

 No se utilizarán formaletas de madera para la fundición de obra de concreto. 
 En todas las zonas de trabajo se garantizarán condiciones de orden y aseo durante las jornadas 

laborales y una vez finalizadas las mismas, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. 
 El material susceptible de ser reciclado por terceros será entregado a la empresa recicladora avaladas 

por la autoridad ambiental competente del municipio de Moniquira  que para este caso será la asociación 
de recicladores de Moniquira (JAR), o a la empresa de servicios publicos del municipio de Moniquira, en 
los horarios, fechas y puntos establecidos. 

 Los residuos no aprovechables serán entregados a la empresa de servicios publicos del municipio de 
Moniquira, en los horarios, fechas y puntos establecidos. 

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR 

TIPO DE RCD                                                                                                   
TONELADAS (T)

 
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de          aprovechamiento: 
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y 
materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.       7.000 

1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.                            500 

1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, 
cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.                                                      
1.500 
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, 
plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y 
cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.                                                              
1.000 

2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento: 

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.                                                                  0 

2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.                                                  0 

2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial 
establecida para su gestión.                                                                 0 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (CUANDO APLIQUE) 

No aplica actividades de demolición selectiva N/A 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA 

 Se definirán las posibles zonas de acopio temporal para residuos de construcción y demolición, cabe 
mencionar que varían dependiendo de la dinámica de la obra. 

 De ser necesario se  realizará un acopio temporal el cual no interferirá con el tránsito vehicular ni 
peatonal del área de trabajo ni del normal desarrollo de actividades, de acuerdo con las circunstancias 
de la zona, y a la dinámica de la obra se definirá el tiempo máximo que permanecerán los RCD dentro 
del sitio de la obra. Nota (Los RCD provenientes de la excavación  se han evacuado el mismo dia de la 
obra). 

 El acopio temporal de RCD en los frentes de obra contara con elementos de delimitación, demarcación y 
protección contra procesos erosivos (lluvia. Viento), evitando el arrastre de material particulado en zona 
circundante al acopio. 

 El área destinada para el acopio temporal de RCD, debe estar lo más alejada posible de zonas verdes, 
Rondas hídricas, zonas de manejo y preservación ambiental, cuerpos de agua o drenajes pertenecientes 
al alcantarillado de la ciudad. 

 Se ejecutarán jornadas diarias de orden, aseo, limpieza y recolección de residuos de construcción y 
demolición y demás elementos resultantes de la actividad constructiva. 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN LA OBRA Y FUERA DE 
ESTA 
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Los RCD serán aprovechados siempre y cuando estos no se encuentren mezclados con materia orgánica, 
plástico sustancias peligrosas entre otros. 

 Para el caso del proyecto el material procedente de la excavación será entregado a la comunidad por 
medio de la solicitud  de escombros y residuos de excavación RCD, en los lotes de propiedad de  los 
señor@s (Yuber Fernando Mora Hernández, Luis Alfredo Merchán Delgadillo, Ana Marcela Mayorga 
Chala, que serán utilizados como material de relleno para nivelación de terrenos. 

 Lo anterior teniendo en cuenta que en el documento PAGA se menciona  que la  disposición final del 
material sobrante de las actividades de mantenimiento, se dispondrán en sitios autorizados. Para la 
disposición final se prevé la conformación de botadero o escombrera así: 

 El municipio de Togui del departamento de Boyacá garantiza la entrega del lote en la vereda MANGA en 
predio de la señora MARTHA RUTH SILVA ABRIL C.C. No. 53.061.153, con número de matrícula 
inmobiliaria 083-41292 y código catastral 15816000000070008000, para la disposición de materiales 
sobrantes del PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, 
MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 El municipio certifica el predio de propiedad de un tercero y garantiza que de acuerdo a su uso, el mismo 
requiere de la utilización de dicho material como material de relleno para reconformación y nivelación del 
terreno; proceso que se llevara a cabo acatando la normativa ambiental vigente y sin afectar otros 
predios con la disposición del mismo. 

 Desde el consorcio Moniquirá se realizó el desplazamiento hacia dicha vereda en búsqueda del predio y 
propietario  se indago con la comunidad  aledaña, donde se pudo evidenciar que la señora propietaria 
del predio no existe  y nadie la conocía. 

 El transporte de los residuos al lugar de disposición se realizara de acuerdo a lo especificado en la 
Resolución 472 de 2017 expedido por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 El cargue de las volquetas con RCD se realiza dentro del área destinada a la intervención  de modo tal 
que no se obstaculiza el tránsito peatonal  ni vehicular de la vía. 

 Se realiza limpieza de los neumáticos de las volquetas antes de salir de los frentes de obra, cuando se 
requiere, con el fin de evitar el arrastre de material a la vía, en caso de presentarse derrames de material 
sobre la vías de acceso a la  obra, se realizará la limpieza de la vía, garantizando el tráfico seguro de los 
peatones y vehículos. 

 Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones 
fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar 
sujeta firmemente a las paredes exteriores del platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo 
menos 30 cm a partir del borde superior del  platón. 

 Es importante tener en cuenta tres aspectos básicos: la recuperación de residuos sólidos que se 
generan, la correcta separación y la disposición final de aquellos elementos que no son viables para su 
recuperación. 

 Para realizar la separación en la fuente, en primera instancia se impartirán capacitaciones al personal 
vinculado al proyecto sobre el manejo y clasificación de los residuos sólidos y el uso de los diferentes 
recipientes para su almacenamiento inicial, dentro de esta se tendrá en cuenta la Resolución 2184 de 
2019. que entró en rigor para todo el territorio nacional a partir de 1 de enero de 2021, donde se 
establece: 

 Color blanco: Residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón. 
 Color negro: Residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones 

contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. 
 Color verde: Residuos orgánicos como los restos de comida cruda (sin procesar). 
 Los residuos aprovechables serán entregados a la (asociación de recicladores de Moniquirá JAR), 

diariamente se recolectarán de los frentes de obra hacia la casa donde se almacenaran, la empresa 
recogerá estos residuos una vez al mes o cuando por su volumen y peso se requiera, se realizarán 
campañas de reciclaje por medio de charlas y capacitaciones al personal de obra, monitoreo y 
seguimiento se realizará a diario por parte del área encargada. Su clasificación se realizara de acuerdo a 
la  resolucion 2184 de 2019. 

 Los residuos no aprovechables serán recogidos diariamente de los frentes de obra y llevados al sitio de 
almacenamiento. Para su posterior  entrega a la empresa de servicios públicos del municipio de 
Moniquirá, su clasificación se realizara de acuerdo a la resolucion 2184 de 2019. 

8. GESTORES DE RCD 
Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra: 
Nombre o razón social: 
Número de identificación o NIT: 
Representante Legal: 
Número telefónico de contacto: 
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación): 
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y 
disposición final): 
9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD 

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad 
Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos 
establecidos en la resolución vigente. 

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y 
DISPOSICIÓN FINAL 
Periodo reportado: 
(Corresponde a las fechas de inicio y final del trimestre de reporte) 
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1. Residuos de construcción y demolición - 
RCD susceptibles de aprovechamiento: 

 

Productos de excavación y sobrantes de la 
adecuación del terreno: coberturas vegetales, 
tierras, limos y materiales pétreos productos de 
la excavación, entre otros. 
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: 
arcillas, bentonitas y demás. 

 

1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, 
gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de 
ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de 
mezcla de cementos y concretos hidráulicos, 
entre otros. 
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, 
hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento 
de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, 
polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de 
poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, 
madera y compuestos de madera, cartón-yeso 
(drywall), entre otros. 

 

2. Residuos de construcción y demolición - 
RCD no susceptibles de aprovechamiento: 

 

  
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.  
2.2. Los que por su estado no pueden ser 
aprovechados. 

 

  
2.3 Los que tengan características de 
peligrosidad, estos se regirán por la 
normatividad ambiental especial establecida 
para su gestión. 

 

9.2 INDICADORES  
NÚMERO NOMBRE DEL INDICADOR             TONELADA     INDICADOR/ PORCENTAJE 

1 Cantidad de RCD generado en 
obra (t) 
% (t total) 

                                                   100% 

2 Cantidad de RCD aprovechado 
en la obra (t) 
% (t aprovechadas/ t total) 

 

3 Cantidad de RCD entregado en 
punto limpio (t) 
% (t entregadas / t total) 

 

4 Cantidad de RCD entregado en 
planta de aprovechamiento de 
RCD (t) % (t entregadas / t total) 

 

5 Cantidad de RCD gestionado por 
receptor 
% (t entregadas / t total) 

 

 
6 

Cantidad de RCD llevado a sitio 
de disposición final de RCD (t) 
% (t entregadas / t total) 

 

7 Meta total de aprovechamiento  
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Cordialmente, 
 
 
 
 
_________________________________________ 
FIRMA (Representante legal generador de RCD) 
NOMBRE: Edwin Javier Linares  García  
c.c. o NIT 901740222  
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Descripcion Descripcion 

INFORME DE APROVECHAMIENTO

Descripcion Descripcion 

1. Volumen total  donado (TON)

2. Duracion del proceso 

3. Area Final recuperada 

Registro Fotografico Registro Fotografico 

Informacion de la reutilizacion 

Comentarios , conclusiones 

Registro fotografico Registro Fotografico 

Registro Fotografico durante la donacion 

Registro fotografico de la finalizacion de la donacion 
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13. Revisión y aprobación 
 

Elaboro Reviso Aprobado 

Maria Irma Segura 
Moreno 

Andrea Márcela López 
Echeverri 

Edwin Javier Linares 
García 

Profesional SSTA Ing. Ambiental, Esp. SST Director de obra 

 

14. Control de cambios 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO 

1 Elaboración de documento 
Mayo de 

2024 
Representante 

legal 

2 Ajustes  Mayo de 
2024 

Representante 
legal 

3 Ajustes  Mayo de 
2024 

Representante 
legal 
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DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

OBJETO DEL SEGURO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO
NOMBRE COMPAÑÍA                                                                 PART          VALOR ASEGURADONOMBRE                                                                       CLAVE                 % DE PART.

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL
DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA.  10 NO. 21-33 OFC. 108  -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

 1ALEXANDRASAENZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES

CONCESIONES MINERAS LEY 685 DE 2001 Y RESOLUCION 338 DE 2014

TUNJA 39TUNJA

23 08 2022 27 08 2022 00:00 27 08 2023 23:59 EMISION ORIGINAL

ACEVEDO LOPEZ, DAGOBERTO CC: 6.776.055

CL 18 3 24 MONIQUIRA, BOYACA 7400852

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

CL 26  NRO. 59  - 51 PISO 10 EDF ARGOS BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 900.500.018-2

2201999

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ *******32,144,280.00$ ***1,125,049.00 $ ******10,000.00 $ *****215,659.00 $ *********1,350,709.00

GLADYS ELIZABETH MORENO PEÑA         143443         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-021A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MINERAS Y AMBIENTALES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESION No. 01373-15
CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA FUNCIONES ASUMIDAS POR AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y LOS SEÑORES DAGOBERTO ACEVEDO LOPEZ
C.C. 6.776.055 Y MARTHA LUZ ACEVEDO DE PATIÑO C.C. 40.015.122 , DURANTE LAS LABORES DE LA ETAPA DE EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE CALIZA ,
LOCALIZADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA  , DEPARTAMENTO DE BOYACA

LO ANTERIOR CON SUJECION AL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO , A LAS CONDICIONES GENERALES ANEXAS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA EN LOS TERMINOS DE
LA LEY 685 DE 2001 , RESOLUCION 338 DE 2014 Y NORMAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE SEGURO ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE COMERCIO.

ADICIONALMENTE SE ACLARA QUE:

RIESGO: EXPLOTACION MINERA - CONCESIONES MINERAS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

DISPOSICION LEGAL MINERA                                             27/08/2022      27/08/2023      $32,144,280.00

39-43-101003697 0

39-43-101003697



DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

FIRMA TOMADOR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTOA LAS
HORAS

     VIGENCIA HASTA
DÍA        MES        AÑO

A LAS
HORAS

     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓ CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria GeneralPARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA.  10 NO. 21-33 OFC. 108  -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

 2ALEXANDRASAENZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES

CONCESIONES MINERAS LEY 685 DE 2001 Y RESOLUCION 338 DE 2014

TUNJA 39TUNJA

23 08 2022 27 08 2022 00:00 27 08 2023 23:59 EMISION ORIGINAL

ACEVEDO LOPEZ, DAGOBERTO CC: 6.776.055

CL 18 3 24 MONIQUIRA, BOYACA 7400852

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

CL 26  NRO. 59  - 51 PISO 10 EDF ARGOS BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 900.500.018-2

2201999

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

ALEXANDRASAENZ

OBJETO DE LA POLIZA
1. LA NO RENOVACION DE LA PRESENTE GARANTIA PARA EL PERIODO Y/O ETAPA INMEDIATAMENTE SIGUIENTE NO SERA CAUSAL DE EFECTIVIDAD DE LA MISMA.
SIEMPRE Y CUANDO , SEGUROS DEL ESTADO INFORME SU VOLUNTAD DE NO CONTINUAR CON EL RIESGO, POR LO MENOS CON SEIS (6) MESES DE ANTICIPACION A SU
VENCIMIENTO.
2. EL BENEFICIARIO UNICO DE LA POLIZA EN LA AGENCIA NACIONAL , MINERA , EN CONSECUENCIA SOLO SE CUBRIRAN LOS PERJUICIOS O SANCIONES CAUSADOS A
ESA ENTIDAD
3. SE ACLARA QUE LA PRESENTE POLIZA DE DISPOSICIONES LEGALES NO SE CONSTITUYE COMO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN
CONSECUENCIA NO SE EXTIENDE A CUBRIR PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, NI A TRABAJADORES PROPIOS DEL CONCESIONARIO.
4. LA PRESENTE GARANTIA CUBRE EXCLUSIVAMENTE LOS PERJUICIOS O SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A CARGO DEL TOMADOR GARANTIZADO DURANTE EL

PERIODO DE VIGENCIA DE LA POLIZA , EN CONSECUENCIA , LOS PERJUICIOS O SANCIONES IMPUESTAS POR EL INCUMPLIMIENTO OCURRIDOS FUERA DEL LA
PRESENTE VIGENCIA , NO SERAN OBJETO DE COBERTURA .
5.  NO SE REVOCARA NI SE TERMINARA AUTOMATICAMENTE POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

039-43-101003697

39-43-101003697
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CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: 01373-15

RMN: HHIC-05

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 07/06/2007          Hasta: 06/06/2037 Fecha y Hora de Registro: 07/06/2007  00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

MARTHA LUZ ACEVEDO DE PATIÑO

DAGOBERTO ACEVEDO LOPEZ

CCCC     40015122

6776055

AREA TOTAL: 31 Hectárea(s) y 3117 mt(s)2 MUNICIPIOS: MONIQUIRÁ-BOYACA

MINERALES: CALIZA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LOS MOLINOS Y EL COLORADO

NORTE: 1139560,0000

ESTE: 1057460,0000

PLANCHA IGAC: 170

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte Coordenada Este

1138649,9999 1058000,0023

1138649,9999 1058319,5023

1138615,5693 1058299,2209

1138473,0052 1058750,0045

1138296,2152 1058750,0045

1138307,2147 1058670,0980

1138399,2146 1058643,0980

1138494,1350 1058463,8266

1138249,9950 1058463,8266

1138249,9950 1058264,6766

1138270,1019 1058287,8625

1138383,4776 1058189,5418

1138359,7297 1058162,2201

1138406,9022 1058121,2200

1138380,6619 1058091,0299

1138522,1690 1057968,0329

1138450,0004 1057885,0035

1138261,3214 1058049,0164

1138254,7475 1058041,4544

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento
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1138249,9965 1058045,6373

1138249,9965 1057500,0073

1138549,9965 1057500,0073

1138549,9965 1058000,0073

ANOTACIONES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 07/06/2007

TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 01/11/2006

DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: 1373-15

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 01/11/2006

LUGAR: TUNJA

ESPECIFICACIÓN INSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 1373-15, OTORGADO A JAIME ACEVEDO

GONZALEZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 2 FECHA ANOTACIÓN: 11/02/2009

TIPO ANOTACIÓN: MODIFICA ETAPAS CONTRATO

/RENUNCIA A ETAPA /EXPT.

ANTICIPADA

FECHA EJECUTORIA: 28/01/2009

DOCUMENTO OTROSI NÚMERO: 1

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 28/01/2009

LUGAR: BOYACÁ

ESPECIFICACIÓN DETERMINAR QUE SE HA RENUNCIADO A LA ETAPA DE EXPLORACION Y A LA ETAPA DE

CONSTRUCCION  Y MONTAJE, PASANDO  EL CONTRATO  A LA ETAPA DE EXPLOTACION QUE

TENDRA UNA DURACION DE 29 A?OS Y 8 MESES Y 10 DIAS CONTADOS A PARIR DEL 27 DE

SEPTIEMBRE DE 2007. FECHA DE EJECUTORIA ACTO ADMON  QUE APROBO EL P.T.O.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTACIÓN: 3 FECHA ANOTACIÓN: 09/10/2019

TIPO ANOTACIÓN: OTORGAMIENTO POR

MUERT/DERECHO DE PREFERENCIA

FECHA EJECUTORIA: 23/09/2019

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 000598

EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 17/07/2019

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN ARTÍCULO SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de subrogación de derechos sobre los derechos que le

correspondían al señor JAIME ACEVEDO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento
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CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
Expediente: 01373-15

RMN: HHIC-05

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 07/06/2007          Hasta: 06/06/2037 Fecha y Hora de Registro: 07/06/2007  00:00:00

ciudadanía No. 997.744 dentro del Contrato de Concesión No. 01373-15, a favor de su hija MARTHA

LUZ ACEVEDO DE PATIÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.122. 

ARTÍCULO TERCERO: ACEPTAR la solicitud de subrogación de derechos sobre los derechos que le

correspondían al señor JAIME ACEVEDO GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de

ciudadanía No. 997.744 dentro del Contrato de Concesión No. 01373-15 a favor de su hijo

DAGOBERTO ACEVEDO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.776.055.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la presente Resolución,

téngase como únicos titulares del Contrato de Concesión No. 01373-15 a los señores DAGOBERTO

ACEVEDO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.776.055 y la señora MARTHA LUZ

ACEVEDO DE PATINO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.122, responsables ante la

Agencia Nacional de Minería de todas las obligaciones que se deriven del citado Contrato.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 000598 del 17 de

Julio de 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la

inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier

gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías

Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

***************************************** FIN DE ESTE DOCUMENTO ****************************************

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento





































































HACE CONSTAR

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional
de Minería hace constar que DAGOBERTO ACEVEDO LOPEZ con CEDULA número No. 6776055 y
MARTHA LUZ ACEVEDO DE PATIÑO con CEDULA número No. 40015122, acredita la calidad de
beneficiario del título minero No. 01373-15 ubicado en el municipio MONIQUIRÁ-BOYACA, para la
exploración y explotación de un yacimiento de CALIZA.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan
Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le
permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo
2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 19 días del mes de enero del año
2023.
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