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CONTRATO No. 4600102558 DE 2024

Distrito Especial De Ciencia Techologia E Innovacion

CONTRATANTE: De Medellin - Secretaria De Suministros Y Servicios
CONTRATISTA: MATTUR S.A.S

NIT: 901.205.192-5

REPRESENTANTE LEGAL: MANUELA DUQUE GOMEZ

CEDULA DEL

REPRESENTANTE LEGAL: 1.000.100.231

Interventoria técnica, ambiental, administrativa,

financiera, contable y legal al contrato de
OBJETO: mantenimiento y renovacién de obras eléctricas y

electromecanicas en las sedes propias del Distrito.

Ochocientos setenta y tres millones cuatrocientos
VALOR INICIAL DEL ochenta y un mil nueve pesos M.L. ($873.481.009)
CONTRATO: incluido IVA

Adicion No 1 Por valor de trescientos setenta y seis
millones ciento cincuenta y un mil doscientos setenta
y nueve pesos ML ($376.151.279) incluido IVA.
Equivalente al 39,33% del valor inicial del contrato
expresado en SMMLYV.

VALOR ADICIONADO:

; Mil millones doscientos cuarenta y nueve millones
VALOR FINAL DESPUES DE  seiscientos treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho
ADICIONES: pesos M.L. ($1.249.632.288) incluido IVA.

Ciento cincuenta (150) dias calendario contados a
partir del inicio de ejecucion por parte del supervisor a
través de la plataforma Secop Il sin superar la
presente vigencia, previo cumplimiento de requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion.

PLAZO INICIAL:
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Ampliacion No 1: Por ciento quince (115) dias,
contados a partir del 1 de enero de 2025 hasta el 25
de abril 2025, ambas fechas inclusive.

AMPLIACIONES: Ampliacion No 2 Por tres (3) meses y veintiocho (28)

dias contando a partir del 26 de abril hasta el 23 de
agosto de 2025, ambas fechas inclusive.

FECHA DE SUSPENSION DEL N/A
CONTRATO:

FECHA DE REANUDACION

DEL CONTRATO: N/A

DURACION TOTAL DEL : : . .
CONTRATO: Trescientos treinta y ocho (338) dias calendario
FECHA DE INICIO: ) 19 de septiembre 2024

FECHA DE TERMINACION: 23 de agosto de 2025

En la ciudad de Medellin, el dia 23 de agosto de 2025, se reunieron OSCAR ARTEAGA
TORO como Supervisor y MANUELA DUQUE GOMEZ, quien actia en calidad de
Representante Legal de MATTUR S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de dejar
constancia de la terminacion del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplié con el plazo establecido en el mismo y en las
modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras,
bienes y/o servicios y a las garantias que amparan la calidad de los mismos durante
la vigencia de las polizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de
ser necesario, se procedera a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintitrés
(23) dias del mes de agosto, del afio dos mil veinticinco (2025).

Srer b‘/

- DU
OSCAR ARTEAGA TORO MANUELA DUQUE GOMEZ
Supervisor Representante Legal

MATTUR S.A.S
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