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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  x CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
N.º CO1.PCCNTR. 

5538186 
de 2023 

 

Objeto:  
PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR EL “PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA” PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICA QUE SEAN PRIORIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL   

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 14 de Noviembre de 2023 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 21 de Noviembre de 2023 

Fecha de inicio: 21 de Noviembre de 2023 

Duración total: 32 meses 

Fecha de terminación: 21 de Julio de 2026 

 

Prórrogas  

Prórroga No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: Día de mes de Año 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 1 $245.000.000.000, incluido IVA 

2 N/A N/A 

Valor total: $245.000.000.000 
$ Valor suscrito en números: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE 

 

Suspensiones 

Suspensión No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 



 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N. 7 
MAY 21 A AGO 20 DE 2025 

 

 

 
 
 
 

CN-FT-44 V4 Pág. 2 de 24 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de año 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula 
Plazo de Ejecución 

Se precisa la fecha de inicio del contrato y de terminación, indicando que inició el 21 de 
noviembre de 2023 y finaliza hasta el 21 de julio de 2026. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Valor del Contrato 

Se realiza una corrección de los valores de referencia de los proyectos, eliminando tres 
ceros que quedaron incluidos por error de digitación. 

Cláusula Tercera. – Modificación 
Cláusula Forma de Pago del Contrato 

Se ajusta las fechas de los tres desembolsos pactados, quedando: 

• Primer desembolso de $50.000.000.000 en el mes de diciembre de 2023  

• Segundo desembolso de $225.000.000.000 en el primer trimestre de la vigencia 2024.  

• Tercer desembolso de $225.000.000.000 en el segundo trimestre de la vigencia 2024.  

2 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula. 
Quinta Valor del Contrato 

Se indica los valores que se pagaran por servicios visitas técnicas y/o diagnósticos 
técnicos y/o viabilidades técnicas y 
jurídicas de predios, de proyectos que no serán ejecutados directamente por Findeter y 
estén por fuera de los asignados para contratación. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Octava. Comité Técnico y Comité 
Fiduciario 

Se modifican los miembros que integraran los comités, especificando quienes los 
integraran por parte del MEN y quienes, por parte de Findeter, las facultades con las que 
contaran y las obligaciones que tendrán cada uno de los comités 

Cláusula Tercera. – Modificación 
Cláusula Novena. Supervisión 

Modificar el encargado de realizar la supervisión del contrato, teniendo en cuenta que se 
creó la Oficina de Infraestructura Educativa 

Cláusula Cuarta. – Modificación Cláusula 
Tercera. Obligaciones de las Partes 

Se modifican las obligaciones específicas del contratista numerales 10 y 15: 
Precisando en la obligación 10, que la viabilización se hará sobre los predios en los que 
se van a desarrollar el proyecto, sin importar que no sean de propiedad de la IES. 

En la obligación 15, se precisa que los estudios previos contratación y seguimiento se 
hará sobre proyectos de estudios y diseños, obra, dotación e interventoría. 

3 

Cláusula Primera. – Modificación 
Cláusula Quinta. –Valor del Contrato 

Se modifica la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, eliminando del numeral 
2 la referencia al 5,90% del valor disponible para la ejecución de proyectos. Así, el 
numeral 2 queda con un valor estimado de $29.500.000.000, incluido IVA, por Asistencia 
Técnica y Administración de Recursos de Findeter. 

Cláusula Segunda. – Adición al Valor del 
Contrato 

Se adiciona al contrato $245.000.000.000, incluido IVA, distribuidos en $231.350.330.500 
para ejecución de proyectos y $13.649.669.500 por asistencia técnica a Findeter. Así, el 
valor total del contrato asciende a $745.000.000.000, incluido IVA, con $701.850.330.500 
para proyectos y $43.149.669.500 para asistencia técnica, según la tabla adjunta: 

 

Si el MEN requiere más de 25 estudios técnicos o jurídicos en prefactibilidad, estos se 
pagarán según la tabla adjunta: 

 

Los pagos adicionales a Findeter por asistencia técnica requerirán aprobación del MEN y 
se descontarán de los recursos disponibles. El GMF y otros costos financieros no 
incluidos en la propuesta no hacen parte del valor de asistencia técnica. Cualquier saldo 
remanente podrá destinarse a proyectos priorizados por el Ministerio de Educación. 
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Cláusula Cuarta. – Forma de Pago de los 
Recursos que se Adicionan 

El desembolso único del 100% de la adición contractual, equivalente a $245.000.000.000 
(IVA incluido), será transferido a FINDETER en la cuenta del Patrimonio Autónomo. Esto 
ocurrirá tras la firma de la modificación, presentación del cobro, certificación de 
cumplimiento del supervisor y constancia de pago de aportes legales. El pago dependerá 
del PAC del MINISTERIO y solo iniciará una vez se reciba la cuenta de cobro con los 
documentos correctos. Los costos de Asistencia Técnica y Administración de Recursos 
serán pagados desde el Patrimonio Autónomo con visto bueno del supervisor, como se 
detalla a continuación: 

 

Cada contrato derivado puede incluir uno o varios proyectos, pero los pagos se 
gestionarán de forma independiente. Los porcentajes de cada ítem se cobrarán 
proporcionalmente al valor comprometido para la ejecución de los proyectos. 

 
 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No .   X    . 
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Anticipo 

inicial  % (1)
0,00%  $                    -   

Fecha de Desembolso del 

anticipo (2)
DD/MM/AAAA  $                    -   

No. De Orden de pago 

desembolso anticipo (3)
N/A  $                    -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                    -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18)

Valor total factura 

(19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $    500.000.000.000 Desembolso 1 97224 9/02/2024  $          50.000.000.000  $                         -    $           50.000.000.000 7%

Valor Adiciones (10)  $    245.000.000.000 Desembolso 2 92830824 5/04/2024  $        225.000.000.000  $                         -    $         225.000.000.000 30%

Valor Reducciones (11)  $                           -    $                         -    $                                 -   0%

Valor Total (12)  $    745.000.000.000  $                                -    $                         -    $                                 -   0%

Valor  pagado (13)  $    275.000.000.000  $                                -    $                         -    $                                 -   0%

Valor causado que no se ha 

pagado (14)
 $    470.000.000.000  $                                -    $                         -    $                                 -   0%

Valor total ejecutado (15)  $    745.000.000.000  $                                -    $                         -    $                                 -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $                           -    $                                -    $                         -    $                                 -   0%

 $                                -    $                         -    $                                 -   0%

 $        275.000.000.000  $                         -    $         275.000.000.000 37%

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 

 

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de 

amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Nota:  
Luego de las gestiones adelantadas por la Supervisión se logra la respuesta de la Subdirección Financiera 
acerca de los 2 desembolsos pendientes indicando en su comunicación con radicado No. 2025-IE-024951del 11 
de agosto de 2025 así: 
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En atención, a los compromisos de la reunión pasada de fecha 30 de julio de 2025, referente a los desembolsos 
pendientes del contrato interadministrativo No. 5538186 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Educación 
Nacional y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER, se informa que, adelantadas las gestiones y 
efectuada la mesa de trabajo con el Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional - DGCPTN, el pago del acreedor por la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL MILLONES 
M/CTE. ($225.000.000.000) constituido para la reserva de 2023, se va a efectuar en tres (03) pagos durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso, por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES 
M/CTE. ($75.000.000.000) respectivamente. 
 
Por otra parte, según las indicaciones y consideraciones impartidas por la DGCPTN, la cuenta correspondiente al 
modificatorio No. 3 de la reserva de la vigencia 2024 por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
MILLONES M/CTE. ($245.000.000.000), le será aplicado el procedimiento de ejecución de rezago sin flujo de 
caja, con lo cual, se constituirá un acreedor, para ser pagado en la vigencia 2026, una vez, se cuente con los 
recursos comprometidos conforme lo acordado en la reunión, y como se ha mencionado anteriormente, de 
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1523 de diciembre 18 del 2024 “Por el cual se decreta el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2025”, 
 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 
Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI .   X         No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Feb 1 al 29 de 2024 $ 274.114.704,76 22/05/2024 Si 

Mar 1 al 31 de 2024 $ 391.985.416,39 22/05/2024 Si 

Abr 1 al 30 de 2024 $ 1.630.847.371,13  22/05/2024 Si 

May 1 al 31 de 2024        $ 2.228.895.607,00  14/06/2024 Si 

Jun 1 al 30 de 2024        $ 1.991.435.791,94  17/07/2024 Si 

Julio 1 al 31 de 2024        $ 2.127.072.252,88  16/08/2024 Si 

Agosto 1 al 31 de 2024 $ 2.045.207.793,34 16/09/2024 Si 

Septiembre 1 al 30 de 2024 $ 1.851.408.961,06 15/10/2024 Si 

Octubre 1 al 31 de 2024 $ 1.723.994.634.32 14/11/2024 Si 

Noviembre 1 al 30 de 2024 $1.624.556.300,77 13/12/2024 Si 

Diciembre 1 al 31 de 2024 $1.567.369.140,89 13/01/2025 Si 

Enero 1 al 31 de 2025 $1.778.776.955,79 17/02/2025 Si 

Febrero 1 al 28 de 2025 $1.649.711.340,08 27/03/2025 Si 

Marzo 1 al 31 de 2025 $1.694.908.191,71 10/04/2025 Si 

Abril 1 al 30 de 2025 $1.780.876.095,60 13/05/2025 Si 

Mayo 1 al 31 de 2025 $1.975.397.717,72 17/06/2025 Si 

Junio 1 al 30 de 2025 $1.431.678.194,46   
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PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES 
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 

 

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 31.26% 

Avance del contrato = %Avance total de proyectos asignados + %Avance Asistencia Técnica 
 

Avance total de proyectos asignados =  

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato * %Subtotal avance de proyectos asignados 

 

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato = (Valor ejecución / Valor del contrato) * 100 

 

Subtotal avance de proyectos asignados =  (%Avance por proyecto * Peso del proyecto en el contrato) 

Avance por proyecto =  (%Avance por actividad de seguimiento establecida por proyecto) 

Peso del proyecto en el contrato = Valor del proyecto / Valor total de recursos destinados para la ejecución 

Visita 

Técnica

Revisión Inf. 

y concepto 

técnico

Viabilidad 

Jurídica del 

predio

Viabilidad  

Técnica del 

Predio

EP y Pliegos 

de 

Condiciones

Convocatoria 

y 

Adjudicación

Firma de 

contrato y acta 

de inicio

Avance 

20%

Avance 

60%

Avance 

80%

Avance1

00%

Recibo a 

satisfacción y 

Liquidación

Avance 

del 

Proyecto

1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 100%

1 ID_017

Construcción para la ampliación de la

subsede Sibundoy municipio de Colón del

Instituto Tecnológico del Putumayo

Instituto  

Tecnológico del  

Putumayo

$ 6.737.284.381 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 9,43% 59% 1,0% 0,5705%

2 ID_017A

Construcción del Auditorio de la subsede

Sibundoy municipio de Colón del Instituto

Tecnológico del Putumayo

Instituto  

Tecnológico del  

Putumayo

$ 4.933.635.048 1% 3% 3% 3% 10% 10% 30% 0,7% 0,2109%

3 ID_050

Construcción del edificio de laboratorios y

escuelas en el municipio de Yopal de la

Universidad Internacional del Trópico

Americano 

Universidad  

Internacional del  

Tropico Americano -  

Unitrópico

$ 54.832.737.941 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,51% 41% 7,8% 3,1649%

4 ID_006

Construcción de la infraestructura educativa

Bloques IX y X en la sede principal en el

distrito de Riohacha de la Universidad de la

Guajira

Universidad de la 

Guajira
$ 54.747.777.530 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,49% 40% 7,8% 3,1584%

5 ID_014

Dotación de laboratorios del Centro para la

Investigación, Innovación y Desarrollo de la

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Institución  

Universitaria Digital  

de Antioquia

$ 10.272.307.835 1% 3% 6% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 90% 1,5% 1,3172%

6 ID_071

Dotación de la infraestructura de la sede de

Mar agrícola en el municipio de Tumaco de la

Universidad de Nariño

Universidad de  

Nariño
$ 957.720.099 1% 9% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 5% 95% 0,1% 0,1296%

7 ID_071A

Dotación de la infraestructura de la Sede de

Mar Agrícola en el municipio de Tumaco de

la Universidad de Nariño GRUPO 4

Universidad de 

Nariño
$ 964.487.418 1% 9% 10% 10% 10% 10% 20% 0,18% 70% 0,1% 0,0964%

8 ID_071B

Dotación de la infraestructura de la Sede de

Mar Agrícola en el municipio de Tumaco de

la Universidad de Nariño Grupo 1-NUEVO

CONTRATO

Universidad de 

Nariño
$ 503.908.165 1% 9% 10% 10% 10% 8,92% 49% 0,1% 0,0351%

9 ID_071C

Dotación de la infraestructura de la Sede de

Mar Agrícola en el municipio de Tumaco de

la Universidad de Nariño Grupo 2-NUEVO

CONTRATO

Universidad de 

Nariño
$ 280.342.400 1% 9% 10% 10% 10% 10% 0,56% 51% 0,0% 0,0202%

10 ID_082A

Adecuación de las salas de sistemas y

de profesores de la Universidad del Valle

nodo Subregional Sevilla

Universidad del 

Valle
$ 2.401.889.036 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 7,00% 47% 0,3% 0,1608%

11 ID_082

Dotación de las salas de sistemas y de

profesores de la Universidad del Valle nodo

Subregional Sevilla

Universidad del 

Valle
$ 488.683.441 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 0,04% 70% 0,1% 0,0488%

12 ID_025

Estudios y Diseños para la construcción de la

ciudadela del centro de desarrollo

subregional del San Juan sector carretera en

el municipio de Istmina - Chocó de la UTCH

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 1.318.520.098 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 1,05% 41% 0,2% 0,0771%

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR. 5538186 DE 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER

MEDICIÓN DE AVANCE  PROYECTOS ASIGNADOS ENTRE FEB 21 DE 2023 A AGO 20 DE 2025

N. ID Proyectos para ejecución IES Valor del proyecto

Peso del 

proyecto 

en el 

contrato

Avance en 

relación al 

contrato
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13 ID_026

Construcción del bloque de aulas y

estructuras esenciales de la sede Puerto

Meluk de la Universidad Tecnológica del

Chocó

U. Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 18.356.799.421 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,57% 41% 2,6% 1,0610%

14 ID_003

Estudios y Diseños para la construcción de la

sede sur en Chaparral de la Universidad del

Tolima 

Universidad del 

Tolima
$ 603.503.192 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 90% 0,1% 0,0774%

15 ID_003A
Construcción de la sede sur en Chaparral de

la Universidad del Tolima 

Universidad del 

Tolima
$ 41.000.000.000 0% 5,8% 0,0000%

16 ID_004

Estudios y Diseños para la construcción de la

sede norte en Mariquita de la Universidad

del Tolima 

Universidad del 

Tolima
$ 586.364.444 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 90% 0,1% 0,0752%

17 ID_053

Construcción del bloque J del campus

universitario de sede Sabana - Valledupar de

la Universidad Popular del César

Universidad Popular  

del César
$ 39.694.119.500 1% 3% 3% 3% 10% 5% 25% 5,7% 1,4139%

18 ID_024

Estudios y diseños y construcción del

complejo de educación superior del Infotep

sede San Andrés

Instituto Nacional

de Formación

Técnica

Profesional de

San Andrés y

providencia

$ 25.000.000.000 0% 3,6% 0,0000%

19 ID_027

Dotacion del Colegio Saulo Sánchez Córdoba

del municipio de Riosucio, Choco en la

estrategia educacion superior a tu colegio

para la Universidad Tecnológica Del Chocó

U. Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 416.471.597 1% 9% 10% 10% 30% 0,1% 0,0178%

20 ID_027A

Aulas modulares Colegio universidad en

Riosucio de la Universidad Tecnológica Del

Chocó  IE Saulo Sánchez Córdoba

Universidad 

tecnológica del 

Choco-Diego Luis 

Cordoba

$ 6.000.000.000 1% 6% 7% 0,9% 0,0598%

21 ID_022
Estudios y diseños y la construcción de la

nueva sede en Guapi 

Universidad del  

Cauca
$ 30.000.000.000 1% 3% 6% 10% 10% 5% 35% 4,3% 1,4960%

22 ID_022A

Adecuaciones y dotación , en el municipio

de Guapi, para la implementación de la

estrategia Colegio – Universidad 

Universidad del  

Cauca
$ 13.696.388.224 1% 1% 2,0% 0,0195%

23 ID_056

Estudios, diseños y construcción de la sede

universitaria de educación pública de

Montelíbano

Universidad de

Antioquia
$ 18.000.000.000 1% 3% 6% 10% 2,6% 0,2565%

24 ID_056A

Adecuación y dotación del Centro de

Recursos Educativos del municipio de

Montelíbano - CREM para la implementación

de la oferta de educación superior

Universidad de

Antioquia
$ 6.316.792.640 1% 3% 6% 10% 0,9% 0,0900%

25 ID_043

Estudios y diseños para la ampliación de la

infraestructura física de la sede Chiquinquirá

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica

de Colombia

U. Pedagógica y  

Tecnológica de 

Colombia

$ 2.815.655.832 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 7,06% 47% 0,4% 0,1888%

26 ID_088

Dotación y mejoramiento de los ambientes

de aprendizaje para la educación híbrida y a

distancia de las diferentes sedes de la UPTC 

U. Pedagógica y  

Tecnológica de 

Colombia

$ 15.274.969.955 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 7,21% 47% 2,2% 1,0275%

27 ID_115

Adecuación y Dotación del Colegio Nacional

Pinillos del municipio de Mompós para la

implementación de la estrategia Colegio

Universidad

Universidad del 

Magdalena - 

INFOTEP Humberto 

Velásquez García

$ 13.579.661.520 1% 1% 1,9% 0,0193%

28 ID_116

Construcción del edificio de ambientes de

aprendizaje del Instituto Tolimense de

Formación Técnica Profesional - ITFIP

Instituto Tolimense  

de Formación  

Técnica Profesional  

ITFIP

$ 37.470.960.507 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,99% 41% 5,3% 2,1881%

29 ID_110

Estudios, diseños, adecuación y ampliación

para el desarrollo de la infraestructura de

educación superior, en las instalaciones del

antiguo Colegio Eutimio Gutiérrez del

municipio de Simití 

Instituto 

Universitario de la 

Paz

$ 26.753.208.090 1% 3% 3% 3% 10% 10% 5% 35% 3,8% 1,3341%

30 ID_110A

Dotación del Mega Colegio Eutimio Gutiérrez 

del municipio de Simití para la

implementación de la estrategia Colegio

Universidad

Instituto 

Universitario de la 

Paz

$ 1.774.073.021 1% 3% 6% 10% 10% 10% 4,20% 44% 0,3% 0,1117%

31 ID_136
Construcción de la sede de Barrancabermeja

del Instituto Universitario de la Paz 

Instituto 

Universitario de la 

Paz

$ 24.555.983.419 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,33% 40% 3,5% 1,4110%

32 ID_133
Construcción para la ampliación de la sede

Sevilla de la Universidad del Valle

Universidad del 

Valle
$ 11.882.609.456 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 2,26% 42% 1,7% 0,7154%

33 ID_010
Construcción segunda fase de la sede de

Soledad de  la Universidad del Atlántico

Universidad del 

Atlántico
$ 50.991.188.999 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,50% 41% 7,3% 2,9424%

34 ID_087

Rehabilitación del bloque No. 3 y urbanismo

del Centro de Desarrollo Subregional de la

Universidad Tecnológica del Chocó Sector-

Santa Genoveva

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 9.876.197.817 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,50% 40% 1,4% 0,5698%

35 ID_171

Estudios y Diseños y construcción de la

Universidad Tecnológica Del Chocó Sede

Belén de Bajirá

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 16.517.735.227 1% 3% 3% 3% 10% 2,4% 0,2353%

36 ID_061

Construcción para la ampliación de la sede

Costa Verde en el municipio de Ciénaga del

Instituto Nacional de Formación Técnica

"Humberto Velásquez García" 

INFOTEP -

Humberto

Velásquez

García

$ 46.074.730.932 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,44% 40% 6,6% 2,6545%

37 ID_090

Construcción del Centro intercultural de

formación artística de la Facultad de Artes de

la Universidad de Nariño.

Universidad

de Nariño
$ 30.324.143.585 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,23% 40% 4,3% 1,7382%

38 ID_138

Dotación de espacios académicos, de

bienestar y administrativos de la Sede

Sabanalarga de la Universidad del Atlántico

Universidad del

Atlántico
$ 11.917.686.980 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 2,46% 42% 1,7% 0,7210%

39 ID_002
Construcción de la Sede de Tuluá de la

Universidad del Valle 

Universidad del

Valle
$ 23.562.217.221 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,12% 40% 3,4% 1,3469%

40 ID_002A
Aulas modulares en la sede Tuluá municipio

de tulua de la universidad del valle

Universidad del

Valle
$ 4.908.706.276 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 1,53% 42% 0,7% 0,2905%

41 ID-035

Aulas modulares en la sede estacion agraria

san pablo del municipio de Rionegro de la

universidad Nacional de Colombia

Universidad 

Nacional de 

Colombia

$ 4.570.264.867 1% 3% 3% 7% 0,7% 0,0456%
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42 ID-140
Aulas modulares municipio de Popayan del

colegio Mayor del Cauca

Colegio Mayor del 

Cauca
$ 4.002.121.514 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 0,33% 50% 0,6% 0,2870%

43 ID_068

Adecuación y mantenimiento de la

infraestructura dispuesta para el

funcionamiento de la sede de Educación

Superior de Artes y Oficios - Telembí en el

municipio de Barbacoas

 Educación Superior 

de Artes y Oficios
$ 10.000.000.000 1% 1% 1,4% 0,0142%

44 ID_168

Construcción de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP del Municipio

de Cali

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

45 ID_169

Construcción de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP del Municipio

de Barranquilla

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

46 ID_170

Construcción para la ampliación

de la sede de la dirección

territorial de la Escuela de

Administración Pública - ESAP

del Municipio de Sincelejo

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

47 ID_085

Construcción de la sede Yarí de San

Vicente del Caguán de la

Universidad de la Amazonia

Universidad de la  

Amazonia
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

48 ID_018

Construcción de las residencias

universitarias de la sede Magdalena -

Guarinoncito de la Universidad de Caldas

Universidad de 

Caldas
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

49 ID_011

Construcción de la nueva sede

Agroindustrial de Anserma de la Universidad

de Caldas en la región del bajo occidente 

Universidad de 

Caldas
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

50 ID_086

Estudios, diseños para la construcción del

multicampus universitario del municipio de

Soacha

Por definir $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

51 ID_089

Construcción para la ampliación y

mejoramiento de la clínica veterinaria

"Carlos Martínez Hoyos" en Torobajo de la

Universidad de Nariño 

Universidad de 

Nariño
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

52 ID_016

Construcción de la segunda etapa de la

Bibilioteca del Instituto de Educación

Técnica Profesional de Roldanillo

Instituto de 

Educación Tecnica 

Profesional de 

Roldanillo

$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

53 ID_085A

Dotación y mejoramiento del Colegio

Dante Alighieri del municipio de San

Vicente del Caguán para la

implementación de la estrategia

Colegio Universidad

Universidad de la  

Amazonia
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0% 0,0006%

54 ID_021 Sede Soacha - UDEC - MODULARES
Universidad de 

Cundinamarca- UDEC
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0% 0,0006%

55 ID_031

Estudios y diseños para la construcción del

complejo de educación superior en el

municipio de Jamundí 

Por definir $ 3.867.500 10% 30% 30% 30% 100% 0,0006% 0,0006%

$ 685.008.257.627 97,6% 31,41%

$ 16.842.072.874 0% 2,4% 0,00%

$ 701.850.330.500

$ 745.000.000.000

29,59%

Subtotal proyectos para ejecución

Recursos por asignar

Total recursos para ejecución Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato 94,2%

Valor total del contrato 100,0%

AVANCE TOTAL DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS EN RELACIÓN AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NOV 2023 A AGO 2025  
 
El avance se presenta de manera acumulada, contemplado desde la fecha de inicio del contrato 21 de 
noviembre de 2023, hasta agosto 20 de 2025. 
 
Anteriormente se venían ejecutando 51 proyectos con un presupuesto de $745.000.000.000 dentro del 
contrato interadministrativo, incluyendo los proyectos adicionales del modificatorio No. 3 del mes de 
noviembre de 2024. Estos proyectos adicionales se encuentran dentro del marco de la estrategia de aulas 
modulares, principalmente, aunque también hay convencionales. 
 
Se tiene pendiente formalizar en comité de infraestructura la despriorización por viabilidad técnica y jurídica el 
proyecto “Dotación y mejoramiento del Colegio Dante Alighieri del municipio de San Vicente del Caguán para 
la implementación de la estrategia Colegio Universidad”. Por otra parte, el proyecto de la UDEC sede Soacha 
fue reubicado en otro contrato interadministrativo liderado por la OIE del MEN: 
 

ID_085A

Dotación y mejoramiento del Colegio

Dante Alighieri del municipio de San

Vicente del Caguán para la

implementación de la estrategia

Colegio Universidad

Universidad de la  

Amazonia

ID_021 Sede Soacha - UDEC - MODULARES
Universidad de 

Cundinamarca- UDEC
 

 
Los proyectos relacionados anteriormente y aquellos del informe que se han relacionado previamente (ID: 
085A, 021, 168, 169, 170, 085, 018, 011, 086, 089, 016 y 031), sólo incluyen el desarrollo de la etapa de 
concepto técnico y viabilidad, por esa razón la medición del 100% se hace sobre cuatro actividades: visita 
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técnica (10%), Concepto Técnico (30%), Viabilidad Jurídica (30%), Viabilidad Técnica (30%), los cuales se 
muestran en la información de avance de proyecto en el presente documento. 
 
Actualmente se tienen 55 proyectos a los que se les ha hecho supervisión. Los proyectos que se incluyen 
para este trimestre, considerando las viabilidades realizadas por el MEN-FINDETER y también los proyectos 
priorizados o despriorizados, son los relacionados a continuación: 
 

ID_003A
Construcción de la sede sur en Chaparral de

la Universidad del Tolima 

Universidad del 

Tolima
 

 
Se incluyó la anterior iniciativa, considerando que la etapa de estudios y diseños ya está finalizando y se 
considera estratégico continuar con la gestión de infraestructura. 
 
Cabe resaltar que la iniciativa “Dotación de la infraestructura de la sede de Mar agrícola en el municipio de 
Tumaco de la Universidad de Nariño” se desagregó en 3 proyectos adicionales con sus propias 
contrataciones derivadas por las necesidades propias de la iniciativa, quedando dentro del conjunto de 
proyectos del contrato así: 
 

ID_071A

Dotación de la infraestructura de la Sede de

Mar Agrícola en el municipio de Tumaco de

la Universidad de Nariño GRUPO 4

ID_071B

Dotación de la infraestructura de la Sede de

Mar Agrícola en el municipio de Tumaco de

la Universidad de Nariño Grupo 1-NUEVO

CONTRATO

ID_071C

Dotación de la infraestructura de la Sede de

Mar Agrícola en el municipio de Tumaco de

la Universidad de Nariño Grupo 2-NUEVO

CONTRATO  
 
Con respecto a las actividades desarrolladas en relación con los (55) proyectos asignados, se tiene un 
avance físico del 29.59%. Esto, en relación con el informe anterior, evidencia un aumento en el porcentaje de 
avance respecto a proyectos, principalmente por el inicio significativo de varios proyectos y su 
correspondiente ejecución, así como la contratación y apertura de procesos de selección, estimación más 
aproximada de costos y la asignación de recursos para las iniciativas. 
 
Para la Asistencia Técnica se determinó su avance acorde al monto, a los hitos y a los porcentajes 
establecidos contractualmente. Continua con el mismo porcentaje ya que FINDETER continua en el proceso 
de cobro de esta asistencia, pero aún no se ha efectuado, por lo que se proyecto que finalizando agosto hará 
los trámites correspondientes, considerando el avance en adjudicaciones de contratación derivada. 
 

Avance asistencia técnica =  (%Avance por hitos ejecutados * % Peso de la asistencia técnica en el contrato) 

% Peso asistencia técnica = (Valor asistencia técnica / Valor del contrato) * 100 
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Hito Actividad
Valor total 

(Con IVA)

Peso del hito con 

respecto a la 

asistencia técnica

Avance en relación 

a la asistencia 

técnica

1

Una vez suscrito el Contrato Interadministrativo y cumplidos los requisitos de

ejecución se deberá presentar la aprobación Plan de Trabajo de asistencia técnica que

incluye el equipo de trabajo propuesto, cronograma de ejecución y el manual

operativo.

8.629.933.900$         20,00% 20,00%

2 A la adjudicación de los Contratos Derivados 8.629.933.900$         20,00% 8,95%

3
Al avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
8.629.933.900$         20,00%

4
Al avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
8.629.933.900$         20,00%

5
Al avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
4.314.966.951$         10,00%

6
Al avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
4.314.966.951$         10,00%

28,95%

43.149.669.500$      

745.000.000.000$    

1,68%

29,59%

31,26%

Avance Asistencia técnica en relación al contrato Nov 2023 a Ago 2025

Ejecución proyectos Nov 2023 a Ago 2025

AVANCE TOTAL DEL CONTRATO A AGO 20 DE 2025

MEDICIÓN DE AVANCE  ASISTENCIA TÉCNICA ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE NOV 21 DE 2023 A AGO 20 DE 2025

Subtotal Avance asistencia técnica

Total Asistencia técnica 5,8%

Valor total del contrato 100%

 
 

En este orden de ideas, el avance de la asistencia técnica es del 1.68% (sin aumento para este rubro, 
respecto al periodo anterior), el cual, sumado a las actividades realizadas de visitas técnicas, análisis de 
información, mesas de trabajo con las IES, análisis de la información técnica y jurídica recolectada, 
estructuración de estudios previos, convocatorias, adjudicación y ejecución, se tiene un avance acumulado 
total del 31.26% en total del contrato interadministrativo (aumento del 12.06%, respecto al periodo 
anterior). 

 

Los documentos que soportan las actuaciones realizadas por Findeter se encuentran descritas en los 
informes de gestión mensuales, en los conceptos emitidos, en las actas de visita y reunión con las IES. Sobre 
los primeros, Findeter remite al siguiente mes de la ejecución los informes al Ministerio de Educación 
Nacional; en relación con los productos puntuales por proyecto se suben al SharePoint dispuesto por Findeter 
el cual es de acceso para las partes. 

 

Descripción de la ejecución periodo comprendido desde el  
21 de mayo al 20 de agosto de 2025 

 

N.º Obligaciones Específicas de Findeter Estado de avance de la obligación 

1 
Presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de 
ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción el contrato 

Avance:100% 

Descripción del avance:  

El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó el Plan de 
Trabajo y cronograma de ejecución general, acorde con el 
estimado de proyectos a desarrollar. 

El 28 de agosto de 2024, atendiendo la solicitud de la 
supervisión se remite el plan de trabajo actualizado y el 
cronograma de ejecución, de acuerdo con los proyectos 
asignados a la fecha. 
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Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

2 

Constituir el patrimonio autónomo a través del cual se 
administrarán los recursos por medio de la cuenta 
contable creada exclusivamente para el manejo de 
los recursos de este contrato 

Avance:100% 

Descripción del avance:  

Findeter mediante oficio del 15 de noviembre de 2023 
solicitó a Fiduagraria la apertura de la Subcuenta 3316- MEN 
Plan De Espacios Educativos dentro del Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos N. 3-1-
114561 suscrito entre esta Banca de Desarrollo y esa 
Sociedad Fiduciaria. 

El 9 de enero de 2024 Fiduagraria remite certificación 
confirmando la apertura de la Subcuenta. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

3 

 

Tramitar a través del supervisor la solicitud de 
exoneración del impuesto al Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF).  

 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  
El 31 de enero de 2024 Findeter remite comunicación vía 
correo electrónico solicitando al Ministerio de Educación 
realizar el trámite para exonerar del impuesto del gravamen 
de a los movimientos financieros a la Cuenta de Ahorros 
256-147844 del Banco De Occidente, correspondiente al 
Patrimonios Autónomo - Fiduagraria Subcuenta MEN Plan 
de Espacios Educativos. 
 

El 27 de marzo de 2024, mediante radicado N. 2024-IE-
009279 se remite a la Subdirección de Gestión Financiera 
del MEN, la documentación solicitada para proceder con el 
trámite que permita marcar la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero, de la cuenta de Patrimonio 
Autónomo dispuesta para el manejo de los recursos del 
proyecto. 
 
El 17 de abril de 2024, mediante radicado N.  2024-IE-
011175 se recibe comunicación del Grupo de Tesorería del 
MEN, en el que informan que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mediante el radicado N. 2-2024-019566 
confirmó la marcación de la exención GMF de la cuenta de 
ahorros N. 256-147844 del Banco de Occidente Encargos 
Fiduciarios asociada con el Contrato Número 
C01.PCCNTR.5538186 suscrito entre el Ministerio de 
Educación Nacional y la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A.- Findeter. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
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FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

4 

Realizar acompañamiento al MEN y las IES para la 
viabilidad jurídica y técnica de los predios que serán 
priorizados por el MEN según los recursos a 
administrar. 

Avance: 89.0% 

Descripción del avance:  
Entre el 21 de mayo y el 20 de agosto de 2025, el Ministerio 
de Educación Nacional a través de la supervisión del 
contrato asignó una (1) nuevas intervenciones que ya están 
en ejecución de Findeter para su revisión, así como la 
desagregación de tres (3) proyectos de dotación para una 
misma sede, análisis y gestión, adicional a los (51) 
asignados hasta mayo 20 de 2025, completándose un total 
de (55) proyectos. 
 
En el estado de avance del objeto, se detallan los proyectos 
sobre los que se completó el respectivo proceso. Las demás 
viabilidades están en ejecución. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

5 

 

Reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro 
Nacional o en los términos que establezca la 
normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del patrimonio autónomo constituido por 
el contratista.  

 

Avance: 53% 

Descripción del avance:  

El 9 de febrero de 2024, se realiza el primer desembolso por 
parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. El 5 de abril de 2024, se 
realiza el segundo desembolso al Patrimonio Autónomo por 
valor por $225.000.000.000. 

A la fecha se han reportado por Findeter en los informes 
financieros de noviembre de 2023 a agosto de 2025, los 
siguientes rendimientos y reintegros respectivos: 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Feb 1 al 29 de 2024 $ 274.114.704,76 22/05/2024 Si 

Mar 1 al 31 de 2024 $ 391.985.416,39 22/05/2024 Si 

Abr 1 al 30 de 2024 $ 1.630.847.371,13  22/05/2024 Si 

May 1 al 31 de 2024        $ 2.228.895.607,00  14/06/2024 Si 

Jun 1 al 30 de 2024        $ 1.991.435.791,94  17/07/2024 Si 

Julio 1 al 31 de 2024        $ 2.127.072.252,88  16/08/2024 Si 

Agosto 1 al 31 de 2024 $ 2.045.207.793,34 16/09/2024 Si 

Septiembre 1 al 30 de 2024 $ 1.851.408.961,06 15/10/2024 Si 

Octubre 1 al 31 de 2024 $ 1.723.994.634.32 14/11/2024 Si 

Noviembre 1 al 30 de 2024 $1.624.556.300,77 13/12/2024 Si 

Diciembre 1 al 31 de 2024 $1.567.369.140,89 13/01/2025 Si 

Enero 1 al 31 de 2025 $1.778.776.955,79 17/02/2025 Si 

Febrero 1 al 28 de 2025 $1.649.711.340,08 27/03/2025 Si 

Marzo 1 al 31 de 2025 $1.694.908.191,71 10/04/2025 Si 

Abril 1 al 30 de 2025 $1.780.876.095,60 13/05/2025 Si 

Mayo 1 al 31 de 2025 $1.975.397.717,72 17/06/2025 Si 

Junio 1 al 30 de 2025 $1.431.678.194,46   

  

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

6 
Garantizar la designación de personal idóneo durante 
toda la ejecución del contrato, y como mínimo se 
requiere de los siguientes perfiles, disponiendo de 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  
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mínimo una persona: 

 
1. Gestor del contrato 
2. Supervisor 
3. Especialista en instalaciones hidráulicas 
4. Especialista Geotecnista 
5. Abogado 
6. Arquitecto Diseñador 
7. Arquitecto Urbanista 
8. Especialista estructural 
9. Profesional financiero 
10. Apoyo Administrativo 
11. Economista o Administrador de Empresas 

El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó al Viceministro de 
Educación Superior y al Supervisor del contrato, el equipo de 
trabajo mínimo que acompañará el desarrollo del contrato 
acorde a los once (11) perfiles solicitados contractualmente, 
quienes aprueban el equipo acorde a los estudios y 
experiencia reportada, cumpliendo con la oferta presentada 
inicialmente por Findeter. 

Las hojas de vida son subidas para consulta al SharePoint 
del proyecto. 

Desde la fecha de inicio a noviembre 20 de 2024, el personal 
asignado al contrato por parte de Findeter ha desarrollado 
las actividades requeridas.  

Los perfiles que han sido objeto de cambio de personal han 
sido reportados por Findeter, conservando los perfiles 
acordados. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

7 

 

Prestar asistencia técnica y apoyo profesional 
especializado para la estructuración integral y el 
cumplimiento de los criterios técnicos y jurídicos de 
los proyectos priorizados por el Ministerio, en el 
marco de la normativa vigente.  

 

Avance: 66% 

Descripción del avance:  

Dentro de la revisión técnica de los cincuenta y cinco (55) 
proyectos asignados, Findeter ha revisado que los diseños o 
estudios planteados cumplan o exijan el cumplimiento de la 
normativa vigente, de encontrar aspectos faltantes desarrolla 
mesas de trabajo con las IES para que efectúen los ajustes 
correspondientes. 

En relación con los aspectos jurídicos o técnicos de los 
predios, Findeter realiza la verificación a través del análisis 
de la documentación aportada por las IES. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

8 
Realizar las visitas y verificación documental, técnica 
y jurídica de predios disponibles por el MEN y según 
los recursos a administrar entregados a FINDETER. 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de mayo 21 a agosto 20 de 2025, no se 
realizaron visitas complementarias. 
A la fecha se han completado las visitas técnicas de (55) de 
los (55) proyectos asignados a la fecha. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

9  Avance: 82% 
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Prestar asistencia técnica (tanto en el campo 
disciplinar de la arquitectura, ingeniería y afines, así 
como en procesos jurídicos relacionados) para 
evaluar los proyectos y apoyar en la emisión de 
conceptos técnicos de los proyectos priorizados por el 
MEN.  

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de mayo 21 a agosto 20 de 2025, acorde 
a los proyectos asignados, Findeter realizó la revisión de la 
documentación aportada por las IES, tanto técnica, 
presupuestal, de especificaciones y cronograma para emitir 
concepto técnico. 

En el estado de avance del objeto presentado se identifican 
los proyectos sobre los que se completó el respectivo 
proceso. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

10 

Realizar la viabilización técnica y jurídica de los 
predios en los cuales se propone llevar a cabo las 
intervenciones de infraestructura, con el fin de que 
éstos cumplan con el uso y la normativa vigente en 
materia de ordenamiento territorial. 
 

* Nota. Ajustado acorde al modificatorio 2 

Avance: 89% 

Descripción del avance:  
Entre el 21 de mayo y el 20 de agosto de 2025, el Ministerio 
de Educación Nacional a través de la supervisión del 
contrato asignó una (1) nueva intervención que ya están en 
ejecución de Findeter para su revisión, así como la 
desagregación de tres (3) proyectos de dotación para una 
misma sede, análisis y gestión, adicional a los (51) 
asignados hasta mayo 20 de 2025, completándose un total 
de (55) proyectos. 
 
En el estado de avance del objeto, se detallan los proyectos 
sobre los que se completó el respectivo proceso. Las demás 
viabilidades están en ejecución. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

11 

 
Realizar el control de los pagos a realizarse en el 
marco del contrato, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato, como de los pagos de la 
asistencia técnica y a los contratistas derivados, 
previa aprobación del supervisor del contrato 
derivado.  

 

Avance: 63% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
Findeter realizó el seguimiento al primer desembolso del 
Patrimonio Autónomo por valor de $50.000.000.000, el cual 
se efectuó el 9 de febrero de 2024. 
 
El 5 de abril de 2024, se realiza el segundo desembolso al 
Patrimonio Autónomo por valor por $225.000.000.000. 
 
El 26 de septiembre de 2024, se realiza el primer pago por 
los servicios de asistencia técnica por valor de 
$5.900.000.000. por parte de la Fiduciaria Fiduagraria, 
acorde a la aprobación otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
En relación con los contratos derivados, ya se han 
presentado hasta el momento pagos por este concepto, sin 
embargo, son muy pocos los proyectos que han empezado a 
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facturar. Esta situación se presenta debido a que los 
proyectos cuyo objeto es estudios y diseños el pago se 
realizará contra productos entregados correspondiente al 
90%. Por su parte los que son de obra incluyen una fase de 
ajustes y complementación de estudios especializados que 
están estimados entre 2 a 6 meses antes de iniciar las obras, 
adicionalmente a esto los contratos derivados de Findeter no 
establecen anticipo y sólo se desembolsa contra obra 
ejecutada avalada por la interventoría. Por último, es 
relevante mencionar que se adelantó pago No. 2 de la 
asistencia técnica de FINDETER para este contrato por valor 
de $ 2.641.512.466, aprobado por la supervisión el 28 de 
abril de 2025. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

12 

 
Presentar Informes mensuales de ejecución 
financiera y técnica del presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL MINISTERIO.  

Avance: 58% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de mayo 21 de 2025 a agosto 20 de 
2025, Findeter, remitió mensualmente los respectivos 
informes de gestión y financieros, para los siguientes 
periodos: 

 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 
18. May 1 al 31 de 2025 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 
19. Jun 1 al 30 de 2025 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 
20. Jul 1 al 31 - 2025 

 

Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

13 

 
Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato. 
Este informe será enviado la última semana del mes 
siguiente al que se reporta.  

 

Avance: 57% 

Descripción del avance:  

Findeter ha conciliado el informe de gestión del Patrimonio 
Autónomo y a partir de él ha presentado los informes 
financieros mensuales correspondientes, señalando los 
recursos que ingresaron por los desembolsos 1 y 2 
efectuados por el MEN en los meses de febrero y abril de 
2025, así como los rendimientos mensuales obtenidos desde 
el inicio del contrato hasta la fecha de corte financiero para el 
presente informe. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
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14 

 
Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber 
finalizado el contrato, un informe final de ejecución 
técnica y financiera que consolide las inversiones y 
acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del 
objeto y recursos.  

 

Avance: 0% 

Descripción del avance: 

El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, por tanto, la entrega del informe final 
acorde a las condiciones contractuales vigentes se deberá 
efectuar el 21 de agosto de 2026.  

Entrega producto: SI ____   No.   X   .       

15 

Elaborar los estudios previos e insumos 
precontractuales para la contratación de consultorías, 
estudios y diseños, construcción de las obras de 
infraestructura educativa, interventorías, dotaciones y, 
cuando así se requiera, los profesionales 
especializados para apoyar los procesos de 
estructuración y seguimiento por parte del MEN 
respecto de los proyectos relacionados con el objeto 
del presente contrato, garantizando que se acaten los 
principios que rigen la contratación pública, 
incluyendo las respectivas garantías que ampare los 
siguientes riesgos: anticipo, calidad, cumplimiento, 
estabilidad de la obra, salarios y prestaciones 
sociales, responsabilidad civil extracontractual, todo 
riesgo de construcción, según corresponda en cada 
caso. 
 

* Nota. Ajustado acorde al modificatorio 2 

Avance: 85% 

Descripción del avance:  
 

Dentro del periodo de mayo 21 y agosto 20 de 2025, 
Findeter estructuró (12) estudios previos, los cuales pueden 
ser determinados en el cuadro de seguimiento del presente 
documento 

Algunos hacen falta por aprobación de comité de 
contratación derivada, pero fueron realizados; 
completándose así (76) estudios previos, 4 de estudios, obra 
o dotación o estudios y diseños y 32 de interventoría. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

16 

 
Realizar la liquidación de la contratación derivada 
dentro del plazo del contrato y del presente contrato 
interadministrativo.  

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

En el periodo de agosto 21 a noviembre 20 de 2024, se 
suscribieron 4 contratos derivados, los cuales se encuentran 
en ejecución, dentro de los requisitos para la contratación de 
los diferentes proyectos se contempla el proceso de 
liquidación que adelantará Findeter una vez finalicen. 

Con relación al contrato principal de asistencia técnica, el 
cual finaliza el 21 de julio de 2026, se tiene contemplado un 
plazo de 6 meses para su liquidación. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

17 

Evaluar las propuestas presentadas en los términos y 
en armonía con los principios que rigen la 
contratación pública y en las normas aplicables, para 
la construcción de las obras de infraestructura 
educativa e interventorías correspondientes y realizar 
la adjudicación y contratación de dichos procesos, 
garantizando que el equipo evaluador se encuentre 
libre de todo impedimento, inhabilidad y conflicto de 
interés.  

Avance: 61% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de mayo 21 y agosto 20 de 2025, se 
recibieron ofertas para (10) proyectos de obra, consultoría o 
dotación y (5) para interventoría, los cuales pueden ser 
determinados en el cuadro de seguimiento del presente 
documento. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
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18 

 
Ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra 
derivados contratando las respectivas interventorías y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 
que se deriven del presente contrato. 

Avance: 52% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de mayo 21 y agosto 20 de 2025, se 
suscribieron 5 contratos de interventoría con los proyectos 
identificados con los ID: ID_002, ID_133, ID_090, ID_025, 
ID_022A. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 
.        

19 

 
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable a los proyectos de cada una de las líneas de 
intervención.  

 

Avance: 42% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de mayo 21 y agosto 20 de 2025, se 
suscribieron 9 contratos de obra, dotación o consultoría de 
los proyectos ID: ID_002, ID_071B, ID_071C, ID_090, 
ID_061, ID_025, ID_022A, ID_110A, ID_138. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

20 

Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico 
Operativo - de Seguimiento Interinstitucional al 
interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado 
por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte.  
 

 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El 26 de diciembre de 2023 se realiza reunión entre Findeter, 
Fiduagraria y el Ministerio de Educación Nacional, para 
aprobar el Manual Operativo, el cual establece entre otros la 
conformación de los comités fiduciario y técnico, quedando 
conformados de la siguiente manera: 

• Comité Fiduciario 

Integrantes iniciales designados en diciembre de 2023: 
 

Findeter 

 
 

Ministerio de Educación Nacional 

 
 

Fiduagraria – Secretaria técnica del Comité 
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En marzo 12 de 2024, el MEN designa a un nuevo 
funcionario al cargo de Director de Fomento de la Educación 
Superior y en mayo 3 del año en curso, el ordenador del 
gasto designa como delegado al comité fiduciario al Jefe de 
la Oficina de Infraestructura Educativa.  

 

Quedando como miembros del comité fiduciario: 

 
 

 

El 22 de agosto, acorde al modificatorio 2, el ordenador del 
gasto ratifica las delegaciones del Jefe de la Oficina de 
Infraestructura Educativa y el Director de Fomento de la 
Educación Superior. 
 

El 2 de septiembre se realiza cambio del Director de 
Fomento, quedando la representación del MEN ante el 
Comité Fiduciario constituida por: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Juan Guillermo Jiménez
Jefe Oficina Infraestructura 

Educativa
22/08/2024

Luis Álvaro Gallardo Erazo
Director de Fomento de la 

Educación Superior
2/09/2024

 

 

El 12 de agosto de 2025 el ordenador del gasto realiza 
actualización en la designación de los delegados a comités 
por parte del VES así: 

Nombre Cargo  
Fecha de 

delegación 

Carolina Sanchez 
Jefe de la Oficina de 

Infraestructura Educativa 
12/08/2025 

Jose Ferney Franco  
Asesor del Despacho 

Viceministerio de Educación 
Superior 

13/08/2025 

 

• Comité Técnico 

Integrantes iniciales designados en diciembre de 2023: 
 

Findeter 

 

Ministerio de Educación Nacional 
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En marzo 12 de 2024, el MEN designa a un nuevo 
funcionario al cargo de Director de Fomento de la Educación 
Superior y en mayo 3 se realiza el reemplazo en el 
funcionario a cargo de la Subdirección de Apoyo a la Gestión 
de las IES. 

Quedando como nuevos miembros del comité técnico como 
representantes del MEN: 
 

 
 

El 22 de agosto de 2024, el ordenador del gasto designa a 
dos nuevos profesionales vinculados a la Oficina de 
Infraestructura Educativa -OIE y al Viceministerio de 
Educación Superior, como representantes del MEN ante el 
Comité Técnico: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Lía Marcela Suárez Velásquez Contratista -OIE 22/08/2024

Carolina Sánchez Moya Contratista - VES 22/08/2024  

El 13 de septiembre de 2024, el ordenador del gasto, realiza 
una actualización en la designación del delegado de la OIE, 
quedando: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

Fausto Alirio López Gutierrez Contratista -OIE 13/09/2024

Carolina Sánchez Moya Contratista - VES 22/08/2024  

El 7 de enero de 2025, el ordenador del gasto, realiza 
actualización en la designación del delegado de la OIE y del 
VES, quedando: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

David José Avendaño Villafañe Profesional Especializado - OIE 7/01/2025  

El 28 de enero de 2025, el ordenador del gasto, realiza 
actualización en la designación de los delegados de la OIE, 
quedando vigente la de Fausto Alirio López y las siguientes 
personas: 

Nombre Cargo
Fecha de 

delegación

María Teresa Molina Cifuentes Contratista - OIE 28/01/2025

Jhon Alexander Vega Villegas Contratista - OIE 28/01/2025  

 

El 12 de agosto de 2025 el ordenador del gasto realiza 
actualización en la designación de los delegados a comités 
por parte del VES así manteniéndose las designaciones de 
los delegados de la OIE: 
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Nombre Cargo  
Fecha de 

delegación 

Luis Alvaro Gallardo Director de la oficina de Fomento 12/08/2025 

 

En el Comité Técnico, la Secretaría Técnica es ejercida por 
Findeter, encargado de hacer las citaciones y llevar las 
actas. 

 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
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Exigir a sus contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones laborales cuando se requiera la 
vinculación de personal, así como la constitución de 
las garantías que amparen esta clase de riesgos, en 
las cuales se incluya al MEN como beneficiario o 
asegurado.  
  

 

Avance: 45% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de mayo 21 y agosto 20 de 2025, se 
suscribieron 2 contratos de interventoría para los proyectos 
de ID: ID_002, ID_133, ID_090, ID_025, ID_022A; asimismo 
se suscribieron 3 contratos de obra, dotación o consultoría 
con ID: ID_002, ID_071B, ID_071C, ID_090, ID_061, 
ID_025, ID_022A, ID_110A, ID_138 en los cuales Findeter 
exigió a sus contratistas el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, así como de las garantías. 

 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

 

   

N.º Obligaciones del Ministerio de  
Educación Nacional 

Estado de cumplimiento de la obligación 

1 
Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por 
FINDETER los recursos para la ejecución de los 
proyectos objeto del presente Contrato.  

Descripción del cumplimiento:  
El 9 de febrero de 2024, se realiza el primer desembolso por 
parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. 
 
El 5 de abril de 2024, se realiza el segundo desembolso al 
Patrimonio Autónomo por valor por $225.000.000.000. 
 
Por su parte para los desembolsos 3 y 4 se tiene el siguiente 
estado: 
 
-La supervisión a través del Sistema de Gestión Financiera 
con Radicado No.20245965 del 2 de septiembre de 2024 y la 
plataforma Secop II, sistemas establecidos para su trámite 
radicó: Cuenta de cobro No. 1308 del 23 de agosto del 2024 
por valor de $225.000.000. 000.oo radicada a su vez por 
Findeter. 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ


 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N. 7 
MAY 21 A AGO 20 DE 2025 

 

 

 
 
 
 

CN-FT-44 V4 Pág. 21 de 24 

 
- La supervisión a través del Sistema de Gestión 

Financiera con Radicado No.20248656 del 9 de 
diciembre de 2024 y en la plataforma Secop II, sistemas 

establecidos para su trámite, radicó cuenta de cobro No. 1332 
del 3 de diciembre de 2024 por valor de $245.000.000.00. oo 
a su vez radicada por Findeter. 
 
No obstante, estos pagos no han sido desembolsados por el 
MEN al patrimonio Autónomo de acuerdo con lo informado 
por la Subdirección financiera en el oficio respondido a esta 
supervisión con radicado No. 2025-IE-010422 del 3 de abril 
en ele que informa que debido a la circular de presupuesto 
sólo se podrán girar recursos cuando los recursos girados 
previamente se encuentren comprometidos.  
 
Luego de las gestiones adelantadas por la Supervisión se 
logra la respuesta de la Subdirección Financiera acerca de 
los 2 desembolsos pendientes indicando en su comunicación 
con radicado No. 2025-IE-024951del 11 de agosto de 2025 
así: 
 
En atención, a los compromisos de la reunión pasada de 
fecha 30 de julio de 2025, referente a los desembolsos 
pendientes del contrato interadministrativo No. 5538186 de 
2023 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER, se 
informa que, adelantadas las gestiones y efectuada la mesa 
de trabajo con el Subdirector de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional - DGCPTN, 
el pago del acreedor por la suma de DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL MILLONES 
M/CTE. ($225.000.000.000) constituido para la reserva de 
2023, se va a efectuar en tres (03) pagos durante los meses 
de agosto, septiembre y octubre del año en curso, por valor 
de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES M/CTE. 
($75.000.000.000) respectivamente. 
 
Por otra parte, según las indicaciones y consideraciones 
impartidas por la DGCPTN, la cuenta correspondiente al 
modificatorio No. 3 de la reserva de la vigencia 2024 por la 
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
MILLONES M/CTE. ($245.000.000.000), le será aplicado el 
procedimiento de ejecución de rezago sin flujo de caja, con lo 
cual, se constituirá un acreedor, para ser pagado en la 
vigencia 2026, una vez, se cuente con los recursos 
comprometidos conforme lo acordado en la reunión, y como 
se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 1523 de diciembre 18 del 2024 “Por 
el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2025”, 
 
 

2 
 
Designar la supervisión del presente contrato 
interadministrativo. 

Descripción del cumplimiento:  
Acorde a lo contemplado en el Contrato Interadministrativo N. 
CO1.PCCNTR.5538186, en su Cláusula Novena. – 
Supervisión, la misma será ejercida por el Subdirector de 
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Apoyo a la Gestión de las IES o quien el ordenador del gasto 
delegue. 
En el periodo de febrero 21 a mayo 2 de 2024, la supervisión 
fue ejercida por José Ferney Franco Rodríguez, bajo su cargo 
de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES (E). 
 
En mayo 3 de 2024, se genera cambio en el Subdirector de 
Apoyo a la Gestión de las IES, asignándose a este cargo al 
señor Alejandro Corrales Espinosa, quien asume la 
supervisión del desde esta fecha. 
 
El 26 de julio de 2024, el ordenador del gasto designa a la 
Arquitecta Martha Zoraida Vega Cerón, Profesional 
Especializada de la Oficina de Infraestructura Educativa, 
como nueva supervisora del contrato. Al asumir la delegación 
se encuentra que los dos primeros informes de supervisión 
trimestrales no se encontraban subidos a SECOP y 
adicionalmente no estaban firmados por los anteriores 
supervisores, se procede a levantar la información 
encontrada y cargar dichos informes con la información 
reportada por Findeter. 
 
En el Período del 24 de junio al 15 de julio de 2025 fue 
designado el arquitecto David José Avendaño por periodo de 
vacaciones de la Arquitecta Martha Zoraida Vega quien 
retoma con la supervisión a partir del 16 de julio de 2025. 
 

 

 
Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los 
Comités Fiduciarios y el Comité Interinstitucional, 
cuando se requiera, previa convocatoria por parte de 
la FIDUCIARIA que determine FINDETER. 
 

 Descripción del cumplimiento: 
 
El Ministerio de Educación Nacional, asistió con sus 
delegados a los comités técnicos y fiduciarios programados 
durante el periodo del 21 de mayo al 20 de agosto de 2025, 
participando y votando en las decisiones que fueron puestas 
a consideración en cada uno de ellos, acorde a la relación de 
Comités técnicos y Fiduciarios de los informes de gestión que 
se encuentran anexos al presente documento. 
 

4 

 
Entregar a FINDETER la actualización que pueda 
darse respecto a la priorización de los 
establecimientos educativos a atender bajo este 
contrato que se encuentran relacionados en el anexo 
técnico ¨Sedes focalizadas¨.  
 

 Descripción del cumplimiento:  
 
El Ministerio de Educación Nacional en el periodo de mayo 21 
de 2025 a agosto 20 de 2025, a través del Actualmente se 
tienen 55 proyectos a los que se les ha hecho supervisión. 
Los proyectos que se incluyen para este trimestre, 
considerando las viabilidades realizadas por el MEN-
FINDETER y también los proyectos priorizados o 
despriorizados, son los relacionados a continuación: ID_085ª 
- "Dotación y mejoramiento del Colegio Dante Alighieri del 
municipio de San Vicente del Caguán para la implementación 
de la estrategia Colegio Universidad" y ID_021 - Sede Soacha 
- UDEC – MODULARES. 
 
Además, incluyó la siguiente iniciativa, considerando que la 
etapa de estudios y diseños ya está finalizando y se 
considera estratégico continuar con la gestión de 
infraestructura: ID_003A - Construcción de la sede sur en 
Chaparral de la Universidad del Tolima. 
 
Cabe resaltar que la iniciativa “Dotación de la infraestructura 
de la sede de Mar agrícola en el municipio de Tumaco de la 
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Universidad de Nariño” se desagregó en 3 proyectos 
adicionales con sus propias contrataciones derivadas por las 
necesidades propias de la iniciativa, quedando dentro del 
conjunto de proyectos del contrato así: ID_071A - Dotación de 
la infraestructura de la Sede de Mar Agrícola en el municipio 
de Tumaco de la Universidad de Nariño GRUPO 4; ID_071B - 
Dotación de la infraestructura de la Sede de Mar Agrícola en 
el municipio de Tumaco de la Universidad de Nariño Grupo 1-
NUEVO CONTRATO; ID_071C - Dotación de la 
infraestructura de la Sede de Mar Agrícola en el municipio de 
Tumaco de la Universidad de Nariño Grupo 2-NUEVO 
CONTRATO. 
 

5 
 
Elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
presente Contrato. 

 Descripción del cumplimiento:  
 
El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, y un plazo de liquidación de 6 meses, es 
decir al 21 de enero de 2027. 
Una vez se surta la ejecución del contrato se procederá 
adelantar el trámite respectivo de liquidación. 

 

6 

 
Informar la cuenta bancaria para el reintegro a la 
Dirección al Tesoro Nacional de los recursos 
desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron 
ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros. 
  

 Descripción del cumplimiento: 
El 29 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación Nacional 
a través del supervisor del contrato José Ferney Franco, 
informó vía correo electrónico a Findeter del número de 
cuenta bancaria en la cual debe hacer el reintegro de los 
rendimientos financieros y recursos que no se ejecuten.  
 

7 

 
Realizar las gestiones correspondientes ante las 
autoridades competentes para solicitar la exoneración 
de asumir los costos que se generen por concepto del 
impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se 
generen por la expedición de nuevas disposiciones 
legales.  
 

Descripción del avance:  
 
El 31 de enero de 2024 Findeter remite comunicación vía 
correo electrónico solicitando al Ministerio de Educación 
realizar el trámite para exonerar del impuesto del gravamen 
de a los movimientos financieros a la Cuenta de Ahorros 256-
147844 del Banco De Occidente, correspondiente al 
Patrimonios Autónomo - Fiduagraria Subcuenta MEN Plan de 
Espacios Educativos. 
 
El 27 de marzo de 2024, mediante radicado N. 2024-IE-
009279 se remite a la Subdirección de Gestión Financiera del 
MEN, la documentación solicitada para proceder con el 
trámite que permita marcar la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero, de la cuenta de Patrimonio Autónomo 
dispuesta para el manejo de los recursos del proyecto. 
 
El 17 de abril de 2024, mediante radicado N.  2024-IE-011175 
se recibe comunicación del Grupo de Tesorería del MEN, en 
el que informan que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público mediante el radicado No. 2-2024-019566 confirmó la 
marcación de la exención GMF. 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                          

N.º 
Problema identificado que afecta la 

ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 
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1 

Se continúan presentando mayores 
costos en algunos proyectos debido a la 
falta de completitud de las consultorías 
adelantadas por las Universidades. 

En la fase de apropiación de los 
estudios y diseños realizadas por los 
contratistas se han evidenciado en 
algunos proyectos la necesidad de 
ajustar diseños, complementar 
diseños lo que ha implicado incluir 
estas actividades en el contratista   

Se han requerido modificatorios 
contractuales para incluir 
actividades de diseño en algunos 
proyectos y de esta manera 
avanzar en la ejecución. 
Principalmente en los casos en los 
que las Universidades han 
manifestado no contar con el 
equipo ni los recursos para 
hacerlo. 

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 
La supervisión ha venido realizando seguimiento continuo al contrato, acompañando las reuniones con 
las IES y los entes territoriales. 

2 
La supervisión ha realizado seguimiento a Findeter solicitándole los informes de gestión y financieros 
correspondientes, así como programando reuniones de seguimiento semanal. 

3 El Ministerio de Educación Nacional ha acompañado a Findeter en las visitas técnicas programadas. 

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 21/05/2025 al 20/08/2025. Para constancia de lo 
anterior, se firma la presente certificación a los (26) veintiséis días del mes de agosto de 2025. 
 
Se anexa: 
 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 18. May 1 al 31 de 2025 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 19. Jun 1 al 30 de 2025 

• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 20. Jul 1 al 31 - 2025 

• Comunicados que se han realizado con el área financiera sobre los desembolsos al ejecutor. 

• Designaciones a comité Técnico y Fiduciario. 

• Certificado de aportes de salud, pensión y parafiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2025 

 

 
Supervisora  
Nombre: MARTHA ZORAIDA VEGA CERON             
Cargo: Profesional Especializado OIE            
               
 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


