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ACTA DE SUPERVISION
N' 3 Parcial

Nit CARDER N' 891.410.354-4
Avenida de las Américás N" 46-40

- INTERVENTORfA

FECHA ACTA DE RECIBO: 1210812025

T¡po do doclm¿nto: Co.kato Núñoro: 75g 2024

Origon: LlclTAClóN

Fechá de In¡c¡o: 28/10/2024 Fecha Tem¡ñac¡ón: 27loa/2025

Clás€: OERA CIVL

Fech¿Ef¿boEción: 05/08/2024 Fécha L.qali22clón: 23,/0A12021

ESTA ACTA

objeto: Llelar a cabo la popagación de malerial vegelal. f'rnc¡o¡arniento del Ce¡ko deAlención y ValoÉcló. de Fto.a (CAVF) ydel
vive.o La Guádue . y garantizar la operación de loE vrveros de la CARDER ubiedos er elOetarlamento de Risaratda

PERIOOODE PAGO:01/07/2025 AL

CONTMTO

] 
vr olcciivo dol contEto:

rAd¡c¡on6 €. €fecl¡vo:

31t07,2A25

s947,629 812.00

s0 00

Contáto + Ad¡c¡oñea:

Aporte Efécüvo Ot.6:

Ejecutado actas antério@s:

s947 629.812 00

50 00

s¿72.a34,362 oO

s55,829.276 0o

s418.96€ 174 00

vr meno! amorlhac¡ón anuc¡po:

vr ¡ Garcélar Pro.ento .cta:

$55 829,275 Cio

¡s4?,629,812.00Vr 63p€c¡6 del co¡tEto: $0.00

Se r€c¡bió porpad. de la conwn¡ante ¡nfoñe de aciivú.bdes para élp€iodo €Jere¡c¡ado y p€go d,e s€tuddad soc¡áty párefsetes

Acra Parc.¡al * 3

dorvA{S/N} (S)impl¡fi@do

NO

CONTRATISTA R.spon.abré Rés¡m6n (c)omún ¡
lderf¡ñec¡ón ¡¡oñbrc

900e12757 JA|MARsoLuctóñEsaMBrENfALEssAs

MUNTCTPTqS)CódigoMunicip¡o Nombré

0669e9 LOS ,{ MUN|C|PTOS

PRESUPUESTAL

aDaursrcrór¡ oE BtENES y sERVrcros
2 ADOUISICIONES OIFERENfES DE ACTIVOS

2 ADOUISTCTON DE SERVTC|OS

8:7 Setoc¡os d6 l¡antenim]ento. RepaÉqón e Instaleción (Ex@pto Setoicios de Conshu6ió.)

Tipó d€ F¡cha F¡chá t¡.o Fecha Valor Csn Dirp Ro*da N'

T¡Do d€ F¡ch¿ Fiche Nro Fecha

u6 14tQ612024

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOS]STEIIIICOS
6 2 Segundád l^'dño deldepa4amento

1 Olefta delrecurso hidnco - enfoque pla¡¡írcációny prevencló¡

I lñplemenlár aa'ones de proteccon y ñar€jooe caencás hdrogr.fr@s

$144,021.330 00 851 $1,14 021.330 001307

a46 146t2A24 $299,311.130 00 851 1307 s2se,311 130 oo 
i
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- TNTERVENT.RTA

Nn CAROER N' 891 ¿10 354-4
Avehida dé las Améric€s N'46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 12108,2025

FOFTALECIMIEN IO OT LA PAR IICIPACION OL LA CAROER FN EL MARCO DEL 3ISTEMA MCIONÁL PAFA L

7 I Gestión del Riesgo de DesastÉs

1 Conocr¡n€nlo deliesgo de desast€s

2 Valorar árnénazas ante siúaciones de ñesgo ámbiénláler @munidades

fipo d€ Flchá F¡ch¿ Nrc Fccha

u6 111O612Q24 $49.885189.00 851 1307 sls ees,res oo I
I

FOR¡ALEC'MIEÑTO DEL DESEI\,IPEÑO AIVBIE ÑTAL OE LOs SECÍOBES PRODUCTIVOS

91 Autond¿d ambiental ¡nclls¡va que lo.talec€ elvinc[jlo Estad@udadania

2 Conlro y Segurñ'e1lo Ambeal¿

3 Prevenn el l¡áñco ¡legal de especjes silv€slres a Favés de acl¡vjdades de conlrol y seguimieñlo

Valor Co.t D¡sp Ros€rvá N"T¡po de F¡cha F¡cha Nro F.cha

lL¡bre oesriñacioñ Invers¡ón u6 14106t2024 S12o,ooo.oo0.0o 851 1307 s120000.00000,

I

PTOITAMA: 
' 
320 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS S€CfORES PRODUCTIVOS

Proyecto: 9 2 Produccrón soste.'ble y rege_er¿¡v¡

Acüv¡dad: 2 Trarsfomación prcdud¡va de sistemas agrícola3 y gánadeos con enloque hac¡a modelG sostenib¡€s

sübactividad: 1 P¡oñover sisleñas agrico¡as sostenibl4 apl cándo conceptos y práct¡cas dé agricult!¡a de consoryaclÓn. ag¡oeco

1R€cu6o Ppral r¡po deFich¡ F¡cha N.o F6chá valor C€.i D¡sp R*erva N"

$334 412.163 00 851 1307 $334 412,163 00 t

':'.-'--'._ -
LbreDesliñacion lnveBión 446 14106t2024

El 12loa/2025 se ¡eon¡eron los ábaiofiínantes para €dbia set¡sfá@ió¡

1088262508 JAIMAR SOLUCIONES AMALENTALES SAS

24512396 OIANA IITARIA VASQUEZ VELEZ

Elaborado oorlDrán¡ MarE vesouez Vele¿

lñpreso por: D¡a¡a Máriá Vasquez Velez


