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Notificarme por correo electronico

SI
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Cl 35 7 25 (D.C./BOGOTA)

 / 

TPD2782-019-25. Reporte ejecución 042025(16-23) Contrato 2025-2782



Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com>

TPD2782-019-25. Reporte ejecución 042025(16-23) Contrato 2025-2782
1 mensaje

Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 7 de mayo de 2025, 17:22
Para: SEM-ING-RES-POSTES@redtic.com.co
Cc: SEM-DIRECTOR@redtic.com.co, SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co, SEM-AUX-
ADMINISTRATIVO@redtic.com.co, Alfredo Ardila <a.ardila@tpdingenieria.com>, Oscar Rodríguez
<o.rodriguez@tpdingenieria.com>

Buenas tardes.
Se adjunta lo anunciado para los fines pertinentes.
Cordialmente,

--
Alfredo Ardila Ariza, Ing. Ms.C.
Director de Obra
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Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025 
 

 TPD2782-019-25 
 
Señores 
CONSORCIO MOVILIDAD BOGOTÁ 
Atn.: Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos 
Director Interventoría  
Ciudad 
 
 
Referencia: Contrato 2025-2782. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3 
 
Asunto: Reporte ejecución 042025(16-23)  
 
 
Respetados señores: 
 
Atentamente nos permitimos remitir el reporte de ejecución correspondiente a las 
actividades realizadas entre el 16 de abril de 2025 y 23 de abril de 2025. 
 
De antemano agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus comentarios. 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
 
 

 
Ing. ALFREDO ARDILA ARIZA  

Representante Legal 
 

 
Se adjunta lo anunciado en archivo TPD-F-PCO2782-15 REPORTE EJECUCION SEMANAL - 
ACUMULADO DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DE 2025 
 
 
CC/ Ing. Iván Leonardo Ávila Bernal  
Subdirección de Semaforización 

 

ALFREDO 
ARDILA ARIZA

Firmado digitalmente por 
ALFREDO ARDILA ARIZA 
Fecha: 2025.05.07 
15:33:33 -05'00'
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EXT. I.D. FECHA  DE INSTALACIÓN
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TIPO POSTE NO 

REALIZADO
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PROGRAMADA

CANTIDAD 

REALIZADA
% DEBIDO

#N/D jueves, 2 de enero de 2025 #¡DIV/0!

#N/D jueves, 2 de enero de 2025 #¡DIV/0!

0 0

#¡DIV/0!

TOTAL 

EFECTIVIDAD
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TOTAL 

DEFICIENCIA
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T1 1

T1X

TOTAL EFECTIVIDAD

TOTAL DEFICIENCIA

INSTALACIONES Y CAMBIOS DE TAPAS

TAPAS UTILIZADAS EN EL MES 6

TAPAS INSTALADAS POR HURTO 1

TAPAS CAMBIADAS POR VANDALISMO 5
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PERIODO: DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DE 2025
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