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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuacién la informacion basica general del proyecto del que se derivan
los contratos de obra e interventoria abajo relacionados:

BPIN del proyecto 2024002200118
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
Nombre del proyecto EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DE LA
AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA
NORTE, EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO

DEL CESAR.”

Valor total del proyecto $ 99.182.209.865,96

Valor del proyecto antes de Interventoria $ 93.105.822.702,96

Valor de la Interventoria $ 6.076.387.163,00

Fuente de financiacion SPGR

Objetivo general del proyecto Mejorar el transito vehicular en la zona
urbana del Municipio de Valledupar

Producto (s) por entregar con el proyecto Rehabilitacion y Pavimentacion de

2361 m, un area de calzada a
intervenir de 34.942,8 m2. Que incluye
dos calzadas de 7,40. ML de ancho en
ambos sentidos de la via, un bulevar y
una franja de amoblamiento urbano,
zonas azules.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratacion LICITACION PUBLICA
No. de proceso de seleccion LOP-SIN-0004-2024
No. de contrato 2025040003
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
Objeto CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON
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BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratante GOBERNACION DEL CESAR
Contratista CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT 901.927.252-7

Representante legal

DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN

Valor inicial del contrato

$ 92.936.735.930,00

Valor anticipo del contrato

$ 37.174.694.372,00

Valor adicional 01 del contrato

Valor actualizado del contrato

Fecha deinicio

22 DE ABRIL 2025

Fecha de suspensién No. 001

Fecha de reinicio No. 001

Fecha de suspension No. 002

Fecha de reinicio No. 002

Fecha de terminacioén inicial

21 DE OCTUBRE 2026

Fecha de terminacién actualizada

Plazo inicial del contrato

Prorroga 1

Plazo del actualizado del
contrato

Secretario de infraestructura

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Supervisores técnicos

SAID LOZANO LOZANO

GERMAN TAPIA MONTANO

MILLER GONZALEZ ZULETA

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista interventor

CONSORCIO INTERLIBERTADOR

NIT

901.933.850-6

Representante legal

HEIDIS ROCIO RIANO SEPULVEDA

Cedula representante legal

63.562.386

Supervisores técnicos

SAID LOZANO LOZANO

GERMAN TAPIAS

MILLER GONZALEZ ZULETA
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Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

1. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTIAS
(se relacionan los datos de las pdlizas actualizadas del contrato).
ACTUALIZACION GARANTIAS — ACTA DE INICIO OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE | HASTA

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $27.881.020.779,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027

BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION | $37.174.694.372,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027
DE ANTICIPOS

PAGOS DE SALARIOS,

75-44-101144216 PRESTACIONES

SOCIALES LEGALES E $ 4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2029
INDEMNIZACIONES

LABORALES
Inicia una
ESTABILIDAD DE LA vez se ha Ampara
OBRA $27.881.020.779,00 finalizado el 5afios
contrato
INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA
PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
DANO EMERGENTE Y
75-40-101054534 LUCRO CESANTE $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
PERJUICIOS EXTRA

ACTUALIZACION GARANTIAS ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA

Casa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NUMERO DE

POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027

CG-1063382

BUEN MANEJO DEL
ANTICIPO $2.430.554.865,20 | 22/04/2025 | 21/02/2027
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PRESTACIONES
SOCIALES $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027
CALIDAD DE SERVICIO | $1.822.916.148,90 | 22/10/2026 | 21/10/2031

1. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

# CDP | 325 | VALOR | $ 93.105.822.657,18 | FECHA | 24/01/2025

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — RP

N° RP 3041 VALOR | $30.000.000.000,00 FECHA | 11/04/2025

N° RP 3041 VALOR | $62.936.735.930,00 FECHA | 11/04/2025

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

# CDP | 425 | VALOR | $6.076.387.208,78 | FECHA | 24/01/2025

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N° RP [ 2983 | VALOR | $6.076.387.163,00 | FECHA | 11/04/2025
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2. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
Seguimiento Obra
PORCENT PORCENTAJ
PORCENTAJ
VALOR ($) DEL AJE (%) VALOR (3) E (%) VALOR ($) POR
ACTA PARCIAL DE PAGO ACTA DE PAGO | DEL ACTA | AMORTIZADO | AMORTIZAD COBRAR ECg/OB)Is EFEQ
DE PAGO o}
ANTICIPO
ACTA PARCIAL DE PAGO No.
1.
TOTALES $0.00
3. PAGOS REALIZADOS
Seguimiento Obra
. NUMERO COMPROBANTE
AMORTIZACION
ACTA PARCIAL DE PAGO TIPO| VALORBRUTO DEL ANTICIPO VALOR NETO ORDDEEN NUMERO | FECHA

ANTICIPO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.

TOTALES

$0.00
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4. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRAFICAS
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

Socializacion a la comunidad Suministro de tuberias 8” Suministro de tuberias 20”
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Visitas sociales tramo Glorieta — Sena Suministro de tuberia Topografia in situ
REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040003

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
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Segun el reporte suministrado por interventoria, para el mes de abril se registra un
avance ejecutado del 1.90 %

y en el programado 0.69 % siendo un avance

significativo y sin retrasos para la obra.

¢ Realizar la entrega de documentacion del proyecto a tiempo siguiendo los
compromisos pactados en Comité.

¢ Garantizar buen manejo del PMT

¢ Se solicita a la interventoria externa el cumplimiento en la entrega de sus
informes mensuales dentro de los primeros 5 dias de cada mes.

o Se solicita a la interventoria externa la atencion a las observaciones
realizadas a sus informes mensuales y al cumplimiento en la entrega de
todos los componentes.

¢ Se solicita a la interventoria externa conminar al contratista en la entrega de
la documentacion establecida en ellos pliegos de condiciones y el contrato.

SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: SAID SOLANO SOLANO
Cargo: SUPERVISOR

PROYECTO:

s

Firma:

Nombre: MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA
Cargo: INGENIERO CONTRATISTA
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