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CONTRATO 10.14.00-21.10-001 DE 2025

MINIMA CUANTIA MC 016 2025
ACTA ACLARATORIA N°1

romoeLac 28 AGD 2005

OBJETO:* o RETIRO Y DISPOSICION DE ARBOLES EN CONFLICTO CON EL
AR PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL SOMER”
CONTRATISTA CONSTRUYENDO AMBIENTE SA.S

VALOR DEL CONTRATO

PLAZO:

SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($68.519.250) AU incluido

Dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio sin
superar el 31 de diciembre de 2025

Mediante-la presente acta se aclara que:

“Primero: El plazo consignado en el documento denominado “Acta de Inicio”, de sesenta (60) dias, no

corresponde al término contractual correcto. Por tal motivo, y en aplicacion del principio de fe de

~ ematas, se procede a subsanar dicho error, precisando que el plazo del contrato es de dos (2)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2025.

="——':§5§_S;egundo: El documento con nombre “Acta de Inicio” del contrato N°10.14.00-21.10-001 del 2025 se
- encuentra duplicada en el SECOP Il debido a que el primer archivo reposa sin fecha de iniciacion; en

su lugar la segunda acta se completa con la fecha de inicio timbrada con fechador de tinta al final de
documento y antes de las firmas del supervisor del contrato y el contratista.

" Tercero: El nimero y la fecha del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) consignados en

~ -los documentos “Estudios Previos” y en la “Comunicacion de Aceptacion” son incorrectos. En
fﬁ;cgnsecuenci‘a, y en aplicacion del principio de fe de erratas, se corrige dicha informacion de la
- siguiente manera: El niumero del CDP es 602, con fecha del 3 de abril de 2025.

Cuarto: en consecuencia a la plataforma SECOP |l se anexa el documento correccién del numeral
dos correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal N° 602 del 03 de abril de 2025

Quinto: Al momento de cargar la informacion en la plataforma SECOP I, se indic6 como fecha de

= terminacién del contrato el dia 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, invocando el principio de fe de

~_erratas, se procede a subsanar dicho error, aclarando que la fecha correcta de terminacion del
- contrato, contada a partir de la fecha de inicio, esto es desde el 25 de agosto de 2025 hasta el 25 de

octubre de 2025.
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Que la anterior situacion es formal y no modifica elementos sustanciales del contrato.

Por lo tanto, y dado que segun el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm|n|strat|vo
Ley 1437 de 2011 dlspuso “ARTICULO 45. CORRECCION DE ERRORES FORMALES En qgglqmer tiempo,
admmlstratlvos ya sean ar|tmét|cos de digitacién, de transcripcion o de omisién de palabras. En ninglin caso
la correccion dara lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni revivir4 los términos legales para
demandar el acto. Realizada la correccion, esta debera ser notificada o comumcada a todos los interesados,
segun corresponda”, '
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cualquier tiempo
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Subsecretana Ambiental
Supervisora
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