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ACTA DE PRORROGA N°01 AL ACTA DE SUSPENSION N°02

CONTRATO DE OBRA No 4046-23
CONTRATANTE MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.201.900-6

CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATISTA RAHS INGENIERIA SAS
NIT 830.113.525-1
REP. LEGAL JUAN BUITRAGO CORTES
CEDULA 19.101.782 de Bogota
DIRECCION CARRERA 10 N°97 A—13 Torre A
TELEFONO 6428911

INTERVENTOR

CONTRATISTA UT I. MARGEN
NIT. 901.731.332-5
REP LEGAL CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA
C.C 13.893.741 de Barrancabermeja

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY

SUPERVISOR Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCON
CONSTRUCCION DE LA PROTECCION DE LA MARGEN
OBJETO DERECHA DEL RIO MAGDALENA TRAMO | EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
VALOR MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE
($17.745.369.437,00)
ANTICIPO NO APLICA

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO

NOVIEMBRE 14 DE 2023

FECHA ACTA DE INICIO

NOVIEMBRE 14 DE 2023

REGIMEN TRIBUTARIO

COMUN

DURACION INICIAL

NUEVE (09) MESES

DURACION TOTAL

DIECISIETE (17) MESES

ACTA ADICIONAL EN PLAZO N° 01

24 DE JULIO DE 2024

PLAZO ADICIONADO No. 01 CUATRO (04) MESES
ACTA ADICIONAL EN PLAZO No. 2 03 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONADO No. 2 CUATRO (04) MESES

DURACION TOTAL

DIECISIETE (17) MESES

ACTA DE SUSPENSION No.01

23 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA DE PRORROGA No. 01 AL ACTA DE
SUSPENSION No. 01

21 DE FEBRERO DE 2025

ACTA DE PRORROGA No. 02 AL ACTA DE
SUSPENSION No. 01

21 DE MARZO DE 2025

ACTA DE REINICIO No. 01

22 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE SUSPENSION No.02

30 DE JULIO DE 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 23-00680 del 02 de febrero de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL

23-06755 del 17 de agosto de 2023 ($18.841.769.393,00)

e Diagonal 60, kilometro 1, via al corregimiento El Lianito.
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CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE -
. y | Cumplimiento

APROBACION DE GARANTIAS " | CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE -

Responsabilidad Civil

BPPID 20220680810048

BPIN 2021680810092

BANCO DE PROYECTOS

CEPAA : | 545 DEL 26 DE ENERO DEL 2023
ACTA DE INICIO : | NOVIEMBRE 14 DE 2023
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO 1| 64,03%

SALDO PENDIENTE POR PAGAR A LA FECHA $12.246.638.150

FECHA DE LA PRESENTE ACTA : | AGOSTO 29 DEL 2025

En Barrancabermeja, a los veintinueve (29) dias del mes de agosto de 2025, se reunieron la siguientes personas en
la Secretaria de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el Ing. JUAN BUITRAGO CORTES, Rep. Legal de RAHS
INGENIERIA SAS, Contratista de la obra, el Ing. CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA, Rep. legal de UT I. MARGEN,
interventor de la obra, Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY mayor de edad, identificada con cedula de ciudadania No.
37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de
2024 y Acta de posesién No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representacion del Distrito de
Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designandolo como
Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turistico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT
No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominara EL DISTRITO CONTRATANTE y el Ing. JUAN
CARLOS SILVA RINCON como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el Acta de prorroga N°01 al acta de
suspension N°02 del contrato de obra 4046-23, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

Que el dia 30 de julio de 2025 se celebrd el acta de suspension No.02 de contrato de obra No. 4046-23.

Que el contrato se encuentra suspendido por un periodo de un (1) mes.

Que la suspensidon temporal del contrato fue autorizada por el ordenador del gasto en la respectiva acta.

Que, por parte de la ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA aln se estd realizando la actualizacidon de disefios,
mediante contrato de consultoria No. 1823-25, dando solucion a las recomendaciones realizadas por el DNP;
RAHS INGENIERIA SAS contratista de obra, UNION TEMPORAL I.MARGEN interventoria de obra y Supervision
ante la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja.

5. Que, la fecha de reinicio de reinicio segln el acta de suspension No.02 se establecié para el dia 30 de agosto de
2025.

Que el plazo de ejecucion pactado en el contrato sigue vigente.

7. Que, por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario prorrogar por sesenta y dos (62) dias la
suspension N°02 celebrada el dia 30 de julio de 2025.

pPONM=

o

ACUERDAN:

1. Aprobar el acta de Prorroga N° 01 al acta de suspension N° 02 temporalmente hasta que las causas que
ocasionaron dicha suspensién sean superadas

2. Dar la orden de reiniciacion de los trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final del objeto del
presente contrato a satisfaccion del Municipio una vez las causas sean superadas.

e Diagonal 60, kilometro 1, via al corregimiento El Lianito.
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3. Queeneseorden deideas la nueva fecha de reinicio N°02 seria para el dia 01 de noviembre de 2025.

&

Modificar el cubrimiento de las garantias con base en la fecha de la presente acta.

5. Actualizar el programa de trabajo de acuerdo con el avance de obra establecido en el acta de suspensién y con

la fecha de la presente acta.

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el 29 de agosto de 2025.

) N M ""#l— h o ’ . 2
YOoukos (Lluo Loow) €2
UTI. MARGEN

R.L./ CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA
Interventor
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RLOS SILVA RINCON
rvisor del contrato No. 4049 - 2023
rofesional Universitario

——

{ ATISTA / )
AN BUITRAGO CORTES _

Contratista

Iné JOﬁANﬁA PAOLA SANTOS REY
secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA
Proyect6: Juan Carlos Silva Rincén - Supervisor 29/08/2025
_ .. Ing. Johanna Santos Rey — secretario de Infraestructura
Revis6 - Aprobo: Distritode Barrancabermeja 29/08/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

e Diagonal 60, kilometro 1, via al corregimiento El Lianito.




