
10 de de19

PERIODO: DEL 10 de de 9 de de

OBJETO:

LOCALIZACIÓN:

ENTIDAD TERRITORIAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR 

Teléfono: Dirección Teléfono: Dirección

APORTES:

OBSERVACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: VALOR:

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN

Pliego de condiciones definitivos

$ 438.690.889,40

2025INFORME  No:

MAYO 2025

CONVENIO No:

FECHA:

2025

JUNIO

2024

9

$ 0,00

EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ

ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 20 de Noviembre de 2024

13/02/2025

3115231150

7/04/2025

FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-045

 INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO FECHA: 01/Junio/2019

AL JUNIO

$496.515.312,94

DE

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

NUEVO COLÓN, BOYACÁ

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN

4456

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y
ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

TOTAL

ETAPA DEL PROCESO FECHA OBSERVACIONES

FECHA

20 de noviembre de 2024

Estudios Previos

8/04/2025
Acto de adjudicación

Proyecto de pliego de condiciones

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

Calle 18 No. 10-29.

GOBERNACION DE BOYACÁ

3002374117

$ 0,00

7/04/2025
7/04/2025

MC-004-2025

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Calle 4 No. 4-60

Aviso de Convocatoria o Invitación

N/A

Proceso No

13/02/2025Estudios Previos

ETAPA DEL PROCESO
13/02/2025

OBSERVACIONES

13/02/2025

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MUNICIPIO OTRO (                              )

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

DEPARTAMENTO

$496.515.312,94

LP-001-2025

Proyecto de pliego de condiciones

Aviso de Convocatoria o Invitación

Acto de adjudicación
25/02/2025Pliego de condiciones definitivos
31/03/2025

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Proceso No 7/04/2025
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VERSIÓN: 0
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 INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO FECHA: 01/Junio/2019

OBJETO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL:

Teléfono: Dirección: Teléfono: Dirección:

ENTIDAD CONTRATANTE: VALOR:

OBJETO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA REPRESENTANTE LEGAL:

Teléfono: Dirección: Teléfono: Dirección:

dd mm dd mm dd mm

FECHA DE INICIACIÓN 20 11

PLAZO INICIAL

ADICIONES EN PLAZO

FECHA DE SUSPENSIÓN

FECHA DE REINICIO

ADICIONES EN PLAZO

FECHA DE SUSPENSIÓN

CINCO (05) MESES

3144432999 3144432999

CTO. INTERVENTORÍA

3106252314

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

CONSORCIO SALTADILLA III. ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA

3106252314

UNIÓN TEMPORAL MARMAN MANUEL EDUARDO BARROS BAQUERO

2025

aaaa

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN

Calle 64 No. 6 - 27 Calle 64 No. 6 - 27

- -

2025

Dg38 # 12 - 132 LC 8Dg38 # 12 - 132 LC 8

2024

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2024

aaaa aaaa

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y 
ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”

CUARENTA Y UN
(41) DÍAS

2024

"CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE
PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”

--

$ 0,00

CONTRATO DE OBRACONVENIO

INFORME DE SUPERVISION MUNICIPIO Página 2

FECHA DE REINICIO - - - -

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) 13 6 - - - -

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL 31 12

FECHA DE SUSPENSIÓN 28 12

FECHA DE REINICIO 10 1



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-045

 INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO FECHA: 01/Junio/2019

20 11

28 12

10 1Acta de Reinicio No. 1 2025

Acta de Suspension No. 1 2024

OBSERVACIÓN

Acta de Inicio 2024

% DE AVANCE CONVENIO 13,0% 98,0% 30,00%

CONVENIO
% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONVENIO

0,00%

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

0,00%

% PAGOS AUTORIZADOS

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS 

PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

FECHA

0,00%

CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA % TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA0,00% % PAGOS AUTORIZADOS

0,00%% PAGOS AUTORIZADOS% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.% DE AVANCE CTO INTERV. 0,00%

,

CONVENIO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

Mediante resolución No. 084 del 31 de marzo de 2025  se adjudico al Consorcio Saltadilla III, el Contrato de Obra Pública No. LP-001-2025 

cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO 

GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" sin acta de inicio a la fecha.

Dentro del proceso precontractual de minima cuantia (interventoria) No. INT-001-2025 cuyo objeto es INTERVENTORÍA, TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se determina por el comite evaluador que el proponente UNION TEMPORAL MARMAN cumple los requisitos 
minimos sin embargo a la fecha no cuenta con carta de aceptacion de la oferta.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

% DE AVANCE CTO OBRA % TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA

% PAGOS AUTORIZADOS

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

% DE AVANCE CTO INTERV.

% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.

% PAGOS AUTORIZADOS

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

% DE AVANCE CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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dd mm aa

dd mm dd mm

dd mm aa

dd mm aa

dd mm dd mm

DESCRIPCIÓN

Acta de Inicio

ADICIONAL EN PLAZO No. 1

1

DESCRIPCIÓN

SUMA ASEGURADA

INTERVENTORIA
DESCRIPCIÓN

PLAZO

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL

1

ANEXO 
No.

ASEGURADORA

CONVENIO

No.

CONTRATO DE OBRA

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL

CINCO (05) MESES

ASEGURADORA

VIG. HASTA
aaaa

CUMPLIMIENTO CONTRATO

VALOR PLAZONo.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

aaaa

FECHA APROB.  

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

No PÓLIZA

FECHA APROB.  

VIG. DESDE

ANEXO 
No.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

No PÓLIZA

CALIDAD DE SERVICIO

ANEXO 
No.

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS
VIG. HASTA

aaaa

ASEGURADORA

CONTRATO INTERVENTORIA

CUMPLIMIENTO CONTRATO

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 

SUMA ASEGURADA

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA OBSERVACIÓN

aaaa
VIG. DESDE

No PÓLIZA

CONTRATO DE OBRA

PÓLIZAS VIGENTES 

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL

FECHA APROB.  

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS

FECHA OBSERVACIÓN

CINCO (05) MESES

1

No.

DESCRIPCIÓN VALOR

VALOR PLAZO
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CÓDIGO: A-AD-GC-F-045

 INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO FECHA: 01/Junio/2019

19 12

- -

8-ene-25
MUNICIPIO DE NUEVO 

COLON
Solicitud de reinicio y adición en

plazo

Se realiza por parte del 
supervisor la solicitud ante la 
Secretaría de Contratación 

FECHAPORCENTAJEDESCRIPCIÓN

SUCURSAL:

Desembolso No. 1

NOMBRE CUENTA: 

CUENTA No. 

CONVENIO

-

BANCO: 

NOMBRE CUENTA: 

30%

CONVENIO No. 4456 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE

616 TUNJA

VALOR

616007845

2024

CONTRATO DE OBRA 

FECHA

BANCO: 

INTERVENTORIA

SUCURSAL:

-

CUENTA No. 

-

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

FECHA

Se suscribe acta de suspensión 
No. 1 con fecha de 28-12-2024

MUNICIPIO DE NUEVO 
COLON

VALOR

-

LOCALIZACIÓN 

26-dic-24

FECHA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS

BANCO DE BOGOTA

PORCENTAJEDESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO FINANCIERO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 

NOMBRE CUENTA: 

CUENTA No. SUCURSAL:

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

PORCENTAJE

$ 148.954.593,88

$ 148.954.593,88

TRAMITE DE CORRESPONDENCIA 

VALOR

INTERESADO

Solicitud de suspensión del
convenio

TRAMITEASUNTO

BANCO: 
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dd mm aaaa

dd mm dd mm

20 11 19 12

20 12 27 12

28 12 2 1

3 1 9 1

10 1 9 2

10 2 9 3

10 3 9 4

10 4 9 5

10 5 9 6

MUNICIPIO DE NUEVO 
COLON

Solicitud de prorroga No. 2 del convenio
Se realiza por parte del 

municipio la solicitud ante la 
supervisión

27-may-25

Se realiza por parte del 
supervisor la solicitud ante la 
Secretaría de Contratación; 

prorroga en plazo No. 2  por un 
plazo de cuatro (04) meses

Informe No. 9 2025 2025

FECHA

22-may-25

2025

Informe No. 4

Informe No. 1

2025

OBSERVACIÓN

SUPERVISIÓN DEL 
CONVENIO

Solicitud de prorroga No. 2 del convenio

Informe No. 5 2025 2025

RELACION DE COMITES REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

9-ene-25

Informe No. 7

DESCRIPCION

Informe No. 3 2024 2025

20242024

2025

2024

2025

HASTA 

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS

NO

NO

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra

Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio

YA SE RADICO

Copia del Contrato de obra e interventoría

NO

NO

FOLIOS

Etapa precontractual de los recursos del convenio
VERIFICACIÓN

OBSERVACION

SUPERVISIÓN DEL 
CONVENIO

Solicitud de reinicio y adición en
plazo

Se suscribe acta de reinicio No. 
1 con fecha de 10-01-2025 y 

prórroga en plazo con fecha 13-
01-2025

DESDE 

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

aaaa

2024Informe No. 2

Informe No. 8 2025 2025

PERIODO

aaaa

DESCRIPCIÓN

2025 2025Informe No. 6

YA SE RADICO

A LA FECHA EL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO 4456 DE 2024 TIENE UN AVANCE DEL 98% EL CONTRATO DE OBRA FUE ADJUDICADO BAJO 
RESOLUCION No. 084 DE 2025 Y EL PROPONENTE UNION TEMPORAL MARMAN CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SELCCION PARA ACEPTAR SU 

OFERTA .

Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio

INFORME DE SUPERVISION MUNICIPIO Página 6
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N.A.

NO

Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría

NO

El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales 

Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría

NO

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) NO

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría

Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.  
(señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) 

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Generales

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales) NO

NO

N.A.

N.A.

NO

Registro fotográfico 

N.A.

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos  realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas 

Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)

Correspondencia enviada y recibida NO

NO

Amortización del anticipo contrato de Interventoría N.A.

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría

Amortización del anticipo

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo

NO

Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría

NO

Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado" NO

Registro de instalación Valla informativa

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación 

Bitácora de obra

NO

NO

NO

Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)

Acta de socialización del contrato de obra NO

NO

Seguimiento Financiero del Contrato de Obra 

El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)

N.A.Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. )

Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones N.A.

Copia de actas de pago generadas en el periodo N.A.

Seguimiento Técnico del Contrato de Obra 

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad) NO

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra NO

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación 

NOInforme de Interventoría:

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra 

Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría NO

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría NO

INFORME DE SUPERVISION MUNICIPIO Página 7
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* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE:

Copia de actas de pago generadas en el periodo

NO

NO

Registro fotográfico 

Certificación  de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, 
cálculos y especificaciones

N.A.

Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas NO

Correspondencia enviada y recibida SI 4

Generales

N.A.

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos  realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas 

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.  
(señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) 

N.A.

Certificación  de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la 
interventoría

NO

Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO)                   Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados                             

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

Alcalde Municipal

EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ

Secretario de Planeacion y Obras Publicas 
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Nuevo Colon 22 de Mayo de 2025 

 

 

 

Señora: 

MARCELA BLANCO PEDRAZA 
Supervisor Convenio 

Secretaria de Educación 

Gobernación de Boyacá 

infraestructuraeducativa@sedboyaca.gov.co 

 

 

Asunto: Solicitud de Prorroga al Convenio 4456 de 2024 

 

La presente es para solicitar prorroga al Convenio 4456 de 2024 celebrado entre la Gobernación de 

Boyacá y el municipio de Nuevo Colón Boyacá que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO 
GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, lo 

anterior teniendo en cuenta que, se han presentado situaciones precontractuales que han retrasado el 

inicio y avance físico de los proyectos relacionados con la construcción de la biblioteca y unidades 

sanitarias, como por ejemplo, la constitución y expedición de registros únicos tributarios ante la DIAN, 

puesto que se adjudican los proyectos derivados a contratistas de obra e interventoría conformados 

por personas plurales (consorcio y unión temporal), entre otras, por lo anterior se requiere de contar 

con más tiempo para ejecución y culminación de actividades de obra. 

 

Basados en las razones anteriormente expuestas, se considera viable presentar esta solicitud de 

prórroga por un tiempo de cuatro (04) meses, el cual se contará a partir de la fecha de terminación 

inicial. 

 

Agradezco su atención prestada a mi solitud 

 

 

 

 

 

 

EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ  
ALCALDE MUNICIPAL 

 

 

 

 

Elaboro: Juan David Reyes Vargas – Sec. Planeación 

Aprobó: Edison Alejandro Reyes Muñoz – Alcalde Municipal 

 

 

 

Calle 4 No. 4-60 Piso 3, Nuevo Colón - Boyacá. 
Celular: 311531750 - 3219217390 
Página web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co 
Correo institucional: alcaldía@nuevocolon-boyaca.gov.co 
notificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co 

http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldía@nuevocolon-boyaca.gov.co
mailto:alcaldía@nuevocolon-boyaca.gov.co


 

 

Tunja, 27 de mayo de 2025 
 
Doctor 
WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS 
Secretario de Contratación 
Gobernación de Boyacá 
 
 

 
 
Cordial saludo Doctor, deseando éxito en sus labores diarias, 
 
En mi condición de Supervisor del convenio en referencia, me asiste la obligación y la 
responsabilidad de informar a la entidad todo lo pertinente al convenio, es por esto que 
solicito respetuosamente se amplíe el plazo del convenio en referencia, teniendo en cuenta 
solicitud realizada por el municipio de Nuevo Colón, con el fin de dar cumplimiento al objeto 
del mismo, se hace necesario que la supervisión de cumplimiento de sus funciones de 
vigilancia, control y seguimiento al convenio 4456-2024. 
 
Por lo tanto, esta supervisión AVALA la solicitud debidamente sustentada y emitida por el 
municipio de Nuevo Colón por el cual se establece una prórroga de CUATRO (04) MESES. 
Por ello y lo anteriormente expuesto, y con la responsabilidad de atender la necesidad de 
la población educativa del municipio afectado y cumplir con el objeto y alcance 
proyectado dejando y entregando las obras funcionales, de manera respetuosa, me 
permito solicitar a ustedes comedidamente la PRÓRROGA AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4456 DE 2024 POR UN PLAZO DE CUATRO (04) MESES. 
 
Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA 
Asesora para Infraestructura Educativa 
Gobernación de Boyacá 
 
 
Proyectó: Ing. Carlos Andres Salazar Briceño/ Profesional de Apoyo Infraestructura Educativa SEB 
Anexos:  
Anexo No.1: Solicitud de Prórroga No.2 Municipio 

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 4456-2024 que tiene por objeto 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO 
COLÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL 
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 
ASUNTO: Solicitud de Prórroga en Plazo No.2 al Convenio No. 4456-2024. 


















































































