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WIS Q C ACTA DE INICIO CONTRATO Version 07
La energia del Choco FeCha 27/10/2021
| NUMERO: CT-010-2024 |
CONTRATANTE: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS
VALOR: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($
450.593.500). IVA INCLUIDO.

CONTRATISTA: RGP INGENIERIA Y SUMINISTRO SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA A 230

kV
‘ FECHA INICIO: ‘ 27-05-2024 ‘
. SEIS (6) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE
PLAZO:
2024.
‘ FECHA DE FINALIZACION ‘ 27-11-2024 ‘

No. REGISTRO PRESUPUESTAL | 7700000329

En la ciudad de Quibd6, a los (27) dias del mes de mayo de 2024, en las oficinas de la interventoria
Desarrolladora de Proyectos de Ingenieria DEPI S.A.S. Se reunieron por parte de la interventoria
SANDRA SOMALIA SANCHEZ ASPRILLA, el sefior RAUL JONIER GAMBOA PENA en calidad de
represéntate legal de la contratista “RGP INGENIERIA Y SUMINISTRO SAS” y el supervisor del Gestor -
DISPAC S.A. E.S.P. TOMAS MEDINA GUEVARA, con el fin de suscribir el acta de inicio del contrato CT-
010-2024.

Para constancia se firma en la Ciudad de Quibdd, el dia 27 de mayo de 2024.

Superwsor contratista
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AS MEDINA GUEVARA
C.C. N0 94.297.011 de Cali .C. 6.233.213'de Cartago—

GESTOR - DISPAC S.A. E.S.P. RGP INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS

terventor

N ALIASANCHEZ ASPRILLA
C.C. No 35.852.529 de Condoto
DEPI S.A.S

Proyecté Reviso No. de folios
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