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2 11 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 4 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO MES sep-21

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

2 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

4 11 2021 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA

4 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. CARLOS ZAMBRANO

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. CARLOS ZAMBRANO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

5 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JUAN CARLOS DIAZ

9 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FREDY PADILLA

11 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JUAN CARLOS DIAZ

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : DE 2021 NIT.

OBJETO:

CONTRATISTA:

(Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 4  del periodo SEPTIEMBRE DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ___________________________________________

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: JUAN CARLOS DIAZ Nombre : NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ

Matrícula No. 25202-72334 CND Matrícula No. 25202-72334 CND Matrícula No. 25202-087354 CND Matrícula 25202-119224

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

FECHA

CAQUETÁ

1.359.514,00$     

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE 

REQUERIRSE)

AJUSTAR ÍNDICES DE AJUSTES AL MES DE CIERRE DE 

PROCESO DE SELECCIÓN

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD 

EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

AUTORIZACION DE PAGO

991 901.475.034-7

De acuerdo con la facultad otorgada, la coordinadora del grupo interno de trabajo de la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2,  autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE  por valor de : $ 1.369.449,00  Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/CTE.

(Indicar el ordenador del pago)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO 

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

 

Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO GONZALEZ  

Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO GONZALEZ



 

 

 

 

 

 

 

1. FACTURA PRO FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÚMERO: VENCIMIENTO: 2021-12-18

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2021-11-18   00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C. - Colombia

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURADO A: FACTURA PROFORMA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

CR 2   11   41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS   BOLIVAR   Colombia

# Código UND Descripción Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total

1 01 76

ACTA AJUSTES 4- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VIS

1 $ 1,045,780.00 0 0 $ 1,045,780.00 $ 1,045,780.00

2 02 76 ADMINISTRACION 20% 1 $ 209,156.00 0 0 $ 209,156.00 $ 209,156.00

Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración

3 03 76 IMPREVISTOS 5% 1 $ 52,289.00 0 0 $ 52,289.00 $ 52,289.00

4 04 76 UTILIDAD 5% 1 $ 52,289.00 19 0 $ 52,289.00 $ 62,224.00

Notas de la factura
PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $9.935
OBSERVACIONES:
#$24-02-00; 991 DE 2021; ncorredor@invias.gov.co #$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

SUBTOTAL: $ 1,359,514.00

IVA: $ 9,935.00

INC: $ 0.00

DESCUENTO: $ 0.00

ANTICIPOS: $ 0.00

Cantidad de lineas: 4

TOTAL A PAGAR $ 1,369,449.00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 9,935.00

1

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

P
R

O
FO

R
M

A



 

 

 

 

 

 

 

2. ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO 

MINFRA-MIN-IN-5-FR-1 

 

 

 

 

 

 

 



FECHA 2 11 21
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. _______ (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-21 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. ___4___ (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

CARRETERA(S): RUTA(S) INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
SECTOR: INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES 
PRESENTE 

ACTA    
(SEPTIEMBRE 

DE 2021)  

FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO 
A AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A)    (B)    Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

102,91 1,01750 $37.483.833,00 $37.483.833,00 $38.139.800,00 $655.967,00 $937.240,00
102,23 1,01459 $39.265.901,00 $39.265.901,00 $39.838.790,00 $572.889,00 $572.889,00
100,84 1,00448 $29.164.793,00 $29.164.793,00 $29.295.451,00 $130.658,00 $169.179,00
109,10 1,05187 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
109,10 1,05187 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
103,96 1,02012 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
98,93 0,97747 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

103,68 1,03545 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
105.914.527,00$    -$   105.914.527,00$     107.274.041,00$       1.359.514,00$           1.679.308,00$          

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL    $___________________________ VALOR AJUSTE A PAGAR: 1.359.514,00$           1.679.308,00$          
VALOR IVA 9.935,00$    12.272,00$  
VALOR TOTAL 1.369.449,00$    1.691.580,00$    

PORCENTAJE AMORTIZADO     ___________ (%) (tres decimales)  

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA): UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/CTE.

NOTAS:

4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.

Firma Firma
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No.: 25202-57327 CND Matrícula No.: 25202-44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CÓDIGO

(Indicar con una X)

MINFRA-MN-IN-5-FR-1

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

DE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA 1ACTA DE AJUSTES 1

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

0(-25$0,(172�<�0$17(1,0,(172��*(67,21�35(',$/��62&,$/�<�$0%,(17$/�6267(1,%/(�'(/�&255('25�1(,9$�±�6$1�9,&(17(�'(/�&$*8È1�±�
38(572�5,&2�±�)/25(1&,$��(1�/26�'(3$57$0(1726�'(�+8,/$�<�&$48(7È��(1�0$5&2�'(�/$�5($&7,9$&,21�(&2120,&$��0(',$17(�(/�352*5$0$�
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indique día/mes/año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 399.567.436.436,00$                -$            
(Según contrato principal)

399.567.436.436,00$                

DATOS ESPECÍFICOS

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - 
PUERTO RICO - FLORENCIA 3001 - 3002 - 6503 - 6504 431.878.925,00$          

131.548.340,00$          

5 Acero Estructural y cables de acero 103,72

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN  

(FEBRERO DE 2021)  
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

Io 
1 Obras de Explanación 101,14

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2 Sub-bases y bases 100,76
3 Transporte de materiales 100,39

TOTALES

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral
y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.

4 Aceros y elementos metálicos 103,72

7 Concreto para superestructuras 101,21
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles 100,13

6 Concretos, morteros y obras varias 101,91

2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el
DANE para el mes respectivo.

SI NO X



 

 

 

 

 

 

 

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE 

OBLIGACIONES AFINCO-FR-12 

 

 

 

 

 

 

 



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 4 sep-21

DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No.      54 VALOR AFECTADO 610.425,00$                            

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No.       54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO 759.024,00$                            

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                           
TOTAL ACTA 1.369.449,00                           

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-0-2401008-02

C-2401-0600-132-0-2401017-02

C-2401-0600-132-0-2401023-02

C-2401-0600-135-0-2401008-02

C-2401-0600-135-0-2401023-02

 

Firmado digitalmente por 
CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO GONZALEZ



 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR 

DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 

 

 

 

 

 

 

 



VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato:

Acta No.    04 Valor basico $ 1.359.514,00 Período: sep-21

$ 1.369.449,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1.369.449,00$                -$                              -$                                  

VALOR CON IVA
891180009-1 419.554,00$                    

-$                                  

-$                                  

419.554,00$                    

VALOR CON IVA
800095785-2 390.504,00$                    

800095775-9 23.173,00$                      

800095770-9 394.505,00$                    

800095763-0 -$                                  

800095770-2 111.879,00$                    

800095728-2 29.834,00$                      

949.895,00$                    

1.369.449,00$                

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

CÓDIGO AFINCO-FR-13INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

D�:KZ�D/�EdK�z�D�Ed�E/D/�EdK͕�'�^d/KE�WZ��/�>͕�^K�/�>�z��D�/�Ed�>�^K^d�E/�>����>��KZZ��KZ�E�/s��ʹ�^�E�s/��Ed����>���'h�E�ʹ�Wh�ZdK�Z/�K�ʹ�&>KZ�E�/�͕��E�>K^�
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030"

Valor incluido el Iva:

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 503.408,00$                         -$                                  $ 0,00 503.408,00$                          

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 255.616,00$                         -$                                  $ 0,00 255.616,00$                          

TOTALES 1.369.449,00$                  

74.208,00$                            

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 536.217,00$                         -$                                  $ 0,00 536.217,00$                          

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 74.208,00$                           -$                                  $ 0,00

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 416.510,00$                     

-$                                    

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 NEIVA 416.510,00$                     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

-$                                    

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 387.671,00$                     

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 23.005,00$                        

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 111.067,00$                     

MUNICIPIO 6 FLORENCIA 29.618,00$                        

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO 391.643,00$                     

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                    

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 943.004,00$                     

TOTAL 1.359.514,00$                  



 

 

 

 

 

 

 

5. TABLA DE ÍNDICES DEL DANE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44

Canasta General

   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18

   Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64

   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34

   Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91

   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23

   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84

   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10

   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96

   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 

de cifras decimales disponibles para el índice. 



 

 

 

 

 

 

6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE 
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No. CARRETERA Y/O PROYECTO:

CONTRATISTA: SECTOR:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR:

GERENTE DE OBRA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

RESIDENTE OBRA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

RESIDENTE OBRA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

RESIDENTE DE CONTROL Y PRESUPUESTO x x x

INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

INSPECTOR SISO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

INSPECTOR SISO x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PROFESIONAL SOCIAL x x x x x x x x x x x x x x

AUXILIAR SOCIAL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TOPOGRAFO x x x x x x x x

AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE OBRAS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONTROLADOR VIAL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONTROLADOR VIAL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AYUDANTE DE OBRA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

OPERADOR DE EXCAVADORA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONDUCTOR DOBLETROQUE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONDUCTOR DOBLETROQUE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONDUCTOR DOBLETROQUE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AYUDANTE DE OBRA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AYUDANTE DE OBRA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

AYUDANTE DE OBRA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONTROLADOR VIAL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

OPERADOR MOTONIVELADORA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MECANICO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ELECTROMECÁNICO x x x x x x x x x x x x x x x x

OPERADOR MINI CARAGADOR x x x x x x x x x x x x x x x x

AUXILIAR MECANICO x x x x x x x x x x x x x x

OPERADOR VIBROCOMPACTADOR x x x x x x x x x

CONDUCTOR DOBLETROQUE x x x x x x x x x

VIGILANTE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

COORDINADOR DE EQUIPOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

OPERADOR EXCAVADORA x x x x x x x x x

CONTROLADOR VIAL x x x x

CONTROLADOR VIAL x x x x

CONDUCTOR DOBLETROQUE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

VIGILANTE x

AYUDANTE DE OBRA x x

AYUDANTE DE OBRA x x x x

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:

Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

Relacionar todo el personal  utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma Firma

Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS 

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matricula No.: 19202101838 CAU Matricula No.:01113-10673 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ALDEMAR VARGAS COMETA

GLORIA PRADA BUSTOS

LUIS ESTEBAN GUZMAN PERILLA

MARIA PAULA GUETE LOZANO

JADER ANTONIO ANDRADE MOREANO

DIEGO GASCA BELTRAN

LIBARDO ANDRES CHAUX ROJAS

AURA LIZETH MEDINA PALMA

MANUEL AGUSTIN SOTO RIVERA

REYNEL MOLINA QUINTERO

VICTOR ANDRES DELGADO TRUJILLO

HEYDER ALBERTO CUMACO VEGA

YULIETH MURILLO QUINTERO

GLORIA PATRICIA QUINTERO MANRIQUE

MARIA PAULA IRIARTE VALENZULA

JOHN SNAIDER OSORIO CARDOZO

JHONY ALEXANDER CAÑON QUINTERO

YESID ALEJANDRO PEREZ CASAS

MIGUEL OSWALDO GUZMAN GUERRERO

LUIS FERNANDO VEGA MOTTA

ISRAEL CHICA DIAZ

ANIBAL FORERO FIERRO

WILSON RICARDO MARTINEZ POLANIA

VIVIANA ISABELLA QUIROGA RINCON

FREDY YAMID PADILLA SILVA

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA

LORENA FARENY PEÑA GAVIRIA

JAMES DUVAN PEÑA GAVIRIA

MARIA NATHALIA ZAMBRANO RAMIREZ

DIEGO FERNANDO MORENO CARDOZO

188 9 10 11 12

OSCAR JAVIER CEDEÑO BARRETO

CAMILO ANTONIO LUNA SALAZAR

LUIS FERNANDO PIMENTEL RAMIREZ

Nombre: HERNÁN MOTTA VARGAS

31

JORGE IVAN VILLAN MOLANO

ROBINSON VARGAS SALCEDO

PAUL ESTEVEN ORTIZ CARDOZO

WUILMAN SUAREZ MORENO

LEISON MURILLO CUELLAR

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS

OSCAR FABIÁN GARCÍA NARVAEZ

HERNÁN MOTTA VARGAS

25 26 27 28 29 3019 207

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE CARGO

DÍAS DEL MES

1 2 3 4 5 6 22 23 2413 14 15 16 17 21

MES DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 991 DE 2021
CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 

PUERTO RICO – FLORENCIA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE RUTA 3001-3002-6504-6503

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN OPERATIVA (GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS) CAQUETA 

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 30 9 2021

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 PERSONAL CONTRATO DE OBRA
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1050961832 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 248049-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 73138202 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 73746-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 
CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 
 
 
Cartagena, D.T y C, 06 de Octubre   de 2021 
 
 

A QUIEN INTERESE  
 
Respetados señores:  
 
Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 
 
 
El Revisor Fiscal, BELSY MEJIA CARO certifica que la firma CICON S.A.S., con NIT 890.403.235-3 
se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de la 
expedición del presente certificado.  
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
  
 
 
 
 
 
BELSY MEJIA CARO                                                                                 
REVISOR FISCAL                                                                                       
C.C.NO. 1.128.053.618                                                                               
T.P.NO. 164951-T 







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público BELSY MEJIA CARO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No
1128053618 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 164951-T SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



1 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 

consorciointerviasvision@gmail.com

CERTIFICACION: 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal 
vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 
SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, cumple con los aportes a 
seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de de 2021. 

Para constancia se firma a los 5 días del mes de  de 2021 

Cordialmente, 

_______________________________ 
WILSON ANDRES PARRA 
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
cc. Archivo

Ing. Carlos Alberto Zambrano, INVIAS  DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA (Supervisor)
Ing. Juan Carlos Díaz, INVIAS  GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO




































