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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION A
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA i | oF | i
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(Dia/ Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: feb-22

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 9 VALOR BASICO ACTA: $

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 9
(Indique el nimero del acta)

(Indique el namero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.
(Indique el namero del acta)

1,460,286.00

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA !%/ 7

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 16-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. CARLOS ZAMBRANO ;mﬂ;dﬂ:gfxﬁg DGL:;NCzMEz

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Fimado
digamente por
NANCYMARCELA

ROJAS SANDOVAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

QRDENDE PAGQO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: DIA QCIA A AL SO N A
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADORA DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 AUTORIZA EL PAGO A:

(indicar el ordenador del pago)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

1,470,957.00

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTES DEFINITIVA No. 9

(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO FEBRERO DE 2022

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
(Indicar el periodo del Acta)

Firmado digitalmente Fimado
€ Firmado digitalmente

por CARLOS ALBERTO
0_34\3 sy ZAMBRANO GONZALEZ

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Matricula No. 25202-72334 CND

[SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe segtn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

por CARLOS ALBERTO

.y ZAMBRANO GONZALEZ
FlerQ‘(“‘) >

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Matricula No. 25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:

(Suscribe segin su competencia)

i
o M“'
Fima_ <~

Nombre: CLAUDIA LOPEZ
Matricula No. 63202-090526 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

(Suscribe segtn su competencia)

digitalmente por
NANCY MARCELA
ROJAS SANDOVAL
Firma
Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL
Matricula No. 25202-101937 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION PAGINA 1 DES
ANEXO No. 1
RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV
FECHA 18/10/2022

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

(Indicar numero de contrato y afio)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y CAQUETA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE GRATLT;’EE i
GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
ORDEN \ccp \cociv ACORDADO
ICCP-ICOCIV
EXPLANACIONES
1 E 201-13 1 Demolicion de Estructuras m3
1,1 E 201-13 11601 [ 1-11601 [Demolicion de Estructuras m3 Paso Interurbano
1,2 E 201-13 11701 | 1-11701 |Demolicién de Estructuras m3 Paso Urbano
1,3 E 201-13 14101 | 1-14101 |Demolicién de Estructuras m3 Puente
E 201.13 1 Remocidén de alcantarillas m
2,1 E 201.13 11601 | 1-11601 |Remocién de alcantarillas m Paso Interurbano
2,2 E 201.13 11701 | 1-11701 |Remocién de alcantarillas m Paso Urbano
3 E 201-13 1 Remocién de cercas de alambre m
3,1 E 201-13 11601 | 1-11601 |Remocion de cercas de alambre m Paso Interurbano
3.2 E 201-13 11701 | 1-11701 |Remocién de cercas de alambre m Paso Urbano
4 E 210-13 1 Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3
4.1 E 210-13 11601 | 1-11601 |Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3 Paso Interurbano
4,2 E 210-13 11701 | 1-11701 |Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3 Paso Urbano
4,3 E 210-13 14101 [ 1-14101 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 Puente
4.4 E 210-13 11606 | 1-11606 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano obra de Geotécnia
5 E 210-13 1 Excavacion en roca de la explanacién y canales m3
51 E 210-13 11601 [ 1-11601 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano
52 E 210-13 11701 [ 1-11701 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Paso Urbano
53 E 210-13 14101 [ 1-14101 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Puente
54 E 210-13 11606 | 1-11606 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano obra de Geotécnia
6 E 211-13 1 Remocién de Derrumbes m3
6,1 E 211-13 11601 | 1-11601 |Remocion de Derrumbes m3 Paso Interurbano
7 E 220.1 1 Terraplenes m3
71 E 2201 11601 | 1-11601 |Terraplenes m3 Paso Interurbano
7,2 E 220.1 11701 | 1-11701 |Terraplenes m3 Paso Urbano
8 E 230.1P 1 Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales m3
8,1 E 230.1P 11601 [ 1-11601 [Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m3 Paso Interurbano
9 E 231-13 1 Geotextil para separacién de suelos de subrasante y capas m2
granulares
9.1 E 231-13 11601 | 1-11601 qG;(;tj);trilezara separacion de suelos de subrasante y capas m2 Paso Interurbano
9.2 E 231-13 11701 | 1-11701 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 Paso Urbano
granulares
10 E 1 Conformacién de taludes existentes m2
10,1 E 11606 [ 1-11606 [Conformacién de taludes existentes m2 Paso Interurbano obra de Geotécnia
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 S 310-13 2 Conformacion de la calzada existente m2
11,1 S 310-13 11602 | 2-11602 |Conformacion de la calzada existente m2 Paso Interurbano
11,2 S 310-13 11702 | 2-11702 |Conformacion de la calzada existente m2 Paso Urbano
12 S 320-13 2 Subbase Granular clase A m3
12,1 S 320-13 11602 | 2-11602 |Subbase Granular clase A m3 Paso Interurbano
12,2 S 320-13 11702 | 2-11702 |Subbase Granular clase A m3 Paso Urbano
13 S 2 Sub-base granular para bacheo clase A m3
13,1 S 11602 | 2-11602 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 Paso Interurbano
13,2 S 11702 | 2-11702 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 Paso Urbano
14 B 330-13 2 Base granular clase A m3
14,1 B 330-13 11602 | 2-11602 [Base granular clase A m3 Paso Interurbano
14,2 B 330-13 11702 [ 2-11702 [Base granular clase A m3 Paso Urbano
15 B 330-13 2 Base granular para bacheo clase A m3
15,1 B 330-13 11602 | 2-11602 |Base granular para bacheo clase A m3 Paso Interurbano
15,2 B 330-13 11702 | 2-11702 |Base granular para bacheo clase A m3 Paso Urbano
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 P 421-13 8 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2
16,1 P 421-13 11603 | 8-11603 [Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Paso Interurbano
16,2 P 421-13 11703 [ 8-11703 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Paso Urbano
16,3 P 421-13 14104 | 8-14104 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Puente
17 P 450.1P 8 Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3
L, 171 P 450.1P 11603 | 8-11603 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Paso Interurbano
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA
CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar nimero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ) .
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
|MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =)\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
17,2 P 450.1P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Paso Urbano
17,3 P 450.1P 14104 | 8-14104 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Puente
18 P 450.2P 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3
18,1 P 450.2P 11603 | 8-11603 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Paso Interurbano
18,2 P 450.2P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Paso Urbano
18,3 P 450.2P 14104 | 8-14104 [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Puente
19 P 450.9P 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3
19,1 P 450.9P 11603 [ 8-11603 [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 Paso Interurbano
19,2 P 450.9P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 Paso Urbano
20 P 460.1P 8 Fresado de pavimento asfaltico m3
20,1 P 460.1P 11603 | 8-11603 |Fresado de pavimento asfaltico m3 Paso Interurbano
20,2 P 460.1P 11703 | 8-11703 |Fresado de pavimento asfaltico m3 Paso Urbano
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 600-13 6 Excavaciones varias sin clasificar m3
21,1 OA 600-13 11604 | 6-11604 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Paso Interurbano
21,2 OA 600-13 11705 | 6-11705 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Paso Urbano
21,3 OA 600-13 14102 | 6-14102 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Puente
22 OA 600-13 6 Excavaciones varias en roca en seco m3
22,1 OA 600-13 11604 | 6-11604 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Paso Interurbano
22,2 OA 600-13 11705 | 6-11705 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Paso Urbano
22,3 OA 600-13 14102 | 6-14102 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Puente
23 OA 610-13 6 Relleno para estructuras con recebo m3
23,1 OA 610-13 11604 | 6-11604 |Relleno para estructuras con recebo m3 Paso Interurbano
23,2 OA 610-13 11705 | 6-11705 |Relleno para estructuras con recebo m3 Paso Urbano
23,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Relleno para estructuras con recebo m3 Puente
24 OA 610-13 6 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3
241 OA 610-13 11604 | 6-11604 [Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Paso Interurbano
24,2 OA 610-13 11705 [ 6-11705 [Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Paso Urbano
24,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Puente
25 OA 610-13 6 Rellenos con gravilla m3
25,1 OA 610-13 11604 | 6-11604 |Rellenos con gravilla m3 Paso Interurbano
25,2 OA 610-13 11705 | 6-11705 |Rellenos con gravilla m3 Paso Urbano
25,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Rellenos con gravilla m3 Puente
2 oA 621.1.1P 6 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m
excavacion y no incluye refuerzo)
26.1 oA 621.1.1P 11604 | 6-11604 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m Paso Interurbano
excavacion y no incluye refuerzo)
26.2 oA 621.1.1P 14101 | 6-14101 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m Puente
excavacion y no incluye refuerzo)
27 OA 630-13 6 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3
271 OA 630-13 14103 | 6-14103 |Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 Puente
28 OA 630-13 6 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3
28,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Paso Interurbano
28,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Paso Urbano
28,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Puente
29 OA 630.3.4P 6 Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3
29,1 OA 630.3.4P 14104 | 6-14104 |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 Puente
30 OA 630-13 6 Concreto clase 21 MPA m3
30,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 21 MPA m3 Paso Interurbano
30,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 [Concreto clase 21 MPA m3 Paso Urbano
30,3 OA 630-13 14103 | 6-14103 [Concreto clase 21 MPA m3 Puente
31 OA 630-13 6 Concreto clase 14 MPA m3
31,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 14 MPA m3 Paso Interurbano
31,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 14 MPA m3 Paso Urbano
31,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 [Concreto clase 14 MPA m3 Puente
32 OA 630-13 6 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3
32,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Paso Interurbano
1;{’ 32,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Paso Urbano
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA
CONTRATO DE OBRA No. DE 2021
(Indicar nimero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
[OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
|MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
32,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Puente
33 OA 632.1P 4 Baranda Metalica m
33,1 OA 632.1P 14104 | 4-14104 |Baranda Metalica m Puente
34 OA 640-13 4 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg
34,1 OA 640-13 11604 | 4-11604 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Interurbano
34,2 OA 640-13 11705 | 4-11705 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Urbano
34,3 OA 640-13 14101 | 4-14101 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Infraestructura Puente
34,4 OA 640-13 14103 | 4-14103 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Estructura Puente
34,5 OA 640-13 14104 | 4-14104 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Superestructura Puente
34,6 OA 640-13 11606 | 4-11606 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Interurbano obra de Geotécnia
35 OA 641-13 4 Acero de Preesfuerzo Tf-m
35,1 OA 641-13 14103 | 4-14103 |Acero de Preesfuerzo Tf-m Puente
36 OA 642,2P 6 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m
36,1 OA 642,2P 14104 | 6-14104 |Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m Puente
37 oA 661-13 6 THberla d_e ancreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de m
diametro interior
371 | OA | 661-13 11604 | 6-11604 | TuPeria de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de m Paso Interurbano
didmetro interior
372 oA 661-13 11705 | 6-11705 THberla de ancreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de m Paso Urbano
diametro interior
38 OA 670.5P 6 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3
38,1 OA 670.5P 11604 | 6-11604 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 Paso Interurbano
38,2 OA 670.5P 11705 | 6-11705 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 Paso Urbano
39 OA 671.13 6 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3
la superficie de apoyo. _ _ i
39,1 oA 67113 11604 | 6-11604 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 Paso Interurbano
la superficie de apoyo.
39,2 oA 67113 11705 | 6-11705 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 Paso Urbano
la superficie de apoyo.
40 OA 673-13 8 Geotextil Tipo Il no tejido m2
40,1 OA 673-13 11604 | 8-11604 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Paso Interurbano
40,2 OA 673-13 11705 | 8-11705 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Paso Urbano
40,3 OA 673-13 14105 | 8-14105 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Puente
41 OA 673-13 6 Material granular drenante m3
41,1 OA 673-13 11604 | 6-11604 |Material granular drenante m3 Paso Interurbano
41,2 OA 673-13 11705 | 6-11705 |Material granular drenante m3 Paso Urbano
41,3 OA 673-13 14105 | 6-14105 |Material granular drenante m3 Puente
42 oA 681-13 6 Gawopeg de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3
recubrimiento de zinc (galvanizado)
421 oA 681-13 11604 | 6-11604 Gawor}e; de malla_de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Paso Interurbano
recubrimiento de zinc (galvanizado)
42,2 OA 681-13 11705 | 6-11705 GaV|0Qe§ de malla.de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Paso Urbano
recubrimiento de zinc (galvanizado)
423 oA 681-13 14105 | 6-14105 Gawor}e; de malla_de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Puente
recubrimiento de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base
43 SCT N 8 ? " h m
Senalizacion Vial agua para lineas de demarcacién de pavimentos
43,1 scT ~Malmua_llde . 11607 | 8-11607 Suministro y aplicacién de plnt_u’ra en frlolacnllca pura base m Paso Interurbano
Sefalizacion Vial agua para Ilnea§ de.demarc_amon de pavimentos
432 scT ~Mgnuqllde . 11710 | 811710 Suministro y aplicacién de plnt_u’ra en frlolacnllca pura base m Paso Urbano
Sefalizacion Vial agua para lineas de demarcacién de pavimentos
Manual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base
433 ScT Sefalizacion Vial 14104 | 8-14104 agua para lineas de demarcacién de pavimentos m Puente
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base
44 SCT J 8 - ; . m2
A Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
-

S
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FECHA 18/10/2022
TABLA DE AYUDA DE MEMORIA
CONTRATO DE OBRA No. DE 2021
(Indicar numero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
[OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE | GRUPO DE G':JP;) DE
No. DE GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE USTE DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
ORDEN \ccp 1cocv ACORDADO
ICCP-IcOCIV
44,1 scT ~Mgnuqllde . 11607 | 8-11607 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Paso Interurbano
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
44,2 scT ~Malmua_llde . 11710 | 811710 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Paso Urbano
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
44,3 scT ﬁMal\nua_I’de . 14104 | 8-14104 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Puente
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
Manual de Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sry si
45 SCT P 8 P ; : . u
Sefalizacion Vial (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Manual de Suministro e instalaciéon de sefal vertical de transito sp, sry si
45,1 scT Sefializacién Vial 11607 | 8-11607 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Y Paso Interurbano
45,2 scT ~Mgnua_l,de . 11710 | 8-11710 Summlstro e mstalacn(_)n de sefal vertlc_al de transito sp,_ sry si u Paso Urbano
Sefializacion Vial (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
46 scT Manual de 8 Suministro e instalaciéon de Sefial vertical de transito SP,SR y u
Sefalizacion Vial SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Manual de Suministro e instalaciéon de Sefal vertical de transito SP,SR y
46,1 SCT Sefializacion Vial 11607 | 811607 SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u Paso Interurbano
46,2 scT ~Me}nuql’de . 11710 | 811710 Suministro e instalacion dg Sefial vertical dg transito SP,SR y u Paso Urbano
Senalizacion Vial SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
47 SCT 720-13 | 720-13 4 Poste de referencia u
471 SCT 720-13 | 720-13 11607 | 4-11607 [Poste de referencia u Paso Interurbano
47,2 SCT 720-13 | 720-13 11710 | 4-11710 |Poste de referencia u Paso Urbano
48 SCT 730-13 | 730-13 4 Defensa metalica m
48,1 SCT 730-13 | 730-13 11607 | 4-11607 |[Defensa metalica m Paso Interurbano
48,2 SCT 730-13 | 730-13 11710 [ 4-11710 [Defensa metalica m Paso Urbano
OBRAS VARIAS
49 oV 800-13 6 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m
49,1 oV 800-13 11605 | 6-11605 [Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m Paso Interurbano Urbanismo
50 oV 810-13 6 Proteccién de Taludes con blogues de césped m2
50,1 oV 810-13 11606 | 6-11606 |Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 Paso Interurbano obra de Geotécnia
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51 T 900-13 3 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la
51,1 T 900-13 11608 | 3-11608 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E Paso Interurbano
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,2 T 900-13 14102 | 3-14102 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E Puente
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52 T 900-13 3 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la
52,1 T 900-13 11608 | 3-11608 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km Paso Interurbano
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,2 T 900-13 14102 | 3-14102 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km Puente
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
53 T 900-13 3 Trar?sportt_e de materiales provenientes de derrumbes, medido a m3-km
partir de cien metros (100m)
531 T 900-13 11608 | 3-11608 |Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidoa | . Paso Interurbano
partir de cien metros (100m)
ITEM NO PREVISTOS
54 NP NP1 3 ',I\"n;agsporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 m3-km
54.1 NP NP1 11608 | 3-11608 "\I'lggsporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 m3-km Paso Interurbano
55 NP NP2 8 Sum|n|§tr9 e Instal_auon de Asfaltita aptmdades de m3
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
55,1 NP NP2 11603 | 8-11603 Sum|n|§tr9 e Instalgmon de Asfaltita af:t|V|dades de m3 Paso Interurbano
) mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

L CONTRATO DE OBRA:

IARCO DE LA REACTIVACION ECON

NTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y CAQUETA, EN
DIANTE EL PROGRAMA DE OBl

3LICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ
Consorcio Vias Naciogiales Del Sur y Oriente

Matricula Profesional’No.: 25202-66672 CND

[of

= [

Firma:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
552 NP NP2 11703 | 8-11703 Sum|n|§tr9 e Instalgmon de Asfaltita aphwdades de m3 Paso Urbano
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
56 NP NP3 1 Sun'_nnlstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3
(no incluye transgort(?)
56,1 NP NP3 11601 | 1-11601 Surmmstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye transporte)
56,2 NP NP3 11701 | 1-11701 Sunjlmstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3 Paso Urbano
(no incluye transgortg) _
57 NP NP4 2 Surmnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3
(no incluye transporte)
57.1 NP NP4 11602 | 2-11602 Sumlnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye transgortg) i
572 NP NP4 11702 | 2-11702 Sun_unlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 Paso Urbano
(no incluye transporte)
58 NP NP5 2 Su@mstro e Instglamon de Pegraplen - Norma INVIAS 221-13 m3
(no mc_luve material c!e sello, ni transporte)
58,1 NP NP5 11602 | 2-11602 Surr_unlstro e Instglamon de Peldraplen - Norma INVIAS 221-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye material de sello, ni transporte)
58,2 NP NP5 11702 | 2-11702 Sun?mlstro e Instglamon de Pegraplen - Norma INVIAS 221-13 m3 Paso Urbano
(no_lncluve matgnal de sel!o‘, ni transgo@g)
59 NP NP6 1 Retl'ro de Asfalh'ta - Demolicién para actividades de m2
pav_lmentamon (lncluve trans_porte) _
59,1 NP NP6 11601 | 1-11601 |Retiro de Asfaltita - Demolicién para actividades de m2 Paso Interurbano
pavimentacion (lncluve tranggorte) _
59,2 NP NP6 11701 | 1-11701 Retl'ro de Agfalh'ta - Demolicion para actividades de m2 Paso Urbano
pavimentacién (incluye transporte)
Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60 NP NP7 ! INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3
) Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60,1 NP NP7 11601 | 1-11601 INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3 Paso Interurbano
} Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60,2 NP NP7 11701 | 1-11701 INVIAS 46513 (incluye transporte) m3 Paso Urbano
61 NP NP8 8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2
61,1 NP NP8 11603 | 8-11603 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 Paso Interurbano
61,2 NP NP8 11703 | 8-11703 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 Paso Urbano
62 NP NP9 8 Geotextil NT 4000 o Similar m2
62,1 NP NP9 11602 | 8-11602 [Geotextil NT 4000 o Similar m2 Paso Interurbano
62,2 NP NP9 11702 | 8-11702 |Geotextil NT 4000 o Similar m2 Paso Urbano
63 NP NP10 6 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m
63,1 NP NP10 11604 | 6-11604 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Paso Interurbano
63,2 NP N NP10 11705 | 6-11705 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Paso Urbano
63,3 NP A /] NP10 14105 | 6-14105 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Puente
[
) 44
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:

WILSON ANDRES PARRA
Consorcio Intervias Vision 2030
Matricula Profesional No.: 15202-138865 BYC

C%
Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal o Apoderado
Consorcio Vias Nacionales Del Sur y Oriente
Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestién del INVIAS.

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado

Consorcio Intervias Vision 2030

Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Copias: Contratista, Interventor y Direccion Teritorial
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ACTADE REUNIONNo.

(La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

OBJETIVOS DE LA REUNION

Implementar lo dispuesto en la Resolucién N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el Indice de Costos de la
Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” de los contratos vigentes de obra publica bajo la modalidad de
precios unitarios con formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual, y en la Resolucién N° 2845 de 3 de agosto del 2022 “Por la cual el Instituto Nacional
de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con
férmula de ajuste”; con el fin de reclasificar y acordar segun tipologia de obra y capitulo constructivo del ICOCIV para cada item de obra y siguiendo la
Metodologia adoptada teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentara a consideracion de la interventoria los grupos de ajuste aplicable a cada item
conforme los indices de Costos de la Construccién Obras Civiles (ICOCIV) publicados por el DANE, por lo tanto, el Interventor tendra la responsabilidad de
realizar la revisién y aprobacién de esta clasificacién, asi como la de adelantar el procedimiento establecido para su tramite mediante el uso de los formatos
dispuestos en el Manual de Interventoria vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Presentacion por parte del Contratista de Obra para consideracion de la Interventoria de la reclasificacion de cada uno de los items de obra pactados en el
contrato, acorde con su tipologia y capitulo constructivo previstos en la Metodologia General  Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV
(DANE).

2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion (ICOCIV) de la propuesta presentada para cada uno de los items de obra previstos en el
contrato, cuyo acuerdo con la debida justificacion u observacion se consignara en el formato Anexo No. 1 - Tabla de Ayuda de Memoria.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria que hace parte integral  de la presente acta, las partes
acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se
calculara su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificacion:

DESARROLLO DE LA REUNION
Se recibe por parte de la interventoria la reclasificacion ICOCIV propuesta por el Contratista de Obra para cada uno de los items de obra previstos en el
contrato.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria, que hace parte integral de la presente acta, las partes
acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se
calculara su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificacion:

GRUPO DE
No. DE ‘ AJUSTE

ORDEN DESCRIPCION ITEM UND |, -RDADO ICCP-
ICOCIV

EXPLANACIONES

1,1 |Demolicién de Estructuras m3 1-11601
1,2 |[Demolicién de Estructuras m3 1-11701
1,3 [Demolicién de Estructuras m3 1-14101
2,1 |Remocién de alcantarillas m 1-11601
2,2 |Remocién de alcantarillas m 1-11701
3,1 |Remocién de cercas de alambre m 1-11601
3,2 |Remocioén de cercas de alambre m 1-11701
4,1 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11601
4,2 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11701
4,3 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-14101




CODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

; > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA QBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION PAGINA 2 DE 6
FECHA | 18 | 10 | 2022
(Dia/ Mes / Afio)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTADE REUNIONNo.

(La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
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4,4 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11606
5,1 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11601
5,2 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11701
5,3 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-14101
5,4 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11606
6,1 |Remocion de Derrumbes m3 1-11601
7,1 |Terraplenes m3 1-11601
7,2 |Terraplenes m3 1-11701
8,1 |Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales m3 1-11601
9,1 |Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 1-11601
9,2 |Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 1-11701
10,1 |Conformacion de taludes existentes m2 1-11606
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11,1 |Conformacion de la calzada existente m2 2-11602
11,2 |Conformacion de la calzada existente m2 2-11702
12,1 |Subbase Granular clase A m3 2-11602
12,2 |Subbase Granular clase A m3 2-11702
13,1 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 2-11602
13,2 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 2-11702
14,1 |Base granular clase A m3 2-11602
14,2 |Base granular clase A m3 2-11702
15,1 |Base granular para bacheo clase A m3 2-11602
15,2 |Base granular para bacheo clase A m3 2-11702
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16,1 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-11603
16,2 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-11703
16,3 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-14104
17,1 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-11603
17,2 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-11703
17,3 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-14104
18,1 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-11603
18,2 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-11703
18,3 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-14104
19,1 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8-11603
19,2 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8-11703
20,1 |Fresado de pavimento asfaltico m3 8-11603
20,2 |Fresado de pavimento asfaltico m3 8-11703
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21,1 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-11604
21,2 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-11705
21,3 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-14102
22,1 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-11604
22,2 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-11705
22,3 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-14102
1, 23,1 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-11604

[ 7.
/V
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23,2 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-11705
23,3 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-14103
24,1 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-11604
24,2 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-11705
24,3 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-14103
25,1 |Rellenos con gravilla m3 6-11604
25,2 |Rellenos con gravilla m3 6-11705
25,3 |Rellenos con gravilla m3 6-14103
26.1 Pilote dg f:oncretp vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m 6-11604
excavacion y no incluye refuerzo)
26,2 Pilote dg 'concretp vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m 6-14101
excavacion y no incluye refuerzo)
27,1 |Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 6-14103
28,1 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-11604
28,2 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-11705
28,3 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-14102
29,1 |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 6-14104
30,1 |Concreto clase 21 MPA m3 6-11604
30,2 |[Concreto clase 21 MPA m3 6-11705
30,3 |[Concreto clase 21 MPA m3 6-14103
31,1 |Concreto clase 14 MPA m3 6-11604
31,2 |Concreto clase 14 MPA m3 6-11705
31,3 |Concreto clase 14 MPA m3 6-14102
32,1 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-11604
32,2 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-11705
32,3 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-14102
33,1 |Baranda Metalica m 4-14104
34,1 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11604
34,2 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11705
34,3 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14101
34,4 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14103
34,5 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14104
34,6 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11606
35,1 |Acero de Preesfuerzo Tf-m 4-14103
36,1 |Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 m 6-14104
37,1 |Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de m 6-11604
37,2 |Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de m 6-11705
38,1 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 6-11604
38,2 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 6-11705
39,1 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 6-11604
la superficie de apoyo.
39,2 Cuneta d'e' concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 6-11705
la superficie de apoyo.
40,1 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-11604
40,2 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-11705
1, 40,3 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-14105
/<
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(Dia/ Mes / Afio)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION NO .....................

(La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afo)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

41,1 |Material granular drenante m3 6-11604
41,2 |Material granular drenante m3 6-11705
41,3 Mat(_arial granular drenante m3 6-14105
42.1 Gawor'\es. de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-11604
recubrimiento de zinc (galvanizado)
422 GaV|or.1e§ de malla.de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-11705
recubrimiento de zinc (galvanizado)
423 Gaworyesl de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-14105
recubrimiento de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
431 Suministro y aplicacion de plnt.u’ra en frlo.acrlllca pura base m 8-11607
agua para lineas de.c'jemarcacmn de pavimentos
432 Suministro y aplicacién de p|nt.u’ra en frlo.acrlllca pura base m 8-11710
agua para Imeas_ de.c'iemarc.amon de pe}wmep.tos
433 Suministro y aplicacién de p|nt.u’ra en frlolacrlllca pura base m 8-14104
agua para Ilnea§ de.demarcgmon de pawmen.tos
44.1 Suministro y aphcaqon de p_mtura en fl"IO acrilica pura base m2 8-11607
agua para marca V|a[ con pintura en fnp _
44.2 Suministro y apllcaqon de p_|ntura en fl"IO acrilica pura base m2 8-11710
agua para marca V|a[ con pintura en fnp _
44.3 Suministro y apllcaqon de p_mtura en fl"IO acrilica pura base m2 8-14104
agua para marca Vial con pintura en frio
Suministro e instalaciéon de sefal vertical de transito sp, sry si
451 N . . . u 8-11607
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sry si
452 N . . i u 8-11710
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de Sefal vertical de transito SP,SR y
46,1 . . . . 8-11607
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de Senal vertical de transito SP,SR y
46,2 . . . . u 8-11710
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
47,1 |Poste de referencia u 4-11607
47,2 |Poste de referencia u 4-11710
48,1 |Defensa metalica m 4-11607
48,2 |Defensa metalica m 4-11710
OBRAS VARIAS
49,1 |Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 6-11605
50,1 |[Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 6-11606
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,1 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y | m3-E 3-11608
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,2 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m)y | m3-E 3-14102
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,1 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de | m3-km 3-11608
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

=
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FECHA | 18 | 10 [ 2022
(Dia / Mes / Afo)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION NO .....................

(La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,2 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de | m3-km 3-14102

mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido

531 a partir de cien metros (100m)
ITEM NO PREVISTOS
54,1 |Transporte de Material Granular (suelto) ltems NP2 NP3 NP4 | m3-km 3-11608

Suministro e Instalacién de Asfaltita actividades de
55,1 o ) ) m3 8-11603
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

55,2 Sumlms.trc.) e Instalgmon de Asfaltita aptmdades de m3 8-11703
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13

(no incluye transporte)
Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13

(no incluye transporte)

57 1 Sumlnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 211602
(no incluye transporte)

Suministro e Instalacién de Afirmado - Norma INVIAS 311-13

m3-km 3-11608

56,1 m3 1-11601

56,2 m3 1-11701

57,2 . m3 2-11702
(no incluye transporte) _

58,1 Sumlnlgtro e Instalaglon de Pedraplen - Norma INVIAS 221- m3 2-11602
13 (n_o_mcluye materlall de sello, ni trgnsporte)

58,2 Sum|n|§tro e Instalac?lon de Pedraplen - Norma INVIAS 221- m3 211702
13 (no incluye material de sello, ni transporte)

50,1 Ret|.r0 de A.sfalhlta - Demolicién para actividades de m2 1-11601
pavimentacion (|ncluye trans_,porte) _

59,2 Retllro de A.sfalnlta - Demolicién para actividades de m2 1-11701
Bawmlentamon (incluye transr?orte)f I I N

emolicion pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma _

60,1 INVIAS 465-13 (incluye transportezc m3 1-11601
Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma _

60,2 INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3 1-11701

61,1 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 8-11603

61,2 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 8-11703

62,1 |[Geotextil NT 4000 o Similar m2 8-11602

62,2 |Geotextil NT 4000 o Similar m2 8-11702

63,1 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-11604

63,2 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-11705

63,3 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-14105

Nota: se entiende que 3-11608 , el 3 (grupo ICCP) - 11608 (CAPITULO ICOCIV)
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Aiio)

INCLUIR LA CLASIFICACION ICCP-ICOCIV ACORDADA EN LAS

ACTAS PARCIALES Y CALCULAR LOS AJUSTES DEFINITIVOS DURANTE VIGENCIA DEL
PENDIENTES POR FACTURAR BAJOLA METODOLOGIA CONTRATO

ICOCIV ADOPTADA POR INVIAS

CONTRATISTA E INTERVENTOR




CODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION EAGINA . o .
FECHA | 18 | 10 | 2022

(Dia / Mes / Afo)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTADE REUNIONNo.

(La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA PROXIMA REUNION

(Dia / Mes / Afo)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunion, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En
el evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunion bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones
desempefiadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

[ NOMBRE DEL PARTICIPANTE [ CARGO | [ EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL ’
i ANIBAL OJEDA CARRIAZO CONTRATISTA CVNSO
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS INTERVENTOR CIV2030

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ DIRECTOR DE OBRA CVNSO
DIRECTOR DE

WILSON ANDRES PARRA INTERVENTORIA CIV2030

FREDY YAMID PADILLA INGENIERO DE APOYO CVNSO —
RESIDENTE DE

ANDRES FERNANDO MENA INTERVENTORIA CIV2030

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial




DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




DANE $ GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORMACION PARA TODOS

e de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV

A16.1COCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

coa
T T cruporde T 2021 T 2022
:h";":__'ic obraCPCV  Ponderacion | Enero | Febrero | Marzo | Abril Mayo | | Julio | Agosto | Septiembre | mbre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Ju | Julio
0A 20AcC Tndice Tndice Tndice indice ndice ndice ndice ndice n indice. indice. indice. indice. indice. n indice. indice. indice.
530201 Carreteras, calle 5565 10089 10125 10188 10229 10270 10422 10436 10435 10439 10462 10501 10688 10850 109.42 11075 11146 1156 11296
A16.11COCIV - Serie histérica indice por subclases CPCV 2.0 AC.
- <o 2021 2022
grupos de o019°  codigode  Subclases CPCV
subclases CPC ) Enero. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
obracpey [T agregacion 20Ac
20AC subclase CPC Ponderacion Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice | _ndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice
530201 T T Carreteras (excepto 4871 10082 101,16 10178 10208 10246 10293 10394 10409 10406 10410 10434 10469 10650 108.12 10891 11021 11095 111.08 1252
A16.2. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra |
[~ Codigo
o Codigo  Codigo codigode [ et _ _ _ _ [ 2022 _
SO |, s PG pologiade ogreguion P05 ) [ Enero T Febrero T [ _Wavo | Juno | o | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | [ Abil [ Wavo [ Jumo |
roac. | v2oAC obra tipologiadeobra 0" indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 5321106 116 Vias interurban: 1892 10084 10127 10210 10256 10293 10375 10382 10368 10356 10374 104,08 10587 10753 11036 113 1110 11282
530201 5211 5321107 " Vias urbanas 2038 10080 10096 10193 10215 10256 10335 10344 10345 10353 10376 10402 10567 107.12 10856 10916 10932 11050
'AT6.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo |
[~ Coaigo 5aigo de
o | codigo [ codigode et [ ] B _ _ I B2 _ _
SUPOE | s Crc| dpologiade Toologadeobra 5109247 Coigo Capitulo Constructive Capttulo constructivo Nepade | Enero T Febrore | Wamo | T Wavo | Jumo | Julc | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | _Enero | Febrero | Wamo | Abri | Mayo | Jumio | Juio
roac. | Vzoac obra iosew obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
<apitul
530201 53211 53211.06  Vies interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 2206 10073 70115 70142 70150 10186 10209 10272 10292 10298 103,14 10321 10328 10436 10559 10633 10722 10807 10834 10912
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 1869 100.70 10076 10146 10162 10160 10196 10224 10218 10224 10221 10242 10244 10371 10489 10519 10576 10658 107.02 10807
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 0 Pavimentos asfaticos / concreto 3851 100.90 101.20 10253 102,02 10291 103.25 10431 104.29 10381 10350 103.66 10435 106,80 10936 11034 11344 141 11362 1671
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidréulicas y drenaies 709 10150 10314 10395 10533 10653 107.48 10856 10928 10878 10861 10916 109.42 11096 11137 11495 117.49 11865 11822 11879
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11605 05 Obras de urbanismo. 096 10069 10117 10167 102.42 10253 10297 104,54 104.39 10456 104.88 104.98 105.35 107.61 11000 11071 11138 11236 11302 1311
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 6 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 407 10136 101.84 10286 10440 10505 105.45 10762 10799 10814 10836 108.49 10895 1M1z 11285 11376 11486 11531 11513 11629
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11607 o Senalizacién y control de transito 440 10057 101.94 101.43 102.12 10042 10081 10171 101.20 102,19 101.70 102,00 10236 105,12 106.29 106,98 10061 11003 11083 11166
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 10024 10039 10042 10045 100.42 10077 10081 10082 10084 10089 10089 10089 10156 10184 10277 10321 10421 10462 105.41
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 o Actividades preliminares y explanacién 1381 10034 10052 10067 10081 10080 10111 10167 10181 10184 101.86 101.95 10197 103,10 103.92 10437 104.92 105,80 106,17 107.02
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras afirmado, subbase y bar 1221 10053 10066 10088 10110 10113 10144 10175 10184 10187 10193 10204 10207 10319 10421 10466 10502 10577 10624 10697
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 0 Estructura de pavimiento, pavimentos asfaltico 3821 100.70 10057 101,58 10164 101.70 102.20 10266 10274 10265 10264 10291 103.01 10436 105,61 105,81 10642 107.17 107.33 10871
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estri 2115 10132 10183 10262 10366 10453 10482 10650 10651 10657 10672 107.07 107.80 11033 11271 11385 11572 11583 11544 11692
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hidro. 1083 101,00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 10247 10266 102,80 102.94 103.03 103.44 105.32 106.97 107.68 10845 10903 109,59 11047
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 6 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitari 092 10091 10162 10277 10410 10473 10649 11005 11063 11061 11104 11164 11197 11381 11546 11647 1751 11850 11831 11997
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de senvicios y st 1.25 101.20 101.80 101.80 102.26 10261 103.45 10403 103.95 104.26 10470 105.30 105.74 10801 10021 11168 11261 11401 11457 1507
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, senalizacion vertic. 081 10127 10265 10437 10620 10661 10758 109.02 109.12 11034 11222 11287 11410 11830 11972 12141 12230 12039 12098 12134
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 053 10007 101.07 10077 101.14 9979 10046 10275 10264 102.88 102,19 102.39 102.30 10477 10601 10566 107.47 10832 10852 11025
530201 53211 5321107 Vias urbanas 1710 10 SeRalizacion vertical y horizontal 028 10086 10130 10162 10242 10286 10328 10432 10458 105.16 10535 10573 10631 10881 11085 11187 11330 11398 11455 11539
530201 53221 5322111 Puentes 14101 o Preliminares y cimentacién 592 10085 101.08 10080 10077 10062 10098 10133 101.36 10143 101.39 101.29 10157 10367 105.15 105.94 10633 10691 107.49 108,08
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 10147 10205 10177 10207 10236 10262 10315 10328 10295 10253 10234 10282 10524 106.43 10823 109.74 11070 11082 11136
530201 53021 532111 Puentes 14103 0 Estructura, subestructura, superestructura, yar 2665 101.74 10273 103.17 10461 105,54 10586 107.21 107.54 107.16 10676 10677 107.49 10995 REIEY 113.90 11605 11682 11649 117.03
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y i 15.73 101.10 10128 101.15 10084 10107 10166 10216 10231 10210 10190 10184 10258 10535 107.06 10869 11041 11148 11170 11346
530201 53021 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 060 101.70 10358 103.40 104.83 104.68 106,80 107.13 10683 107.30 10876 1213 11243 11435 11478 12460 12595 12735 12841 12061
Nota:
e bles obediece al sstema 6 en el nivel de digitos indice.
La codificacién del “grupa CPC V20 AQ) corresponde a a i de a division 53 de la CPC V20 AC, dos grupos, el residenciales Dentro de este dtimo s posible
agrupar lizad uentas Nacionales.
Actualizad e 2022
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 DE 3
FECHA 12 3 2022
ia/ Mes  Afo)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 9 VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No: PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: AE S
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
., . ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y] (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAL] L SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567, . VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance ato segun j0 vial) (Segun contrato principal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $. 409,452,964,666.00
Oltii OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uitima Acta
No. DE GRUPO DE de Modificacion No. __1 de fecha 23/12/2021 PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
ORDEN GPP AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM UND CANTIDAD U‘l:ﬁ'LAOR'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 Demolicion de Estructuras m3 3,724, 113,387 422,253,188 3,724, 422,253,188 16.87 1,912,839.00 24.09] S 2.731,493.00
2 E 1 20113 Remocion de 1 m 5,644, 69,636 393,025,584 5,644, 393,025,584 - 5 -
3 E 1 201-1 Remocion de cercas de alambre m 220,599. 4,475.1 987,180,525. 220,599. 987,180,525. - $ -
4 E 1 210-1 ion sin clasificar de la ion y canales m3 1,139,426. 10,216.! 11,640,376,016. 1,158,966. 11,839,996,656. 1,778.14 18,165,478.00 8,963.31] $ 91,569,175.00
5 E 1 210-1 ion en roca de la ion y canales m3 74,655. 60,376. 4,507,370,280. 74,655. 4,507,370,280. - $ -
3 2111 Remocion de Derrumbes m3 126.989.00 .747.00 .237.761.783. 126.989.00 237.761.783.00 965.01 9.405.952.00 20813.29] S 202,867,099.00
7 2201 Termaplenes m3 680,805. 12,594, 574,058, 170. 680,805 574,058,170, - S -
230.1P__| Mejoramiento de fa con adicion de materiales m3 550,000, 10,300, 665,000,000 550,000 665,000,000, - S
231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 467,519. 521 ,516,210,399. 467,519 516,210,399, - $
10 Conformacion de taludes existentes m2 261,070.0 1,332, 347,745,240, 261,070, 347,745,240.0 B S
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
310-13 Conformacion e la calzada existente m2 1.100.000.00 927.00 -019.700.000.00 1.100.000.00 019.700.000.00 58.597.68 54,320.049.00 531.346.96] S 492,558,632.00 |
32013 Subbase Granular clase A m3 164,000, 145,000, 23,780,000,000. 183,049, 26,542,105,000. - 1,504.26] S 218, 117,700.00
Sub-base granular para bacheo clase A m3 12,300, 180,245 ,217,013,500. 12,300, 217,013,500, - 69.94] § 12,606,336.00
330-13 Base granular clase A m3 186,000, 155,000, 28,830,000,000. 193,875, 30,050,625,000. - S -
330-13 Base granlar para bacheo clase A m3 7,140.0( 190,385 359,348,900, 7,140, ,359,348,900.0( - $
|PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 P D113 —[Riego de liga con emulsion asfaftica CRR-T m2 7.100.000.00 T:849.00 033.900.000.00 T139.155.00 106.297.595.00 - 3
7 P 450.1p__|Mezcla densa en caliente ipo MDC-25 m3 99,000. 775,000, 76,725,000,000. 101,678 78,800,450,000. - §
8 P 450.2p__| Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 86,028, 775,000 66,671,700,000. 88,706. 68,747,150,000. - §
9 P 450.9P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 ,808. 856,527. ,261,654,816. 808 261,654,816 - $
20 P 460.1P  [Fresado de pavimento asfaltico m3 ,284. 72,822. 311,969,448.0( ,284. 311,969,448.0( - $
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 1 600-1 Excavaciones varias sin clasificar m 7,975. 2,667. 260,519,325. 7,975. 260,519,325. - $ -
22 OA 1 600-1 varias en roca en seco m 23,156. 1,882.f 1,896,059,592.1 23,156. 1,896,059,592.1 - $ -
23 OA 2 10-1 Relleno para estructuras con recebo m 36,173. 3,098. 3,367,633,954. 36,173 3,367,633,954. - $ -
24 OA 2 10-1 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m 38,609. 176,922.f 6,830,781,498. 38,609. 6,830,781,498. - $ -
% OA 2 10-1 Rellenos con gravilia m 326. 151,702, 49,454,852, 326 49,454,852 p $ -
% | OA 3 621,1.4p | Plote de concreto vaciado i situ e diamelro 1,20 m. (incluye excavaciony | -, 1227.00 | $ 228682200 | §  2,805,930,594.00 1227.00 | § 2,805,930,594.00 $ - $
no incluye refuerzo)
OA 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m3 271 1,232,450, ,263,793,950. 271 263,793,950, - $
OA 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3| ,778. 996,330. 745,784,740 ,778.. 745,784,740, - $
OA 630.3.4P_[Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 703, 1,086,707 937,369,021, 7031 937,369,021 - $
OA 630-13 Concrelo clase 21 MPA m3 13,965 87,0131 594,136,545 13,965, 504,136,545 - 5
OA 630-13 Concrelo clase 14 MPA m3 444, 73,6831 631,364,252, 444, 631,364,252, - s
OA 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3| ,348. 39,711. 791,285,428 | ,348.. 791,285,428, - $
OA 632.1p_|Baranda Metalica m 379 44.754.00 718.530.526. 319,00 530,526 - 5 -
OA 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa, kg 1,759,885, ,378.00 9.464,661,530. 1,759,885.00 9.464,661,530. p $ -
5 OA 3 641-13 Acero de Preesfuerzo TFm 111,740, 2,237.00 249,962,380, 111,740.00 249,962,380, - 5 -
6 OA 3 642,2P | Junta para puentes T-40 { éricas i ias +/-40 mm) m 85, 1,583,123.00 134,565,455, 85.00 134,565,455, p $ -
37 OA 4 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m 287.00 | $  617,637.00 | § 177,261,819.00 287.00 | § 177,261,819.00 $ - H -
B OA 7 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 68000 | 5 758,317.00 | § 515,655,560.00 680.00 | § 515,655,560.00 B - B -
39 0A 4 671.13 S:’:": ‘;e concrelo vaciada in siu; incluye la conformacion de a superficie | -, 960000 | § 673653.00 | § 6,467,068,800.00 9,600.00 | § 6,467,068,800.00 s - B -
40 OA 4 673-13 Geotextl Tipo 1T o fejido m2 5880000 | §  7.72000 | & 453.936.000.00 58.800.00 | § 453.936.000.00 5 - 5 -
] OA 2 67313 Waterial granular drenante m3 803200 | § 136,094.00 | $ 1,093,107,008.00 803200 | § 1,093,107,008.00 5 - s -
2 | oa 6 68113 Gaviones de malla de alamore de acero enlrelazado dlase 1:ecubrimierto | -, 11200 [ § 23744400 | § 263847772800 M1200 [ § 263847772800 s - $ -
de zinc (galvanizado)
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MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

~'FLORENCIA, EN'LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y]

29
(Indique diajmesfario)

. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE DE DE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 DE 3
FECHA 12 3 2022
ia/ Mes  Afo)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 9 VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL T
CONTRATO No': PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses segun contrato principal) (En meses segun la: s sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(inciuidas las suspensi

0
jones, indique diaimes/aio)

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399,567,436,436.00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9,885,528,230.00 |
(indique ia ruta y tramo del aicance alo segin c6digo vial) (Segin conirato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409,452,964,666.00
S| N Y SEGURIDAD
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas -
43 SCT 7 2015 de demarcacion de pavimentos m 220,000.00 | $ 1,794.00 | § 394,680,000.00 220,000.00 | $ 394,680,000.00 $ - $
W scT 7 Manual de Sefializacion Vial Symlmsln? y aphcacn?n de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 11000000 | § 2207600 | § 2428,360,000.00 110,000.00 | § 2,428,360,000.00 5 B s B
2015 Vial con pintura en frio
Manual de Sefializacion Vial [ Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) R
45 SCT 7 2015 con lamina acero alvanizado retroreflectiva u 37500 | §  396,630.00 | § 148,736,250.00 37500 | § 148,736,250.00 $ - $
% scT 7 Manual de Serializacion Vial | Suministro e instalacion de Senal vertical de Fransno SP.SRy SI (90 cm *90 u 2000 | 50362100 | § 111,803,862.00 2200 | § 111,803,862.00 5 B s B
2015 cm) con lamina acero
47 SCT 7 72013 Poste de referencia u 3,500.00 | §  253,536.00 | § 887,376,000.00 3,500.00 | § 887,376,000.00 $ - $ -
48 SCT 7 730-13 Defensa mefalica m 8.000.00 | § _230.532.00 [ § 1.844.256.000.00 8.000.00 | § 1.844.256.000.00 $ - $ -

® oV T ] 013 Cerca G Mlarbre 0 PUas Con posTes 06 madera [m | 9750000 |5 T78m00 [ 173020500000 ] TH0000 | S 173920500000 | TS E TS -
EO 5 51013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 27.50000 | 5 1883500 | 5 517,962,500.00 27.500.00 | 517,962.500.00 s g 5 -
TRANSPORTES
Transporte de materiales dela on de la
51 T 8 9013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m)y mi metros(1.000 m)de | m3E | 118372900 [§ 105700 § 125120155300 118372900 [ §  1.251201553.00 1778.10] 3 1,879452.00 700280| § 7,401,960.00
distancia.
Transporte de materiales dela on de la i6
2 | T 8 9013 canales y préstamos para distancias mayores e mil metros (1000 m), makm| 1183729000 | 100000 | §  11,837,290,000.00 198449765 | S 11,984,497,650.00 B - 2749620| § 27,496,200.00
medido a partir de cien metros (100 m)
s | T 8 9013 E:;;sz?go":)ma‘e"a'es"""’e"‘e"'es"ede"“’“bes"“Ed‘d"a"a""d”'e" m3km| 165085700 |§ 117500 (S 1939756975.00 165085700 [ §  1,939756.975.00 504550 § 5928,463.00 122912.30| § 144,421,953.00

ITEM NO PREVISTOS

A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 343,242,092,431.00 $ 91,612,233.00 $  1,199,770,548.00
(®) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 $ - $ -
©) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 800,000,000.00 800,000,000.00 $ - $ -
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
E) VALOR IVA (OBRA)(E) 2,812,239,712.00 2,883,956,030.00 $ 669,474.00 8,767,555.00
) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E) 387,645,042,369.00 397,530,570,599.00 $ 92,281,707.00 1,208,538,103.00
(@) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS (G) 1,845,000,000.00 1,845,000,000.00 $ - 184,500,000.00
(H) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550,000.00 350,550,000.00 $ - 35,055,000.00
[0} TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFICAGION Y/0 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 2,195,550,000.00 2,195,550,000.00 s B 219,555,000.00
0] GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9,226,844,067.00 [§  9,226,344,067.00 $ - E -
(K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500,000,000.00 500,000,000.00 $ 4,068,149.00 $ 4,068,149.00
L 'VALOR TOTAL (F++J+K)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.

AlU

Utilidad

Valor %

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00 2.49325026476182%

Valor Amortizado Presenta Acta 2,402,243.00

Valor Amortizado Acumulado 2,402,243.00

Valor Saldo por Amortizar 9,883,125,987.00 2.49325026476182%
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f CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
S \ PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE oE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
w ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 | DE | 3
FECHA 12 3 2022
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 9 VALOR BASICO ACTA: _$ 91,612,233.00 MES
ACTAFINAL T
CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 ME:
(indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En'meses segin Ias prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

ENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL V AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN U608 DEPARTAMENTOS BE HUILA Y]

(Indique dia/mesfafio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE REANUDACION:

(inciuidas las suspensiones, indique diaimes/ano)
FECHA DE SUSPENSION:

(Indiaue la suspensién aue corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/anio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9,885,528,230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seglin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409,452,964,666.00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben alos en la propuesta ica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO VALOR PRESENTE
PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS } PRES VALOR ACUMULADO
OBRA $ 91,612,233.00 | § 669,474.00| § 92,281,707.00 E $ 29,484,269.00 | § 297,167,767.00 1 Preliminares y explanacion s 29,484,269.00 | $ 297,167,767.00
AODBE:TgrfA?gsPLEMENTARIAS VIO 0BRAS $ -1 -8 - sB $ 54,320,049 | $ 723,282,668.00 2 Afirmados, subbases y bases $ 54,320,049 | $ 723,282,668.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS ) .
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ -1s -|s - B s - 3 Pavimentos asfalticos / concreto B -ls -
ESTUDIOS Y DISENOS $ -8 -|s - P -ls - 4 Estructuras hidraulicas y drenajes s -ls -
GESTION PREDIAL (PREACTA) S -8 -|s - OA -ls - 5 Obras de urbanismo B -ls -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -8 -|s - scT s - 6 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental | $ -8 -
giilg?A/;MB'ENTAL SOSTENIBLE $ -8 -ls - ov $ -ls - 7 Sefializacion y control de transito B -ls -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ 3418613.00| § 649,536.00| § 4,068,149.00 T $ 7,807,915 | § 179,320,113.00 8 Transporte y sobre acarreos s 7,807,915 | $ 179,320,113.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 95,030,846.00 | $ 1,319,010.00 | § 96,349,856.00 TOTAL $ 91,612,233.00 [ $ 1,199,770,548.00 TOTAL $ 100,374,534.00 | $ 1,208,532,849.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 89,209,990.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: § 91,612,233.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 93,947,613.00  VALOR EN LETRAS: {NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

(Indicar el valor inciuido VA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de Ia Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucin del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion

2. El Interventor certifica que revisé y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina cuando

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la fa y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones por parte de la a, que deben con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y de y demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

L/// 4/{// / P

Firma:

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 2520244184 CND

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Original: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor v Direccion Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 2
FECHA 10 11 2022

NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

(Dial Mes T Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

991 de 2021

FEBRERO

985 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PROYECTO:

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 6,918,402,778.00 1,036,197,838.00
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401017-02 54 NACION Contrato principal 1,692,708,333.00 -
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 250,000,000.00 -
2021 419721 C-2401-0600-135-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 1,976,880,881.00 399,455.00
2021 419721 €-2401-0600-135-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 46,111,111.00 -
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 9,007,098,765.15 9,007,098,765.15
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 NACION Contrato principal 662,037,036.66 662,037,036.66
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 108,641,975.19 108,641,975.19
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 3,987,962,963.67 2,587,727,711.00
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 67,592,592.33 -
TOTAL $ 24,717.436.436.00 | $ 13.402.102,781.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. . Valor Total . Valor Total Pagado . . Saldo Registro No. y Fecha de Indicar pago segun
Acta No. T'E;:e MEe'Z/cﬁlr:éie Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Amoé&r;tzlaclliEOAma Descontando Saldir:r;tr:;g? por | No. def:;g;stru y Presupuestal No.419721 | Saldo del Contrato |Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
] Acumulado Acta Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
Sl NO
1 OBRA jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
1 AJUSTES jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 OBRA jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 AJUSTES jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
3 OBRA ago-21| $ 25,633,813.00 | $ 187,324.00 | $ 25,821,137.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,858,281,966.00 | $ 399,541,615,299.00 X
3 AJUSTES ago-21| $ 319,794.00 | $ 2,337.00 | $ 322,131.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,857,959,835.00 | $ 399,541,293,168.00 X
4 OBRA sep-21| $  290,414,527.00 | $ 35,828,991.00 | $ 326,243,518.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,531,716,317.00 | $ 399,215,049,650.00 X
4 AJUSTES sep-21| $ 1,359,514.00 | $ 9,935.00 | $ 1,369,449.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,530,346,868.00 | $ 399,213,680,201.00 X
5 OBRA oct-21| $  151,421,024.00 | $ 1,106,538.00 | $  152,527,562.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,377,819,306.00 | $ 399,061,152,639.00 X
5 AJUSTES oct-21| $ 2,076,560.00 | $ 15,175.00 | $ 2,091,735.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,375,727,571.00 | $ 399,059,060,904.00 X
6 OBRA nov-21| $  373,938,181.00 | $ 2,732,625.00 | $ 376,670,806.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,999,056,765.00 | $ 398,682,390,098.00 X
6 AJUSTES nov-21| $ 4,898,848.00 | $ 35,799.00 | $ 4,934,647.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,994,122,118.00 | $ 398,677,455,451.00 X
ADICION 1 dic-21 $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,879,650,348.00 | $ 408,562,983,681.00
7 OBRA dic-21| $  288,931,557.00 | $ 2,111,423.00 | $ 291,042,980.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,588,607,368.00 | $ 408,271,940,701.00 X
7 AJUSTES dic-21| $ 4,695,322.00 | $ 34,312.00 | $ 4,729,634.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,583,877,734.00 | $ 408,267,211,067.00 X
8 OBRA ene-22| $  162,319,214.00 | $ 1,186,179.00 | $  163,505,393.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,420,372,341.00 | $ 408,103,705,674.00 X
8 AJUSTES ene-22| $ 2,725,546.00 | $ 19,917.00 | $ 2,745,463.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,417,626,878.00 | $ 408,100,960,211.00 X
9 OBRA feb-22| $ 95,030,846.00 | $ 1,319,010.00 | $ 96,349,856.00 | $ 2,402,243.00 | $ 93,947,613.00 | $ 9,883,125,987.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,323,679,265.00 | $ 408,004,610,355.00 X
10 OBRA mar-22| $ 815,420,772.00 | $ 141,316,899.00 | $ 956,737,671.00 | $ 23,853,865.00 [ $ 932,883,806.00 | $ 9,859,272,122.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,390,795,459.00 | $ 407,047,872,684.00 X
11 OBRA abr-22| $ 315,412,481.00 | $ 2,302,160.00 | $ 317,714,641.00 | $ 7,921,421.00 | $  309,793,220.00 | $ 9,851,350,701.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,081,002,239.00 | $ 406,730,158,043.00 X
12 OBRA may-22| $ 1,319,446,250.00 | $ 95,874,977.00 | $ 1,415,321,227.00 | $ 35,287,500.00 | $ 1,380,033,727.00 | $ 9,816,063,201.00 | 245321 18/12/2021 | $ 16,700,968,512.00 | $ 405,314,836,816.00 X
13 OBRA jun-22| $ 991,701,814.00 | $ 7,243,636.00 | $  998,945,450.00 | $ 24,906,210.00 [ $  974,039,240.00 | $ 9,791,156,991.00 | 245321 18/12/2021 | $ 15,726,929,272.00 | $ 404,315,891,366.00 X
REPROGRAMACION # 2 jul-22 $ 9,791,156,991.00 | 216522 28/02/2022 | $ 19,674,285,549.00 | $ 404,315,891,366.00
14 OBRA jul-22| $ 2,175,716,723.00 | $  15,895,811.00 | $ 2,191,612,534.00 [ $  54,642,385.00 | $ 2,136,970,149.00 | $ 9,736,514,606.00 | 216522 28/02/2022 | $ 17,537,315,400.00 | $ 402,124,278,832.00 X
15 OBRA ago-22| $ 1,402,740,283.00 | $  24,188,336.00 | $ 1,426,928,619.00 | $  35,576,902.00 | $ 1,391,351,717.00 | $ 9,700,937,704.00 | 216522 28/02/2022 | $ 16,145,963,683.00 | $ 400,697,350,213.00 X
16 OBRA sep-22| $ 1,571,877,792.00 | $  11,486,799.00 | $ 1,583,364,591.00 | $  39,584,115.00 | $ 1,543,780,476.00 | $ 9,661,353,589.00 | 216522 28/02/20: $ 14,602,183,207.00 | $ 399,113,985,622.00 X




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

NOTA:

AL
Firma = —

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

SAMUEL ENR\OU/[{( MARTINEZ ARIAS
DIRECTOR OBRA
Matricula No.: 25202-66672 CND

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
| Copias: Interventor y Direccién Teritorial

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacioén del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
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7
e

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoria
Matricula No.: 15202-138865 BYC

. VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 2 | DE | 2
FECHA 10 11 2022
(Dia/ Mes [ Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
MES INFORME MENSUAL: FEBRERO PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
17 OBRA oct-22| $ 1,222,379,281.00 | $ 8,932,772.00 | $ 1,231,312,053.00 | $ 30,782,801.00 | $ 1,200,529,252.00 | $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,401,653,955.00 | $ 397,882,673,569.00 X
9 AJUSTES feb-22| $ 1,460,286.00 | $ 10,671.00 | $ 1,470,957.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,400,182,998.00 | $ 397,881,202,612.00 X
TOTALES $ 11,219,920,428.00 | $ 351,841,626.00 | $11,571,762,054.00 | $ 254,957,442.00 | $ 9,963,329,200.00 | $ 9,630,570,788.00 $ 13,400,182,998.00 | $ 397,881,202,612.00
[Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $ 10,975,308,042.00 | $ 80,204,174.00 | $ 11,055,512,216.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA.
AJUSTES $ 17,535,870.00 | $ 128,146.00 | $ 17,664,016.00
ESTUDIOS Y DISENOS 1,473,739,600.00 | $ 280,010,524.00 | $ 1,753,750,124.00
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA)
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19 $ 9,232,199.00 | $ 676,477.00 | $ 9,908,676.00
VALOR TOTAL $ 12,475,815,711.00 | $ 361,019,321.00 | $ 12,836,835,032.00



USUARIO
Sello


CONSORCIO INTERVIAS

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

VISION 2030

Florencia, 16 de noviembre de 2022

C-245-1256-4735-22

SENORES:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

Atn. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
atencionciudadano@invias.gov.co
czambrano@invias.gov.co

Transversal 11 No. 19-34/48 Barrio la Inmaculada
Florencia - Caqueta

Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoria No 985-2021 “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030" -MODULO 1’

Contrato de Obra No 991-2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO -
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030" -MODULO 1

Asunto: Entrega Acta de Ajustes definitiva No. 9 correspondiente el mes de febrero de 2022

Estimado ingeniero,

Por medio de la presente, me permito radicar, el ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA No. 9 correspondiente al
mes de febrero de 2022 del contrato de Obra 991 del 2021 “CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY
ORIENTE?”, para fines pertinentes.

Carrera 18 # 116 -24 Bogota D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com


mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
mailto:czambrano@invias.gov.co

CONSORCIO INTERVIAS

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

VISION 2030

Archivos Adjuntos:

1. Factura Proforma Acta de ajustes 9

2. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta Ajustes 9

3. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta Acta de Ajustes 9
4. AFINCO-FR-12 Acta de Ajustes 9

5. AFINCO-FR-13 Acta de Ajustes 9

6. Anexo Acta Melliza Ajustes 9 - Feb 2022

7. Anexo 1

8. MEPI-MN1-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION
9. anexos_iccp_dic21

10. anexos-icociv-julio-2022

11. ACTA No.08 FEBFRERO-2022

Sin otro particular.

Cordialmente,

Director de Interventoria.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Archivo
Ing. Claudia Milena Lépez, INVIAS — GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogota D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NAC'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
DEL SUR Y OR'ENTE Resolucién de facturacion electronica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12
autorizado del FE17 al FE100
CR2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA
FACTURADO A: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: FE26 VENCIMIENTO: 2023-01-21
NIT 800215807 - 2 MONEDA: copP
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogota - COLOMBIA FECHA DOCUMENTO: 2022-12-22 00:00:00
lleon@invias.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021
# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total
ACTA AJUSTE 9- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
1 01 76 CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, 1 $1,123,297.00 0 0 $1,123,297.00 $1,123,297.00
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISI
2 02 76  ADMINISTRACION 20% 1 $ 224,659.00 0 0 $ 224,659.00 $ 224,659.00
Observacion: Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion
3 03 76  IMPREVISTOS 5% 1 $ 56,165.00 0 0 $ 56,165.00 $ 56,165.00
4 04 76  UTILIDAD 5% 1 $ 56,165.00 19 0 $ 56,165.00 $ 66,836.00
Cantidad de lineas: 4 SUBTOTAL: $ 1,460,286.00
IVA: $10,671.00
N la f r ’
PE(;tlzca)?)g eFE?aRiﬁgjzgzz ne: 50.0
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $10,671 DESCUENTO: $0.00
OBSERVACIONES: ANTICIPOS: $0.00

#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR

$ 1,470,957.00

|SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

¢

Cuida el medio ambiente

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:

CUFE: 946ae969157d765cb345dda91abbd0b55b85a445c15e2b157fd2931b4f3870cbacef0958e69abbe288866f80d1b810f6
Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab

$10,671.00




CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NAC'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
DEL SUR Y OR'ENTE CR2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar Colombia
FACTURADO A: FACTURA PROFORMA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: VENCIMIENTO: 2022-12-09
NIT 800215807 - 2 MONEDA: coP
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogota - Colombia FECHA DOCUMENTO: 2022-11-09 15:51:09
lleon@invias.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021
# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA%  INC% Subtotal Valor Total
ACTA AJUSTE 9- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
1 01 76 CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, 1 $1,123,297.00 0 0 $1,123,297.00 $1,123,297.00
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILAY
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISI
2 02 76  ADMINISTRACION 20% 1 $ 224,659.00 0 0 $ 224,659.00 $ 224,659.00
Observacion: Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion
3 03 76  IMPREVISTOS 5% 1 $ 56,165.00 0 0 $ 56,165.00 $ 56,165.00
4 04 76  UTILIDAD 5% 1 $ 56,165.00 19 0 $ 56,165.00 $ 66,836.00
Cantidad de lineas: 4 SUBTOTAL: $ 1,460,286.00
IVA: $10,671.00
N laf r '
PEOF:IZ?;D(():I eFEaBRaE(I;tCl)J2322 ne: $0.00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $10,671 DESCUENTO: $0.00
OBSERVACIONES: ANTICIPOS: $0.00

#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR $ 1,470,957.00

|SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:

¢

$10,671.00

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE



Jique numer

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL
CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA' Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique dia/mes/afio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1 | DE | 2
FECHA 10 11 | 2022
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONALNo. .~~~ (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI — NO =
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LAOBRA: _ feb-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 9 (D)
(Indicar numeracion segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Incluidas las

iones, indique di

FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_§ 399,567,436,436.00 (Indique dia/mes/afio)
. (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIANo.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(Indigue nimero y afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: S 17,386,584,881.46
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 1,199,770,549.00
INDICE MES DE CIERRE | "Noicanen VALOR
DEL PROCESO DE | 1A PRESENTE | FACTOR DE | VALOR BASICO VALOR BASICO VALOR VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA ABM@)SIL(}HOZ:R AAJUSTAR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 SEPTIEMBRE ACUMULADOS
2021
Io 1 1/10 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 102,91 1.01750 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.23 1.01459 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.84 1.00448 $7,807,915.00 | $194,651.00 | $7,613,264.00 | $7,647,371.00 $34,107.00
4 Aceros y elementos 103.72 109.10 1.05187 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
|metalicos
5 Acero Estructural y cables 103.72 109.10 1.05187 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
de acero
6 Concretos, morteros y 10191 103.96 1.02012 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
obras varias
7 Concreto para 101.21 98.93 097747 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con
100.13
asislto, pinturas. aeotentiles 103.68 1.03545 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| §_7,807,915.00 | §_194,6561.00 | $_7,613,264.00 | $__ 7,647,371.00 | § 34,107.00
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A VALOR
DEL PROCESO DE APLICAREN | FACTOR DE | VALOR BASICO VALOR BASICO VALOR VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO | A PRESENTE | jysTE DE OBRA ABM’;SF'{?%:R AAJUSTAR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 OCTUBRE 2021 ACUMULADOS
To 1 /10 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 108.07 101908 | $29,484,269.00 | $735,043.00 | $28,749,226.00 | $29,297,761.00 $548,535.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.20 1.01429 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4 Aceros y elementos 103.72 108.16 1.04281 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
|metalicos
g Acero Estructuraly cables 103.72 108.16 1.04281 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
e acero
6 Concretos, morteros y 101.91 103.79 1.01845 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
obras varias
7 Concreto para 101.21 98.80 0.97619 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con
st otoxiies 100.13 103.45 1.03316 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
|_4°_£_ TOTALES| $ 20.484,269.00 | §_735,043.00 | $ 28,749,226.00 | $_29,297,761.00 | § 548,535.00
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CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 2 | DE | 2
FECHA 10 11 2022
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTA DE AJUSTE FINAL: SI = NO I
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 MES DE EJECUCION DE LAOBRA: _ feb-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo, 9 (D)
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : . PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segUn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL (Indique dia/mes/afio; (Incluidas las iones, indique di: i
CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, ~ EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,  EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION: )
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_$ 399,567,436,436.00 (indique dia/mes/afio)
B (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIANo.: 9 1 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(Indigue numero y afio) IVA):
INDICE MES DE CIERRE | /NDICE MES A VALOR
DEL PROCESO DE LA PRESENTE | FACTOR DE | VALOR BASICO N VALOR BASICO VALOR VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO | ACTA AJUSTE DE OBRA BASICOA | ©p A JUSTAR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
DICIEMBRE AMORTIZAR
2021 2021 ACUMULADOS
To 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,443,021.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.43 1.01657 $54,320,049.00 | $1,354,199.00 | $52,965,850.00 $53,843,494.00 $877,644.00 $11,292,168.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800,681.00
4 Aceros y elementos
103.72 . . . . . . . .
metalicos 108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
> :;i;?OES"“C‘”’a' y cables 103.72 108.28 104396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
6 Concretos, morteros y 101.91 104.30 1.02345 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
obras varias
7 Concreto para 101.21 99.33 098142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
superestructuras
|8 Pavimentaciones con
asfalto, pinturas, geotextiles 100.13 104.67 1.04534 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| § 54,320,049.00 | $ 1,354,199.00 | $ 52,965,850.00 | $ 53,843,494.00 877,644.00 17,535,870.00
VALOR AJUSTE 1,460,286.00 17,535,870.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.493% (%) (tres decimales) VALOR IVA 10,671.00 128,147.00
VALOR TOTAL] 1,470,957.00 17,664,017.00
[NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE - VALOR AJUSTE DEFINITIVO
VALOR IVA - VALOR IVA
“VALOR TOTAL AJUSTE - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1,460,286.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,470,957.00 VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

(indicar el vaior inciuido TVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado
dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efecttien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota
parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en|
el momento de facturar, con la Ultima acta de recibo parcial de obra.

2=
) 7

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

| CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

%atricu\a Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
o

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dit n Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coDIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ oE | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA L]
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA El

ACTA DE AJUSTE [ x ] 9 feb-22
DESEMBOLSO ]

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO L1

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. (-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S 1,071,502.00
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S 399,455_00
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
TOTAL ACTA S 1,470,957.00

NOTA: Sielrecurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

(BID, USAID, CAF, Etc...)
Firmado digitalmente por

Q_a A~ Ca CARLOSALBERTO
ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




3 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copieo AFINCO-FR-3
%) CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA ] [ oe | ]

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato:

Acta No.

09

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

2030"

Valor basico

Valor incluido el Iva:

$ 1,460,286.00

$ 1,470,957.00

feb-22

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

valor |nc|u|d.ol VA - Valor incluido IVA
Ruta R (Construccién, valor incluido IVA L
Item L Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) o o (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) Rehabilitacién, Estudios disefios L,
N N Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS 1,339,359.00 | $ - $0.00 $ 1,339,359.00
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 95,793.00 | $ - $0.00 $ 95,793.00
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 35,805.00 | $ - $0.00 $ 35,805.00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO - $ - $0.00 $ -
TOTALES 1,470,957.00 | $ - S - $ 1,470,957.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1 - HUILA | VALORCONIVA | VALORSINIVA
891180009-1 [ MUNICIPIO 1 [NEIVA I8 1,282,913.00 | $ 1,273,606.00
[ I [s 13 -
[ I [s 13 -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA $ 1,282,913.00 | $ 1,273,606.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 I MUNICIPIO 1 ISAN VICENTE DEL CAGUAN $ 188,044.00 | $ 186,680.00
800095775-9 I MUNICIPIO 2 ]PUERTO RICO ] $ B ] S N
800095770-9 I MUNICIPIO 3 ]EL DONCELLO ] $ B ] S B
800095763-0 I MUNICIPIO 4 ]EL PAUJIL ] $ N ] S N
800095770-2 I MUNICIPIO 5 |MONTANITA | $ B | S -
800095728-2 | MUNICIPIO 6 |FLORENCIA | $ B | S B
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA | S 188,044.00 | $ 186,680.00
TOTAL [ $ 1,470,957.00 | $ 1,460,286.00

(

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY ORIENTE

\’azgtrl'cula No.: 25202-57327 CND
Ve “)

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND
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CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA 1 | DE | 5
FECHA ] 2022
(Dfa [ Mes  Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ANEXO No. %A VALOR BASICO ACTA: § 95,030,846.00 MES feb-22
ACTA FINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero'v afio} (En meses segin contrato principal) (Enmeses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021___ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJO! Oy MANTENIMIENTO, GESTION BREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA = SAN VICENTE BEL CAGUAN = BUERTO'RICO ~ FLORENCIA, EN L0 BEPARTAMENTDS (indique diaimes/afio) (inciuidas ias suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diajmesanio)
CONTRATISTA: LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): |VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) _ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)
(indicue Ta ruta y tramo del aicance del contraio Segun Codigo vial) {8egiin coniraio principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
GRUPO DE 0 5 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct PRESENTEACTE T ACUMUTADO
ORDEN Iggg':‘; GRAL. | PART. DESCRIPCION [TEM | UND | CANTIDAD U\PIJ#AORRI o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1 5 Demolicion de Estructuras m 3.724.00 387 422,253,188.00 0.00 - 16.67 1.912,839.00 24.09 2,731,493.00
111601 5 Demolicion de m 387 - 2979.00 337,779,873.00 16.87 1,912,839.00 16.87 1,972,839.00
111701 5 Demolicion de m 387 - 559.00 63,383,333.00 00 - .00 -
112101 5 Demalicion de m 387 - 186.00 21,089,982.00 00 - 00 -
1 K Remocion de m 5,644.00 69,636 393,025,584.00 0.00 - 00 - .00 -
111601 Remocion de m 69,636 - 4515.00 314,406,540.00 00 - 00 -
111701 K Remocion de m E 69,636 - 1129.00 78,619,044.00 00 - .00 -
1 201 Remocion de cercas de alambre m 220,599.00 4,475 987,180,525.00 - 00 - 00 -
111601 5 Remocion de cercas de alambre m AT! - 176479.00 789,743,525.00 00 - .00 -
111701 5 Remocion de cercas de alambre m 447" - 44120.00 197,437,000.00 00 - .00 -
1 - Excavacion sin clasificar de la canales m 1,139,426.00 ¥ 11,640,376,016.00 1960.51 20,028,570.00 1778.14 18,165,478.00 8.963.31 97,569,175.00
X 1160 - Sin clasificar de fa canales m ¥ - 454197.00 4,640,076,552.00 1,778.14 18,165.478.00 1.778.14 78,165 478.00
¥ 1170 0- Sin clasificar de fa Ganales m ¥ - 113549.00 1,160,016,584.00 00 - .00 -
;i 1410 0- Sin clasfficar de fa canales m ¥ - 113549.00 1,160,016,584.00 00 - 00 -
X -1160 0- Sin clasfficar de fa Ganales m ¥ - 75700.49 773,356,206.00 00 - .00 -
5 1 0- enroca dela canales m 74655.00 ¥ 4,507,370,280.00 00 - 00 - 00 -
X 1160 0- en roca de la canales m 60,37 - 36394.00 2,197,324,144.00 00 - .00 -
1170 0- enroca defa canales m 60,37 - 9099.00 549,361,224.00 00 - .00 -
¥ 1410 0- en roca de la Ganales m 60,37 - 9099.00 549,361,224.00 00 - .00 -
1160 0- en roca de la canales m 60,37 - 6065.00 366,180,440.00 00 - .00 -
6 1 1- Remocion de Derrumbes m 126,989.00 .74 1,237,761,783.00 18070.68 176,134,918.00 965.01 9,405,952.00 2081329 202,867,099.00
6,1 111601 | 211 Remocion de Derrumbes m 747 - 108918.32 1,061,626,865.00 965.01 9,405,952.00 965.01 9,405,952.00
7 1 2201 T m 680,805.00 504 8,574,058,170.00 - 00 - .00 -
71 711601 2201 T m 504 - 224644.00 2,829,166,536.00 00 - 00 -
7.2 111701 2201 T m 594 - 56161.00 707,291,634.00 00 - .00 -
8 1 230.1P deTa Con adicion de materiales m 550,000.00 300 5,665,000,000.00 0.00 - 00 - 00 -
8,1 111601 230.1P dela Gon adicion de materiales m 300 - 330000.00 3,399,000,000.00 00 - .00
9 1 231-13 Geolextl para de suelos de y capas m 467,519.00 521 3516,210,399.00 0.00 - 00 - 00 -
9.1 111601 23113 Geolextl para de suelos de y capas m 521 - 374015.00 2.612,966,815.00 00 B .00 B
9.2 111701 23113 Geotextl para de suelos de y capas m 7,521 - 93504.00 703,243,584.00 00 - .00 -
10 1 C de taludes existentes m 261,070.00 1332 347,745,240.00 0.00 - 00 - .00 -
70.1 111606 Conformacion de taludes existentes m2 1,332 - 261070.00 347,745,240.00 00 - .00 -
3 S
1 2 310- Conformacion de Ia calzada existente m 1,100,000.00 927 1,019,700,000.00 401211.66 71,923,209.00 58,597.68 54,320,049.00 531,346.96 792,558 632.00 |
1.1 2-11602__|_310- T e Ia calzada existente m 927 - 559031.00 18,221,737.00 58,597.68 54,320,049.00 58,597 68 54,320,049.00
11,2 211702_|_310- C e Ia calzada existente m 927 - 139757.34 29,555,054.00 00 - 0.00 -
2 2 320- ubbase Granular clase A m 164,000.00 145,000 23,780,000,000.00 1504.26 18,117,700.00 00 - 1.504.26 218,717,700.00
121 211602 | 320- Ubbase Granular clase A m 145,000 - 145236.00] § 21,059,220,000.00 00 - 0.00 -
2 211702 | 320- ubbase Granular clase A m E 145,000 - 36308.74 5,264,767,300.00 00 - 0.00 -
3 2 ub-base granular para bacheo clase A m 12,300.00 180,245 2,217,013,500.00 0.00 - 00 - 69.94 T2,606,335.00
13.1 211602 ub-base granular para bacheo clase A m E 180,245 - 9840.00 1,773,610,800.00 00 - 0.00 -
13,2 211702 Ub-base granular para bacheo clase A m E 180.245 B 2460.00 443,402.700.00 00 B 0.00 -
4 2 330- Base granular clase A m 186.000.00 ¢ 155,000 28,830,000,000.00 - 00 - .00 -
14,1 2-11602 | 330- Base granular clas m 155,000 - 155100.00 24,040,500,000.00 00 - .00 -
14,2 211702__|_330- Base granular clase A m 155,000 - 38775.00 6,010,125,000.00 00 - 00 -
15 2 330- Base granular para bacheo clase A m! 7.140.00 190,385 1,359,348,900.00 0.00 - 00 - .00 -
15,1 2-11602 | 330- Base granular para bacheo clase A m 190,385 - 5712.00 1,087,479,120.00 00 - 00 -
15,2 211702 _|_330- Base granular para bacheo dlase A m 190,385 B 1428.00 271.869.780.00 00 B .00 -
PAVIMENT( FALTI
16 ] [ 5 Riego de liga con emulsion astalica CRR-T m 1,100,000.00 2,033,900,000.00 0.00 - 00 - 00 -
16.1 811603 5 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-T m - 911324.00 1,685,038,076.00 00 - 00 -
16.2 8-11703 - Riego de Tiga con emulsion asfaltica CRR-T m: - 170873.00 315,944,177.00 00 - .00 -
16,3 814104 5 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-T m K B 56958.00 105.315.342.00 00 B .00 -
) Wezcla densa en caliente fipo MDGZ5 m 99.000.00 775,000 76.725,000,000.00 - 00 - .00 -
7.1 811603 WMezcla densa en caliente tipo MDGZ5 m 775,000 - 78770.00 61,046,750,000.00 00 - .00 -
7.2 8-11703 Mezcla densa en caliente {ipo MDG25 m: 775,000 - 14769.00 11,445,975,000.00 00 - 00 t
173 814104 WMezcla densa en caliente_tipo MDGZ5 m 775,000 - 4924.00 3,816,100,000.00 00 - .00 al
18 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m 86.028.00 775,000 66,671,700,000.00 0.00 - 00 - 00 ]




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS. copico
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
NUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA 2 | DE | 6
FECHA 11 2022
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA AANEXO No. %A VALOR BASICO ACTA: MES feb-22
ACTA FINAL
CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses segun conirato principal) (Enmeses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJE Oy MANTENIMIENTS, GESTION BREBIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBUE BEL CORREBOR NEVA = SAN VICENTE BEL CACUAN = BUERTE RICO = FLORENCIA, EN 6% BEPARTAMENTDS (Indidue diaimes/ano) (incididas Tas suspensionss, indique dia/mes/ano)
A Y CAQUETA, "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
Indique la suspension que Corresponda con el periodo del acia) (indique diajmesianio)
CONTRATISTA: LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):$, 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B);$ 9,
(indique Ta ruta y tramo del aicance del contrato Segin codigo viai) (8egin
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: C 30 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
GRUPO DE ” CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct FRESENTEACTA SCUMUTEDS
ORDEN gg(ép\; GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM UND | CANTIDAD U‘;ﬁfgo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

» [EXPIBRACT 611603 250.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 775,000 - 68665.00 53,385,875.000.00 00 - 00 -
p[_182 11703 450.0P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 775,000 - 12916.00 10,009,900.000.00 00 - .00 -
o[ 183 14104 250.2p_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 775,000 - 4305.00 3,336,375,000.00 00 - 00 -
P 9 ) 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 3,.808.00 856,527 3.261,654,816.00 0.00 - 00 B .00 -
P91 811603 450.9p_|Mezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m 856,527 - 3046.00 2,608,981,242.00 00 - 00 -
P 192 811703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 856,527 B 762.00 652.673,574.00 00 B .00 -
P 0 8 460.1P_|Fresado de pavimento asfaltico m 4,284.00 72,822 311,969,448.00 0.00 - 00 - .00 -
p[—201 811603 460.1P_|Fresado de pavimento asfallico m 72.802 - 3427.00 249,560,994.00 00 B .00 B
P 202 811703 260.1p_|Fresado de pavimento asfallico m 72.802 857.00 62.408,454.00 00 00
on) 6 600- Excavaciones varias sin clasicar m 7.975.00 32,667 260,519,325.00 0.00 - 00 - .00
on) 611604 600- Varias sin clasfficar m 32,667 - 6380.00 208,415,460.00 00 - 00 -
on) 611705 | 600- Varias sin clasificar m 32,667 - 1196.00 39,069,732.00 00 - .00 -
on) 6-14102 600- Varias sin clasificar m 32,667 - 399.00 13,034,133.00 00 - 00 -
on) 6 600- Varias en roca en s6co m 23.156.00 81,882 1,896,059,592.00 0.00 - 00 - .00 -
on) 6-11604 600- Varias en roca en seco m; 81,882 - 18525.00 1,516,864,050.00 00 - 00 -
on) 611705 | 600- Varias en roca en seco m 81,882 - 3473.00 284,376,186.00 00 - .00 -
on) 6-14102 600- Varias en roca en seco m 81,882 - 1158.00 94,819,356.00 00 - .00 -
on) 6 0- Relleno para Con recebo m 36.173.00 93,098 3,367,633,954.00 0.0 - 00 - .00 -
o[ 231 6-11604 0- Relleno para con recebo m 93,098 - 28938.00 2,694,069,924.00 00 - .00 -
on| 232 611705 0- Relleno para Con recebo m 93,098 - 5426.00 505,149,748.00 00 - .00 -
o233 614103 5 Relleno para Con recebo m 93,098 - 1809.00 168,414,282.00 00 - .00 -
on[ 24 6 - Rellenos_para Gon material granular fipo SBG. m 38,609.00 76,922 6,830,781,498.00 0.0 - 00 - .00 -
o[ 241 611604 - Rellenos para Gon material granular fipo SBG. m 76,922 - 30867.00 5,464,589,814.00 00 - 00 -
on[ 242 611705 - Rellenos_para Gon material granlar fipo SBG. m 76,922 - 5791.00 1,024,555,302.00 00 - .00 -
oa| 243 614103 - Rellenos para Gon material granlar fipo SBG. m 76.922 - 1931.00 341.636.382.00 00 - 00 -
on[ 25 6 - Rellenos con gravilla m 326.00 702 49,454,852.00 00 - 00 - .00 -
on[ 251 611604 - Rellenos con gravila m 702 - 261.00 39.504,222.00 00 - 00 -
on| 252 611705 - Rellenos con gravilla m 702 - 49.00 7,433,398.00 00 - .00 -
oa[ 253 614103 0- Rellenos con gravila m 702 - 16.00 2,427,232.00 00 - .00 -
on[ 26 6 621.1.1P |Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m_(incluye Yo incluye refuerzq) _m 1.227.00 286,822 2.805,930,594.00 00 - 00 B .00 -
o[ 261 611604 621,1.1P |Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 7,20 m. (incluye excavacion y o incluye re;uerzg m 286,822 - 556. 1,271,473,032.00 00 - .00 -
0A 26,2 -14101 621,1.1P_|Pllote de concreto vaciado In situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no Incluye refuerzd) _m 286,822 B 371, 848,410,962.00 00 B .00 B
on) 7 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo T m 4.271.00 232,450 5,263,793,950.00 0. - 00 - 00 -
oa 2 6-14103 630- Concrefo clase_35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m: ,232,450 - 2602. 3,206,834,900.00 00 - .00 -
on) 8 630- Toncreto clase 28 MPA par: apatas, Estribos y Aletas m; 8,778.00 996,330 8,745,784,740.00 0. - 00 - 00 -
o[ 281 611604 630- Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 3822 3,807,973,260.00 00 - .00 -
on[ 282 6-11705 | 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 717 714,368,610.00 00 - 00 -
on| 283 614102 630- Toncreo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 239 238,122,870.00 00 - .00 -
oa[ 29 630.3.4P [Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 2,703.00 1,086,707 2,937,369,021.00 0.0 - 00 - .00 -
oa|__29.7 614104 630.3.4P |Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m 1,086, - 1703.00 1,850,662,021.00 00 - .00 -
oA 630- Concrefo clase 21 MPA m! 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 0.0 - 00 - 00 -
oa[ 30,1 611604 | 630- Concrelo clase 21 MP’ m 687, - 11172.00 7,675,309,236.00 00 - .00 -
o[ 302 611705 | 630- Concrelo dlase 21 MPA m 687, - 2095.00 1,439,292,235.00 00 - 00 -
o[ 303 614103 | 630- Concrelo clase 21 MP’ m 687, - 698.00 479,535,074.00 00 - .00 -
on) 6 630- Concreto clase 14 MPA m; 3,444.00 473,683 1,631,364,252.00 0.00 - 00 - 00 -
o[ 31,1 611604 | 630- Concreto clase 14 MPA m 473,683 - 2755.00 1,304,996,665.00 00 - .00 -
oa 312 611705 | 630- Concreto clase 14 MPA m 473,683 - 517.00 244,894,111.00 00 - .00 -
on[ 313 614102 630- Concreto clase 14 MPA m 473,683 - 172.00 81,473,476.00 00 - .00 -
on) 6 630- Concrelo dlase 14 MPA Ciclopeo m 6,348.00 439.7 2,791,285,428.00 0.00 - 00 - .00 -
on) 611604 | 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m 439.7 - 5078.00 2,232,852,458.00 00 - .00 -
on) 611705 _|_630- Toncreto clase 14 MPA Ciclopeo m; 439.7 - 952.00 418,604,872.00 00 - .00 -
on) 614102 630-13 | Toncrelo clase 14 MPA Ciclopeo m; 239.7 5 318.00 139.828,098.00 00 5 .00 -
on) 4 632.1p_|Baranda Metalica m 1,319.00 544,754 718,530,526.00 00 - 00 - .00 -
on) 214104 632.1P_|Baranda Metalica m 544,754 - 1319.00 718,530,526.00 00 - .00 -
onl 4 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 1,759,885.00 9,464,661,530.00 00 - 00 - 00 -
on) 211604 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 37! - 1055931.00 5,678.796,918.00 00 - .00 -
on) 411705 - AGero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 7 - 351977.00 1,892,932,306.00 00 - 00 -
on) 214101 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 7 - 87994.00 473,231,732.00 00 - 00 !




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO

CODIGO

VERSION

7

PAGINA

|DE| 3

VALOR BASICO ACT;

FECHA

10

1 2022
(DTa Wes T Ano)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAI ANEXO No.
ACTA FINAL
CONTRATO No : E 2021
(indique nimero y afio)
OBJETO:
MEJC O YMANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENT

PLAZO INICIAL: 114 MESES

(En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR:

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

(i
FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension que Corresponda con el periodo del acia)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A]

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

PLAZO ACUMULADO:

. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

4 MESES

(En'meses segn las prérrogas sin suspensiones)
31/

(incitidas ias su

FECHA DE REANUDACION:

. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

409,452,964,666.00

s, indique dia/mes/anc)

(indique diajmes/ano)

GRUPO DE 0 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRAEJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct PRESENTEACTA ACUNUCADD
GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM UND | CANTIDAD U\IIJ#AORRIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
0- ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 378 - 87994.00 473,231,732.00 00 - 00 -
0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 378 - 87995.00 473,237,110.00 00 - .00 -
0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 378 - 87994.00 473,231,732.00 00 - 00 -
1 Acero de Thm 111,740.00 237 249,962,380.00 0.00 - 00 - .00 -
1o AGero de TFm E 237 - 111740.00 249,962,380.00 00 - .00 -
642.2P_|Junta para puentes T-40( +7-40 mm) m 85.00[ 5 1.583,123 134,565,455.00 0.00 - 00 - .00 -
642.0P_|Junta para puentes T-40 +7-40 mm) m [S 1,583,123 - 85.00 134,565.455.00 00 - .00 -
3 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1MT, de 900mm de diametro inferior m 287.00 617,637 177,261,819.00 0.00 - 00 - .00 -
611604 | 661-13 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE 11T, de 900mm de didmetro interior m 617,637 - 230 142,056,5610.00 00 - .00 -
611705 | 661-13 Tubera de Concreto Reforzado CLASE IMT, de 900mm de diametro interior m 617,637 - 57 35,205,309.00 00 - .00 -
5 5705P |1 de energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m; 680.00 768,317 515,655,560.00 0. - 00 - 00 -
6-11604 670.5P |T de energia en concreto clase 2T MPA Lmax=30m m! 758,317 - 544 | 412,524,448.00 00 - .00 -
611705 670.5P [T de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m 758,317 - 136. 103,131,112.00 00 - 00 -
6 Cunefa de concrelo vaciada in situ; Incluye la de la superficie_de apoyo. m: 9,600.00 673,653 6,467,068,800.00 0.00 - 00 - .00 -
39.1 611604 Cunefa de concreto vaciada in situ; incluye fa de a superficie_de apoyo m 673,653 - 7680.00 5,173,655,040.00 00 - .00 -
39.2 611705 K Cunefa de concreto vaciada in situ; incluye Ta e Ta superficie_de apoyo. m 673,653 - 1920.00 1,293,413,760.00 00 - .00 -
8 5 Geolextl Tipo IT no tejido m 58,800.00 720 453,936,000.00 0.0 - 00 - .00 -
511604 X Geofextl Tipo T no tejido m 720 - 47040.00 363,148,800.00 00 - .00 -
811705 - Geolextl Tipo T no tejido m 7,720 - 8820 68,090,400.00 00 - .00 -
814105 X Geotextil Ti || 0 Tejido m 7,72 - 2940 22,696,800.00 00 - .00 -
5 - Material granular drenante m 8.032.00 36,094 1,093,107,008.00 0. - 00 - 00 -
611604 73- VAT granUTaF drenanTe m 36,094 - 6426 874,540,044.00 00 - .00 -
611705 73- Material granular drenante m 36,094 - 1205. 163,993,270.00 00 - 00 -
6-14105 73 Material granular drenante m 36,094 - 401, 54,573,694.00 00 - .00 -
3 81 Gaviones de malla de alambre de acero dlase T: de 7inc (ga m 11,112.00 237,444 2,638,477,728.00 0.00 - 00 - 00 -
611604 | 661~ Gaviones de malla de alambre de acero clase T: de zinc (ga m 237,444 - 8890.00 2,110,877,160.00 00 - .00 -
611705 | 681~ Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase T recubrimiento de zinc (galvanizadg) m: 237,444 - 1667.00 395,819,148.00 00 - .00 -
614105 | 681~ Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc (galvanizadg) m: 237,444 555.00 131,781,420.00 00 00
Manual de “Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion d N
43 8 Sefializacion Vial 2015|pavimentos m 220,000.00( § 1794 | § 394,680,000.00 0.00| $ - 000 $ - 0.00| $
Y 511607 - Manual\;ﬁ:l ‘Suministro y aplicacion e pintura en frio acriica pura base agua para lineas de demarcacion dp s 17948 _ 176000.00] $ 315,744,000.00 000 s _ 000| § R
Manual de ‘Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion d R
432 811710 | Soriaizacion Vial 2015|pavimentos m $ 1794 | - 3300000 § 59,202,000.00 000§ - 000 $
83 S14104 _ _Manyal\;ﬁ: ‘Suministro y aplicacion e pintura en o acriica pura base agua para lineas de demarcacion dp s 1704 | _ 1100000 19.734,000.00 000 s _ 0.00] 5 _
M 5 Manual\:el ors fStjommlslra ¥ aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para marca Vial con pintura e 110,000.00| $ 2076 | 5 2.426.360,000.00 00| s 7 000| s 7 000] R
a1 511607 Manyal\zzl ots i::)mmls‘m ¥ aplicacion de pintura en frfo acrilica pura base agua para marca Vial con pintura e s 2076 | 8 i 8000.00| $ 1.042,688,000.00 000 s _ 0.00] R
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura ei R
442 811710 | goralizacion Vial 2015|fio m2 $ 22,076 | § - 16500.00| § 364,254,000.00 000§ - 000 $
Manual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura ei R
443 814104 | gonaizacion Vial 2015| o m2 $ 22,076 | § - 5500.00( $ 121,418,000.00 000§ - 000 $
. 5 Manual\zel Suministro e,ﬁ.ﬁ:ﬁ;‘;ﬁv": Sefial verlical de transito sp, sy si (756m"750m) con lamina acero | o500 s 396630 | § 148.736.250.00 000l s 7 000l s i 0.00] 5 -
Manual ‘Suministro e instalacion de senal vertical de transito sp, st y Si_(75cm*750m) con lamina acero N
4541 107 | sonaipacion ia 2015 galvanizado retrorefiectiva u $ 3966308 . 300.00| $ 18,989,000.00 000|'s . 000 $
Manual de ‘Suministro e instalacion de senal vertical de transito sp, st y si_(75cm"750m) con lamina acero N
452 811710 | Seriaizacion Vial 2015] galvanizado retroreflectiva u $ 396630 | $ - 75.00( § 29,747,250.00 0.00| $ - 0.00| $
o 5 - Manual\;ﬁ:l o jz:::)msuc e instalacion de_Senal vertical de transito SP,SR y S (90 cm *90 cm) con lamina B 22005 503621 |8 111,803,862.00 000| s 7 000 s 7 0.00] 5 R
Manual de Suministro e instalacion de_Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm ~90 cm) con lamina N
4611 811607 | sefializacion Vial 2015|acero galvanizado retroreflectiva u § 5096219 - 178.00( $ 89,644,538.00 0.00| § - 000| 3
Manual de Suministro e instalacion de_Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina
46,2 811710 - Vial 2015 acero galvanizado u $ 503621 [§ - 44.00( $ 22,159,324.00 000 $ - 000 $
a7 ) 720-13 Poste de referencia u 350000] § 253,536 [ § 887,376,000.00 000[§ - 0.00[§ - 000[ <




cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA 2 | bE | s
FECHA 10 ] i1 2022
(©fa / Mes T Aro)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ANEXO No. 9-A . VALOR BASICO ACTA: MES feb-22
ACTA FINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses segin contrato principal)
OBJETO:! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN = PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN'LOS BEPARTAMENTDS (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

)
FECHA DE SUSPENS\ON FECHA DE REANUDACION:
/e la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/ario)
|VALOR INICIAL (Ine\uldo IVA) (A)$, 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):$ 9,

CTIVACION ECO CTIVACION

LICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY ORIENTE LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 5,528,230.00

(indicue Ta ruta y tramo del aicance del contraio Segun Codigo vial) i Gonirato principal)

(Seg
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTOR:
GRUPO DE 0 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 05 de focha 14/oct PRESENTEACTR ACUMUCAUD
ORDEN Iggg'l"; GRAL. | PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD u\rﬁTLAORT o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
SCTEXPRARACT —4.11607 | 720- Poste de referencia u 253536 - 2800.00 709,900,800.00 00 - .00 -
sC 47.2 4-11710 720- Poste de referencia u 253,536 - 700.00 177.475,200.00 00 - 00 -
sc ) 2 730- Defensa metalica m 8,000.00 230,532 1,844,256,000.00 0.00 - 00 - .00 -
sof 48,1 411607 | 730- Defensa metalica m 230,532 - 6400.00 1.475,404,800.00 00 - .00 -
sl 482 211710 _|_730- Defensa metalica m 230,532 - 1600.00 368,851,200.00 00 - .00 -
o9 6 500- Tarca de Alambre de PUas con postes e madera ™ 97,500.00 17.838 7.739.205,000.00 0.00 B 0.00 - 0.00 -
o[ 491 611605 | 800- Cerca de Alambre de PUas con postes de madera m 17,838 - 97500.00 1.739,205,000.00 0.00 - 0.00 -
o[ 50 6 810- Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 27,500.00 18,835 517.962,500.00 0.00 - 0.00 B 0.00 -
ov[ 50,1 611606 | 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 18,835 - 27500.00 517.962.500.00 0.00 - 0.00 -
Transporte de materiales de la 5n de fa Gn, canales y prestamo,
T 51 3 900-13 entro cion metros(100 m)  mil mems(‘ 000 ) de distandia m3-E | 1,183,720.00( $ 1057 | $ 1,251,201,563.00 000§ - 1,778.10( $ 1,879,452.00 7,002.80| $ 7,401,960.00
Transporte de materiales dela i6n, canales y préstam 1 879.452.00
T st 3-11608 | 900-13 entro cion metros(100 m) y mil me‘ms“ ooo ) de distancia m3-E H 1,057 | $ - 843194.00| $ 891,256,058.00 1,778.10 $ 1,879,452.00 1,778.10| $ 879,452.
Transporte de materiales dela 76n, canales y préstam K
| 512 314102 | 900-13 entro clen melros(100 m) y mi mems(' 000 m) de dlslanma m3-E H 1,057 | $ - 210799.00| $ 222,814,543.00 0.00( § - 0.00| $
Transporte de materiales de Canales y préstamo;
i 52 3 900-13 para cistancias mayores de mi metms(mOD . medmapar‘" do cien metros(mﬂ o m3-km [11,837,200.00 | § 1,000 | § 11,837,290,000.00 27496.20| $ 27,496,200.00 000| $ - 27,49%6.20| $ 27,496,200.00
Transporte de materiales de nales y préstamo: N
| s21 3-11608 | 900-13 para eistancias mayoras de mil metros (1000 ). medido a pamr o o meton (100'm) m3-km H 1,000 | § - 8570658.00 $ 8,570,658,000.00 000| $ - 0.00| $
Transporte de materiales ientes de la i6n de la i6n, canales y préstamo:
| 522 314102 | 900-13 par itancias mayoresda i mtos (1000, o a et d n motos (iobm) m3-km H 1,000 | § 2142664.27 $ 2,142,664,270.00 000| $ - 0.00| $
T 53 3 900-13 | Transporte de materfales medido a partir de cien metros (100m) | m3-km| 1,650,857.00] § 1175 [§ 1,939,756,975.00 112458.30] 132,138,503.00 5,04550( § 5,928,463.00 122.912.30] 144,427,953.00
T 53,1 3-11608 900-13 Transporte de materiales de medido a partir de cien metros (100m) | m3-km S 1175]§ - 1538398.70] § 1,807,618,473.00 5,045.50] § 5,928 ,463.00 504550 $ 5,928,463.00
NP 54 3 NP1__[Transporte de Material Granular (suefto) Ttems NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km 3 117515 N 0.00[ 5 N 0.00[ 5 N 0.00] 3 -
NP| 54,1 3-11608 NP1 H’anspone de Matenal Granular (suelto) Ttems NP2 NP3 NF’4 NP5 m3-km S 1175 [ § - 1674750.00[ § 1,967,831,250.00 0.00] § - 0.00] § -
froe 5n de Asfaltita activi de iento - Mina Las Pabas (no incluyd N
wl 5 8 NP2 | o) m3 S 522909 | § - 000| $ - 000| $ - 0.00| $
Wl 1 811603 NP2 froe de Asfalita de -Mina Las Pabas (noincluyq g § 522909 |$ - 112000 § 585,658,080.00 000§ - 0.00| $ -
W 552 811703 NP2 (ranspone)e de Asfaliita de Mina Las Pabas (noncluyg 3 S 522909 | $ - 280.00( $ 146,414,520.00 0.00| $ - 0.00[ § -
ne[ 56 T P UmiNTSiro & de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no Incluye ™ 118425 B 0.00 B 00 B .00 -
e[ 86,1 171601 P: Uministro e Instalacion de Terraplén - Norma o incluye fransporte, m 118425 B 42000.00 7,973,850,000.00 00 - 00 -
NP 56,2 1-11701 P umlms(ro € Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 2 0 13 (no incluye fransporte; m! 118,425 - 10500.00 1,243,462,500.00 00 - .00 -
N[ 57 2 2 g e Afirmado - Norma INVIAS 3171-13 (no incluye m 78.905 . 0.00 - 00 - 00 -
e[ 57,1 211602 P: Uministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 317-13 (no Incluye m 78,906 B 42000.00 3314,010,000.00 00 - .00 -
ne| 572 211702 P: Uministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no Incluye transporte) m 78,905 - 10500.00 828,502,500.00 00 - 00 -
o N NP5 tS;nmsI::;S“a)e Tnstalacien de Pedrapién - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, i | S 90540 | N 000] s 7 000] s N 000| s N
o 11602 NPS (s;::;::lr:)e nstalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de seflo, ni |~ s %0544 | 5 i 420000] 416.084.800.00 00| s i 000 N
o w2 11702 . tsr:nmsl:fr'ireo)e Tnstalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de seflo, ni| s %0542 | 5 N 105000] 104.521.200.00 000] s N 000l § K
ne[ 59 1 6| Refiro de Asfaltita - Demolicion para de (incluye fransporte) ™ 11,303 - 0.00 - 00 - 00 -
ne[ 59,1 111601 P6 | Retiro de Asfaltita - Demolicion para de (incluye fransporte) m 11,303 - 300800.00 3,399,942,400.00 00 - .00 -
NP| 59,2 1-11701 P Refiro de Asfaltita - Demolicion para actividades de pavimentacion (incluye fransporte, m; 11,303 - 75200.00 849,985,600.00 00 - .00 -
NP 60 1 P’ Demolicion pavimento natural y asfallico Incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye [ 150,333 = 00 - 00 - .00 -
e[ 80,1 111601 7 Demolaon pavimento naturary asFalio neiye-corle ~Norma pavimento natural'y asfallico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (maiye Transpor(e) m: 150,333 - 4864.00 731,219.712.00 00 - .00 -
N[ 602 111701 7 __|Demolicidn pavimento natural y asfallico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye Transporfe) m: 150,333 - 1216.00 182,804,928.00 00 - .00 -
ne[ 61 8 P8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m: 17,917 - 00 - 00 - 00
ne[ 61,1 811603 P8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar _m: 17,917 - 91200.00 1.634,030,400.00 00 - .00
w612 811703 P8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m: 17,917 - 22800.00 408,507,600.00 00 - 00
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FECHA 1T 2022
(Dfa [ Mes [ ARo)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIA! AANEXO No. VALOR BASICO ACT
ACTA FINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio} (En meses segin conirato principal) (Enmeses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJC Oy MANTENIMIENTS, GESTION BREBIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBUE BEL CORREBOR NEVA = SAN VICENTE BEL CACUAN = BUERTO RICO = FLORENCIA, EN 6% BEPARTAMENTDS (fdic (incididas Tas suspensionss, indique dia/mes/ano)
DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
i (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acia) (indique diajmes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE LOCALIZACION (RUTA Y TRAMOY): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)$, 567,436,436.00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):§, 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: C VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452
GRUPO DE ” CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct FRESENTEACTR SCUNUTADS
ORDEN (iece. GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM IND | CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1ICOCIV) . - b UNITARIO
NP 8 P9__| Geotextil NT 4000 o Similar m2 20,929 - - 00 - .00 -
ne[ 62,1 811602 P9 | Geotextl NT 4000 o Similar m2 20,929 - 191760.00 2,013,345,040.00 00 - .00 -
w622 811702 P9 [Geotextll NT 4000 o Simifar m2 .929 - 47940.00 1,003,336,260.00 00 - 00 -
ne[ 63 6 NP10__|Cinta PVC Sika 0-22 0 Simifar m 810 - 0.00 - 00 - .00 -
ne[ 63,1 611604 NP10_[Cinta PVC Stka 0-22 O Similar m 810 - 1152.00 105.765,120.00 00 - 00 -
w632 611705 NP10__|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 810 - 216.00 19,830,960.00 00 - .00 -
ne[ 63 14105 NP10_|Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 810 72.00 10,320.00 00 00
Ajuste al pes: A 2RI T2 AR
T UBTOTAL BASICO DE OBRAS (A S 334,689,236,546.00 S 343,242,092,432.00 3 91,612,233.00 T,799,770,547:00 |
(8) [PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICTONALES (B] S 49,343,566,111.00 S 50,604,522,138.00 s - -
AJUSTE POR REDONDEO 2.00
(c) [PROVISTON PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE [A SEMANA (C) 3 500,000,000.00 [§  500,000,000.00 | 3 B B
(D) [VALORBASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A*B+C) 'S 384,832,802,657.00 | s oieizzss00]
(E) ALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 2,883,956,030.00 669,474.00 767,
(F)  [VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 387,645,042,369.00 397,530,570,600.00 92,281,707.00 7,208,538,103.00
(G)  [REVISION. AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000.000.00 1.845.000.000.00 . T84,500,000.00
(H)  [[VA-REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550,000.00 | 350,550,000.00 | 5 35,055,000.00
()  |TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 2,195,550,000.00 B 2,195,550,000.00 $ - $ 219,555,000.00
(K) [GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) S 9,226,844,067.00 s 9,226,844,067.00 s - s -
(K) |[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA] S 500,000,000.00 S 500,000,000.00 S 2,068,149.00 S 4,068,149.00
VALOR TOTAL (F¥I+J+K) S 399,567,436,436.00 B 409,452,964,667.00 B 96,349,856.00 5 1,432,161,252.00
* Estos conceplos deben alos ‘en Ta propuesta economica aprobada 0 3n contratual
AU
Utilidad
alor %
alor Anticipo Oforgado S 9.885,528,230.00 A93%
Valor Amortizado Presenta Acta ] 2,402,002.00
alor Amortizado Acumulado T -
Valor Saldo por Amortizar §9.885,528,230.00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) aplica)
* Estos conceptos deben los relacionados en Ia propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. \
VALOR BASICO IVA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR_ACUMULADO GRUPOS /ALOR PRESENTE ACTA] _VALOR ACUMULADO
OBRA 5 91.612,233.00] § 669,474.00] § 92.281.707.00 E 29,48%,269.00 297,167.767.00 Obras de i 29,484,269.00 297,167,767.00 |
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O B 54,320,049.00 723,282,667.00 Sub-bases y bases 54,320,049.00 23,282,667.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS B - - Transporte de materiales 7,807,915.00 179,320,113.00
[o) P - - Aceros y elementos metalicos - -
GESTION PREDIAL (PREACTA) &) - - Acero cables de acer - -
GESTION SOCIAL (PREACTA) scT $ - s - 6 Concretos, morteros y obras varias| $ -ls -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE ) 3 - B 7 Concreto para B B -
TMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| § 3418,613.00] § 649,536 § 2.068.149.00 T T 7.807,975.00 179.320.113.00 8 Pavimentaciones con asfalto S T3S -
VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 95,030,846.00 § 1,319,01000] § 96,349.856.00 NP B - - TOTAL ICCP S 91,612,233.00 | § 7,199,770,547.00
TOTAL 5 91,612,233.00 1,199,770,547.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: N/A
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV
** Debe corresponder con los capitulos seftalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO
Vias .mewm?:ggfrenmmams v s 20484.269.00 | $ 20,484,269.00
Vias interurbanas Afirmados
d 54,320,049.00
subbases y bases 11602 s 543200490 | §
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FECHA 10 11 2022
(Dia I Mes 7 Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ANEXO No. __ VALOR BASICO ACTA: § MES feb-22
ACTA FINAL

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero v afio} (En meses segin contrato principal) (En'meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WETC 6V MANTENIMIEN TS, GESTION PREDIAL, $OCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE BEL CAGUAN = PUERTO'RICO = FLORENCIA, EN L6 BEPARTAMENTDS (Indicue diaimes/ano) {incitidas Tas suspensionss, indique dia/mes/ano)

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
ue la suspension que corresponda con el periodo del acia) (indique diajmesanio)

(Indi
CONTRATISTA: LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): |VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(indicue fa ruta y tramo del aicance del contraio Segun odigo vial) Segiin coniraio principal)

" (
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRUPO DE 0 5 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | aJuste | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 09 de focha 14/oct PRESENTEACTA ACUNULADO
ORDEN Igg‘é’:‘b GRAL. | PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD U""#‘?RRI o VALOR TOTAL CANTIDAD l VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXPLANACIONES Vias interurbanas Pavimentos s s N
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Estructuras s s -

éulicas y drenajes 11604
Vias interurbanas Obras de s s R
11605
Vias interurbanas Obras geotécnicas| g s R
y mitigacion ambiental 11606
Vias interurbanas Sefializaciony | ¢ s R
control de transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre| ¢ 7807.91500 | § 7.807.915.00
acarreos 11608 il
Vias urbanas Actividades s s R
i ion 11701
Vias urbanas Movimiento de fierras, | ¢ s R
afirmado, subbase y base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos asfalticos / | ¢ s .
concreto, afirmado, subbase y bases|
11703
Vias urbanas Estructuras hidrauicas
y drenajes, redes hidro sanitarias,
sefializacion de obra, espacio pblicd| $ -ls -
sefializacion y control de transito
11705
Vias urbanas Senalizacion vertical y | ¢ s N
horizontal 11710
Transporte clevado Prefiminares | ¢ s R
14101
Transporte elevado Excavacion y | ¢ s R
6n 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 | $ HE -
Transporte elevado Subestructura | ¢ s R
14104
Transporte elevado Superesiruciura | ¢ s R
TOTAL ICOCIV s 91,612,233.00 | § 91,612,233.00
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra, [ TOTAL CTO I s 7,199,770,547.00

OBSERVACIONES |
El presente documento corresponde a un anexo soporte detalculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclasificacion de items del 18 de octubre de 2022 en donde se incorpora elindice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolucion N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cualel Instituto Nacional de Vias adopta el indice de Costos de 12
Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” y la Resolucion N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste”

NOTAS:
1. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo

Para constancia de lo anterior firman 2
Firma: - Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL (S)
/CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
\ adMatricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirecciéh Financiera).
| Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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