CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA |
O7a TMes 7 Afoy
UNIDAD EJECUTORA: _ GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: mar-22
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 10 VALOR BASICO ACTA: $_ 1,282,119.00
(Indique el nmero del acta) (indique el nimero del acta) (Indique el ntimero del acta)
Dia/Mes/Afio CAUSAS DE LA DEVOLUCION
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 16-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO Qo o FLBEATo TAMBRANG SONIALE
T >
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO IOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDENDE PAGQ

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

A OCIAL Y AMBIENTAL SO N
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

OBJETO:

NTO D
EDIANTE EL PRO S P,

CONTRATISTA: - CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADORA DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,291,488.00 VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
ICORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTES DEFINITIVA No. 10 DEL PERIODO _ MARZO DE 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (indicar el periodo del Acta) 4
Firmado digitalmente Firmadodigitalmente /‘? {_f
" i ;:;;;;;Tﬁé ZLOE;I;;OEZ por CARLOS ALBERTO / 2 -
LE B

meaQ“Q —_ S F.er“Q"‘J s, ZAMBRANO GONZALEZ Firma (S Fima
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CLAUDIA LOPEZ Nombre: NANCY MARCELA RGUAS SANDOV;
Matricula No. 25202-72334 CND Matricula No. 25202-72334 CND Matricula No. 63202-090526 QND Matricula No. 25202-101937 CND
[SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 'ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segin su competencia) (Suscribe seg(in su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial,
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ oE | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 2.493% ACTA DE OBRA L]
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA El

ACTA DE AJUSTE [ x ] 10 mar-22
DESEMBOLSO ]

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO L1

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. (-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S 1,291,488.00
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
TOTAL ACTA S 1,291,488.00

NOTA: Sielrecurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

(BID, USAID, CAF, Etc...)
Firmado digitalmente por

QQ4_ > Ca CARLOS ALBERTO
ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 [ oE | 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Acta No.

10

Valor incluido el Iva:

991 DE 2021 Contratista

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

2030"

Valor basico $1,282,119.00

$1,291,488.00

Periodo:

mar-22

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

valor |nc|u|d.ol VA - Valor incluido IVA
Ruta R (Construccién, valor incluido IVA L
Item L Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) o o (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) Rehabilitacién, Estudios disefios L,
N N Conservacion)

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 1,222,828.00 | $ - $0.00 $ 1,222,828.00

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ - $0.00 $ -
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 68,660.00 | $ - $0.00 $ 68,660.00

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO - $ - $0.00 $ -
TOTALES 1,291,488.00 | $ - S - $ 1,291,488.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA | VALORCONIVA | VALORSINIVA
891180009-1 [ MUNICIPIO 1 [NEIVA I8 1,222,828.00 | $ 1,213,957.00

[ I [s 13 -

[ I [s 13 -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA $ 1,222,828.00 | $ 1,213,957.00

DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

800095785-2 I MUNICIPIO 1 ISAN VICENTE DEL CAGUAN $ S -
800095775-9 [ MUNICIPIO 2 [PUERTO RICO [s 68,660.00 | $ 68,162.00

800095770-9 I MUNICIPIO 3 ]EL DONCELLO ] $ B ] S B

800095763-0 I MUNICIPIO 4 ]EL PAUJIL ] $ N ] S N

800095770-2 I MUNICIPIO 5 |MONTANITA | $ B | S -

800095728-2 | MUNICIPIO 6 |FLORENCIA | $ B | S B
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA | $ 68,660.00 | $ 68,162.00
TOTAL [ $ 1,291,488.00 [ $ 1,282,119.00

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY ORIENTE

Matricula No.:
b

25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

cODIGO

CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL. PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 203/

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

{indiqe fa ruta y iramo del aicance del contraio Segun codigo vial)
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR:

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA 1 | oE | 5
FECHA 11 2022
(fa /Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ANEXO No. 10-A VALOR BASICO ACTA: § 815,420,772.00 MES mar-22
ACTA FINAL

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero v afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin ias prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJOI O Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA'=SAN VICENTE DEL CAGUAN = PUERTO RICO = FLORENCIA, "EN LOS DEPART ‘OSDE HUILAY (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (.

(8egin conirato principal)
$

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(indique diajmes/afio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

GRUPO DE 0 5 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE G:.;J:SOT :E ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de focha 14/oct PRESENTEACTA T ACUNMULADO
ORDEN Iggg'l";) (Icociv) GRAL. | PART. DESCRIPCION [TEM | UND | CANTIDAD u\r’fl\TlfR'T o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 1 E Demolicion de Estructuras m 3.724.00 387 422,253,188.00 0.00 - 16.12 1.827.798.00 2021] 3 7559,297.00
7.0 171601 11601 5 Demolicion de m 387 - 2979.00 337.779.873.00 16.12 1.827.798.00 16.12] § 1,827,798.00
1.2 111701 11,701 E Demolicion de m 387 s 559.00 63,383,333.00 - 00 -
1.3 114101 14,101 5 Demolicion de m 387 B 186.00 21,089,982.00 - 00 -
2 1 Remocion de m 5644.00 69,636 393,025,584.00 00 - - 00 -
2.1 111601 11601 Remocion de m 69,636 - 4515.00 314,406,540.00 - 00 -
22 11701 11,701 - Remocion de m 69,636 - 1129.00 78,619,044.00 - 00 -
3 1 K Remocion de cercas de alambre m 220,599.00 475 987,180,525.00 00 N - 00 -
3.1 111601 11,601 E Remocion de cercas de alambre m 47" - 176479.00 789,743 525.00 - 00 -
32 111701 11,701 K Remocion de cercas de alambre m 47! - 44120.00 197,437,000.00 - 00 -
4 1 X Excavacion sin clasficar de a ¢ Canales m 1,139.426.00 ; 11,640,376,016.00 1960.51 20,028,570.00 1931.22 19,729,344.00 10,894.53 T17,298578.00
71601 607 X Sin clasificar de I Canales m : - 754197 7640.076.552.00 1.931.22 19.729.344.00 1.931.22 79,729,344.00
. 11701 701 0 Sin clasificar de la Canales m ; - 113549 1,160,016.584.00 - 00 -
. 14101 101 0 Sin clasificar de I Canales m ; - 113549 1,160.016.584.00 - 00 -
; 11606 606 [ Sin clasificar de 1 Canales m ; - 75700.49 773,356,206.00 - 00 -
5 1 0 en roca de fa canales m 74,655.00 . 4,507,370,280.00 0 - - 00 -

3 11601 601 0 en roca dela Canales m 37 - 36394.00 2,197,324,144.00 00
. 11701 701 X en roca de fa Canales m 60,37 - 9099.00 549,361,224.00 - 00 -
. 14101 101 X en roca de fa Canales m 60,37 - 9099.00 549,361,224.00 - 00 -
. 11606 606 X en roca de fa Canales m 60,37 - 6065.00 366,180.440.00 - 0.00 -
6 E Remocion de Derrumbes m 126,989.00 .74 1,237.761.783.00 18070.68 176,134,918.00 97 9,464,434.00 21,784.30 12,331,533.00
6.1 171601 11601 5 Remocion de Derrumbes m 747 - 108918.32 7.061,626.865.00 971.01 9,464,434.00 971.01] § 9,464,434.00
7 1 220.1 T m 680,805.00 594 8,574,058,170.00 0.00 - - 00 -
7.1 171601 11,601 220.1 T m 594 - 224644.00 2,829,166,536.00 - 00 -
72 111701 11,701 220.1 T m 594 - 56161.00 707,291,634.00 - 00 -
8 1 230.1P deTa Con adicion de materiales m 550,000.00 300 5,665.000,000.00 0.00 - - 00 -
8,1 111601 11,601 230.1P deTa Con adicion de materiales m 0,300 - 330000.00 3,399,000,000.00 - 00 -
9 1 23113 Geotextl para de suelos de y capas m 467,519.00 7,521 3516.210,399.00 00 - - 00 -
9.1 111601 11,601 23113 Geotexil para de suelos de y capas m 7521 - 374015.00 2.812.066.815.00 - 00 -
92 141701 11,701 23113 Geotextl para de suelos de y capas m 7,521 - 93504.00 703,243,584.00 - 00 -
10 1 C e taludes existentes m 261,070.00 1,332 347,745,240.00 00 - - 00 -
10,1 1-11606 11,606 Conformacion de taludes existentes. m2 1,332 - 261070.00 347,745,240.00 - 00 -
11 2 310- Conformacion de 1a calzada existente ™ 1,100,000.00 927 1,019.700,000.00 401211.66 71,923,209.00 4,551.00 4,218,777.00 535,807.96] 795,777,409.00
1.1 711602 11602 310- C 6 Ta calzada existente m 927 - 559031.00 18,221,737.00 4,551.00 4,218,777.00 4,551.00 4,218,777.00
11,2 211702 11,702 310- C e Ta calzada existente m 927 - 139757.34 29,555,054.00 00 - 0.00 -
2 2 320- ubbase Granular clase A m 164,000.00 145, 3,780,000,000.00 1504.26 18,117,700.00 213.95 31,022.750.00 1.718.21 49,140,450.00
12.1 211602 11,602 320- Ubbase Granular clase A m 145, - 145236.00] 21,059,220,000.00 213.95 31,022,750.00 213.95 31,022,750.00
122 211702 11,702 320- ubbase Granular clase A m I 145, - 36308.74 5,264,767,300.00 - 0.00 -
3 ub-base granular para bacheo dlase m 12,300.00 180,24 2,217,013,500.00 0.00 - - 69.94 12.606.335.00
73,1 211602 11,602 ub-base granular para bacheo dlase A m [ 180,24 - 9840.00 1.773,610,800.00 - 0.00 -

132 211702 11,702 ub-base granular para bacheo dlase m 180,24 - 2460.00 443,402,700.00 - 0.00

14 330- Base granular clase A m 186,000.00 155,000 28,830,000,000.00 0.00 - - 00
14,1 211602 11,602 330- Base granular clase A m 155,000 - 155100.00 24,040,500,000.00 - 00 -
14,2 211702 11,702 330- Base granular clase A m 155,000 B 38775.00 6,010,125,000.00 B 00 -
15 330- Base granular para bacheo clase m: 7.140.00 190,385 1,359,348,900.00 0.00 - - 00 -
75.1 211602 11,602 330- Base granular para bacheo clase A m 190,385 - 5712.00 1.087.479.120.00 - 00 -
152 211702 11,702 330- Base granular para bacheo clase m 190,385 5 1428.00 271,869.780.00 5 00 -

PAVIMENTOS ASFALTH

16 ] 5 5 Riego de liga con emulsion asfalica CRR-T m 7,100,000.00 2,033,900,000.00 0,00 - - 00 -
16,1 811603 11,603 E Rlego de liga con emulsion asflica CRR-T m - 911324.00 1,685,038,076.00 - 00 -
16,2 811703 11,703 E Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-T m - 170873.00 315,944,177.00 - 00 -
163 814104 14,104 E Riego de liga con emulsion asfllica CRR-T m . - 56958.00 105,315,342.00 - 00 -
7 450.1P_|Mezcla densa en caliente {ipo MDC25 m: 99,000.00 75,000 76,725,000,000.00 0.00 - - 00 -
17.1 811603 11,603 450.1p_|Mezcla densa en callente Tipo MDG25 m 75,000 - 78770.00 61,046,750,000.00 , 00 -
172 811703 11,703 450.1P_|Mezcla densa en callente {ipo MDG25 m 75,000 B 14769.00 11.445.975,000.00 B 00 -
173 814104 14,104 450.1p_|Mezcla densa en callente tipo MDGZ5 m 75,000 - 4924.00 3,816,100,000.00 B 00 -
18 450.2P_|Mezcla densa en callents Tipo MDC-19 m 86,028.00 75,000 66,671,700,000.00 0.00 - - 00 -




PROCESO MISIONAL EJECUCIO!
[

UAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

VERSION

7

PAGINA

=]

VALOR BASICO ACTA: §

FECHA

815,420,772.00

1 2022
(Da / Wes 7 Afio)

mar-22

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ANEXO No.
ACTA FINAL

CONTRATO No :

OBJETO:

MEJC O'Y'MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL'Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA'~'SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, "EN'LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y

CONTRATISTA:

ICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

(indique Ta ruta y tramo del aicance del contrato Segin codigo vial)
0

PLAZO INICIAL:

114 MESES

(En mes:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(8egin
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicue diaimes/ano

‘contrato principal)
2

9/06/2021

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique la suspension que corresponda con e periodo del acta)
| VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):$, 399,567,436,436.

0 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):$

pr
31/08/2030

5as sin suspensiones)

)
FECHA DE REANUDACION:

(inciliidas Tas suspensiones, indique dfa/mes/ano)

(indique diaimes/aiio)
9,

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: col
GRUPO DE " CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE GAR:,UPSOT :E ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct PRESENTEACTA ACUMULADD
ORDEN gg‘é‘,’v (icociv) GRAL. PART. DESCRIPCION (TEM UND | CANTIDAD u‘»’:ﬁﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

» [PPIBRACT 611603 | 11,603 250.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 775,000 - 68665.00 53,385,675.000.00 - 00 -
p[_182 1170 11,703 450.2p_|Mezcla densa en callents Tipo MDC-19 m 775,000 - 12916.00 10,009,900.000.00 - 00 -
o[ 183 14104 14.104 250.2p_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m E 775,000 - 4305.00 3,336,375,000.00 - 00 -
3 9 ) 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 3.808.00 856,507 3.261.654.816.00 0.00 5 - 00 -
p[ 101 811603 11.603 250.9P_|Mezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m E 856,527 - 3046.00 2,608,981,242.00 - 00 -
p[_192 811703 11,703 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 856.507 - 762.00 652.673.574.00 - 00 -
3 8 460.1P_|Fresado de pavimento asfallico m 4,284.00 72,822 311,969,448.00 0.00 - - 00 -
p[201 811603 11,603 460.1P_|Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 3427.00 249.560,994,00 - 00 5
p[ 202 811703 11,703 260.1P_|Fresado de pavimento asfallico m 72.822 857.00 62.408.454.00 00

o[ 21 6 600- ExCavaciones varias sin clasticar m 797500 32,667 260,519,325.00 0.00 - 1 611,526.00 18.72 BTT526.00 |
OA| 211 6-11604 11,604 600- varias sin clasificar m 32,667 - 6380.00 208,415,460.00 1 611,526.00 18.72 611,526.00
o[ 212 611705 11,705 600- Varias sin clasficar m 32,667 - 1196.00 39,069,732.00 - 00 -
o213 614102 14,102 600- varias sin clasificar m 32,667 - 399.00 13,034,133.00 - 00 -
o[22 6 600- Varias en roca en seco m 23.156.00 81,882 1,896,059,592.00 0.00 - - 00 -
o221 611604 11,604 600- Varias en roca en seco m 81,882 - 18525.00 1.516,864,050.00 - 00 -
on[ 222 611705 11,705 600- Varias en roca en seco m 81,882 - 3473.00 284,376,186.00 - 00 -
o[ __2: 6-14102 14,102 600- Varias en roca en seco m E 81,882 - 1158.00 94,819,356.00 - 00 -
on) 6 0- Relleno para Con recebo m 36.173.00] ¢ 93,098 3,367,633,954.00 0.0 - - 00 -
o231 611604 11,604 X Relleno para on recebo m 93,098 - 28938.00 2,694,069.924.00 - 00 -
on[ 232 611705 11,705 X Relleno para Con recebo m 93,098 - 5426.00 505,149,748.00 - 00 -
oa 233 614103 14,103 X Relleno para Con recebo m E 93,098 - 1809.00 168,414,282.00 - 00 -
oA 6 X Rellenos para Gon material granular fipo SBG. m 36,609.00 76,922 6,830,781.498.00 0.0 - - 00 -
o241 611604 11,604 X Rellenos para Con material granufar fipo SBG. m 76,922 - 30887.00 5,464,569,814.00 - 00 -
o242 611705 11,705 X Rellenos para Gon material granular fipo SBG. m 76,922 - 5791.00 1,024,555,302.00 - 00 -
o243 614103 14,103 X Rellenos para Gon material granlar tipo SBG. m 76.922 5 1931.00 341.636.382.00 5 00 -
oA 25 6 X Rellenos con gravilla m 326.00 702 49,454,852.00 00 - - 00 -
o[ 251 6-11604 11,604 X Rellenos con gravilla m 702 - 261.00 39,594,222.00 - 00 -
on[ 252 611705 11,705 Rellenos con gravilla m 702 - 49.00 7,433,398.00 - 00 -
o253 614103 14,103 Rellenos con gravilla m 551,702 - 16.00 2,427,232.00 - 00 -
o 26 6 621.1.1P |Pilote de concrelo vaciado in situ de diametro 1,20 m._(incluye ¥ o Incluye refuerzd) _m 1.227.00 286,822 7.805.030,594.00 00 5 - 00 5
o[ 261 611604 11,604 621,1.1P | Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m_(incluye excavacion y no incluye_refuerzq) _m 52286822 - 556.00 1,271,473,032.00 - 00 -
o262 614101 14,101 621.1.1P |Pilote de concrelo vaciado in situ de diametro 1,20 m. (mcjv::m excavacion y no ncluye_refuerzd) _m 286.820 - 371.00 548,410,962.00 s 00 5
o 27 630~ Concreto clase_35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m 4.271.00 232,450 5,263,793,950.00 0.00 - B 00 -
o271 614103 14,103 630- Concrelo clase_35 MPA, para vigas puentes ipo 1. m 232.450 - 2602.00 3,006.834.900.00 s 00 5
oa_28 630- Concrefo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 8.778.00 996,330 8,745,784,740.00 0.00 - - 00 -
o[ 281 611604 11,604 630~ Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 3822.00 3,807,973.260.00 - 00

o282 611705 11,705 630- Conoreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 717.00 714,368,610.00 - 00

oa[ 283 614102 14,102 630- Toncreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 239.00 238,122,870.00 - 00 -
oa[ 29 630.3.4P [Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 2.703.00 1.086.707 2,937,369.021.00 0.00 - - 00 -
oa[ 291 614104 14,104 630.3.4P [Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 1,086,707 - 1703.00 1,850,662,021.00 - 00 -
on| 630- Concreto clase 21 MP m 13,965.00 687, 9,594,136.545.00 0.00 - B 00 -
o[ 301 611604 11,604 630- Concreto clase 21 MP’ m 687, - 11172.00 7,675,309.236.00 - 00 -
o[ 302 611705 11,705 630- Concreto clase 21 MP’ m 687, - 2095.00 1,439,292,235.00 - 00 -
o303 614103 14,103 630- Concreto clase 21 MP’ m 687, - 698.00 479,535,074.00 - 00 -
on) 630- Concreto clase 14 MP’ m 3.444.00 73,68 1,631,364,252.00 0.00 - - 00 -
o311 611604 11,604 630- Concreto clase 14 MPA m 73,68 - 2755.00 1,304,996,665.00 - 00 -
o312 611705 11,705 630- Concreto clase 14 MPA m 73,68 - 517.00 244,894,111.00 - 00 -
oa 313 614102 14,102 630- Concreto clase 14 MPA m 73,68 - 172.00 81,473,476.00 - 00 -
on| 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m 6,348.00 39,7 2,791,285.428.00 0.00 - - 00 -
o[ 321 611604 11,604 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m 439.7 . 5078.00 3.232,852.458.00 - 00 -
o322 611705 11,705 630- Toncreto clase 14 MPA Ciclopeo m 39,7 - 952.00 418,604,872.00 - 00 -
on[ 32, 614102 14,102 630-13 | Toncrelo clase 14 MPA Ciclopeo m 439.7 - 318.00 139,828,098.00 - 00 -
on) 7} 632.1p_|Baranda Metalica m 1.319.00 544.7 718,530,526.00 00 - - 00 -
o[ 33,1 214104 14,104 632.1P_|Baranda Metalica m 544,7 - 1319.00 718,530,526.00 - 00 -
o 7] 7 X Acero de refuerzo a. @ | 1.759,885.00 . 9.464,661,530.00 00 - - 00 -
o[ 34,1 211604 11,604 X Acero de refuerzo a g 37 - 1055931.00 5,678,796.918.00 - 00 -
o[ 342 211705 11.705 X Acero de refuerzo F: a g 37 - 351977.00 1,892.932,306.00 - 00 -
on 343 414101 14,101 X Acero de refuerzo F a g 37 - 87994.00 473,231,732.00 - 00 -
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ANEXO No. VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1 0
MEJE &Y MANTENIMIEN TS, GESTION BREDIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SGSTENIBLE BEL CORREDOR NEIVA = SAN VICENTE BEL CAGUAN = PUERTO RIS FLORENCIA, " EN TOS BEPARTAMENTSS BE HUILAY i 0 ) {inciuidas ias s nes, indidue diaimes/anc)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL. PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 203 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
i (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/aiio)
CONTRATISTA: LOCALIZACION (RUTA Y TRAMOY); VALOR INICIAL (incluido IVA) (i VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B);
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
GRUPO DE 0 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE G:.‘i’l:’;r :E ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct PRESENTEACTA ACUMUCADS
ORDEN Iggﬁf‘; (icociv) GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD Umrlfkﬁc VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
i 1410 14,103 0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg 378 - 87994.00 473231,732.00 - 00 -
14104 14,104 0- Cero e refuerzo Fy: pa kg ,378 - 87995.00 473,237,110.00 - 00 -
1160 11,606 0- Acero de refuerzo Fy'420 Mva kg 378 - 87994.00 473,231,732.00 - 00 -
7} 1 Acero de Thm 111,740.00 237 249,962,380.00 0.00 - - 00 -
4-14103 14,103 1- Acero de TFm E 237 - 111740.00 249,962,380.00 - 00 -
642.2P_|Junta para puentes T-40 ( +7-40 mm) m 85.00 $ 1,583,123 134,565,455.00 0.00 N - 00 -
614104 14,104 642.0P_|Junta para puentes T-40( +-40 mm) m 1.583.123 - 85.00 134,565.455.00 B 00 -
56113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1T, de 900mm de diamero inferior m 287.00 617,637 177,261,819.00 0.00 - - 00 -
511604 11,604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1T, de 900mm de didmetro inferior m 17,637 - 230.00 142,056,510.00 - 00 -
611705 11.705 661-13 Tuberfa de Concrelo Reforzado CLASE T, de S00mm de diémetro nterior m 17,637 - 57.00 35,205,309.00 - 00 -
670.5P de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m 680,00 56,317 515,655,560.00 0.00 - - 00 -
38,1 6-11604 11,604 670.5P_|T de energia en concreto clase 2T MPA Lmax=30m m: 58,317 - 544.00 412,524,448.00 - 00 -
382 611705 11705 670.5P |1 de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m I 58,317 - 136.00 103,131,112.00 - 00 -
9 Cunefa de concrelo vaciada in situ; incluye la de la superficie_de apoyo. m: 9,600.00 73,65 6,467,068 ,800.00 0.00 - - 00 -
.1 611604 11,604 Cuneta de concrefo vaciada in situ; incluye a de Ta superficie_de apoyo. m 73,65 - 7680.00 5,173,655.040.00 - 00 -
39,2 611705 11,705 - Cuneta de concreto vaciada in sitd; incluye Ta e Ta superficie_de apoyo- m 73.65 B 1920.00 1.293.413,760.00 B 00 B
X Geotextl Tipo Il no fejido m 58,800.00 7,72 453,936,000.00 - 197.60 1,525,472.00 197.60 547200
20,1 811604 11,604 X Geotextl Tipo 1T no tejido m 7,72 - 47040.00 363,148,800.00 197.60 1,525,472.00 197.60 5 A72.00
402 811705 11,705 X Geolextll Tipo T no tejido m 772 - 8820.00 68,000,400.00 00 . 00[ S -
403 814105 14,105 X Geolextl Tipo T no tejido m 7.72 . 2940.00 22.696,800.00 00 . 00] S =
41 X Material granular drenante m 8,032.00 36,09 1,093,107,008.00 0.00 - 15.60 2,123,066.00 15.60 2,723,066.00
211 611604 11,604 X Materfal granular drenante m 36,09 - 6426.00 874,540,044.00 15.60 2,123,066.00 15.60 72,723,066.00
112 611705 11.705 X Materfal granular drenante m 36,09 - 1205.00 163,993,270.00 - 00 -
213 614105 14,105 73- Material granular drenante m 36,09 - 401.00 54,573,694.00 - 00 -
681 Gaviones de malla de alambre de acero clase T de 7inc (ga m 11,112.00 37,44 2,638,477.728.00 0.00 - - 00 -
2.1 611604 11604 681- Gaviones de malla de alambre de acero fase 1 e zinc (ga m 37,44 - 8890.00 2,110,877.160.00 - 00 -
222 6-11705 11,705 681- Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado dlase T- Tecubrimiento de zinG (galvanizad$) m: 37,44 - 1667.00 395,819,148.00 - 00 -
223 614105 14.105 53 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinG (galvanizadg) m: 237,44 555.00 131,781,420.00 00
Manual de Summlslrc y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion d N
43 8 Sefializacion Vial 2015|pavi m 220,000.00( § 1794 | § 394,680,000.00 0.00( § - 0.00( § - 000 $
Y 511607 11,607 - Manua\\i:l o Summlslro ¥ aplicacion e pintura en frfo acrllica pura base agua para lneas de demarcacion ap s 17948 _ 176000.00] $ 315,744,000.00 000| $ _ 000l s R
Manual de ‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion d R
43,2 811710 11,710 Sefializacion Vial 2015|pavimentos m $ 1794 | - 3300000 § 59,202,000.00 000§ - 000 $
Py S14104 14104 Manga\\;ﬁ:l o ‘Suministro y aplicacion e pintura en o acriica pura base agua para lineas de demarcacion dp s 1794 |8 _ 1100000] 19.734.000.00 000| § _ 000 §
“ 5 Manua\\;{:] o Symmlslm ¥ aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para marca Vial con pintura e 110,000.00| $ 2076 | 5 2.426.360.000.00 00| s R 00| s N 00| §
1 511607 11,607 Manga\\zzl ots i:lommlslro ¥ aplicacion de pintura en frfo acriica pura base agua para marca Vial con pintura e s 2076 | 5 A 8000.00| $ 1.942,688,000.00 000| § _ 000| § N
Manual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura e R
44,2 811710 11,710 Sefializacion Vial 2015| o m2 $ 22,076 | $ - 16500.00| $ 364,254,000.00 000§ - 000 $
Manual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura el R
443 814104 14,104 Serializacion Vial 2015|frfo m2 $ 22,076 | $ - 5500.00( $ 121,418,000.00 000§ - 000 $
Manual de Suministro e instalacion de senal vertical de ransito sp, sry s1_(750m"75m) con lamina acero R
45 8 o Vwal 2 retorefioctiva u 37500| $ 396,630 | § 148,736,250.00 0.00( - 0.00( - 000 $
Manual ‘Suministro e instalacion de senal vertical de transito sp, st y si_(75cm*750m) con lamina acero R
45,1 8-11607 11,607 Sofiakzackén V‘EI 2015] galvanizado retrorefiactiva u $ 396630 | $ - 30000 § 118,989,000.00 000§ - 000 $
Manual de ‘Suministro e instalacion de senal vertical de transito sp, st y si_(75cm*750m) con lamina acero N
452 811710 11,710 Sefializacion Vial 2015| galvanizado relrorefiectiva u $ 396,630 | § - 75.00( § 29,747,250.00 0.00( § - 000 $
o 5 , Manua\\zzl o ?ES?!,’"S""  instalacion de_Senal vertical de transito SP,SR y S (90 cm *90 cm) con lamina B 220005 s03621 |8 111,803,862.00 00| s R 00| s 7 000 § R
Manual de Suministro e instalacion de_Senal vertical de transito SP,SR y ST (90 cm *90 om) con flamina N
4641 811607 11807 | sefializacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ Swe1)§ - 17800( 8 89,644,538.00 0.00| § - 000| %
Manual de Suministro e instalacion de_Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina _
462 811710 11,710 Vial 2015 acero galvanizado u $ 503621 ($S - 44.00( 22,159,324.00 000§ - 000 $
a7 Z) 720-13 | Poste de referencia u 350000/ § 253536 | § 867,376,000.00 000[§ - 000§ - 000[ S -
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1 2022
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mar-22

ACTAFINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
Jin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTS V MANTENIMIEN TS, GESTION PREDIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE BEL CORREDOR NEIVA™~ SAN VICENTE BEL CAGUAN = BUERTO RICO = FLORENCIA, EN L0 DEPARTAMENTOS BE HUILA Y (IRdigue diaimes/ano) {incilidas ias suspensiones, indique diaimes/anc)
GTIVACION EC! ICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
e la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mesfafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO); VALOR INICIAL (lncluldo VA (AL 399,567,436,436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):$ 9,885,528,230.00 |
. {indique fa ruta y tramo del alcance del contrato segan codigo vial) agin
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: col VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
GRUPO DE 0 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE G::J:; gE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de focha 14/oct PRESENTEACTR ACUMUCAUS
ORDEN Iggg':‘;) (icociv) GRAL. | PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD U‘L‘I‘T'fk'f o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
711607 11,607 720- Poste de referencia u 253,536 - 2800.00 709,900,800.00 - 00 -
472 211710 11.710 720- Poste de referencia u 5 253,536 - 700.00 177.475.200.00 - 00 -
28 7 730- Defensa metalica m 800000 § 230532 1,844,256,000.00 0.00 - - 00 -
8.1 771607 11607 730- Defensa metalica m 230,532 - 6400.00 1.475,404.800.00 - 00 -
8.2 211710 11,710 730- Defensa metalica m 230,532 - 1600.00 368,851,200.00 - 00 -
79 00~ Tarca de Alambre de PUas con postes 06 madera ™ 97,500.00 17838 7.739.205,000.00 0.00 5 0.00 - 0.00 -
29,1 611605 11,605 800- Cerca de Alambre de PUas con postes de madera m 17.838 - 97500.00 1.739.205,000.00 0.00 - 0.00 5
50 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 18,835 517.962,500.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -
50,1 511606 11606 810~ Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 18,835 - 27500.00 517.962.500.00 0.00 - 0.00 -
Transporte de materiales e la dela ‘Canales y préstamoy,
51 3 900-13 entro cion metros(100 m)  mil me"os(‘ 000 ) ce cistanci. m3-E | 1183729.00( § 1,057 | $ 1,251,201,563.00 000[ $ - 1,949.90 § 2,061,045.00 8952.70| § 9,463,004.00
Transporte de materiales dela Canales y préstam 2.061.044.00
51,1 3-11608 11,608 900-13 entro cien metros(100 m) y mil metms“ 000 ) de ditandia m3-E $ 1,057 | $ - 843194.00| $ 891,256,058.00 1,949.90| $ 2,061,045.00 1,949.90( $ ,061,044.
Transporte de materiales dela Canales y préstam K
51,2 3-14102 14,102 900-13 entro clen melros(100 m) y mi mems(' 000 T de dmama m3-E $ 1,057 | $ - 210799.00( § 222,814,543.00 000 $ - 0.00| $
Transporte de materiales de Canales y préstamo;
52 3 900-13 para distancias mayores de mil metrus(mOD . med'doapam e den melros(mo i m3-km [11,837,290.00 | § 1,000 | $ 11,837,290,000.00 2749620 $ 27,496,200.00 000 $ - 27,496.20| $ 27,496,200.00
Transporte de materiales de 51, canales y préstamo N
52,1 3-11608 11,608 900-13 para distancias mayores de mil metros (1000 . medido a pam o o metoe (100m) m3-km 3 1,000 | § - 8570658.00 | $ 8,570,658,000.00 000| $ - 000| $
Transporte de materiales dela i6n de la iGn, canales y préstamo: N
52,2 3-14102 14,102 900-13 pa dsancas mayores do il mtos (000 . mdido »pareco e mton (100 m) m3-km $ 1,000 | § 214266427 $ 2,142,664,270.00 000| $ - 000| $
53 3 900-13 Transporte de materfales medido a parfir de clen mefros (100m) [ m3-km | 1,650,857.00] § 1175 [§ 1,939,756.975.00 112458.30] § 132,138,503.00 81261] S 954,817.00 123724.91[ % 145,376,769.00
531 311608 11,608 900-13 Transporte de materiales de e & barlr de G melres (T00m) | misfon S 1175 § - 1538398.70] § 1807.618.473.00 8126118 954,817.00 812.61] 3 954 817.00
54 3 NP1 Transporte de Material Granular (suelfo) iems NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1175 [ $ - 0.00] $ - 0.00] $ - 0.00[ S -
54,1 311608 11,608 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) llems NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km 5 1175 § - 1674750.00] 1.967.831,250.00 000§ - 0.00[ S -
fro e de Asfaltita activi de ~Mina Las Pabas (no incluyq N
55 8 NP2 | oorte) m3 $ 522909 |$ - 000| $ - 000| $ - 000| $
551 811603 11,603 NP2 o e de Asfaltta de - Mina Las Pabas (no incluyd $ 522909 | $ - 1120.00( § 585,658,080.00 0.00[ § - 0.00[ § -
o _ . - :
55,2 811703 11,703 NP2 | ) de Asfalita de Mina Las Pabas (noincluyd s 522909 |$ - 28000 § 146,414,520.00 000§ - 000| $ -
56 1 P: UMINTStro & e Terraplén - Norma NVIAS 220-13 (no Incluye ™ 118425 - 0.00 - - 00 -
56.1 171601 11601 p: uministro e Instalacion de Terraplén - no incluye transporte; m 118,425 B 42000.00 4,973,850,000.00 - 00 -
56,2 111701 11,701 P: umiSIr & Tnstalacion de Terrapién - Norm: no incluye Transporte; m 118,425 - 10500.00 1,243,462,500.00 - 00 -
57 2 P: o Rifrebds ~ Normva TNVIAS 3113 Tno Incluye m 78,905 - 000 - - 00 -
57,1 2-11602 11,602 P4 o e de Afirmado - Norma INVIAS 371-13 (no incluye m: 78,905 - 42000.00 3,314,010,000.00 - 00 -
57.2 211702 11,702 P: uministro e Instalacion de Afirmado - Norma NV no Incluye transporte; m 78,905 - 10500.00 828,502,500.00 - 00 -
5 N NP5 i:nmsw‘r)\:)slr:)e Tnstalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material 06 SeTo, i 3 s 0544 | § N 000] s ) 000] s N 000| s N
o1 211602 1602 NP5 (Sr::;\slosrllreo)e nstalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de seflo, ni | s %0544 | 5 i 420000] 418,084.800.00 000] s i 00| § ;
52 11702 702 . zsr:nm;:f:;e Tnstalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni| s %0542 | 5 N 105000] 104.521.200.00 000] s N 000l $ K
59 1 6| Retiro de Asfaltita - Demolicion para de (incluye fransporte) m 11,303 0.00 00
59,1 171601 71,601 P6__|Retiro de Asfaltita - Demolicion para de (incluye Transporte) m 11,303 - 300800.00 3,399.942.400.00 - 00 -
59.2 111701 11,701 P6 | Refiro de Asfaltita - Demolicion para actividades de pavimentacion (incluye fransporte) m 11,303 - 75200.00 849,985,600.00 - 00 -
60 1 P: Demolicion pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma 465-13 (incluye m: 150,333 - 0.00 - B 00 -
60,1 1-11601 11,601 P Demolicion pavimento natural y asfaltico Incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporie) m:. 150,333 B 4864.00 731,219,712.00 B 00 -
60,2 1-11701 11,701 P’ Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporfe) m: 150,333 - 1216.00 182,804,928.00 - 00 -
61 ] P8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar [ m: 17,917 - 0.00 - - 00 -
61,1 811603 11,603 P8 Geomalla Biaxial 30 KNM o similar [ m: 17,917 - 91200.00 1.634,030.400.00 - 00 -
61,2 811703 11,703 P8__|Geomalla Biaxial 30 KNM o similar [ m: 17,917 - 22800.00 408,507,600.00 - 00 -




ISTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO
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FECHA T0 1 17 2022
(Da /Wes TARo)

VALOR BASICO ACTA:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ANEXO No.
ACTA FINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021
(Indique ndmero y afio)
OBJETO:
MEJC O'YMANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL'Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA'=SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, "EN LOS'DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INTERVENTOR:

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):
col

PLAZO INICIAL:

114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segin contrato principal
29/06/2021

PLAZO ACUMULADO:

)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

a

ue la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(Indi
| VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):$,

[VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):$

FECHA DE REANUDACION:

114 M|

ESES

(Enmeses segin las prorrogas sin suspensiones)
31/08/2030

{inciuidas Tas susp

nes, indique dia/mes/ano)

(indique diaimes/aiio)

30,00

OBRA EJECUTADA

GRUPO DE ” CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE "AJUSTE Gp:jﬁ;:s ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct PRESENTEACTE ACUMUCADD

ORDEN Igggr‘;) (icociv) GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM UND | CANTIDAD U‘;ﬁ'fR'TO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
P9__| Geotextil NT 4000 o Similar m2 0,929 - - 00 -
511602 11,602 P9 | Geotextil NT 4000 o Similar m2 0,929 - 191760.00 4,013,345,040.00 - 00 -
811702 11.702 P9 |Geolextll NT 4000 o Simifar m2 ,929 - 47940.00 1,003,336,260.00 - 00 -
NP10_|Cinta PVC Sika 0-22 O Simiar m 810 - 0.00 - - 00 -
6-11604 11,604 NP10__|Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 810 - 1152.00 105,765,120.00 - 00 -
611705 11.705 NP10__|Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 810 - 216.00 19,830,960.00 - 00 -

4105 14,105 NP10__|Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 10 72.00 6,610, 00

, 2 20.00 0

Ajuste al pes
@A) UBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ '334,689,236,546.00 S 343,242,092,432.00 S 73,539,029.00 £ 1,273,309,573.00 |
(8) [PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICTONALES (B 5 49,343,566,111.00 S 50,604,522,138.00 S - ) 76,521, 155.00
AJUSTE POR REDONDEO 3 3.00
©) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIA DIAS DE TASEMANA(C) $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ - S -
(D) [VALORBASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
(E) /ALORTVA [OBRA) (E) 2,812,239,712.00 2,883,956.030.00 537.401.00 425,687
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D+E) 387,645,042,369.00 397,530,570,600.00 74,076,430.00 1,299,256,418.00
(G) [REVISION. AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,845,000,000.00 1,845,000,000.00 740,921,300.00 925,427,300.00
(H)  [[VA-REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H] 350.550.000.00 350.550.000.00 140.775.047.00 775,830,047.00
()  |TOTALESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 2,195,550,000.00 s 2,195,550,000.00 s 881,696,347.00 $ 1,101,251,347.00
(k) [GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) S 9,226,844,067.00 S 9,226,844,067.00 S - s -
(K) [PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA] S 500,000,000.00 s 00,000,000.00 S 964,894.00 5 5,033,043.00
VALOR TOTAL (F¥I+J+K) $ 399,567,436,436.00 S 409,452,964,66' S 956,737,671.00 5 2,405,540,808.00
* Estos conceptos deben alos ena propuesta aprobada o Contratual
AU %
Utilidad %
Valor %
alor Anficipo Oforgado S 9.885,528,230.00 493%
[Valor Amortizado Presenta Acta 3 23,851,470.00
[Valor Amortizado Acumulado _ ] -
[Valor Saldo por Amortizar §9.885,528,230.00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) sl aplicaj
* Estos conceptos deben alos n la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS ALOR PRESENTE ACTA| _VALOR ACUMULADO
OBRA 5 73539,020.00] § 53740100 § 74,076.430.00 E 37.021576.00 328,189,342.00 Obras de 31,021,576.00 ,189,342.00 |
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS B 35,241527.00 758,504,194.00 Sub-bases y bases 35,241,527.00 58,524,194.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS B - - Transporte de materiales 3,015,862.00 182,335,973.00
[} 740,921,300.00 | § 140,775,047.00] § 881,696.347.00 P - - Aceros y elementos metalicos - -
GESTION PREDIAL (PREACTA) O 7,760,064.00 7.260,064.00 Acero cables de acer B -
GESTION SOCIAL (PREACTA) scT $ - s - 6 Concretos, morteros y obras varias| $ 2,734,592.00 | $ 2,734,592.00
[ GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA] [ 3 - - 7 Concreto para B B -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 3 96044300 § 4451.00] § 964,894.00 T 3 3,015,862.00 182,335,973.00 '8 Pavimentaciones con asfalto. E 1,625,472.00 [ $ 1,525,472.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES 5 815,420,772.00| § 141,316,899.00| § 956,737,671.00 NP B - - TOTAL ICCP S 73,539,020.00 | § 1,273,309,573.00
TOTAL 5 73,539,029.00 1,273,309,573.00

N/A

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

** Debe corresponder con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS | VALOR PRESENTE ACTA| _VALOR ACUMULADO
Vias inferurbanas Preliminaresy | ¢ 3102157600 | § 31.021576.00

on 11601 ,021,576. ,021,576.
Vias interurbanas Afirmados, s 35.241,527.00 | $ 35,241,527.00

subbases y bases 11602
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FECHA 10

1 2022
(Dia [ Wies T Aio)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ANEXO No. _ VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero'v afio) (En meses segiin contrato principal) (Enmeses segin las prorrogas sin suspensiones)
|FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1 30

(Inc

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diajmes/afio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (i VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B);

(inciidas as s fones, indique dia/mes/ano)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (i s
GRUPO DE 0 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | awste. | CRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) R T ALIZADAS it A SRESENTEACTA —
ORDEN l((:'g(é'l";) (Icociv) GRAL. | PART. DESCRIPCION [TEM | UND | CANTIDAD Um,'fg S VALOR TOTAL CANTIDAD l VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES Vias interurbanas Pavimentos s s N
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Estructuras
o 4,260,064 | 4,260,064.00
Vias interurbanas Obras de s Ts N
urbanismo 11605
Vias interurbanas Obras geotécnicas| ¢ s .
y mitigacién ambiental 11606
Vias interurbanas Sefaizacony | s s N
control de transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobrel o 201580200 | 5 301506100
acarreos 11608 015,862
Vias urbanas Actividades s s N
Y i6n 11701
Vias urbanas Moviniento de tieras, | ¢ Ts N
afirmado, subbase v base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos asfalticos / | s .
concreto, afirmado, subbase y bases
11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas
y drenajes, redes hidro sanitarias,
sefializacion de obra, espacio pablico, $ -l s -
sefalizacién y control de transito
11705
Vias urbanas Senalizacion vericaly | s N
horizontal 11710
Transporte elevado Preminares | ¢ s N
14101
Transporte elevado Excavaciony | ¢ s ,
on 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 | $ -1s -
Transporte elevado Subestructura | ¢ Ts "
14104
Transporte olevado Superestruciura | ¢ Ts N
14105
TOTAL ICOCIV 5 73,539,020.00 | § 73,539,028.00
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabiidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra [ TOTAL CTO T [$ 1273,309,57300

OBSERVACIONES 1
El presente documento corresponde a un anexo soporte detalculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclasificacion de items del 18 de octubre de 2022 en donde se incorpora elindice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolucion N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el indice de Costos de la Construccion df :
Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” y la Resolucion N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccién de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con férmula de ajuste”

NOTAS:
1. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo
Para constancia de lo anterior firman / o
/S _
15
Firma: &~ L Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
mrmécula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 26202 - 44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION PAGINA 1 DES
ANEXO No. 1
RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV
FECHA 18/10/2022

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

(Indicar numero de contrato y afio)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y CAQUETA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE GRATLT;’EE i
GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
ORDEN \ccp \cociv ACORDADO
ICCP-ICOCIV
EXPLANACIONES
1 E 201-13 1 Demolicion de Estructuras m3
1,1 E 201-13 11601 [ 1-11601 [Demolicion de Estructuras m3 Paso Interurbano
1,2 E 201-13 11701 | 1-11701 |Demolicién de Estructuras m3 Paso Urbano
1,3 E 201-13 14101 | 1-14101 |Demolicién de Estructuras m3 Puente
E 201.13 1 Remocidén de alcantarillas m
2,1 E 201.13 11601 | 1-11601 |Remocién de alcantarillas m Paso Interurbano
2,2 E 201.13 11701 | 1-11701 |Remocién de alcantarillas m Paso Urbano
3 E 201-13 1 Remocién de cercas de alambre m
3,1 E 201-13 11601 | 1-11601 |Remocion de cercas de alambre m Paso Interurbano
3.2 E 201-13 11701 | 1-11701 |Remocién de cercas de alambre m Paso Urbano
4 E 210-13 1 Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3
4.1 E 210-13 11601 | 1-11601 |Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3 Paso Interurbano
4,2 E 210-13 11701 | 1-11701 |Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3 Paso Urbano
4,3 E 210-13 14101 [ 1-14101 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 Puente
4.4 E 210-13 11606 | 1-11606 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano obra de Geotécnia
5 E 210-13 1 Excavacion en roca de la explanacién y canales m3
51 E 210-13 11601 [ 1-11601 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano
52 E 210-13 11701 [ 1-11701 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Paso Urbano
53 E 210-13 14101 [ 1-14101 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Puente
54 E 210-13 11606 | 1-11606 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano obra de Geotécnia
6 E 211-13 1 Remocién de Derrumbes m3
6,1 E 211-13 11601 | 1-11601 |Remocion de Derrumbes m3 Paso Interurbano
7 E 220.1 1 Terraplenes m3
71 E 2201 11601 | 1-11601 |Terraplenes m3 Paso Interurbano
7,2 E 220.1 11701 | 1-11701 |Terraplenes m3 Paso Urbano
8 E 230.1P 1 Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales m3
8,1 E 230.1P 11601 [ 1-11601 [Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m3 Paso Interurbano
9 E 231-13 1 Geotextil para separacién de suelos de subrasante y capas m2
granulares
9.1 E 231-13 11601 | 1-11601 qG;(;tj);trilezara separacion de suelos de subrasante y capas m2 Paso Interurbano
9.2 E 231-13 11701 | 1-11701 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 Paso Urbano
granulares
10 E 1 Conformacién de taludes existentes m2
10,1 E 11606 [ 1-11606 [Conformacién de taludes existentes m2 Paso Interurbano obra de Geotécnia
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 S 310-13 2 Conformacion de la calzada existente m2
11,1 S 310-13 11602 | 2-11602 |Conformacion de la calzada existente m2 Paso Interurbano
11,2 S 310-13 11702 | 2-11702 |Conformacion de la calzada existente m2 Paso Urbano
12 S 320-13 2 Subbase Granular clase A m3
12,1 S 320-13 11602 | 2-11602 |Subbase Granular clase A m3 Paso Interurbano
12,2 S 320-13 11702 | 2-11702 |Subbase Granular clase A m3 Paso Urbano
13 S 2 Sub-base granular para bacheo clase A m3
13,1 S 11602 | 2-11602 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 Paso Interurbano
13,2 S 11702 | 2-11702 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 Paso Urbano
14 B 330-13 2 Base granular clase A m3
14,1 B 330-13 11602 | 2-11602 [Base granular clase A m3 Paso Interurbano
14,2 B 330-13 11702 [ 2-11702 [Base granular clase A m3 Paso Urbano
15 B 330-13 2 Base granular para bacheo clase A m3
15,1 B 330-13 11602 | 2-11602 |Base granular para bacheo clase A m3 Paso Interurbano
15,2 B 330-13 11702 | 2-11702 |Base granular para bacheo clase A m3 Paso Urbano
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 P 421-13 8 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2
16,1 P 421-13 11603 | 8-11603 [Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Paso Interurbano
16,2 P 421-13 11703 [ 8-11703 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Paso Urbano
16,3 P 421-13 14104 | 8-14104 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Puente
17 P 450.1P 8 Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3
L, 171 P 450.1P 11603 | 8-11603 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Paso Interurbano

(V-
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CODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
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ANEXO No. 1
RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV
FECHA 18/10/2022
TABLA DE AYUDA DE MEMORIA
CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar nimero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ) .
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
|MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =)\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
17,2 P 450.1P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Paso Urbano
17,3 P 450.1P 14104 | 8-14104 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Puente
18 P 450.2P 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3
18,1 P 450.2P 11603 | 8-11603 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Paso Interurbano
18,2 P 450.2P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Paso Urbano
18,3 P 450.2P 14104 | 8-14104 [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Puente
19 P 450.9P 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3
19,1 P 450.9P 11603 [ 8-11603 [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 Paso Interurbano
19,2 P 450.9P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 Paso Urbano
20 P 460.1P 8 Fresado de pavimento asfaltico m3
20,1 P 460.1P 11603 | 8-11603 |Fresado de pavimento asfaltico m3 Paso Interurbano
20,2 P 460.1P 11703 | 8-11703 |Fresado de pavimento asfaltico m3 Paso Urbano
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 600-13 6 Excavaciones varias sin clasificar m3
21,1 OA 600-13 11604 | 6-11604 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Paso Interurbano
21,2 OA 600-13 11705 | 6-11705 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Paso Urbano
21,3 OA 600-13 14102 | 6-14102 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Puente
22 OA 600-13 6 Excavaciones varias en roca en seco m3
22,1 OA 600-13 11604 | 6-11604 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Paso Interurbano
22,2 OA 600-13 11705 | 6-11705 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Paso Urbano
22,3 OA 600-13 14102 | 6-14102 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Puente
23 OA 610-13 6 Relleno para estructuras con recebo m3
23,1 OA 610-13 11604 | 6-11604 |Relleno para estructuras con recebo m3 Paso Interurbano
23,2 OA 610-13 11705 | 6-11705 |Relleno para estructuras con recebo m3 Paso Urbano
23,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Relleno para estructuras con recebo m3 Puente
24 OA 610-13 6 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3
241 OA 610-13 11604 | 6-11604 [Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Paso Interurbano
24,2 OA 610-13 11705 [ 6-11705 [Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Paso Urbano
24,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Puente
25 OA 610-13 6 Rellenos con gravilla m3
25,1 OA 610-13 11604 | 6-11604 |Rellenos con gravilla m3 Paso Interurbano
25,2 OA 610-13 11705 | 6-11705 |Rellenos con gravilla m3 Paso Urbano
25,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Rellenos con gravilla m3 Puente
2 oA 621.1.1P 6 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m
excavacion y no incluye refuerzo)
26.1 oA 621.1.1P 11604 | 6-11604 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m Paso Interurbano
excavacion y no incluye refuerzo)
26.2 oA 621.1.1P 14101 | 6-14101 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m Puente
excavacion y no incluye refuerzo)
27 OA 630-13 6 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3
271 OA 630-13 14103 | 6-14103 |Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 Puente
28 OA 630-13 6 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3
28,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Paso Interurbano
28,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Paso Urbano
28,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Puente
29 OA 630.3.4P 6 Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3
29,1 OA 630.3.4P 14104 | 6-14104 |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 Puente
30 OA 630-13 6 Concreto clase 21 MPA m3
30,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 21 MPA m3 Paso Interurbano
30,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 [Concreto clase 21 MPA m3 Paso Urbano
30,3 OA 630-13 14103 | 6-14103 [Concreto clase 21 MPA m3 Puente
31 OA 630-13 6 Concreto clase 14 MPA m3
31,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 14 MPA m3 Paso Interurbano
31,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 14 MPA m3 Paso Urbano
31,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 [Concreto clase 14 MPA m3 Puente
32 OA 630-13 6 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3
32,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Paso Interurbano
1;{’ 32,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Paso Urbano
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CONTRATO DE OBRA No. DE 2021
(Indicar nimero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
[OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
|MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
32,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Puente
33 OA 632.1P 4 Baranda Metalica m
33,1 OA 632.1P 14104 | 4-14104 |Baranda Metalica m Puente
34 OA 640-13 4 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg
34,1 OA 640-13 11604 | 4-11604 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Interurbano
34,2 OA 640-13 11705 | 4-11705 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Urbano
34,3 OA 640-13 14101 | 4-14101 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Infraestructura Puente
34,4 OA 640-13 14103 | 4-14103 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Estructura Puente
34,5 OA 640-13 14104 | 4-14104 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Superestructura Puente
34,6 OA 640-13 11606 | 4-11606 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Interurbano obra de Geotécnia
35 OA 641-13 4 Acero de Preesfuerzo Tf-m
35,1 OA 641-13 14103 | 4-14103 |Acero de Preesfuerzo Tf-m Puente
36 OA 642,2P 6 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m
36,1 OA 642,2P 14104 | 6-14104 |Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m Puente
37 oA 661-13 6 THberla d_e ancreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de m
diametro interior
371 | OA | 661-13 11604 | 6-11604 | TuPeria de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de m Paso Interurbano
didmetro interior
372 oA 661-13 11705 | 6-11705 THberla de ancreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de m Paso Urbano
diametro interior
38 OA 670.5P 6 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3
38,1 OA 670.5P 11604 | 6-11604 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 Paso Interurbano
38,2 OA 670.5P 11705 | 6-11705 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 Paso Urbano
39 OA 671.13 6 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3
la superficie de apoyo. _ _ i
39,1 oA 67113 11604 | 6-11604 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 Paso Interurbano
la superficie de apoyo.
39,2 oA 67113 11705 | 6-11705 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 Paso Urbano
la superficie de apoyo.
40 OA 673-13 8 Geotextil Tipo Il no tejido m2
40,1 OA 673-13 11604 | 8-11604 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Paso Interurbano
40,2 OA 673-13 11705 | 8-11705 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Paso Urbano
40,3 OA 673-13 14105 | 8-14105 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Puente
41 OA 673-13 6 Material granular drenante m3
41,1 OA 673-13 11604 | 6-11604 |Material granular drenante m3 Paso Interurbano
41,2 OA 673-13 11705 | 6-11705 |Material granular drenante m3 Paso Urbano
41,3 OA 673-13 14105 | 6-14105 |Material granular drenante m3 Puente
42 oA 681-13 6 Gawopeg de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3
recubrimiento de zinc (galvanizado)
421 oA 681-13 11604 | 6-11604 Gawor}e; de malla_de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Paso Interurbano
recubrimiento de zinc (galvanizado)
42,2 OA 681-13 11705 | 6-11705 GaV|0Qe§ de malla.de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Paso Urbano
recubrimiento de zinc (galvanizado)
423 oA 681-13 14105 | 6-14105 Gawor}e; de malla_de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Puente
recubrimiento de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base
43 SCT N 8 ? " h m
Senalizacion Vial agua para lineas de demarcacién de pavimentos
43,1 scT ~Malmua_llde . 11607 | 8-11607 Suministro y aplicacién de plnt_u’ra en frlolacnllca pura base m Paso Interurbano
Sefalizacion Vial agua para Ilnea§ de.demarc_amon de pavimentos
432 scT ~Mgnuqllde . 11710 | 811710 Suministro y aplicacién de plnt_u’ra en frlolacnllca pura base m Paso Urbano
Sefalizacion Vial agua para lineas de demarcacién de pavimentos
Manual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base
433 ScT Sefalizacion Vial 14104 | 8-14104 agua para lineas de demarcacién de pavimentos m Puente
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base
44 SCT J 8 - ; . m2
A Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
-

S
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA
CONTRATO DE OBRA No. DE 2021
(Indicar numero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
[OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE | GRUPO DE G':JP;) DE
No. DE GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE USTE DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
ORDEN \ccp 1cocv ACORDADO
ICCP-IcOCIV
44,1 scT ~Mgnuqllde . 11607 | 8-11607 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Paso Interurbano
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
44,2 scT ~Malmua_llde . 11710 | 811710 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Paso Urbano
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
44,3 scT ﬁMal\nua_I’de . 14104 | 8-14104 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Puente
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
Manual de Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sry si
45 SCT P 8 P ; : . u
Sefalizacion Vial (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Manual de Suministro e instalaciéon de sefal vertical de transito sp, sry si
45,1 scT Sefializacién Vial 11607 | 8-11607 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Y Paso Interurbano
45,2 scT ~Mgnua_l,de . 11710 | 8-11710 Summlstro e mstalacn(_)n de sefal vertlc_al de transito sp,_ sry si u Paso Urbano
Sefializacion Vial (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
46 scT Manual de 8 Suministro e instalaciéon de Sefial vertical de transito SP,SR y u
Sefalizacion Vial SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Manual de Suministro e instalaciéon de Sefal vertical de transito SP,SR y
46,1 SCT Sefializacion Vial 11607 | 811607 SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u Paso Interurbano
46,2 scT ~Me}nuql’de . 11710 | 811710 Suministro e instalacion dg Sefial vertical dg transito SP,SR y u Paso Urbano
Senalizacion Vial SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
47 SCT 720-13 | 720-13 4 Poste de referencia u
471 SCT 720-13 | 720-13 11607 | 4-11607 [Poste de referencia u Paso Interurbano
47,2 SCT 720-13 | 720-13 11710 | 4-11710 |Poste de referencia u Paso Urbano
48 SCT 730-13 | 730-13 4 Defensa metalica m
48,1 SCT 730-13 | 730-13 11607 | 4-11607 |[Defensa metalica m Paso Interurbano
48,2 SCT 730-13 | 730-13 11710 [ 4-11710 [Defensa metalica m Paso Urbano
OBRAS VARIAS
49 oV 800-13 6 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m
49,1 oV 800-13 11605 | 6-11605 [Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m Paso Interurbano Urbanismo
50 oV 810-13 6 Proteccién de Taludes con blogues de césped m2
50,1 oV 810-13 11606 | 6-11606 |Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 Paso Interurbano obra de Geotécnia
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51 T 900-13 3 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la
51,1 T 900-13 11608 | 3-11608 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E Paso Interurbano
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,2 T 900-13 14102 | 3-14102 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E Puente
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52 T 900-13 3 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la
52,1 T 900-13 11608 | 3-11608 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km Paso Interurbano
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,2 T 900-13 14102 | 3-14102 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km Puente
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
53 T 900-13 3 Trar?sportt_e de materiales provenientes de derrumbes, medido a m3-km
partir de cien metros (100m)
531 T 900-13 11608 | 3-11608 |Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidoa | . Paso Interurbano
partir de cien metros (100m)
ITEM NO PREVISTOS
54 NP NP1 3 ',I\"n;agsporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 m3-km
54.1 NP NP1 11608 | 3-11608 "\I'lggsporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 m3-km Paso Interurbano
55 NP NP2 8 Sum|n|§tr9 e Instal_auon de Asfaltita aptmdades de m3
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
55,1 NP NP2 11603 | 8-11603 Sum|n|§tr9 e Instalgmon de Asfaltita af:t|V|dades de m3 Paso Interurbano
) mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

L CONTRATO DE OBRA:

IARCO DE LA REACTIVACION ECON

NTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y CAQUETA, EN
DIANTE EL PROGRAMA DE OBl

3LICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ
Consorcio Vias Naciogiales Del Sur y Oriente

Matricula Profesional’No.: 25202-66672 CND

[of

= [

Firma:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
552 NP NP2 11703 | 8-11703 Sum|n|§tr9 e Instalgmon de Asfaltita aphwdades de m3 Paso Urbano
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
56 NP NP3 1 Sun'_nnlstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3
(no incluye transgort(?)
56,1 NP NP3 11601 | 1-11601 Surmmstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye transporte)
56,2 NP NP3 11701 | 1-11701 Sunjlmstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3 Paso Urbano
(no incluye transgortg) _
57 NP NP4 2 Surmnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3
(no incluye transporte)
57.1 NP NP4 11602 | 2-11602 Sumlnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye transgortg) i
572 NP NP4 11702 | 2-11702 Sun_unlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 Paso Urbano
(no incluye transporte)
58 NP NP5 2 Su@mstro e Instglamon de Pegraplen - Norma INVIAS 221-13 m3
(no mc_luve material c!e sello, ni transporte)
58,1 NP NP5 11602 | 2-11602 Surr_unlstro e Instglamon de Peldraplen - Norma INVIAS 221-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye material de sello, ni transporte)
58,2 NP NP5 11702 | 2-11702 Sun?mlstro e Instglamon de Pegraplen - Norma INVIAS 221-13 m3 Paso Urbano
(no_lncluve matgnal de sel!o‘, ni transgo@g)
59 NP NP6 1 Retl'ro de Asfalh'ta - Demolicién para actividades de m2
pav_lmentamon (lncluve trans_porte) _
59,1 NP NP6 11601 | 1-11601 |Retiro de Asfaltita - Demolicién para actividades de m2 Paso Interurbano
pavimentacion (lncluve tranggorte) _
59,2 NP NP6 11701 | 1-11701 Retl'ro de Agfalh'ta - Demolicion para actividades de m2 Paso Urbano
pavimentacién (incluye transporte)
Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60 NP NP7 ! INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3
) Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60,1 NP NP7 11601 | 1-11601 INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3 Paso Interurbano
} Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60,2 NP NP7 11701 | 1-11701 INVIAS 46513 (incluye transporte) m3 Paso Urbano
61 NP NP8 8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2
61,1 NP NP8 11603 | 8-11603 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 Paso Interurbano
61,2 NP NP8 11703 | 8-11703 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 Paso Urbano
62 NP NP9 8 Geotextil NT 4000 o Similar m2
62,1 NP NP9 11602 | 8-11602 [Geotextil NT 4000 o Similar m2 Paso Interurbano
62,2 NP NP9 11702 | 8-11702 |Geotextil NT 4000 o Similar m2 Paso Urbano
63 NP NP10 6 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m
63,1 NP NP10 11604 | 6-11604 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Paso Interurbano
63,2 NP N NP10 11705 | 6-11705 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Paso Urbano
63,3 NP A /] NP10 14105 | 6-14105 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Puente
[
) 44
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:

WILSON ANDRES PARRA
Consorcio Intervias Vision 2030
Matricula Profesional No.: 15202-138865 BYC

C%
Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal o Apoderado
Consorcio Vias Nacionales Del Sur y Oriente
Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestién del INVIAS.

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado

Consorcio Intervias Vision 2030

Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Copias: Contratista, Interventor y Direccion Teritorial
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ACTADE REUNIONNo.

(La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

OBJETIVOS DE LA REUNION

Implementar lo dispuesto en la Resolucién N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el Indice de Costos de la
Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” de los contratos vigentes de obra publica bajo la modalidad de
precios unitarios con formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual, y en la Resolucién N° 2845 de 3 de agosto del 2022 “Por la cual el Instituto Nacional
de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con
férmula de ajuste”; con el fin de reclasificar y acordar segun tipologia de obra y capitulo constructivo del ICOCIV para cada item de obra y siguiendo la
Metodologia adoptada teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentara a consideracion de la interventoria los grupos de ajuste aplicable a cada item
conforme los indices de Costos de la Construccién Obras Civiles (ICOCIV) publicados por el DANE, por lo tanto, el Interventor tendra la responsabilidad de
realizar la revisién y aprobacién de esta clasificacién, asi como la de adelantar el procedimiento establecido para su tramite mediante el uso de los formatos
dispuestos en el Manual de Interventoria vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Presentacion por parte del Contratista de Obra para consideracion de la Interventoria de la reclasificacion de cada uno de los items de obra pactados en el
contrato, acorde con su tipologia y capitulo constructivo previstos en la Metodologia General  Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV
(DANE).

2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion (ICOCIV) de la propuesta presentada para cada uno de los items de obra previstos en el
contrato, cuyo acuerdo con la debida justificacion u observacion se consignara en el formato Anexo No. 1 - Tabla de Ayuda de Memoria.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria que hace parte integral  de la presente acta, las partes
acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se
calculara su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificacion:

DESARROLLO DE LA REUNION
Se recibe por parte de la interventoria la reclasificacion ICOCIV propuesta por el Contratista de Obra para cada uno de los items de obra previstos en el
contrato.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria, que hace parte integral de la presente acta, las partes
acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se
calculara su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificacion:

GRUPO DE
No. DE ‘ AJUSTE

ORDEN DESCRIPCION ITEM UND |, -RDADO ICCP-
ICOCIV

EXPLANACIONES

1,1 |Demolicién de Estructuras m3 1-11601
1,2 |[Demolicién de Estructuras m3 1-11701
1,3 [Demolicién de Estructuras m3 1-14101
2,1 |Remocién de alcantarillas m 1-11601
2,2 |Remocién de alcantarillas m 1-11701
3,1 |Remocién de cercas de alambre m 1-11601
3,2 |Remocioén de cercas de alambre m 1-11701
4,1 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11601
4,2 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11701
4,3 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-14101
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4,4 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11606
5,1 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11601
5,2 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11701
5,3 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-14101
5,4 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11606
6,1 |Remocion de Derrumbes m3 1-11601
7,1 |Terraplenes m3 1-11601
7,2 |Terraplenes m3 1-11701
8,1 |Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales m3 1-11601
9,1 |Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 1-11601
9,2 |Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 1-11701
10,1 |Conformacion de taludes existentes m2 1-11606
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11,1 |Conformacion de la calzada existente m2 2-11602
11,2 |Conformacion de la calzada existente m2 2-11702
12,1 |Subbase Granular clase A m3 2-11602
12,2 |Subbase Granular clase A m3 2-11702
13,1 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 2-11602
13,2 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 2-11702
14,1 |Base granular clase A m3 2-11602
14,2 |Base granular clase A m3 2-11702
15,1 |Base granular para bacheo clase A m3 2-11602
15,2 |Base granular para bacheo clase A m3 2-11702
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16,1 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-11603
16,2 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-11703
16,3 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-14104
17,1 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-11603
17,2 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-11703
17,3 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-14104
18,1 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-11603
18,2 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-11703
18,3 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-14104
19,1 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8-11603
19,2 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8-11703
20,1 |Fresado de pavimento asfaltico m3 8-11603
20,2 |Fresado de pavimento asfaltico m3 8-11703
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21,1 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-11604
21,2 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-11705
21,3 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-14102
22,1 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-11604
22,2 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-11705
22,3 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-14102
1, 23,1 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-11604

[ 7.
/V
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23,2 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-11705
23,3 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-14103
24,1 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-11604
24,2 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-11705
24,3 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-14103
25,1 |Rellenos con gravilla m3 6-11604
25,2 |Rellenos con gravilla m3 6-11705
25,3 |Rellenos con gravilla m3 6-14103
26.1 Pilote dg f:oncretp vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m 6-11604
excavacion y no incluye refuerzo)
26,2 Pilote dg 'concretp vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m 6-14101
excavacion y no incluye refuerzo)
27,1 |Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 6-14103
28,1 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-11604
28,2 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-11705
28,3 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-14102
29,1 |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 6-14104
30,1 |Concreto clase 21 MPA m3 6-11604
30,2 |[Concreto clase 21 MPA m3 6-11705
30,3 |[Concreto clase 21 MPA m3 6-14103
31,1 |Concreto clase 14 MPA m3 6-11604
31,2 |Concreto clase 14 MPA m3 6-11705
31,3 |Concreto clase 14 MPA m3 6-14102
32,1 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-11604
32,2 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-11705
32,3 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-14102
33,1 |Baranda Metalica m 4-14104
34,1 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11604
34,2 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11705
34,3 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14101
34,4 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14103
34,5 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14104
34,6 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11606
35,1 |Acero de Preesfuerzo Tf-m 4-14103
36,1 |Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 m 6-14104
37,1 |Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de m 6-11604
37,2 |Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de m 6-11705
38,1 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 6-11604
38,2 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 6-11705
39,1 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 6-11604
la superficie de apoyo.
39,2 Cuneta d'e' concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 6-11705
la superficie de apoyo.
40,1 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-11604
40,2 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-11705
1, 40,3 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-14105
/<
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41,1 |Material granular drenante m3 6-11604
41,2 |Material granular drenante m3 6-11705
41,3 Mat(_arial granular drenante m3 6-14105
42.1 Gawor'\es. de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-11604
recubrimiento de zinc (galvanizado)
422 GaV|or.1e§ de malla.de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-11705
recubrimiento de zinc (galvanizado)
423 Gaworyesl de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-14105
recubrimiento de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
431 Suministro y aplicacion de plnt.u’ra en frlo.acrlllca pura base m 8-11607
agua para lineas de.c'jemarcacmn de pavimentos
432 Suministro y aplicacién de p|nt.u’ra en frlo.acrlllca pura base m 8-11710
agua para Imeas_ de.c'iemarc.amon de pe}wmep.tos
433 Suministro y aplicacién de p|nt.u’ra en frlolacrlllca pura base m 8-14104
agua para Ilnea§ de.demarcgmon de pawmen.tos
44.1 Suministro y aphcaqon de p_mtura en fl"IO acrilica pura base m2 8-11607
agua para marca V|a[ con pintura en fnp _
44.2 Suministro y apllcaqon de p_|ntura en fl"IO acrilica pura base m2 8-11710
agua para marca V|a[ con pintura en fnp _
44.3 Suministro y apllcaqon de p_mtura en fl"IO acrilica pura base m2 8-14104
agua para marca Vial con pintura en frio
Suministro e instalaciéon de sefal vertical de transito sp, sry si
451 N . . . u 8-11607
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sry si
452 N . . i u 8-11710
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de Sefal vertical de transito SP,SR y
46,1 . . . . 8-11607
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de Senal vertical de transito SP,SR y
46,2 . . . . u 8-11710
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
47,1 |Poste de referencia u 4-11607
47,2 |Poste de referencia u 4-11710
48,1 |Defensa metalica m 4-11607
48,2 |Defensa metalica m 4-11710
OBRAS VARIAS
49,1 |Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 6-11605
50,1 |[Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 6-11606
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,1 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y | m3-E 3-11608
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,2 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m)y | m3-E 3-14102
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,1 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de | m3-km 3-11608
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

=
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Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,2 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de | m3-km 3-14102

mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido

531 a partir de cien metros (100m)
ITEM NO PREVISTOS
54,1 |Transporte de Material Granular (suelto) ltems NP2 NP3 NP4 | m3-km 3-11608

Suministro e Instalacién de Asfaltita actividades de
55,1 o ) ) m3 8-11603
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

55,2 Sumlms.trc.) e Instalgmon de Asfaltita aptmdades de m3 8-11703
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13

(no incluye transporte)
Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13

(no incluye transporte)

57 1 Sumlnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 211602
(no incluye transporte)

Suministro e Instalacién de Afirmado - Norma INVIAS 311-13

m3-km 3-11608

56,1 m3 1-11601

56,2 m3 1-11701

57,2 . m3 2-11702
(no incluye transporte) _

58,1 Sumlnlgtro e Instalaglon de Pedraplen - Norma INVIAS 221- m3 2-11602
13 (n_o_mcluye materlall de sello, ni trgnsporte)

58,2 Sum|n|§tro e Instalac?lon de Pedraplen - Norma INVIAS 221- m3 211702
13 (no incluye material de sello, ni transporte)

50,1 Ret|.r0 de A.sfalhlta - Demolicién para actividades de m2 1-11601
pavimentacion (|ncluye trans_,porte) _

59,2 Retllro de A.sfalnlta - Demolicién para actividades de m2 1-11701
Bawmlentamon (incluye transr?orte)f I I N

emolicion pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma _

60,1 INVIAS 465-13 (incluye transportezc m3 1-11601
Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma _

60,2 INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3 1-11701

61,1 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 8-11603

61,2 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 8-11703

62,1 |[Geotextil NT 4000 o Similar m2 8-11602

62,2 |Geotextil NT 4000 o Similar m2 8-11702

63,1 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-11604

63,2 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-11705

63,3 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-14105

Nota: se entiende que 3-11608 , el 3 (grupo ICCP) - 11608 (CAPITULO ICOCIV)
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Aiio)

INCLUIR LA CLASIFICACION ICCP-ICOCIV ACORDADA EN LAS

ACTAS PARCIALES Y CALCULAR LOS AJUSTES DEFINITIVOS DURANTE VIGENCIA DEL
PENDIENTES POR FACTURAR BAJOLA METODOLOGIA CONTRATO

ICOCIV ADOPTADA POR INVIAS

CONTRATISTA E INTERVENTOR
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FECHA PROXIMA REUNION

(Dia / Mes / Afo)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunion, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En
el evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunion bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones
desempefiadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

[ NOMBRE DEL PARTICIPANTE [ CARGO | [ EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL ’
i ANIBAL OJEDA CARRIAZO CONTRATISTA CVNSO
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS INTERVENTOR CIV2030

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ DIRECTOR DE OBRA CVNSO
DIRECTOR DE

WILSON ANDRES PARRA INTERVENTORIA CIV2030

FREDY YAMID PADILLA INGENIERO DE APOYO CVNSO —
RESIDENTE DE

ANDRES FERNANDO MENA INTERVENTORIA CIV2030

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial




DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




DANE $ GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORMACION PARA TODOS

e de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV

A16.1COCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

coa
T T cruporde T 2021 T 2022
:h";":__'ic obraCPCV  Ponderacion | Enero | Febrero | Marzo | Abril Mayo | | Julio | Agosto | Septiembre | mbre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Ju | Julio
0A 20AcC Tndice Tndice Tndice indice ndice ndice ndice ndice n indice. indice. indice. indice. indice. n indice. indice. indice.
530201 Carreteras, calle 5565 10089 10125 10188 10229 10270 10422 10436 10435 10439 10462 10501 10688 10850 109.42 11075 11146 1156 11296
A16.11COCIV - Serie histérica indice por subclases CPCV 2.0 AC.
- <o 2021 2022
grupos de o019°  codigode  Subclases CPCV
subclases CPC ) Enero. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
obracpey [T agregacion 20Ac
20AC subclase CPC Ponderacion Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice | _ndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice
530201 T T Carreteras (excepto 4871 10082 101,16 10178 10208 10246 10293 10394 10409 10406 10410 10434 10469 10650 108.12 10891 11021 11095 111.08 1252
A16.2. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra |
[~ Codigo
o Codigo  Codigo codigode [ et _ _ _ _ [ 2022 _
SO |, s PG pologiade ogreguion P05 ) [ Enero T Febrero T [ _Wavo | Juno | o | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | [ Abil [ Wavo [ Jumo |
roac. | v2oAC obra tipologiadeobra 0" indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 5321106 116 Vias interurban: 1892 10084 10127 10210 10256 10293 10375 10382 10368 10356 10374 104,08 10587 10753 11036 113 1110 11282
530201 5211 5321107 " Vias urbanas 2038 10080 10096 10193 10215 10256 10335 10344 10345 10353 10376 10402 10567 107.12 10856 10916 10932 11050
'AT6.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo |
[~ Coaigo 5aigo de
o | codigo [ codigode et [ ] B _ _ I B2 _ _
SUPOE | s Crc| dpologiade Toologadeobra 5109247 Coigo Capitulo Constructive Capttulo constructivo Nepade | Enero T Febrore | Wamo | T Wavo | Jumo | Julc | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | _Enero | Febrero | Wamo | Abri | Mayo | Jumio | Juio
roac. | Vzoac obra iosew obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
<apitul
530201 53211 53211.06  Vies interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 2206 10073 70115 70142 70150 10186 10209 10272 10292 10298 103,14 10321 10328 10436 10559 10633 10722 10807 10834 10912
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 1869 100.70 10076 10146 10162 10160 10196 10224 10218 10224 10221 10242 10244 10371 10489 10519 10576 10658 107.02 10807
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 0 Pavimentos asfaticos / concreto 3851 100.90 101.20 10253 102,02 10291 103.25 10431 104.29 10381 10350 103.66 10435 106,80 10936 11034 11344 141 11362 1671
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidréulicas y drenaies 709 10150 10314 10395 10533 10653 107.48 10856 10928 10878 10861 10916 109.42 11096 11137 11495 117.49 11865 11822 11879
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11605 05 Obras de urbanismo. 096 10069 10117 10167 102.42 10253 10297 104,54 104.39 10456 104.88 104.98 105.35 107.61 11000 11071 11138 11236 11302 1311
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 6 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 407 10136 101.84 10286 10440 10505 105.45 10762 10799 10814 10836 108.49 10895 1M1z 11285 11376 11486 11531 11513 11629
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11607 o Senalizacién y control de transito 440 10057 101.94 101.43 102.12 10042 10081 10171 101.20 102,19 101.70 102,00 10236 105,12 106.29 106,98 10061 11003 11083 11166
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 10024 10039 10042 10045 100.42 10077 10081 10082 10084 10089 10089 10089 10156 10184 10277 10321 10421 10462 105.41
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 o Actividades preliminares y explanacién 1381 10034 10052 10067 10081 10080 10111 10167 10181 10184 101.86 101.95 10197 103,10 103.92 10437 104.92 105,80 106,17 107.02
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras afirmado, subbase y bar 1221 10053 10066 10088 10110 10113 10144 10175 10184 10187 10193 10204 10207 10319 10421 10466 10502 10577 10624 10697
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 0 Estructura de pavimiento, pavimentos asfaltico 3821 100.70 10057 101,58 10164 101.70 102.20 10266 10274 10265 10264 10291 103.01 10436 105,61 105,81 10642 107.17 107.33 10871
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estri 2115 10132 10183 10262 10366 10453 10482 10650 10651 10657 10672 107.07 107.80 11033 11271 11385 11572 11583 11544 11692
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hidro. 1083 101,00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 10247 10266 102,80 102.94 103.03 103.44 105.32 106.97 107.68 10845 10903 109,59 11047
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 6 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitari 092 10091 10162 10277 10410 10473 10649 11005 11063 11061 11104 11164 11197 11381 11546 11647 1751 11850 11831 11997
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de senvicios y st 1.25 101.20 101.80 101.80 102.26 10261 103.45 10403 103.95 104.26 10470 105.30 105.74 10801 10021 11168 11261 11401 11457 1507
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, senalizacion vertic. 081 10127 10265 10437 10620 10661 10758 109.02 109.12 11034 11222 11287 11410 11830 11972 12141 12230 12039 12098 12134
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 053 10007 101.07 10077 101.14 9979 10046 10275 10264 102.88 102,19 102.39 102.30 10477 10601 10566 107.47 10832 10852 11025
530201 53211 5321107 Vias urbanas 1710 10 SeRalizacion vertical y horizontal 028 10086 10130 10162 10242 10286 10328 10432 10458 105.16 10535 10573 10631 10881 11085 11187 11330 11398 11455 11539
530201 53221 5322111 Puentes 14101 o Preliminares y cimentacién 592 10085 101.08 10080 10077 10062 10098 10133 101.36 10143 101.39 101.29 10157 10367 105.15 105.94 10633 10691 107.49 108,08
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 10147 10205 10177 10207 10236 10262 10315 10328 10295 10253 10234 10282 10524 106.43 10823 109.74 11070 11082 11136
530201 53021 532111 Puentes 14103 0 Estructura, subestructura, superestructura, yar 2665 101.74 10273 103.17 10461 105,54 10586 107.21 107.54 107.16 10676 10677 107.49 10995 REIEY 113.90 11605 11682 11649 117.03
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y i 15.73 101.10 10128 101.15 10084 10107 10166 10216 10231 10210 10190 10184 10258 10535 107.06 10869 11041 11148 11170 11346
530201 53021 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 060 101.70 10358 103.40 104.83 104.68 106,80 107.13 10683 107.30 10876 1213 11243 11435 11478 12460 12595 12735 12841 12061
Nota:
e bles obediece al sstema 6 en el nivel de digitos indice.
La codificacién del “grupa CPC V20 AQ) corresponde a a i de a division 53 de la CPC V20 AC, dos grupos, el residenciales Dentro de este dtimo s posible
agrupar lizad uentas Nacionales.
Actualizad e 2022




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA o 1 | DE | 3
FECHA 8 4 2022
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAI ACTA No. 10 VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL C
CONTRATO No : . 991 DE 2021 . PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique numero y afio) (En meses seglin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones|
C e . . FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio}
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALT L SUR Y ORIENTE 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): .. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VI 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ .
Ot OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta
No.DE | .. | GRUPODE de Modificacion No. _1__ de fecha 23/12/2021 PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UYI#/-?RRIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 E 01-1 Demolicion de Estructuras m3 3,7240 113,387.00 422,253,188.0 ,724.00 422,253,188.0 16.12 1,827,798.00 4021] § 4,559,292.00
2 011 ion de ‘ m 5,644.01 69,636.00 393,025,584.0 644.00 393,025,584.0 - s -
3 01-1 Remocion de cercas de alambre m 220,599.00 4475.00 987,180,525.0 220,599.00 987,180,525.0 - S -
4 10-1 ion sin clasificar de la ion y canales m3 1,139,426.0 10,216.00 11,640,376,016.0( 1,158,966.00 11,839,996,656.0 1,931.22 19,729,344.00 10,894.53] § 111,298,518.00
5 E 210-13 Excavacion en roca de la on y canales m3 74,655.01 60,376.00 ,507,370,280.00 74,655.00 4,507.370.280.01 - $ -
6 21113 Remocion de Derrumbes m3 126,989.0 747.00 237,761,783.00 126,989.00 237.761,783.0 971.01 9,464,434.00 21,784.30] $ 212,331,534.00
7 220.1 T m3 680,805.0 12,594.00 ,574,058,170.00 680,805.00 574,058,170.01 - S -
8 230.1P__|Mejoramiento de la con adicion de mater m3 550,000.0 10,300.00 ,665,000,000.00 550,000.00 ,665,000,000.01 5 5 -
9 231-13 Geotextil para ion de suelos de y capas m2 467,519.0 ,521.00 ,516,210,399.00 467,519.00 ,516,210,399.0¢ - $ -
10 E Conformaci6n de taludes existentes m2 261,070.0 1,332.00 347,745,240.00 261,070.00 347,745,240.0 - $ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
310-13 Conformacion de 1a calzada existente m2 1,100,000.00 927.00 019,700,000.00 1,100,000.00 19,700,000.00 4,551.00 4,218,777.00 535,897.96] & 496,777,409.00 |
320-13 Subbase Granular clase A m3 164,000.00 145,000.00 23,780,000,000.00 183,049.00 26,542,105,000.00 213.95 31,022,750.00 1,71821] § 249,140,450.00
Sub-base granular para bacheo clase A m3 12,300.0 180,245.00 ,217,013,500.00 12,300.00 ,217,013,500.00 - 69.94] § 12,606,336.00
330-13 Base granular clase A m3 186,000.0 155,000.00 28,830,000,000.00 193,875.00 30,050,625,000.00 - $ -
B 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 ,140.0 190,385.00 1,359,348,900.00 7,140.00 ,359,348,900.00 - $ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 P 2113 Riego e liga con emulsion astaltica CRR-1 m2_|__1,100,000.00 1.849.00 2,033,900,000.00 7.139,155.00 2,106,297,595.00 - 3 -
17 P 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 99,000.00 775,000.00 76,725,000,000.00 101,678.00 78,800,450,000.00 - S -
18 P 450.2P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 86,028.00 775,000.00 66,671,700,000.00 88,706.00 68,747,150,000.00 - S -
19 P 450.9P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 3,808.00 856,527.00 3,261,654,816.00 3,808.00 3,261,654,816.00 - S -
20 P 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m3 4,284.00 72,822.00 311,969,448.00 4,284.00 311,969,448.00 - $ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 1 600-13 [ iones varias sin clasificar m3 7,975.00 32,667.00 260,519,325.00 7,975.00 260,519,325.00 18.72 611,526 18.72] § 611,526.00
22 OA 1 600-13 E fones varias en roca en seco m3 23,156.00 81,882.00 1,896,059,592.00 23,156.00 1,896,059,592.00 B s -
2 OA 2 10-1 Relleno para con recebo m3 36,173.00 93,098.00 3,367,633,954.00 36,173.00 3,367,633,954.00 - S -
24 OA 2 10-1 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 38,609.00 176,922.00 6,830,781,498.00 38,609.00 6,830,781,498.00 - S -
2 OA 2 10-1 Reflenos con gravila m3 326.00 151,702.00 49,454,852.00 326.00 49,454,852.00 - S -
% | oA 3 621,1.1P :gﬁ:‘ecl‘i‘;:°r“:ffe‘r°z:)ac'ad° insity de diamelro 1,20 m. (inoluye excavaciény| - 1227.00 | § 228682200 | §  2,805,930,594.00 122700 | § 280593059400 5 - $ -
21 OA 3 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 4,271.00 | $ 1.232,450.00 5,263,793,950.00 4.271.00 5,263,793,950.00 - S -
28 OA 3 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 8,778.00 996,330.00 8,745,784,740.00 8,778.00 8,745,784,740.00 - $ -
OA 630.34P_|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 ,703.0 1,086,707.00 2,937,369,021.00 ,703.00 2,937,369,021.0( N S -
OA 1 Concreto clase 2T MPA m3 13,9650 687,013.00 9,594,136,545.00 13,965.00 9,594,136,545.0 - S -
OA A Concreto clase 14 MPA m3 444.0 473,683.00 1,631,364,252.00 ,444.00 1,631,364,252.0 - S -
OA B Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 348.0 439,711.00 2,791,285,428.00 ,348.00 2,791,285,428.0 - 5 -
OA 632.1P_|Baranda Metalica m 19.0 544,754.00 718,530,526.00 —1,319.00 718,530,526.0 - S -
OA 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,759,885.0 ,378.00 9,464,661,530.00 1,759,885.00 9,464,661,530.01 - S -
OA 3 641-13 Acero de Preesfuerzo TFm 111,740.00 237.00 249,962,380.00 111,740.00 249,962,380.0 - $ -
OA 3 642,2P__|Junta para puentes T-40 ( éricas | +/40 mm) m 85.00 | § 1,583,123.00 134,565,455.00 85.00 134,565,455.0 B s -
37 OA 4 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de digmetro interior | m 287.00 | $ 617,637.00 | § 177,261,819.00 287.00 | $ 177,261,819.00 $ - $ -
38 OA 4 670.5P [Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 | § 758,317.00 | § 515,655,560.00 680.00 | $ 515,655,560.00 $ - $ -
39 | oa 4 67113 Ej:::rfcf’ee :Z’:;;‘; vaciadain situ; inluye [a conformacion de Ia m3 960000 | $ 67365300 | $  6.467,068,800.00 960000 | $  6467,068,800.00 s - s E
40 OA 7 67313 Geofextl Tipo I no tejido m2 5880000 [ §  7.72000 [ § 453,936,000.00 58,.800.00 [ § 753,936,000.00 197.60] & 1,525,472 157.60] S 152547200 |
41 OA 2 673-13 Material granular drenante m3 803200 [ $ 136,094.00 | $ 1,093,107,008.00 8,032.00 | § 1,093,107,008.00 1560 $ 2,123,066 15.60| $ 2,123,066.00
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento
42 OA 6 681-13 de 7inc (qalvanizado) m3 11,1200 | §  237,444.00 | $ 2,638,477,728.00 11,1200 | § 2,638,477,728.00 $ . $ -




2 de 3

(indique nimero y aio)

[ OBJET!

3 . /A~ SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICG ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA ¥ CAGUETA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONAL!

SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021

(indique Ta ruta y tramo del aicance dei contrato segin cdigo vial)

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segtn contrato principal)

29/06/2021

.. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indiqt

)
FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que Corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(Segtin contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

.. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

409,452,964,666.00

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 | DE | 3
FECHA 8 4 2022
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 10 VALOR BASICO ACTA: 815,420,772.00 MES mar-22
ACTA FINAL C
CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 Ml S,

(En meses segun las promrogas sin suspensiones|
31/08/2030

(inciuidas ias suspen

es, indique dia/mes/afio}

(indique dfaimes/afio)

403.452.964.666.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD
43 | scT 7 3031"5”"" o Vel neas g6 do aplcacitn g: piniura en frio acrica pura base agua para m 22000000 [§ 179400 | § 304,680,000.00 22000000 | $ 394,680,000.00 $ - $ -
Manual de Sefializacion Vial| Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para _
44 SCT 7 2015 marca Vial con pintura en frio m2 110,000.00 | §  22,076.00 | $ 2,428,360,000.00 110,000.00 | § 2,428,360,000.00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial inistro € i ion de sefial vertical de transito sp, sry si ~
45 SCT 7 2015 (750m*75¢m) con lamina acero galvanizad floct: u 375.00 | § 396,630.00 | $ 148,736,250.00 375.00 | $ 148,736,250.00 $ - $
Manual de Sefi on Vial inistro € i ion de Sefial vertical de transito SP,SR'y SI (90 cm _
46 SCT 7 2015 *90 cm) con lamina acero " " u 22200 | § 503,621.00 | $ 111,803,862.00 22200 | $ 111,803,862.00 $ - $
47 SCT 7 72013 | Poste de referencia u 3,500.00 [ § 253,536.00 [ § 887,376,000.00 3,500.00 [ § 887,376,000.00 $ - S -
48 SCT 7 730-13 Defensa mefalica m 8,000.00 230,532.00 1,844,256,000.00 8,000.00 1,844.256,000.00 $ - $ -

49 [ OV | 1 | B00-T3 [Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m | 97,500.00 [ §  17,838.00 [ § 1,739,205,000.00 | 97,500.00 | § 1,739,205,000.00 | s ] -1
50 oV 6 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 [ $  18,835.00 | § 517,962,500.00 27,500.00 | $ 517,962,500.00 5 - $ -
TRANSPORTES
Transporte de p dela dela
51 T 8 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | $ 1,057.00 | $ 1,251,201,553.00 1,183,729.00 | $ 1,251,201,653.00 1,949.90| $ 2,061,045.00 8,952.70| $ 9,463,004.00
distancia.
Transporte de fal dela on de la
52 T 8 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km| 11,837,29000 | §  1,00000 | §  11,837,290,000.00 1198449765 | $  11,984,497,650.00 $ - 27,496.20| $ 27,496,200.00
medido a partir de cien metros (100 m)
53 T 8 900-13 ;z’:zf;fsdﬁ&;:?”mes provenientes de derrumbes, medidoaparirde | 3\ | 16085700 |§ 147500 |5 193975697500 165085700 | §  1,939,756975.00 81261( $ 954,817.00 123,724.91| 145,376,769.00

ITEM NO PREVISTOS | | |

) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 343,242,092,431.00 $ 73,539,029.00 1,273,309,576.00
(B) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 $ - 16,521,155.00
©) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 800,000,000.00 800,000,000.00 - -
)] VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
(E) [VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 2,883,956,030.00 537,401.00 $ 9,425,687.00
F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 387,645,042,369.00 397,530,570,599.00 74,076,430.00 1,299,256,418.00
(G) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS (G) 1,845,000,000.00 1,845,000,000.00 740,921,300.00 925,421,300.00
(H) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550,000.00 350,550,000.00 140,775,047.00 175,830,047.00
[0) TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION YIO Y/0 COMPL DE ESTUDIOS Y 2,195,550,000.00 2,195,550,000.00 881,696,347.00 1,101,251,347.00
) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9,226,844,067.00 9,226,844,067.00 $ - -
(K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500,000,000.00 500,000,000.00 $ 964,894.00 $ 5,033,043.00

* Estos deben alos en 1a prop aprobada o modificacion contratual.

AlU

Utilidad

Valor %.

Valor Anticipo Otorgado $ 9,885,528,230.00 2.49325026476182%

Valor Amortizado Presenta Acta S 23,853,865.00

Valor Amortizado Acumulado $ 26,256,108.00

Valor Saldo por Amortizar $ 9,861,674,365.00 2.49325026476182%




CODIGO de MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
¥ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 | DE | 3

FECHA 4 2022
(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 10 VALOR BASICO ACT;
ACTA FINAL C

$ 815,420,772.00 MES mar-22

CONTRATO No : . 991 DE 2021 . PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES,
(indique nimero y afio) (En meses segun contrato principai) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: ...20/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique dia/mes/ario (inciuidas las

i ) indique di
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que Corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALI =L SUR Y. ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§_ 567,43 0. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique Ta ruta y tramo del aicance del contrato segin cdigo vial) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2 . INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 40
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO VALOR PRESENTE
PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS {PRE: VALOR ACUMULADO
OBRA $ 73,539,029.00 | $ 537,401.00 | § 74,076,430.00 E $ 31,021,576.00 | § 328,189,344.00 1 Preliminares y explanacion $ 31,633,102.00 | $ 328,800,870.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS s s s B sB $ 35241527 | § 758,524,195.00 2 Afirmados, subbases y bases $ 37,364,593 | $ 760,647,261.00
ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 2¢ HORAS DIARIAS | g s s : 5 s s i s Pavimentos asitcon conerss | 5 s :
ESTUDIOS Y DISENOS $ 740,921,300.00 | $ 140,775,047.00 | $ 881,696,347.00 P $ k] - 4 Estructuras hidraulicas y drenajes $ 1,525,472 | $ 1,525,472.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -8 s - OA $ 4,260,064 | § 4,260,064.00 5 Obras de urbanismo $ -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -1 s -l s - scT $ s - 6 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental| $ -8 -
ﬁ,iiug?AﬁMBIENTAL SOSTENIBLE $ -1s -ls - ov $ -ls - 7 Sefializacion y control de transito $ -8 -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ 960443.001 $ 445100 964,894.00 T $ 3015862 | § 182,335,973.00 8 Transporte y sobre acarreos $ 3015862 | § 182,335,973.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 815,420,772.00 | $ 141,316,899.00 | $ 956,737,671.00 TOTAL $ 73,539,029.00 | § 1,273,309,576.00 TOTAL $ 73539,029.00 | § 1,273,309,576.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 815,420,772.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 791,566,907.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 932,883,806.00 VALOR EN LETRAS:/NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su ilidad y de las aque hace ia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensién en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacién
2. El Interventor certifica que reviso y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la idad vigente relaci con la nomina 6nica cuando

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento
Operacién y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, ificaciones generales y parti de 6n y demés condici de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Firma:
NIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
/ CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
( " Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direc: erritor

utinario,



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 2
FECHA 10 11 2022

NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

(Dial Mes T Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

991 de 2021

MARZO

985 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PROYECTO:

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 6,918,402,778.00 1,035,126,336.00
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401017-02 54 NACION Contrato principal 1,692,708,333.00 -
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 250,000,000.00 -
2021 419721 C-2401-0600-135-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 1,976,880,881.00 -
2021 419721 €-2401-0600-135-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 46,111,111.00 -
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 9,007,098,765.15 9,007,098,765.15
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 NACION Contrato principal 662,037,036.66 662,037,036.66
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 108,641,975.19 108,641,975.19
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 3,987,962,963.67 2,587,727,711.00
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 67,592,592.33 -
TOTAL $ 24,717.436.436.00 | $ 13.400.631.824.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. . Valor Total . Valor Total Pagado . . Saldo Registro No. y Fecha de Indicar pago segun
Acta No. T'E;:e MEe'Z/cﬁlr:éie Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Amoé&r;tzlaclliEOAma Descontando Saldir:r;tr:;g? por | No. def:;g;stru y Presupuestal No.419721 | Saldo del Contrato |Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
] Acumulado Acta Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
Sl NO
1 OBRA jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
1 AJUSTES jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 OBRA jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 AJUSTES jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
3 OBRA ago-21| $ 25,633,813.00 | $ 187,324.00 | $ 25,821,137.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,858,281,966.00 | $ 399,541,615,299.00 X
3 AJUSTES ago-21| $ 319,794.00 | $ 2,337.00 | $ 322,131.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,857,959,835.00 | $ 399,541,293,168.00 X
4 OBRA sep-21| $  290,414,527.00 | $ 35,828,991.00 | $ 326,243,518.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,531,716,317.00 | $ 399,215,049,650.00 X
4 AJUSTES sep-21| $ 1,359,514.00 | $ 9,935.00 | $ 1,369,449.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,530,346,868.00 | $ 399,213,680,201.00 X
5 OBRA oct-21| $  151,421,024.00 | $ 1,106,538.00 | $  152,527,562.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,377,819,306.00 | $ 399,061,152,639.00 X
5 AJUSTES oct-21| $ 2,076,560.00 | $ 15,175.00 | $ 2,091,735.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,375,727,571.00 | $ 399,059,060,904.00 X
6 OBRA nov-21| $  373,938,181.00 | $ 2,732,625.00 | $ 376,670,806.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,999,056,765.00 | $ 398,682,390,098.00 X
6 AJUSTES nov-21| $ 4,898,848.00 | $ 35,799.00 | $ 4,934,647.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,994,122,118.00 | $ 398,677,455,451.00 X
ADICION 1 dic-21 $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,879,650,348.00 | $ 408,562,983,681.00
7 OBRA dic-21| $  288,931,557.00 | $ 2,111,423.00 | $ 291,042,980.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,588,607,368.00 | $ 408,271,940,701.00 X
7 AJUSTES dic-21| $ 4,695,322.00 | $ 34,312.00 | $ 4,729,634.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,583,877,734.00 | $ 408,267,211,067.00 X
8 OBRA ene-22| $  162,319,214.00 | $ 1,186,179.00 | $  163,505,393.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,420,372,341.00 | $ 408,103,705,674.00 X
8 AJUSTES ene-22| $ 2,725,546.00 | $ 19,917.00 | $ 2,745,463.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,417,626,878.00 | $ 408,100,960,211.00 X
9 OBRA feb-22| $ 95,030,846.00 | $ 1,319,010.00 | $ 96,349,856.00 | $ 2,402,243.00 | $ 93,947,613.00 | $ 9,883,125,987.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,323,679,265.00 | $ 408,004,610,355.00 X
10 OBRA mar-22| $ 815,420,772.00 | $ 141,316,899.00 | $ 956,737,671.00 | $ 23,853,865.00 [ $ 932,883,806.00 | $ 9,859,272,122.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,390,795,459.00 | $ 407,047,872,684.00 X
11 OBRA abr-22| $ 315,412,481.00 | $ 2,302,160.00 | $ 317,714,641.00 | $ 7,921,421.00 | $  309,793,220.00 | $ 9,851,350,701.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,081,002,239.00 | $ 406,730,158,043.00 X
12 OBRA may-22| $ 1,319,446,250.00 | $ 95,874,977.00 | $ 1,415,321,227.00 | $ 35,287,500.00 | $ 1,380,033,727.00 | $ 9,816,063,201.00 | 245321 18/12/2021 | $ 16,700,968,512.00 | $ 405,314,836,816.00 X
13 OBRA jun-22| $ 991,701,814.00 | $ 7,243,636.00 | $  998,945,450.00 | $ 24,906,210.00 [ $  974,039,240.00 | $ 9,791,156,991.00 | 245321 18/12/2021 | $ 15,726,929,272.00 | $ 404,315,891,366.00 X
REPROGRAMACION # 2 jul-22 $ 9,791,156,991.00 | 216522 28/02/2022 | $ 19,674,285,549.00 | $ 404,315,891,366.00
14 OBRA jul-22| $ 2,175,716,723.00 | $  15,895,811.00 | $ 2,191,612,534.00 [ $  54,642,385.00 | $ 2,136,970,149.00 | $ 9,736,514,606.00 | 216522 28/02/2022 | $ 17,537,315,400.00 | $ 402,124,278,832.00 X
15 OBRA ago-22| $ 1,402,740,283.00 | $  24,188,336.00 | $ 1,426,928,619.00 | $  35,576,902.00 | $ 1,391,351,717.00 | $ 9,700,937,704.00 | 216522 28/02/2022 | $ 16,145,963,683.00 | $ 400,697,350,213.00 X
16 OBRA sep-22| $ 1,571,877,792.00 | $  11,486,799.00 | $ 1,583,364,591.00 | $  39,584,115.00 | $ 1,543,780,476.00 | $ 9,661,353,589.00 | 216522 28/02/20: $ 14,602,183,207.00 | $ 399,113,985,622.00 X




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 2 | DE | 2
FECHA 10 11 2022
(Dfal Mes 7 Afo)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL. MARZO PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

17 OBRA oct-22[ $ 1,222,379,281.00 [ $  8,932,772.00 | $ 1,231,312,053.00 [ $  30,782,801.00 | $ 1,200,529,252.00 | $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,401,653,955.00 | $ 397,882,673,569.00 X

9 [ AUSTES feb-22| $ 1,460,286.00 | $ 1067100 | $  1,470,957.00 | $ - s - |'s 9630570788.00 | 216522 28/02/2022 [ $  13,400,182,998.00 | $ 397,881,202,612.00 X

10 [ AJUSTES mar-22| $ 1,282,119.00 | $ 9,369.00 [ $  1,201488.00 | $ - s - |'s 9630570788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,398,891,510.00 | $ 397,879,911,124.00 X

TOTALES $ 11,221,202,547.00 | $  351,850,995.00 | § 11,573,053,542.00 | $ 254,957,442.00 | $ 9,963,329,200.00 | $  9,630,570,788.00 $  13,398,891,510.00 | § 397,879,911,124.00

[Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO

IVA

TOTAL

OBRA $ 10,975,308,042.00

@

80,204,174.00 | $

11,055,512,216.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA.

AJUSTES $ 18,817,989.00 | $

137,515.00 | $

18,955,504.00

ESTUDIOS Y DISENOS 1,473,739,600.00 | $

280,010,524.00 | $

1,753,750,124.00

GESTION PREDIAL (PREACTA)

GESTION SOCIAL (PREACTA)

GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

POR COVID-19 $ 9,232,199.00 | $

676,477.00 | $

9,908,676.00

VALOR TOTAL $ 12,477,097,830.00 | $

361,028,690.00 | $

12,838,126,520.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacioén del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

AL
Firma = —

SAMUEL ENR\OU/[{( MARTINEZ ARIAS
DIRECTOR OBRA
Matricula No.: 25202-66672 CND

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
| Copias: Interventor y Direccién Teritorial

7
e

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoria
Matricula No.: 15202-138865 BYC



USUARIO
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

autorizado del FE17 al FE100
CR2 11 41ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NAC'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
Resolucién de facturacion electronica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12
DELSURY ORIENTE

FACTURADO A: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: FE27 VENCIMIENTO: 2023-01-21
NIT 800215807 - 2 MONEDA: coP
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogota - COLOMBIA FECHA DOCUMENTO: 2022-12-22 00:00:00
lleon@invias.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021
# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total
ACTA AJUSTE 10- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
1 01 76 CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, 1 $ 986,245.00 0 0 $ 986,245.00 $ 986,245.00
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VIS
2 02 76  ADMINISTRACION 20% 1 $197,250.00 0 0 $197,250.00 $197,250.00
Observacion: Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion
3 03 76  IMPREVISTOS 5% 1 $49,312.00 0 0 $49,312.00 $49,312.00
4 04 76  UTILIDAD 5% 1 $49,312.00 19 0 $49,312.00 $ 58,681.00
Cantidad de lineas: - 4 SUBTOTAL: $1,282,119.00
IVA: $9,369.00
N laf r '
otas de la factura ING: $0.00
PERIODO: MARZO 2022 DESCUENTO: $0.00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $ 9,369 ANTICIPOS: $0.00

OBSERVACIONES:

#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

(¢

Cuida el medio ambiente

CUFE: 759a2de4e16d03bfb911dfed0b4648d33f4c61947cddeaadeec442ddadbfd2fdd30ce5774a54efe7081a9e176¢8208266
Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab




CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NA{:'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
Resolucién de facturacion electronica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12
DELSURY ORIENTE

autorizado del FE17 al FE100
CR2 11 41ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA

FACTURADO A: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: FE27 VENCIMIENTO: 2023-01-21
NIT 800215807 - 2 MONEDA: COP
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogota - COLOMBIA FECHA DOCUMENTO: 2022-12-22 00:00:00
lleon@invias.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021

# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total

TOTAL A PAGAR $ 1,291,488.00

|SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $9,369.00

¢

Cuida el medio ambiente

CUFE: 759a2de4e16d03bfb911dfed0b4648d33f4c61947cddeaadeec442ddadbfd2fdd30ce5774a54efe7081a9e176¢8208266
Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NAC'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
CR2 11 41ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
DEL SURY ORIENTE roas

CARTAGENA DE INDIAS Bolivar Colombia

FACTURADO A: FACTURA PROFORMA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: VENCIMIENTO: 2022-12-09
NIT 800215807 - 2 MONEDA: coP
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogota - Colombia FECHA DOCUMENTO: 2022-11-09 16:51:19
lleon@invias.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021
# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA%  INC% Subtotal Valor Total

ACTA AJUSTE 10- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL

1 01 76  CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, 1 $ 986,245.00 0 0 $ 986,245.00 $ 986,245.00
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILAYY
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VIS

2 02 76  ADMINISTRACION 20% 1 $197,250.00 0 0 $197,250.00 $197,250.00
Observacion: Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion
3 03 76  IMPREVISTOS 5% 1 $49,312.00 0 0 $49,312.00 $49,312.00
4 04 76  UTILIDAD 5% 1 $49,312.00 19 0 $49,312.00 $ 58,681.00
Cantidad de lineas: - 4 SUBTOTAL: $1,282,119.00
IVA: $9,369.00
Notas de la factura ING: $0.00
PERIODO: MARZO 2022 DESCUENTO: $0.00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $ 9,369 ANTICIPOS: $0.00

OBSERVACIONES:

#3$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR $ 1,291,488.00

| SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS |
RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $9,369.00

¢

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab



CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1 | DE | 3
FECHA 10 11 | 2022
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONALNo. .~ (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI — NO =
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LAOBRA: _ mar-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 10 (D)
(Indicar numeracion segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
q (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las st iones, indique di fio)

FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_§ 399,567,436,436.00 (Indique dia/mes/afio)
. (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIANo.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(Indique nimero y afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 18,094,518,949.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 1,273,309,578.00
INDICE MES DE CIERRE | "iicAR on VALOR
DEL PROCESO DE | (4 PRESENTE | FACTOR DE | VALOR BASICO VALOR BASICO VALOR VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA BASICO A AAJUSTAR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 SEPTIEMBRE AMORTIZAR
2021 ACUMULADOS
Io 1 1/10 () B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 102.91 1.01750 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.23 1.01459 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.84 1.00448 $3,015,862.00 | $75,185.00 | $2,940,677.00 | $2,953,851.00 $13,174.00
4 Aceros y elementos 103.72 109.10 1.05187 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
metdlicos
5 Acero Estructural y cables 103.72 109.10 1.05187 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
de acero
6 Concretos, morteros y 101.91 103.96 1.02012 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
obras varias
7 Conereto para 101.21 98.93 0.97747 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con
100.13
astollo, pintures, aectendiles 103.68 1.03545 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| §_3,015862.00 | _ 75,185.00 | $_2,940,677.00 | §__ 2,953,851.00 | § 13,174.00
iNDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A VALOR
DEL PROCESO DE APLICAREN | EACTOR DE | VALOR BASICO VALOR BASICO VALOR VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO | “APRESENTE | A jusTE DE OBRA ABM’;SF'{?%:R AAJUSTAR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 OCTUBRE 2021 ACUMULADOS
To 1 1/10 (A) B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.07 1.01908 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.20 1.01429 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4 Aceros y elementos 103.72 108.16 1.04281 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
metalicos )
g Acero Estructural y cables 103.72 108.16 1.04281 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
e acero
6 Concretos, morteros y 101.91 103.79 1.01845 $2,734,592.00 | $68,173.00 | $2,666,419.00 | $2,715,614.00 $49,195.00
obras varias
7 Concreto para 101.21 98.80 0.97619 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100.13 103.45 1.03316 $1,525,472.00 | $38,030.00 | $1,487,442.00 | $1,536,766.00 $49,324.00
TOTALES| §_4.260.064.00 | $ 106,203.00 | $_4,153,861.00 | $__ 4,252,380.00 | § 98,519.00
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CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 2 | . | 3
FECHA 10 2022
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. G ACTA DE AJUSTE FINAL: SI = NO =
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 10 (D)
(Indicar numeracion segtin corresponda con el Acta de recibo pardial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indigue niimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: o 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, "GESTION PREDIAL, "SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL (indique diaimes/afio) (Incluidas fas st ones, indique di o)
CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_$ 399,567,436,436.00 (Indique dia/mes/afio)
. (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIANo.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(Indique numero y afio) IVA):
INDICE MES DE CIERRE | 'NOICE MES A VALOR
DEL PROCESO DE |14 PRESENTE | FACTOR DE | VALOR BASICO| VALOR BASICO VALOR VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA BASICO A AAJUSTAR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 NOVIEMBRE AMORTIZAR
o ACUMULADOS
To 1 1/10 () ®) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.15 1.01987 | $31,021,576.00 | $773,368.00 | $30,248,208.00 | $30,849,240.00 $601,032.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.40 1.01628 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4 Aceros y elementos 103.72 108.06 1.04184 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
|metalicos
5 Acero Estructural y cables 103.72 108.06 1.04184 50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
de acero
6 Concretos, morteros y 101.91 103.90 1.01953 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
obras varias
7 Concreto para 101.21 98.55 0.97372 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con
| 100.1
asiolto, sintroe. aoctoxties 00.13 103.81 1.03675 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| § 31,021,576.00 | _773,368.00 | § 30,248,208.00 | $_30,849,240.00 | § 601,032.00
INDICE MES DE CIERRE | "NDICE MES A VALOR
DEL PROCESO DE |14 PRESENTE | FACTOR DE | VALOR BASICO VALOR BASICO VALOR VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA ABMAOS};?'IOZ:R AAJUSTAR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 DICRMSRE ACUMULADOS
To 1 1/10 “*) B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,044,053.00
2 Sub-bases y bases 100.76 10243 101657 | $35,241,527.00 | $878,571.00 | $34,362,956.00 | $34,932,350.00 $569,394.00 $11,861,562.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $813,855.00
4 Aceros y elementos 103.72 108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
| metalicos
g eAacsgr’oEs"”““'a' y cables 103.72 108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
6 Concretos, morteros y 101.91 104.30 1.02345 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $49,195.00
obras varias
7 Concreto para |
101.21 |
cuporesractrat 0 99.33 098142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TWQ;
8 Pavimentaciones con )
| 100.13
siolto, pinturas, qeotoxties 104.67 1.04534 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $49,324.00 |
TOTALES| § 35241,5627.00 | §_878,571.00 | § 34,362,056.00 | $_34,932,350.00 569,394.00 18,817,989.00
VALOR AJUSTE 7,282,119.00 78,817,989.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: % (%) (tres decimales) VALOR IVA 9,369.00 137,516.00
VALOR TOTAL| 1,291,488.00 18,955,505.00
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CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 3 | DE | 3
FECHA 10 1| 2022
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI — NO Z
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: mar-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 10 (D)
(Indicar numeracién segiin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorr sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las st iones, indique di fio)
CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): ~_$ 399,567,436,436.00 (Indique dia/mes/afio)
. (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(Indique nimero y afio) IVA):
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE - VALOR AJUSTE DEFINITIVO|

VALOR IVA - VALOR IVA|

*VALOR TOTAL AJUSTE. - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1,282,119.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado
dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efecttien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3.El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota
parte para cada mes, de lo contrario el indice ser4 el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en
el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

§ /
’ 2
. L
Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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