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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PPROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE |
FECHA |
(Dra T Mes TAno)
UNIDAD EJECUTORA! - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: jun-22
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 13 VALOR BASICO ACTA: $ 25,396,818.00
(Indique el nimero del acta) (Indique el ntmero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
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FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 22-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA e// s
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
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FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Claudia Milena Lépez
05-Diciembre-22
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021
OBJETO:
EJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
CONTRATISTA: _ CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADORA DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 AUTORIZA EL PAGO A:
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 25,582,410.00 VALOR EN LETRAS: VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS Mil CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/ICTE
(indicar el valor incllido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTES DEFINITIVA No. 13 DEL PERIODO JUNIO DE 2022 o y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta) Firmado digitalmente
4 Firmado digitalmente —
Q@ e Gy Firmado digitalment ¢ % % por NANCY MARCELA
por CARLOS ALBERTO ((EEESEZNN  FCARLOS ALBERTO ; ROJAS SANDOVAL
ZAMBRANO GONZALEZ MBRANQ GONZALEZ
Firma Firma Firma_ Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CLAUDIA LOPEZ Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL
Matricula No. 25202-72334 CND Matricula No. 26202-72334 CND Matricula No. 63202-090526 QND Matricula No. 25202-101937 CND
[SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 'ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segtin su competencia) (Suscribe segan su competencia) (Suscribe segtin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
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ACTADE REUNIONNo.

(La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

OBJETIVOS DE LA REUNION

Implementar lo dispuesto en la Resolucién N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el Indice de Costos de la
Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” de los contratos vigentes de obra publica bajo la modalidad de
precios unitarios con formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual, y en la Resolucién N° 2845 de 3 de agosto del 2022 “Por la cual el Instituto Nacional
de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con
férmula de ajuste”; con el fin de reclasificar y acordar segun tipologia de obra y capitulo constructivo del ICOCIV para cada item de obra y siguiendo la
Metodologia adoptada teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentara a consideracion de la interventoria los grupos de ajuste aplicable a cada item
conforme los indices de Costos de la Construccién Obras Civiles (ICOCIV) publicados por el DANE, por lo tanto, el Interventor tendra la responsabilidad de
realizar la revisién y aprobacién de esta clasificacién, asi como la de adelantar el procedimiento establecido para su tramite mediante el uso de los formatos
dispuestos en el Manual de Interventoria vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Presentacion por parte del Contratista de Obra para consideracion de la Interventoria de la reclasificacion de cada uno de los items de obra pactados en el
contrato, acorde con su tipologia y capitulo constructivo previstos en la Metodologia General  Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV
(DANE).

2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion (ICOCIV) de la propuesta presentada para cada uno de los items de obra previstos en el
contrato, cuyo acuerdo con la debida justificacion u observacion se consignara en el formato Anexo No. 1 - Tabla de Ayuda de Memoria.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria que hace parte integral  de la presente acta, las partes
acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se
calculara su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificacion:

DESARROLLO DE LA REUNION
Se recibe por parte de la interventoria la reclasificacion ICOCIV propuesta por el Contratista de Obra para cada uno de los items de obra previstos en el
contrato.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria, que hace parte integral de la presente acta, las partes
acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se
calculara su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificacion:

GRUPO DE
No. DE ‘ AJUSTE

ORDEN DESCRIPCION ITEM UND |, -RDADO ICCP-
ICOCIV

EXPLANACIONES

1,1 |Demolicién de Estructuras m3 1-11601
1,2 |[Demolicién de Estructuras m3 1-11701
1,3 [Demolicién de Estructuras m3 1-14101
2,1 |Remocién de alcantarillas m 1-11601
2,2 |Remocién de alcantarillas m 1-11701
3,1 |Remocién de cercas de alambre m 1-11601
3,2 |Remocioén de cercas de alambre m 1-11701
4,1 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11601
4,2 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11701
4,3 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-14101
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4,4 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 1-11606
5,1 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11601
5,2 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11701
5,3 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-14101
5,4 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1-11606
6,1 |Remocion de Derrumbes m3 1-11601
7,1 |Terraplenes m3 1-11601
7,2 |Terraplenes m3 1-11701
8,1 |Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales m3 1-11601
9,1 |Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 1-11601
9,2 |Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 1-11701
10,1 |Conformacion de taludes existentes m2 1-11606
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11,1 |Conformacion de la calzada existente m2 2-11602
11,2 |Conformacion de la calzada existente m2 2-11702
12,1 |Subbase Granular clase A m3 2-11602
12,2 |Subbase Granular clase A m3 2-11702
13,1 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 2-11602
13,2 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 2-11702
14,1 |Base granular clase A m3 2-11602
14,2 |Base granular clase A m3 2-11702
15,1 |Base granular para bacheo clase A m3 2-11602
15,2 |Base granular para bacheo clase A m3 2-11702
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16,1 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-11603
16,2 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-11703
16,3 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 8-14104
17,1 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-11603
17,2 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-11703
17,3 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 8-14104
18,1 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-11603
18,2 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-11703
18,3 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-14104
19,1 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8-11603
19,2 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8-11703
20,1 |Fresado de pavimento asfaltico m3 8-11603
20,2 |Fresado de pavimento asfaltico m3 8-11703
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21,1 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-11604
21,2 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-11705
21,3 |Excavaciones varias sin clasificar m3 6-14102
22,1 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-11604
22,2 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-11705
22,3 |Excavaciones varias en roca en seco m3 6-14102
1, 23,1 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-11604

[ 7.
/V
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23,2 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-11705
23,3 |Relleno para estructuras con recebo m3 6-14103
24,1 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-11604
24,2 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-11705
24,3 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-14103
25,1 |Rellenos con gravilla m3 6-11604
25,2 |Rellenos con gravilla m3 6-11705
25,3 |Rellenos con gravilla m3 6-14103
26.1 Pilote dg f:oncretp vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m 6-11604
excavacion y no incluye refuerzo)
26,2 Pilote dg 'concretp vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m 6-14101
excavacion y no incluye refuerzo)
27,1 |Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 6-14103
28,1 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-11604
28,2 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-11705
28,3 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-14102
29,1 |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 6-14104
30,1 |Concreto clase 21 MPA m3 6-11604
30,2 |[Concreto clase 21 MPA m3 6-11705
30,3 |[Concreto clase 21 MPA m3 6-14103
31,1 |Concreto clase 14 MPA m3 6-11604
31,2 |Concreto clase 14 MPA m3 6-11705
31,3 |Concreto clase 14 MPA m3 6-14102
32,1 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-11604
32,2 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-11705
32,3 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6-14102
33,1 |Baranda Metalica m 4-14104
34,1 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11604
34,2 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11705
34,3 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14101
34,4 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14103
34,5 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14104
34,6 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11606
35,1 |Acero de Preesfuerzo Tf-m 4-14103
36,1 |Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 m 6-14104
37,1 |Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de m 6-11604
37,2 |Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de m 6-11705
38,1 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 6-11604
38,2 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 6-11705
39,1 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 6-11604
la superficie de apoyo.
39,2 Cuneta d'e' concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 6-11705
la superficie de apoyo.
40,1 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-11604
40,2 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-11705
1, 40,3 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 8-14105
/<
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41,1 |Material granular drenante m3 6-11604
41,2 |Material granular drenante m3 6-11705
41,3 Mat(_arial granular drenante m3 6-14105
42.1 Gawor'\es. de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-11604
recubrimiento de zinc (galvanizado)
422 GaV|or.1e§ de malla.de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-11705
recubrimiento de zinc (galvanizado)
423 Gaworyesl de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 6-14105
recubrimiento de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
431 Suministro y aplicacion de plnt.u’ra en frlo.acrlllca pura base m 8-11607
agua para lineas de.c'jemarcacmn de pavimentos
432 Suministro y aplicacién de p|nt.u’ra en frlo.acrlllca pura base m 8-11710
agua para Imeas_ de.c'iemarc.amon de pe}wmep.tos
433 Suministro y aplicacién de p|nt.u’ra en frlolacrlllca pura base m 8-14104
agua para Ilnea§ de.demarcgmon de pawmen.tos
44.1 Suministro y aphcaqon de p_mtura en fl"IO acrilica pura base m2 8-11607
agua para marca V|a[ con pintura en fnp _
44.2 Suministro y apllcaqon de p_|ntura en fl"IO acrilica pura base m2 8-11710
agua para marca V|a[ con pintura en fnp _
44.3 Suministro y apllcaqon de p_mtura en fl"IO acrilica pura base m2 8-14104
agua para marca Vial con pintura en frio
Suministro e instalaciéon de sefal vertical de transito sp, sry si
451 N . . . u 8-11607
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sry si
452 N . . i u 8-11710
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de Sefal vertical de transito SP,SR y
46,1 . . . . 8-11607
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacion de Senal vertical de transito SP,SR y
46,2 . . . . u 8-11710
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
47,1 |Poste de referencia u 4-11607
47,2 |Poste de referencia u 4-11710
48,1 |Defensa metalica m 4-11607
48,2 |Defensa metalica m 4-11710
OBRAS VARIAS
49,1 |Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 6-11605
50,1 |[Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 6-11606
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,1 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y | m3-E 3-11608
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,2 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m)y | m3-E 3-14102
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,1 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de | m3-km 3-11608
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

=
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Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,2 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de | m3-km 3-14102

mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido

531 a partir de cien metros (100m)
ITEM NO PREVISTOS
54,1 |Transporte de Material Granular (suelto) ltems NP2 NP3 NP4 | m3-km 3-11608

Suministro e Instalacién de Asfaltita actividades de
55,1 o ) ) m3 8-11603
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

55,2 Sumlms.trc.) e Instalgmon de Asfaltita aptmdades de m3 8-11703
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13

(no incluye transporte)
Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13

(no incluye transporte)

57 1 Sumlnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 211602
(no incluye transporte)

Suministro e Instalacién de Afirmado - Norma INVIAS 311-13

m3-km 3-11608

56,1 m3 1-11601

56,2 m3 1-11701

57,2 . m3 2-11702
(no incluye transporte) _

58,1 Sumlnlgtro e Instalaglon de Pedraplen - Norma INVIAS 221- m3 2-11602
13 (n_o_mcluye materlall de sello, ni trgnsporte)

58,2 Sum|n|§tro e Instalac?lon de Pedraplen - Norma INVIAS 221- m3 211702
13 (no incluye material de sello, ni transporte)

50,1 Ret|.r0 de A.sfalhlta - Demolicién para actividades de m2 1-11601
pavimentacion (|ncluye trans_,porte) _

59,2 Retllro de A.sfalnlta - Demolicién para actividades de m2 1-11701
Bawmlentamon (incluye transr?orte)f I I N

emolicion pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma _

60,1 INVIAS 465-13 (incluye transportezc m3 1-11601
Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma _

60,2 INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3 1-11701

61,1 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 8-11603

61,2 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 8-11703

62,1 |[Geotextil NT 4000 o Similar m2 8-11602

62,2 |Geotextil NT 4000 o Similar m2 8-11702

63,1 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-11604

63,2 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-11705

63,3 |[Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-14105

Nota: se entiende que 3-11608 , el 3 (grupo ICCP) - 11608 (CAPITULO ICOCIV)
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Aiio)

INCLUIR LA CLASIFICACION ICCP-ICOCIV ACORDADA EN LAS

ACTAS PARCIALES Y CALCULAR LOS AJUSTES DEFINITIVOS DURANTE VIGENCIA DEL
PENDIENTES POR FACTURAR BAJOLA METODOLOGIA CONTRATO

ICOCIV ADOPTADA POR INVIAS

CONTRATISTA E INTERVENTOR




CODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION EAGINA . o .
FECHA | 18 | 10 | 2022

(Dia / Mes / Afo)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTADE REUNIONNo.

(La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO
RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA PROXIMA REUNION

(Dia / Mes / Afo)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunion, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En
el evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunion bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones
desempefiadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

[ NOMBRE DEL PARTICIPANTE [ CARGO | [ EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL ’
i ANIBAL OJEDA CARRIAZO CONTRATISTA CVNSO
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS INTERVENTOR CIV2030

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ DIRECTOR DE OBRA CVNSO
DIRECTOR DE

WILSON ANDRES PARRA INTERVENTORIA CIV2030

FREDY YAMID PADILLA INGENIERO DE APOYO CVNSO —
RESIDENTE DE

ANDRES FERNANDO MENA INTERVENTORIA CIV2030

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial




DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




DANE $ GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORMACION PARA TODOS

e de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV

A16. 1COCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

;::::a Grupos de [ 2021 I 2022
peste ST voiesion| s | v | e I = [ v | e [ e [ oo [mienin | e [ wovenie | s | e | e | o [ s | o | e | e
0A 20AcC ndice ndice ndice indice indice in indice indice indice nc indice. indice. indice. indice indice. nc indice. ice indice
530201 Carreteras, calle 5565 10089 10125 10188 10229 10270 10314 10422 10436 10435 10439 10462 10501 10688 10850 109.42 11075 11146 1156 11296
A16.11COCIV - Serie histérica indice por subclases CPCV 2.0 AC.
Codigo cotgo B 2021 2022
grupos de Codigode  Subclases CPCV
obracpcy | Subclases CPC agregacion AcC Enero. | Febrero | Marzo Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre Noviembre | Diciembre Enero Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
20nc | V2P updasecpc o - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ponderacisn Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice | ndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice
530201 53211 T Caeteras (excepto 4871 10082 101,16 10178 10208 10246 10293 10394 10409 10406 10410 10434 10469 10650 108.12 10891 11021 11095 111.08 11252
A16.2. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra |
T | codige codigo Codigode L [ et _ _ _ _ [ 2022 _
gruposde | P tipologinde  sgregurion ipolog § [ Enero T Febrero T T Wavo | Junic | Julc | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | _Enero | Febrero | [ Abil [ WMave [ Jumio |
"';’;i"c‘ V1 vaoac obra  tpologiadecbra  °°™ indice indice indice indice indice indice. indice. indice. indice. indice. indice. indice. indice. indice indice indice
530201 53211 5321106 116 Vs interurban: 1892 10084 10127 10206 10210 10256 10293 10375 10382 10368 10356 10374 10408 10587 10753 11036 113 1110 1282
530201 5211 5321107 " Vias urbanas 2038 10080 10096 10157 10193 10215 10256 10335 10344 10345 10353 10376 10402 10567 107.12 10856 10916 10932 11050
'AT6.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo |
[~ Coaige Codigo | Codigo de codgode ion | 2021 2022
gruposde | 990 | meloaiene Tiologiadeobra 97936603 Codigo Capiulo Constructivo Capitlo constructivo Nepade | T Febrere | Warso | T [ Jumo | Julc | Asosto | Septiombre | Octubre | Noviembre | Diciembre | [ Febrere | Waro | Abal |
obraCPCV | 7y 5 0Ac. obra nivel de obra- obra Indice Indice Indice ndice ndice ndice ndice ndice ndi ndice indice indice indice
204, <apitulo
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11601 o Preliminares y explanacion 2206 0115 70142 70150 70186 10209 10272 10292 10298 10314 10321 10328 10559 10633 10722
530201 53211 5321106 Vs interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 1869 10076 10146 10162 10160 10196 10224 10218 10224 10221 10242 10244 10489 10519 10576
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 0 Pavimentos asfaticos / concreto 3851 10120 10253 10202 10291 10325 10431 10429 10381 10350 10366 10435 10936 11034 11344 141 11362 1671
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidréulicas y drenaies 709 103.14 10395 10533 10653 107.48 10856 10928 10878 10861 10916 109.42 11137 11495 117.49 11865 11822 11879
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11605 05 Obras de urbanismo. 096 10117 10167 102.42 10253 10297 104,54 104.39 10456 104.88 10498 10535 11000 11071 mas 11236 11302 1131
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 6 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 407 10184 10286 10440 10505 105.45 10762 10799 10814 10836 10849 10895 11285 11376 11486 11531 11513 11629
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11607 o Senalizacién y control de transito 440 101.94 101.43 102.12 10042 10081 10171 101.20 102,19 101.70 102,00 10236 10629 10698 10961 11003 11083 11166
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 10039 10042 10045 100.42 10077 10081 10082 10084 10089 10089 10089 10184 10277 10321 10421 10462 105.41
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 o Actividades preliminares y explanacién 1381 10052 10067 10081 10080 10111 10167 10181 10184 101.86 101.95 10197 103.92 10437 10492 10580 10617 107.02
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras afirmado, subbase y bar 1221 10066 100.88 10110 10113 10144 10175 10184 10187 10193 10204 10207 10421 10466 10502 10577 10624 10697
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfaltico 3821 10057 10158 10164 101.70 102.20 10266 10274 10265 10264 10291 10301 10561 10581 106.42 10717 10733 10871
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hidro: 10,83 10120 10114 10142 10148 10179 10247 10266 10280 10294 10303 10344 10697 10788 10845 109,03 10959 11047
530201 53211 5321107 Vias urbanas 1710 10 Sefalizacion verticaly horizontal 028 10130 10162 10242 10286 10328 10432 10458 10516 10535 10573 10631 11085 11187 113.30 113.98 11455 115.39
530201 53221 5322111 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 10108 10080 10077 10062 10098 10133 10136 10143 10139 10129 10157 10515 10594 10633 10691 107.49 10808
530201 53221 5322111 Puentes 14102 0 Subestructura y cimentacin 51.10 10205 10177 10207 10236 10262 10315 10328 10295 10253 10234 10282 10643 10823 109.74 11070 11082 11136
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, yar 2665 10273 10317 10461 105.54 10586 10721 10754 107.16 10676 10677 107.49 mar 11390 11605 11682 11649 1703
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subestructurs, superestructura, yar  15.73 10128 10115 10084 10107 10166 10216 10231 10210 10190 10184 10258 10535 107.06 10869 11041 11148 11170 11346
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenaies. 060 10358 10340 10483 10468 10680 10713 10683 10730 10876 1213 11243 11435 11478 12460 12595 12735 12841 12961
Fuente: DANE
Nota:
o Ias variabes obedece a sistema el ivelde digitos indice.
La codificacién del“grupo CPC V2.0 AQ) corresponde a a unién de a divisién 53 de la CPC V20 AC, dos grupos, el denciles y no residenciales, ivles. Dentro de este Gltimo es posible
agrupar as sub lizads entas Nacionales.
o ¢l 26 de agosto de 2022




- cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
O:ZYENUYD NACIONAI;.EDEVIAS o —s -
o EJ::I‘:SIAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA| VERSION !
& ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 | DE | 3
FECHA 11 7 2022
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 13 VALOR BASICO ACTA: _$ 991,701,814.00 MES Jun-22
ACTAFINAL r
CONTRATO No': o 991DE2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses. contrato principal) (En meses segun I ogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance d ntrato segdn cédigo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VI VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): )
Olti OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta
No.DE | .. | GRUPODE de Modificacién No. __1 de fecha 23/12/2021 PRESENTE ACTA "ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | caNTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
E - Demolicion de Estructuras m3 3,724, 113,387 422,253,188. 3,724 422,253,188. 17.50 1,984,273.00 165.38] $ 18,751,942.00
E 01. Remocién de i m 5,644 69,636. 393,025,584, 5,644 393,025,584 8.00. 557,088.00 16.00] $ 1,114,176.00
E B Remocion de cercas de alambre m 220,599, AT5.| 987,180,525. 220,599 987,180,525. - $ -
E Excavacion sin clasfficar de la ion y canales m3 1,139,426 10,216. 11,640,376,016. 1,158,966.1 11,839,996,656. 1,885.71 19,264,413.00 14,557.03] § 148,714,618.00
E 0- ion en roca de la explanacion y canales m3 74,655.( 60,376. ,507,370,280.! 74,655. 4,507,370,280.! - $ -
E 1- Remocion de Derrumbes m3 126.989.00 47.00 237.761.783.00 126.989.00 237.761.783.00 5.410.50 52.736.144.00 46.770.06] S 455,867,736.00
E 220.1 Terraplenes m3 680,805. 12,594, 574,058, 170. 680,805. 574,058,170, - s -
E 230.1P_|Mejoramiento de fa con adicion de materiales m3 550,000 10,300, ,665,000,000. 550,000. 665,000,000, - S -
E 23113 |Geotextll para i6n de suelos de Y capas granul m2 467,519 521 516,210,399 467,519 516,210,399, - S -
10 E Conformacion de taludes existentes m2 261,070, 1,332. 347,745,240 261,070.0( 347,745,240.0( - $ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
310-13 onformacion e Ta calzada existente m2 1.100.000.00 927.00 2019.700.000.00 1.100.000.00 :019.700.000.00 6.029.50 5.589.347.00 554.353.33] S 513,685,5637.00
320-13 Subbase Granular clase A m3 164,000. 45,000, 23,780,000,000. 183,049, 26,542,105,000. 2,617.07 379,475,150.00 8,865.81] § 1,285,542,450.00
Sub-base granular para bacheo clase A m3 12,300. 80,245. ,217,013,500. 12,300. ,217,013,500. 66.55 11,995,305.00 304.73] § 54,926,059.00
330-13 Base granular clase A m3 186,000. 55,000 28,830,000,000. 193,875. 30,050,625,000. 42.60 6,603,000.00 355.83| S 55,153,650.00
330-13 Base granular para bacheo clase A m3 ,140.0 90,385. ,359,348,900.0 7,140.0( ,359,348,900.01 - $ -
|PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 P 2113 Riego e iga con emulsion astaltica CRR-T m2 1.100.000.00 1.849.00 033.900.000.00 1.139.155.00 106.297.595.00 - 1.963.50] § 3.630,512.00
7 P 450.1p__ [Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 99,000. 775,000, 76,725,000,000. 101,678, 78,800,450,000. - S -
8 P 450.2P_[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 86,028.f 775,000. 66,671,700,000. 88,706. 68,747,150,000. - 111.94| 86,753,500.00
9 P 450.9P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 ,808. 856,527 ,261,654,816. 808 261,654,816 N S N
20 P 460.1P_ [Fresado de pavimento asfaltico m3 ,284.0( 72,822. 311,969,448.0( ,284.0( 311,969,448.0 - $ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
OA 00- varias sin clasificar m3 7,975, 667, 260,519,325 7,975 260,519,325. 4,989.35 162,987,096.00 5231.74] $ 170,905,251.00
OA 0- Varias en roca en seco m3 23,156. 8821 1,896,059,592. 23,156, 1,896,059,592. 22.87 1,872,641.00 3583] § 2,933,832.00
0A 0- Relleno para con recebo m3 36,173 ,098. 3,367,633,954. 36,173. 3,367,633,954. - $ -
OA 0- Rellenos para con material granular fipo SBG. m3 38,609 176,922. 6,830,781.498. 38,609, 6,830,781,498 63.00 11,146,086.00 155.55] $ 27,520,217.00
OA 0- Rellenos con gravilla m3 326. 151,702 9,454,852. 326. 49,454,852 111.58 16,926,909.00 165.16] $ 25,055,102.00
% | oA 3 621,1.1P :g‘f;iﬂ?ﬁ;ﬁr‘g’;”ad“ insitu de diametro 1,20 m. (incuye excavaciony | -, 122700 | § 228682200 | §  2,805.930,594.00 122700 | § 280593059400 $ - s -
OA 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 271, 1,232,450, 263,793,950, 4271 263,793,950, - s -
OA 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 778, 996,330, 745,784,740 778. 745,784,740 11.84 11,796,547.00 11.84] § 11,796,5647.00
OA 630.3.4P [Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 703 1,086,707 937,369,021 703, 937,369,021, - s B
OA 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 13,965. 87,013. 594,136,545, 13,965. 594,136,545, 36.86 25,323,299.00 36.86] S 25,323,299.00
OA 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 444 73,683, ,631,364,252. 444 631,364,252 22.83 10,814,183.00 26.09] $ 12,358,389.00
0A 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 ,348. 39,711, 791,285,428 3484 791,285,428 - 1146 § 5,039,088.00
OA 632.1p__|Baranda Metalica m 319.00 544.754.00 718.530.526.00 319.00 718.530.526.00 - S B
OA 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,759,885.00 ,378.00 9,464,661,530.00 1,759,885.00 9,464,661,530.00 365.05 1,963,239.00 365.05] $ 1,963,239.00
OA 3 641-13 Acero de Preesfuerzo TF-m 111,740.00 237.00 249,962,380.00 111,740.00 249,962,380.00 - S -
OA 3 642,2P _[Junta para puentes T-40 éricas ias +/-40 mm) m 85.00 | § 1,563,123.00 134,565,455.00 85.00 134,565,455.00 - s -
37 OA 4 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de didmetro interior m 287.00 | $ 617,637.00 | § 177,261,819.00 287.00 | $ 177,261,819.00 31.00| $ 19,146,747.00 31.00| $ 19,146,747.00
38 OA 4 670.5P _|Disi de energia en concreto dlase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 [ $ 758,317.00 [ § 515,655,560.00 680.00 [ § 515,655,560.00 $ - S -
39 | oA 4 671.13 fe”"aifyﬁe conerelo vaciada n sit; incluye Ia conformacion de la superficie | - -y 960000 | § 67365300 | §  6.467,068,800.00 9,60000 | § 6,467,068,800.00 5 . $ -
20 OA ] 673-13 Geolextl Tipo ITho Tejido m2 5880000 | § 7720008 453 936.000.00 58.800.00 | § 453.936.000.00 874.00[ 5 6.747.280.00 2.116.60] 76,340,152.00
41 OA 2 67313 |Material granufar drenante m3 803200 | $  136,094.00 | § 1,093,107,008.00 8,032.00 [ $ 1,093,107,008.00 138.00] 18,780,972.00 32240[ § 43,876,706.00
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento
R - 74,4401
42 OA 6 681-13 de zing (galvanizado) m3 11,112.00 | $  237,444.00 | § 2,638,477,728.00 11,112.00 | $ 2,638,477,728.00 $ 10.00( § 2,374,440.00
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FECHA 1 7 2022
(DiaWes TA0)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No.

ACTAFINAL r

VALOR BASICO ACTA: _§ 991,701,814.00 MES _ jun-22

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En'meses seg(in contrato principal) (En meses segiin las prérrogas sin suspensiones)
TO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
RAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo dei acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(indique Ia ruta y tramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 \VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S 409,452,964,666.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD
4 | scr 7 ;";”;‘a' de Sefalizacion Vial ﬁ::;';";;m y ap"°"°.'°":: piniura en o acrlca pura base agua para m 22000000 [§ 179400 | § 304,680,000.00 22000000 | § 394,680,000.00 3265248 58,578,549.00 3265248| § 58,578,549.00
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para .
44 SCT 7 2015 marca Vial con pintura en frio m2 110,000.00 | §  22,076.00 | § 2,428,360,000.00 110,000.00 | § 2,428,360,000.00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sr y si .
45 SCT 7 2015 (75cm*75¢m) con lamina acero " . u 375.00 | $ 396,630.00 | § 148,736,250.00 375.00 | § 148,736,250.00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR'y SI (90 cm .
46 SCT 7 2015 *90 ¢ con lamina acero . " u 22200 | $ 503,621.00 | § 111,803,862.00 22200 | $§ 111,803,862.00 $ - $
47 SCT 7 72013 ] Poste de referencia u 3,500.00 [ § 25353600 | § 887,376,000.00 3,500.00 [ § 887,376,000.00 $ - S -
48 SCT 7 730-13 Defensa metalica m 8,000.00 | § 230,532.00 | $ 1,844,256,000.00 8,000.00 | § 1,844,256,000.00 554.78| $ 127,894,543.00 554.78| $ 127,894,543.00
OBRAS VARIAS
49 [ OV | 1 | B00-13 |Cerca ag ‘Alambre de Plas con postes de madera | m | 97.500.00 [ §  17.838.00 [ § 1.739.205.000.00 | 97.500.00 | § 1.739.205.000.00 | s - [ -]
50 oV 6 810-13 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 27,500.00 | §  18,835.00 | § 517,962,500.00 27,500.00 | $ 517,962,500.00 $ - $ -
TRANSPORTES
Transporte de materiales pi i dela ion de la
51 T 8 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | $ 1,057.00 | $ 1,251,201,553.00 1,183,729.00 | $ 1,251,201,553.00 1,682.10( $ 1,777,980.00 12,303.80| $ 13,005,117.00
distancia.
Transporte de materiales i dela ion de la
52 T 8 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km | 11,837,290.00 | $ 1,000.00 | $ 11,837,290,000.00 11,984,497.65 | $ 11,984,497,650.00 12,342.90( $ 12,342,900.00 43,282.50( $ 43,282,500.00
medido a partir de cien metros (100 m)
| T 8 9013 ;f:ﬁ:’;’rfs"a ggfx”abs provenientes de dermumbes, meddoapartide | s | 165085700 | S 1175005 193975697500 165085700 | § 193975697500 2052821 8 24,120647.00 16393395| S 19262239100
ITEMS NO PREVISTOS
[ I I
) |SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 343,242,092,431.00 990,424,338.00 3,424,356,289.00
(8) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (8) 49,343 566,111.00 50,604,522,138.00 - 16,521,153.00
AJUSTE POR REDONDEO - - - 8.00
() PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 800,000,000.00 800,000,000.00 N -
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
E) VALOR VA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 2,883,956,030.00 7,237,716.00 25,144,874.00
(F) |VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 387,645,042,369.00 397,530,570,599.00 997,662,054.00 3,466,022,324.00
(©) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,845,000,000.00 1,845,000,000.00 N 1,397,449.900.00
(H) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 50,550,000.0 50,550,000.00 N E 265,515,481.00
I0) TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I<G+H 2,195,550,000.01 2,195,550,000.00 N I'$  1,662,965,381.00
) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9,226,844,067.0 9,226,844,067.00 N B
(K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500,000,000.00 500,000,000.00 1,283,396.00 8,534,421.00
(L) VALOR TOTAL (F++J+K)

“/qstos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacién contratual.
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UNIDAD EJECUTORA: PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. VALOR BASICO ACTA: §

ACTAFINAL r

NCIA DE GRAND!

91,701,814.00

CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero'y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, | (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: EECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9,885,528,230.00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segtin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409,452,964,666.00
AlU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00 2.49325026476182%
Valor Amortizado Presenta Acta 24,906,210.00
Valor Amortizado Acumulado 94,371,239.00
Valor Saldo por Amortizar 9,791,156,991.00 2.49325026476182%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben alos relaci en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE
VALOR BASICO VALOR PRESENTE
PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS {PRES VALOR ACUMULADO
OBRA $ 990,424,338.00 | $ 7,237,716.00| § 997,662,054.00 E $ 74,541,918.00 | § 624,448,472.00 1 Preliminares y explanacion s 239,401,655.00 | § 798,287,555.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS $ ol s R sB $ 397,059,802 | § 1,854,354,046.00 2 Afirmados, subbases y bases $ 450,516,769 | $ 2,005,959,721.00
ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS ) .
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ - s - s - B $ 6,603,000 | $ 55,153,650.00 3 Pavimentos asfalticos / concreto $ 47,934,029 | $ 144,901,335.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -8 s - P $ -|s 90,384,012.00 4 Estructuras hidraulicas y drenajes S 27,857,266 | $ 37,450,138.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -|s -|s - OA $ 287,504,999 | § 364,633,009.00 5 Obras de urbanismo $ -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -ls -ls - scT $ 186,473,092 | § 186,473,092.00 6 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental | $ Bk 2,374,440.00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE _ i i
(PREACTA) $ -8 -8 - ov $ -ls - 7 Sefalizacion y control de transito $ 186,473,092 | $ 186,473,092.00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVIDAS $ 127747600 | $ 5920.00 | § 1,283,396.00 T $ 38,241,527 | § 248,910,008.00 8 Transporte y sobre acarreos $ 38,241,527 | $ 248,910,008.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 991,701,814.00 | $ 7,243,636.00| $ 998,945,450.00 TOTAL $ 990,424,338.00 | $  3,424,356,289.00 TOTAL $ 990,424,338.00 | $ 3,424,356,289.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 991,701,814.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 966,795,604.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 974,039,240.00  VALOR EN LETRAS:{ NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MICTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra
OBSERVACIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion
2. El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, os valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la fa y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones por parte de la i fa, que deben con las en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, ificaciones generales y parti de ion y demés condici de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumplié la normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

- >
//
Firma:
NIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
PRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 2520244184 CND

Oriainal: Anexo para el pao de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial
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Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 2
FECHA 22 11 2022

NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

(Dial Mes T Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

991 de 2021

JUNIO

985 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PROYECTO:

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 6,918,402,778.00 1,010,621,804.00
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401017-02 54 NACION Contrato principal 1,692,708,333.00 -
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 250,000,000.00 -
2021 419721 C-2401-0600-135-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 1,976,880,881.00 -
2021 419721 €-2401-0600-135-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 46,111,111.00 -
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 9,007,098,765.15 9,007,098,765.15
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 NACION Contrato principal 662,037,036.66 662,037,036.66
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 108,641,975.19 108,641,975.19
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 3,987,962,963.67 2,587,727,711.00
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 67,592,592.33 -
TOTAL $ 24,717.436.436.00 | $ 13.376.027.292.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. . Valor Total . Valor Total Pagado . . Saldo Registro No. y Fecha de Indicar pago segun
Acta No. T'E;:e MEe'Z/cﬁlr:éie Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Amoé&r;tzlaclliEOAma Descontando Saldir:r;tr:;g? por | No. def:;g;stru y Presupuestal No.419721 | Saldo del Contrato |Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
] Acumulado Acta Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
Sl NO
1 OBRA jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
1 AJUSTES jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 OBRA jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 AJUSTES jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
3 OBRA ago-21| $ 25,633,813.00 | $ 187,324.00 | $ 25,821,137.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,858,281,966.00 | $ 399,541,615,299.00 X
3 AJUSTES ago-21| $ 319,794.00 | $ 2,337.00 | $ 322,131.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,857,959,835.00 | $ 399,541,293,168.00 X
4 OBRA sep-21| $  290,414,527.00 | $ 35,828,991.00 | $ 326,243,518.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,531,716,317.00 | $ 399,215,049,650.00 X
4 AJUSTES sep-21| $ 1,359,514.00 | $ 9,935.00 | $ 1,369,449.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,530,346,868.00 | $ 399,213,680,201.00 X
5 OBRA oct-21| $  151,421,024.00 | $ 1,106,538.00 | $  152,527,562.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,377,819,306.00 | $ 399,061,152,639.00 X
5 AJUSTES oct-21| $ 2,076,560.00 | $ 15,175.00 | $ 2,091,735.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,375,727,571.00 | $ 399,059,060,904.00 X
6 OBRA nov-21| $  373,938,181.00 | $ 2,732,625.00 | $ 376,670,806.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,999,056,765.00 | $ 398,682,390,098.00 X
6 AJUSTES nov-21| $ 4,898,848.00 | $ 35,799.00 | $ 4,934,647.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,994,122,118.00 | $ 398,677,455,451.00 X
ADICION 1 dic-21 $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,879,650,348.00 | $ 408,562,983,681.00
7 OBRA dic-21| $  288,931,557.00 | $ 2,111,423.00 | $ 291,042,980.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,588,607,368.00 | $ 408,271,940,701.00 X
7 AJUSTES dic-21| $ 4,695,322.00 | $ 34,312.00 | $ 4,729,634.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,583,877,734.00 | $ 408,267,211,067.00 X
8 OBRA ene-22| $  162,319,214.00 | $ 1,186,179.00 | $  163,505,393.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,420,372,341.00 | $ 408,103,705,674.00 X
8 AJUSTES ene-22| $ 2,725,546.00 | $ 19,917.00 | $ 2,745,463.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,417,626,878.00 | $ 408,100,960,211.00 X
9 OBRA feb-22| $ 95,030,846.00 | $ 1,319,010.00 | $ 96,349,856.00 | $ 2,402,243.00 | $ 93,947,613.00 | $ 9,883,125,987.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,323,679,265.00 | $ 408,004,610,355.00 X
10 OBRA mar-22| $ 815,420,772.00 | $ 141,316,899.00 | $ 956,737,671.00 | $ 23,853,865.00 [ $ 932,883,806.00 | $ 9,859,272,122.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,390,795,459.00 | $ 407,047,872,684.00 X
11 OBRA abr-22| $ 315,412,481.00 | $ 2,302,160.00 | $ 317,714,641.00 | $ 7,921,421.00 | $  309,793,220.00 | $ 9,851,350,701.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,081,002,239.00 | $ 406,730,158,043.00 X
12 OBRA may-22| $ 1,319,446,250.00 | $ 95,874,977.00 | $ 1,415,321,227.00 | $ 35,287,500.00 | $ 1,380,033,727.00 | $ 9,816,063,201.00 | 245321 18/12/2021 | $ 16,700,968,512.00 | $ 405,314,836,816.00 X
13 OBRA jun-22| $ 991,701,814.00 | $ 7,243,636.00 | $  998,945,450.00 | $ 24,906,210.00 [ $  974,039,240.00 | $ 9,791,156,991.00 | 245321 18/12/2021 | $ 15,726,929,272.00 | $ 404,315,891,366.00 X
REPROGRAMACION # 2 jul-22 $ 9,791,156,991.00 | 216522 28/02/2022 | $ 19,674,285,549.00 | $ 404,315,891,366.00
14 OBRA jul-22| $ 2,175,716,723.00 | $  15,895,811.00 | $ 2,191,612,534.00 [ $  54,642,385.00 | $ 2,136,970,149.00 | $ 9,736,514,606.00 | 216522 28/02/2022 | $ 17,537,315,400.00 | $ 402,124,278,832.00 X
15 OBRA ago-22| $ 1,402,740,283.00 | $  24,188,336.00 | $ 1,426,928,619.00 | $  35,576,902.00 | $ 1,391,351,717.00 | $ 9,700,937,704.00 | 216522 28/02/2022 | $ 16,145,963,683.00 | $ 400,697,350,213.00 X
16 OBRA sep-22| $ 1,571,877,792.00 | $  11,486,799.00 | $ 1,583,364,591.00 | $  39,584,115.00 | $ 1,543,780,476.00 | $ 9,661,353,589.00 | 216522 28/02/20: $ 14,602,183,207.00 | $ 399,113,985,622.00 X




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 2 | DE | 2
FECHA 22 11 2022
(Dial Mes T Afo)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL. JUNIO PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

17 OBRA oct-22[ $ 1,222,379,281.00 | $  8,932,772.00 | $ 1,231,312,053.00 | $  30,782,801.00 | $ 1,200,529,252.00 | $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,401,653,955.00 | $ 397,882,673,569.00 X

9 | AJUSTES feb-22| $ 1,460,286.00 | $ 1067100 | $  1,470,957.00 | $ - s - |'s 9630570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,400,182,998.00 | $ 397,881,202,612.00 X

10 | AJUSTES mar-22| $ 1,282,119.00 | $ 9,369.00 | $  1,291,488.00 | $ - s - |'s 9630570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,398,891,510.00 | $ 397,879,911,124.00 X

11 | AJUSTES abr-22| $ 6,390,786.00 | $ 46,702.00 | $  6437,488.00 | $ - s - |'s 9630570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,392,454,022.00 | $ 397,873,473,636.00 X

12 | AJUSTES may-22| $  16,753,129.00 | $ 122,427.00 | $  16,875,556.00 | $ - s - |'s 9630570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,375,578,466.00 | $ 397,856,598,080.00 X

13 | AJUSTES jun-22] $  25396,818.00 | $ 185,592.00 | $  25,582,410.00 | $ B - |'s 9630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,349,996,056.00 | $ 397,831,015,670.00 X

TOTALES

$ 11,269,743,280.00

$ 352,205,716.00

$11,621,948,996.00

$ 254,957,442.00 | $

9,963,329,200.00 | $  9,630,570,788.00

$ 13,349,996,056.00

$ 397,831,015,670.00

[Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FI

INANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO

IVA

TOTAL

OBRA

10,975,308,042.00

@

80,204,174.00 | $

11,055,512,216.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA.

AJUSTES

67,358,722.00

492,236.00 | $

67,850,958.00

ESTUDIOS Y DISENOS

1,473,739,600.00

280,010,524.00 | $

1,753,750,124.00

GESTION PREDIAL (PREACTA)

GESTION SOCIAL (PREACTA)

GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19

9,232,199.00

676,477.00 | $

9,908,676.00

VALOR TOTAL

12,525,638,563.00

361,383,411.00 | $

12,887,021,974.00

NOTA:

AL
Firma = —

SAMUEL ENR\OU/[{( MARTINEZ ARIAS
DIRECTOR OBRA
Matricula No.: 25202-66672 CND

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
| Copias: Interventor y Direccién Teritorial

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacioén del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

7
e

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoria

Matricula No.: 15202-138865 BYC
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 2
FECHA 22 11 2022

NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

(Dial Mes T Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

991 de 2021

JUNIO

985 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PROYECTO:

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 6,918,402,778.00 1,010,621,804.00
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401017-02 54 NACION Contrato principal 1,692,708,333.00 -
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 250,000,000.00 -
2021 419721 C-2401-0600-135-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 1,976,880,881.00 -
2021 419721 €-2401-0600-135-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 46,111,111.00 -
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 9,007,098,765.15 9,007,098,765.15
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 NACION Contrato principal 662,037,036.66 662,037,036.66
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 108,641,975.19 108,641,975.19
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 3,987,962,963.67 2,587,727,711.00
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 67,592,592.33 -
TOTAL $ 24,717.436.436.00 | $ 13.376.027.292.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. . Valor Total . Valor Total Pagado . . Saldo Registro No. y Fecha de Indicar pago segun
Acta No. T'E;:e MEe'Z/cﬁlr:éie Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Amoé&r;tzlaclliEOAma Descontando Saldir:r;tr:;g? por | No. def:;g;stru y Presupuestal No.419721 | Saldo del Contrato |Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
] Acumulado Acta Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
Sl NO
1 OBRA jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
1 AJUSTES jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 OBRA jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 AJUSTES jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
3 OBRA ago-21| $ 25,633,813.00 | $ 187,324.00 | $ 25,821,137.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,858,281,966.00 | $ 399,541,615,299.00 X
3 AJUSTES ago-21| $ 319,794.00 | $ 2,337.00 | $ 322,131.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,857,959,835.00 | $ 399,541,293,168.00 X
4 OBRA sep-21| $  290,414,527.00 | $ 35,828,991.00 | $ 326,243,518.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,531,716,317.00 | $ 399,215,049,650.00 X
4 AJUSTES sep-21| $ 1,359,514.00 | $ 9,935.00 | $ 1,369,449.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,530,346,868.00 | $ 399,213,680,201.00 X
5 OBRA oct-21| $  151,421,024.00 | $ 1,106,538.00 | $  152,527,562.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,377,819,306.00 | $ 399,061,152,639.00 X
5 AJUSTES oct-21| $ 2,076,560.00 | $ 15,175.00 | $ 2,091,735.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,375,727,571.00 | $ 399,059,060,904.00 X
6 OBRA nov-21| $  373,938,181.00 | $ 2,732,625.00 | $ 376,670,806.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,999,056,765.00 | $ 398,682,390,098.00 X
6 AJUSTES nov-21| $ 4,898,848.00 | $ 35,799.00 | $ 4,934,647.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,994,122,118.00 | $ 398,677,455,451.00 X
ADICION 1 dic-21 $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,879,650,348.00 | $ 408,562,983,681.00
7 OBRA dic-21| $  288,931,557.00 | $ 2,111,423.00 | $ 291,042,980.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,588,607,368.00 | $ 408,271,940,701.00 X
7 AJUSTES dic-21| $ 4,695,322.00 | $ 34,312.00 | $ 4,729,634.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,583,877,734.00 | $ 408,267,211,067.00 X
8 OBRA ene-22| $  162,319,214.00 | $ 1,186,179.00 | $  163,505,393.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,420,372,341.00 | $ 408,103,705,674.00 X
8 AJUSTES ene-22| $ 2,725,546.00 | $ 19,917.00 | $ 2,745,463.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,417,626,878.00 | $ 408,100,960,211.00 X
9 OBRA feb-22| $ 95,030,846.00 | $ 1,319,010.00 | $ 96,349,856.00 | $ 2,402,243.00 | $ 93,947,613.00 | $ 9,883,125,987.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,323,679,265.00 | $ 408,004,610,355.00 X
10 OBRA mar-22| $ 815,420,772.00 | $ 141,316,899.00 | $ 956,737,671.00 | $ 23,853,865.00 [ $ 932,883,806.00 | $ 9,859,272,122.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,390,795,459.00 | $ 407,047,872,684.00 X
11 OBRA abr-22| $ 315,412,481.00 | $ 2,302,160.00 | $ 317,714,641.00 | $ 7,921,421.00 | $  309,793,220.00 | $ 9,851,350,701.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,081,002,239.00 | $ 406,730,158,043.00 X
12 OBRA may-22| $ 1,319,446,250.00 | $ 95,874,977.00 | $ 1,415,321,227.00 | $ 35,287,500.00 | $ 1,380,033,727.00 | $ 9,816,063,201.00 | 245321 18/12/2021 | $ 16,700,968,512.00 | $ 405,314,836,816.00 X
13 OBRA jun-22| $ 991,701,814.00 | $ 7,243,636.00 | $  998,945,450.00 | $ 24,906,210.00 [ $  974,039,240.00 | $ 9,791,156,991.00 | 245321 18/12/2021 | $ 15,726,929,272.00 | $ 404,315,891,366.00 X
REPROGRAMACION # 2 jul-22 $ 9,791,156,991.00 | 216522 28/02/2022 | $ 19,674,285,549.00 | $ 404,315,891,366.00
14 OBRA jul-22| $ 2,175,716,723.00 | $  15,895,811.00 | $ 2,191,612,534.00 [ $  54,642,385.00 | $ 2,136,970,149.00 | $ 9,736,514,606.00 | 216522 28/02/2022 | $ 17,537,315,400.00 | $ 402,124,278,832.00 X
15 OBRA ago-22| $ 1,402,740,283.00 | $  24,188,336.00 | $ 1,426,928,619.00 | $  35,576,902.00 | $ 1,391,351,717.00 | $ 9,700,937,704.00 | 216522 28/02/2022 | $ 16,145,963,683.00 | $ 400,697,350,213.00 X
16 OBRA sep-22| $ 1,571,877,792.00 | $  11,486,799.00 | $ 1,583,364,591.00 | $  39,584,115.00 | $ 1,543,780,476.00 | $ 9,661,353,589.00 | 216522 28/02/20: $ 14,602,183,207.00 | $ 399,113,985,622.00 X




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 2 | DE | 2
FECHA 22 11 2022
(Dial Mes T Afo)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL. JUNIO PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

17 OBRA oct-22[ $ 1,222,379,281.00 | $  8,932,772.00 | $ 1,231,312,053.00 | $  30,782,801.00 | $ 1,200,529,252.00 | $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,401,653,955.00 | $ 397,882,673,569.00 X

9 | AJUSTES feb-22| $ 1,460,286.00 | $ 1067100 | $  1,470,957.00 | $ - s - |'s 9630570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,400,182,998.00 | $ 397,881,202,612.00 X

10 | AJUSTES mar-22| $ 1,282,119.00 | $ 9,369.00 | $  1,291,488.00 | $ - s - |'s 9630570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,398,891,510.00 | $ 397,879,911,124.00 X

11 | AJUSTES abr-22| $ 6,390,786.00 | $ 46,702.00 | $  6437,488.00 | $ - s - |'s 9630570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,392,454,022.00 | $ 397,873,473,636.00 X

12 | AJUSTES may-22| $  16,753,129.00 | $ 122,427.00 | $  16,875,556.00 | $ - s - |'s 9630570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,375,578,466.00 | $ 397,856,598,080.00 X

13 | AJUSTES jun-22] $  25396,818.00 | $ 185,592.00 | $  25,582,410.00 | $ B - |'s 9630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $  13,349,996,056.00 | $ 397,831,015,670.00 X

TOTALES

$ 11,269,743,280.00

$ 352,205,716.00

$11,621,948,996.00

$ 254,957,442.00 | $

9,963,329,200.00 | $  9,630,570,788.00

$ 13,349,996,056.00

$ 397,831,015,670.00

[Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FI

INANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO

IVA

TOTAL

OBRA

10,975,308,042.00

@

80,204,174.00 | $

11,055,512,216.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA.

AJUSTES

67,358,722.00

492,236.00 | $

67,850,958.00

ESTUDIOS Y DISENOS

1,473,739,600.00

280,010,524.00 | $

1,753,750,124.00

GESTION PREDIAL (PREACTA)

GESTION SOCIAL (PREACTA)

GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19

9,232,199.00

676,477.00 | $

9,908,676.00

VALOR TOTAL

12,525,638,563.00

361,383,411.00 | $

12,887,021,974.00

NOTA:

AL
Firma = —

SAMUEL ENR\OU/[{( MARTINEZ ARIAS
DIRECTOR OBRA
Matricula No.: 25202-66672 CND

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
| Copias: Interventor y Direccién Teritorial

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacioén del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

7
e

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoria

Matricula No.: 15202-138865 BYC
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NAC'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
DEL SUR Y OR'ENTE Resolucién de facturacion electronica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12
autorizado del FE17 al FE100
CR2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA
FACTURADO A: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: FE30 VENCIMIENTO: 2023-01-21
NIT 800215807 - 2 MONEDA: copP
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogota - COLOMBIA FECHA DOCUMENTO: 2022-12-22 00:00:00
lleon@invias.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO 991 DE 2021
# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total
ACTA AJUSTES 13 - OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
1 01 76  CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, 1 $ 16,593,199.00 0 0 $ 16,593,199.00 $16,593,199.00
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION V
2 02 76  ADMINISTRACION 20% 1 $ 3,318,640.00 0 0 $ 3,318,640.00 $ 3,318,640.00
Observacion: Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion
3 03 76  IMPREVISTOS 5% 1 $ 829,660.00 0 0 $ 829,660.00 $ 829,660.00
4 04 76  UTILIDAD 5% 1 $ 829,660.00 19 0 $ 829,660.00 $987,295.00
Cantidad de lineas: 4 SUBTOTAL: $21,571,159.00
IVA: $ 157,635.00
N la f r '
PE(;tlzca)?)g eJu?\uc? g(:lzjza ne: 50.0
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $157,635 DESCUENTO: $0.00
OBSERVACIONES: ANTICIPOS: $0.00

#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR

$ 21,728,794.00

|SON: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

¢

Cuida el medio ambiente

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:

CUFE: 08676a77747c7cba93e788327ccceal9ef4657443c045b5da2085174fa2dc29b9e07a2eede33adde3b880cf94749d3d6
Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab

$157,635.00




CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NAC'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
DEL SUR Y OR|ENTE CR2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar Colombia
FACTURADO A: FACTURA PROFORMA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: VENCIMIENTO: 2022-12-21
NIT 800215807 - 2 MONEDA: coP
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogota - Colombia FECHA DOCUMENTO: 2022-11-21 13:57:42
lleon@invias.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: 991 DE 2021
# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA%  INC% Subtotal Valor Total
ACTA AJUSTE 13- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
1 001 76  CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, 1 $19,536,014.00 0 0 $19,536,014.00 $19,536,014.00
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILAY
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VIS
2 002 76  ADMINISTRACION 20% 1 $ 3,907,202.00 0 0 $ 3,907,202.00 $ 3,907,202.00
Observacion: Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion
3 003 76  IMPREVISTOS 5% 1 $976,801.00 0 0 $976,801.00 $976,801.00
4 004 76  UTILIDAD 5% 1 $976,801.00 19 0 $976,801.00 $1,162,393.00
Cantidad de lineas: - 4 SUBTOTAL: $ 25,396,818.00
IVA: $ 185,592.00
N laf r '
PEoRtIZ?;Z)(()j eJu?\uc? g(t)gza ne: $0.00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $185,592 DESCUENTO: $0.00
OBSERVACIONES: ANTICIPOS: $0.00

#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR $ 25,582,410.00

|SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:

N

$ 185,592.00

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE



CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1 | DE | 9
FECHA 22 | 11 | 2022
(Dia / Mes [ Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: Sl = NO M

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: un-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 13 (D)
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y ario) (En'meses segiin contrato principa) (En meses segin as prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
3 ) (Inclui
PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,  EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,  MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION: )
(Indique a Suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399,567,436,436.00 {Indique dia/mes/afio)
(8egin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 9,885,528,230.
CONTRATO DE INTERVENTORIANo.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(indique nimero y ario) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:
sep-21
INDICE MES DE CIERRE | [NDICEMES A
DEL PROCESO DE PRESENTE | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A! VALOR AJUSTES
SRUPO DE ALUSTE SELECOION FEBRERO o Pt DE OBRA A AWORTIZAR AUSTAR | VALOR AJUSTADO | - VALOR AJUSTE EN EL MES sl
2021 SEPTIEMBRE ACUMULADOS
2021
To 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 102.91 101750 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.23 101459 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.84 1.00448 §38,241,527.00 | $953,361.00 | $37,288,166.00 | $37,455217.00 §167,051.00
7 Aceros y elementos 0372
metlicos 109.10 105187 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 Acero Esiruclural y cables 103.72 100.10 1.05187 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00
de acero
s;i::crems, morteros y obra: 101.91 103.96 102012 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
7 Conarelo para 101.21 98.93 097747 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00
8 Pavimentaciones con
100.13
asfalto, pinturas, 103.68 103545 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1752.87 1.00000 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| 3 38.241,527.00 | 5 953,361.00 | $_37,286,166.00 | §__ 3746521700 | § 167,051.00
oct-21
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DELPROCESODE  [APLICARENLA| FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO | PRESENTE | " ajusTE DE OBRA AAMORTIZAR AWUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 OCTUBRE 2021 ACUMULADOS
To 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.07 1.01908 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.20 101429 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
7 Aceros y elementos 10372
motalions 03, 108.16 1.04281 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 Acero Esiruclural y cables 103.72 108.16 1.04281 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
de acero
sa?i:';”e"’s' morieros y obra 101.91 10879 101845 | $103,145647.00 | $2571,421.00 | $100,674.226.00 | $102.420,820.00 $1,855,504.00
7 Concreto para
101.21
superostuciuras 98.80 097619 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 Pavimentaciones con
100.1
asialo, pinturas, 00.13 103.45 103316 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| § 103,145647.00 | §_2571421.00 | § 100574,226.00 | § 10242962000 | 1,855.594.00




(Indique nimero y afio)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN
PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y.ORIENTE,

(En meses seg(in contrato principal)
29/06/2021

(indique diaimes/ario)

VALOR INICIAL (incluido IVA): _$.

(Indique T suspensién que corresponda con el periodo del acta)

399,567,436,436.00
(Segun contrato principal)

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 2 | DE 9
FECHA 22 [ 11 [ 2022
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P ACTADE AJUSTEFINAL: SI = NO W
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: jun-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITVANo. 13 (D)
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de récib pardial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: 114 ] PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(En meses segin as prorrogas sin suspensiones)
108/2030

(Incluidas ias Suspensiones, indique diaimes/ano;

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$

(indique diaimes/aiio)
9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VX VALOR ACUMULADO (incluido
IVA):
nov-21
INDICE MES DE CIERRE | sp0icAr e La
DEL PROCESODE  |"'pResente | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | - VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 NOVIEMBRE ACUMULADOS
2021
lo 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.15 101987 §74541,91800 | $1858330.00 | $72,683,588.00 | $74,127,811.00 $1,444,223.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.40 1.01628 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 10089 1.00498 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
:‘:;el"g:sy elementos 103.72 108.06 1.04184 $53,66131500 | $1337.777.00 | $52,323538.00 | $54,512,755.00 $2,189,217.00
5 Acero Esiruclural y cables 103.72 108.06 104184 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
de acero
6 Concrelos, morteros y obra 101.91 103.90 1.01953 $175648,833.00 | $4378,92500 | $171,269,908.00 | $174,614,809.00 $3,344.901.00
7 Conarelo para 101.21 9855 097372 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
8 Pavimentaciones con 100.13 103.81 1.03675 $24,432,682.00 $609,104.00 | $2382347800 | $24,698,991.00 $875,513.00
asfalto, pinturas,
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
TOTALES| 532828464800 | 5 _8.184,136.00 | § 320,100,512.00 | §_327,954,366.00 | § 7,853,854.00
dic-21
INDICE MES DE CIERRE | NOICE MES A
DEL PROCESO DE  |"'presente | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A| VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO AcTA AJUSTE DE OBRA AAMORTIZAR AUSTAR [ VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
021 DICIEMBRE ACUMULADOS
2021
To 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.43 1.01657 $403,662,802.00 $10,063,314.00 $393,599,488.00 $400,121,432.00 $6,521,944.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
i‘:gehf:sy elementos 103.72 108.28 104396 §34,16002750 | $851,609.00 | $33308.41900 | $34,772657.00 $1,464,238.00
5 Acero Estruclural y cables 103.72 108.28 104396 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
de acero
e e
safi:’s‘m"’sv morteros y obra 101.91 10430 1.02345 50.00 $0.00 50.00 0.00 50.00
7 Concreto para
101.21
sunorestrihras 99.33 0.98142 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 Pavimentaciones con
100.1
it pinturss, 00.13 104.67 104534 §21,40682950 | $53367200 | $20873,15800 | $21,819,547.00 $946,389.00
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TQTALE‘ $ 459,229.659.00 | $ 11,448,595.00 | § 447,781,065.00 | § 456,713,636.00 | $ 8,932,571.00 | § -




CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 3 | DE | 9
FECHA 22 | 11 | 2022
(Dia / Mes [ Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI = NO M

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: un-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 13, (D)
(Indicar numeracién segiin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero y afio) (En'meses segiin contrato principal) (En meses segin as prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Inclu

PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, ~ EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION: )
(IndiqUe Ta Suispension que corresponda con el periodo del acia) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399,567,436,436.00 (Indique dia/mesafio)
- VALOR ADICIONES (incluido IVA) 9,885,528,230.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _
indique nimero y afio) IVA):
ene-22
INDICE MES DE CIERRE | NOICEMES A
DEL PROCESO DE | 'presente | FACTORDE |  VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A| VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
202 DICIEMBRE ACUMULADOS
2021

o 1 1/1o0 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 10243 101657 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
“m:;‘irc";‘/ elementos 103.72 108.28 1.04396 $2,658,291.00 $66,271.00 $2,592,020.00 $2,705,965.00 $113,945.00
[ Acero Estructuraly cables 103.72 108.28 1.04396 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
de acero
S;I‘;';Ue‘“' morteros y obrag 101.91 10430 102345 50.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
7 Concreto para 101.21 99.33 098142 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 104534 $1,210,349.00 $30,174.00 $1,180,175.00 $1,233,684.00 $53,509.00
asfalto, pinturas,
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTALES[§ 386664000 | 5 9644500 | 3.772,19500 | § _ 3939,649.00 | § 167.454.00 | § -
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DEL PROCESODE  |APLICARENLAl FACTOR DE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A| VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUGTIVO | SELECCION DICIEMBRE | PRESENTE | "0 y57 DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 2022 ACUMULADOS

To 1 1/ 1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
Vias interurbanas
Preliminares y explanacion 103.28 104.36 101083 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11601
Vias interurbanas Afirmados,

" 102.44
subbases y bases 11602 103.71 1.01237 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Pavimentos|
eiltioos | comeroto 1608 10435 106.80 102344 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vfas interurbanas Estrucluras 109.42 11096 1.01402 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
4 y drenajes 11604 - ! § . . -

Vias inferurbanas Obras de 105.35 107.61 1.02148 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108.95 1112 1.01993 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ambiental 11606
Vias interurbanas

Sefializacion y control de 10236 105.12 10269 $3,868,640.00 $9644500 | $377219500 |  $3,873893.00 $101,698.00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte 100.89 101.56 100664 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101.97 103.10 1.01105 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

01

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 103.19 1.01099 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
base 11702

fas urbanas Estructura de

asfalticos / concreto, 103.01 104.36 1.01308 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
afirmado, subbase y bases

11703

Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion

de obra, espacio pablico, 10344 105.32 101824 $0.00 50.00 50.00 50.00 $0.00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas

106.31
|vertical y horizontal 11710 108.81 102350 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado 101.57 103.67 1.02064 50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
Excavacién y cimentacion 102.82 105.24 1.02348 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102
B:’(‘]SSP""S elevado Reflenos 107.49 109.95 102290 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado

10258
Subestructura 14104 105.35 1.02698 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado 11243 114.35 101702 $0.00 $0.00 $0.00 5000 $0.00

14105

TOTALES|s 386864000 | S 9644500 | §  3,772,19500 | § _ 3,873,893.00 | § 101,698.00 | § -




CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 4 | DE | 9
FECHA 22 11| 2022
(Dia / Mes | Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI = NO M

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: un-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 13, (D)
(Indicar numeracién segiin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero y afio) (En'meses segiin contrato principal) (En meses segin as prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Inclu

PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, ~ EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION: )
(indique fa suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, VALOR INICIAL (incluido IVA): _§ 399,567,436,436.00 {Indique dia/mes/afio)
i VALOR ADICIONES (incluido IVA) 9,885,528,230.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _
indique nimero y afio) IVA):
feb-22
INDICE MES DE CIERRE | NOICEMES A
DEL PROCESO DE PRESENTE | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A| VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
202 DICIEMBRE ACUMULADOS
2021
lo 1 1/1o0 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.43 1.01657 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
“m:;‘irc";‘/ elementos 103.72 108.28 1.04396 $4,686,473.50 $116,834.00 $4,569,640.00 $4,770,521.00 $200,881.00
[ Acero Estructuraly cables 103.72 108.28 10439 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
de acero
S;I‘;';Ue‘“' morteros y obrag 101.91 10430 102345 50.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
7 Conrelo para 101.21 99.33 098142 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 104534 $2,133,802.50 $53,196.00 $2,080,607.00 $2,174,942.00 $94,335.00
asfalto, pinturas,
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES[$ 682027600 [S  170,030.00 [ § 6.650,247.00 [$  6.945463.00 | § 295216.00 | § -
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DEL PROCESODE  [APLICARENLA| FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE F"Ef;:'i AJUSTE DE OBRA A AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 FEBRERO 2022 ACUMULADOS
To 1 110 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
Vias interurbanas
Preliminares y explanacion 103.28 105.59 102243 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11601
Vias interurbanas Afirmados,
" 102.44
subbases y bases 11602 104.89 1.02390 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Pavimentos|
eiltioos | comeroto 1608 104.35 109.36 1.04799 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Estructuras|
109.42
. 'y cronajes 11604 11.37 101777 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
Vias inferurbanas Obras de 105.35 110.00 1.04413 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108.95 112.85 1.03577 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ambiental 11606
Vias interurbanas

Sefializacion y control de 10236 106.29 103842 682027600 | $17002900 | $6650247.00 | $6905749.00 $255,502.00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte 100.89 101.84 100939 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101.97 103.92 1.01908 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

01

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 104.21 1.02098 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
base 11702

fas urbanas Estructura de

asfalticos / concreto, 103.01 105.61 1.02524 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
afirmado, subbase y bases

11703

Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion

iy 103.44 106.97 103416 50.00 50,00 50.00 50.00 $0.00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas

106.31
s e Senaleagon 11085 104275 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado 101.57 105.15 103520 50.00 50,00 50.00 50,00 50.00
Transporte elevado
Excavacién y cimentacion 102.82 106.43 1.03506 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102
B:’(‘]SSP""S elevado Reflenos 107.49 11137 103610 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado

10258
e bomctrs 13104 107.06 1.04371 50.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00
Transporte elevado 11243 114.78 1.02089 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

14105

TOTALES|§  6820,276.00 | § __ 170,029.00 | $ _ 6.650,247.00 | $ _ 6,905,749.00 | § 255,502.00 | § -




CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 5 | DE | 9
FECHA 22 | 11 | 2022
(Dia / Mes [ Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI = NO M

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: un-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 13, (D)
(Indicar numeracién segiin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero y afio) (En'meses segiin contrato principal) (En meses segin as prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Inclu

PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, ~ EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION: )
(IndiqUe Ta Suispension que corresponda con el periodo del acia) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA): _$, 399,567,436,436.00 (Indique dia/mesafio)
- VALOR ADICIONES (incluido IVA) 9,885,528,230.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _
indique nimero y afio) IVA):
mar-22
INDICE MES DE CIERRE | NOICEMES A
DEL PROCESO DE | 'presente | FACTORDE |  VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A| VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
202 DICIEMBRE ACUMULADOS
2021

o 1 1/1o0 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 10243 101657 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
“m:;‘irc";‘/ elementos 103.72 108.28 104396 $5,623,768.00 $140,201.00 $5,483,567.00 §5,724,625.00 $241,058.00
[ Acero Estructuraly cables 103.72 108.28 1.04396 50.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
de acero
S;I‘;';Ue‘“' morteros y obrag 101.91 10430 102345 50.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
7 Concreto para 101.21 99.33 098142 50.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 104534 $2,560,563.00 $63,835.00 $2,496,728.00 $2,609,930.00 $113,202.00
asfalto, pinturas,
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTALES[§ 518433100 | 5 20403600 | § _7.980.29500 | § _ 8.334,655.00 | § 354.260.00 | § -
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DEL PROCESO DE  [APLICARENLA| FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE | SIS | AjusTE DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 2022 ACUMULADOS

To 1 1/ 1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
Vias interurbanas
Preliminares y explanacion 103.28 106.33 102953 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11601
Vias interurbanas Afirmados,

" 102.44
subbases y bases 11602 105.19 1.02682 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Pavimentos|
eiltioos | comeroto 1608 104.35 110.34 105738 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vfas interurbanas Estrucluras 109.42 114.95 1.05046 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
4 y drenajes 11604 i ! § . - i

Vias interurbanas Obras de 105.35 11071 1.05086 $0.00 50.00 50.00 $0.00 50.00

urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108.95 113.76 1.04411 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ambiental 11606
Vias interurbanas

SeRalizacion y control de 10236 106.98 1.04518 $8,184331.00 | $20403500 | $7.980296.00 |  $8,340,846.00 $360,550.00
transito 11607
Vfas interurbanas Transporle 100.89 10277 1.01861 $0.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00

sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101.97 104.37 1.02350 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

01

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 104.66 1.02540 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
base 11702

fas urbanas Estructura de

asfalticos / concreto, 103.01 105.81 1.02711 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
afirmado, subbase y bases

11703

Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion

iy 103.44 107.88 104294 50.00 50,00 50.00 50.00 $0.00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas

106.31
s e Senaleagon 111.87 105234 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado 101.57 105.94 1.04301 50.00 50,00 50.00 50,00 50.00
Transporte elevado
Excavacién y cimentacion 102.82 108.23 1.05260 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102
B:’(‘]SSP""S elevado Reflenos 107.49 11390 105957 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado

10258
Subestructura 14104 108.69 1.05958 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado 11243 124.60 110827 $0.00 $0.00 $0.00 5000 $0.00

14105

TOTALES|s  8184,331.00 | S 204,03500 | $  7,980,296.00 | § _ 8,340,846.00 | § 360,550.00 | § -




CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 6 | DE | 9
FECHA 22 | 11 | 2022
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ®) ACTA DE AJUSTE FINAL: S = NO M
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: un-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 13 (D)
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En'meses segiin contrato principal) (En meses segin as prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
3 ) (Inclui
PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,  EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,  MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION: )
(indique fa suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, VALOR INICIAL (incluido IVA): _§ 399,567,436,436.00 {Indique dia/mes/afio)
i VALOR ADICIONES (incluido IVA) 9,885
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _
indique nimero y afio) IVA):
abr-22
INDICE MES DE CIERRE | NOICEMES A
DEL PROCESO DE PRESENTE | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A| VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
202 DICIEMBRE ACUMULADOS
2021
lo 1 1/1o0 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.43 1.01657 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
“m:;‘irc";‘/ elementos 103.72 108.28 1.04396 $7,810,789.00 $194,723.00 $7,616,066.00 $7,950,868.00 $334,802.00
[ Acero Estructuraly cables 103.72 108.28 1.04396 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
de acero
S;I‘;';Ue‘“' morteros y obrag 101.91 10430 102345 50.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
7 Conareto para 101.21 99.33 098142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 104534 $3,556,337.00 $88,659.00 $3,467,678.00 $3,624,903.00 $157,225.00
asfalto, pinturas,
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| §  11,367,126.00 | §  283382.00 [ $ 11.083,744.00 | § 11,675.771.00 | § 492,027.00 [ § -
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DEL PROCESO DE  [APLICARENLA| FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUGTIVO | SELECCION DICIEMBRE | PRESENTE | "0y ,q7e DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 2022 ACUMULADOS
To 1 1/ 1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
Vias interurbanas
Preliminares y explanacion 103.28 107.22 1.03821 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11601
Vias interurbanas Afirmados,
" 102.44
subbases y bases 11602 105.76 1.03246 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Pavimentos|
eiltioos | comeroto 1608 10435 113.44 1.08708 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Estructuras|
109.42
. 'y cronajes 11604 117.49 107374 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Obras de
1
Urbanismo 11605 05.35 111.38 105722 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Obras,
geotécnicas y mitigacion 108.95 114.86 1.05421 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ambiental 11606
Vias interurbanas
Sefializacion y control de 102.36 109.61 1.07086 §11,367,12600 | $283,38200 | $11,083,74400 | $11,869,138.00 §785,394.00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte
100.89
sobre acamoos 11603 103.21 1.02303 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101.97 104.92 102895 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
01
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 105.02 1.02891 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
base 11702
fas urbanas Estructura de
asfalticos / concreto, 103.01 106.42 1.03309 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
afirmado, subbase y bases
11703
Vias urbanas Estructuras
hidrulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
e obra, espacio publico, 103.44 108.45 1.04844 50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
sefalizacion y control de
transito 11705
Vias urbanas
106.31
vertical v honzontal 11710 113.30 106574 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado 101.57 106.33 1.04682 50.00 50,00 50.00 50,00 50.00
Transporte elevado
Excavacién y cimentacion 102.82 109.74 1.06729 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102
1’:’(‘]53"""9 elevado Rellenos 107.49 116.05 107957 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00
Transporte elevado /\ﬁé
102.58
Subestructura 14104 110.41 1.07629 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte e‘e"a;’;’ 05 11243 12595 112022 50.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 (
TOTALES|§  11,367,126.00 | § 28338200 [ § 11,083,74400 | $  11,869,138.00 [ § 785,394.00 [ § -




CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 7 | DE | 9
FECHA 22 [ 11 202
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ®) ACTA DE AJUSTE FINAL: S = NO M
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: un-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 13 (D)
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En'meses segiin contrato principal) (En meses segin as prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
) § (Inclui
PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,  EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,  MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION: )
(indique fa suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, VALOR INICIAL (incluido IVA): _§ 399,567,436,436.00 {Indique dia/mes/afio)
i VALOR ADICIONES (incluido IVA) 9,885,528,230.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _
indique nimero y afio) IVA):
may-22
INDICE MES DE CIERRE | NOICEMES A
DEL PROCESO DE PRESENTE | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A| VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
202 DICIEMBRE ACUMULADOS
2021
lo 1 1/1o0 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.43 1.01657 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
“m:;‘irc";‘/ elementos 103.72 108.28 1.04396 $9,372,047.00 $233,668.00 $9,139,279.00 $9,541,042.00 $401,763.00
[ Acero Estructuraly cables 103.72 108.28 1.04396 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
de acero
S;I‘;';Ue‘“' morteros y obrag 101.91 10430 102345 50.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
7 Conareto para 101.21 99.33 098142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 104534 $4,267,605.00 $106,391.00 $4,161,214.00 $4,349,883.00 $188,669.00
asfalto, pinturas,
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| §  13,640,552.00 | §  340,059.00 [ $ 13300,493.00 | §  13,890,925.00 | § 590.432.00 [ § -
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DEL PROCESODE  [APLICARENLA| FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE | SEETE | ajusTe DE OBRA AAMORTIZAR | AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 2022 ACUMULADOS
To 1 1/ 1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
Vias interurbanas
Preliminares y explanacion 103.28 108.07 1.04640 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11601
Vias interurbanas Afirmados,
" 102.44
subbases y bases 11602 106.58 1.04044 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Pavimentos|
eiltioos | comeroto 1608 104.35 14.11 1.09348 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Estructuras|
109.42
. 'y cronajes 11604 118.65 1.08435 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Obras de
1
Urbanismo 11605 05.35 112.36 108651 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Obras,
geotécnicas y mitigacion 108.95 11531 105840 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ambiental 11606
Vias interurbanas
Sefializacion y control de 102.36 110.03 107498 §13,640,55200 | $340,059.00 | $13300,493.00 | $14,297,764.00 $997,271.00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte
100.89
sobre acamoos 11603 104.21 1.03291 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101.97 105.80 103750 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
01
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 105.77 1.03633 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
base 11702
fas urbanas Estructura de
asfalticos / concreto, 103.01 107.17 1.04033 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
afirmado, subbase y bases
11703
Vias urbanas Estructuras
hidrulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
e obra, espacio publico, 10344 109.03 1.05406 50.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00
sefalizacion y control de
transito 11705
Vias urbanas
106.31
vortical y horizontal 11710 113.98 107219 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado 101.57 106.91 1.05256 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
Excavacién y cimentacion 102.82 110.70 1.07657 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102
1’:’(‘]53"""9 elevado Rellenos 107.49 116.82 1.08679 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00
Transports elevado /\aé
102.58
Subestructura 14104 111.48 1.08672 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 r
Transporte e‘e"a;’;’ 05 11243 127.35 143270 50.00 50.00 50.00 $0.00 50.00 J
TOTALES| §  13,640,552.00 | §  340,059.00 | § 13,300,493.00 | §  14,297,764.00 [ § 997,271.00 [ § -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL (incluido IVA): _$

399,567,43(

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
DE AJUSTE PAGINA 8 | DE | 9
FECHA 22 11 | 2022
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI = NO M
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 13
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y ario) (En meses segiin conirato principal) (En meses segin ias prorrogas sin suspensiones)
OBJET. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
) 3 (Inclui
PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, ~ EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,  MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:

6,436.00

(Indique diajmes/afio)

i (8egin contrato principa) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIANo.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
Indique nimero IVA):
jun22
INDICE MES DE CIERRE | sncicart s Uh
DEL PROCESO DE PRESENTE | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A| VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE DE OBRA A AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
021 DICEMERE ACUMULADOS
2021
To 1 1o [ ®) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,783,967.00
2 Sub-bases y bases 100.76 10243 101657 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,457,900.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,104,672.00
;:;ehn;o;y elementos 10372 108.28 1.04396 $11,884171.00 | $29627200 | $11567,89900 | $12,097,303.00 $500,404.00 $5,455,308.00
5 Acero Estruchuraly cables 103.72 108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
de acero
S;I‘;ZC’GIOS- morteros y obras 101.91 104.30 1.02345 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,415,455.00
7 Concreto para
101.21
superestructuras 99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 Pavimentaciones con
100.1
asialto, pinturas, 00.13 104.67 104534 $5,757,761.00 $14354100 |  $5614,220.00 $5,868,769.00 §254,549.00 $5,605,107.00
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,611,907.00
TOTALES[ s 17,641.93200 | S 43981300 | $ 17.202,119.00 [§  17,966,072.00 763,953, 63,434,316
VALOR AJUSTE 21472412 63,434,316,
PORCENTAJE AMORTIZADO: %) (tres decimales) VALOR IVA| 156,914, 463,558.00
VALOR TOTAL ICCP 21,629,326 63,897,874.00 |
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
DEL PROCESODE  [APLICARENLA| FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICO | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUGTIVO | SELECCION DICIEMBRE | PRESENTE | "0y o7 DE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 ACUMULADOS
To 1 1/ 1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
Vias interurbanas
Preliminares y explanacion 10328 108.34 1.04900 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
11601
Vias interurbanas Afirmados,
" 102.44
subbases y bases 11602 107.02 1.04475 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Pavimentos|
stalicos | comereto 11603 104.35 113.62 1.08879 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
Vias interurbanas Estructuras|
109.42
. 'y cronajes 11604 118.22 1.08041 $0.00 50.00 50.00 $0.00 $0.00 50.00
Vias interurbanas Obras de
1
Urbanismo 11605 05.35 113.02 1.07280 $0.00 $0.00 $0.00 000 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Obras,
geotécnicas y mitigacion 108.95 11513 105672 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00
ambiental 11606
Vias interurbanas
Sefializacion y control de 102.36 110.83 1.08278 §17,641,93200 | $439.813.00 | $17,202119.00 | $18,626,11000 $1,423,991.00 $3,924,406.00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte
100.89
J sobre acarreos 11608 104.62 1.03697 $0.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101.97 106.17 104119 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 106.24 1.04091 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
base 11702
fas urbanas Estructura de
asfalticos / concreto, 103.01 107.33 1.04188 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
afirmado, subbase y bases
11703
Vias urbanas Estructuras
hidrulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
o obra, espacio publico 103.44 100.59 1.05946 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
sefalizacion y control de
transito 11705
Vias urbanas
106.31
vertical v honzontal 11710 114.55 107750 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado 101.57 107.49 1.05832 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
Excavacién y cimentacion 102.82 110.82 1.07775 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102
E:’(‘f;""e elevado Reflenos 107.49 116.49 1.08375 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 _)
Transporte elevado
102.58
Subestructura 14104 111.70 1.08895 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte e‘e"ai‘: 05 11243 12841 1.14208 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00
TOTALES['§  17,641,932.00 | § _ 439,813.00 [ $ 17.202,119.00 | § _ 18,626,110.00 1,423,991 3,924.40&01
VALOR AJUSTE 3,924,406 3.924.406.00 |
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.493% (%) (tres decimales) VALOR VA 28,678 28,678.00 |
VALOR TOTAL ICOCIV I 3,953,084. 3.953,05‘.0&




CODIGO MEPI-MNT-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 9 | DE | 9
FECHA 22 11| 2022
(Dia / Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ICIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL; CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI = NO K
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA; ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(Indicar numeracién segin comesponda con el Acta de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: ... FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA = SAN VICENTE DEL CAGUAN (indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/anio)
PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,  EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,  MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:
(Indique ia suispension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE. VALOR INICIAL (incluido IVA): _$, 399,567,436,436.00 (Indique dia/mes/afio)
(Segiin contrato principai) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00 _
(Indique niimero y afio) IVA):
VALOR AJUSTE[ S’ 25,396,818.00 | $ 67,358,722.00
VALOR IVA| S 185,592.00 | § 492,236.00
VALOR TOTAL ICCP +ICOCIV [ § 25,562,410.00 | § 67,850,958.00

[NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negaliva se debe diigenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE [ - VALOR AJUSTE DEFINITIVO [ | ]
VALOR IVA s - VALOR IVA[ | |
“VALOR TOTAL AJUSTE. s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | I |
* (Diigenciar el namero del s

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 25,582,410.00

{indicar i valor incluido IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro
previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” a los indices publi por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerandmplimiento de la cuota parte par:
cada mes, de lo contrario el Indice seré el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe el de con lo en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el vatteltatsh de ajuste final es negativo se efectuara etiescuento en el moment
de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra.

o 2l

Fima - Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO ‘Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

| Miatricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

del plazo

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Termitorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ oE | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 2.493% ACTA DE OBRA L]
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA El

ACTA DE AJUSTE [ x ] 13 jun-22
DESEMBOLSO ]

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO L1

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. (-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S 25,582,410.00
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
TOTAL ACTA S 25,582,410.00

NOTA: Sielrecurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

B AR AP -

Q_Q A3 Cay por CARLOS ALBERTO
ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
5 CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 [ oE | 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Acta No.

991 DE 2021

Contratista

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

2030"

13 Valor basico $ 25,396,818.00

Valor incluido el Iva: $25,582,410.00

Periodo: jun-22

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA
. - Valor incluido IVA
Ruta R (Construccién, valor incluido IVA L
Item L Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) o o (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) Rehabilitacién, Estudios disefios L,
N N Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS $ 6,199,485.00 | $ - $0.00 $ 6,199,485.00
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ 821,887.00 | $ - $0.00 $ 821,887.00
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA $ 3,547,325.00 | $ - $0.00 $ 3,547,325.00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO $ 15,013,713.00 | $ - $0.00 $ 15,013,713.00
TOTALES S 25,582,410.00 | $ - S - S 25,582,410.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA | VALORCONIVA | VALORSINIVA
891180009-1 | MUNICIPIO 1 [NEIVA s 6,199,485.00 | $ 6,154,510.00

I I [s BIE -

I I [s BIE -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA S 6,199,485.00 | $ 6,154,510.00

DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 ] MUNICIPIO 1 ISAN VICENTE DEL CAGUAN $ 1,646,891.00 | $ 1,634,943.00
800095775-9 [ MUNICIPIO 2 [PUERTO RICO s 3,687,493.00 | $ 3,660,741.00

800095770-9 I MUNICIPIO 3 [EL DONCELLO [s IS -
800095763-0 I MUNICIPIO 4 JEL PAUJIL I8 59,954.00 [ § 59,519.00
800095770-2 | MUNICIPIO 5 [MONTARITA [s 13,874,553.00 | $ 13,773,898.00
800095728-2 [ MUNICIPIO 6 [FLORENCIA [s 114,034.00 [ $ 113,207.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA [$ 19,382,925.00 | $ 19,242,308.00
TOTAL |'s 25,582,410.00 | $ 25,396,818.00

'S

[

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY ORIENTE

gatricula No.: 25202-57327 CND
//\
)

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021

FECHA DE SUSPENSION:

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

(indicue Ta ruta y tramo del aicance del contraio Segun Codigo vial)
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

INTERVENTOR:

FECHA DE REANUDACION:

(i
|VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

[§
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

Segiin coniraio principal)

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA 1 | bE | s
FECHA 22 T 11 2022
(©fa / Mes T Ao)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ANEXO No. 13-A VALOR BASICO ACTA: § 991,701,814.00 MES Jun-22
ACTA FINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y aio) (En meses segn contrato principal) (En meses segin ias prorrogas sin suspensiones)

OBJETO:! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJOI O'Y'MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA'—'SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN'LOS DEPARTAMEN (Indique dia/mes/afio)

{inciidas ias suspensiones, indique dia/mes/an

0)

. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

(indique diajmesanio)

GRUPO DE 0 5 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct PRESENTEACTE T ACUMUTADO
ORDEN |gg?:'|=\; GRAL. | PART. DESCRIPCION [TEM | UND | CANTIDAD U\PIJ#AORRI o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 5 Demolicion de Estructuras m 3.724.00 387 422,253.188.00 0.00 - 17.50 1.984,273.00 165.38 T8,757,042.00
111601 5 Demolicion de m 387 - 2979.00 337,779,873.00 17.50 1,984,273.00 17.50 1,984,273.00
111701 5 Demolicion de m 387 - 559.00 63,383,333.00 00 - .00 -
112101 5 Demalicion de m 387 - 186.00 21,089,982.00 00 - 00 -
1 Remocion de m 5,644.00 69,636 393,025,584.00 0.00 - 00 557,088.00 76.00 T,174,176.00
1-11601 Remocion de m 69,636 - 4515.00 314,406,540.00 00 567,088.00 00 557,088.00
111701 Remocion de m E 69,636 - 1129.00 78,619,044.00 00 - .00 -
1 201 Remocion de cercas de alambre m 220,599.00 4,475 987,180,525.00 - 00 - 00 -
111601 5 Remocion de cercas de alambre m AT! - 176479.00 789,743,525.00 00 - .00 -
111701 5 Remocion de cercas de alambre m 447" - 44120.00 197,437,000.00 00 - .00 -
1 - Excavacion sin clasificar de la canales m 1,139,426.00 ¥ 11,640,376,016.00 1960.51 20,028,570.00 1,.885.71 19,264,413.00 14,557.03 748,774 618.00
X -1160; - sin clasfficar de Ta canales m. ¥ - 454197.00 4,640,076,552.00 1,885.71 19,264,413.00 1,885.71 79,264,473.00
¥ 1170 0- sin clasificar de [ Ganales m ¥ - 113549.00 1,160,016,584.00 00 - .00 -
;i 1410 0- Sin clasificar de fa canales m ¥ - 113549.00 1,160,016,584.00 00 - 00 -
X -1160 0- sin clasfficar de [ Ganales m ¥ - 75700.49 773,356,206.00 00 - .00 -
5 1 0- enroca dela canales m 74655.00 ¥ 4,507,370,280.00 00 - 00 - 00 -
X 1160 0- en roca de la canales m 60,37 - 36394.00 2,197,324,144.00 00 - .00 -
1170 0- enroca defa canales m 60,37 - 9099.00 549,361,224.00 00 - .00 -
¥ 1410 0- en roca de la Ganales m 60,37 - 9099.00 549,361,224.00 00 - .00 -
1160 0- en roca de la canales m 60,37 - 6065.00 366,180,440.00 00 - .00 -
6 1 1- Remocion de Derrumbes m 126,989.00 .74 1,237,761,783.00 18070.68 176,134,918.00 5.410.50 52.736,144.00 46,770.06 455,867,736.00
6,1 111601 | 211 Remocion de Derrumbes m 747 - 108918.32 1,061,626,865.00 5,410.50 52,736,144.00 5,410.50 52,736,144.00
7 1 2201 T m 680,805.00 504 8,574,058,170.00 - 00 - .00 -
71 1-11601 220.1 T m: ,594 - 224644.00 2,829,166.536.00 00 - 00 -
7.2 111701 2201 T m 594 - 56161.00 707,291,634.00 00 - .00 -
8 1 230.1P deTa Con adicion de materiales m 550,000.00 300 5,665,000,000.00 0.00 - 00 - 00 -

8,1 111601 230.1P dela Gon adicion de materiales m 300 - 330000.00 3,399,000,000.00 00 .00
9 1 231-13 Geolextl para de suelos de y capas m 467,519.00 521 3516,210,399.00 0.00 - 00 - 00 -
9.1 111601 23113 Geolextl para de suelos de y capas m 521 - 374015.00 2.612,966,815.00 00 B .00 B
9.2 111701 23113 Geotextl para de suelos de y capas m 7,521 - 93504.00 703,243,584.00 00 - .00 -
10 1 C de taludes existentes m 261,070.00 1332 347,745,240.00 0.00 - 00 - .00 -
70,1 1-11606 Conformacion de taludes existentes m2 1,332 - 261070.00 347,745,240.00 00 - .00 -

3 S
1 2 310- Tonformacion de Ta calzada existente m 1,100,000.00 927 1,019,700,000.00 401211.66 71,923,209.00 6,029.50 5,589,347.00 554,353.33 573,885,537.00
1.1 2-11602 310- T e Ia calzada existente m 927 - 559031.00 18,221,737.00 6,029.50 5,589,347.00 6,029.50 5,589,347.00
11,2 211702 310- C e Ia calzada existente m 927 - 139757.34 29,555,054.00 0.00 - 0.00 -
2 2 320- ubbase Granular clase A m 164,000.00 145,000 23,780,000,000.00 1504.26 18,117,700.00 2617.07 379,475,150.00 8,865.81 1,285542,450.00
Xl 2-11602 320- Ubbase Granular clase A m 145,000 - 145236.00] ¢ 21,059,220,000.00 2,617.07 379,475,150.00 2617.07 379,475,150.00
12,2 211702 320- ubbase Granular clase A m E 145,000 - 36308.74 5,264,767,300.00 0.00 - 0.00 -
3 2 ub-base granular para bacheo clase A m 12,300.00] ¢ 180,245 2,217,013,500.00 0.00 - 66.55 11,995,305.00 304.73 54,926,059.00
13.1 211602 ub-base granular para bacheo clase A m 180,245 - 9840.00 1,773,610,800.00 66.55 11,995,305.00 66.55 71,995,305.00
2 211702 Ub-base granular para bacheo clase A m E 180.245 B 2460.00 443,402.700.00 00 - 0.00 B
4 2 330- Base granular clase A m 186.000.00 ¢ 155,000 28,830,000,000.00 0. - 42,60 6,603,000.00 355.83 55,153,650.00
Xl 2-11602 330- Base granular clas: m 155,000 - 155100.00 24,040,500,000.00 42.60 6,603,000.00 42.60 ,603,000.00
14,2 211702 330- Base granular clase A m 155,000 - 38775.00 6,010,125,000.00 00 - 00 -
15 2 330- Base granular para bacheo clase A m! 7.140.00 190,385 1,359,348,900.00 0.00 - 00 - .00 -
15,1 211602 330- Base granular para bacheo clase A m 190,385 - 5712.00 1,087,479,120.00 00 - 00 -
2 211702 330- Base granular para bacheo dlase A m 190,385 B 1428.00 271.869.780.00 00 B .00 -
PAVIMENT( FALTI

5 5 5 Riego de liga con emulsion astalica CRR-T m 1,100,000.00 2,033,900,000.00 0.00 - 00 - 1.963.50 353051200
16.1 811603 5 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-T m - 911324.00 1,685,038,076.00 00 - 00 -
16.2 8-11703 - Riego de Tiga con emulsion asfaltica CRR-T m: - 170873.00 315,944,177.00 00 - .00 -
16,3 814104 5 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-T m K B 56958.00 105.315.342.00 00 B .00 -
) Wezcla densa en caliente fipo MDGZ5 m 99.000.00 775,000 76.725,000,000.00 - 00 - 0.00 -
7.1 811603 WMezcla densa en caliente tipo MDGZ5 m 775,000 - 78770.00 61,046,750,000.00 00 - 0.00 -

7.2 8-11703 Mezcla densa en caliente {ipo MDG25 m! 775,000 - 14769.00 11,445,975,000.00 00 - 0.00
173 814104 WMezcla densa en caliente_tipo MDGZ5 m 775,000 - 4924.00 3,816,100,000.00 00 - 0.00 S

18 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m 86.028.00 775,000 66,671,700,000.00 0.00 - 00 - 111.94 86,753 500.01
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ANEXO No. 13-A VALOR BASICO ACTA: MES jun-22
ACTA FINAL
CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses segun conirato principal) (Enmeses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJE Oy MANTENIMIENTS, GESTION BREBIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBUE BEL CORREBOR NEVA = SAN VICENTE BEL CACUAN = BUERTE RICO = FLORENCIA, EN 6% BEPARTAMENTDS (Indidue diaimes/ano) (incididas Tas suspensionss, indique dia/mes/ano)
A Y CAQUETA, "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
Indique la suspension que Corresponda con el periodo del acia) (indique diajmesianio)
CONTRATISTA: LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):$, 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):§, 9,
(indique Ta ruta y tramo del aicance del contrato Segin codigo viai) (8egin
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: C 30 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
GRUPO DE ” CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct FRESENTEACTA SCUMUTEDS
ORDEN gg(ép\; GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM UND | CANTIDAD U‘;ﬁfgo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

» [EXPIBRACT 611603 250.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 775,000 - 68665.00 53,385,875.000.00 00 - 00 -
p[_182 11703 450.2p_|Mezcla densa en calients Tipo MDC-T9 m 775,000 - 12916.00 10,009,900.000.00 00 - .00 -
o[ 183 14104 250.2p_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 775,000 - 4305.00 3,336,375,000.00 00 - 00 -
P 9 ) 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 3,.808.00 856,527 3.261,654,816.00 0.00 - 00 B .00 -
P91 811603 450.9p_|Mezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m 856,527 - 3046.00 2,608,981,242.00 00 - 00 -
P 192 811703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 856,527 B 762.00 652.673,574.00 00 B .00 -
P 0 8 460.1P_|Fresado de pavimento asfaltico m 4,284.00 72,822 311,969,448.00 0.00 - 00 - .00 -
p[201 811603 460.1P_|Fresado de pavimento asfallico m 72.802 - 3427.00 249,560,994.00 00 B .00 B
p[ 202 811703 260.1p_|Fresado de pavimento asfallico m 72.802 857.00 62.408,454.00 00 00
on) 6 600- Excavaciones varias sin clasicar m 7,975.00 32,667 260,519,325.00 0.00 - 2,989.35 162,967,096.00 5231.74 T70,905,251.00
on) 611604 600- Varias sin clasfficar m 32,667 - 6380.00 208,415,460.00 4,989.35 162,967,096.00 4,989.35 162,987,096.00
on) 611705 | 600- Varias sin clasificar m 32,667 - 1196.00 39,069,732.00 00 - 0.00 -
on) 6-14102 600- Varias sin clastficar m 32,667 - 399.00 13,034,133.00 00 - 0.00 -
on) 6 600- Varias en roca en s6co m 23.156.00 81,882 1,896,059,592.00 0.00 - 22.87 1.872,641.00 35.83 2,933,832.00
on) 6-11604 600- Varias en roca en seco m 81,882 - 18525.00 1,516,864,050.00 2287 1,872,641.00 22.87 1,872,647.00
on) 611705 | 600- Varias en roca en seco m 81,882 - 3473.00 284,376,186.00 00 - .00 -
on) 6-14102 600- Varias en roca en seco m 81,882 - 1158.00 94,819,356.00 00 - .00 -
on) 6 0- Relleno para Con recebo m 36.173.00 93,098 3,367,633,954.00 0.0 - 00 - .00 -
o[ 231 6-11604 0- Relleno para con recebo m 93,098 - 28938.00 2,694,069,924.00 00 - .00 -
on| 232 611705 0- Relleno para Con recebo m 93,098 - 5426.00 505,149,748.00 00 - .00 -
o233 614103 5 Relleno para Con recebo m 93,098 - 1809.00 168,414,282.00 00 s .00 -
on[ 24 6 - Rellenos_para Gon material granular fipo SBG. m 38,609.00 76,922 6,830,781,498.00 0.0 - 63.00 11,146,086.00 155.55 520,217
oa| 241 6-11604 - Rellenos para Gon material granufar tipo SBG. m: 76,922 - 30887.00 5,464,589,814.00 63.00 11,146,086.00 63.00 71,746,086.00
on[ 242 611705 - Rellenos_para Gon material granlar fipo SBG. m 76,922 - 5791.00 1,024,555,302.00 00 - 0.00 -
oa| 243 614103 - Rellenos para Gon material granlar fipo SBG. m 76.922 - 1931.00 341.636.382.00 00 - 0.00 .
on[ 25 6 - Rellenos con gravilla m 326.00 702 49,454,852.00 00 - 111.58 16,926,909.00 165.16 5,055,702.00
on[ 251 611604 - Rellenos con gravila m 702 - 261.00 39.504,222.00 111.58 16.926,909.00 111.58 16,926,909.00
on| 252 611705 - Rellenos con gravilla m 702 - 49.00 7,433,398.00 00 - .00 -
oa[ 253 614103 0- Rellenos con gravila m 702 - 16.00 2,427,232.00 00 - .00 -
on[ 26 6 621.1.1P |Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m_(incluye Yo incluye refuerzq) _m 1.227.00 286,822 2.805,930,594.00 00 - 00 B .00 -
o[ 261 611604 621,1.1P |Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 7,20 m. (incluye excavacion y o incluye re;uerzg m 286,822 - 556. 1,271,473,032.00 00 - .00 -
0A 26,2 -14101 621,1.1P_|Pllote de concreto vaciado In situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no Incluye refuerzd) _m 286,822 B 371, 848,410,962.00 00 B .00 B
on) 7 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo T m 4.271.00 232,450 5,263,793,950.00 0. - 00 - 00 -
oa 2 6-14103 630- Concrefo clase_35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m: ,232,450 - 2602. 3,206,834,900.00 00 - .00 -
on) 8 630- Toncreto clase 28 MPA par: apatas, Estribos y Aletas m 8,778.00 996,330 8,745,784,740.00 0. - 11.84 11,796,547.00 11.84 71,796,547.00
o[ 281 611604 630- Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 3822 3,807,973,260.00 11.84 11,796,547.00 11.84 71,796.547.00
on[ 282 6-11705 | 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 717 714,368,610.00 00 - 00 -
on| 283 614102 630- Toncreo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 996,330 - 239 238,122,870.00 00 - .00 -
oa[ 29 630.3.4P [Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 2,703.00 1,086,707 2,937,369,021.00 0.0 - 00 - .00 -
oa|__29.7 614104 630.3.4P |Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m 1,086, - 1703.00 1,850,662,021.00 00 - .00 -
on 630- Concreto clase 21 MPA m 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 0.0 - 36.86 25,323,299.00 36.86 5,323,299.00 |
oa[ 30,1 611604 | 630- Concrelo clase 21 MP’ m 687, - 11172.00 7,675,309,236.00 36.86 25,323,299.00 36.86 5,323,299.00 |
o[ 302 611705 | 630- Concreto clase 21 MPA m 687, - 2095.00 1,439,292,235.00 00 - 00 -
o[ 303 614103 | 630- Concrelo clase 21 MP’ m 687, - 698.00 479,535,074.00 00 - .00 -
on) 6 630- Concreto clase 14 MPA m 3.444.00 473,683 1,631,364,252.00 0.00 - 22.83 10,814,183.00 26.09 12.358,389.00
o[ 31,1 611604 | 630- Concreto clase 14 MPA m 473,683 - 2755.00 1,304,996,665.00 22.83 10,814,183.00 2283 10,814,183.00
oa 312 611705 | 630- Concreto clase 14 MPA m 473,683 - 517.00 244,894,111.00 00 - 0.00 -
on[ 313 614102 630- Concreto clase 14 MPA m 473,683 - 172.00 81,473,476.00 00 - 0.00 -
on) 6 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m 6,348.00 439.7 2,791,285,428.00 0.00 - 00 - 11.46 5,039,088.00
on) 611604 | 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m 439.7 - 5078.00 2,232,852,458.00 00 - .00 -
on) 611705 _|_630- Toncreto clase 14 MPA Ciclopeo m; 439.7 - 952.00 418,604,872.00 00 - .00 -
on) 614102 630-13 | Toncrelo clase 14 MPA Ciclopeo m 239.7 B 318.00 139,828,098.00 00 -
on) 7} 632.1p_|Baranda Metalica m 1,319.00 544,754 718,530,526.00 00 - 00 - X -
on) 214104 632.1P_|Baranda Metalica m 544,754 - 1319.00 718,530,526.00 00 - 0
on) 4 - ACeT0 e refuerzo Fy=420 Mpa. g | 1759,885.00 9,464,661,530.00 00 - 365.05. 1.963,239.00 365.05 1,963,239.00
on) 211604 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 37! - 1055931.00 5,678.796,918.00 365.05. 1,963,239.00 365.05 7,963,239.00
on) 411705 - AGero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 7 - 351977.00 1,892,932,306.00 0.00 - 0.00[ -
on) 214101 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 7 - 87994.00 473,231,732.00 0.00 - 0.00] -
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAI AANEXO No. VALOR BASICO ACT
ACTA FINAL
CONTRATO No : E 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 4 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
WEJE Y MANTENIMIENTS, GESTION BREBIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE BEL CORRESOR NEIVA = SAN VICENTE BEL CAGUAN = PUERTO RICO = FLORENCIA, BN [0S BEPARTAMENT . (i {incididas Tas su 65, indique diaimes/anc)
DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (Indique la suspension que Corresponda con el periodo del acia) (indique diajmes/ano)
CONTRATISTA: LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) . VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
GRUPO DE 0 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct PRESENTEACTA ACUMUEDS
GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM UND | CANTIDAD U\IIJ#AORRIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
0- ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 378 - 87994.00 473,231,732.00 00 - 00 -
0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 378 - 87995.00 473,237,110.00 00 - .00 -
0- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 378 - 87994.00 473,231,732.00 00 - 00 -
1- Acero de Thm 111,740.00 237 249,962,380.00 0.00 - 00 - .00 -
1- Acero de P TFm E 237 - 111740.00 249,962,380.00 00 - .00 -
642,0P_|Junta para puentes T-40 ( +-40 mm) m 85.00[$ 1,583,123 134,565,455.00 0.00 - 00 - .00 -
642,0P_|Junta para puentes T-40 ( +7-40 mm) m [$ 1,583,123 - 85.00 134,565,455.00 00 - .00 -
on) 6 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 11T, de 900mm de didmetro interor m 287.00 617,637 177.261,819.00 0.00 - 31.00 19.146,747.00 31.00 79,146, 747.00
on 611604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 11T, de 900mm de didmetro inferior m 617,637 - 230 142,056,510.00 31.00 19,146.747.00 31.00 19,146,747.00
on) 611705 | 661-13 Tubera de Concreto Reforzado CLASE IMT, de 900mm de diametro interior m 617,637 - 57 35,205,309.00 00 - .00 -
on 6 570.5P [T e energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m 680.00 758,317 515.655.560.00 0. - 00 B 00 -
oa 6-11604. 670.5P_|T de energia en concreto clase 2T MPA Lmax=30m m: 758,317 - 544 | 412,524,448.00 00 - .00 -
on 611705 670.5P [T de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m 758,317 - 136 103,131,112.00 00 - 00 -
A 6 Cuneta de concrefo vaciada in situ; incluye Ta de Ta superficie_de apoyo. m! 9,600.00 673,653 6,467,068,800.00 0.00 - 00 = .00 -
on[ 39,1 611604 Cunefa de concreto vaciada in situ; incluye fa de a superficie_de apoyo m 673,653 - 7680.00 5,173,655,040.00 00 - .00 -
o[ 392 611705 K Cunefa de concreto vaciada in situ; incluye Ta e Ta superficie_de apoyo. m 673,653 B 1920.00 1.293.413,760.00 00 B .00
on) 8 5 Geolextll Tipo 1T no tejido m 58,800.00 720 453,936,000.00 0.0 - 874.00 6,747,280.00 2,116.60 16,340, 15: 00
on) 811604 5 Geolexil Tipo 1T no tejido m 720 - 47040.00 363,148,800.00 874.00 6,747,280.00 874.00 674728001
on) 811705 5 Geolextl Tipo T no tejido m 7,720 - 8820 68,090,400.00 00 - 0.00 -
on) 814105 - Geotextl Ti || 0 Tejido m 7,72 - 2940 22,696,800.00 00 - 0.00 -
on) 6 - Waterial granular drenante m 8.032.00 36,094 1,093,107,008.00 0. - 138.00 18,780,972.00 322.40 43,876,706.00
onf 611604 73- Watora graniar Grenario m 36,094 - 6426 874,540,044.00 138.00 18,780,972.00 138.00 78,780,972.00
on) 6-11705 73- Material granular drenante m; 36,094 - 1205. 163,993,270.00 00 - 0.00 -
on) 614105 73- Material granular drenante m 36,094 - 401, 54,573,694.00 00 - 0.00 -
oAl 6 81- Gaviones de malla de alambre de acero clase T de zinc (ga m: 11,112.00 237,444 2,638,477,728.00 0.00 - 00 - 10.00 2,374,440.00
on) 611604 681- Gaviones de malla de alambre de acero dlase T: e zinc (ga m 237,444 - 8890.00 2,110,877,160.00 00 - 0.00 -
on) 611705 | 681- Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase T recubrimiento de zinc (galvanizadg) m: 237,444 - 1667.00 395,819,148.00 00 - 0.00 -
on) 614105 | 681~ Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc (galvanizadg) m: 237,444 - 555.00 131,781,420.00 00 0.00
Manual de “Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion d
sc 43 8 Sefializacion Vial 2015|pavimentos m 220,000.00( § 1794 | § 394,680,000.00 000 $ - 32,652.48( § 58,578,549.00 32,65248| $ 58,578,549.00
S 511607 - Manual\;ﬁ:l ‘Suministro y aplicacion e pintura en frio acriica pura base agua para lineas de demarcacion dp s 17948 _ 176000.00] $ 315.744,000.00 3265248| $ 56.578,549.00 s2.65248| § 58,578,549.00
Manual de ‘Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion d R
sof 432 811710 | Soriaizacion Vial 2015|pavimentos m s 1794 | - 33000.00( § 59,202,000.00 0.00| $ - 000 $
Jo . S14104 _ _Manyal\;ﬁ: ‘Suministro y aplicacion e pintura en o acriica pura base agua para lineas de demarcacion dp s 1704 | _ 1100000 19.734,000.00 000§ _ 000| § _
« M s Manual\:el o fS;Jommlslra ¥ aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para marca Vial con pintura e 110,000.00| $ 2076 | 5 2.426.360,000.00 00| s 7 00| s i 000 § R
s aan 511607 Manl]xal\zzl ots i:lomlnlslro ¥ aplicacion de pintura en frfo acrilica pura base agua para marca Vial con pintura e s 2076 | 8 i 8000.00| $ 1.042,688,000.00 000l § i 000| § N
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura ei R
sl 442 811710 | goralizacion Vial 2015|fio m2 $ 22,076 | § - 16500.00| $ 364,254,000.00 0.00| $ - 000 $
Manual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura ei R
sl 443 814104 | gonaizacion Vial 2015| o m2 $ 22,076 | § - 5500.00| $ 121,418,000.00 0.00| $ - 000 $
« . 5 Manual\zel Suministro eg;j:ﬁggf: Sefial verlical de transito sp, sy si (756m"750m) con lamina acero | o500 s 396630 | § 148.736.250.00 000l s 7 000l s i 0.00] 5 R
Manual ‘Suministro e instalacion de senal vertical de transito sp, st y Si_(75cm*750m) con lamina acero N
sl 451 811607 | gonalizacion v‘al 2015| galvanizado retrorefiectiva u $ 396630 [ § - 300.00| $ 118,989,000.00 0.00| $ - 000 $
Manual de ‘Suministro e instalacion de senal vertical de transito sp, st y si_(75cm"750m) con lamina acero N
sl 452 811710 | Seriaizacion Vial 2015] galvanizado retroreflectiva u $ 396630 | $ - 75.00( $ 29,747,250.00 000§ - 0.00| $
- o s - Manual\;ﬁ:l o j;:::)mslm e instalacion de Senal vertical de transito SP,SR y S (90 cm 90 cm) con lamina B 22005 503621 |8 111,803,862.00 000| s 7 000| s 7 000| § (
Manual de Suministro e instalacion de_Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm ~90 cm) con lamina N
scl 461 8-11607 | sefializacién Vial 2015|acero galvanizado retroreflectiva u $ 5036218 - 178.00| 89,644,538.00 000 § - 0.00| §
Manual de Suministro e instalacion de_Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina _
sl 46,2 811710 - Vial 2015 acero galvanizado u $ 503621 [§ - 44.00( $ 22,159,324.00 0.00| $ - 000 $
sc a7 ) 720-13 Poste de referencia u 350000] § 253,536 [ § 887,376,000.00 0.00[§ - 0.00[§ - 000[ -
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

AANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO

CODIGO

VERSION

1

PAGINA

|DE| 6

VALOR BASICO ACTA:

FECHA

22

1 2022
(Oa / Wes T Ano)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ANEXO No.
ACTA FINAL

CONTRATO No 991 DE 2021

OBJETO:

CTIVACION ECO

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY ORIENTE

CTIVACION

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN = PUERTO RICO = FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMEN TS
LICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

(indicue Ta ruta y tramo del aicance del contraio Segun Codigo vial)

PLAZO INICIAL:

114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENS\ON

(En meses segin contrato principal)
29/06/2021
(indique diaimes/aio

/e la suspension que corresponda con el periodo del acta)
|VALOR INICIAL (Ine\uldo IVA) (A)$, 399,567,436,436.

(Seg
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

in Gonirato principal)

PLAZO ACUMULADO:

)
FECHA DE REANUDACION:

. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:,

0 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):$

{inciidas ias suspensiones, indique dia/mes/ano)

(Indique dia/mes/ario)
9,

5,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTOR:
GRUPO DE 0 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSyE | ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Moditcacion No. 03 do focha 1atoet PRESENTEACTA ACUNULCADO
ORDEN Iggg'l"; GRAL. | PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD u‘:"l‘T'-:R"I o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
T 11607 ] 720- Poste de referencia u 253,536 - 2800.00 709,900,800.00 00 - 0.00 -
72 211710 720- Poste de referencia u 253,536 - 700.00 177.475.200.00 00 - 0.00 -
48 1 730- Defensa metalica m 8.000.00 230,532 1,844,256,000.00 0.00 B 554.78 127,894.543.00 554.78 T27,894,543.00
78,1 411607 _|_730- Defensa metalica m 230,532 - 6400.00 1,475,404,800.00 554.78 127,894.543.00 554.78 127,894,543.00
182 211710 | 730- Defensa metalica m 230,532 - 1600.00 368,851,200.00 00 B 0.00 =
79 5 B00- Torca de Alambre de PUas con postes de madera ™ 57,500.00 17.838 7,739,205,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -
79.1 671605 | 800- Corca de Alambre de PUas con postes de madera m 17.838 - §7500.00 1,739,205,000.00 0.00 - 0.00 -
50 6 810- Proteccion de Taludes Gon bloques de G&sped mZ 2750000 18,835 517,962,500.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -
50,1 511606 | 810- Proteccion de Taludes con blogues dé césped m2 18,835 B 27500.00 517,962,500.00 0.00 - 0.00 -
Transporte de materiales e la Gela Canales y prést
51 3 900-13 entre olen metros(100 m) y i mems(‘ 000 ) e isancia. m3-E | 1,183,720.00| § 1,057 | § 1,251,201,553.00 000 $ - 1,682.10| § 1,777,980.00 12,303.80| $ 13,005,117.00
Transporte de materiales dela Canales y préstam 1777.980.00
51,1 311608 | 900-13 entre olon melros(100 m) y i me‘ms“ ooo ) de dsianc. m3-E s 1,057 | $ - 843194.00| § 891,256,058.00 1682.10( $ 1,777,980.00 1,682.10| $ 777,980,
Transporte de materiales dela Canales y préstam N
512 314102 | 90013 entro bien meros(100 m) y mil mems(' 000 e dlslanma m3-E s 1,057 | $ - 210799.00( 222,814,543.00 000 8 - 0.00[ §
Transporte de materiales de Canales y préstamo:
52 3 900-13 para istancias mayoros de mil melros (1000 ). medido a pam o ion metros (100 m) m3-km|11,837,290.00 | § 1,000 | $ 11,837,290,000.00 27496.20| $ 27,496,200.00 12,342.90| § 12,342,900.00 4328250 § 43,282,500.00
Transporte de materiales de nales y préstamo;
52,1 311608 | 900-13 para distancias mayores de mil metros ( 1000 ) medidoa pamr e cion matros (100 m) m3-km s 1,000 | $ - 8570658.00| § 8,570,658,000.00 12,342.90| § 12,342,900.00 12,342.90| $ 12,342,900.00
Transporte de materiales fentes de la i6n de la i6n, canales y préstamo: "
522 314102 | 900-13 por dsanies mayors o i mtos (1000, oo part o en s (100 m3-km s 1,000 | § 2142664.27 § 2,142,664,270.00 000 s - 0.00[ §
53 3 50013 [Transporte de materiales medido a parlir de clen metros (100m) | m3-km]| 1,650.857.00] & Ti75 (5 7,939.756.975.00 112458.30] & 132,138,503.00 2052821] S PTG 163933.95 522,
531 311608 | 900-13 Transporte de materiales = isddo & par G5 den metros (100m) | ms-ion s 117515 B 1538398.70] 5 7.807.618.473.00 2052821] S 24,120,647 20528.21] § 7,720,647.00
54 3 NP1 Transporte de Material Granular (sueffo) Ttems NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1175]$ - 0.00[ § - 0.00[ § - 0.00] & -
54,1 3-11608 NP1 \ranspone de Matenal Granular (suelto) Ttems NP2 NP3 NF’4 NP5 13-km S 1175 [ § - 1674750.00[ § 1,967,831,250.00 0.00] § - 0.00] § -
troe de Asfallita actividades de fento - Mina Las Pabas (no incluyd N
55 8 NP2 | orte) m3 s 522909 | § - 000 $ - 000 $ - 0.00[ §
55,1 811603 NP2 o e de Asfaltta de -Mina Las Pabas (no incluyd $ 522909 | § - 1120.00| § 585,658,080.00 000 $ - 0.00[ § -
ort . — .
55,2 811703 NP2 | o) de Asfallia de Mina Las Pabas (no incluyd 3 § 522909 |$ - 280.00( § 146,414,520.00 000§ - 0.00| $ -
% 7 P Uministro & e Teralen -Nowma INVIRS 22013 o e m 118,425 B 0.00 - 00 - 00 D
56,1 111601 P UMInistro & Instalacion e Terraplén - o indluye transporte, m 118,425 - 42000.00 4.973,850,000.00 00 - 00 -
5.2 111701 P u_'_'_l_Y_"T_T_r_N_mlms(ro & TsTalacion de Terraplén - Norma TNVIAS 220-T3 (o Tncluys Fansporte] m: 118,425 = 10500.00 1,243,462,500.00 00 - .00 D
57 2 2 3 G5 Afirmado - Norma INVIAS 317-13 (o Incluye m: 78.905 - 0.00 5 00 - 00 B
7.1 211602 2 UminTstro & Instalacidn de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (o Incluye m: 78,905 - 42000.00 3,314,010,000.00 00 B .00 -
57.2 211702 2 Uministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte) m 78,905 - 10500.00 828,502.500.00 00 - 00 -
s 5 NP5 tS;nmsI::;sm)e nstalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, | P N 000 7 00| N 000| "
o1 211602 . (s;::;::lr:)e Tnstalacien de Pedrapién - Norma INVIAS 221-13 (o incluye material de sello, i | s o5 s N 420000| $ 18,084.800.00 00| N 000l s "
.2 11702 NP5 tsr:nmsl:fr'ireo)e Thstalacion de Pedrapién - Norma INVIAS 221-13 (o incluye material de seflo, | s s s N 105000] 10462120000 000| N 000l s "
59 T 6 [Refiro de AsTaliita - Demolicion para de (incluye transporte) m 71,303 - - 00 - 00 -
9.1 711601 P6__|Rellio de Asfalita - Demolicion para 3 (incluye transporte) m: 11,303 - 300800.00 3,399,942,400.00 00 - .00 D
59,2 1-11701 P Refiro de Asfaltita - Demolicion para actividades de pawmentacwon incluye fransporte; m: 11,303 - 75200.00 849,985,600.00 00 - .00
60 1 P’ Demolicion pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norm: 5-13 (Incluye m’ 150,333 - 00 - 00 - .00 (-
50.1 111601 v Demolaon pavimento naturary asTlis neiye-corle ~Norma TNVIAS 455-T3 (indiye FamsporeT m 150,333 - 4864.00 731,219.712.00 00 - .00
502 141701 7 | Demolicion pavimento naturaly asfallico Incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (Incluye transporfe) m 150,333 = 1216.00 182,804,928.00 00 - .00 D
61 8 P8 |Geomala Biaxial 30 KN/M o similar [ m 7,917 - 00 B 00 - 00 -
61,1 811603 P8 | Geomala Biaxial 30 KN/M o simiar [m 17.917 B 5720000 1,634,030,400.00 00 B .00 D
61.2 811703 Pg_[Geomalla Blaxial 30 KNIM o similar [m 17,917 - 22800.00 408,507.600.00 00 - 00 -
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FECHA 1T 2022
(Dfa [ Mes [ ARo)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIA! AANEXO No. VALOR BASICO ACT
ACTA FINAL
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin conirato principal) (Enmeses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJE Oy MANTENIMIENTS, GESTION BREBIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBUE BEL CORREBOR NEVA = SAN VICENTE BEL CACUAN = BUERTO RICO = FLORENCIA, EN 6% BEPARTAMENTDS (Indic (incididas Tas suspensionss, indique dia/mes/ano)
DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
i (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acia) (indique diajmes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)$ 567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):$, 30,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTOR: C VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
GRUPO DE ” CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct FRESENTEACTR SCUNUTADS
ORDEN (iece. GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM IND | CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1ICOCIV) . - b UNITARIO
B P9__| Geotextil NT 4000 o Similar m2 20,929 - - 00 - .00 -
2.1 511602 P9 | Geotextl NT 4000 o Similar m2 20,929 - 191760.00 2,013,345,040.00 00 - .00 -
62,2 811702 P9__|Geolexil NT 4000 o Similar m2 929 - 47940.00 1,003,336,260.00 00 - 00 -
63 6 NP10__|Cinta PVC Sika O-22 O Simifar m 810 - 0.00 - 00 - .00 -
63.1 6-11604 NP10_|Cinta PVC Sika 0-22 O Simifar m 810 - 1152.00 105,765,120.00 00 - 00 -
63.2 611705 NP10__|Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 810 - 216.00 19,830,960.00 00 - .00 -
63 12105 NP10_|Cinta PVC Sika 0-22 O Simifar m 810 72.00 10,320.00 00 00
Ajuste al pes AR 2 A2 T2 21000
A) UBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) S 334,689,236,546.00 s 343,242,092,432.00 3,424,356,289.00 |
(8) [PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICTONALES (B] B 49,343,566,111.00 S 50,604,522, 138.00 16,521,153.00
AJUSTE POR REDONDEO
(c) [PROVISTON PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE [A SEMANA (C) B 800,000,000.00 3 § - -
(D) [VALORBASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A*B+C) [§384,832,802,657.00 |
(E) ALOR VA [OBRA) [ 2,812,239,712.00 2,883,956,030.00 7,237,716.00 X
(F)  [VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 387,645,042,369.00 397,530,570,600.00 997,662,054.00 3,466,022,324.00
(G)  [REVISION. AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,845.000,000.00 1,845,000,000.00 . 7,397,449,900.00
(H)  [[VA-REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550,000.00 | 350,550,000.00 | 5 265,515,481.00
()  |TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 2,195,550,000.00 B 2,195,550,000.00 B - $ 1,662,965,381.00
(K) [GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) S 9,226,844,067.00 S 9,226,844,067.00 s - s -
(K) |[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA] S 500,000,000.00 S 500,000,000.00 S 1,283,396.00 S ,534,421.00
VALOR TOTAL (F+I+J+K) S 399,567,436,436.00 B 409,452,964,667.00 B 998,945,450.00 § 5,137,522,126.00
* Estos conceptos deben alos ‘enla propuesta aprobada o contratual
AU
Utilidad
Valor %
alor Anticipo Oforgado T 9.885,528,230.00 A93%
Valor Amortizado Presenta Acta S 24,903,710.00
alor Amortizado Acumulado T -
Valor Saldo por Amortizar 3 9,885,528,230.00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (sT aplica): ICCP.
* Estos conceptos deben los relacionados en Ia propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR_ACUMULADO GRUPOS /ALOR PRESENTE ACTA| VALOR ACUMULADO
OBRA 5 990,424,336.00 7,237,716.00] § 997,662,054.00 E 74,5471,978.00 624,448,472.00 Obras de i 74,541,918.00 44847200 |
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O B 397,059,802.00 1,854,354,046.00 Sub-bases y bases 403,662.802.00 7,909,507,696.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS B 6,603,000.00 55,153,650.00 Transporte de materiales 38,241,527.00 248,970,008.00
[o] 5 -5 s - P - 90,384,012.00 "Aceros y elementos metélicos 129,867,762.00 129,857,782.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) O 7.504,999.00 364,633,009.00 Acero cables de acer - -
GESTION SOCIAL (PREACTA) SCT $ 186,473,092.00 | § 186,473,092.00 6 Concretos, morteros y obras varias| $ 278,794,480.00 | $ 346,329,618.00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE [©) T - - 7 Concreto para ) -
TMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| § 127747600 § 592000 § 1.283.396.00 T T 38.241,527.00 248,910,008.00 8 iones con asfalto, 3 T31,823,312.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 991,701,814.00| § 7,243,636.00| $ 998,945.450.00 NP B - - 8 Asfalto Liquido 60/70 S 33,479,401.00
TOTAL § 990,424,338.00 3,424,356,289.00 TOTAL ICCP 990,424,338.00 | § 3,424,356,289.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: N/A
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV
** Debe corresponder con los capitulos seftalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO
Vias .mewm?:ggfrsummams v s 74,541.918.00 | $ 74541,918.00
Vias interurbanas Afirmados
d 403,662,802.00
subbases y bases 11602 s 40366280200 |




CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA s | oE | 5
FECHA 22

1 2022
(Dia [ Wes T Aio)

VALOR BASICO ACTA:

DIRECCION TERRITORIAL: ANEXO No.

ACTAFINAL ™

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero'v afio} (En'meses segin contrato principal) (Enmeses segin las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
Ps C

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diajmesianio)
|VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) _ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

{inciidas ias su s, indique dia/mes/ano)

INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): K 409,452,964,666,00
GRUPO DE 5 CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Modificacion No. 03 de fecha 14/oct PRESERTECTR ACUMULADS
GRAL. | PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD U""ﬂfg o VALOR TOTAL CANTIDAD I VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Vias interurbanas Pavimentos Ts R
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Estructuras s 267.504.999 | § 267,504,999.00
ulicas y drenajes 11604 bl
Vias interurbanas Obras de s s R
11605
Vias interurbanas Obras geotécnicas| s R
y mitigacion ambiental 11606
Vias interurbanas Sefalizacion y
control de transito 11607 $ 186473092 | § 186.:473,092.00
Vias interurbanas Transporte y sobre| ¢ 3824152700 | § 38.241,527.00
acarreos 11608 it
Vias urbanas Actividades s s R
i 6n 11701
Vias urbanas Movimiento de fierras, | ¢ s R
afirmado, subbase y base 11702
Vias urbanas Estructura de
asfalticos | | ¢ s R
concreto, afirmado, subbase y bases
11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas
y drenajes, redes hidro sanitarias,
sefializacion de obra, espacio publico, $ -l s -
sefializacion y control de transito
11705
Vias urbanas Senalizacion vertical y | ¢ s N
[horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares | ¢ s R
14101
Transporte elevado Excavaciony | s R
6 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 | $ -1s -
Transporte elevado Subestructura | ¢ s R
14104
Transporte elevado Superestructura | ¢ s R
14105
TOTAL ICOCIV $ 990,424,338.00 | § 990,424,338.00
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. [ TOTAL CTO | s 3,424,356,289.00

OBSERVACIONES | .
El presente documento corresponde a un anexo soporte detalculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclasificacion de items del 18 de octubre de 2022 en donde se incorpora elindice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolucion N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cualel Instituto Nacional de Vias adopta el indice de Costos de I2
Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” y la Resolucion N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con férmula de ajuste”

NOTAS:
1. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo

Para constancia de lo anterior firman

»
Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL (S)
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
tricula Profesional No.: 26202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirecdion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

(Indicar numero de contrato y afio)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y CAQUETA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
No. DE GRUPO DE | GRUPO DE GRATLT;’EE i
GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
ORDEN \ccp \cociv ACORDADO
ICCP-ICOCIV
EXPLANACIONES
1 E 201-13 1 Demolicion de Estructuras m3
1,1 E 201-13 11601 [ 1-11601 [Demolicion de Estructuras m3 Paso Interurbano
1,2 E 201-13 11701 | 1-11701 |Demolicién de Estructuras m3 Paso Urbano
1,3 E 201-13 14101 | 1-14101 |Demolicién de Estructuras m3 Puente
E 201.13 1 Remocidén de alcantarillas m
2,1 E 201.13 11601 | 1-11601 |Remocién de alcantarillas m Paso Interurbano
2,2 E 201.13 11701 | 1-11701 |Remocién de alcantarillas m Paso Urbano
3 E 201-13 1 Remocién de cercas de alambre m
3,1 E 201-13 11601 | 1-11601 |Remocion de cercas de alambre m Paso Interurbano
3.2 E 201-13 11701 | 1-11701 |Remocién de cercas de alambre m Paso Urbano
4 E 210-13 1 Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3
4.1 E 210-13 11601 | 1-11601 |Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3 Paso Interurbano
4,2 E 210-13 11701 | 1-11701 |Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m3 Paso Urbano
4,3 E 210-13 14101 [ 1-14101 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 Puente
4.4 E 210-13 11606 | 1-11606 |Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano obra de Geotécnia
5 E 210-13 1 Excavacion en roca de la explanacién y canales m3
51 E 210-13 11601 [ 1-11601 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano
52 E 210-13 11701 [ 1-11701 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Paso Urbano
53 E 210-13 14101 [ 1-14101 [Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 Puente
54 E 210-13 11606 | 1-11606 |Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 Paso Interurbano obra de Geotécnia
6 E 211-13 1 Remocién de Derrumbes m3
6,1 E 211-13 11601 | 1-11601 |Remocion de Derrumbes m3 Paso Interurbano
7 E 220.1 1 Terraplenes m3
71 E 2201 11601 | 1-11601 |Terraplenes m3 Paso Interurbano
7,2 E 220.1 11701 | 1-11701 |Terraplenes m3 Paso Urbano
8 E 230.1P 1 Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales m3
8,1 E 230.1P 11601 [ 1-11601 [Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m3 Paso Interurbano
9 E 231-13 1 Geotextil para separacién de suelos de subrasante y capas m2
granulares
9.1 E 231-13 11601 | 1-11601 qG;(;tj);trilezara separacion de suelos de subrasante y capas m2 Paso Interurbano
9.2 E 231-13 11701 | 1-11701 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas m2 Paso Urbano
granulares
10 E 1 Conformacién de taludes existentes m2
10,1 E 11606 [ 1-11606 [Conformacién de taludes existentes m2 Paso Interurbano obra de Geotécnia
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 S 310-13 2 Conformacion de la calzada existente m2
11,1 S 310-13 11602 | 2-11602 |Conformacion de la calzada existente m2 Paso Interurbano
11,2 S 310-13 11702 | 2-11702 |Conformacion de la calzada existente m2 Paso Urbano
12 S 320-13 2 Subbase Granular clase A m3
12,1 S 320-13 11602 | 2-11602 |Subbase Granular clase A m3 Paso Interurbano
12,2 S 320-13 11702 | 2-11702 |Subbase Granular clase A m3 Paso Urbano
13 S 2 Sub-base granular para bacheo clase A m3
13,1 S 11602 | 2-11602 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 Paso Interurbano
13,2 S 11702 | 2-11702 |Sub-base granular para bacheo clase A m3 Paso Urbano
14 B 330-13 2 Base granular clase A m3
14,1 B 330-13 11602 | 2-11602 [Base granular clase A m3 Paso Interurbano
14,2 B 330-13 11702 [ 2-11702 [Base granular clase A m3 Paso Urbano
15 B 330-13 2 Base granular para bacheo clase A m3
15,1 B 330-13 11602 | 2-11602 |Base granular para bacheo clase A m3 Paso Interurbano
15,2 B 330-13 11702 | 2-11702 |Base granular para bacheo clase A m3 Paso Urbano
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 P 421-13 8 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2
16,1 P 421-13 11603 | 8-11603 [Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Paso Interurbano
16,2 P 421-13 11703 [ 8-11703 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Paso Urbano
16,3 P 421-13 14104 | 8-14104 |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 Puente
17 P 450.1P 8 Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3
L, 171 P 450.1P 11603 | 8-11603 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Paso Interurbano

(V-
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ANEXO No. 1
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA
CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar nimero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ) .
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
|MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =)\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
17,2 P 450.1P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Paso Urbano
17,3 P 450.1P 14104 | 8-14104 |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 Puente
18 P 450.2P 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3
18,1 P 450.2P 11603 | 8-11603 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Paso Interurbano
18,2 P 450.2P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Paso Urbano
18,3 P 450.2P 14104 | 8-14104 [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Puente
19 P 450.9P 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3
19,1 P 450.9P 11603 [ 8-11603 [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 Paso Interurbano
19,2 P 450.9P 11703 | 8-11703 |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 Paso Urbano
20 P 460.1P 8 Fresado de pavimento asfaltico m3
20,1 P 460.1P 11603 | 8-11603 |Fresado de pavimento asfaltico m3 Paso Interurbano
20,2 P 460.1P 11703 | 8-11703 |Fresado de pavimento asfaltico m3 Paso Urbano
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 600-13 6 Excavaciones varias sin clasificar m3
21,1 OA 600-13 11604 | 6-11604 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Paso Interurbano
21,2 OA 600-13 11705 | 6-11705 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Paso Urbano
21,3 OA 600-13 14102 | 6-14102 |Excavaciones varias sin clasificar m3 Puente
22 OA 600-13 6 Excavaciones varias en roca en seco m3
22,1 OA 600-13 11604 | 6-11604 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Paso Interurbano
22,2 OA 600-13 11705 | 6-11705 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Paso Urbano
22,3 OA 600-13 14102 | 6-14102 |Excavaciones varias en roca en seco m3 Puente
23 OA 610-13 6 Relleno para estructuras con recebo m3
23,1 OA 610-13 11604 | 6-11604 |Relleno para estructuras con recebo m3 Paso Interurbano
23,2 OA 610-13 11705 | 6-11705 |Relleno para estructuras con recebo m3 Paso Urbano
23,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Relleno para estructuras con recebo m3 Puente
24 OA 610-13 6 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3
241 OA 610-13 11604 | 6-11604 [Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Paso Interurbano
24,2 OA 610-13 11705 [ 6-11705 [Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Paso Urbano
24,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Puente
25 OA 610-13 6 Rellenos con gravilla m3
25,1 OA 610-13 11604 | 6-11604 |Rellenos con gravilla m3 Paso Interurbano
25,2 OA 610-13 11705 | 6-11705 |Rellenos con gravilla m3 Paso Urbano
25,3 OA 610-13 14103 | 6-14103 |Rellenos con gravilla m3 Puente
2 oA 621.1.1P 6 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m
excavacion y no incluye refuerzo)
26.1 oA 621.1.1P 11604 | 6-11604 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m Paso Interurbano
excavacion y no incluye refuerzo)
26.2 oA 621.1.1P 14101 | 6-14101 Pilote de_ ’concret_o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye m Puente
excavacion y no incluye refuerzo)
27 OA 630-13 6 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3
271 OA 630-13 14103 | 6-14103 |Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 Puente
28 OA 630-13 6 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3
28,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Paso Interurbano
28,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Paso Urbano
28,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 |Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Puente
29 OA 630.3.4P 6 Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3
29,1 OA 630.3.4P 14104 | 6-14104 |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 Puente
30 OA 630-13 6 Concreto clase 21 MPA m3
30,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 21 MPA m3 Paso Interurbano
30,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 [Concreto clase 21 MPA m3 Paso Urbano
30,3 OA 630-13 14103 | 6-14103 [Concreto clase 21 MPA m3 Puente
31 OA 630-13 6 Concreto clase 14 MPA m3
31,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 14 MPA m3 Paso Interurbano
31,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 14 MPA m3 Paso Urbano
31,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 [Concreto clase 14 MPA m3 Puente
32 OA 630-13 6 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3
32,1 OA 630-13 11604 | 6-11604 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Paso Interurbano
1;{’ 32,2 OA 630-13 11705 | 6-11705 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Paso Urbano
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA
CONTRATO DE OBRA No. DE 2021
(Indicar nimero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
[OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
|MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
32,3 OA 630-13 14102 | 6-14102 |Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 Puente
33 OA 632.1P 4 Baranda Metalica m
33,1 OA 632.1P 14104 | 4-14104 |Baranda Metalica m Puente
34 OA 640-13 4 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg
34,1 OA 640-13 11604 | 4-11604 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Interurbano
34,2 OA 640-13 11705 | 4-11705 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Urbano
34,3 OA 640-13 14101 | 4-14101 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Infraestructura Puente
34,4 OA 640-13 14103 | 4-14103 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Estructura Puente
34,5 OA 640-13 14104 | 4-14104 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Superestructura Puente
34,6 OA 640-13 11606 | 4-11606 |Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Interurbano obra de Geotécnia
35 OA 641-13 4 Acero de Preesfuerzo Tf-m
35,1 OA 641-13 14103 | 4-14103 |Acero de Preesfuerzo Tf-m Puente
36 OA 642,2P 6 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m
36,1 OA 642,2P 14104 | 6-14104 |Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m Puente
37 oA 661-13 6 THberla d_e ancreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de m
diametro interior
371 | OA | 661-13 11604 | 6-11604 | TuPeria de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de m Paso Interurbano
didmetro interior
372 oA 661-13 11705 | 6-11705 THberla de ancreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de m Paso Urbano
diametro interior
38 OA 670.5P 6 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3
38,1 OA 670.5P 11604 | 6-11604 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 Paso Interurbano
38,2 OA 670.5P 11705 | 6-11705 |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 Paso Urbano
39 OA 671.13 6 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3
la superficie de apoyo. _ _ i
39,1 oA 67113 11604 | 6-11604 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 Paso Interurbano
la superficie de apoyo.
39,2 oA 67113 11705 | 6-11705 Cuneta d.e. concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de m3 Paso Urbano
la superficie de apoyo.
40 OA 673-13 8 Geotextil Tipo Il no tejido m2
40,1 OA 673-13 11604 | 8-11604 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Paso Interurbano
40,2 OA 673-13 11705 | 8-11705 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Paso Urbano
40,3 OA 673-13 14105 | 8-14105 |Geotextil Tipo Il no tejido m2 Puente
41 OA 673-13 6 Material granular drenante m3
41,1 OA 673-13 11604 | 6-11604 |Material granular drenante m3 Paso Interurbano
41,2 OA 673-13 11705 | 6-11705 |Material granular drenante m3 Paso Urbano
41,3 OA 673-13 14105 | 6-14105 |Material granular drenante m3 Puente
42 oA 681-13 6 Gawopeg de mallalde alambrg de acero entrelazado clase 1: m3
recubrimiento de zinc (galvanizado)
421 oA 681-13 11604 | 6-11604 Gawor}e; de malla_de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Paso Interurbano
recubrimiento de zinc (galvanizado)
42,2 OA 681-13 11705 | 6-11705 GaV|0Qe§ de malla.de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Paso Urbano
recubrimiento de zinc (galvanizado)
423 oA 681-13 14105 | 6-14105 Gawor}e; de malla_de alambrg de acero entrelazado clase 1: m3 Puente
recubrimiento de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base
43 SCT N 8 ? " h m
Senalizacion Vial agua para lineas de demarcacién de pavimentos
43,1 scT ~Malmua_llde . 11607 | 8-11607 Suministro y aplicacién de plnt_u’ra en frlolacnllca pura base m Paso Interurbano
Sefalizacion Vial agua para Ilnea§ de.demarc_amon de pavimentos
432 scT ~Mgnuqllde . 11710 | 811710 Suministro y aplicacién de plnt_u’ra en frlolacnllca pura base m Paso Urbano
Sefalizacion Vial agua para lineas de demarcacién de pavimentos
Manual de Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base
433 ScT Sefalizacion Vial 14104 | 8-14104 agua para lineas de demarcacién de pavimentos m Puente
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base
44 SCT J 8 - ; . m2
A Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
-

S
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA
CONTRATO DE OBRA No. DE 2021
(Indicar numero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
[OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE | GRUPO DE G':JP;) DE
No. DE GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE USTE DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
ORDEN \ccp 1cocv ACORDADO
ICCP-IcOCIV
44,1 scT ~Mgnuqllde . 11607 | 8-11607 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Paso Interurbano
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
44,2 scT ~Malmua_llde . 11710 | 811710 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Paso Urbano
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
44,3 scT ﬁMal\nua_I’de . 14104 | 8-14104 Suministro y apl|caqon de plntura en fI:IO acrilica pura base m2 Puente
Sefalizacion Vial agua para marca Vial con pintura en frio
Manual de Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sry si
45 SCT P 8 P ; : . u
Sefalizacion Vial (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Manual de Suministro e instalaciéon de sefal vertical de transito sp, sry si
45,1 scT Sefializacién Vial 11607 | 8-11607 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Y Paso Interurbano
45,2 scT ~Mgnua_l,de . 11710 | 8-11710 Summlstro e mstalacn(_)n de sefal vertlc_al de transito sp,_ sry si u Paso Urbano
Sefializacion Vial (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
46 scT Manual de 8 Suministro e instalaciéon de Sefial vertical de transito SP,SR y u
Sefalizacion Vial SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Manual de Suministro e instalaciéon de Sefal vertical de transito SP,SR y
46,1 SCT Sefializacion Vial 11607 | 811607 SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u Paso Interurbano
46,2 scT ~Me}nuql’de . 11710 | 811710 Suministro e instalacion dg Sefial vertical dg transito SP,SR y u Paso Urbano
Senalizacion Vial SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
47 SCT 720-13 | 720-13 4 Poste de referencia u
471 SCT 720-13 | 720-13 11607 | 4-11607 [Poste de referencia u Paso Interurbano
47,2 SCT 720-13 | 720-13 11710 | 4-11710 |Poste de referencia u Paso Urbano
48 SCT 730-13 | 730-13 4 Defensa metalica m
48,1 SCT 730-13 | 730-13 11607 | 4-11607 |[Defensa metalica m Paso Interurbano
48,2 SCT 730-13 | 730-13 11710 [ 4-11710 [Defensa metalica m Paso Urbano
OBRAS VARIAS
49 oV 800-13 6 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m
49,1 oV 800-13 11605 | 6-11605 [Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m Paso Interurbano Urbanismo
50 oV 810-13 6 Proteccién de Taludes con blogues de césped m2
50,1 oV 810-13 11606 | 6-11606 |Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 Paso Interurbano obra de Geotécnia
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51 T 900-13 3 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la
51,1 T 900-13 11608 | 3-11608 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E Paso Interurbano
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51,2 T 900-13 14102 | 3-14102 |explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E Puente
mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52 T 900-13 3 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la
52,1 T 900-13 11608 | 3-11608 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km Paso Interurbano
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,2 T 900-13 14102 | 3-14102 |explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km Puente
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
53 T 900-13 3 Trar?sportt_e de materiales provenientes de derrumbes, medido a m3-km
partir de cien metros (100m)
531 T 900-13 11608 | 3-11608 |Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medidoa | . Paso Interurbano
partir de cien metros (100m)
ITEM NO PREVISTOS
54 NP NP1 3 ',I\"n;agsporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 m3-km
54.1 NP NP1 11608 | 3-11608 "\I'lggsporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 m3-km Paso Interurbano
55 NP NP2 8 Sum|n|§tr9 e Instal_auon de Asfaltita aptmdades de m3
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
55,1 NP NP2 11603 | 8-11603 Sum|n|§tr9 e Instalgmon de Asfaltita af:t|V|dades de m3 Paso Interurbano
) mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
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TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

L CONTRATO DE OBRA:

IARCO DE LA REACTIVACION ECON

NTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y CAQUETA, EN
DIANTE EL PROGRAMA DE OBl

3LICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ
Consorcio Vias Naciogiales Del Sur y Oriente

Matricula Profesional’No.: 25202-66672 CND

[of

= [

Firma:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
GRUPO DE
No. DE GRUPO DE | GRUPODE| =\ . )
ORDEN GPP EGRAL EPART AJUSTE AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION
iccp 10CV | oo cociv
552 NP NP2 11703 | 8-11703 Sum|n|§tr9 e Instalgmon de Asfaltita aphwdades de m3 Paso Urbano
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)
56 NP NP3 1 Sun'_nnlstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3
(no incluye transgort(?)
56,1 NP NP3 11601 | 1-11601 Surmmstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye transporte)
56,2 NP NP3 11701 | 1-11701 Sunjlmstro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 m3 Paso Urbano
(no incluye transgortg) _
57 NP NP4 2 Surmnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3
(no incluye transporte)
57.1 NP NP4 11602 | 2-11602 Sumlnlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye transgortg) i
572 NP NP4 11702 | 2-11702 Sun_unlstro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 m3 Paso Urbano
(no incluye transporte)
58 NP NP5 2 Su@mstro e Instglamon de Pegraplen - Norma INVIAS 221-13 m3
(no mc_luve material c!e sello, ni transporte)
58,1 NP NP5 11602 | 2-11602 Surr_unlstro e Instglamon de Peldraplen - Norma INVIAS 221-13 m3 Paso Interurbano
(no incluye material de sello, ni transporte)
58,2 NP NP5 11702 | 2-11702 Sun?mlstro e Instglamon de Pegraplen - Norma INVIAS 221-13 m3 Paso Urbano
(no_lncluve matgnal de sel!o‘, ni transgo@g)
59 NP NP6 1 Retl'ro de Asfalh'ta - Demolicién para actividades de m2
pav_lmentamon (lncluve trans_porte) _
59,1 NP NP6 11601 | 1-11601 |Retiro de Asfaltita - Demolicién para actividades de m2 Paso Interurbano
pavimentacion (lncluve tranggorte) _
59,2 NP NP6 11701 | 1-11701 Retl'ro de Agfalh'ta - Demolicion para actividades de m2 Paso Urbano
pavimentacién (incluye transporte)
Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60 NP NP7 ! INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3
) Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60,1 NP NP7 11601 | 1-11601 INVIAS 465-13 (incluye transporte) m3 Paso Interurbano
} Demolicién pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma
60,2 NP NP7 11701 | 1-11701 INVIAS 46513 (incluye transporte) m3 Paso Urbano
61 NP NP8 8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2
61,1 NP NP8 11603 | 8-11603 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 Paso Interurbano
61,2 NP NP8 11703 | 8-11703 |Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 Paso Urbano
62 NP NP9 8 Geotextil NT 4000 o Similar m2
62,1 NP NP9 11602 | 8-11602 [Geotextil NT 4000 o Similar m2 Paso Interurbano
62,2 NP NP9 11702 | 8-11702 |Geotextil NT 4000 o Similar m2 Paso Urbano
63 NP NP10 6 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m
63,1 NP NP10 11604 | 6-11604 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Paso Interurbano
63,2 NP N NP10 11705 | 6-11705 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Paso Urbano
63,3 NP A /] NP10 14105 | 6-14105 |Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Puente
[
) 44
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:

WILSON ANDRES PARRA
Consorcio Intervias Vision 2030
Matricula Profesional No.: 15202-138865 BYC

C%
Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal o Apoderado
Consorcio Vias Nacionales Del Sur y Oriente
Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestién del INVIAS.

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado

Consorcio Intervias Vision 2030

Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Copias: Contratista, Interventor y Direccion Teritorial
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