
 

 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1 
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 
PÁGINA 1 DE 1 

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta) 

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 28-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA 
 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

  

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

  

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 
 

  

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

  

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
6-dic-22 

 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 
 

Firmado digitalmente por CARLOS 
ING. CARLOS ZAMBRANO ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ 

 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

  

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

  

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                                       7-Diciembre-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE             Claudia Milena Lopez                                    
 

  

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

  

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE  2021  

 
  

 

ORDEN DE PAGO 

 

OBJETO: 
 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

 
CONTRATISTA: 

 
  CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE  

 
NIT. 901.475.034-7  

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  GERENTE COORDINADORA DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 
(Indicar el ordenador del pago) 

 
VALOR TOTAL A  PAGAR: $ 227,121,525.00 

 
 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

VALOR EN LETRAS:  DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 
 

  
 

DE AJUSTES DEFINITIVA No. 16  
 

DEL PERIODO 
 

  
 

SEPTIEMBRE DE 2022  y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 

  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

  
(Indicar el periodo del Acta) 

 Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO  GONZALEZ 

Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO  GONZALEZ 

Firma Firma Firma Firma 
 

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CLAUDIA LOPEZ Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL 

Matrícula No. 25202-72334 CND Matrícula No. 25202-72334 CND Matrícula No. 63202-090526 QND Matrícula No. 25202-101937 CND 

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma: 

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) 
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

Día/Mes/Año 

 
FECHA 07 12 2022 

 

UNIDAD EJECUTORA: 
 

  
 

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2  
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:    
 

CAQUETÁ  

(Día / Mes / Año) 

PERIODO MES:        sep-22   
ACTA PARCIAL DE OBRA No.   16  ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.    ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.   16   VALOR BÁSICO ACTA:   $ 225,473,832.00   

 

 

Firmado digitalmente 
por NANCY MARCELA 
ROJAS SANDOVAL



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 2.500% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 16 sep-22
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No.      54 VALOR AFECTADO 227,121,525.00$                    

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No.       54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                           

TOTAL ACTA 227,121,525.00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-0-2401017-02

C-2401-0600-132-0-2401023-02

C-2401-0600-135-0-2401008-02

C-2401-0600-135-0-2401023-02

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

C-2401-0600-132-0-2401008-02

C-2401-0600-132-0-2401017-02

C-2401-0600-132-0-2401023-02

C-2401-0600-135-0-2401008-02

C-2401-0600-135-0-2401023-02

C-2401-0600-132-0-2401008-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

 

Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO GONZALEZ



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    16 Valor basico $ 225,473,832.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

227,121,525.00$            -$                               -$                                   

VALOR CON IVA
891180009-1 23,771,892.00$                

-$                                         

-$                                         

23,771,892.00$                

VALOR CON IVA

800095785-2 199,270,344.00$             

800095775-9 -$                                         

800095770-9 -$                                         

800095763-0 -$                                         

800095770-2 4,079,289.00$                  

800095728-2 -$                                         

203,349,633.00$             

227,121,525.00$             

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 201,874,397.00$              

TOTAL 225,473,832.00$              

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 4,049,695.00$                   

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                     

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                     

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                     

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 197,824,702.00$              

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO -$                                     

-$                                     

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 23,599,435.00$                 

MUNICIPIO 1 NEIVA 23,599,435.00$                 

-$                                     

TOTALES 227,121,525.00$              
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

199,270,344.00$                 

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 4,079,289.00$                    -$                                $ 0.00 4,079,289.00$                     

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 199,270,344.00$                -$                                $ 0.00

23,771,892.00$                   

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                    -$                                $ 0.00 -$                                      

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 23,771,892.00$                  -$                                $ 0.00

Valor incluido el Iva:

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

$ 227,121,525.00

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030"

sep-22

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13



FECHA 11 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANEXO No. 16-A 1,571,877,792.00$                           MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

E 1 1 201-13 m3 3,724.00 113,387$         422,253,188.00$                   0.00 -$                                            4.38 496,635.00$                                     254.23
E 1,1 1-11601 201-13 m3 113,387$         -$                                           2979.00 337,779,873.00$                    4.38 496,635.00$                                     4.38
E 1,2 1-11701 201-13 m3 113,387$         -$                                           559.00 63,383,333.00$                      0.00 -$                                                      0.00
E 1,3 1-14101 201-13 m3 113,387$         -$                                           186.00 21,089,982.00$                      0.00 -$                                                      0.00
E 2 1 201.13 m 5,644.00 69,636$           393,025,584.00$                   0.00 -$                                            28.00 1,949,808.00$                                  118.00
E 2,1 1-11601 201.13 m 69,636$           -$                                           4515.00 314,406,540.00$                    28.00 1,949,808.00$                                  28.00
E 2,2 1-11701 201.13 m 69,636$           -$                                           1129.00 78,619,044.00$                      0.00 -$                                                      0.00
E 3 1 201-13 m 220,599.00 4,475$             987,180,525.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
E 3,1 1-11601 201-13 m 4,475$             -$                                           176479.00 789,743,525.00$                    0.00 -$                                                      0.00
E 3,2 1-11701 201-13 m 4,475$             -$                                           44120.00 197,437,000.00$                    0.00 -$                                                      0.00
E 4 1 210-13 m3 1,139,426.00 10,216$           11,640,376,016.00$              1960.51 20,028,570.00$                      811.80 8,293,349.00$                                  19,311.72
E 4,1 1-11601 210-13 m3 10,216$           -$                                           454197.00 4,640,076,552.00$                 811.80 8,293,349.00$                                  811.80
E 4,2 1-11701 210-13 m3 10,216$           -$                                           113549.00 1,160,016,584.00$                 0.00 -$                                                      0.00
E 4,3 1-14101 210-13 m3 10,216$           -$                                           113549.00 1,160,016,584.00$                 0.00 -$                                                      0.00
E 4,4 1-11606 210-13 m3 10,216$           -$                                           75700.49 773,356,206.00$                    0.00 -$                                                      0.00
E 5 1 210-13 m3 74,655.00 60,376$           4,507,370,280.00$                0.00 -$                                            182.91 11,043,374.00$                                182.91
E 5,1 1-11601 210-13 m3 60,376$           -$                                           36394.00 2,197,324,144.00$                 182.91 11,043,374.00$                                182.91
E 5,2 1-11701 210-13 m3 60,376$           -$                                           9099.00 549,361,224.00$                    0.00 -$                                                      0.00
E 5,3 1-14101 210-13 m3 60,376$           -$                                           9099.00 549,361,224.00$                    0.00 -$                                                      0.00
E 5,4 1-11606 210-13 m3 60,376$           -$                                           6065.00 366,180,440.00$                    0.00 -$                                                      0.00
E 6 1 211-13 m3 126,989.00 9,747$             1,237,761,783.00$                18070.68 176,134,918.00$                    0.00 -$                                                      47,949.10
E 6,1 1-11601 211-13 m3 9,747$             -$                                           108918.32 1,061,626,865.00$                 0.00 -$                                                      0.00
E 7 1 220.1 m3 680,805.00 12,594$           8,574,058,170.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
E 7,1 1-11601 220.1 m3 12,594$           -$                                           224644.00 2,829,166,536.00$                 0.00 -$                                                      0.00
E 7,2 1-11701 220.1 m3 12,594$           -$                                           56161.00 707,291,634.00$                    0.00 -$                                                      0.00
E 8 1 230.1P m3 550,000.00 10,300$           5,665,000,000.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
E 8,1 1-11601 230.1P m3 10,300$           -$                                           330000.00 3,399,000,000.00$                 0.00 -$                                                      0.00
E 9 1 231-13 m2 467,519.00 7,521$             3,516,210,399.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
E 9,1 1-11601 231-13 m2 7,521$             -$                                           374015.00 2,812,966,815.00$                 0.00 -$                                                      0.00
E 9,2 1-11701 231-13 m2 7,521$             -$                                           93504.00 703,243,584.00$                    0.00 -$                                                      0.00
E 10 1 m2 261,070.00 1,332$             347,745,240.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
E 10,1 1-11606 m2 1,332$             -$                                           261070.00 347,745,240.00$                    0.00 -$                                                      0.00

Subtotal 37,290,981,185.00$              25,255,356,417.00$               21,783,166.00$                                

S 11 2 310-13 m2 1,100,000.00 927$                1,019,700,000.00$                401211.66 371,923,209.00$                    7,661.40 7,102,118.00$                                  587,768.65
S 11,1 2-11602 310-13 m2 927$                -$                                           559031.00 518,221,737.00$                    7,066.40 6,550,553.00$                                  7,066.40
S 11,2 2-11702 310-13 m2 927$                -$                                           139757.34 129,555,054.00$                    595.00 551,565.00$                                     595.00
S 12 2 320-13 m3 164,000.00 145,000$         23,780,000,000.00$              1504.26 218,117,700.00$                    3,484.65 505,274,250.00$                              17,341.93
S 12,1 2-11602 320-13 m3 145,000$         -$                                           145236.00 21,059,220,000.00$               3,484.65 505,274,250.00$                              3,484.65
S 12,2 2-11702 320-13 m3 145,000$         -$                                           36308.74 5,264,767,300.00$                 0.00 -$                                                      0.00
S 13 2 m3 12,300.00 180,245$         2,217,013,500.00$                0.00 -$                                            142.80 25,738,986.00$                                447.53
S 13,1 2-11602 m3 180,245$         -$                                           9840.00 1,773,610,800.00$                 0.00 -$                                                      0.00
S 13,2 2-11702 m3 180,245$         -$                                           2460.00 443,402,700.00$                    142.80 25,738,986.00$                                142.80
B 14 2 330-13 m3 186,000.00 155,000$         28,830,000,000.00$              0.00 -$                                            1,678.21 260,122,550.00$                              6,284.45
B 14,1 2-11602 330-13 m3 155,000$         -$                                           155100.00 24,040,500,000.00$               1,678.21 260,122,550.00$                              1,678.21
B 14,2 2-11702 330-13 m3 155,000$         -$                                           38775.00 6,010,125,000.00$                 0.00 -$                                                      0.00
B 15 2 330-13 m3 7,140.00 190,385$         1,359,348,900.00$                0.00 -$                                            15.30 2,912,891.00$                                  15.30
B 15,1 2-11602 330-13 m3 190,385$         -$                                           5712.00 1,087,479,120.00$                 15.30 2,912,891.00$                                  15.30
B 15,2 2-11702 330-13 m3 190,385$         -$                                           1428.00 271,869,780.00$                    0.00 -$                                                      0.00

Subtotal 57,206,062,400.00$              61,188,792,400.00$               801,150,795.00$                              

P 16 8 421-13 m2 1,100,000.00 1,849$             2,033,900,000.00$                0.00 -$                                            8,323.76 15,390,632.00$                                16,863.21
P 16,1 8-11603 421-13 m2 1,849$             -$                                           911324.00 1,685,038,076.00$                 8,323.76 15,390,632.00$                                8,323.76
P 16,2 8-11703 421-13 m2 1,849$             -$                                           170873.00 315,944,177.00$                    0.00 -$                                                      0.00
P 16,3 8-14104 421-13 m2 1,849$             -$                                           56958.00 105,315,342.00$                    0.00 -$                                                      0.00
P 17 8 450.1P m3 99,000.00 775,000$         76,725,000,000.00$              0.00 -$                                            605.57 469,316,750.00$                              929.66
P 17,1 8-11603 450.1P m3 775,000$         -$                                           78770.00 61,046,750,000.00$               605.57 469,316,750.00$                              605.57
P 17,2 8-11703 450.1P m3 775,000$         -$                                           14769.00 11,445,975,000.00$               0.00 -$                                                      0.00
P 17,3 8-14104 450.1P m3 775,000$         -$                                           4924.00 3,816,100,000.00$                 0.00 -$                                                      0.00
P 18 8 450.2P m3 86,028.00 775,000$         66,671,700,000.00$              0.00 -$                                            0.00 -$                                                      111.94

Remoción de Derrumbes -$                                        

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                        

Conformación de taludes existentes -$                                        

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                        
Conformación de taludes existentes -$                                        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                        
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                        
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 86,753,500.00$                  

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                        
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 720,486,500.00$                
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 469,316,750.00$                

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 31,180,075.00$                  
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 15,390,632.00$                  
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                        

Base granular para bacheo clase A -$                                        
4,117,109,075.00$             

Base granular clase A -$                                        
Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                    
Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                    

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$                  
Base granular clase A 974,089,750.00$                
Base granular clase A 260,122,550.00$                

Subbase Granular clase A -$                                        
Sub-base granular para bacheo clase A 80,665,045.00$                  
Sub-base granular para bacheo clase A -$                                        

Conformación de la calzada existente 551,565.00$                       
Subbase Granular clase A 2,514,579,850.00$             
Subbase Granular clase A 505,274,250.00$                

Conformación de la calzada existente 544,861,539.00$                
Conformación de la calzada existente 6,550,553.00$                    

712,735,170.00$                

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                        

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                        
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                        

Terraplenes -$                                        
Terraplenes -$                                        
Terraplenes -$                                        

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                        
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                        
Remoción de Derrumbes 467,359,839.00$                

Excavación en roca de la explanación y canales 11,043,374.00$                  
Excavación en roca de la explanación y canales 11,043,374.00$                  
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                        

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                        
Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                        
Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                        

Remoción de cercas de alambre     -$                                        
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 197,288,532.00$                
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 8,293,349.00$                    

Remoción de alcantarillas   -$                                        
Remoción de cercas de alambre     -$                                        
Remoción de cercas de alambre     -$                                        

Demolición de Estructuras -$                                        
Remoción de alcantarillas   8,217,048.00$                    
Remoción de alcantarillas   1,949,808.00$                    

Demolición de Estructuras 28,826,377.00$                  
Demolición de Estructuras 496,635.00$                       
Demolición de Estructuras -$                                        

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                                     

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
(ICCP-

ICOCIV)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS  Última Acta de 

Modificación No. 03 de fecha 14/oct
OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 3001, 3002, 6503, 6504 399,567,436,436.00$                                          9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

sep-22

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

DE 6

(Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

1

28



FECHA 11 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANEXO No. 16-A 1,571,877,792.00$                           MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                                     

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
(ICCP-

ICOCIV)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS  Última Acta de 
Modificación No. 03 de fecha 14/oct

OBRA EJECUTADA
 PRESENTE ACTA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 3001, 3002, 6503, 6504 399,567,436,436.00$                                          9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

sep-22

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

DE 6

(Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

P 18,1 8-11603 450.2P m3 775,000$         -$                                           68885.00 53,385,875,000.00$               0.00 -$                                                      0.00
P 18,2 8-11703 450.2P m3 775,000$         -$                                           12916.00 10,009,900,000.00$               0.00 -$                                                      0.00
P 18,3 8-14104 450.2P m3 775,000$         -$                                           4305.00 3,336,375,000.00$                 0.00 -$                                                      0.00
P 19 8 450.9P m3 3,808.00 856,527$         3,261,654,816.00$                0.00 -$                                            21.08 18,055,589.00$                                21.08
P 19,1 8-11603 450.9P m3 856,527$         -$                                           3046.00 2,608,981,242.00$                 21.08 18,055,589.00$                                21.08
P 19,2 8-11703 450.9P m3 856,527$         -$                                           762.00 652,673,574.00$                    0.00 -$                                                      0.00
P 20 8 460.1P m3 4,284.00 72,822$           311,969,448.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
P 20,1 8-11603 460.1P m3 72,822$           -$                                           3427.00 249,560,994.00$                    0.00 -$                                                      0.00
P 20,2 8-11703 460.1P m3 72,822$           -$                                           857.00 62,408,454.00$                      0.00 -$                                                      0.00

Subtotal 149,004,224,264.00$            148,720,896,859.00$             502,762,971.00$                              

OA 21 6 600-13 m3 7,975.00 32,667$           260,519,325.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      10,142.56
OA 21,1 6-11604 600-13 m3 32,667$           -$                                           6380.00 208,415,460.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 21,2 6-11705 600-13 m3 32,667$           -$                                           1196.00 39,069,732.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 21,3 6-14102 600-13 m3 32,667$           -$                                           399.00 13,034,133.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 22 6 600-13 m3 23,156.00 81,882$           1,896,059,592.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      58.90
OA 22,1 6-11604 600-13 m3 81,882$           -$                                           18525.00 1,516,864,050.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 22,2 6-11705 600-13 m3 81,882$           -$                                           3473.00 284,376,186.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 22,3 6-14102 600-13 m3 81,882$           -$                                           1158.00 94,819,356.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 23 6 610-13 m3 36,173.00 93,098$           3,367,633,954.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 23,1 6-11604 610-13 m3 93,098$           -$                                           28938.00 2,694,069,924.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 23,2 6-11705 610-13 m3 93,098$           -$                                           5426.00 505,149,748.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 23,3 6-14103 610-13 m3 93,098$           -$                                           1809.00 168,414,282.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 24 6 610-13 m3 38,609.00 176,922$         6,830,781,498.00$                0.00 -$                                            186.29 32,958,799.00$                                1,013.74
OA 24,1 6-11604 610-13 m3 176,922$         -$                                           30887.00 5,464,589,814.00$                 186.29 32,958,799.00$                                186.29
OA 24,2 6-11705 610-13 m3 176,922$         -$                                           5791.00 1,024,555,302.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 24,3 6-14103 610-13 m3 176,922$         -$                                           1931.00 341,636,382.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 25 6 610-13 m3 326.00 151,702$         49,454,852.00$                     0.00 -$                                            0.00 -$                                                      165.16
OA 25,1 6-11604 610-13 m3 151,702$         -$                                           261.00 39,594,222.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 25,2 6-11705 610-13 m3 151,702$         -$                                           49.00 7,433,398.00$                        0.00 -$                                                      0.00
OA 25,3 6-14103 610-13 m3 151,702$         -$                                           16.00 2,427,232.00$                        0.00 -$                                                      0.00
OA 26 6 621,1.1P m 1,227.00 2,286,822$      2,805,930,594.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 26,1 6-11604 621,1.1P m 2,286,822$      -$                                           556.00 1,271,473,032.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 26,2 6-14101 621,1.1P m 2,286,822$      -$                                           371.00 848,410,962.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 27 6 630-13 m3 4,271.00 1,232,450$      5,263,793,950.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 27,1 6-14103 630-13 m3 1,232,450$      -$                                           2602.00 3,206,834,900.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 28 6 630-13 m3 8,778.00 996,330$         8,745,784,740.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      11.84
OA 28,1 6-11604 630-13 m3 996,330$         -$                                           3822.00 3,807,973,260.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 28,2 6-11705 630-13 m3 996,330$         -$                                           717.00 714,368,610.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 28,3 6-14102 630-13 m3 996,330$         -$                                           239.00 238,122,870.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 29 6 630.3.4P m3 2,703.00 1,086,707$      2,937,369,021.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 29,1 6-14104 630.3.4P m3 1,086,707$      -$                                           1703.00 1,850,662,021.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 30 6 630-13 m3 13,965.00 687,013$         9,594,136,545.00$                0.00 -$                                            13.83 9,501,390.00$                                  54.22
OA 30,1 6-11604 630-13 m3 687,013$         -$                                           11172.00 7,675,309,236.00$                 13.83 9,501,390.00$                                  13.83
OA 30,2 6-11705 630-13 m3 687,013$         -$                                           2095.00 1,439,292,235.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 30,3 6-14103 630-13 m3 687,013$         -$                                           698.00 479,535,074.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 31 6 630-13 m3 3,444.00 473,683$         1,631,364,252.00$                0.00 -$                                            26.23 12,424,705.00$                                190.90
OA 31,1 6-11604 630-13 m3 473,683$         -$                                           2755.00 1,304,996,665.00$                 26.23 12,424,705.00$                                26.23
OA 31,2 6-11705 630-13 m3 473,683$         -$                                           517.00 244,894,111.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 31,3 6-14102 630-13 m3 473,683$         -$                                           172.00 81,473,476.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 32 6 630-13 m3 6,348.00 439,711$         2,791,285,428.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      21.19
OA 32,1 6-11604 630-13 m3 439,711$         -$                                           5078.00 2,232,852,458.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 32,2 6-11705 630-13 m3 439,711$         -$                                           952.00 418,604,872.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 32,3 6-14102 630-13 m3 439,711$         -$                                           318.00 139,828,098.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 33 4 632.1P m 1,319.00 544,754$         718,530,526.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 33,1 4-14104 632.1P m 544,754$         -$                                           1319.00 718,530,526.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 34 4 640-13 kg 1,759,885.00 5,378$             9,464,661,530.00$                0.00 -$                                            452.00 2,430,856.00$                                  2,747.52
OA 34,1 4-11604 640-13 kg 5,378$             -$                                           1055931.00 5,678,796,918.00$                 452.00 2,430,856.00$                                  452.00
OA 34,2 4-11705 640-13 kg 5,378$             -$                                           351977.00 1,892,932,306.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 34,3 4-14101 640-13 kg 5,378$             -$                                           87994.00 473,231,732.00$                    0.00 -$                                                      0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 2,430,856.00$                    
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                        
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                        

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                        
Baranda Metalica -$                                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 14,776,163.00$                  
Baranda Metalica -$                                        

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo 9,317,476.00$                    
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                        
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                        

Concreto clase 14 MPA 12,424,705.00$                  
Concreto clase 14 MPA -$                                        
Concreto clase 14 MPA -$                                        

Concreto clase 21 MPA -$                                        
Concreto clase 21 MPA -$                                        
Concreto clase 14 MPA 90,426,085.00$                  

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                        

Concreto clase 21 MPA 37,249,845.00$                  
Concreto clase 21 MPA 9,501,390.00$                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                        

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                        
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                        
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                        

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo) -$                                        
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                        

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 11,796,547.00$                  
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                        

Rellenos con gravilla -$                                        
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo) -$                                        
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo) -$                                        

Rellenos con gravilla 25,055,102.00$                  
Rellenos con gravilla -$                                        
Rellenos con gravilla -$                                        

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 32,958,799.00$                  
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                        
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                        

Relleno para estructuras con recebo -$                                        
Relleno para estructuras con recebo -$                                        
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 179,352,908.00$                

Excavaciones varias en roca en seco -$                                        
Relleno para estructuras con recebo -$                                        
Relleno para estructuras con recebo -$                                        

Excavaciones varias en roca en seco 4,822,850.00$                    
Excavaciones varias en roca en seco -$                                        
Excavaciones varias en roca en seco -$                                        

Excavaciones varias sin clasificar -$                                        
Excavaciones varias sin clasificar -$                                        
Excavaciones varias sin clasificar -$                                        

856,475,664.00$                

Excavaciones varias sin clasificar 331,327,008.00$                

Fresado de pavimento asfaltico -$                                        
Fresado de pavimento asfaltico -$                                        
Fresado de pavimento asfaltico -$                                        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 18,055,589.00$                  
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 18,055,589.00$                  
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                        
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                        
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                        
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FECHA 11 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANEXO No. 16-A 1,571,877,792.00$                           MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                                     

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
(ICCP-

ICOCIV)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS  Última Acta de 
Modificación No. 03 de fecha 14/oct

OBRA EJECUTADA
 PRESENTE ACTA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 3001, 3002, 6503, 6504 399,567,436,436.00$                                          9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

sep-22

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

DE 6

(Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

OA 34,4 4-14103 640-13 kg 5,378$             -$                                           87994.00 473,231,732.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 34,5 4-14104 640-13 kg 5,378$             -$                                           87995.00 473,237,110.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 34,6 4-11606 640-13 kg 5,378$             -$                                           87994.00 473,231,732.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 35 4 641-13 Tf-m 111,740.00 2,237$             249,962,380.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 35,1 4-14103 641-13 Tf-m 2,237$             -$                                           111740.00 249,962,380.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 36 6 642,2P m 85.00 1,583,123$      134,565,455.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 36,1 6-14104 642,2P m 1,583,123$      -$                                           85.00 134,565,455.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 37 6 661-13 m 287.00 617,637$         177,261,819.00$                   0.00 -$                                            30.65 18,930,574.00$                                138.02
OA 37,1 6-11604 661-13 m 617,637$         -$                                           230.00 142,056,510.00$                    30.65 18,930,574.00$                                30.65
OA 37,2 6-11705 661-13 m 617,637$         -$                                           57.00 35,205,309.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 38 6 670.5P m3 680.00 758,317$         515,655,560.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 38,1 6-11604 670.5P m3 758,317$         -$                                           544.00 412,524,448.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 38,2 6-11705 670.5P m3 758,317$         -$                                           136.00 103,131,112.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 39 6 671.13 m3 9,600.00 673,653$         6,467,068,800.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OA 39,1 6-11604 671.13 m3 673,653$         -$                                           7680.00 5,173,655,040.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 39,2 6-11705 671.13 m3 673,653$         -$                                           1920.00 1,293,413,760.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 40 8 673-13 m2 58,800.00 7,720$             453,936,000.00$                   0.00 -$                                            2,226.80 17,190,896.00$                                7,999.00
OA 40,1 8-11604 673-13 m2 7,720$             -$                                           47040.00 363,148,800.00$                    2,226.80 17,190,896.00$                                2,226.80
OA 40,2 8-11705 673-13 m2 7,720$             -$                                           8820.00 68,090,400.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 40,3 8-14105 673-13 m2 7,720$             -$                                           2940.00 22,696,800.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 41 6 673-13 m3 8,032.00 136,094$         1,093,107,008.00$                0.00 -$                                            358.77 48,826,444.00$                                1,288.85
OA 41,1 6-11604 673-13 m3 136,094$         -$                                           6426.00 874,540,044.00$                    358.77 48,826,444.00$                                358.77
OA 41,2 6-11705 673-13 m3 136,094$         -$                                           1205.00 163,993,270.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 41,3 6-14105 673-13 m3 136,094$         -$                                           401.00 54,573,694.00$                      0.00 -$                                                      0.00
OA 42 6 681-13 m3 11,112.00 237,444$         2,638,477,728.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      10.00
OA 42,1 6-11604 681-13 m3 237,444$         -$                                           8890.00 2,110,877,160.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OA 42,2 6-11705 681-13 m3 237,444$         -$                                           1667.00 395,819,148.00$                    0.00 -$                                                      0.00
OA 42,3 6-14105 681-13 m3 237,444$         -$                                           555.00 131,781,420.00$                    0.00 -$                                                      0.00

Subtotal 68,087,340,557.00$              60,272,307,907.00$               142,263,664.00$                              

SCT 43 8 m 220,000.00 1,794$             394,680,000.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      40,312.91

SCT 43,1 8-11607 m 1,794$             -$                                           176000.00 315,744,000.00$                    0.00 -$                                                      0.00

SCT 43,2 8-11710 m 1,794$             -$                                           33000.00 59,202,000.00$                      0.00 -$                                                      0.00

SCT 43,3 8-14104 m 1,794$             -$                                           11000.00 19,734,000.00$                      0.00 -$                                                      0.00

SCT 44 8 m2 110,000.00 22,076$           2,428,360,000.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      482.41

SCT 44,1 8-11607 m2 22,076$           -$                                           88000.00 1,942,688,000.00$                 0.00 -$                                                      0.00

SCT 44,2 8-11710 m2 22,076$           -$                                           16500.00 364,254,000.00$                    0.00 -$                                                      0.00

SCT 44,3 8-14104 m2 22,076$           -$                                           5500.00 121,418,000.00$                    0.00 -$                                                      0.00

SCT 45 8 u 375.00 396,630$         148,736,250.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      6.00

SCT 45,1 8-11607 u 396,630$         -$                                           300.00 118,989,000.00$                    0.00 -$                                                      0.00

SCT 45,2 8-11710 u 396,630$         -$                                           75.00 29,747,250.00$                      0.00 -$                                                      0.00

SCT 46 8 u 222.00 503,621$         111,803,862.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00

SCT 46,1 8-11607 u 503,621$         -$                                           178.00 89,644,538.00$                      0.00 -$                                                      0.00

SCT 46,2 8-11710 u 503,621$         -$                                           44.00 22,159,324.00$                      0.00 -$                                                      0.00

SCT 47 4 720-13 u 3,500.00 253,536$         887,376,000.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00

Acero de Preesfuerzo -$                                        

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) -$                                        

Geotextil Tipo II no tejido 17,190,896.00$                  
Geotextil Tipo II no tejido -$                                        

Manual de 
Señalización Vial 2015

Manual de 
Señalización Vial 2015

Manual de 
Señalización Vial 2015

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo. -$                                        

Manual de 
Señalización Vial 2015

Manual de 
Señalización Vial 2015

Manual de 
Señalización Vial 2015

Manual de 
Señalización Vial 2015

Geotextil Tipo II no tejido -$                                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

72,321,361.00$                  

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) -$                                        

Geotextil Tipo II no tejido 61,752,280.00$                  

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m -$                                        
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m -$                                        
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo. -$                                        

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo. -$                                        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 18,930,574.00$                  
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                        
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m -$                                        

Acero de Preesfuerzo -$                                        
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) -$                                        

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 85,246,259.00$                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                        
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                        
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                        

Manual de 
Señalización Vial 2015

Manual de 
Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

-$                                        

1,028,901,715.00$             

Manual de 
Señalización Vial 2015

Manual de 
Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

-$                                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

-$                                        

Manual de 
Señalización Vial 2015

Manual de 
Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío

-$                                        

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

2,379,780.00$                    

Manual de 
Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

-$                                        

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina 
acero galvanizado retroreflectiva

-$                                        

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina 
acero galvanizado retroreflectiva

-$                                        

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

-$                                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío

10,649,683.00$                  

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío

-$                                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío

-$                                        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) -$                                        
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) -$                                        

Material granular drenante -$                                        
Material granular drenante -$                                        
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) 2,374,440.00$                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina 
acero galvanizado retroreflectiva

-$                                        

Poste de referencia -$                                        

Material granular drenante 175,404,752.00$                
48,826,444.00$                  Material granular drenante

3

28



FECHA 11 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANEXO No. 16-A 1,571,877,792.00$                           MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                                     

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
(ICCP-

ICOCIV)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS  Última Acta de 

Modificación No. 03 de fecha 14/oct
OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 3001, 3002, 6503, 6504 399,567,436,436.00$                                          9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

sep-22

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

DE 6

(Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

SCT 47,1 4-11607 720-13 u 253,536$         -$                                           2800.00 709,900,800.00$                    0.00 -$                                                      0.00
SCT 47,2 4-11710 720-13 u 253,536$         -$                                           700.00 177,475,200.00$                    0.00 -$                                                      0.00
SCT 48 4 730-13 m 8,000.00 230,532$         1,844,256,000.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      748.96
SCT 48,1 4-11607 730-13 m 230,532$         -$                                           6400.00 1,475,404,800.00$                 0.00 -$                                                      0.00
SCT 48,2 4-11710 730-13 m 230,532$         -$                                           1600.00 368,851,200.00$                    0.00 -$                                                      0.00

Subtotal 5,815,212,112.00$                5,815,212,112.00$                 -$                                                      

OV 49 6 800-13 m 97,500.00 17,838$           1,739,205,000.00$                0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OV 49,1 6-11605 800-13 m 17,838$           -$                                           97500.00 1,739,205,000.00$                 0.00 -$                                                      0.00
OV 50 6 810-13 m2 27,500.00 18,835$           517,962,500.00$                   0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
OV 50,1 6-11606 810-13 m2 18,835$           -$                                           27500.00 517,962,500.00$                    0.00 -$                                                      0.00

Subtotal 2,257,167,500.00$                2,257,167,500.00$                 -$                                                      

T 51 3 900-13 m3-E 1,183,729.00 1,057$             1,251,201,553.00$                0.00 -$                                            369.30 390,350.00$                                     13,433.40

T 51,1 3-11608 900-13 m3-E 1,057$             -$                                           843194.00 891,256,058.00$                    369.30 390,350.00$                                     369.30

T 51,2 3-14102 900-13 m3-E 1,057$             -$                                           210799.00 222,814,543.00$                    0.00 -$                                                      0.00

T 52 3 900-13 m3-km 11,837,290.00 1,000$             11,837,290,000.00$              27496.20 27,496,200.00$                      1,847.00 1,847,000.00$                                  90,900.00

T 52,1 3-11608 900-13 m3-km 1,000$             -$                                           8570658.00 8,570,658,000.00$                 1,847.00 1,847,000.00$                                  1,847.00

T 52,2 3-14102 900-13 m3-km 1,000$             -$                                           2142664.27 2,142,664,270.00$                 0.00 -$                                                      0.00

T 53 3 900-13 m3-km 1,650,857.00 1,175$             1,939,756,975.00$                112458.30 132,138,503.00$                    0.00 -$                                                      172,378.03
T 53,1 3-11608 900-13 m3-km 1,175$             -$                                           1538398.70 1,807,618,473.00$                 0.00 -$                                                      0.00

Subtotal 15,028,248,528.00$              13,794,646,047.00$               2,237,350.00$                                  

NP 54 3 NP1 m3-km 1,175$             -$                                           0.00 -$                                            14,699.00 17,271,325.00$                                67,984.00
NP 54,1 3-11608 NP1 m3-km 1,175$             -$                                           1674750.00 1,967,831,250.00$                 14,699.00 17,271,325.00$                                14,699.00

NP
55 8 NP2 m3 522,909$         -$                                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                      117.83

NP
55,1 8-11603 NP2 m3 522,909$         -$                                           1120.00 585,658,080.00$                    0.00 -$                                                      0.00

NP
55,2 8-11703 NP2 m3 522,909$         -$                                           280.00 146,414,520.00$                    0.00 -$                                                      0.00

NP 56 1 NP3 m3 118,425$         -$                                           0.00 -$                                            389.71 46,151,407.00$                                7,153.73
NP 56,1 1-11601 NP3 m3 118,425$         -$                                           42000.00 4,973,850,000.00$                 389.71 46,151,407.00$                                389.71
NP 56,2 1-11701 NP3 m3 118,425$         -$                                           10500.00 1,243,462,500.00$                 0.00 -$                                                      0.00
NP 57 2 NP4 m3 78,905$           -$                                           0.00 -$                                            56.05 4,422,625.00$                                  56.05
NP 57,1 2-11602 NP4 m3 78,905$           -$                                           42000.00 3,314,010,000.00$                 56.05 4,422,625.00$                                  56.05
NP 57,2 2-11702 NP4 m3 78,905$           -$                                           10500.00 828,502,500.00$                    0.00 -$                                                      0.00

NP
58 2 NP5 m3 99,544$           -$                                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00

NP
58,1 2-11602 NP5 m3 99,544$           -$                                           4200.00 418,084,800.00$                    0.00 -$                                                      0.00

NP
58,2 2-11702 NP5 m3 99,544$           -$                                           1050.00 104,521,200.00$                    0.00 -$                                                      0.00

NP 59 1 NP6 m2 11,303$           -$                                           0.00 -$                                            2,411.77 27,260,236.00$                                19,152.93
NP 59,1 1-11601 NP6 m2 11,303$           -$                                           300800.00 3,399,942,400.00$                 2,411.77 27,260,236.00$                                2,411.77
NP 59,2 1-11701 NP6 m2 11,303$           -$                                           75200.00 849,985,600.00$                    0.00 -$                                                      0.00
NP 60 1 NP7 m3 150,333$         -$                                           0.00 -$                                            21.08 3,169,020.00$                                  21.08
NP 60,1 1-11601 NP7 m3 150,333$         -$                                           4864.00 731,219,712.00$                    21.08 3,169,020.00$                                  21.08
NP 60,2 1-11701 NP7 m3 150,333$         -$                                           1216.00 182,804,928.00$                    0.00 -$                                                      0.00
NP 61 8 NP8 m2 17,917$           -$                                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
NP 61,1 8-11603 NP8 m2 17,917$           -$                                           91200.00 1,634,030,400.00$                 0.00 -$                                                      0.00
NP 61,2 8-11703 NP8 m2 17,917$           -$                                           22800.00 408,507,600.00$                    0.00 -$                                                      0.00

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                        

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni 
transporte)

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 
transporte)

-$                                        
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                        

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte) 3,169,020.00$                    
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte) -$                                        
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                        

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte) 27,260,236.00$                  
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte) -$                                        
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte) 3,169,020.00$                    

-$                                        

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte) 216,485,568.00$                

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni 
transporte)

-$                                        

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni 
transporte)

-$                                        

4,422,625.00$                    
Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte) 4,422,625.00$                    
Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte) -$                                        

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte) 46,151,407.00$                  
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte) -$                                        

-$                                        

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 
transporte)

-$                                        

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte) 847,180,475.00$                

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 17,271,325.00$                  
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 
transporte)

61,614,367.00$                  

307,643,289.00$                

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 79,881,200.00$                  
ÍTEM NO PREVISTOS

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

1,847,000.00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

-$                                        

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) -$                                        
202,544,185.00$                

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, 
entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

390,350.00$                       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, 
entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$                                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

90,900,000.00$                  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, 
entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

14,199,104.00$                  

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                        

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                        
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                        

TRANSPORTES

Defensa metalica -$                                        
258,010,071.00$                

-$                                        

OBRAS VARIAS

Poste de referencia -$                                        
Defensa metalica 172,659,247.00$                
Defensa metalica -$                                        

Poste de referencia -$                                        
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FECHA 11 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANEXO No. 16-A 1,571,877,792.00$                           MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                                     

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
(ICCP-

ICOCIV)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS  Última Acta de 
Modificación No. 03 de fecha 14/oct

OBRA EJECUTADA
 PRESENTE ACTA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 3001, 3002, 6503, 6504 399,567,436,436.00$                                          9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

sep-22

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

DE 6

(Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

NP 62 8 NP9 m2 20,929$           -$                                           0.00 -$                                            0.00 -$                                                      0.00
NP 62,1 8-11602 NP9 m2 20,929$           -$                                           191760.00 4,013,345,040.00$                 0.00 -$                                                      0.00
NP 62,2 8-11702 NP9 m2 20,929$           -$                                           47940.00 1,003,336,260.00$                 0.00 -$                                                      0.00
NP 63 6 NP10 m 91,810$           -$                                           0.00 -$                                            37.09 3,405,233.00$                                  37.09
NP 63,1 6-11604 NP10 m 91,810$           -$                                           1152.00 105,765,120.00$                    37.09 3,405,233.00$                                  37.09
NP 63,2 6-11705 NP10 m 91,810$           -$                                           216.00 19,830,960.00$                      0.00 -$                                                      0.00
NP 63,3 6-14105 NP10 m 91,810$           -$                                           72.00 6,610,320.00$                        0.00 -$                                                      0.00

Subtotal -$                                           25,937,713,190.00$               101,679,846.00$                              

Ajuste al peso
(A) 334,689,236,546.00$            343,242,092,432.00$             1,571,877,792.00$                           
(B) 49,343,566,111.00$              50,604,522,138.00$               -$                                                      

(C) 800,000,000.00$                   800,000,000.00$                    -$                                                      
(D) 384,832,802,657.00$            394,646,614,570.00$             1,571,877,792.00$                           
(E) 2,812,239,712.00$                2,883,956,030.00$                 11,486,799.00$                                
(F) 387,645,042,369.00$            397,530,570,600.00$             1,583,364,591.00$                           
(G) 1,845,000,000.00$                1,845,000,000.00$                 -$                                                      
(H) 350,550,000.00$                   350,550,000.00$                    -$                                                      

(I) 2,195,550,000.00$                2,195,550,000.00$                 -$                                                      

(K) 9,226,844,067.00$                9,226,844,067.00$                 -$                                                      
(K) 500,000,000.00$                   500,000,000.00$                    -$                                                      

399,567,436,436.00$            409,452,964,667.00$             1,583,364,591.00$                           
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.
TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                                              1,583,364,591.00 712,735,170.00$                    98,363,829.00 1 Obras de Explanación 98,363,829.00$                 
3,140,106,434.00$                 2.00 2 Sub-bases y bases 805,573,420.00$               

977,002,641.00$                    3.00 3 Transporte de materiales 19,508,675.00$                 
 $                                                                         - 856,475,664.00$                    4.00 4 Aceros y elementos metálicos 2,430,856.00$                   

1,028,901,715.00$                 5.00 5 Acero Estructural y cables de acero -$                                       

258,010,071.00$                    6.00 6 Concretos, morteros y obras varias 126,047,145.00$               

-$                                            7.00 7 Concreto para superestructuras -$                                       
 $                                                                         - 307,643,289.00$                    8 Pavimentaciones con asfalto, 332,533,227.00$               
 $                                              1,583,364,591.00 1,216,158,488.00$                 8 Asfalto Liquido 60/70 187,420,640.00$               

8,497,033,472.00$                 TOTAL  ICCP 1,571,877,792.00$            

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

11601 Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

98,363,829.00$                 

11602 Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

779,282,869.00$               

317,829,994.00$                

2.500%
%

Cinta PVC Sika O-22 O Similar
Cinta PVC Sika O-22 O Similar

98,363,829.00$                  

779,282,869.00$                

1,216,158,488.00$             

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 3,405,233.00$                    

-$                                        

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                        
Geotextil NT 4000 o Similar -$                                        
Cinta PVC Sika O-22 O Similar 3,405,233.00$                    

-$                                        

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                        

N/A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

NP 101,679,846.00$                                                                        
8,497,033,472.00$             TOTAL 1,571,877,792.00$                                                                     

N/A

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  $                                 -     $                                           - T 2,237,350.00$                                                                            747,363,141.00$                
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE OV -$                                                                                            -$                                        

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) SCT -$                                                                                            955,778,505.00$                

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) OA 142,263,664.00$                                                                        -$                                        
ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                 -     $                                           - P 502,762,971.00$                                                                        187,435,410.00$                
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS B 263,035,441.00$                                                                        387,524,489.00$                
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O SB 538,115,354.00$                                                                        4,121,531,700.00$             

VALOR ACUMULADO 
OBRA  $        1,571,877,792.00  $                     11,486,799.00 E 21,783,166.00$                                                                          1,779,570,233.00$             

Valor Saldo por Amortizar 9,885,528,230.00$         

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICCP

VALOR BÁSICO IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$        
Valor Amortizado Presenta Acta 39,584,115.00$             
Valor Amortizado Acumulado -$                                    

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 10,339,427,870.00$           

Valor

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,753,750,124.00$             

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) -$                                        
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$                    

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 8,575,769,070.00$             
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,473,739,600.00$             
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280,010,524.00$                

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                        
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 8,513,554,632.00$             
VALOR IVA (OBRA) ( E) 62,214,438.00$                  

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) 8,497,033,472.00$             
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 16,521,153.00$                  
AJUSTE POR REDONDEO 7.00$                                  

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $        1,571,877,792.00  $                     11,486,799.00 
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FECHA 11 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANEXO No. 16-A 1,571,877,792.00$                           MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

EXPLANACIONES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 409,452,964,666.00$                                                     

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE 
(ICCP-

ICOCIV)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS  Última Acta de 
Modificación No. 03 de fecha 14/oct

OBRA EJECUTADA
 PRESENTE ACTA

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 3001, 3002, 6503, 6504 399,567,436,436.00$                                          9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

sep-22

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

DE 6

(Día / Mes / Año)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

11603 Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

502,762,971.00$               

11604 Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

145,668,897.00$               

11605 Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

-$                                       

11606
Vías interurbanas Obras geotécnicas 
y mitigación ambiental 11606

-$                                       

11607 Vías interurbanas Señalización y 
control de transito 11607

-$                                       

11608 Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

19,508,675.00$                 

11701 Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 11701

-$                                       

11702 Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

26,290,551.00$                 

11703

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos asfalticos / 
concreto, afirmado, subbase y bases 
11703

-$                                       

11705

Vías urbanas Estructuras hidráulicas 
y drenajes, redes hidro sanitarias, 
señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 
11705

-$                                       

11710 Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                       

14101 Transporte elevado Preliminares 
14101

-$                                       

14102
Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$                                       

14103 Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                       

14104 Transporte elevado Subestructura 
14104

-$                                       

14105 Transporte elevado Superestructura 
14105

-$                                       

TOTAL ICOCIV 1,571,877,792.00$            

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. TOTAL  CTO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

502,762,971.00$                

145,668,897.00$                

-$                                        

19,508,675.00$                  

-$                                        

26,290,551.00$                  

-$                                        

-$                                        

8,497,033,472.00$             

OBSERVACIONES

El presente documento corresponde a un anexo soporte delcálculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación de items del 18 de octubre de 2022 en donde se incorpora elindice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cualel Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la
Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios”  y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"

1. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo

1,571,877,792.00$             
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18 10 2022

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CÓDIGO

ACTA DE REUNIÓN

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

991 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PÁGINA

FECHA

(Día / Mes / Año)

985 DE 2021

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Implementar lo dispuesto en la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la
Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” de los contratos vigentes de obra pública bajo la modalidad de
precios unitarios con formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual, y en la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 “Por la cual el Instituto Nacional
de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con
fórmula de ajuste”; con el fin de reclasificar y acordar según tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV para cada ítem de obra y siguiendo la
Metodología adoptada teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentará a consideración de la interventoría los grupos de ajuste aplicable a cada ítem
conforme los índices de Costos de la Construcción Obras Civiles (ICOCIV) publicados por el DANE, por lo tanto, el Interventor tendrá la responsabilidad de
realizar la revisión y aprobación de esta clasificación, así como la de adelantar el procedimiento establecido para su trámite mediante el uso de los formatos
dispuestos en el Manual de Interventoría vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

1. Presentacion por parte del Contratista de Obra para consideración de la Interventoría de la reclasificacion de cada uno de los items de obra pactados en el
contrato, acorde con su tipologia y capitulo constructivo previstos en la Metodología General Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV
(DANE).
2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion (ICOCIV) de la propuesta presentada para cada uno de los items de obra previstos en el
contrato, cuyo acuerdo con la debida justificación u observación se consignará en el formato Anexo No. 1   - Tabla de Ayuda de Memoria.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria que hace parte integral de la presente acta, las partes
acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se
calculará su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificación:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se recibe por parte de la interventoria la reclasificación ICOCIV propuesta por el Contratista de Obra para cada uno de los items de obra previstos en el  
contrato.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria , que hace parte integral de la presente acta, las partes 
acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se 
calculará su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificación:

No. DE 
ORDEN

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND

GRUPO DE 
AJUSTE 

ACORDADO ICCP-
ICOCIV

EXPLANACIONES
1,1 Demolición de Estructuras m3 1-11601
1,2 Demolición de Estructuras m3 1-11701
1,3 Demolición de Estructuras m3 1-14101
2,1 Remoción de alcantarillas   m 1-11601
2,2 Remoción de alcantarillas   m 1-11701
3,1 Remoción de cercas de alambre     m 1-11601
3,2 Remoción de cercas de alambre     m 1-11701
4,1 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 1-11601
4,2 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 1-11701
4,3 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 1-14101

DE 6

CAQUETÁ

1



18 10 2022

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CÓDIGO

ACTA DE REUNIÓN

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

991 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PÁGINA

FECHA

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

DE 6

CAQUETÁ

9,2 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 

6,1 Remoción de Derrumbes m3 1-11601

4,4 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 1-11606
5,1 Excavación en roca de la explanación y canales m3 1-11601
5,2 Excavación en roca de la explanación y canales m3 1-11701
5,3 Excavación en roca de la explanación y canales m3 1-14101
5,4 Excavación en roca de la explanación y canales m3 1-11606

7,1 Terraplenes m3 1-11601
7,2 Terraplenes m3 1-11701
8,1 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
9,1 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas m2 1-11601

m3 1-11601

m2 1-11701

11,1 Conformación de la calzada existente m2 2-11602

10,1 Conformación de taludes existentes m2 1-11606

11,2 Conformación de la calzada existente m2 2-11702
12,1 Subbase Granular clase A m3 2-11602
12,2 Subbase Granular clase A m3 2-11702
13,1 Sub-base granular para bacheo clase A m3 2-11602
13,2 Sub-base granular para bacheo clase A m3 2-11702
14,1 Base granular clase A m3 2-11602
14,2 Base granular clase A m3 2-11702

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

15,1 Base granular para bacheo clase A m3 2-11602
15,2 Base granular para bacheo clase A m3 2-11702

16,1 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 8-11603
16,2 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 8-11703
16,3 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 8-14104
17,1 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 8-11603
17,2 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 8-11703
17,3 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 8-14104
18,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-11603
18,2 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-11703
18,3 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8-14104
19,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8-11603
19,2 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8-11703

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

20,1 Fresado de pavimento asfaltico m3 8-11603
20,2 Fresado de pavimento asfaltico m3 8-11703

21,1 Excavaciones varias sin clasificar m3 6-11604
21,2 Excavaciones varias sin clasificar m3 6-11705
21,3 Excavaciones varias sin clasificar m3 6-14102
22,1 Excavaciones varias en roca en seco m3 6-11604
22,2 Excavaciones varias en roca en seco m3 6-11705
22,3 Excavaciones varias en roca en seco m3 6-14102
23,1 Relleno para estructuras con recebo m3 6-11604

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
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m 4-14104

36,1 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 m 6-14104

29,1 Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 6-14104

27,1 Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 6-14103

23,2 Relleno para estructuras con recebo m3 6-11705
23,3 Relleno para estructuras con recebo m3 6-14103
24,1 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-11604
24,2 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-11705
24,3 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 6-14103
25,1 Rellenos con gravilla m3 6-11604
25,2 Rellenos con gravilla m3 6-11705
25,3 Rellenos con gravilla m3 6-14103

26,1
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye 
excavación y no incluye  refuerzo)

m 6-11604

26,2
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye 
excavación y no incluye  refuerzo)

m 6-14101

m3 6-11604
28,2 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-11705
28,1 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

28,3 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 6-14102

30,1 Concreto clase 21 MPA m3 6-11604
30,2 Concreto clase 21 MPA m3 6-11705
30,3 Concreto clase 21 MPA m3 6-14103
31,1 Concreto clase 14 MPA m3 6-11604
31,2 Concreto clase 14 MPA m3 6-11705

m3 6-11705

31,3 Concreto clase 14 MPA m3 6-14102
32,1 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 6-11604
32,2 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

40,3 Geotextil Tipo II no tejido m2 8-14105

34,2 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11705

32,3 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 6-14102

34,1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11604
33,1 Baranda Metalica

34,3 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14101
34,4 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14103
34,5 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-14104
34,6 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4-11606
35,1 Acero de Preesfuerzo Tf-m 4-14103

37,1 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de m 6-11604
37,2 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de m 6-11705
38,1 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 6-11604
38,2 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 6-11705

39,1
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de 
la superficie  de apoyo.

m3 6-11604

39,2
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de 
la superficie  de apoyo.

m3 6-11705

40,1 Geotextil Tipo II no tejido m2 8-11604
40,2 Geotextil Tipo II no tejido m2 8-11705

3



18 10 2022

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CÓDIGO

ACTA DE REUNIÓN

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

991 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO
RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PÁGINA

FECHA

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

DE 6

CAQUETÁ

49,1 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 6-11605

41,1 Material granular drenante m3 6-11604
41,2 Material granular drenante m3 6-11705
41,3 Material granular drenante m3 6-14105

45,2
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 8-11710

42,1
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 6-11604

46,1
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y 
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 8-11607

46,2
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y 
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 8-11710

47,1 Poste de referencia u 4-11607
47,2 Poste de referencia u 4-11710

OBRAS VARIAS

48,1 Defensa metalica m 4-11607
48,2 Defensa metalica m 4-11710

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

42,2
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 6-11705

42,3
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 6-14105

43,1
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 8-11607

43,2
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 8-11710

43,3
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 8-14104

44,1
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 8-11607

44,2
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 8-11710

44,3
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 8-14104

45,1
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 8-11607

51,1
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y 
mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 3-11608

TRANSPORTES
50,1 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6-11606

52,1

51,2
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y 
mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 3-14102

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 3-11608
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59,1
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de 
pavimentación (incluye transporte)

m2 1-11601

59,2
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de 
pavimentación (incluye transporte)

m2 1-11701

60,1
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma 
INVIAS 465-13 (incluye transporte)

m3 1-11601

60,2
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma 
INVIAS 465-13 (incluye transporte)

m3 1-11701

61,1 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 8-11603
61,2 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 8-11703

m 6-14105

62,1 Geotextil NT 4000 o Similar m2 8-11602
62,2 Geotextil NT 4000 o Similar m2 8-11702

Nota:  se entiende que  3-11608 , el 3 (grupo ICCP) - 11608 (CAPITULO ICOCIV)

COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO              
(Día /Mes / Año)

RESPONSABLES

63,2 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-11705
63,3 Cinta PVC Sika O-22 O Similar

INCLUIR LA CLASIFICACION ICCP-ICOCIV ACORDADA EN LAS
ACTAS PARCIALES Y CALCULAR LOS AJUSTES DEFINITIVOS
PENDIENTES POR FACTURAR BAJO LA METODOLOGIA
ICOCIV ADOPTADA POR INVIAS

DURANTE VIGENCIA DEL 
CONTRATO

CONTRATISTA E INTERVENTOR

54,1 Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 

58,1
Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-
13 (no incluye material de sello, ni transporte)

m3 2-11602

58,2
Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-
13 (no incluye material de sello, ni transporte)

m3 2-11702

m3-km 3-11608

55,1
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de 
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

m3 8-11603

55,2
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de 
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

m3 8-11703

2-11602

56,1
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 
(no incluye transporte)

m3 1-11601

56,2
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 
(no incluye transporte)

m3 1-11701

57,1

57,2
Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 
(no incluye transporte)

m3 2-11702

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 
(no incluye transporte)

m3

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 3-14102

53,1

63,1 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m 6-11604

52,2

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido 
a partir de cien metros (100m)

m3-km 3-11608

ÍTEM NO PREVISTOS
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NOTAS:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En
el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATISTA CVNSO

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVENTOR CIV2030

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ DIRECTOR DE OBRA CVNSO

WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA CIV2030

FREDY YAMID PADILLA INGENIERO DE APOYO CVNSO

ANDRES FERNANDO MENA
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA CIV2030
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55.65 100.89 101.25 101.88 102.29 102.70 103.14 104.22 104.36 104.35 104.39 104.62 105.01 106.88 108.50 109.42 110.75 111.46 111.56 112.96 113.01 113.25 114.57

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Ponderación Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles48.71 100.82 101.16 101.78 102.08 102.46 102.93 103.94 104.09 104.06 104.10 104.34 104.69 106.50 108.12 108.91 110.21 110.95 111.08 112.52 112.57 112.81 114.12

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 116 Vías interurbanas 18.92 100.84 101.27 102.06 102.10 102.56 102.93 103.75 103.82 103.68 103.56 103.74 104.08 105.87 107.53 108.49 110.36 111.13 111.10 112.82 112.88 112.90 114.10

530201 53211 53211_07 117 Vías urbanas 20.38 100.80 100.96 101.57 101.93 102.15 102.56 103.35 103.44 103.45 103.53 103.76 104.02 105.67 107.12 107.71 108.56 109.16 109.32 110.50 110.26 110.58 111.68

530201 53221 53221_11 141 Puentes 2.40 101.45 102.06 102.00 102.49 102.91 103.26 103.99 104.17 103.88 103.53 103.44 104.01 106.47 107.82 109.78 111.42 112.33 112.38 113.12 113.23 113.08 114.10

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13.81 100.34 100.52 100.67 100.81 100.80 101.11 101.67 101.81 101.84 101.86 101.95 101.97 103.10 103.92 104.37 104.92 105.80 106.17 107.02 107.08 107.34 108.12

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 100.53 100.66 100.88 101.10 101.13 101.44 101.75 101.84 101.87 101.93 102.04 102.07 103.19 104.21 104.66 105.02 105.77 106.24 106.97 106.91 107.15 107.55

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 100.70 100.57 101.58 101.64 101.70 102.20 102.66 102.74 102.65 102.64 102.91 103.01 104.36 105.61 105.81 106.42 107.17 107.33 108.71 107.99 108.40 109.61

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 101.00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 102.47 102.66 102.80 102.94 103.03 103.44 105.32 106.97 107.88 108.45 109.03 109.59 110.47 110.85 111.03 111.82

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0.28 100.86 101.30 101.62 102.42 102.86 103.28 104.32 104.58 105.16 105.35 105.73 106.31 108.81 110.85 111.87 113.30 113.98 114.55 115.39 116.09 116.49 117.56

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43 101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.19

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95 102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.16

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16 106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.77

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10 101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.39

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30 108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.58

Fuente: DANE.

Actualizado el 25 de noviembre de 2022

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo 

grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  
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FECHA 10 10 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 16 1,571,877,792.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00            113,387.00$       422,253,188.00$                3,724.00                                                422,253,188.00$                 4.38 496,635.00$                                                  254.23

2 E 1 201.13 m 5,644.00            69,636.00$         393,025,584.00$                5,644.00                                                393,025,584.00$                 28.00 1,949,808.00$                                               118.00

3 E 1 201-13 m 220,599.00        4,475.00$           987,180,525.00$                220,599.00                                            987,180,525.00$                 -$                                                               

4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00     10,216.00$         11,640,376,016.00$           758,956.00                                            7,753,494,496.00$              811.80 8,293,349.00$                                               19,311.72

5 E 1 210-13 m3 74,655.00          60,376.00$         4,507,370,280.00$             60,657.00                                              3,662,227,032.00$              182.91 11,043,374.00$                                             182.91

6 E 1 211-13 m3 126,989.00        9,747.00$           1,237,761,783.00$             126,989.00                                            1,237,761,783.00$              -$                                                               47,949.10

7 E 1 220.1 m3 680,805.00        12,594.00$         8,574,058,170.00$             280,805.00                                            3,536,458,170.00$              -$                                                               

8 E 2 230.1P m3 550,000.00        10,300.00$         5,665,000,000.00$             330,000.00                                            3,399,000,000.00$              -$                                                               

9 E 3 231-13 m2 467,519.00        7,521.00$           3,516,210,399.00$             467,519.00                                            3,516,210,399.00$              -$                                                               

10 E 6 m2 261,070.00        1,332.00$           347,745,240.00$                261,070.00                                            347,745,240.00$                 -$                                                               

Subtotal 37,290,981,185.00$     25,255,356,417.00$      21,783,166.00$                                     
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00     927.00$              1,019,700,000.00$             1,100,000.00                                         1,019,700,000.00$              7,661.40 7,102,118.00$                                               587,768.65
12 S 2 320-13 m3 164,000.00        145,000.00$       23,780,000,000.00$           183,049.00                                            26,542,105,000.00$            3,484.65 505,274,250.00$                                          17,341.93

13 S 2 m3 12,300.00          180,245.00$       2,217,013,500.00$             12,300.00                                              2,217,013,500.00$              142.80 25,738,986.00$                                             447.53

14 B 2 330-13 m3 186,000.00        155,000.00$       28,830,000,000.00$           193,875.00                                            30,050,625,000.00$            1,678.21 260,122,550.00$                                          6,284.45

15 B 2 330-13 m3 7,140.00            190,385.00$       1,359,348,900.00$             7,140.00                                                1,359,348,900.00$              15.30 2,912,891.00$                                               15.30

Subtotal 57,206,062,400.00$     61,188,792,400.00$      801,150,795.00$                                   
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 3 421-13 m2 1,100,000.00     1,849.00$           2,033,900,000.00$             1,139,155.00                                         2,106,297,595.00$              8,323.76 15,390,632$                                                  16,863.21
17 P 3 450.1P m3 99,000.00          775,000.00$       76,725,000,000.00$           98,463.00                                              76,308,825,000.00$            -$                                                                   

18 P 3 450.2P m3 86,028.00          775,000.00$       66,671,700,000.00$           86,106.00                                              66,732,150,000.00$            605.57 469,316,750$                                                1,041.60

19 P 3 450.9P m3 3,808.00            856,527.00$       3,261,654,816.00$             3,808.00                                                3,261,654,816.00$              21.08 18,055,589$                                                  21.08

20 P 3 460.1P m3 4,284.00            72,822.00$         311,969,448.00$                4,284.00                                                311,969,448.00$                 -$                                                                   

Subtotal 149,004,224,264.00$   148,720,896,859.00$    502,762,971.00$                                   
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 1 600-13 m3 7,975.00            32,667.00$         260,519,325.00$                7,975.00                                                260,519,325.00$                 -$                                                               10,142.56

22 OA 1 600-13 m3 23,156.00          81,882.00$         1,896,059,592.00$             23,156.00                                              1,896,059,592.00$              -$                                                               58.90

23 OA 2 610-13 m3 36,173.00          93,098.00$         3,367,633,954.00$             36,173.00                                              3,367,633,954.00$              -$                                                               

24 OA 2 610-13 m3 38,609.00          176,922.00$       6,830,781,498.00$             38,609.00                                              6,830,781,498.00$              186.29 32,958,799.00$                                             1,013.74

25 OA 2 610-13 m3 326.00               151,702.00$       49,454,852.00$                  326.00                                                   49,454,852.00$                   -$                                                               165.16

26 OA 3 621,1.1P m 1,227.00            2,286,822.00$    2,805,930,594.00$             927.00                                                   2,119,883,994.00$              -$                                                               

27 OA 3 630-13 m3 4,271.00            1,232,450.00$    5,263,793,950.00$             2,602.00                                                3,206,834,900.00$              -$                                                               

28 OA 3 630-13 m3 8,778.00            996,330.00$       8,745,784,740.00$             4,778.00                                                4,760,464,740.00$              -$                                                               11.84

29 OA 3 630.3.4P m3 2,703.00            1,086,707.00$    2,937,369,021.00$             1,703.00                                                1,850,662,021.00$              -$                                                               

30 OA 3 630-13 m3 13,965.00          687,013.00$       9,594,136,545.00$             13,965.00                                              9,594,136,545.00$              13.83 9,501,390.00$                                               54.22

31 OA 3 630-13 m3 3,444.00            473,683.00$       1,631,364,252.00$             3,444.00                                                1,631,364,252.00$              26.23 12,424,705.00$                                             190.90

32 OA 3 630-13 m3 6,348.00            439,711.00$       2,791,285,428.00$             6,348.00                                                2,791,285,428.00$              -$                                                               21.19

33 OA 7 632.1P m 1,319.00            544,754.00$       718,530,526.00$                1,319.00                                                718,530,526.00$                 -$                                                               

34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00     5,378.00$           9,464,661,530.00$             1,759,885.00                                         9,464,661,530.00$              452.00 2,430,856.00$                                               2,747.52

35 OA 3 641-13 Tf-m 111,740.00        2,237.00$           249,962,380.00$                111,740.00                                            249,962,380.00$                 -$                                                               

36 OA 3 642,2P m 85.00                 1,583,123.00$    134,565,455.00$                85.00                                                     134,565,455.00$                 -$                                                               

37 OA 4 661-13 m 287.00               617,637.00$       177,261,819.00$                287.00                                                   177,261,819.00$                 30.65 18,930,574.00$                                             138.02

38 OA 4 670.5P m3 680.00               758,317.00$       515,655,560.00$                680.00                                                   515,655,560.00$                 -$                                                               

39 OA 4 671.13 m3 9,600.00            673,653.00$       6,467,068,800.00$             9,600.00                                                6,467,068,800.00$              -$                                                               

40 OA 4 673-13 m2 58,800.00          7,720.00$           453,936,000.00$                58,800.00                                              453,936,000.00$                 2,226.80 17,190,896.00$                                             7,999.00

41 OA 2 673-13 m3 8,032.00            136,094.00$       1,093,107,008.00$             8,032.00                                                1,093,107,008.00$              358.77 48,826,444.00$                                             1,288.85

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00          237,444.00$       2,638,477,728.00$             11,112.00                                              2,638,477,728.00$              -$                                                               10.00

Subtotal -                  68,087,340,557.00$     60,272,307,907.00$      142,263,664.00$                                   

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

856,475,664.00$           

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 807,240,000.00$               

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 18,055,589.00$                  

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 31,180,075.00$                  

Sub-base granular para bacheo clase A 80,665,045.00$                  

Base granular clase A 974,089,750.00$               

Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                        

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                        

Conformación de taludes existentes -$                                        

712,735,170.00$           

4,117,109,075.00$        

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo.

-$                                        

25,055,102.00$                  Rellenos con gravilla
179,352,908.00$               Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

-$                                        Relleno para estructuras con recebo

11,796,547.00$                  Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas
-$                                        Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

-$                                        
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y 
no incluye  refuerzo)

Demolición de Estructuras 28,826,377.00$                  

Remoción de alcantarillas   8,217,048.00$                    

Remoción de Derrumbes 467,359,839.00$               

Terraplenes -$                                        

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m -$                                        

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                        

Remoción de cercas de alambre     -$                                        

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 197,288,532.00$               

Excavación en roca de la explanación y canales 11,043,374.00$                  

Conformación de la calzada existente 544,861,539.00$               
Subbase Granular clase A 2,514,579,850.00$            

1,028,901,715.00$        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

2,374,440.00$                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                        

Concreto clase 21 MPA 37,249,845.00$                  

409,452,964,666.00$                                                                   

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo 9,317,476.00$                    

Baranda Metalica -$                                        

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) -$                                        

Concreto clase 14 MPA 90,426,085.00$                  

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Geotextil Tipo II no tejido 61,752,280.00$                  

-$                                        Acero de Preesfuerzo
14,776,163.00$                  

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

Material granular drenante 175,404,752.00$               

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 85,246,259.00$                  

4,822,850.00$                    Excavaciones varias en roca en seco
331,327,008.00$               Excavaciones varias sin clasificar

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta 
de Modificación No. __2__                         de fecha 27/07/2022

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                        9,885,528,230.00$                                                          
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-22

DE 3

CAQUETÁ

1
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FECHA 10 10 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 16 1,571,877,792.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

409,452,964,666.00$                                                                   CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                        9,885,528,230.00$                                                          
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-22

DE 3

CAQUETÁ

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 7 m 220,000.00        1,794.00$           394,680,000.00$                220,000.00                                            394,680,000.00$                 -$                                                               40,312.91

44 SCT 7 m2 110,000.00        22,076.00$         2,428,360,000.00$             110,000.00                                            2,428,360,000.00$              -$                                                               482.41

45 SCT 7 u 375.00               396,630.00$       148,736,250.00$                375.00                                                   148,736,250.00$                 -$                                                               6.00

46 SCT 7 u 222.00               503,621.00$       111,803,862.00$                222.00                                                   111,803,862.00$                 -$                                                               

47 SCT 7 720-13 u 3,500.00            253,536.00$       887,376,000.00$                3,500.00                                                887,376,000.00$                 -$                                                               

48 SCT 7 730-13 m 8,000.00            230,532.00$       1,844,256,000.00$             8,000.00                                                1,844,256,000.00$              -$                                                               748.96

Subtotal 5,815,212,112.00$       5,815,212,112.00$        -$                                                        
OBRAS VARIAS

49 OV 1 m 97,500.00          17,838.00$         1,739,205,000.00$             97,500.00                                              1,739,205,000.00$              -$                                                                   
50 OV 6 m2 27,500.00          18,835.00$         517,962,500.00$                27,500.00                                              517,962,500.00$                 -$                                                                   

Subtotal 2,257,167,500.00$       2,257,167,500.00$        -$                                                        
TRANSPORTES

51 T 8 m3-E 1,183,729.00     1,057.00$           1,251,201,553.00$             1,053,993.00                                         1,114,070,601.00$              369.30 390,350.00$                                                  13,433.40

52 T 8 m3-km 11,837,290.00   1,000.00$           11,837,290,000.00$           10,740,818.47                                       10,740,818,470.00$            1,847.00 1,847,000.00$                                               90,900.00

53 T 8 m3-km 1,650,857.00     1,175.00$           1,939,756,975.00$             1,650,857.00                                         1,939,756,975.00$              -$                                                               172,378.03

Subtotal 15,028,248,528.00$     13,794,646,046.00$      2,237,350.00$                                       
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 T 8 NP1 m3-km 1,175.00$           1,674,750.00                                         1,967,831,250.00$              14,699.00 17,271,325.00$                                             67,984.00

55 P 3 NP2 m3 522,909.00$       1,400.00                                                732,072,600.00$                 -$                                                               117.83

56 E 1 NP3 m3 118,425.00$       52,500.00                                              6,217,312,500.00$              389.71 46,151,407.00$                                             7,153.73

57 S 2 NP4 m3 78,905.00$         52,500.00                                              4,142,512,500.00$              56.05 4,422,625.00$                                               56.05

58 S 2 NP5 m3 99,544.00$         5,250.00                                                522,606,000.00$                 -$                                                               

59 P 3 NP6 m2 11,303.00$         376,000.00                                            4,249,928,000.00$              2,411.77 27,260,236.00$                                             19,152.93

60 P 3 NP7 m3 150,333.00$       6,080.00                                                914,024,640.00$                 21.08 3,169,020.00$                                               21.08

61 P 3 NP8 m2 17,917.00$         114,000.00                                            2,042,538,000.00$              -$                                                               

62 P 3 NP9 m2 20,929.00$         239,700.00                                            5,016,681,300.00$              -$                                                               

63 OA 4 NP10 m 91,810.00$         1,440.00                                                132,206,400.00$                 37.09 3,405,233.00$                                               37.09

Subtotal 25,937,713,190.00$      101,679,846.00$                                   

334,689,236,546.00$   343,242,092,431.00$    1,571,877,792.00$                                
49,343,566,111.00$     50,604,522,138.00$      -$                                                        

-$                               -$                                -$                                                        
800,000,000.00$          800,000,000.00$           -$                                                        

384,832,802,657.00$   394,646,614,569.00$    1,571,877,792.00$                                
2,812,239,712.00$       2,883,956,030.00$        11,486,799.00$                                     

387,645,042,369.00$   397,530,570,599.00$    1,583,364,591.00$                                
1,845,000,000.00$       1,845,000,000.00$        -$                                                        

350,550,000.00$          350,550,000.00$           -$                                                        
2,195,550,000.00$       2,195,550,000.00$        -$                                                        
9,226,844,067.00$       9,226,844,067.00$        -$                                                        

500,000,000.00$          500,000,000.00$           -$                                                        
399,567,436,436.00$   409,452,964,666.00$    1,583,364,591.00$                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

-$                                    

900-13

900-13

900-13

Manual de Señalización Vial 
2015
Manual de Señalización Vial 
2015
Manual de Señalización Vial 
2015
Manual de Señalización Vial 
2015

800-13
810-13

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                        
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                        

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 
*90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                        

Poste de referencia -$                                        

Defensa metalica 172,659,247.00$               

(L)

3,405,233.00$                    

1,216,158,488.00$        

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 8,513,554,632.00$        

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280,010,524.00$           

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 8,497,033,472.00$        
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 16,521,153.00$             

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 62,214,438.00$             
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 8,575,769,070.00$        
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,473,739,600.00$        

307,643,289.00$           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

14,199,104.00$                  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 
medido a partir de cien metros (100 m)

90,900,000.00$                  

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

72,321,361.00$                  

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca Vial con pintura en frío

10,649,683.00$                  

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

2,379,780.00$                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

202,544,185.00$               

258,010,071.00$           

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) -$                                    

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 10,339,427,870.00$      
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$               

(J)

(K)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,753,750,124.00$        

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 79,881,200.00$                  
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina 
Las Pabas (no incluye transporte)

61,614,367.00$                  

AJUSTE POR REDONDEO 7.00$                              

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                        

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-
13 (incluye transporte)

3,169,020.00$                    

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                        

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

847,180,475.00$               

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

4,422,625.00$                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                        

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

216,485,568.00$               

Cinta PVC Sika O-22 O Similar

2
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FECHA 10 10 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 16 1,571,877,792.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

409,452,964,666.00$                                                                   CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                        9,885,528,230.00$                                                          
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-22

DE 3

CAQUETÁ

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $          1,583,364,591.00 1,559,915,645.00$            1 Preliminares y explanación 67,934,573.00$                

 $                                      - 3,144,529,059.00$            2 Afirmados, subbases y bases 887,358,663$                   

 $                                      - 977,002,641.00$               3 Pavimentos asfálticos / concreto 555,118,322$                   

 $                                    -   1,137,744,619.00$            4 Estructuras hidráulicas y drenajes 41,957,559$                     

 $                                    -   1,032,306,948.00$            5 Obras de urbanismo -$                                       

 $                                    -   258,010,071.00$               6 Obras geotécnicas y mitigación ambiental -$                                       

 $                                    -   -$                                        7 Señalización y control de tránsito -$                                       

 $                                    -   387,524,489.00$               8 Transporte y sobre acarreos 19,508,675$                     

 $    1,583,364,591.00 8,497,033,472.00$     TOTAL 1,571,877,792.00$    

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

2,374,440.00$                    

387,524,489.00$               

-$                                                                                                          SCT

OV -$                                                                                                          258,010,071.00$               

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

8,497,033,472.00$     

1,571,877,792.00$                  
1,532,400,550.00$                  

1,543,887,349.00$                  MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    1,571,877,792.00  $               11,486,799.00 

T 19,508,675$                                                                                        

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE 
(PREACTA)

 $                                     -    $                                            -   

 $                                     -    $                                            -   

 $                                     -    $                                            -   

TOTAL 1,571,877,792.00$                                                           

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                     -    $                                            -   OA 145,668,897$                                                                                      

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

IVA

-$                                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                     -    $                                            -   P 533,192,227$                                                                                      165,179,935.00$               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.

 $                                     -    $                                            -   B 263,035,441$                                                                                      1,286,534,572.00$            

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 
ADICIONALES

 $                                     -    $                                            -   SB 542,537,979$                                                                                      4,501,344,462.00$            

2.49325026476182%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $           1,571,877,792.00  $                       11,486,799.00 E 67,934,573.00$                                                                                   1,896,065,503.00$            

Valor Saldo por Amortizar 9,661,460,462.00$            

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

224,067,768.00$               
2.49325026476182%

Valor
Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$            
Valor Amortizado Presenta Acta 39,477,242.00$                 
Valor Amortizado Acumulado
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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FECHA 28 11 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

419721 C-2401-0600-132-0-2401008-02 54 6,918,402,778.00$                          653,497,723.00$                       

419721 C-2401-0600-132-0-2401017-02 54 1,692,708,333.00$                          -$                                               

419721 C-2401-0600-132-0-2401023-02 54 250,000,000.00$                             -$                                               

419721 C-2401-0600-135-0-2401008-02 54 1,976,880,881.00$                          -$                                               

419721 C-2401-0600-135-0-2401023-02 54 46,111,111.00$                               -$                                               

291922 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 9,007,098,765.15$                          9,007,098,765.15$                    

291922 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 662,037,036.66$                             662,037,036.66$                       

291922 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 108,641,975.19$                             108,641,975.19$                       

216522 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 3,987,962,963.67$                          2,587,727,711.00$                    

216522 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 67,592,592.33$                               -$                                               

24,717,436,436.00$              13,019,003,211.00$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                          -$                        -$                          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$   X

1 AJUSTES jun-21 -$                          -$                        -$                          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$   X

2 OBRA jul-21 -$                          -$                        -$                          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$   X

2 AJUSTES jul-21 -$                          -$                        -$                          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$   X

3 OBRA ago-21 25,633,813.00$         187,324.00$            25,821,137.00$         -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,858,281,966.00$         399,541,615,299.00$   X

3 AJUSTES ago-21 319,794.00$              2,337.00$                322,131.00$             -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,857,959,835.00$         399,541,293,168.00$   X

4 OBRA sep-21 290,414,527.00$       35,828,991.00$       326,243,518.00$       -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,531,716,317.00$         399,215,049,650.00$   X

4 AJUSTES sep-21 1,359,514.00$           9,935.00$                1,369,449.00$          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,530,346,868.00$         399,213,680,201.00$   X

5 OBRA oct-21 151,421,024.00$       1,106,538.00$         152,527,562.00$       -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,377,819,306.00$         399,061,152,639.00$   X

5 AJUSTES oct-21 2,076,560.00$           15,175.00$              2,091,735.00$          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,375,727,571.00$         399,059,060,904.00$   X

6 OBRA nov-21 373,938,181.00$       2,732,625.00$         376,670,806.00$       -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 9,999,056,765.00$           398,682,390,098.00$   X

6 AJUSTES nov-21 4,898,848.00$           35,799.00$              4,934,647.00$          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 9,994,122,118.00$           398,677,455,451.00$   X

dic-21 9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,879,650,348.00$         408,562,983,681.00$   

7 OBRA dic-21 288,931,557.00$       2,111,423.00$         291,042,980.00$       -$                        -$                          9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,588,607,368.00$         408,271,940,701.00$   X

7 AJUSTES dic-21 4,695,322.00$           34,312.00$              4,729,634.00$          -$                        -$                          9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,583,877,734.00$         408,267,211,067.00$   X

8 OBRA ene-22 162,319,214.00$       1,186,179.00$         163,505,393.00$       -$                        -$                          9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,420,372,341.00$         408,103,705,674.00$   X

8 AJUSTES ene-22 2,725,546.00$           19,917.00$              2,745,463.00$          -$                        -$                          9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,417,626,878.00$         408,100,960,211.00$   X

9 OBRA feb-22 95,030,846.00$         1,319,010.00$         96,349,856.00$         2,402,243.00$         93,947,613.00$         9,883,125,987.00$      245321 18/12/2021 19,323,679,265.00$         408,004,610,355.00$   X

10 OBRA mar-22 815,420,772.00$       141,316,899.00$     956,737,671.00$       23,853,865.00$       932,883,806.00$       9,859,272,122.00$      245321 18/12/2021 18,390,795,459.00$         407,047,872,684.00$   X

11 OBRA abr-22 315,412,481.00$       2,302,160.00$         317,714,641.00$       7,921,421.00$         309,793,220.00$       9,851,350,701.00$      245321 18/12/2021 18,081,002,239.00$         406,730,158,043.00$   X

12 OBRA may-22 1,319,446,250.00$    95,874,977.00$       1,415,321,227.00$    35,287,500.00$       1,380,033,727.00$    9,816,063,201.00$      245321 18/12/2021 16,700,968,512.00$         405,314,836,816.00$   X

13 OBRA jun-22 991,701,814.00$       7,243,636.00$         998,945,450.00$       24,906,210.00$       974,039,240.00$       9,791,156,991.00$      245321 18/12/2021 15,726,929,272.00$         404,315,891,366.00$   X

jul-22 9,791,156,991.00$      216522 28/02/2022 19,674,285,549.00$         404,315,891,366.00$   

14 OBRA jul-22 2,175,716,723.00$    15,895,811.00$       2,191,612,534.00$    54,642,385.00$       2,136,970,149.00$    9,736,514,606.00$      216522 28/02/2022 17,537,315,400.00$         402,124,278,832.00$   X

15 OBRA ago-22 1,402,740,283.00$    24,188,336.00$       1,426,928,619.00$    35,576,902.00$       1,391,351,717.00$    9,700,937,704.00$      216522 28/02/2022 16,145,963,683.00$         400,697,350,213.00$   X

16 OBRA sep-22 1,571,877,792.00$    11,486,799.00$       1,583,364,591.00$    39,584,115.00$       1,543,780,476.00$    9,661,353,589.00$      216522 28/02/2022 14,602,183,207.00$         399,113,985,622.00$   X

REPROGRAMACIÓN # 2

ADICIÓN 1

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

TOTAL

409,452,964,666.00$                                                                                

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.
Tipo de 

Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

2022 NACION Contrato principal

2022 NACION Contrato principal

2022 NACION Contrato principal

2022 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

2022 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
1



FECHA 28 11 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

17 OBRA oct-22 1,222,379,281.00$    8,932,772.00$         1,231,312,053.00$    30,782,801.00$       1,200,529,252.00$    9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,401,653,955.00$         397,882,673,569.00$   X

9 AJUSTES feb-22 1,460,286.00$           10,671.00$              1,470,957.00$          -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,400,182,998.00$         397,881,202,612.00$   X

10 AJUSTES mar-22 1,282,119.00$           9,369.00$                1,291,488.00$          -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,398,891,510.00$         397,879,911,124.00$   X

11 AJUSTES abr-22 6,390,786.00$           46,702.00$              6,437,488.00$          -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,392,454,022.00$         397,873,473,636.00$   X

12 AJUSTES may-22 16,753,129.00$         122,427.00$            16,875,556.00$         -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,375,578,466.00$         397,856,598,080.00$   X

13 AJUSTES jun-22 25,396,818.00$         185,592.00$            25,582,410.00$         -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,349,996,056.00$         397,831,015,670.00$   X

14 AJUSTES jul-22 170,598,773.00$       1,246,683.00$         171,845,456.00$       -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,178,150,600.00$         397,659,170,214.00$   X

15 AJUSTES ago-22 158,438,396.00$       1,157,819.00$         159,596,215.00$       -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,018,554,385.00$         397,499,573,999.00$   X

16 AJUSTES sep-22 225,473,832.00$       1,647,693.00$         227,121,525.00$       -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 12,791,432,860.00$         397,272,452,474.00$   X

11,824,254,281.00$  356,257,911.00$     12,180,512,192.00$  254,957,442.00$     9,963,329,200.00$    9,630,570,788.00$      12,791,432,860.00$         397,272,452,474.00$   

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-66672 CND Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 13,080,149,564.00$                                    365,435,606.00$                                         13,445,585,170.00$                                                                                  

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19  
 $                                            9,232,199.00 676,477.00$                                                9,908,676.00$                                                                                           

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

AJUSTES 621,869,723.00$                                         4,544,431.00$                                             626,414,154.00$                                                                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,473,739,600.00$                                      280,010,524.00$                                         1,753,750,124.00$                                                                                    

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 10,975,308,042.00$                                    80,204,174.00$                                           11,055,512,216.00$                                                                                  

TOTALES

2

USUARIO
Sello





NÚMERO: FE43 VENCIMIENTO: 2023-01-25

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-12-26   00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO 991 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - COLOMBIA

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURADO A: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12

autorizado del FE17 al FE100

CR 2   11   41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS   Bolívar   COLOMBIA

# Código UND Descripción Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total

1 001 76

ACTA AJUSTE 16- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VIS

1 $ 173,441,409.00 0 0 $ 173,441,409.00 $ 173,441,409.00

2 002 76 ADMINISTRACION 20% 1 $ 34,688,283.00 0 0 $ 34,688,283.00 $ 34,688,283.00

Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración

3 003 76 IMPREVISTOS 5% 1 $ 8,672,070.00 0 0 $ 8,672,070.00 $ 8,672,070.00

4 004 76 UTILIDAD 5% 1 $ 8,672,070.00 19 0 $ 8,672,070.00 $ 10,319,763.00

Notas de la factura
PERIODO: SEPTIEMBRE 2022
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $1,647,693
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

SUBTOTAL: $ 225,473,832.00

IVA: $ 1,647,693.00

INC: $ 0.00

DESCUENTO: $ 0.00

ANTICIPOS: $ 0.00

Cantidad de lineas: 4

TOTAL A PAGAR $ 227,121,525.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 1,647,693.00

1

Cuida el medio ambiente

CUFE: 66a89da68891f152fc42f056efe4760f00dbd6ccad41f9462ada552d706d77a68df778a06771b1dd42caec1810f0fa3f

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

26/12/202212:13:18



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA 18/10/2022

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

No. DE 
ORDEN

GPP EGRAL EPART
GRUPO DE 

AJUSTE 
ICCP

GRUPO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

GRUPO DE 
AJUSTE 

ACORDADO 
ICCP-ICOCIV

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

1 E 201-13 1 Demolición de Estructuras m3
1,1 E 201-13 11601 1-11601 Demolición de Estructuras m3 Paso Interurbano
1,2 E 201-13 11701 1-11701 Demolición de Estructuras m3 Paso Urbano
1,3 E 201-13 14101 1-14101 Demolición de Estructuras m3 Puente
2 E 201.13 1 Remoción de alcantarillas   m

2,1 E 201.13 11601 1-11601 Remoción de alcantarillas   m Paso Interurbano
2,2 E 201.13 11701 1-11701 Remoción de alcantarillas   m Paso Urbano
3 E 201-13 1 Remoción de cercas de alambre     m

3,1 E 201-13 11601 1-11601 Remoción de cercas de alambre     m Paso Interurbano
3,2 E 201-13 11701 1-11701 Remoción de cercas de alambre     m Paso Urbano
4 E 210-13 1 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3

4,1 E 210-13 11601 1-11601 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 Paso Interurbano
4,2 E 210-13 11701 1-11701 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 Paso Urbano
4,3 E 210-13 14101 1-14101 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 Puente
4,4 E 210-13 11606 1-11606 Excavación sin clasificar de la explanación y canales m3 Paso Interurbano obra de Geotécnia
5 E 210-13 1 Excavación en roca de la explanación y canales m3

5,1 E 210-13 11601 1-11601 Excavación en roca de la explanación y canales m3 Paso Interurbano
5,2 E 210-13 11701 1-11701 Excavación en roca de la explanación y canales m3 Paso Urbano
5,3 E 210-13 14101 1-14101 Excavación en roca de la explanación y canales m3 Puente
5,4 E 210-13 11606 1-11606 Excavación en roca de la explanación y canales m3 Paso Interurbano obra de Geotécnia
6 E 211-13 1 Remoción de Derrumbes m3

6,1 E 211-13 11601 1-11601 Remoción de Derrumbes m3 Paso Interurbano
7 E 220.1 1 Terraplenes m3

7,1 E 220.1 11601 1-11601 Terraplenes m3 Paso Interurbano
7,2 E 220.1 11701 1-11701 Terraplenes m3 Paso Urbano
8 E 230.1P 1 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3

8,1 E 230.1P 11601 1-11601 Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 Paso Interurbano

9 E 231-13 1
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares

m2

9,1 E 231-13 11601 1-11601
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares

m2 Paso Interurbano

9,2 E 231-13 11701 1-11701
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares

m2 Paso Urbano

10 E 1 Conformación de taludes existentes m2
10,1 E 11606 1-11606 Conformación de taludes existentes m2 Paso Interurbano obra de Geotécnia

11 S 310-13 2 Conformación de la calzada existente m2
11,1 S 310-13 11602 2-11602 Conformación de la calzada existente m2 Paso Interurbano
11,2 S 310-13 11702 2-11702 Conformación de la calzada existente m2 Paso Urbano
12 S 320-13 2 Subbase Granular clase A m3

12,1 S 320-13 11602 2-11602 Subbase Granular clase A m3 Paso Interurbano
12,2 S 320-13 11702 2-11702 Subbase Granular clase A m3 Paso Urbano
13 S 2 Sub-base granular para bacheo clase A m3

13,1 S 11602 2-11602 Sub-base granular para bacheo clase A m3 Paso Interurbano
13,2 S 11702 2-11702 Sub-base granular para bacheo clase A m3 Paso Urbano
14 B 330-13 2 Base granular clase A m3

14,1 B 330-13 11602 2-11602 Base granular clase A m3 Paso Interurbano
14,2 B 330-13 11702 2-11702 Base granular clase A m3 Paso Urbano
15 B 330-13 2 Base granular para bacheo clase A m3

15,1 B 330-13 11602 2-11602 Base granular para bacheo clase A m3 Paso Interurbano
15,2 B 330-13 11702 2-11702 Base granular para bacheo clase A m3 Paso Urbano

16 P 421-13 8 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2
16,1 P 421-13 11603 8-11603 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 Paso Interurbano
16,2 P 421-13 11703 8-11703 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 Paso Urbano
16,3 P 421-13 14104 8-14104 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 Puente
17 P 450.1P 8 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3

17,1 P 450.1P 11603 8-11603 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 Paso Interurbano

MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN DE 5

ANEXO No. 1
RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

991 DE 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

985 DE 2021

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

EXPLANACIONES

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

1
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MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE REUNIÓN DE 5

ANEXO No. 1
RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

991 DE 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

985 DE 2021

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

17,2 P 450.1P 11703 8-11703 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 Paso Urbano
17,3 P 450.1P 14104 8-14104 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 Puente
18 P 450.2P 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3

18,1 P 450.2P 11603 8-11603 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Paso Interurbano
18,2 P 450.2P 11703 8-11703 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Paso Urbano
18,3 P 450.2P 14104 8-14104 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 Puente
19 P 450.9P 8 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3

19,1 P 450.9P 11603 8-11603 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 Paso Interurbano
19,2 P 450.9P 11703 8-11703 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 Paso Urbano
20 P 460.1P 8 Fresado de pavimento asfaltico m3

20,1 P 460.1P 11603 8-11603 Fresado de pavimento asfaltico m3 Paso Interurbano
20,2 P 460.1P 11703 8-11703 Fresado de pavimento asfaltico m3 Paso Urbano

21 OA 600-13 6 Excavaciones varias sin clasificar m3
21,1 OA 600-13 11604 6-11604 Excavaciones varias sin clasificar m3 Paso Interurbano
21,2 OA 600-13 11705 6-11705 Excavaciones varias sin clasificar m3 Paso Urbano
21,3 OA 600-13 14102 6-14102 Excavaciones varias sin clasificar m3 Puente
22 OA 600-13 6 Excavaciones varias en roca en seco m3

22,1 OA 600-13 11604 6-11604 Excavaciones varias en roca en seco m3 Paso Interurbano
22,2 OA 600-13 11705 6-11705 Excavaciones varias en roca en seco m3 Paso Urbano
22,3 OA 600-13 14102 6-14102 Excavaciones varias en roca en seco m3 Puente
23 OA 610-13 6 Relleno para estructuras con recebo m3

23,1 OA 610-13 11604 6-11604 Relleno para estructuras con recebo m3 Paso Interurbano
23,2 OA 610-13 11705 6-11705 Relleno para estructuras con recebo m3 Paso Urbano
23,3 OA 610-13 14103 6-14103 Relleno para estructuras con recebo m3 Puente
24 OA 610-13 6 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3

24,1 OA 610-13 11604 6-11604 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Paso Interurbano
24,2 OA 610-13 11705 6-11705 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Paso Urbano
24,3 OA 610-13 14103 6-14103 Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. m3 Puente
25 OA 610-13 6 Rellenos con gravilla m3

25,1 OA 610-13 11604 6-11604 Rellenos con gravilla m3 Paso Interurbano
25,2 OA 610-13 11705 6-11705 Rellenos con gravilla m3 Paso Urbano
25,3 OA 610-13 14103 6-14103 Rellenos con gravilla m3 Puente

26 OA 621,1.1P 6
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye 
excavación y no incluye  refuerzo)

m

26,1 OA 621,1.1P 11604 6-11604
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye 
excavación y no incluye  refuerzo)

m Paso Interurbano

26,2 OA 621,1.1P 14101 6-14101
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye 
excavación y no incluye  refuerzo)

m Puente

27 OA 630-13 6 Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3
27,1 OA 630-13 14103 6-14103 Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 Puente
28 OA 630-13 6 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3

28,1 OA 630-13 11604 6-11604 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Paso Interurbano
28,2 OA 630-13 11705 6-11705 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Paso Urbano
28,3 OA 630-13 14102 6-14102 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 Puente
29 OA 630.3.4P 6 Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3

29,1 OA 630.3.4P 14104 6-14104 Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 Puente
30 OA 630-13 6 Concreto clase 21 MPA m3

30,1 OA 630-13 11604 6-11604 Concreto clase 21 MPA m3 Paso Interurbano
30,2 OA 630-13 11705 6-11705 Concreto clase 21 MPA m3 Paso Urbano
30,3 OA 630-13 14103 6-14103 Concreto clase 21 MPA m3 Puente
31 OA 630-13 6 Concreto clase 14 MPA m3

31,1 OA 630-13 11604 6-11604 Concreto clase 14 MPA m3 Paso Interurbano
31,2 OA 630-13 11705 6-11705 Concreto clase 14 MPA m3 Paso Urbano
31,3 OA 630-13 14102 6-14102 Concreto clase 14 MPA m3 Puente
32 OA 630-13 6 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3

32,1 OA 630-13 11604 6-11604 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 Paso Interurbano
32,2 OA 630-13 11705 6-11705 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 Paso Urbano

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
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32,3 OA 630-13 14102 6-14102 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 Puente
33 OA 632.1P 4 Baranda Metalica m

33,1 OA 632.1P 14104 4-14104 Baranda Metalica m Puente
34 OA 640-13 4 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg

34,1 OA 640-13 11604 4-11604 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Interurbano
34,2 OA 640-13 11705 4-11705 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Urbano
34,3 OA 640-13 14101 4-14101 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Infraestructura Puente
34,4 OA 640-13 14103 4-14103 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Estructura Puente
34,5 OA 640-13 14104 4-14104 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Superestructura Puente
34,6 OA 640-13 11606 4-11606 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg Paso Interurbano obra de Geotécnia
35 OA 641-13 4 Acero de Preesfuerzo Tf-m

35,1 OA 641-13 14103 4-14103 Acero de Preesfuerzo Tf-m Puente
36 OA 642,2P 6 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m

36,1 OA 642,2P 14104 6-14104 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m Puente

37 OA 661-13 6
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 
diámetro interior

m

37,1 OA 661-13 11604 6-11604
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 
diámetro interior

m Paso Interurbano

37,2 OA 661-13 11705 6-11705
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 
diámetro interior

m Paso Urbano

38 OA 670.5P 6 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3
38,1 OA 670.5P 11604 6-11604 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 Paso Interurbano
38,2 OA 670.5P 11705 6-11705 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 Paso Urbano

39 OA 671.13 6
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de 
la superficie  de apoyo.

m3

39,1 OA 671.13 11604 6-11604
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de 
la superficie  de apoyo.

m3 Paso Interurbano

39,2 OA 671.13 11705 6-11705
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de 
la superficie  de apoyo.

m3 Paso Urbano

40 OA 673-13 8 Geotextil Tipo II no tejido m2
40,1 OA 673-13 11604 8-11604 Geotextil Tipo II no tejido m2 Paso Interurbano
40,2 OA 673-13 11705 8-11705 Geotextil Tipo II no tejido m2 Paso Urbano
40,3 OA 673-13 14105 8-14105 Geotextil Tipo II no tejido m2 Puente
41 OA 673-13 6 Material granular drenante m3

41,1 OA 673-13 11604 6-11604 Material granular drenante m3 Paso Interurbano
41,2 OA 673-13 11705 6-11705 Material granular drenante m3 Paso Urbano
41,3 OA 673-13 14105 6-14105 Material granular drenante m3 Puente

42 OA 681-13 6
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3

42,1 OA 681-13 11604 6-11604
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 Paso Interurbano

42,2 OA 681-13 11705 6-11705
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 Paso Urbano

42,3 OA 681-13 14105 6-14105
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

m3 Puente

43 SCT 8
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m

43,1 SCT 11607 8-11607
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m Paso Interurbano

43,2 SCT 11710 8-11710
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m Paso Urbano

43,3 SCT 14104 8-14104
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m Puente

44 SCT 8
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Manual de 

Señalización Vial 
Manual de 

Señalización Vial 
Manual de 

Señalización Vial 
Manual de 

Señalización Vial 
Manual de 

Señalización Vial 
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44,1 SCT 11607 8-11607
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 Paso Interurbano

44,2 SCT 11710 8-11710
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 Paso Urbano

44,3 SCT 14104 8-14104
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
agua para marca Vial con pintura en frío

m2 Puente

45 SCT 8
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u

45,1 SCT 11607 8-11607
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u Paso Interurbano

45,2 SCT 11710 8-11710
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u Paso Urbano

46 SCT 8
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y 
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u

46,1 SCT 11607 8-11607
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y 
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u Paso Interurbano

46,2 SCT 11710 8-11710
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y 
SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u Paso Urbano

47 SCT 720-13 720-13 4 Poste de referencia u
47,1 SCT 720-13 720-13 11607 4-11607 Poste de referencia u Paso Interurbano
47,2 SCT 720-13 720-13 11710 4-11710 Poste de referencia u Paso Urbano
48 SCT 730-13 730-13 4 Defensa metalica m

48,1 SCT 730-13 730-13 11607 4-11607 Defensa metalica m Paso Interurbano
48,2 SCT 730-13 730-13 11710 4-11710 Defensa metalica m Paso Urbano

49 OV 800-13 6 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m
49,1 OV 800-13 11605 6-11605 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m Paso Interurbano Urbanismo
50 OV 810-13 6 Protección de Taludes con bloques de césped m2

50,1 OV 810-13 11606 6-11606 Protección de Taludes con bloques de césped m2 Paso Interurbano obra de Geotécnia

51 T 900-13 3
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y 
mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E

51,1 T 900-13 11608 3-11608
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y 
mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E Paso Interurbano

51,2 T 900-13 14102 3-14102
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y 
mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E Puente

52 T 900-13 3
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km

52,1 T 900-13 11608 3-11608
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km Paso Interurbano

52,2 T 900-13 14102 3-14102
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km Puente

53 T 900-13 3
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a 
partir de cien metros (100m)

m3-km

53,1 T 900-13 11608 3-11608
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a 
partir de cien metros (100m)

m3-km Paso Interurbano

54 NP NP1 3
Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 
NP5

m3-km

54,1 NP NP1 11608 3-11608
Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 
NP5

m3-km Paso Interurbano

55 NP NP2 8
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de 
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

m3

55,1 NP NP2 11603 8-11603
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de 
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

m3 Paso Interurbano

OBRAS VARIAS

TRANSPORTES

ÍTEM NO PREVISTOS
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55,2 NP NP2 11703 8-11703
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de 
mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)

m3 Paso Urbano

56 NP NP3 1
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 
(no incluye transporte)

m3

56,1 NP NP3 11601 1-11601
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 
(no incluye transporte)

m3 Paso Interurbano

56,2 NP NP3 11701 1-11701
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 
(no incluye transporte)

m3 Paso Urbano

57 NP NP4 2
Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 
(no incluye transporte)

m3

57,1 NP NP4 11602 2-11602
Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 
(no incluye transporte)

m3 Paso Interurbano

57,2 NP NP4 11702 2-11702
Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 
(no incluye transporte)

m3 Paso Urbano

58 NP NP5 2
Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 
(no incluye material de sello, ni transporte)

m3

58,1 NP NP5 11602 2-11602
Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 
(no incluye material de sello, ni transporte)

m3 Paso Interurbano

58,2 NP NP5 11702 2-11702
Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 
(no incluye material de sello, ni transporte)

m3 Paso Urbano

59 NP NP6 1
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de 
pavimentación (incluye transporte)

m2

59,1 NP NP6 11601 1-11601
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de 
pavimentación (incluye transporte)

m2 Paso Interurbano

59,2 NP NP6 11701 1-11701
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de 
pavimentación (incluye transporte)

m2 Paso Urbano

60 NP NP7 1
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma 
INVIAS 465-13 (incluye transporte)

m3

60,1 NP NP7 11601 1-11601
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma 
INVIAS 465-13 (incluye transporte)

m3 Paso Interurbano

60,2 NP NP7 11701 1-11701
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma 
INVIAS 465-13 (incluye transporte)

m3 Paso Urbano

61 NP NP8 8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2
61,1 NP NP8 11603 8-11603 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 Paso Interurbano
61,2 NP NP8 11703 8-11703 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 Paso Urbano
62 NP NP9 8 Geotextil NT 4000 o Similar m2

62,1 NP NP9 11602 8-11602 Geotextil NT 4000 o Similar m2 Paso Interurbano
62,2 NP NP9 11702 8-11702 Geotextil NT 4000 o Similar m2 Paso Urbano
63 NP NP10 6 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m

63,1 NP NP10 11604 6-11604 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Paso Interurbano
63,2 NP NP10 11705 6-11705 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Paso Urbano
63,3 NP NP10 14105 6-14105 Cinta PVC Sika O-22 O Similar m Puente

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ WILSON ANDRES PARRA
Consorcio Vías Nacionales Del Sur y Oriente Consorcio Intervias Visión 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-66672 CND Matrícula Profesional No.: 15202-138865 BYC

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Consorcio Vías Nacionales Del Sur y Oriente Consorcio Intervias Visión 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 
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NÚMERO: VENCIMIENTO: 2022-12-28

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-11-28   14:53:22

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: 991 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - Colombia

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURADO A: FACTURA PROFORMA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

CR 2   11   41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS   Bolívar   Colombia

# Código UND Descripción Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total

1 001 76

ACTA AJUSTE 16- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VIS

1 $ 173,441,409.00 0 0 $ 173,441,409.00 $ 173,441,409.00

2 002 76 ADMINISTRACION 20% 1 $ 34,688,283.00 0 0 $ 34,688,283.00 $ 34,688,283.00

Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración

3 003 76 IMPREVISTOS 5% 1 $ 8,672,070.00 0 0 $ 8,672,070.00 $ 8,672,070.00

4 004 76 UTILIDAD 5% 1 $ 8,672,070.00 19 0 $ 8,672,070.00 $ 10,319,763.00

Notas de la factura
PERIODO: SEPTIEMBRE 2022
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $1,647,693
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

SUBTOTAL: $ 225,473,832.00

IVA: $ 1,647,693.00

INC: $ 0.00

DESCUENTO: $ 0.00

ANTICIPOS: $ 0.00

Cantidad de lineas: 4

TOTAL A PAGAR $ 227,121,525.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 1,647,693.00

1

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab
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FECHA 11 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $98,363,829.00 $2,459,096.00 $95,904,733.00 $97,867,903.00 $1,963,170.00

102.43 1.01657 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

100.89 1.00498 $19,508,675.00 $487,717.00 $19,020,958.00 $19,115,682.00 $94,724.00

108.28 1.04396 $2,430,856.00 $60,771.00 $2,370,085.00 $2,474,274.00 $104,189.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $126,047,145.00 $3,151,179.00 $122,895,966.00 $125,777,876.00 $2,881,910.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

246,350,505.00$        6,158,763.00$        240,191,742.00$         245,235,735.00$         5,043,993.00$                               -$                                      TOTALES

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

Asfalto Liquido 60/70 1752.87

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101.91

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

2 Sub-bases y bases 100.76

3 Transporte de materiales 100.39

jul-22

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101.14

DE 7

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

(Indique número y año)

409,452,964,666.00$                                                   

DATOS ESPECÍFICOS

11,304,384,426.00$                                            
8,497,033,478.00$                                              

399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

(En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

991 DE 2021 114 MESES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
9,885,528,230.00$                               

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

114 MESES

SI NO

1

28
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FECHA 11 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

DE 7

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

(Indique número y año)

409,452,964,666.00$                                                   

399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

(En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

991 DE 2021 114 MESES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
9,885,528,230.00$                               

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

114 MESES

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA JULIO 

2022

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

109.12 1.05659 $98,363,829.00 $2,459,096.00 $95,904,733.00 $101,331,982.00 $5,427,249.00

108.07 1.05498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.71 1.11845 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2529.38 1.44299 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

118.79 1.08559 $128,478,001.00 $3,211,950.00 $125,266,051.00 $135,987,572.00 $10,721,521.00

113.11 1.07365 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.29 1.06738 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.66 1.09089 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

105.41 1.04480 $19,508,675.00 $487,717.00 $19,020,958.00 $19,873,097.00 $852,139.00

107.02 1.04951 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

106.97 1.04806 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108.71 1.05531 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2529.38 1.44299 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

110.47 1.06799 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

115.39 1.08544 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108.08 1.06409 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.36 1.08303 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

117.03 1.08873 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

113.46 1.10607 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

129.61 1.15280 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

246,350,505.00$        6,158,763.00$        240,191,742.00$         257,192,651.00$         17,000,909.00$                             -$                                      

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112.43

TOTALES

Asfalto Liquido 60/70 11603 1752.87

Asfalto Liquido 60/70 11703 1752.87

Transporte elevado Rellenos 
14103

107.49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102.58

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101.57

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102.82

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 
11703

103.01

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102.36

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas 
Preliminares y explanación 
11601

103.28

2

28



3    de    7                     .

FECHA 11 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

DE 7

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

(Indique número y año)

409,452,964,666.00$                                                   

399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

(En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

991 DE 2021 114 MESES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
9,885,528,230.00$                               

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

114 MESES

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

102.43 1.01657 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $332,533,227.00 $8,313,331.00 $324,219,896.00 $338,920,026.00 $14,700,130.00

1893.12 1.08001 $187,420,640.00 $4,685,516.00 $182,735,124.00 $197,355,761.00 $14,620,637.00

519,953,867.00$        12,998,847.00$      506,955,020.00$         536,275,787.00$         29,320,767.00$                             -$                                      TOTALES

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

Asfalto Liquido 60/70 1752.87

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101.91

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

2 Sub-bases y bases 100.76

3 Transporte de materiales 100.39

ago-22

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101.14

3

28
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FECHA 11 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

DE 7

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

(Indique número y año)

409,452,964,666.00$                                                   

399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

(En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

991 DE 2021 114 MESES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
9,885,528,230.00$                               

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

114 MESES

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA AGOSTO 

2022

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

109.17 1.05707 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

107.64 1.05078 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.86 1.11989 $332,533,227.00 $8,313,331.00 $324,219,896.00 $363,090,619.00 $38,870,723.00

2529.38 1.44299 $187,420,640.00 $4,685,516.00 $182,735,124.00 $263,684,957.00 $80,949,833.00

118.45 1.08249 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

113.07 1.07327 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.39 1.06830 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

113.69 1.11072 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

105.48 1.04550 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

107.08 1.05010 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

106.91 1.04747 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

107.99 1.04832 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2529.38 1.44299 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

110.85 1.07167 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.09 1.09203 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108.51 1.06833 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.48 1.08419 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.81 1.08669 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

113.98 1.11114 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

130.01 1.15635 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

519,953,867.00$        12,998,847.00$      506,955,020.00$         626,775,576.00$         119,820,556.00$                            -$                                      

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112.43

TOTALES

Transporte elevado Rellenos 
14103

107.49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102.58

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101.57

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102.82

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 
11703

103.01

Asfalto Liquido 60/70 11703 1752.87

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102.36

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Asfalto Liquido 60/70 11603 1752.87

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas 
Preliminares y explanación 
11601

103.28

4

28
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FECHA 11 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

DE 7

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

(Indique número y año)

409,452,964,666.00$                                                   

399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

(En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

991 DE 2021 114 MESES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
9,885,528,230.00$                               

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

114 MESES

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,359,737.00

102.43 1.01657 $805,573,420.00 $20,139,336.00 $785,434,084.00 $798,448,727.00 $13,014,643.00 $66,489,958.00

100.89 1.00498 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,790,539.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,972,371.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,502,510.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,858,743.00

1893.12 1.08001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,794,568.00

805,573,420.00$        20,139,336.00$      785,434,084.00$         798,448,727.00$         13,014,643.00$                             189,768,426.00$                   

VALOR AJUSTE 47,379,403.00$                             189,768,426.00$                   

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 346,234.00$                                  1,386,769.00$                       
VALOR TOTAL ICCP 47,725,637.00$                             191,155,195.00$                   

Asfalto Liquido 60/70 1752.87

TOTALES

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101.91

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

100.76

3 Transporte de materiales 100.39

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

sep-22

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101.14

2 Sub-bases y bases

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

5

28
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FECHA 11 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

DE 7

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

(Indique número y año)

409,452,964,666.00$                                                   

399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

(En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

991 DE 2021 114 MESES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
9,885,528,230.00$                               

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

114 MESES

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

SEPTIEMBRE 
2022

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

109.40 1.05930 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,738,319.00

107.83 1.05264 $779,282,869.00 $19,482,072.00 $759,800,797.00 $799,796,711.00 $39,995,914.00 $111,659,734.00

116.76 1.11893 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $58,322,925.00

2529.38 1.44299 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,818,363.00

118.42 1.08221 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54,235,112.00

113.09 1.07346 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.82 1.07224 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

112.65 1.10056 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,264,307.00

105.50 1.04569 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,055,054.00

107.34 1.05265 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

107.15 1.04982 $26,290,551.00 $657,264.00 $25,633,287.00 $26,910,337.00 $1,277,050.00 $2,104,499.00

108.40 1.05230 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,902,984.00

2529.38 1.44299 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.03 1.07341 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.49 1.09579 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108.49 1.06813 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.30 1.08244 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.58 1.08455 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

114.03 1.11163 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

130.16 1.15769 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

805,573,420.00$        20,139,336.00$      785,434,084.00$         826,707,048.00$         41,272,964.00$                             432,101,297.00$                   

VALOR AJUSTE 178,094,429.00$                            432,101,297.00$                   

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1,301,459.00$                               3,157,663.00$                       
VALOR TOTAL ICOCIV 179,395,888.00$                            435,258,960.00$                   

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112.43

TOTALES

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102.82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107.49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102.58

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101.57

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 
11703

103.01

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

103.28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

102.36

Asfalto Liquido 60/70 11603 1752.87

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas 
Preliminares y explanación 
11601

Asfalto Liquido 60/70 11703 1752.87

6
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FECHA 11 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: sep-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 16 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

DE 7

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

(Indique número y año)

409,452,964,666.00$                                                   

399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

(En meses según contrato principal)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

991 DE 2021 114 MESES

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
9,885,528,230.00$                               

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

114 MESES

SI NO

VALOR AJUSTE 225,473,832.00$                            621,869,723.00$                   

VALOR IVA 1,647,693.00$                               4,544,432.00$                       
VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 227,121,525.00$                            626,414,155.00$                   

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

*VALOR AJUSTE ______________________ -$                                                   
VALOR IVA -$                                                   

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de
facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo
previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada
mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

 $           225,473,832.00 

 $              227,121,525.00 DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                   

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

7

28
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