coDIGO MEPI-MNL-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE |
FECHA
(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: _ GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: _ CAQUETA PERIODO MES: nov-22

IACTA PARCIAL DE OBRA No. - 18 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _ 18 VALOR BASICO ACTA: $ 225,165,931.00

(indique el nmero del acta) (Indique el ntimero del acta) (indique el nmero del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 9-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA /24

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTAAL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 14-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. CARLOS ZAMBRANO

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 20-Dic-2022  {NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ Claudia L6pez.

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) OMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO IOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO IOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA NO.7 99T DE UZ1

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

EDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: T CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 90L.475.034-7
GERENTE COORDINADORA DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

(Indicar el ordenador del pago)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 226,811,374.00 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

ICORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTES DEFINITIVA No. 18 DEL PERIODO

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

NOVIEMBRE DE 2022
(indicar el periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firmado digitalmente

por CARLOS ALBERTO
. ZAMBRANO GONZALEZ
O,ba"-v——ﬁ Ciss
Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matricula No. 25202-72334 CND

[SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe segtn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial,

Firmado digitalmente por
CARLOS ALBERTO

Fima Lﬁ 4 (., PAMBRANO GONZALEZ

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Matricula No. 2520272334 CND

DIRECTORTERRITORIAL

Fecha firma:

(Suscribe segtn su competencia)

Firma

Firma

Nombre: CLAUDIA LOPEZ

Matricula No. 63202-090526 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

(Suscribe segtin su competencia)

Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL
Matricula No. 25202-101937 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:




( STITUTO NAGIONAL DE ViAS CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
\ _‘/ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ] DE s
FECHA 5 12 | 2022
(ia/Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ACTANo. _ VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL T
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimeroy ario) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (indique dia/mes/afio) (inciuidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
|CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/anio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta y tramo del aicance
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta OBRA EJECUTADA
No.DE | .. | GRUPODE de Modificacion No. __3__ de fecha 18/10/2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD uxﬁlﬁ:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 Demolicion de Estructuras m3 3,724.00 113,387.00 422,253,188.00 - - - $ -
11 E 1-11601 201-13 Demolicién de m3 - 113,387.00 - 2,979.00 337,779,873.00 5.82 659,593.00 339.64| $ 38,510,441.00
12 E 1-11701 201-13 Demolicién de m3 - 113,387.00 - 559.00 63,383,333.00 - $ -
13 E 1-14101 201-13 Demolicién de m3 - 113,387.00 - 186.00 21,089,982.00 - $ -
2 E 1 201-13 Remocion de i m 5,644.00 69,636.00 393,025,584.00 - - - $ -
21 E 1-11601 201-1 Remocion de m - 69,636.00 - 4,515.00 314,406,540.00 - 136.00] $ 9,470,496.00
22 E 1-11701 201-1 Remocion de m - 69,636.00 - 1,129.00 78,619,044.00 - $ -
3 E 1 201-1 Remocién de cercas de alambre m 220,599.00 4,475.00 987,180,525.00 - - - $ -
31 E 1-11601 201-1 Remocion de cercas de alambre m - 4,475.00 - 176,479.00 789,743 525.00 - 205.00( $ 917,375.00
32 E 1-11701 201-1 Remocion de cercas de alambre m - 4.475.00 - 44,120.00 197,437,000.00 - S -
4 E 1 210-1 vacion sin clasificar de fa dn y canales m. 1,139,426.00 10,216.00 11,640,376,016.00 1,960.51 20,028,570.00 - 1,960.51| $ 20,028,570.00
41 E 1-11601 210-1 vacion sin clasificar de fa dn y canales m; - 10,216.00 - 454,197.00 4,640,076,552.00 948.40 9,688,854.00 19,287.45| $ 197,040,589.00
42 E 1-11701 2101 vacion sin clasificar de la on y canales m: - 10,216.00 - 113,549.00 1,160,016,584.00 - S -
43 E 1-14101 210-1 vacion sin clasificar de fa on y canales m: - 10,216.00 - 113,549.00 1,160,016,584.00 N S N
44 E 1-11606 210-1 vacion sin clasificar de fa on y canales m: - 10,216.00 - 75,700.49 773,356,206.00 N S N
5 E 1 210-1 vacion en roca de fa 6n y canales m: 74,655.00 60,376.00 4,507,370,280.00 B - N 5 5
51 E 1-11601 210-1 vacion en roca de fa dn y canales m - 60,376.00 - 36,394.00 2,197,324,144.00 - 182.91] § 11,043,374.00
52 E 1-11701 210-1 vacion en roca de la on y canales m: - 60,376.00 - 9,099.00 549,361,224.00 N S N
53 E 1-14101 2101 vacion en roca de la on y canales m: - 60,376.00 - 9,099.00 549,361,224.00 - S -
54 E 1-11606 2101 vacion en roca de la on y canales m: - 60,376.00 - 6,065.00 366,180,440.00 - S -
6 E 1 2111 Remocion de Derrumbes [ 126,989.00 9,747.00 1,237,761,783.00 18,070.68 176,134,918.00 - 18,070.68] $ 176,134,918.00
6,1 E 1-11601 2111 Remocion de Derrumbes m: - 9,747.00 - 108,918.32 1,061,626,865.00 8,192.90 79,856,196.00 4417382| § 430,562,185.00
7 E 1 2201 Terraplenes m. 680,805.00 12,594.00 8,574,058,170.00 - - - $ -
71 E 1-11601 2201 Terraplenes m. - 12,594.00 - 224,644.00 2,829,166,536.00 - $ -
72 E 1-11701 2201 Terraplenes m; B 12,594.00 - 56,161.00 707,291,634.00 B S -
8 E 1 230.1P i iento de la sub te con adicion de materiales m. 550,000.00 10,300 5,665,000,000.00 - - - $ -
81 E 1-11601 230.1P i iento de la sub te con adicion de materiales [ - 10,300 - 330,000.00 3,399,000,000.00 - $ -
9 E 1 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; 467,519.00 7,521. 3,516,210,399.00 - - - $ -
9.1 E 1-11601 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7,521. - 374,015.00 2,812,966,815.00 - $ -
92 E 1-11701 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7,521. - 93,504.00 703,243,584.00 - $ -
10 E 1 C ion de taludes existentes m2 261,070.00 1,332 347,745,240.00 - - - $ -
10,1 E 1-11606 Conformacion de taludes existentes m2. - 1,332 - 261,070.00 347,745,240.00 - $ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADO
1 2 )- C ion de la calzada existente m2 1,100,000.00 927. 1,019,700,000.00 401,211 71,923,209 - 401,211.66] § 371,923,209.00
11,1 2-11602 )- C i6n de la calzada existente m2 - 927. - 559,031 18,221,737 4,454.40 4,129,229.00 205,993.75] $ 190,956,206.00
11,2 2-11702 )- C i6n de la calzada existente m2 - 927. - 139,757.34 129,555,054, - 1,750.50| $ 1,622,714.00
12 2 320- Subbase Granular clase A m3 164,000.00 145,000.1 23,780,000,000.00 504, 18,117,700. - 1,504.26] $ 218,117,700.00
121 2-11602 320- Subbase Granular clase A m3 - 145,000.1 - 145,236. 21,059,220,000. 283.32 41,081,400.00 16,848.39| § 2,443,016,550.00
12,2 2-11702 320- Subbase Granular clase A m3 - 145,00 - 36,308, 5,264,767,300. - 115.90[ § 16,805,500.00
13 2 Sub-base granular para bacheo clase A m3 12,300.00 180,245 2,217,013,500.00 - - - s -
13,1 2-11602 Sub-base granular para bacheo clase A m3 - 180,24! - 9,840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] § 54,926,059.00
132 211702 Sub-base granular para bacheo clase A m3 - 180,24 - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80] $ 25,738,986.00
14 2 330- Base granular clase A m3 186,000.00 155,000 28,830,000,000.00 - - - s -
14,1 2-11602 330- Base granular clase A m3 - 155,000. - 155,100.00 24,040,500,000.00 169.80 26,319,000.00 7,573.14] $ 1,173,836,700.00
142 211702 330- Base granular clase A m3 - 155,000. - 38,775.00 6,010,125,000.00 - $ -
15 2 330- Base granular para bacheo clase A m3 7,140.00 190,385. 1,359,348,900.00 - - - S -
15,1 2-11602 330- Base granular para bacheo clase A m3 - 190,385.! - 5,712.00 1,087,479,120.00 - 15.30] $ 2,912,891.00
152 2-11702 330- Base granular para bacheo clase A m3 - 190,385.1 - 1,428.00 271,869,780.00 N B -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 P 8 421-1 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 1,100,000.00 1,849. 2,033,900,000.00 - - - s -
16,1 P 8-11603 4211 Riego de liga con emulsidn asfaltica CRR-1 m2 - 1,849. - 911,324.00 1,685,038,076.00 15,130.90 27,977,034 38,108.72 § 70,463,023.00
16,2 P 811703 421-1 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 - 1,849. - 170,873.00 315,944,177.00 - $ -
16,3 P 8-14104 421-1 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 - 1,849 - 56,958.00 105,315,342.00 - $ -
P 8 450.1P_ [Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 99,000.00 775,000. 76,725,000,000.00 - - - $ -
171 P 8-11603 450.1P [ezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 - 775.000. - 78.770.00 61.046.750.000.00 - S -
172 P 8-11703 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 - 775,000.00 - 14,769.00 11,445,975,000.00 N s B
173 P 8-14104 450.1P_[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 - 775,000.00 - 4,924.00 3,816,100,000.00 N B -
8 P 8 450.2P lezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - ] -
18,1 P 811603 450.2P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [ - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 660.95 512,236,250 2,130.57] $ 1,651,191,750.00
182 P 8-11703 450.2P _ [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 12,916.00 10,009,900,000.00 - $ -
18,3 P 8-14104 450.2P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m! - 775,000. - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
1 P 8 450.9P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 3,808.00 856,527. 3,261,654,816.00 - - h s -
191 P 8-11603 450.9P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m; - 856,527 - 3,046.00 2,608,981,242.00 - 21.08] § 18,055,589.00
19.2 P 8-11703 450.9P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m; - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - $ P
P 8 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m 4,284.00 72,822. 311,969,448.00 - - - $ (-
20,1 P 8-11603 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m - 72,822. - 3,427.00 249,560,994.00 - $ \-
20,2 P 8-11703 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m. - 72,822. - 857.00 62,408,454.00 - $ -




( STITUTO NAGIONAL DE ViAS CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
?9 EJECUCION DE DE DE
& 1
\_./ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 OE ry
FECHA 5 12| 2022
(ia/Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ICIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 18 VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES,
(Indique nimero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTIGN PREDIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE BEL CAGUAN — PUERTG RICO ™~ FLORENCIA, EN [0S DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y) (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diamesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAL L SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409,452,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 0A 6 600-13 xcavaciones varias sin clasificar m3’ 7,975.00 32,667.00 260,519,325.00 - - - S -
211 0A 6-11604 600-13 varias sin clasificar m3 - 32,667.00 - 6,380.00 208,415,460.00 - 10,142.56| $ 331,327,008.00
21,2 0A 6-11705 600-13 varias sin clasificar m3 - 32,667.00 - 1,196.00 39,069,732.00 - $ -
213 0A 6-14102 600-13 varias sin clasificar m3’ - 32,667.00 - 399.00 13,034,133.00 B S B
22 OA 6 600-13 varias en roca en seco m3 23,156.00 81,882.00 1,896,059,592.00 - - - $ -
221 0A 6-11604 600-13 varias en roca en seco m3 - 81,882.00 - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 59.86| $ 4,901,457.00
222 0A 6-11705 600-13 varias en roca en seco m3’ - 81,882.00 - 3,473.00 284,376,186.00 - S B
223 0A 6-14102 600-13 varias en roca en seco m3’ - 81,882.00 - 1,158.00 94,819,356.00 - S B
23 0A 6 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 36,173.00 93,098.00 3,367,633,954.00 N N B 3 -
231 0A 6-11604. 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 N 93,098.00 N 28,938.00 2,694,069,924.00 C 3 N
232 0A 6-11705 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 N 93,098.00 N 5,426.00 505,149,748.00 N 3 N
233 0A 6-14103 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 - 93,098.00 - 1,809.00 168,414,282.00 - S B
24 0A 6 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 38,609.00 176,922.00 6,830,781,498.00 - - - $ -
24,1 OA 6-11604 610-13 Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m3 - 176,922.00 - 30,887.00 5,464,589,814.00 47.94 8,481,641.00 1,184.39 § 209,544,648.00
242 0A 6-11705 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 - 176,922.00 - 5,791.00 1,024,555,302.00 - $ -
243 0A 6-14103 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 - 176,922.00 - 1,931.00 341,636,382.00 - $ -
25 0A 6 610-13 Rellenos con gravilla m3’ 326.00 151,702.00 49,454,852.00 - N B S B
25,1 O0A 6-11604 610-13 Rellenos con gravilla m3 - 151,702.00 - 261.00 39,594,222.00 B 165.16] $ 25,055,102.00
252 0A 6-11705 610-13 Rellenos con gravilla m3’ - 151,702.00 N 49.00 7433,398.00 B S B
253 0A 6-14103 610-13 Rellenos con gravilla m3 - 151,702.00 N 16.00 2,427,232.00 N B C
% oA 6 621.1.1P P\\L?Ie de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m 120700 | § 228682200 | § 2,805.930,594.00 ~ $ ) 5 : s R
noincluye refuerzo)
2.1 oA 611604 621.1.1P P\\L?Ie de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m . $ 228682200 | $ . 556.00 | § 1,271,473,032.00 5 : s R
noincluye refuerzo)
%2 oA 614101 621.1.1P P\\L?Ie de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m . $ 228682200 | $ . 37100 | § 848,410,962.00 5 : s R
noincluye refuerzo)
27 0A 6 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m3 4,271.00 1,232,450.00 5,263,793,950.00 N N - S B
211 0A 6-14103 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 - 1,232,450.00 - 2,602.00 3,206,834,900.00 B S B
28 0A 6 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 8,778.00 996,330.00 8,745,784,740.00 N N - S B
28,1 0A 6-11604 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 - 996,330.00 - 3,822.00 3,807,973,260.00 29.26 29,152,616.00 75.57| $ 75,292,658.00
282 0A 6-11705 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330. - 717.00 714,368,610.00 - B -
283 OA 6-14102 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m; - 996,330. - 239.00 238,122,870.00 - S -
29 0A 6 630.3.4P |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m! 2,703.00 1,086,707. 2,937,369,021.00 - - - $ -
291 0A 6-14104 630.3.4P | Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m! - 1,086,707. - 1,703.00 1,850,662,021.00 - $ -
30 OA 6 -1 Concreto clase 21 MPA [ 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 - - - $ -
30,1 0A 6-11604 -1 Concreto clase 21 MPA m: - 687,01 - 11,172.00 7,675,309,236.00 - 54.22| $ 37,249,845.00
30,2 0A 6-11705 -1 Concreto clase 21 MPA m: - 687,01 - 2,095.00 1,439,292,235.00 - $ -
30,3 0A 6-14103 -1 Concreto clase 21 MPA m: - 687,01 - 698.00 479,535,074.00 - $ -
1 0A 6 -1 Concreto clase 14 MPA m! 3,444.00 473,683. 1,631,364,252.00 - - - $ -
311 OA 6-11604 -1 Concreto clase 14 MPA m - 473,683. - 2,755.00 1,304,996,665.00 2.39 1,132,102.00 210.76| § 99,833,429.00
312 OA 6-11705 -1 Concreto clase 14 MPA m - 473,683 - 517.00 244,894,111.00 - $ -
313 0A 6-14102 -1 Concreto clase 14 MPA m - 473,683 - 172.00 81,473,476.00 - $ -
32 0A 6 -1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m 6,348.00 439,711 2,791,285,428.00 - - - $ -
32,1 0A 6-11604 -1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 5,078.00 2,232,852,458.00 - 2229 § 9,801,158.00
322 0A 6-11705 -1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 952.00 418,604,872.00 - $ -
323 0A 6-14102 -1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! - 439,711 - 318.00 139,828,098.00 - $ -
33 OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1,319.00 544,754, 718,530,526.00 - - - $ -
331 0A 4-14104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544,754, - 1,319.00 718,530,526.00 - $ -
34 OA 4 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,759,885.00 ,37¢ 9,464,661,530.00 - - - s -
4.1 0A 4-11604 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ] - 1,055,931.00 5,678,796,918. 3,266.06 17,564,871.00 9,279.99] § 49,907,786.00
4,2 0A 4-11705 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 37! - 351,977.00 1,892,932,306. - $ -
43 | OA 414101 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg - 37 - 7,994.00 473,231,732 B 5 -
4.4 0A 4-14103 540-1 Acero de refuerzo 120 Mpa. kg - 37! - 7,994.00 473,231,732, - $ -
4.5 0A 4-14104 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 37! - 7,995.00 473,237,110, - $ -
46 | OA 411606 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg - 37 - 7,994.00 473,231,732 B 5 -
35 0A 4 641-1 Acero de Preesfuerzo Tf-m 111,740.00 ,23] 249,962,380.00 - - - $ -
351 OA 4-14103 541-1 Acero de Preesfuerzo Tf-m - 2,237. - 111,740.00 249,962,380.00 - $ -
36 OA 6 642,2P _[Junta para puentes T-40 ( éri +-40 mm) m 85.00 1,583,123, 134,565,455.00 - - - $ -
36,1 0A 6-14104 642,2P _[Junta para puentes T-40 ( éri +/-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - $ -
37 0A 6 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1Il, de 900mm de didmetro interior m 287.00 617,637. 177,261,819.00 - - - $ -
37,1 0A 6-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IIl, de 900mm de didmetro interior m - 617,637. - 230.00 142,056,510.00 - 155.02| $ 95,746,088.00
37.2 OA 6-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de didmetro interior m - 617,637, - 57.00 35,205,309.00 - S -
8 OA 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 758,317, 515,655,560.00 B B Z s B
38,1 0A 6-11604 670.5P _|Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317. - 544.00 412,524,448.00 - $ -
382 OA 6-11705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317, - 136.00 103,131,112.00 - S -
39 oA 6 67113 dc:r::)t;y:e concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie m 960000 | $ 67365300 | $ 6467,068,800.00 ~ $ R s R s ~
39,1 oA 611604 67113 dc:r::)t;y:e concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie m R $ 67365300 | $ R 7.680.00 | $ 5173,655,040.00 s R s ~
32 | OA | 64105 | 6713 dc:';zt;yge concreto vaciada i siu; incuye la conformacion de la superfce | - |s 67365300 | § - 192000 | $  1293.413760.00 s - 1358| $ 9,148.208.00
0 OA 73- Geotexti Tipo Il no tejido m2 58,800.00 7.7 453,936,000.00 - - - S -
40,1 0A 8-11604. 73- Geotextl Tipo Il no tejido m2 - 7.7 - 47,040.00 363,148,800.00 988.00 7,627,360.00 10,760.26] $ 83,069,207.00
40,2 0A 8-11705 73- Geotextl Tipo Il no tejido m2 - 7.7 - 8,820.00 68,090,400.00 N B -
403 0A 8-14105 73- Geotextl Tipo Il no tejido m2 - 7.7 - 2,940.00 22,696,800.00 N B -




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
EJECUCIONN;;'YU"’ "‘C‘ON‘;:E o DE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 OE ry
FECHA 5 12| 2022
(ia/Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 5
(Indique nimero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJGRAMIENTG Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SGCIAL ¥ AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTG RICO ™~ FLORENCIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diamesiafio)
CONTRATISTA: SORCIO VIAS NACIONAI VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): ALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
ia'ruta y tramo del alcance
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (¢ 409,452,964,666.00
41 OA 6 73- Material granular drenante m3 8,032.00 136,094.00 1,093,107,008.00 - - - S -
411 OA 6-11604 73- Material granular drenante m3 - 136,094.00 - 6,426.00 874,540,044.00 166.40 22,646,042.00 175351 § 238,642,190.00
412 0A 6-11705 73- Material granular drenante m3. - 136,094.00 - 1,205.00 163,993,270.00 N S -
413 0A 6-14105 73- Material granular drenante m3. - 136,094.00 - 401.00 54,573,694.00 N S -
2 oA 6 68113 ?:;li?\rc‘es de mg\la de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento ma 111200 | §  237.444.00 | § 2,638477,728.00 s ) 5 s
a1 | oa | ett604 | 68113 Saviones do malla o aante do acero ntrlazado claso T ecubimiento | - g - |s 2o | s 889000 S 211087716000 s E 18.00( § 4.273,902.00
422 | OA | 6105 | 68113 Saviones do malla o aarbe do acero ntrlazado laso T ecubimiento | - g - |5 2340 |s - 166700 | § 395,819,148.00 s - s
23 oA 614105 68113 Gav!ones de mg\la de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento ma . $ 23744400 | $ . 55500 | § 131,781,420.00 5 i s
de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
3 scT 8 Manual de Sefializacion Vial s:mlmstro y fpl\;:cwon de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m 220,000.00 | § 170400 | $ 394,680,000.00 ~ $ . s ~ s ~
431 scT 811607 Manual de Szeor‘gizacion Vial j:mlmstro y fpl\;:cwon de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m . s 170400 | $ . 176,00000 | § 315,744,000.00 5 ~ 1031201| $ 72,321,361.00
32 scT 841710 Manual de Sefializacion Vial j:mlmstro y fpl\;:cwon de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m . s 170400 | $ . 33,00000 | § 59,202,000,00 5 ~ s ~
33 scT 814104 Manual de Sefializacion Vial j:mlmstro y fpl\;:cwon de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m . s 170400 | $ . 11,00000 | § 19.734,000.00 5 ~ s ~
4“4 scT 8 Manual de Sefializacion Vial s_umlmstrq y apl\cacpn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 110,000.00 | $ 207600 | $ 2,428360,000.00 ~ $ R s ~ s ~
2015 Vial con pintura en frio
441 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial s_umlmstrq y apl\cacpn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 R s 207600 | $ R 8800000 | § 1,942,688,000.00 s ~ 48241 8 10,649,683.00
Vial con pintura en frio
142 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial s_umlmstrq y apl\cacpn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 R s 207600 | $ R 16,500.00 | 364,254,000.00 s ~ s ~
Vial con pintura en frio
143 scT 814104 Manual de Sefializacion Vial s_umlmstrq y apl\cacpn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 R s 207600 | $ R 550000 | § 121,418,000.00 s ~ s ~
2015 Vial con pintura en frio
4 scT 8 Manual de Sefializacion Vial Sumlms_tro e instalacion _de sefial vertical de transito sp, sy si (75cm*75cm) u 37500 | §  396,630.00 | § 148,736,250.00 s R s ~ s N
con lamina acero
45,1 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial Sumlms_tro e instalacion _de sefial vertical de transito sp, sry si (75¢cm*75cm) u R $ 39663000 | $ 30000 | § 118,989,000.00 s ~ 6.00| § 2,379,780.00
con lamina acero
452 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial Sumlms_tro e instalacion _de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) u R $ 39663000 | $ 7500 | § 20.747,.250.00 s ~ s ~
2015 con lamina acero
4% scT 8 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de _(ransl(o SP,SRy SI (90 cm *90 u 22008 50362100 | § 111,803,862.00 ~ $ . s ~ s ~
cm) con lamina acero
461 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de _(ransl(o SP,SRy SI (90 cm *90 u . $ 50362100 | § 17800 | § 89,644,538.00 s ~ s ~
cm) con lamina acero
42 scT 841710 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de _(ransl(o SP,SRy SI (90 cm *90 u . $ 50362100 | § 1400 s 22,159,324.00 s ~ s ~
2015 cm) con lamina acero
4 720- Poste de referencia u 3,500.00 253,536. 887,376,000.00 - - $
4-11607 720- Poste de referencia u - 253,536. - 2,800.00 709,900,800.00 $
4-11710 720- Poste de referencia u - 253,536. - 700.00 177,475,200.00 $
4 730- Defensa metalica m 8,000.00 230,532. 1,844,256,000.00 - - - $ -
4-11607 730- Defensa metalica m - 230,532. - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96] $ 172,659,247.00
4-11710 730- Defensa metalica m 230,532.0 - 1,600.00 368,851,200.00 $ -
6 800-" Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 97.500.00 .838.00 1.739.205.000.00 - - S
6-11605 800- Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m - ,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 S
6 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 ,835.00 517,962,500.00 - - $
6-116068 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 - ,835.00 - 27,500.00 517,962,500.00 S
TRANSPORTES
Transporte de materiales i dela on de la
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | § 1,057.00 | $ 1,251,201,553.00 - $ - $ - $
distancia.
Transporte de materiales i dela on de la
511 T 3-11608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - |8 1,057.00 | § - 843,194.00 | $ 891,256,058.00 305.53| § 322,945.00 14,366.06| $ 15,184,925.00
distancia.
Transporte de materiales i dela on de la
512 T 3-14102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - $ 1,057.00 | § - 210,799.00 | $ 222,814,543.00 $ - $
distancia.
Transporte de materiales i dela on de la
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3km | 11,837,290.00 | § 1,000.00 | § 11,837,290,000.00 27,496.20 | § 27,496,200.00 $ - 27,49.20( $ 27,496,200.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales i dela on de la
52,1 T 3-11608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km - $ 1,000.00 | § - 8,670,658.00 | $ 8,570,658,000.00 2,11020| $ 2,110,200.00 67,318.90( $ 67,318,900.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales i dela on de la
522 T 3-14102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km - $ 1,000.00 | § - 2,142,664.27 | $ 2,142,664,270.00 $ - $ -
medido a partir de cien metros (100 m)
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“ EJECUCIONN;;'YU"’ NAC‘ON‘;zE o DE

\ Y MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !

\_‘/ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 DE s

FECHA 5 12 | 2022
(ia/Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ACTANo. _ 18 VALOR BASICO ACTA: MES _ 4 82
ACTAFINAL T
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimeroy ario) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
|CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/ario)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAL L SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta y tramo del aicance del contrato segiin codigo vial) (Segiin contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00

5 | T 3 900-13 ;’:3::1’1‘30";)’““5”3‘“ provenientes de derumbes, medido a patr de cien| s | 165085700 |5 147500 | 193975697500 11245830 | § 132,138,503.00 s - 112,458.30| § 132,138,503.00
s34 | T | 311608 | 90013 ;’:3::1’1‘30";)’““5”3‘“ provenientes de dermumbes, medido a partr de cien| sy, - |s 100l - 153839870 [ § 180761847200 561043| s 6,592.255.00 96,775.45| 113711,154.00

ITEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 - $ - $ - $ -
54,1 NP 3-11608 NP1 [Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 1,674,750.00 | $ 1,967,831,250.00 37,388.83| § 43,931,875.00 163,338.04] § 191,922,197.00
55 NP 8 NP2 Suministro e In§la\acmn de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina 3 $ 52290900 s . 5 ~ s ~
Las Pabas (no incluye transporte)

s51 | Np | et603 Npp | Sumiisto e Instaacicn de Asfalita acivdades de mantenimierto-Mina | -, § 52200000 112000 | § 585,658,080.00 45801| 239,497,551.00 sefo| § 30752278300
Las Pabas (no incluye transporte)

552 | Np | 1703 Npp | Sumiisto e Instaacicn de Asfalita acivdades de mantenimierto-Mina | -, § 52290900 28000 | $ 14641452000 10013 5234,319.00 127,84 8 66,848,687.00
Las Pabas (no incluye transporte)

56 NP 1 NP3 Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m $ 11842500 ~ $ R s ~ s ~
1 | Np | 11601 Npg | Sumnistro e nstalacicn de Teraplén - Noma INVIAS 220-13 (roincluye | - § 11842500 20000 |§ 497385000000 26080| 3 30,885,240.00 785645) 8 93040009100
562 NP 141701 NP3 Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m $ 11842500 10,500.00 | 1,243,462,500.00 s ~ s _

57 NP 2 NP4 Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m $ 7890500 ~ $ R s ~ s ~
571 NP 211602 NP4 Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m s 7890500 4200000 | § 3314,010,000.00 25079 § 19,788,585.00 745.26| $ 58,804,740.00
572 NP 241702 NP4 Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m $ 7890500 10,500.00 | 828,502,500.00 s ~ s _

Suministro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye . . -

5 NP 2 NP5 material de sello, ni transporte) m3 § 995400 $ $ 3 $

81 | N | 21602 Nps | Suministo e nstalacicn de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (noinduye | -y S 9950400 420000 | 418,084,800.00 a865| 3847.376.00 as6s| § 3,847,376.00
material de sello, ni transporte)

562 NP 241702 NP5 Sumlrjlstro e Ins(a\gcwon de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye m S 9954400 105000 | § 104,521,200.00 s ~ s ~
material de sello, ni transporte)
59 NP 4 NP6 Retiro de Asfaltita - Demolicion para actividades de pavimentacion (incluye m2 s 11,308.00 ~ $ R s ~ s ~
91 | N | 11601 Npp | eio de Asfait - Demoliion para actvidades de pavimentacion (ncluye | s 130300 3080000 |§ 330994240000 293095 § 33,128528.00 2790333 § 315,391,339.00
592 | N | 11701 Npp | eio de Asfait - Demoliion para actvidades de pavimentacion (ncluye | s 130300 7520000 | $ £49,985,600.00 15.00( 169,545.00 1500 $ 169,545.00
60 NP 4 NP7 Derr‘mhcmn pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m $ 15033300 ~ $ R s ~ s ~
13 (incluye transporte)

60,1 NP 1411601 NP7 Derr‘mhcmn pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m $ 15033300 486400 | § 731,219,712.00 s ~ 2108 § 3,169,020.00
13 (incluye transporte)

602 NP 141701 NP7 Derr‘mhcmn pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m $ 15033300 121600 | § 182,804,928.00 s ~ s ~
13 (incluye transporte]

61 P 8 P Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 7.917.00 - - - $ -
61,1 P 8-11603 P Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 7.917.00 91,200.00 1,634,030,400.00 - $ /-
61,2 P 8-11703 P Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 7.917.00 22,800.00 408,507,600.00 - $ \-

P 8 P Geotextil NT 4000 o Similar m2 ,929.00 - - - $ B
62,1 P 8-11602 P! Geotextil NT 4000 o Similar m2 ,929.00 191,760.00 4,013,345,040.00 - $ -
62,2 P 8-11702 P! Geotextil NT 4000 o Similar m2 ,929.00 47,940.00 1,003,336,260.00 - $ -
P 6 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810.00 - - - $ -
63,1 P 6-11604 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810.00 1,152.00 105,765,120.00 17.50 1,606,675.00 66.19] $ 6,076,904.00
63,2 P 6-11705 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810.00 216.00 19,830,960.00 - $ -
63,3 P 6-14105 P10__|Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810.00 72.00 6,610,320.00 $ -
A SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 343,242,092,431.00 1,175,667,282.00 10,895,080,036.00
®) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (8) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 N 796,144,465.00
AJUSTE POR REDONDEO - - - 6.00
©) PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 800,000,000.00 800,000,000.00 R B
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) ['$~11,691,224,507.00 |
() VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712. 2,883,956,03 8.591.415.00 85,435,871.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 387,645,042,369. 397,530,570,599. 1,184,258,697.00 11,776,660,378.00
(G) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,84 0 | 1,845,000,000.00 | - 1,473,739,600.00
(H) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 50,550, 0,550,000. - 280,010,524.00
[0) TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I<G+H 2,195,550, 2.195,550,000. R 1,753,750,124.00
) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9,226,844,067. 9,226,844,067. B B
(K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500,000,000.00 500,000,000.00 9,908,676.00
L) VALOR TOTAL (F++J+K)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econoémica aprobada o modificacién contratual.




CODIGO VEPLMNT-ING-FRT

( INSTITUTO NACIONAL DE ViAs

£ EJECUCION DE bE oe

\ \X MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !

Y ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA s oF 5

FECHA 5 12| 2022
Tia T Wes TAG)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 18 VALOR BASICO ACTA: _$ 1,175,667,282.00 MES nov-22
ACTAFINAL €
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nmero y ao) {En meses segin contrato principal) (En meses sequn las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V]

(CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(indique la ruta y tramo del aicance del contrato segiin codigo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(indique dia/mes/afio)

(Indiaue Ia suspensién aue corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segiin contrato principal)

(inciuidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

(indique dia/mes/afio)

9,885,528,230.00 |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
AlU
Utilidad
alor %
Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00 2.50%
Valor Amortizado Presenta Acta 29,606,467.00
Valor Amortizado Acumulado 314,170,376.00
Valor Saldo por Amortizar 9,571,357,854.00 2.50%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Estos conceptos deben alos en la propuesta aprobada sin inclur ajustes.
VALOR BASICO
PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO
OBRA $ 1,175,667,282.00 859141500| §  1,184,258,697.00 E $ 90,204,643.00 | § 883,707,948.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS
ADICIONALES $ ) oS - sB $ 45210629 | § 3,323,106,924.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ ° oS - B $ 26,319,000.00 | § 1,176,749,591.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ - -|s - P $ 540,213,284.00 | § 1,739,710,362.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - -|s - OA $ 86,604,632.00 | $ 1,273,792,776.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - -|s - scT $ -ls 258,010,071.00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE
(PREACTA) $ - -l s - ov $ s }
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ ) s - T $ 902540000 |'s 355,849,662.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1,175,667,282.00 8,591,415.00 | $ 1,184,258,697.00 NP $ 378,089,694.00 | § 1,884,152,682.00
TOTAL $ 1,175,667,282.00 | $ 10,895,080,036.00

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

1,175,667,282.00
1,146,060,815.00

* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
GRUPOS VALOR PRESENTE | vaLOR AcUMULADO
1 Obras de Explanacién $ BE 196,163,488.00
2 Sub-bases y bases $ s 590,040,909.00
3 Transporte de materiales $ s 159,634,703.00
4 Aceros y elementos metalicos $ s -
5 Acero Estructural y cables de acero $ s .
6 Concretos, morteros y obras varias. $ -1 s -
7 Concreto para superestructuras $ -8 -
8 Pavimentaciones con asfalo, pintras, | s _
geotextiles
TOTAL $ -8 945,839,100.00
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (i aplica) ICOCIV
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALORPRESENTE | VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Prefiminares y " 15421841100 | 8 193650491000
Vias terurbanas Afirmados, subbases y | o 9516559000 | & 3.028.300.622.00
Vias inferurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 77971083500 | §  2,047.233.145.00
concreto 11603 o o
Vias inferurbanas Estructuras hidrauicas y | o 5521130700 | & 127072147200
drenaies 11604 211,307 ittt
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s R
605
Vias interurbanas Obras geotéonicas y | s -
mitiaacién ambiental 11606
Vias inerurbanas Serializacidn y control de | o s 256,010.071.00
transito 11607 .
Vias inforurbanas Transporiey sobre | o 5205727500 | § 385.137.176.00
carreos 11608 957,275 adiiihe
Vias urbanas Actvidades prefiminares y | g 16059500 | 5 169.545.00
6n 11701 " "
Vias urbanas Movimiento de lerras, | ¢ s 42.167.200.00
afirmado. subbase v base 11702 C
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ 5234,319.00 | § 66,848,687.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras IGraulicas y
drenaes, redes hidro sanitarias, s s 6.148,208.00
sefializacion de obra, espacio publico, T
i ics ontrol de transitn 11705
Vias urbanas Sefalizacion vertcaly | g s
horizontal 11710
Transporte elevado 14101 | $ - [s (-
Transporte elevado Excavacién y s s N
én 1
Transporte elevado Rellenos 14103 | § -~ |s -
Transporte elevado Subestructura 14104 | $ - s .
Transporte elevado Superestructura 14105 | $ - s E
TOTAL ICOCIV. $ 1,175,667,282.00 | $ 9,949,240,936.00

TOTAL CTO

$ 10,895,080,036.00
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CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
( INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
w ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Yy | DE | 5
FECHA 12 2022
Dia/ Mes T ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. VALOR BASICO ACTA: _§$ MES nov-22
ACTA FINAL =
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segin Ias prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/0:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO = FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y] (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresponda con el periodo del actal (indique diaimesiano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00

'VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR EN LETRA
(Indicar el valor inciuido IVA con amoriizacion de anticipo)

IL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTAY DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

S

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda ala primera acta del periodo seguida dela lelra A, situacion

2. El Interventor certifica que revisé y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina cuando

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones por parte de la i fa, que deben con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, ificaciones generales y parti de 6n y demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran idas con el valor de las isi idas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Firma: I

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
ricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pao de la cuenta. (Subdireccion/Finantiera).
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista, Interventor v Dire




DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




DANE

INFORMACION PARA TODOS

ndice de Costos de la Construc les - ICOCIV

A16.1COCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

@ GOBIERNO DE COLOMBIA

Todige T 2021 2022
de  Grupos deob ”
grupos de rupos de obra - ponderacion Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo ‘ Junio ‘ Julio ‘ Agosto ‘ Septiembre |  Octubre ‘ Noviembre | Diciembre Enero ‘ Febrero ‘ Marzo ‘ Abril ‘ Mayo ‘ Junio ‘ Julio ‘ Agosto ‘ Septiembre |  Octubre
obraCPCV  CPCV20AC.
20AC ndice indice ndice ndice ndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice ndice ndice
530201 Carreteras, calles, viar 55,65 10089 10125 10188 10229 10270 10314 10422 10436 10435 10439 10462 10501 10688 10850 109.42 1075 1146 1156 129 11301 11325 1457
A16.1ICOCIV - Serie histérica indice por subclases CPCV 2.0 AC.
Codigo 2021 2022
gruposde | Codigosubclases  Cédigode  Subclases CPCV . i i i . o . i ) )
obrachCV | CPCV20AC,  agregacion 20AC. Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto | Septiembre |  Octubre
20AC subclase CPC Ponderacién Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice | indice Tndice T Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice
530201 53211 EH Carreteras (excepto < 48.71 10082 10116 10208 10293 10394 10409 10406 10410 10434 10469 106.50 108.12 10891 11021 11095 1252 11257 11281 11412
A16.2. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra |
ates o
ocig0 - Cédigo Codigo de ) [ 202 2022
gruposde | Cédigo subclases tipologia de agregacion Tipologia de ion | _Enero | Febrero | Marzo | [ _Mavo [ Jumio [ Julio | Adosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Emero | Febrero | [ A [ Junio | [ __Adosto | Septiembre [ Octubre
braCPCV | CPCV20AC. b - - - - . - - - - . - - - - - - -
oac obra tipologia de obra obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 5321106 16 Vias interurbanas 1892 10084 10206 10256 10293 10375 10382 10368 10356 10374 10408 10587 10753 10849 1036 70 1288 11290 1410
530201 53211 5321107 17 Vias urbanas 2038 10080 10157 102,15 10256 10335 103.44 10345 10353 10376 10402 10567 107.12 107.71 10856 100.32 11026 11058 11168
530201 53221 5322111 1 Puentes 240 10145 102,00 10291 10326 103.99 10417 103.88 10353 103.44 10401 10647 107.82 100.78 M4 11238 11323 113.08 11410
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo. [
Todigo Codigo de Todige de .| 7021 022
gruposde | Cédigo subclases tipologiade  Tipologia de obra agregaciona  Cédigo Capitulo Capitulo al tipo de |__Enero | Febrero | Marzo | Abril__ | Mayo | Junio Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril__|  Mayo Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
°"z': :Pcc V| crevaoac obra nivel d,: "I"'ﬂ' Comstructivo  constructivo 5 ) indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
capitulo
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Prelminaresye 2206 100.73 0115 10142 10150 10186 10209 10272 10292 10298 103,14 70321 103.28 10436 10559 10633 107.22 10807 108,34 109,12 109,17 109:40 110,04
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subl 18,69 100.70 100.76 10146 10162 101,60 101.96 102.24 102,18 102.24 102.21 10242 102,44 10371 10489 105.19 105.76 106,58 107.02 108,07 107.64 107.83 10853
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentosasti 3851 100.90 101.20 10253 10202 10291 10325 10431 10429 10381 10350 10366 10435 106.80 109.36 11034 11344 1141 11362 11671 11686 11676 11863
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hide  7.09 10150 103,14 10395 105.33 106,53 107.48 10856 109.28 108.78 10861 109.16 10942 11096 1137 11495 117.49 11865 118.22 11879 11845 11842 119.33
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obrasdeurban 096 10069 10147 10167 10242 10253 10297 10454 10439 10456 10488 10498 105.35 107.61 11000 11071 11138 11236 11302 11311 11307 11309 11349
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécni 407 10136 10184 10286 10440 10505 10545 107.62 107.99 108,14 108.36 10849 108.95 1112 11285 11376 11486 11531 115,13 116.29 116,39 11682 118,44
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 o7 Sefalizaciony< 440 10057 101.94 101.43 102.12 10042 10081 10171 101.20 102,19 101.70 102,00 10236 105,12 106.29 106.98 10961 11003 11083 11166 11369 11265 11440
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporteyso 422 100.24 10039 10042 10045 10042 100.77 10081 10082 100.84 100.89 100.89 100.89 10156 101.84 10277 103.21 10421 10462 10541 105.48 105,50 105,53
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 ol Actividadespre 1381 100.34 10052 10067 10081 100.80 10111 10167 10181 101.84 101.86 10195 101.97 103,10 103.92 10437 10492 105,80 106,17 107.02 107.08 107.34 108,12
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimientode 1221 10053 10066 100,88 101.10 101.13 101.44 10175 101.84 10187 101.93 102,04 102,07 103,19 10421 10466 105.02 105.77 106.24 106.97 10691 107.15 107.55
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructuradepi 3821 100.70 10057 10158 10164 101.70 10220 10266 10274 10265 10264 10291 10301 10436 10561 10581 10642 107.17 107.33 10871 107.99 108.40 10961
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705, 05 Estructuras hidr 1083 101.00 101.20 101.14 101.42 10148 101.79 10247 10266 102.80 102,94 10303 103.44 105.32 106.97 107.88 10845 10903 10959 11047 11085 11103 1182
530201 53211 5321107 Vias urbanas 1710 10 Sefalizacionve  0.28 100.86 101.30 10162 10242 102.86 103.28 10432 10458 105.16 105.35 105.73 106.31 10881 11085 11187 113.30 113.98 11455 115.39 116,09 11649 11756
530201 53221 5322111 Puentes 14101 ol Preliminaresy ¢ 5.92 10085 101.08 10080 10077 10062 10098 10133 10136 10143 101.39 10129 10157 10367 10515 10594 10633 10691 107.49 108.08 10851 108.49 10919
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructuray 5110 10147 10205 101.77 10207 10236 10262 10315 103.28 102.95 10253 102.34 10282 105.24 10643 108.23 100.74 110.70 11082 11136 11148 11130 112,16
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, sube 2665 101.74 10273 10317 10461 105,54 10586 107.21 107.54 107.16 10676 10677 107.49 10995 M7 11390 11605 11682 11649 117.03 11681 11658 1777
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, sube 1573 101.10 101.28 10115 10084 101.07 10166 102.16 10231 102,10 101.90 101.84 102,58 105.35 107.06 108,69 11041 11148 111.70 11346 113.98 11403 115.39
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 060 101.70 10358 103.40 10483 10468 10680 107.13 10683 107.30 10876 11213 11243 11435 11478 12460 125.95 127.35 12841 12961 13001 13016 13058

Fuente: DANE

Nota:
“La diferencia en la suma de las variables obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

9rupo (5302) de construccin de obras civiles. Dentro de este ultimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado e 25 de noviembre de 2022

La codificacion del *grupo CPC V20 AC) corresponde a la unién de Ia division 53 de la CPC V20 AC, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo
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+-PETROL

Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) ElI crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 21 de junio de 2022 sera de DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
MCTE ($2.125.528,51) por tonelada métrica.

Bogota, 17 de junio 2022

Sende Petiiece Bullen Loy
9CBAADD785DE404...
SANDRA PATRICIA BALLEN CRUZ
Gerente (E)
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elaboro6: Revis6: Revis6:
DocusSigned by: DocuSigned by: DocuSigned by:
- Y/ AR 4D
=R 9P %
g QW Sancley &
Juan Carlos PHFALIEE G280 Alexandra SARSREP Bfaio Alejandro omay BHSEHRAnte
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos | Desarrollo de Negocios
Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 01 octubre de 2022 serd de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogota, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

Fipe Tryille (sper

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
[@ 2@ Alecandra Sancley
JuanE 45} ochIg% gl%olds G Alexancﬁ'}?glC 15?158ﬁ9e4228|'franco
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 2
FECHA 9 12 2022

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

(Dial Mes T Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

991 de 2021

NOVIEMBRE

985 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 6,918,402,778.00 -
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401017-02 54 NACION Contrato principal 1,692,708,333.00 -
2021 419721 C-2401-0600-132-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 250,000,000.00 -
2021 419721 C-2401-0600-135-0-2401008-02 54 NACION Contrato principal 1,976,880,881.00 -
2021 419721 €-2401-0600-135-0-2401023-02 54 NACION Contrato principal 46,111,111.00 -
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 9,007,098,765.15 9,007,098,765.15
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 NACION Contrato principal 662,037,036.66 662,037,036.66
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 108,641,975.19 108,641,975.19
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 3,987,962,963.67 1,683,903,390.00
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 67,592,592.33 -
TOTAL $ 24.717.436.436.00 | $  11.461.681.167.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
. . Valor Total . Valor Total Pagado . . Saldo Registro No. y Fecha de Indicar pago segun
Acta No. T'E;:e MEe'Z/cﬁlr:éie Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Amoé&r;tzlaclliEOAma Descontando Saldir:r;tr:;g? por | No. def:;g;stru y Presupuestal No.419721 | Saldo del Contrato |Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
] Acumulado Acta Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
Sl NO
1 OBRA jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
1 AJUSTES jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 OBRA jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 AJUSTES jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
3 OBRA ago-21| $ 25,633,813.00 | $ 187,324.00 | $ 25,821,137.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,858,281,966.00 | $ 399,541,615,299.00 X
3 AJUSTES ago-21| $ 319,794.00 | $ 2,337.00 | $ 322,131.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,857,959,835.00 | $ 399,541,293,168.00 X
4 OBRA sep-21| $  290,414,527.00 | $ 35,828,991.00 | $ 326,243,518.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,531,716,317.00 | $ 399,215,049,650.00 X
4 AJUSTES sep-21| $ 1,359,514.00 | $ 9,935.00 | $ 1,369,449.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,530,346,868.00 | $ 399,213,680,201.00 X
5 OBRA oct-21| $  151,421,024.00 | $ 1,106,538.00 | $  152,527,562.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,377,819,306.00 | $ 399,061,152,639.00 X
5 AJUSTES oct-21| $ 2,076,560.00 | $ 15,175.00 | $ 2,091,735.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,375,727,571.00 | $ 399,059,060,904.00 X
6 OBRA nov-21| $  373,938,181.00 | $ 2,732,625.00 | $ 376,670,806.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,999,056,765.00 | $ 398,682,390,098.00 X
6 AJUSTES nov-21| $ 4,898,848.00 | $ 35,799.00 | $ 4,934,647.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,994,122,118.00 | $ 398,677,455,451.00 X
ADICION 1 dic-21 $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,879,650,348.00 | $ 408,562,983,681.00
7 OBRA dic-21| $  288,931,557.00 | $ 2,111,423.00 | $ 291,042,980.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,588,607,368.00 | $ 408,271,940,701.00 X
7 AJUSTES dic-21| $ 4,695,322.00 | $ 34,312.00 | $ 4,729,634.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,583,877,734.00 | $ 408,267,211,067.00 X
8 OBRA ene-22| $  162,319,214.00 | $ 1,186,179.00 | $  163,505,393.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,420,372,341.00 | $ 408,103,705,674.00 X
8 AJUSTES ene-22| $ 2,725,546.00 | $ 19,917.00 | $ 2,745,463.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,417,626,878.00 | $ 408,100,960,211.00 X
9 OBRA feb-22| $ 95,030,846.00 | $ 1,319,010.00 | $ 96,349,856.00 | $ 2,402,243.00 | $ 93,947,613.00 | $ 9,883,125,987.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,323,679,265.00 | $ 408,004,610,355.00 X
10 OBRA mar-22| $ 815,420,772.00 | $ 141,316,899.00 | $ 956,737,671.00 | $ 23,853,865.00 [ $ 932,883,806.00 | $ 9,859,272,122.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,390,795,459.00 | $ 407,047,872,684.00 X
11 OBRA abr-22| $ 315,412,481.00 | $ 2,302,160.00 | $ 317,714,641.00 | $ 7,921,421.00 | $  309,793,220.00 | $ 9,851,350,701.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,081,002,239.00 | $ 406,730,158,043.00 X
12 OBRA may-22| $ 1,319,446,250.00 | $ 95,874,977.00 | $ 1,415,321,227.00 | $ 35,287,500.00 | $ 1,380,033,727.00 | $ 9,816,063,201.00 | 245321 18/12/2021 | $ 16,700,968,512.00 | $ 405,314,836,816.00 X
13 OBRA jun-22| $ 991,701,814.00 | $ 7,243,636.00 | $  998,945,450.00 | $ 24,906,210.00 [ $  974,039,240.00 | $ 9,791,156,991.00 | 245321 18/12/2021 | $ 15,726,929,272.00 | $ 404,315,891,366.00 X
REPROGRAMACION # 2 jul-22 $ 9,791,156,991.00 | 216522 28/02/2022 | $ 19,674,285,549.00 | $ 404,315,891,366.00
14 OBRA jul-22| $ 2,175,716,723.00 | $  15,895,811.00 | $ 2,191,612,534.00 [ $  54,642,385.00 | $ 2,136,970,149.00 | $ 9,736,514,606.00 | 216522 28/02/2022 | $ 17,537,315,400.00 | $ 402,124,278,832.00 X
15 OBRA ago-22| $ 1,402,740,283.00 | $  24,188,336.00 | $ 1,426,928,619.00 | $  35,576,902.00 | $ 1,391,351,717.00 | $ 9,700,937,704.00 | 216522 28/02/2022 | $ 16,145,963,683.00 | $ 400,697,350,213.00 X
16 OBRA sep-22| $ 1,571,877,792.00 | $  11,486,799.00 | $ 1,583,364,591.00 | $  39,584,115.00 | $ 1,543,780,476.00 | $ 9,661,353,589.00 | 216522 28/02/20: $ 14,602,183,207.00 | $ 399,113,985,622.00 X




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

. VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 2 | oE | 2
FECHA 12 2022
(Dia/ Mes [ Afio)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

17 OBRA oct-22| $ 1,222,379,281.00 | $ 8,932,772.00 | $ 1,231,312,053.00 | $ 30,782,801.00 | $ 1,200,529,252.00 | $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,401,653,955.00 | $ 397,882,673,569.00 X

9 AJUSTES feb-22| $ 1,460,286.00 | $ 10,671.00 | $ 1,470,957.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,400,182,998.00 | $ 397,881,202,612.00 X

10 AJUSTES mar-22| $ 1,282,119.00 | $ 9,369.00 | $ 1,291,488.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,398,891,510.00 | $ 397,879,911,124.00 X

11 AJUSTES abr-22| $ 6,390,786.00 | $ 46,702.00 | $ 6,437,488.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,392,454,022.00 | $ 397,873,473,636.00 X

12 AJUSTES may-22| $ 16,753,129.00 | $ 122,427.00 | $ 16,875,556.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,375,578,466.00 | $ 397,856,598,080.00 X

13 | AJUSTES jun-22| $  25396,818.00 | $ 185592.00 | $  25,582,410.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,349,996,056.00 | $ 397,831,015,670.00 X

14 | AJUSTES jul-22| $ 170,598,773.00 | $  1,246,683.00 | $ 171,845,456.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,178,150,600.00 | $ 397,659,170,214.00 X

15 | AJUSTES ago-22| $ 158,438,396.00 | $  1,157,819.00 | $  159,596,215.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,018,554,385.00 | $ 397,499,573,999.00 X

16 | AJUSTES sep-22| $  225473,832.00 | $  1,647,693.00 | $ 227,121,525.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 12,791,432,860.00 | $ 397,272,452,474.00 X

17 AJUSTES oct-22| $  174,274,743.00 | $ 1,273,546.00 | $ 175,548,289.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 12,615,884,571.00 | $ 397,096,904,185.00 X

18 OBRA nov-22| $ 1,175,667,282.00 | $ 8,591,415.00 | $ 1,184,258,697.00 [ $  29,606,467.00 | $ 1,154,652,230.00 | $ 9,600,964,321.00 | 216522 28/02/2022 | $ 11,461,232,341.00 | $ 395,912,645,488.00 X

18 | AJUSTES nov-22| $  225165,931.00 | $  1,645443.00 | $ 226,811,374.00 | $ - $ - $ 9,600,964,321.00 | 216522 28/02/2022 | $ 11,234,420,967.00 | $ 395,685,834,114.00

TOTALES $ 13,399,362,237.00 | $ 367,768,315.00 | $13,767,130,552.00 | $ 284,563,909.00 | $11,117,981,430.00 | $ 9,600,964,321.00 $ 11,234,420,967.00 | $ 395,685,834,114.00
[Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL

OBRA $ 10,895,080,042.00 | $ 79,617,893.00 | $ 10,974,697,935.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA.
AJUSTES $ 1,021,310,397.00 | $ 7,463,420.00 | $ 1,028,773,817.00
ESTUDIOS Y DISENOS 1,473,739,600.00 | $ 280,010,524.00 | $ 1,753,750,124.00
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA)
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19 $ 9,232,199.00 | $ 676,477.00 | $ 9,908,676.00
VALOR TOTAL $ 13,399,362,238.00 | $ 367,768,314.00 | $ 13,767,130,552.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacioén del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

AL
Firma = —

SAMUEL ENR\OU/[{( MARTINEZ ARIAS
DIRECTOR OBRA
Matricula No.: 25202-66672 CND

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
| Copias: Interventor y Direccién Teritorial

7

Firma

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoria
Matricula No.: 15202-138865 BYC
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NAC'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
DEL SUR Y OR'ENTE Resolucién de facturacion electronica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12
autorizado del FE17 al FE100
CR2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
6939255
CARTAGENA DE INDIAS Bolivar COLOMBIA
FACTURADO A: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: FE35 VENCIMIENTO: 2023-01-21
NIT 800215807 - 2 MONEDA: copP
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogota - COLOMBIA FECHA DOCUMENTO: 2022-12-22 00:00:00
lleon@invias.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO 991 DE 2021
# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total
ACTA AJUSTES 18 - OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
1 01 76 CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, 1 $ 173,204,562.00 0 0 $ 173,204,562.00 $ 173,204,562.00
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION V
2 02 76  ADMINISTRACION 20% 1 $ 34,640,913.00 0 0 $ 34,640,913.00 $ 34,640,913.00
Observacion: Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion
3 03 76  IMPREVISTOS 5% 1 $ 8,660,228.00 0 0 $ 8,660,228.00 $ 8,660,228.00
4 04 76  UTILIDAD 5% 1 $ 8,660,228.00 19 0 $ 8,660,228.00 $10,305,671.00
Cantidad de lineas: - 4 SUBTOTAL: $ 225,165,931.00
IVA: $ 1,645,443.00
N laf r e
PE(;tlzca)?)g eN(?VlSI\(/:ItBLFIes 2022 ne: 50.0
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $ 1.645.443 DESCUENTO: $0.00
OBSERVACIONES: ANTICIPOS: $0.00

#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR

$ 226,811,374.00

|SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

¢

Cuida el medio ambiente

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:

CUFE: ffd8e7e7a52c9b568c73dc89621279ee9cb48a9513623e9faf1f14b4218a1433366447d43e78b0dd94565f1b0c726162
Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab

$1,645,443.00
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Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001



‘CONSORCIO
VIAS NACIONALES

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY

ORIENTE
NIT: 901475034 - 7
Ciudad:

DEL SURY ORIENTE

Teléfonos: 6939255

Direccion:

Responsable de lva Actividad Econémica 4210

Resoluciéon de facturacion electrénica DIAN No. del al autorizado del al

FACTURADO A:

# CODIGO

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800215807-2

Email: lleon@invias.gov.co

NOMBRE CANT.

ACTA AJUSTES 18 - OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR
NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-
PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILAY
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION V

ADMINISTRACION 20% 1

CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar

PRECIO UNIT.

$ 173,204,562.00

$ 34,640,913.00

Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion

IMPREVISTOS 5% 1

UTILIDAD 5% 1

CUFE:

$ 8,660,228.00

$ 8,660,228.00

CR2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

Tel:
Direccion:

Ciudad:

% DESC.

0%

0%

0%

0%

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # -

Fecha factura:
Vencimiento:
Tipo de pago:
Medio de pago:
Moneda:

3770600

dic. 09, 2022
ene. 08, 2023
Crédito

Otro

COP

TRM:

0.00

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL

IVA% INC %

0% 0

0% 0

0% 0

19% 0

Proveedor Tecnolégico: FACTURE SAS — NIT 900399741 — Software: PL-COLAB.

CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. / Colombia

SUBTOTAL

$ 173,204,562.00

$ 34,640,913.00

$ 8,660,228.00

$ 8,660,228.00

TOTAL

$173,204,562.00

$ 34,640,913.00

$ 8,660,228.00

$10,305,671.00



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # -

ORIENTE
. Fecha f : ic. 2022
consorao NIT: 901475034 - 7 echa ?Ctha dic. 09, 20
VIAS NACIONALES  Cjudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar Vencimiento: ene. 08, 2023
DEL SURY ORIENTE . -
Teléfonos: 6939255 Tipo de pago: Crédito
Direccion: CR2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE Medio de pago: Otro
Moneda: COP TRM: 0.00
Responsable de lva Actividad Econémica 4210
Resoluciéon de facturacion electrénica DIAN No. del al autorizado del al
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Tel: 3770600
. . . .. . CL25G73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL
FACTURADO A: NIT: 800215807-2 Direccion: CENTRAL POINT
Email: lleon@invias.gov.co Ciudad: BOGOTA, D.C. / Colombia
# CODIGO NOMBRE CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IVA% INC% SUBTOTAL TOTAL
Cantidad de lineas: 4
NOTAS
Observacion
PERIODO: NOVIEMBRE 2022 RESUMEN
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $ 1.645.443 )
OBSERVACIONES: Subtotal: $ 225,165,931.00
ﬁiz\;‘é()RzggﬁZ:G?\izRoij rbaezg@invias.gov.co#$ Total impuestos: $ 1,645,443.00
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7 Total IVA: $ 1,645,443.00
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: Total INC: $0.00
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3 Descuentos: $0.00
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1
Retenciones: $0.00
Retefuente: $0.00
RetelVA: $0.00
RetelCA: $0.00
Anticipo: $0.00

TOTAL $ 226,811,374.00

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 M/CTE PESOS

CUFE:

Proveedor Tecnolégico: FACTURE SAS — NIT 900399741 — Software: PL-COLAB.
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PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399,567,436,436.00
(Segun contrato principal)

" CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1 | DE | 3
FECHA 9 2022
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: sI J NO -l
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: nov-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 18 (D)
(Indicar numeracién seadn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indigue ndmero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: ; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - (Incluidas las st indique di fio)

FECHA DE REANUDACION:

(Indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(Indigue nimero y afo) |VA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 16,317,908,548.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 10,895,080,041.00
sep-22
INDICE MES DE CIERRE | "no\ (AR e
DEL PROCESO DE LAPRESENTE | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA | VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE SELECCION FEBRERO ACTA AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
2021 DICIEMBRE DEFINITIVOS ACUMULADOS
2021
To 1 /10 ) ®) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $154,387,956.00 $3,859,699.00 $150,528,257.00 $153,609,570.00 $3,081,313.00 $42,410,342.00
2 Sub-bases y bases 100.76 102.43 1.01657 $95,165,590.00 $2,379,140.00 $92,786,450.00 $94,323,921.00 $1,537,471.00 $73,614,271.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $62,957,275.00 $1,323,932.00 $51,633,343.00 $51,890,477.00 $257,134.00 $2,568,620.00
fn:girc"ssy elementos 103.72 108.28 1.04396 $17,564,871.00 $439,122.00 $17,125,749.00 $17,878,597.00 $752,848.00 $9,478,148.00
g :‘:s;‘:oEs””dura' y cables 103.72 108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
sacri‘;’:’e“’s' morteros y obras 101.91 104.30 1.02345 $63,019,076.00 $1,575,477.00 $61,443,599.00 $62,884,451.00 $1,440,852.00 $24,872,096.00
7 Concreto para
101.21

Unerestucturas 99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 1.04534 $594,893,312.00 | $14,872,333.00 $680,020,979.00 $606,319,130.00 $26,298,151.00 $72,273,958.00
asfalto, pinturas, geotextiles
Asfalto Liquido 60/70 1752.87 1893.12 1.08001 $197,679,202.00 $4,941,980.00 $192,737,222.00 $208,158,127.00 $15,420,905.00 $50,201,790.00

TOTALES| §_ 1,175,667,282.00 | $ _ 29,391,683.00 | § _ 1,146,275,699.00 | § _ 1,195,064,273.00 48,788,674.00 275,419,225.00

VALOR AJUSTE 48,788,674.00 275,419,225.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales) VALOR IVA| 356,533.00 2,012,679.00

VALOR TOTAL ICCP| § 49,145,207.00 | $ 277,431,904.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

" > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 2 | DE Je 9
FECHA 9 12 | 2022
(Dia/ Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: sI J NO I
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: nov-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 18 ...(D)
(Indicar numeracion seatin corresoonda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(Indigue numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - (Indique dia/mes/afio) (Incluidas Ias st i indique df fio)

PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399,567,436,436.00 (indique dia/mes/afio)
. (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(Indigue numero y afio) IVA):
INDICE MES DE CIERRE | oo f
DEL PROCESO DE | LA PRESENTE | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA| VALOR BASICO A
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE AJUSTE OBRA AMORTIZAR USTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
2021 SEPTIEMBRE DEFINITIVOS ACUMULADOS
2022
To I /10 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
Vias interurbanas
Preliminares y explanacién 103.28 109.40 1.05930 $154,218,411.00 $3,855,460.00 $150,362,951.00 $159,279,474.00 $8,916,523.00 $83,628,082.00
11601
Vias interurbanas Afirmados;
g 102.44
subbases y bases 11602 107.83 1.05264 $95,165,590.00 $2,379,140.00 $92,786,450.00 $97,670,729.00 $4,884,279.00 $136,595,278.00
Vias interurbanas Pavimentos 10435 116.76 1.11893 $582,031,633.00 | $14,550,791.00 $567,480,842.00 $634,971,339.00 $67,490,497.00 $160,225,500.00
asfalticos / concreto 11603
Asfalto Liquido 60/70 11603 1752.87 2529.38 1.44299 $197,679,202.00 $4,941,980.00 $192,737,222.00 $278,117,884.00 $85,380,662.00 $263,490,093.00
Vias interurbanas Estructuras 109.42 118.42 1.08221 $88,211,307.00 $2,205,283.00 $86,006,024.00 $93,076,579.00 $7,070,565.00 $72,697,765.00
hidraulicas y drenajes 11604
Vias interurbanas Obras de
105.35
urbanismo 11605 113.09 1.07346 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108.95 116.82 1.07224 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ambiental 11606
Vias interurbanas
Sefializacion y control de 102.36 112.65 1.10056 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,264,307.00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte 100.89 105.50 1.04569 $52,957,275.00 $1,323,932.00 $51,633,343.00 $53,992,470.00 $2,359,127.00 $13,100,613.00
y sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101.97 107.34 1.05265 $169,545.00 $4,239.00 $165,306.00 $174,009.00 $8,703.00 $8,703.00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102.07 107.15 1.04982 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,104,499.00
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, 103.01 108.40 1.05230 $5,234,319.00 $130,858.00 $5,103,461.00 $5,370,372.00 $266,911.00 $3,169,895.00
afirmado, subbase y bases
11703
Asfalto Liquido 60/70 11703 1752.87 2529.38 1.44299 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion 103.44 111.03 1.07341 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $606,437.00
de obra, espacio publico,
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Sefalizacion
106.31
vertical y horizontal 11710 116.49 1.09579 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
101.57
Preliminares 14101 108.49 1.06813 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
Excavacion y cimentacion 102.82 111.30 1.08244 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102 (
-m?)z""“e elevado Rellenos 107.49 116.58 1.08455 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
102.58
Subestructura 14104 114.03 111163 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
112.43
Superestructura 14105 130.16 1.15769 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| § 1,175,667,282.00 | $  29,391,683.00 | §  1,146,275,599.00 | $  1,322,652,856.00 176,377,257.00 745,891,172.00
VALOR AJUSTE 176,377,257.00 745,891,172.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| 1,288,911.00 5,450,743.00
VALOR TOTAL ICOCIV 177,666,168.00 751,341,915.00
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CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 3 | DE | 3
FECHA 9 12 | 2022
(Dia/ Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: sI J NO I
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeracion seatin corresoonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indigue numero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las st i indique di fio)
PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): ~ $ 399,567,436,436.00 (Indique dia/mes/afio)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,452,964,666.00
(Indigue nimero y afo) IVA):
VALOR AJUSTE| § 225,165,931.00 1,021,310,397.00
VALOR IVA| § 1,645,443.00 7,463,421.00
VALOR TOTAL ICCP +ICOCIV| $§ 226,811,374.00 1,028,773,818.00
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE - VALOR AJUSTE DEFINITIVO
VALOR IVA - VALOR IVA
*VALOR TOTAL AJUSTE, - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR EN LETRAS: | DOSCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

(indicar i vaior inciiido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo
previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada
mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de
facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.

Firma: _ Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

LCONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

(Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.



USUARIO
Sello


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coDIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ oE | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 2.500% ACTA DE OBRA L]
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA l:l

ACTA DE AJUSTE [ x ] 18 nov-22
DESEMBOLSO ]

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO L1

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. (C-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S 55,185,932_00
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401017-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S 171,625,442,00
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401023-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S -
TOTAL ACTA S 226,811,374.00

NOTA: Sielrecurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

093’4\3 Casy

(BID, USAID, CAF, Etc...)
Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

%) CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 [ o | 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Acta No.

991 DE 2021

Contratista

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

00"

18 Valor basico $ 225,165,931.00

Valor incluido el Iva: $226,811,374.00

Periodo:

nov-22

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor |nc|u|d.ol VA . N Valor incluido IVA
Ruta L (Construccién, valor incluido IVA L
Item ) . Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) A ) U (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) habil dios disefios ..
R . Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS $ 21,901,609.00 - $0.00 $ 21,901,609.00
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ 1,490,944.00 - $0.00 $ 1,490,944.00
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA $ 158,654,462.00 - $0.00 $ 158,654,462.00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO $ 44,764,359.00 - $0.00 $ 44,764,359.00
TOTALES $ 226,811,374.00 - |s - [$ 226,811,374.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1 - HUILA [ VALORCONIVA | VALORSINIVA

891180009-1 [ MUNICIPIO 1 [NEIVA s 21,901,610.00 | S 21,742,720.00

I I [s -5 -

I I [s -5 -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA S 21,901,610.00 | $ 21,742,720.00

DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 | MUNICIPIO 1 |SAN VICENTE DEL CAGUAN $ 160,145,407.00 | $ 158,983,604.00
800095775-9 [ MUNICIPIO 2 [PUERTO RICO s 15,532,239.00] $ 15,419,558.00
800095770-9 [ MUNICIPIO 3 [EL DONCELLO [s 535,145.00 | $ 531,263.00
800095763-0 [ MUNICIPIO 4 [EL PAUJIL [s 23,976,029.00 | $ 23,802,091.00
800095770-2 [ MUNICIPIO 5 [MONTARITA [s 4,720,944.00 [ $ 4,686,695.00

800095728-2 [ MUNICIPIO 6 [FLORENCIA s T3 .
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA I8 204,909,764.00 | S 203,423,211.00
TOTAL [s 226,811,374.00 | $ 225,165,931.00

P -
p Ur/// »

)

/\W@Iatricula No.:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula. No. 25202-44184 CND
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