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I.        Datos generales del contrato

1.   Denominaci6n del contrato Informe No.: 01,

Contrato No.:
CD-04-2025-6282

Nombro del supervisor:         - Adolfo Mario Zdfiiga Romero

2.   Delaetapacontractual     J

Tipo de contrato: Prestaci6n de servicies de apoyo a  la gesti6n

Nombre del contratista: Gina  Pa`ola  PeF`a  Blanco

ld®ntificaci6n del contratista: 44.192 .291.

Objeto dol contrato: !!f;;igii:s:8:o:cdessc:,i:iioaB,3g§38a,h:o:ayyr:ia:egi,:iTe:sn::o:ned!,g5a,sr,e:,r,?f,:gr:n!a#ne?nsut,#
Plazo: Hasta el 31  de diciembre de 2025

Ntimero de Cortificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P): 202 502004        .

Namero de Registro Presupuestal (R.P.): 202508966

Focha de inicio delcontrato ` 1 3/08/2025 Fecha de suspensi6n Fecha d® reinlcio

Fecha de terminaci6n dolcontrato
31/12/2025 N/A, N/A

Prorroga No. 1 N/A N/A N/A

Prorroga No. 2 N/A N/A N/A

Prorroga No. 3 N/A N/A N/A

3.   garanti'as constituidas por el contratlsta (las solicitadas on el contrato)

Amparos - Aseguradora No. de p6liza
Vigencia

Desde Hasta
Calidad del servicio: N/A N/A N/A N/A

Cumplimiento: N/A N/A N/A N/A

Antlcipo,       ` N/A N/A N/A N/A

Pago anticipado: N/A- N/A N/A N/A
Calidad y correcto funclonamlento de

N/A N/A N/A N/AIos bienes y edui|)os suml nistrados:
Salarios y preslacionos: N/A N/A N/A N/A
Responsabilidad civil

N/A N/A N/A N/Aextracontractual:
Otros: N/A N/A N/A N/A

Versl6n 2.2
Fech@ de  aprobacl6n:  31 /01/2024
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Nota:  Ia vlgonc ia debefa actualizars® acorde a las modificaciones de la p6liza.

4.   Ejecuci6n del contrato

I  Descripci6n
Valor

Valor del Contrato  lnicial (lvA incluido) $             20.000.000
Adicl6n  No.  1 $0
Adicl6n  No. 2 $0
Adici6n  No.  3 S,0
Valor Total del contrato $             20.000.000
Porcentaje del Anticipo %0.

Porcentaje del Pago anticipado %0
Valor Ejecutado del Contrato `     $                16.000.000

Valor por ejecutar $0
Valor por pagar en el present® Lnforme $                4.000.000
Nota Credito (-) $0
No. Factura a Cuenta de,Cobra 01

11.         Ejecuci6n contractual:

el  informe  de  ejecuci6n  del  contratista  junto  con  los  soportes  del  caso,  se
pueden verificar en la plataforma SECOP 11, contrato No.  CD-04-2025-6282  asi
mismo,      los      documentos      hacen      parte      del      expediente      contractual
correspondient?.

Ill.        Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se  ha  realizado  61  monitoreo  por  parte  de  la  supervision,  de  acuerdo  con  el
tratamiento y/o control de  los riesgos establec}dos  en  la  matriz de  los  estudios
previos  del  contrato,  evidenciandose  que  no  hay  materializaci6n  de  estos.  Lo
anterior se  verifica  a trav6s del  informe  mensual  de  actividades del  contratista
de  acuerdo  con  las  obligaciones  especi'ficas  pactadas,  las  cuales  han  tenido
satisfactorio cumpliiniento a la fecha.

Veusi6n 2.2
F®cha de aprobaci6n.  31/01/2024
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ADOLFO  MARIO Zuf]lGA ROMER0 quien acttia en nombre y representaci6n del
DISTRITO  ESPECIAL,   INDUSTRIAL  Y  PORTUARIO   DE  BARRANQUILLA,  en
calidad de supervisor,  deja constancja  de que el  contratista ejecut6 a cabalidad el
objeto  del  contrato  conforme  a  lo  sefialado  en  el  estudio  previo  y  la  propuesta
presentada,  como  `tambi6n  la  verificaci6n  el  pago  de  las  estampillas  distritales  y
departamentales, y de la acreditaci6n del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en  Barranquilla el primer (01 )-di'a del mes de septiembre del 2025.

Versl6n  2 2
Fecha  do aprobacl6n'  31/01/2024


