
 

 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1 
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1 

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta) 

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA 
 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

  

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

  

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 
 

  

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

  

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
5-dic-22 

 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 
 

ING. CARLOS ZAMBRANO 

 
 

Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 

ZAMBRANO GONZALEZ 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

  

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

  

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                                      26-Dic-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE             Claudia López                                                                       
 

  

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

  

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE  2021  

 
  

 

ORDEN DE PAGO 

 

OBJETO: 
 

 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

 
CONTRATISTA: 

 
  CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE  

 
NIT. 901.475.034-7  

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,  GERENTE COORDINADORA DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 
(Indicar el ordenador del pago) 

 
VALOR TOTAL A  PAGAR: $ 208,829,221.00 

 
 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

VALOR EN LETRAS:  DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINITIUN PESOS M/CTE 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 
 

  
 

DE AJUSTES DEFINITIVA No. 19  
 

DEL PERIODO 
 

  
 

DICIEMBRE DE 2022  y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 

  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

  
(Indicar el periodo del Acta) 

 
Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO  GONZALEZ 

Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO GONZALEZ 

Firma Firma Firma Firma 
 

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CLAUDIA LOPEZ Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL 

Matrícula No. 25202-72334 CND Matrícula No. 25202-72334 CND Matrícula No. 63202-090526 QND Matrícula No. 25202-101937 CND 

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma: 

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) 
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

Día/Mes/Año 

 
FECHA                         26 12 2022 

 

UNIDAD EJECUTORA: 
 

  
 

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2  
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:    
 

CAQUETÁ  

(Día / Mes / Año) 

PERIODO MES: dic-22   
ACTA PARCIAL DE OBRA No.   19  ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.    ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.   19   VALOR BÁSICO ACTA:   $ 207,314,232.00   

 



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

DocuSign Envelope ID: A380DFDE-CBC0-48EB-ACC5-199E0C68653C



 

 

 

 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5A98F5C-982B-4FBA-BF29-4B71E7CA7EC9
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FECHA 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

419721 C-2401-0600-132-0-2401008-02 54 6,918,402,778.00$                          -$                                               

419721 C-2401-0600-132-0-2401017-02 54 1,692,708,333.00$                          -$                                               

419721 C-2401-0600-132-0-2401023-02 54 250,000,000.00$                             -$                                               

419721 C-2401-0600-135-0-2401008-02 54 1,976,880,881.00$                          -$                                               

419721 C-2401-0600-135-0-2401023-02 54 46,111,111.00$                               -$                                               

291922 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 9,007,098,765.15$                          8,732,762,169.00$                    

291922 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 662,037,036.66$                             -$                                               

291922 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 108,641,975.19$                             -$                                               

216522 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 3,987,962,963.67$                          1,080,092,601.00$                    

216522 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 67,592,592.33$                               -$                                               

24,717,436,436.00$              9,812,854,770.00$           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                          -$                        -$                          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$   X

1 AJUSTES jun-21 -$                          -$                        -$                          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$   X

2 OBRA jul-21 -$                          -$                        -$                          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$   X

2 AJUSTES jul-21 -$                          -$                        -$                          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$         399,567,436,436.00$   X

3 OBRA ago-21 25,633,813.00$         187,324.00$            25,821,137.00$         -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,858,281,966.00$         399,541,615,299.00$   X

3 AJUSTES ago-21 319,794.00$              2,337.00$                322,131.00$             -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,857,959,835.00$         399,541,293,168.00$   X

4 OBRA sep-21 290,414,527.00$       35,828,991.00$       326,243,518.00$       -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,531,716,317.00$         399,215,049,650.00$   X

4 AJUSTES sep-21 1,359,514.00$           9,935.00$                1,369,449.00$          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,530,346,868.00$         399,213,680,201.00$   X

5 OBRA oct-21 151,421,024.00$       1,106,538.00$         152,527,562.00$       -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,377,819,306.00$         399,061,152,639.00$   X

5 AJUSTES oct-21 2,076,560.00$           15,175.00$              2,091,735.00$          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 10,375,727,571.00$         399,059,060,904.00$   X

6 OBRA nov-21 373,938,181.00$       2,732,625.00$         376,670,806.00$       -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 9,999,056,765.00$           398,682,390,098.00$   X

6 AJUSTES nov-21 4,898,848.00$           35,799.00$              4,934,647.00$          -$                        -$                          -$                            92221 11/03/2021 9,994,122,118.00$           398,677,455,451.00$   X

dic-21 9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,879,650,348.00$         408,562,983,681.00$   

7 OBRA dic-21 288,931,557.00$       2,111,423.00$         291,042,980.00$       -$                        -$                          9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,588,607,368.00$         408,271,940,701.00$   X

7 AJUSTES dic-21 4,695,322.00$           34,312.00$              4,729,634.00$          -$                        -$                          9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,583,877,734.00$         408,267,211,067.00$   X

8 OBRA ene-22 162,319,214.00$       1,186,179.00$         163,505,393.00$       -$                        -$                          9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,420,372,341.00$         408,103,705,674.00$   X

8 AJUSTES ene-22 2,725,546.00$           19,917.00$              2,745,463.00$          -$                        -$                          9,885,528,230.00$      245321 18/12/2021 19,417,626,878.00$         408,100,960,211.00$   X

9 OBRA feb-22 95,030,846.00$         1,319,010.00$         96,349,856.00$         2,402,243.00$         93,947,613.00$         9,883,125,987.00$      245321 18/12/2021 19,323,679,265.00$         408,004,610,355.00$   X

10 OBRA mar-22 815,420,772.00$       141,316,899.00$     956,737,671.00$       23,853,865.00$       932,883,806.00$       9,859,272,122.00$      245321 18/12/2021 18,390,795,459.00$         407,047,872,684.00$   X

11 OBRA abr-22 315,412,481.00$       2,302,160.00$         317,714,641.00$       7,921,421.00$         309,793,220.00$       9,851,350,701.00$      245321 18/12/2021 18,081,002,239.00$         406,730,158,043.00$   X

12 OBRA may-22 1,319,446,250.00$    95,874,977.00$       1,415,321,227.00$    35,287,500.00$       1,380,033,727.00$    9,816,063,201.00$      245321 18/12/2021 16,700,968,512.00$         405,314,836,816.00$   X

13 OBRA jun-22 991,701,814.00$       7,243,636.00$         998,945,450.00$       24,906,210.00$       974,039,240.00$       9,791,156,991.00$      245321 18/12/2021 15,726,929,272.00$         404,315,891,366.00$   X

jul-22 9,791,156,991.00$      216522 28/02/2022 19,674,285,549.00$         404,315,891,366.00$   

14 OBRA jul-22 2,175,716,723.00$    15,895,811.00$       2,191,612,534.00$    54,642,385.00$       2,136,970,149.00$    9,736,514,606.00$      216522 28/02/2022 17,537,315,400.00$         402,124,278,832.00$   X

15 OBRA ago-22 1,402,740,283.00$    24,188,336.00$       1,426,928,619.00$    35,576,902.00$       1,391,351,717.00$    9,700,937,704.00$      216522 28/02/2022 16,145,963,683.00$         400,697,350,213.00$   X

16 OBRA sep-22 1,571,877,792.00$    11,486,799.00$       1,583,364,591.00$    39,584,115.00$       1,543,780,476.00$    9,661,353,589.00$      216522 28/02/2022 14,602,183,207.00$         399,113,985,622.00$   X

REPROGRAMACIÓN # 2

ADICIÓN 1

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

TOTAL

409,452,964,666.00$                                                                                

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.
Tipo de 

Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

2022 NACION Contrato principal

2022 NACION Contrato principal

2022 NACION Contrato principal

2022 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

2022 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

2021 NACION Contrato principal

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
1



FECHA 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA DE 2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

17 OBRA oct-22 1,222,379,281.00$    8,932,772.00$         1,231,312,053.00$    30,782,801.00$       1,200,529,252.00$    9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,401,653,955.00$         397,882,673,569.00$   X

9 AJUSTES feb-22 1,460,286.00$           10,671.00$              1,470,957.00$          -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,400,182,998.00$         397,881,202,612.00$   X

10 AJUSTES mar-22 1,282,119.00$           9,369.00$                1,291,488.00$          -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,398,891,510.00$         397,879,911,124.00$   X

11 AJUSTES abr-22 6,390,786.00$           46,702.00$              6,437,488.00$          -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,392,454,022.00$         397,873,473,636.00$   X

12 AJUSTES may-22 16,753,129.00$         122,427.00$            16,875,556.00$         -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,375,578,466.00$         397,856,598,080.00$   X

13 AJUSTES jun-22 25,396,818.00$         185,592.00$            25,582,410.00$         -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,349,996,056.00$         397,831,015,670.00$   X

14 AJUSTES jul-22 170,598,773.00$       1,246,683.00$         171,845,456.00$       -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,178,150,600.00$         397,659,170,214.00$   X

15 AJUSTES ago-22 158,438,396.00$       1,157,819.00$         159,596,215.00$       -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 13,018,554,385.00$         397,499,573,999.00$   X

16 AJUSTES sep-22 225,473,832.00$       1,647,693.00$         227,121,525.00$       -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 12,791,432,860.00$         397,272,452,474.00$   X

17 AJUSTES oct-22 174,274,743.00$       1,273,546.00$         175,548,289.00$       -$                        -$                          9,630,570,788.00$      216522 28/02/2022 12,615,884,571.00$         397,096,904,185.00$   X

18 OBRA nov-22 1,175,667,282.00$    8,591,415.00$         1,184,258,697.00$    29,606,467.00$       1,154,652,230.00$    9,600,964,321.00$      216522 28/02/2022 11,461,232,341.00$         395,912,645,488.00$   X

18 AJUSTES nov-22 204,605,061.00$       1,495,191.00$         206,100,252.00$       -$                        -$                          9,600,964,321.00$      216522 28/02/2022 11,255,132,089.00$         395,706,545,236.00$   X

19 OBRA dic-22 1,447,896,167.00$    10,580,780.00$       1,458,476,947.00$    36,461,924.00$       1,422,015,023.00$    9,564,502,397.00$      216522 28/02/2022 9,812,405,944.00$           394,227,357,167.00$   X

19 AJUSTES dic-22 207,314,232.00$       1,514,989.00$         208,829,221.00$       -$                        -$                          9,564,502,397.00$      216522 28/02/2022 9,603,576,723.00$           394,018,527,946.00$   X

15,034,011,766.00$  379,713,832.00$     15,413,725,598.00$  321,025,833.00$     12,539,996,453.00$  9,564,502,397.00$      9,603,576,723.00$           394,018,527,946.00$   

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 15,034,011,768.00$                                    379,713,830.00$                                         15,413,725,598.00$                                                                                  

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19  
 $                                            9,232,199.00 676,477.00$                                                9,908,676.00$                                                                                           

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

AJUSTES 1,208,063,759.00$                                      8,828,157.00$                                             1,216,891,916.00$                                                                                    

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,473,739,600.00$                                      280,010,524.00$                                         1,753,750,124.00$                                                                                    

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 12,342,976,210.00$                                    90,198,672.00$                                           12,433,174,882.00$                                                                                  

TOTALES

2

USUARIO
Sello



     CONSORCIO INTERVIAS 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 

                           VISION 2030  

1 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119  

consorciointerviasvision@gmail.com 

Florencia, 16 de diciembre de 2022 
 

C-245-1378-5193-22 
 

 
SEÑORES:  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. 
Atn. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ 
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
atencionciudadano@invias.gov.co 
czambrano@invias.gov.co 
Transversal 11 No. 19-34/48 Barrio la Inmaculada 
Florencia - Caquetá 
Ciudad. 
 
 
REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021 “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030" -MODULO 1” 

Contrato de Obra No 991-2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - 

FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1” 

 

Asunto: Entrega Acta de Ajustes definitiva No. 19 correspondiente el mes de diciembre de 2022      

 

Estimado ingeniero, 

 
Por medio de la presente, me permito radicar, el ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA No. 19 correspondiente 
al mes de diciembre de 2022 del contrato de Obra 991 del 2021 “CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL 
SUR Y ORIENTE”, para fines pertinentes. 
 
 
 
 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
mailto:czambrano@invias.gov.co


     CONSORCIO INTERVIAS 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 

                           VISION 2030  

2 
Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119  

consorciointerviasvision@gmail.com 

 
 
 
Archivos Adjuntos: 

1. Factura Proforma Acta de ajustes 19 
2. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta Ajustes 19 
3. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta Acta de Ajustes 19 
4. AFINCO-FR-12 Acta de Ajustes 19 
5. AFINCO-FR-13 Acta de Ajustes 19 
6. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 Acta de obra 19 
7. anexos_iccp_dic21 
8. anexos-icociv-octubre-2022 
9. CIRCULAR PRECIO ASFALTO @20210301 feb 21 
10. CIRCULAR PRECIO ASFALTO @20211021 oct 21 
11. CIRCULAR PRECIO ASFALTO @20220621 jun 22 
12. CIRCULAR PRECIO ASFALTO @20221001 sept 22 
13. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Acta de Ajustes 19 
 

 

Sin otro particular.  

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
WILSON ANDRES PARRA 
Director de Interventoría. 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 
 
cc.  Archivo 
 Ing. Claudia Milena López, INVIAS – GESTOR TECNICO DEL PROYECTO            



NÚMERO: FE36 VENCIMIENTO: 2023-01-21

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-12-22   00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO 991 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - COLOMBIA

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURADO A: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12

autorizado del FE17 al FE100

CR 2   11   41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS   Bolívar   COLOMBIA

# Código UND Descripción Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total

1 01 76

ACTA AJUSTES 19 - OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION V

1 $ 159,472,486.00 0 0 $ 159,472,486.00 $ 159,472,486.00

2 02 76 ADMINISTRACION 20% 1 $ 31,894,498.00 0 0 $ 31,894,498.00 $ 31,894,498.00

Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración

3 03 76 IMPREVISTOS 5% 1 $ 7,973,624.00 0 0 $ 7,973,624.00 $ 7,973,624.00

4 04 76 UTILIDAD 5% 1 $ 7,973,624.00 19 0 $ 7,973,624.00 $ 9,488,612.56

Notas de la factura
PERIODO: DICIEMBRE 2022
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $1.514.989
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

SUBTOTAL: $ 207,314,232.00

IVA: $ 1,514,989.00

INC: $ 0.00

DESCUENTO: $ 0.00

ANTICIPOS: $ 0.00

Cantidad de lineas: 4

TOTAL A PAGAR $ 208,829,221.00

SON: DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 1,514,989.00

1

Cuida el medio ambiente

CUFE: a9d2ffb866ef8b469a047156c5db7846ff5043ff38caed5de3a1b0c80399d652dfbf29f94f0923fe1f85fa6345845966

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

22/12/202215:09:35



NÚMERO: FE57 VENCIMIENTO: 2023-01-26

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-12-27   10:34:15

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO 991 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - COLOMBIA

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURADO A: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12

autorizado del FE17 al FE100

CR 2   11   41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS   Bolívar   COLOMBIA

# Código UND Descripción Cantidad Valor Unitario IVA% INC% Subtotal Valor Total

1 01 76

ACTA AJUSTE 19- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL
CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VIS

1 $ 159,472,486.00 0 0 $ 159,472,486.00 $ 159,472,486.00

2 02 76 ADMINISTRACION 20% 1 $ 31,894,498.00 0 0 $ 31,894,498.00 $ 31,894,498.00

Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración

3 03 76 IMPREVISTOS 5% 1 $ 7,973,624.00 0 0 $ 7,973,624.00 $ 7,973,624.00

4 04 76 UTILIDAD 5% 1 $ 7,973,624.00 19 0 $ 7,973,624.00 $ 9,488,613.00

Notas de la factura
PERIODO: DICIEMBRE 2022
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $1,514,989
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;nrojass@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

SUBTOTAL: $ 207,314,232.00

IVA: $ 1,514,989.00

INC: $ 0.00

DESCUENTO: $ 0.00

ANTICIPOS: $ 0.00

Cantidad de lineas: 4

TOTAL A PAGAR $ 208,829,221.00

SON: DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 1,514,989.00

1

Cuida el medio ambiente

CUFE: a937727ac32f3d7424c7abf5dcdcc9208a8953773abcc6983dda0675792266f30cc391914f653e0f7d992454347e2086

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

27/12/202210:40:47



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55.65 100.89 101.25 101.88 102.29 102.70 103.14 104.22 104.36 104.35 104.39 104.62 105.01 106.88 108.50 109.42 110.75 111.46 111.56 112.96 113.01 113.25 114.57

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Ponderación Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles48.71 100.82 101.16 101.78 102.08 102.46 102.93 103.94 104.09 104.06 104.10 104.34 104.69 106.50 108.12 108.91 110.21 110.95 111.08 112.52 112.57 112.81 114.12

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 116 Vías interurbanas 18.92 100.84 101.27 102.06 102.10 102.56 102.93 103.75 103.82 103.68 103.56 103.74 104.08 105.87 107.53 108.49 110.36 111.13 111.10 112.82 112.88 112.90 114.10

530201 53211 53211_07 117 Vías urbanas 20.38 100.80 100.96 101.57 101.93 102.15 102.56 103.35 103.44 103.45 103.53 103.76 104.02 105.67 107.12 107.71 108.56 109.16 109.32 110.50 110.26 110.58 111.68

530201 53221 53221_11 141 Puentes 2.40 101.45 102.06 102.00 102.49 102.91 103.26 103.99 104.17 103.88 103.53 103.44 104.01 106.47 107.82 109.78 111.42 112.33 112.38 113.12 113.23 113.08 114.10

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38.51 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50 103.66 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7.09 101.50 103.14 103.95 105.33 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61 109.16 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88 104.98 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4.22 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13.81 100.34 100.52 100.67 100.81 100.80 101.11 101.67 101.81 101.84 101.86 101.95 101.97 103.10 103.92 104.37 104.92 105.80 106.17 107.02 107.08 107.34 108.12

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12.21 100.53 100.66 100.88 101.10 101.13 101.44 101.75 101.84 101.87 101.93 102.04 102.07 103.19 104.21 104.66 105.02 105.77 106.24 106.97 106.91 107.15 107.55

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38.21 100.70 100.57 101.58 101.64 101.70 102.20 102.66 102.74 102.65 102.64 102.91 103.01 104.36 105.61 105.81 106.42 107.17 107.33 108.71 107.99 108.40 109.61

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10.83 101.00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 102.47 102.66 102.80 102.94 103.03 103.44 105.32 106.97 107.88 108.45 109.03 109.59 110.47 110.85 111.03 111.82

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0.28 100.86 101.30 101.62 102.42 102.86 103.28 104.32 104.58 105.16 105.35 105.73 106.31 108.81 110.85 111.87 113.30 113.98 114.55 115.39 116.09 116.49 117.56

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5.92 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43 101.39 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.19

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95 102.53 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.16

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16 106.76 106.77 107.49 109.95 111.37 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 117.77

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10 101.90 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.39

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30 108.76 112.13 112.43 114.35 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.58

Fuente: DANE.

Actualizado el 25 de noviembre de 2022

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo 

grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT: 901475034 - 7

Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar

Teléfonos: 6939255

Dirección: CR 2   11   41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #

Fecha factura: dic. 12, 2022

Vencimiento: ene. 11, 2023

Tipo de pago: Crédito

Medio de pago: Otro

Moneda: COP TRM: 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No.  del  al  autorizado del  al

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

FACTURADO A:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Tel: 3770600

NIT: 800215807-2 Dirección:
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL
CENTRAL POINT

Email: lleon@invias.gov.co Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / Colombia

# CÓDIGO NOMBRE CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IVA % INC % SUBTOTAL TOTAL

1 01

ACTA AJUSTES 19 - OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR
NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-
PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION V

1 $ 159,472,486.00 0% 0% 0 $ 159,472,486.00 $ 159,472,486.00

Unidad: 76

2 02

ADMINISTRACION 20% 1 $ 31,894,498.00 0% 0% 0 $ 31,894,498.00 $ 31,894,498.00

Unidad: 76

Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración

3 03
IMPREVISTOS 5% 1 $ 7,973,624.00 0% 0% 0 $ 7,973,624.00 $ 7,973,624.00

Unidad: 76

4 04
UTILIDAD 5% 1 $ 7,973,624.00 0% 19% 0 $ 7,973,624.00 $ 9,488,613.00

Unidad: 76

CUFE:

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.
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O
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT: 901475034 - 7

Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar

Teléfonos: 6939255

Dirección: CR 2   11   41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #

Fecha factura: dic. 12, 2022

Vencimiento: ene. 11, 2023

Tipo de pago: Crédito

Medio de pago: Otro

Moneda: COP TRM: 0.00

Resolución de facturación electrónica DIAN No.  del  al  autorizado del  al

 Responsable de Iva Actividad Económica 4210

FACTURADO A:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Tel: 3770600

NIT: 800215807-2 Dirección:
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL
CENTRAL POINT

Email: lleon@invias.gov.co Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / Colombia

# CÓDIGO NOMBRE CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IVA % INC % SUBTOTAL TOTAL

PERIODO: DICIEMBRE 2022
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $1.514.989
OBSERVACIONES:
#$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT: 901.475.034-7
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

NOTAS

Cantidad de lineas: 4

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 M/CTE PESOS

   RESUMEN

   Subtotal: $ 207,314,232.00

   Total impuestos: $ 1,514,989.00

       Total IVA: $ 1,514,989.00

       Total INC: $ 0.00

   Descuentos: $ 0.00

   Retenciones: $ 0.00

       Retefuente: $ 0.00

       ReteIVA: $ 0.00

       ReteICA: $ 0.00

   Anticipo: $ 0.00

   TOTAL $ 208,829,221.00

Observación

CUFE:

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.
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1    de    5                     .

FECHA 12 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 19 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $33,322,068.00 $833,052.00 $32,489,016.00 $33,154,066.00 $665,050.00

102.43 1.01657 $165,829,960.00 $4,145,749.00 $161,684,211.00 $164,363,318.00 $2,679,107.00

100.89 1.00498 $8,332,423.00 $208,311.00 $8,124,112.00 $8,164,570.00 $40,458.00

108.28 1.04396 $2,983,926.00 $74,598.00 $2,909,328.00 $3,037,222.00 $127,894.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $30,579,575.00 $764,489.00 $29,815,086.00 $30,514,250.00 $699,164.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $143,243,867.00 $3,581,097.00 $139,662,770.00 $145,995,080.00 $6,332,310.00

1893.12 1.08001 $25,012,566.00 $625,314.00 $24,387,252.00 $26,338,476.00 $1,951,224.00

409,304,385.00$        10,232,610.00$      399,071,775.00$         411,566,982.00$         12,495,207.00$                             -$                                      

Asfalto Liquido 60/70 1752.87

TOTALES

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101.91

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

3 Transporte de materiales 100.39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

sep-22

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101.14

2 Sub-bases y bases 100.76

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                   

DATOS ESPECÍFICOS

20,718,299,753.00$                                            
12,342,976,208.00$                                            

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 5

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

1



2    de    5                     .

FECHA 12 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 19 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                   

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 5

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

SEPTIEMBRE 
2022

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

109.40 1.05930 $33,322,068.00 $833,052.00 $32,489,016.00 $34,415,615.00 $1,926,599.00

107.83 1.05264 $165,829,960.00 $4,145,749.00 $161,684,211.00 $170,195,268.00 $8,511,057.00

116.76 1.11893 $119,312,529.00 $2,982,813.00 $116,329,716.00 $130,164,809.00 $13,835,093.00

2529.38 1.44299 $25,012,566.00 $625,314.00 $24,387,252.00 $35,190,561.00 $10,803,309.00

118.42 1.08221 $38,816,222.00 $970,406.00 $37,845,816.00 $40,957,121.00 $3,111,305.00

113.09 1.07346 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.82 1.07224 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

112.65 1.10056 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

105.50 1.04569 $8,332,423.00 $208,311.00 $8,124,112.00 $8,495,303.00 $371,191.00

107.34 1.05265 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

107.15 1.04982 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108.40 1.05230 $18,678,617.00 $466,965.00 $18,211,652.00 $19,164,121.00 $952,469.00

2529.38 1.44299 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.03 1.07341 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.49 1.09579 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

108.49 1.06813 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.30 1.08244 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

116.58 1.08455 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

114.03 1.11163 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

130.16 1.15769 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

409,304,385.00$        10,232,610.00$      399,071,775.00$         438,582,798.00$         39,511,023.00$                             -$                                      

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112.43

TOTALES

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102.82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107.49

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102.58

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101.57

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 
11703

103.01

Asfalto Liquido 60/70 11703 1752.87

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102.36

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

Asfalto Liquido 60/70 11603 1752.87

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas 
Preliminares y explanación 
11601

103.28

2
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FECHA 12 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 19 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                   

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 5

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

DICIEMBRE 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.21 1.02047 $84,553,274.00 $2,113,832.00 $82,439,442.00 $84,126,977.00 $1,687,535.00 $44,762,927.00

102.43 1.01657 $420,786,192.00 $10,519,655.00 $410,266,537.00 $417,064,654.00 $6,798,117.00 $83,091,495.00

100.89 1.00498 $21,143,154.00 $528,579.00 $20,614,575.00 $20,717,236.00 $102,661.00 $2,711,739.00

108.28 1.04396 $7,571,582.00 $189,290.00 $7,382,292.00 $7,706,818.00 $324,526.00 $9,930,568.00

108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.30 1.02345 $77,594,320.00 $1,939,858.00 $75,654,462.00 $77,428,559.00 $1,774,097.00 $27,345,357.00

99.33 0.98142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

104.67 1.04534 $363,474,980.00 $9,086,875.00 $354,388,105.00 $370,456,062.00 $16,067,957.00 $94,674,225.00

1893.12 1.08001 $63,468,280.00 $1,586,707.00 $61,881,573.00 $66,832,718.00 $4,951,145.00 $57,104,159.00

1,038,591,782.00$     25,964,796.00$      1,012,626,986.00$      1,044,333,024.00$      31,706,038.00$                             319,620,470.00$                   
VALOR AJUSTE 44,201,245.00$                             319,620,470.00$                   

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 323,009.00$                                  2,335,688.00$                       
VALOR TOTAL ICCP 44,524,254.00$                             321,956,158.00$                   

Asfalto Liquido 60/70 1752.87

TOTALES

100.76

7 Concreto para 
superestructuras

101.21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100.13

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101.91

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103.72

oct-22

1 Obras de Explanación 101.14

3 Transporte de materiales 100.39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103.72

2 Sub-bases y bases

3
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FECHA 12 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 19 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                   

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 5

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA 

OCTUBRE 2022

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

110.04 1.06549 $84,553,274.00 $2,113,832.00 $82,439,442.00 $87,838,401.00 $5,398,959.00 $90,953,640.00

108.53 1.05947 $420,786,192.00 $10,519,655.00 $410,266,537.00 $434,665,088.00 $24,398,551.00 $169,504,886.00

118.63 1.13685 $302,750,269.00 $7,568,757.00 $295,181,512.00 $335,577,102.00 $40,395,590.00 $214,456,183.00

2908.79 1.65944 $63,468,280.00 $1,586,707.00 $61,881,573.00 $102,688,757.00 $40,807,184.00 $315,100,586.00

119.33 1.09053 $98,494,449.00 $2,462,361.00 $96,032,088.00 $104,725,873.00 $8,693,785.00 $84,502,855.00

113.49 1.07726 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

118.44 1.08711 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

114.40 1.11766 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,264,307.00

105.53 1.04599 $21,143,154.00 $528,579.00 $20,614,575.00 $21,562,639.00 $948,064.00 $14,419,868.00

108.12 1.06030 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,703.00

107.55 1.05374 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,104,499.00

109.61 1.06405 $47,396,164.00 $1,184,904.00 $46,211,260.00 $49,171,091.00 $2,959,831.00 $7,082,195.00

2908.79 1.65944 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.82 1.08104 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $606,437.00

117.56 1.10585 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

109.19 1.07502 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

112.16 1.09081 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

117.77 1.09562 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

115.39 1.12489 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

130.58 1.16142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1,038,591,782.00$     25,964,795.00$      1,012,626,987.00$      1,136,228,951.00$      123,601,964.00$                            909,004,159.00$                   
VALOR AJUSTE 163,112,987.00$                            909,004,159.00$                   

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1,191,980.00$                               6,642,723.00$                       
VALOR TOTAL ICOCIV 164,304,967.00$                            915,646,882.00$                   

TOTALES

Transporte elevado 
Subestructura 14104

102.58

Transporte elevado 
Superestructura 14105

112.43

Transporte elevado 
Excavación y cimentación 
14102

102.82

Transporte elevado Rellenos 
14103

107.49

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106.31

Transporte elevado 
Preliminares 14101

101.57

Asfalto Liquido 60/70 11703 1752.87

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103.44

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102.07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 
11703

103.01

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100.89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101.97

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108.95

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102.36

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109.42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105.35

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104.35

Asfalto Liquido 60/70 11603 1752.87

Vías interurbanas 
Preliminares y explanación 
11601

103.28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102.44

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS ACUMULADOS

Io

4
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FECHA 12 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 19 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

409,452,964,666.00$                                                   

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 9,885,528,230.00$                               

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN –
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

PÁGINA DE 5

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

VALOR AJUSTE 207,314,232.00$                            1,228,624,629.00$                
VALOR IVA 1,514,989.00$                               8,978,410.00$                       

VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 208,829,221.00$                            1,237,603,039.00$                

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO
VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de
facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                   

 $           207,314,232.00 

 $              208,829,221.00 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo
previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada
mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINITIUN PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE ______________________ -$                                                   
VALOR IVA -$                                                   

5

USUARIO
Sello



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO 2.500% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 19 dic-22
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No.      54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No.       54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 419721 RUBRO No. RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 106,929,025.00$                    

No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                           

No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 101,900,196.00$                    

No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$                                           

TOTAL ACTA 208,829,221.00$                    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-0-2401017-02

C-2401-0600-132-0-2401023-02

C-2401-0600-135-0-2401008-02

C-2401-0600-135-0-2401023-02

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

C-2401-0600-132-0-2401008-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-132-0-2401008-02

C-2401-0600-132-0-2401017-02

C-2401-0600-132-0-2401023-02

C-2401-0600-135-0-2401008-02

C-2401-0600-135-0-2401023-02

 

Firmado digitalmente 
por CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO GONZALEZ



VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    19 Valor basico $ 207,314,232.00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

208,829,221.00$               -$                               -$                                      

VALOR CON IVA
891180009-1 101,434,299.00$                

-$                                           

-$                                           

101,434,299.00$                

VALOR CON IVA
800095785-2 39,036,173.00$                  

800095775-9 68,358,749.00$                  

800095770-9 -$                                           

800095763-0 -$                                           

800095770-2 -$                                           

800095728-2 -$                                           

107,394,922.00$                

208,829,221.00$                

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 106,615,807.00$                

TOTAL 207,314,232.00$                

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA -$                                       

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                       

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                       

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                       

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 38,752,978.00$                  

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 67,862,829.00$                  

-$                                       

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 100,698,425.00$                 

MUNICIPIO 1 NEIVA 100,698,425.00$                

-$                                       

TOTALES 208,829,221.00$                
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

38,570,275.00$                     

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 68,358,750.00$                    -$                                $ 0.00 68,358,750.00$                     

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 38,570,275.00$                    -$                                $ 0.00

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                       -$                                $ 0.00 -$                                        

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

dic-22

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 101,900,196.00$                  -$                                $ 0.00

Valor incluido el Iva: $ 208,829,221.00

101,900,196.00$                   

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO AFINCO-FR-13

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030"

USUARIO
Sello
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FECHA 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 19 1,447,896,167.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00            113,387.00$       422,253,188.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

1,1 E 1-11601 201-13 m3 -                     113,387.00$       -$                                   2,979.00                                               337,779,873.00$                   41.43 4,697,623.00$                                              381.07
1,2 E 1-11701 201-13 m3 -                     113,387.00$       -$                                   559.00                                                  63,383,333.00$                     -$                                                             
1,3 E 1-14101 201-13 m3 -                     113,387.00$       -$                                   186.00                                                  21,089,982.00$                     -$                                                             
2 E 1 201-13 m 5,644.00            69,636.00$         393,025,584.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

2,1 E 1-11601 201-13 m -                     69,636.00$         -$                                   4,515.00                                               314,406,540.00$                   26.00 1,810,536.00$                                              162.00
2,2 E 1-11701 201-13 m -                     69,636.00$         -$                                   1,129.00                                               78,619,044.00$                     -$                                                             
3 E 1 201-13 m 220,599.00        4,475.00$           987,180,525.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

3,1 E 1-11601 201-13 m -                     4,475.00$           -$                                   176,479.00                                           789,743,525.00$                   -$                                                             205.00
3,2 E 1-11701 201-13 m -                     4,475.00$           -$                                   44,120.00                                             197,437,000.00$                   -$                                                             
4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00      10,216.00$         11,640,376,016.00$           1,960.51                                               20,028,570.00$                     -$                                                             1,960.51

4,1 E 1-11601 210-13 m3 -                     10,216.00$         -$                                   454,197.00                                           4,640,076,552.00$                352.39 3,600,016.00$                                              19,639.84
4,2 E 1-11701 210-13 m3 -                     10,216.00$         -$                                   113,549.00                                           1,160,016,584.00$                -$                                                             
4,3 E 1-14101 210-13 m3 -                     10,216.00$         -$                                   113,549.00                                           1,160,016,584.00$                -$                                                             
4,4 E 1-11606 210-13 m3 -                     10,216.00$         -$                                   75,700.49                                             773,356,206.00$                   -$                                                             
5 E 1 210-13 m3 74,655.00          60,376.00$         4,507,370,280.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

5,1 E 1-11601 210-13 m3 -                     60,376.00$         -$                                   36,394.00                                             2,197,324,144.00$                -$                                                             182.91
5,2 E 1-11701 210-13 m3 -                     60,376.00$         -$                                   9,099.00                                               549,361,224.00$                   -$                                                             
5,3 E 1-14101 210-13 m3 -                     60,376.00$         -$                                   9,099.00                                               549,361,224.00$                   -$                                                             
5,4 E 1-11606 210-13 m3 -                     60,376.00$         -$                                   6,065.00                                               366,180,440.00$                   -$                                                             
6 E 1 211-13 m3 126,989.00        9,747.00$           1,237,761,783.00$             18,070.68                                             176,134,918.00$                   -$                                                             18,070.68

6,1 E 1-11601 211-13 m3 -                     9,747.00$           -$                                   108,918.32                                           1,061,626,865.00$                3,776.00 36,804,672.00$                                            47,949.82
7 E 1 220-1 m3 680,805.00        12,594.00$         8,574,058,170.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

7,1 E 1-11601 220-1 m3 -                     12,594.00$         -$                                   224,644.00                                           2,829,166,536.00$                -$                                                             
7,2 E 1-11701 220-1 m3 -                     12,594.00$         -$                                   56,161.00                                             707,291,634.00$                   -$                                                             
8 E 1 230.1P m3 550,000.00        10,300.00$         5,665,000,000.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

8,1 E 1-11601 230.1P m3 -                     10,300.00$         -$                                   330,000.00                                           3,399,000,000.00$                -$                                                             
9 E 1 231-13 m2 467,519.00        7,521.00$           3,516,210,399.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

9,1 E 1-11601 231-13 m2 -                     7,521.00$           -$                                   374,015.00                                           2,812,966,815.00$                -$                                                             
9,2 E 1-11701 231-13 m2 -                     7,521.00$           -$                                   93,504.00                                             703,243,584.00$                   -$                                                             
10 E 1 m2 261,070.00        1,332.00$           347,745,240.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

10,1 E 1-11606 m2 -                     1,332.00$           -$                                   261,070.00                                           347,745,240.00$                   -$                                                             

Subtotal 37,290,981,185.00$     25,255,356,417.00$        46,912,847.00$                                     
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00      927.00$              1,019,700,000.00$             401,211.66                                           371,923,209.00$                   -$                                                             401,211.66
11,1 S 2-11602 310-13 m2 -                     927.00$              -$                                   559,031.00                                           518,221,737.00$                   6,794.50 6,298,502.00$                                              212,788.25
11,2 S 2-11702 310-13 m2 -                     927.00$              -$                                   139,757.34                                           129,555,054.00$                   -$                                                             1,750.50
12 S 2 320-13 m3 164,000.00        145,000.00$       23,780,000,000.00$           1,504.26                                               218,117,700.00$                   -$                                                             1,504.26

12,1 S 2-11602 320-13 m3 -                     145,000.00$       -$                                   145,236.00                                           21,059,220,000.00$              2,583.93 374,669,850.00$                                          19,432.32
12,2 S 2-11702 320-13 m3 -                     145,000.00$       -$                                   36,308.74                                             5,264,767,300.00$                -$                                                             115.90
13 S 2 m3 12,300.00          180,245.00$       2,217,013,500.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

13,1 S 2-11602 m3 -                     180,245.00$       -$                                   9,840.00                                               1,773,610,800.00$                -$                                                             304.73
13,2 S 2-11702 m3 -                     180,245.00$       -$                                   2,460.00                                               443,402,700.00$                   -$                                                             142.80
14 B 2 330-13 m3 186,000.00        155,000.00$       28,830,000,000.00$           -                                                        -$                                      -$                                                             

14,1 B 2-11602 330-13 m3 -                     155,000.00$       -$                                   155,100.00                                           24,040,500,000.00$              1,326.76 205,647,800.00$                                          8,899.90
14,2 B 2-11702 330-13 m3 -                     155,000.00$       -$                                   38,775.00                                             6,010,125,000.00$                -$                                                             
15 B 2 330-13 m3 7,140.00            190,385.00$       1,359,348,900.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

15,1 B 2-11602 330-13 m3 -                     190,385.00$       -$                                   5,712.00                                               1,087,479,120.00$                -$                                                             15.30
15,2 B 2-11702 330-13 m3 -                     190,385.00$       -$                                   1,428.00                                               271,869,780.00$                   -$                                                             

Subtotal 57,206,062,400.00$     61,188,792,400.00$        586,616,152.00$                                   
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00      1,849.00$           2,033,900,000.00$             -                                                        -$                                      -$                                                                 
16,1 P 8-11603 421-13 m2 -                     1,849.00$           -$                                   911,324.00                                           1,685,038,076.00$                5,500.65 10,170,702$                                                 43,609.37
16,2 P 8-11703 421-13 m2 -                     1,849.00$           -$                                   170,873.00                                           315,944,177.00$                   -$                                                                 
16,3 P 8-14104 421-13 m2 -                     1,849.00$           -$                                   56,958.00                                             105,315,342.00$                   -$                                                                 
17 P 8 450.1P m3 99,000.00          775,000.00$       76,725,000,000.00$           -                                                        -$                                      -$                                                                 

17,1 P 8-11603 450.1P m3 -                     775,000.00$       -$                                   78,770.00                                             61,046,750,000.00$              -$                                                                 
17,2 P 8-11703 450.1P m3 -                     775,000.00$       -$                                   14,769.00                                             11,445,975,000.00$              -$                                                                 
17,3 P 8-14104 450.1P m3 -                     775,000.00$       -$                                   4,924.00                                               3,816,100,000.00$                -$                                                                 
18 P 8 450.2P m3 86,028.00          775,000.00$       66,671,700,000.00$           -                                                        -$                                      -$                                                                 

18,1 P 8-11603 450.2P m3 -                     775,000.00$       -$                                   68,885.00                                             53,385,875,000.00$              295.84 229,276,000$                                               2,426.41
18,2 P 8-11703 450.2P m3 -                     775,000.00$       -$                                   12,916.00                                             10,009,900,000.00$              -$                                                                 
18,3 P 8-14104 450.2P m3 -                     775,000.00$       -$                                   4,305.00                                               3,336,375,000.00$                -$                                                                 
19 P 8 450.9P m3 3,808.00            856,527.00$       3,261,654,816.00$             -                                                        -$                                      -$                                                                 

19,1 P 8-11603 450.9P m3 -                     856,527.00$       -$                                   3,046.00                                               2,608,981,242.00$                -$                                                                 21.08
19,2 P 8-11703 450.9P m3 -                     856,527.00$       -$                                   762.00                                                  652,673,574.00$                   -$                                                                 
20 P 8 460.1P m3 4,284.00            72,822.00$         311,969,448.00$                -                                                        -$                                      -$                                                                 

20,1 P 8-11603 460.1P m3 -                     72,822.00$         -$                                   3,427.00                                               249,560,994.00$                   -$                                                                 
20,2 P 8-11703 460.1P m3 -                     72,822.00$         -$                                   857.00                                                  62,408,454.00$                     -$                                                                 

Subtotal 149,004,224,264.00$   148,720,896,859.00$      239,446,702.00$                                   

-$                                         
Fresado de pavimento asfaltico -$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                         
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$                   
Base granular clase A -$                                         

-$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 18,055,589.00$                   

Base granular para bacheo clase A -$                                         
Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$                     
Base granular para bacheo clase A -$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                         
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 1,880,467,750.00$              

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$                 
Conformación de la calzada existente 197,254,708.00$                 
Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$                     
Subbase Granular clase A 218,117,700.00$                 
Subbase Granular clase A 2,817,686,400.00$              

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                         
Excavación en roca de la explanación y canales 11,043,374.00$                   
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                         
Excavación en roca de la explanación y canales -$                                         

54,926,059.00$                   

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$                   
Sub-base granular para bacheo clase A -$                                         

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                         
Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$                 
Remoción de Derrumbes 467,366,857.00$                 

930,620,795.00$            
-$                                         

Demolición de Estructuras -$                                         
Demolición de Estructuras 43,208,064.00$                   
Demolición de Estructuras -$                                         
Demolición de Estructuras -$                                         
Remoción de alcantarillas   -$                                         
Remoción de alcantarillas   11,281,032.00$                   
Remoción de alcantarillas   -$                                         
Remoción de cercas de alambre     -$                                         
Remoción de cercas de alambre     917,375.00$                        

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                         

Remoción de cercas de alambre     -$                                         
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$                   
Excavación sin clasificar de la explanación y canales 200,640,605.00$                 
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Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                         
Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                         

Fresado de pavimento asfaltico -$                                         

1,979,157,064.00$         

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                         
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                         
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 80,633,725.00$                   
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                         
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                         
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                         
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                         
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                         
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                         

Base granular clase A 1,379,484,500.00$              
Base granular clase A

Terraplenes -$                                         
Terraplenes -$                                         

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                         
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                         

Conformación de taludes existentes -$                                         
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                         

Terraplenes -$                                         
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                         
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                         

5,086,472,667.00$         

Fresado de pavimento asfaltico

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409,452,964,666.00$                                                                 

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __3__                         de fecha 18/10/2022

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

DE 6

CAQUETÁ

1



2    de    6                .

FECHA 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 19 1,447,896,167.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

DE 6

CAQUETÁ

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7,975.00            32,667.00$         260,519,325.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

21,1 OA 6-11604 600-13 m3 -                     32,667.00$         -$                                   6,380.00                                               208,415,460.00$                   -$                                                             10,142.56
21,2 OA 6-11705 600-13 m3 -                     32,667.00$         -$                                   1,196.00                                               39,069,732.00$                     -$                                                             
21,3 OA 6-14102 600-13 m3 -                     32,667.00$         -$                                   399.00                                                  13,034,133.00$                     -$                                                             
22 OA 6 600-13 m3 23,156.00          81,882.00$         1,896,059,592.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

22,1 OA 6-11604 600-13 m3 -                     81,882.00$         -$                                   18,525.00                                             1,516,864,050.00$                -$                                                             59.86
22,2 OA 6-11705 600-13 m3 -                     81,882.00$         -$                                   3,473.00                                               284,376,186.00$                   -$                                                             
22,3 OA 6-14102 600-13 m3 -                     81,882.00$         -$                                   1,158.00                                               94,819,356.00$                     -$                                                             
23 OA 6 610-13 m3 36,173.00          93,098.00$         3,367,633,954.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

23,1 OA 6-11604 610-13 m3 -                     93,098.00$         -$                                   28,938.00                                             2,694,069,924.00$                -$                                                             
23,2 OA 6-11705 610-13 m3 -                     93,098.00$         -$                                   5,426.00                                               505,149,748.00$                   -$                                                             
23,3 OA 6-14103 610-13 m3 -                     93,098.00$         -$                                   1,809.00                                               168,414,282.00$                   -$                                                             
24 OA 6 610-13 m3 38,609.00          176,922.00$       6,830,781,498.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

24,1 OA 6-11604 610-13 m3 -                     176,922.00$       -$                                   30,887.00                                             5,464,589,814.00$                42.88 7,586,415.00$                                              1,227.27
24,2 OA 6-11705 610-13 m3 -                     176,922.00$       -$                                   5,791.00                                               1,024,555,302.00$                -$                                                             
24,3 OA 6-14103 610-13 m3 -                     176,922.00$       -$                                   1,931.00                                               341,636,382.00$                   -$                                                             
25 OA 6 610-13 m3 326.00               151,702.00$       49,454,852.00$                  -                                                        -$                                      -$                                                             

25,1 OA 6-11604 610-13 m3 -                     151,702.00$       -$                                   261.00                                                  39,594,222.00$                     -$                                                             165.16
25,2 OA 6-11705 610-13 m3 -                     151,702.00$       -$                                   49.00                                                    7,433,398.00$                       -$                                                             
25,3 OA 6-14103 610-13 m3 -                     151,702.00$       -$                                   16.00                                                    2,427,232.00$                       -$                                                             

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00            2,286,822.00$    2,805,930,594.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

26,1 OA 6-11604 621,1.1P m -                     2,286,822.00$    -$                                   556.00                                                  1,271,473,032.00$                -$                                                             

26,2 OA 6-14101 621,1.1P m -                     2,286,822.00$    -$                                   371.00                                                  848,410,962.00$                   -$                                                             

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00            1,232,450.00$    5,263,793,950.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             
27,1 OA 6-14103 630-13 m3 -                     1,232,450.00$    -$                                   2,602.00                                               3,206,834,900.00$                -$                                                             
28 OA 6 630-13 m3 8,778.00            996,330.00$       8,745,784,740.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

28,1 OA 6-11604 630-13 m3 -                     996,330.00$       -$                                   3,822.00                                               3,807,973,260.00$                15.15 15,094,400.00$                                            90.72
28,2 OA 6-11705 630-13 m3 -                     996,330.00$       -$                                   717.00                                                  714,368,610.00$                   -$                                                             
28,3 OA 6-14102 630-13 m3 -                     996,330.00$       -$                                   239.00                                                  238,122,870.00$                   -$                                                             
29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00            1,086,707.00$    2,937,369,021.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

29,1 OA 6-14104 630.3.4P m3 -                     1,086,707.00$    -$                                   1,703.00                                               1,850,662,021.00$                -$                                                             
30 OA 6 630-13 m3 13,965.00          687,013.00$       9,594,136,545.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

30,1 OA 6-11604 630-13 m3 -                     687,013.00$       -$                                   11,172.00                                             7,675,309,236.00$                -$                                                             54.22
30,2 OA 6-11705 630-13 m3 -                     687,013.00$       -$                                   2,095.00                                               1,439,292,235.00$                -$                                                             
30,3 OA 6-14103 630-13 m3 -                     687,013.00$       -$                                   698.00                                                  479,535,074.00$                   -$                                                             
31 OA 6 630-13 m3 3,444.00            473,683.00$       1,631,364,252.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

31,1 OA 6-11604 630-13 m3 -                     473,683.00$       -$                                   2,755.00                                               1,304,996,665.00$                28.99 13,732,070.00$                                            239.75
31,2 OA 6-11705 630-13 m3 -                     473,683.00$       -$                                   517.00                                                  244,894,111.00$                   -$                                                             
31,3 OA 6-14102 630-13 m3 -                     473,683.00$       -$                                   172.00                                                  81,473,476.00$                     -$                                                             
32 OA 6 630-13 m3 6,348.00            439,711.00$       2,791,285,428.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

32,1 OA 6-11604 630-13 m3 -                     439,711.00$       -$                                   5,078.00                                               2,232,852,458.00$                -$                                                             22.29
32,2 OA 6-11705 630-13 m3 -                     439,711.00$       -$                                   952.00                                                  418,604,872.00$                   -$                                                             
32,3 OA 6-14102 630-13 m3 -                     439,711.00$       -$                                   318.00                                                  139,828,098.00$                   -$                                                             
33 OA 4 632.1P m 1,319.00            544,754.00$       718,530,526.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

33,1 OA 4-14104 632.1P m -                     544,754.00$       -$                                   1,319.00                                               718,530,526.00$                   -$                                                             
34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00      5,378.00$           9,464,661,530.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

34,1 OA 4-11604 640-13 kg -                     5,378.00$           -$                                   1,055,931.00                                         5,678,796,918.00$                1,962.72 10,555,508.00$                                            11,242.71
34,2 OA 4-11705 640-13 kg -                     5,378.00$           -$                                   351,977.00                                           1,892,932,306.00$                -$                                                             
34,3 OA 4-14101 640-13 kg -                     5,378.00$           -$                                   87,994.00                                             473,231,732.00$                   -$                                                             
34,4 OA 4-14103 640-13 kg -                     5,378.00$           -$                                   87,994.00                                             473,231,732.00$                   -$                                                             
34,5 OA 4-14104 640-13 kg -                     5,378.00$           -$                                   87,995.00                                             473,237,110.00$                   -$                                                             
34,6 OA 4-11606 640-13 kg -                     5,378.00$           -$                                   87,994.00                                             473,231,732.00$                   -$                                                             
35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00        2,237.00$           249,962,380.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

35,1 OA 4-14103 641-13 Tf-m -                     2,237.00$           -$                                   111,740.00                                           249,962,380.00$                   -$                                                             
36 OA 6 642,2P m 85.00                 1,583,123.00$    134,565,455.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

36,1 OA 6-14104 642,2P m -                     1,583,123.00$    -$                                   85.00                                                    134,565,455.00$                   -$                                                             
37 OA 6 661-13 m 287.00               617,637.00$       177,261,819.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

37,1 OA 6-11604 661-13 m -                     617,637.00$       -$                                   230.00                                                  142,056,510.00$                   27.00 16,676,199.00$                                            182.02
37,2 OA 6-11705 661-13 m -                     617,637.00$       -$                                   57.00                                                    35,205,309.00$                     -$                                                             
38 OA 6 670.5P m3 680.00               758,317.00$       515,655,560.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

38,1 OA 6-11604 670.5P m3 -                     758,317.00$       -$                                   544.00                                                  412,524,448.00$                   -$                                                             
38,2 OA 6-11705 670.5P m3 -                     758,317.00$       -$                                   136.00                                                  103,131,112.00$                   -$                                                             

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00            673,653.00$       6,467,068,800.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

39,1 OA 6-11604 671-13 m3 -                     673,653.00$       -$                                   7,680.00                                               5,173,655,040.00$                -$                                                             

39,2 OA 6-11705 671-13 m3 -                     673,653.00$       -$                                   1,920.00                                               1,293,413,760.00$                -$                                                             13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00          7,720.00$           453,936,000.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             
40,1 OA 8-11604 673-13 m2 -                     7,720.00$           -$                                   47,040.00                                             363,148,800.00$                   2,406.90 18,581,268.00$                                            13,167.16
40,2 OA 8-11705 673-13 m2 -                     7,720.00$           -$                                   8,820.00                                               68,090,400.00$                     -$                                                             
40,3 OA 8-14105 673-13 m2 -                     7,720.00$           -$                                   2,940.00                                               22,696,800.00$                     -$                                                             

Concreto clase 21 MPA -$                                         
Concreto clase 21 MPA 37,249,845.00$                   

-$                                         
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         

Concreto clase 21 MPA -$                                         
Concreto clase 21 MPA -$                                         
Concreto clase 14 MPA -$                                         
Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 90,387,058.00$                   
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                         
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                         
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                         
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                         

Acero de Preesfuerzo -$                                         
Acero de Preesfuerzo -$                                         
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                         

113,565,499.00$                 

-$                                         Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                         Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

112,422,287.00$                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                         Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo.
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo.

-$                                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo.

Excavaciones varias sin clasificar -$                                         
Excavaciones varias en roca en seco -$                                         

-$                                         

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                         
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                         

Rellenos con gravilla -$                                         
Rellenos con gravilla -$                                         
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y 
no incluye  refuerzo)

-$                                         

Relleno para estructuras con recebo -$                                         
Relleno para estructuras con recebo -$                                         
Relleno para estructuras con recebo -$                                         
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                         
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 217,131,063.00$                 

Rellenos con gravilla -$                                         
Rellenos con gravilla 25,055,102.00$                   

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                         
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                         

Excavaciones varias en roca en seco 4,901,457.00$                     
Excavaciones varias en roca en seco -$                                         
Excavaciones varias en roca en seco -$                                         
Relleno para estructuras con recebo -$                                         

Excavaciones varias sin clasificar -$                                         
Excavaciones varias sin clasificar 331,327,008.00$                 
Excavaciones varias sin clasificar -$                                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                         

Concreto clase 14 MPA -$                                         
Concreto clase 14 MPA -$                                         
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                         
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 101,650,475.00$                 
Geotextil Tipo II no tejido -$                                         

Geotextil Tipo II no tejido -$                                         

-$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

9,148,208.00$                     

9,801,158.00$                     
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                         

-$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                         
Baranda Metalica -$                                         
Baranda Metalica -$                                         
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 60,463,294.00$                   

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y 
no incluye  refuerzo)

-$                                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y 
no incluye  refuerzo)

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                         Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                         Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)
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FECHA 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 19 1,447,896,167.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

DE 6

CAQUETÁ

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00            136,094.00$       1,093,107,008.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             
41,1 OA 6-11604 673-13 m3 -                     136,094.00$       -$                                   6,426.00                                               874,540,044.00$                   393.80 53,593,817.00$                                            2,147.31
41,2 OA 6-11705 673-13 m3 -                     136,094.00$       -$                                   1,205.00                                               163,993,270.00$                   -$                                                             
41,3 OA 6-14105 673-13 m3 -                     136,094.00$       -$                                   401.00                                                  54,573,694.00$                     -$                                                             

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00          237,444.00$       2,638,477,728.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

42,1 OA 6-11604 681-13 m3 -                     237,444.00$       -$                                   8,890.00                                               2,110,877,160.00$                -$                                                             18.00

42,2 OA 6-11705 681-13 m3 -                     237,444.00$       -$                                   1,667.00                                               395,819,148.00$                   -$                                                             

42,3 OA 6-14105 681-13 m3 -                     237,444.00$       -$                                   555.00                                                  131,781,420.00$                   -$                                                             

Subtotal -                 68,087,340,557.00$     60,272,307,907.00$        135,819,677.00$                                   
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00        1,794.00$           394,680,000.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

43,1 SCT 8-11607 m -                     1,794.00$           -$                                   176,000.00                                           315,744,000.00$                   -$                                                             40,312.91

43,2 SCT 8-11710 m -                     1,794.00$           -$                                   33,000.00                                             59,202,000.00$                     -$                                                             

43,3 SCT 8-14104 m -                     1,794.00$           -$                                   11,000.00                                             19,734,000.00$                     -$                                                             

44 SCT 8 m2 110,000.00        22,076.00$         2,428,360,000.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

44,1 SCT 8-11607 m2 -                     22,076.00$         -$                                   88,000.00                                             1,942,688,000.00$                -$                                                             482.41

44,2 SCT 8-11710 m2 -                     22,076.00$         -$                                   16,500.00                                             364,254,000.00$                   -$                                                             

44,3 SCT 8-14104 m2 -                     22,076.00$         -$                                   5,500.00                                               121,418,000.00$                   -$                                                             

45 SCT 8 u 375.00               396,630.00$       148,736,250.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

45,1 SCT 8-11607 u -                     396,630.00$       -$                                   300.00                                                  118,989,000.00$                   -$                                                             6.00

45,2 SCT 8-11710 u -                     396,630.00$       -$                                   75.00                                                    29,747,250.00$                     -$                                                             

46 SCT 8 u 222.00               503,621.00$       111,803,862.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

46,1 SCT 8-11607 u -                     503,621.00$       -$                                   178.00                                                  89,644,538.00$                     -$                                                             

46,2 SCT 8-11710 u -                     503,621.00$       -$                                   44.00                                                    22,159,324.00$                     -$                                                             

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00            253,536.00$       887,376,000.00$                -                                                        -$                                      -$                                                             
47,1 SCT 4-11607 720-13 u -                     253,536.00$       -$                                   2,800.00                                               709,900,800.00$                   -$                                                             
47,2 SCT 4-11710 720-13 u -                     253,536.00$       -$                                   700.00                                                  177,475,200.00$                   -$                                                             
48 SCT 4 730-13 m 8,000.00            230,532.00$       1,844,256,000.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

48,1 SCT 4-11607 730-13 m -                     230,532.00$       -$                                   6,400.00                                               1,475,404,800.00$                -$                                                             748.96
48,2 SCT 4-11710 730-13 m -                     230,532.00$       -$                                   1,600.00                                               368,851,200.00$                   -$                                                             

Subtotal 5,815,212,112.00$       5,815,212,112.00$          -$                                                      
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00          17,838.00$         1,739,205,000.00$             -                                                        -$                                      -$                                                                 
49,1 OV 6-11605 800-13 m -                     17,838.00$         -$                                   97,500.00                                             1,739,205,000.00$                -$                                                                 
50 OV 6 810-13 m2 27,500.00          18,835.00$         517,962,500.00$                -                                                        -$                                      -$                                                                 

50,1 OV 6-11606 810-13 m2 -                     18,835.00$         -$                                   27,500.00                                             517,962,500.00$                   -$                                                                 

Subtotal 2,257,167,500.00$       2,257,167,500.00$          -$                                                      
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00      1,057.00$           1,251,201,553.00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

51,1 T 3-11608 900-13 m3-E -                     1,057.00$           -$                                   843,194.00                                           891,256,058.00$                   254.88 269,408.00$                                                 14,620.94

51,2 T 3-14102 900-13 m3-E -                     1,057.00$           -$                                   210,799.00                                           222,814,543.00$                   -$                                                             

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00    1,000.00$           11,837,290,000.00$           27,496.20                                             27,496,200.00$                     -$                                                             27,496.20

52,1 T 3-11608 900-13 m3-km -                     1,000.00$           -$                                   8,570,658.00                                         8,570,658,000.00$                229.20 229,200.00$                                                 67,548.10

52,2 T 3-14102 900-13 m3-km -                     1,000.00$           -$                                   2,142,664.27                                         2,142,664,270.00$                -$                                                             

-$                                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 
medido a partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$                   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 
medido a partir de cien metros (100 m)

67,548,100.00$                   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

15,454,334.00$                   

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

10,649,683.00$                   

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

-$                                         

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

-$                                         

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                         

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                         

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                         

-$                                         

2,379,780.00$                     

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

-$                                         

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

4,273,992.00$                     

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

-$                                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

-$                                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

72,321,361.00$                   

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

-$                                         

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

-$                                         

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

-$                                         

Material granular drenante -$                                         

-$                                    

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                         
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                         

Defensa metalica -$                                         
Defensa metalica 

-$                                         
172,659,247.00$                 

Defensa metalica 

Material granular drenante 292,236,007.00$                 

-$                                         

-$                                         Material granular drenante

-$                                         
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

1,409,612,453.00$         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 
medido a partir de cien metros (100 m)

-$                                         

Poste de referencia -$                                         
Poste de referencia -$                                         
Poste de referencia -$                                         

258,010,071.00$            

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

-$                                         

Material granular drenante -$                                         
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FECHA 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 19 1,447,896,167.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

DE 6

CAQUETÁ

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00      1,175.00$           1,939,756,975.00$             112,458.30                                           132,138,503.00$                   -$                                                             112,458.30

53,1 T 3-11608 900-13 m3-km -                     1,175.00$           -$                                   1,538,398.70                                         1,807,618,472.00$                2,351.25 2,762,719.00$                                              99,126.70

Subtotal 15,028,248,528.00$     13,794,646,046.00$        3,261,327.00$                                       
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$           -                                                        -$                                      -$                                                             
54,1 NP 3-11608 NP1 m3-km 1,175.00$           1,674,750.00                                         1,967,831,250.00$                22,310.00 26,214,250.00$                                            185,648.04

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$       -                                                        -$                                      -$                                                             

55,1 NP 8-11603 NP2 m3 522,909.00$       1,120.00                                               585,658,080.00$                   518.44 271,096,942.00$                                          1,106.54

55,2 NP 8-11703 NP2 m3 522,909.00$       280.00                                                  146,414,520.00$                   126.36 66,074,781.00$                                            254.20

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$       -                                                        -$                                      -$                                                             

56,1 NP 1-11601 NP3 m3 118,425.00$       42,000.00                                             4,973,850,000.00$                -$                                                             7,856.45

56,2 NP 1-11701 NP3 m3 118,425.00$       10,500.00                                             1,243,462,500.00$                -$                                                             

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$         -                                                        -$                                      -$                                                             

57,1 NP 2-11602 NP4 m3 78,905.00$         42,000.00                                             3,314,010,000.00$                -$                                                             745.26

57,2 NP 2-11702 NP4 m3 78,905.00$         10,500.00                                             828,502,500.00$                   -$                                                             

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$         -                                                        -$                                      -$                                                             

58,1 NP 2-11602 NP5 m3 99,544.00$         4,200.00                                               418,084,800.00$                   -$                                                             38.65

58,2 NP 2-11702 NP5 m3 99,544.00$         1,050.00                                               104,521,200.00$                   -$                                                             

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$         -                                                        -$                                      -$                                                             

59,1 NP 1-11601 NP6 m2 11,303.00$         300,800.00                                           3,399,942,400.00$                6,278.20 70,962,495.00$                                            34,181.53

59,2 NP 1-11701 NP6 m2 11,303.00$         75,200.00                                             849,985,600.00$                   -$                                                             15.00

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$       -                                                        -$                                      -$                                                             

60,1 NP 1-11601 NP7 m3 150,333.00$       4,864.00                                               731,219,712.00$                   -$                                                             21.08

60,2 NP 1-11701 NP7 m3 150,333.00$       1,216.00                                               182,804,928.00$                   -$                                                             

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$         -                                                        -$                                      -$                                                             
61,1 NP 8-11603 NP8 m2 17,917.00$         91,200.00                                             1,634,030,400.00$                -$                                                             
61,2 NP 8-11703 NP8 m2 17,917.00$         22,800.00                                             408,507,600.00$                   -$                                                             
62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$         -                                                        -$                                      -$                                                             

62,1 NP 8-11602 NP9 m2 20,929.00$         191,760.00                                           4,013,345,040.00$                -$                                                             
62,2 NP 8-11702 NP9 m2 20,929.00$         47,940.00                                             1,003,336,260.00$                -$                                                             
63 NP 6 NP10 m 91,810.00$         -                                                        -$                                      -$                                                             

63,1 NP 6-11604 NP10 m 91,810.00$         1,152.00                                               105,765,120.00$                   16.24 1,490,994.00$                                              82.43
63,2 NP 6-11705 NP10 m 91,810.00$         216.00                                                  19,830,960.00$                     -$                                                             
63,3 NP 6-14105 NP10 m 91,810.00$         72.00                                                    6,610,320.00$                       -$                                                             

Subtotal 25,937,713,190.00$        435,839,462.00$                                   

334,689,236,546.00$   343,242,092,431.00$      1,447,896,167.00$                                
49,343,566,111.00$     50,604,522,138.00$        -$                                                      

-$                              -$                                 -$                                                      
800,000,000.00$          800,000,000.00$             -$                                                      

384,832,802,657.00$   394,646,614,569.00$      1,447,896,167.00$                                
2,812,239,712.00$       2,883,956,030.00$          10,580,780.00$                                     

387,645,042,369.00$   397,530,570,599.00$      1,458,476,947.00$                                
1,845,000,000.00$       1,845,000,000.00$          -$                                                      

350,550,000.00$          350,550,000.00$             -$                                                      
2,195,550,000.00$       2,195,550,000.00$          -$                                                      
9,226,844,067.00$       9,226,844,067.00$          -$                                                      

500,000,000.00$          500,000,000.00$             -$                                                      
399,567,436,436.00$   409,452,964,666.00$      1,458,476,947.00$                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

930,400,091.00$                 

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                         

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                         

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

58,804,740.00$                   

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

386,353,834.00$                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

169,545.00$                        

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-
13 (incluye transporte)

-$                                         

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-
13 (incluye transporte)

3,169,020.00$                     

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-
13 (incluye transporte)

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                         
Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 218,136,447.00$                 
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina 
Las Pabas (no incluye transporte)

-$                                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina 
Las Pabas (no incluye transporte)

578,619,725.00$                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina 
Las Pabas (no incluye transporte)

132,923,468.00$                 

-$                                         

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                         

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                         

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

3,847,376.00$                     

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                         

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,473,739,600.00$         

(L)

12,342,976,204.00$       
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 1,021,310,394.00$         

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 97,662,095.00$              
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 13,461,948,699.00$       

359,111,010.00$            

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132,138,503.00$                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

116,473,873.00$                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) -$                                    

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 15,225,607,499.00$       

6.00$                              

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                         

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                         
Cinta PVC Sika O-22 O Similar 7,567,898.00$                     

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                         
Geotextil NT 4000 o Similar -$                                         
Geotextil NT 4000 o Similar -$                                         
Geotextil NT 4000 o Similar

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$                

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,753,750,124.00$         

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                         
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                         

AJUSTE POR REDONDEO

-$                                         

Cinta PVC Sika O-22 O Similar

(J)
(K)

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

-$                                         

2,319,992,144.00$         

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 13,364,286,604.00$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280,010,524.00$            

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

4
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FECHA 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 19 1,447,896,167.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

DE 6

CAQUETÁ

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $          1,458,476,947.00 930,620,795.00$                  1 Obras de Explanación -$                                      

 $                                     - 3,704,075,276.00$               2 Sub-bases y bases -$                                      

 $                                     - 1,382,397,391.00$               3 Transporte de materiales -$                                      

 $                                   -   1,979,157,064.00$               4 Aceros y elementos metálicos -$                                      

 $                                   -   1,409,612,453.00$               5 Acero Estructural y cables de acero -$                                      

 $                                   -   258,010,071.00$                  6 Concretos, morteros y obras varias -$                                      

 $                                   -   -$                                         7 Concreto para superestructuras -$                                      

 $                                   -   359,111,010.00$                  8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

-$                                      

 $    1,458,476,947.00 2,319,992,144.00$               TOTAL -$                              

12,342,976,204.00$     
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

117,875,342.00$              

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

586,616,152.00$              

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

510,543,644.00$              

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

137,310,671.00$              

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$                                  

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

-$                                  

Vías interurbanas Señalización y control de 
transito 11607

-$                                  

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

29,475,577.00$                

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                  

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                  

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
66,074,781.00$                

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                  

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                  

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                  
Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                  

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                  

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                  

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                  

TOTAL ICOCIV 1,447,896,167.00$    

TOTAL  CTO

417,612,754.00$                 

169,545.00$                        

44,167,200.00$                   

132,923,468.00$                 

9,148,208.00$                     

12,342,976,204.00$     

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

11,397,137,104.00$     

4,514,916,674.00$              

2,557,776,789.00$              

1,408,032,143.00$              

-$                                         

-$                                         

258,010,071.00$                 

1,447,896,167.00$                  
1,411,434,243.00$                  RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

2,054,380,252.00$              

-$                                         

-$                                         

-$                                                                                                      SCT

OV -$                                                                                                      -$                                         

945,839,100.00$          VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    1,447,896,167.00  $              10,580,780.00 

T 3,261,327.00$                                                                                   

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE 
(PREACTA)

 $                                    -    $                                          -   

 $                                    -    $                                          -   

 $                                    -    $                                          -   

TOTAL 1,447,896,167.00$                                                         

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                    -    $                                          -   OA 135,819,677.00$                                                                               

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

NP 435,839,462.00$                                                                               

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA

-$                                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                    -    $                                          -   P 239,446,702.00$                                                                               -$                                         

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                    -    $                                          -   B 205,647,800.00$                                                                               159,634,703.00$                 

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 
ADICIONALES  $                                    -    $                                          -   SB 380,968,352$                                                                                    590,040,909.00$                 

2.50%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $           1,447,896,167.00  $                       10,580,780.00 E 46,912,847.00$                                                                                 196,163,488.00$                 

Valor Saldo por Amortizar 9,528,040,473.00$            
357,487,757.00$               

Valor

2.50%

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$            
Valor Amortizado Presenta Acta 36,461,924.00$                 
Valor Amortizado Acumulado

5
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FECHA 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 19 1,447,896,167.00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$                                         9,885,528,230.00$                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$                                                                 

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

DE 6

CAQUETÁ

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

1,422,015,023.00$                  MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINCE MIL VEINTITRES PESOS M/CTE
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