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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 16 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

CONTRATISTA:   CONSORCIO PROBOGOTA 22         

REPRESENTANTE LEGAL:  MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA       

DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 90 – 64 Oficina 402 

  

II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA  

  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $ 43.298.283.877 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 62.316.938.730. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  CINCUENTA (50) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN:  31 DE MARZO DE 2026 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.         IDU-1783-2021                   

INTERVENTOR:  CONSORCIO VIAS AIRUG 2021 

REPRESENTANTE LEGAL: GINNA LIZETH MONCADA MORENO  

PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA 

MODIFICACIÓN FECHA  TRÁMITE 

Modificación No. 1 09/05/2022 Modificar el PARÁGRAFO QUINTO de la 
cláusula 13. ANTICIPO 

Modificación No. 2 21/07/2022 Modificar: Incluir nota en el numeral 1.1 
ALCANCE DEL PROYECTO del anexo 

técnico del contrato. 
Modificar CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO 

incluyendo el numeral 9.2.1 
Modificar CLÁUSULA 5 plazo de ejecución 

del contrato. FORMA DE PAGO incluyendo el 
numeral 9.2.1 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 3) 

31/10/2022 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-01-NP-
02 y NP-03) 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4 Página 1 de 9 Pública 

 

I. PARTES  

   

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representado en este acto por NELSON 
MAURICIO REINA MANOSALVA, obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado  con la cedula de ciudadanía No 80.503.059, 
nombrado mediante la Resolución 575 del 01 de abril de 2024 y posesionado mediante acta No 59 del 
01 de abril de 2024 debidamente facultado por la Resolución de Delegación de Funciones No. 1381 del 
4 de julio de 2025 de la Dirección General. 

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 16 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 4) 

11/11/2022 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-07-NP-
08 y NP-09 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 5) 

24/02/2022 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-04-NP-
05-NP-06 Y NP-10) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 6) 

15/08/2023 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-12-NP-
13 y NP-14) 

PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y 
MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO DE 

OBRA No. IDU-1776-2021 

23/12/2023 Prorrogar el plazo del Contrato de obra IDU-
1776-2021, por el término de DOCE (12) 

MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 5 
del Contrato de Obra IDU1776-2021 

denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO, Adicionar el valor del Contrato 
de obra IDU-1776-2021 en $4.018.654.853  

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 8) 

23/01/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-15-NP-
16-NP-17-NP-18-NP-19-NP-20-NP-21-NP-
22-NP-26-NP-27-NP-28-NP-29 y NP-30) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 9) 

26/03/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-23-NP-
24-NP-25-NP-31-NP-32-NP-33-NP-34-NP-
35-NP-36-NP-37-NP-38-NP-39-NP-40-NP-

41-NP-42 y NP-43) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 10) 

26/04/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-45-NP-
46-NP y NP-47) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 11) 

12/06/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-44-NP-
48-NP-49-NP-50-NP-51-NP-52 y NP-53) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 12) 

06/09/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-54-NP-
55-NP-56 y NP-57) 

PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 2 Y 
MODIFICACIÓN No. 4 AL CONTRATO DE 

OBRA No. IDU-1776-2021 

05/11/2024 Prorrogar el plazo del Contrato de obra IDU-
1776-2021, por el término de DOCE (12) 

MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 5 
del Contrato de Obra IDU1776-2021 

denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO, Adicionar el valor del Contrato 
de obra IDU-1776-2021 en $15.000.000.000 

 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 13) 

10/06/2025 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-58-NP-
60-NP-62- NP-63-NP-64 y NP-65) 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 16 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 14) 

16/12/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-61-NP-
66-NP-67- NP-68-NP-69-NP-70 y NP-71) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 15) 

16/12/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-72-NP-
73-NP-74- NP-75-NP-76-NP-77-NP-78-NP-

79-NP-81-NP-82-NP-83-NP-84 y NP-85) 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
1. Que el contrato de obra antes señalado se pactó a precios unitarios, estableciéndose en el 

presupuesto oficial y consecuentemente en la propuesta económica, los ítems representativos de la 
intervención.  
 

2. Que durante el desarrollo del contrato, se han detectado actividades que deben ejecutarse para el 
cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas dentro de los ítems 
contractuales, ni hacen parte de los incluidos en el Sistema de información de precios – PRECIOS 
DE REFERENCIA IDU, que conforme lo previsto en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos versión 9, hacen parte de los precios del contrato o han sido incorporados mediante la 
correspondiente modificación. 

 
Sobre el particular, la interventoría CONSORCIO VIAS AIRUG 2021, verificó que para el desarrollo del 

objeto del Contrato de Obra 1776 de 2021, se hace necesario la ejecución de actividades que no 
se encuentran incluidas dentro de las condiciones iniciales, por lo tanto, verificó  los análisis de los 
precios unitarios y los soportes allegados por el CONSORCIO PROBOGOTA 22, los aprobó y justificó 
la necesidad de utilización de los mismos, y en consecuencia los remitió al Instituto mediante las 
siguientes comunicaciones:  
 
Radicado IDU No. 202552601004572 del 15/07/2025 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 16 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

 

En el comunicado la Interventoría manifiesta lo siguiente: 

“Aunado a lo anterior, se da constancia que las cotizaciones de los Precios No Previstos remitidas por 
el contratista CONSORCIO PROBOGOTA 22 son reales. 

Igualmente, se verificó por parte de la interventoría que después de incluir los Ítems No Previstos dentro 
del balance financiero, no se supera el valor total del contrato; por tanto, no requiere adición para 
autorizar su ejecución.”  

De acuerdo con la certificación emitida por el Consorcio Vías Airug 2021 con oficios IDU-1783-2021-2206 
con radicado IDU No 202552601004572 del 15 de julio de 2025, donde indica que en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y una vez surtidas las gestiones concernientes a la revisión de los precios no 
previstos NP 86, NP 87 y NP 88, sobre la base del manual de interventoría y las certificaciones obtenidas 
del mercado, da constancia que las cotizaciones de los precios no previstos NP 86, NP 87 y NP-88, remitidas 
por el CONSORCIO PROBOGOTA 22 son reales. 
 
Finalmente, con el fin de adelantar la revisión correspondiente por parte de la entidad, se remitieron los 
precios No Previstos 86, 87 y 88, con oficios IDU-1783-2021-2206 con radicado IDU No 202552601004572 
del 15 de julio de 2025, mediante los cuales se presenta el balance financiero que incluye los precios No 
Previstos NP 86, NP 87 y NP 88; los cuales se encuentra no objetados por la interventoría. 

 
3. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la Interventoría, 

la cual verificó que no son precios contractuales, no tienen equivalencia técnica con los ítems del presente 
contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados anteriormente en desarrollo del mismo. De igual manera, 
certifica que los ítems objeto de la presente modificación se requieren técnicamente para el cumplimiento 
del contrato, en las intervenciones que involucran el uso de los ítems no previstos en mención. 

 
4. Que atendiendo lo dispuesto en el numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS 

UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos versión 9, "Para todo ítem no 
previsto aprobado por la interventoría y No Objetado por la supervisión durante la ejecución del contrato, 
y siempre y cuando no requieran adición, procederá la inclusión mediante el formato vigente y no deben 
pasar a revisión de la Dirección Técnica de Gestión Contractual, salvo que el Ordenador del Gasto 
considere que existen componentes jurídicos que deban ser objeto de revisión por parte de esa 
Dirección.” 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 16 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

 
5. La Entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría, una vez realizada la verificación y análisis 

de los soportes documentales remitidos por la interventoría, expidió mediante comunicación No. 
202538600774091 del 18 de julio de 2025, la No Objeción a los ítems no previstos en el presente contrato. 

 

6. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA 
CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos versión 
9, se allegan los siguientes documentos 1) Lista de Chequeo para la Objeción o no de los APU no 
previstos en Contratos de Obra suscrita por el Supervisor del Contrato de interventoría; 2) el Balance 
financiero del contrato con los precios no previstos, con las cantidades del presupuesto y las estimadas 
hasta el momento, presentado mediante oficios IDU-1783-2021-2206 con radicado IDU No 
202552601004572 del 15 de julio de 2025 3) Cuadro de reversión  de precios No previstos y 4) Acta de 
fijación de precios no previstos definitivos presentados mediante oficios IDU-1783-2021-2282 con 
radicado IDU No. 202552601126202 del 4 de agosto de 2025; documentos que hacen parte integral de 
la presente modificación. 

 
7. Que con la suscripción del presente documento el interventor del contrato y el supervisor del contrato de 

interventoría, certifican que la inclusión de los ítems no requiere adición en valor del contrato.    
 

8. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar 
los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales.   

 
9. Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente suscribir 

la presente modificación al contrato de obra, toda vez que no se afectan los intereses de la entidad, la 
cual se regirá por las siguientes clausulas:  

IV. CLÁUSULAS 

PRIMERA – MODIFICAR: incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los siguientes ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR COSTO 

CON AIU 

 

 

 

NP-86 

 

ATENCIÓN DE ACTIVIDAD ESPECIAL PARA EL PUENTE VEHICULAR DE 

AVENIDA DE LOS CERROS (KR14) POR DIAGONAL 47BIS SUR, (Costado 

oriental). REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES PARA BARANDA VEHICULAR Incluye: 

(Mano de obra, corte y demolición de concreto, instalación de concreto para 

pedestales, recolección de escombros, fabricación de elementos metálicos, corte, 

adecuación, reparación, instalación de platinas, soldadura, pintura, transporte en 

camión de baranda metálica a taller para reparación y transporte de baranda vuelta 

a sitio, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.) Contrato IDU 

1776 -2021. 

 

 

 

GLB 

 

   

 

$ 7.689.914 
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OBJETO 
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NP-87 

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA INSTALACIÓN DE JUNTA 

ELASTOMERICA T-80 EN EL PUENTE AV. DE LOS COMUNEROS (CALLE6) 

CONAV. CIUDAD DE QUITO (CALZADA EXCLUSIVA TRANSMILENIO) ACCESO 

NORTE EN HORARIO NOCTURNO (INCLUYE CORTE Y DEMOLICIÓN DE 

CONCRETO ASFALTICO, LIMPIEZA DE CAJA, PERFORACIONES PARA 

ANCLAJES DE PERNOS DE JUNTA, ACERO DE REFUERZO CONSTRUCCIÓN 

DE BLOQUE DE PROTECCIÓN EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE JUNTA Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN) 

 

 

 

GLB 

 

 

 

$ 11.067.883 

 
 
 
 
 
 
 
NP-88 

ATENCIÓN DE ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL PUENTE DE LA AVENIDA 

CALLEJAS POR CARRERA11, ACTIVIDAD ESPECIAL PARA ACTIVIDADES DE 

PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO Y PLASTEO EN LA JUNTA 

DE ACCESO SUR DEL PUENTE EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CORTE 

Y LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON 

EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE 

SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR 

DISPOSICIÓN, BACHES EN LA CARPETA ASFÁLTICA SOBRE PUENTE Y 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN HORARIO 

DIURNO EN LAS ÁREAS BAJO PUENTE. CONTRATO 1776-2021 INCLUYE 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL). 

 

 

 

GLB 

 

 

 

$7.013.966 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa, la 
presente modificación no afecta el equilibrio económico del Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La incorporación de los ítems señalados no genera costos adicionales al IDU ni 
requiere adición al valor de contrato, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente documento. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación relacionada con las condiciones 
contempladas en la presente modificación, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas 
en el presente documento se pudieran presentar.  

PARÁGRAFO CUARTO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la presente 
modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte integral de este 
documento. 

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán pagados de 
conformidad con la cláusula 9 denominada FORMA DE PAGO del contrato de obra. 

TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes certificados de 
modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones estipulados en la cláusula 22 y 
allegarlos a la Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro del día hábil siguiente a la firma de este 
documento. 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 16 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 

CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los documentos enunciados 
en la presente modificación. 

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción de las partes. 
 
SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas, continúan 
vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintinueve 
(29) días del mes de agosto de 2025. 

 

POR EL IDU,  
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA  

SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 

______________________________ 
LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN 

DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA    

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                   

 POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 

 
 

________________________________ 
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 

Representante Legal Contratista 
 

                 POR EL INTERVENTOR 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
GINNA LIZETH MONCADA MORENO 
Representante Legal de Interventoría 
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