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Ingeniero 
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS 
SUBDIRECTOR DE MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS 
– APOYO A LA GESTIÓN 

PERIODO: Abril de 2025 

 
Respetado Ingeniero, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES 
TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral 25.6.4 GESTORES DE PROYECTO del manual de 
Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta 
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN EL 
CORREDOR FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y 
RISARALDA. 

 
LONGITUD DEL CORREDOR: El desarrollo del proyecto se efectuará a lo largo de 47 kilómetros del 
corredor férreo comprendido en los municipios de Salento, Armenia, Montenegro, Quimbaya Y 
Risaralda.  
 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 

2068 DE 2021 

CONTRATISTA: EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL. 
PROYECTA 

NIT: 801.004.883-0 

CONFORMACIÓN: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL. 
PROYECTA 100% 

Objeto: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, 
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA 
NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – 
VÍAS VERDES” EN EL CORREDOR FERREO, SALENTO, 
ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA. 

Fecha de Inicio: 29 de diciembre de 2021 No. de Oficio: SMFF 73938 
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Valor Inicial:  $ 41.402.347.740 

Valor Adiciones: N.A. 

Valor Adición 1 $ 0 

Valor Adición 2 $ 0 

Valor Actual:  $ 41.402.347.740 

Anticipo Entregado: $ 0 

Anticipo Amortizado: $ 0 

Saldo por Amortizar: $ 0 

Plazo Inicial:  Hasta el 31 de diciembre de 2030 

Total prórrogas: N.A. 

Prórroga 1: N.A. 

Prórroga 2: N.A. 

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2030 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO  
 
Vigencias Futuras: 
 

VIGENCIA RUBRO FUENTE RECURSO VALOR 

2022 240204 Nación 54 $ 11.400.000.000,00 

2023 240204 Nación 54 $ 194.338.521,30 

2024 240204 Nación 54 $ 6.615.009.159,30 

2025 240204 Nación 54 $ 7.064.999.958,60 

2026 240204 Nación 54 $ 16.128.000.100,80 

TOTAL $ 41.402.347.740,00 

 
 
REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

67122 11 
C-2404-0600-2-
0-2404031-02 

$ 2.380.000.000,00 $ 2.380.000.000,00 $ 0 

67122 11 
C-2404-0600-2-
0-2404019-02 

$ 3.020.000.000,00 $ 3.020.000.000,00 $ 0 

1361922 11 
C-2404-0600-2-
0-2404019-02 

$ 6.000.000.000,00 $ 6.000.000.000,00 $ 0 

144823 11 
C-2404-0600-2-
0-2404031-02 

$ 134.338.521,30 $ 134.338.521,30 $ 0 

72024 11 
C-2404-0600-2-

51102D-
2404019-02 

$ 6.615.009.159,30 $ 6.615.009.159,30 $ 0 
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO          
 
Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

N.A N.A N.A N.A 

 
AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO 
 
El contrato derivado del convenio se encuentra:  
 
% Básico programado acumulado: 3,33%  
% Básico ejecutado acumulado:  0%  
 
El contrato derivado se encuentra en la etapa de pre-construcción. 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO   
 
NO APLICÓ 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

VALOR PACTADO 

-- -- -- -- 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 
TRAMITADAS EN EL PERIODO               
 
NO APLICÓ 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

-- -- 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
NO APLICÓ 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

-- -- 

-- -- 

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO  
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FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

    

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
NO APLICA 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
NOMBRE ASEGURADORA:  

Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 1 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

     

     

     

     

 
Póliza de RCE 
 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

     

   
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
NO SE HAN ADELANTADO 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N.A. -- -- -- -- 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

    

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
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MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N.A. -- -- -- 

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.   

1102 de 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 NIT:  

CONFORMACIÓN: GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un 
porcentaje de participación del 95% y GINPROSA COLOMBIA 
S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de 
participación del 5% 

Objeto: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VIAS 
VERDES, CORREDORES FERREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, 
QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA 

Fecha de Inicio:  No. de Oficio:  

Valor Inicial:  $ 17.137.863.539,00 

Valor Adiciones: $ 0 

Adición 1: $ 0 

Adición 1: $ 0 

Valor Actual:  $ 17.137.863.539,00 

Anticipo Entregado: $ 0 

Anticipo Amortizado: $ 0 

Saldo por Amortizar: $0 

Plazo Inicial:  Hasta el 31 de diciembre de 2028 

Total Prórrogas: N.A. 

Prórroga 1: N.A. 

Prórroga 2: N.A. 

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2028 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

      

 
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor Básico IVA Valor 
Facturado 

N.A N.A N.A N.A 
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ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
NO APLICA 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

--- --- 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
NO APLICA 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

-- -- 

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
NO APLICA 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

-- -- -- -- 

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
NO APLICA 
 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
NO SE HAN ADELANTADO 
 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N.A. -- -- -- -- 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Debe ser 
conciso, breve, claro y preciso). 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 

El contrato derivado del convenio dio inicio al mismo el día 29 de julio de 2024. A la fecha, la 

supervisión del convenio ha viabilizado los siguientes tramos para que el contratista de obra inicie 

con las actividades correspondientes a los estudios y diseños del contrato derivado: 

 

- Tramo 2 (Av. Centenario – ICA) – 3 km de corredor férreo – Quindío 

- Tramo 4 (Esta. Armenia – Montenegro) – 13,5 km de corredor férreo – Quindío 

- Tramo 5 (Montenegro - Quimbaya) – 11 km de corredor férreo – Quindío 

- Tramo 6 (Morelia – Pte. Sucre) – 10 km de corredor férreo – Risaralda 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la entrega formal del corredor férreo se encuentra a cargo de la 

DT Quindío, la Unidad Ejecutoria solicito informar estado de las actuaciones y trámite surtidos por la 

supervisión para la entrega a PROYECTA del corredor férreo SALENTO – ARMENIA – 

MONTENEGRO – QUIMBAYA – RISARALDA; a PROYECTA en lo de su jurisdicción, aunado a que 

sea compartido las actuaciones contractuales que desplegará para el cumplimiento de las 

obligaciones convenidas en ese sentido, con el cronograma o programación del caso. 

 

Es importante mencionar que este requerimiento ya se ha realizado antes mediante memorandos 

No. SMFF 15181 del 2 de marzo de 2023, SMF 23404 del 29 de marzo de 2023 y 2023I-VBOG-

020444 del 30 de octubre de 2023. Así mismo, es de anotar que la viabilización de los tramos 

anteriormente mencionados no corresponde a la entrega formal de los corredores férreos a 

PROYECTA. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
No aplica. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 
Se ha realizado el debido seguimiento a la devolución de los rendimientos financieros generados por 
el manejo de la cuenta destinada para el manejo de los recursos del convenio desembolsados por el 
INVIAS. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JHONATAN DANILO DAZA MORENO 
CONTRATISTA  
CC 1.013.633.077 DE BOGOTA 


