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Ingeniero ]
CAMILO ANDRES ROA ROJAS

SUBDIRECTOR DE MARiTIMA, FLUVIAL Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
- APOYO A LA GESTION

PERIODO: Junio de 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES
TECNICOS DE PROYECTO del numeral 25.6.4 GESTORES DE PROYECTO del manual de
Contratacion del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED FERREA NACIONAL A
TRAVES DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA - VIiAS VERDES” EN EL
CORREDOR FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y
RISARALDA.

LONGITUD DEL CORREDOR: El desarrollo del proyecto se efectuara a lo largo de 47 kilometros del
corredor férreo comprendido en los municipios de Salento, Armenia, Montenegro, Quimbaya Y
Risaralda.

CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO No. | 2068 DE 2021

CONTRATISTA: EMPRESA PARA EL NIT- | 801.004.883-0
DESARROLLO TERRITORIAL.
PROYECTA

CONFORMACION: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.
PROYECTA 100%

Objeto: AUNAR  ESFUERZOS _ FINANCIEROS,  TECNICOS,

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED FERREA
NACIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA -
VIAS VERDES” EN EL CORREDOR FERREO, SALENTO,
ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA'Y RISARALDA.

Fecha de Inicio: 29 de diciembre de 2021 | No. de Oficio: |  SMFF 73938
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Valor Inicial: $41.402.347.740
Valor Adiciones: N.A.
Valor Adicion 1 $0
Valor Adicion 2 $0
Valor Actual: $41.402.347.740
Anticipo Entregado: $0
Anticipo Amortizado: $0
Saldo por Amortizar: $0
Plazo Inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2030
Total prérrogas: N.A.
Prérroga 1: N.A.
Prérroga 2: N.A.
Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2030
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Vigencias Futuras:
VIGENCIA | RUBRO | FUENTE | RECURSO VALOR
2022 | 240204 | Nacion 54 $11.400.000.000,00
2023 | 240204 | Nacion 54 $194.338.521,30
2024 | 240204 | Nacion 54 $6.615.009.159,30
2025 | 240204 | Nacion 54 $7.064.999.958,60
2026 | 240204 | Nacion 54 $16.128.000.100,80
TOTAL $ 41.402.347.740,00
REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO |VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
C-2404-0600-2-
67122 11 0-2404031-02 $2.380.000.000,00 | $2.380.000.000,00 $0
C-2404-0600-2-
67122 11 0-2404019-02 $3.020.000.000,00 | $ 3.020.000.000,00 $0
C-2404-0600-2-
1361922 11 0-2404019-02 $6.000.000.000,00 | $6.000.000.000,00 $0
C-2404-0600-2-
144823 11 0-2404031-02 $134.338.521,30 | $134.338.521,30 $0
C-2404-0600-2-
72024 11 51102D- $6.615.009.159,30 | $6.615.009.159,30 $0
2404019-02
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
N.A N.A N.A N.A
AVANCE FiSICO DEL CONVENIO

El contrato derivado del convenio se encuentra:

% Baésico programado acumulado: 3,33%
% Basico ejecutado acumulado: 0%

El contrato derivado se encuentra en la etapa de pre-construccion.

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICO
FECHA iTEM DESCRIPCION VALOR PACTADO
ACTA [TEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICO

FECHA ACTA ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICO

FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
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FECHA COMITE | No.COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

NO APLICA
CONTROL DE POLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA:
Pdliza de Cumplimiento
Valor Péliza No. . .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No. 1 Desde Hasta
Poliza de RCE
Valor Pdliza No. Vigencia
Amparos Asegurado Anexo No. Desde Hasta

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

NO SE HAN ADELANTADO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL | AUDIENCIA

1| NA - - -

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
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MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

N.A. -

CONTRATO DE

INTERVENTORIA No. 1102 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 [ NIT: |

CONFORMACION: GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un
porcentaje de participacion del 95% y GINPROSA COLOMBIA
S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de
participacion del 5%
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

Objeto: AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VIAS

' VERDES, CORREDORES FERREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA,

QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, HUILA'Y CUNDINAMARCA

Fecha de Inicio: | No. de Oficio: |

Valor Inicial: $ 17.137.863.539,00

Valor Adiciones: $0

Adicién 1: $0

Adicion 1: $0

Valor Actual; $ 17.137.863.539,00

Anticipo Entregado: $0

Anticipo Amortizado: $0

Saldo por Amortizar: $0

Plazo Inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2028

Total Prorrogas: N.A.

Prérroga 1: N.A.

Prorroga 2: N.A.

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2028

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR SALDO

REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO UTILIZADO REGISTRO

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico IVA Valor
Facturado

N.A N.A N.A N.A
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ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICA

FECHA ACTA ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICA

FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICA

FECHA
COMITE

No. COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

NO APLICA
CONTROL DE POLIZAS
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado APng)z:) Nz' Vigencia
' Desde Hasta

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
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NO SE HAN ADELANTADO
No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA | ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1 N.A. - - - -
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (Debe ser

conciso, breve, claro y preciso).

ASPECTOS TECNICOS

El contrato derivado del convenio dio inicio al mismo el dia 29 de julio de 2024. A la fecha, la
supervision del convenio ha viabilizado los siguientes tramos para que el contratista de obra inicie
con las actividades correspondientes a los estudios y disefios del contrato derivado:

- Tramo 2
- Tramo 4
- Tramo 5
- Tramo 6

—_— o~ o~ —~

Av. Centenario — ICA) — 3 km de corredor férreo — Quindio

Esta. Armenia — Montenegro) — 13,5 km de corredor férreo — Quindio
Montenegro - Quimbaya) — 11 km de corredor férreo — Quindio
Morelia — Pte. Sucre) — 10 km de corredor férreo — Risaralda

Ahora bien, teniendo en cuenta que la entrega formal del corredor férreo se encuentra a cargo de la
DT Quindio, la Unidad Ejecutoria solicito informar estado de las actuaciones y tramite surtidos por la
supervision para la entrega a PROYECTA del corredor férreo SALENTO - ARMENIA -
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MONTENEGRO - QUIMBAYA — RISARALDA; a PROYECTA en lo de su jurisdiccién, aunado a que
sea compartido las actuaciones contractuales que desplegara para el cumplimiento de las
obligaciones convenidas en ese sentido, con el cronograma o programacion del caso.

Asi mismo, teniendo en cuenta Comunicacién No. 181-E remitida por PROYECTA y memorando No.
20251-VQUI-032545 del 20 de mayo de 2025 por parte de la DT Quindio, la Unidad Ejecutora
responde de la siguiente manera a la solicitud de la contratacion de personal para apoyo a la
supervision con cargo a los recursos del convenio:

“Teniendo en cuenta la solicitud allegada por PROYECTA conforme a la solicitud para la
contratacion de profesionales en diferentes disciplinas, los cuales actuarian como apoyos a la
supervision del contrato derivado con cargo a los recursos no comprometidos presupuestalmente del
convenio a la fecha, en su entender correspondientes a la diferencia entre el valor del convenio 2068
de 2021 y el valor del Contrato Derivado No. 001-A de 2023 actualmente vigente, la Unidad
gjecutora reitera como lo ha hecho en pasadas oportunidades (la anterior administracion) que NO
HAY AUTORIZACION para la destinacion de los mencionados recursos econémicos para la
contratacion de personal de apoyo a la supervision.”. Lo anterior mediante oficio No. 2025S-VBOG-
036555 del 4 de junio de 2025.

Ahora bien, mediante memorando No. 2025|-VQUI-033989 del 25 de mayo de 2025, la DT Quindio
solicita a la SMFF informacion de la titularidad de predios del corredor que va del municipio de La
Tebaida (Quindio) al departamento del Valle del Cauca y que pasa por el Rio La Vieja, a lo que la
unidad ejecutora se pronuncia indicando que “es importante mencionar que a la fecha el tramo
referido se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, a través del contrato
de concesion de infraestructura y de obras de conservacion de la red Pacifica.

Por ultimo, PROYECTA mediante comunicacion No. 169-E del 7 de mayo de 2025 solicita “;La
titularidad de este tunel es del INVIAS? ;Puede ser puesto a disposicion para el inicio de la pre-
construccion al interior del mismo?”, con lo que la SMFF remite este requerimiento a la Subdireccion
de Sostenibilidad del INVIAS, toda vez que hace parte de las funciones de la misma.

ASPECTOS JURIDICOS.

No aplica.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se ha realizado el debido seguimiento a la devolucion de los rendimientos financieros generados por

el manejo de la cuenta destinada para el manejo de los recursos del convenio desembolsados por el
INVIAS.

Cordialmente,

CONTRATISTA
CC 1.013.633.077 DE BOGOTA
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