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Ingeniero ]
CAMILO ANDRES ROA ROJAS

SUBDIRECTOR DE MARiTIMA, FLUVIAL Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
- APOYO A LA GESTION

PERIODO: Julio de 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES
TECNICOS DE PROYECTO del numeral 25.6.4 GESTORES DE PROYECTO del manual de
Contratacion del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED FERREA NACIONAL A
TRAVES DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA - VIiAS VERDES” EN EL
CORREDOR FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y
RISARALDA.

LONGITUD DEL CORREDOR: El desarrollo del proyecto se efectuara a lo largo de 47 kilometros del
corredor férreo comprendido en los municipios de Salento, Armenia, Montenegro, Quimbaya Y
Risaralda.

CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO No. | 2068 DE 2021

CONTRATISTA: EMPRESA PARA EL NIT- | 801.004.883-0
DESARROLLO TERRITORIAL.
PROYECTA

CONFORMACION: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.
PROYECTA 100%

Objeto: AUNAR  ESFUERZOS _ FINANCIEROS,  TECNICOS,

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED FERREA
NACIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA -
VIAS VERDES” EN EL CORREDOR FERREO, SALENTO,
ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA'Y RISARALDA.

Fecha de Inicio: 29 de diciembre de 2021 | No. de Oficio: |  SMFF 73938
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Valor Inicial: $ 41.402.347.740
Valor Adiciones: N.A.
Valor Adicion 1 $0
Valor Adicion 2 $0
Valor Actual: $ 41.402.347.740
Anticipo Entregado: $0
Anticipo Amortizado: $0
Saldo por Amortizar: $0
Plazo Inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2030
Total prérrogas: N.A.
Prérroga 1: N.A.
Prérroga 2: N.A.
Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2030
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Vigencias Futuras:
VIGENCIA | RUBRO | FUENTE | RECURSO VALOR
2022 | 240204 | Nacion 54 $ 11.400.000.000,00
2023 | 240204 | Nacién 54 $ 194.338.521,30
2024 | 240204 | Nacion 54 $ 6.615.009.159,30
2025 | 240204 | Nacién 54 $7.064.999.958,60
2026 | 240204 | Nacién 54 $ 16.128.000.100,80
TOTAL $ 41.402.347.740,00
REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
C-2404-0600-2-
67122 11 0-2404031-02 $2.380.000.000,00 | $2.380.000.000,00 $0
C-2404-0600-2-
67122 11 0-2404019-02 $3.020.000.000,00 | $ 3.020.000.000,00 $0
C-2404-0600-2-
1361922 1 0-2404019-02 $6.000.000.000,00 | $ 6.000.000.000,00 $0
C-2404-0600-2-
144823 11 0-2404031-02 $134.338.521,30 | §134.338.521,30 $0
C-2404-0600-2-
72024 1 51102D- $6.615.009.159,30 | $ 6.615.009.159,30 $0
2404019-02
208625 1 | P00 6 7.064.999.958,60 | §7.064.999.95860 50
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| | | 240401902 | | |
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
N.A N.A N.A N.A

AVANCE FiSICO DEL CONVENIO

El contrato derivado del convenio se encuentra:

% Basico programado acumulado: 3,33%
% Baésico ejecutado acumulado: 0%

El contrato derivado se encuentra en la etapa de pre-construccion.

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICO
FECHA iTEM DESCRIPCION VALOR PACTADO
ACTA [TEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICO

FECHA ACTA ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICO

FECHA ACTA ACTA No.
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ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA COMITE | No.COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO
NO APLICA
CONTROL DE POLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA:
Pdliza de Cumplimiento
Amparos Valor Péliza No. Vigencia
Asegurado Anexo No. 1 Desde Hasta
Péliza de RCE
Valor Péliza No. Vigencia
Amparos Asegurado Anexo No. Desde Hasta
PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
NO SE HAN ADELANTADO
No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1 N.A. - - -
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
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DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

N.A. -

CONTRATO DE

INTERVENTORIANo, | '102de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 | NIT: |

CONFORMACION: GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un
porcentaje de participacion del 95% y GINPROSA COLOMBIA
S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de
participacion del 5%
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

Objeto: AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VIAS

' VERDES, CORREDORES FERREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA,

QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, HUILA'Y CUNDINAMARCA

Fecha de Inicio: | No. de Oficio: |

Valor Inicial: $ 17.137.863.539,00

Valor Adiciones: $0

Adicién 1: $0

Adicion 1: $0

Valor Actual; $ 17.137.863.539,00

Anticipo Entregado: $0

Anticipo Amortizado: $0

Saldo por Amortizar: $0

Plazo Inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2028

Total Prérrogas: N.A.

Prorroga 1: N.A.

Prérroga 2: N.A.

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2028

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR SALDO

REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO UTILIZADO REGISTRO

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
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Descripcion Valor Basico IVA Valor
Facturado
N.A N.A N.A N.A

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICA

FECHA ACTA ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICA

FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICA

FECHA : :
COMITE No. COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

NO APLICA
CONTROL DE POLIZAS
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado APng)z:) Nz' Vigencia
' Desde Hasta
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PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
NO SE HAN ADELANTADO
No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA | ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1 N.A. - - - -
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (Debe ser

conciso, breve, claro y preciso).

ASPECTOS TECNICOS

El contrato derivado del convenio dio inicio al mismo el dia 29 de julio de 2024. A la fecha, la
supervision del convenio ha viabilizado los siguientes tramos para que el contratista de obra inicie
con las actividades correspondientes a los estudios y disefios del contrato derivado:

- Tramo 2 (Av. Centenario — ICA) — 3 km de corredor férreo — Quindio

- Tramo 5 (Montenegro - Quimbaya) — 11 km de corredor férreo — Quindio
- Tramo 6 (Morelia — Pte. Sucre) — 10 km de corredor férreo — Risaralda

(

- Tramo 4 (Esta. Armenia — Montenegro) — 13,5 km de corredor férreo — Quindio
(
(
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Por otra parte, teniendo en cuenta el concepto dado por la interventoria del contrato derivado No.
001-A de 2023 conforme al alcance del estudio predial del mismo, la SMFF mediante oficio 2025S-
VBOG-049723 del 17 de julio de 2025 da respuesta de fondo al oficio No. CCF-5-367-2025 del 23 de
mayo de 2025 enviado por parte del Contratista Derivado del convenio, el cual fue trasladado a
RPOYECTA mediante oficio No. CCF-CO0110-2818-2025 por la interventoria multipropésito
contratada por el Instituto y que, a su vez, PROYECTA traslada al INVIAS mediante oficio del
pasado 28 de mayo de 2025.

Con lo anterior, la unidad ejecutora se pronuncia de la siguiente manera: “En conclusion, efectuado
el anélisis al alcance del estudio de afectacion predial del proyecto y con esto a la necesidad o no de
la ejecucion de un estudio de titulos de los predios dispuestos en el corredor férreo objeto del
convenio, el INVIAS establece la no necesidad de ejecutar un estudio de titulos en concordancia
con los documentos pre-contractuales estructurados por PROYECTA y en linea con el concepto
dado por la Interventoria multipropdsito contrata por el INVIAS.

Asi mismo, se adjunta el oficio CCF-C00110-2931-2025 del 17 de junio de 2025 con el cual el
CONSORCIO GINPRO INV 199/22 da concepto con respecto a la solicitud en mencion.

Ahora bien, conforme a la solicitud remitida por la interventoria con Oficio CCFCO0110- 2929-2025
del 17 de junio de 2025 -. Certificacion de Cesion de la Via Férrea por parte de Ferrovias a INVIAS,
mediante oficio No. 2025S-VBOG-049692 del 17 de julio de 2025 la SMFF da respuesta al mismo
indicando que la solicitud fue elevada a la Subdireccion de Sostenibilidad, quien es el area
encargada al interior de la entidad para cumplir con esta competencia, lo anterior a través de
memorando No. 2025I-VBOG-050931 del 17 de julio de 2025. Asi mismo, mediante memorando
20251-VBOG-051008 se informa del traslado a la DT Quindio.

ASPECTOS JURIDICOS.

No aplica.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se ha realizado el debido seguimiento a la devolucién de los rendimientos financieros generados por
el manejo de la cuenta destinada para el manejo de los recursos del convenio desembolsados por el
INVIAS.
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MORENO
CONTRATISTA

CC 1.013.633.077 DE BOGOTA

Pagina 9 de 9




