) cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA T | oE |
FECHA |
(Dia Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA PERIODO MES: feb-23

21

(Indique el nimero del acta)

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 21 VALOR BASICO ACTA: _$

(Indique el nimero del acta)

482,061,048.00
(Indique el nimero del acta)

Dia/Mes/Aio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
. .
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 15/03/2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA W

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

17/03/2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA

17/03/2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. CARLOS ZAMBRANO Firmado digfamente por CARLOS
23/03/2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

23/03/2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. CARLOS ZAMBRANO PR S g
23/03/2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. CARLOS ZAMBRANO ARG S
23/03/2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FREDY PADILLA
28/03/2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |NG. DIANA MARCELA PEREZ

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Firmado digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

29/03/23 Luis Diaz

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

OBJETO:
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR'Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POREL,

GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 485,583,802.00

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Firmado digitalmente

ACTA DE AJUSTES 21
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

FEBRERO DE 2023 y con cargo al reqistro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

(indicar ef periodo el Acta)

DEL PERIODO

Firmado digitalmente

por CARLOS ALBERTO Firmado digitalmente ]
Q‘_Dflqg Cas S MBRANG Qba" S Casy por CARLOS ALBERTO sg;éusumg DIAZ
ZAMBRANO GONZALEZ L
Firma GONZALEZ Firma Firma Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matricula No. 25202-72334 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia)

Matricula No. 25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:

(Suscribe segan su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territoria.

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

Nombre: DIANA MARCELA PEREZ
Matricula No. 70202-136686 TLM
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

(Suscribe segtn su competencia)



Administrador
Texto escrito a máquina
29/03/23		        Luis Diaz


DANE

INFORMACION PARA TODOS

Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPCV 2.0 A.C.

| Codigo 2021
grupos de Grupos de obra Ponderacién Enero | Febrero I Marzo I Abril I Mayo I Junio Julio I Agosto Septiembre Octubre I Noviembre Diciembre Enero I Febrero | Marzo
obra CPCV CPCV2.0AC. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.0AC Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 Carreteras, calles, vias 55.65 100.89 101.25 101.88 102.29 102.70 103.14 104.22 104.36 104.35 104.39 104.62 105.01 106.88 108.50 109.42
A16.1 ICOCIV - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. A16.1 1COCIV -
Cédigo 2021 2021
grupos de Cédigo subclases Cédigo de Subclases CPC V i . i ) . .
obra CPCV CPCV 2.0 AC. agregacién 20AC. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
20AC subclase CPC d Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 53211 11 Carreteras (excepto ¢ 48.71 100.82 101.16 101.78 102.08 102.46 102.93 103.94 104.09 104.06 104.10 104.34 104.69 106.50
A16.2. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra
Cédigo Codigo de [ 2021 2021
grupos de Cédigo subclases  Cédigo tipologia agregacién Tipologia de d | Enero [ Febrero | Marzo Abril | Mayo Junio | Julio [ Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
OI’;: ZPCC v cPevzoac de obra tipologia de obra obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 53211_06 116 Vias interurbanas 18.92 100.84 101.27 102.06 102.10 102.56 102.93 103.75 103.82 103.68 103.56 103.74 104.08
530201 53211 53211_07 17 Vias urbanas 20.38 100.80 100.96 101.57 101.93 102.15 102.56 10335 103.44 10345 103.53 103.76 104.02
530201 53221 53221_11 141 Puentes 240 101.45 102.06 102.00 102.49 102,91 103.26 103.99 104.17 103.88 103.53 103.44 104.01
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
6digo Codigo de Cadigo de 2021 2021
grupos de | Cédigo subclases . . " B agregaciona  Cédigo Capitulo Capitulo R Enero Febrero |  Marzo Abril | Mayo | Junio | Julio Agosto | [ octubre |
tipologia de Tipologia de obra R N N al tipo de
obra CPCV CPCV20AL. obra nivel de obra- Constructivo constructivo obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
2.0AC capitulo
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y e 22.06 100.73 101.15 101.42 101.50 101.86 102.09 102.72 102.92 102.98 103.14
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subt 18.69 100.70 100.76 101.46 101.62 101.60 101.96 102.24 102.18 102.24 102.21
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfe 3851 100.90 101.20 102.53 102.02 102.91 103.25 104.31 104.29 103.81 103.50
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidr 7.09 101.50 103.14 103.95 10533 106.53 107.48 108.56 109.28 108.78 108.61
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urban 0.96 100.69 101.17 101.67 102.42 102.53 102.97 104.54 104.39 104.56 104.88
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnit 4.07 101.36 101.84 102.86 104.40 105.05 105.45 107.62 107.99 108.14 108.36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y ¢ 4.40 100.57 101.94 101.43 102.12 100.42 100.81 101.71 101.20 102.19 101.70
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y so 422 100.24 100.39 100.42 10045 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades pre 13.81 100.34 100.52 100.67 100.81 100.80 101.11 101.67 101.81 101.84 101.86
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de 12.21 100.53 100.66 100.88 101.10 101.13 101.44 101.75 101.84 101.87 101.93
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de p: 3821 100.70 100.57 101.58 101.64 101.70 102.20 102.66 102.74 102.65 102.64
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidr 10.83 101.00 101.20 101.14 101.42 101.48 101.79 102.47 102.66 102.80 102.94
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion ver 0.28 100.86 101.30 101.62 102.42 102.86 103.28 10432 104.58 105.16 10535
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y c 592 100.85 101.08 100.80 100.77 100.62 100.98 101.33 101.36 101.43 101.39
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y 51.10 101.47 102.05 101.77 102.07 102.36 102.62 103.15 103.28 102.95 102.53
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, sube 26.65 101.74 102.73 103.17 104.61 105.54 105.86 107.21 107.54 107.16 106.76
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, sube 15.73 101.10 101.28 101.15 100.84 101.07 101.66 102.16 102.31 102.10 101.90
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 101.70 103.58 103.40 104.83 104.68 106.80 107.13 106.83 107.30 108.76
A16.4 ICOCIV - Serie histérica indice por grupos de costos A16.4 ICOCIV - Serie histérica indice por grug
2021 2022
Grupos de Ponderacién Enero | Febrero [ Marzo [ Abril [ Mayo [ Junio [ Julio Agosto [ Septiembre [ Octubre [ Noviembre [ Enero Febrero | Marzo [ Abril |
costos Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
Materiales 51.31 101.15 101.82 102.63 103.56 104.47 105.21 107.04 107.39 107.34 107.52 107.86 108.63 110.87 112.56 11437 116.63
Maquinaria 1271 100.59 100.86 101.06 101.01 101.60 101.72 102.39 102.54 102,53 102.47 102.57 102.47 103.86 104.62 104.89 105.43
Mano de obra 16.89 101.06 101.37 101.51 101.71 101.79 102.01 102.20 102.28 102.30 102.31 102.30 102.30 10475 106.81 107.20 107.03
Transporte 8.89 100.07 100.04 100.07 100.25 100.39 100.48 100.51 100.53 100.53 100.64 100.69 100.56 10143 101.81 102.58 103.03

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unidn de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo

(5302) de construccién de obras civiles. Dentro de este dltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

A i el 30 de enero de 2023
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INFORMACION PARA TODOS
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A16. ICOCIV - Serie histérica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2

T I

| Codigo 2022
grupos de Grupos de obra Ponderacién Enero I Abril I Mayo I Junio I Julio I Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
obraCPCV  CPCV20AC. _ _ _ : _ _ i _ _ _
2.0AC Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 Carreteras, calles, vias 55.65 100.89 110.75 111.46 111.56 112,96 113.01 113.25 114.57 114.94 114.74
A16.1 ICOCIV - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
codigo 2022
grupos de Cédigo subclases Cédigo de Subclases CPC V i . i . . .
obra CPCV CPCV 2.0 AC. agregacién 20AC. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
20A.C. subclase CPC Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 53211 11 Carreteras (excepto ¢ 108.12 108.91 110.21 110.95 111.08 112.52 112.57 112.81 114.12 114.49 11434
A16.2. ICOCIV - Serie histérica_indice por tipologia de obra A16.2. ICOCIV - Serie histérica_indice por tipologia de obra
codigo . o cedigode 2022
grupos de Cédigo subclases  Cédigo tipologia agregacién Enero [ Febrero | Marzo | Abril [ Mayo | Junio [ Julio [ Agosto | iembre | Octubre | [ Diciembre
OI’;: ZPCC v cPevzoac de obra tipologia de obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 53211.06 116 105.87 107.53 108.49 110.36 111.13 111.10 112.82 112.88 112.90 114.10 114.55 114.21
530201 53211 53211.07 117 105.67 107.12 107.71 108.56 109.16 109.32 110.50 110.26 110.58 111.68 111.95 111.95
530201 53221 53221_11 141 106.47 107.82 109.78 111.42 11233 11238 113.12 113.23 113.08 114.10 114.31 113.70
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo cons A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por ti ia de obra y capitulo constructivo
°digo o Codigo de 202
grupos de | Cédigo subclases . . " B [ [ Diciembre Enero | Febrero |  Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio [ Agosto | [ Octubre [ Noviembre | Dici
tipologia de Tipologia de obra
°bzr: f\PCC v CPCV2.0AC obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 103.21 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04 110.42 110.31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 102.42 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53 108.73 108.89
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 103.66 10435 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63 119.18 118.60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 109.16 109.42 110.96 11137 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 11933 119.69 119.27
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 104.98 10535 107.61 110.00 110.71 11138 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49 113.64 113.75
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 108.49 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44 118.64 118.22
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 102.00 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40 116.28 114.26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 100.89 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53 105.53 105.74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 101.95 101.97 103.10 103.92 104.37 104.92 105.80 106.17 107.02 107.08 107.34 108.12 108.23 108.31
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 102.04 102.07 103.19 104.21 104.66 105.02 105.77 106.24 106.97 106.91 107.15 107.55 107.66 107.83
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 102.91 103.01 104.36 105.61 105.81 106.42 107.17 10733 108.71 107.99 108.40 109.61 109.83 110.14
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 103.03 103.44 105.32 106.97 107.88 108.45 109.03 109.59 110.47 110.85 111.03 111.82 111.98 111.83
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 105.73 106.31 108.81 110.85 111.87 113.30 113.98 114.55 11539 116.09 116.49 117.56 118.27 118.13
530201 53221 53221_11 Puentes 101.29 101.57 103.67 105.15 105.94 106.33 106.91 107.49 108.08 108.51 108.49 109.19 109.44 109.24
530201 53221 53221_11 Puentes 102.34 102.82 105.24 106.43 108.23 109.74 110.70 110.82 111.36 111.48 111.30 112.16 112.35 111.60
530201 53221 53221_11 Puentes 106.77 107.49 109.95 11137 113.90 116.05 116.82 116.49 117.03 116.81 116.58 17.77 118.06 117.41
530201 53221 53221_11 Puentes 101.84 102.58 105.35 107.06 108.69 11041 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.39 115.54 115.29
530201 53221 53221_11 Puentes 112.13 11243 11435 114.78 124.60 125.95 127.35 128.41 129.61 130.01 130.16 130.58 130.85 130.67
A16.4 ICOCIV - Serie histérica indice por grupos de costos »os de costos
2022
Grupos de Ponderacién Fnero | F’ebrero [ !\nayo [ lJunio [ lJuIio [ egosto [ gtiemhre [ q:tubre [ A i [ Di::iem e
costos Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
Materiales 51.31 101.15 101.82 117.93 117.99 119.84 119.88 119.88 122.00 122.49 12212
Maquinaria 127 100.59 100.86 106.49 106.87 107.85 108.03 108.57 109.04 109.02 108.85
Mano de obra 16.89 101.06 101.37 107.29 107.82 108.05 108.07 108.09 108.13 108.17 108.24
Transporte 8.89 100.07 100.04 103.88 104.22 104.94 105.00 105.07 105.07 105.07 105.42

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nive
La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la union de la division 53 de la C
(5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este Gltimo es posible agrupar las sub

A i el 30 de enero de 2023
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Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 01 octubre de 2022 serd de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogota, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

Fipe Tryille (sper

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
[@ 2@ Alecandra Sancley
JuanE 45} ochIg% gl%olds G Alexancﬁ'}?glC 15?158ﬁ9e4228|'franco
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO
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DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

(Dia/ Mes / Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

FEBRERO

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PROYECTO:

INTERVENTOR:

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No Valor Saldo del Acta Anterior
2023 125123 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 18,106,315,588.00 18,106,315,588.00
2023 125123 C-2401-0600-132-0-2401017-02 11 NACION Contrato principal 1,330,844,908.00 1,330,844,908.00
2023 125123 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 218,395,060.00 218,395,060.00
2023 136723 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 6,074,377,314.00 6,074,377,314.00
2023 136723 C-2401-0600-135-0-2401017-02 11 NACION Contrato principal 1,901,548,611.00 1,901,548,611.00
2023 136723 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 135,185,186.00 135,185,186.00
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 9,007,098,765.15 4,901,198,823.00
2022 291922 €-2401-0600-132-0-2401017-02 11 NACION Contrato principal 662,037,036.66 -
2022 291922 C-2401-0600-132-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 108,641,975.19 -
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401008-02 11 NACION Contrato principal 3,987,962,963.67 378,123,948.00
2022 216522 C-2401-0600-135-0-2401023-02 11 NACION Contrato principal 67,592,592.33 -
TOTAL S 41,600,000.000.00 | $ __ 33.045,989.438.00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 409,452,964,666.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
y . Valor Total - Valor Total Pagado - . Saldo Registro No. y Fecha de Indicar pago segun
Acta No. T'E;:e MEe‘Z/cT:é?]e Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Amoé&r;tzlaclliEOAma Descontando Saldir:r;tr:;g? por | No. de;:;g;stru Y| Presupuestal No.419721 |  Saldo del Contrato |Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
] Acumulado Acta Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
Sl NO
1 OBRA jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
1 AJUSTES jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 OBRA jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
2 AJUSTES jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,884,103,103.00 | $ 399,567,436,436.00 X
3 OBRA ago-21| $ 25,633,813.00 | $ 187,324.00 | $ 25,821,137.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,858,281,966.00 | $ 399,541,615,299.00 X
3 AJUSTES ago-21| $ 319,794.00 | $ 2,337.00 | $ 322,131.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,857,959,835.00 | $ 399,541,293,168.00 X
4 OBRA sep-21| $  290,414,527.00 | $ 35,828,991.00 | $ 326,243,518.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,531,716,317.00 | $ 399,215,049,650.00 X
4 AJUSTES sep-21| $ 1,359,514.00 | $ 9,935.00 | $ 1,369,449.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,530,346,868.00 | $ 399,213,680,201.00 X
5 OBRA oct-21| $  151,421,024.00 | $ 1,106,538.00 | $  152,527,562.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,377,819,306.00 | $ 399,061,152,639.00 X
5 AJUSTES oct-21| $ 2,076,560.00 | $ 15,175.00 | $ 2,091,735.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 10,375,727,571.00 | $ 399,059,060,904.00 X
6 OBRA nov-21| $  373,938,181.00 | $ 2,732,625.00 | $ 376,670,806.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,999,056,765.00 | $ 398,682,390,098.00 X
6 AJUSTES nov-21| $ 4,898,848.00 | $ 35,799.00 | $ 4,934,647.00 | $ - $ - $ - 92221 11/03/2021 | $ 9,994,122,118.00 | $ 398,677,455,451.00 X
ADICION 1 dic-21 $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,879,650,348.00 | $ 408,562,983,681.00
7 OBRA dic-21| $  288,931,557.00 | $ 2,111,423.00 | $ 291,042,980.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,588,607,368.00 | $ 408,271,940,701.00 X
7 AJUSTES dic-21| $ 4,695,322.00 | $ 34,312.00 | $ 4,729,634.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,583,877,734.00 | $ 408,267,211,067.00 X
8 OBRA ene-22| $ 162,319,214.00 | $ 1,186,179.00 | $  163,505,393.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,420,372,341.00 | $ 408,103,705,674.00 X
8 AJUSTES ene-22| $ 2,725,546.00 | $ 19,917.00 | $ 2,745,463.00 | $ - $ - $ 9,885,528,230.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,417,626,878.00 | $ 408,100,960,211.00 X
9 OBRA feb-22| $ 95,030,846.00 | $ 1,319,010.00 | $ 96,349,856.00 | $ 2,402,243.00 | $ 93,947,613.00 | $ 9,883,125,987.00 | 245321 18/12/2021 | $ 19,323,679,265.00 | $ 408,004,610,355.00 X
10 OBRA mar-22| $ 815,420,772.00 | $ 141,316,899.00 | $ 956,737,671.00 | $ 23,853,865.00 | $ 932,883,806.00 | $ 9,859,272,122.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,390,795,459.00 | $ 407,047,872,684.00 X
11 OBRA abr-22| $ 315,412,481.00 | $ 2,302,160.00 | $ 317,714,641.00 | $ 7,921,421.00 | $ 309,793,220.00 | $ 9,851,350,701.00 | 245321 18/12/2021 | $ 18,081,002,239.00 | $ 406,730,158,043.00 X
12 OBRA may-22| $ 1,319,446,250.00 | $ 95,874,977.00 | $ 1,415,321,227.00 | $ 35,287,500.00 | $ 1,380,033,727.00 | $ 9,816,063,201.00 | 245321 18/12/2021 | $ 16,700,968,512.00 | $ 405,314,836,816.00 X
13 OBRA jun-22| $ 991,701,814.00 | $ 7,243,636.00 | $  998,945,450.00 | $ 24,906,210.00 | $ 974,039,240.00 | $ 9,791,156,991.00 | 245321 18/12/2021 | $ 15,726,929,272.00 | $ 404,315,891,366.00 X
REPROGRAMACION # 2 jul-22 $ 9,791,156,991.00 | 216522 28/02/2022 | $ 19,674,285,549.00 | $ 404,315,891,366.00
14 OBRA jul-22| $ 2,175,716,723.00 | $  15,895,811.00 | $ 2,191,612,534.00 | $  54,642,385.00 | $ 2,136,970,149.00 | $ 9,736,514,606.00 | 216522 28/02/2022 | $ 17,537,315,400.00 | $ 402,124,278,832.00 X
15 OBRA ago-22| $ 1,402,740,283.00 | $  24,188,336.00 | $ 1,426,928,619.00 | $  35,576,902.00 | $ 1,391,351,717.00 | $ 9,700,937,704.00 | 216522 28/02/2022 | $ 16,145,963,683.00 | $ 400,697,350,213.00 X
16 OBRA sep-22| $ 1,571,877,792.00 | $  11,486,799.00 | $ 1,583,364,591.00 | $  39,584,115.00 | $ 1,543,780,476.00 | $ 9,661,353,589.00 | 216522 28/02/20: $ 14,602,183,207.00 | $ 399,113,985,622.00 X
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CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
17 OBRA oct-22| $ 1,222,379,281.00 | $ 8,932,772.00 | $ 1,231,312,053.00 | $ 30,782,801.00 | $ 1,200,529,252.00 | $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,401,653,955.00 | $ 397,882,673,569.00 X
9 AJUSTES feb-22| $ 1,460,286.00 | $ 10,671.00 | $ 1,470,957.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,400,182,998.00 | $ 397,881,202,612.00 X
10 AJUSTES mar-22| $ 1,282,119.00 | $ 9,369.00 | $ 1,291,488.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,398,891,510.00 | $ 397,879,911,124.00 X
11 AJUSTES abr-22| $ 6,390,786.00 | $ 46,702.00 | $ 6,437,488.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,392,454,022.00 | $ 397,873,473,636.00 X
12 AJUSTES may-22| $ 16,753,129.00 | $ 122,427.00 | $ 16,875,556.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,375,578,466.00 | $ 397,856,598,080.00 X
13 | AJUSTES jun-22| $  25396,818.00 | $ 185592.00 | $  25582,410.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,349,996,056.00 | $ 397,831,015,670.00 X
14 | AJUSTES jul-22| $ 170,598,773.00 | $  1,246,683.00 | $ 171,845,456.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,178,150,600.00 | $ 397,659,170,214.00 X
15 | AJUSTES ago-22| $ 158,438,396.00 | $  1,157,819.00 | $  159,596,215.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 13,018,554,385.00 | $ 397,499,573,999.00 X
16 | AJUSTES sep-22| $  225473,832.00 | $  1,647,693.00 | $ 227,121,525.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 12,791,432,860.00 | $ 397,272,452,474.00 X
17 AJUSTES oct-22| $  174,274,743.00 | $ 1,273,546.00 | $  175,548,289.00 | $ - $ - $ 9,630,570,788.00 | 216522 28/02/2022 | $ 12,615,884,571.00 | $ 397,096,904,185.00 X
18 OBRA nov-22| $ 1,175,667,282.00 | $ 8,591,415.00 | $ 1,184,258,697.00 [ $  29,606,467.00 | $ 1,154,652,230.00 | $ 9,600,964,321.00 | 216522 28/02/2022 | $ 11,461,232,341.00 | $ 395,912,645,488.00 X
18 AJUSTES nov-22| $  225,165,931.00 | $ 1,645443.00 | $ 226,811,374.00 | $ - $ - $ 9,600,964,321.00 | 216522 28/02/2022 | $ 11,234,420,967.00 | $ 395,685,834,114.00 X
19 OBRA dic-22| $ 1,447,896,167.00 | $  10,580,780.00 | $ 1,458,476,947.00 | $  36,461,924.00 | $ 1,422,015,023.00 | $ 9,564,502,397.00 | 216522 28/02/2022 | $ 9,812,405,944.00 | $ 394,227,357,167.00 X
19 AJUSTES dic-22| $  207,314,232.00 | $ 1,514,989.00 | $  208,829,221.00 | $ - $ - $ 9,564,502,397.00 | 216522 28/02/2022 | $ 9,603,576,723.00 | $ 394,018,527,946.00 X
20 OBRA ene-23| $ 1,786,280,408.00 | $  13,053,588.00 | $ 1,799,333,996.00 | $  44,983,350.00 | $ 1,754,350,646.00 | $ 9,519,519,047.00 | 216522 28/02/2022 | $ 7,849,226,077.00 | $ 392,219,193,950.00 X
20 AJUSTES ene-23| $  222,048,195.00 | $ 1,622,660.00 | $ 223,670,855.00 | $ - $ - $ 9,519,519,047.00 | 216522 28/02/2022 | $ 7,625,555,222.00 | $ 391,995,523,095.00 X
21 OBRA feb-23| $ 2,389,391,653.00 | $  17,460,939.00 | $ 2,406,852,592.00 | $  60,171,315.00 | $ 2,346,681,277.00 | $ 9,459,347,732.00 | 125123 8/02/2023 | $ 33,045,540,612.00 | $ 389,588,670,503.00 X
21 AJUSTES feb-23| $  482,061,048.00 | $ 3,522,754.00 | $  485,583,802.00 | $ - $ - $ 9,459,347,732.00 | 125123 8/02/2023 | $ 32,559,956,810.00 | $ 389,103,086,701.00 X

TOTALES $ 19,934,353,940.00 | $ 415,524,025.00 | $20,349,877,965.00 | $ 426,180,498.00 | $ 16,641,028,376.00 | $ 9,459,347,732.00 $ 32,559,956,810.00 | $ 389,103,086,701.00
[Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL

OBRA $ 16,518,648,271.00 | $ 120,713,199.00 | $ 16,639,361,470.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA.

AJUSTES $ 1,932,733,872.00 | $ 14,123,823.00 | $ 1,946,857,695.00

ESTUDIOS Y DISENOS 1,473,739,600.00 | $ 280,010,524.00 | $ 1,753,750,124.00

GESTION PREDIAL (PREACTA)

GESTION SOCIAL (PREACTA)

GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

POR COVID-19 $ 9,232,199.00 | $ 676,477.00 | $ 9,908,676.00

VALOR TOTAL $ 19,934,353,942.00 | $ 415,524,023.00 | $ 20,349,877,965.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

4
NOTA: /
Es responsabilidad del Interventor realizar la com, del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. / (
Firma Firma

RANCO ARANGO

Matricula No.: 17202-72235 CLD

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
| Copias: Interventor y Direccién Teritorial

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoria
Matricula No.: 15202-138865 BYC
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Construcciones WA A

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Bogota D.C., 28 de marzo de 2023
CVNS0-0991-295-2023

Sefiores

INVIAS

Atn.: DIANA MARCELA PEREZ
Gestora Técnica de Proyecto
dmperez@invias.gov.co

Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

Ciudad.

Referencia: Contrato No. 991 de 2021 “Mejoramiento y Mantenimiento, Gestion Predial, Social y Ambiental
sostenible del corredor Neiva — San Vicente del Caguan — Puerto Rico — Florencia, en los
departamentos de Huila y Caqueta, en marco de la reactivacion econémica, mediante el
Programa de Obra Publica "Vias para la Legalidad y la Reactivacion Vision 2030. Médulo 1”.

Asunto: Entrega Acta de Ajustes definitiva No. 21 correspondiente el mes de febrero de 2023

Respetada Ingeniera,

Por medio de la presente, y de la manera mas atenta y respetuosa el Consorcio Vias Nacionales del Sury
Oriente se permite hacer entrega del Acta de Ajustes No 21 correspondiente al mes de febrero de 2023.

De esta manera agradecemos la atencion prestada y quedamos atentos de cualquier comentario sobre el
particular.

Cordialmente,

7

RA 0 FRANCO
Director de Obra
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Copia: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

Atn.: LUIS JAIME DIiAZ
Gerencia Grandes Proyectos 2
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALES
Director Territorial Caqueta
czambrano@invias.gov.co

Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

Ciudad

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Atn.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal

Carrera 18 No. 116 — 24

Ciudad.

Pagina 1 de 1

Carrera 2a # 41 - 612, Barrio el Cabrero, PBX: (57 5) 6939255
Cartagena D.T. y C — Colombia
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DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO NIT 901475034 - 7
U[AS NAC'ONALES Responsable de Iva Actividad Econémica 4210
CR2 11 41ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE
DEL SURY ORIENTE roas

CARTAGENA DE INDIAS Bolivar Colombia

FACTURADO A: FACTURA PROFORMA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NUMERO: VENCIMIENTO: 2023-04-13
NIT 800215807 - 2 MONEDA: cop
CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTA, D.C. - Bogoté - Colombia FECHA DOCUMENTO: 2023-03-14 09:49:22
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FORMA DE PAGO: Credito
3770600 MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021
# Cédigo UND Descripcién Cantidad Valor Unitario IVA%  INC% Subtotal Valor Total

ACTA AJUSTES 21- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL

1 01 76  CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, 1 $370,816,191.00 0 0 $370,816,191.00 $ 370,816,191.00
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILAYY
CAQUETA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VI

2 02 76  ADMINISTRACION 20% 1 $ 74,163,237.00 0 0 $ 74,163,237.00 $ 74,163,237.00
Observacion: Contrato de servicios AlU por concepto de: Administracion
3 03 76  IMPREVISTOS 5% 1 $18,540,810.00 0 0 $18,540,810.00 $18,540,810.00
4 04 76 UTILIDAD 5% 1 $18,540,810.00 19 0 $18,540,810.00 $ 22,063,564.00
Cantidad de lineas: - 4 SUBTOTAL: $ 482,061,048.00
IVA: $ 3,522,754.00
F,:lEoRtIE?;D(()j eFIEi:eigclJJ;izs o S
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $3.522.754 DESCUENTO: $0.00
OBSERVACIONES: ANTICIPOS: $0.00

#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR $ 485,583,802.00

| SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS |
RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 3,522,754.00

N

Cuida el medio ambiente

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnolégico y Fabricante del Software: PL-Colab



OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO|
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(indique dia/mes/afio)

(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

CODIGO MEPEMN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE s e VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1 | DE | 5
FECHA 14
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTADE AJUSTE FINAL: SI I NO 14
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: feb-23, ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(indicar numeracién seaiin corresnonda con el Acta da racibo narcial de abra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES 114 MESES
(Indique niimero y afio) (En meses segtin contrato principal) (En meses seqtin las prorroaas sin
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

(Incluidas ias suspensiones, indique diaimes/ano)

(indique diaimes/afio)

188,651,932.00

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399,567,436,436.00
- {Sedtin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVAY. _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido __$ 409,452,964,666.00
(Indique nimero v afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: s 21,690,884,863.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 16,518,648,269.00
nov-22
INDICE MES DE CIERRE | NICEMES A
DEL PROCESODE | pResenTE | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
SRUPO DE AJUSTE SELECOTON FSBRERO ESEN ICTORE Py pryiicaei UTaR VALOR AJUSTADO |  VALOR AJUSTE EN EL MES O s
2021 DICIEMERE ACUMULADOS
2021
To 1 1/1o ) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po.

1 Obras de Explanacién 10144 103.21 1.02047 $176,306,358.00 | $4,457,659.00 $173,848,699.00 $177,407,382.00 $3,568,683.00
2 Sub-bases y bases 10076 102.43 1.01657 $823,405,576.00 | $20,585,130.00 |  $802,820,437.00 $816,123,172.00 $13,302,735.00
3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00498 $42,937,088.00 $1,073,427.00 $41,863,661.00 $42,072,142.00 $208,481.00
:’n’;:lrc";y elementos 103.72 108.28 1.04396 $30,676,152.00 $766,904.00 $29,909,248.00 $31,224,059.00 $1,314,811.00
g :‘::;‘:OES““C‘”G' y cables 103.72 108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00
S;Zg"’ems' morteros y obras 101.91 104.30 1.02345 $152,104,383.00 $3,802,610.00 $148,301,773.00 $151,779,450.00 $3,477,677.00
7 Conrelo para 101.21 99.33 098142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 1.04534 $68,835,426.00 $1,720,886.00 $67,114,540.00 §70,157,613.00 $3,042,973.00
asfalto, pinturas, geotextiles

Insumo Equipo 100.90 102.26 1.01348 $63,645,660.00 $1591,142.00 $62,054,518.00 $62,891,013.00 $836,495.00

Insumo Asfalto 1752.87 1893.12 1.08001 $344,336,020.00 | $8,608,401.00 $335,727,619.00 $362,589,186.00 $26,861,567.00

Insumo Otros Materiales 101.65 105.20 1.03492 $474,088,613.00 | $11852215.00 |  $462,236,398.00 $478,377,693.00 $16,141,295.00

Insumo Transporte 100.05 100.43 1.00380 $2,245,078.00 $56,127.00 $2,188,951.00 $2,197,269.00 $8,318.00

Insumo Mano de Obra 10159 102.56 1.00955 $8,071,578.00 $201,789.00 $7,869,789.00 $7,944,945.00 $75,156.00

TOTALES| 5 2188.651.932.00 | 5 _54.716,209.00 | §_ 2.133,035,633.00 | 5 _2.202,763,624.00 | § 66,626,191.00 | § -

de 5



[OBJETO

IAL, SOCIAL Y AM

NTAL SOSTENI

. .JFECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
i IVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUI O]
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

29/06/2021

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA):  $§ 399,567,436,436.00

(Segun contrato principal)

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2 de 5
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE S DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 2 | DE 5
FECHA 14 [ 3 [ 2023
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: sI NO 14
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: feb-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 21 (D)
(Indicar numeracién seaiin corresnonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero'y afio) (En'meses segiin conirato principal) (En meses seqtin Ias prorrogas sin suspensiones)

31/08/2030
ique diaimes/afio)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas Tas suspensione:

FECHA DE REANUDACION:

(indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido __$ 409,452,964,666.00
(Indiq y afio) IVA):
INDICE MES DE CIERRE | NOICEMES A
DEL PROCESO DE PRESENTE | FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA| VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE ACTA AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALORAIUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 NOVIEMERE ACUMULADOS
2022
To 1 1/1o ) ®) Po=A-B Pi=Po*(Ulo) Pi-Po
Vias interurbanas Preliminares 103.28 110.42 1.06917 $178,306,358.00 $4,457,659.00 $173,848,699.00 $185,873,814.00 $12,025,115.00
y explanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados, 102.44 108.73 1.06142 $823,405,577.00 | $20585139.00 |  $802,820,438.00 $852,129,669.00 $49,309,231.00
|subbases y bases 11602 - - ’ ADSSIT Sttiaes BEA 12005 Settade
Vias interurbanas Pavimentos
10435
astaltioos | comereto 11608 119.18 114212 $36,085,273.00 $902,132.00 $35,183,141.00 $40,183,369.00 $5,000,228.00
Insumo Equipo 10247 100.02 1.06392 $63,645,660.00 $1,591,142.00 $62,054,518.00 $66,021,043.00 $3,966,525.00
Insumo Asfalto 1752.87 2908.79 1.65044 $344,336,020.00 $8,608,401.00 $335,727,619.00 $557,119,840.00 $221,392,221.00
Insumo Otros Materiales 108.63 122.49 112759 $474,088,613.00 | $1185221500 | $462,236,398.00 $521,213,140.00 $58,076,742.00
Insumo Transporte 100.56 105.07 1.04485 $2,245,078.00 $56,127.00 $2,188,951.00 $2,287,125.00 $98,174.00
Insumo Mano de Obra 102.30 108.17 1.05738 $8,071,578.00 $201,789.00 $7,869,789.00 $8,321,357.00 $451,568.00
Vias interurbanas Estructuras
e e 11604 109.42 119.69 1.09382 $215,530,687.00 $5,388,267.00 $210,142,420.00 $229,857,982.00 $19,715,562.00
Vias interurbanas Obras de
105.35
urbanismmo 11608 113.64 1.07868 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108.95 118.64 1.08895 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11606
Vias interurbanas Sefializacion
 contro do transito 11607 10236 116.28 1.13602 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Transporte 100.89 105.53 1.04599 $42,937,088.00 $1,073,427.00 $41,863,661.00 $43,788,971.00 $1,925,310.00
y sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 10197 108.23 1.06138 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102.07 107.66 1.05482 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos 103.01
oo I sancrato, afimedo, X 100.83 1.06619 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
subbase y bases 11703
Insumo Equipo 10247 109.02 1.06392 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insumo Asfalto 1752.87 2908.79 1.65944 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insumo Otros Materiales 108.63 122.49 112759 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insumo Transporte 10056 105.07 1.04485 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insumo Mano de Obra 10230 108.17 1.05738 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
, 103.44
o obra, eepasio siblice 03, 111.98 1.08259 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Senalizacion
106.31
vesticnly horizontal 11710 06.3 11827 111253 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elfx?gf; 101.57 109.44 1.07748 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
Excavacion y cimentacion 10282 11235 1.09265 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102
;r;a"ép""e elevado Rellenos 107.49 118.06 1.09831 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
102.58
Sbestructurs 14104 115,54 1.12635 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
11243
Smenetructure 14105 130.85 1.16382 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| 5 _2188.651.932.00 | 5 _54.716,208.00 | §_ 2.133,035,634.00 | 5 _2.506.796,310.00 | § 372,860,676.00 | § -




CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 3 | DE | 5
FECHA 14 | 3 [ 2023
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: I I NO 14
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(Indicar numeracién seaiin corresnonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses seain [as prorr suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/0!
(indique dia/mes/ario) (Incluidas as sUspensiones, indique dia/mes/ano)
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
FECHA DE SUSPENSION:
(Indiaue fa suspension aue corresbonda con el beriodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399,567,436,436.00 (Indique dia/mes/afio)
- VALOR ADICIONES (incluido IVAY: _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _
(Indique nimero y afio) IVA):
dic-22
INDICE MES DE CIERRE | NICEMES A
DEL PROCESO DE PRESENTE | FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA| VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
SRUPO DE AJUSTE SELECOION FSBRERO ESEN e PRy AMORTIIAR USTAR VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES O s
2021 DICIEMBRE ACUMULADOS
2021
Io 1 1/1o () (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.14 103.21 1.02047 $16,353,979.00 $408,849.00 $15,945,130.00 $16,271,527.00 $326,397.00 $51,395,577.00
2 Sub-bases y bases 10076 102.43 1.01657 §75,521,468.00 $1,888,037.00 $73,633,431.00 §74,853,537.00 $1,220,106.00 $113,075,218.00
3 Transporte de materiales 10039 100.89 1.00498 $3,938,122.00 $98,453.00 $3,839,669.00 $3,858,791.00 $19,122.00 $3,011,813.00
:’n’e’g‘;";y elementos 103.72 108.28 1.04396 $2,813,568.00 $70,339.00 $2,743,229.00 $2,863,821.00 $120,592.00 $12,311,275.00
g :‘::;?OES““C'”“’" y cables 103.72 108.28 1.04396 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
S;Zg"’ems' morteros y obras 101.91 104.30 1.02345 $13,950,775.00 $348,769.00 $13,602,006.00 $13,920,973.00 $318,967.00 $34,280,521.00
7 Concreto para
10121
superestructuras 9933 098142 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 Pavimentaciones con 100.13 104.67 1.04534 $6,313,477.00 $157,837.00 $6,155,640.00 $6,434,737.00 $279,007.00 $113,077,872.00
asfalto, pinturas, geotextiles
Insumo Equipo 100.90 102.26 1.01348 $5,837,480.00 $145,937.00 $5,691,543.00 $5,768,265.00 $76,722.00 $1,082,554.00
Insumo Asfalto 1752.87 1893.12 1.08001 $31,581,960.00 $789,549.00 $30,792,411.00 $33,256,112.00 $2,463,701.00 $91,870,315.00
Insumo Otros Materiales 101.65 105.20 1.03492 $43,482,664.00 $1,087,067.00 $42,395,507.00 $43,876,051.00 $1,480,454.00 $20,891,215.00
Insumo Transporte 100.05 10043 1.00380 $205,915.00 $5,148.00 $200,767.00 $201,530.00 $763.00 $10,766.00
Insumo Mano de Obra 10159 102.56 1.00955 $740,313.00 $18,508.00 $721,805.00 $728,698.00 $6,893.00 $97,103.00
TOTALES| 5 20073972100 | 5 5016.493.00 | 5 195.721,228.00 | $__202,034,042.00 6,312,814.00 441,104,229.00
VALOR AJUSTE| 75,141,005.00 441,104,229.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| 549,108.00 223,454.00
VALOR TOTAL ICCP 75,690,113.00 444,327,683.00

3 de 5



CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA 4 de 5
ACTA DE AJUSTE PAGINA 4 | DE 5
FECHA u [ 3 [20
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: . GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: sI NO 14
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: feb-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 21 (D)
(Indicar numeracién seatin corresnonda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRANo: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero'y afio) (En'meses segiin conirato principal) (En meses seqtin Ias prorrogas sin suspensiones)
|OBJETO: .JFECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

) AL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTEN VA = 'SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO| (Incluidas ias A
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:
(Indiaue ia suspension aue orresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 399,567,436,436,00 (indique dia/mes/afio)
i {Seqtin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$, 409,452,964,666.00
(Indig y afio) IVA):
INDICE MES DE CIERRE | NOICEMES A
DEL PROCESO DE | pResenTe | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA |  VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE | ACTA AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2021 DICEMBRE ACUMULADOS
2022
To 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
Vias interurbanas Preliminares
103.28
y explanacion 11601 110.31 1.06811 $16,353,979.00 $408,849.00 $15,945,130.00 $17,031,153.00 $1,086,023.00 $112,961,574.00
Vias interurbanas Afirmados,
e a0y 102.44 108.89 1.06298 §75,521,467.00 $1,888,037.00 $73,633,430.00 $78,270,863.00 $4,637,433.00 $279,333,021.00
Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603 104.35 118.60 1.13656 $3,309,685.00 $82,742.00 $3,226,943.00 $3,667,614.00 $440,671.00 $221,979,790.00
Insumo Equipo 10247 108.85 1.06226 $5,837,480.00 $145,937.00 $5,691,543.00 $6,045,898.00 $354,356.00 $5,125,821.00
Insumo Asfalto 1752.87 2908.79 165944 $31,581,960.00 §789,549.00 $30,792,411.00 $51,098,159.00 $20,305,748.00 $601,642,192.00
Insumo Otros Materiales 108.63 122.12 1.12418 $43,482,664.00 $1,087,067.00 $42,395,507.00 $47,660,282.00 $5,264,685.00 $75,856,079.00
Insumo Transporte 100.56 105.42 1.04833 $205,915.00 $5,148.00 $200,767.00 $210,470.00 $9,703.00 $127,763.00
Insumo Mano de Obra 102.30 108.24 1.05806 $740,313.00 $18,508.00 $721,805.00 §763,713.00 $41,908.00 $583,444.00
Vias interurbanas Estructuras 109.42 119.27 1.08998 $19,768,136.00 $494,203.00 $19,273,933.00 $21,008,201.00 $1,734,268.00 $123,625,683.00

hidréulicas y drenajes 11604

|V\as interurbanas Obras de
urbanismo 11605 105.35 113.75 1.07972 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vi

interurbanas Obras

geotécnicas y mitigacion 108.95 11822 1.08509 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias interurbanas Sefializacion
1 conirol de raraito 11607 10236 114.26 1.11629 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,098,836.00
Vias interurbanas Transporte 100.89 105.74 1.04807 $3,938,122.00 $98,453.00 $3,839,669.00 $4,024,242.00 $184,573.00 $17,199,024.00
y sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 10197 108.31 1.06216 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,703.00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102.07 107.83 1.05648 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,104,499.00
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos 103.01
R efaticos / sancrato, afimado, X 11014 1.06920 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 §7,082,195.00
subbase y bases 11703
Insumo Equipo 10247 108.85 1.06226 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insumo Asfalto 1752.87 2908.79 1.65944 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insumo Otros Materiales 108.63 12212 112418 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insumo Transporte 10056 105.42 1.04833 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insumo Mano de Obra 10230 108.24 1.05806 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
g 103.44
o obra, eepasio piblice 03 11183 1.08114 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $606,437.00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Senalizacion
1 1
vesticaly horizontal 11710 06.3 11813 111122 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,192,965.00
Transporte elfx?g:: 10157 109.24 1.07551 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
Excavacion y cimentacion 10282 111.60 1.08536 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102
Ea"l‘)z‘m"e elevado Rellenos 107.49 17.41 1.09227 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transporte elevado
102.58
Subestructurs 14104 115.29 1.12391 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,617.00
Transporte elevado
112.43
Smenetructure 14105 130.67 1.16222 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| 5 20073972100 | 5 5018.493.00 | 5 195.721,228.00 | $__ 220,760,595.00 34,059,367.00 1.491,629,643.00
VALOR AJUSTE] 406,920,043.00 1,491,629,643.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500%, (%) (tres decimales) VALOR IVA| 2,973,646.00 10,900,370.00
VALOR TOTAL ICOCIV| 409,893,689.00 1,502,630,013.00




ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(Indicar numeracién seain corresoonda con el Acta de recibo barcial de obra)

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 5 | DE | 5
FECHA 14 | 3 [ 2023
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: . GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: sI I NO 11

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses segin contrato principal) (En meses seqin las prorrogas sin suspensiones)
[OBJETO: ] | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTG ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDGR NEIVA — SAN VICENTE BEL CAGUAN ~ BUERTC| (indique dia/mes/ario) (Incluidas ias suspensiones, indique dia/mes/ano)

FECHA DE SUSPENSION:
(Indique Ta suspension aue corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: 'VALOR INICIAL (incluido IVA): (Indique dia/mes/afio)
i (Seqtin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 9,885,528,230.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 409,
(Indique nimero y afio) IVA):
VALOR AJUSTE[ § 482,061,048.00 | $ 1,932,733,872.00
VALOR IVA| § 3,522,754.00 | $ 14,123,824.00 |
VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV[ § 485,583,802.00 | $ 1,946,857,696.00

[NOTA:En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE s - VALOR AJUSTE DEFINITIVO [ [ |
VALOR VA s - VALOR VA | |
*VALOR TOTAL AJUSTE. s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| | |
* (Diligenciar el ndmero del Acta indicar si

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 482,061,048.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 485,583,802.00 VALOR EN LETRAS: : CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

(indicar ef valor incluido IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el
presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de i aprobado vigente, i el de la cuota parte para cada mes, de Io|
contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, seguin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral lll subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que con los indices publi por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que gleben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con
la tltima acta de recibo parcial de obra.

Firma: Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Reoresentante Leaal o Apoderado Reoresentante Leaal o Aboderado

'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Oriainal: Para el tramite de paco de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

opias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial

-
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NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

(BID, USAID, CAF, Etc...)
Firmado digitalmente por

Q__g AN Cay CARLOS ALBERTO
ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ oE ] 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
) NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA ]
PAGO ANTICIPADO I:l ACTA DE INTERVENTORIA I:I
ACTA DE AJUSTE 21 feb-23
DESEMBOLSO 1
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO 1
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 291922 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S 351,113,576.00
No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO S 134,470,226.00
TOTAL ACTA S 485,583,802.00




B

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 [ o | 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Acta No.

21

991 DE 2021

Contratista

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

030"

Valor basico

Valor incluido el Iva:

$ 482,061,048.00

$ 485,583,802.00

Periodo:

feb-23

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

valor |nc|u|d.o‘ VA - Valor incluido IVA
Ruta L (Construccién, valor incluido IVA L
Item S Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) IR o (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) dios disefios ..
. Conservacion)

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 134,470,226.00 - $0.00 $ 134,470,226.00

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA - - $0.00 $ -
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 350,316,523.00 - $0.00 $ 350,316,523.00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 797,053.00 - $0.00 $ 797,053.00
TOTALES 485,583,802.00 - $ - $ 485,583,802.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA [ VALORCONIVA | VALORSINIVA
891180009-1 MUNICIPIO 1 [NEIVA [¢ 134,470,226.00 [ $ 133,494,688.00

[ [s I3 -

[ [s I3 -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA S 134,470,226.00 | $ 133,494,688.00

DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 MUNICIPIO 1 |SAN VICENTE DEL CAGUAN $ 342,432,265.00 | $ 339,948,029.00
800095775-9 MUNICIPIO 2 [PUERTO RICO [s 8,681,311.00 [ $ 8,618,331.00

800095770-9 MUNICIPIO 3 |EL DONCELLO | S _ | s -

800095763-0 MUNICIPIO 4 |EL PAUJIL | S _ | s -

800095770-2 MUNICIPIO 5 |MONTANITA | $ B | S N

800095728-2 MUNICIPIO 6 ]FLORENCIA [ $ ] s -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA | S 351,113,576.00 | $ 348,566,360.00
TOTAL [$ 485,583,802.00 | $ 482,061,048.00

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal

ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
25202-57327 CND

atricula No.:

»

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND




CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 DE s
FECHA 6 3 2023
(Dla’ Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. . VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL T
CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WMEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (indique dia/mes/afio) (inciuidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/anio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONA| SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique ia ruta y tramo del aicance o segin codigo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: GONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRAEIFCTADA
No.DE | .. | GRUPO DE Modificacion No. __3__ de fecha 18/10/2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD U‘;ﬁh&'}o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 Demolicion de Estructuras m3 3,724.00 113,387.00 422,253,188.00 - - - $ -
11 E 1-11601 201-13 Demolicion de m3 - 113,387.00 - 2,979.00 337,779,873.00 144.60 16,395,760.00 549.33] § 62,286,561.00
12 E 1-11701 201-13 Demolicion de m3 - 113,387.00 - 559.00 63,383,333.00 - $ -
13 E 1-14101 201-13 Demolicion de m3 - 113,387.00 - 186.00 21,089,982.00 - $ -
2 E 1 201-13 Remocion de m 5,644.00 69,636.00 393,025,584.00 - - - $ -
21 E 1-11601 201-1 Remocion de m - 69,636.00 - 4,515.00 314,406,540.00 7.00 487,452.00 169.00| § 11,768,484.00
22 E 1-11701 201-1 Remocion de m - 69,636.00 - 1,129.00 78,619,044.00 - $ 0
3 E 1 201-1 Remocion de cercas de alambre m 220,599.00 4,475.00 987,180,525.00 - - N $ -
31 E 1-11601 201-1 Remocion de cercas de alambre m - 4,475.00 - 176,479.00 789,743 525.00 - 205.00{ $ 917,375.00
32 E 1-11701 201-1 Remocion de cercas de alambre m - 4,475.00 - 44,120.00 197,437,000.00 - $ -
4 E 1 210-1 Excavacion sin clasificar de la 8 y canales m; 1,139,426.00 10,216.00 11,640,376,016.00 1,960.51 20,028,570.00 - 1,960.51] § 20,028,570.00
41 E 1-11601 210-1 Excavacion sin clasificar de la 8 y canales m; - 10,216.00 - 454,197.00 4,640,076,552.00 1,867.88 19,082,262.00 23,781.55| $ 242,952,315.00
42 E 1-11701 2101 Excavacion sin clasificar de la on y canales’ m - 10,216.00 - 113,549.00 1,160,016,584.00 - 3 -
43 E 1-14101 210-1 Excavacion sin clasificar de la on y canales’ m! N 10,216.00 N 113,549.00 1,160,016,584.00 N 3 N
44 E 1-11606 210-1 Excavacion sin clasificar de la on y canales’ m! N 10,216.00 N 75,700.49 773,356,206.00 N 3 N
5 E 1 210-1 Excavacién en roca de la 6n y canales m; 74,655.00 60,376.00 4,507,370,280.00 B B B $ B
51 E 111601 2101 Excavacién en roca de la 6n y canales m - 60,376.00 - 36,394.00 2,197,324,144.00 335.35 20,247,092.00 518.26] $ 31,290,466.00
52 E 1-11701 210-1 Excavacion en roca de la on y canales m N 60,376.00 N 9,099.00 549,361,224.00 . 3 -
53 E 1-14101 210-1 Excavacion en roca de la on y canales m B 60,376.00 B 9,099.00 549,361,224.00 N 3 -
54 E 1-11606 210-1 Excavacion en roca de la on y canales m B 60,376.00 B 6,065.00 366,180,440.00 N 3 -
6 E 1 21141 Remocion de Derrumbes m 126,989.00 9,747.00 1,237,761,783.00 18,070.68 176,134,918.00 - 18,070.68] $ 176,134,918.00
6.1 E 1-11601 2111 Remocion de Derrumbes m - 9,747.00 - 108,918.32 1,061,626,865.00 - 48,201.82[ $ 469,823,101.00
7 E 1 220-1 Terraplenes m; 680,805.00 12,594.00 8,574,058,170.00 B B B $ -
71 E 1-11601 220-1 Terraplenes m - 12,594.00 - 224,644.00 2,829,166,536.00 - $ -
72 E 1-11701 220-1 Terraplenes m - 12,594.00 - 56,161.00 707,291,634.00 - $ -
8 E 1 230.1P joramiento de la con adicion de materiales m: 550,000.00 10,300. 5,665,000,000.00 - - - $ -
81 E 1-11601 230.1P joramiento de la con adicion de materiales m: - 10,300. - 330,000.00 3,399,000,000.00 - $ -
9 E 1 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; 467,519.00 7,521. 3,516,210,399.00 - - - $ -
91 E 1-11601 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7,521. - 374,015.00 2,812,966,815.00 - 777.00( $ 5,843,817.00
92 E 1-11701 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7,521. - 93,504.00 703,243,584.00 - $ -
10 E 1 C o de taludes existentes m2 261,070.00 1,332. 347,745,240.00 - - - $ -
10,1 E 1-11606 Conformaci6n de taludes existentes m2 - 1,332. - 261,070.00 347,745,240.00 - $ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADO
1 2 0- Ce ion de la calzada existente m: 1,100,000.00 927 1,019,700,000.00 401,211 71,923,209 - 401,211.66| $ 371,923,209.00
1.1 2-11602 0- C ion de la calzada existente m: - 927 | - 559,031 18,221,737 49,198.30 45,606,824.00 352,118.35] $ 326,413,710.00
112 211702 0- C i6n de la calzada existente m: - 927 - 139,757.. 129,555,054, - 1,750.50( $ 1,622,714.00
12 2 320- Subbase Granular clase A m 164,000.00 145,000 23,780,000,000.00 ,504. 18,117,700. - 1,504.26| $ 218,117,700.00
12,1 2-11602 320- Subbase Granular clase A m; - 145,000 - 145,236 21,059,220,000. 2,629.21 381,235,450.00 26,414.20 $ 3,830,059,000.00
122 211702 320- Subbase Granular clase A m: - 145,000. - 36,308. 5,264,767,300. - 115.90] § 16,805,500.00
3 2 Sub-base granular para bacheo clase A m: 12,300.00 180,245 2,217,013,500.00 - - - $ -
13,1 211602 Sub-base granular para bacheo clase A m - 180,245. - 9,840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] 5 54,926,059.00
132 2-11702 Sub-base granular para bacheo clase A m; - 180,245 - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80] $ 25,738,986.00
4 2 330- Base granular clase A m 186,000.00 155,000, 28,830,000,000.00 - - - $ -
14,1 2-11602. 330- Base granular clase A m. - 155,000.f - 155,100.00 24,040,500,000.00 2,721.62 421,851,100.00 13,125.14[ § 2,034,396,700.00
142 2-11702 330- Base granular clase A m: - 155,000 - 38,775.00 6,010,125,000.00 - $ -
15 2 330- Base granular para bacheo clase A m 7,140.00 190,385. 1,359,348,900.00 - - - $ -
15,1 2-11602 330- Base granular para bacheo clase A m - 190,385 - 5,712.00 1,087,479,120.00 . 15.30] S 2,912,891.00
15,2 2-11702 330- Base granular para bacheo clase A m. - 190,385.f - 1,428.00 271,869,780.00 N $ B
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 P 8 42141 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 1,100,000.00 1,849 2,033,900,000.00 - - - $ -
16,1 P 8-11603 4211 Riego de liga con emulsion asfalfica CRR-T m2 - 1,849, - 911,324.00 1,685,038,076.00 21,306.09 39,394,958 7328791 § 135,509,343.00
16,2 P 8-11703 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 - 1,84 - 170,873.00 315,944,177.00 - $ -
16,3 P 8-14104 42141 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 - 1,849 - 56,958.00 105,315,342.00 - $ -
7 P 8 450.1P  [Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m 99,000.00 775,000. 76,725,000,000.00 - - hd $ -
171 P 8-11603 450.1P__[Mezcla densa en caliente {ipo MDC-25 m. - 775.000.00 - 78.770.00 61.046.750.000.00 - 3 -
172 P 8-11703 450.1P _[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: - 775,000.00 - 14,769.00 11,445,975,000.00 - $ -
173 P 8-14104 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m. - 775,000.00 - 4,924.00 3,816,100,000.00 N 5 B
8 P 450.2P__|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 86.028.00 775.000.00 66.671.700.000.00 - - - $ -
18,1 P 8-11603 450.2P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 1,255.21 972,787,750 3908.99 $ 3,029,467,250.00
18,2 P 8-11703 450.2P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m! - 775,000. - 12,916.00 10,009,900,000.00 - $ -
18,3 P 8-14104 450.2P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m! - 775,00( - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
9 P 450.9P [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos mi 3,808.00 856,527. 3,261,654,816.00 - - - $ -
191 P 8-11603 450.9P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527 - 3,046.00 2,608,981,242.00 1.69 1,447,531 22.77] § 19,503,120.00
19.2 P 8-11703 450.9P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - $ -
0 P 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m: 4,284.00 72,822. 311,969,448.00 - - - $ -
20,1 P 8-11603 460.1P__[Fresado de pavimento asfaltico m - 72,822, - 3,427.00 249,560,994.00 - $ -
20,2 P 8-11703 460.1P | Fresado de pavimento asfaltico m - 72,822. - 857.00 62,408,454.00 - $ -




oA CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
M INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
S PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
N\ 2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\\:\. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 DE s
FECHA 6 3 2023
(Dla’ Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 21 VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES,
(Indique nimero y afio) (En meses seglin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WMEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ANBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTG RICO ™~ FLORENCIA, EN TGS DEPARTAMENTOS BE HUILA Y (indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diaimesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta'y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 409,452,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 0A 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 7,975.00 32,667.00 260,519,325.00 - - - $ -
211 0A 6-11604 600-13 Excavaciones varias sin clasficar m3 - 32,667.00 - 6,380.00 208,415,460.00 - 10,142.56| $ 331,327,008.00
212 OA 6-11705 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 - 32,667.00 - 1,196.00 39,069,732.00 - $ -
213 0A 6-14102 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 - 32,667.00 - 399.00 13,034,133.00 - $ -
22 0A 6 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 23,156.00 81,882.00 1,896,059,592.00 - N - $ -
22,1 0A 6-11604 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 - 81,882.00 - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 59.86| $ 4,901,457.00
222 0A 6-11705. 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3| B 81,882.00 B 3,473.00 284,376,186.00 - $ -
223 0A 6-14102 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3| B 81,882.00 B 1,158.00 94,819,356.00 - $ -
23 0A 6 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 36,173.00 93,098.00 3,367,633,954.00 N N B 3 -
231 OA 6-11604 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 - 93,098.00 - 28,938.00 2,694,069,924.00 C 3 B
232 OA 6-11705. 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 - 93,098.00 - 5,426.00 505,149,748.00 N 3 B
233 0A 6-14103 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 - 93,098.00 - 1,809.00 168,414,282.00 - 3 N
24 0A 6 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG m3 38,609.00 176,922.00 6,830,781,498.00 - - - $ -
24,1 OA 6-11604. 610-13 Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m3 - 176,922.00 - 30,887.00 5,464,589,814.00 - 1,227.27[ § 217,131,063.00
242 0A 6-11705 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG m3 - 176,922.00 - 5,791.00 1,024,555,302.00 - 3 N
243 0A 6-14103 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG m3| B 176,922.00 B 1,931.00 341,636,382.00 B 3 -
25 OA 6 610-13 Rellenos con gravilla m3 326.00 151,702.00 49,454,852.00 B B B $ -
251 OA 6-11604 610-13 Rellenos con gravilla m3 B 151,702.00 B 261.00 39,594,222.00 B 165.16] S 25,055,102.00
252 0A 6-11705 610-13 Rellenos con gravilla m3 - 151,702.00 B 49.00 7433,398.00 - 3 N
253 OA 6-14103 610-13 Rellenos con gravilla m3 - 151,702.00 - 16.00 2,427,232.00 N 3 B
% oA 6 6211.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m 12700 | § 228682200 | $ 2,805,930,594.00 ) s ) 5 : s R
no incluye refuerzo)
2.1 oA 611604 6211.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m : $ 228682200 | $ : 556.00 | $ 1,271,473,032.00 5 : s R
no incluye refuerzo)
%2 oA 614101 6211.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m : $ 228682200 | $ : 37100 s 848,410,962.00 5 : s R
noincluye refuerzo)
27 0A 6 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 4.271.00 1,232,450.00 5,263,793,950.00 N N - 3 N
211 0A 6-14103 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 B 1,232,450.00 B 2,602.00 3,206,834,900.00 B 3 -
28 0A 6 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 8,778.00 996,330.00 8,745,784,740.00 N N B 3 N
281 OA 6-11604 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 - 996,330.00 - 3,822.00 3,807,973,260.00 47.45 47,278,349.00 159.34| $ 158,757,713.00
282 0A 6-11705 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m; - 3 - 717.00 714,368,610.00 - $ -
283 OA 6-14102 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330. - 239.00 238,122,870.00 - $ -
29 0A 6 630.3.4P |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m; 2,703.00 1,086,707 . 2,937,369,021.00 - - - $ -
291 0A 6-14104 630.3.4P |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m; - 1,086,707 - 1,703.00 1,850,662,021.00 - $ -
30 0A 6 630-1 Concreto clase 21 MPA m; 13,965.00 ,013. 9,594,136,545.00 - - - $ -
30,1 OA 6-11604 630-1 Concreto clase 21 MPA m - 7,013. - 11,172.00 7,675,309,236.00 - 54.22| § 37,249,845.00
30,2 OA 6-11705. 630-1 Concreto clase 21 MPA m - 7,013. - 2,095.00 1,439,292,235.00 - $ -
30,3 OA 6-14103 630-1 Concreto clase 21 MPA m - 7,013, - 698.00 479,535,074.00 - $ -
31 0A 6 630-1 Concreto clase 14 MPA m; 3,444.00 473,683 1,631,364,252.00 - - - $ -
311 OA 6-11604 630-1 Concrefo clase 14 MPA m - 473,683, - 2,755.00 1,304,996,665.00 13.39 6,342,615.00 26570 $ 125,857,573.00
31,2 OA 6-11705 630-1 Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 B 517.00 244,894,111.00 B S -
313 OA 6-14102 630-1 Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 - 172.00 81,473,476.00 B S -
32 0A 6 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! 6,348.00 439,711.1 2,791,285,428.00 - - - $ -
321 OA 6-11604 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 5,078.00 2,232,852,458.00 - 2591] § 11,392,912.00
322 OA 6-11705 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 952.00 418,604,872.00 - $ -
323 OA 6-14102 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 318.00 139,828,098.00 - $ -
33 OA 4 632.1P__[Baranda Metalica m 1,319.00 544,754 718,530,526.00 - - - $ -
331 OA 4-14104 632.1P__[Baranda Metalica m - 544,754 - 1,319.00 718,530,526.00 - $ -
34 OA 4 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,759,885.00 ,378. 9,464,661,530.00 - - - $ -
34,1 OA 4-11604 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378. - 1,055,931.0 5,678,796,918. 6,227.17 33,489,720.00 21,570.87] $ 116,008,139.00
34,2 OA 4-11705 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378. - 351,977.0 1,892,932,306. - $ -
34,3 OA 4-14101 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378.! - 7,994.0 473,231,732, - $ -
34,4 OA 414103 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg B 378 B 7,994.0) 473,231,732 B 5 -
34,5 OA 4-14104 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378.! - 7,995.0 473,237,110, - $ -
34,6 OA 4-11606 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378.! - 7,994.0 473,231,732, - $ -
35 0A 4 41-1 Acero de Preesfuerzo Tf-m 111,740.00 ,237. 249,962,380.00 - - - $ -
35,1 OA 414103 411 Acero de Preesfuerzo Thm - 2,237 - 111,740.00 249,962,380.00 , $ -
36 OA 6 642,2P | Junta para puentes T-40 ( é i ias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123, 134,565,455.00 - - - $ -
36,1 OA 6-14104 642,2P | Junta para puentes T-40 ( é i ias +/-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - $ -
37 0A 6 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 11I, de 900mm de didmetro interior m 287.00 617,637. 177,261,819.00 - - B $ N
371 OA 6-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m - 617,637. - 230.00 142,056,510.00 10.00 6,176,370.00 192.02| $ 118,598,657.00
372 OA 6-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il, de 900mm de diametro interior m - 617,637. - 57.00 35,205,309.00 - B -
8 OA 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 758,317 515,655,560.00 B B B 5 -
38,1 OA 6-11604 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317. - 544.00 412,524,448.00 - $ -
38,2 OA 6-11705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3| - 758,317. - 136.00 103,131,112.00 - $ -
39 0A 6 67113 g:r;t;(:yie concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie m3 960000 | $ 67365500 | § 6,467,068,800.00 R 3 R s R s .
394 0A 611604 67113 g:r;t;(:yie concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie m3 R $ 67365600 | $ R 768000 | § 5173,655,040.00 s R s .
392 | OA | 641705 | 67113 S:';i'fyf)e conereto vaciada i situ; indluye la conformacion de a superfice | - |s 67365300 | § - 192000 | § 1,203413,760.00 s - 1358 S 9,148,208.00
0A X Geotextil Tipo I no tejido m; 58,800.00 7,720. 453,936,000.00 - - - $ -
40,1 OA 8-11604 - Geotextil Tipo IT no tejido m; - 7,720 - 47,040.00 363,148,800.00 4,631.34 35,753,945.00 22,894.48| S 176,745,386.00
40,2 OA 8-11705 - Geotextil Tipo IT no tejido m: - 7,720. - 8,820.00 68,090,400.00 N $ B
40,3 OA 8-14105 - Geotextil Tipo IT no tejido m: - 7,720. - 2,940.00 22,696,800.00 N $ B




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
EJECUCIONN;;WUH’ NAC‘ON‘EEDE i DE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 DE s
FECHA [ 3 2023
(DiaMes T Anio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: _ ACTANo. 21 VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: IESES
(Indique nimero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
[OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ANBIENTAL SCSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTG RICO ™~ FLORENCIA, EN LGOS DEPARTAMENTOS BE HUILA V| (indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diamesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): ALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta'y tramo del alcance d
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ( 409,452,964,666.00
4 OA - Material granular drenante m 8,032.00 ,094.00 1,093,107,008.00 - - - $ -
411 OA 6-11604. - Material granular drenante m; - ,094.00 - 6,426.00 874,540,044.00 764.24 104,008,479.00 3,709.80 S 504,881,521.00
412 0A 6-11705. - Material granular drenante m - ,094.00 - 1,205.00 163,993,270.00 N $ =
413 0A 6-14105. - Material granular drenante m - ,094.00 - 401.00 54,573,694.00 N $ =
2 0A 6 681-13 Gavpnes de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 3 111200 | §  237.44400 | § 2,638,477,728.00 s ) 5 s .
de zinc (galvanizado)
21 | oa | eteo | est1s (Gaviones de malla de alambre de acero enlrelazado dlase 1: fecubrimiento | - g - |8 2ram00|s - 829000 | § 2,110877,160.00 s - 18.00[ § 4273,992.00
de zinc (galvanizado)
22 0A 611705 681-13 Gavpnes de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 3 - |'s 237444005 ~ 1667.00 | § 395,819,148.00 5 i s .
de zinc (galvanizado)
23 0A 614105 681-13 Gavpnes de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 3 - |'s 237444005 ~ 55500 | § 131,781,420.00 5 i s .
de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
3 scT 8 Manual de Sefializacion Vial S:m|n|stro y fp\lg:clon _de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m 22000000 | § 179400 | § 394,680,000.00 R s R s ~ $ .
41 scT 811607 Manual de Szzrjl;hzacwon Vial E:ministro y fp\ig:clon_de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m _ $ 179400 | § _ 176,000.00 | § 315,744,000.00 s ~ 166.458.91| § 298,627,285.00
452 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial S:ministro y fp\ig:clon_de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m _ $ 179400 | § _ 3300000 | § 59,202,000.00 s ~ 33,000.00| § 59,202,000.00
33 scT 814104 Manual de Sefializacion Vial j:ministro y fp\ig:clon_de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m _ $ 179400 | § _ 1100000 | § 19,734,000.00 s ~ 464.00| $ 832,416.00
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca -
44 SCT 8 2015 Vial con pintura en frio m2 110,000.00 | §  22,076.00 | § 2,428,360,000.00 - S - $ - $
41 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial S_um|n|str9 y ap\lcaclgn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 _ $ 207600 | $ _ 88,000.00 | § 1,942,688,000.00 s ~ 48241| 8 10,649,683.00
Vial con pintura en frio
2 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial S_um|n|str9 y ap\lcaclgn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 _ $ 207600 | $ _ 1650000 | § 364,254,000.00 s ~ $ .
Vial con pintura en frio
g Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca _ _ -
443 SCT 8-14104 2015 Vial con pintura en frio m2 § 2207600 | § 5,500.00 | $ 121,418,000.00 $ - $
4 scT 8 Manual de Sefializacion Vial Sumlnlsgm e instalacion de sefial vemcal_de transito sp, sry si (75cm*75¢cm) u 37500 | § 39663000 | § 148,736,250.00 R 3 R s ~ s .
con lamina acero
451 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial Sumlnlsgm e instalacion de sefial vemcal_de transito sp, sry si (75cm*75¢cm) u N $ 39663000 | $ N 30000 | § 118,989,000.00 s ~ 600| § 2379,780.00
con lamina acero
452 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial Sumlnlsgm e instalacion de sefial vemcal_de transito sp, sry si (75cm*75¢cm) u N $ 39663000 | $ N 7500 § 20.747,250.00 s ~ s .
2015 con lamina acero
% scT 8 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 " 22008 50362100 | § 111,803,862.00 . s . s ~ s .
cm) con lamina acero
461 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e_lnstalaclon de Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 " ~ S 50362100 | § ~ 17800 | § 89,644,538.00 s ~ s .
cm) con lamina acero
452 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e_lnstalaclon de Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 ~ S 50362100 | § ~ w00 |s 22,150,324.00 s ~ s .
2015 cm) con lamina acero
47 C 4 720- Poste de referencia u 3,500.00 253,536.! 887,376,000.00 - - $ -
471 C 4-11607 720- Poste de referencia u - 253,536.! - 2,800.00 709,900,800.00 $ -
47,2 C 4-11710 720- Poste de referencia u - 253,536.! - 700.00 177,475,200.00 $ -
48 C 4 730- Defensa metalica m 8,000.00 230,532. 1,844,256,000.00 - - - $ -
48,1 C 4-11607 730- Defensa metalica m - 230,532. - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96] $ 172,659,247.00
48,2 C 4-11710 730- Defensa metalica m - 230,532. - 1,600.00 368,851,200.00 $ -
800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 97.500.00 7.838.00 1.739.205.000.00 - - ] -
6-11605 800- Cerca de Alambre de Plas con postes de madera m - 7,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 $ -
810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 8,835.00 517,962,500.00 - - $ -
6-11606 810- Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 - 8,835.00 - 27.500.00 517,962,500.00 $ B
TRANSPORTES
Transporte de materiales dela ion de la
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | $ 1,067.00 | § 1,251,201,553.00 - $ - $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales dela ion de la
51,1 T 3-11608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - $ 1,067.00 | $ - 843,194.00 | $ 891,256,058.00 $ - 14,797.74| $ 15,641,211.00
distancia.
Transporte de materiales dela ion de la
512 T 3-14102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - $ 1,067.00 | $ - 210,799.00 | $ 222,814,543.00 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales dela ion de la i
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km | 11,837,290.00 | § 1,000.00 | § 11,837,290,000.00 27,496.20 | § 27,496,200.00 $ - 27,496.20| $ 27,496,200.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales dela ion de la
52,1 T 3-11608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km - $ 1,000.00 | $ - 8,570,658.00 | $ 8,570,658,000.00 877560 $ 8,775,600.00 87,957.10| $ 87,957,100.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales dela ion de la
52,2 T 3-14102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km - $ 1,000.00 | $ - 2,142,664.27 | $ 2,142,664,270.00 $ - $ -
medido a partir de cien metros (100 m)




CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 7
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 DE s
FECHA 6 3 2023
(DiaMes T Anio)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYEGTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ACTANo. _ VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL T
CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WMEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (indique dia/mes/afio) (Incluidas las di fi
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00 |
(indique ia ruta y tramo del aicance d alo segin c6digo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: GONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00

0| T 3 9013 ;’:(’;;S‘z;‘go"me)'“a‘e"a'es provenientes de derumbes, medido a patr de Gen| gy | 165085700 [ § 117500 [§ 193075697500 11245830 | § 132,138,503.00 s 112,458.30| § 132,138,503.00

s | T | stes | s004 ;’:(’;;S‘z;‘go"me)'“a‘e"a'es provenientes de derumbes, medido a partr de clen| .\, - s msol|s - 1,538,398.70 | $ 1,807,618.472.00 s 9928462 § 116,659,429.00
ITEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 - $ - $ - $ -
54,1 NP 3-11608 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) ltems NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 1,674,750.00 | $ 1,967,831,250.00 32,425.20( § 38,099,610.00 220,558.24| 259,155,932.00

55 NP 8 NP2 Suministro e Instalacion de Asfalfita actividades de mantenimiento - Mina m3 S 52290900 s 5 ~ 5 .

Las Pabas (no incluye transporte)
551 NP 811603 NP2 Suministro e Instalacion de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina m3 S 522909.00 112000 | § 585,656,080.00 5 ~ 110654| $ 578,619,725.00
Las Pabas (no incluye transporte)
552 | Ne | st Npp  |Sumiisto e Instalacion de Asfalifa acividades de mantenimiento -Mina | - .y $ 52290900 28000 | $ 14641452000 s - 25420| § 132,923,468.00
Las Pabas (no incluye transporte)
56 NP 4 NP3 Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 S 11842500 s s ~ $ .
transporte)
61 | Np | 1601 NP3 ﬁ:;“s';fr‘l'; ¢ Instalacion de Teriaplén - Noma INVIAS 220-13 (roncluye. |- .y S 1842500 200000 | § 4,973,850,00000 2261|s 26,362,589.00 807906 § 956,762,681.00
562 NP 111701 NP3 ﬁ:,rzsf:; e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 S 11842500 1050000 | $ 1,243,462,500.00 s ~ $ .
57 NP 2 NP4 Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 7890500 s s ~ $ .
transporte)
571 | Ne | 21602 NP4 ﬁ:;“s';fr‘l'; © Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 31113 (roncluye. |- s $ 7830500 200000 | § 3,314,010,00000 0245 5 3175531700 126480| $ 99.799,044.00
572 NP 241702 NP4 ﬁ:;nsl;:)s:lr; e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 7890500 1050000 | § 828,502,500.00 s ~ $ .
58 NP 2 NP5 Sumlqlstm € Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 3 $ 9954400 s 5 ~ 5 .
material de sello, ni transporte)
ss1 | N | 21602 N5 |Suministo e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (oincluye | .y $ 9956400 420000 | § 418,084,800.00 18563 5 18.478,353.00 22428 8 22,326,728.00
material de sello, ni transporte)
562 NP 241702 NP5 Sumlqls(m e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye m3 $ 9954400 105000 | § 104,521,200.00 s ~ $ .
material de sello, ni transporte)
59 NP 4 NP6 Retiro de Asfaltita - Demolicion para actividades de pavimentacion (incluye m2 $ 1130300 s s ~ $ .
transporte)
sg1 | N | tt60t NP6 :f::;g:e’;s'a"‘“ - Demalicion para actividades de pavimentacien (ncluye | - ) $ 11,3000 30080000 | § 3,399,942,400.00 9916.41| 112,085,182.00 53.25070| § 601,892,662.00
592 NP 111701 NP6 :?aer(:;::e/)\sla\ma - Demolicion para actividades de pavimentacion (incluye m2 $ 11,303.00 7520000 | $ 849,985,600.00 s ~ 15.00] § 169,545.00
60 NP 4 NP7 Demollclon pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m3 $  150333.00 3 s ~ $ .
13 (incluye transporte)
01 | Np | tt601 NP7 |Pemolcion pavimento naturaly asfdtico incluye corte - Norma INVIAS 465- | - 5 S 15033300 486400 | § 731,219,711200 s - 2108| 3,169,020.00
13 (incluye transporte)
602 NP 111701 NP7 Demollclon pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m3 $  150333.00 121600 | § 182,804,928.00 s ~ $ .
13 (incluye transporte)

61 P 8 P eomalla Biaxial 30 KN/M o similar m. 7.917. - - $ -
61,1 P 8-11603 P eomalla Biaxial 30 KN/M o similar m. 7.917. 91,200.00 1,634,030,400.00 $ -
61,2 P 8-11703 P eomalla Biaxial 30 KN/M o similar m. 7.917. 22,800.00 408,507,600.00 $ -

2 P P! eotextil NT 4000 o Similar m: ,929. - - $ -
62,1 P 8-11602 P! eotextil NT 4000 o Similar m: ,929. 191,760.00 4,013,345,040.00 $ -
62,2 P 8-11702 P! eotextil NT 4000 o Similar m: ,929. 47,940.00 1,003,336,260.00 $ -

P 0 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m - - - $ -
63,1 P 6-11604 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 1,152.00 105,765,120.00 24.50 2,249,345.00 106.93| $ 9,817,243.00
63,2 P 6-11705 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 216.00 19,830,960.00 - $ -
63,3 P 6-14105 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 72.00 6,610,320.00 $ -
[ SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 343,242,092,431.00 2,389,391,653.00 16,518,648,267.00
(8) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 - 1,450,672,822.00
AJUSTE POR REDONDEO B N B 4.00
(©) PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 800,000,000.00 - B
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
(E) VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 2,883,956,03 17.460,939.00 E 131,314,270.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 387,645,042,369.00 397,530,570,599. 2,406,852,592.00 18,100,635,363.00
(G) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,845,000,000.00 1,845,000,00! .00 | - 1,473,739,600.00
H) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550,000.00 0,550,000 - 280,010,524.00
I0) TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/ ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 1=G+H 2.195,550,000.00 2.195,550,000. R 1,753,750,124.00
%) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9,226,844,067.00 9,226,844,067. B B
(K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500,000,000.00 500,000,000.00 9,908,676.00
(3] VALOR TOTAL (F++J+K)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en Ia propuesta econdmica aprobada o modificacion contratual.

ol




CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
¥ MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 5 DE s
FECHA 6 3 2023
(Dla’ Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 21 VALOR BASICO ACTA: _§ 2,389,391,653.00 MES feb-23
ACTAFINAL T

CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique ndmero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WMEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V) (indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION

(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/anio)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(indique ia ruta'y tramo del aicance del contrato segun c6digo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $

399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

Segiin conirato principal)

9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
AU
Utilidad
alor %
Valor Anficipo Oforgado ,885,528,230.00 250%
Valor Amortizado Presenta Acta 60,171,315.00
Valor Amortizado Acumulado 426,180,498.00
Valor Saldo por Amortizar 9,459,347,732.00 250%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Estos conceptos deben alos en Ia propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO VALOR PRESENTE
PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS }PRES VALOR ACUMULADO
OBRA $ 2,389,391,653.00 17,460,939.00( §  2,406,852,592.00 E $ 56,212,566.00 | § 1,021,045,607.00 1 Obras de Explanacion $ -l 196,163,488.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS
ADICIONALES $ - s - SB $ 426,842,274 | § 4,845,606,878.00 2 Sub-bases y bases $ -|s 590,040,909.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS .
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ - -8 - B $ 421,851,100.00 | § 2,037,309,591.00 3 Transporte de materiales $ -ls 159,634,703.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ - -|s - P $ 1,013,630,239.00 | § 3,184,479,713.00 4 Aceros y elementos metélicos $ -8 -
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - -|s - OA $ 233,049,478.00 | § 1,841,328,576.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - -|s - scT $ -ls 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias $ -8 -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE
(PREACTA) $ - -8 - ov $ -ls - 7 Concreto para superestructuras $ ols -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ - R - T $ 8,775,600.00 | § 379,892,443.00 geotextiles $ -8
VALOR TOTAL PRESENTE MES $  2,389,391,653.00 17,460,939.00 | $ 2,406,852,592.00 NP $ 229,030,396.00 | § 2,664,635,048.00 TOTAL $ -ls 945,839,100.00
TOTAL $ 2,389,391,653.00 | $ 16,518,648,267.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: 2,389,391,653.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: 2,329,220,338.00 RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALORPRESENTE | VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 104.660337.00 | § 2.386,706,482.00
Vias interurbanas Afirmados, subbases y | ¢ 898.927.044.00 | S 6.370.833.132.00
Vias interurbanas Pavimentos asfalicos | | ¢ 1 013,630230.00 | § 3.763,099,438.00
concreto 11603 o o
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y | ¢ 235.208.823.00 | S 1,841,997 611.00
drenaies 11604 e Eealeei
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s R
605
Vias interurbanas Obras geotécnicasy | ¢ s R
mitiaacién ambiental 11606
Vias interurbanas Sefializacion y control de | ¢ s 484,315.995.00
transito 11607 .
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 4687521000 | S 479.413,672.00
11608 ihnibe o
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 169.545.00
6n 11701 -
Vias urbanas Movimiento de tierras, s s 44.167.200.00
afirmado. subbase v base 11702 S
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - s 132,923,468.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s 0.148,208.00
sefializacion de obra, espacio publico, T
i idn v control de transitn 11705
Vias urbanas Sefalizacion vertical y | ¢ s 59.202.000.00
horizontal 11710 S
Transporte elevado 14101 | § - $ -
Transporte elevado Excavacion y s " Is R
6n 1
Transporte elevado Rellenos 14103 B B -
Transporte elevado Subestructura 14104 | $ - s 832,416.00
Transporte elevado Superestructura 14105 | $ - s -
TOTAL ICOCIV $ 2,389,391,653.00 | $ 15,572,809,167.00
TOTAL CTO $ 16,518,648,267.00
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Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, i generales y de i6n y demas condici de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman
L7 / g ? _—
Firma - Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIGUE ALFARG DE’[OS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor v Direccion Territorial

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. VALOR BASICO ACTA: _§ MES feb-23
ACTAFINAL €

CONTRATO No': . 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique ntimero y ano) (En meses segtin contrato principal) (En meses seg(in las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO ] ] FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspensién aue corresponda con el periodo del acta) {indique diaimes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§, 399,567,436,436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segiin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: . VALOREN LETRAS:{DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MICTE
(Indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
NOTAS:
1. Si por efecto de Ia suspension en la ejecucion del contrato o del cambio e Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion
2. El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones por parte de la ia, que deben con las calouladas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,

il




